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Aanleiding 

Bijgevoegd ontvangt u een brief waarmee u de Tweede Kamer het SodM-rapport 

“Beoordeling Meerjaren Versterkingsplan 2023 Nationaal Coördinator Groningen”  

aanbiedt. Met deze brief doet u de toezegging gestand de analyse van SodM van 

het MJVP te delen met de Tweede Kamer.  

 

Advies 

U wordt verzocht akkoord te gaan met verzending van de Kamerbrief. 

 

Kernpunten 

• SodM heeft op 31 mei 2023 de analyse van het MJVP gepubliceerd.  

• Voor het afronden van de versterkingsoperatie in 2028 concludeert SodM 

dat dit alleen behaald kan worden als NCG de geplande versnelling in 

2024, 2025 en 2026 weet te realiseren.  

• Voor het afronden van opnames en beoordelingen, concludeert SodM dat 

in het beoordeelde MJVP de planning voor het afronden van de 

beoordelingen doorloopt tot 2024.  

• SodM geeft in haar rapport aan dat NCG fors wil inzetten op de 

Praktijkaanpak om de beoordelingen in 2023 af te ronden. Met deze 

aanpak wordt het gehele proces door één partij uitgevoerd. Dit ontlast 

NCG en verkort de totale doorlooptijd van deze projecten.  

• Volgens NCG hebben op deze manier alle eigenaren en bewoners binnen 

de scope, met uitzondering van enkele complexe agrarische bedrijven en 

bewoners die na de zomer van 2023 een herbeoordeling aanvragen, in 

2023 duidelijkheid of hun adres versterkt zal gaan worden.  

• In de beoordeelde versie van het MJVP was volledige inzet van deze 

praktijkaanpak niet meegenomen.  

• Tot slot concludeert SodM dat de doorlichting door een externe partij naar 

de processen van de versterkingsoperatie, ten einde verbeteringen door 

te voeren die leiden tot verhoogde effectiviteit en efficiëntie in de 

versterkingsoperatie, een positieve ontwikkeling is.  
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Kenmerk 

PDGGO / 27472194 • De inzichten uit deze doorlichting dragen bij aan het verbeterprogramma 

van NCG.  

• De adviezen van SodM zien op het verder doorontwikkelen van de 

actualiteit en volledigheid van het MJVP. Onderdeel hiervan is ook de 

uitwerking van de maatregelen uit de kabinetsreactie  op de 

parlementaire enquêteen de gevolgen daarvan voor de 

versterkingsoperatie.  

• NCG deelt deze bevindingen en zal conform de adviezen van SodM verder 

werken aan de doorontwikkeling van het MJVP. 

• In uw reactie benadrukt u dat een goed functionerend MJVP essentieel is 

voor het zo snel als mogelijk afronden van de versterkingsoperatie 

• Voorts onderschrijft u de conclusies en adviezen van het SodM en zal u 

NCG vragen de adviezen van SodM te implementeren.  

• De brief duidt dat de bestaande maatregelen, zoals de praktijkaanpak en 

de verbeteraanpak van de NCG, in combinatie met de nieuwe 

maatregelen uit “Nij Begun” zullen zorgen voor de nodige versnelling. 

• Voorts geeft u aan met NCG de maatregelen uit de kabinetsreactie op de 

parlementaire enquête uit te werken en dat deze maatregelen, voor zover 

van belang, in het MJVP opgenomen zullen worden zodra deze zijn 

uitgewerkt.  

• Tot slot geeft u aan dat u de Kamer over de opgenomen maatregelen 

informeert bij iedere actualisatie van het MJVP. De eerstvolgende 

actualisatie van het MJVP is voorzien in Q4 2023.  

 

 

 
 

 




