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Onderwerp

Stand van zaken oplevering stikstofinstallatie Zuidbroek II

Excellentie,

Via deze brief willen wij u informeren over de stand zaken omtrent de oplevering van
stikstofinstallatie Zuidbroek II. Dit is op uw verzoek in aanloop naar het concept-
vaststellingsbesluit over de Groningencapaciteit en -productie voor gasjaar 2023/2024. De
oplevering van Zuidbroek II is immers - naast de beschikbaarheid van voldoende H-gas - een
belangrijke voorwaarde voor de volledige en definitieve sluiting van het Groningenveld.

Zoals eerder gemeld-23 is er rond de jaarwisseling 2022/2023 een geschil ontstaan tussen EPC
aannemer Air Products (AP) en onderaannemer Ballast Nedam Industriebouw (BNI), waarna AP
ons informeerde over hun beéindiging van de overeenkomst die zij met BNI waren
overeengekomen.

In januari van dit jaar hebben wij gemeld dat dit impact heeft op de werkzaamheden aan de
nieuwe stikstofinstallatie, waarbij 1 oktober 2023 als nieuwe opleverdatum is genoemd®. Het
geschil tussen AP en BNI is tot op heden niet opgelost. Door optreden van Gasunie, waarbij
noodzakelijke documenten en materialen beschikbaar zijn gesteld voor de uitvoering van de
resterende werkzaamheden, heeft het geschil naar verwachting geen effect meer op de planning
van het project. Bovendien heeft Gasunie aanvullende afspraken gemaakt met AP en hen voorzien
van financiéle middelen om de werkzaamheden af te maken en zelfs te versnellen.

Door deze inspanningen, de inspanningen van de onderaannemers en de toezegging van AP dat
hiermee de overeenkomst kan worden uitgevoerd, is het nog steeds onze verwachting dat de
stikstofinstallatie 1 oktober 2023 in gebruik genomen kan worden. Wij doen ons uiterste best om
daar waar mogelijk te ondersteunen opdat de werkzaamheden en het testen eerder worden
afgerond en zullen de markt informeren via meldingen op onze website® indien capaciteit eerder
beschikbaar is dan bovengenoemde datum.

Hoogachtend

! Stand van zaken planning voor oplevering Zuidbroek II, d.d. 21 november 2022, ons kenmerk L 22.0775
2 Vertraging oplevering Zuidbroek 11, d.d. 13 december, ons kenmerk L 22.0833

3 Stand van zaken omtrent oplevering Zuidbroek 11, d.d. 19 januari 2023, ons kenmerk L 23.0025

4 Stand van zaken omtrent oplevering Zuidbroek II, d.d. 19 januari 2023, ons kenmerk L 23.0025

5 https://www.gasunietransportservices.nl/en/transparency/remit/urgent-market-messages





