
TER BESLUITVORMING

Aan: MOCW, MPVO

Derde voortgangsrapportage Kamer van IT-traject

Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging bij DUO

Aanleiding

Op 7 april 2022 vond een commissiedebat over DUO plaats met MOCW als politiek

eindverantwoordelijke voor de uitvoeringsorganisatie. Het ging in dat debat met

name over het IT-traject ‘Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostigen’ van

DUO. In dit debat is o.a. toegezegd om de Tweede Kamer halfjaarlijks over het

IT-traject te informeren. De eerste halfjaarlijkse rapportage is december 2022

verstuurd
1
. De tweede rapportage in juni 2023

2
. In de bijlage vindt u de derde

halfjaarlijkse voortgangsrapportage.

Omdat het betreffende IT-systeem alle onderwijssectoren bekostigt, wordt deze

nota en bijlage aan u beiden gestuurd.

Geadviseerd besluit

·       MOCW en MPVO akkoord met de derde voortgangsrapportage

·       MOCW biedt de voortgangsrapportage aan de TK aan, mede namens MPVO.

Kernpunten

·        Het IT-traject ‘Doorontwikkelen Applicatielandschap Bekostiging’ (DAB) van

DUO vervangt het IT-systeem dat alle onderwijssectoren bekostigt.

·       U bent 10 oktober bijgepraat door SG, DGDUO, Hoofddirecteur Uitvoering

DUO en CIO OCW over het voortraject en de twee toetsen van het

Adviescollege ICT-toetsing.

·       Lente/zomer 2023 heeft het Adviescollege een vervolgtoets uitgevoerd. Hun

advies en uw reactie heeft u 16 oktober 2023 naar de Kamer gestuurd
3
. Het

Adviescollege is wederom kritisch over de gekozen oplossingsrichting.

Daarom is de ontwikkeling van de sector po in het nieuwe systeem

gepauzeerd en vindt er nu een gedegen onderzoek plaats door DUO met een

externe partij over mogelijke vervolg-scenario’s. Uitkomst en vervolg deelt u

begin volgend jaar met de Kamer.

·       Om te voldoen aan de toezegging van april 2022, is het advies om de derde

voortgangsrapportage toch te versturen aan de Kamer. De rapportage

verwijst naar het onderzoek naar vervolgscenario’s en de pauzering van po.

·       Ten opzichte van de vorige rapportage is nieuw:
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Kennis

Van

            

              

Datum

6 december 2023

Referentie

42923124

Bijlagen

1

Intern OCW afgestemd

DUO

 1Kamerstuk 26 643-946

 2Kamerstuk 26 643-1040

 3Kamerstuk 26 643-1074



o   Meerdere regelingen vo overgezet, waardoor nu in financiële zin 95%

van de bekostiging vo met het nieuwe systeem wordt uitgevoerd;

o   Belangrijkste regelingen ho overgezet en via het nieuwe systeem

uitgevoerd;

o   Opleveren en uitvoeren kwaliteitsplan DAB; 

·        De derde rapportage is opgesteld in lijn met de eerdere rapportage. De

rapportage bestaat uit een kamerbrief met een samenvatting van de status

van het IT-traject en vervolgens enkele bijlagen met meer (technische)

details.

·       Om de tweede voortgangsbrief zelfstandig leesbaar te houden, komen

relevante delen uit de eerste twee voortgangsbrieven in samengevatte vorm

terug.

·       Net als eerdere communicatie over het IT-traject, is ons voorstel dat MOCW

de voortgangsrapportage aanbiedt aan de Kamer, mede namens MPVO.

Toelichting

Politieke context

·       Het IT-traject wordt kritisch gevolgd door de Kamer.

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden

n.v.t.
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