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In de verzamelbrief zijn veel acties uit de (update) routekaarten van de I-

strategie Rijk1 behandeld en geactualiseerd. Dit zijn acties als een verplichte 

basisopleiding digitale weerbaarheid, het werken aan quantumveilige cryptografie, 

een nieuw model voor Data Protection Impact Assesments (DPIA), het uitbreiden 

van het algoritme register, meerjarenplannen voor informatiehuishouding, 

Rijksbreed cloudbeleid en doorontwikkeling op Lifecycle Management. 
Het merendeel van de acties gerelateerd aan de tien thema’s van de I-strategie 

loopt dan ook volgens planning. Een klein aantal onderwerpen uit de 

routekaartenbrief van juli 2023 wordt echter helaas minder snel gerealiseerd dan 

gehoopt. De voornaamste reden hiervoor is dat afstemmingstrajecten soms 

tijdrovender zijn dan in de oorspronkelijke planning gedacht. Ook spelen 

capaciteitsproblemen een rol. Ik heb alle acties die iets worden vertraagd 

hieronder voor de volledigheid opgenomen met een korte toelichting en nieuwe 

planning. Hierbij wordt met de nummering verwezen naar de acties uit de 

geactualiseerde routekaarten van de I-strategie Rijk1.  

 

Ik zal u met toekomstige verzamelbrieven op de hoogte houden van de voortgang 

en zal zorgen dat capaciteits- of afstemmingsproblemen binnen mijn departement 

eerder worden gesignaleerd en hierop wordt geacteerd.   

 

Thema 2: Digitale weerbaarheid 

Actie 2e – Nationale Cryptostrategie (Q2 2024) 

Onder de vlag van de Nationale Cryptostrategie is het proces ingericht dat zorgt 

voor middelen voor bescherming van staatsgeheime informatie bij de Rijksdienst 

op de lange termijn. De vaststelling van de governance met hierin de structurele 

samenwerking tussen de departementen en verantwoording over besteding van 

middelen, is uitgesteld van Q4 2023 naar Q2 2024, omdat het langer heeft 

geduurd dan verwacht om een programmanager aan te stellen. Deze is inmiddels 

geworven. 

 

Actie 2f-i. – Hoog Gerubriceerde Informatievoorziening (HGI) (Q2 2024) 

Het vaststellen van strategische planning en kaderbrief voor hoog gerubriceerde 

informatievoorziening is verschoven van Q1 2024 naar Q2 2024.  Gebrek aan 

personele capaciteit leidde tot knelpunten waardoor dit initiatief is vertraagd. Dit 

probleem is nu opgelost. 

                                                
1 Kamerstukken II 2022/23, 26 643, nr. 1061 
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Actie 2f-ii. – Herziening Voorschrift Informatiebeveiliging Rijksdienst - bijzondere 

informatie (VIR-BI) (Q4 2024) 

Door gerichte interviews is inzicht verkregen in de onderwerpen waarvoor 

actualisatie nodig is. Het besluit over kaders en richtlijnen rondom hoog 

gerubriceerde informatie, met betrekking tot de herziening van VIR-BI, is 

verschoven van Q2 2024 naar Q4 2024. De voornaamste reden hiervoor is gebrek 

aan capaciteit. Dat probleem is inmiddels verholpen. 

 

Actie 2h-ii – Beleid en Implementatiekader Rijksbreed risicomanagement voor 

digitale weerbaarheid (Q4 2024) 

Er is overeenstemming bereikt over de aanpak en scope van dit traject. Nu wordt 

een visie opgesteld en de beleidslijn uitgewerkt. Het vaststellen van beleid en 

implementatiekader voor Rijksbreed risicomanagement met betrekking tot digitale 

weerbaarheid zal naar verwachting plaatsvinden in Q4 2024 in plaats van Q3 

2024.  

 

Thema 4: Generieke voorzieningen – Bestendigen ICT-landschap en 

Optimaliseren generieke voorzieningen 

Actie 4b. i – Doorontwikkeling Rijksbrede voorzieningen - SSON-Single sign on 

cloudtoegang operationeel (Q2 2024)  

Deze doorontwikkeling is uitgesteld van Q4 2023 naar Q2 2024. In Q1 2024 wordt 

een Proof Of Concept (POC) voorbereid. De bestaande basisvoorziening is in open 

source tot stand gekomen en de verdere doorontwikkeling wordt ook gerealiseerd 

in open source. De uitrol naar departementen is gereed voor Q2 2024. 

 

Actie 4b. v – Pilot eRijkspas (Q1 2024)  

De oplevering van de pilot Rijkspas wordt een kwartaal opgeschoven van Q4 2023 

naar Q1 2024 i.v.m. capaciteitsproblemen. 

 

Actie 4b. vi – Centrale toegangsmanager operationeel (Q1 2024) 

Met de centrale toegangsmanager wordt op centraal niveau nauwkeurigere 

toegangsautorisaties aan medewerkers verstrekt. Op dit moment loopt er een 

goed draaiende pilot met de belastingdienst. Er is toegezegd dat deze 

ontwikkeling in Q4 2023 operationeel zou zijn. Nieuwe organisaties kunnen zich 

echter pas in 2024 aansluiten, nadat ze zelf de noodzakelijke configuratie hiervoor 

hebben gedaan. De verantwoordelijkheid voor het doorvoeren van die configuratie 

ligt bij de verschillende Rijksorganisaties.  

 

Actie 4b. vii – Rijkspas met nieuwe chiptechnologie (Q2 2024)  

In 2023 zijn door het Rijksvastgoedbedrijf de paslezers in nagenoeg alle 250 

Rijks(pas)panden aangepast. Begin 2024 volgen de laatste panden. Vervolgens 

wordt in februari 2024 gestart met het kwalificatietraject voor de nieuwe Rijkspas, 

waarna deze in Q2 2024 kan worden uitgerold. Dit was initieel gepland voor Q1 

2024.  
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Actie 4e – Aanbodstructurering ICT-providers - Advies verbetering connectiviteit 

ODC’s (Q1 2024)  

Het Project Start Architectuur (PSA) is twee maanden vertraagd door een gebrek 

aan capaciteit. Inmiddels is het concept gereed. In Q1 2024 komt het eindrapport 

tot stand. Dit rapport zou initieel in Q4 2023 worden opgeleverd.  

 

Actie 4d. ii – Plan van Aanpak Duurzame IT (Q2 2024) 

Het plan van aanpak Duurzame IT is uitgesteld van Q4 2023 naar Q2 2024. Er 

wordt op dit moment een inventarisatie uitgevoerd van de vele lopende 

initiatieven op het gebied van duurzaamheid (afronding Q1 2024). In Q2 2024 

wordt een plan van aanpak opgesteld dat een meer integrale benadering biedt. 

Dit plan van aanpak sluit inhoudelijk aan bij het ‘integraal plan verduurzaming 

digitalisering’ van het ministerie van EZK (naar aanleiding van een motie van het 

lid Kathmann (GL-PvdA)2), de herziening van het klimaatakkoord (EZK en IenW3) 

en de Rijksbrede aanpak van de verduurzaming van de bedrijfsvoering (BZK).   

 

Thema 8: Transparantie en inzicht 

Actie 8d. iii – Nieuwe versie Kwaliteitskader CIO-oordelen (Q1 2024) 

De geplande update van het Kwaliteitskader CIO-oordelen, gebaseerd op de 

analyse van huidige CIO-oordelen en intervisie, is uitgesteld van Q4 2023 naar Q1 

2024. Het concept Kwaliteitskader CIO-oordelen is afgerond en wordt in Q1 2024 

interdepartementaal afgestemd. 

 

 

                                                
2 Kamerstukken II 2022/23, 36 200 VII, nr. 71 
3 De herziening van het klimaatakkoord is een verplichting uit de klimaatwet (artikel 4.1), 
wetten.nl - Regeling - Klimaatwet - BWBR0042394 (overheid.nl) 

https://wetten.overheid.nl/BWBR0042394/2023-07-22

