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Per 2027 dient Nederland te voldoen aan de eisen van de Europese richtlijn Kaderrichtlijn Water (KRW). Deze KRW heeft tot doel de 

chemische en ecologische kwaliteit van Europese wateren te beschermen. Daarvoor hebben alle lidstaten per waterlichaam 

beschreven welke doelen voor de wateren worden gesteld en welke maatregelen zijn voorgenomen om deze doelen te halen.

Voor de scope van het verbeterprogramma is in de periode 2022-2027 € 563 mln. uitgetrokken. De planuitwerking en uitvoering van 

deze maatregelen is belegd in de regio’s. Een groot deel van de scope van het programma (~€ 270 mln.) is belegd bij het 

dienstonderdeel Oost-Nederland (ON).

RWS rapporteert twee keer per jaar richting IenW over de voortgang van KRW door middel van een voortgangsrapportage (VGR). 

Het eerstvolgende T-moment dat als basis voor de VGR gehanteerd wordt, is T2 op 31 augustus 2023. Bij het opstellen van de 

voortgangsinformatie merkt ON dat de informatie nog niet de gevraagde kwaliteit heeft. Dat komt bijvoorbeeld doordat:

▪ er geen duidelijk, compleet en betrouwbaar overzicht is van de KRW-maatregelen die ON uitvoert

▪ de kosten van maatregelen veranderen en vaak onverwacht hoger uitvallen

▪ de planningen van de maatregelen niet actueel zijn en er meer risico’s optreden dan voorzien

RWS ON heeft Horvat & Partners gevraagd te ondersteunen om de kwaliteit en betrouwbaarheid van deze voortgangsinformatie voor

het eerstvolgende T-moment in kaart te brengen en een inschatting te maken van de bandbreedte in tijd en geld van de KRW ON 

scope. 

Deze presentatie beschrijft achtereenvolgens: i) de aanpak die we hierbij gevolgd hebben, ii) de conclusies die we op basis van ons 

onderzoek trekken en iii) aanbevelingen om een groter deel van de scope tijdig te realiseren, de kosten van het programma te 

beperken en de beheersing van het programma te verbeteren.

Aanleiding, context en doelstelling

| AANLEIDING EN DOEL | AANPAK | CONCLUSIES | AANBEVELINGEN |
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▪ Studies zoals: Biohut, Twentekanalen

▪ Programmakosten zoals: SCB, Inhuur, Risicoreservering

▪ GROW Planuitwerking (een uitbesteding van de planstudies), 

▪ Projectkosten waaronder:

▪ (Vaste) bijdragen aan andere projecten, bijvoorbeeld:

▪ Vistrappen

▪ IJsselpoort

▪ SOK’s (samenwerkingsovereenkomsten met andere 

overheden) en RWS (projecten onder eigen regie). Deze 

kosten omvatten zowel de planstudie als de realisatie en 

realisatiekosten van projecten ondergebracht in GROW. 

Deze projecten bevatten de volgende soorten maatregelen:

▪ Uiterwaardverlaging

▪ Natuurvriendelijke oever

▪ Nevengeulen / strangen

▪ Beekmondingen

▪ Rivierhout

De afgegeven prognose van KRW ON bedraagt circa € 451 mln. en bestaat uit 

verschillende delen*

* Deze scope omvat de kosten van tranche 2 en 3. Waar we in deze presentatie 

kosten noemen, zijn deze in prijspeil 2023 en inclusief btw
| AANLEIDING EN DOEL | AANPAK | CONCLUSIES | AANBEVELINGEN |

Studies
€ 5 mln.

Programmakosten
€ 65 mln.

GROW 
Planuitwerking

€ 86 mln.

GROW Realisatie
€ 173 mln.

GROW Grondverwerving
€ 19 mln.

SOK’s
€39 mln.

RWS projecten
€56 mln.

Bijdragen aan andere 
projecten € 7 mln.

‘Projectkosten’

‘GROW PU 

kosten’

‘Programmakosten’
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Hoe komen we tot een inschatting van de (bandbreedte op) kosten en planning van 

KRW ON maatregelen?

Extrapoleren

We hebben deze vertaling 

toegepast op de hele 

groep waar de projecten 

deel van uitmaken om te 

komen tot een inschatting 

van de prognose en 

planning voor de hele 

KRW ON opgave inclusief 

bandbreedte daarop

Scope compleet

We hebben beoordeeld of 

de volledige opdracht* voor 

ON (in WKP maatregelen 

en bijbehorende 

doelbereiken) is belegd in 

projecten

Projecten beoordelen

We hebben de 

betrouwbaarheid van 

raming en planning van de 

projecten in de 

deelwaarneming 

beoordeeld o.b.v.:

• ramingen uit verschillen-

de projectfasen, 

scopeformulier, 

risicodossier, planning en 

PPI analyse 

• gesprek met projectteam

Deelwaarneming 

vaststellen
We hebben deze projecten 

verdeeld in groepen die 

we ‘even betrouwbaar’ 

achten. We hebben de 

groepen gekozen op 

governance: i) GROW, ii) 

RWS, iii) SOK’s. Per groep 

hebben we een aantal 

projecten als 

deelwaarneming gekozen

Rode draad

Per groep hebben we de 

‘rode draad’ uit onze 

bevindingen gehaald en 

vertaald naar 

gekwantificeerde 

inschattingen voor de 

hoogte en bandbreedte op 

prognoses en planningen 

voor de hele groep

| AANLEIDING EN DOEL | AANPAK | CONCLUSIES | AANBEVELINGEN | * Geactualiseerde opdracht 3e tranche KRW d.d. 25 juli 2023
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▪ De beschikbare doorlooptijd voor de inschatting van kosten en planning was vier weken, waarin we een beeld hebben gevormd 

van de betrouwbaarheid van de raming en planning van 70 projecten. Dit betekent dat we:

▪ een kleine deelwaarneming hebben kunnen doen (van 11 projecten) en niet in dezelfde mate van detail naar ramingen en 

planningen hebben kunnen kijken zoals we in een second opinion op een groot aanlegproject zouden doen

▪ een gesprek van circa twee uur per project hebben gehouden; er heeft geen wederhoor plaatsgevonden op onze 

observaties ten aanzien van ramingen en planningen

▪ ons oordeel naast op harde elementen (cijfers, scope) ook op zachte elementen (indruk van projectbeheersing, governance) 

hebben gebaseerd

▪ De scope van dit onderzoek betreft (enkel) de KRW scope van RWS ON. De resultaten van dit onderzoek zijn niet zonder meer 

te extrapoleren naar andere regio’s omdat we verwachten dat de aansturing daar anders is

De uitkomsten van deze analyse dienen gezien te worden als een expert judgement 

inschatting

Als gevolg hiervan dienen de resultaten van deze analyse gezien te worden als een expert judgement inschatting met 

een bandbreedte die we hebben aangegeven bij de resultaten

| AANLEIDING EN DOEL | AANPAK | CONCLUSIES | AANBEVELINGEN |
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We verwachten dat de geplande scope voor € 438 ± 74 mln. gerealiseerd kan worden*

▪ We schatten de kosten van deze scope in op € 438 mln. met een 70% 

betrouwbaarheidsinterval van € 364 – 512 mln. Dit is € 12 mln. minder dan (maar 

vergelijkbaar met) de prognose van RWS

▪ Projectkosten

▪ Programmakosten

▪ GROW planuitwerkingskosten

▪ Deze inschatting is exclusief:

1. de kosten van inzet van elektrisch materieel. We beschouwen dit als exogeen. 

Indicatief verwachten we dat de totale raming hier circa 5-10% van kan stijgen

2. de kosten van uitloop van de realisatie. Deze worden voor normale 

onzekerheden verwacht in de bandbreedte te zitten en beheerst te worden via 

contractering van de realisatiepartner

3. de kosten voor afvoer van niet vervuilde grond. Afvoer van vervuilde grond zit in 

de ramingen. Een aanname is dat niet vervuilde grond om niet hergebruikt kan 

worden. Vanwege de piek in vrijkomende grond bestaat het risico dat grond toch 

verplaatst moet worden. De kosten daarvan schatten we op € 0 (volledig 

hergebruik) tot € 35 mln. (alles moet worden afgevoerd)

4. eventuele kosten van verwerving van SBB gronden. Er is nog geen 

overeenstemming met SBB over deze verwerving. We kunnen geen indicatie van 

de hoogte van dit risico geven omdat GROW geen hoeveelheden kon afgeven

-12

-2

-12,5

+2,5

=

| AANLEIDING EN DOEL | AANPAK | CONCLUSIES | AANBEVELINGEN |

* Deze inschatting heeft een bedrijfseconomische 

karakter, d.w.z. dat er geen marktontwikkelingen in zijn 

meegenomen. De inschatting daarvan vindt doorgaans 

kort voor aanbesteding plaats.
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We verwachten dat de kosten van projecten € 2 mln. lager uitvallen

-2

- 19

- 6

+ 7

+ 13,5

=

| AANLEIDING EN DOEL | AANPAK | CONCLUSIES | AANBEVELINGEN |

De belangrijkste verschillen met de PE zoals die is afgegeven zijn:

▪ Bij ‘Bijdragen aan andere projecten’ is IJsselpoort opgenomen voor de kosten in de MIRT2 raming. We verwachten op 

basis van extrapolatie van andere MIRT2 ramingen voor dit soort projecten de kosten hoger uitvallen: van € 6,9 mln. 

naar € 13,5 mln.

▪ Grondverwerving GROW ad € 19 mln. zit al in de GROW realisatieramingen en is daarmee een dubbeltelling

▪ De realisatiekosten voor GROW zijn € 6 mln. lager doordat meer scope een ‘no go’-status heeft dan in de prognose 

van RWS is aangehouden

▪ Om de doelbereiken te halen, dient RWS 5,4 km nevengeul of strang op de Waal aan te leggen. Deze scope en 

kosten zijn niet in een project belegd. Wij nemen hiervoor o.b.v. kentallen een reservering van € 13,5 mln. op

▪ SOK CUB voert een A-maatregel uit die mogelijk niet nodig is en nog kan worden geannuleerd. Dit betreft 6 ha UVER 

en schatten in dat hiermee € 2,5 mln. kan worden bespaard 

▪ We verwachten dat de kosten van de RWS- en SOK-projecten iets hoger uitvallen

▪ De kosten van vistrappen en het project Beuningen lijken buiten de prognose te zijn gevallen. Ze zijn wel opgenomen 

in de opdracht maar komen niet herkenbaar voor in de prognose. We nemen deze mee in onze prognose

- 2,5

+ 2

+ 3
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We verwachten dat de programmakosten € 12,5 mln. lager uitvallen

| AANLEIDING EN DOEL | AANPAK | CONCLUSIES | AANBEVELINGEN |

RWS geeft hiervoor een PE af van € 65 mln. en bestaat uit kosten van:

▪ inhuur € 55 mln. (o.a. via productuitbestedingen: PB, TM, CM, OM, SCB, veiligheid, stikstofberekeningen, taxaties) bij 

volledige bezetting t/m 2031. De prognose is excl. 15 fte aan IK en niet onderbouwd o.b.v. een concrete teambezetting

▪ diversen € 5 mln.: communicatie, documentmanagement, conditioneringsonderzoek 

▪ onvoorzien: € 6 mln. oftewel 10%

▪ er zijn geen kosten opgenomen voor de overeenkomst met SBB

Wij verwachten dat wanneer deze uitgangspunten worden aangehouden, het merendeel van deze kosten gemaakt zal 
worden. We zien de volgende verschillen:

▪ Inhuur: we houden door RWS geplande inzet aan. We verwachten o.b.v. onze planningsanalyse dat de planstudie loopt 

tot Q3 2026, de realisatiefase van Q3 2026 tot Q3 2029 en dat het laatste jaar beide inzet nodig is om de overdracht te 

borgen. Dit leidt tot € 40,3 mln. aan kosten voor inhuur. Ook voor de bandbreedte houden we de uitkomsten uit onze 

planningsanalyse aan en komen tot een L en U van resp. € 32,2 en € 54,1 mln. Daarnaast nemen we de kosten voor 

stikstofberekeningen en taxaties uit het nader te detailleren niet over omdat deze al in de GROW PU kosten zitten

▪ Documentmanagement en Communicatie: zit deels ook al in GROW. We trekken de gerealiseerde uitgaven van per jaar 

door: Documentmanagement € 50k en Communicatie € 100k per jaar voor de looptijd t/m 2029 i.p.v. 2031

▪ De risicoreservering zakt evenredig mee met deze posten

▪ Wij nemen € 5,5 mln. op voor de NOK met SBB. Deze (deels gerealiseerde) bestaande afspraak zit niet in de PE RWS

-12,5

-15,5

-1

-1,5

=

+5,5
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We verwachten dat de GROW planuitwerkingskosten € 2,5 mln. hoger uitvallen

+2,5

+8,5

-6

=

| AANLEIDING EN DOEL | AANPAK | CONCLUSIES | AANBEVELINGEN |

Wij verwachten dat wanneer de huidige wijze van managen van het contract wordt aangehouden, het merendeel van 
deze kosten gemaakt zal worden. We hebben geen contractuele toets uitgevoerd om te verifiëren of de 
aangegane verplichtingen daadwerkelijk contractueel zijn overeengekomen. We zien de volgende verschillen:

▪ De prognose bevat geen inschatting voor toekomstige vtw’s. Wanneer we aannemen dat voor het nog niet 

prestatieverklaarde deel zich in eenzelfde mate vtw’s voordoen als op het prestatieverklaarde deel, dan betekent 

dit € 8,5 mln. aan aanvullende vtw’s

▪ RWS hanteert 5% indexering waarmee de kosten niet in een bepaald prijspeil zijn uitgedrukt. Deze indexering is 

bedoeld als inschatting van het aanhouden van de CPI zonder rekening te houden met het bijstellen van het 

budget met IBOI. Aangezien de CPI langjarig circa 2,2% bedraagt verwachten we geen majeure delta tussen CPI 

en IBOI en zouden om die reden deze post niet opnemen

RWS geeft hiervoor een PE af van € 86 mln. en bestaat uit kosten van:

▪ Aangegane verplichtingen € 60,3 mln. bestaat uit de kosten van alle werksets en reeds gecontracteerde vtw’s daarop. De 

werksets bevatten zowel kosten van producten (zoals het opstellen van ontwerpen) als de kosten van programmasturing

▪ Verwachte kosten programmasturing € 18,5 mln. bestaande uit: i) koepelkosten, ii) IPM kosten en iii) kosten van project 

ondersteuning tot en met juli 2026

▪ Indexering € 5,8 mln. op basis van een inschatting van de contractueel overeengekomen CPI t/m 2026

▪ Kosten stikstofberekeningen € 1,2 mln.
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We zien vijf opties om deze prognose verder te beheersen

1. De planuitwerking en daarmee de prognose bevat meer scope dan nodig voor het afgesproken doelbereik. Tegelijkertijd zijn er 

deelmaatregelen die wel tot de opdracht aan ON behoren waarvan we niet hebben kunnen vaststellen dat ze in projecten zitten

▪ Uit het scope-overzicht blijkt dat 45,3 ha UVER, 7,7 km NVO en 3,4 km geul/strang/beekmonding meer doelbereik wordt 

gerealiseerd dan afgesproken; een surplus. Als we op basis van gemiddelde eenheidsprijzen hiervoor corrigeren, 

verwachten we dat de prognose € 35 mln. kan dalen (bandbreedte € 15-60 mln.)

▪ De opdracht bevat 4 deelmaatregelen waar niet van duidelijk is of deze in projecten en dus in de realisatieprognose zitten. 

We tellen het doelbereik van deze deelmaatregelen nu niet mee in de berekening van het surplus. We merken op dat 

daarmee op één punt te weinig doelbereik wordt gerealiseerd: geulen in de Waal

▪ Er zit een forse spreiding op de eenheidskosten voor de realisatie van maatregelen. Bij reduceren van het doelbereik tot het 

afgesproken doelbereik, kan gekozen worden relatief dure maatregelen niet uit te voeren. Een nadeel daarvan kan zijn dat 

relatief goedkope maatregelen pas later in de tijd gereed zijn

2. Mogelijk houdt GROW een conservatieve aanname aan voor wat betreft het toepassen van vooroevers

▪ GROW lijkt voor alle oevers uit te gaan van toepassing van een vooroever. Dit is een beheersmaatregel om de veiligheid te 

vergroten die kostbaarder is dan uitvoering zonder vooroever. RWS schat in dat vooroevers slechts in 30% van de gevallen 

nodig zijn. We schatten in dat dit een potentiële besparing van € 20-30 mln. kan hebben

3. Voor de maatregel Rivierhout is € 2 mln. budget beschikbaar. Op basis van eerste aannames is deze maatregel in de scope van 

verschillende projecten opgenomen. Het project Rivierhout IJssel illustreert dat de eenheidskosten hoger liggen dan verwacht 

en het budget reeds besteed is. Wanneer deze maatregel goed geraamd is in de overige projecten, leidt dat daar tot kosten 

waar geen budget voor is en die mogelijk kunnen worden geschrapt. Afhankelijk van of deze maatregel daadwerkelijk in andere 

projecten meegeraamd is en de € 2 mln. een inspanningsverplichting is, achten we een besparing mogelijk tot € 15 mln.

| AANLEIDING EN DOEL | AANPAK | CONCLUSIES | AANBEVELINGEN |
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We zien vijf opties om deze prognose verder te beheersen

4. Er worden de kosten van scope in de prognose van ON meegeteld die niet in de opdracht van DG RWS (die door het LT is 

verstrekt) zitten. Wanneer de prognose zou moeten gaan over de opdracht vanuit het LT, valt de prognose circa € 3,4 mln. lager 

uit. Hierbij gaan we ervan uit dat tranche 1 volledig afgerekend is

| AANLEIDING EN DOEL | AANPAK | CONCLUSIES | AANBEVELINGEN |

▪ De prognose van ON is gebaseerd op tranche 2 en 3; oftewel, 

de prognose geeft de kosten weer van alle WKP maatregelen 

die in tranche 2 of 3 voor RWS ON zitten

▪ De meest recente opdracht van het LT komt niet geheel 

overeen met tranche 2 en 3. Deze opdracht omvat namelijk alle 

projecten uit tranche 2 en 3 die op het moment van geven van 

de opdracht nog NIET afgerond waren

▪ Het is niet duidelijk of de prognose zou moeten gaan over heel 

tranche 2 en 3 of over de opdracht van LT [verschil C]

▪ Daarnaast is er vanuit tranche 1: i) meer scope gerealiseerd 

dan beoogd [verschil B], en ii) dit gerealiseerd tegen lagere 

kosten dan begroot [verschil A]. Mogelijk zijn deze verschillen 

verwerkt in het budget / de scope voor tranche 2 en 3, maar het 

kan ook dat een eventuele delta doorwerkt in de totale scope 

en prognose voor alle tranches. Daarnaast weten we dat deze 

meevallers zijn opgetreden over de hele RWS KRW tranche 1 

scope en niet in hoeverre deze van toepassing zijn voor ON

▪ Deze onzekerheid kan tevens spelen voor andere regio’s

Tranche 1

Beoogd

Prognose

Tranche 2 + 3*

Beoogd

Prognose

€

Scope

Opdracht LT

A

B

C**

** Verschil C gaat over vijf projecten uit tranche 2 en 3 die al voor 

de opdracht van het LT waren gereed gemeld en wel in de PES 

zitten maar niet in de meest recente opdracht (er zijn mogelijk ook 

tranche 2 maatregelen gereed die niet in de opdracht en niet in de 

PES zitten; deze zorgen niet voor een verschil):

1. SOK Kandia  € 0,2 mln. 

2. SOK Elster & Lunen (NVO) € 1,5 mln.

3. RWS Palmerswaard  € 1,0 mln. 

4. LBP   € 0,3 mln. 

5. Fluviatiel  € 0,4 mln.

* Figuur is illustratief; verhoudingen hebben geen betekenis
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We zien vijf opties om deze prognose verder te beheersen

| AANLEIDING EN DOEL | AANPAK | CONCLUSIES | AANBEVELINGEN |

5. De engineeringskosten (de programmakosten en de kosten voor de GROW PU) liggen circa factor drie zo hoog als reguliere 

kaders voor engineeringskosten. Wanneer dergelijke reguliere kaders worden aangehouden kan de prognose met € 70 mln. 

dalen. Dit (volledige) bedrag is waarschijnlijk niet realiseerbaar vanwege: i) contractuele afspraken (bijv. met GROW), ii) de 

trend uit het verleden die niet zonder meer om te buigen zal zijn, iii) de huidige beheersing van het programma. We baseren 

onze inschattingen op twee perspectieven: i) via een gangbaar percentage engineeringskosten, ii) via SCM. Ten slotte geven 

we een concrete illustratie van waar we denken dat de engineeringskosten te hoog zijn

▪ Perspectief 1 - percentage engineeringskosten: Dit percentage bedraagt 75% over het nog te realiseren deel waar we 

(maximaal) 25% passend achten

▪ In de totale prognose (excl. SOK’s) zit voor circa € 159 mln. aan bouwkosten en € 136 mln. aan engineeringskosten: 

86%. Hier is nu voor € 20 mln. Van gerealiseerd en € 32 mln. aan engineeringskosten gemaakt waardoor er de nog te 

realiseren circa € 139 mln. aan bouwkosten en € 104 mln. aan engineeringskosten: dus 75%

▪ Voor een dergelijk programma zouden we een percentage van 20-25% verwachten. Het kader voor engineeringskosten 

van HWBP geeft een bandbreedte voor engineeringskosten van 15% (projecten met relatief grote investeringskosten 

en/of beperkte complexiteit per km) tot 20/25% (projecten met relatief lage investeringskosten en/of grote complexiteit 

per km). Dergelijke percentages zijn tevens gangbaar voor ProRail

▪ Wanneer we uitgaan van 25% voor de (resterende) planstudie en realisatie zouden deze € 35 mln. bedragen wat € 70 

mln. onder de prognose (van € 104 mln.) ligt
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We zien vijf opties om deze prognose verder te beheersen

| AANLEIDING EN DOEL | AANPAK | CONCLUSIES | AANBEVELINGEN |

▪ Perspectief 2 - SCM: SCM geeft een indicatie van de omvang van de kosten van management van het programma 

(engineeringskosten exclusief ontwerpkosten). De prognose hiervoor ligt circa vier keer zo hoog als we uit SCM afleiden

▪ Als we (conform het voorlopig plan van RWS) uitgaan van drie uitvoeringsprojecten, dan vallen deze in SCM termen in 

de categorie ‘klein’. Voor resulteert dit in 7,5 fte voor de planstudie en 18 fte voor de realisatiefase. We gebruiken het 

RWS ON/PPO tarief om deze naar kosten te vertalen. Naast deze IK gaan we uit van 25% inzet van EPK die voor 

tweemaal het RWS tarief worden ingezet. Dit resulteert voor de periode tot en met 2029 in circa € 14 mln. aan 

aansturingskosten

▪ De prognose: i) bevat € 7 mln. per jaar aan dergelijke kosten binnen GROW PU, ii) bevat € 4,5 mln. per jaar aan EPK 

binnen de programmakosten, iii) gaat uit van een inzet van 15 fte IK in de realisatiefase. Dit komt neer op € 55 mln. aan 

aansturingskosten voor de periode tot en met 2029 en ligt daarmee circa vier keer zo hoog als we uit SCM afleiden

▪ Een concreet voorbeeld van waar deze kosten volgens ons te hoog zijn, zijn de aansturingskosten binnen GROW

▪ De kosten voor de GROW PU omvatten drie onderliggende posten zonder nadere onderbouwing: i) koepelkosten: € 5,0 

mln. per jaar, ii) IPM kosten € 1,2 mln. per jaar, iii) project ondersteuning € 0,9 mln. per jaar. Dit kostenniveau is recent 

overeengekomen voor 2023 omdat er een groot aantal vtw’s op personele inzet werd ingediend. De post dient om dit 

proces van vtw’s te vereenvoudigen

▪ In eerdere werksets is geen expliciet onderscheid gemaakt tussen welk deel nu in deze programmasturing is 

ondergebracht. Op basis van een globale analyse, herkennen we dat in eerdere jaren respectievelijk € 1,5 mln. (2020), € 

2,8 mln. (2021) en € 3,1 mln. (2022) aan dergelijke kosten is gemaakt. Met name de post ‘Koepelkosten’ is voor die 

jaren niet zichtbaar. De kosten voor 2023 (en de prognose voor de komende jaren) liggen daarmee ruim twee keer zo 

hoog als voor eerdere jaren. Dergelijke bedragen zonder onderbouwing vinden wij niet passend. We zouden een 

personele planning verwachten op basis van aantal te besteden uren per persoon
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We verwachten dat alleen bij volledige beheersing het merendeel van de scope voor de 

deadline gerealiseerd kan zijn en dat geanticipeerd moet worden op vertraging 

*Reeds gereed werk is meegenomen als ‘klaar voor 2027’

▪ Onderstaande figuren illustreren onze inschatting van het percentage projecten waarvan de KRW scope opgeleverd kan worden 

voor de KRW deadline voor de scenario’s L (risico’s vallen mee), T (meest waarschijnlijk) en U (risico’s treden grotendeels op)

▪ Te zien is dat met name de GROW projecten beïnvloed worden door de scenariokeuze. Dit komt doordat vooral deze projecten 

risico’s t.a.v. grondverwerving kennen. Voor GROW projecten is opleveren conform scenario L enkel mogelijk wanneer:

1. structureel minnelijke verwerving mogelijk is (bijvoorbeeld via ruilgronden) waar GROW (op basis van de huidige 

uitgangspunten) denkt dat onteigening nodig is

2. we uitgaan van de onderliggende planningen van GROW en niet van de (conservatieve) balkenplanning

3. de doorlooptijd van realisatie kan worden ingekort/geoptimaliseerd tussen planuitwerking en realisatie ten opzichte van de 

grove aannames die GROW doet

4. er geen majeure flora- en faunamaatregelen nodig zijn die op het kritieke pad liggen

| AANLEIDING EN DOEL | AANPAK | CONCLUSIES | AANBEVELINGEN |

Voor 2027 In 2027 In 2028 Na 2028

SOK 10,77% 3,08% 3,08% 0,00%

RWS 13,85% 0,00% 1,54% 1,54%

GROW 0,00% 3,08% 20,00% 43,08%

T Scenario

Voor 2027 In 2027 In 2028 Na 2028

SOK 9,23% 3,08% 3,08% 1,54%

RWS 13,85% 0,00% 1,54% 1,54%

GROW 0,00% 0,00% 0,00% 66,15%

U Scenario

Voor 2027 In 2027 In 2028 Na 2028

SOK 12,31% 4,62% 0,00% 0,00%

RWS 13,85% 1,54% 1,54% 0,00%

GROW 47,69% 18,46% 0,00% 0,00%

L Scenario



15

Daarnaast constateren we dat

1. Er geen actueel overzicht is van de scope en beslissingen over scope lijken te worden genomen zonder de consequenties voor 

de scope duidelijk te hebben

▪ De scope is niet structureel top down vertaald van WKP maatregelen met beoogd doelbereik naar RWS deelmaatregelen 

met doelbereik. Het is daardoor niet mogelijk te toetsen of de WKP maatregelen geheel ingevuld zijn; enkel om te toetsen of 

er met de deelmaatregelen voldoende invulling wordt gegeven aan het opgedragen WKP doelbereik per waterlichaam per 

maatregeltype 

▪ Het scopeoverzicht is op verschillende punten niet actueel. Zo staan er maatregelen in waar GROW van aangeeft dat RWS 

al besloten heeft dat deze komen te vervallen of (mogelijk) in een ander project worden ondergebracht, van enkele 

maatregelen is niet bekend of en zo ja in welk project ze zijn ondergebracht

▪ In verschillende gesprekken met projectorganisaties herkennen de projectorganisaties niet de gehele scope zoals 

opgenomen in het scopeoverzicht

▪ Op basis van de informatie die wij nu hebben constateren we dat op één punt te weinig doelbereik wordt gerealiseerd: 

geulen in de Waal

▪ Besluiten over scope worden genomen in een stuurgroep. Vanwege het niet actuele karakter van het scopeoverzicht neemt 

deze stuurgroep besluiten over scope zonder daar de implicaties voor het behalen van het gehele doelbereik van te kunnen 

overzien

2. Het niet altijd duidelijk is wie mandaat heeft om welk besluit te nemen, bijvoorbeeld ten aanzien van scope, kosten en planning 

van projecten

▪ Samenwerkingsovereenkomsten zijn getekend door een directeur

▪ Intern opdrachtgever neemt deel aan stuurgroepen waar besluiten over tijd, scope en geld worden genomen

| AANLEIDING EN DOEL | AANPAK | CONCLUSIES | AANBEVELINGEN |
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Daarnaast constateren we dat

3. Projectbeheersingsproducten zoals planningen en ramingen voldoen structureel niet aan gangbare eisen daaraan. Dat komt 

doordat: i) er beperkt eisen wordt gesteld aan het kwaliteitssysteem waar projecten aan dienen te voldoen, zowel niet aan 

processen als aan producten, ii) teambezetting is niet altijd op de hoogte van wat van deze producten verwacht mag worden, iii) 

er nauwelijks toetsing op deze producten plaatsvindt

▪ Een groot deel van het KRW ON werk wordt uitgevoerd binnen het consortium GROW en binnen SOK’s. In beide gevallen 

geldt niet zonder meer het RWS kwaliteitssysteem (bijvoorbeeld WWA). Dit vraagt duidelijke eisen en toetsing daarop

▪ In HWBP projecten is vaak sprake van een alliantie waarin een aannemer de raming opstelt. De kosten zijn moeilijk 

voorspelbaar omdat deze niet per se sec voortkomen uit scope maar ook de uitkomst van een onderhandeling zijn

▪ Binnen GROW ligt sterke focus op de planuitwerkingsfase. De planning is gedetailleerd voor deze fase maar zeer 

globaal (bijv. maar twee activiteiten) voor de realisatiefase. Aan de ramingen ligt nog geen uitvoeringsmethode ten 

grondslag; dat beperkt de mate waarin je uitvoeringsrisico’s kunt identificeren en beheersen

▪ Voor de mate van uitwerking van een ontwerp / de projectfase hebben ramingen structureel: i) te lage variatiecoëfficiënten, 

ii) een te klein deel van onvoorzien onderbouwd met een risicodossier, iii) een te laag percentage nader te detailleren

▪ Er worden geen eisen gesteld aan planningen. We zouden verwachten dat er eisen gesteld worden aan:

▪ de mate van detaillering van de planning per fase en de bandbreedte die daarmee samenhangt

▪ het inzicht dat een planning geeft in de haalbaarheid van de mijlpalen (bijvoorbeeld via float, buffers of eisen aan 

probabilistisch analyseren van een planning

▪ het verwerken van eerdere ervaringen ten aanzien van doorlooptijden en risico’s bijvoorbeeld ten aanzien van: flora en 

fauna, omgang met stikstof / BUS-team, omgang met rivierkundige modellen, doorlooptijden onteigening

▪ In veel gevallen heeft geen toetsing plaatsgevonden van ramingen (à la een Kostenpouletoets)

| AANLEIDING EN DOEL | AANPAK | CONCLUSIES | AANBEVELINGEN |
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Daarnaast constateren we dat

4. De stuurinformatie van KRW ON op een groot aantal punten niet voldoet aan het kader van het Landelijk Team:

▪ qua scope: een overzicht van alle scope van KRW ON is in ontwikkeling en kent nog een groot aantal uitzoekpunten

▪ qua planning: 

▪ SOK projecten staan niet in Primavera 

▪ planningen bevatten veelal niet de 10 voorgeschreven mijlpalen; vaak ook niet een duidelijke mijlpaal waarop de KRW 

scope gereed is (soms wordt MIRT4 gerapporteerd; dit moment ligt veelal enkele maanden na het moment dat de KRW 

scope gerealiseerd is) 

▪ planningen zijn op project- i.p.v. op deelmaatregelniveau 

▪ PPI’s zijn zeldzaam

▪ qua raming: 

▪ prognoses worden infrequent herijkt; prognoses blijven lang ongewijzigd en veranderen dan opeens sterk

▪ prognoses zijn niet uitgesplitst naar de gevraagde categorieën (gerealiseerde kosten, kosten reeds gecontracteerd werk, 

kosten nog te contracteren, en onvoorzien)

▪ voortgangsinformatie spreekt over een ‘P50’ waarde terwijl er geen probabilistische analyse van de prognose is gedaan 

en dus geen onderbouwde bandbreedte afgegeven kan worden

| AANLEIDING EN DOEL | AANPAK | CONCLUSIES | AANBEVELINGEN |
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Daarnaast constateren we dat

5. Oudere ramingen niet bruikbaar zijn. MIRT2 ramingen:

▪ zouden conform WWA taakstellend moeten zijn, maar: i) zijn vaak gebaseerd op een andere / niet vergelijkbare scope, ii) 

zijn niet gebaseerd op een uitwerking van het ontwerp dat geschikt is om de verkenning mee af te sluiten, iii) worden door 

betrokkenen zelf al afgedaan als structureel te laag

▪ zijn soms niet beschikbaar; de PO gaat uit van de meest actuele raming maar kijkt niet terug naar verschillen t.o.v. vorige 

ramingen

6. Er onvoldoende grip is op kosten. Er zit een groot verschil tussen de eenheidsprijzen (per km geul etc.) die RWS inschat en de 

inschatting ervan door GROW. Dergelijke verschillen bemoeilijken het identificeren van afwijkingen

▪ De eenheidsprijzen van GROW ogen hoog. Als we eenheidsprijzen voor maatregelen binnen GROW uitrekenen op basis 

van projecten die één soort maatregel bevatten, en die eenheidsprijzen gebruiken om de kosten voor het hele programma te 

bepalen, liggen deze circa 50% hoger dan de prognose voor het hele programma

▪ De eenheidsprijzen van RWS zijn te laag. De eenheidsprijzen zoals RWS die inschat liggen tot factor 9 onder die van 

GROW. Wanneer we deze gebruiken om de kosten voor het hele programma te bepalen, komen we niet in de buurt van de 

programmaprognose

7. De balkenplanning en onderliggende planningen van GROW sluiten niet op elkaar aan

▪ GROW stelt per project een detailplanning op. Deze onderliggende planningen zijn betrouwbaarder maar zijn voor de 

realisatie heel globaal en niet de beste inschatting die GROW kan maken

▪ Tevens hanteert GROW een balkenplanning waarin de resultaten van alle projecten zijn opgenomen. Deze wordt ten 

behoeve van communicatie over de planning gebruikt

| AANLEIDING EN DOEL | AANPAK | CONCLUSIES | AANBEVELINGEN |
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8. De programmakosten en de kosten van de GROW Planuitwerking zijn minder goed onderbouwd dan we zouden verwachten

▪ Programmakosten

▪ Aan de programmakosten ligt geen personele planning ten grondslag

▪ IK rollen worden met EPK inzet vervuld zonder dat hier een expliciete opdracht aan ten grondslag ligt

▪ De prognose bevat een groot aantal grof ingeschatte posten (o.a. SCB, kosten stikstofberekeningen)

▪ De hoogte van de kosten sluit niet aan op het reguliere RWS beleid en we zien geen bewuste afweging om daarvan af 

te wijken

▪ Kosten GROW Planuitwerking

▪ De Excel waarin deze worden bijgehouden is gebaseerd op hardcoded getallen in plaats van verwijzingen. Dit maakt 

de Excel foutgevoelig

▪ Het totaal uit de onderbouwing (de werksets) ad € 49,9 mln. sluit niet exact aan op de kosten in de prognose ad € 50,8 

mln.

Daarnaast constateren we dat

| AANLEIDING EN DOEL | AANPAK | CONCLUSIES | AANBEVELINGEN |
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Aanbevelingen om een groter deel van de scope tijdig te realiseren

1. Verken optie strategische grondverwerving. Bij veel projecten zijn er sterke signalen dat (i.i.g. starten met) onteigening nodig zal 

zijn om de benodigde gronden te verwerven. Volledig doorlopen van deze procedure kost circa 2,5 jaar. We zien twee opties om 

dit te beheersen

▪ Ruilgronden. Deze gronden liggen veelal buitendijks en zijn in eigendom van agrariërs die welwillend staan tegenover ruilen 

tegen grond binnendijks. Dergelijke gronden zijn soms beschikbaar. We bevelen aan om: i) bij de projecten te inventariseren 

in hoeveel gevallen (voor welke omvang van het doelbereik) ruilgronden een optie kunnen zijn om de planning wel te halen, 

ii) in overleg tussen de verantwoordelijken voor de RWS KRW opgave en de vertegenwoordigers vanuit grondverwerving te 

overleggen of ruilgronden als optie kunnen worden ingezet

▪ Vroegtijdig verwerven. Minnelijke verwerving staat nu in de projectplanningen doorgaans opgenomen te starten vanaf de 

mijlpaal Projectbesluit. We bevelen aan te verkennen of eerder met minnelijke grondverwerving kan worden gestart

2. Verkennen verbetering integratie planuitwerking (PU) en realisatie (bij GROW)

▪ Minnelijke verwerving en voorbereiding realisatie (OG) lopen nu parallel aan elkaar maar wel op het kritieke pad. Mogelijk 

kunnen deze werkzaamheden al deels parallel lopen aan het opstellen van het VO

▪ Er ligt een scherpe knip tussen PU en realisatie doordat GROW enkel opdracht heeft voor de PU. We zien kansen bij deze 

projecten om een deel van de voorbereiding van de opdrachtnemer voor de realisatie en mogelijk voorbereidende (niet 

onomkeerbare) werkzaamheden al uit te voeren voor het projectbesluit

| AANLEIDING EN DOEL | AANPAK | CONCLUSIES | AANBEVELINGEN |
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Aanbevelingen om een groter deel van de scope tijdig te realiseren

3. Verken de noodzaak tot het versoepelen van het proces rond stikstofberekeningen

▪ Stikstofberekeningen worden doorgaans in opdracht van de projecten door ingenieursbureaus uitgevoerd. Deze 

berekeningen liggen op het kritieke pad in de planuitwerking. Het RWS BUS-team stelt het kader voor deze berekeningen; 

het geeft de uitgangspunten mee. Dit team wordt overvraagd en aanvragen kennen een wachttijd. We zien drie 

mogelijkheden om deze te beperken

▪ Vergroot de capaciteit van het BUS-team

▪ Ga aan de hand van enkele casussen (bijv. UWDH) na of de afstemming met het BUS-team verbeterd kan worden

▪ Maak afspraken met het BUS-team over het indienen en afhandelen van aanvragen vanuit KRW-projecten

| AANLEIDING EN DOEL | AANPAK | CONCLUSIES | AANBEVELINGEN |
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Aanbevelingen om de kosten van het programma te beperken

Inventariseer de haalbaarheid van de volgende besparingsopties: 

1. Stel in samenspraak met alle projecten vast welke scope nu gerealiseerd wordt, of er sprake van scope is die niet als KRW 

scope staat geregisterd maar daar wel voor in aanmerking komt, en actualiseer het scope-overzicht op basis van deze 

informatie. Stel vast welk surplus hier in zit en houdt er in rapportages over kosten en planning rekening mee dat niet alle scope 

uitgevoerd hoeft te worden

2. Overweeg om relatief duur doelbereik eerst te laten vallen (de kosten van sommige doelbereiken liggen enkele factoren boven 

het gemiddelde). Betrek hierbij IenW zodat deze zijn rol als opdrachtgever kan invullen

3. Stel vast of GROW inderdaad te conservatief vooroevers toepast. Beslis met GROW waar deze nodig zijn en verwerk dit in het 

DO

4. Inventariseer bij welke projecten de maatregel Rivierhout is opgenomen. Bepaal of realisatie van meer Rivierhout nog nodig is 

om aan de opdracht te voldoen en breng de ramingen van de projecten in lijn met de nog benodigde maatregelen Rivierhout

5. Ga na welke (contractuele) mogelijkheden er zijn om de programmasturingskosten van de planuitwerking van GROW te 

beheersen

| AANLEIDING EN DOEL | AANPAK | CONCLUSIES | AANBEVELINGEN |
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Aanbevelingen om de beheersing van het programma te verbeteren

1. Geef duidelijke uitgangspunten aan de projecten mee:

▪ Maak (ook met SOK partners) duidelijke afspraken over waar projectbeheersingsproducten aan moeten voldoen:

▪ ramingen: bandbreedte, (onderbouwd) onvoorzien, risico’s met kans >50% als scope opnemen

▪ planningen: bandbreedte, mate van detail per fase

▪ prognose eindstanden (PE): frequentie van actualisatie

▪ Houd een overzicht bij van geleerde lessen waar in deze producten rekening mee moet worden gehouden, bijv.:

▪ stagnatie in planning bij riviermodellen, stikstofberekeningen, onteigening, de planning van: het broedseizoen, laag 

water

▪ hogere kosten i.v.m.: ontgravingen, PFAS vervuilde grond, beheersmaatregelen bij hinder scheepvaart

2. Verbeter de toetsing op projectbeheersingsproducten

▪ Richt toetsing in op de projectbeheersingsproducten om te verifiëren of ze aan de afspraken voldoen. Neem hiervoor het 

toetsprotocol van de Kostenpoule als uitgangspunt

▪ Challenge de projecten periodiek op de betrouwbaarheid van hun PE en planning. Bij gebleken tekortkomingen, intensiveer 

deze challenge

| AANLEIDING EN DOEL | AANPAK | CONCLUSIES | AANBEVELINGEN |
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Aanbevelingen om de beheersing van het programma te verbeteren

3. Governance

▪ Benader KRW als een programma met een programmateam. Beschrijf de wijze waarop het programmateam het programma 

beheerst 

▪ Als onderdeel daarvan; maak expliciet hoe de stuurlijn voor de projecten verloopt en wie daarin welk mandaat heeft (o.a. het 

afprijzen van werksets van GROW en de aanwending van risicoreserveringen)

▪ Maak afspraken over de indexering van bijdragen van derden (in de SOK) of accepteer dat een bijdrage niet geïndexeerd 

wordt en neem de kosten daarvan op in de PE

4. Scope:

▪ Beleg het beheer van het scope-overzicht en monitor (voorstellen tot wijziging van) de scope

▪ Stuur actief op het opvolgen van de acties ten aanzien van het scope-overzicht (actiehouder, deadline)

5. Inzicht in kosten:

▪ Verbeter het inzicht in eenheidsprijzen om eenvoudiger de impact van wijzigingen in scope te kunnen voorspellen

▪ Inventariseer welke invloed de inzet van elektrisch materieel heeft op de programmaraming

▪ Voer een verdiepende toets uit op de programmakosten na verbetering van de onderbouwing en afstemming van de 

uitgangspunten van deze kosten met het management

▪ Toets de kosten voor de GROW PU om: i) de aannames achter de prognose te harden (met het management af te stemmen), 

ii) te verifiëren dat deze in lijn zijn met contractuele afspraken, iii) te evalueren hoe de oorspronkelijk ingeschatte € 23,7 mln. 

kon stijgen tot € 85,9 mln. en lessen daaruit te trekken voor de beheersing van dit / dergelijke contracten

| AANLEIDING EN DOEL | AANPAK | CONCLUSIES | AANBEVELINGEN |
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