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Stand van zakenbrief Binnenhof renovatie

Aanleiding
Bij VJN 2024 zal voor de renovatie van het Binnenhof een fors beroep op de 
disclaimers noodzakelijk zijn. De Eerste en de Tweede Kamer wordt over het 
programma met halfjaarlijkse voortgangsrapportages geïnformeerd. U en uw 
voorgangers hebben toegezegd de Kamer, indien nodig, tussentijds te informeren. 

Geadviseerd besluit
Bijgevoegde Kamerbrief, na afstemming met de gebruikers, aan de Eerste en 
Tweede Kamer te sturen. 

Kernpunten
Het Binnenhof is één van de grootste monumentale complexen van Nederland. 
Op basis van de onderzoeken die mogelijk waren toen het gebouw nog in gebruik 
was besloot het kabinet in 2015 tot een renovatie in één keer en reserveerde € 
475 mln. (prijspeil 2015). 
Waar het programma startte als een technische renovatie is de afgelopen jaren te 
zien dat stijgende (veiligheids)eisen grote effecten hebben op de ontwerpen. Ook 
is de staat van het gebouw slechter dan kon worden voorzien.  
Nu de ontwerpen gereed zijn en de onderzoeken nagenoeg zijn afgerond zijn de 
contractonderhandelingen met de aannemers gestart. Hiermee wordt duidelijk wat 
de budgettaire effecten zijn van de aanpassingen in het ontwerp die de afgelopen 
jaren moesten worden doorgevoerd. Ook wordt duidelijk wat de effecten zijn van 
de marktspanning die de afgelopen jaren exponentieel is toegenomen. 
U licht dit aan de Kamer toe en zegt toe in de volgende voortgangsrapportage hier 
nader op in te gaan. 

Toelichting
n.v.t. 

Politieke context
Recent heeft u de Staat van de uitvoering van het Rijksvastgoedbedrijf aan de 
Tweede Kamer gestuurd. 
Over de 10de voortgangsrapportage heeft de vaste commissie BZK besloten deze 
te agenderen voor een nader te plannen commissiedebat. 
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De vaste commissie van de Tweede Kamer zal mogelijk op korte termijn nog een 
werkbezoek brengen aan het Binnenhof. 

Financiële/juridische overwegingen
Zie brief

Krachtenveld
In de stuurgroep Binnenhof renovatie is verzocht de concept-brief met de 
gebruikers te delen voorafgaand aan verzending. 
In deze brief meldt u ook dat de tijdelijke huisvesting AZ op de 
Bezuidenhoutseweg niet tijdig gereed zal zijn. Hierover zal het ministerie van AZ 
moeten communiceren met medewerkers en OR. 

Strategie
De 11de voortgangsrapportage wordt eind april, gelijktijdig met de VJN 
besluitvorming aan de Eerste en Tweede Kamer gestuurd. 

Uitvoering
n.v.t. 

Communicatie
In afstemming met uw woordvoerder. 

Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden
Niet van toepassing 

Motivering
In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 
ambtenaren geanonimiseerd.
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