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Voortgangsrapportage IBP VTH juni 2023                                                                                                              

 

 

Inleiding                                                                                                                                                                                                                                                      
 
In het Interbestuurlijk programma Versterking VTH-stelsel (verder: IBP VTH) werken overheidspartijen aan een mix van korte en lange 

termijn doelen en maatregelen om ervoor te zorgen dat het VTH-stelsel verbetert en toekomstbestendig wordt. Elke deelnemende partij1 is 

verantwoordelijk voor adequate betrokkenheid van de eigen achterban, de benodigde bestuurlijke inbedding en de organisatie van het 

noodzakelijke commitment. 

Het programma is uitgewerkt in zes pijlerplannen2 die de stuurgroep van het IBP VTH in het eerste kwartaal van 2023 heeft vastgesteld. 

De pijlerplannen zijn samen met de beantwoording van een reeks Kamervragen3 in het tweede kwartaal van 2023 gestuurd naar de Tweede 

Kamer. De pijlerplannen vormen de basis voor de voorliggende halfjaarlijkse rapportage van de voortgang van het programma. Dit betekent 

dat de voortgang in beeld is gebracht ten opzichte van de planning zoals opgenomen in de zes pijlerplannen.  

Zoals blijkt uit de rapportage IBP VTH is met de pijlerplannen volledige invulling gegeven aan het programma en is – indien nodig – de 

planning uit het oorspronkelijke programmaplan (juli 2022) aangepast. Aanpassingen in de planning hebben bijvoorbeeld plaatsgevonden 

omdat er extra onderdelen aan (een aantal) pijlers zijn toegevoegd of omdat er extra processtappen zijn toegevoegd. Ook gedurende de 

uitvoering van het programma kan de stuurgroep besluiten om nog nieuwe onderdelen aan het programma toe te voegen, op voorstel van het 

IBP VTH. Dat is ook gebeurd. Deze voortgangsrapportage, bestaande uit een beschouwing van de algemene voortgang en de voortgang per 

pijler is vastgesteld in de stuurgroep en het bestuurlijk overleg van het IBP VTH van respectievelijk 9 en 22 juni jl. Naast de voortgang wordt 

in deze rapportage per pijler ingegaan op het doel, de planning en mogelijk risico’s voor de voortgang. Nieuwe activiteiten zijn apart zichtbaar 

gemaakt. 

 
 

1 Ministeries van BZK, JenV en IenW, de VNG, het IPO en ODNL en vanaf mei 2023 UvW. 

2 De pijlerplannen werken de programmadoelen uit van de zes pijlers; pijler 1 Robuuste omgevingsdiensten en financiering, pijler 2 Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke handhaving 
en vervolging, pijler 3 Informatievoorziening VTH, pijler 4 Kennisinfrastructuur, pijler 5 Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving en pijler 6 Monitoring kwaliteit 
milieutoezicht. 

3 9 mei 2023 Nummer 2510 ‘Antwoord op vragen van de leden Sneller en Hagen over de aanpak van milieucriminaliteit’. 
 

https://www.tweedekamer.nl/kamerstukken/kamervragen/detail?id=2023Z05186&did=2023D18934
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Voortgang algemeen 
 
Commitment 

Het IBP VTH is vanaf augustus 2022 voortvarend van start gegaan. De basis hiervoor ligt in het gezamenlijk opgestelde programmaplan, de 

daaruit voortkomende pijlerplannen, de inzet van de partners in het IBP VTH en de vanuit IenW beschikbaar gestelde financiële middelen. De 

Unie van Waterschappen heeft haar deelname in de verschillende pijlers van het IBP VTH in mei 2023 bezegeld met toetreding tot de 

stuurgroep van het IBP VTH. Daarmee heeft het IBP VTH nu zeven partners. De deelname van deze partijen maakt dat zij niet alleen een 

deskundige inbreng kunnen leveren, maar ook dat het draagvlak bij al deze partijen groot is om in alle pijlers een bijdrage te leveren. Een 

paar feiten op een rij: 

• Meer dan 110 medewerkers werken vanuit gemeenten, provincies, waterschappen, omgevingsdiensten en hun koepelorganisaties en 

rijkspartijen – waaronder verschillende ministeries en/of onderdelen daarvan (o.a. OM, RWS, ILT) – aan de uitvoering van het IBT 

VTH. 

• Er zijn drie bijeenkomsten georganiseerd voor de deelnemers, een vierde staat op 27 juni a.s. gepland. De staatssecretaris van 

IenW zal dan haar visie delen op het IBP VTH. Aan de derde bijeenkomst op 28 maart jl. leverde de heer Van Aartsen een 

gewaardeerde bijdrage. 

• Er is volop ingeschreven op de door IenW beschikbaar gestelde SPUK-regeling; projecten zijn opgestart. Doordat de SPUK-regeling 

vooruitliep op de vaststelling van de pijlerplannen blijkt uit de tussentijdse evaluatie dat de uitvoering niet direct op gang kon komen. 

Daarom is besloten de looptijd gelijk te trekken met de looptijd van het IBP VTH. Ook kunnen omgevingsdiensten een wijziging of 

aanvulling op hun aanvraag indienen. 

• Vanuit de deelnemende partijen zijn sinds de start van het programma drie voorstellen ingediend voor try-outs, die zichtbaar 

maken wat het IBP VTH bijdraagt aan de versterking van het VTH-stelsel. Alle drie de try-outs, te weten Zeer Zorgwekkende Stoffen, 

indirecte lozingen en bodemenergiesystemen zijn een gezamenlijk initiatief van de deelnemende partijen. Deze try-outs zijn na 

goedkeuring door de stuurgroep opgestart, en worden (mede)gefinancierd door het IBP VTH. Omdat alle try-outs zich nog in de 

opstartfase bevinden en niet in alle gevallen de financiële middelen (volledig) beschikbaar zijn gesteld volgt een uitgebreide 

beschrijving en de voortgang in de volgende voortgangsrapportage.  
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Zichtbaarheid 

Medewerkers van het IBP VTH zijn vooral praktijkgericht bezig en kijken wat er  leeft op de werkvloer, welke stelselversterkende 

ontwikkelingen al gaande zijn en waar kan worden gezorgd dat er aansluiting komt en blijft met de doelstellingen van het programma. 

Het is dus zaak zichtbaar te zijn. Dit wordt o.a. gerealiseerd door: 

• De community versterkingVTH.nl is een goed zichtbaar platform met momenteel meer dan 300 leden die in de community op de 

hoogte blijven van de voortgang van het programma en hun bijdrage kunnen delen met collega’s. In mei is ook een openbare 

pagina toegevoegd aan het de community. 

• Presentaties door de directeur IBP VTH van het programma in het Algemeen en/of Dagelijks Bestuur van omgevingsdiensten; bij 

negentien omgevingsdiensten hebben deze plaatsgevonden of staan ze gepland in de komende maanden. 

• Het bijwonen van verschillende landelijk georganiseerde bijeenkomsten binnen het VTH-domein voor het verkrijgen van inzichten ook 

t.a.v. zorgen in het speelveld; onlangs organiseerde de VNG een bestuurlijke bijeenkomst met deelname van meer dan 110 

gemeentebestuurders over de robuustheidscriteria. 

• Deelname aan landelijke dagen voor VTH-professionals en het verzorgen van workshops, bij onder andere de ILT-netwerkdagen, de 

dag van de Omgevingsdiensten en de Schakeldag. 

 
Resultaten en effecten 

Het uiteindelijke doel van het IBP VTH is dat de versterking van het VTH-stelsel zichtbaar wordt in de uitvoeringspraktijk. Daarvoor is het van 

belang dat de basis van het stelsel op orde is. De volgende effecten en resultaten zijn gedurende de looptijd van het IBP VTH zichtbaar: 

• Veel omgevingsdienstbesturen hebben hun begroting in 2022 en 2023 verhoogd, met percentages die uiteenlopen van 3% tot meer dan 

25% om -naast inflatiecorrectie- tegemoet te komen aan de toenemende complexiteit van het werk, uitbreiding van het takenpakket en 

het werven en inwerken van nieuwe medewerkers. Dit levert een belangrijke bijdrage aan de robuustheid van de omgevingsdiensten. Het 

tweejaarlijks onderzoek naar de kwaliteit van de uitvoerig van de VTH-taken4 zal dit moeten bevestigen.  

• Zes robuustheidscriteria en een toetsingskader voor het opstellen van plannen van aanpak door omgevingsdiensten voor de toepassing 

van de criteria zijn vastgesteld. Op basis van deze criteria zullen alleen nog robuuste omgevingsdiensten overblijven, die in staat zijn hun 

 
4 Dit onderzoek vindt tweejaarlijks plaats op grond van de Wet algemene bepalingen Omgevingsrecht en na inwerkingtreding van de Omgevingswet op grond van de Omgevingswet.  
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rol te pakken op actuele en toekomstige ontwikkelingen. Dit zal leiden tot een reductie van het aantal omgevingsdiensten. De eerste 

gesprekken over samenwerking en fusie worden inmiddels gevoerd. De eerste zichtbare resultaten van de toepassing van de criteria 

worden voorzien vanaf 2025, dus na afloop van de looptijd van het IBP VTH. Over de wijze van borging van de robuustheidscriteria is in 

de stuurgroep gesproken over het opstellen van een algemene maatregel van bestuur.  

• De financiële situatie van omgevingsdiensten is in beeld gebracht, als uitgangspunt voor het ontwikkelen van een nieuwe 

financieringssystematiek. 

• Op het gebied van de versterking van bestuursrecht en strafrecht zijn de volgende resultaten geboekt: de LHSO is vastgesteld en wordt 

per regio geïmplementeerd na bestuurlijke besluitvorming; de Leidraad termijnen en sancties is gereed en gepubliceerd; 

milieucriminaliteit is opgenomen in de Veiligheidsagenda 2023-2026 en krijgt daarmee meer prioriteit. 

• De inventariserende maatregelen op het gebied van informatievoorziening zijn inmiddels afgerond en de eerste (tussen)resultaten in het 

verbeteren van datakwaliteit worden zichtbaar. Het gaat om een juridische analyse die de mogelijkheden om informatie uit te wisselen in 

kaart brengt en afrekent met mythes over het niet mogen delen van data en informatie. Verder is een data-analyse vergunningverlening 

afgerond, als opmaat voor het verbeteren en versnellen van vergunningsprocessen. De eerste stappen zijn gezet om de vastlegging van 

milieubelastende activiteiten (MBA’s) in het kader van de Omgevingswet landelijk te uniformeren. Verder heeft er een Gateway review 

plaatsgevonden om risico’s te identificeren in de aanpak van pijler 3, informatievoorziening. De uitkomst is dat die risico’s aanzienlijk zijn. 

De stuurgroep bepaalt welke maatregelen worden genomen om te zorgen dat pijler 3 de beoogde resultaten kan boeken en te zorgen dat 

die resultaten ook na de looptijd van het IBP VTH zijn geborgd. 

• De arbeidsmarktcampagne (pijler 4) kan van start gaan. Met het gereedkomen van de businesscase ODNL academie (verwacht in Q3 

2023) kan besluitvorming plaatsvinden over het verder professionaliseren en landelijk dekkend maken van de activiteiten van de 

academie. Besluitvorming door ODNL is voorzien in het derde kwartaal. Tot slot is de visie op kennis gereed, als onderlegger voor het 

creëren van een stabiele kennisinfrastructuur op het gebied van VTH. 

• De uitgangspunten van het modelmandaat zijn vastgesteld. Nadere uitwerking vindt plaats in het derde kwartaal van 2023, waarna het 

overal kan worden toegepast vanaf 2024. 

• In het kader van het versterken van het toezicht en monitoring op het stelsel (pijler 6) is een eerste thema-onderzoek afgrond door 

de ILT, over e-waste. De rapportage is met een reactie van de staatssecretaris van IenW verstuurd aan de Tweede Kamer. Verder 
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hebben de omgevingsdiensten hun systematiek van visitatie doorontwikkeld. De eerste omgevingsdiensten zijn inmiddels officieel 

gevisiteerd. Binnenkort verschijnt een “rode draden rapportage”, die het mogelijk maakt generieke lessen te trekken. Alle 

omgevingsdiensten worden in 2023 en 2024 gevisiteerd. 

• Er zijn drie try-outs goedgekeurd door de stuurgroep IBP VTH, te weten ZZS, Indirecte lozingen en Bodemenergiesystemen. De eerste 

twee zijn inmiddels in uitvoering. Uitvoering en rapportage is ondergebracht bij de pijlers 4 en 5 van het IBP VTH.  

 

Prioriteiten 

Prioriteiten voor het IBP VTH in het derde en vierde kwartaal van 2023 zijn: 
 

• Rapporteren over KPI’s robuustheidscriteria;  
 

• Financieringssystematiek ontwikkelen en besluitvorming; 
 

• Implementatie LHSO; 
 

• Doorontwikkeling AADV in samenwerking met de provincie Zuid-Holland; 
 

• Standaardisatie data; 
 

• Start arbeidsmarktcampagne; 
 

• Opzetten en start kennisplatform bodem en ondergrond; 
 

• Vaststellen systematiek regionale planning en start implementatie regionale planning; 
 

• Opstellen modelmandaat en bestuurlijke besluitvorming; 
 

• Gebruiken uitkomsten tweejaarlijks onderzoek van IenW als bouwstenen voor in ieder geval de robuustheidscriteria, de staat van VTH en 
financieringssystematiek;  

 
• Start en eerste opzet Staat van VTH; 

 
• Uitvoering visitaties; 

 
• Tweede en derde ILT themaonderzoek in het kader van het IBT VTH. 
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• Start derde try-out (bodemenergiesystemen). 

 
 
Financiën 

De activiteiten van het IBP VTH worden uitgevoerd binnen het beschikbare budget, dat door IenW wordt bekostigd met de beschikbare middelen uit 

het coalitieakkoord. Er is geen uitbreiding van het budget voorzien. 

 

Infographic 

 

Resultaten IBP-VTH juni 2023

Drie try-outs van start: bodemenergie-
systemen, indirecte lozingen en ZZS.

Wat is gerealiseerd: 
(tussen)producten

• Robuustheidscriteria
•HuidigesituatiefinanciënOD's 

in beeld

• LHSOvastgesteld
• Leidraadtermijnenen sancties;
•Besluitvormingaansturing 

politiecapaciteit;
•Milieucriminaliteitopgenomen in 

Veiligheidsagenda2023-2026

• Juridischeanalyse,
• Data-analysevergunningverlening,
• DefinitiestudieMBA’s,
• Gatewayreview

• Opzetarbeidsmarktcampagne,
• Visieop kennis

• Opzetmodelmandaat

• Thema-onderzoeke-waste,
•Systematiekvisitatiesen 

eerstevisitatiesafgerond

Uitvoering pijlers
loopt, grotendeels 
conformpijlerplannen 
(zie inhoudvoortgangs-
rapportage).

Landelijk en provinciaal 
georganiseerde bijeenkomsten
binnenhet VTH-domein, bv over 
versterken van opdrachtgeverschap en 
opdrachtnemerschap.

Projecten op basis van SPUK
komen langzamer op gang dan verwacht
(nu €2,1 mln); nieuwe afspraken gemaakt
en looptijdSPUK verlengd.

Vijfwekelijkse webinars
over IBP VTHonderwerpen.

Community versterkingVTH.nl 
is goed zichtbaar platform
met meer dan

300 leden

2 3
Netwerk frontrunners gestart 
(3 bijeenkomsten gepland in 2023)

PIJLER1

PIJLER2

PIJLER3

PIJLER4

PIJLER5

PIJLER6

Meer dan
100medewerkers
werken in teams aan de uitvoering van
het IBT VTH: uit alle regio’s en provincies, 
vanuit alle deelnemers.
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Voortgang per pijler  

In het onderstaande overzicht zijn de verschillende acties, de behaalde resultaten weergegeven en planningen weergegeven per pijler.  

Legenda: 

 Volgens planning pijlerplan zoals gedeeld met de Tweede Kamer in mei jl. | 2023D10566 

 Risico’s die mogelijk een negatief effect hebben op het behalen van de overall planning 

    Wijkt af van planning pijlerplan (geen consequenties voor realiseren overall planning) 

 Wijkt sterk af van planning pijlerplan  

  Nieuw onderwerp toegevoegd t.o.v. pijlerplan 

 

 

Pijler/titel 

 

Onderwerpen 

 

Voortgang en doel 

 

Planning pijlerplan/ risico’s 

1 
 
Robuuste 
omgevings-
diensten en 
financiering 
 
 
 

(1) Robuustheid 
omgevingsdiensten 

Voor het bepalen van de ondergrens zijn robuustheidscriteria opgesteld. 
Hiertoe is eerst robuustheid gedefinieerd als effectiviteit, efficiency, 
wendbaarheid en ontwikkelvermogen. Vervolgens zijn hiervoor meetbare 
KPI’s opgesteld met een normering. De robuustheidscriteria en het 
toetsingskader zijn vastgesteld in het bestuurlijk overleg op 22 juni 2023. 
 

Het toetsingskader wordt in Q3 van 2023 gedeeld met het veld. De algemeen 
besturen van de omgevingsdiensten toetsen hun OD aan de criteria en maken 
-indien nodig- een plan van aanpak om te voldoen aan de criteria. 
 
In de volgende fase (Q2 van 2024) worden de plannen van aanpak 
geanalyseerd door het IBP VTH en wordt hierover gerapporteerd aan de 
Tweede Kamer.  
 

Risico: vertraging van beoordeling en besluitvorming gezien de impact.  

 

(2) Advisering 
omgevingsdiensten 
op 
omgevingsplannen 

Volgens de commissie Van Aartsen moeten omgevingsdiensten betrokken 
zijn bij het opstellen van de milieunormen in het omgevingsplan. De 
commissie is van oordeel dat de omgevingsdienst een inhoudelijk advies 
moet geven over de milieunormering in omgevingsplannen en een 
uitvoeringstoets op de normering zou moeten uitvoeren. 
 
Advies over de vorm en invulling van de wijze van betrokkenheid van 
omgevingsdiensten bij het opstellen van de milieunormen in het 
omgevingsplan is afgerond. Het Bestuurlijk Overleg heeft hierover een 
besluit genomen op 22 juni 2023. 
 

In Q3 van 2023 worden de verschillende sporen verder uitgewerkt.    
 

(3) Financiering van 
omgevingsdiensten 

Twee onderdelen: 
(A) Het inzichtelijk maken hoe omgevingsdiensten nu gefinancierd worden. 
De analyse van de huidige financiering systematiek van de 
omgevingsdiensten is in de stuurgroep van 9 juni 2023 ter informatie 
ingebracht. 

Verloopt volgens planning pijlerplan.  
De belangrijkste voor- en nadelen van de huidige financiering is beeld 
gebracht.  
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(B) Het beschrijven van een toekomstige robuuste financiering van 
omgevingsdiensten met aandacht voor kennis en innovatie. Hiervoor is een 
onderzoeksbureau ingehuurd dat gebruikt maakt van de onder (1) 
opgeleverde gegevens.   

De planning is om dit onderwerp te agenderen in de stuurgroep van 
september 2023 volgens de beoogde planning van het pijlerplan (Q2/Q3). 
 

Risico: het aanbestedingstraject heeft een vertraging opgelopen van 
twee maanden waardoor het reëel is te verwachten dat de stuurgroep 
van september niet gehaald wordt.  

 

(4) Kwaliteitscriteria Het doel is om te komen tot een herziene set van kwaliteitscriteria 3.0 die 
beter aansluit bij de uitvoering onder de Omgevingswet en nieuwe opgaven 
zoals circulaire energie. Daarbij moet de scope nog bepaald. In Q2 2023 is 
de werkgroep samengesteld.  
 

De werkgroep start voor de zomer (Q3). In Q4 van 2023 worden de 
kwaliteitscriteria opgeleverd.  
 
Aan de stuurgroep van september 2023 zal een actualisatie van de 
uitgangspunten worden voorgelegd samen met de samenhang met de 
procescriteria en de competities.  
  

 

Pijler/titel 

 

Onderwerpen 

 

Voortgang en doel 

 

Planning pijlerplan/ risico’s 

2  
 
Bestuurs-
rechtelijke en 
strafrechtelijke 
handhaving en 
vervolging 
 
 
 

(1) Verbeteren 
informatie-
uitwisseling 

Bestaande overleggen en convenanten tussen de bestuurlijke en 
strafrechtelijke kant zijn geïnventariseerd. Er wordt nu gewerkt aan een 
model overlegstructuur en een model convenant.  
 

Analyse gereed in Q3 van 2023. 
 
Q4 van 2023: voorstel voorwijze van inrichten van de 
overlegstructuren.  
 
Q1 van 2024: overlegstructuren in regio’s/provincies inrichten. 
 
Q1 van 2024: voor de zogenaamde ‘witte vlekken’ convenanten 
opstellen, waarbij alle relevante ketenpartners convenantpartner zijn. 
 

 

(2) Ketentoezicht  Hiervoor wordt een projectplan opgesteld. Het project heeft tot doel te 
komen tot een structurele procedure die partners in het ketentoezicht volgen 
en levert een handreiking op voor het opzetten van ketentoezicht. 

In Q3 van 2023 wordt het projectplan voorgelegd aan de stuurgroep.  
 
Het eindproduct wordt opgeleverd in Q1 van 2024. 
 

Risico: inhuurprocedures kunnen langer duren dan voorzien. Het 
later aanstellen van een projectleider kan een verschuiving 
geven in opleveren van het eindproduct.  
 

 

 
 
 

(3) Verbeteren 
samenwerking 
tussen bestuurlijke 
en strafrechtelijke 
handhaving 

Het onderwerp omvat een tweetal acties: 
 
(1) Plan van aanpak voor daadwerkelijke implementatie LHSO, met twee 
componenten:  
(A) vaststelling/goedkeuring door bevoegde gezagen.  
(B) het daadwerkelijke gebruik door toezichthouders, boa’s, opsporing en 
OM. Onderdeel van de implementatie is ook monitoring.  
 
(2) Formaliseren van de Strategische Milieukamer (SMK). 
 
  
 

De planning van (A) Q2: niet gehaald. 
  

Risico: dat de goedkeuring pas plaatsvindt op het laatste moment voor 
inwerkingtreding van de Omgevingswet.  
 

 

De planning van (B) is: Q4 2023. 

Het SMK stond gepland voor Q2 van 2023. Ministerie van JenV buigt zich 
i.o.m. de leden van de SMK en andere verantwoordelijke ministeries over de 
vraag via welke juridisch instrument deze formalisatie vorm moet krijgen.  
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(4) Effectievere inzet 
instrumentarium 
toezicht en 
handhaving 

De landelijke leidraad termijnen en sancties is geactualiseerd met de meest 
recente jurisprudentie en bedragen van handhavingsbeschikkingen en de 
scope is verbreed door ook expliciet aandacht te geven aan de bestuurlijke 
waarschuwing en het innen van dwangsommen.  
De leidraad termijnen en sancties is samen met de Landelijke 
handhavingsstrategie Omgevingsrecht terug te vinden op de site van het 
Informatiepunt Leefomgeving (Landelijke handhavingsstrategie 
Omgevingsrecht - Informatiepunt Leefomgeving (iplo.nl)). 
 
Er lopen verder nog de volgende acties: 
 
(A) het openbaar maken handhavingsbeschikkingen op het gebied van Brzo 
inspecties. 
(B) Invoering geprioriteerde thema’s. De deelnemers in de Landelijke 
Milieukamer bouwen hun informatiepositie op rond deze thema’s. 
(C) de ILT voert een verkenning uit om handhavingsbeschikkingen openbaar 
te maken en neemt in deze verkenning ook een proeftuin op omtrent het 
openbaar maken. 
(D) Onderzoeken hoe de Brzo-omgevingsdiensten de bezoekverslagen op 
het gebied van Wabo toezicht openbaar kunnen maken. 
(E) Onderzoek naar de feitelijke toepassing van de Europese eis van 
evenredige, doeltreffende en afschrikwekkende sancties en hoe die 
toepassing (beter) geborgd kan worden. 
(F) Onderzoek wat beleidsdirecties onder effectieve instrumenten verstaan 
en hoe dit effectiviteit gemeten kan worden. 
(G) Verkenning openbaarmaking handhavingsbeschikkingen door OD’s 
conform de methodiek van Brzo omgevingsdiensten. 
(H) Visitaties over eenduidige toepassing aanpak zorgbedrijven Brzo inclusief 
koppeling met de regionale overleggen. 
(I) Verkenning hoe bedrijven kunnen bijdragen aan normconform gedrag of 
het vergroten van awareness. Deze wordt in Q4 2024 afgerond.  
(J) Kwaliteit PV’s verder verhogen. 
(K) Inzet op verbeteren datakwaliteit (project OM/JenV; gerelateerd aan 
Inspectieview) 
 
  

De planning van (A) is: 
In Q3 van 2023 afgerond. 
 

Risico: in Q2 zijn nog niet alle Brzo-omgevingsdiensten begonnen met 
de openbaarmaking van handhavingsbeschikkingen. De stand van 
zaken is gedeeld met de stuurgroep.  

 

De planning van (B) is: 
In Q1 van 2024 ingevoerd. 

De planning van (C) is: 
In Q1 van 2024 afgerond. 

De planning van (D) is: 
In Q4 van 2023 opgeleverd. 

 

De planning van (E) is: 
In Q4 van 2024 opgeleverd. 

 

De planning van (F) is: 
In Q4 van 2024 opgeleverd. 
 
De planning van (G) is: 
In Q4 van 2023 opgeleverd. 
 
De planning van (H) is: 
In Q4 van 2023 afgerond. 
 
De planning van (I) is: 
In Q4 van 2024 afgerond. 

 

De planning van (J) is: 
In Q2 van 2024 ingevoerd.  

 

De planning van (K) is: 
In Q2 van 2024 ingevoerd.  
 

(5) Meer prioriteit en 
inzet van capaciteit 
boa’s, politie, OM en 
ZM 

Er zijn meerdere acties: 
(A) Bij het inrichten van de BIG-8 sluit het OM zodat prioritering van 
strafrecht op de juiste plek in de BIG-8 zit (link met pijler 5) 
(B) bestuurlijke aandacht voor milieucriminaliteit.  
(C) Politie rapporteert periodiek over de aanpak van milieucriminaliteit. 
(D) Uitwerken en vaststellen centraal sturingsmodel 
milieuopsporingscapaciteit politie. 
 

De planning van (A) is: 
In Q4 van 2023 afgerond. 
 
De planning van (B) is:  
Dit is in Q2 van 2023 gerealiseerd, maar was voorzien in Q4 2022. Rapportage 
vindt periodiek plaats.  
 
De planning van (C) is: In Q1 van 2024 afgerond.  

De planning van (D) is: In Q1 van 2023 afgerond.  
De uitwerking en bestuurlijke afstemming over de centrale aansturing en 
realisatie van de milieucapaciteit (ruim 400 fte) bij de politie is nog niet geheel 
afgerond en vergt wat meer tijd dan eerder voorzien. 
 
 

https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-handhaving/landelijke-handhavingsstrategie-omgevingsrecht/
https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-handhaving/landelijke-handhavingsstrategie-omgevingsrecht/
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Pijler/titel 
 

Onderwerpen 

 

Voortgang en doel 

 

Planning pijlerplan/ risico’s 

3  
Informatie-
voorziening VTH 

(1) Opstellen 
informatielandschap 
 

Het informatielandschap en de knelpunten daarin zijn in beeld gebracht en 
worden verder uitgewerkt.   
Er wordt een advies voor opgesteld over gewenste en noodzakelijke 
veranderingen voor informatievoorziening VTH-stelsel. 
 

Het informatielandschap wordt volgens planning pijlerplan in Q2 opgeleverd en 
voorgelegd aan de stuurgroep van 23 juni 2023.  

(2) Datakwaliteit in 
vergunningverlening 
 
 
 
 
 

Een eerste verkenning met aanbevelingen over vraagstukken m.b.t. 
vergunningverlening en informatievoorziening (informatiebehoefte) is 
afgerond. Plan van aanpak voor vervolg met vier onderwerpen: 
(A) afspraken maken en online beschikbaar stellen van IPPC-vergunningen.  
(B) verkennen en ontwikkelen van landelijke standaarden en bijbehorend 
ICT-platform.  
(C) verkenning landelijke voorziening voor digitaal ontsluiten van (data uit) 
vergunningen.   
 
Overige gerelateerde acties zijn: 
(D) doorontwikkeling Altijd Actuele Digitale Vergunning. 
(E) gezamenlijke (data) analyse omgeving.  
(F) publiceren inspectierapporten en uitvoeringsplanning IPPC bedrijven & 
openbaarmaking (gerelateerd aan (A)).  

Het projectteam start met het plan van aanpak voor het vervolg in Q2 2023.  
 
Voor onderwerp (A) en (C) geldt een geplande afronding in Q3/Q4 2023 
volgens het pijlerplan.  
 
Voor onderwerp (B) geldt een geplande afronding in Q3/Q4 2024 volgens het 
pijlerplan. 
 
Voor actie (D) wordt capaciteit geworven om in Q3 en Q4 verder te brengen. 

Voor actie (E) is in Q2 van 2022 de verkenning gestart in Q3 van 2023 is de 
oplevering gepland.  
 

Risico: mogelijk vertraging bij werving capaciteit om deze actie in Q3 
enQ4 verder te brengen. 
 

 

Voor actie (F) is in Q2 een verkenning gestart. Er wordt momenteel extra 
capaciteit geworven voor deze verkenning samen met pijler 2.  
 

Risico: mogelijk vertraging bij werving capaciteit om deze actie in Q3 
enQ4 verder te brengen. 
 

 

(3) Juridische 
analyse 

Het doel van de juridische analyse is het krijgen van zicht op wat er in de 
relevante regelgeving is opgenomen voor het verkrijgen, ontvangen, 
verkrijgen, opslaan, delen en uitwisselen van gegevens tussen de relevante 
VTH-partners. Hiermee wordt duidelijk of er knelpunten zijn voor het 
uitwisselen van gegevens, aan welke verplichtingen moet worden voldoen en 
of aanpassingen van wet- en regelgeving wenselijk is. 
De stuurgroep heeft ingestemd met de juridische analyse en vervolgacties 
op 23 juni 2023. 
 

Verloopt volgens planning pijlerplan.  
 

(4) Project 
Datakwaliteit 
Toezicht 

Op dit moment lopen de volgende acties: 
(A) Verbeteren datakwaliteit (aanlevering aan Inspectieview Milieu (IvM)). 
(B) Praktijkvoorbeelden waarin werken met data (van IvM) tot verbeteringen 
leidt (showcases). 
(C) Analyses doen met gegevens uit IvM: genereren van inzicht  
Gerelateerd actie: 
(D) Verbeteren datakwaliteit handhaving (wordt onderzocht of dit onderdeel 
wordt van project). 
 

De planning moet worden herijkt.  
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(5) Definitiestudie 
Register MBA’s en 
Inrichtingen 

De rapportage ‘Definitiestudie uniforme registratie milieubelastende 
activiteiten en inrichtingen’ is opgeleverd. In de stuurgroep van 23 juni 2023 
is een besluit genomen over de ontwikkelrichting en vervolgstappen.  

De analyse is één maand later gestart waardoor de oplevering iets later heeft 
plaatsgevonden ten opzichte van het pijlerplan.  
 

 (6) Opstellen 

stelselafspraken 

Het doel is het opstellen van afspraken voor het makkelijk delen van 
gegevens en de betere herbruikbaarheid. In Q2 van 2022 is gestart met het 
opstellen van een globaal informatiemodel. Dat wordt de basis voor 
gedetailleerde uitwerking die start in Q3. 
 

Verloopt volgens planning pijlerplan.   

 

Pijler/titel 
 

Onderwerpen 

 

Voortgang en doel 

 

Planning pijlerplan/ risico’s 

4 
 
Kennisinfra-
structuur 
 

(1) Visie In het kader van het inventariseren van kennisnetwerken is een 
richtinggevende visie Kennisinfrastructuur Fysieke Leefomgeving (KISFL) 
opgesteld over verschillende aspecten van kennis en de toepassing ervan 
binnen het VTH-domein.  
De visie is vastgesteld in het Bestuurlijk Overleg van 22 juni 2023. 
 

In Q3/Q4 van 2023 zal de visie KISFL worden geïmplementeerd langs de lijnen 
van de projecten die onderdeel zijn van het pijlerplan. 

(2) Kennisplatforms Er wordt gewerkt aan het (door) ontwikkelen van verschillende 
kennisplatforms gerelateerd aan thema’s uit het PLeK (voorheen 
Veluweberaad). Er worden randvoorwaarden opgesteld om het nationale 
kennislandschap en regionale kennisschakels succesvol te implementeren én 
structureel te borgen.  
 
Op dit moment wordt er gewerkt aan de volgende thema’s: 
(A) Zeer zorgwekkende stoffen (try-out);  
(B) Afval of grondstof;  
(C) Kennisplatform energie transitie;  
(D) Bodem en ondergrond;  
(E) Kennisdeling bodemenergiesystemen (try-out);  
(F) F-stoffen;  
 
Het IBP VTH biedt gedurende de looptijd de mogelijkheid om thema’s toe te 
voegen.  
 

De planning voor thema B is: 
In Q4 van 2023 oplevering 
 

 

De planning voor thema C is: 
Uiterlijk eind Q3 van 2023 een plan van aanpak gereed te hebben; De 
uitvoering volgt in Q4 van 2024. 
 

 

De planning voor thema D is: 
De pilots zijn, buiten het IBP, afgerond; vervolg Q3, Q4 en 2024 

 

De planning voor thema F is: 
Het projectvoorstel wordt in Q3 van 2023 door de ILT opgesteld. 

 

(3) Opleiding, 
scholing en 
arbeidsmarkt 

In het kader van de opleiding, scholing en arbeidsmarkt lopen er drie 
deelprojecten: 
(A) Landelijke Omgevingsdienst NL Academie; Inmiddels is er een business 
case opgesteld en verdere uitwerking volgt.  
(B) Opleidingen in relatie tot kwaliteitscriteria; er wordt een 
opleidingspakket in relatie tot de kwaliteitscriteria voor medewerkers 
uitvoering VTH opgesteld. Structurele borging in de ODNL-academie. 
(C) Arbeidsmarktbenadering en naamsbekendheid; het voorbereiden en 
uitvoeren van een landelijke arbeidsmarktcampagne  

De planning voor project A is: 
De implementatiefase n.a.v. de business case vindt vervolgens plaats tot en 
met Q4 van 2024.  
 

De planning voor project B is: 
In Q1 van 2024 wordt er een opleidingspakket opgeleverd. 
 

 

De planning voor project C is: 
De volgende specifieke activiteiten zijn voorzien in Q4 van 2023 en Q1 en Q2 
van 2024: 
 Het opstellen van een campagneplan voor naamsbekendheid. 
 Het uitvoeren van het plan door gebruik te maken van diverse vormen 

van communicatie.  
 Een gezamenlijke aanpak door omgevingsdiensten te bewerkstelligen. 
 Het evalueren van de regionale arbeidsmarktprojecten in het kader van 

de SPUK IBP VTH, het benoemen van succesfactoren voor een betere 
positie op de arbeidsmarkt. 
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Voor de naamsbekendheids-campagne zal een specialistisch bureau worden 
ingehuurd.  
 

(4) Informatie en 
communicatie 
 
 

In het kader van informatie en communicatie lopen er drie deelprojecten: 
(A) Communicatieplan; om de communicatie en informatie tussen de 
omgevingsdiensten en met de andere betrokken partijen te verbeteren  
(B) Kennisnet; het inrichten van een kennisnet met themagerichte platforms 
voorzien van een goede ICT-ondersteuning als voorzetting van het huidige 
kennisnet. 
(C) Samenwerking IPLO / inrichten frontoffice; in samenwerking met RWS 
en IPLO zal de informatievoorziening over wet- en regelgeving en de 
informatievoorziening over de uitvoering van VTH in relatie tot wet -en 
regelgeving worden vormgegeven. 

De planning voor project A is: 
Het communicatieplan zal in Q4 van 2023 worden afgerond en in 2024 
worden geïmplementeerd. 
 

 

De planning voor project B is:  
Kennisnet is ingericht in Q1 van 2024. Eerder was dit voorzien in Q4 van 
2023.  
 
De planning voor project C is: 
Binnen het samenwerkingsverband RWS en IPLO zal in Q1 van 2024 de 
informatievoorziening worden opgeleverd.  
 

 

Pijler/titel 

 

Onderwerpen 
 

Voortgang en doel 

 

Planning pijlerplan/ risico’s 

5  
 
Onafhankelijke 
uitvoering van 
toezicht en 
handhaving 

(1) Regionale 
planning 
 

Formats ontwikkeld voor regionale planning, die landelijk kunnen worden 
uitgerold. Dit betreft onder andere het format voor de probleem- en 
risicoanalyse en het meerjarenprogramma.  
 
 
Verder wordt gewerkt aan het formuleren van heldere definities van de 
begrippen die we gebruiken; probleemanalyse, risicoanalyse, meerjarenplan, 
etc.  
 

In 2024 start met de begeleiding van regio’s om de resultaten van pijler 5 te 
implementeren. 
 
De voortgang om te komen tot een format voor probleem-en risicoanalyse en 
regionale planning loopt volgens de planning.  
 
De voorstellen voor verdere uitwerking, zullen in een notitie aan de stuurgroep 
van juli 2023 worden voorgelegd.  
 

Risico: er zijn zorgen over de betrokkenheid van gemeenten. Deze 
melden zich nauwelijks bij de regiobijeenkomsten. Dit punt wordt z.s.m. 
geagendeerd en besproken in het programmateam IBP 
 

 

(2) Mandaten en 
delegatie 

Gemaakte afspraken: 
• Het verlaten van het spoor van delegatie. Deze wordt niet verder 

uitgewerkt.  
• Een aantal voorgestelde denkrichting t.a.v. de uitwerking tot het komen 

tot één of enkele mandaatmodellen/modules.  
• Inhuur van extra juridische expertise t.b.v. het uitwerken van 

mandaatmodellen/modules.  
 

In Q2 van 2023 zal de opdracht worden geformuleerd voor de inhuur van de 
extra juridische expertise. Er wordt z.s.m. een uitvraag gedaan (Q3 van 
2023). 
 

Risico: verdere invulling van de uitwerking van het modelmandaat is 
voorzien t/m Q4 2023, maar loopt mogelijk enige vertraging op als het 
aanbestedingstraject vertraging oploopt. 
 

 

(3) Positie en rol 
Directeur OD 

Onderzoeken mogelijkheden en wenselijkheid om profiel te definiëren. In Q3 van 2023 wordt een werkgroep geformuleerd. De uitwerking zal 
plaatsvinden in Q3 en Q4 van 2023.  

(4)  OGON Voor de versterking van het VTH-stelsel is het belangrijk dat de rollen en 
verantwoordelijkheden van alle partijen in het stelsel duidelijk worden, dat 
er aandacht wordt besteed aan de governance en dat er wordt geïnvesteerd 
in de relaties. 

Nog n.v.t., volgt bij volgende voortgangsrapportage.    
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Versterking opdrachtgeverschap-opdrachtnemerschap is een nieuw 
onderdeel van pijler 5. De stuurgroep IBP VTH heeft hiermee ingestemd op 9 
juni 2023.  
 

 

Pijler/titel 

 

Onderwerpen 

 

Voortgang en doel 

 

Planning pijlerplan/ risico’s 

 
6 
 
Monitoring 
kwaliteit milieu-
toezicht 
 

(1) Visitaties 
 

Vier pilots en de geplande evaluatie daarvan zijn uitgevoerd. 
 
Met de aanbevelingen vanuit de evaluatie worden de visitaties 
(door)ontwikkeld en het handboek wordt in 2023 aangepast. 
 
Een eerste concept ‘rode draden document’ van de eerste 4 pilot visitaties is 
concept opgesteld en wordt in juni aan de stuurgroep aangeboden.  
 
Na de eerste vier pilots zijn visitaties gestart om in 2023 en 2024 alle OD’s 
te visteren. De eerste drie van deze reeks (naast de 4 pilots) zijn gestart. 
 

De planning voor de vervolgvisitaties in 2023 en 2024 is gereed en de 
visitaties worden nu uitgevoerd volgens planning pijlerplan.  

(2) ILT onderzoeken 
 

De ILT heeft een onderzoek uitgevoerd over inzameling e-waste. Het rapport 
is door IenW, voorzien van een beleidsreactie, toegezonden aan de Tweede 
Kamer.  
 
Het eerste onderzoek over inzameling e-waste is verlopen volgens planning. 
De ILT is inmiddels een tweede onderzoek gestart met als thema asbest.  
 

Het onderzoek over asbest is conform planning afgerond in Q4.  
 
 
 
 
 

(3) Horizontale 
verantwoording 

 

Het project is gestart volgens het pijlerplan, maar een deel van de uitvoering 
loopt achter op schema. 

Het onderzoek naar de rollen en verantwoordelijkheden is, volgens het 
pijlerplan, in Q1 van 2023 afgerond.  
 
De reeks interviews met betrokkenen in het werkveld voor het ophalen van 
ideeën, best-practices en om invulling te geven aan horizontale 
verantwoording is gestart in Q2 maar loopt langer door naar Q4. 
De pilots starten in Q4 of Q1 2024 in plaats van Q3 2023. 
 

Risico: meerdere deelnemers aan dit onderwerp zijn ook bij andere 
pijlers betrokken, waardoor de geplande inzet niet mogelijk is. 
 

 

(4) Opstellen Staat 
van VTH 

 

Het ontwikkelen van de Staat van VTH is gestart. Een eerste concept van 
een inhoudsopgave is gereed.  
Gestart: (a) het bestuderen van bestaande staten over andere onderwerpen 
en relevante documenten (literatuurstudie) en (b) het interviewen van 
betrokken in het werkveld (VTH stakeholders). 

Na de interviews worden de uitkomsten geëvalueerd en – met behulp van de 
literatuurstudie – wordt er een eerste blauwdruk van de Staat van VTH 
opgesteld.  
Dit onderdeel wordt volgens planning uitgevoerd. De blauwdruk kom in de 
stuurgroep in Q3. 

(5) Interbestuurlijk 
toezicht 

De stuurgroep van 21 december 2022 heeft – aanvullend op de vier 
onderdelen in pijler 6 – gevraagd om ook Interbestuurlijk toezicht te 
beschouwen als onderdeel van pijler 6. Hiervoor is een voorstel opgesteld 
dat in de stuurgroep van 14 maart 2023 is besproken. Een eventuele rol van 
IBT wordt in Q4 opnieuw bekeken. Dan is er zicht of de andere onderdelen in 
pijler 6 een volwaardig alternatief zijn voor aanbeveling 9 van de commissie 
van Aartsen: rijkstoezicht op omgevingsdiensten. 

Nog n.v.t., volgt bij volgende voortgangsrapportage.    
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