
Vergaderjaar 2018–2019

35 095 J

**Wijziging van de begrotingsstaat van het
Deltafonds voor het jaar 2018 (wijziging
samengesteld met de Najaarsnota)**

Nr. 2

MEMORIE VAN TOELICHTING

INHOUDSOPGAVE

A. ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 1, derde lid, van de Comptabiliteitswet 2001 elk afzonderlijk bij de wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd.

Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2018 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,
C. van Nieuwenhuizen Wijbenga

B. BEGROTINGSTOEPLICHTING

1.	Leeswijzer	2
2.	De producten	3
2.1	Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten-mutaties	3
2.2	De productartikelen	4
2.3	Bijlagen	14
A.	Verdiepingsbijlage	14
B.	Projectoverzichten	30

1. Leeswijzer

Algemeen

De opzet en structuur van de onderliggende suppleaire begroting voor het Deltafonds is gebaseerd op de riksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën.

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppleaire begroting.

- Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Infrastructurfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen. De norm voor het toelichten van de begrotingsmutaties op het niveau van artikelonderdeel is als volgt:

Norm bij te verklaren verschillen

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen	Beleidmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)	Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)
< 50	1	2
=> 50 en < 200	2	4
=> 200 < 1.000	5	5
=> 1.000	5	5

- Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppleaire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009);
- Het inzicht in de budgetten van de planuitwerkingen- en verkenningen programma's wordt vergroot door begrotingsmutaties explicet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);
- Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) Verdiepingsbijlage op artikelonderdeel niveau voor de volledige looptijd tot en met 2031 inzichtelijk gemaakt (in lijn met groepagraaf uit de begroting lenM voor 2013).

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslagen zijn als volgt opgebouwd.

1. Allereerst is de begroting(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2018 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.
2. Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.
3. In de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) zijn in de tabellen «Budgettaire gevolgen van uitvoering» de mutaties in de 2^e suppleaire begroting uitgesplitst in miljoenennota- en overige mutaties 2^e suppleaire begroting. De miljoenennotamutaties zijn reeds in de, aan uw Kamer voorgelegde, ontwerpbegroting 2019 (Kamerstukken II, 2018/2019, 35 000 J, nr. 1) toegelicht. De overige mutaties 2^e suppleaire begroting worden onder de tabellen op het niveau van het artikelonderdeel toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.
4. Als onderdeel van de artikelgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel A) door middel van een meerjarige mutatiabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.
5. Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 2.3 deel B) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:
 - van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 - van een wijzigingen groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2. De producten

Dit wetsvoorstel sluit aan bij de Najaarsnota 2018 van het Ministerie van Financiën en bevat alleen begrotingsmutaties die betrekking hebben op de uitvoering van reeds ingezet beleid.

De mutaties zijn hieronder in tabelvorm weergegeven en toegelicht.

De budgettaire gevolgen van de begrotingsmutaties zijn verder onder 2.2 op de productartikelen zichtbaar gemaakt.

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangsten mutaties

Suppleaire mutaties 2018 (Tweede suppleaire begroting) (in € mln.)

	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Stand vastgestelde begroting 2018		1.090,8	1.090,8
Stand 1^e suppleaire begroting 2018		1.115,0	1.115,0
Mutaties Miljoenennota 2019 (uitkomst 2018)		- 12,1	- 12,1

	Art.	Uitgaven	Ontvangsten
Belangrijkste mutaties Najaarsnota 2018			
Kaderrelevante mutaties			
1. Ministerie Justitie en Veiligheid: Cyber Security	5 en 6	3,5	3,5
2. Ministerie Economische Zaken en Klimaat: wind op zee	5 en 6	0,8	0,8
3. Provinciefonds: provincie Limburg Ooijen Wanssum		- 0,5	- 0,5
Mutaties binnen kader Deltafonds			
4. Aanvaring stuw bij Grave	3	16,2	
	5	- 16,2	
Stand 2^e suppletaire begroting 2018		1.106,7	1.106,7

1. Ministerie Justitie en Veiligheid: Cyber Security

Bijdrage ad € 3,5 miljoen van Ministerie Justitie en Veiligheid ten behoeve van het Security Operations Centre (SOC). Door nu extra te investeren in cybersecurity zorgt lenW samen met de waterpartners voor een gezamenlijke aanpak en inspanning met als doel droge voeten en voldoende en schoon water te waarborgen en vergroten we onze slagkracht.

2. Ministerie Economische Zaken en Klimaat: wind op zee

Een bijdrage € 0,8 miljoen van minEZK in verband met het project wind op zee.

3. Provinciefonds: provincie Limburg Ooijen Wanssum

Een bijdrage, inzake de prijsbijstelling 2018, ad € 1,6 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen in 2018, wordt van het Rijk aan de provincie Limburg beschikbaar gesteld ten behoeve van het project Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.

4. Aanvaring stuw Grave

Op donderdag 29 december 2016 ramde een motortankschip de stuw bij Grave. Op 4 juli 2017 was de stuw weer hersteld. Van de schade kan slechts een beperkt deel verhaald worden op de (verzekering van de) tanker. Het resterende deel van de kosten is ten laste van beheer en onderhoud gebracht. Omdat de kosten voor dit incident niet voorzien waren, wordt vanuit de investeringsruimte (artikel 5) het budget voor beheer en onderhoud met € 16,2 miljoen aangevuld.

2.2 De productartikelen

Hieronder worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht (zie leeswijzer). In de verdiepingsbijlage is een meerjarige mutatietafel opgenomen op artikelonderdeelniveau met daarbij de aansluiting tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

1	Investeren in waterveiligheid	Stand	Stand 1 ^e	Mutaties 2 ^e	Suppletoire	Stand 2 ^e
		Vastgestelde Begroting	Suppletoire Begroting		Begroting	Suppletoire Begroting
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenen-nota (3)	Overige Mutaties 2 ^e Suppletoire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		276.534	772.305	16.323	- 118.995	669.633
Uitgaven		526.713	446.845	52.827	19.624	519.296
waarvan juridisch verplicht			89%			75%
1.01	Grote projecten waterveiligheid	352.422	378.654	- 35.490	- 40.405	302.759
1.01.01	Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten	201.768	222.701	- 33.312	- 44.398	144.991
1.01.02	Programma HWBP-2 Rijksprojecten	63.803	60.446	10.774	- 1.281	69.939
1.01.03	Ruimte voor de rivier	78.758	84.416	- 11.201	6.613	79.828
1.01.04	Maaswerken	8.093	11.091	- 1.751	- 1.339	8.001
1.02	Overige aanlegprojecten waterveiligheid	169.799	59.795	87.317	60.907	208.019
1.02.01	Verkenningen en planuitwerkingsprogramma – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	57.561 406	536 518	6.269 - 292	- 4.666 226	2.139
1.02.02	Realisatieprogramma	112.238	59.259	81.048	65.573	205.880
1.03	Studiekosten	4.492	8.396	1.000	- 878	8.518
1.03.01	Studie en onderzoekskosten	4.492	8.396	1.000	- 878	8.518
1.03.02	Overige studiekosten					
Ontvangsten		197.844	197.101	3.941	295	201.337
1.09	Ontvangsten investeren in waterveiligheid	197.844	197.101	3.941	295	201.337
1.09.01	Ontvangsten waterschappen HWBP-2	116.437	118.286	1.785	200	120.271
1.09.02	Overige ontvangsten HWBP-2					0
1.09.03	Ontvangsten waterschappen HWBP	58.118	57.174	- 34		57.140
1.09.04	Overige ontvangsten HWBP		- 617	617		0
1.09.05	Overige aanleg ontvangsten	23.289	22.258	1.573	95	23.926

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie betreft een verlaging van € 118 miljoen. Deze verlaging wordt veroorzaakt door een verplichtingenschuif ad € 50 miljoen ten behoeve van HWBP-waterschapsprojecten, € 19 miljoen HWBP-rijksprojecten, € 22 miljoen Dijkversterking, € 9 miljoen IJssel delta fase 2 en € 9 miljoen met betrekking tot het project Zandhonger Oosterschelde.

1.01 Grote projecten waterveiligheid

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties die per saldo leiden tot een verlaging van € 40,4 miljoen. Een verlaging ad € 41,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2018 en een desaldering van € 1 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 41,4 miljoen. De belangrijkste reden voor dit overschat betreft het HWBP-2 waar ca € 45 miljoen minder wordt gerealiseerd. Dit is het gevolg van vertragingen bij projecten van het HWBP, een tegenvallende grondslag en verplaatsingen bij een pand aan de dijk (Lekdijk Lekkerland), loslatende stenen bij de Waddenzeedijk Friese Kust, verontreiniging bij het gebruik van alternatief ophoogmateriaal (Eemdijken) en toegenomen onzekerheid

over de realisatie van de compensatiemaatregel (Steenbestorting Westerschelde). Daarnaast wordt ten aanzien van de projecten Grensmaas en Zandmaas € 2 miljoen minder gerealiseerd. Daartegen over staat een hogere realisatie op het project Ruimte voor de rivier voor een bedrag van € 6 miljoen. Het voordeilig saldo wordt in 2019 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Desaldering

Deze mutatie betreft hogere ontvangsten/uitgaven ad € 1 miljoen. Het betreft doorbelasten uren van het Consortium Grensmaas uit voorgaande jaren als ook ontvangsten van gronden van het Rijksvastgoedbedrijf uit voorbije jaren die vooraf in de tijd lastig waren in te schatten. Het ontvangen bedrag wordt toegevoegd aan het project Grensmaas.

01.02 Overige projecten Waterveiligheid

De overige mutaties 2^e suppletoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit een tweetal mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van € 60,9 miljoen. Een verhoging ad € 61,2 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2018, een overboeking naar het Provinciefonds van € 0,5 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is in 2018 sprake van een overprogrammering van € 66,8 miljoen. Ten opzichte van de programmering wordt € 5,6 miljoen minder gerealiseerd, wat leidt tot een nadelig saldo van € 61,2 miljoen. Het nadelig saldo wordt in 2019 in mindering van dit artikelonderdeel gebracht, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking naar Provinciefonds

Deze overboeking betreft:

- Ooijen-Wanssum
Een bijdrage, inzake de prijsbijstelling 2018, ad € 1,6 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen in 2018, wordt van het Rijk aan de provincie Limburg beschikbaar gesteld ten behoeve van het project Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletaire begroting (bedragen x € 1.000)

2	Investeren in zoetwatervoorziening	Stand	Stand 1 ^e	Mutaties 2 ^e	Suppletaire	Stand 2 ^e
		Vastgestelde Begroting	Suppletaire Begroting	Suppletaire Begroting	Begroting	Suppletaire Begroting
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenen-nota (3)	Overige Mutaties 2 ^e Suppletaire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		8.516	35.003	- 10.605	- 12.138	12.260
Uitgaven		21.863	37.813	- 10.633	- 10.956	16.224
waarvan juridisch verplicht			27%			79%
2.01 Aanleg waterkwantiteit						
2.01.02 Realisatieprogramma waterkwantiteit						
2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening		18.913	34.278	- 10.530	- 10.306	13.442
2.02.01 Verkenningen en planuitwerking zoetwatervoorziening		0	9.500	- 9.500		0
2.02.02 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening		18.913	24.778	- 1.030	- 10.306	13.442
2.03 Studiekosten		2.950	3.535	- 103	- 650	2.782
2.03.01 Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma		2.950	3.535	- 103	- 650	2.782
Ontvangsten		3.041	3.042	- 2.287	- 1	754
2.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen		3.041	3.042	- 2.287	- 1	754
2.09.01 Ontvangsten zoetwatervoorzieningen		3.041	3.042	- 2.287	- 1	754

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is voor een bedrag van € 9 miljoen direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties. Daarnaast vindt er een neerwaartse bijstelling van de verplichtingenramming met betrekking tot de projecten Zandhonger Oosterschelde en Innovatie KRW plaats.

2.02 Overige waterinvesteringen zoetwatervoorziening

De overige mutaties 2^e suppletaire begroting op dit artikelonderdeel betreft de verwerking van het saldo 2018.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een voordelig saldo van € 10,3 miljoen. De belangrijkste mutaties zijn:

- € 3 miljoen komt niet tot betaling in verband met het project Haringvliet de Kier. De realisatie van het verleggen van de innamepunten voor zoetwater, door drinkwaterbedrijf Evides en het waterschap, is gereed en het stapsgewijs implementeren van het Kierbesluit kan starten. De in 2018 niet bestede gelden worden aan latere jaren toegevoegd voor de financiële afwikkeling zoals nadelcompensaties.
- € 4 miljoen wordt doorgeschoven naar 2019 vanwege vertraging in de uitvoering van het project Kleinschalige Water Aanvoervoorzieningen. De planuitwerking voorafgaand aan de realisatiefase duurt langer dan verwacht door vertraging ten aanzien van benodigde grondverwerving en ten aanzien van het opstellen van bestekken op basis waarvan offertes kunnen worden opgevraagd bij diverse bureaus.
- Vertraging van het project robuust natuurlijke oevers omdat het projectplan in de afgelopen periode is aangescherpt om aan de criteria

te voldoen. Het plan wordt naar verwachting in het najaar van 2018 goedgekeurd en in 2019 vinden de voorbereidende werkzaamheden plaats waarna de uitvoering eind 2019 en in 2020 plaatsvindt. Hierdoor schuift € 2,3 miljoen naar 2019. In de begrotingsvoorbereiding zal de geactualiseerde uitvoeringsplanning nader worden bepaald.

- De uitvoeringsplanning van het project Doorvoer Westbrabant en Zeeland is afhankelijk van bestuurlijke keuzes in de regio in het najaar 2018. Pas op dit moment wordt de planning bekend, waardoor het budget van € 0,8 miljoen doorschuift naar 2019.

Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppleatoire begroting (bedragen x € 1.000)

3	Beheer, onderhoud en vervanging	Stand Vastgestelde Begroting	Stand 1 ^e Suppleatoire Begroting	Mutaties 2 ^e Suppleatoire Begroting	Stand 2 ^e Suppleatoire Begroting
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenen- nota (3)	Overige Mutaties 2 ^e Supple- toire Begroting (4)
	Verplichtingen	163.977	185.695	11.442	- 14.687
	Uitgaven	188.765	201.283	- 9.465	19.725
	waarvan juridisch verplicht		100%		100%
3.01	Watermanagement	7.111	7.111	108	75
3.01.01	Watermanagement	7.111	7.111	108	75
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	7.111	7.111	108	75
3.02	Beheer onderhoud en vervanging	181.654	194.172	- 9.573	19.650
3.02.01	Waterveiligheid	122.834	122.834	2.047	16.531
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	122.834	122.834	2.047	16.531
3.02.02	Zoetwatervoorziening	21.093	21.093	- 917	43
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	21.093	21.093	- 917	43
3.02.03	Vervanging	37.727	50.245	- 10.703	3.076
					42.618

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie heeft voor een bedrag van € 16,6 miljoen betrekking op de overboekingen binnen het Deltafonds (zie kastoelichting) en neerwaartse bijstelling van de verplichtingenramming bij de projecten Stuwen in de Lek € 17 miljoen, stroomlijnen € 7 miljoen, € 5,4 miljoen vervanging en renovatie en daarnaast € 1,7 miljoen betreffende een reservering vervanging en renovatie.

3.02 Beheer en onderhoud

De mutaties 2^e suppleatoire begroting op dit artikelonderdeel zijn in grote lijnen opgebouwd uit twee mutaties de verwerking van het saldo 2018 ad € 3,1 miljoen en een overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 16,6 miljoen.

Saldo 2018

Op dit artikelonderdeel is sprake van een nadelig saldo van € 3,1 miljoen.

- Ten aanzien van het project GVO Stuwen in de Lek komt € 5 miljoen tot betaling, als gevolg van een nieuwe (termijn)planning met als uitgangspunt dat alle activiteiten toch in 2018 en 2019 kunnen worden uitgevoerd (o.a. door loslaten van vooraf bepaalde uitvoeringsvolgorde). Hierdoor is er sprake van een aangepaste (hogere) kasplanning in 2018.

- In 2018 is een reservering voor beheer en onderhoud ad € 1,7 miljoen opgenomen. Deze reservering is niet aangesproken. De gelden worden doorgeschoven naar 2019.

Overboeking binnen het Deltafonds

De overboeking binnen het Deltafonds betreft met name het volgende. Op donderdag 29 december 2016 ramde een motortankschip de stuwtoren bij Grave. Op 4 juli 2017 was de stuwtoren hersteld. Van de schade kan slechts een beperkt deel verhaald worden op de (verzekering van de) tanker. Het resterende deel van de kosten is ten laste van beheer en onderhoud gebracht. Omdat de kosten voor dit incident niet voorzien waren, wordt vanuit de investeringsruimte (artikel 5) het budget voor beheer en onderhoud met € 16,2 miljoen aangevuld.

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppleatoire begroting (bedragen x € 1.000)

4	Experimenteren cf. art. III Deltawet	Stand	Stand 1 ^e	Mutaties 2 ^e	Stand 2 ^e
		Vastgestelde Begroting	Suppleatoire Begroting	Suppleatoire Begroting	Suppleatoire Begroting
		(1)	(2)	Mutaties Miljoenen-nota (3)	Overige Mutaties 2 ^e Supple-toire Begroting (4)
Verplichtingen		669.330	675.934	1.081.318	842
Uitgaven		47.730	47.223	- 19.856	- 4.364
waarvan juridisch verplicht				11%	92%
4.01 Experimenteerprojecten				0	800
4.01.01 Experimenteerprojecten				0	800
4.02 GIV/PPS		47.730	47.223	- 19.856	- 5.164
4.02.01 GIV/PPS		47.730	47.223	- 19.856	- 5.164
Ontvangsten				0	800
4.09 Ontvangsten				0	800
4.09.01 Ontvangsten				0	800

4.01 Experimenteerprojecten

De provincie Noord-Holland draagt € 0,8 miljoen bij aan het project Markerwadden. De ontvangen middelen worden doorgestort naar het Groenfonds. Hiervoor wordt het uitgavenbudget opgehoogd.

4.02 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De lagere uitgaven ad € 5 miljoen in 2018 betreffen het project DBFM Afsluitdijk. De gunning van de nadere overeenkomst van de Systeemgerichte contractbeheersing viel lager uit dan de raming.

Artikel 5 netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

5	Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Stand	Stand 1 ^e	Mutaties 2 ^e		Stand 2 ^e Suppletoire Begroting
		Vastgestelde Begroting	Suppletoire Begroting	Mutaties	Overige Mutaties	
		(1)	(2)	Miljoenen- nota (3)	2 ^e Supple- toire Begroting (4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		276.219	297.575	3.337	- 4.231	296.681
Uitgaven		276.099	297.180	17.211	- 4.111	310.280
waarvan juridisch verplicht			99%			99%
5.01	Apparaat	230.529	231.091	7.655	882	239.628
5.01.01	Staf Deltacommissaris	1.790	2.352	- 210	- 100	2.042
5.01.02	Apparaatskosten RWS – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	228.739	228.739	7.865	982	237.586
5.02	Overige uitgaven	64.200	64.367	- 322	5.007	69.052
5.02.01	Overige netwerkgebonden uitgaven – Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	62.197	62.197	- 1	5.300	67.496
5.02.02	Programma-uitgaven DC	2.003	2.170	- 321	- 293	1.556
5.03	Investeringsruimte	- 18.630	1.722	9.878	- 10.000	1.600
5.03.01	Programmaruimte	- 18.630	1.722	9.878	- 10.000	1.600
5.03.02	Beleidsruimte					
5.04	Reserveringen					
5.04.01	Reserveringen					
Ontvangsten		28.149				28.149
05.10	Saldo afgesloten rekeningen	28.149				28.149
05.10.01	Saldo afgesloten rekeningen	28.149				28.149

Verplichtingen

De verplichtingenmutatie is direct gerelateerd aan de hieronder toegelichte kasmutaties.

5.03 Investeringsruimte

De mutatie op dit artikelonderdeel betreft hoofdzakelijk de verwerking van het Saldo 2018 voor een bedrag van € 8,8 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds voor een bedrag van € 18 miljoen en een overboeking aan € 0,8 miljoen naar de begroting lenW.

Saldo 2018

- Voor een bedrag van € 10 miljoen wordt in 2018 geen beroep gedaan op de investeringsruimte. Het bedrag zal doorschuiven naar 2019.
 - Voor het financieren van de hier onderstaande overboekingen wordt ca € 18,8 miljoen vanuit 2019 naar voren gehaald.
- Per saldo bedragen de mutaties saldo 2018 € 8,8 miljoen.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Vanuit de investeringsruimte wordt in 2018 € 18 miljoen overgeboekt naar andere artikelen binnen het Deltafonds. Dit betreft met name de bijdragen aan het Security Operations Centre (SOC) en de schade aan de stuwwaarden respectievelijk € 1,6 miljoen en € 16,1 miljoen.

Overboekingen naar begroting lenW

Er wordt € 0,4 miljoen overgeboekt naar ILT als bijdrage aan het onderzoek hoogwaterveiligheid Afsluitdijk en € 0,4 miljoen als bijdragen aan de duurzaamheidsmaatregelen Infrastructuur en Waterstaat.

Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen van het Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

6	Bijdragen andere begrotingen Rijk	Stand	Stand 1 ^e	Mutaties 2 ^e	Suppletoire	Stand 2 ^e
		Vastgestelde Begroting	Suppletoire Begroting	Mutaties Miljoenen-nota (3)	Begroting	Suppletoire Begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Ontvangsten		918.443	886.264	- 13.783	2.795	875.276
6.09	Ten laste van begroting lenW	918.443	886.264	- 13.783	2.795	875.276
6.09.01	Ten laste van begroting lenW	918.443	886.264	- 13.783	2.795	875.276

Bijdragen ten laste van begroting Hoofdstuk XII

De per saldo verhoging van de ontvangsten met € 2,8 miljoen is het gevolg van de volgende boekingen:

- Bijdrage ad € 3,5 miljoen van Ministerie Justitie en Veiligheid ten behoeve van het Security Operations Centre (SOC). Door nu extra te investeren in cybersecurity zorgt lenW samen met de waterpartners voor een gezamenlijke aanpak en inspanning met als doel droge voeten en voldoende en schoon water te waarborgen en vergroten we onze slagkracht.
- Een bijdrage, inzake de prijsbijstelling 2018, ad € 1,6 miljoen, waarvan € 0,5 miljoen in 2018, wordt van het Rijk aan de provincie Limburg beschikbaar gesteld ten behoeve van het project Ooijen Wanssum. De middelen worden via het Provinciefonds beschikbaar gesteld.
- € 0,4 miljoen wordt overgeboekt naar ILT als bijdrage aan het onderzoek hoogwaterveiligheid Afsluitdijk en € 0,4 miljoen aan hoofdstuk XII als bijdragen aan de duurzaamheidsmaatregelen Infrastructuur en Waterstaat.
- Een bijdrage € 0,8 miljoen van Ministerie Economische Zaken in verband met het project wind op zee.
- Diverse kleinere mutaties.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering: Tweede suppletoire begroting (bedragen x € 1.000)

7	Investeren in waterkwaliteit	Stand	Stand 1 ^e	Mutaties 2 ^e	Suppletoire	Stand 2 ^e
		Vastgestelde Begroting	Suppletoire Begroting	Mutaties Miljoenen-nota (3)	Begroting	Suppletoire Begroting
		(1)	(2)	(3)	(4)	(5)=(2)+(3)+(4)
Verplichtingen		37.591	97.287	- 25.830	- 31.782	39.675
Uitgaven		29.648	84.672	- 42.213	- 16.090	26.369
waarvan juridisch verplicht				10%		75%

7	Investeren in waterkwaliteit	Stand	Stand 1 ^e	Mutaties 2 ^e	Suppletoire	Stand 2 ^e
		Vastgestelde	Suppletoire	Begroting	Begroting	Suppletoire
		Begroting	Begroting	(3)	Overige	(5)=(2)+(3)+(4)
		(1)	(2)	Mutaties	2 ^e Supple-	
				Miljoenen-	toire	
				nota	Begroting	
				(3)	(4)	
7.01	Real. progr. Kaderrichtlijn water	25.676	40.039	- 16.022	- 8.048	15.969
7.01.01	Real.progr.Kaderrichtlijn water	25.676	40.039	- 16.022	- 8.048	15.969
7.02	Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit	777	31.075	- 26.075	- 1.657	3.343
7.02.01	Realisatieprogramma overige aanleg waterkwaliteit	777	4.275	- 1.275	- 42	2.958
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS	768	768	10		787
7.02.02	Planuitwerking overige aanleg waterkwaliteit	- 28.510	26.800	- 24.800	- 1.615	385
	– Waarvan bijdrage aan agentschap RWS		0	25	360	385
7.03	Studiekosten waterkwaliteit	3.195	13.558	- 116	- 6.385	7.057
7.03.01	Studiekosten waterkwaliteit	3.195	13.558	- 116	- 6.385	7.057
Ontvangsten			460		- 61	399
7.09	Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		460		- 61	399
7.09.01	Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit		460		- 61	399

Verplichtingen

In 2018 is er sprake van een lagere verplichtingenrealisatie van ca € 32 miljoen dit heeft met name betrekking op KaderRichtlijn Water 1^e tranche waar € 5 miljoen verplichtingenbudget doorschuift naar 2019 en een bedrag van ca € 19 miljoen schuift door ten aanzien van de 2^e en 3^e tranche. Een bedrag van 5,6 miljoen euro schuift door van 2018 naar 2019 daar er meer tijd nodig is voor de uitvoering van de projecten voor sanering medicijnresten en microplastics (waar onder zuiveringstechnieken met waterschappen), omdat de afstemming over de aanpak met de diverse waterschappen meer tijd vergt. Dit betreft projecten waarvoor middelen uit het regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld. Ten aanzien van de verkenning Grevelingen worden nog in december 2018 onderzoeken uitgevoerd. Derhalve is de uitvoeringsplanning van de Grevelingen nog niet bekend. Hierdoor verschuift een bedrag van € 1,6 miljoen naar 2019.

7.01 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Op dit artikelonderdeel ontstaat een onderuitputting van € 8 miljoen bij de KRW tweede en derde tranche. Dit is het gevolg van vertraging bij een aantal planstudies, aanbestedingen en de realisatie van enkele projecten in de tweede tranche. De vertragingen zijn veroorzaakt doordat de mijlpalen voor de start van de aanbesteding en de realisatie te optimistisch waren ingeschat. Daardoor was onvoldoende tijd in de planning opgenomen voor de voorbereidingen, het uitwerken van de ontwerpen, het verkrijgen van de benodigde gronden en het uitwerken van de samenwerkingsovereenkomsten met de regionale partners. Deze risico's zijn in de bijgestelde planning opgenomen. Dit heeft tot gevolg dat de aanbestedingen en de realisatie naar achteren schuiven. Dit heeft géén effect op de eindmijlpaal.

7.02 Overige aanlegprojecten Waterkwaliteit

De onderzoeken voor de verkenning Grevelingen worden in december 2018 opgeleverd. De uitvoeringsplanning van de Grevelingen is derhalve nog niet bekend. Hierdoor verschuift een bedrag van € 1,6 miljoen naar 2019.

7.03 Studiekosten waterkwaliteit

Op dit artikelonderdeel wordt ca € 6 miljoen minder gerealiseerd. Een bedrag van 5,6 miljoen euro schuift door van 2018 naar 2019 omdat er meer tijd nodig is voor de uitvoering van de projecten voor sanering medicijnresten en microplastics (waar onder zuiveringstechnieken met waterschappen), omdat de afstemming over de aanpak met de diverse waterschappen meer tijd vergt. Dit betreft projecten waarvoor middelen uit het regeerakkoord beschikbaar zijn gesteld.

Daarnaast vinden er diverse kleinere overboekingen voor een totaalbedrag van € 0,5 miljoen plaats naar de begroting hoofdstuk XII met name ten behoeve van opdrachten RIVM. Tevens zijn er departementale overboekingen voor een bedrag van € 0,2 miljoen; aan Ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit met betrekking tot project stikstofuitspoeling en het project Koeien en kansen (toetsing, evaluatie en verbetering van effectiviteit en uitvoerbaarheid van mest- en milieuwe- tgeving).

2.3 Verdiepingsbijlage

A. Verdiepingsbijlage

In de verdiepingsbijlage is per productartikel een meerjarige (voor de volledige looptijd van het fonds) begrotingsmutatietafel op artikelonderdeel-niveau opgenomen. In deze tabel worden de mutaties vanaf de ontwerpbegroting 2017 weergegeven, waarbij de Voorjaarsnotamutaties zijn verbijzonderd. De Voorjaarsnotamutaties worden in de artikelgewijze toelichting (paragraaf 2.2) conform de normering toegelicht.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Total mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid.																
Mutaties Voorjaarsnota 2018	352.422	233.226	266.319	58.991	134.702	40.800	79.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletieve begroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid.	26.231	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Regeling inundatieschade	378.663	233.226	266.319	58.991	134.702	40.800	79.071	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijsbijstelling 2018	410	410	3.443	4.515	2.160	1.227	128	1.675	10							
Ontvangsten HWBP-2	18.171	4.913	601	601												
Kaschuijven investeren in waterveiligheid Hanzelijn	0	-43.414	-6.760	-65.740	163.755	-47.696	-32.448	31.649	654							
Correctie HWBP	2.000	2.000	1													
Mutaties Miljoenennota 2019	-35.489	-3.317	-61.225	165.915	-46.369	-32.320	31.653	0	664	0						
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid.	229.909	205.094	224.906	88.333	8.480	110.724	0	664	0	0	0	0	0	0	0	0
Desaliering Grensmaas	343.164	984														
Saldo 2018 investeren in waterveiligheid	0	-41.389	41.389	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018	-40.405	41.389														
Stand tweede suppletieve begroting 2018 artikelonderdeel 1.01 Grote projecten waterveiligheid.	271.298	205.094	224.906	88.333	8.480	110.724	0	664	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijsbijstelling 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	169.799	147.008	155.556	563.972	520.621	453.008	450.586	551.267	400.951	496.499	353.450	538.229	426.047	385.611	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018	-110.004	-33.349	-38.349	-25.061	33.665	45.090	48.250	74.635	56.447	69.111	-60.021	-41.391	-60.021	-60.021	-60.018	
Stand eerste suppletieve begroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid.	59.795	113.659	117.207	538.911	554.286	498.098	498.836	625.902	457.298	565.610	293.429	496.838	366.026	325.590	-60.018	
Wijziging scope toetsing regionale keringen	0	167	180	-347						-600						
Vrijval STAF DC Strategische capaciteitsmanagement	0	600	-1.159	-1.159	-970	-189	-189	-12.375	-12.375	-12.375	-12.375	-12.375	-12.375	86.625	-12.375	
Reservevrije SLA 2022-2031 Reservering Rijkstruクトurale Groevenlagen Reservering Rijkshavenaaldijken Regeling inundatieschade Prijsbijstelling 2018 Wiel- en Molenwervallen Markerwaarden Kustwacht Kaschuijven Overige uitgaven Kaschuijven investeren in zoutwatervoorzieningen Kaschuijven investeren in waterveiligheid Kaschuijven investeren in waterkwaliteit Kaschuijven Experimenteren cf art III Detawet Kaschuijven Beheer, onderhoud en vervanging Kaschuijven Infrastructuur en Deltafonds	-10.508	0	-250	-350	-300	-250	-1.700	-1.700	-44.00	63.000	-40.000	63.000	-40.000	4.446	5.771	556
		0	-280	-280	-280	-280	-24.873	-24.873	-49.113	-50.000	-50.000	-36.750	-57.326	-194.975	1.500	1.500
		0	-11.822	-14.182	-20.773	-20.773	-	-	-	-	-	-	-	-	-2.880	-2.880
		0	-9.663	-1.635	8.068	-664	-3.715	-827	-923	-	-	-	-	-	66.967	66.967
		0	44.149	8.008	64.253	-163.939	49.547	32.448	-26.633	-	-	-	-	-	-65.4	-65.4
		0	16.383	-471	20.842	18.924				-	-	-	-	-	-17.981	-17.981
		0	-340	2.246	-113	14.812	-5.265	-19.433	-5.922	3.030	3.030	3.030	3.030	29.201	-24.276	
		0	11.271	-4.478	-13.242	-7.312	10.918	-6.204	-589						9.636	
		0			100.000	-	100.000									

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid	Total mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Herschikking budget Rijkswaterstaat	- 570	- 570														
Extrapolatie 2032	378.778	23.635	56.763	- 13.156	- 29.876	- 47.136	399	- 2.671	- 736	- 736						378.778
Envelope Natuur en Waterkwaliteit	0	- 152	- 1.315	- 1.755	- 1.090	- 688										14.250
Defensie Ruimtelijke adaptatie 2018-2022	0	1.671	0	122	- 200	- 125	200	200	1.671	- 122						5.000
Correctie NWBP																
BOA protocol 2018/Staf DC																
BOA protocol 2018	0	- 275	- 200	- 125	200	200	200									
Bijdrage aan BZK-Rivierverruiming Maas	- 1.933	- 1.100	- 833	144.556	- 284.142	- 12.475	- 60.126	- 16.191	- 111.614	73.856	- 92.562	184.328	34.492	148.243	- 76.606	382.198
Mutaties Miljoenennota 2019	87.317	57.394														
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	147.112	171.053	261.763	254.769	541.811	437.972	482.645	514.288	531.154	473.048	477.757	531.330	514.269	248.984	322.180	
PF provincie Limburg pruisbijstelling 2018 Ooijen Wansum	- 543	- 543														
Saldo 2018 investeren in waterveiligheid Waddenzeedijk Texel NIOZ	0	61.194	- 61.194	256												0
Mutaties Najaarsnota 2018	60.907	- 61.194	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletore begroting 2018 artikelonderdeel 1.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	208.019	109.859	261.763	254.769	541.811	437.972	482.645	514.288	531.154	473.048	477.757	531.330	514.269	248.984	322.180	
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten	4.492	2.520	2.390	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000	0	0	0	2.000	2.000	2.000	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018	3.304	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletore begroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten	8.396	2.520	2.390	3.000	2.500	2.500	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	0
Wijziging scope toetsing regionale keringen LNV: Grote Wateren	1.800	- 167	1.620	347												
Kasschuiven investeren in waterveiligheid	95	95	55													
Extrapolatie 2032	1.700	852	1.815	2.255	1.090	688										1.700
Defensie Ruimtelijke adaptatie BOA protocol 2018	0	275	200	125	- 200	- 200										
Mutaties Miljoenennota 2019	1.000	3.690	2.727	890	488	- 200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1.700
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten	9.396	6.210	5.117	3.890	2.988	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.700
Bijdragen IJselmeergebied bijdrage agenda hittestress	- 41	- 41														
Bijdrage KNMI: reëspiegeling en extreme weertcondities	- 150	- 150	- 93	- 93	- 93	- 93										
Opdracht RIVM voor hittestress test Min OCW: Gebiedsgaanda 2050	25	25	25													
Integrale veiligheid Oosterschelde (IVO)	36	36	36													
Saldo 2018: investeren in waterveiligheid Mutaties Najaarsnota 2018	0	- 855	885	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletore begroting 2018 artikelonderdeel 1.03 Studiekosten	8.518	7.065	5.117	3.890	2.988	2.300	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	2.000	1.700
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 inv. in waterveiligheid	526.713	382.754	424.265	625.963	657.823	496.308	531.657	553.267	402.951	498.499	355.450	540.229	428.047	387.611	0	
Total uitgaven stand eerste suppletore begroting 2018 inv. in waterveiligheid	446.844	349.405	385.916	600.902	691.488	541.398	579.907	627.902	459.298	567.610	295.429	498.838	368.026	327.590	- 60.018	
Total uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 inv. in waterveiligheid	499.672	407.172	471.974	483.565	633.132	448.752	595.369	516.288	533.818	475.048	479.757	533.330	516.269	250.984	323.880	
Total uitgaven stand tweede suppletore begroting 2018 inv. in waterveiligheid	519.296	388.222	471.974	483.565	633.132	448.752	595.369	516.288	533.818	475.048	479.757	533.330	516.269	250.984	323.880	

	Total mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 1 Investeren in waterveiligheid																
Ontwerpbegroting 2018 artikel onderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid																
Mutaties Voorjaarsnota 2018	197.844	162.258	189.557	165.170	151.456	151.348	151.348	145.948	151.348	151.348	151.349	151.349	151.349	151.349	151.349	0
-743	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppleatoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Inv.in waterveiligheid																
Mutaties Mijjoenemnota 2019	197.101	162.258	189.557	165.170	151.456	151.348	151.348	145.948	151.348	151.349	151.349	151.349	151.349	151.349	151.349	0
Prijsbijstelling 2018 Ontvangsten HWGP-2 Kasbeschermen investeren in waterveiligheid Extrapolatie 2.032	35.099	2.660	2.287	2.631	2.310	2.311	2.309	2.309	2.227	2.309	2.309	2.309	2.309	2.309	2.309	2.309
0	601	601	1.303	-1.487	-184	1.651	0	5.116	0	0	0	0	0	0	-7.079	0
151.349	151.349	151.349	151.349	151.349	151.349	151.349	151.349	151.349	151.349	151.349	151.349	151.349	151.349	151.349	151.349	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid																
Bijdragen IJselmeergebied Saldo 2018 Investeren in waterveiligheid Desalidering Grensmassa Mutaties Naarjaarsnota 2018 Stand tweede suppleatoire begroting 2018 artikelonderdeel 1.09 Ontv. Investeren in waterveiligheid	201.042	165.848	190.701	157.296	155.418	153.657	158.773	148.175	153.657	153.657	153.658	153.658	153.658	146.471	153.658	0
0	200	200	0	-889	889	984	889	295	0	0	0	0	0	0	0	0
984	984	984	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	295	0
201.337	166.737	166.737	190.701	157.296	155.418	153.657	158.773	148.175	153.657	153.657	153.658	153.658	153.658	146.471	153.658	0

Artikel 1 2 Investeren in zoetwatervoorziening	Total mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.01 Aanleg waterkantoordeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.																
Mutaties Voorjaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletorie begroting 2018 artikelonderdeel 2.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.01	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.																
Mutaties Voorjaarsnota 2018	18.913	30.963	46.122	41.471	458	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0
Stand eerste suppletorie begroting 2018 artikelonderdeel 2.02 Beroep Zoetwatermaatregelen: KWA	15.366	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Prijsbijstelling 2018	34.279	30.963	46.122	41.471	458	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0
Noordervariant	754	754	369	399	718	594	11	8	3	0	1					
Markerwadden	- 9.000	- 1.100	- 4.350	- 3.550	350	300	250									
Kaschuijven investeren in zoetwatervoorzieningen	1.500	250	350	300												
GfBfF: Rode Vaart gemeente Moerdijk	0	- 1.303	- 4.858	905	3.710	742	500	221	0	83						
Ecoologische maatregelen Markermeeraansluiting	- 9.500	- 9.500	0	0	- 5.811	0	0	0	0	0						
Mutaties Miljoenennota 2019	- 5.811	0	0	- 5.811	0	0	0	0	0	0						
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.02 Beroep Saldo 2018 investeren in zoetwatervoorzieningen	- 1	- 10.531	- 8.459	- 15.77	- 1.207	1.003	508	224	0	84	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018	23.748	22.504	44.545	40.264	1.461	2.341	2.057	1.833	1.917	1.833	1.833	1.833	0	0	0	0
Stand tweede suppletorie begroting 2018 artikelonderdeel 2.02 Overige waterinvest.zoetwatervoorz.	0	- 10.306	10.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018	- 10.306	- 10.306	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletorie begroting 2018 artikelonderdeel 2.02 Studiekoosten	13.442	32.810	44.545	40.264	1.461	2.341	2.057	1.833	1.917	1.833	1.833	1.833	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten																
Mutaties Voorjaarsnota 2018	2.950	2.950	3.550	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletorie begroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	585	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Studie 2 ^e pakket Kaschuijven investeren in zoetwatervoorzieningen	3.535	2.950	3.550	115	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019	0	- 103	- 210	- 200	2.405	85	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	3.432	2.740	3.350	2.520	85	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 investeren in zoetwatervoorzieningen	- 650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018	- 650	650	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletorie begroting 2018 artikelonderdeel 2.03 Studiekosten	2.782	3.390	3.350	2.520	85	423	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening																
	21.863	33.913	49.672	41.586	458	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletorie begroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening																
	37.814	33.913	49.672	41.586	458	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0
Totaal uitgaven stand tweede suppletorie begroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening																
	27.180	25.244	47.895	42.784	1.546	2.764	2.057	1.833	1.917	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0
Totaal uitgaven stand tweede suppletorie begroting 2018 Inv. in zoetwatervoorziening																
	16.224	36.200	47.895	42.784	1.546	2.764	2.057	1.833	1.917	1.833	1.833	1.833	1.833	0	0	0

	Total mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 12 Investeren in zoetwatervoorziening																
Ontwerpbegroting 2018 artikel onderdeel 2.09 Ontv. Waterkant en zeehavenvoorz.																
Mutaties Voorjaarsnota 2018		3.041	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletieve begroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten		3.042	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Zoetwatermaatregelen: KWA Kaschuliven Investeren in zoetwatervoorzieningen		754	754													
Mutaties Miljoenennota 2019		0	-3.041	3.000	41	0										
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten		755	3.000	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 Investeren in zoetwatervoorzieningen		0	-1	1												
Mutaties Najaarsnota 2018		-1	1	0												
Stand tweede suppletieve begroting 2018 artikelonderdeel 2.09 Ontvangsten		754	3.001	41	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Total mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 3 Beheer, onderhoud en vervanging																
Ontwerpbegroting 2018 artikel onderdeel 3.01 Watermanagement Mutaties Voorjaarsnota 2018	7.111	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	7.108	7.108	7.108	7.108	6.908	6.908	6.908	0	0
Stand eerste suppletorie begroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	7.111	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	7.083	7.108	7.108	7.108	7.108	6.908	6.908	6.908	0	0
Prisbijstelling 2018 Extrapolatie 2032	1.608	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	105	105	105	105	105
Mutaties Miljoenennota 2019	6.908	108	108	108	108	108	108	108	108	108	108	105	105	105	6.908	6.908
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	7.219	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	7.216	7.216	7.216	7.216	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013
LNV bijdrage dijitalus Waarden Mutaties Najaarsnota 2018	75	75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletorie begroting 2018 artikelonderdeel 3.01 Watermanagement	7.294	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	7.191	7.216	7.216	7.216	7.216	7.013	7.013	7.013	7.013	7.013
Ontwerpbegroting 2018 artikel onderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging	181.654	171.085	104.492	115.738	183.450	200.921	208.577	272.781	217.790	233.439	223.683	223.683	223.683	223.683	223.683	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018	12.518	2.553	7.222	15.000	-33.665	-45.090	-48.250	-74.639	-56.347	-69.111	60.021	60.021	60.021	60.021	60.021	60.018
Stand eerste suppletorie begroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging	194.172	173.598	111.714	130.738	149.385	155.831	160.327	188.142	161.443	164.328	283.704	283.704	283.704	283.704	283.704	60.018
Prisbijstelling 2018	30.138	2.742	2.680	1.798	1.880	1.857	2.257	1.705	2.426	1.866	1.910	1.804	1.804	1.804	1.791	1.791
Noorderwaart Kaschuijven Beheer, onderhoud en vervanging	9.000	1.100	4.350	3.550	13.242	13.242	-10.918	6.204	589	-	-9.636	-	-	-	-	223.683
Extrapolaatie 2032 DBM Afsluitdijk Modules Evaluatie Grote Oeverstromingen	223.683	-12.169	-9.669	-9.669	-10.659	-10.659	-10.659	-10.659	-10.659	-10.659	-3.209	-3.209	-3.209	-3.209	-3.209	-3.209
Bijdrage aan minZK: Wind op zee	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304	-3.209
Mutaties Miljoenennota 2019 Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.02 Beheer, onderhoud en vervanging	-9.573	-501	9.081	-307	-18.570	-2.198	-8.515	-783	-1.343	-1.299	-11.041	-1.405	-1.405	-1.405	-1.405	222.265
Overboeking StatDC Saldo 2018 Beheer Aanvraag stuuv Grave Duurzaamheidmaatregelen lmvW Mutaties Najaarsnota 2018	43	184.599	173.097	120.795	130.431	131.215	153.633	151.812	197.359	160.100	163.029	272.663	282.299	282.299	282.299	282.299
Stand tweede suppletorie begroting 2018 artikelonderdeel 3.02 Beheer en onderhoud	204.249	170.021	120.795	130.431	131.215	153.633	151.812	197.359	160.100	163.029	272.663	282.299	282.299	282.299	282.299	282.299
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 B&O en verv.	188.765	178.148	111.375	122.821	190.533	208.004	215.685	279.889	224.898	240.747	230.591	230.591	230.591	230.591	0	0
Total uitgaven stand eerste suppletorie begroting 2018 B&O en verv.	201.283	180.681	118.797	137.821	156.668	162.914	167.435	205.250	168.551	171.636	290.612	290.612	290.612	290.612	60.018	60.018
Total uitgaven stand tweede suppletorie begroting 2018 B&O en verv.	191.818	180.288	127.986	137.622	138.406	160.824	159.028	204.575	167.316	170.448	279.676	289.312	289.312	289.312	289.312	289.312
Ontwerpbegroting 2018 artikel onderdeel 3.08 Ontvangsten Mutaties Voorjaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Total mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 13 Behoefte, onderhoud en vervanging																
Stand eerste suppletiere begroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletiere begroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Total mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 4 Experimenten c.f. art. III Deltabegroting																
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Experimenten projecten Mutaties Voorjaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletieve begroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Exp-projecten	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.01 Exp-projecten Bijdrage provincie NH Markerwadden Mutaties Voorjaarsnota 2018	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletieve begroting 2018 artikelonderdeel 4.01 Exp-projecten	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractormen/PPS Mutaties Voorjaarsnota 2018	47.730	217.358	233.980	216.936	44.729	53.630	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	3.004	3.004	0
Stand eerste suppletieve begroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractormen/PPS Prijsbesteding 2018 Kasbeschijfingen Experimenteren cf art III Delawet Extrapolatie 2022 DBFM Afsluitdik	-507	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019	13.928	47.223	217.358	233.980	216.936	44.729	53.630	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	3.004	3.004	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractormen/PPS Saldo 2018 Experimenteren cf art III Delawet Mutaties Voorjaarsnota 2018	0	340	-2.246	113	-14.812	5.265	19.433	5.922	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	-3.030	24.276	46	3.004
DBFM Afsluitdik	-7.447	-20.922	-185.927	-184.891	-205.219	-162.621	2.441	160.728	54.889	54.588	53.765	52.955	17.574	26.116	50.010	48.521
Mutaties Miljoenennota 2019	-19.856	-20.922	-185.927	-184.891	-205.219	-174.349	8.469	181.276	60.982	51.592	50.769	49.959	-11.068	50.854	50.056	51.571
Stand tweede suppletieve begroting 2018 artikelonderdeel 4.02 Geïntegreerde contractormen/PPS	22.203	37.631	28.761	42.587	53.198	234.906	66.262	56.872	56.049	55.239	54.783	53.888	53.060	52.344	51.571	
Total uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Exp. c.f. art. III Deltabegroting	47.730	217.358	233.980	216.936	44.729	53.630	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	3.004	3.004	0
Total uitgaven stand eerste suppletieve begroting 2018 Exp. c.f. art. III Deltabegroting	47.223	217.358	233.980	216.936	44.729	53.630	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	5.280	3.004	3.004	0
Total uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Exp. c.f. art. III Deltabegroting	27.367	32.467	28.761	42.587	53.198	234.906	66.262	56.872	56.049	55.239	54.783	53.888	53.060	52.344	51.571	
Total uitgaven stand eerste suppletieve begroting 2018 Exp. c.f. art. III Deltabegroting	0	-5.164	5.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Total uitgaven stand tweede suppletieve begroting 2018 Exp. c.f. art. III Deltabegroting	0	-5.164	5.164	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 4.08 Ontvangsten exp.art. Mutaties Voorjaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletieve begroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 4.09 Ontvangsten exp.art.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 14 Experimenteren c.f. art. III Deltabegroting	Total mutatie															
Bijdrage provincie NH/Markerwadden Mutaties Najaarsnota 2018	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletieve Begroting 2018 artikelonderdeel 4.09 Ontvang- sten exp.art.	800	800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Totalie mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 1 Nettovergobonden kosten en overige uitgaven																
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat																
Mutaties Voorjaarsnota 2018	230.529	225.771	223.015	219.791	210.625	211.088	213.930	215.782	220.328	220.327	220.351	220.351	220.351	220.351	0	0
Stand eerste suppletieve begroting	562	12.280	12.590	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat	231.091	238.051	235.605	219.791	210.625	211.038	213.930	215.782	220.328	220.327	220.351	220.351	220.351	220.351	0	0
Vrijval STAF DC	-250	-250	1.159	1.159	781	987	973	932	934	934	934	934	934	934	934	934
Strategische capaciteitsmanagement	3.059	1.020	989	4.117	4.067	4.008	3.841	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848
Prijsbijstelling 2018	14.251	4.204	4.117	141	141	-221										220.351
Loonbijstelling 2018	58.717															
Kasbeschikken Overige uitgaven	0															
Herschikking budget Rijkswaterstaat	570	791														
Extrapolatie 2032	220.351															
Envelope Natuur en Waterkwaliteit	375	2.031	-8.790	-6.852	3.765	2.671	2.671	2.671	736	736	736	736	736	736	736	736
Mutaties Milieuennemota 2019	7.655	-2.595	-639	9.527	7.444	7.453	7.453	5.518	5.518	4.782	4.782	4.782	4.782	4.782	4.782	4.782
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.01 Apparaat	238.746	235.456	234.966	229.318	218.669	218.491	221.310	225.846	225.846	225.133	225.133	225.133	225.133	225.133	225.133	225.133
overheveling wind op zee van EZK	814															
Duurzaamheidsmaatregelen IenW	67	67														
Kwartiermaker opkomende stoffen	101	101	-100	100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018: overschat	0															
Mutaties Najaarsnota 2018	882	100														
Stand tweede suppletieve begroting	239.628	235.556	234.966	229.318	218.669	218.491	221.310	225.846	225.846	225.133	225.133	225.133	225.133	225.133	225.133	225.133
2018 artikelonderdeel 5.01 Apparaat	239.628	235.556	234.966	229.318	218.669	218.491	221.310	225.846	225.846	225.133	225.133	225.133	225.133	225.133	225.133	225.133
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven																
Mutaties Voorjaarsnota 2018	64.200	63.841	63.835	62.198	62.381	62.406	62.684	62.827	62.823	64.280	60.949	60.648	60.648	60.648	60.648	60.648
Stand eerste suppletieve begroting	167	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	64.367	63.841	63.835	62.198	62.381	62.406	62.684	62.827	62.823	64.280	60.949	60.648	60.648	60.648	60.648	60.648
Vrijval STAF DC	-350	978	975	975	975	978	979	956	958	958	983	930	926	926	926	926
Prijsbijstelling 2018	14.349	-950	-950													
HXL: Maatwerk KNMI-RWS	60.648															
Extrapolatie 2032																
Continuerende activiteiten STAF DC	5.139	-322	975	975	975	975	978	979	956	956	958	983	930	926	926	926
Mutaties Milieuennemota 2019	64.045	64.816	64.810	64.886	65.072	65.098	63.640	63.785	63.781	65.263	61.879	61.574	61.574	61.574	61.574	61.574
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven	221	221	3.500	3.500	-43											
EZK adviseeringskosten EEZ zones	1.579															
JenV: Cyber Security	0	-250	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Overberaking Staf DC																
CyberSOC																
Saldo 2018: Meervalide Onderzoeks kosten	69.052	65.086	64.810	64.886	65.072	65.098	63.640	63.785	63.781	65.263	61.879	61.574	61.574	61.574	61.574	61.574
Mutaties Najaarsnota 2018	0	5.007	250	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletieve begroting																
2018 artikelonderdeel 5.02 Overige uitgaven																
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.03 Investeringssituatie	9.880	9.880	9.380	5.810	0	0	0	0	0	114.010	94.072	227.976	254.633	372.485	412.921	412.921
Mutaties Voorjaarsnota 2018	-8.158	-9.880	-9.380	-5.810	0	0	0	0	4	0	0	-18.630	0	0	0	0
Stand eerste suppletieve begroting	1.722	0	0	0	0	-1.000	-1.000	0	4	114.010	94.072	227.976	236.003	372.485	412.921	412.921
Zoetwaterkennisimpuls	-5.000	600	-2.400						600							
Strategische capaciteitsmanagement	-3.666															
Rese-veiling SLA 2022-2031	0															
Rese-veiling programma ecologie grote wateren	-200.000	-2.000	-2.000	-9.000	-9.000	-10.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000	-21.000
Rese-veiling onderzoeken	-20.000															
Rese-veiling lange termijn ambities rivieren (LTAR)	-375.000	-410	856	1.979	978											
Regeling inundatieschade																
Prijsbijstelling 2018 (AP)	3.813															

Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven	Total mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Prijsbijstelling 2018	66.087	6.753	6.753	6.753	6.753	6.753	6.753	6.753	6.753	6.752	12.068	6.752	6.750	6.750	6.753	
Mee- en tegenvalters	10.508															
Markerwadden	-1.500															
Kustwacht	-25.440															
Kasschulven Overige uitgaven	0	10.004	11.681	14.182	20.773	24.873	49.113	44.200	50.000	-36.750	-25.440	-194.975	-66.967	-58.210	74.750	
H XII: Risicovererving DSO	5.670															
Omgevingswet	420.054															
Extrapolaat 2032																
Envelope Natuur en Waterkwaliteit	-14.250															
Detaillair Ruimtelijke adaptatie	0	152	1.315	1.755	1.090	688										
Detaillair Ruimtelijke adaptatie	-6.700	-852	-1.815	-2.255	-1.090	-688										
Continuerende activiteiten STAF DC	-5.139															
Modulles Evaluatie Groote overstroomingen	-800	-160	-160	-160	-160	-160										
BOA protocol 2018/Staf DC	0	-122														
Reservering Ruimtelijke Adaptatie	-20.000															
2 ^e Zoetwaterpakket	-150.000															
Mutaties Miljoenennota 2019	9.878	11.000	12.500	7.500	1.000	19.400	-10.000	-15.000	-20.000	-25.000	-40.000	-80.622	-16.062	-198.848	-281.547	
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.03 investeringsruimte	11.600	11.000	12.500	7.500	1.000	19.400	19.328	30.362	33.388	78.010	29.127	40.113	90.938	90.938	324.546	
Bijdrage hoogwaterveiligheid																
Afsluizdijk	-380															
Waardenedijk Texel NJOZ	-256															
Aanvaring stuw Grave	-16.158															
Duurzaamheidsmaatregelen lenVW	-440															
Cyber/SOC	-1.579															
Saldo 2019 investeringssituatie	0	8.813	-8.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018	0	-10.000	-8.813	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletore begroting 2018 artikelonderdeel 5.03 investeringssituatie	1.600	2.187	12.500	7.500	1.000	19.400	19.328	30.362	33.388	78.010	29.127	40.113	90.938	90.938	324.546	
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletore begroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Wijziging scope toetsing regionale karteringen	-1.800															
Strategische capaciteitsmanagement	567															
Reserveering Rijksstructuurvisie																
Grevelingen	-30.000															
Reserveering Rijkswaterstaatkijken	0	1.800														
Reserveering programma ecologie grote wateren	200.000	2.000														
Reserveering onderzoeken grote wateren LTA(R)	20.000															
Reserveering lange termijn ambitieregionen	375.000															
Reserveering Ruimtelijke Adaptatie	20.000															
2 ^e Zoetwaterpakket	150.000	0	2.000	2.000	9.189	21.189	10.000	15.000	20.000	25.000	40.000	103.000	0	148.000	148.000	168.000
Mutaties Miljoenennota 2019	0	2.000	2.000	9.189	21.189	27.189	81.200	88.000	103.000	103.000	103.000	0	0	148.000	148.000	168.000
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.04 Reserveringen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletore begroting 2018 artikelonderdeel 5.04 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	2.000	2.000	9.189	21.189	27.189	81.200	88.000	103.000	103.000	103.000	0	0	148.000	148.000	168.000
Totaal uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 Netwerkgeb. kosten en ov. uitg.	304.609	299.492	296.230	287.799	273.006	273.444	387.404	294.829	500.161	378.679	509.275	535.632	693.920	693.920	0	0
Totaal uitgaven stand eerste suppletore begroting 2018 Netwerkgeb. kosten en ov. uitg.	297.180	301.892	299.440	281.989	273.006	273.444	387.404	294.829	500.161	378.679	509.275	535.632	693.920	693.920	0	0

	Total mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 5 Netvergebonden kosten en overige uitgaven																
Total uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 Netwerkgeb.kosten en ov.uitg.	314.391	313.272	314.276	310.893	305.330	330.178	385.551	403.457	426.015	472.118	379.139	474.820	525.645	779.253	713.514	2032
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.08 Ontrv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontrv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletore begroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontrv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontrv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.09 Ontrv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontrv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletore begroting 2018 artikelonderdeel 5.09 Ontrv.Netwerkgeb.kosten en ov.ontrv.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Voorjaarsnota 2018	28.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletore begroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	28.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	28.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletore begroting 2018 artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen	28.149	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

	Total mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk																
Ontwerpbegroting 2018 art.ond.6.09																
Ten laste van begroting LenM	918.443	1.001.804	1.020.271	1.213.567	1.096.404	951.382	1.042.378	1.042.891	1.039.337	1.029.308	1.011.652	1.158.107	1.163.777	1.163.777	0	0
Mutaties NaJaarsnota 2018	-32.179	50.571	5.171	-15.871	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletieve begroting																
2018 art.ond.6.09 Ten laste van begroting LenM	886.264	1.052.375	1.025.442	1.197.696	1.096.404	951.382	1.042.378	1.042.891	1.039.337	1.029.308	1.011.652	1.158.107	1.163.777	1.163.777	0	0
Watervoorziening 2017	120	856	40	978	15.172	15.909	18.422	16.765	14.546	14.546	14.546	14.546	14.546	14.546	14.546	0
Prijsbijstelling 2018 (AP)	3.813	856	1.979	9.78	15.909	4.067	4.008	3.841	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848
Prijsbijstelling 2018	225.882	14.546	4.204	4.117	4.067	4.008	3.841	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848	3.848
Loonbijstelling 2018	58.717	95	95	-280	-280	-280	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-1.700	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880	-2.880
LNV: Grote Wateren																
Kustwacht	-25.440	0	100.000	-100.000												
Kasfonds tussen Infrastructuur-en Deltafonds																
HXL: Risicoverserwing DSO																
Omgevingswet	5.670	-950	-950	-950												
HXL: Matavak KNML-RWS																
Hanzelijn	2.000	2.000	2.000	2.000												
GFBF: Roode Vaart gemeente Moerdijk	-9.500	-9.500	-9.500	-9.500												
Extrapolatie 2022	1.163.777	-35.763	-20.922	-198.096	-218.573	-218.573	-218.573	-218.573	-218.573	-218.573	-218.573	-218.573	-218.573	-218.573	-218.573	-218.573
DBFM Afsluitdijk																
Bijdrage aan min.NV: Grote wateren	-600	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200	-200
Bijdrage aan min.EZK: Wind op zee	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304	-2.304
Bijdrage aan min.NV: Nationale analyse waterkwaliteit	-362	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-116	-116
Bijdrage aan BZK: Rivierverruiming Maas	-1.933	-1.100	-833	-178.387	-98.059	-98.059	-98.059	-98.059	-98.059	-98.059	-98.059	-98.059	-98.059	-98.059	-98.059	-98.059
Mutaties Miljoenennota 2019																
Stand ontwerpbegroting 2019 art.ond.6.09 Ten laste van begroting LenM																
Bijdrage agenda hittestress	872.481	874.038	927.383	947.596	1.108.082	1.118.145	1.118.145	1.118.145	1.118.145	1.118.145	1.118.145	1.118.145	1.118.145	1.118.145	1.118.145	1.118.145
Bijdrage KNML: zeespiegelstijging en extreme weersomstandigheden	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41	-41
min EZK: wind op zee	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150	-150
Opdracht RWM: bijdrage datahuis Wadden	814	814	814	814	814	814	814	814	814	814	814	814	814	814	814	814
Opdracht RWM voor hittestress test	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194	-194
Opdracht RWM voor hittestress test	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75	75
Opdracht RWM voor Circulaire Economie	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93	-93
Opdracht RWM voor Circulaire Economie	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100	-100
min LNV Stikstofuitvoering	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80	-80
min LNV Keulen en Kansen 2018	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50	-50
ILT pilot big data	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130	-130
min VWS microplastics	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30	-30
Evaluatieonderzoek Maststoffenwet	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10	-10
min OCW: Gebiedsagenda 2050	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60	-60
PF, provincie Limburg prijsbijstelling 2018 Ooijen Wansem	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Bridrage hoogwaterveiligheid	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543	-543
EZK adviesringkosten EEZ zones	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-380	-380
min VWS: microplastics Tegenboeking	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221	221
Integrale veiligheid Oosterschelde (IVO): H12DF	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
Opdracht RWM voor restricties NMI	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36	36
min Jenv: Cyber Security	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25	-25
Mutaties NaJaarsnota 2018	3.500	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795	2.795
Stand tweede suppletieve begroting Hoofdstuk XII	875.276	874.038	927.383	947.596	1.108.082	1.118.145	1.118.145	1.118.145	1.118.145	1.118.145	1.118.145	1.118.145	1.118.145	1.118.145	1.118.145	1.118.145
Total ontvangsten stand ontwerpbegroting 2018 Bijdr. andere begroting Rijk	918.443	1.001.804	1.020.271	1.213.567	1.096.404	951.382	1.042.378	1.042.891	1.039.337	1.029.308	1.011.652	1.158.107	1.163.777	1.163.777	1.163.777	1.163.777

	Total mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Article 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk																
Total ontvangsten stand eerste suppliotaire begroting 2018 Bijdr. andere begr. Rijk	886.264	1.052.375	1.025.442	1.197.696	1.096.404	951.382	1.042.378	1.042.891	1.039.337	1.029.308	1.011.652	1.158.107	1.163.777	1.163.777	0	
Total ontvangsten stand ontwerp- begroting 2019 Bijdr. andere begr. Rijk	872.481	874.038	927.383	947.596	1.108.082	1.118.145	1.103.152	1.110.964	1.106.587	1.095.748	1.041.531	1.197.662	1.230.628	1.225.422	1.224.603	

	Total mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
Artikel 7 investeren in waterkwaliteit																
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Realoprogramma Kaderrichtlijn water	25.676	46.975	67.391	63.682	72.861	61.411	51.867	53.741	55.562	55.619	0	0	0	0	0	
Mutaties Voorjaarsnota 2018	14.363	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletorie begroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Realoprogramma Kaderrichtlijn water	40.039	46.975	67.391	63.682	72.861	61.411	51.867	53.741	55.562	55.619	0	0	0	0	0	
Kasschulven investeren in waterkwaliteit	8.769	361	724	710	771	1.112	937	791	1.114	1.129	1.120					
Ecologische maatregelen Marktmeier	5.811	0	-16.383	471	-20.842	-18.924			19.259	18.438	17.981					
Mutaties Miljoenennota 2019	-16.022	1.195	-20.132	-12.342	1.112	937	791	20.373	19.567	19.101	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1/01 Realoprogramma Kaderrichtlijn water	24.017	48.170	47.259	51.340	73.973	62.348	52.658	74.114	75.129	74.720	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2018	0	-8.048	8.048	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletorie begroting 2018 artikelonderdeel 7.01 Realoprogramma Kaderrichtlijn water	15.969	56.218	47.259	51.340	73.973	62.348	52.658	74.114	75.129	74.720	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid																
Mutaties Voorjaarsnota 2018	777	777	21.170	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletorie begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	30.298	36.837	4.238	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Aanlegprojecten Waterveiligheid Reservering Rijkswaterstaat Grevelingen	31.075	37.614	25.408	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Prijsbesteding 2018 Herschikking budget Rijkswaterstaat Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit Bijdrage aan minNLV Grote wateren	30.000	347	12	323	4.358	26.111	44.465	-3.070	4.000	26.000						
Mutaties Miljoenennota 2019	-26.075	-32.290	4.481	26.111	48.465	22.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 1/02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	5.000	5.324	29.889	26.111	48.465	22.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Saldo 2018 investeren in waterkwaliteit	0	-1.657	1.657	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mutaties Najaarsnota 2018	-1.657	1.657	29.889	26.111	48.465	22.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand tweede suppletorie begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid	3.343	6.981	29.889	26.111	48.465	22.930	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit																
Mutaties Voorjaarsnota 2018	10.363	42.160	28.850	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Stand eerste suppletorie begroting 2018 artikelonderdeel 7.02 Overige aanlegprojecten Waterveiligheid Zoetwaterkenisimpuls	13.558	46.795	34.395	9.950	8.450	8.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Waterworks 2017 Enveloppe Natuur en Waterkwaliteit	5.000	120	40	40	40	40										
Bijdrage aan minNLV Nationale analyse waterkwaliteit	0	-352	-116	-236	-116	-15.846	15.690	40	1.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0	
Mutaties Miljoenennota 2019	-116	-116	-15.846	15.690	40	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	2.000	2.000	0	0	0	
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten waterkwaliteit	13.442	30.949	50.085	9.950	9.450	9.100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Opdracht RIVM 2018 Opdracht RIVM voor hittestress test	-194	-194	-100	-100	-100	-100										
Economie LNV Stichtingsvoeding	-80	-80	-80	-50	-50	-50										
LNV Kosten en Kansen 2018 ILT pilot big data	-130	-130	-30	-30	-30	-30										

	Total mutatie	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032
VWS micoplastics	- 10	- 10														
Evaluatieonderzoek Meststoffenwet	- 60	- 60														
VWS: micoplastics Tegenboeking	10	10														
Opdracht RIVM voor restricties NMI	- 25	- 25														
Kwartiermaker opkomende stoffen	- 101	- 101														
Saldo 2018 investeren in waterkwaliteit	0	- 5.615	5.615	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018	- 6.385	5.615														
Stand tweede suppletiere begroting 2018 artikelonderdeel 7.03 Studiekosten Waterkwaliteit	7.057	36.564	50.085	9.950	9.450	9.100	1.000	2.000	0	0	0	0	0	0	0	0
 Total uitgaven stand ontwerpbegroting 2018 investeren in waterkwaliteit	 29.648	 52.397	 94.106	 73.632	 81.311	 69.511	 51.867	 53.741	 55.562	 55.619	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Total uitgaven stand eerste suppletiere begroting 2018 investeren in waterkwaliteit	84.672	131.384	127.194	73.632	81.311	69.511	51.867	53.741	55.562	55.619	0	0	0	0	0	0
Total uitgaven stand ontwerpbegroting 2019 investeren in waterkwaliteit	42.459	84.443	127.233	37.441	131.688	94.378	53.658	76.114	75.129	74.720	0	0	0	0	0	0
 Ontwerpbegroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0	 0
Mutaties Voorjaarsnota 2018	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand eerste suppletiere begroting 2018 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Miljoenennota 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand ontwerpbegroting 2019 artikelonderdeel 7.09 Ontvangsten	460	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Saldo 2018 investeren in waterkwaliteit	0	- 61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Mutaties Najaarsnota 2018	- 61	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Stand tweede suppletiere begroting 2018 artikelonderdeel 3.09 Ontvangsten	399	61	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

B. Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma's opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

- van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;
 - van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.
- De stand «vorig» betreft de stand in de Miljoenennota 2016.

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (1.01.01/02)	Kasbudget 2018		Projectbudget		Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig		
Project HWBP-2					2021	2021
Projecten Nationaal						
HWBP-2 Rijksprojecten	66	67	187	187		
HWBP-2 Waterschaps-projecten	145	189	2.431	2.431		
Overige projectkosten (Programmabureau) afrondingen	4 1	4 1	46	46		
Programma	215	261	2.663	2.663		
Begroting (DF 1.01.01/02)	215	261				

Ruimte voor de Rivier

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Ruimte voor de Rivier (1.01.03)	Kasbudget 2018		Projectbudget		Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig		
Project RvdR					2019	2019
Projecten Nationaal						
Projectbudget RvdR afrondingen	80	73	2.307	2.307		
Programma	80	73	2.307	2.307		
Begroting (DF 1.01.03)	80	73				

Maaswerken

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)	Kasbudget 2018		Projectbudget		Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig		
Project Maaswerken						
Projecten Zuid-Nederland						
Grensmaas	3	3	153	153	2017/2024	2017/2024
Zandmaas afrondingen	5	6	399	399	2020	2020

Projectoverzicht Maaswerken (1.01.04)	Kasbudget 2018		Projectbudget		Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig		
Programma	8	9	552	552		
Begroting (DF 1.01.04)	8	9				

Realisatieprogramma waterveiligheid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht Realisatieprogr. (1.02.02)	Kasbudget 2018		Projectbudget		Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig		
Projecten Nationaal Programma HWBP						
HWBP Rijksprojecten	5	5	617	617	2020	2020
HWBP Waterschapspro- jecten	137	121	5.092	5.092		
HWBP Overige projectkosten (program- maabureau)	9	6	86	86		
Maatregelen i.r.t. rivierverruiming	9	11	192	192	2020	2020
Wettelijk BeoordelingsIn- strumentarium 2023	5	5	23	23		
Zandhonger Ooster- schelde	0	3	11	11		
Projecten Noord- Nederland						
Primaire waterkering Vlieland	0	1	2	2	2018/2019	2018/2019
Projecten Noordwest- Nederland						
Afsluitdijk	0	1	11	11	2022	2022
NIOZ Texel	3	0	3	0		
Projecten Oost- Nederland						
Kribverlaging Panner- densch Kanaal	1	1	19	19	2023	2023
IJsseldelta 2 ^e fase	33	40	94	94		
Monitoring Langsdam- men Waal	0	0	5	5		
Projecten Zuidwest- Nederland						
Overige onderzoeken en kleine projecten	3	3	1.169	1.169		
Dijkversterking en herstel steenbekleding afrondingen	1	11	812 - 3	812 - 3	2021	2021
Programma	206	208	8.133	8.130		
Begroting (DF 1.02.02)	206	140				
Overprogrammering (-)	0	- 68				

Verkenningen en Planuitwerking waterveiligheid

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) Projectomschrijving	Budget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projecten Nationaal					
Reservering Arealgroei	14	14			
Projecten Noordwest-Nederland					

Verkenningen en Planuitwerkingen (1.02.01) Projectomschrijving	Budget		Openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid (mn Afsluitdijk)	11	11			
Ambitie Afsluitdijk					
Projecten Zuid-Nederland					
Meerkosten rivierverruiming Rijn en Maas	191	191			
Projecten Oost-Nederland					
IJsseldelta 2 ^e fase	81	81			2022
Projecten Noord-Nederland					
Texel NIOZ	0	2			
Projecten Zuidwest-Nederland					
Zandhonger Oosterschelde (Roggenplaat)	0	0			2018
Totaal programma planuitwerking en verkenning	297	299			
Begroting DF 1.02.01	297	299			

Artikel 2 Investering in zoetwatervoorziening

Realisatieprogramma zoetwatervoorziening

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectoverzicht realisatieprogramma (2.02.02)	Kasbudget 2018		Projectbudget		Oplevering	Toelichting
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig	
Projecten Nationaal						
Deltaplan Zoetwater	6	13	118	118	2021	2021
Projecten Zuidwest-Nederland						
Ecologische maatregelen Markermeer	1	1	11	11	2021/2022	2021/2022
Besluit Beheer Haringvlietsluizen	6	9	76	76	2018	2018
Afrondingen						
Programma	13	23	205	205		
Begroting (DF 2.02.02)	13	23				

Verkenningen en Planuitwerking zoetwatervoorziening

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitw.programma (2.02.01)	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving					
Projecten Nationaal					
EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening	12	12			
Projecten Zuid-Nederland					
Roode Vaart	0	0			
Totaal programma planuitwerking en verkenning	12	12			
Begroting DF 2.02.01	12	12			

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Geïntegreerde contractvormen/PPS	Kasbudget 2018		Projectbudget		Oplevering	Toelichting
	Huidig	Vorig	huidig	vorig	Huidig	
Projectomschrijving						
Afsluitdijk	22	27	1.578	1.578	2022	2022

Geïntegreerde contractvormen/PPS	Kasbudget 2018		Projectbudget		Oplevering	Toelichting
Projectomschrijving	Huidig	Vorig	huidig	vorig	Huidig	Vorig
Totaal programma	22	27	1.578	1.578		
Begroting DF 4.01.01	22	27				

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectomschrijving	Kasbudget 2018		Projectbudget		Oplevering	Toelichting	
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig		
Projecten waterkwaliteit							
Projecten Nationaal							
KRW 1 ^e tranche			40	40			
KRW 2 ^e en 3 ^e tranche	16	24	590	590			
afrondingen							
Totaal programma	16	24	630	630			
Begroting DF 7.01.01	16	24					

Realisatieprogramma waterkwaliteit

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Projectomschrijving	Kasbudget 2018		Projectbudget		Oplevering	Toelichting	
	huidig	vorig	huidig	vorig	huidig		
Projecten waterkwaliteit							
Projecten Nationaal							
Verraaiming vaargeul							
Westerschelde	1	1	25	25			
Grote wateren	2	2	16	16	2021	2021	
Projecten Noordwest-							
Nederland							
afrondingen							
Totaal programma	3	3	41	41			
Begroting DF 7.02.01	3	3					

Verkenningen en Planuitwerking Waterkwaliteit

Mutaties Tweede suppletoire begroting 2018 (Bedragen x € 1 mln.)

Verkenningen en planuitw.programma (7.02.02)	Budget		Oplevering/openstelling		Toelichting
	Huidig	Vorig	Huidig	Vorig	
Projectomschrijving					
Projecten Zuid-Nederland					
Grevelingen	98	99	2023	2023	
Totaal programma planuitwerking en verkenning	98	99			
Begroting DF 7.02.02	98	99			