

Bijlage: Halfjaarlijkse rapportage Herstel- en Veerkrachtplan oktober 2025

Maatregel	Mijlpaal/doelstelling	Status	Target date
Energiebelasting	Inwerkingtreding van een wet tot aanpassing van de tarieven van de energiebelasting	Fulfilled	Q1/2024
Energiebelasting	Inwerkingtreding van een wet tot aanpassing van de structurele elementen van energiebelastingen	Completed	Q1/2025
CO2 belasting	Inwerkingtreding van een wet die de industriële CO2-heffing invoert	Fulfilled	Q1/2021
CO2 belasting	Inwerkingtreding van een wet die de industriële CO2-heffing aanscherpt	Fulfilled	Q1/2023
Vliegbelasting	Inwerkingtreding van een wet tot verhoging van de vliegbelasting voor passagiers die vertrekken vanaf een luchthaven in Nederland	Fulfilled	Q1/2023
Autobelasting	Inwerkingtreding van een wet tot uitfasering van de vrijstelling in de aanschafbelasting ("Belasting van Personenauto's en Motorrijwielen", BPM) voor bestelauto's	Fulfilled	Q1/2025
Vrachtwagenheffing	Inwerkingtreding van de wet tot invoering van een heffing voor vrachtwagens op basis van het aantal afgelegde kilometers	On track	Q2/2026
Vrachtwagenheffing	Publicatie in de Staatscourant van een meerjarig programma voor de korting op de vrachtwagenheffing	Completed	Q2/2025
Energiewet	Inwerkingtreding van de Energiewet	Not completed	Q1/2025
Wind op Zee	Waarborgen van de veiligheid van scheepvaart - ondertekend(e) contract(en) voor de aankoop van nieuwe oplaadpunten op zee en op de kade	On track	Q2/2026
Wind op Zee	Waarborgen van de veiligheid van de scheepvaart - Bekendmaking van aanbesteding(en) voor de aankoop van noodsleepvaartuigen	Completed	Q4/2025
Wind op Zee	Waarborging van de veiligheid van de scheepvaart - Ondertekend(e) contract(en) voor de aankoop van noodsleepvaartuigen	On track	Q2/2026
Wind op Zee	Ontwikkeling en uitvoering van natuurverbetering en soortbescherming	On track	Q4/2025

Wind op Zee	Versterking en bescherming van het ecosysteem van de Noordzee - Projecten die bijdragen tot de versterking en/of het herstel van de natuur in en rond Natura 2000-gebieden en beschermde gebieden in het kader van de kaderrichtlijn mariene strategie (KRMS)	On track	Q4/2025
Wind op Zee	Versterking en bescherming van het ecosysteem van de Noordzee - Ecologisch programma "Wind op Zee"	On track	Q1/2026
Wind op Zee	Versterking en bescherming van het ecosysteem van de Noordzee - Digitalisering van de meetstations op de Noordzee	On track	Q1/2026
Wind op Zee	Offshore-stroomaansluiting op aanlandingsplaatsen en- Beheersovereenkomst voor gebieds-investeringsplannen	Completed	Q2/2024
Wind op Zee	Offshore-stroomaansluiting op aanlandingsplaatsen en- Beheersovereenkomst voor gebieds-investeringsplannen	On track	Q1/2026
Wind op Zee	Offshore stroomaansluiting op onshore aanlandingsplaatsen – Ecologisch impuls pakket voor de Waddenzee	Not Completed	Q3/2025
Wind op Zee	Aansluiting van offshore stroom op onshore aanlandingsplaatsen - Vergoeding voor en mitigatie van de verzilting van landbouwgrond	Not Completed	Q3/2025
Groenvermogen waterstof	Publicatie van de agenda voor menselijk kapitaal om het aanbod van vaardigheden op het gebied van groene waterstof te vergroten	Fulfilled	Q3/2023
Groenvermogen waterstof	Subsidie-overeenkomsten ondertekend voor demonstratiefaciliteiten voor innovatieve groenewaterstof-technologie	Completed	Q2/2025
Groenvermogen waterstof	Ondertekende subsidieovereenkomsten voor onderzoeksprojecten en op het gebied van groene waterstof	Completed	Q2/2025
Zero Emmission Services (ZES)	Kilowattuur (kWh) elektriciteit geleverd door operationele modulaire energiecontainers	On track	Q2/2026
Zero Emmission Services (ZES)	Aantal operationele laadplaatsen	On track	Q2/2026
Luchtvaart in Transitie (LiT)	Gedetailleerd ontwerp van een turbofan met waterstofverbranding	On track	Q4/2025

Luchtvaart in Transitie (LiT)	Gedetailleerd ontwerp van de ADR fase van het elektrische aandrijfsysteem op basis van waterstof-brandstofcellen	On track	Q4/2025
Luchtvaart in Transitie (LiT)	Denktank “Flying Vision” operationeel	On track	Q4/2025
Programma Natuur	Kwaliteitsverbeterende maatregelen in en rond Natura 2000-gebieden uitgevoerd	Delayed	Q2/2026
Programma Natuur	Versneld natuurherstel door terreinbeherende organisaties	On track	Q2/2026
Programma Natuur	Kwaliteitsverbetering riviernatuur en bermbeheer	On track	Q2/2026
Programma Natuur	Acties die bijdragen tot de monitoring en ontwikkeling van een kennisbasis voor het Programma Natuur	On track	Q2/2026
Saneringsregeling Varkenshouderijen	Aantal beëindigde varkenshouderijlocaties	Fulfilled	Q2/2023
Quantum Delta NL	Quantum Delta NL opgezet	Fulfilled	Q4/2021
Quantum Delta NL	Quantum Delta NL	Completed	Q2/2026
AI Ned	Toekenning van beurzen	Completed	Q1/2024
AI Ned	ELSA AI-onderzoekslaboratoria operationeel	On track	Q4/2025
AI Ned	Subsidies uitbetaald voor O&O-projecten	On track	Q4/2025
AI Ned	Implementatie van AI-leergemeenschappen	On track	Q1/2026
Digitaliseringsimpuls Onderwijs NL	Een enkel platform voor toegang tot digitaal leermateriaal gecreëerd en operationeel en digitale-identiteitsoplossing voor lerende in gebruik.	On track	Q4/2025
Digitaliseringsimpuls Onderwijs NL	Onderwijs - en leercentra operationeel	On track	Q4/2025
Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL)	Basisdata-infrastructuur ontwikkeld	Completed	Q4/2024
Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL)	Grotere digitale paraatheid in de logistieke sector	On track	Q4/2025
Digitale Infrastructuur Logistiek (DIL)	Levende laboratoria voltooid	Completed	Q2/2026
European Rail Traffic Management System (ERTMS)	ERTMS-planstudie Kijfhoek-Belgische grens voltooid	Fulfilled	Q4/2022
European Rail Traffic Management System (ERTMS)	ERTMS-planstudie voor het baanvak Noord-Nederland voltooid	Fulfilled	Q1/2023
European Rail Traffic Management System (ERTMS)	Aantal GSM-R-masten operationeel voor ERTMS	On track	Q2/2026

European Rail Traffic Management System (ERTMS)	Logistieke systemen aangepast aan ERTMS	On track	Q2/2026
European Rail Traffic Management System (ERTMS)	Central Safety System operationeel	On track	Q2/2026
Veilige, slimme en duurzame mobiliteit (VSDM)	Intelligente verkeersregelininstallaties	On track	Q2/2026
Veilige, slimme en duurzame mobiliteit (VSDM)	Prioritaire veiligheidsdiensten	Completed	Q1/2025
Veilige, slimme en duurzame mobiliteit (VSDM)	Digitale infrastructuur voor toekomstbestendige mobiliteit (DITM)	On track	Q2/2026
Veilige, slimme en duurzame mobiliteit (VSDM)	Dataset beschikbaar op het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata	Completed	Q2/2026
Intelligente wegkantstations (iWKS)	Aantal geïnstalleerde intelligente wegkantstations	Fulfilled	Q4/2023
Intelligente wegkantstations (iWKS)	Uiteindelijk aantal geïnstalleerde aanvullende intelligente wegkantstations	Delayed	Q2/2026
Intelligente wegkantstations (iWKS)	Uiteindelijk aantal geïnstalleerde en functionerende intelligente wegkantstations	Delayed	Q2/2026
Informatiemanagement Overheid (WOO)	Inwerkingtreding van de Wet Open Overheid	Fulfilled	Q2/2022
Informatiemanagement Overheid (WOO)	Publicatie van bijgewerkte actieplannen ter verbetering van het informatiemanagement	Fulfilled	Q4/2022
Informatiemanagement Overheid (WOO)	Documenten beschikbaar op een platform	On track	Q2/2026
Vernieuwing IT-infrastructuur bij het Ministerie van Defensie	Uitgevoerde acties voor de cyberbeveiliging	Completed	Q1/2024
Vernieuwing IT-infrastructuur bij het Ministerie van Defensie	Burgerpersoneel van het ministerie van Defensie dat op afstand werkt via een beveiligd netwerk	Completed	Q4/2024
Vernieuwing IT-infrastructuur bij het Ministerie van Defensie	Netwerken verbeterd en migratie naar nieuwe IT-infrastructuur voltooid	Not Completed	Q3/2025
Vernieuwing IT-infrastructuur bij het Ministerie van Defensie	Burgerpersoneel van het ministerie van Defensie met toegang tot aanvullende voorzieningen voor veilig werken op afstand	Completed	Q1/2026
Digitalisering strafrechtketen	Digitaal portaal voor formele communicatie in strafprocedures operationeel	Fulfilled	Q1/2023
Digitalisering strafrechtketen	Digitale verwerking van gevallen van veelvoorkomende criminaliteit operationeel	Fulfilled	Q4/2023

Leegwaarderatio	Inwerkingtreding van wetgeving tot verhoging van de leegwaarderatio	Fulfilled	Q1/2023
Belastingvrijstelling afschaffen eerste woning	Inwerkingtreding van wetgeving tot uitfasering, in twee stappen, van de belastingvrijstelling voor schenkingen ter financiering van de aankoop van een woning.	Fulfilled	Q1/2024
Regie op de aanbodzijde van de woningmarkt	Overeenkomsten tussen de rijksoverheid en de provincies over de realisatie van 900 000 nieuwe woningen.	Fulfilled	Q4/2022
Regie op de aanbodzijde van de woningmarkt	Overeenkomsten tussen provincies en gemeenten over de realisatie van 900 000 nieuwe woningen.	Fulfilled	Q2/2023
Regie op de aanbodzijde van de woningmarkt	Systeem voor monitoring van de uitvoering van overeenkomsten met gemeenten gelanceerd	Fulfilled	Q3/2023
Regie op de aanbodzijde van de woningmarkt	Inwerkingtreding van de wet tot verstelling van de aanvullende maatregelen van de staat om overeenkomsten inzake de bouw van nieuwe woningen te doen naleven	Not Completed	Q2/2025
Aanscherping inkomensafhankelijke hogere huurverhoging	Inwerkingtreding van wetgeving tot verhoging van de maximale jaarlijkse huurverhoging voor huurders met een middelhoog tot hoog inkomen die in een sociale woning wonen	Fulfilled	Q1/2022
Versnellen proces procedures bij het realiseren van woningbouw	Brief aan het parlement over knelpunten in het planningsproces met mogelijke oplossingen gepubliceerd	Fulfilled	Q4/2022
Versnellen proces procedures bij het realiseren van woningbouw	Acties om het planningsproces voor huisvestingsprojecten te versnellen	Fulfilled	Q1/2024
Woningbouwimpuls (WBI)	Bouwwerkzaamheden (punt 1)	Completed	Q4/2024
Woningbouwimpuls (WBI)	Bouwwerkzaamheden (punt 2)	Delayed	Q4/2025
Woningbouwimpuls (WBI)	Bouwwerkzaamheden (punt 3)	Delayed	Q2/2026
Woningbouwimpuls (WBI)	Uitgevoerde klimaatadaptatiemaatregelen	On track	Q2/2026
Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)	Inwerkingtreding van de verordening tot vaststelling van de renovatie-subsidieregeling	Fulfilled	Q2/2022
Duurzaam maatschappelijk vastgoed (DUMAVA)	Som van de jaarlijkse vermindering van de CO2-uitstoot(in Kton) als gevolg van alle goedgekeurde renovatie- en energie-efficiëntie-ingrepen die in het kader van de regeling worden gesubsidieerd	Completed	Q1/2025

Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)	Gesubsidieerde interventies op het gebied van duurzame energie en energiebesparing	Completed	Q1/2025
Zelfstandigenaftrek	Inwerkingtreding van de wet tot verlaging van de belastingaftrek voor zelfstandigen	Fulfilled	Q1/2023
AOV ZZP	Bekendmaking in de Staatscourant van de wet tot instelling van een verplichte arbeids-ongeschiktheids-verzekering voor zelfstandigen	Delayed	Q1/2026
AOV ZZP	Brief aan het parlement over de stand van de uitvoering van de verplichte arbeidsongeschiktheidsverzekering	Delayed	Q2/2026
Pensioenhervorming	Inwerkingtreding van de wet tot hervorming van de tweede pijler van het pensioenstelsel	Fulfilled	Q1/2023
Pensioenhervorming	Plannen voor de overgang naar een nieuw pensioenstelsel afgerond en gepubliceerd	Completed	Q1/2025
Pensioenhervorming	Uitvoeringsplannen van pensioenfondsen afgerond en gepubliceerd	On track	Q1/2026
Aanpak schijnzelfstandigen	Aan het parlement gepresenteerd actieplan om het aantal schijn zelfstandigen terug te dringen	Fulfilled	Q4/2022
Aanpak schijnzelfstandigen	Bekendmaking in de Staatcourant van een wet tot wijziging van de definitie van het begrip arbeidsrelatie	Not completed	Q1/2025
Aanpak schijnzelfstandigen	Handhavingsmoratorium op de Wet deregulering beoordeling arbeid relaties opgeheven	Completed	Q1/2025
Nederland Leert Door	Loopbaanadvies ter ondersteuning van individuele personen	Fulfilled	Q3/2020
Nederland Leert Door	Vaardigheidstraining ter ondersteuning van individuele personen	Fulfilled	Q4/2022
Nederland Leert Door	Sectorale maatwerktrajecten ter ondersteuning van de overgang naar werk	Fulfilled	Q2/2023
Nederland Leert Door	onafhankelijke evaluatie van de sociaaleconomische gevolgen van de subsidieregelingen in het kader van "Nederland Leert Door"	Completed	Q4/2024
Onderwijslab AI	Geselecteerde projecten ter bevordering van innovatieve digitale educatieve oplossingen	Completed	Q2/2024
Onderwijslab AI	Projecten ter bevordering van innovatieve digitale educatieve oplossingen voltooid	Delayed	Q4/2025

Onderwijslab AI	Levering van twee producten met Technology Readiness Level 6	On track	Q4/2025
Ondersteuning nieuwkomers	Steun aan scholen in het primair en voortgezet onderwijs om nieuwkomers extra te ondersteunen	Fulfilled	Q4/2023
Leerlingen laatste jaar	Lancering van een onlineplatform ter ondersteuning van leerlingen in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs	Fulfilled	Q4/2021
Leerlingen laatste jaar	Steun aan schoolbesturen om leerlingen in het laatste jaar van het voortgezet onderwijs extra te ondersteunen	Fulfilled	Q4/2022
Devices	Aantal ter beschikking gestelde digitale apparaten	Fulfilled	Q4/2021
Tijdelijke extra capaciteit voor de zorg	Nationale zorgreserve opgezet	Completed	Q4/2024
IC-opscaling	Aantal ziekenhuizen dat faciliteiten voor bestaande vaste bedden en flexibele bedden heeft aangepast	Fulfilled	Q4/2023
IC-opscaling	Opleiding van ziekenhuispersoneel	Fulfilled	Q4/2023
SET COVID-19	Aantal toegekende subsidies	Fulfilled	Q4/2022
Health RI	Ondersteuningssystemen voor onderzoekers operationeel-servicedesk	Fulfilled	Q4/2022
Health RI	Routekaart voor FAIR-data (ervoor zorgen dat data vindbaar, toegankelijk, interoperabel en herbruikbaar zijn) vastgesteld	Fulfilled	Q4/2023
Health RI	Operationeel gegevensportaal	Fulfilled	Q4/2023
Belastingbeleid	Inwerkingtreding van een wet tot instelling van een bronbelasting	Fulfilled	Q1/2024
Belastingbeleid	Aan het parlement toegezonden brief over het monitoren van de gevolgen van de wijzigingen van het fiscaal beleid	On track	Q4/2025
Tegengaan mismatches zakelijkheidsbeginsel	Inwerkingtreding van de wet die mismatches bij de toepassing van het zakelijkheidsbeginsel aanpakt	Fulfilled	Q1/2022
Voorkomen vrijstelling specifieke renteaftrekbepanking	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet op de vennootschapsbelasting om een einde te maken aan de vrijstelling van de betaling van belastingen op negatieve rente en positieve valutaresultaten.	Fulfilled	Q1/2021
Beperking liquidatie- en stakingsverliesregeling	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet op de vennootschapsbelasting die de belastingvrij stelling op grond van liquidatie- en stakingsverliezen beperken	Fulfilled	Q1/2021

Beperking verliesverrekening	Inwerkingtreding van wijzigingen van de wet op de vennootschapsbelasting die de verliesverrekening beperken	Fulfilled	Q1/2022
Anti-witwasbeleid	Verhoging van het aantal voltijdsequivalenten van de Financial Intelligence Unit	Completed	Q4/2024
Anti-witwasbeleid	Inwerkingtreding van een wet die een limiet voor contante betalingen invoert	Not completed	Q1/2025
Audit & Control	Register voor audit en controle informatie voor het monitoren van de uitvoermg van de herstel- en veerkrachtfaciliteit	Fulfilled	Q1/2023
Audit & Control	Inwerkingtreding van het ministerieel besluit tot wijziging van het statuut van de Auditdienst Rijk	Fulfilled	Q4/2022
Audit & Control	Inwerkingtreding van een ministerieel besluit tot wijziging van het organisatiebesluit tot vaststelling van de programmadirectie Herstel- en Veerkracht	Fulfilled	Q4/2022
Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)	Gesubsidieerde interventies op het gebied van duurzame energie en energiebesparing	Completed	Q2/2024
Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)	Gesubsidieerde interventies op het gebied van duurzame energie en energiebesparing	Completed	Q1/2025
Investeringssubsidie duurzame energie en energiebesparing (ISDE)	Gesubsidieerde interventies op het gebied van duurzame energie en energiebesparing	Completed	Q1/2025
Energiehervormingspakket	Inwerkingtreding van een besluit van de Autoriteit Consument en Markt tot wijziging van de elektriciteitsnetcode	Fulfilled	Q4/2022
Energiehervormingspakket	Inwerkingtreding van een ministerieel besluit tot vaststelling van het prioriteitskader voor investeringen in elektriciteitsnetwerken	Fulfilled	Q2/2023
Energiehervormingspakket	Afronding van 12 'Provinciale meerjarenprogramma's voor energie- en klimaatinfrastructuur 2.0'.	Completed	Q2/2025
Energiehervormingspakket	Inwerkingtreding van een wet tot wijziging van de Wet milieu en ruimtelijke ordening	On track	Q4/2025
SectorplanPlus	Financiële kaders die opleiding in de gezondheidszorg mogelijk maakt	Completed	Q4/2024
SectorplanPlus	Aantal personen dat deelneemt aan het programma voor beroepsonderwijs en "on the job training"	Completed	Q4/2025

Pensioenhervorming	Goedgekeurde besluiten over de overdracht van pensioenvermogen van polishouders naar het nieuwe pensioenstelsel	On track	Q2/2026
Scholingsbudget WW	Inwerkingtreding van de begrotingswet	Fulfilled	Q4/2023
Scholingsbudget WW	Financiering van opleidingsprogramma's voor de bij- en omscholing van WW-gerechtigden	On track	Q2/2026