

## Bijlage 1: werkagenda

### Wetgeving

<i>Wat?</i>	<i>Hoe en wat?</i>	<i>Wanneer gerealiseerd?</i>
<b>Wetsvoorstel</b>	<b>Zie brief 30/9</b>	<b>Eind 2012 naar TK</b>
	Notities 18 werkgroepen gereed	11 november
	Heisessie inhoud en wetgeving: in deze heisessie worden de uitkomsten van de notities besproken (toets op samenhang inhoud en wetgeving)	14 en 15 november
	Opdracht aan Wetgevers en beleidsjuristen om zich vanaf half november vrij te maken t.b.v. schrijven wet en memorie van toelichting op afzonderlijke artikelen.	Vanaf 16 november
	Uitkomsten verwerkt: Verzenden aan klankbordgroepen.	17 november
	Bijeenkomst alle klankbordgroepen: tijdens deze bijeenkomst worden de uitkomsten van de heisessie van 14 en 15 nov. besproken.	22 november
	Opbrengst heisessie en input klankbordgroepen worden besproken in MT plus.	28 november
	Overleg met DGJPS en DGV	17 november
	Opbrengsten naar staatssecretarissen en overleg inplannen met staatssecretaris VWS (overleg stas VWS + stas VenJ?)	29 november
	Stuurgroep stelselherziening jeugd	Medio november en 5 december
	BO IPO VNG.	eind november
	Overleg met DGV – DGJPS	15 december
	Hoofdpijnen wet gereed.	Half december 2011
	WGO	19 december

### Gemeenten

<i>Wat?</i>	<i>Hoe?</i>	<i>Wanneer gerealiseerd?</i>
Indicatoren zorg harmoniseren en - waar nodig - opnieuw vaststellen	In overleg met VNG opdracht hiertoe geven	Eind 2012

## Positie cliënten

<i>Wat?</i>	<i>Hoe?</i>	<i>Wanneer gerealiseerd?</i>
Welke rechten cliënt in wet vastleggen?	In overleg met VNG en veld	Eind 2011 uitgewerkt  Begin 2012: resultaten meenemen in wetgevingstraject

## Kwaliteit

<i>Wat?</i>	<i>Hoe?</i>	<i>Wanneer gerealiseerd?</i>
Welke kwaliteitseisen voor welke zorgaanbieders vastleggen in wet?	In overleg met VNG en veld	Eind 2011 is dit duidelijk  Begin 2012: resultaten meenemen in wetgevingstraject
Kwaliteit instrumenten, interventies en professionals borgen	ZonMw onderzoekt effectiviteit instrumenten, interventies en besteedt aandacht aan implementatie en borging	1 jan. 2012: programma-ontwerp gereed  1 jan. 2013 start van programma 'effectief werken in de jeugdsector'

## CJG

<i>Wat?</i>	<i>Hoe?</i>	<i>Wanneer gerealiseerd?</i>
Vormgeven toegangsfunctie CJG	In overleg met VNG en veld	Eind 2011: bekend wat in wet wordt opgenomen  Vanaf 2012: verdere uitwerking
Besluit voortgang wetsvoorstel wijziging Wjz  (TK 2009-2010, 31977, nr. 6)	Uitvoeren juridische analyse	Eind 2011 gereed

Samenhang/ positionering functies AMK t.o.v. SHG, CJG, RvdK	In overleg met betrokken partijen kaders afspreken	Eind 2011 gereed
--	--	------------------

### Jeugdzorg<sup>plus</sup>

<i>Wat?</i>	<i>Hoe?</i>	<i>Wanneer gerealiseerd?</i>
Certificering instellingen jeugdzorg <sup>plus</sup> .	In overleg met VNG en veld	Eind 2011 gereed

### Gedwongen kader

<i>Wat?</i>	<i>Hoe?</i>	<i>Wanneer gerealiseerd?</i>
Positionering jeugdbescherming/ jeugdreclassering helder	In overleg met VNG en veld	Hoofdlijn: eind 2011 Uitwerking: 2012
Meldingen calamiteiten/ misbruik borgen	In nauw overleg met VNG en cliëntorganisaties wordt dit momenteel uitgewerkt	Oktober 2011: wetsvoorstel verplichte meldcode toezenden

### Transitie

<i>Wat?</i>	<i>Hoe?</i>	<i>Wanneer gerealiseerd?</i>
Besluitvorming over fasering transitiecommissie en ondersteuningsstructu ur gemeenten	Transitieplan jeugd (Rijk, VNG en IPO)	Eind 2011 gereed
Mogelijke gevolgen personeel/ financiële gevolgen organisaties in kaart	Meenemen in transitieplan Arbeidsmarkt- effectrapportage voor transitie, samen met werkgevers en werknemers	Begin 2012: start arbeidsmarkt- effectrapportage

### Financiering

<i>Wat?</i>	<i>Hoe?</i>	<i>Wanneer</i>
-------------	-------------	----------------

		<i>gerealiseerd?</i>
Hulp gemeenten keus pgb vs. zorg in natura	Ontwikkelen afwegingskader voor gemeenten met VNG en Per Saldo	Begin 2012: kader gereed
Zorgvraag inwoners per gemeenten in kaart	Onderzoek SCP en Cebeon: verdeelmodel  Daarna uitwerken verdeelmodel, i.s.m. fondsbeheerders (BZK/ Financiën) en Cebeon	Eind 2011: aantallen zorggebruikers bekend  In de loop 2012: historisch budget per gemeente beschikbaar  Uiterlijk 1 jaar voor overheveling bedragen: uitwerking verdeelmodel vastgelegd
Welke mogelijke bekostigingswijzen van zorgaanbod door gemeenten	Marktanalyse BMC: gewenste manier subsidiëren/ inkoop  Met juridische experts en gemeenten wordt vervolgens verkend tot welke maatregelen dit moet leiden.	December 2011 (i.v.m. eventuele opname van bepalingen in het wetsvoorstel).
Onderzoek mogelijkheden tegemoetkomen bezwaren eigen bijdrage	Inkomenspositie ouders uithuis geplaatste kinderen in beeld brengen. Op basis daarvan alternatieven uitwerken.	April 2012: inkomenspositie van ouders in beeld.  Voor zomer 2012: voorstel TK.