




Bijlage cijfers schade afhandelen en versterken mei 2019

Schade-afhandeling TCMG

| Stand van zaken schade-afhandeling TCMG t/m 3-6-2019 | Aantal |
|--|---------------|
| Werkvoorraad per 19 maart 2018 | 13.472 |
| Nieuwe meldingen sinds 19 maart 2018 | 13.593 |
| Afgehandelde schades sinds 19 maart 2018 | - 8898 |
| Werkvoorraad per 3 juni 2019 | 18.167 |

| Productie TCMG | 2018 | 2019 (t/m 3 juni jl.) | Totaal |
|------------------|-------|-----------------------|---------------|
| Opmames | 5.863 | 7.364 | 13.227 |
| Besluiten | 2.463 | 4.457 | 6.920 |

Cumulatief aantal opnames en besluiten per week sinds start TCMG



Versterking

Onderstaande cijfers zijn onder voorbehoud en kunnen nog wijzigen door recente mutaties.

Stand van zaken versterkingsprogramma P50 'verrijkt'
(per 31/5/19)

| | |
|--|--------------|
| Totaal aantal adressen P50 'verrijkt' | 2.942 |
| Waarvan opgenomen | 1.593 |
| Waarvan beoordeeld | 1.157 |
| Waarvan in uitvoering | 199 |
| Waarvan opgeleverd | 219 |

Stand van zaken versterkingsprogramma P90 (per 31/5/19)

| | |
|-----------------------------------|--------------|
| Totaal aantal adressen P90 | 9.820 |
| Waarvan opgenomen | 2.799 |
| Waarvan beoordeeld | 978 |
| Waarvan in uitvoering | 101 |
| Waarvan opgeleverd | 61 |

| Productie | Vóór 2016 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 (t/m 31 mei) | Totaal * |
|---|-----------|-------|-------|-------|-------------------|---------------|
| Opmames | 1.362 | 1.493 | 5.137 | 3.984 | 153 | 12.129 |
| Beoordelingen | | 58 | 2.943 | 2.265 | 283 | 5.549 |
| Uitvoeringen gestart | 255 | 55 | 570 | 330 | 317 | 1.527 |
| Opleveringen (versterkte gebouwen) | 29 | 179 | 103 | 261 | 370 | 942 |

* Deze totalen zijn hoger dan aangegeven in de halfjaarrapportage NCG t/m einde 2018 omdat de programma's Zorg, Scholen, MKB, Transitie nu zijn opgenomen

Noot: daarnaast zijn op 2900 adressen onveilige gebouwelementen (zoals schoorstenen) veilig gemaakt