



TER BESLISSING

Datum

22 maart 2024

Onze referentie

RWS-2024/12071

Opgesteld door

RWS Bestuursstaf

Beslistermijn

29 Maart 2023

Bijlage(n)

2

Aan

Minister

nota

Aanbieding 25ste voortgangsrapportage Tweede
Hoogwaterbeschermingsprogramma

Aanleiding

Bijgevoegd treft u de 25^e Voortgangsrapportage over het Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma (VGR25 HWBP-2) aan. Het HWBP-2 heeft de Groot Project status, wat betekent dat de Tweede Kamer twee keer per jaar over de voortgang van het programma geïnformeerd dient te worden. De VGR25 dient conform de Regeling Grote projecten uiterlijk 31 Maart naar de Tweede Kamer gestuurd te worden. In bijgevoegde kamerbrief gaat u in op actuele ontwikkelingen na de verslagperiode.

Geadviseerd besluit

U wordt geadviseerd om in te stemmen met de 25^e Voortgangsrapportage HWBP-2 en de bijgaande aanbiedingsbrief aan de Tweede Kamer.

Politieke context

Het enige nog lopende project is de dijkversterking Markermeerdijk Hoorn-Edam-Amsterdam. Recentelijk heeft de Werkgroep Marken een handhavingsverzoek bij de ILT ingediend voor het RWS project Dijkversterking Marken, dit is inmiddels openbaar bekend en heeft beperkte negatieve publiciteit opgeleverd.

Financiële overwegingen

Het verschil tussen de programmaraming en het programmabudget bedraagt aan het einde van de verslagperiode € 30 miljoen (VGR24 € 2 miljoen). Daarmee is op dit moment geen spanning tussen programmaraming en programmabudget. Naar verwachting zal dit verschil nog wijzigen door meerkosten binnen dit project.

Informatie die niet openbaargemaakt kan worden

Niet van toepassing.

Bijlagen

Volgnummer	Naam	Informatie
------------	------	------------

1	Kamerbrief 25 ^e voortgangsrapportage HWBP II	Kamerbrief 25 ^e voortgangsrapportage HWBP II
2	Bijlage kamerbrief - 25 ^e voortgangsrapportage HWBP II	25 ^e voortgangsrapportage HWBP II

Datum

22 maart 2024

Onze referentie

RWS-2024/12071

Bijlage(n)

2

Aan

Minister