



bijlage

Bijlage 2 - Mijlpalenoverzicht Meerjarenplan
Openbaarheid en Informatiehuishouding

Datum
20 juni 2024

Onze referentie
2024-0000386251

Naam categorie	Status	Status toelichting	Highlights
Rijksbrede voorzieningen Informatiehuishouding (IHH) <u>Doelstelling:</u> De IHH komt op volwassenheidsniveau 3 à 4 met ondersteuning van rijksbrede voorzieningen	Issue, wordt geadresseerd binnen het project	Sociale media: rijksbrede archivering bewindspersonen wordt verzorgd door het programma bij kabinetswissel. Structurele voorziening wordt voorbereid	Kennisproduct Nationaal Archief gereed in Q3 2024. Opzet beleid vanaf Q1 2025
		E-mailarchivering: uitrol handreiking bij departementen. Kaderstelling in voorbereiding bij CIO Rijk.	Beleidslijn gereed Q4 2024, implementatie loopt
		Chatarchivering: beleid wordt voorbereid, voorziening in uitvoering. Beleidslijn wordt aangescherpt op basis van een rapport van de Auditdienst Rijk. Pilot Defensie vormt de basis voor realisatie van de voorziening.	Technische pilots afgerond in Q2 2024. Realisatie voorziening start per Q3 2024. Vaststelling beleidslijn verwacht in Q4 2024
		Model selectielijst chat is opgeleverd als kennisproduct door Nationaal Archief. Product wordt getoetst.	Gereed Q3 2024
Beleid Informatiehuishouding (IHH) <u>Doelstelling:</u> De IHH komt op volwassenheidsniveau 3 à 4 met ondersteuning van rijksbreed beleid	Afgerond	DUTO-raamwerk: Kwaliteitsstandaard voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie (DUTO) is opgeleverd door het Nationaal Archief in Q2 2024.	
	Verloopt volgens plan	Metadata: De metadastandaarden MDTO (Metagegevens voor duurzaam toegankelijke overheidsinformatie) en TOOI (Thesauri en Ontologieën voor Overheidsinformatie) zijn aangemeld bij Forum Standaardisatie.	Q1 2025, gereed voor brede implementatie van beide raamwerken
	Issue, wordt geadresseerd binnen het project	Selectielijst model/generiek: Onderzoek Nationaal Archief naar werking huidige selectiemethodiek (opdracht Secretarissen-Generaal Overleg (SGO)).	Start per Q3 2024
	Afgerond	Leidraad nieuwe bewindspersonen is afgerond	Toetsing vindt plaats in Q3 2024

	Issue, wordt geadresseerd binnen het project	Volwassenheidsniveau-kwaliteit: Vooronderzoek is uitgevoerd en er is een overzicht van producten beschikbaar bij volwassenheidsniveau.	Toetsing vindt plaats in Q3 2024
<p>Rijksbrede voorzieningen Openbaarmaking</p> <p><u>Doelstelling:</u> De Wet open overheid (Woo) wordt conform de wet uitgevoerd met ondersteuning van rijksbrede voorzieningen</p>	Verloopt volgens plan	Rijksbreed dashboard Woo-verzoeken: inrichtingsindicatoren voor Woo-dashboard zijn vastgesteld en beschikbaar; Openbaar toegankelijk dashboard met periodiek inzicht afhandeling Woo-verzoeken is ingericht.	Gereed: 1 januari 2025
		Advanced search en laktooling: aanbestedingen maken onderdeel uit van portfolio Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding.	Dienstverleningsafspraken Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding zijn van toepassing, planning uitrol staat gepland voor Q3-Q4 2024
		Rijksbreed onderzoekprotocol (hiervoor genoemd: Authorisatieprotocol) opgeleverd	CIO Rijk bereidt kaderstelling voor, beoogd Q4 2024
		Implementatie Actieve Openbaarmaking/Woo-index: Gezamenlijk publicatieplatform wordt ontwikkeld, aansluiting Woo-index stimuleren met implementatieteams.	Q3-Q4 2024
		(Slim) Woo-formulier: Opgesteld met stakeholders, pilot is gestart bij BZK. De leereffecten worden verwerkt in de rijksbrede uitrol.	De rijksbrede uitrol staat gepland voor Q1 2025
<p>Beleid Openbaarmaking</p>	Afgerond	Reactie invoeringstoets Wet open overheid	Gereed Q2
	Verloopt volgens plan	Algemene Maatregel van Bestuur	Start internetconsultatie: verwacht Q2 2025

<p><u>Doelstelling:</u> Betere uitvoerbaarheid en uitvoering Wet open overheid met ondersteunend beleid</p>	Verloopt volgens plan	Modelleidraad dan wel procesbeschrijving (Adviescollege Openbaarheid en Informatiehuishouding): plan van aanpak wordt opgesteld.	Verwacht Q1 2025
	Verloopt volgens plan	Ontwikkeling beleid inspanningsverplichting actieve openbaarmaking - artikel 3.1 van de Wet open overheid (openbaar, tenzij)	Verwacht Q4 2024 – Q2 2025
	Verloopt volgens plan	Beleidsvaluatie "beslisnota's"	Verwacht Q4 2024
	Verloopt volgens plan	Vernieuwde Woo instructie	Verwacht Q3 2024
<p>Actieve openbaarmaking</p> <p><u>Doelstelling:</u> Uitvoering en inrichten werkproces Wet open overheid (artikel 3.3)</p>	Issue, wordt geadresseerd binnen het project	Werkprocessen worden per categorie interbestuurlijk ontwikkeld en vastgelegd in Koninklijke Besluiten (KB's)	Koninklijke Besluiten van de eerste vijf categorieën in november 2024
<p>Beter Samen Werken (BSW)</p> <p><u>Doelstelling:</u> (Rijksbrede) werkomgeving die voldoet aan volwassenheidsniveau 3 à 4</p>	Issue, wordt geadresseerd binnen het project	Beter Samen Werken (BSW) werkt onder leiding van kopgroep aan voorziening. Eerste demo's zijn geweest. Het Adviescollege ICT-toetsing geeft advies.	BSW governance is opnieuw ingericht met aandacht voor de Change Advisory Board (CAB) gericht op de rijksbrede interoperabiliteit

<p>Opleidingen (Leerhuis) en kennisdeling</p> <p><u>Doelstelling:</u> Uitvoering informatiehuishouding en Wet open overheid</p>	<p>Verloopt volgens plan</p>	<p>Resultaten 2024: 499 Cursussen in voor 79 organisaties Top 3: 1) Cursus AI en Informatiebeheer, 2) Basiscursus en Digitaal Archiveren 7 E-Learnings voor 132 organisaties Top 3: 1) Archiving by Design, 2) Waardering en Selectie en 3) Basis Metadata Archief</p>	<p>Leerhuis wordt binnen het Nationaal Archief gepositioneerd, verwacht Q4 2024</p>
<p>Werving en arbeidsmarkt</p> <p><u>Doelstelling:</u> Voldoende en kwalitatief goede capaciteit voor informatiehuishouding en Wet open overheid</p>	<p>Afgerond</p>	<p>Kwaliteitsraamwerk Informatievoorziening (KWIV)</p>	<p>Vastgesteld, wordt uitgerold</p>
	<p>Verloopt volgens plan</p>	<p>Werving: Op IV-gebied daalde het aantal vacaturebezoeken met 5%, en het aantal sollicitaties verminderde met 13.3%. Opmerkelijk is de toename van het aantal fte, voornamelijk bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties en de Belastingdienst, waar het aantal fte is verdubbeld ten opzichte van februari.</p>	
	<p>Verloopt volgens plan</p>	<p>I-professional pool: Rijksorganisatie voor Informatiehuishouding en Rijksorganisatie voor Ontwikkeling, Digitalisering en Innovatie stellen gebundeld de al geworven capaciteit ter beschikking.</p>	
<p>Campagnes en informatie</p> <p><u>Doelstelling:</u> Organiseren van structureel draagvlak en het verbreden van het kennisportfolio</p>	<p>Verloopt volgens plan</p>	<p>Nieuwe ambtseed: Wordt aangepast met openbaarheid en informatiehuishouding. Advies Raad van State.</p>	<p>Verwacht Q3 2024</p>
		<p>Informatie over informatie voor rijksmedewerkers</p>	<p>Verwacht Q2 2025</p>
		<p>Metingen en onderzoek (Flitspanel)</p>	<p>Verwacht Q4 2024</p>
		<p>Rijksbrede campagne Zorgvuldig en Open (ZO)</p>	<p>Uitrol Q3 2024</p>