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Nr. 1346 Brief van de staatssecretaris van Binnenlandse Zaken
en Koninkrijksrelaties

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 5 december 2025

In de nacht van 13 op 14 november jl. vond een zware aardbeving
plaats in het Groningse Zeerijp. Het laat opnieuw zien hoe
ingrijpend de situatie in Groningen nog altijd is. Ik leef mee met alle
inwoners, voor wie de nieuwe beving ook mentaal opnieuw een
klap zal zijn. De beving maakt ook duidelijk hoe essentieel het is
dat we blijven werken aan het afhandelen van schade, het
versterken van woningen en het terugwinnen van vertrouwen in de
overheid.

Met het oog op het commissiedebat van 11 december a.s.,
informeer ik u graag over de specifieke onderdelen op het gebied
van schadeherstel en versterken en over de invulling van diverse
moties en toezeggingen. Ik heb uw Kamer recent geinformeerd
over de Agenda voor Herstel en het
bewonerstevredenheidsonderzoek van de Nationaal Co6rdinator
Groningen (NCG).! Op 19 september jl. heb ik u geinformeerd over
de voortgang van procedures en geschillen met de NAM.2 Met deze
brief ga ik in op de volgende onderwerpen:

Versterken

0 Batch 1588: Ik informeer u over de voortgang van het
meldpunt eigen kosten versterking. Daarnaast informeer ik u
over de gesprekken om de verschillen tussen bewoners uit
batch 1588 en de Zandplatenbuurt-Zuid en de reguliere
versterking onder NCG te verkleinen. Dit doe ik door
vergoedingen en regelingen waar nu niks voor is vastgelegd,
ook open te stellen voor deze bewoners.

0 Aandacht voor casuistiek: ik geef aan hoe ik extra
aandacht wil geven aan complexe en langlopende gevallen
in de versterkingsopgave.

[ Aanpassing in de timing van diepteanalyses en de
aanbieding van het jaarplan van NCG: ik informeer uw
Kamer wanneer ik jaarlijks de geactualiseerde diepteanalyse
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met u deel. Daarnaast zend ik het jaarplan van NCG voor
2026 aan uw Kamer.

0 Koste-wat-kost: ik ga kort in op de motie van Bushoff en
Beckerman met het verzoek om de inhoud van de
maatregelen leidend te maken en pas daarna het budget te
bepalen.3

0 Voortgang vergoeding voor eigen tijd en uitbetaling
van €750 aan huurders: u wordt geinformeerd over de
voortgang van de uitbetaling van de compensatie aan
bewoners voor eigen tijd en het lange wachten (maatregel
16)4. Daarnaast wordt ook een update gegeven over de
uitbetaling van €750 voor huurders die hier recht op hebben
(maatregel 30)>.

Schadeherstel

[ Update schadeherstel: uw Kamer wordt geinformeerd over
de voortgang van de schadeafhandeling door het IMG. Dit
beslaat onderwerpen zoals daadwerkelijk herstel, forfaitaire
regelingen en het IMG-dashboard.

[ Update oude NAM-schades: ik informeer u over de oude
NAM-schades en de afspraken die ik heb gemaakt met de
NAM over de afwikkeling van deze oude schades.

[ Duurzaam herstel: ik breng u op de hoogte over de
voortgang van de regeling Duurzaam Herstel. Ik verwacht
begin volgend jaar u nader te informeren over hoe de
regeling verder wordt vormgegeven.

[ Indirecte effecten van diepe bodemdaling: uw Kamer
wordt geinformeerd over het aanvullende onderzoek wat
gedaan is naar de indirecte effecten van diepe bodemdaling
door het ingenieursbureau DaeD.

[ Ingang regelingen (rechts)bijstand: in verband met het
amendement van de leden Beckerman en Bushoff informeer
ik u dat er een wijziging wordt aangebracht in de Regeling
Tijdelijke wet Groningen en de Subsidieregeling
rechtsbijstand en aanverwante kosten Tijdelijke wet
Groningen van de Raad voor Rechtsbijstand.

[ Oplossing verschillen fysieke schades in Drieborg: uw
Kamer wordt geinformeerd over de unieke omstandigheden
bij de schadeproblematiek in het dorp Drieborg.

Versterken

Voortgang versterking Batch 1588
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Naar aanleiding van de moties-Beckerman/Nijboer®, heeft NCG in
oktober 2023 een meldpunt ingericht waar bewoners zich konden
melden wanneer zij zelf kosten hadden gemaakt voor noodzakelijke
versterkingsmaatregelen. Er zijn ook bewoners die deel uitmaken
van de batch 1588 en zich gemeld hebben bij dit meldpunt. Deze
meldingen heeft NCG samen met gemeenten onderzocht. Daarbij is
nagegaan of deze bewoners met het eerder ontvangen budget een
functioneel vergelijkbare woning hebben kunnen kopen en/of
realiseren. Inmiddels hebben alle bewoners duidelijkheid gekregen
over hun melding. Op basis van de uitgevoerde analyses volgt
echter ook dat bij 57 van de 88 meldingen geen vergoeding is
toegekend. Deze bewoners hebben voldoende budget ontvangen
om - op basis van de toen geldende kaders - een functioneel
vergelijkbare woning (in termen van typologie,
gebruiksoppervlakte, afwerkingsniveau en functionaliteit) te
herbouwen en komen daarom niet in aanmerking voor een
aanvullende vergoeding vanuit het meldpunt. Eénentwintig
bewoners zijn hiertegen in bezwaar gegaan. Deze bezwaren worden
zorgvuldig behandeld, met oog voor de specifieke situatie van elke
bewoner. Uit de analyses is ook gekomen dat verhuis- en
inrichtingskosten zijn gestegen, zoals de kosten voor een keuken of
badkamer. Daarom heb ik in de Voorjaarsnota 2025 extra middelen
beschikbaar gesteld voor indexatie van deze kosten. Mogelijk kan
het indexeren van deze verhuis- en inrichtingskosten ook uitkomst
bieden voor deze bewoners.

Daarnaast heb ik in het debat van 2 juli jl. toegezegd uw Kamer te
informeren over de gesprekken die de afgelopen tijd zijn gevoerd
met gemeenten en NCG over het oplossen van nieuwe,
onaanvaardbare verschillen. Deze verschillen zijn ontstaan doordat
bewoners uit batch 1588 en de Zandplatenbuurt-Zuid in Delfzijl
uitgesloten waren van verschillende regelingen en/of vergoedingen
die wel gelden voor bewoners in de reguliere versterkingsopgave.
In deze gesprekken is duidelijk geworden voor welke regelingen
momenteel niets is vastgelegd voor bewoners uit batch 1588,
terwijl dat wel wenselijk is. Dit gaat om de overlastvergoeding
(maatregel 12b), vergoeding eigen tijd en lange wachten
(maatregel 16), vergoeding voor fiscale gevolgschade en bijstand.
Daarnaast hebben zowel de gemeenten als NCG aangegeven welke
impact de uitvoering zou hebben op zowel de praktische uitvoering
en wat de juridische en wettelijke haalbaarheid ervan is. Op basis
hiervan is er inzichtelijk gemaakt wie welke regeling kan uitvoeren
en zijn er uitgangspunten geformuleerd, die momenteel nader
worden uitgewerkt. Bewoners worden in januari 2026 per brief
hierover geinformeerd.
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Aandacht voor casuistiek

Binnen de zogeheten casuistiekadressen heb ik specifiek aandacht
voor complexe en langlopende gevallen in de versterkingsopgave’.
Ik vind het belangrijk dat er voor deze bewoners een (structurele)
oplossing komt. Bewoners zijn gebaat bij een snelle en bestendige
oplossing, maar zijn voor de lange termijn ook gebaat bij een
verbeterd proces. Voor de korte termijn heb ik NCG gevraagd om
de langlopende en complexe zaken in beeld te brengen en deze
snel en daadkrachtig op te lossen. Deze eerste analyse is nu
onderhanden en levert NCG een verdiepend inzicht op. Voor de
adressen die uit deze eerste analyse naar voren zijn gekomen
verwacht NCG in het eerste kwartaal van 2026 een besluit te
hebben genomen over de oplossingsrichting(en) en daarover met
de bewoner in gesprek te zijn. Per einde van het tweede kwartaal
wordt de analyse van alle lopende casuistiekadressen verwacht.

Om in de toekomst beter grip te hebben op het ontstaan en
oplossen van complexe gevallen, is NCG gestart met een
programmatische aanpak. Ik kies ervoor géén grote
systeemwijzigingen door te voeren, ik wil vooral kijken naar de
optimalisering van al bestaande processen, werkwijzen en beleid.

] J :

Op 10 september 2024 heb ik uw Kamer de eerste diepteanalyse
van NCG toegestuurd om inzicht te geven in het verloop van de
versterkingsoperatie.® Ook heb ik toegezegd om uw Kamer jaarlijks
in het eerste kwartaal te informeren over actualisaties van de
diepteanalyse. Op 3 maart 2025 heeft uw Kamer de
geactualiseerde diepteanalyse ontvangen.® Met ingang van 2026
zal ik de geactualiseerde diepteanalyse jaarlijks in het tweede
kwartaal naar uw Kamer toesturen en vanaf 2027 zal ik de
geactualiseerde diepteanalyse tegelijk met de Staat van Groningen
en Noord-Drenthe (SVGND) aanbieden aan uw Kamer.

Door de SVGND en de diepteanalyse tegelijk aan te bieden, geef ik
uw Kamer op één moment een totaalbeeld met de combinatie van
een SVGND die terugkijkt en een geactualiseerde diepteanalyse
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met de vooruitblik op de resterende jaren van de
versterkingsopgave.

Jaarplan NCG 2026

Met het bijgevoegde jaarplan van NCG voor 2026 informeer ik uw
Kamer over de uitkomsten en doelen waar NCG zich het komend
jaar op zal richten. De belangrijkste taak van NCG is en blijft het
veilig maken van gebouwen in het aardbevingsgebied, maar zij kijkt
verder dan de veiligheid alleen. De bewoners staan centraal bij de
uitvoering van de versterkingsopgave. Daarom gaat NCG
bijvoorbeeld gesprekken met bewoners vastleggen. De kwaliteit
van de uitvoering is bepalend voor het vertrouwen van bewoners
en de mate waarin bewoners zich daadwerkelijk veilig voelen.
Daarom heb ik met NCG afgesproken dat zij op de langere termijn
vier overkoepelende uitkomsten realiseert:

Bewoners zijn tevreden over de dienstverlening van NCG
Bewoners zijn veilig in hun woning

Bewoners wonen duurzamer na de versterking

Bewoners ervaren één overheid met een gezamenlijke koers

el N S

Viotie int  eidend

Graag ga ik ook nog in op de motie van de leden Bushoff en
Beckerman, waarin de regering wordt verzocht om de inhoud van
toekomstig uit te werken maatregelen voor Groningen en Noord-
Drenthe leidend te maken en pas daarna het benodigde budget te
bepalent®. Zoals ik ook tijdens het debat aangaf is dit voor mij
dagelijkse praktijk.

Ver ing eigen tijd en lange wachten (maatr /16 Nij B n

De motie Bushoff en Beckerman?!! verzoekt de regering de
gedupeerden van de gaswinning die lang wachten op de
versterking van hun woning en recht hebben op € 2.500 (Maatregel
16) vO6r 1 november te compenseren. Zoals ik tijdens het debat
heb aangegeven bij waardering van de motie en ook uiteen heb
gezet in de Kamerbriefl? is het moment van compensatie
afhankelijk van de situatie van de bewoner en de grondslag voor de
vergoeding aan eigenaren van een eigen woning of huurders van
een huurwoning. Daarom is het onmogelijk dat alle bewoners de
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vergoeding van maatregel 16 hebben ontvangen véér 1 november
jl. In mijn brief van 19 september jl. heb ik uiteengezet wat op dat
moment de stand van zaken was ten aanzien van het uitkeren van
de vergoeding voor eigen tijd en het lange wachten op een
opgeleverde, versterkte woning.

De eigenaren in het reguliere proces - de werkvoorraad van NCG -
hebben de vergoeding ontvangen, of ontvangen die nog bij het
versterkingsbesluit of het besluit op norm. Voor compensatie voor
huurders van een sociale huurwoning zijn afspraken gemaakt
tussen NCG en de woningcorporaties. Een deel van de huurders
heeft de vergoeding al ontvangen of zal die binnenkort ontvangen.
Een ander deel kan de compensatie pas ontvangen vanaf het
moment dat de regelgeving (Besluit en Regeling Tijdelijke wet
Groningen) onder de Tijdelijke wet Groningen is aangepast. Voor
bewoners in Batch 1588 en de Zandplatenbuurt-Zuid in Delfzijl kan
de vergoeding na de nadere uitwerking door gemeenten, NCG en
BZK worden uitgekeerd. Dit zal beide naar verwachting in de eerste
helft van 2026 plaatsvinden.

Jitbetaling 750-euro- ’ f f

Op 11 september jl. is de motie Beckerman en Bushoff
aangenomen, waarin de regering wordt verzocht te zorgen dat alle
huurders die recht hebben op €750 compensatie, deze
compensatie in september van dit jaar ontvangen.!3 De vergoeding
voor huurders die recht hebben op compensatie voor mogelijk
achterstallig onderhoud (maatregel 30) wordt niet direct aan de
huurders uitbetaald, maar loopt via de woningcorporaties. Het geld
is half oktober aan de woningcorporaties overgemaakt, zodat zij dit
tijdig kunnen overmaken naar de huurders. Alle huurders zullen
voor het einde van het jaar de €750 ontvangen hebben. Daarmee
geef ik invulling aan deze motie van de leden Beckerman en
Bushoff.

Schadeherstel

Nij Begun is de start geweest van een beweging in de
schadeafhandeling. Een beweging waar wij, het ministerie van BZK
en het Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) nog vol in zitten.
Vrijwel alle maatregelen uit Nij Begun die zien op de afhandeling
van schades zijn inmiddels geimplementeerd of worden komend
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jaar geimplementeerd. Dit betekent een verruiming en
makkelijkere schadeafhandeling voor bewoners.

De implementatie van alle maatregelen heeft veel gevraagd van
het IMG en heeft ook zijn weerslag op het IMG als organisatie.
Tegelijkertijd zorgt de organisatie ervoor dat gemiddeld meer dan
2.000 aanvragen per week op een zorgvuldige wijze worden
verwerkt. Daarbij geldt dat van elk gesprek met bewoners een
gespreksverslag voor zover het gemaakte afspraken betreft in het
dossier wordt opgenomen. Daarnaast is het IMG bezig met een
kanteling van de organisatie; van een regeling-gerichte naar een
aanvrager-gerichte organisatie waarmee de bewoner met zijn
schademelding centraal wordt gesteld. Hiervoor wordt het
aanvraagproces voor schadevergoeding anders ingericht; de
implementatie hiervan start in 2026.

In de zomer van 2024 is gestart met de regeling Daadwerkelijk
herstel tot 60.000 euro. Met deze regeling willen we een belangrijk
deel van de bronnen van onvrede bij bewoners over de
schadeafhandeling wegnemen en komen tot een eenvoudiger
daadwerkelijk herstel van schade. Bovendien verbeteren we zo de
kwaliteit van het woningbestand, het wooncomfort in straten en
wijken, én de leefbaarheid van Groningen en Noord-Drenthe. Dat is
de basis voor verder sociaal en economisch herstel van het
aardbevingsgebied.

Hoewel van tevoren was aangegeven dat de start van
daadwerkelijk herstel bedoeld was om te leren en processen te
verbeteren, was het toch teleurstellend dat afgelopen zomer het
bericht kwam dat het IMG een groot deel van de circa 2.500
aanvragen voor daadwerkelijk herstel moest pauzeren. De reden
was dat door verloop van de tijd een groot deel van de schade-
opnames inmiddels verouderd was. Om bewoners niet tekort te
doen, moest de werkwijze hierop worden aangepast. Deze nieuwe
werkwijze is spoedig ontwikkeld. In november jl. is het IMG met de
nieuwe werkwijze gestart en op dit moment worden nieuwe
schadeopnames gepland en uitgevoerd. Het IMG verwacht
halverwege het jaar 2026 al deze opnames te hebben afgerond en
dat bewoners een voorstel hebben ontvangen voor het
daadwerkelijk herstel van hun woning.

Terwijl de regeling verder wordt doorontwikkeld gaat de
schadeafhandeling via Daadwerkelijk herstel door. Inmiddels is aan



circa 667 aanvragers een voorstel tot daadwerkelijk herstel
voorgelegd waarvan 463 een definitieve keuze daarvoor hebben
gemaakt. Het IMG rapporteert wekelijks de voortgang van de
regeling op zijn dashboard!4, waarmee invulling is gegeven aan de
motie Holman?>.

Uit de eerste groep aanvragers is gebleken dat de afstemming met
de bewoner een belangrijk en gewaardeerd onderdeel is van de
regeling. Dit komt doordat de overeenkomst tussen de aanvrager
en het IMG ook gelijk de instructie is voor de aannemer. De wensen
van de bewoner staan daarbij centraal. Het kost tijd om deze
wensen goed mee te nemen in het traject.

De forfaitaire regelingen - als de vaste eenmalige
schadevergoeding en de aanvullende vaste vergoeding - zijn naast
dat ze snel en makkelijk zijn voor bewoners, ook belangrijk voor de
uitvoeringskosten en de voortvarendheid van de schadeafhandeling
als geheel. De implementatie van deze regelingen hebben een
dempend effect op de uitvoeringskosten en zorgen voor een
snellere afhandeling van aanvragen. De komende tijd breidt het
IMG het aantal forfaitaire regelingen uit met de vaste vergoeding
voor herhaalschade (in 2026).

Update oude NAM zaken

Ik heb uw Kamer op 12 september geinformeerd!® over de omgang
met oude NAM-schades. Daarbij ben ik ingegaan op de
mogelijkheden om zo snel mogelijk tot een oplossing te komen voor
gedupeerden die in het dagelijks leven nog altijd hinder
ondervinden door mijnbouwschade. Dit gaat om mijnbouwschade
die tot op heden niet is hersteld of waarvoor gedupeerden geen
(volledige) schadevergoeding hebben ontvangen. Een van de
mogelijkheden die ik aankondigde te onderzoeken zag op bewoners
die door uiteenlopende omstandigheden niet aan de voorwaarden
kunnen voldoen die opgenomen zijn in de met de NAM gesloten
vaststellingsovereenkomsten. Hierdoor is de overeengekomen
schadevergoeding niet (volledig) uitgekeerd, ondanks de eerdere
erkenning van de schade. De NAM heeft aangegeven dat dit bij een
beperkte groep van zes bewoners speelt. Een bewoner is inmiddels
geholpen door NCG, waarbij de schades zijn meegenomen in het
versterkingstraject. Voor de overige bewoners heeft de NAM
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aangegeven over te willen gaan tot het uitkeren van de
(resterende) vergoeding die deze bewoners eerder met de NAM zijn
overeengekomen voor de fysieke schade. Bij twee bewoners, die
hebben ingestemd met dit aanbod van de NAM, heeft de uitkering
inmiddels plaatsgevonden.

Ik heb ook met de NAM gesproken over de mogelijkheden voor
gedupeerden die hun claim hebben voorgelegd aan de rechter en
nog steeds verwikkeld zijn in juridische procedures. Het betreft 21
zaken, waarvan het merendeel betrekking heeft op ondernemers.
Als een dergelijke rechtszaak door de bewoner wordt ingetrokken,
komt de reguliere schadeafhandeling door het IMG beschikbaar en
beoordeelt het IMG deze situaties conform het geldende kader.
NAM heeft aangegeven mee te willen denken over de afronding van
deze zaken en mijn ministerie heeft hierover overleg gehad met de
NAM. In dit overleg bleek dat het bij deze zaken veelal gaat om
omvangrijke claims (van tonnen en soms zelfs miljoenen) waarbij
het niet op voorhand duidelijk is dat het IMG met bijvoorbeeld de
regeling Daadwerkelijk Herstel tot 60.000 euro een oplossing kan
bieden. Daarnaast heb ik met de NAM besproken dat zij periodiek
nagaat of er ruimte is om tot een schikking te komen met deze
gedupeerden. De NAM verwacht in ten minste twee gevallen binnen
afzienbare tijd tot een schikking te kunnen komen. In diverse
andere gevallen zijn schikkingen aangeboden maar heeft de
claimende partij tot dusver daarvan afgezien. De NAM heeft
overigens erop gewezen dat ze in dit soort zaken tot dusver de
uitspraak van de rechter heeft gevolgd en niet in hoger beroep is
gegaan.

Duurzaam Herstel

Met de regeling Duurzaam Herstel verkleint het IMG het risico op
terugkerende mijnbouwschade bij woningen. Dit gebeurt door
onderliggende constructieve gebreken te verbeteren of herstellen.
Denk bijvoorbeeld aan het verstevigen van een verzwakte
kapconstructie of fundering om te voorkomen dat bij een volgende
beving weer scheuren in muren ontstaan. Het gaat daarbij niet om
constructieve gebreken die zélf door de mijnbouw veroorzaakt zijn -
dat valt onder de reguliere schadeafhandeling - maar om de mate
waarin deze gebreken bijdragen aan het terugkerend optreden van
mijnbouwschade elders in de woning.

Het IMG is in de zomer van 2023 gestart met de regeling Duurzaam
Herstel. Vanwege de grote onzekerheden aan de voorkant over de
precieze aard en omvang van de opgave is daarbij gekozen voor



een pilotaanpak. Destijds is gestart in de kern van het
aardbevingsgebied, rondom de plaatsen Appingedam, Ten Boer en
Loppersum. In 2024 is het toepassingsgebied uitgebreid waarbij
zoveel mogelijk is aangesloten bij het werkgebied van de
versterkingsopgave. Daarbij is afgesproken dat wanneer er sprake
is van samenloop met de versterking, bewoners, waar mogelijk, de
keuze krijgen voor een integrale oplossing.

Inmiddels zitten ca. 900 woningen in een Duurzaam Herstel-traject,
waarvan bij ruim 300 woningen samenloop met de versterking
speelt. Daarmee bereikt de uitvoering een nieuwe fase en doen we
ons voordeel met de lessen die getrokken zijn uit de pilotfase. Eén
aandachtspunt daarbij is hoe de uitvoering versimpeld en versneld
kan worden. Hier werkt het IMG momenteel aan, samen met NCG
en BZK. Daarbij worden ook de maatschappelijke organisaties en
regionale overheden betrokken. Daarnaast is het nu zaak om de
geleerde lessen te laten landen in een toekomstbestendig
beleidskader, zodat meerjarig duidelijk is hoe de regeling
Duurzaam Herstel wordt vormgegeven en zodat bewoners weten
waar ze aan toe zijn. Ik verwacht uw Kamer hier volgend jaar nader
over te kunnen informeren.

ndi ” jepe bodemdali

Op 23 september 2025 heeft het IMG een aanvullend onderzoek
van het ingenieursbureau DaeD gepubliceerd naar de indirecte
effecten van diepe bodemdaling!’. Door gaswinning en gasopslag
daalt en stijgt de bodem. Dit gaat heel geleidelijk en over een groot
oppervlakte. Gebouwen in een gebied met diepe bodemdaling
dalen in hetzelfde tempo geleidelijk mee. Er ontstaat daarmee
volgens onderzoek geen directe schade door bodemdaling als
gevolg van mijnbouwactiviteiten. Dit is later bevestigd in een
onafhankelijke internationale peer review.18

Wel kan bodemdaling door gaswinning en gasopslag soms indirect
schade veroorzaken. Diepe bodemdaling kan van invloed zijn op de
hoogte van het grondwaterpeil en tot zettingsschade leiden. Dit
noemen we de /ndirecte effecten van diepe bodemdaling. Deze
effecten leiden op zich zelf niet tot schade maar kunnen bestaande
schade wel verergeren. Het onderzoek van DaeD laat zien dan deze
indirecte effecten alleen in specifieke gebieden kunnen voorkomen.
Om in beeld te brengen in welke delen van Groningen en Drenthe
mogelijk sprake is van deze effecten, wordt een speciale kaart

17 Nieuwe inzichten indirecte effecten van di mdalin
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ontwikkeld. Ook wordt door het IMG naar aanleiding van dit
onderzoek nog een aanpassing van de werkwijze voor de
afhandeling van deze vorm van schade ontwikkeld. Naar
verwachting is dit in het eerste half jaar van 2026 gereed.

/nganag r lingen (rechts)bijstan

Bij de behandeling in de Tweede Kamer van het wetsvoorstel
Omissies is het amendement van de leden Beckerman en Bushoff
over (juridische) bijstand voor eigenaren van een gebouw
aangenomen??. De Tijdelijke wet Groningen kende al een bepaling
voor (juridische) bijstand voor eigenaren in een schadeherstel- of
versterkingstraject; met deze bijstand kunnen eigenaren kosteloos
expertise inhuren in hun traject met het IMG of NCG, of bezwaar of
beroep indienen tegen besluiten van het IMG of NCG. Met het
bovengenoemde amendement worden de mogelijkheden voor
eigenaren, en voor advocaten en mediators die hen ondersteunen,
om gebruik te maken van deskundigen uitgebreid. Naast juridisch,
bouwkundig en financieel advies kunnen eigenaren, al dan niet met
bijstand van een advocaat of mediator, met deze wijziging ook
kosteloos gebruik maken van het advies van bodemkundig,
ecologisch en hydrologisch deskundigen. Tevens wordt de
juridische bijstand voor eigenaren uitgebreid naar private kwesties
na ontvangst van het schadeherstel- of versterkingsbesluit, zoals
een kwestie met een aannemer indien de eigenaar het
schadeherstel of de versterking in eigen beheer uitvoert.

Het amendement leidt tot wijzigingen van de Regeling Tijdelijke wet
Groningen en van de Subsidieregeling rechtsbijstand en
aanverwante kosten Tijdelijke wet Groningen van de Raad voor
Rechtsbijstand. De eerstgenoemde wijzigingsregeling is zes weken
geleden in internetconsultatie gegaan; de wijziging van de
Subsidieregeling is op basis van artikel 13n, derde lid, van de
Tijdelijke wet Groningen voorgehangen bij beide Kamers. Tevens is
met de regio en met belangenorganisaties gesproken. Zodra de
eventuele reactie op de voorhang is verwerkt in de
Subsidieregeling, kunnen beide regelingen worden gepubliceerd en
in werking treden.

0lossi illen fysiek ades in Driel

In het dorp Drieborg is sprake van een unieke samenloop van
omstandigheden bij de problematiek met fysieke schade aan
woningen. De omvangrijke aanwezige schades in combinatie met
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de ligging langs een oude dijk, de uitwerking van de grens van het
gebied waarin het IMG schades kan afhandelen en een verleden
waarin door de NAM op individueel dossierniveau vergaande
besluiten zijn genomen, hebben geleid tot grote verschillen tussen
bewoners. Met als gevolg dat de sociale cohesie sterk onder druk is
komen te staan en een schadevrije woning voor veel bewoners nog
steeds ver uit zicht is.

Het voorgaande kabinet heeft deze unieke situatie erkend en in
haar reactie op het rapport van de parlementaire
enquétecommissie aardgaswinning Groningen een oplossing voor
Drieborg toegezegd. Sindsdien hebben de gemeente, het ministerie
van BZK en het IMG in samenspraak met bewoners gewerkt aan
een oplossing. Inmiddels is er zicht op een werkwijze, waarbij
bewoners die niet (volledig) bij het IMG terecht kunnen in de
toekomst hulp kan worden geboden via een gemeentelijke
subsidieregeling. Het Rijk doet hiervoor een financiéle bijdrage en
lost daarmee de toezegging die is gedaan in Njj Begun in. Ik ben blij
dat hiermee nu zicht is op een uitkomst die recht doet aan de
gedane beloftes.

Concluderend

De aardbeving van 14 november jl. in Zeerijp onderstreept de
noodzaak om voortgang te blijven maken in de versterkingsopgave
en bij schadeherstel, met aandacht voor tempo, stabiliteit en rust.
De veiligheid van bewoners van Groningen en Noord-Drenthe staat
hierin centraal en ik vind het belangrijk dat zij zich gehoord en
gesteund voelen in de opgave om het leed te verzachten. Samen
met het IMG en NCG zijn en worden hiertoe belangrijke stappen
gezet.

De staatssecretaris van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
E. van Marum



