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Hierbij bied ik u het Bijgestelde Aanvalsprogramma Informatievoorziening 
Politie 2013–2017 aan1, overeenkomstig mijn toezegging in mijn halfjaar-
lijkse voortgangsrapportage over het Aanvalsprogramma van 28 oktober 
jl. (Kamerstuk 29 628, nr. 416). 

Zoals u bekend wil ik met het Aanvalsprogramma Informatievoorziening 
Politie (AVP) de volgende vijf doelen bereiken: 
• minder uitval van systemen en verlies van gegevens; 
• meer gebruiksgemak en grotere bruikbaarheid van systemen voor 

politiemensen; 
• meer en betere informatie-uitwisseling binnen de politie en tussen 

politie en partners; 
• meer flexibiliteit en toekomstvastheid van de informatievoorziening; 
• lagere kosten van de informatievoorziening en ICT, vooral op het 

terrein van beheer. 

Ik ben het Aanvalsprogramma in het najaar van 2011 gestart om de ICT 
van de politie op orde te brengen. Halverwege 2012 heb ik het programma 
bijgesteld. Gegeven de beschikbare ICT capaciteit bij de politie en op basis 
van de advisering van de Review Board heb ik prioriteit gegeven aan 
borging van de continuïteit van de informatievoorziening, meer gebruiks-
gemak voor de agent op straat en afstemming van de informatievoor-
ziening op de komst van de Nationale Politie. Ook heb ik de sturing van 
het Aanvalsprogramma aangescherpt. Deze maatregelen hebben geleid 
tot het Bijgestelde AVP 2012–2013, dat ik u medio 2012 heb aangeboden 
(Kamerstuk 29 628, nr. 327). 

De continuïteitsopgave van het BAVP 2012–2013 is geslaagd. De korte 
termijn continuïteitsrisico’s zijn aanzienlijk verminderd, de beschik-
baarheid van de bestaande systemen is toegenomen en storingen worden 
sneller gesignaleerd en opgelost. Ook wat betreft de bruikbaarheid van de 
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systemen voor de agent op straat is vooruitgang geboekt en de meest 
noodzakelijke bedrijfsvoerings-systemen waren gereed voor de start van 
de nationale politie. Voor een specifieke duiding van de resultaten verwijs 
ik u naar mijn halfjaarlijkse voortgangsrapportages die ik u over de 
afgelopen twee jaar heb aangeboden. 

De structurele vervanging en vernieuwing van de informatievoorziening is 
de volgende opgave in de uitvoering van het Aanvalsprogramma. 

Hierbij is reeds een aantal resultaten bereikt. Deze liggen met name op het 
terrein van de technische infrastructuur, zoals de vervanging van het 
telefonie netwerk en van het datacommunicatienetwerk (Basis 
Voorziening Netwerken). 

In het BAVP 2013–2017 geef ik aan hoe ik de verdere vervanging en 
vernieuwing van de informatievoorziening van de politie in de komende 
jaren wil bereiken. De reeds lopende projecten worden daarbij in een 
nieuwe structuur neergezet. Een verdere belangrijke verbetering in het 
BAVP 2013–2017 is de operationalisering en de normering van de vijf 
doelen van het Aanvalsprogramma. Hiermee kan ik de voortgang van het 
Aanvalsprogramma nog beter monitoren en strakker sturen op de 
bijdrage van de projectresultaten aan de doelstellingen. 

De beoogde resultaten zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van het BAVP 
2013–2017. Deze zijn het eerste jaar preciezer gedefinieerd dan de verdere 
jaren en worden jaarlijks verder geconcretiseerd in het projectenportfolio 
informatievoorziening politie. 

Bij de totstandkoming van het BAVP 2013–2017 heb ik mij laten adviseren 
door de Review Board. De Review Board is positief over de bereikte 
inhoud van het programma. Zij geeft aan dat het plan een heldere 
uitwerking biedt en er met de bereikte operationalisering een goede basis 
ligt voor de voortgangsmonitoring van het Aanvalsprogramma. Het BAVP 
2013–2017 kan daarmee in voldoende mate dienen als een richtingge-
vende leidraad voor het Aanvalsprogramma in de komende jaren. De 
Review Board geeft in haar advies ook twee aandachtspunten mee. 

Allereerst heeft de Board een zorgpunt waar het gaat om de besturing van 
het Aanvalsprogramma. Dit focust zich met name op de positie van de 
Aandachtsgebiedhouder. De besturing van een programma van deze 
omvang is per definitie complex. Een addendum ter verduidelijking van 
de rol van de Aandachtsgebiedhouder zal aan het BAVP 2013–2017 
worden toegevoegd. 

Het tweede punt van zorg is de financiële transparantie van het Aanvals-
programma. Dit focust zich met name op de koppeling van de middele-
ninzet aan de resultaten van het programma en op de financiële 
prognose. De financiële transparantie en beheersing van het aanvalspro-
gramma moeten op orde zijn. Mijn uitgangspunt is dat gedurende de hele 
looptijd van het Aanvalsprogramma binnen de sturingsvariabelen tijd, 
kwaliteit en geld blijft. De financiële sturing en het toezicht daarop worden 
verder versterkt door de financiële stromen te koppelen aan de output-
doelstellingen. Inrichting van de maandelijkse voortgangsrapportages 
langs deze lijn aan de Programmaraad wordt in januari 2014 gerealiseerd. 
Daarmee wordt een transparanter beeld verkregen van de financiële 
bestedingen en prognoses in relatie tot de voortgang op de inhoudelijke 
resultaten. Op basis van dit beeld wordt de voortgang van het Aanvals-
programma gemonitord en kan zo nodig worden bijgestuurd. 
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Over de voortgang van het BAVP 2013–2017 zal ik u komend voorjaar 
berichten bij mijn integrale voortgangsbericht inzake de realisatie van de 
nationale politie. 

Dat voortgangsbericht heb ik u aangekondigd in mijn brief van 29 oktober 
jl. over de stand van zaken vorming nationale politie (Kamerstuk 29 628, 
421). 

De Minister van Veiligheid en Justitie, 
I.W. Opstelten
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