
Tweede Kamer der Staten-Generaal 2
Vergaderjaar 2020–2021 

29 279 Rechtsstaat en Rechtsorde 

Nr. 646 BRIEF VAN DE MINISTERS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID EN 
VOOR RECHTSBESCHERMING 

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal 

Den Haag, 16 april 2021 

Inleiding 

Met onze brief van 26 oktober 20201 stuurden wij u de halfjaarrapportage 
digitalisering strafrechtketen over de periode tot en met juni 2020. Voor de 
digitalisering van de werkprocessen in de strafrechtketen zijn op grond 
van het regeerakkoord middelen beschikbaar gesteld (ruim 
€ 200 miljoen). De digitalisering is onderdeel van het ambitietraject van 
het Bestuurlijk Ketenberaad om de prestaties van de strafrechtketen te 
verbeteren. 

Bijgevoegd treft u de halfjaarrapportage over de periode juli tot en met 
december 2020 aan2. De rapportage maakt de stand van zaken inzichtelijk 
van het programma digitalisering strafrechtketen, het aantal en soort 
projecten en de besteding van het beschikbare budget. De rapportages 
worden opgesteld naar aanleiding van de «quick scan» over de digitali-
sering van de strafrechtketen3 die in uw opdracht is uitgevoerd. In deze 
quick scan constateerde prof. dr. Lineke Sneller dat het digitaliserings-
traject sinds medio 2019 grondig is gewijzigd en dat dit heeft geleid tot 
een veel strakkere aansturing en transparantie. Dit komt ook naar voren in 
bijgevoegde rapportage, waarin de status van het digitaliseringstraject als 
oranje/rood wordt weergegeven. Deze status is het gevolg van de 
vertraging die op enkele onderdelen van het digitaliseringstraject is 
ontstaan en heeft niet te maken met de kwaliteit van de gevolgde 
inhoudelijke koers. Zoals onder meer in de vorige rapportage is toegelicht 
worden er ondertussen concrete en maatschappelijk relevante resultaten 
geboekt met positieve, meetbare effecten. Een aantal van de recente 
resultaten wordt hieronder toegelicht. 

1 Kamerstuk 29 279, nr. 621.
2 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
3 Kamerstuk 29 279, nr. 598.
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Toelichting halfjaarrapportage 

De coronacrisis had in 2020 uiteraard ook invloed op het digitaliserings-
traject. Desondanks is het gelukt om 46 van de in totaal 80 projecten, die 
in het kader van de digitalisering zijn of nog worden gestart, in 2020 af te 
ronden. 

Het digitaliseringstraject richt zich primair op de thema’s papier uit de 
keten, multimedia en dienstverlening. Een belangrijk onderdeel van 
laatstgenoemd thema betreft de ontwikkeling van een ketenbreed 
slachtofferportaal. Zoals de Minister voor Rechtsbescherming in zijn brief 
van 16 november 20204 heeft toegelicht is het slachtofferportaal inmiddels 
gelanceerd. Hiermee kunnen slachtoffers van criminaliteit via het portaal 
(MijnSlachtofferzaak.nl) op ieder moment van de dag via één ingang 
overzichtelijk informatie vinden over de voortgang van hun zaak. Bij de 
Hoge Raad is met het project Digitale Toegang tot Cassatie (DICAS) al 
eerder het cassatieportaal gelanceerd. Inmiddels wordt hierdoor meer dan 
50% van deze strafzaken digitaal afgedaan. De verwachting is dat in 2021 
nog meer projecten in het kader van het thema dienstverlening succesvol 
worden afgerond. 

Voor wat betreft het thema multimedia was de planning gericht op het 
realiseren en in gebruik nemen van multimediavoorzieningen medio 2022. 
In onze brief van 11 september 20205 hebben wij u hierover uitgebreid 
geïnformeerd. Zoals uit de rapportage blijkt is het onwaarschijnlijk dat 
deze planning medio 2022 wordt gehaald. De inspanningen zijn er wel op 
gericht om de voorzieningen nog in 2022 te realiseren. 

Ten aanzien van het thema papier uit de keten hebben wij u in onze brief 
van 26 oktober jongstleden geïnformeerd over het project Alle Zaken 
Digitaal dat er mede toe heeft geleid dat nagenoeg 99% van de zaken 
tussen OM en rechtspraak digitaal wordt afgehandeld. Een ander 
beeldbepalend project betreft het Digitaal Procesdossier (DPD). Hierover 
berichtten wij u eerder dat de landelijke uitrol in 2022 wordt afgerond. Uit 
informatie van de politie blijkt dat de start van de landelijke uitrol gepland 
is in het vierde kwartaal van 2021. Dit is een belangrijk moment voor de 
keten en de politie in het bijzonder, want met de uitrol van DPD gaan 
processen-verbaal digitaal de keten in. Hierdoor hoeven er aanzienlijk 
minder stukken te worden gescand hetgeen ten goede komt van de 
kwaliteit en doorlooptijden van de documenten en processen. 

Voor de uitvoering van de hiervoor genoemde thema’s papier uit de keten, 
multimedia en dienstverlening aan de burger is het programma Digitali-
sering Strafrechtketen ingesteld. Naast de uitvoering van deze thema’s 
werkt het programma ook aan de realisatie van een Duurzaam Digitaal 
Stelsel (DDS). Met het DDS wordt beoogd om de samenwerking op het 
gebied van de keteninformatievoorziening niet langer afhankelijk te 
maken van eenmalige (regeerakkoord-)middelen, maar structureel te 
organiseren, bemensen en bekostigen. Dit betekent onder meer dat er een 
ketenbreed gremium van bestuurders wordt ingesteld dat de ontwikkeling 
van de keteninformatievoorziening op duurzame wijze aanstuurt. Ter 
ondersteuning van het DDS worden ketenvoorzieningen ontwikkeld. Dit 
zijn afspraken, standaarden en systemen om de informatie-uitwisseling 
binnen de keten te ondersteunen. Een voorbeeld hiervan is de elektro-
nische handtekening, waarvoor ketenbreed afspraken nodig zijn over 
bijvoorbeeld de wijze waarop documenten digitaal ondertekend en op 
echtheid kunnen worden gecontroleerd. 

4 Kamerstuk 33 552, nr. 81.
5 Kamerstuk 29 279, nr. 610.
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Er is inmiddels overeenstemming over de hoofdlijnen van het ontwerp 
van DDS. De verwachting is dat dit jaar het ontwerp kan worden vastge-
steld evenals een implementatieplan. De implementatie kan dan in 2022 
plaatsvinden. Over de planning van de ketenvoorzieningen wordt u in de 
volgende halfjaarrapportage nader geïnformeerd. 

De ontwikkeling van DDS en ketenvoorzieningen is ten opzichte van de 
oorspronkelijke planning vertraagd. Om deze reden krijgen ze in bijgaande 
rapportage de status oranje/rood. 

In onze brief van 26 oktober 2020 hebben wij toegezegd u nader over de 
inrichting van het batenmanagement te informeren. Dit batenma-
nagement heeft inmiddels geleid tot de ontwikkeling van een batenkaart 
die als bijlage bij de rapportage is gevoegd6. De batenkaart maakt 
inzichtelijk welke maatschappelijke baten worden gerealiseerd met de 
verschillende projecten. 

De combinatie van bovenstaand beschreven vertragingen op multimedia, 
DDS en ketenvoorzieningen maakt wel dat de voortgang van het hele 
programma digitalisering strafrechtketen de status oranje/rood in de 
rapportage gekregen. 

Conclusie 

Wij zijn mede door de goede projecthygiëne en transparantie goed op de 
hoogte van de voortgang, die helaas op oranje/rood uitkomt vanwege de 
op een aantal projecten ontstane vertraging. Dit biedt wel de mogelijkheid 
om in te grijpen zodat uiteindelijk zo min mogelijk van de doelstellingen 
wordt afgeweken. We gaan in overleg met het Bestuurlijk Ketenberaad om 
te bespreken waar alsnog versnellingen kunnen worden aangebracht. 
Tegelijkertijd constateren wij ook dat er veel concrete en maatschappelijk 
relevante resultaten worden geboekt die hiervoor en in de rapportage zijn 
benoemd. De verwachting is dat in 2021 en 2022 nog meer voorzieningen 
in gebruik worden genomen die leiden tot concrete maatschappelijke 
resultaten, waaronder de landelijke uitrol van het Digitaal Procesdossier. 

Hoewel enkele trajecten ten opzichte van de oorspronkelijke planning 
vertraging oplopen en bijsturing verdienen zijn we over het punt van het 
bereiken van maatschappelijke resultaten overwegend positief. 

U ontvangt in de maand september de halfjaarrapportage over de periode 
januari tot en met juni 2021. 

De Minister van Justitie en Veiligheid,
F.B.J. Grapperhaus 

De Minister voor Rechtsbescherming,
S. Dekker

6 Raadpleegbaar via www.tweedekamer.nl.
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