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Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 13 mei 2024

In september 2023 bent u door mijn ambtsvoorganger geïnformeerd over
de gevonden volledige publieke financiering voor de investering in de
bouw van de PALLAS-reactor en over de oprichting van de privaatrechte-
lijke rechtspersoon, met de werknaam NewCo B.V. (hierna: NewCo)1. Met
deze brief informeer ik u over de laatste stand van zaken van het PALLAS-
project en bied ik u de basisrapportage van het PALLAS-
nieuwbouwprogramma aan.

Met de investering in de bouw van de PALLAS-reactor wordt de verou-
derde huidige Hoge Flux Reactor (HFR) in Petten vervangen. De recente
stilval van de HFR, begin april 2024, herbevestigt de noodzaak hiertoe. De
HFR levert circa 60–70% van de Europese en 30% van de wereldwijde
vraag naar medische isotopen. Medische isotopen zijn radioactieve
stoffen die worden gebruikt voor de diagnose van ziekten en behandeling
van verschillende aandoeningen, zoals prostaat-, schildklier-, of
longkanker. Met behulp van diagnostische isotopen worden scans
gemaakt van het lichaam, waarmee ziektebeelden kunnen worden
vastgelegd of uitgesloten. Therapeutische isotopen worden gebruikt voor
de behandeling van ziekten en bieden de mogelijkheid tot gerichte en
gepersonaliseerde behandelingen. De toeleveringsketen voor medische
isotopen is zeer complex, zo moet er rekening worden gehouden met een
internationaal speelveld en met Europese wet- en regelgeving op het
gebied van geneesmiddelen, straling, nucleaire veiligheid en radioactief
afval. Ook kent iedere isotoop unieke karakteristieken, zoals halfwaar-
detijd, productieproces, type straling, chemische en fysische eigen-
schappen. Nederland speelt een centrale rol in deze toeleveringsketen en
draagt daarmee bij aan de wereldwijde voorzieningszekerheid van
medische isotopen voor de patiënt.

1 Kamerstuk 33 626, nr. 21.
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Besluitvorming tot heden

In 2012 hebben het Ministerie van Economische Zaken en de Provincie
Noord-Holland het initiatief genomen voor de oprichting van de Stichting
Voorbereiding Pallas-reactor, om de eerste stappen te zetten voor de
realisatie van een nieuwe reactor. In 2018 is de beleidsverantwoorde-
lijkheid van het project overgedragen van het Ministerie van Economische
Zaken en Klimaat (EZK) aan het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn
en Sport (VWS). Eind 2020 werd duidelijk dat private financiering van de
reactor alleen mogelijk was met vergaande garanties van de Staat. Als
gevolg hiervan is, vanuit het maatschappelijk belang voor voorzieningsze-
kerheid van medische isotopen voor de Nederlandse en Europese patiënt,
een publieke investering van de Staat in het PALLAS-project overwogen2.
Om deze overweging te kunnen maken heeft PALLAS eind 2021 een
investeringsvoorstel bij de Staat ingediend. Op basis hiervan heeft het
kabinet in september 2022 het besluit genomen om middelen te reser-
veren voor de investering in de bouw van de reactor. Vanaf dat moment is
PALLAS gestart met de uitvoering van voorbereidende werkzaamheden,
zonder onomkeerbare stappen, zodat het nieuwbouwprogramma op tijd
en binnen budget kan worden opgeleverd3.

Staatssteuntraject

De bouw van de reactor start na het succesvol doorlopen van de
staatssteunprocedure bij de Europese Commissie. In juli 2021 is de
prenotificatie over de steun aan het project gestart. Ingeval van een
positief besluit worden de twee huidige stichtingen, Stichting Voorbe-
reiding Pallas-reactor en Stichting Nuclear Research and consultancy
Group (NRG) gefuseerd in een nieuwe stichting. Vervolgens wordt deze
gefuseerde stichting omgezet in een kapitaalvennootschap, met het
Ministerie van VWS als enig aandeelhouder van de deelneming NewCo.
Verder worden er additionele middelen gereserveerd, zodat de
deelneming bij de oprichting start met een gezonde openingsbalans.
Hierdoor is NewCo in eerste instantie zelf in staat om eventuele financiële
tegenvallers, die voort kunnen komen uit de activiteiten van NRG, op te
vangen. Ik zal uw Kamer informeren op het moment dat de Europese
Commissie een besluit heeft genomen over de steunmaatregel.

Het PALLAS-nieuwbouwprogramma wordt gezien als grootschalig en niet
routinematig. Het nieuwbouwprogramma is in organisatorisch opzicht
complex en risicovol, dit komt met name door het nucleaire karakter van
het nieuwbouwprogramma. De totale uitgaven van het PALLAS-
nieuwbouwprogramma worden op basis van de probabilistische
kostenanalyse van PALLAS geraamd tussen € 1.739 miljoen en
€ 2.307 miljoen4. Het kabinet heeft besloten het project te financieren in
het midden van deze bandbreedte, namelijk € 1.927 miljoen5. Tot en met
eind 2023 is reeds € 405 miljoen in de vorm van rentedragende leningen
aan Stichting Pallas verstrekt. De resterende kapitaalbehoefte van het
nieuwbouwprogramma is volledig gedekt in de Rijksbegroting 2024
(begroting VWS).

2 Kamerstuk 33 626, nr. 13.
3 Kamerstuk 33 626, nr. 16.
4 De bedragen zijn gebaseerd op prijspeil 2023. In 2022 werden de uitgaven geraamd tussen

€ 1.660 miljoen en € 2.200 (kamerstuk 33 626, nr. 16). De toename van de raming is volledig
toe te wijzen aan de jaarlijkse indexatie.

5 Prognose eindstand van het PALLAS-nieuwbouwprogramma per 31 december 2023.
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Governance Tweede Kamer op het nieuwbouwprogramma

In het eerder met uw Kamer gedeelde Governanceplan wordt ingegaan op
de wijze waarop de governance rondom het aandeelhouderschap van de
deelneming en de realisatie van het PALLAS-nieuwbouwprogramma
wordt ingericht6. De bevoegdheden van de Staat als enig aandeelhouder
van de toekomstige deelneming worden vastgelegd in de statuten van
NewCo7. Deze statuten zijn in lijn met de standaard van de statuten die bij
andere deelnemingen wordt gehanteerd. Naast de sturingsmogelijkheden
die de Staat als aandeelhouder krijgt, worden in de financieringsovereen-
komsten die tussen de Staat en NewCo worden gesloten, aanvullende
afspraken vastgelegd. Deze aanvullende afspraken dragen bij aan het
mitigeren van risico’s die inherent zijn aan dit complexe en omvangrijke
bouwproject. In de financieringsovereenkomsten staat beschreven dat de
deelneming NewCo op kwartaalbasis rapporteert over het nieuwbouwpro-
gramma. Aan de rapportagemomenten gaat een formele overlegcyclus
conform het Governance-model Grote Projecten vooraf. Daarbij wordt
voor rapportages en verantwoording aangesloten op de Regeling Grote
Projecten van de Tweede Kamer. Dat betekent dat ik uw Kamer vanaf
heden halfjaarlijks zal informeren over het PALLAS-nieuwbouw-
programma, zodat de Tweede Kamer in staat wordt gesteld om zijn
controlerende rol te vervullen. In het najaar van 2024 volgt de eerste
voortgangsrapportage van het nieuwbouwprogramma. De rapportages
zullen grotendeels dezelfde opbouw hebben als de bijgevoegde
basisrapportage.

Hoofdpunten basisrapportage

In de bijgevoegde basisrapportage ga ik in op de achtergrond, opzet, de
governance van het PALLAS-nieuwbouwprogramma en de voortgang van
het project tot en met 31 december 2023. De planning van het PALLAS-
nieuwbouwprogramma is om de reactor in 2031 in bedrijf te nemen om
medische isotopen te produceren. Het PALLAS-nieuwbouwprogramma
bestaat uit drie deelprojecten, namelijk het PALLAS-reactor project, het
Nuclear Health Center (NHC) Project en het Operational Readiness Project.

Het afgelopen jaar heeft PALLAS een aantal voorbereidende werkzaam-
heden uitgevoerd, zodat het project binnen tijd en budget kan worden
opgeleverd. Zo is het bouwterrein ingericht en is PALLAS gestart met de
aanleg van de bouwput en fundatie. Eind vorig jaar heeft PALLAS een
hoofdaannemer voor de reactorbouw gecontracteerd, dit betreft het
Spaanse bedrijf Fomento de Construcciones y Contratas (hierna: FCC).
FCC zal toetreden tot het samenwerkingsverband van het PALLAS-reactor
project, bestaande uit de PALLAS-organisatie en het ICHOS-consortium8.

Het PALLAS-nieuwbouwprogramma wordt uitgevoerd in een onzekere
tijd. Zo hebben de oorlog in Oekraïne en de naweeën van de coronacrisis
gezorgd voor een hoge inflatie. Daarnaast wordt de bouwsector gecon-
fronteerd met krapte op de arbeidsmarkt wat leidt tot tekorten aan
voldoende gekwalificeerd personeel. Deze risico’s liggen buiten de
beïnvloedbaarheid en verantwoordelijkheid van het PALLAS-nieuw-
bouwprogramma. Daarentegen heeft het nieuwbouwprogramma te
maken met risico’s die wel binnen haar verantwoordelijkheid vallen. Zo
lijkt er spanning op de uitvoering van het detailontwerp (Detailed Design)

6 Governance NewCo en PALLAS-programma: Bijlage bij Kamerstuk 33 626, 21, https://
open.overheid.nl/documenten/6523514a-4bf9-4444-b0aa-03b571af8992/file

7 Conform het vennootschapsrecht en de Nota Deelnemingenbeleid rijksoverheid 2022.
8 Eind 2020 heeft de Nederlandse bouwer TBI het consortium verlaten en bestaat ICHOS uit het

Argentijnse bedrijf INVAP dat is verantwoordelijk voor het reactorontwerp.
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te staan. Een afgerond detailontwerp is straks nodig om te kunnen starten
met de bouw van de reactor zelf. De spanning op het detailontwerp kan
gevolgen hebben voor de aanbesteding van reactorcomponenten die een
lange levertijd kennen. Een late levering van deze reactorcomponenten
kan vervolgens gevolgen hebben voor de doorlooptijd van de bouw.

Zoals beschreven in het investeringsvoorstel van december 2021 maakt
de realisatie van het NHC deel uit van het nieuwbouwprogramma. In het
NHC kunnen materialen, nadat ze bestraald zijn in de reactor, bewerkt
worden (o.a. zuiveren, scheiden, oplossen van de isotopen), zodat ze
gebruikt kunnen worden door farmaceutische bedrijven en ziekenhuisapo-
theken. Door onverwacht hoge biedingen is de aanbestedingsprocedure
voor de bouw van het NHC in heroverweging genomen.

Kwartiermaker nucleaire geneesmiddelenontwikkeling

De in Nederland aanwezige infrastructuur en bedrijven zorgen voor een
brede nucleaire kennisbasis, waardoor Nederland sterk ontwikkeld is op
het gebied van nucleaire geneeskunde. Het is de verwachting dat de vraag
naar medische isotopen de komende jaren sterk zal toenemen, mede
doordat er nieuwe geneesmiddelen voor de behandeling van kanker op de
markt komen. In het najaar van 2023 heeft mijn ambtsvoorganger een
Kwartiermaker nucleaire geneesmiddelenontwikkeling aangesteld met de
opdracht om de samenhang en samenwerking binnen het onderzoeks- en
zorgveld bij de ontwikkeling en toepassing van nucleaire geneesmiddelen
te bevorderen. Met als doel om radiofarmaca sneller beschikbaar te
hebben voor Nederlandse patiënten voor een aanvaardbare prijs. De
kwartiermaker zal in het najaar van 2024 aan de hand van een roadmap
identificeren welke acties de komende jaren door het nucleaire zorgland-
schap kunnen worden opgepakt, zodat de potentie en infrastructuur van
de nucleaire geneeskunde in Nederland optimaal benut wordt ten
behoeve van de Nederlandse patiënt.

Helaas zal een deel van de initiatieven die in ontwikkeling waren op het
gebied van nucleaire geneeskunde bevroren moeten worden als gevolg
van de pauzering van de vierde ronde van het Nationaal Groeifonds9.

De Minister voor Medische Zorg,
P.A. Dijkstra

9 Kamerstuk 36 410 L, nr. 13.
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