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Het realiseren van voldoende betaalbare woningen is een van de 
topprioriteiten van dit kabinet. Om te sturen op de beleidsdoelen 
uit het Regeerprogramma, - jaarlijks 100.000 nieuwe woningen 
waarvan tweederde betaalbaar en 30% sociale huur - zijn goede 
monitoring en prognoses cruciaal. Monitoring biedt inzicht in hoe 
groot de woningbouwopgave is, of er voldoende plannen zijn om 
woningen te bouwen (plancapaciteit), of er voldoende voortgang is 
in de planvorming en welke realisatie ook gelet op economische 
ontwikkelingen verwacht kan worden. Goede monitoring vraagt ook 
om een duidelijke afweging: welke kennis is met welke frequentie 
nodig om te kunnen sturen? Daarbij hecht ik er aan in het oog te 
houden dat registratie van data veel capaciteit vraagt en dat de 
frequentie van de duiding van de data -liggen de woondealsregio’s 
op koers, vraagt het beleid bijstelling?- en de bespreking van de 
conclusies hierover met de bestuurlijke partners, marktpartijen en 
corporaties zinvol en haalbaar moet blijven.   
 
In deze brief beschrijf ik op hoofdlijnen hoe ik wil monitoren en op 
welke manier ik de monitorinformatie gebruik in onder meer de 
sturing op de bestuurlijke woondealafspraken. De brief is voorzien 
van een bijlage waarin u een gedetailleerde toelichting vindt. Ten 
slotte geef ik in deze brief aan hoe ik invulling geef aan een aantal 
moties van uw Kamer die betrekking hebben op monitoring of 
daaraan gerelateerde onderwerpen1. 
 
Monitoring en sturing  
Als het gaat om monitoring en sturing op de woningbouwopgave is 
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er allereerst goed zicht nodig op de ontwikkeling van de 
woningbouwopgave voor de komende jaren: hoeveel woningen 
moeten er gebouwd worden, waar moeten deze woningen gebouwd 
worden en voor wie moeten we deze woningen bouwen? De 
betaalbaarheid van de bouwopgave is daarbij een belangrijk 
aandachtspunt. Voor het goede zicht op de bouwopgave laat ik ABF 
Research jaarlijks de Primos prognose (bevolkings- en 
huishoudensprognose) en de Woningmarktverkenning opstellen. 
Deze opgave is vervolgens vertaald naar de woondeals met 
provincies en gemeentes waarin de opgave per woondealregio is 
vastgesteld. 
  
Om samen met mijn bestuurlijke partners - de provincies en 
gemeenten - goed te kunnen sturen op de voortgang van de 
bestuurlijke afspraken in de woondeals, is goede en eenduidige 
monitor-informatie nodig. Daarom zijn met de VNG en het IPO 
bestuurlijke afspraken gemaakt over de indicatoren die per 
woningbouwplan elk half jaar bij de gemeenten worden 
uitgevraagd. Deze data wordt geregistreerd in de interbestuurlijke 
landelijke monitor voortgang woningbouw (LMVW). De 
woningbouwplannen worden gevolgd door bij te houden wat de 
ontwikkeling van de plannen is door de fases van de planvorming: 
van initiële planvorming naar het (bestuurlijk) hard worden van de 
plannen, naar de vergunningverlening, naar de start van de bouw 
en uiteindelijk de realisatie. Naast deze informatie op planniveau 
levert het CBS data over het aantal bouwvergunningen, het aantal 
woningen waarvan de bouw gestart is en het aantal daadwerkelijk 
gerealiseerde woningen, waardoor er een goed beeld ontstaat van 
de voortgang op de woningbouw.  
 
Naast de kwantitatieve monitoring is er op ambtelijk en bestuurlijk 
niveau voortdurend contact met lokale overheden over de 
voortgang van de projecten. Op deze manier krijg ik de meer 
kwalitatieve signalen over de voortgang van de woningbouw. 
Daarnaast bereiken mij via de landelijke versnellingstafel 
woningbouw signalen over knelpunten die aan de regionale en 
lokale versnellingstafels lastig op te lossen zijn. De signalen en 
informatie over de voortgang geven antwoord op de vraag of de 
afgesproken aantallen te realiseren woningen op tijd gerealiseerd 
kunnen worden met in acht neming van de afspraken over de 
betaalbaarheid van deze woningen. Dit beeld bespreek ik in een 



 

 

vaste frequentie op bestuurlijk niveau met provincies en 
gemeenten. Halfjaarlijks voer ik met elke provincie een bestuurlijk 
woondeal overleg, waarbij ook een vertegenwoordiging van 
gemeenten en corporaties aansluit. Hierin bespreken we of er 
voldoende plancapaciteit is (gepland aantal woningen) en worden 
de voortgang, knelpunten en vervolgacties met betrekking tot deze 
woningbouwplannen besproken. Voor wat betreft de plancapaciteit 
geldt dat ik daarbij stuur op een overdimensionering van 130% ten 
opzichte van de bouwopgave zodat voldoende rekening gehouden 
wordt met planuitval en planvertraging. Daarbij is mijn inzet 
richting de provincies bovendien dat in regio’s die een substantieel 
woningtekort hebben en die grenzen aan regio’s waar nog geen 
sprake is van 130% plancapaciteit de mogelijkheid moet bestaan 
meer dan 130% plancapaciteit in te plannen. Hiermee geef ik 
uitvoering aan de motie Mooijman die om deze mogelijkheid vraagt. 
Bovendien vinden per woondealregio gemiddeld vier keer per jaar 
regionale bestuurlijke overleggen plaats en indien nodig incidentele 
bestuurlijke overleggen. De conclusies die in de bestuurlijke 
overleggen woondeals worden getrokken over de voortgang en de 
noodzakelijk acties die nodig zijn om de voortgang te versnellen, 
rapporteer ik aan uw Kamer, zoals in mijn brief van 18 oktober 
20242. 
 
Frequentie van de monitoring  
Uw Kamer wordt met regelmaat geïnformeerd over de voortgang 
van de woningbouw. In januari en juli ontvangt u de rapportage 
plancapaciteit van ABF Research over de voortgang van de 
woningbouwplannen in de provincies en de woondealregio’s. Deze 
rapportage zal ik uitbreiden met CBS data over verleende 
bouwvergunningen, het aantal woningen waarvan de bouw gestart 
is en het aantal gerealiseerde woningen. In de begeleidende brief 
zal ik deze rapportages voorzien van duiding.  
Hiermee bied ik Uw Kamer zicht op de voortgang van de 
woningbouw en de trendmatige ontwikkeling op basis waarvan ik 
het gesprek aan ga met mijn bestuurlijke partners. De trend is 
belangrijk omdat cijfers per maand fluctueren en er sprake kan zijn 
van seizoenseffecten. De frequentie van de informatievoorziening is 
hiermee dusdanig dat tussentijds ontwikkelingen kunnen worden 
besproken met mijn bestuurlijke partners aan de woondealtafels 
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om te bezien of de rapportages aanleiding geven tot bijsturen. Over 
de conclusies die ik trek uit de halfjaarlijkse bestuurlijke overleggen 
woondeals informeer ik uw Kamer telkens zodra deze zijn afgerond.  
 
Reactie op de moties op hoofdlijnen 
In de bijlage ga ik uitbreid in op de wijze waarop ik de woningbouw 
monitor en op de wijze waarop ik naast de zojuist al besproken 
moties ook nog een aantal andere moties uitvoer. Samengevat is 
dit als volgt: 
� Voor de motie Welzijn3 waarin gevraagd wordt om per kwartaal 

de Kamer van actuele informatie over de voortgang in de 
woningbouw te voorzien, verwijs ik naar bovenstaande tekst.  

� De motie Welzijn4 waarin gevraagd wordt naar cijfers over 
optoppen, splitsen en transformeren voer ik binnen de 
mogelijkheden die de bestaande registraties bieden uit. De 
informatievoorziening op dit punt vanuit het CBS wordt 
binnenkort ook aangevuld. Hiermee ontstaat een goed beeld 
van de ontwikkelingen, zij het dat dit niet volledig het 
gedetailleerde niveau heeft dat de motie beoogt omdat deze 
data simpelweg niet bij het CBS voorhanden is. 

� De motie Grinwis5 waarin gevraagd wordt naar definities en 
130% plancapaciteit en sturing daarop, is uitgevoerd doordat 
zowel de interbestuurlijke landelijke monitor voortgang 
woningbouw als de handreiking publieke private monitors 
uitgaan van heldere definities en doordat ik binnen de 
woondeals op de gevraagde 130% plancapaciteit stuur.  

� De motie Welzijn6 waarin gevraagd wordt om gerichte 
prioritering en versnelling van woningbouwprojecten op basis 
van woningbouwlocaties met interbestuurlijke conflicten voer ik 
uit binnen de inmiddels bestaande werkwijze. Hierin wordt 
geacteerd op rechtstreekse signalen en escalatieverzoeken 
vanuit de versnellingstafels. Na weging van deze signalen wordt 
bezien of en zo ja welke bestuurlijke interventie passend is. 
Bijvoorbeeld de inzet van het Expertteam Woningbouw of de 
Landelijke Versnellingstafel Woningbouw. Door u het jaarverslag 
van de landelijke versnellingstafel toe te zenden, voorzie ik op 
dit punt ook in rapportage. 

� De motie De Groot7 waarin gevraagd wordt een lijst met de 
Kamer te delen over genoemde knelpunten aan de 
versnellingstafels, wordt uitgevoerd met behulp van de 
woondealtafels. Op die tafels komen de vanuit de 

 
3 Motie Welzijn c.s., Kamerstukken II, 2023-2024, 32 847, nr. 1248 
4 Motie Welzijn c.s., Kamerstukken II, 2023-2024, 32 847, nr. 1162 
5 Motie Grinwis c.s., Kamerstukken II, 2023-2024, 32 847, nr. 1263 
6 Motie Welzijn c.s., Kamerstukken II, 2024-2025, 32 847, nr. 1222 
7 Motie Peter de Groot c.s. Kamerstukken II, 2024-2025, 32 847, nr. 1232 



 

 

versnellingstafels aangegeven knelpunten aan bod die om 
bestuurlijke of beleidsmatige oplossingen vragen. De 
knelpunten zullen uw Kamer worden gerapporteerd na afloop 
van de aanstaande bestuurlijke overleggen woondeals waarvan 
de laatste eind juni plaatsvindt. 

� De motie Mooiman8 met het verzoek om ruimte voor meer dan 
130% plancapaciteit in regio’s die grenzen aan regio’s waar nog 
geen sprake is van deze 130% heb ik hierboven reeds 
besproken. Dit stel ik aan de orde in mijn gesprekken met 
provincies in de bestuurlijke overleggen woondeals. 

 
Ten slotte 
Het ontwikkelen van goede data met een juiste frequentie is 
onderdeel van een permanente ontwikkeling. Hierin trekken we 
nauw op met gemeenten en provincies voor de juiste mate van 
detail en frequentie. Informatie is een middel om te sturen, en geen 
doel op zich. De tijd die lokaal besteed wordt om data te vergaren 
en te registreren kan immers niet besteed worden aan de 
uitvoering van woningbouwplannen. Het grote belang van het 
terugdringen van het woningtekort vraagt er om dat Rijk, lokale 
overheden, maar ook de marktpartijen en corporaties goed 
samenwerken en tijd en capaciteit zo effectief mogelijk besteden. 
De informatie die beschikbaar komt met onder meer de uitvoering 
van de bestuurlijke afspraken over monitoring (de LMVW), de data 
van het CBS, en de prognose informatie van ABF geven een goed 
beeld van de voortgang op de woningbouw. Met deze brief heb ik u 
geïnformeerd hoe ik daarmee stuur, en hoe ik uw Kamer daarover 
informeer.  
 
De minister van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, 
M.C.G. Keijzer 
  

 
8 Motie Mooijman c.s., Kamerstukken II, 2024-2025, 32 847, nr. 1228  



 

 

Bijlage 
 
In deze bijlage wordt achtereenvolgens het volgende toegelicht: 

1. Bepalen van de bouwopgave 
2. Bouwprognose 
3. De monitoring van de voortgang van de woningbouw 
4. De monitoring van de gerealiseerde nieuwe woningen 
5. Specifieke data 

 
In de samenvattende tabel aan het einde van deze bijlage wordt 
tenslotte op hoofdlijnen de inhoud van de beschikbare monitor en 
prognose informatie samengevat. 
 
1. Bepalen van de bouwopgave  
De basis voor het inzicht in de bouwopgave vormen twee 
periodieke publicaties. De regionale bevolkings- en 
huishoudensprognose Primos en de Woningmarktverkenning 
(Socrates scenariomodel). Op basis van deze publicaties treedt het 
Rijk met provincies en gemeenten in overleg om de (regionale) 
woningbouwopgave vast te stellen.  
 
Primos-prognose 
De Primos prognose van ABF Research is een regionale bevolkings- 
en huishoudensprognose. Voor de bepaling van de bouwopgave is 
een aantal uitkomsten van deze prognose relevant; de verwachte 
groei van het aantal huishoudens, de verwachte sloop en de raming 
van het huidige woningtekort. Deze drie componenten tezamen 
bepalen de bouwopgave. De jaarlijkse nationale CBS- 
bevolkingsprognose vormt het vertrekpunt voor de Primos-
prognose.   
Uiteraard kent de Primos prognose zoals alle prognoses 
onzekerheden, vandaar dat Primos altijd een bandbreedte 
presenteert. 
 
Woningmarktverkenning (Socrates) 
Primos biedt inzicht in het aantal te bouwen woningen. De 
Woningmarktverkenning van ABF (met het Socrates model) biedt 
vervolgens inzichten in de kwalitatieve opgave: welke woningen 
zouden gebouwd moeten worden? Het gaat daarbij niet om een 
prognose, maar om een scenario uitwerking met een kwalitatief 



 

 

optimaal bouwprogramma. Op basis van verwachte ontwikkelingen 
binnen in de bestaande woningvoorraad (mutaties in de 
woningvoorraad zoals huizenprijzen en sloop), de verhuisdynamiek, 
de woonvoorkeuren (afgeleid op basis van het Woononderzoek 
Nederland9) en de inkomensontwikkeling, biedt ABF inzicht in een 
optimaal consumentgericht bouwprogramma. Een belangrijk aspect 
hiervan is de eigendomsvorm en prijsklasse van de te bouwen 
woningen. Om met de nieuw toe te voegen woningen zo goed 
mogelijk aan te sluiten bij de woningbehoefte dient circa tweederde 
van de nieuw te bouwen woningen in de categorie betaalbaar te 
vallen, zoals de uitkomst van de Woningmarktverkenning de laatste 
jaren laat zien. Daarom wordt er vanuit het Rijk ingezet op 
tweederde betaalbaarheid.  
 
Het optimale bouwprogramma moet niet gezien worden als een 
berekening van een woningtekort per type woning en per 
prijssegment. Een woningzoekende zoekt een woning die zo goed 
mogelijk voldoet aan de woonwensen tegen een acceptabel 
prijsniveau. Daarbij kunnen verschillende typen woningen 
substituten zijn voor elkaar. Bovendien geldt dat het overgrote deel 
van het aanbod van woningen beschikbaar komt uit de bestaande 
voorraad door bijvoorbeeld verhuizingen. 
 
2. De bouwprognose 
De Primos prognose bevat ook een prognose van de te verwachten 
woningbouw, zowel op nationaal als op regionaal niveau. In 
combinatie met het woningtekort in het startjaar, de prognose van 
de huishoudgroei en de sloopverwachting geeft het daarmee inzicht 
in de te verwachten ontwikkeling van het woningtekort nationaal en 
per woningmarktregio. Ook dit alles binnen een bandbreedte van 
onzekerheid. 
Het is mijn inzet om de bouwprognoses voor de kortere termijn 
meer dan nu nog bij Primos het geval is, ook te baseren op actuele 
economische ontwikkelingen die relevant zijn voor de woningbouw. 
Ik verleen binnenkort opdracht aan een aantal partijen die gaan 
bezien of en zo ja hoe een model ontwikkeld kan worden waarmee 
een dergelijke prognose opgesteld kan worden. Behalve de 

 
9 Woononderzoek Nederland (WoON). Het WoON is gebaseerd op een 
grootschalige enquête die inzicht geeft in onder meer de woonsituatie, 
woonlasten, verhuizingen en woonwensen van huishoudens in Nederland. 



 

 

economische ontwikkelingen zijn uiteraard ook de ontwikkelingen in 
de omvang en voortgang in de planvoorraad, daarbij van belang. 
De monitoring daarvan bespreek ik in de volgende paragraaf. 
 
3. Monitoring voortgang woningbouw 
Voor de monitoring van de voortgang van de woningbouw is er een 
aantal belangrijke bronnen.  
 
3a. Landelijke monitor voortgang woningbouw 
De belangrijkste bron is de Landelijke Monitor Voortgang 
Woningbouw (LMVW). Tussen het Rijk, het IPO en de VNG is 
afgesproken dat de LMVW hét verantwoordings- en 
sturingsinstrument is voor de monitoring van de woondeals en de 
nationale bouwdoelstelling. De LMVW bevat alle gemeentelijke 
woningbouwplannen. De belangrijkste gegevens in de LMVW data 
zijn de aantallen woningen per plan uitgesplitst in gepland 
opleverjaar, de betaalbaarheidsklasses van deze woningen en de 
locatie van de plannen. Afgesproken is dat de data voor de LMVW 
tweemaal per jaar wordt uitgevraagd bij de gemeenten. ABF 
Research rapporteert hierover in de rapportage plancapaciteit en 
dit rapport stuur ik aan uw Kamer.  
 
In de motie Grinwis wordt gevraagd om een overprogrammering 
van 130% voor elke provincie. Deze 130% is reeds als streven 
vastgelegd in de woondeals en is als verplichting opgenomen in het 
voorstel voor de wet versterking regie volkshuisvesting. Met de 
LMVW wordt gemonitord of inderdaad sprake is van 130% 
plancapaciteit ten opzichte van de resterende bouwopgave. Indien 
dit niet het geval is, zal de regio in kwestie extra plannen moeten 
toevoegen aan de planvoorraad. Hiermee acht ik de motie Grinwis 
voor zover betrekking hebbend op de gevraagde 
overprogrammering uitgevoerd. 
 
De LMVW is een relatief nieuwe informatiebron. Tot enkele jaren 
geleden bestond er geen landelijke inventarisatie van de 
plancapaciteit. Inmiddels vindt deze uitvraag tweemaal per jaar 
plaats op basis van afspraken tussen Rijk, IPO en VNG. Deze 
inventarisatie is volop in ontwikkeling. De kwaliteit van de data 
wordt steeds beter en vollediger, maar er moeten nog wel de 
nodige stappen worden gezet door de lokale overheden. Daarmee 



 

 

is doorontwikkeling van de datakwaliteit een permanente exercitie 
waar hard aan gewerkt wordt. Een systeem als de LMVW is wat dat 
betreft te vergelijken met de Basisadministratie Adressen en 
Gebouwen. De BAG wordt net als de LMVW door gemeenten gevuld 
en had eveneens na de initiële invoering tijd nodig om uit te 
groeien tot de adequate registratie die het nu inmiddels is.  
 
3b. Kadaster, mijlpaalinformatie 
We ontwikkelen de LMVW door zodat er meer zicht komt op de 
voortgang van de projecten. De LMVW laat op dit moment zien of 
een woningbouwplan nog ‘zacht’ is - dat wil zeggen dat het plan 
nog niet in de gemeenteraad is vastgesteld - of dat dit inmiddels 
wel het geval is (dan is het plan bestuurlijk hard) en of het plan 
gerealiseerd is. Dit geeft een beperkt beeld, en daarom laten we 
het Kadaster onderzoeken hoe de LMVW plandata gekoppeld kan 
worden aan informatie uit andere bronnen zoals de Basisregistratie 
Adressen en Gebouwen (BAG), de Basisregistratie Kadaster (BRK), 
de landelijke voorziening bekendmakingen en beschikbaar stellen 
(LVBB) en het DSO. Uit de eerste tussenresultaten blijkt dat deze 
databronnen koppelbaar lijken aan de LMVW data, en inzicht 
kunnen geven in het moment waarop belangrijke mijlpalen zijn 
gepasseerd (zoals het sluiten van een anterieure overeenkomst, de 
aanvraag en vervolgens de verlening van de vergunning en de start 
van de bouw). Voor het overgroot deel van de plannen komt 
daarmee tot op planniveau, maar ook geaggregeerd naar 
gemeenten, regio’s, provincies en nationaal, zicht op de totale 
planvoorraad, de status daarvan (hoever is het plan- en 
bouwproces gevorderd) en op de snelheid waarin de plannen het 
plan- en bouwproces doorlopen. Door deze informatie te ontlenen 
aan reeds beschikbare bronnen is het niet nodig de LMVW uitvraag 
aan de gemeenten uit te breiden waarmee zwaardere 
administratieve lasten worden voorkomen. Dat is van belang omdat 
gemeenten hun beschikbare capaciteit vooral moeten inzetten op 
het planproces zelf in plaats van op de rapportage daarvan. De 
mogelijkheid tot deze datakoppelingen worden momenteel nog 
verder onderzocht door het Kadaster. De mijlpaalinformatie zal 
wanneer de data koppeling inderdaad mogelijk blijkt, ook verwerkt 
worden in de halfjaarlijkse rapportage plancapaciteit van ABF 
Research over de LMVW data zodat deze plancapaciteitsrapportage 
richting uw Kamer informatiever wordt.  



 

 

 
3.c. Publieke ontsluiting LMVW data 
Momenteel wordt ook bezien hoe de LMVW data publiek ontsloten 
kunnen worden. Dit voor zover de data conform de bestuurlijke 
afspraken hierover niet als vertrouwelijk zijn bestempeld (die 
vertrouwelijkheid heeft met name betrekking op hele “vroege” 
plannen die nog niet geheel zijn uitgekristalliseerd en dus ook nog 
niet (volledig) met bijvoorbeeld omwonenden zijn 
gecommuniceerd.) Deze ontsluiting zou dan idealiter gecombineerd 
worden met de ‘mijlpaalinformatie’ zoals zojuist is beschreven. 
Beoogd is om nog dit jaar een eerste versie van een publiek 
dashboard online te hebben staan. Dit geeft elke belangstellende, 
en iedere betrokkene bij de woningbouw (overheden, marktpartijen 
en corporaties maar ook indirect betrokkenen zoals netbeheerders 
of OV bedrijven en onderzoek- en adviesbureaus) de gelegenheid 
inzicht te verkrijgen in de geplande woningbouw in Nederland.  
 
Een voorbeeld van analyses die daarmee mogelijk worden is een 
recent onderzoek van de Radbouduniversiteit naar doorlooptijden 
en projectuitval van 20 jaar woningbouwplannen in Nederland. Dit 
onderzoek is vooral gebaseerd op data uit de periode voordat de 
LMVW werd opgezet. Niettemin blijkt dat uit deze (daarom) 
onvolledige data dat veel inzicht verkregen kan worden in de 
voortgang van verschillende type bouwplannen. Zo blijkt 
bijvoorbeeld dat ruwweg geldt dat een overdimensionering van 
130% plancapaciteit inderdaad verstandig is, dat de bouw van een 
woning gemiddeld inderdaad 10 jaar duurt en dat anders dan vaak 
gedacht wordt stedelijke projecten niet sneller gerealiseerd worden 
dan projecten op uitleglocaties.10  
 
3.d. Informatie over projecten met subsidie en projecten in 
grootschalige gebieden 
Door mijn ministerie wordt regulier informatie over de projecten die 
subsidie ontvangen ingewonnen. Dit stelt mijn ministerie in staat in 
te spelen op de stand van zaken in de regio bij deze projecten en zo 
kan gemonitord worden of voldaan wordt aan de voorwaarden die 

 
10 Zie Ploegmakers, H., Wielen, T.J.A. van der en Krabben, E. van der 
(2025), De voortgang van woningbouwplannen: Een onderzoek naar de 
realisatie en doorlooptijden van woningbouwprojecten. Het ministerie van 
VRO heeft voor dit onderzoek subsidie verleend.  

https://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/315396
https://repository.ubn.ru.nl/handle/2066/315396


 

 

bij de subsidieverlening gesteld zijn. Denk bij dit laatste 
bijvoorbeeld aan het moment waarop de bouw conform de 
subsidiebeschikking dient te starten. Over de stand van zaken van 
de voortgang van de door mij gesubsidieerde projecten informeer ik 
uw Kamer jaarlijks rond de maand december. 
 
Daarnaast monitoren we de woningbouwprojecten in de 
grootschalige gebieden. Deze informatie richt zich op de voortgang 
van de gebiedsontwikkeling en de woningbouwplannen daarbinnen 
en op ontwikkelingen met betrekking tot de randvoorwaarden voor 
de ontwikkeling zoals bijvoorbeeld de financiële haalbaarheid of 
netcongestie. Over de stand van zaken van de grootschalige 
gebiedsontwikkeling informeer ik uw Kamer jaarlijks rond de maand 
juni.  
 
3.e. Publieke Private Monitors (PPM’s) 
De hierboven genoemde landelijke monitor voortgang woningbouw 
(LMVW) is hét landelijke sturings- en verantwoordingsinstrument 
voor en door de overheden. Hiernaast werken de lokale en 
regionale versnellingstafels, waar overheden samen met 
marktpartijen en corporaties aan tafel zitten, met publiek private 
monitors (PPM’s) voor regionale sturing. Op de Woontop is 
afgesproken dat iedere versnellingstafel uiterlijk deze zomer met 
een PPM gaat werken. Inmiddels heeft de landelijke 
versnellingstafel woningbouw een advies opgesteld (bestaande uit 
een handreiking en een handleiding)11 hoe deze PPM’s ingevuld 
kunnen worden en hoe er mee gewerkt kan worden. De PPM’s 
bevatten de essentiële informatie over de projecten (zoals 
aantallen en betaalbaarheidscategorieën), de planning van de 
mijlpalen en indien van toepassing de data waarop deze 
gerealiseerd zijn en tenslotte de belangrijkste knelpunten. Daarmee 
is de PPM een belangrijk middel om te werken aan voortgang op de 
versnellingstafels.  
 
Een PPM is geen verantwoordingsinstrument. Dit zou zich niet 
verhouden met het (deels) vertrouwelijke karakter van de 
versnellingstafels en daarmee de PPM’s. De inzet is erop gericht dat 
aan de tafels met open boeken en dus vertrouwelijk met elkaar 

 
11 
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/documenten/publicaties/2025/0
4/16/handreiking-publiek-private-monitor-ppm  

https://www.volkshuisvestingnederland.nl/documenten/publicaties/2025/04/16/handreiking-publiek-private-monitor-ppm
https://www.volkshuisvestingnederland.nl/documenten/publicaties/2025/04/16/handreiking-publiek-private-monitor-ppm


 

 

gesproken kan worden om op deze manier knelpunten zo goed 
mogelijk in kaart te brengen. De PPM’s worden niet geaggregeerd 
tot een landelijke monitor.  
 
Knelpunten en conflicten 
De PPM’s zijn bedoeld om met elkaar aan de versnellingstafels 
relevante projectinformatie te delen op basis waarvan de partijen 
aan tafel het goede gesprek kunnen voeren over planning, 
knelpunten en oplossingen daarvan. Daarbij kan het ook gaan om 
verschillen van inzicht tussen partijen, ook tussen overheden. 
Knelpunten kunnen ook voorgelegd worden aan het Expertteam 
Woningbouw die mee kan denken over een oplossing. Wordt geen 
oplossing gevonden, dan kan dit aanleiding geven tot escalatie 
naar de provinciale bestuurlijke overleggen woondeal (de 
woondealtafels) of naar de Landelijke Versnellingstafel 
Woningbouw. Mogelijk dat hier wel oplossingen bereikt kunnen 
worden. Voorkomen moet zien te worden dat knelpunten tot 
conflicten leiden.  
Kunnen knelpunten of conflicten niet worden opgelost dan kan dat 
aanleiding geven tot een herschikking van de planvoorraad (een 
ander plan voorrang geven waar het knelpunt geen rol speelt).  
Naast de escalatie vanuit de versnellingstafels zijn er uiteraard ook 
directe contacten tussen mijn ministerie met de medeoverheden 
waardoor indien nodig rechtstreeks op signalen over knelpunten of 
conflicten geacteerd kan worden.  
De output van het gesprek aan de versnellingstafels die op basis 
van de PPM’s plaatsvindt en de escalatie van knelpunten naar het 
landelijk niveau wordt zo gebruikt als instrument voor versnelling 
en prioritering van woningbouwprojecten waar in de motie Welzijn12 
om gevraagd wordt. De motie vraagt ook om periodieke 
rapportage. Deze vindt plaats doordat ik het jaarverslag van de 
Landelijke Versnellingstafel Woningbouw toezend aan de Kamer. 
Daarnaast informeer ik uw Kamer twee keer per jaar over de 
resultaten van de bestuurlijke overleggen woondeals. 
 
De knelpunten voor woningbouwprojecten die vanuit de 
versnellingstafels zijn aangedragen aan de woondealtafels vanwege 
een vraag om een bestuurlijke of beleidsmatige oplossing zal ik uw 
Kamer rapporteren in mijn aanstaande brief over de op de Woontop 

 
12 Motie Welzijn c.s., Kamerstukken II, 2024-2025, 32 847, nr. 1222 



 

 

afgesproken concretisering van de woondeals. Deze concretisering 
wordt besproken in de bestuurlijke overleggen woondeals waarvan 
de laatste eind juni plaatsvindt. Met deze aanstaande rapportage 
geef ik ook uitvoering aan de motie De Groot en Grinwis13.  
In de voortgangsrapportage Woningbouw van juni 202414 is reeds 
een uitgebreid overzicht van knelpunten gegeven. Het gaat onder 
meer over knelpunten op het gebied van netcongestie, mobiliteit, 
stikstof, capaciteit, betaalbaarheid en processen en procedures. 
Deze lijst betreft uiteraard een momentopname en is in 
permanente ontwikkeling doordat er door betrokken partijen hard 
gewerkt om tot doorbraken te komen en omdat er nieuwe 
knelpunten kunnen ontstaan.  
 
Heldere definities 
In de motie Grinwis wordt niet alleen gevraagd om 130% 
overprogrammering (zie hiervoor onder 3.a.) maar ook om heldere 
definities met betrekking tot de planvoorraad inclusief over de 
vraag wanneer een plan hard is.  
Ten behoeve van de landelijke monitor voortgang woningbouw 
(LMVW) zijn door Rijk, IPO en VNG definities vastgelegd met 
betrekking tot de indicatoren die uitgevraagd worden. Deze zijn 
omschreven in een zogenoemde basisset. Ook het advies over de 
vormgeving van de publiek private monitors bevat duidelijke 
definities van de indicatoren. En daar waar de indicatoren in de 
LMVW en de PPM’s dezelfde zijn (hetgeen grotendeels het geval is), 
is in het advies over de PPM’s aangesloten bij de definities van de 
LMVW. 
In de basisset van de LMVW is vastgelegd wat onder harde 
plancapaciteit moet worden verstaan: een woningbouwplan 
waarvan de wijziging van het omgevingsplan (voorheen het 
bestemmingsplan) door de gemeenteraad is vastgesteld. Het 
voorstel voor het Besluit wet regie gaat van dezelfde definitie uit.  
Over de term hard bestaat soms spraakverwarring. Feitelijk is een 
hard plan in de LMVW een bestuurlijk hard plan. Een bestuurlijk 
hard plan is geen garantie dat het plan ook daadwerkelijk tot 
realisatie komt. Er is dan nog geen bouwvergunning en de 
(voor)verkoop van de koopwoningen heeft ook nog niet 

 
13 Kamerstukken II, 2024 – 2025, 32 847, nr. 1232 
14 Kamerstukken II, 2023 – 2024, 32 847, nr. 1 87 



 

 

plaatsgevonden. In zekere zin is een plan pas echt spijkerhard als 
er van startbouw sprake is.   
Met de definities in de LMVW en in het advies over de PPM acht ik 
de motie Grinwis voor zover betrekking hebbend op de vraag om 
definities ook uitgevoerd. 
 
3.g CBS-informatie 
Naast bovenstaande monitors publiceert het CBS statistieken over 
het aantal bouwvergunningen en binnenkort ook van het aantal 
woningen waarvan de bouw is gestart. Momenteel worden de 
bouwvergunningen gebaseerd op maandelijkse CBS enquêtes 
onder gemeenten. Binnenkort gaat het CBS de bouwvergunningen 
ook baseren op de Basisregistratie Adressen en Gebouwen (de 
BAG). De verwachting is dat deze nieuwe statistiek een completer 
beeld biedt.  
Deze gegevens zullen ook worden opgenomen in de halfjaarlijkse 
rapportage plancapaciteit en de jaarlijkse voortgangsrapportage 
Woningbouw en de Staat van de Volkshuisvesting. 
 
Tenslotte heeft mijn ministerie - naast bovenstaande statistieken 
en monitors - frequent contact met lokale partijen over specifieke 
projecten en knelpunten die daarbij spelen. Daar waar via de 
genoemde monitors relevante informatie niet automatisch bekend 
wordt, dan zal deze informatie mij via deze kanalen toch kunnen 
bereiken.  
 
4. Realisaties 
Het CBS publiceert maandelijks op basis van de BAG cijfers over de 
gerealiseerde woningen in Nederland als geheel en per gemeente. 
Dit betreft zowel de nieuwbouw als het saldo van de zogenoemde 
overige toevoegingen en onttrekkingen waar bijvoorbeeld de 
transformaties deel van uitmaken. Deze cijfers zullen voortaan aan 
uw Kamer worden aangeboden via de halfjaarlijkse rapportages 
plancapaciteit, de Staat van de Volkshuisvesting en de 
voortgangsrapportage woningbouw.  
 
Zicht op de verwachte betaalbaarheid van de woningen is er 
doordat in de LMVW de betaalbaarheid van de geplande woningen 
wordt uitgevraagd. In het kader van de realisatiestimulans 
waarmee ik gemeenten een financiële bijdrage zal geven per 
gerealiseerde betaalbare woning, wordt momenteel uitgewerkt hoe 



 

 

de daadwerkelijke realisatie van betaalbare woningen goed in beeld 
gebracht kan worden. Over de uitwerking van de 
realisatiestimulans informeer ik u met een andere brief. Naast 
inzicht in de vraag of er voldoende betaalbare woningen gebouwd 
worden, is er via de Woonbase (CBS) ook inzicht in de vraag welke 
huishoudens (in het bijzonder met welke inkomens) deze woningen 
betrekken. 
 
De Basisregistratie Adressen en Gebouwen, de BAG 
Data over welke woningen er in Nederland staan en hoeveel 
woningen er nieuw gerealiseerd worden, worden door het CBS 
ontleend aan de Basisregistratie Adressen en Gebouwen, de BAG.  
De BAG bevat gegevens van alle adressen en gebouwen in 
Nederland, zoals bouwjaar, oppervlakte, gebruiksdoel en locatie op 
de kaart. De BAG is onderdeel van het overheidsstelsel van 
basisregistraties, zoals bijvoorbeeld ook de basisregistratie 
Kadaster (waaruit blijkt wie eigenaar is van de grond). Gemeenten 
zijn de bronhouders van de BAG. Zij zijn verantwoordelijk voor het 
opnemen van de gegevens in de BAG en voor de kwaliteit ervan. 
De BAG kent haar basis in de Wet basisregistratie adressen en 
gebouwen (BAG) en het onderliggende Besluit. Het eventueel 
uitvragen van extra gegevens vergt wijzigingen in dit Besluit 
inclusief de financiering van de mogelijke extra administratieve last 
daarvan voor gemeenten. Daarbij moet bedacht worden dat in de 
BAG bewust is gekozen voor een beperkt aantal gegevens die 
informatief zijn voor meerdere sectoren / beleidsopgaven tegelijk 
(enkelvoudige inwinning, meervoudig gebruik). Gegevens die enkel 
van belang zijn voor één specifiek doel, bijvoorbeeld woningbouw, 
passen naar hun aard niet goed bij deze basisregistratie. 
 
5. Specifiek type woningbouw 
Naast informatie over (de bouw van) woningen in het algemeen is 
er bij het CBS data beschikbaar over welk specifiek type 
woningbouw dit kan betreffen. Gaat het bijvoorbeeld om reguliere 
nieuwbouw of om transformatie van gebouwen zoals kantoren naar 
woningen? Van sommige type woningbouw is niet altijd (meteen) 
bekend hoeveel nieuwe woningen er gerealiseerd zijn. Het CBS 
heeft het totaal aantal nieuwe woningen goed in beeld. Het is 
echter niet altijd bekend welk specifiek type woningbouw het 
betreft. Als een specifiek type niet afzonderlijk uit de data af te 
leiden is, wil dat dus niet zeggen dat het totaal aantal nieuwe 



 

 

woningen onbekend zou zijn. In de tabel hieronder is weergegeven 
welke informatie na hoeveel weken of maanden beschikbaar is over 
het totaal aantal nieuwe woningen, de woningen uit transformaties, 
woningen uit splitsingen en woningen uit optoppingen. 
  



 

 

 
Tabel 1. Informatie over specifieke type woningbouw  
  Planvormi

ng 
in LMVW 

Vergunnin
gen 
CBS 
cijfers? 

Startbo
uw 
CBS 
cijfers? 

Realisati
es 
CBS 
cijfers?1 

Data 
beschikba
ar? 

Ja Ja Ja2 Ja Alle 
woningen 

Hoe snel?  Enkele 
weken3 

< 4 weken4 < 4 
weken4 

<4 
weken4 

 
Data 
beschikba
ar? 

Ja Nee Ja Transformati
es 

Hoe snel n.v.t. n.v.t. 4 
maanden 

  
Data 
beschikba
ar? 

Nee5 Nee Ja  Splitsingen 
en  
samenvoegin
gen Hoe snel? n.v.t. n.v.t. 4 

maanden  
    

Data 
beschikba
ar? 

Nee Nee Nee6 Optoppingen 
 

Hoe snel? n.v.t. 

Per juli 2025 
beschikbaar 
als 
onderdeel 
v.d. totale 
overige 
toevoeginge
n 
met 
vertraging 
van 4 
weken 

n.v.t. n.v.t. 
 
1 CBS-cijfers zijn altijd eerst voorlopig. Het definitief worden van 
cijfers duurt meestal iets meer dan een jaar, maar de verschillen 
tussen de voorlopige en de definitieve zijn meestal beperkt. 
2 Vanaf juli 2025. Nu ook al bekend, maar dan alleen het totaal 
aantal woningen dat reeds in startbouw is, maar niet het 
maandelijks aantal woningen dat in start bouw gegaan is. 
3 De uitvraag bij de gemeenten vraagt om de planvoorraad van drie 
maanden eerder. De actualiteit van de mijlpaalinformatie die 
beoogd wordt toe te voegen, zal slechts enkele weken oud zijn. 
4 Vier weken vanaf juli 2025, nu nog zes weken. 
5 Meestal niet bekend bij de gemeente omdat dit vaak private 
initiatieven zijn die pas bekend raken bij de gemeente bij de 
vergunningverlening. 
6 Data niet beschikbaar, maar via de CBS post “overig door 
verbouw” bestaat wel zicht op de ontwikkeling.  



 

 

 
Transformaties  
Binnen de CBS-data over gerealiseerde woningen is het aantal 
nieuwe woningen door transformaties separaat onderscheiden. 
Deze aparte cijfers zijn beschikbaar in een tijdbestek van vier 
maanden ten opzichte van de verslagperiode. Dat is drie maanden 
langer dan bij de totale realisatiecijfers. Dit komt omdat het CBS 
voor de woningtransformaties BAG data moet combineren met data 
uit de basisregistratie personen. Verder wordt ieder kwartaal de 
transformatiemonitor gepubliceerd door het CBS, waarmee het 
aantal woningtransformaties van een recent kwartaal wordt 
getoond. De transformaties zijn geen onderdeel van de data over 
de bouwvergunningen en de startbouwdata. Wanneer het CBS 
binnenkort (ver)bouwvergunningen ook op BAG data gaat baseren 
kan het CBS ook het aantal vergunningen voor de overige 
toevoegingen vermelden.15 Dit splitst het CBS echter niet uit naar 
transformaties, splitsingen en optopwoningen.  
 
Splitsingen (en samenvoegingen) 
Voor splitsingen geldt hetzelfde als voor transformaties, met de 
kanttekening dat er behalve splitsingen ook samenvoegingen zijn. 
Als het gaat om de vraag hoeveel woningen worden toegevoegd 
door splitsingen rapporteer ik daarom doorgaans het saldo van 
beide omdat dat een evenwichtig beeld geeft van de bijdrage 
hiervan aan het aantal nieuwe woningen.16  
 
Optopwoningen 
Hoeveel woningen er door optoppen aan de woningvoorraad 
worden toegevoegd is niet precies bekend. Nieuwe woningen door 
optoppen zitten net als transformaties wel in de realisatiecijfers, 
maar anders dan bij transformaties kan het CBS de optopwoningen 

 
15 Overigens zal de registratie van vergunde toevoegingen aan reeds 
bestaande panden in de BAG minder informatief zijn dan bij realisatie van 
nieuwe panden. Dit komt omdat alleen de nieuwe woningen die aan het 
pand toegevoegd gaan worden geregistreerd op het moment van 
vergunningverlening, maar niet welke woningen in het pand gaan 
verdwijnen als de verbouwing compleet is. Omdat tegenover elke 3 
toevoegingen ongeveer 1 onttrekking staat, kan verondersteld worden dat 
het aantal (woningen in deze) vergunningen die het CBS straks zal gaan 
publiceren ruwweg per saldo voor 2/3 deel tot extra woningen zal leiden. 
16 Er geldt bovendien dat wanneer één woning in tweeën wordt gesplitst, 
dit in de BAG geboekt wordt als twee nieuwe woningen en als één 
‘verdwijnende’ woning. En zo komt het ook in de CBS statistiek terecht.  



 

 

niet afzonderlijk onderscheiden. Het CBS heeft onderzocht of het 
aantal nieuw gerealiseerde optopwoningen uit de bestaande 
registraties (met name de BAG) afgeleid zou kunnen worden. Het 
blijkt niet mogelijk op basis van de bestaande dataregistraties te 
komen tot betrouwbare cijfers over het aantal optopwoningen. 
Optopwoningen zitten wel in de CBS data, maar dan als onderdeel 
van een ruimere categorie, namelijk de post ‘overig door verbouw’ 
tot stand gekomen woningen.17 
 
In de motie Welzijn18 wordt gevraagd naar cijfers over 
transformaties, splitsingen en optoppingen. Binnenkort zal door het 
CBS data gepubliceerd worden met betrekking tot het aantal 
verleende bouwvergunningen voor de totale overige toevoegingen 
waarvan deze drie typen woningbouw het overgrote deel uitmaken. 
Daarmee ontstaat ook een beter beeld van de te verwachten 
woningbouw uit transformaties, splitsingen en optoppingen.  
Voor wat betreft de realisaties zijn er voor transformaties en 
splitsingen wel afzonderlijke cijfers beschikbaar, maar zoals zojuist 
is beschreven, is dat voor optopwoningen niet mogelijk. Slechts 
wanneer gekozen zou worden voor een aparte (verplichte) uitvraag 
onder gemeenten naar specifiekere cijfers, zou te achterhalen zijn 
wat de aantallen bouwvergunningen en realisaties per genoemd 
type woningbouw zijn. Vanwege de administratieve last voor 
gemeenten van een dergelijke uitvraag ligt dit echter niet voor de 
hand. 
Met bovenstaande beschouw ik de moties Welzijn voor zover 
betrekking hebbend op vragen naar cijfers over transformaties, 
splitsingen en optoppingen afgedaan binnen de mogelijkheden die 
de bestaande databronnen bieden.   
 
Studentenwoningen en ouderenwoningen 

 
17 Indien er veel meer dan nu het geval is opgetopt zou worden, dan zou 
de categorie “overig door verbouw” dus in omvang moeten toenemen. Het 
aantal nieuwe woningen in deze categorie ligt de laatste jaren tussen de 
vier en vijfduizend woningen per jaar. (Zijnde het saldo van toevoegingen 
door overig verbouw minus de onttrekkingen door overig verbouw.) 
Overigens zullen optopwoningen soms deels foutief als transformatie 
geboekt worden. Van een pand dat getransformeerd wordt en waarbij 
tevens opgetopt wordt, zullen alle woningen doorgaans als transformaties 
worden geboekt.  
18 Motie Welzijn c.s., Kamerstukken II, 2023-2024, 32 847, nr. 1162 



 

 

Of een extra woning ontstaat door optoppen, splitsen, 
transformatie of door reguliere nieuwbouw doet voor het 
terugdringen van het woningtekort in feite niet ter zake. Elke 
woning is er één. Voor ouderenwoningen en studentenwoningen ligt 
dit anders. Wil een woning geschikt zijn voor ouderen dan stelt dat 
fysieke eisen aan die woning. En voor studentenwoningen geldt dat 
het hier zowel om onzelfstandige (met gedeelde voordeur en 
gedeelde voorzieningen) als zelfstandige woningen kan gaan. Wat 
de beide type woningen bovendien gemeenschappelijk hebben is 
dat de doelstelling voor ouderenwoningen en studentenwoningen 
gerealiseerd kan worden door zowel woningbouw als door 
aanpassing van woningen in de bestaande voorraad. 
 
Als het om het vaststellen van de opgave gaat, dan geldt dat voor 
beide type woningen aparte prognoses gebruikt worden. Voor 
ouderen geldt dat de woonbehoefte vastgesteld wordt op basis van 
de Primosprognose “Wonen met zorg” (Fortuna). In de aanstaande 
herijking van de woondeals zullen de nieuwe inzichten uit Fortuna 
worden meegenomen.  
Voor studentenwoningen wordt gebruik gemaakt van de 
Primosprognose “Studentenhuisvesting” (Apollo). Hierin wordt de 
nationale studentenprognose van het ministerie van OCW lokaal 
naar diverse studiesteden gespecifieerd om uitspraken te kunnen 
doen over het verwacht aantal thuis- en uitwonende studenten per 
stad. Dit wordt opgenomen in de in de Landelijke monitor 
studentenhuisvesting (LAS). De LAS wordt ieder najaar 
gepubliceerd en aangeboden aan uw Kamer. 
 
De monitoring van de ouderenwoning vindt onder andere plaats 
doordat in de LMVW sinds kort ook het geplande aantal 
ouderenwoningen wordt uitgevraagd. Daarnaast heeft het CBS 
recent een intern onderzoek afgerond naar de vraag of het mogelijk 
is uit de bestaande registraties af te leiden welk deel van de 
woningvoorraad als ouderenwoning te typeren valt. Het gaat bij 
ouderenwoningen om nultredenwoningen die al dan niet bovendien 
geclusterde woonvormen betreffen die al dan niet bovendien 
zorggeschikt zijn. Het CBS is positief over de mogelijkheid vast te 
gaan stellen of een woning een nultredenwoningen is en of de 
woning zorggeschikt is. Dit geldt echter niet voor geclusterde 
woningen. Deze blijken niet uit de beschikbare data af te leiden. Op 
termijn, bij een succesvolle doorontwikkeling van de CBS 
methodiek zou dit betekenen dat het CBS in staat zal zijn om aan te 



 

 

geven in welke mate de woningvoorraad en de woningbouw 
bestaat uit nultredenwoningen en zorgschikte woningen. 
Hiernaast wordt jaarlijks de Monitor Ouderenhuisvesting 
huisvesting gepubliceerd en gedeeld met uw Kamer. Deze monitor 
geeft inzicht in het aantal ouderenhuishoudens vanaf 55 jaar en 
hun woonsituatie in termen als eigendom, prijsklasse en 
geschiktheid.  
 
De jaarlijkse Landelijke monitor studentenhuisvesting bevat naast 
prognose ook informatie over het aanbod van 
studentenhuisvesting. Dit bestaat uit informatie over de 
bouwplannen voor studentenhuisvesting en het actuele aanbod van 
studentenhuisvesting. Op basis hiervan kan een actueel tekort aan 
studentenhuisvesting worden berekend per studentenstad.  
 
6. Overzichtstabel 
Tenslotte, in de tabel op de volgende pagina is een samenvatting 
gegeven van de beschikbare monitor en prognose informatie. 
  



 

 

Tabel 2. Samenvatting monitor en prognose informatie  
Wat Inhoud Frequenti

e 
Gebruik van de 
informatie  

Prognoses, wat is er nodig qua woningbouw? 
1. ABF 
Primos-
prognose 

Kwantitatieve 
bouwopgave, nationaal 
en per regio & 

Jaarlijks in 
juli 

2. ABF 
Woningmark
t-
verkenning 

Kwalitatief inzicht in de 
bouwopgave 

Jaarlijks in 
november 

 
Geeft input voor 
de driejaarlijkse 
herijking van de 
bestuurlijke 
afspraken 
woondeals 

Prognoses, wat is de woningbouwverwachting? 
3. ABF 
Primos 
prognose 

Woningbouwprognose 
voor komende 15 jaar en 
verder, nationaal en per 
regio 

Jaarlijks in 
juli 

4. kortere 
termijn 
prognoses 
(in 
ontwikkeling
) 

Woningbouwprognose 
komende vijf jaar met 
meer (dan Primos) 
inzicht in factoren 
oorzaken die het 
bouwtempo bepalen 

Minimaal 
jaarlijks, 
moment 
nog te 
bepalen 

Geeft inzicht op de 
vraag of het beleid 
voldoende op 
koers ligt en geeft 
mogelijk inzicht in 
aangrijpingspunte
n beleid kan 
betrokken worden 
bij bestuurlijke 
overleggen 
woondeals 

Monitoring woningbouwplannen, wat is er aan planvoorraad en wat 
is de voortgang daarvan? 
5. 
interbestuur
lijke 
Landelijke 
Monitor 
Voortgang 
Woningbou
w (LMVW) 

Aantal woningen per 
plan met gepland 
opleverjaar, status 
(zacht, hard of 
gerealiseerd), 
kenmerken woning zoals 
eengezinswoningen of 
appartement, 
prijssegment en 
eigendom 
(betaalbaarheid) en 
locatie.  
 

Voorjaar 
en najaar 

 
 
 
 
 
Geeft inzicht op de 
vraag of het beleid 
voldoende op 
koers ligt en geeft 
input voor de 
bestuurlijk 
overleggen 
woondeals 
(halfjaarlijks 
provinciaal en 



 

 

Gaat gecombineerd 
worden met mijlpalen uit 
openbare bronnen: 
Principeakkoord B&W 
(zacht plan), anterieure 
overeenkomst, plan door 
gemeenteraad (hard 
plan), vergunning 
verleend, 1e woning 
startbouw, 1e woning 
gerealiseerd. 

minimaal 
halfjaarlijks 
regionaal) 
 

6. publiek 
private 
monitors 
(PPM’s) 

Projectkenmerken zoals 
aantal en 
betaalbaarheid, 
geplande en 
gerealiseerde mijlpalen 
en knelpunten 

Precieze 
frequentie 
kan per 
tafel 
verschillen 

Wordt gebruikt 
aan lokale en 
regionale 
versnellingstafels 
voor het goede 
gesprek over de 
versnelling van de 
lokale en regionale 
woningbouw 

Monitoring op woningniveau, wat is er gerealiseerd qua aantallen 
woningen? 
7. 
bouwvergun
ningen 

Tot op gemeenteniveau 
het aantal verleende 
bouwvergunningen 

8. startbouw Tot op gemeenteniveau 
het aantal bouwgestarte 
woningen  

9. 
realisaties 

Tot op gemeenteniveau 
het aantal gerealiseerde 
woningen 

 
 
Maandelijk
se CBS 
statistiek 

 
Geeft inzicht op de 
vraag of het beleid 
voldoende op 
koers ligt wordt 
betrokken bij 
bestuurlijke 
overleggen 
woondeals 

 
 
 


