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Op 15 september 2026 heeft het Adviescollege ICT-toetsing (AcICT) een advies 
uitgebracht over het programma Bouwen, Samenwerken en Ondersteunen 
(BOSON) bij de Autoriteit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS). 
Bijgaand treft u het advies aan. In deze brief worden eerst de ANVS en het 
programma BOSON kort toegelicht. Vervolgens worden de conclusies en de 
adviezen uit het rapport beschreven en daarbij aangegeven welke maatregelen 
de ANVS neemt en heeft genomen in opvolging van deze adviezen. 
 
ANVS 
De ANVS bewaakt en bevordert de nucleaire veiligheid en stralingsbescherming 
en beveiliging in Nederland. Dat doet zij voor mens en milieu, nu en in de 
toekomst. De ANVS verleent hiervoor vergunningen en andere soorten 
toestemmingen, zoals registraties voor het gebruik van radioactieve stoffen en/of 
ioniserende straling. Daarnaast houdt de ANVS toezicht op de naleving van de 
geldende wet- en regelgeving en voert zij diverse andere wettelijke taken uit op 
dit terrein. 
BOSON 
De ANVS werkt momenteel met het zaaksysteem ZAPP. Dit systeem ondersteunt 
de uitvoering van een aantal van de wettelijke taken van de ANVS, waaronder 
het verwerken van aanvragen voor autorisaties zoals vergunningen en de 
informatievoorziening daarover. Het einde van de economische levensduur van 
ZAPP komt in zicht. Om het systeem tijdig te vervangen en de 
informatievoorziening verder te verbeteren, is de ANVS in 2024 gestart met het 
programma BOSON. Binnen dit programma komen drie onderdelen samen: de 
ontwikkeling van een nieuw zaaksysteem, het Primair Proces Platform (PPP), het 
opzetten van informatiegedreven werken (IGW) en het in kaart brengen van de 
beschikbare data.  
BOSON heeft als doel een gebruiksvriendelijk, efficiënt en uniform systeem te 
realiseren dat de uitvoering van vergunningverlening, toezicht en handhaving 
(VTH) ondersteunt. Daarbij is het van belang dat het systeem informatiegedreven 
besluitvorming mogelijk maakt, de benodigde handelingen beperkt, informatie 
eenvoudig deelbaar maakt en de betrouwbaarheid van informatie borgt. 
Conclusie en advies AcICT  
AcICT onderschrijft de noodzaak tot het vervangen van het huidige ZAPP-systeem 
en ziet dat de ANVS goede voorbereidingen getroffen heeft. Daarnaast ziet AcICT 
een open en lerende houding van de ANVS ten aanzien van feedback. Dit geeft 



 

 

AcICT vertrouwen in de wijze waarop de ANVS invulling geeft aan de adviezen en 
in een beheerste overgang naar het nieuwe VTH-landschap. 
  
Tegelijkertijd ziet AcICT dat in korte tijd nog veel nodig is voor een beheerste 
overgang. Hiervoor heeft AcICT twee hoofdadviezen geformuleerd. AcICT 
verwacht dat de ANVS, als zij op een goede manier invulling geeft aan deze 
adviezen, op een verantwoorde manier kan overgaan. Dit vraagt om het borgen 
van de kwaliteit, het nemen van voldoende tijd voor de overgang en het 
realiseren van een eenduidige opslag. De twee hoofdadviezen van AcICT zijn: 

1. Stuur op een verantwoorde ingebruikname van PPP: Zorg hierbij voor 
voldoende tijd en aandacht voor de kwaliteit van de overgang. 

2. Stop na de datamigratie met de opslag van data in het VTH-
informatiemodel: Realiseer daarmee een eenduidige opslag van de data. 

 
De ANVS heeft laten weten zich te herkennen in deze bevindingen en is de 
afgelopen periode actief aan de slag gegaan met de adviezen. Hieronder wordt 
kort per advies beschreven op de wijze waarop aan de adviezen inmiddels 
opvolging is gegeven en welke vervolgstappen nog worden gezet. 

1. Stuur op een verantwoorde ingebruikname van PPP 
 
De ANVS neemt PPP pas in gebruik zodra de kwaliteit ervan voldoende is, mede 
gebruik makend van de bevindingen van het AcICT onderzoek. Zo zijn 
maatregelen getroffen om de snelheid en informatiebeveiliging van PPP te 
verbeteren en de kwaliteit van het testen te borgen. Hiervoor is de rekenkracht 
en het geheugen van PPP uitgebreid en wordt de testfase en het testteam 
versterkt.  
Om de sector, de betrokken ondernemers en burgers tijdig voor te bereiden op 
de veranderingen van het nieuwe systeem bij aanvragen voor registraties en 
vergunningen, is er een specifiek communicatieplan opgesteld. De afbakening 
tussen de projecten PPP en IGW is verder aangescherpt om dubbel werk te 
voorkomen en synergiekansen te benutten. 
Met deze maatregelen vermindert de ANVS de onzekerheden verder en borgt 
belangrijke randvoorwaarden voor een verantwoorde ingebruikname. 

2. Stop na de datamigratie met de opslag van data in het VTH-
informatiemodel 

 
De ANVS neemt dit advies van AcICT over en zal na de datamigratie stoppen met 
de opslag van data in het VTH-informatiemodel om zo een eenduidige opslag van 
data te realiseren. Hier zijn de eerste stappen al voor gezet. Voor 
informatiegedreven werken zal PPP als primaire bron van data worden gebruikt, 
waarbij het reeds ontwikkelde DataWarehouse (DWH) fungeert als secundaire 
opslag. Ten aanzien van de door AcICT opgemerkte krappe bemensing voor 



 

 

informatiegedreven werken heeft de ANVS interne capaciteit voor de werving van 
een data-engineer vrijgemaakt. Een herijkte planning vormt het uitgangspunt om 
ook een nadere analyse te maken van welke aanvullende capaciteit eenmalig en 
structureel benodigd is en hoe deze capaciteit te organiseren.  
Tot slot 
Het uitgevoerde onderzoek en uitgebrachte advies van AcICT zijn erg waardevol 
voor de ANVS en leiden tot verbeteringen in het programma BOSON. De 
opvolging van de adviezen zorgt voor een betere inbedding en doorwerking van 
de activiteiten vanuit het programma BOSON, zowel bij ondernemers en burgers 
als binnen de ANVS. De opvolging van de adviezen door de ANVS wordt 
gemonitord, zodat goed inzicht blijft in de voortgang en waar nodig tijdig 
bijgestuurd kan worden. Mede namens de ANVS bedank ik AcICT voor de prettige 
samenwerking en voor het tijdige en waardevolle advies voor het programma 
BOSON. 
 
De staatssecretaris van Infrastructuur en Waterstaat, 
A.W.H. Bertram 
 


