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Nr. 8 BRIEF VAN DE MINISTER VAN BINNENLANDSE ZAKEN EN
KONINKRIJKSRELATIES

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 16 maart 2010

Tijdens het Algemeen Overleg op 20 januari 2010 (Kamerstuk 32 317, nr. 5)
heeft mijn ambtsvoorgangster toegezegd de Kamer na de JBZ-Raad van
februari 2010 te informeren over de besluitvorming van de JBZ-Raad over
het centrale Schengen Informatie Systeem II (SIS II) project en de kosten
van het nationale SIS II.

Beoogd was om tijdens de JBZ-Raad van februari een besluit te nemen
over de uitgevoerde eerste mijlpaaltest van het centrale Schengen infor-
matie Systeem (centrale SIS II). Dit besluit zou bepalend zijn voor de
voortgang of stopzetting van het centrale SIS II project. De eerste mijlpaal-
test is uitgevoerd in de periode van 21 tot en met 23 januari 2010. De
eindresultaten van deze test waren echter ten tijde van de JBZ-Raad niet
voorhanden, omdat de eindresultaten van de test niet eenduidig waren en
verder moesten worden geanalyseerd. Daarom is in de JBZ-Raad van
februari jl. geen besluit genomen over het centrale SIS II project.

Naar verwachting is de analyse voor de JBZ-Raad van 22–23 april 2010
afgerond.
Samen met overige lidstaten is van Nederlandse zijde verlangd alles in
het werk te stellen om in de JBZ-Raad van april een besluit te kunnen
nemen over de voortgang of stopzetting van het centrale SIS II project.
Hierbij moeten de analyseresultaten tijdig beschikbaar zijn.

Het bovengenoemde besluit kan van invloed zijn op de kosten van het
nationale SIS II project. De huidige kostenraming bedraagt € 20,9 miljoen.

Ik zal u na de JBZ-Raad van april informeren over de besluitvorming en de
kosten van het nationale SIS II project.

De minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties,
E. M. H. Hirsch Ballin
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