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Gelet op de verordening van de Herstel- en Veerkracht Faciliteit (HVF)
rapporteren alle lidstaten tweemaal per jaar aan de Europese Commissie
over de voortgang van de implementatie van de herstel- en veerkracht-
plannen.1 Middels deze brief informeert het kabinet u over deze
rapportage en andere relevante zaken m.b.t. de voortgang van het
Nederlandse Herstel- en Veerkrachtplan (HVP).

Halfjaarlijkse rapportage

In de voorafgaande jaren werd uw Kamer in het voorjaar middels het
Nationaal Hervormingsprogramma (NHP) geïnformeerd over de
voortgang van de mijlpalen en doelstellingen (M&D) binnen het HVP. Het
NHP is sinds dit jaar vervangen door de jaarlijkse voortgangsrapportage
over het budgettair-structureel plan voor de middellange termijn en wijkt
inhoudelijk af van het NHP, met als gevolg dat in de voortgangsrapportage
over het budgettair-structureel plan maar in beperkte mate inhoudelijk
over de voortgang van het HVP wordt gerapporteerd. Uw Kamer wordt
om deze reden vanaf heden twee keer per jaar apart geïnformeerd over de
algehele voortgang van het HVP.

In de rapportage delen lidstaten de voortgang van de mijlpalen en
doelstellingen in het verleden en blikken zij vooruit op de komende twaalf
maanden. In de gedelegeerde verordening (EU) 2021/2106 van de
Commissie wordt deze verplichting voor de tweejaarlijkse rapportage
vastgesteld op uiterlijk 30 april en 15 oktober. De rapportage die nu met u
wordt gedeeld, ziet om deze reden toe op de voortgang van de mijlpalen
en doelstellingen tot en met Q1 2026. De mijlpalen en doelstellingen die
gepland staan tot en met Q1 2026 vallen grotendeels in het komende
(derde) betaalverzoek, maar omvatten ook mijlpalen en doelstellingen uit
het vierde en vijfde betaalverzoek.

1 Artikel 27 van de Verordening (EU) 2021/241 van het Europees parlement en de Raad van
12 februari 2021 tot instelling van de herstel- en veerkrachtfaciliteit.
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De implementatie van de mijlpalen en doelstellingen loopt over het
algemeen voorspoedig. In de bijlage kunt u de status van alle mijlpalen en
doelstellingen raadplegen, waaruit is af te leiden dat de meeste mijlpalen
en doelstellingen tijdig zijn of worden afgerond. De knelpunten die uit de
halfjaarlijkse rapportage naar voren komen waren bekend en zijn eerder
met uw Kamer gedeeld.2 Van enkele mijlpalen en doelstellingen is de
initiële streefdatum overschreden, maar het blijft mogelijk om ze voor
indiening van de betaalverzoeken alsnog af ronden. De andere knelpunten
worden ondervangen middels een wijzigingsverzoek.

Status wijzigingsverzoek

In februari is uw Kamer geïnformeerd over de verwachte inhoud en
planning voor het wijzigingsverzoek.3 Ten opzichte van wat vermeld is in
deze brief is er nog één aanvullende wijziging voorgesteld. Het gaat hier
om een beter alternatief voor één mijlpaal van de energiemarkt
hervorming met betrekking tot het versnellen van de vergunningsproce-
dures voor electriciteitsnetten. Het wijzigingsverzoek is op 21 maart jl.
ingediend bij de Europese Commissie. Uw Kamer zal te zijner tijd worden
geïnformeerd over de uiteindelijke beoordeling van de Europese
Commissie en de Ecofinraad.

Derde betaalverzoek

Op dit moment wordt door het kabinet gewerkt aan het gereed maken van
de mijlpalen en doelstellingen zodat het derde betaalverzoek succesvol
kan worden ingediend. Eerder is aan uw Kamer gecommuniceerd dat de
indiening van het derde betaalverzoek is uitgesteld naar de tweede helft
van 2025 vanwege het ingediende wijzigingsverzoek en het feit dat enkele
wetgevingstrajecten uit het derde betaalverzoek nog niet afgerond zijn.4

Om deze mijlpalen succesvol te kunnen afronden, wil ik benadrukken dat
het van belang is dat de Wet Versterking regie op volkshuisvesting, de
Energiewet en de Wet Verduidelijking beoordeling arbeidsrelaties en
rechtsvermoeden (VBAR) zo snel mogelijk door de Kamer worden
behandeld en in werking treden.

Vierde en vijfde betaalverzoek

Het kabinet werkt gelijktijdig aan de voorbereidingen van het vierde en
vijfde betaalverzoek, waarvoor indiening respectievelijk gepland staat in
Q2 2026 en Q3 2026. Na goedkeuring van het wijzigingsverzoek zullen
enkele mijlpalen en doelstellingen uit het derde betaalverzoek in het
vierde en vijfde betaalverzoek belanden. Voor een overzicht van de
voorgenomen wijzigingen verwijs ik terug naar de eerdere kennisgeving.5

Top 100 grootste eindontvangers

De HVF-verordening vereist elk half jaar de actualisatie van de gegevens
van de top 100 grootste eindontvangers.6 De huidige rangschikking van
de top-100 eindontvangers is bepaald op basis van gerealiseerde
overboekingen van HVP-middelen tot en met de gehanteerde peildatum
van 1 december 2024.

2 Kamerstuk II 21 501-07, nr. 2064 & Kamerstuk II 21 501-07, nr. 2093
3 Kamerstuk II 21 501-07, nr. 2093
4 Kamerstuk II 21 501-07, nr. 2093
5 Kamerstuk II 21 501-07, nr. 2093
6 Verordening (EU) 2023/435 van het Europees parlement en de Raad van 27 februari 2023 tot

wijziging van Verordening (EU) 2021/241 wat betreft REPowerEU-hoofdstukken in herstel- en
veerkrachtplannen en tot wijziging van Verordeningen (EU) nr. 1303/2013, (EU) 2021/1060 en
(EU) 2021/1755 en Richtlijn 2003/87/EG

Tweede Kamer, vergaderjaar 2024–2025, 21 501-07, nr. 2107 2



In april publiceert het kabinet de gegevens van de honderd grootste
eindontvangers van Nederlandse HVP-middelen op rijksoverheid.nl.

Uitbetaling tweede Nederlandse betaalverzoek

Op 17 februari jl. heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat het
Nederlandse tweede betaalverzoek een positief oordeel heeft ontvangen.7

Tevens is op 21 maart het betaalverzoek definitief goedgekeurd, waarna
de uitbetaling van € 1,2 miljard op 2 april heeft plaatsgevonden. Middels
het tweede betaalverzoek zijn 21 mijlpalen en doelstellingen succesvol
afgerond.

Ik hoop u middels deze brief voldoende te hebben geïnformeerd over de
voortgang van de mijlpalen en doelstellingen binnen het HVP, de status
van het wijzigingsdossier, de aankomende rapportage over de top 100
eindontvangers en de uitbetaling van het tweede betaalverzoek.

Ik blijf samen met mijn verantwoordelijke collega’s in het kabinet uiterst
gemotiveerd om het HVP succesvol te implementeren en daarmee de
gealloceerde € 5,4 miljard aan Europese middelen binnen te halen.

De Minister van Financiën,
E. Heinen

7 https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25_520
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