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Bijlage 1: Kamerbrief

Bijlage 2: Overzichtstabel

Aanleiding
Lidstaten dienen halfjaarlijks te rapporteren aan de Europese Commissie over de

voortgang van de maatregelen uit het Herstel- en Veerkrachtplan (HVP). Hierbij

leggen wij de rapportage en een begeleidende Kamerbrief aan u voor. Middels de

Kamerbrief geeft u invulling aan de afspraak dat u de Kamer halfjaarlijks
informeert over de voortgang van het HVP.

Beslispunten
e Graag uw akkoord om de Kamerbrief (bijlage 1) en de tabel met de

rapportage over de voortgang van het HVP (bijlage 2) namens u naar de

Kamer te sturen na goedkeuring van de CoCo en de MR.

e Graag uw akkoord om de tabel met de voortgang (bijlage 2) te verzenden

naar de Europese Commissie.

e Graag uw akkoord voor het openbaar maken van de nu voorliggende nota

conform de beleidslijn Actieve openbaarmaking nota.

Kernpunten
s De Kamerbrief geeft weer dat de implementatie van het HVP grotendeels

volgens de planning loopt, Voor mijlpalen en doelstellingen (M&D) die uit de

initiële planning lopen, geldt dat deze naar verwachting alsnog kunnen worden

behaald voor indiening van het derde, vierde of vijfde betaalverzoek waarvoor

ze gepland staan of dat ze onderdeel zijn van het ingediende

wijzigingsverzoek.
e Op dit moment wordt hard gewerkt aan de voorbereiding van het derde

betaalverzoek (indiening in Q2 2025).
e De Kamer wordt middels deze brief ook geïnformeerd over de goedkeuring en

uitbetaling van het tweede betaalverzoek op 2 april jl. en de toekomstige

publicatie van de top 100-eindontvangers.
e Opdit moment wordt nog gesproken over mogelijke aanpassingen in de

Energiebelasting en CO:-heffing voor de glastuinbouw. De voorgestelde

veranderingen voor de Voorjaarsnota zijn in lijn met de HVP-afspraken. Indien

dit verandert, dan wordt de Kamerbrief aangehouden.
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Toelichting

Halfjaarlijkse rapportage
e In de voorafgaande jaren werden u en de Kamer middels het Nationaal

Hervormingsprogramma (NHP) geïnformeerd over de voortgang van de M&D

binnen het HVP. Het NHP is sinds dit jaar vervangen door de jaarlijkse

voortgangsrapportage over het budgettair-structureel plan voor de

middellange termijn. Hierin wordt maar in beperkte mate over het HVP

gerapporteerd. Daarom worden u en de Kamer apart geïnformeerd over de

voortgang van het HVP.

e In de rapportage delen lidstaten de voortgang in het verleden en blikken zij
vooruit op de komende twaalf maanden. De uiterste termijnen waarop

gerapporteerd moet worden, zijn 30 april en 15 oktober. In de halfjaarlijkse

rapportage wordt daarom vooruitgekeken naar de voortgang van de mijlpalen
en doelstellingen die gepland zijn t/m Q1 2026.

e De voortgang van de M&D's loopt vooralsnog goed. In bijlage 2 vindt u een

tabel met een overzicht van de voortgang van de M&D's. Het overgrote deel

(97) is aangemerkt als ‘fulfilled’, ‘completed’ of ‘on track".

e Er zijn 17 M&D's aangemerkt als ‘delayed’ of ‘not completed’, De grootste

knelpunten die hieruit naar voren komen, waren al bekend en worden

grotendeels opgelost met het wijzigingsverzoek, De overige M&D's zullen naar

verwachting alsnog worden behaald voor indiening van het derde, vierde of

vijfde betaalverzoek waarvoor ze gepland staan.

Betaalverzoeken

e Op 21 maart jl. is een wijzigingsverzoek ingediend bij de Europese Commissie

voor het inhoudelijk wijzigen en/of verplaatsen van enkele M&D's naar latere

betaalverzoeken. U heeft de Kamer hier reeds over geïnformeerd?
e Nederland focust zich nu op het behalen van de M&D's die gepland staan voor

het derde betaalverzoek. De indiening is uitgesteld naar de tweede helft van

2025 vanwege het aanstaande wijzigingsverzoek en het feit dat enkele

wetgevingstrajecten uit het derde betaalverzoek nog niet afgerond zijn. Dit

heeft u reeds gecommuniceerd aan de Kamer? In de voorliggende brief

herhaalt u het belang van snelle behandeling en doorgang in de Kamer voor

de Wet Regie op Huisvesting, de Energiewet en Wet VBAR.

es In de Kamerbrief wordt kort stilgestaan bij de planning voor het vierde en

vijfde betaalverzoek.

Top 100 eindontvangers

Uiterlijk eind april worden de gegevens van de honderd grootste eindontvangers
van Nederlandse HVP-middelen op rijksoverheid.nl gepubliceerd. Dit betreft een

update van de lijst die in het najaar is gepubliceerd.

t Wanneer er sprake is van een richtdatum in het verleden (t/m Q1 2025) worden M&D's

aangemerkt als ‘completed’ of ‘not completed’. Indien er sprake is van een richtdatum in de

toekomst (na Q1 2025) moeten M&D's als ‘completed’, ‘on track’ of ‘delayed’ worden

aangemerkt. M&D's die middels betaalverzoeken door de Europese Commissie zijn
goedgekeurd, worden aangemerkt als ‘fulfilled’.
2 Kamerstuk II 21 501 07, nr 2093
3 Kamerstuk II 21 501 07, nr 2093
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Uitbetaling betaalverzoek 2

Op 17 februari jl. heeft de Europese Commissie bekend gemaakt dat het

Nederlandse tweede betaalverzoek een positief oordeel heeft ontvangen.* Tevens

is op 21 maart het betaalverzoek definitief goedgekeurd, waarna de uitbetaling op

2 april heeft plaatsgevonden. Middels het tweede betaalverzoek zijn 21 mijlpalen
en doelstellingen succesvol afgerond.

Communicatie

Voor deze brief is geen communicatie gepland.

Politiek/bestuurlijke context

Er is vanuit de politiek aandacht geweest voor het wijzigingsdossier, in het

bijzonder het arbeidsmarktpakket, de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel
en de vervanging van Betalen naar Gebruik.

4

https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/en/ip_25520

Pagina 3 van 3

0001


