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Aan de voorzitter van de paritaire commissie aanpak problematiek
chroom VI

Dr. R. Vreeman

p/a Centrum voor Arbeidsverhoudingen Overheidspersoneel
Postbus 556

2501 CN Den Haag

16 november 2017
Voortgang en verwachte einddatum van het RIVM
onderzoek

Datum
Betreft

Geachte heer Vreeman,

Met deze brief wil het RIVM de Paritaire commissie aanpak problematiek
chroom VI op de hoogte brengen van de voortgang van het “Gezond-
heidsonderzoek dat betrekking heeft op de arbeidsomstandigheden bij de
voormalige POMS-sites en het gebruik van chroom V1”.

Uit de voorlopige resultaten van het onderzoek naar de blootstelling blijkt
dat de resultaten meer van kwalitatieve aard zullen zijn dan bij aanvang

van het onderzoek werd verwacht. De oorzaak daarvoor is gelegen in het
feit dat uit de beschikbare documenten en de gevoerde gesprekken min-

der concrete informatie (zoals meetgegevens) is verkregen dan benodigd
om de werkomstandigheden en de daarmee samenhangende blootstelling
kwantitatief te kunnen beoordelen. Dit zijn essentiéle onderdelen van het

onderzoek die noodzakelijk zijn voor het trekken van relevante conclusies.

Om toch betekenisvolle kwalitatieve uitspraken te kunnen doen omtrent
de hieraan verbonden gezondheidsrisico’s vragen deze andere type resul-
taten meer afstemmingstijd van de onderzoekers uit de verschillende
werkpakketten. In het bijzonder heeft dit ertoe geleid dat het werkplan
over de risicobeoordeling (WP-6) tijdens de uitvoering zal moeten worden
bijgesteld. Deze herziening van het onderzoeksplan vindt nog steeds
plaats, maar is nog niet afgerond. De onderzoekers zijn wel aan de slag
gegaan met de uitvoering van die kwalitatieve beoordeling. Het plan met
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de werkwijze in ontwikkeling zal in december tussentijds aan de Paritaire

Commissie worden voorgelegd. Datum

Het gevolg van deze noodzakelijke aanpassingen is dan ook dat de ople- 18 nevember 2017
vering van de inhoudelijke onderzoeken aan de commissie eind januari
2018 zal plaatsvinden in plaats van de eerder gemelde december 2017.

Ons kenmerk
153/2017 DMG/RvdG/1Z

Ik hoop dat ik u hiermee voldoende heb geinformeerd.

Met vriendelijke groet,

-.'_-Afﬂfej}ihgshoofd Integrale Ruimtelijke Vraagstukken
Centrum Duurzaamheid Milieu en Gezondheid
RIVM
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