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Digitaal Stelsel

STTR (Toepasbare Regels)

STOP/TPOD 1.0Planvorming systemen

Implementatie ondersteuning

Aansluiten op DSO - LV

Oefenen: TR, checken, aanvragen

Oefenen: Omgevingsdocumenten

Vullen: Configureren basisinfo

Lokale systemen

STAM (Aanvragen/Melden)Vergunning systemen

Vragenboom systemen
VTH Software beschikbaar

TR software beschikbaar

VTH Software operationeel

TR software operationeel

Plan software operationeelPlan software beschikbaar

Plan sw aangeslotenTTH/TR sw aangesloten

Gehele veld en interbestuurlijk

Gehele veld en interbestuurlijkEarly Adopters

Early Adopters

Leveranciersondersteuning Open stelsel Leveranciersomgeving

Samenwerkingsfuncties API’s beschikbaar

DSO landelijke voorziening

Muteren in de keten

DSO-LV stabiel en geschaald ProductieOefenen

Productieomgeving Basistabellen gevuld

Oefenen Productie

Kritisch pad

Oefenen Productie

Mijlpalen

Vangnet beschikbaar

STOP aanlever/validatie service (ACC)

Implementeren/Aansluiten – Oefenen - Vullen

Waterschappen: Waterschapsverordening

Gemeenten: Omgevingsplan

Provincies: Omgevingsverordening

Omgevingsvisie

Projectbesluit

Voorbereidingsbesluit/Interventie/instructie
Productie (1.0)

Productie (1.0)

Productie (1.0)

Productie (1.0)

Productie (1.0)

Productie (1.0)

Afwijkvergunning (Uitbouw)
Productie (1.0)

Ontwerp OV (0.98) Ontwerp OV (1.0)

Programma (Uitbouw)
Productie (1.0)

Geen basisniveau: GIO-muteren
Geen basisniveau: Complexe mutatiescenario’s 
(samenloop, terugwerkende kracht)

Expert team

Overall roadmap
Versie: 1 mei 2020

Communicatie Toolkit

Bestuurlijke vaststelling

Discussiepunt

Lokale systemen

Operationeel Beheer

Beheer DSO
Strategisch Beheer

Tactisch Beheer Beheerorganisatie volledig ingericht

Beheer agreements met  OBO’s ingericht

Beheerprotocol vastgesteld

Beheerorganisatie volledig ingerichtPortfolio management ingericht


