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Discussiepunt
. Lokale systemen

Digitaal Stelsel

DSO landelijke voorziening Geen basisniveau: GIO-muteren
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DSO-LV stabiel en geschaald . Oefenen . Bestuurlijke vaststelling .Productie 22?:;7:::““;‘:5 chzg(i ne;::::zz;escenano 3
Muteren in de keten Oefenen Productie & g
Samenwerkingsfuncties . API’s beschikbaar ‘ Oefenen . Productie
Provincies: Omgevingsverordening ‘Ontwerp 0V (0.98) .Ontwerp 0oV (1.0) . Productie (1.0)
Omgevingsvisie . Productie (1.0)
Waterschappen: Waterschapsverordening . Productie (1.0)
Gemeenten: Omgevingsplan . Productie (1.0)
Projectbesluit .Productie (1.0)
Voorbereidingsbesluit/Interventie/instructie .Productie (1.0)
Afwijkvergunning (Uitbouw) .Productie (1.0
Programma (Uitbouw) .Productie (1.0)

Lokale systemen

Vergunning systemen . STAM (Aanvragen/Melden) . VTH Software beschikbaar . VTH Software operationeel

Vragenboom systemen . STTR (Toepasbgre Regels) . TR software beschikbaar TR software operationeel

Planvorming systemen STOP/TPOD 1:0( )STOP aanlever/validatie service (ACC) : Plan software beschikbaar . Plan software operationeel
Beheer DSO

Strategisch Beheer ‘ Portfolio management ingericht ‘ Beheerorganisatie volledig ingericht

Tactisch Beheer . Beheerprotocol vastgesteld . Beheerorganisatie volledig ingericht

Operationeel Beheer . Beheer agreements met OBO’s ingericht

Implementeren/Aansluiten — Oefenen - Vullen

Implementatie ondersteuning

i - Expert team
Aansluiten op DSO - LV ‘ P T q 7 ‘ TTH/TR sw aangesloten Plan sw aangesloten Vangnet beschikbaar
Oefenen: TR, checken, aanvragen Early Adopters Gehele veld en interbestuurlijk
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Oefenen: Omgevingsdocumenten Early Adopters [ ' | Gehele veld en interbestuurlijk
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Vullen: Configureren basisinfo . Productieomgeving ‘ Basistabellen gevuld
Leveranciersondersteuning ‘ Open stelsel Leveranciersomgeving

Communicatie . Toolkit



