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Vorig jaar september heeft u ons gevraagd om te onderzoeken of het technisch mogelijk is 
gasberging Grijpskerk om te schakelen van H-gas naar L-gas en welke bijdrage de 
omschakeling van Grijpskerk kan leveren aan een versnelde sluiting van het Groningenveld. 1 

In februari heeft de Belgische overheid vervolgens aangegeven dat ze de Belgische 
eindverbruikers versneld ombouwen van L-gas naar H-gas. Beide ontwikkelingen hebben 
gevolgen voor de gaswinning uit het Groningenveld en de verwachte sluitingsdatum. 2,3 Via 
deze brief willen wij over deze twee ontwikkelingen rapporteren. Daarnaast gebruiken wij 
deze brief om een voortgangsrapportage met u te delen van de maatregelen die wij op dit 
moment uitvoeren. Door de verschillende ontwikkelingen gezamenlijk weer te geven, kunnen 
wij u een volledig en samenhangend overzicht geven met betrekking tot de benodigde 
gaswinning uit het Groningenveld en de definitieve sluitingsdatum. 

Onze belangrijkste conclusie is dat de versnelde ombouw in Belgie en de verwachte 
omschakeling van Grijpskerk van een H-gasopslag naar L-gas de sluiting van het 
Groningenveld reeds in het derde kwartaal van 2023 mogelijk maakt. In geval van 
vertraging in de omschakeling van Grijpskerk (vergunningen zijn nog niet verleend) of indien 
de binnenlandse gasvraag niet afneemt, zal volledige sluiting uiterlijk in het derde kwartaal 
van 2024 mogelijk zijn. 

Vanwege deze aanzienlijke versnelling ten opzichte van ons vorige advies van januari 2021 
vragen wij tevens uw aandacht voor de wettelijk verplichte industrieombouw.4 Voor twee 
klanten is een ombouw v66r media 2023, de mogelijke sluitingsdatum van het 
Groningenveld, niet meer te realiseren. Ombouw van deze partijen vergt aanzienlijke 
investeringen resulterend in een tariefstijging voor al onze klanten, zonder dat dit leidt tot 
een eerdere sluiting van het Groningenveld of vermindering van de productie. Het risico van 
vertraging in de sluiting van het Groningenveld wordt niet afgedekt door de ombouw van 
deze twee klanten. 

1 Gaswinningsniveau Groningen gasjaar 2020-2021, d.d. 21 september 2020, uw kenmerk DGKE-PGG / 20220936 
2 Omschakelingsplanning van arm gas naar rijk gas in Belgie, Brief van de Minister van Energie van Belgie, d.d. 
9 februari 2021 
3 Operationele strategie en de uitkomsten van de publieke SDRA Groningen, afbouw van de export naar Belgie, d.d. 
16 april 2021, uw kenmerk DGKE-PDG / 21079010 
4 Advies leveringszekerheid voor benodigde Groningen-volumes en -capaciteiten gasjaar 2021/2022 en verder, d.d. 
29 januari 2021, ons kenmerk L 21.0042 



 

Gasunie Transport Services B.V. 

Datum: 16 juni 2021  Ons kenmerk: L 21.0252 

Onderwerp: Verdere versnelling sluiting Groningenveld mogelijk 

 

 

 
 

Pagina 2 van 38   

Alhoewel wij een wettelijke taak hebben om deze investeringen uit te voeren, vragen wij u 
de ombouw van deze twee partijen te heroverwegen. Uiteraard zullen wij onze wettelijke 
taak blijven uitvoeren totdat deze eventueel wijzigt. 
 
Leeswijzer 
Wij starten deze brief met een korte samenvatting van de voortgang van de maatregelen die 
wij in uitvoering hebben, gevolgd door de voortgang van de ombouw in het buitenland. 
Daarna zullen wij de resultaten van de (technische) haalbaarheidsstudie Grijpskerk geven, 
waarna wij ingaan op de randvoorwaarden om het Groningenveld definitief te sluiten. 
Vervolgens gaan wij in op de ombouw van onze klanten naar L-gas en wij sluiten de brief af 
met onze conclusies en aanbevelingen. In de bijlagen wordt er op de verschillende 
onderwerpen een uitgebreidere toelichting gegeven. 
 
Voortgang maatregelen die GTS in uitvoering heeft 
Wij zullen hier een korte samenvatting geven van de voortgang van de bouw van de 
stikstofinstallatie en de ombouw van de industriële grootverbruikers. In bijlage 1 wordt een 
uitgebreidere beschrijving gegeven. 
 
Stikstofinstallatie Zuidbroek II 
In de huidige planning is alles erop gericht dat, ondanks een uitdagende omgeving vanwege 
de COVID-19 pandemie, de stikstofinstallatie begin april 2022 gereed zal zijn. Vanwege de 
levering en plaatsing van een aantal kritische componenten en een extra inzet van alle bij de 
bouw betrokken partijen is het risico op vertraging van de inbedrijfname van de 
stikstofinstallatie afgenomen. Vooral het risico op een aanzienlijke vertraging van meer dan 
zes maanden zien wij op dit moment als laag. Wij zullen ons de komende tijd maximaal 
blijven inzetten om de geplande opleverdatum van april 2022 te realiseren. 
 
Ombouw industriële grootverbruikers 
Momenteel worden er operationele afspraken omtrent de daadwerkelijke omschakeling 
gemaakt met onze klanten die wettelijk vanaf oktober 2022 geen L-gas meer mogen 
afnemen.5 Deze afspraken worden vastgelegd in een omschakelovereenkomst. De 
gesprekken met de partijen lopen goed en wij verwachten in de zomer de 
omschakelovereenkomsten af te ronden. De ombouwprojecten worden momenteel verder 
uitgewerkt en er wordt gestart met de uitvoering. In december 2020 hebben wij u 
geïnformeerd dat vier van de acht industrieën die ons om omschakeling naar H-gas hebben 
verzocht vóór oktober 2022 omgeschakeld kunnen worden. Ten opzichte van deze planning, 
lopen wij bij één klant aanzienlijke vertraging op. De vertraging van de ombouw van deze 
klant heeft geen impact op de sluitingsdatum van Groningen. Voor meer informatie over de 
vertraging bij dit ombouwproject verwijzen wij u naar de vertrouwelijke bijlage 3. Met deze 
bijlage geven wij invulling aan artikel 10k, lid 2 van de Gaswet.  
 
 
 

 
5 Wetswijziging houdende wijziging Gaswet betreffende verbod op laagcalorisch gas voor de grootste afnemers 
Kenmerk DGETM-E2020/18285567, d.d. 3 december 2018 
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Marktombouw in België, Frankrijk en Duitsland 
De marktombouw in België, Frankrijk en Duitsland verloopt voorspoedig. Ondanks de 
wereldwijde COVID-19 pandemie hebben de landen de in 2020 geplande ombouw kunnen 
realiseren. Alle drie de landen hebben recent aangegeven dat zij tevens verwachten dat de in 
2021 geplande ombouw gerealiseerd kan worden. Daarnaast heeft de Belgische overheid u in 
februari geïnformeerd dat de ombouw van de eindverbruikers in België significant wordt 
versneld. Waar oorspronkelijk de laatste Belgische eindafnemers pas in 2028 en 2029 
zouden worden omgebouwd, worden de laatste Belgische L-gas eindafnemers nu in 
september 2024 omgebouwd.  
 
Studie omschakeling gasberging Grijpskerk 
Voor de gedetailleerde resultaten van onze studie verwijzen wij u naar bijlage 2. 
 
Technische omschakeling gasberging Grijpskerk 
In september 2020 heeft u ons gevraagd of het technisch mogelijk is om de gasopslag 
Grijpskerk van H-gas naar L-gas om te schakelen en welke bijdrage deze omschakeling aan 
een versnelde sluiting van het Groningenveld kan leveren.6 Voor GTS is vanuit technisch 
oogpunt de omschakeling van gasberging Grijpskerk relatief eenvoudig te realiseren. 
Hiervoor moet er een connectie tussen de gasberging en het L-gas netwerk van GTS worden 
gemaakt. De maatregelen die hiervoor nodig zijn heeft GTS in een ontwerp-addendum op 
het investeringsplan 2020 ingediend, welke recent is goedgekeurd.7   
  
Uit onze analyse is gebleken dat de technische capaciteit voor het produceren van L-gas uit 
Grijpskerk 1,9 mln. m3/uur bedraagt voor gasjaar 2022/2023 en verder. De beschikbare 
transportcapaciteit is daarmee hoger dan de benodigde capaciteit die volgens de Europese 
verordening gasleveringszekerheid vanaf 2023/2024 nodig is om de leveringszekerheid te 
borgen.  
 
De Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) heeft onderzocht (bijlage 2c) of er op 
korte termijn voldoende werkgasvolume op L-gas specificatie te krijgen is. Dit moet 
worden gerealiseerd door de berging een aantal keren te vullen en te legen met  
L-gas. De NAM heeft dit onderzocht door de relatie tussen het beschikbare L-gas 
werkgasvolume en het aantal keren vullen en legen (= aantal cycli) te berekenen.   
  
De NAM concludeert dat “het technisch mogelijk is om de gasopslag Grijpskerk om te zetten 
van een hoogcalorische gasberging naar een laagcalorische opslag. […] Op basis van de 
beschikbare informatie is het de verwachting dat een G-gas productievolume van ongeveer 
1,0 bcm in de winter van 2023-24 haalbaar is. In de jaren hierna zal dit G-gas volume met 
ongeveer 150 miljoen Nm3 per jaar toenemen. De grootste onzekerheid hierbij is de mate 
van menging van de verschillende gassoorten in het reservoir. Deze onzekerheid wordt 
verkleind door het beschikbaar komen van data in de winter 2022-23 (cyclus 0).”  
  

 
6 Gaswinningsniveau Groningen gasjaar 2020-2021, d.d. 21 september 2020, uw kenmerk DGKE-PGG / 20220936 
7 https://www.gasunietransportservices.nl/gasmarkt/investeringsplan/investeringsplan-2020 
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Op basis van de studieresultaten van GTS en de NAM concluderen wij dat het technisch 
mogelijk is om Grijpskerk op korte termijn om te schakelen naar het L-gas systeem. Het 
vergunningentraject vormt voor beide partijen het kritieke pad in de omschakeling van 
gasberging Grijpskerk.  
 
Effect omschakeling Grijpskerk op de sluitingsdatum van het Groningenveld 
De resultaten van onze analyse laten zien dat de omschakeling van Grijpskerk naar L-gas, in 
combinatie met versnelde afbouw in België, sluiting van het Groningenveld in het derde 
kwartaal van 2023 of in het derde kwartaal van 2024 mogelijk maakt. In ons advies van 
afgelopen januari gingen wij uit van een sluiting van het Groningenveld tussen medio 2025 
en medio 2028. Door de omschakeling van Grijpskerk en de versnelde Belgische ombouw 
kan het Groningenveld eerder dicht en neemt met name de onzekerheid met betrekking tot 
de uiterste sluitingsdatum van het Groningenveld sterk af. De grote hoeveelheid capaciteit 
die door ombouw van Grijpskerk in het L-gas systeem beschikbaar komt versnelt niet alleen 
de sluiting van het Groningenveld, maar maakt het L-gas systeem tevens significant 
robuuster, omdat de capaciteit van Grijpskerk beschikbaar blijft in tegenstelling tot de 
capaciteit van het Groningenveld welke jaarlijks verder wordt afgebouwd. 
 
De versnelde sluiting van het Groningenveld is mogelijk doordat het Groningenveld vanaf 
medio 2022 (na gereedkomen van de stikstofinstallatie) alleen nog nodig is om capaciteit te 
leveren (snel extra aanbod/productie voor korte momenten van uitval van installaties of 
extreme kou). Gasberging Grijpskerk zal over voldoende productiecapaciteit beschikken om 
deze rol over te nemen. De definitieve sluiting in het derde kwartaal van 2023 zal uiterlijk 
met één jaar vertragen tot najaar 2024 indien de door het Planbureau voor de Leefomgeving 
geprognotiseerde afname van de binnenlandse gasvraag tegenvalt of indien gasberging 
Grijpskerk onvoldoende met (pseudo) L-gas kan worden gevuld. Dergelijke tegenvallers 
kunnen (deels) opgevangen worden indien de L-gas ‘Epe cavernes’ beschikbaar blijven. 
 
Grijpskerk is tevens geschikt om back-up te leveren indien de overige L-gas bergingen en 
onze stikstofinstallaties uitvallen. Uit de door ons uitgevoerde analyse blijkt dat in het eerste 
gasjaar dat het Groningenveld mogelijk dicht kan (2023/2024) er 0,5 tot 1,0 bcm back-up 
volume nodig is. In de jaren daarna zal het benodigde back-up volume afnemen vanwege de 
sterk teruglopende L-gasvraag in het buitenland. Indien de bestaande L-gas bergingen bij 
uitval van onze stikstofinstallaties worden ingezet, zal het benodigde back-up volume naar 
de onderkant van de genoemde bandbreedte bewegen. Hierdoor zou er na twee cycli, op 
basis van de NAM resultaten, voldoende werkgasvolume in Grijpskerk beschikbaar zijn.  
 
Wij concluderen dat het omschakelen van Grijpskerk op L-gas de onzekerheid over de 
uiterste sluitingsdatum van het Groningenveld sterk vermindert en de definitieve sluiting van 
het veld versnelt. De robuustheid van het L-gas systeem neemt significant toe indien 
gasopslag Grijpskerk omgebouwd wordt naar L-gas en de capaciteit en het werkgasvolume 
van de opslag voor het L-gas systeem beschikbaar zijn. 
 
Effect op de totale Groningenproductie na omschakeling Grijpskerk  
Naast de voorziene sluitingsdatum van het Groningenveld, is het belangrijk om inzicht te 
hebben in het totale benodigde Groningenvolume tot het moment van sluiting.  
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In gasjaar 2021/2022 leidt het vullen van Grijpskerk met L-gas tot een verhoging van de 
Groningenproductie met 0,7 bcm, indien het een gasjaar met een gemiddeld 
temperatuurverloop is. Een verhoging tot 1,1 bcm is nodig in een koud jaar. In gasjaar 
2022/2023 zal de inzet van Grijpskerk op L-gas leiden tot een additioneel benodigd 
Groningenvolume van 0,2 bcm in een gemiddeld jaar tot 0,6 bcm in een koud jaar. 
 
Het cumulatieve te produceren Groningenvolume is echter lager wanneer gasberging 
Grijpskerk wordt omgeschakeld van H-gas naar L-gas. Uit onze analyse blijkt dat de 
cumulatieve Groningenproductie tot sluiting van het Groningenveld 6,4 bcm is, bij jaren met 
een gemiddeld temperatuurverloop indien Grijpskerk wordt overgeschakeld naar L-gas. 
Indien Grijpskerk niet naar L-gas wordt omgeschakeld is dit 7,2 bcm (verder uitgaand van 
hetzelfde scenario). De hogere cumulatieve Groningenproductie (0,8 bcm) wordt veroorzaakt 
door het “waakvlam volume”. Dit volume moet uit het Groningenveld worden geproduceerd 
zodat het veld – indien nodig – snel de benodigde capaciteit kan leveren. Indien Grijpskerk 
niet wordt omgebouwd, kan het Groningenveld pas later gesloten worden en moet de 
“waakvlam” langer aan blijven.  
 
Wij concluderen dat het omschakelen van Grijpskerk op L-gas tot een lichte stijging van de 
productie uit het Groningenveld in de gasjaren 2021/2022 en 2022/2023 zal leiden maar dat 
het cumulatieve productievolume lager is indien Grijpskerk van H-gas naar L-gas 
omgeschakeld wordt. 
 
Samengevat concluderen wij dat: 

• het technisch mogelijk is om gasberging Grijpskerk op korte termijn om te schakelen 
van H-gas naar L-gas; 

• de omschakeling van gasberging Grijpskerk de definitieve sluiting van het 
Groningenveld significant versnelt; 

• de omschakeling van gasberging Grijpskerk in de komende twee gasjaren voor een 
lichte stijging van de Groningenproductie zorgt. Echter, gedurende de periode dat 
het Groningenveldveld nog open is daalt de cumulatieve Groningenproductie door de 
omschakeling; 

• door de omschakeling van gasberging Grijpskerk de robuustheid van het  
L-gassysteem significant toeneemt. 

 
Randvoorwaarden om het Groningenveld te sluiten 
In alle berekeningen gaan wij ervan uit dat marktpartijen bergingen zodanig inzetten dat 
hierbij rekening wordt gehouden met de verhouding tussen L- en H-gas en er 
voldoende aanbod van H-gas is. De Nederlandse en Europese importafhankelijkheid en het 
belang van Noors en Russisch pijpleidinggas werd de afgelopen winter duidelijk zichtbaar. Er 
was veel vraag naar LNG in Azië, waardoor er aanzienlijk minder LNG naar Europa kwam. 
Ook vond er veel doorvoer van gas naar het Verenigd Koninkrijk plaats, waar er vorig jaar 
nog relatief veel gas vanuit het Verenigd Koninkrijk ontvangen werd. Gasopslagen hadden 
hierdoor aan het einde van de winter een lage vullingsgraad van 18%, terwijl de winter een 
gemiddeld temperatuurverloop had.8  

 
8 Nederlandse gasopslagen volgens https://agsi.gie.eu/#/ 
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Op marktpartijen rust de verantwoordelijkheid om voor voldoende gas voor de levering aan 
Nederlandse afnemers te zorgen. Als dit gas in de toekomst niet meer uit het Groningenveld 
kan komen, is het nog belangrijker dat (alle) marktpartijen deze verantwoordelijkheid 
nemen.  
  
Voor de definitieve sluiting van het Groningenveld dient er voldoende H-gas 
aanvoercapaciteit, voldoende bergingscapaciteit en benutting hiervan te zijn, rekening 
houdend met de verhouding tussen L- en H-gas. Dit is tevens ons uitgangspunt in al onze 
scenario’s en berekeningen. Wij zijn daarom verheugd dat in het netwerkontwikkelingsplan 
in Duitsland (Netzentwicklungsplan 2020-2030) hiermee rekening wordt gehouden en dat er 
in Nederland belangrijke stappen zijn gezet om de gasopslag assets van de partijen in het 
gasgebouw voor de Nederlandse markt te behouden.9 Ook de komende jaren verdienen deze 
onderwerpen, met name de verhouding tussen de invoeding van L- en H-gas (balancering 
van de gaskwaliteit), blijvende aandacht. Eén van de oplossingen kan zijn om voor de 
periode na het definitief sluiten van het Groningenveld, jaarlijks nadere afspraken te maken 
over het beschikbare L-gas werkgasvolume welke aan het begin van het gasjaar in 
gasberging Grijpskerk beschikbaar moet zijn. 
 
Ombouw industriële grootverbruikers 
De ombouw van de industriële grootverbruikers was één van de maatregelen om de 
gaswinning uit het Groningenveld zo spoedig mogelijk te beëindigen. De reden voor de 
ombouw van de industriële grootverbruikers was een strategie die op drie pijlers was 
gebaseerd, namelijk:10 

• Het reduceren van het benodigde Groningenvolume, om het seismisch risico te 
verlagen en daarmee de veiligheid te verhogen; 

• Het reduceren van de benodigde Groningencapaciteit, om ook op koude dagen over 
voldoende L-gas capaciteit te beschikken waardoor het Groningenveld definitief 
gesloten kon worden; 

• De robuustheid van het L-gassysteem borgen door het verminderen van de vraag 
naar L-gas, aangezien door de sluiting van het Groningenveld, de L-gas markt 
volledig afhankelijk zal zijn van onze stikstofinstallaties en de bergingen.  

 
Aangezien twee grootverbruikers na de mogelijke sluitingsdatum van het Groningenveld 
worden omgebouwd, levert de ombouw van deze twee partijen geen bijdrage aan de reductie 
van het benodigde Groningenvolume. Dit wordt veroorzaakt door het succes van de 
afgeronde maatregelen en de beoogde omschakeling van Grijpskerk van H-gas naar L-gas. 
Door deze nieuw geïdentificeerde maatregel komt er namelijk een nieuwe L-gas bron bij met 
een hoge L-gas uitzendcapaciteit. Daarnaast neemt de benodigde L-gas capaciteit vanaf 
gasjaar 2023/2024 sneller af dan eerder verwacht vanwege de versnelde Belgische ombouw. 
De omschakeling van Grijpskerk en de versnelling van ombouw in België waren op het 
moment dat de industrieombouw in de wet was opgenomen nog niet voorzien.  
 

 
9 Norg Akkoord, akkoord tussen de staat de Nederlanden, Shell Nederland B.V. Exxon Mobil Holding Company Holland 
LLC en Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V., d.d. 8 maart 2021 
10 Memorie van Toelichting behorende bij “Wijziging van de Gaswet betreffende het beperken van de vraag naar 
laagcalorisch gas van grote afnemers” 
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Door de hoge productiecapaciteit van Grijpskerk en de verlaagde export heeft de 
industrieombouw daarom na oktober 2023 ook vanuit capaciteitsoogpunt geen impact meer 
op de versnelde sluiting van het Groningenveld.  
 
In het licht hiervan adviseren wij een heroverweging van de industrieombouw, met name 
van de twee partijen die pas na medio 2023 omgebouwd kunnen zijn. Aangezien de ombouw 
van deze laatste twee partijen geen bijdrage levert aan bovengenoemde doelstellingen zijn 
naar onze mening de bijbehorende investeringen van tussen € 90 mln. en € 110 mln. door 
GTS en navenante stijging van onze tarieven moeilijk te rechtvaardigen. Dit bedrag is 
exclusief de kosten die onze klanten zelf moeten maken en waarvoor zij compensatie kunnen 
aanvragen. Wij merken op dat de projecten die eerst afgerond worden de projecten zijn 
waarvoor wij minder maatregelen hoeven te nemen vanwege de ligging ten opzichte van ons 
netwerk. Hierdoor zijn deze projecten goedkoper dan de projecten die later in de tijd 
gerealiseerd worden. Ter illustratie: De eerste drie ombouwprojecten kosten GTS gemiddeld 
minder dan € 4 mln. De volgende drie projecten kosten gemiddeld circa € 10 mln. Met deze 
drie projecten wordt circa 1 bcm L-gas vraag omgebouwd. Bij de laatste twee projecten met 
gemiddelde kosten tussen € 45 mln. en € 55 mln. wordt eveneens circa 1 bcm aan L-gas 
vraag omgebouwd.  
 
Wij zijn ervan overtuigd dat de ombouw van deze twee laatste klanten geen impact heeft op 
de sluiting van het Groningenveld. Ook in het geval van vertraging van eerder vermelde 
maatregelen, verwachten wij geen impact op de sluitingsdatum van het Groningenveld of de 
robuustheid van het L-gas systeem. Wij baseren deze conclusie op een base case waarin 
twee cavernes op korte termijn worden gesloten, welke beide momenteel nog aanwezig zijn 
in het L-gas systeem. Daarnaast is ombouw van deze klanten geen “verzekering” waarmee 
het risico van één jaar vertraging ten opzichte van het derde kwartaal van 2023 in de sluiting 
van het Groningenveld niet kan worden afgedekt. De capaciteiten en het volume van deze 
twee klanten zijn hiervoor onvoldoende. Vanuit maatschappelijke optiek vragen wij u daarom 
deze ombouwactiviteiten te heroverwegen. Uiteraard zetten wij, gelet op de wettelijke 
verplichting, onze werkzaamheden aan deze projecten onverminderd voort. 
 
Conclusies en aanbevelingen 
Wij concluderen dat de definitieve sluiting van het Groningenveld in het derde kwartaal van 
2023 kan plaatsvinden. De sluiting kan eventueel opschuiven naar het derde kwartaal van 
2024 indien – tegen de huidige verwachting in – er vertraging in de omschakeling van 
Grijpskerk optreedt of de binnenlandse gasvraag niet afneemt zoals het Planbureau voor de 
Leefomgeving heeft geprognotiseerd.  
 
Wij zien de mogelijkheid om het Groningenveld versneld te sluiten. Redenen zijn: 

• Uitvoering van de afgeronde maatregelen om de Groningenproductie te reduceren 
zijn volgens plan geïmplementeerd en werken als verwacht. 

• Uitvoering van lopende maatregelen loopt eveneens volgens plan of vóór op plan, 
zoals de versnelde ombouw van de Belgische eindafnemers. Hierdoor wordt de 
sluiting van het Groningenveld met één jaar bespoedigd ten opzichte van de in 
januari 2021 gerapporteerde sluitingsdatum. 
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• De nieuw ge·identificeerde maatregel "omschakeling van Grijpskerk naar L-gas" is 
technisch uitvoerbaar en kan een grote impact op de sluitingsdatum van het 
Groningenveld hebben. 

• De meeste van de eerdergenoemde randvoorwaarden om het Groningenveld te 
sluiten zijn sinds afgelopen januari daadwerkelijk in de vorm van overeenkomsten 
(Norg akkoord) en investeringsverplichtingen (Netzentwicklungsplan 2020 Duitsland) 
ingevuld; implementatie van deze overeenkomsten en bijbehorende maatregelen 
borgt dat er voldoende bergingscapaciteit en -volume en voldoende 
aanvoercapaciteit van H-gas richting Nederland door de uitbreiding van 

transportcapaciteit in Duitsland beschikbaar is. 

Voor het definitief sluiten van het Groningenveld is het belangrijk dat de L-gas bergingen 
worden ingezet als aanvulling en ter ondersteuning op onze stikstofinstallaties om de 
leveringszekerheid te borgen. Deze rol is nu via het Norg-akkoord tot 2025 bij GasTerra 
belegd en tot oktober 2027 zullen er nadere afspraken worden gemaakt tussen de 
Gasgebouw partijen, maar vanaf oktober 2027 is deze rol niet meer belegd. Het blijft echter 

essentieel dat de inzet van bergingen voor de leveringszekerheid (inclusief back-up functie 

en L-/H-gas balans) is geborgd. Om het Groningenveld zo snel als mogelijk te sluiten en om 
de robuustheid van het L-gas systeem te behouden is het essentieel dater zo snel mogelijk 
een besluit wordt genomen om gasberging Grijpskerk om te schakelen naar L-gas, zodat 
(mits de adviezen van andere wettelijke adviseurs niet tot andere conclusies leiden) de 
volgende stap in zowel het vergunningentraject als de uitvoering van de daadwerkelijke 
omschakeling kan worden gezet. 

Gelet op het fe it dat ombouw van industriele grootverbruikers na medio 2023 niet (meer) 
bijdraagt aan het eerder sluiten van het Groningenveld en hiermee hoge maatschappelijke 
kosten verbonden zijn, verzoeken wij u de wettelijk verplichte ombouw van de industriele 
grootverbruikers voor partijen die pas na medio 2023 kunnen worden omgebouwd te 
heroverwegen. 

In augustus zullen wij u een update sturen van de graaddagenvergelijking voor gasjaar 
2021/2022; hierin willen wij naast het vullen van Grijpskerk met L-gas eventuele andere 
ontwikkelingen meenemen. Wij hopen u met deze brief voldoende te hebben ge·informeerd 
over de mogelijkheden van Grijpskerk om de gaswinning versneld te reduceren met behoud 
van leveringszekerheid. Wij zullen ons blijvend inzetten om de reductie van de benodigde 
Groningenproductie te faciliteren en zijn beschikbaar voor nadere toelichting. 

Hoogachtend, 

B.J. Hoevers 
Algemeen Directeur 
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Bijlage 1: Maatregelen om de benodigde Groningenproductie te verlagen 
 
In deze bijlage zullen wij een overzicht geven van de afgeronde en lopende maatregelen en 
de maatregelen in voorbereiding. 
 
Afgeronde maatregelen 
Additionele inkoop stikstof: Vanaf eind december 2019 wordt er 80.000 m3/uur extra stikstof 
ingezet op mengstation Wieringermeer. Wij hebben het mengstation Wieringermeer 
uitgebreid om deze additionele stikstof in te kunnen nemen en te kunnen mengen met H-gas 
tot pseudo L-gas. 
 
Verhoogde inzet stikstof: Vanaf oktober 2019 is de planmatige inzet van stikstof verhoogd 
van 92,5% naar 100%. Hierdoor worden de baseload stikstofinstallaties Ommen, 
Wieringermeer en Zuidbroek II in de vaststelling van de graaddagenvergelijking volledig 
ingezet om de Groningenproductie te verlagen. Stikstofinstallatie Pernis en stikstofcaverne 
Heiligerlee worden als back-up installaties ingezet om de 100% te kunnen realiseren en de 
kwaliteitsloze gasmarkt in stand te kunnen houden.  
 
Norg vullen met pseudo L-gas: In plaats van Groningengas wordt Norg sinds 1 april 2020 
(gedeeltelijk) gevuld met pseudo L-gas dat in de zomer niet door de markt kan worden 
afgenomen.  
 
Oude Statenzijl-G met pseudo L-gas beleveren: In het verleden was het alleen mogelijk om 
de export op het punt Oude Statenzijl met gas uit het Groningenveld te beleveren. Er is 
daarom een verbinding tussen twee leidingen van GTS gemaakt zodat Oude Statenzijl met 
pseudo L-gas beleverd kan worden. Deze maatregel is conform planning in april 2020 in 
bedrijf gekomen.  
 
Mengstation GTG-Nord: Met deze mengfaciliteit gaat het Duitse netwerkbedrijf GTG Nord het 
ontvangen L-gas verrijken (verrijkt tot de maximale Nederlandse kwaliteitsband) tot het 
maximum van de Duitse L-gas Wobbe band (welke hoger ligt dan het maximum in 
Nederland). Door deze maatregel kan een besparing van ongeveer 30% van de L-gas export 
naar GTG Nord worden gerealiseerd. De werkzaamheden aan beide kanten van de grens zijn 
afgerond en het mengstation is vanaf begin mei operationeel. 
 
Ombouw buitenland: Vanaf 2013 bereiden België, Duitsland en Frankrijk de ombouw van de 
L-gas eindverbruikers naar H-gas voor. Sinds gasjaar 2018/2019 worden er daadwerkelijk 
eindverbruikers in België, Frankrijk en Duitsland omgebouwd. Waarbij de ombouw in het 
begin met name uit pilots bestond, wordt er nu circa 10% van de gasvraag per jaar 
omgebouwd. Dit houdt in dat de L-gas export met circa 3 bcm per jaar afneemt. 
 
Lopende maatregelen 
Ombouw industrie: In onze brief van december 2020 hebben wij u geïnformeerd over de 
voortgang van de ombouwwerkzaamheden van grootverbruikers die na inwerkingtreding van 
de Ombouwwet vanaf 1 oktober 2022 geen laagcalorisch gas meer mogen afnemen. Wij 
hebben aangegeven dat wij van acht van de negen grootverbruikers die aan de criteria 
voldoen een meldingsformulier om te worden omgebouwd hebben ontvangen.  
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De huidige status is dat van deze acht er één grootverbruiker in augustus 2021 kan worden 
omgebouwd. De volgende twee grootverbruikers kunnen vóór oktober 2022 worden 
omgebouwd. De laatste vijf grootverbruikers kunnen in 2023 worden omgebouwd. Bij één 
van de grootverbruikers, die in de brief van december 2020 in 2022 was gepland om te 
worden omgebouwd, verschuift de ombouwdatum naar begin 2025. Daarnaast kan er bij één 
van de afnemers, waarbij wij de ombouw voorzien in 2023, mogelijk sprake zijn van 
additionele vertraging. Voor meer informatie met betrekking tot de afweging die GTS heeft 
gemaakt, verwijzen wij u naar de vertrouwelijke bijlage (bijlage 3) bij deze brief.  
 
Stikstofinstallatie Zuidbroek II: Alle werkzaamheden met betrekking tot de bouw van de 
stikstofinstallatie in Zuidbroek zijn gericht op de volledige inbedrijfstelling vanaf april 2022. 
Het project heeft recent hinder van de COVID-19 pandemie ondervonden, zowel in het tijdig 
kunnen afronden van een volledig ontwerp (engineering) als de aanlevering van onderdelen 
die wereldwijd worden geproduceerd. Op dit moment zijn de kritische componenten op de 
locatie aanwezig, zijn met de verantwoordelijke partij voor de bouw duidelijke afspraken 
gemaakt over versnelling van de activiteiten in de komende periode, is een realistische 
planning vastgelegd en zijn afspraken gemaakt dat de installatie in april 2022 operationeel 
is. Hiermee is het risico op grote vertraging van de inbedrijfname van de stikstofinstallatie, 
ondanks de COVID-19 pandemie, klein. Alle betrokken partijen zullen zich de komende tijd 
maximaal inzetten om de geplande opleverdatum te realiseren. 
 
Maatregelen in voorbereiding 
Omschakeling gasberging Grijpskerk: In 2020 heeft u ons verzocht om te onderzoeken of het 
technisch mogelijk is en welke bijdrage het omschakelen van Grijpskerk kan hebben op de 
versnelde sluiting van het Groningenveld.11 In onze Groningenraming van afgelopen januari 
hebben wij aangegeven dat de omschakeling van Grijpskerk ervoor kan zorgen dat het 
Groningenveld circa 2 jaar eerder gesloten kan worden.  
 
De definitieve resultaten van zowel de Nederlandse Aardolie Maatschappij B.V. (NAM) 
(bijlage 2c) als GTS (bijlage 2) zijn in deze brief opgenomen. Samengevat concluderen wij 
dat: 

• het technisch mogelijk is om gasberging Grijpskerk op korte termijn om te schakelen 
van H-gas naar L-gas; 

• de omschakeling van gasberging Grijpskerk de definitieve sluiting van het 
Groningenveld significant versnelt; 

• de omschakeling van gasberging Grijpskerk in de komende twee gasjaren voor een 
lichte stijging van de Groningenproductie zorgt. Echter, gedurende de periode dat 
het Groningenveldveld nog open is daalt de cumulatieve Groningenproductie door de 
omschakeling; 

• door de omschakeling van gasberging Grijpskerk de robuustheid van het  
L-gassysteem significant toeneemt. 

 
 

 
11 Gaswinningsniveau Groningen gasjaar 2020-2021, d.d. 21 september 2020, uw kenmerk DGKE-PGG / 20220936 
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In december 2020 heeft de NAM een aanvraag bij GTS ingediend om Grijpskerk op het L-gas 
systeem aan te sluiten. Goedkeuring van de beperkte investering van GTS die hiervoor nodig 
is, is op 1 april 2021 via een ontwerp-addendum op het investeringsplan 2020 aangevraagd. 
De Autoriteit Consument & Markt heeft de beperkte investeringen voor de omzetting van 
Grijpskerk goedgekeurd en uw ministerie heeft aangegeven dat het addendum geen 
aanleiding geeft voor een additionele toets van het investeringsplan. Wij zullen op korte 
termijn ons definitieve addendum publiceren. 
 
Aangezien de grootste onzekerheid met betrekking tot de omschakeling van Grijpskerk de 
vergunningverlening is, benadrukken wij het belang dat er op korte termijn een definitief 
besluit wordt genomen met betrekking tot de omschakeling van Grijpskerk. Hierdoor kan de 
volgende stap in zowel het vergunningentraject als de uitvoering van de daadwerkelijke 
omschakeling worden gezet.  
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Bijlage 2: Integrale analyse van maatregelen ter reductie van 
Groningenproductie 
 
In deze bijlage zullen wij een integrale analyse maken van de benodigde Groningenproductie 
in de komende jaren rekening houdend met recente ontwikkelingen. Hiervoor zullen wij een 
aantal scenario’s doorrekenen en de gevolgen presenteren. Daarna zullen wij in bijlage 2a de 
resultaten van de gevoeligheidsanalyse presenteren. Vervolgens worden in bijlage 2b de 
planningsuitgangspunten beschreven en als laatste worden de resultaten van de NAM studie 
in bijlage 2c weergegeven. 
 
Uitgangspunten en wijzigingen ten opzichte van advies januari 2021 
Marktinschatting binnenlandse gasvraag: Evenals de januari 2021 raming hebben wij gebruik 
gemaakt van de Klimaat en Energieverkenning (KEV) 2020, welke in oktober 2020 is 
gepubliceerd door het Planbureau van de Leefomgeving (PBL). 
 
Marktinschatting buitenlandse gasvraag: In de januari 2021 raming hebben wij de 
buitenlandse gasvraag gebaseerd op de volumeprognoses die begin december 2020 door 
België, Frankrijk en Duitsland via de Taskforce “Monitoring L-gas Monitoring L-gas Market 
Conversion” (Taskforce) zijn aangeleverd. Voor Frankrijk en Duitsland zijn deze volumes 
wederom gebruikt, echter de Belgische overheid heeft recent de deelnemers van de 
Taskforce ingelicht over een nieuwe mogelijkheid om de export van L-gas richting België 
versneld te reduceren.  
 
Deze versnelde reductie van de export richting België wordt gerealiseerd doordat de 
Belgische netbeheerders een optimalisatiemogelijkheid hebben gevonden in de ombouw van 
de Belgische eindverbruikers van L- naar H-gas. Het resultaat van deze optimalisatie is dat 
er vanaf oktober 2024 (in plaats van oktober 2029) geen laagcalorisch gas meer gebruikt 
wordt in België. De Belgische overheid heeft aangegeven dat de optimalisatie geen impact 
heeft op de lopende omschakelprogramma’s en daarmee op de benodigde volumes en 
capaciteiten voor de jaren 2021 en 2022. Dit betekent dat deze versnelling geen impact 
heeft op de benodigde Groningenvolumes en Groningencapaciteiten voor gasjaar 2021/2022. 
 
Aangezien de Belgische overheid geen herziening heeft gegeven van de benodigde volumes 
en capaciteiten voor de gasjaren 2022/2023 en 2023/2024, hebben wij op basis van de 
gedeelde informatie een inschatting hiervan gemaakt. De informatie die wel tijdens de 
Taskforce meeting is gedeeld is dat de Regio Antwerpen in de loop van 2023 in plaats van in 
2028 en 2029 wordt omgebouwd, waardoor de gasvraag met circa 1,2 bcm wordt 
gereduceerd en daarmee een volumereductie geeft in gasjaar 2023/2024. De rest van de 
Belgische L-gasvraag wordt in 2024 omgebouwd. 
 
Uit onze analyse blijkt dat de versnelde Belgische ombouw ook een versnelde sluiting van het 
Groningenveld mogelijk maakt. Sluiting wordt mogelijk tussen het derde kwartaal van 2024 
en het vierde kwartaal van 2027 in plaats van, zoals in januari aangegeven, het derde 
kwartaal van 2025 en het vierde kwartaal van 2028.  
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De geprognosticeerde sluitingsdatum van het Groningenveld voor de base case, zoals 
gedefinieerd in onze brief van januari jongstleden, wordt eveneens vervroegd van het derde 
kwartaal van 2026 naar het derde kwartaal van 2025. Hierdoor hoeft er in de base case circa 
één bcm minder Groningengas te worden gewonnen. De versnelde ombouw van België wordt 
vanaf nu door GTS in de base case opgenomen. 
 
Ombouw industriële grootverbruikers  
Zoals in de brief en bijlage 6 is beschreven is de ombouw van één grootverbruiker vanwege 
doelmatigheid en meer zekerheid met betrekking tot de realiseerbaarheid verschoven van 
september 2022 naar begin 2025. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de 
vertrouwelijke bijlage 3. De impact van de vertraging op de benodigde Groningenproductie is 
nihil. Vanwege de recente ontwikkelingen hebben wij ervoor gekozen om onze studie daarom 
uit te breiden met twee varianten die betrekking hebben op de ombouw van de industriële 
grootverbruikers. De eerste variant is de impact van de ombouw zoals deze afgelopen 
januari is gebruikt. Waarbij wij ervan uitgaan dat één grootverbruiker in 2021, vier 
grootverbruikers in 2022 en de laatste vier grootverbruikers in 2023 worden omgebouwd. De 
tweede variant is de variant waarin wij alleen rekening houden met ombouw van drie 
grootverbruikers die vanwege hun locatie ten opzichte van het GTS-netwerk voor oktober 
2022 worden omgebouwd. 
 
Mogelijkheden gasberging Grijpskerk 
Op dit moment is gasberging Grijpskerk een H-gasberging. In december 2020 heeft de NAM 
een verzoek bij GTS ingediend om de aansluiting van Grijpskerk te wijzigen van H-gas naar 
L-gas. Grijpskerk is, zoals al eerder genoemd, op dit moment een H-gasberging met een 
werkgasvolume van 2,5 bcm en een productiecapaciteit van 2,5 mln. m3/uur. Om voldoende 
werkgasvolume op L-gas specificatie te krijgen, zal de berging een aantal keren moeten 
worden gevuld met L-gas en weer geleegd. De NAM heeft de relatie tussen het beschikbare 
L-gas werkgasvolume en het aantal keren vullen en legen (= aantal cycli) onderzocht. De 
resultaten van de NAM-studie zijn in bijlage 2d van deze brief door NAM beschreven. Om het 
effect van het omschakelen van Grijpskerk te onderzoeken zijn er twee varianten 
onderzocht. De eerste variant is zonder de omschakeling van Grijpskerk en de tweede 
variant is met de omschakeling van Grijpskerk.  
 
Minimumflow Groningenveld 
Om in het geval van een noodsituatie voldoende snel gas uit het Groningenveld te 
kunnen produceren, is het nodig dat de productieclusters in een bepaalde (stand-by) modus 
worden geopereerd. Dit kan betekenen dat er sprake is van een beperkte flow 
(minimumflow) die garandeert dat het Groningenveld binnen een beperkte tijdsperiode 
voldoende produceert. Om vast te stellen met hoeveel Groningengasproductie rekening moet 
worden gehouden zijn er afgelopen december rekenregels door de NAM opgesteld, conform 
uw principebesluit van september 2020. Daarna zijn de rekenregels door uw ministerie 
gevalideerd en met ons gedeeld. Wij hebben de rekenregels vervolgens in ons model 
opgenomen. De rekenregels bepalen dat de helft van de clusters die nodig zijn om de 
door ons aangegeven capaciteit te leveren actief zijn in de winter (november tot en met 
maart), de andere helft van de clusters wordt actief als de temperatuur beneden het 
vriespunt zakt.  
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In de zomer is effectief één cluster actief om ervoor te zorgen dat er nog beperkte back-up 
capaciteit in de zomer aanwezig is en om te borgen dat in de winter daarna de benodigde 
clusters daadwerkelijk kunnen produceren. Wij nemen de correctie bij vorst “alle clusters 
actief” niet in onze modellen mee. De impact hiervan op de benodigde Groningenproductie is 
verwaarloosbaar. Op het moment dat er geen capaciteit meer uit het Groningenveld nodig is, 
kan het veld definitief worden gesloten en is er geen minimumflow meer.  
 
Overige planningsuitgangspunten  
Alle overige planningsuitgangspunten zijn gelijk aan de Groningenraming van afgelopen 
januari. Voor een overzicht van alle uitgangspunten van de berekeningen verwijzen wij naar 
bijlage 2b.  
 
Samenvatting van de verschillende scenario’s 
Samengevat zijn er vier scenario’s onderzocht, waarbij de omvang van de beschikbaarheid 
van gasberging Grijpskerk in het L-gas systeem en de omvang van de industrieombouw is 
gevarieerd. In elk scenario wordt rekening gehouden met de versnelde ombouw van België.  
 

1. Base case zonder Grijpskerk en met ombouw van negen industriële grootverbruikers 
2. Base case met Grijpskerk en met ombouw van negen industriële grootverbruikers 
3. Base case zonder Grijpskerk en met gereduceerde ombouw (ombouw van drie 

industriële grootverbruikers) 
4. Base case met Grijpkerk en met gereduceerde ombouw (ombouw van drie industriële 

grootverbruikers) 
 
In de gevoeligheidsanalyse houden wij rekening met de beperkte set gevoeligheden uit de 
januari 2021 raming. Deze beperkte set gevoeligheden bepaalt de realistische bandbreedte 
voor het sluiten van het Groningenveld en wordt als volgt beschreven: 

a. Geen afname van de gasvraag in Nederland tot 2030 (afname richting regionale 
netbedrijven): In het afgelopen jaar is de gasvraag in het binnenland minder 
afgenomen dan in het KEV 2019 was voorzien. Derhalve nemen wij in dit scenario 
geen afbouw van de gasvraag richting de regionale netbedrijven aan. 

b. Behoud van bergingen: In onze planningsuitgangspunten (bijlage 2c) gaan wij ervan 
uit dat er (per komend gasjaar) twee cavernes in het L-gas systeem sluiten. In dit 
scenario wordt onderzocht wat de invloed is op de benodigde Groningenproductie als 
de cavernes de komende jaren openblijven. 

 
In onze januari 2021 raming hadden we eveneens een gevoeligheid waarbij er een halvering 
van de ombouw in het buitenland optrad. Gezien de versnelde Belgische ombouw en de 
voortgang van de ombouw in Duitsland en Frankrijk tijdens de wereldwijde pandemie is dit 
ons inziens geen reële gevoeligheid meer. Indien er onverlet een beperkte vertraging 
optreedt in de ombouw in het buitenland zal de impact op de gasvraag kleiner zijn dan de 
onder a. omschreven gevoeligheid “geen afname van de gasvraag in Nederland”. 
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Totale marktvraag die vanuit Nederland wordt beleverd 
In figuur 1 wordt de marktonwikkeling tot en met gasjaar 2029/2030 gepresenteerd van het 
totale L-gasgebied voor de verschillende scenario’s. Zoals reeds genoemd zijn er twee 
wijzigingen met betrekking tot de marktvraag ten opzichte van onze inschatting van 
afgelopen januari, namelijk de versnelde Belgische ombouw en de variant met een 
gereduceerde ombouw van drie grootverbruikers in plaats van negen grootverbruikers. 
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      (a) 

 
      (b) 

Figuur 1: Marktomvang tot gasjaar 2029/2030 voor de verschillende onderzochte scenario’s 
in een koud (a) en gemiddeld jaar (b). 
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Capaciteitsanalyse 
Basis voor de analyse van de benodigde capaciteit uit het Groningenveld is de Europese 
gasleveringszekerheidsverordening. Na gasjaar 2021/2022 is capaciteit de belangrijkste 
driver voor het openhouden van het Groningenveld. Daarnaast is de benodigde capaciteit 
bepalend voor de te produceren hoeveelheid Groningengas ten gevolge van de noodzakelijke 
minimumflow. Met de benodigde capaciteit wordt de daadwerkelijke L-gas capaciteit bedoeld 
die nodig is om de leveringszekerheid te waarborgen. 
 
Transportcapaciteit van en naar Grijpskerk 
Tijdens het legen van Grijpskerk ten behoeve van het omschakelen van H-gas naar L-gas zal 
er na de productie van het L-gas overgeschakeld worden naar H-gas productie (om het 
werkgasvolume verder te vergroten) aangezien de Wobbe-index net boven de maximale 
waarde van het L-gas ligt. GTS zal gas van deze specificatie af moeten voeren via een 
separaat transportsysteem omdat dit gas niet geschikt is als L-gas (Wobbe-index te hoog), 
maar ook niet geschikt is als H-gas (Wobbe-index te laag). De technische capaciteit van het 
GTS-systeem voor dit gas richting mengstation Ommen is 0,4 mln. m3/uur voor gasjaar 
2022/2023 en verder. Het gevolg van deze beperkte afvoercapaciteit is dat Grijpskerk in de 
winter en het voorjaar van 2023 niet het volledige werkgasvolume kan produceren omdat er 
voldoende tijd over moet blijven om Grijpskerk in de zomer van 2023 weer met L-gas te 
vullen. 
 
Om zowel de transportcapaciteit van de productie uit Grijpskerk en het vullen van Grijpskerk 
vast te stellen zijn een groot aantal drukvalsommen doorgerekend. Uit deze sommen is 
gebleken dat de technische capaciteit voor het produceren van L-gas uit Grijpskerk 1,9 mln. 
m3/uur bedraagt voor gasjaar 2022/2023 en verder. De beperking ten opzichte van de 
productiecapaciteit van Grijpskerk ligt in de afvoer richting Oost-Nederland in de situatie dat 
alle L-gas middelen in West-Nederland maximaal produceren. De technische capaciteit voor 
het vullen van Grijpskerk bedraagt 0,65 mln. m3/uur voor gasjaar 2021/2022 en verder. 
 
Benodigde L-gas capaciteit  
Om te onderzoeken of Grijpskerk voldoende capaciteit kan leveren om de back-up rol van 
Groningen over te nemen zijn we, net als in onze vorige Groningen adviezen, uitgegaan van 
de infrastructuurnorm.12 Hierin worden de lidstaten ertoe verplicht hun infrastructuur 
(capaciteit van het gasaanbod ten opzichte van de gasvraag) op een zeker minimumniveau 
te houden. Concreet betekent dit dat bij een verstoring van de grootste afzonderlijke 
gasinfrastructuur (met deze term uit de verordening wordt de grootste bron van capaciteit in 
een land of regio bedoeld) er voldoende resterende capaciteit dient te zijn om de gaslevering 
aan de totale L-gasmarkt (Nederland en de export naar Duitsland, België en Frankrijk) in 
stand te houden gedurende een dag met een uitzonderlijk hoge gasvraag die met een 
statistische waarschijnlijkheid van eens in de 20 jaar voorkomt.   
 

 
12 Conform de Europese verordening “Gasleveringszekerheid 2017/1938”, artikel 5 
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(a) 

 
      (b) 
Figuur 2: Benodigde capaciteit uit het Groningenveld tot gasjaar 2029/2030 voor de 
verschillende onderzochte scenario’s tot gasjaar 2029/2030, (a) voor scenario’s zonder de 
omschakeling van Grijpskerk, (b) voor scenario’s met de omschakeling van Grijpskerk naar 
L-gas. 
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      (a) 

 
      (b) 

Figuur 3: Gevoeligheid van capaciteitsbepaling voor de twee uiterste scenario's, het eerste 
scenario (a) versnelde België ombouw en het tweede scenario (b) waarbij rekening wordt 
gehouden met de versnelde België ombouw, omschakeling van Grijpskerk en de 
gereduceerde industrieombouw. 
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Wij hebben de statistische waarschijnlijkheid van de uitzonderlijk hoge gasvraag vertaald 
naar een gasvraag bij een temperatuur van -15,5 oC. Gezien de afhankelijkheid van België, 
Duitsland en Frankrijk van L-gas uit Nederland, zijn wij in onze berekeningen uitgegaan van 
de laagcalorische gasvraag in Nederland, België, Duitsland en Frankrijk. Voor het 
laagcalorische gasgebied geldt dat gasopslag Norg momenteel de grootste afzonderlijke bron 
van capaciteit is. Uitval van deze bron bij een uitzonderlijk hoge gasvraag moet daarom 
kunnen worden opgevangen. Op basis van bovenstaande methodiek is figuur 2 gemaakt. De 
groene lijn in deze figuur staat voor de capaciteit die vanuit Grijpskerk beschikbaar is, de 
overige lijnen geven de benodigde capaciteit aan die aanvullend nodig is vanuit het 
Groningenveld in de onderzochte scenario’s om aan de infrastructuurnorm 
(leveringszekerheid) te kunnen voldoen. Het blijkt dat in het geval dat Grijpskerk wordt 
omgeschakeld van H-gas naar L-gas er in de verschillende scenario’s vanaf gasjaar 
2023/2024 voldoende capaciteit beschikbaar is om het Groningenveld te sluiten. In de 
scenario’s waarin Grijpskerk niet omgeschakeld wordt is het sluiten van het Groningenveld 
op basis van de capaciteit vanaf gasjaar 2025/2026 mogelijk. 
 
In figuur 3 worden de gevoeligheden voor de twee uiterste scenario’s weergegeven. In het 
scenario waarin alleen rekening wordt gehouden met de versnelde Belgische ombouw is de 
bandbreedte voor de sluiting van Groningen tussen het derde kwartaal van 2024 en het 
derde kwartaal van 2027. In het scenario waarin wij naast de versnelde Belgische ombouw 
ook rekening houden met de omschakeling van Grijpskerk en de gereduceerde 
industrieombouw blijft er in gasjaar 2023/2024 nog een beperkt restrisico over in het geval 
dat de gasvraag van de regionale netbedrijven gelijk blijft aan de gasvraag van dit moment. 
Dit kan bijvoorbeeld worden gemitigeerd door het zekerstellen van één additionele Epe 
caverne. Voor de overige grafieken van de gevoeligheidsanalyse verwijzen wij naar bijlage 
2a. 
 
Benodigd Groningenvolume  
Het benodigde Groningenvolume wordt met een model berekend waarin de vraag naar en 
het aanbod van L-gas op elk uur in balans dient te zijn.13 De vraag is gemodelleerd op basis 
van vraagprofielen (temperatuurprofielen) van de afgelopen 30 jaar en op basis van 
verwachtingen (prognoses) voor de toekomst. Er wordt uitgegaan van 100% van de 
gecombineerde inzet van de installaties in Ommen, Wieringermeer en Zuidbroek II (zodra 
beschikbaar, vanaf 1 april 2022). Het Groningenveld vormt, naast de productie nodig om 
capaciteit in noodsituaties te leveren (met bijbehorende minimumflow), de sluitpost en wordt 
boven de minimumflow enkel ingezet wanneer dit noodzakelijk is vanwege 
leveringszekerheid.  
 
In figuren 4 en 5 zijn de benodigde Groningenvolumes weergegeven van de base cases van 
de verschillende scenario’s. Uit de figuren blijkt weer dat het Groningenveld bij omschakeling 
van Grijpskerk van H-gas naar L-gas in het derde kwartaal van 2023 dicht kan. Voor de 
scenario’s waarin Grijpskerk niet wordt omgeschakeld kan het Groningenveld in het derde 
kwartaal van 2025 of in het derde kwartaal van 2026 dicht. 
 

 
13 Het in deze brief gebruikte model is gelijk aan het model welke voor de jaarlijkse raming wordt gebruikt, echter nu 
met een extra L-gas middel: gasberging Grijpskerk.  
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In figuur 6 worden de gevoeligheden voor de twee uiterste scenario’s weergegeven. In het 
scenario waarin alleen rekening wordt gehouden met de versnelde Belgische ombouw is de 
bandbreedte voor de sluiting van Groningen tussen het derde kwartaal van 2024 en het 
vierde kwartaal van 2027 gelijk aan de bandbreedte in de capaciteitsanalyse. In het scenario 
waarin wij rekening houden met de omschakeling van Grijpskerk en de gereduceerde 
industrieombouw blijft er in gasjaar 2023/2024 nog een volume van circa 1,5 bcm over in 
het scenario waarbij de gasvraag van de regionale netbedrijven gelijk blijft aan de huidige 
gasvraag. Dit volume wordt veroorzaakt door de benodigde minimumflow. Door het 
zekerstellen van één additionele Epe caverne blijft er geen restvolume meer over. Voor de 
overige grafieken van de gevoeligheidsanalyse verwijzen wij naar bijlage 2a. 
 
Naast de voorziene sluitingsdatum van het Groningenveld, is het belangrijk om inzicht te 
hebben in het totale benodigde Groningenvolume tot het moment van sluiting. Uit onze 
analyse blijkt dat de cumulatieve Groningenproductie tot sluiting van het Groningenveld in de 
base case – het scenario waar alles volgens planning verloopt en de omschakeling van 
gasberging Grijpskerk naar L-gas plaatsvindt - 6,4 bcm is. Indien Grijpskerk niet naar L-gas 
omgeschakeld wordt is dit 7,2 bcm. De hogere cumulatieve Groningenproductie, in geval dat 
Grijpskerk niet wordt omgeschakeld, wordt veroorzaakt door het “waakvlam”-volume. Dit 
volume moet uit het Groningenveld worden geproduceerd zodat het veld in de volgende 
winter snel opregelbaar is indien nodig. In gasjaar 2021/2022 leidt het vullen van Grijpskerk 
met L-gas tot een verhoging van de Groningenproductie met 0,7 bcm in een jaar met een 
gemiddeld temperatuurverloop tot 1,1 bcm in een koud jaar. In gasjaar 2022/2023 zal de 
inzet van Grijpskerk op L-gas leiden tot een additioneel benodigd Groningenvolume van 0,2 
bcm in een gemiddeld jaar tot 0,6 bcm in een koud jaar. Hiertegenover staat dat het veld 
eerder definitief gesloten kan worden en in deze tijd ook geen minimale flow plaatsvindt en 
daarmee de totaal te winnen hoeveelheid gas uit het Groningenveld lager is wanneer  
Grijpskerk omgeschakeld wordt naar L-gas. 
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      (a) 

 
      (b) 

Figuur 4: Benodigd Groningenvolume tot gasjaar 2029/2030 voor de verschillende 
onderzochte scenario’s voor een koud jaar, (a) voor scenario’s zonder de omschakeling van 
Grijpskerk, (b) voor scenario’s met de omschakeling van Grijpskerk naar L-gas. 
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      (a) 

 
(b) 

Figuur 5: Benodigd Groningenvolume tot gasjaar 2029/2030 voor de verschillende 
onderzochte scenario’s voor een gemiddeld jaar, (a) voor scenario’s zonder de omschakeling 
van Grijpskerk, (b) voor scenario’s met de omschakeling van Grijpskerk. 
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     (a) 

 
     (b) 

Figuur 6: Gevoeligheid van volumebepaling voor de twee uiterste scenario's, het eerste 
scenario (a) versnelde België ombouw en het tweede scenario (b) waarbij rekening wordt 
gehouden met de versnelde België ombouw, omschakeling van Grijpskerk en de 
gereduceerde industrieombouw 
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Benodigd back-up volume 
Back-up volume op basis van beschikbaarheid GTS-middelen 
Net als in onze adviezen van de afgelopen jaren blijft het noodzakelijk dat er de komende 
jaren een bron is die als back-up kan dienen voor (bijzondere) situaties die zich in de 
praktijk kunnen voordoen, zoals uitval van installaties, transportbeperkingen of onvoorziene 
ontwikkelingen in de samenstelling van het H-gas. Tot nu toe heeft het Groningenveld deze 
rol ingevuld. Op het moment dat het Groningenveld niet meer beschikbaar is, moeten de L-
gas bergingen deze rol overnemen. Vanwege de teruglopende L-gas vraag verwachten wij 
dat het benodigde back-up volume in de komende jaren zal afnemen.  
 
Het benodigde back-up volume en het voorkomen van een capaciteitstekort wordt met 
behulp van een stochastische (“Monte-Carlo”) benadering vastgesteld. Het stochastische 
model maakt gebruik van het gemodelleerde faalgedrag van de verschillende installaties van 
GTS en van derden die stikstof leveren aan GTS. Deze methodiek wordt veel toegepast in de 
industrie om de beschikbaarheid en betrouwbaarheid van installaties te berekenen. 
 
Uit de Monte-Carlo analyse blijkt dat in het eerste gasjaar dat het Groningenveld mogelijk 
dicht kan (2023/2024) er 0,5 tot 1,0 bcm back-up volume nodig is. Indien de bestaande L-
gas bergingen bij uitval van onze stikstofinstallaties worden ingezet, zal het benodigde back-
up volume naar de onderkant van de bandbreedte bewegen. In de jaren daarna zal het 
benodigde back-up volume afnemen vanwege de sterk teruglopende L-gasvraag in het 
buitenland.  
 
Back-up volume op basis van deterministische (individuele) cases 
Naast het benodigde back-up volume op basis van de beschikbaarheidsstudie, hebben we 
eveneens onderzocht of er wordt voldaan aan de eisen die vanuit Europa aan een 
gassysteem worden gesteld. In 2017 heeft ENTSOG in opdracht van de Europese Commissie 
een groot aantal scenario’s doorgerekend in het kader van de Europese verordening 
“Gasleveringszekerheid” 2017/1938.14 In de scenario’s ging ENTSOG uit van een uitval 
gedurende één dag, twee weken en twee maanden met een statistische waarschijnlijkheid 
van eens in de twintig jaar. In deze analyse hebben wij de uitval gedurende één dag gebruikt 
om de benodigde capaciteit te berekenen. Voor de statistische waarschijnlijkheid voor de 
twee weken en twee maanden hebben wij gekeken naar de twee aaneengesloten weken en 
maanden met de hoogste gasvraag in de afgelopen dertig jaar.  
 
De uitgangspunten die wij in de deterministische cases hebben gebruikt: 

• Marktvraag en inzet van middelen en methoden op basis van de vier base cases, 
zoals wij deze aan het begin van deze bijlage hebben gedefinieerd; 

• Periode uitval twee weken: temperatuurverloop gedurende de periode van  
27 december 1996 tot en met 9 januari 1997; 

• Periode uitval twee maanden: temperatuurverloop gedurende de periode van  
25 december 1995 tot en met 22 februari 1996; 

• Stikstofcaverne Heiligerlee aan het begin van de periode voor de helft gevuld; 
 

 
14 ENTSOG Union-Wide Security of Supply Simulation Report, d.d. 21 november 2017  
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• Uitval van:  
o Verschillende stikstofinstallaties (geheel/gedeeltelijk); 
o Gasberging Norg; 

• Geen combinatie van verschillende uitvallen. 
 
De werkwijze die is gehanteerd is dat eerst de vraag in de twee weken of twee maanden 
wordt bepaald. Daarna wordt de inzet van de verschillende middelen volgens de reguliere 
manier bepaald. Vervolgens is één van de middelen uit de berekening voor de bovenstaande 
periode gehaald. Het tekort dat ontstaat wordt eerst opgevuld door onze back-up middelen 
(Pernis en Heiligerlee) en daarna de inzet van de bergingen Norg, Alkmaar, beschikbare 
cavernes en Grijpskerk. De resultaten laten zien dat 0,5 bcm bruikbaar werkgasvolume in 
Grijpskerk voldoende is om de L-gas vraag in alle doorgerekende scenario’s af te dekken.  
 
Uit de analyse van de NAM blijkt dat er na twee cycli voldoende werkgasvolume beschikbaar 
is voor het benodigde back-up volume gebaseerd op zowel de stochastische als de 
deterministische berekening. 
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Bijlage 2a: Gevoeligheidsanalyse 
 
Gevoeligheidsanalyse met betrekking tot de benodigde Groningencapaciteit 
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Gevoeligheid met betrekking tot de volumeanalyse 
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Bijlage 2b: Planningsuitgangspunten 
 
De vraag naar en het aanbod van L-gas dienen op elk uur in balans te zijn. De vraag is door 
GTS gemodelleerd op basis van vraagprofielen (temperatuurprofielen) van de afgelopen 30 
jaar en op basis van verwachtingen (prognoses) voor de toekomst.  
 
Er wordt uitgegaan van 100% van de gecombineerde inzet van de installaties in Ommen, 
Wieringermeer en Zuidbroek II (zodra beschikbaar, 1 april 2022). Het Groningenveld vormt, 
naast de productie nodig om capaciteit in noodsituaties te leveren (minimumflow), de 
sluitpost en wordt boven de minimumflow enkel ingezet wanneer dit noodzakelijk is vanwege 
leveringszekerheid.  
 

• Stikstof: De bestaande base-load installaties Ommen, Wieringermeer en Zuidbroek II 
worden structureel ingezet om pseudo L-gas te produceren. Daarnaast functioneert 
de installatie op Pernis als back-up ingeval van uitval op Wieringermeer. De 
bestaande installatie Zuidbroek in combinatie met de stikstofcaverne Heiligerlee 
wordt, vanwege het beperkte volume, ook ingezet als back-up voor zowel Ommen 
als Wieringermeer. Heiligerlee en Pernis worden in de benodigde capaciteitsbepaling 
wel meegenomen. De maximale stikstofcapaciteit die kan worden ingezet bedraagt: 

o 441.000 m3/uur tot april 2022 
o 621.000 m3/uur vanaf april 2022 
o In de maanden mei t/m oktober is er 65.000 m3/uur minder stikstofcapaciteit 

beschikbaarheid vanwege gepland onderhoud. 
o Vanaf 2023 wordt april toegevoegd aan de onderhoudsperiode vanwege de 

uitbreiding van de stikstofcapaciteit. 
• Groningen, Norg en Alkmaar: Deze middelen worden als balanspost meegenomen in 

de modellering, met als uitzondering de minimumflow van Groningen die nodig is om 
invulling te kunnen geven aan de back-up functie die het Groningenveld bekleedt. 
Hiermee wordt een minimale inzet van Groningen bereikt. De verdeling over 
Groningen, Norg en Alkmaar wordt door GasTerra bepaald. Aangenomen wordt dat 
Norg en Alkmaar volumeneutraal over een gasjaar ingezet worden.  

• Minimumflow Groningen: Op basis van de door u gewenste beschikbaarheid van het 
Groningenveld heeft NAM een aantal rekenregels gedefinieerd waarmee de 
minimumflow kan worden berekend. Deze rekenregels zijn door uw ministerie 
gecontroleerd en met ons gedeeld. Wij hebben vervolgens deze rekenregels in ons 
model opgenomen. Volgens deze regels is de helft van de clusters die nodig is om 
onze aangegeven capaciteit te kunnen leveren, actief in de winter. In de zomer is 
wisselend één cluster actief, om ervoor te zorgen dat in de winter daarna de 
benodigde clusters daadwerkelijk kunnen produceren. In perioden met vorst worden 
alle clusters opgeregeld om bevriezing van de clusters te voorkomen. Vanwege het 
beperkte effect is deze vorstcorrectie niet opgenomen in ons model.  

• Gasberging Norg wordt conform de huidige werkwijze met maximaal 4 bcm ingezet. 
Norg kan van oktober tot en met april uitzenden en wordt gevuld van mei tot en met 
september met een capaciteit van 1,2 miljoen m3/uur. 

• Gasberging Grijpskerk: Grijpskerk wordt in de zomer van 2022 en 2023 met 
respectievelijk 2,5 en 2,2 bcm (pseudo) L-gas gevuld. De vulperiode loopt van in 
2022 van april tot en met oktober en in 2023 van april tot en met september. Indien 
er een derde cyclus nodig is, zal het injectievolume 1,8 bcm zijn. 
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• Cavernes (Epe’s en Zuidwending): Deze worden ingezet volgens de huidige 
technische specificaties. Wij gaan er in alle berekeningen vanuit dat deze bergingen 
volumeneutraal over het gasjaar worden ingezet. Alle cavernes worden gevuld met 
pseudo L-gas. Wij gaan er in de base case vanuit dat in gasjaar 2021/2022 nog twee 
cavernes beschikbaar zijn ten opzichte van de vier cavernes die nu operationeel zijn. 

• LNG-Peakshaver: De Peakshaver wordt ingezet volgens de huidige technische 
specificaties en wordt in de komende jaren omgebouwd naar een mengstation. 
Hierdoor kan de Peakshaver H-gas direct vanuit het GTS-netwerk omzetten naar 
pseudo L-gas. Dit verandert de inzetmethodiek van de Peakshaver in onze modellen 
echter niet. 

• H-gas: Aangenomen wordt dat er voldoende H-gas beschikbaar is, zowel in termen 
van capaciteit als volume, om aan de behoefte aan pseudo L-gas te voldoen. 

• Wobbe-index H-gas: De Wobbe-index van het H-gas is medebepalend voor de 
hoeveelheid pseudo L-gas die geproduceerd kan worden. Voor de komende jaren 
wordt uitgegaan van een iets stijgende Wobbe-index vanwege dalende Nederlandse 
kleine-veldenproductie waardoor er meer geïmporteerd H-gas met een licht hogere 
Wobbe-index wordt gebruikt. Voor gasjaar 2021/2022 gaan wij uit van een Wobbe-
index van 51,99 MJ/m3. 

• Temperatuurprofielen: Voor deze studie zijn de temperatuurprofielen vanaf gasjaar 
1990/1991 tot en met gasjaar 2019/2020 (30 jaar) gebruikt. 

o Koud jaar is temperatuurprofiel 1995/1996 
o Gemiddeld jaar is temperatuurprofiel 2011/2012 
o Warm jaar is temperatuurprofiel 2006/2007 

• Marktontwikkeling binnenland: In onze berekeningen is ervan uitgegaan dat alle 
bestaande en voorgenomen maatregelen worden geëffectueerd zoals die staan 
beschreven in de Klimaat- en Energieverkenning (KEV) 2020. 
Verduurzamingsmaatregelen worden daardoor impliciet meegenomen door een 
gereduceerde marktvraag. Daarnaast heeft GTS op basis van aanvullende informatie 
van PBL en historische gasstromen een splitsing gemaakt van de totale gasvraag uit 
het KEV in de vraag naar H- en L-gas in Nederland. 

• Marktontwikkeling buitenland: Voor Frankrijk en Duitsland wordt er gerekend met 
een marktreductie zoals die in december 2020 is aangeleverd door de Taskforce 
monitoring L-gas market Conversion. Voor België is gebruik gemaakt van de 
informatie die in het eerste kwartaal van 2021 door de Belgische overheid met de 
Task Force is gedeeld. 
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Bijlage 2c: Resultaten studie NAM 
 
In deze bijlage beschrijft de NAM haar resultaten van de door haar uitgevoerde studie naar 
de technische mogelijkheden om Grijpskerk van H-gas naar L-gas om te schakelen. 
 
 
Werkvolumes L-gas na conversie gasopslag Grijpskerk  
De Grijpskerk gasopslag bevat hoogcalorisch gas (H-gas). Wanneer na conversie van de 
opslag laagcalorisch Groningenkwaliteit gas (G-gas) wordt geïnjecteerd, komt dit gas in het 
reservoir in contact met het H-gas. Op de grensvlakken tussen geïnjecteerd G-gas en het 
reeds aanwezige H-gas zal menging optreden door diffusie en dispersie. Over de tijd wordt 
de begrenzing tussen G-gas en H-gas in het reservoir hierdoor steeds meer diffuus. Dit heeft 
tot gevolg dat in de productiefase het gas dat geproduceerd wordt weliswaar initieel van G-
gas kwaliteit zal zijn, maar al snel uit een mengsel van G-gas en H-gas zal bestaan dat over 
de tijd een geleidelijk oplopende verbrandingswaarde zal hebben. Het volume dat 
geproduceerd kan worden binnen de G-gas kwaliteitsnorm is daarom kleiner dan het 
geïnjecteerde G-gas volume.  
 
Dispersie is het mechanisme dat in grote mate de menging in het gasreservoir bepaalt, en 
houdt direct verband met de mate van heterogeniteit in het reservoirgesteente. 
Heterogeniteit op macroschaal wordt zo goed als mogelijk expliciet in het reservoirmodel van 
de NAM15 meegenomen. Het effect van dispersie door heterogeniteit op kleinere schalen 
wordt gemodelleerd met een dispersiemodel. De parameters van het dispersiemodel 
bevatten onzekerheid. Het “base case” dispersiemodel gebruikt voor Grijpskerk is hetzelfde 
als dat wat de NAM gebruikt voor de modellering van de ondergrondse gasopslag Norg, dat 
een vergelijkbaar reservoir heeft (de Slochteren formatie). Voor Norg komt de 
modelvoorspelling van de Wobbe-index van het geproduceerde gas overeen met gemeten 
waarden. De onzekerheidsmarge in de dispersieparameters voor het Grijpskerk-model is 
bepaald aan de hand van beschikbare kennis over de variatie in permeabiliteit van het 
reservoirgesteente in Grijpskerk gecombineerd met correlaties uit de literatuur. 
 
De relatief grote onzekerheidsmarge die is meegenomen in de dispersieparameters is de 
belangrijkste bron van onzekerheid in het door simulaties voorspelde G-gas werkvolume. 
Deze modelonzekerheid zal naar verwachting aanzienlijk verkleind worden na de eerste G-
gas productiefase, omdat er dan meetgegevens van de geproduceerde gaskwaliteit 
beschikbaar zullen zijn waarmee het Grijpskerk reservoirmodel verder gekalibreerd kan 
worden. De eerste productiefase heeft daarnaast nog een andere belangrijke functie. Aan het 
eind van de eerste cyclus is de staat van de opslag anders dan die bij de start van conversie. 
Het H-gas dat in contact is geweest met G-gas maar in het reservoir is achtergebleven is nu 
gemengd met G-gas. Dit betekent dat bij het opnieuw vullen van de opslag met G-gas het G-
gas in het reservoir zal mengen met H-gas met een verlaagde verbrandingswaarde. In de 
volgende productiecyclus loopt de verbrandingswaarde van het geproduceerde gas daarom 
langzamer op en kan een relatief groter G-gas volume worden geproduceerd ten opzichte 
van het geïnjecteerde G-gas volume. 
 

 
15 Het NAM Grijpskerk reservoirmodel is gekalibreerd m.b.v. alle beschikbare historische data en stemt goed overeen 
met gemeten ondergrondse en putmond drukken. 
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Dankzij dit mechanisme zal het beschikbare G-gas volume naar verwachting oplopen van 
1,0 bcm in de eerste cyclus (voorzien in gasjaar 2023/2024) tot 1,3 bcm in de derde cyclus 
(voorzien in gasjaar 2025/2026). Dit is op basis van modellering van een realistisch haalbaar 
productie- en injectiescenario binnen één gasjaar. De bijbehorende G-gas injectievolumes 
voor dit scenario zijn weergegeven in Figuur 7. Deze figuur geeft ook de productievolumes 
weer welke zijn gesplitst in het volume dat binnen de G-gas kwaliteitseisen geproduceerd 
kan worden en de volumes die daarbuiten16 vallen. In cyclus 0 (wordt op dit moment 
voorzien in 2022) wordt de lege opslag binnen de drukgrenzen van het opslagplan zoveel 
mogelijk gevuld met G-gas, waarna productie direct start (voorzien vanaf november 2022). 
In de hierop volgende gemodelleerde cycli is aangenomen dat in de opslag G-gas 
beschikbaar blijft tot 1 maart, zodat gedurende de winter G-gas op hoge capaciteit 
beschikbaar is voor leveringszekerheid. Hierdoor blijft onvoldoende tijd over om de opslag 
helemaal leeg te produceren en opnieuw te vullen voor de volgende winter. De 
injectievolumes vanaf cyclus 2 (zomer 2024) zijn daarom lager (1.8-1.9 Bcm) dan het 
injectievolume in 2022. Ook vormt de lagere druk waarmee het G-gas beschikbaar wordt 
gemaakt een extra beperking waardoor de injectievolumes kleiner zijn dan voor H-gas 
mogelijk zou zijn. Indien het G-gas beschikbaar gemaakt kan worden met een hogere 
systeemdruk zullen de injectievolumes vanaf de zomer 2023 hoger uitvallen dan 
weergegeven in Figuur 7. Ook de beperkte afvoercapaciteit van het L/H-gas speelt een rol. 
Indien deze afvoercapaciteit vergroot kan worden kan de opslag sneller worden geleegd, 
waardoor hogere totale werkvolumes en G-gas injectievolumes mogelijk zijn. Dit resulteert 
vervolgens ook weer in hogere G-gas werkvolumes in de hierop volgende cyclus.  
 

Figuur 7: Injectie- en productievolumes voor het gemodelleerde base case scenario17. In 
oranje is het geproduceerde volume weergegeven dat buiten de G-gas kwaliteitslimiet valt 
(Wobbe-index > 44.41). 

 
16 De gaskwaliteit wordt beperkt op de verbrandingswaarde, uitgedrukt in Wobbe-index. Voor G-gas is deze kleiner dan 
44.41. Bij een hogere Wobbe-index wordt het gas via een alternatieve route (“NGT route”) afgevoerd.  
17 Voor het gemodelleerde low case scenario (met meer dispersie) zijn de injectie- en totale werkvolumes lager en voor 
het gemodelleerde high case scenario (met minder dispersie) hoger. De trends in de ontwikkeling van het werkvolume 
zijn wel vergelijkbaar. 
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De ontwikkeling van het beschikbare G-gas productievolume voor opeenvolgende cycli is 
weergegeven in Figuur 8. Wanneer in een cyclus een kleiner G-gas volume wordt 
geïnjecteerd dan het volume weergegeven in Figuur 7 dan zal ook het beschikbare G-gas 
productievolume kleiner worden. Daarnaast hangt het beschikbare G-gas volume ook af van 
de gevraagde capaciteit. De initiële G-gas productiecapaciteit bedraagt ongeveer 60 mln. 
Nm3/d. Wanneer de geproduceerde gaskwaliteit in de buurt van de G-gas limiet (Wobbe-
index van 44.4) komt, zullen putten met de hoogste Wobbe-index teruggeregeld en 
uiteindelijk afgeschakeld moeten worden. Dit resulteert in een steeds lagere 
productiecapaciteit wanneer de grens van het G-gas volume benaderd wordt. In de eerste 
cyclus kan hierdoor 0,9 bcm G-gas geproduceerd worden op een capaciteit van tenminste 36 
mln. Nm3/d (Figuur 8). Door de afnemende behoefte aan capaciteit voor leveringszekerheid 
in latere jaren neemt het beschikbare G-gas werkvolume nog extra toe. Rekening houdend 
met de onzekerheid ten gevolge van dispersie ligt het G-gas volume in de eerste cyclus 
tussen de 0.58 en 1.05 bcm. De (asymmetrische) onzekerheidsmarge rond de verwachte 
waarde zoals weergegeven in Figuur 8 blijft op basis van de huidige kennis groot. De 
verwachting is echter dat deze onzekerheid elk jaar kleiner zal worden naar mate er meer 
data beschikbaar zijn voor model kalibratie. Figuur 8 toont verder dat het G-gas werkvolume 
toeneemt bij opeenvolgende (vergelijkbare) cycli, ongeacht welke set dispersieparameters 
(laag/midden/hoog) wordt gebruikt.   
 
Conclusie 
Technische analyses en reservoirsimulatie hebben laten zien dat het technisch mogelijk is om 
de gasopslag Grijpskerk om te zetten van een hoogcalorische gasberging naar een 
laagcalorische opslag. Hierbij is voor het G-gas werkvolume de verbrandingswaarde van het 
geproduceerde gas, uitgedrukt in de Wobbe-index, de beperkende factor. Het (in het 
reservoir gemengde) geproduceerde gas kwalificeert als G-gas zolang de Wobbe-index onder 
de 44.41 blijft. Op basis van de beschikbare informatie is het de verwachting dat een G-gas 
productievolume van ongeveer 1,0 bcm in de winter van 2023-24 haalbaar is. In de jaren 
hierna zal dit G-gas volume met ongeveer 150 miljoen Nm3 per jaar toenemen. De grootste 
onzekerheid hierbij is de mate van menging van de verschillende gassoorten in het reservoir. 
Deze onzekerheid wordt verkleind door het beschikbaar komen van data in de winter 2022-
23 (cyclus 0). Het G-gas werkvolume is te vergroten door het realiseren van een hogere 
aanvoercapaciteit (hogere afleverdruk tijdens injectie), een hogere afvoercapaciteit voor het 
gas dat niet aan de G-gas kwaliteitseisen voldoet of door het verder verlagen van de 
verbrandingswaarde18 van het G-gas dat wordt aangeleverd voor injectie. 
 

 
18 In de modellen is voor G-gas injectie een Wobbe-index van 43.8 aangenomen. 
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Figuur 8: Beschikbaar G-gas volume na conversie van de Grijpskerk gasopslag. Cyclus 0 
beschrijft het produceren van de opslag na het initieel vullen met G-gas. Cyclus 1 komt 
overeen met de eerste winter dat de opslag als G-gas middel beschikbaar is (mogelijk in 
gasjaar 2023/2024). De blauwe lijn beschrijft de groei van het totale G-gas volume 
gemodelleerd voor een realistisch productie/injectie scenario met het “base case” 
dispersiemodel. De grijze lijn beschrijft voor hetzelfde scenario het volume dat met een 
capaciteit van tenminste 50 mln. Nm3/d geproduceerd kan worden. De benodigde capaciteit 
horend bij de oranje punten is gebaseerd op de voor leveringszekerheid noodzakelijk geachte 
G-gas capaciteit19 voor gasjaren 2023/2024 (36 mln. Nm3/d), 2024/2025 (24 mln. Nm3/d) 
en 2025/2026 (12 mln. Nm3/d). Rond deze oranje punten wordt de onzekerheidsmarge 
gerelateerd aan de mate van dispersie weergegeven met de zwarte lijnen. 

 
  

 
19 De voor leveringszekerheid noodzakelijke capaciteit is gebaseerd op de GTS capaciteitsraming uit het advies van 
februari 2021 (ref. L 21.0042) 


