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1 INLEIDING

In augustus 2020 zijn signalen naar voren gekomen van mogelijke onregelmatigheden bij de

inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (hierna: PBM) bij het Landelijk Consortium

Hulpmiddelen (hierna: LCH). Naar aanleiding daarvan heeft Grant Thornton Forensic &

Investigation Services B.V. (hierna: GTF) op 17 februari 2021 van Agentschap CIBG (hierna: CIBG)
- Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (hierna: VWS) de opdracht gekregen hiernaar

een forensisch onderzoek uit te voeren. Op 17 augustus 2021 heeft GTF hierover een rapport

uitgebracht getiteld 'Onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden in relatie tot het Landelijk
Consortium Hulpmiddelen - Bunz! casus'.

In het debat d.d. 3 juni 2021 rond de ontwikkelingen van het coronavirus heeft de toenmalige
minister voor Medische Zorg en Sport een Aanvullend onderzoek aangekondigd over vragen

rondom de inkoop van PBM en specifiek de overeenkomst met Relief Goods Alliance B.V. (RGA)

en Hulptroepen Alliantie (HA). Dit moest een breder, aanvullend onderzoek zijn, met als doel een

feitenrelaas op te stellen zodat transparant wordt hoe de inkoop van PBM tijdens de coronacrisis

is verlopen in de periode van januari 2020 t/m 1 juni 2021. De opdracht van het Aanvullend

onderzoek is op 17 juli 2021 door de Secretaris-Generaal van VWS aan Deloitte Forensic &Dispute
Services (hierna: Deloitte) verstrekt.

Deloitte heeft hierbij aangegeven dat zij op basis van een ‘conflict of interest’ niet alle inkopen van

PBM tijdens de coronacrisis bij hun onderzoek kan betrekken. Dit hing samen met het feit dat

Deloitte op 22 oktober 2020 van de advocaat van Bunzl de opdracht had gekregen om een intern

onderzoek uit te voeren bij Bunzl, naar dezelfde signalen die de aanleiding waren van het

onderzoek van GTF in opdracht van CIBG. Daarmee had Deloitte een conflict of interest voor alle

transacties bij het LCH waarbij Bunz! als leverancier betrokken was.

Dit is de aanleiding voor VWS voor het doen van een aanbesteding voor de uitvoering van een

aanvullend deelonderzoek. Dat onderzoek moet zich richten op die transacties waarvoor er een

conflict of interest bestaat voor Deloitte. EBBEN heeft op 30 mei 2022 van VWS de opdracht

gekregen om dit aanvullend deelonderzoek (hierna: het EBBEN-onderzoek) uit te voeren.

1.1 Doel en reikwijdte van de opdracht

Het doel van deze opdracht is het uitvoeren van (deel)onderzoek naar meerdere transacties,

uitgevoerd in het kader van de aankoop van PBM tijdens de coronacrisis. Hierbij dienen de vooraf

vastgestelde onderzoeksvragen te worden beantwoord. Het doel is om vast te stellen welke

keuzes er bij deze inkoop zijn gemaakt, door wie deze keuzes zijn gemaakt en waarom.

Opdrachtonderdelen

De initiéle opdracht die op 30 mei 2022 is verstrekt, bestaat uit twee opdrachtonderdelen. Voor

deze onderdelen hanteren wij in deze rapportage de benaming 'Fase2’ en ‘Fase3A’ van het

EBBEN-onderzoek. Na een daartoe strekkend advies van EBBEN, gedateerd 16 november 2022,

is de reikwijdte van het onderzoek uitgebreid met een vijftal transacties. De bevindingen met

betrekking tot deze transacties zijn gerapporteerd onder de aanduiding 'Fase 3B":
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1. Fase 2 betreft een (deel)onderzoek naar vijf transacties’ met een totale waarde van ongeveer

€ 131 miljoen met de leverancier Majestic Products B.V.2 (hierna; Majestic). Dit behelst de

onderstaande vijf purchase orders (PO's) ter waarde van respectievelijk:3

|LCH2020-0086  8-apr-20  |Onderzoekshandschoenen | 6.000.000| € 0,093] geannuleerd1

2 |LCH2020-0100  |14-apr-20 |

Onderzoekshandschoenen
| 45000000  €0,066 € 2.970.000

3 [LCH2020-0152 |
17-apr-20 |Onderzoekshandschoenen | 15.000.000/ £0,093 € 1.392.000

4 LCH2020-0183  |29-apr-20  |lIR mondmaskers | 46.000.000]  €0,327 € 15.054.545

5 |LCH2020-0195  |4-mei-20  |lIR mondmaskers | 150.000.000)  €0,378 €56.727.271
6 |LCH2020-0209  |11-mei-20 [IIR mondmaskers | 150.000.000  €0,364 € 54.545.453

Totaal | ~ €130.689.269

De orders LCH2020-0183, LCH2020-0195 en LCH2020-0209 zijn door het LCH geplaatst in $.
In de bovenstaande tabel zijn deze orderbedragen omgerekend naar € tegen €/$ 1,10%

2. Fase 3A betreft volgens de offerteaanvraag van VWS het (deel)onderzoek naar zeven orders bij
zeven verschillende leveranciers. Bij de eerste analyse van de opdracht bleek het te gaan om in

totaal dertien orders bij zeven leveranciers met een totale waarde van ongeveer€ 45,5 miljoen.
Deze hebben wij onderstaand overzicht opgenomen.

LCH nummer Leverancier PELE Prijs€ PO bedrag€

LCH2020-0029 Wuhan Uniway Trading Co. Ltd. 130-mrt-20 | Isolatiejassen | 1.100.000, €0,818  €900.000
LCH2020-0040 Zhejiang Mediunion Healthcare Gr. |30-mrt-20 | Isolatiejassen

| 1.000000] €0545 ~~ €545455
LCH2020-0049GVB Weco vuurwerk 30-mrt-20 | Beschermingsbril ]

1.000.000 €1230 €1.230.000
LCH2020-0045Crown Name United Co. Ltd. 131-mrt-20 Isolatiejassen | 1.000.000 €1.955 €1.954.545
LCH2020-0071 Crown Name United Co. Ltd. |7-apr-20 | Isolatiejassen | 1.000000 €2864 €2.863.636
LCH2020-0072| Crown Name United Co. Ltd. |7-apr-20 | Isolatiejassen ! 380.000 €2864 €1.088.182
LCH2020-0073 Crown Name United Co. Ltd. |7-apr-20 Isolatiejassen

| 500.000 €2864 €1.431 818
LCH2020-0087 Hebei Titans Hongsen Medical |9-apr-20  Onderzoekshandschoenen ~~ 67.200.000| €0,077  €5.192.727]
LCH2020-0110 Crown Name United Co. Ltd. |17-apr-20 | Isolatiejassen | 582.900] €3055 € 1.780.986
LCH2020-0212 DSN Trade 12-mei-20 Halterschorten 692.000 €0,063 €43.523
LCH2020-0225|China 1 Link |15-mei-20 IIR mondmaskers

|
20000.000 €0391 € 7.818.182)

LCH2020-0247 |China 1 Link 129-mei-20 | Isolatiejassen |
760.000 €2956 € 2.246.455

LCH2020-0260 Hebei Titans Hongsen Medical 129-jul-20 [Relcveniineg
201 :600.000 €0,093] €18.693.818

Totaal
|

| 1€45.789.328

Behalve order LCH2020-0049 zijn alle orders door het LCH geplaatst in $. In de bovenstaande

tabel zijn de orderbedragen omgerekend naar€ tegen €/$ 1,10.

3. Fase 3B bestaat uit vijf transacties bij twee leveranciers met een totale waarde van ongeveer

€ 42 miljoen, waarvan tijdens het onderzoek van Deloitte en EBBEN is gebleken dat het risico

!

Feitelijk zijn er zes orders gerelateerd aan deze fase. Omdat de eerste order (LCH2020-086) is geannuleerd en

samengevoegd met een latere order (LCH2020-0152), bedraagt het uiteindelijk aantal onderzochte orders in deze

fase vijf.
2

Majestic is een dochteronderneming van Bunzl Plc., een wereldwijde marktleider op het gebied van handel en

distributie in PBM. In paragraaf 3.1.1. gaan wij nader in op de relatie tussen Bunzl en Majestic.
* In de offerteaanvraag van VWS staan de volgende bedragen die van dit overzicht afwijken: LCH2020-0100:

€ 3.363.400 en LCH202-0152: € 1.368.479. Wij hebben begrepen dat deze bedragen zijn ontleend aan een

overzicht dat aan de opstellers van de offerteaanvraag ter beschikking was gesteld. De verschillen worden

veroorzaakt door een combinatie aan factoren, zoals valutaverschillen en wijzigingen in (deel)leveringen.
4 Om de onderlinge vergelijkbaarheid van de bedragen te verzekeren worden in het rapport dollarbedragen
steeds aan deze koers omgerekend, tenzij anders vermeld. Deze koers werd ook binnen het LCH gebruikt.
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bestaat dat Deloitte wordt geraakt in haar onafhankelijkheid. Dit hangt samen met het conflict

of interest van Deloitte in relatie tot transacties waarbij Bunz! als leverancier betrokken is. Wij
lichten dit nader toe in paragraaf 3.2.4.1. Op 16 november 2022 heeft EBBEN aan VWS een

advies uitgebracht dat ertoe strekte de reikwijdte van het EBBEN-onderzoek uit te breiden met

deze vijf transacties. Op 22 december 2022 heeft VWS aan EBBEN de uitbreiding van de

opdracht bevestigd. Dit behelst de volgende transacties:

1 |LCH2020-0178 Smart Glove Int. S| Groothande A 1, 70 Onderzoekshandschoenen | 330.000.0000 £0,060 €19.800.000

2 |LCH2020-0098 Wuhan Careland Protection Co Ltd [15-3pr-20 | Isolatiejassen 3.000.0000 £0582 € 1.745.455

3 |LCH2020-0104 |Wuhan Careland Protection Co Ltd [10-apr-20 _|Isolatiejassen 6.300.000, £0,527 €3.321.818

4 |LCH2020-0144 Wuhan Careland Protection Co Ltd |20-3pr-20 [IIR mondmaskers 12.000.000, £0,327 €3.921.273

5 |LCH2020-0164 Wuhan Careland Protection Co Ltd |23-apr-20 IIR mondmaskers 12.000.000, €0,327 €3.927.273

Totaal €42.001.364

De orders bij Wuhan Careland zijn allemaal geplaatst in dollars. In de bovenstaande tabel zijn

deze omgerekend naar euro’s tegen wisselkoers van €/$ 1,10. De order geplaatst bij Smart

Glove wordt omgerekend naar euro’s tegen wisselkoers van €/$ 1,08.

Rapportage

Aanvankelijk werden fase 2 en fase 3A als twee separate onderdelen gezien, die in twee rapporten

zouden worden opgeleverd. Op advies van EBBEN zijn deze fasen samengevoegd en heeft VWS

op 9 december 2022 via een wijzigingsovereenkomst de opdracht gegeven om één eindrapport

op te leveren, waarbij de opdrachtonderdelen worden samengevoegd. Daaraan hebben wij de

hierboven beschreven fase 3B toegevoegd.

Afgrenzing in datum

Conform de offerteaanvraag is de onderzoeksperiode van januari 2020 tot 1 juni 2021 (het

afronden van de laatste order voor PBM door het LCH dan wel VWS. De transacties die binnen de

reikwijdte van het EBBEN-onderzoekvallen, zijn allemaal binnen deze periode tot stand gekomen.

1.2 Onderzoeksvragen

De onderzoeksvragen van het EBBEN-onderzoek komen voort uit drie bronnen. Ten eerste heeft

VWS bij de offerteaanvraag een aantal vragen geformuleerd. Daarnaast heeft de Tweede Kamer

bij verschillende gelegenheden aan de toenmalige Minister voor Medisch Zorg en Sport een

aantal aanvullende vragen gesteld die raakten aan het EBBEN-onderzoek. Ten slotte heeft Deloitte

ten behoeve van het onderzoek een meldpunt opengesteld. Op dat meldpunt is één melding

binnengekomen die raakt aan het EBBEN onderzoek.
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1.2.1 Onderzoeksvragen bij offerteaanvraag

De overkoepelende onderzoeksvraag van VWS luidt als volgt:

Hoe is de inkoop van persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM) geweest gedurende de verschillende

fases in de tijd van de inkoop vanaf januari 2020 tot en met het afronden van de laatste overeenkomst door

LCH dan wel VWS?

Het EBBEN-onderzoek moet inzicht geven in de inkoopovereenkomsten en daarbij dienen

minimaal de onderstaande onderzoeksvragen te worden beantwoord:

1.2.2

Hoe kwam de samenwerking tussen leverancier, LCH en VWS tot stand?

Welke contacten heeft leverancier gehad met VWS, LCH en andere partijen gedurende de

periode na januari 20207

Wat was de inhoud van deze contacten en welke afspraken zijn er geweest, met wie

vonden deze afspraken plaats?
Hoe is de prioritering/keuze gemaakt ten aanzien van de aanbieding van leverancier en

door wie?

Hoeis de contractvorming tot stand gekomen?
i. Wie (onder meer leverancier, natuurlijke personen, LCH, VWS) zat in welke fase

tot het uiteindelijke contract aan tafel?

ii. Welke afwegingen, zoals mogelijke concurrentie, zijn hierin gemaakt?

iii. Is bij de totstandkoming van het uiteindelijke contract sprake geweest van

voorkennis?

Welke procedure werd gebruikt voor de aanbieding van leverancier ook in vergelijking
met alle andere aanbiedingen van vergelijkbare strekking (> € 100 miljoen)?

i. En wat zijn overwegingen geweest indien hiervan werd afgeweken?
ii. Wat was hierin de rol van VWS en LCH?

iii. Hoe verliepen de contacten met het veld en andere partijen?
iv. Op welke manier speelt de kwaliteitsdiscussie van de PBM een rol hierin?

Onder welke voorwaarden/condities is de opdracht verstrekt?

i. Wat waren hiervoor de overwegingen?
ii. Wat was hierin de rol van VWS en/of LCH of andere partijen?

Hoe is de prijs waartegen de persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ingekocht tot stand

gekomen?

Zijn in het contract afspraken vastgelegd over kwaliteit, kwantiteit en prijs en is dat dan

vervolgens ook daadwerkelijk geleverd?

Vragen Tweede Kamer

Voorafgaand aan en tijdens het EBBEN-onderzoek heeft de Tweede Kamer aan de toenmalige
Minister Medische Zorg en Sport een aantal vragen gesteld. Hij heeft toegezegd dat deze door

de onderzoeksbureaus (Deloitte en EBBEN) beantwoord zullen worden. EBBEN heeft in
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afstemming met Deloitte de vragen geselecteerd die betrekking hebben op de reikwijdte van het

EBBEN-onderzoek. In de onderstaande opsomming zijn deze aanvullende vragen weergegeven:®

1. Stel voor alle transacties van meer dan € 50 miljoen het volgende vast:

a. Wat was het advies van het RIVM?

b. Hoe is de transactie tot stand gekomen?
c. Hoe is de prijs tot stand gekomen?
d. Was er een bewindspersocn bij betrokken?

2. lIserrechtmatig gehandeld en wat was eenieders rol en verantwoordelijkheid daarin?

3. Zijn er afwijzingen geweest van orders met een waarde van meer dan € 50 miljoen en wat

was daarbij de procedure?
4. In hoeveel gevallen tekenden personen binnen het LCH protest aan tegen een

voorgenomen order? En waarom, indien dit het geval was. In hoeveel gevallen is er

desondanks ingekocht?
5. Maak een uitsplitsing van de onderzochte orders naar soort product, kostprijs per product,
6. Welk deel van de inkopen is (gedeeltelijk) vooraf gefinancierd en welke afwegingen

werden daarbij gemaakt?
7. In hoeveel gevallen loopt de contactvorming met een leverancier via het ministerie in

plaats van het LCH?

8. Beoordeel hoe de onderzochte partijen zich tot de staat verhouden en in hoeverre het

mogelijk is voor de staat om een partij aan te spreken op mogelijke onregelmatigheden.
9. Is er bij de afgesloten contacten sprake van commissies/kickback fees?

10. Bij welke transacties of door welke leverancier is er meer dan € 1 miljoen verdiend?

11. Heeft er bij alle nieuwe leveranciers een KvK-check plaatsgevonden?

1.2.3 Meldpunt Deloitte

Om betrokken partijen en medewerkers van VWS de gelegenheid te geven mogelijke

onregelmatigheden bij de inkoop van PBM te melden, heeft Deloitte tussen 9 augustus 2021 en

1 februari 2022 op verzoek van de toenmalige Minister Medische Zorg en Sport een digitaal

meldpunt geopend. Voor de details van dit meldpunt verwijzen wij naar hoofdstuk 5 van het

(Deel)verslag van Handelingen inzake transacties Relief Goods Alliance B.V., Deloitte Forensic

Services B.V. d.d. 14 september 2022.

Er is bij het meldpunt van Deloitte één melding binnengekomen betreffende een persoon die

betrokken is bij transacties die binnen de reikwijdte van het EBBEN-onderzoek vallen. Na analyse
van deze melding zijn wij van oordeel dat het onderzoek naar deze melding voldoende wordt

afgedekt door ons onderzoek en onze bevindingen in het kader van de overige

onderzoeksvragen.

> Omdat een aantal vragen elkaar overlapten of al onderdeel waren van de initiéle onderzoeksvragen van VWS,

heeft EBBEN een interpretatieslag gemaakt door vragen te clusteren en te herformuleren.
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1.3 Beperkingen en disclaimers

Wij hebben dit rapport opgesteld conform de opdracht die VWS op 30 mei 2022 aan EBBEN heeft

verstrekt. De opdracht aan EBBEN is om onderzoek te doen naar een aantal feiten in de periode
van januari 2020 tot 1 juni 2021 en daarover te rapporteren zonder daarbij conclusies te trekken.

Daarbij is de geldende wet- en regelgeving in acht genomen. Het rapport (inclusief bijlagen) dient

in zijn geheel te worden beschouwd en eenieder die kennisneemt van het rapport, dient zich

rekenschap te geven van het doel waarvoor het is opgesteld. Wij geven afsluitend feitelijk
antwoord op de onderzoeksvragen; daar waar wij een reconstructie maken van de feiten, geven

wij dat expliciet weer. Het rapport bevat geen kwalificaties over het handelen van betrokkenen.

Het rapport bevat geen juridische adviezen of opinies en dient ook niet (gedeeltelijk) als zodanig
te worden beschouwd.

Op de (financiéle) gegevens die zijn vermeld in dit rapport hebben wij geen accountantscontrole

toegepast, noch enige vorm van zekerheid verstrekt, noch aanvullend onderzoek verricht in de

vorm van een due diligence.

Zonder onze voorafgaande schriftelijke toestemming mag dit rapport of delen daarvan, niet

worden gebruikt, gekopieerd, geciteerd of verstrekt aan derden. De opdrachtgever mag dit

rapport uitsluitend gebruiken voor een doel dat verband houdt met de opdracht aan EBBEN.

EBBEN aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid en/of verantwoordelijkheid jegens een partij die

een kopie van dan wel inzage verkrijgt in het rapport.

Het rapport (of delen daarvan) mag zonder voorafgaande uitdrukkelijke schriftelijke toestemming
van EBBEN niet aan anderen ter beschikking worden gesteld behalve aan de juridische adviseurs

van VWS. VWS heeft met EBBEN afgesproken dat het rapport mogelijk openbaar gemaakt zal

worden en dat daartoe het rapport gepseudonimiseerd zal worden. Tevens is afgesproken dat

uitsluitend VWS verantwoordelijk is voor het pseudonimiseren van het rapport conform de voor

VWS gangbare normen, inclusief het daarbij betrekken van de gerechtvaardigde belangen van

personen en instellingen die in het rapport worden genoemd en wier belangen door

openbaarmaking daarvan geraakt kunnen worden. EBBEN is niet verantwoordelijk voor

openbaarmaking, voor de wijze waarop het rapport daartoe wordt gepseudonimiseerd en zij

aanvaardt daar dus ook geen aansprakelijkheid voor de gevolgen daarvan.

De inhoud van het normenkader hebben wij afgestemd met Deloitte. Deloitte en EBBEN hebben

hun concept normenkaders met elkaar gedeeld en geanalyseerd. Voorts hebben Deloitte en

EBBEN de concept normenkaders op 20 april 2023 met elkaar besproken.

1.4 Leeswijzer

De rapportage is als volgt opgebouwd. In hoofdstuk 2 gaan wij in op het normenkader dat van

toepassing is op de transacties die binnen de reikwijdte van het EBBEN-onderzoek vallen. In

hoofdstuk 3 rapporteren wij de bevindingen. Eerst gaan wij in paragraaf 3.1 in op (het ontstaan

van) de relatie tussen Bunzl en het LCH. Vervolgens beschrijven wij in paragraaf 3.2 per deelfase

de bevindingen ten aanzien van de onderzochte transacties. In hoofdstuk 4 hebben wij de
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integrale wederhoorreactie van Bunzl opgenomen, voor zover dat nog niet verwerkt was in de

rapportage. Tenslotte geven wij in hoofdstuk 5 antwoord op de onderzoeksvragen.

Wij hebben voor de leesbaarheid van de rapportage een aantal onderdelen van het onderzoek

verwerkt in bijlagen. Deze bijlagen zijn als volgt ingedeeld:

1. Bijlage 1 - Onderzoeksaanpak
a. Werkwijze
b. Dataonderzoek

2. Bijlage 2 - Interviews en Wederhoor

3. Bijlage 3 - Factsheets overige transacties fase 3A

NORMENKADER

2.1 Inleiding

In dit hoofdstuk wordt uiteengezet onder welke geldende processen en beheersingskaders

(normen) de inkopen van PBM hebben plaatsgevonden. Voor het normenkader steunen wij voor

een belangrijk deel op het (Deel)verslag van Handelingen inzake transacties Relief Goods Alliance

B.V., Deloitte Forensic Services BV. d.d. 14 september 2022. Hieruit hebben wij ook delen

overgenomen, voor zover relevant voor het EBBEN-onderzoek.

Wij merken op dat de totstandkoming van deze normen zich afspeelde in een tijd van crisis waarin

de vraag naar PBM vele malen groter was geworden dan het aanbod op dat moment. Voor wat

betreft de inkoop van PBM kunnen drie fases onderscheiden worden. In de drie fases zijn

(gedeeltelijk) verschillende normenkaders van kracht en dragen verschillende partijen

verantwoordelijkheid voor de inkoop van PBM:

eo Fase 1: in de periode van 9 maart 2020 tot en met 22 maart 2020 worden de PBM

ingekocht door VWS;

e Fase 2: in de periode van 23 maart 2020 tot en met 26 oktober 2020 worden de PBM

ingekocht door het samenwerkingsverband LCH;

e Fase 3: in de periode van 23 oktober 2020 tot en met 1 juni 2021 worden de PBM

ingekocht door het CIBG, een uitvoeringsorganisatie van VWS.

Aangezien de door EBBEN onderzochte transacties allemaal plaatsvinden in Fase 2 beperken wij
ons hierna tot het normenkader voor Fase 2. Om een beeld te geven van de context van de

totstandkoming van de normen gaan wij in paragraaf 2.2 eerst in op de wet- en regelgeving die

van toepassing was op de PBM-inkopen. Daarna geven wij in paragraaf 2.3 een beschrijving van

de aanleiding voor de oprichting van het LCH. Vervolgens geven wij in paragraaf2.4 een beknopte

beschrijving van de partijen die bij de PBM-inkopen betrokken zijn geweest. In paragraaf2.5 gaan
wij ten slotte in op de processen en beheersingskaders die in de praktijk van toepassing zijn

geweest op de PBM-inkopen die onderwerp zijn van deze rapportage.
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2.2 Wet- en regelgeving

In beginsel is op de inkopen die overheden en overheidsinstellingen doen met

gemeenschapsgeld wet- en regelgeving van toepassing. Het gaat daarbij met name om de

Aanbestedingswet 2012, het aanbestedingsbesluit en de Europese Richtlijn betreffende het

plaatsen van overheidsopdrachten (Richtlijn 2014/24/EU).

De inkopen door het LCH zijn gedaan met behulp van een inkoopproces dat is ingericht op basis

van het inkoopproces dat is gevolgd voor de inkopen van PBM door VWS. Dat inkoopproces is

ingericht op basis van de uitzonderingsprocedure die voortvloeit uit art. 2.32 lid 1 sub ¢

Aanbestedingswet 2012 op grond van ‘dwingende spoed'. Hierdoor kon het LCH een

vereenvoudigd inkoopproces volgen dat qua tijdsduur was verkort, doordat bepaalde stappen

niet meer hoefden te worden gevolgd.

Niet alleen zou het door de uitzonderlijke omstandigheden gedurende de coronapandemie niet

mogelijk en/of wenselijk zijn geweest om de PBM met behulp van de reguliere inkoopprocessen
in te kopen vanwege de vertragende werking. Het inkoopproces dat door het LCH voor de

inkopen is gevolgd, was zodanig ingerichtdat tegemoet kon worden gekomen aan de dringende
tekorten aan PBM die waren ontstaan. Het inkoopproces wordt nader toegelicht in paragraaf 2.5.6

van dit rapport.

2.3 Oprichting van het LCH

Achtergrond

In de beginperiode van de COVID-19 pandemie ontstonden grote tekorten aan CE-gemarkeerde
PBM en medische hulpmiddelen. Deze tekorten betroffen met name de PBM die

zorgmedewerkers gebruiken, zoals handschoenen, mondmaskers en schorten. Verschillende

landen in Europa sloten hun grenzen en stelden een verbod in op de export van deze

beschermingsmiddelen. De vraag naar beschermingsmiddelen explodeerde en er ontstond een

vechtmarkt met woekerprijzen, vervalste certificaten, problemen in de logistieke keten en ladingen

beschermingsmiddelen die door overheden in beslag worden genomen. In Nederland raakten

de zorginstellingen snel door hun voorraden van PBM heen en concurreerden zij met elkaar bij de

inkoop van nieuwe PBM.

Oprichting van het LCH

Begin maart 2020 is VWS gestart met het inkopen van PBM. Daarbij ontstond een situatie

waardoor VWS onder andere concurreerde met de Nederlandse ziekenhuizen. Uit de interviews

die wij hebben gevoerd komt naar voren dat het initiatief voor de oprichting van het LCH is

genomen door een aantal medewerkers van universitaire ziekenhuizen in Nederland.

Dit heeft ertoe geleid dat in de week van 12 tot 19 maart de universitaire ziekenhuizen,

vertegenwoordigers van VWS en private marktpartijen de krachten hebben gebundeld om de

oprichting van een centrale landelijke inkooporganisatie te bespreken. Privaat-publieke

samenwerking van specialisten zou de oplossing moeten bieden voor de tekorten aan PBM die
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waren ontstaan. Het gevolg daarvan was de oprichting - met dit doel -

op 20 maart 2020 van

inkooporganisatie ‘Landelijk Consortium Hulpmiddelen’, gevestigd op het kantoor van FHI

(Federatie van Technologiebranches) in Leusden.

Op 23 maart 2020 is het LCH gestart met het centraal inkopen van PBM. De opdracht van VWS

aan het LCH was om zo snel mogelijk PBM in te kopen. Voor een nadere toelichting op de

organisatiestructuur van het LCH verwijzen wij naar paragraaf 2.5.2. van dit rapport.

2.4 Partijen betrokken bij de inkoop van PBM door het LCH

VWS heeft namens de Nederlandse staat (hierna: De Staat) en het LCH verschillende afspraken
met partijen gemaakt die op verschillende manieren zijn vastgelegd. In deze paragraaf worden de

partijen geintroduceerd die betrokken zijn geweest bij de inkopen en die relevant zijn voor ons

onderzoek. Daarnaast wordt ingegaan op de wijze waarop deze partijen betrokken zijn geweest

en - indien van toepassing - welke (contractuele) afspraken zij in verband met hun betrokkenheid

hebben gemaakt.

eo De Staat

De Staat heeft voor de inkopen verschillende overeenkomsten gesloten, onder andere met

Medig, OneMed en Centraal Boekhuis.

eo VWS

Voor de inkopen van PBM heeft VWS met betrekking tot het LCH zowel een faciliterende

rol als de rol van opdrachtgever vervuld. In de faciliterende rol heeft VWS zich ingespannen

om het LCH daar waar nodig te ondersteunen en haar in staat te stellen om haar taak uit

te oefenen. Daarnaast heeft VWS zorg gedragen voor een algemene vooruitbetaling aan

Medig. Als opdrachtgever heeft VWS voornamelijk voorgeschreven hoe, wanneer, hoeveel

en welke PBM dienden te worden ingekocht.

e Centraal Boekhuis B.V.

Centraal Boekhuis B.V. (hierna: Centraal Boekhuis) is een organisatie die zich richt op

distributie, opslag en vervoer van en informatieverstrekking over boeken en

logistiekverwante artikelen. Voor de inkopen is Centraal Boekhuis betrokken geweest bij
het inrichten van diverse logistieke stromen van en naar het LCH in Nederland.

e Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V.

Koninklijke Luchtvaart Maatschappij N.V. (hierna: KLM) is een organisatie die zich richt op

personen- en goederenvervoer via de lucht. Voor de inkopen is KLM met name in de eerste

fase van het LCH betrokken geweest bij het opzetten van een luchtbrug voor het vervoer

van de in Zuidoost-Azié ingekochte PBM naar Nederland.

e Medig Nederland B.V.

Medig Nederland B.V. (hierna: Mediq) is een hulpmiddelenzorgbedrijf dat zich richt op de

in- en verkoop van geneesmiddelen en farmaceutische producten. Voor de inkopen is

¢ Doc ID-a2105528
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Mediqg door De Staat gekozen als de partij die de overeenkomsten voor de inkopen heeft

gesloten. Mediqg kan worden gezien als de juridisch eigenaar van de PBM waarvoor zij de

overeenkomsten heeft gesloten en VWS als de economisch eigenaar.

De overeenkomst d.d. 23 maart 2020 7

De Staat en Mediq hebben op 23 maart 2020 een overeenkomst gesloten. In deze

overeenkomst hebben De Staat (vertegenwoordigd door VWS) en Medig afspraken

gemaakt over de onderlinge samenwerking. In deze overeenkomst is onder andere

bepaald dat Mediq zich zal inspannen om op grote schaal PBM in te kopen en door te

leveren en te factureren aan de zorgaanbieders in Nederland. Daarnaast is in de

overeenkomst bepaald dat De Staat zich garant stelt voor het financiéle risico aan de zijde
van Mediq als gevolg van de inkopen; het eventuele verschil tussen de inkoopprijzen van

Medig en de uiteindelijke verkoopprijzen voor de PBM die worden ingekocht in de

periode van 23 maart 2020 tot en met 23 juni 2020. Tenslotte is in de overeenkomst

bepaald dat de looptijd voor de overeenkomst zal worden uitgewerkt in een schriftelijk
addendum.

Het eerste addendum d.d. 29 april 2020
©

De overeenkomst is op 29 april 2020 voor de eerste keer aangevuld met een schriftelijk
addendum. In dit addendum is niet alleen de lijst aangevuld met soorten PBM waarop de

overeenkomst betrekking heeft. Er is ook een gewijzigde rol toegewezen aan OneMed,

een van de deelnemers van het LCH, als een logistieke serviceverlener voor Mediq. Verder

wordt een extra bepaling opgenomen over de wijze waarop het verschil tussen de door

Medig betaalde inkoopprijzen en de door Medig ontvangen verkoopprijzen wordt

berekend.

Het tweede addendum d.d. 23 juli 2020
°

De overeenkomst is op 23 juli 2020 voor de tweede keer aangevuld met een schriftelijk
addendum. In het addendum is onder meer bepaald dat de looptijd van de overeenkomst

wordt verlengd tot en met 24 juni 2021.

Verder heeft Mediq voor de inkopen verschillende overeenkomsten gesloten met derden

waaronder: KLM (Skyteam), Centraal Boekhuis, Neele-Vat, PostNL, Best Global Logistics en

diverse koopovereenkomsten met de leveranciers van PBM.

¢ Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie (FHI)

De Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie (hierna: FHI) is een

organisatie die opkomt voor de belangen van haar leden. De leden zijn onder andere

producenten, importeurs, leveranciers en ontwikkelaars op het gebied van medische

hulpmiddelen en medische apparatuur. FHI heeft een kantoorpand in Leusden ter

beschikking gesteld waar het LCH haar activiteiten kon verrichten.

7
Doc ID-a4649670

8 Doc ID-a4005735
? Doc ID-a4005731
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e Neele-Vat Logistics B.V.

Neele-Vat Logistics B.V. (hierna: Neele-Vat) is een organisatie die zich richt op de logistieke

dienstverlening waaronder expeditie, opslag, luchtvracht, zeevracht, douaneformaliteiten

en zogenoemde “value added logistics”. Neele-Vat heeft zich voor de inkopen gericht op
het verzorgen van het transport van de PBM van en naar de opslagplaatsen.

e OneMed B.V.

OneMed B.V. (hierna: OneMed) is een leverancier van medische hulpmiddelen en richt

zich op de verkoop van zorgproducten en andere medische artikelen. Voor de inkopen
heeft OneMed zich gericht op het inrichten van een aantal opslagplaatsen voor de PBM

die waren ingekocht.

¢ BeConnected Shanghai Ltd.

BeConnected Shanghai Ltd. (hierna: BeConnected) is voor de inkopen betrokken geweest

bij het logistieke proces in China. In opdracht van het LCH stelde BeConnected haar

warehouses ter beschikking voor de tijdelijke opslag van PBM in Shanghai. Daarnaast

waren zij betrokken bij het inklaren van de bestellingen PBM die per luchtvracht zijn

vervoerd.

* Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu

Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (hierna: RIVM) is een kennis-

en onderzoeksinstituutin Nederland dat gericht is op de bevordering van

de volksgezondheid en een gezond en veilig leefmilieu. Kort samengevat zijn de

kerntaken van het RIVM gericht op het ondersteunen van het beleid van de Nederlandse

overheid. Met betrekking tot de inkopen heeft het RIVM kwaliteitscontroles op de PBM

uitgevoerd.

* Best Global Logistics B.V.

Best Global Logistics B.V. (hierna: Best Global Logistics) is een logistieke dienstverlener die

zich heeft gericht op het inrichten van de logistieke stromen van PBM per vrachtvervoer

door de lucht.

2.5 Normenkader ten tijde van de inkoop van PBM door het LCH

Deze paragraaf beschrijft de processen en beheersingskaders (normen) die golden ten tijde van

de inkopen die onderwerp van deze rapportage zijn.

2.5.1 Juridische status van het LCH

Het LCH is vanwege de COVID-19 pandemie opgericht als een (tijdelijk) publiek-privaat

samenwerkingsverband zonder winstoogmerk, waarin verschillende experts en partijen

samenwerken om centraal de inkoop, het transport, de opslag en de distributie van PBM te

coordineren en uit te voeren.

Mediq is aangewezen als de partij die formeel optreedt als inkoper, onder andere omdat het LCH

geen rechtspersoonlijkheid heeft. Voor een juridische duiding van de status van het LCH verwijzen
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wij naar het memo 'Advies LCH Convenant’ d.d. 26 juli 2021 van de Landsadvocaat aan VWS

waarin hij ingaat op de juridische status van het LCH.'®

De Landsadvocaat geeft aan dat het om twee redenen moeilijk te duiden is wie er gedurende
welke periode tijdens de werking van het LCH, rechten en plichten heeft gehad. In de eerste plaats
heeft het LCH geen rechtspersoonlijkheid. In de tweede plaats hebben de betrokken partijen in

verschillende samenstellingen en op basis van verschillende getekende en ongetekende versies

van het Convenant met elkaar samengewerkt. Volgens de Landsadvocaat is er sprake van

verschillende contractuele verhoudingen ten aanzien van de inkopen. Hij spreekt van een

‘complex krachtenveld rondom het LCH watjuridisch gezien moeilijkte duiden is’.

Verder benocemt de Landsadvocaat dat er een aantal onduidelijkheden aan het Convenant is

verbonden. Het is onduidelijk wie in privé en wie namens een bedrijf één van de versies van het

Convenant heeft getekend. Daarnaast is het onduidelijk of VWS, nu zij zelf het Convenant niet

heeft getekend, op een bepaald moment rechten en/of plichten tegenover het LCH heeft gehad.
Tevens is het onduidelijk of het Convenant ook gold voor de leveranciers van de betrokken

partijen. Blijkens de memo van de Landsadvocaat is het niet uitgesloten of partijen en/of VWS op

enig moment rechten en/of plichten met betrekking tot het LCH heeft of hebben gehad. Daarvoor

zou eerst nader onderzoek dienen plaats te vinden.

2.5.2 Organisatiestructuur van het LCH

Deze paragraaf beschrijft de organisatiestructuur van het LCH.

Taakstelling

Kort gezegd had het LCH de volgende hoofdtaken:

1. Uitvoering centrale inkoop van PBM voor de zorg;

2. Transport en beheer van de noodvoorraad PBM voor de zorg;

3. Distributie van PBM aan zorginstellingen en -professionals.

Naast de reguliere inkoop van zorgaanbieders bij hun vaste leveranciers, zorgde het LCH voor de

aanvullende inkoop van PBM. Om dit mogelijk te maken werkte het LCH samen met deskundigen
uit de zorgsector, transport- en distributiebedrijven en producenten van PBM.'" Kort na de

oprichting hebben zich verschillende partijen bij de tijdelijke inkooporganisatie aangesloten:

(academische) ziekenhuizen, overheidsinstanties, ministeries, logistieke, productie- en

distributiebedrijven, consultancyorganisaties en zorgverzekeraars.

Teams van het LCH

In het LCH werkten verschillende publieke en private partijen met elkaar samen, in zes

verschillende teams, die elk een apart onderdeel van het inkoopproces hebben begeleid. Kort na

de oprichting van het LCH waren er vanuit de diverse partijen al meer dan 100 personen betrokken

19 Advies LCH en convenant d.d. 26 juli 2021
1" Doc ID-a3670495 p.6
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bij de activiteiten van het LCH. De teams waar het LCH uit bestond kunnen als volgt worden

omschreven:

e Team Inbox

Team Inbox was verantwoordelijk voor het beantwoorden van alle e-mails en telefoontjes
van potentiéle leveranciers.

VIP-team

Een onderdeel van team Inbox is het VIP-team. Dit team heeft de leads via politieke grote

organisaties, bedrijven en bekende Nederlanders opgevolgd. Daarnaast heeft het VIP-

team getracht, door een snelle behandeling en maatwerk, de reputatie en het imago van

het LCH en van VWS te verbeteren.

e Team Inkoop/Trade
Dit team was verantwoordelijk voor het contact met leveranciers uit het (eigen) netwerk,

het beoordelen van de ontvangen aanbiedingen en het afsluiten en verder athandelen van

de contracten met de leveranciers. Ook was Team Inkoop/Trade de beheerder van de

inkoopteam-inbox.

Dit team bestond uit een combinatie van zelfstandige inkopers en professionele inkopers
die door hun werkgevers aan het LCH ter beschikking waren gesteld.'? Voor de inkopen
hadden de professionele inkopers de beschikking over hun netwerken met relaties in Azig,

met name in China. De zelfstandige inkopers zijn geselecteerd op basis van hun

professionele kennis, netwerk, ervaring en achtergrond. Gedurende de piekperiode van

inkopen (april-mei 2020) bestond dit team uit 8 a 9 personen.|  Functionaris3 LCH
Functionaris 3 LCH

Functionaris 3 LCH

e Team Logistiek
Team Logistiek was verantwoordelijk voor het arrangeren en afhandelen van het transport

van de ingekochte PBM naar en in Nederland.

e Team Opslag en distributie

Dit team was verantwoordelijk voor het opslaan en distribueren van de bestelde PBM naar

de betreffende zorginstellingen.

e Team Kwaliteit

Team Kwaliteit was, in samenspraak met het RIVM, verantwoordelijk voor het opstellen
en/of achterhalen van de kwaliteitsstandaarden voor de verschillende PBM. Verder was dit

team verantwoordelijk voor het inschakelen van de keuringsinstanties in situaties waarin

dit nodig was.

es Team Finance en Reporting

12Binnen Team Trade van het LCH werden de termen 'inkoper’ en ‘trader’ door elkaar gebruikt. In deze rapportage
wordt hiertussen geen onderscheid gemaakt.
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Dit team was verantwoordelijk voor de financiéle athandeling van de bestelde PBM, de

financiéle verantwoording aan VWS en het opstellen van rapportages over de afgekeurde
PBM.

2.5.3 Betrokken personen en afdelingen

De volgende personen binnen het LCH hebben een prominente rol gespeeld bij het tot stand

komen en afronden van de orders in onze scope:

oe | Functionaris 3 LCH |
o | Functionaris 15 LCH

[} Functionaris 2 VWS

o | Functionaris 9 LCH

* | Functionaris 1 Mediq

| Functionaris 10 LCH |

[) | Functionaris 1 LCH |
o | Functionaris 27 VWS |
o | Functionaris 16 LCH |
. | Functionaris 4 LCH |
o | Functionaris 24 LCH |
. Functionaris 12 LCH |
. | Functionaris 19 LCH |

2.5.4 Afspraken en overeenkomsten van het LCH

Tijdens de oprichting van het LCH rond 19 maart 2020 hebben de betrokken partijen verschillende

afspraken met elkaar gemaakt. In deze paragraaf worden de afspraken over de samenwerking
tussen de verschillende partijen uiteengezet. Achtereenvolgens worden de afspraken in het

beginstadium van het LCH - de zogenoemde ‘Fair Play regels’ - en het Convenant van het LCH

beschreven, dat daaruit in een later stadium is voortgekomen.

Fair Play regels

Bij de oprichting van het LCH, op 23 maart 2020, zijn de zogenoemde ‘Fair Play regels’ opgesteld
om te waarborgen dat de partijen die betrokken zijn bij het LCH op een transparante manier en

op basis van vertrouwen met elkaar konden samenwerken. Partijen die onder normale

omstandigheden concurrenten van elkaar zijn, zouden door het onderschrijven van onder meer

transparantie en het werken zonder winstoogmerk met elkaar kunnen samenwerken en open

kunnen communiceren. Uit de interviews komt naar voren dat deze regels voor iedereen die bij
het LCH werkzaam was bekend waren; enkele geinterviewde personen verklaren dat in de kamer

van Team Trade een exemplaar van de regels aan de muur zou hebben gehangen, voor iedereen

zichtbaar.

13 Een van de handelsnamen van ‘King’ is ‘D-Care’. In deze rapportage wordt zoveel mogelijk de naam King

aangehouden.
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De Fair Play regels bevatten de volgende kernafspraken:

1. Alle partijen die kunnen bijdragen aan de problematiek zijn welkom mits dit niet ten koste gaat

van effectiviteit;

2. Alle deelnemende partijen onderschrijven transparantie met betrekking tot voorraden,

leveringen en kosten;

3. Alle deelnemende partijen hebben geen winstoogmerk met betrekking tot de huidige

problematiek;
4. Alle deelnemende partijen maken geen misbruik van onzekerheden en schaarste in de huidige

situatie;

5. Alle partijen geven openheid en eerlijkheid die bijdraagt tot het doel.

Convenant

In de periode van 23 tot 27 maart 2020 zijn de Fair Play regels omgezet in een schriftelijk convenant

(hierna: het Convenant). Het Convenant bevat de volgende kernafspraken:'
1. Alle partijen die kunnen bijdragen aan de problematiek zijn welkom mits dit niet ten koste

gaat van de effectiviteit;

2. Alle deelnemende partijen onderschrijven transparantie met betrekking tot voorraden,

leveringen en kosten;

3. Alle deelnemende partijen werken mee zonder winstoogmerk met betrekking tot de

huidige problematiek;
4. Alle deelnemende partijen maken geen misbruik van onzekerheden en schaarste in de

huidige situatie;

5. Alle partijen geven openheid en eerlijkheid die bijdraagt aan het verwezenlijken van het

doel;

6. Alle partijen betrachten geheimhouding van (bedrijffsgevoelige) informatie die ten

behoeve van het werk van het LCH wordt uitgewisseld en ondertekenen daartoe dit

convenant met geheimhoudingsclausule.

In Artikel 1 van het Convenant wordt de doelstelling van het document benoemd:

‘[...] de manier waarop partijen binnen het LCH samenwerken, vast te leggen zodat zij op een

open, transparante en op vertrouwen gebaseerde gesprekken kunnen voeren en plannen en

concrete afspraken kunnen maken over de uitvoering van onder meer, maar niet uitsluitend

beperkt tot, de inkoop, productie, het (internationale) transport, de (landelijke) distributie en de

coérdinatie van Hulpmiddelen.
”

Artikel 2 van het Convenant is genaamd ‘Algemene uitgangspunten en beginselen van

samenwerking’ en bevat de volgende bepalingen:
1.1 Partijen werken en overleggen open, transparant en volstrekt belangeloos met elkaar, doch

wel onder strikte geheimhouding;
1.2 Partijen zijn zich ervan bewust dat sommige Partijen bij dit Convenant in hun gebruikelijke

activiteiten als concurrenten van elkaar opereren in de markt;

4 Doc ID-a4750130
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1.3 Partijen mogen geen misbruik maken van de onderhavige maatschappelijke noodsituatie als

gevolg van de pandemie, bijvoorbeeld door middel van hogere prijzen en/of anderszins

tegenprestaties die niet horen bij een noodsituatie als de onderhavige;
1.4 Ter realisatie van het Doel rust op Partijen een inspanningsverplichting om samen te werken,

die berust op vertrouwen, openheid en transparantie;

1.5 De samenwerking tussen Partijen berust op het beginsel van belangeloosheid en de

maatschappelijke verantwoordelijkheid die rust op Partijen ter bestrijding van de negatieve

gevolgen van de pandemie;
1.6 Partijen komen overeen om de (gewijzigde) omstandigheden, onder meer gelegen in

ontstane afhankelijkheden van Hulpmiddelen, (daarover) opgedane kennis en kunde niet te

misbruiken voor eigen gewin.

Verder bevat het Convenant bepalingen over hoe de betrokken partijen dienen om te gaan met

vertrouwelijke informatie (art. 3) en een regeling voor geschillenbeslechting (art. 4). In de

slotbepalingen (art. 5) is onder andere vermeld dat belangrijke mededelingen dienen te worden

gericht aan VWS en dat wanneer nieuwe partijen willen toetreden tot het LCH, deze dienen te

worden geinformeerd over de geldende voorwaarden en over de verplichting om het Convenant

te tekenen voordat kan worden gestart met de samenwerking met de nieuwe partijen. In bijlage 1

van het Convenant is een geheimhoudingsverklaring opgenomen.

Zonder winstoogmerk

In het Convenant is specifiek aandacht gegeven aan de afspraak tussen de partijen, dat zij - voor

zover zij betrokken zijn bij het LCH voor de inkoop van PBM - dat zonder winstoogmerk doen.

Verschillende partijen - ook partijen het Convenant niet hebben ondertekend - hebben verklaard

dat zij ten tijde van hun betrokkenheid bij de inkopen zonder winstoogmerk hebben geopereerd.

De afspraak om zonder winstoogmerk aan de activiteiten van het LCH bij te dragen komt in het

Convenant op een aantal plaatsen terug:

1. Alle deelnemende partijen werken mee zonder winstoogmerk met betrekking tot de

huidige problematiek (kernafspraken);
2. Partijen werken en overleggen open, transparant en volstrekt belangeloos met elkaar

- doch wel onder strikte geheimhouding (artikel 2.1);

3. Partijen beogen geen misbruik te maken van de onderhavige maatschappelijke

noodsituatie, die is terug te voeren op de pandemie, en uit dien hoofde (bijvoorbeeld)
een toenemende vraag aan Hulpmiddelen van het toenemende aantal patiénten

getroffen door COVID 19 niet te beantwoorden met hogere prijzen en/of anderszins

tegenprestaties die niet horen bij een noodsituatie als de onderhavige (artikel 2.3);

4. De samenwerking tussen Partijen berust op het beginsel van belangeloosheid en de

maatschappelijke verantwoordelijkheid die rust op Partijen ter bestrijding van de

negatieve gevolgen van de pandemie (artikel 2.5);

5. Partijen komen overeen om de (gewijzigde) omstandigheden, onder meer gelegen in

ontstane afhankelijkheden van Hulpmiddelen, (daarover) opgedane kennis en kunde

of anderszins ter zake van, maar niet gelimiteerd tot, de pandemie en/of veranderde
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marktomstandigheden en/of overige relevante informatie dientengevolge niet - direct

en/of indirect - te misbruiken voor eigen gewin (artikel 2.6).

Reactie wederhoor Bunz!

In deze paragraaf worden de afspraken en overeenkomsten van het LCH genoemd. Bunzl merkt

op dat voor zover deze afspraken gelding hebben zij zagen op deelname aan het LCH

(bijvoorbeeld door ter beschikking stellen Fp —— niet op de situatie dat Majestic

optrad als leverancier.

255 Samenwerking tussen VWS en het LCH

De aanleiding voor het opstellen van het Convenant is de oprichting van het LCH. Op pagina 1

van het Convenant wordt onder het kopje ‘overwegingen’ verwezen naar een

samenwerkingsovereenkomst tussen VWS en het LCH, ‘de samenwerkingsovereenkomst d.d. 27

maart 20205. Voor zover wij hebben kunnen vaststellen is deze samenwerkingsovereenkomst
nooit getekend.

In de samenwerkingsovereenkomst is benoemd dat VWS de samenwerking met de partijen bij het

LCH faciliteert en dat zij met elk van hen nauwe contacten heeft. De samenwerkingsovereenkomst

gaat verder in op de wijze van samenwerken die partijen bij het opstellen van de

samenwerkingsovereenkomst voor ogen hadden. Er is voorzien dat VWS het LCH helpt om de

risico’s in kaart te brengen, af te wegen en waar mogelijk te beperken. Daarnaast is het aan VWS

om de scope van het LCH te bepalen en te bepalen voor welke PBM het LCH aan de slag diende

te gaan. Ten slotte is in de samenwerkingsovereenkomst bepaald dat:

"het LHC [...] een convenant op[stelt] waarin de afspraken over samenwerking en geheimhouding tussen

de Partijen nader zijn uitgewerkt en dat door alle deelnemende partijen wordt ondertekend.”

Behalve de verantwoordelijkheden die op basis van de samenwerkingsovereenkomst aan VWS

worden toegekend is in de overeenkomst benoemd dat het LCH zelf verantwoordelijk is voor een

goede gang van zaken en toezicht op de naleving van het Convenant. Tevens blijkt uit de

overeenkomst dat| Functionaris 2VWS |en |  Functionaris 1L.CH  |de beoogde ondertekenaars

waren.

2.5.6 Inkoopproces van het LCH

2.5.6.1 Inleiding

Personen die door Deloitte in het kader van het Onderzoek zijn geinterviewd, lichtten toe dat - als

gevolg van de uitzonderlijke omstandigheden gedurende de COVID19-pandemie - het niet

mogelijk en/of wenselijk was om PBM in te kopen met gebruikmaking van de reguliere

inkoopprocessen en -procedures zoals die onder normale omstandigheden door VWS worden

toegepast. Als toelichting hierbij is gemeld dat deze processen dermate vertragend zouden

15 Doc ID-a2310564
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hebben gewerkt dat (veel van) de inkopen PBM niet of niet tijdig tot stand zouden zijn gekomen.
Daaraan lag de groter dan gemiddelde vraag naar PBM ten grondslag, evenals de dominante(re)

positie die de aanbieders van PBM als gevolg daarvan innamen jegens inkopers zoals het LCH.

Het LCH heeft voor het inkopen van PBM gedeeltelijk gebruik gemaakt van de ervaringen die VWS

hiermee in de periode van 6 maart 2020 tot en met 22 maart 2020 had opgedaan. Deze ervaringen

zijn door het LCH gebruikt bij het opzetten van het eigen inkoopproces. Volgens de door Deloitte

geinterviewde personen is het van belang te vermelden dat VWS in de periode van 6 maart 2020

tot en met 22 maart 2020 (Fase 1) gebruikmaakte van de uit de Aanbestedingswet 2012

voortvloeiende  uitzonderingsprocedure op grond van 'dwingende spoed’. Deze

uitzonderingsprocedure houdt onder meer in dat het inkoopproces wordt vereenvoudigd en qua

tijdsduur wordt verkort, aangezien bepaalde stappen niet meer hoeven te worden gevolgd.
Tevens heeft het LCH, via contact gehad met de ACM, om comfort te krijgen over

de mededingingsrechtelijke aspecten van de samenwerking in het LCH, waarover de ACM positief
heeft bericht aan het LCH.

Voor deze paragraaf baseren wij ons hoofdzakelijk op de beschrijving van het inkoopproces in het

rapport van Deloitte d.d. 14 september 2022. Voor de leesbaarheid van deze rapportage nemen

wij delen hiervan - voor zo ver mogelijk samengevat
- over in deze rapportage, waar nodig

aangevuld met specifieke bevindingen dit relevant zijn voor de transacties die onderwerp zijn van

deze rapportage.

Het inkoopproces van het LCH heeft zich vanaf de oprichting van het LCH ontwikkeld tot een

proces dat in het rapport van Deloitte als volgt is gevisualiseerd:
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In de hiernavolgende paragrafen geven wij een samenvatting waarin wij ingaan op de

hoofdstappen in van dit inkoopproces.

Het inkoopproces heeft in de onderzoeksperiode een groot aantal veranderingen ondergaan. De

beschrijving van het inkoopproces in deze paragraaf is een samenvatting, bedoeld als

referentiepunt voor de latere paragrafen en is geen volledige reconstructie van alle aanpassingen

aan en/of aanvullingen op het inkoopproces die in de onderzoeksperiode plaatsvinden.

Reactie wederhoor Bunz/'é

o Deze paragraaf laat zien wat voor extreme tekorten aan PBM er waren in de

gezondheidszorg in maart-april 2020. Ook volgt hieruit dat de opdracht van VWS aan

het LCH (vanaf midden april) was: 'maximaal inkopen'. Afwijzingen moesten

plaatsvinden op basis van de beoordeling van de prijs en/ofde kwaliteit, en niet op basis

van het uitgangspunt 'er is genoeg'. De opdracht aan het LCH om maximaal PBM in te

kopen (vanaf midden april) werd in interviews ook beschreven als "kopen, kopen,

kopen" en "inkopen zonder rem". Kortom: het was een hele chaotische tijd en er was

een grote urgentie om kwalitatief goede middelen te verkrijgen.
e Verder beschrijft EBBEN het inkoopproces. Dit inkoopproces laat zien dat binnen het

LCH meerdere controlestappen werden gezet voordat werd overgegaan tot het

plaatsen van de orders. Zo werden de orders ondertekend door vier individuen binnen

het LCH.

eo Ook merkt het LCH op dat veel inkopen van PBM gepaard gingen met aanbetalingen,
die in een korte tijd onderdeel waren geworden van de standaardwerkwijze van het LCH

(in verband met schaarste en het mislopen van potentiéle inkopen).
e In het EBBEN rapport wordt daarnaast beschreven dat RIVM de kwaliteitscheck

uitvoerde op de PBM. Het RIVM had echter beperkte capaciteit. Om deze reden was het

heel belangrijk voor het LCH dat Bunzl/Majestic zelf kwaliteitscontroles uitoefende in de

fabrieken voor de Majestic orders. Naar voorbeeld van deze kwaliteitscontroles die

Bunz! had uitgevoerd maakte het LCH zelf vanaf eind mei 2020 -in opdracht van VWS

gebruik van lokale kwaliteitscontroles in fabrieken in China.

2.5.6.2 Inkoopbehoefte

Het LCH start op 23 maart 2020 met het centraal inkopen van PBM. Gedurende de periode van

23 maart 2020 tot 1 september 2020 stelt VWS [ Functonarss2vwis | aan, die namens VWS de rol van

opdrachtgever voor het LCH vervult. De opdracht die meekrijgt, is: ‘het zo snel

mogelijk inkopen’ van PBM, voornamelijk mondmaskers. Op dat moment gelden geen concrete

kaders ten aanzien van de hoeveelheden PBM en de daarvoor beschikbare budgetten.

1¢ Deze wederhoorreactie heeft betrekking op de gehele paragraaf 2.5.6 en is om die reden in de inleiding
opgenomen.
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In de aanloop naar het LCH wordt er blijkens een PowerPointpresentatie van een bespreking van

|_Functionaris 1LCH [op 19 maart 2020" al wel een aanpak beschreven voor de inkoop in drie

stromen, waarin ook aantallen worden genoemd:
1. Stroom 1 - Acute nood (Levering van de top 5 PBM in de eerste 4 weken)

2. Stroom 2 - Stabiliteit (Stabiele & Efficiénte leveringen van beschermingsartikelen in de

periode april-juni 2020)

3. Stroom 3 - ‘artikelen van morgen’ (Levering van de artikelen van morgen goed

organiseren: Verband / gaas, Beademing, Test / Lab bepalingen)

In de presentatie staan met betrekking tot stroom 1 - Acute nood de volgende PBM met aantallen

benoemd:

Aantallen binnen 72
Huidige max

Middelen
uw nodigopbasisvan [LL iols prijs Kostentotaal  |Reedsgeregeld Normale prijs |

Normale

inschatting (incl prijs
binnen72 uur

toename)

2.000.000] € 5,50 | Perstuk | € 11.000.000,00 € 2.900.000,00 | € 1,45

2.000.000] € 1,50 | Perstuk |€ 3.000.000,00 € 1.180.000,00|€ 0,59

300.000] € 2,50 | Perstuk | € 750.000,00 € 306.000,00 | € 1,02

300.000 € 5,00 | Per100 | € 1.500.000,00 € 900.000,00|€ 3,00

2.000.000] € 0,50 | Perstuk | € 1.000.000,00 € 727.60000|€ 0,36

Lange handschoenen € 4,00 | Per 100 | € Stroom 2: voldoendevrd
Testkits voor het coronavirus € Stroom 2; KLM India 30k+ 100k
Sterilium (in liters) € - Stroom 2: Groningen

1 week € 17.250.000 € 6.013.600

Benodigd mandaat 4 weken 69.000.000

Om een inschatting te kunnen maken van de behoefte aan PBM, stelt het LCH in de periode
daarna prognosemodellen op. Hiervoor werkt het LCH tussen 22 maart en 8 mei 2020 samen met

een adviesbureau. Gedurende deze samenwerking ontwikkelt het adviesbureau een vraagmodel
en stelt het een overzicht op van vraag en aanbod. Vanaf 7 april 2020 richt het adviesbureau zich

voornamelijk op het opstellen van een wekelijkse vraagprognose voor de PBM. Deze

vraagprognoses geven onder meer zicht op de vraagprojectie van het betreffende moment en op

de hoeveelheid PBM in de verschillende stappen van het inkoopproces (inkoop, transport, opslag
en distributie). Wekelijks wordt de prognose met de leiding van het LCH en VWS gedeeld. Het

LCH en VWS gebruiken de prognosemodellen tussen maart 2020 en januari 2021, om in te

schatten hoeveel PBM nodig zijn in de zorg, en om de (minimale) inkoop hierop af te stemmen.

Op 10 april 2020 stuurt Functionaris 7 VWS een

verduidelijkende 'Opdrachtmail inzake LCH'™® aan] Functionaris2 vws [Dit betreft een nadere duiding
van de eerder gegeven opdracht van ‘zo snel en zo veel mogelijk inkopen’ naar onder meer:

‘maximaal inkopen’, ‘'streven naar het gewenste kwaliteitsniveau’ en 'verkorten van de doorlooptijd
van behandeling van binnenkomende aanbiedingen’. VWS geeft in de 'Opdrachtmail inzake LCH'

aan dat, op verzoek van de minister Medische Zorg en Sport, de verwijzing naar ‘drie maanden

voorraad’ uit de opdrachtmail is gehaald. De verwijzing naar deze periode zou onbedoeld een

drempel kunnen creéren voor het maximaal inkopen van PBM. Minister Medische Zorg en Sport

7 Doc-ID a314855
8 Doc-1D-a2036332
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licht tijdens de interviews met Deloitte toe dat het onduidelijk was of met het toenmalige verbruik

ook de toekomstige behoefte zou kunnen worden voorspeld, terwijl het daarnaast niet duidelijk
was of er een algemene verplichting zou gaan gelden tot het dragen van mondmaskers in de

openbare ruimte. In dezelfde periode wordt door VWS het financiéle mandaat van

verruimd, om de inkoopinspanningen niet te temperen (‘better safe than sorry”).

Op 12 april 2020 stuurt de 'Opdrachtmail inzake LCH'?* van VWS door aan het LCH,

met de opdracht om maximaal in te kopen zonder rekening te houden met een vooraf begrensde

voorraadomvang. Binnen het LCH ontstaan vervolgens vragen over onder andere: (i) de wijze

waarop aan deze opdracht invulling kan worden gegeven binnen het, door het LCH gehanteerde,

vraagprognosemodel, (ii) het tijdelijke karakter van het LCH, en (iii) de vraag of er een ijzeren
voorraad moet worden aangelegd.| Functionaris 1 LCH |licht in de interviews met Deloitte toe dat hij
deze opdracht aan het LCH uitlegt als: het voldoende snel reageren op kansrijke deals, waarbij hij

persoonlijk vindt dat daar wel grenzen aan zitten en dat iedereen wel moet blijven nadenken.

Na het TK-debat van 16 april 2020, stelt het LCH een 'Inkoopstrategie LCH' op voor het zonder

rem inkopen van PBM. Deze 'Inkoopstrategie LCH' van 18 april 2020%° beschrijft het maximaal

inkopen van PBM. Volgens deze inkoopstrategie moeten aanbieders voldoen aan bepaalde, door

het LCH gestelde, criteria, zoals betrouwbaarheid, kredietwaardigheid, leveringszekerheid,

volume, snelheid, prijs en kwaliteit. Voor de toekomst blijft het LCH maximaal inkopen, waarbij het

LCH onder meer aangeeft dat de op dat moment samengestelde groep van ongeveer 50

leveranciers daarvoor voldoende lijkt. Tegelijkertijd blijft het LCH onderzoeken of er meer

leveranciers zijn waarmee afspraken gemaakt kunnen worden.

In het TK-debat van 16 april 2020 wordt een voorbeeld opgevoerd van een leverancier die door

het LCH zou zijn afgewezen met het argument dat er al genoeg PBM waren ingekocht. In de

periode 17 april 2020 tot en met 20 april 2020 stuurt VWS diverse e-mails met afwijzingen van

aanbieders van PBM door aan [Functionaris2vWs |met het verzoek om voor deze afwijzingen na te

(laten) gaan of daarbij door het LCH het argument ‘er is genoeg’ is gebruikt. [Functionaris 2 vws| laat

deze analyse uitvoeren binnen het LCH en koppelt het resultaat hiervan terug aan VWS. Op
verzoek van VWS bekijkt het LCH in de periode na 20 april 2020 een aantal afgewezen

aanbiedingen opnieuw. Dit leidt zowel tot herhaalde afwijzingen als tot nieuwe inkoopopdrachten.
Herhaalde afwijzing vindt plaats op basis van het beoordelen van de prijs en/of de kwaliteit, en

niet op basis van het uitgangspunt ‘er is genoceg'.

De opdracht aan het LCH om maximaal PBM in te kopen, is in de interviews met Deloitte en in de

onderzoeksinformatie ook wel genoemd en beschreven als "kopen, kopen, kopen" en "inkopen
zonder rem".

2.5.6.3 Acquisitie

Op 22 maart 2020 stelt het LCH een e-mailbox beschikbaar (eerst bij de NFU en later bij het LCH),

voor het melden van mogelijk aanbod uit de samenleving. Deze aanbiedingen worden

1? Doc-1D-a2309558
20 Doc-1D-a2308523
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beoordeeld door team Inbox, dat bestaat uit minimaal 40 medewerkers. In aanvulling op deze

‘reguliere’ e-mail box maakt VWS gebruik van een 'VIP-mailbox' waarnaar aanbiedingen van

bekende of invloedrijke personen worden doorgestuurd, de zogenaamde VIP-aanbieders. Het

VIP-team heeft als doel een persoonlijke aanpakte hanteren voor deze bijzondere leads. Wanneer

een aanbod volledig is en alle benodigde documentatie, testrapporten en certificaten zijn

aangeleverd, stuurt team Inbox het voorstel door naar een inkoper van team Trade. Deze VIP-route

is voor de transacties die onderwerp zijn van deze deelrapportage niet relevant.

Daarnaast maakt het LCH gebruik van een netwerk van professionele inkopers, die door het

bedrijfsleven zijn uitgeleend aan het LCH. Dit netwerk van inkopers heeft ervaring met de inkoop
van PBM uit China en andere Aziatische landen. Vanuit hun professionele achtergrond kunnen de

inkopers gebruikmaken van hun contacten en relaties met leveranciers van PBM. De rol van deze

inkopers bij het LCH houdt in dat zij de markt actief benaderen met de opdracht om PBM in te

kopen. De inkopers kunnen zodoende snel aanbiedingen van PBM identificeren en kunnen

namens het LCH de inkoopbehoefte kenbaar maken aan potentiéle leveranciers.

De criteria waaraan leveranciers moeten voldoen om voor een leveringsovereenkomst met het

LCH in aanmerking te komen, worden vanwege de snel veranderende omstandigheden enkele

keren aangepast gedurende de periode dat er PBM door het LCH worden ingekocht. Eén van

deze aanpassingen vindt plaats op 7 mei 2020, als het LCH in zijn landelijke nieuwsbrief publiceert
dat het contracten heeft afgesloten met een voldoende grote groep van betrouwbare

leveranciers. Deze leveranciers voorzien in de behoefte aan PBM in de Nederlandse zorg, aldus

de publicatie in de genoemde nieuwsbrief. Het LCH werkt vanaf dat moment voornamelijk samen

met leveranciers waarmee het reeds een zakelijke relatie heeft opgebouwd en gaat niet meer in

op nieuwe voorstellen die worden ontvangen in de mailbox. Op 24 juni 2020 wordt ook het

inkooploket van het LCH gesloten. Per 22 juni 2020 besluit VWS voorts om het door het LCH laten

beoordelen van nieuw aanbod uit China stop te zetten. Het LCH koopt vanaf8 juli 2020 niet meer

actief in. Wel worden er na 8 juli 2020 nog eerder bestelde PBM aan het LCH geleverd.

In de interviews met Deloitte is toegelicht dat het LCH geen (volledig) inzicht had in de

correspondentie tussen de inkopers en de marktpartijen waarmee zij in gesprek waren over PBM.

Dit was onder meer het geval omdat de inkopers werkten met laptops en telefoons die aan hen

ter beschikking waren gesteld door hun werkgever, en dus niet door het LCH als hun

opdrachtgever. Het LCH had derhalve geen volledig inzicht in en/of kon geen volledige controle

uitvoeren op de totstandkoming van alle inkooporders betreffende PBM en/of eventuele

additionele (contractuele) afspraken die de inkopers daarbij maakten met de leveranciers van

PBM.

2.5.6.4 Inhoudelijke beoordeling

De inkoper voert op de aanbiedingen een inhoudelijke beoordeling uit. Deze beoordeling bestaat

onder andere uit een controle op de prijs op basis van de vastgelegde bandbreedtes, op kwaliteit

en op leveringszekerheid.

Omdat er bij de start van het LCH enorme prijsverschillen zijn op de markt en er PBM voor

woekerprijzen worden aangeboden, besluit men per productgroep te werken met een
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bandbreedte tussen de verwachte en de maximum inkoopprijzen waarbinnen men moet inkopen.
De input voor deze bandbreedte komt van de prijzen die worden aangeboden door verschillende

marktpartijen aan het LCH, inclusief die uit het eigen netwerk van de inkopers. Uit interviews met

EBBEN komt naar voren dat op basis van deze prijzen vanaf 29 maart 2020 wekelijks een lijst met

verwachte en maximum inkoopprijzen per productgroep wordt opgesteld door de Teamlead

Trade.

Deze lijst werd vervolgens besproken met onder andere | Functionaris 1LCH | [Functionaris 19 LCH]
Functionaris8 LCH | en [Functionaris1 Media] waarna de lijst formeel door hen wordt geaccordeerd en per e-

mail wordt gedistribueerd aan de relevante personen binnen het LCH. De lijst diende vervolgens
voor Team Trade als leidraad bij het beoordelen van de ontvangen aanbiedingen. Ook de

afdeling Finance toetste de door Team Trade goedgekeurde inkooporders aan deze lijst voordat

deze aan de Codrdinatorter ondertekening werden voorgelegd.

Uit e-mailcorrespondentie over deze lijst blijkt dat er voor negen productgroepen in de periode
van 29 maart 2020 tot 14 juni 2020 verwachte en maximum inkoopprijzen zijn vastgesteld.?’ In de

onderstaande tabel staan de door het LCH vastgestelde verwachte inkoopprijzen per

productgroep:

1 |Mondmaskers £299 e380] 380 e250] e250] e250] e250 £220] £220] £220  €200

2 |lsolatigjassen €285 €380| €470] e500] €500 €5000 €500  €320]  €320] €320 €320

3 |Beschermingsbrilen £123) e100] e100] e100] €100] €100 €1000 £100] €100] €100] €1.00

4 |Halterschorten £150 e150 £150 060] e060] 030] e030] £012] £012] £012]  €005

5 |Chirurgische mondmaskers £044) e044] £044] e044] e044] e044] e039] £039] £039] £039] 034

6 |Onderzoekshandschoenen €007]  €009] €009 009 €009] €007| €007 €007| €007| €007| €007

7 |sterillium e600] e600] €6000 e600] e600] €600] €600 £600] €600] €600] €600

8 [Corona testkits £1656] €1656] €1656] £1656]  €1656] £100] £100] £100]  €1,00

9 |Spatschermen £195] €195 €195 €195 E195 €195 €195

In de onderstaande tabel staan de door het LCH vastgestelde maximum inkoopprijzen per

productgroep:

1 |Mondmaskers €430 €430 €3,00 £300 €3,00 €2,50 £250 €2,50 £250 £230

2 |lsolatiejassen £420 €550 £500 £575 €575 €5,75 £450 €4,50 €4,50 £450

3 |Beschermingsbrillen £146 £146 £146 £146 €146 €146 £146 €1,46 £146 £146

4 |Halterschorten €150 €150 £075 £075 €030 €0,30 £015 €0,15 €0,15 £007

5 [Chirurgische mondmaskers £052 €055 £0,55 £055 €0,55 €0,41 £041 £041 £041 £040

6 |Onderzoekshandschoenen £009 €010 £010 £010 €0,07 €0,11 £009 €0,09 €0,09 £009

7 [Sterillium £600 €6,00 €6,00 £600 €6,00 €6,00 £600 £6,00 €6,00 £600

8 |Corona testkits €1,00

9 |Spatschermen £195 £195 €1,95 £19 £195 £19 £195

2 Doc-1D-a1140083
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Indien het aanbod aan de door het LCH gestelde voorwaarden voor de prijs, kwaliteit en

leveringszekerheid voldoet, maakt de inkoper een inkoopformulier van het LCH, een zogenaamd
‘Order Request Form LCH' op. Het LCH-inkoopformulier is opgezet in een Excel- format en bevat

informatie over de potentiéle order.

Op dit LCH-inkoopformulier worden onder andere de productdetails (inclusief de hoeveelheid

van de te leveren goederen), de kosten voor transport, distributie en facilitaire voorzieningen, de

verschillende ontvangstmomenten/leveringsdata en de orderdata opgenomen. Verder geeft het

inkoopformulier zicht op de kosten die vooruitbetaald moeten worden, de betalingstermijn, de

criteria die op een later moment door de controller getoetst moeten worden en de

handtekeningen die gezet moeten worden voordat de voorstellen kunnen worden doorgezet naar

Mediqg. Het LCH-inkoopformulier werkt door naar het Purchase Order-formulier, dat vervolgens
door Mediqg (namens het LCH) en de leverancier wordt ondertekend. De inkoper en het LCH-

teamlead ondertekenen het LCH-inkoopformulier en de inkoper stuurt het door naar de controller

van het LCH.

2.5.6.5 Controller toetst aanbod en goedkeuring door coérdinator LCH

Uit interviews met EBBEN komt naar voren dat door Team Trade bij de start van het LCH de

‘Trading and sourcing principles’ zijn opgesteld, ook wel ‘Business Rules” genoemd. Deze gelden

als richtlijn voor de inkopers van het LCH tijdens de uitvoering van het inkoopproces. Dit document

is ons ter beschikking gesteld door| Functionaris 3 LCH P2 Naast een

beschrijving van het inkoopproces en de richtlijnen staat ook de scope en de prijsstelling hierin

beschreven. heeft verklaard dat dit document is gebruikt door de leden van Team

Trade voor het beoordelen van de aanbiedingen.

Hieronder volgt een weergave van deze business rules:

Focus items:

Surgical Masks FF2 (R)

Masks FFP 2 /N95 (KN 95)

Examination gloves
Protection gowns

Protection glasses
Disinfection

Other items can be required, first approved by LCH core-teamNO

OAWDD
=

Price range defined on weekly indicators. Main principle: Work with a proven/preferred supply base

e Only suppliers with a direct link to the factory
e Checks before negotiation:

o Factory audit report

o Product/ export certificates

o Lead time overview

o Price indication

22
Bijlage 1: LCH-Trading and sourcing, Guiding principles
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o Delivery conditions

o Down payment request

e Negotiation and orders can be placed after:

o Approval of reports and certificates - 4 eyes principles
o Price in line with the price overview (all exceptions must be approved up-front)
o Lead-times in line with supply and demand planning
o Down payment max 60% (all exceptions must be approved up-front)
o Credit check approval by finance for all down payments

e Aim to work with a proven/ preferred supply base

o Work with a limited selection of suppliers based on block orders principle with weekly deliveries

o To guarantee consistency

Order route

* Order provide by trader based on all required order information (means complete order template)
o All checks will be filed

e Order is checked and approved by
o Order > 5mio finance is informed in advance

e Order is registered in the supply and demand tool

e Order is hand over to finance with all required invoices

o Hard copy and digital
e After final check by finance orderis handed to[FiLcH] FeLCH | for final sign off

De inkoper en de controller bij het LCH toetsen de order op bovenstaande ‘business rules’. In

interviews met Deloitte is toegelicht dat het LCH niet alle ‘business rules’ met dezelfde striktheid

toepast. De kredietwaardigheidscheck is genoemd als een van de criteria die minder strikt werden

getoetst. Wat betreft de redenen daarvoor is in de interviews met Deloitte aangegeven dat veel

potentiéle leveranciers deze toets niet zouden kunnen doorstaan, omdatzij 6fwel pas kortgeleden

zijn opgericht en er derhalve geen historie is om de toets op te baseren, ofwel omdat zij nimmer

in dergelijke grote volumes hebben gehandeld in het verleden.

Uit de interviews die Deloitte heeft gevoerd met het LCH komt naar voren dat de controller- indien

hij op basis van de getoetste 'business rules’ een positieve beoordeling geeft - het LCH-

inkoopformulier vervolgens ter goedkeuring voorlegt aan de coérdinator van het LCH. Wanneer

de controller en de inkoper niet tot een eenduidig oordeel komen, vervolgt het proces met het

plannen van een afspraak tussen de codérdinator van het LCH, de inkoper en de controller. Zowel

de controller als de inkoper geeft de codrdinator van het LCH tijdens deze afspraak een

mondelinge toelichting bij de potentiéle order. Op basis van deze toelichtingen maakt de

coordinator van het LCH de keuze om de order al dan niet goed te keuren. Er vindt geen

vastlegging plaats van dit overleg of van de hieruit resulterende besluitvorming; onder meer

vanwege de tijdsdruk waarvan sprake is.

Op 3 april 2020 is tijdens een overleg besloten dat voor orders boven de € 5 miljoen, | Functionars2 vs
zijn goedkeuring dient te geven namens VWS. In een e-mail van]runctoranswea |op 3 april 2020 om

13:21 uur aan onder andere] Functionaris 2 vs | over dit overleg wordt deze afspraak bevestigd?:

“Allen,

% Doc-1D-a957152
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Wij hebben de volgende besluiten / acties genoteerd tijdens het overleg vandaag (3/4) om 11.30:

SP
- Orders: Voor orders boven de € 5m documentatie / registratie aan toezenden (Actie

| Functionaris 35 LCH |)

[1

Vriendelijke groeten,

[Functionaris 1 Mediq | en functionaris 4 Mediq

bevestigt deze afspraak in een e-mail van 15 juni 2020 aan [__Functonaris 1L.cH | en | F19VWS

met in de cc | Functionaris2 WS | en| Functionaris 4 vws 24

“de afspraak tav orders > 5 min EUR is gemaakt tijdens ons overleg van 3/4 - zie bijgaande notulen; Relief

Goods/hulptroepen was het project van|[F4vws | zie ook bijgaande| FAVWS | wellicht heb jij hier meer info

over?”

E-mails en overige correspondentie met betrekking tot deze goedkeuring in de praktijk
beschouwen wij als onderdeel van de orderdocumentatie.

In een e-mail*® van 3 februari 2021 van | Functionaris 38 VWS | aan [Functionaris8 VWS | (met in cc

[ Functionaris37 VWS | | Functionaris 10 VWS | en | Functionaris CIBG__| met als onderwerp ‘(Her)bevestigen
orders LCH' wordt bevestigd welke personen namens VWS bevoegd zijn geweest om orders te

plaatsen tijdens onze onderzoeksperiode:

“Beste | Funclionaris 8 VWs

Vanuit Mediq is behoefte aan een (her)bevestiging van de via het LCH bestelde goederen, ingekochte
diensten en door VWS vastgestelde verkoopprijzen. Het betreft orders zowel boven als onder de € 5

miljoen. De reden hiervoor is dat er vragen zijn gerezen over de wijze waarop de operationele

bevoegdheden zijn geregeld. In de bijlage zie je het overzicht van de bestellingen en betaalde orders tot

heden.

Om te kunnen vaststellen over welke orders je wordt gevraagd te (her)bevestigen, zijn vier tabbladen van

belang:
e tot en met 30-09-2020: | Functionaris 2 VWS | bevoegd om orders te plaatsen en

inkoopopdrachten te geven;

eo van 1-10-2020 tot 20-10-2020: | Functionaris 8 VWS |bevoegd om orders te

plaatsen en inkoopopdrachten te geven;

e  PBM 20-10-heden: | Functionaris 8 VWS |bevoegd om orders te plaatsen en

inkoopopdrachten te geven;

eo LAB -vanaf 20-10-2020 tot heden: | Functionaris 2 VWS |bevoegd om orders

te plaatsen en inkoopopdrachten te geven.

[...]"

[ Functionaris8 VWS | stuurt in antwoord op deze mail op 4 februari 2021 namens VWS een akkoord en

herbevestiging van deze orders.

2 Doc-1D-a957172
% Doc-1D-a2129700
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2.5.6.6 Verstrekken opdracht, vooruitbetaling en registratie betaling

Na de goedkeuring door de codérdinator van het LCH wordt het LCH-inkoopformulier overgezet

naar een Purchase Order-formulier van Mediq (hierna: PO)?. Dit document werd op 7 april 2020

goedgekeurd voor gebruik door [Functionaris 8 LcH| en[ Functionaris 1 LCH | waardoor het proces verder

werd geprofessionaliseerd.?’ Via deze PO wordt Mediq dus formeel de inkopende partij. Op het

PO staat vermeld: ‘acting as part of the Landelijk Consortium Hulpmiddelen LCH'.

De CFO van Mediq controleert en tekent deze PO's en zet het inkoopproces via Mediq in gang.

Op de LCH-orders die via Mediqg lopen, zijn de algemene voorwaarden van Mediq van toepassing.

Na ondertekening van de PO door Medig (namens het LCH) plaatst een medewerker van de

afdeling Finance van het LCH de order bij de leverancier. Snelheid was bij dit proces van belang.
In interviews met Deloitte is toegelicht dat de inkoper de leverancier er daarom vaak na de

goedkeuring alvast over informeerde dat de order geplaatst zou worden, terwijl de formele

stappen, zoals de orderregistratie en het betalingsproces, in Nederland in gang werden gezet. Op
deze manier kon het productieproces opgestart worden, terwijl de administratieve stappen

werden afgerond.

Uit verschillende interviews met Deloitte blijkt dat veel inkopen van PBM gepaard gingen met een

aanbetaling ter bevestiging van de order. Aanbetalingen zijn, in verband met de schaarste van

PBM en het risico op het mislopen van potentiéle inkopen PBM, in korte tijd onderdeel geworden
van de standaardwerkwijze van het LCH. Ook is in de interviews met Deloitte aangegeven dat bij
het LCH aanvankelijk de intentie bestond om geen of zo klein mogelijke aanbetalingen te doen

en dat het uitgangspunt dat er geen 100% vooruitbetalingen worden gedaan altijd van kracht is

geweest. Op deze manier tracht het LCH het financiéle risico te mitigeren, en kan het, bijvoorbeeld
in het geval van onvoldoende kwaliteit van de PBM, de mogelijkheid behouden de restbetaling
niet te voldoen.

Het betalen van een voorschot, na ondertekening van de PO, was bij nagenoeg alle orders die

onderwerp zijn van dit deelonderzoek een onderdeel van de voorwaarden voor het afsluiten van

een order. Voor de betaling van een voorschot stuurt de leverancier een pro-formafactuur naar de

afdeling Finance. Deze wordt door de Coérdinator goedgekeurd waarna de factuur door Medig
namens het LCH wordt betaald. Hiervoor stelt VWS voorschotten ter beschikking aan Medig.

Voorts is toegelicht dat er onder meer onder de Incoterm?® 'Free on Board' (FOB)-voorwaarden

PBM zijn ingekocht. Deze voorwaarden houden, volgens geinterviewden die betrokken zijn bij het

LCH, in dat de volledige factuur betaalbaar wordt gesteld zodra de goederen door de leverancier

worden overgedragen aan de logistiek dienstverlener (in het buitenland). In een interview is

2
Doc-1D-a343631

2
Doc-1D-a332351

28 Incoterms staat voor: ‘International Commercial Terms'. De Incoterms zijn opgesteld door de internationale

Kamer van Koophandel en leggen de internationale standaard inzake de rechten en plichten van de (verkoper bij
het internationale transport van goederen vast. In de incoterm FOB is de internationale standaard voor het risico

van verlies of schade aan goederen, kosten en de transportrisico’s voor koper en verkoper vastgelegd
(https://www.kvk.nl/advies-en-informatie/internationaal-ondernemen/incoterms-2020-alles-wat-je-moetweten/).
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aangegeven dat het LCH deze afspraken risicogericht maakt, en daarbij onder meer de

betrouwbaarheid van de leverancier in ogenschouw neemt. Zonder het betalen van voorschotten

of het toepassen van de Incoterm FOB-voorwaarden zou het in de bijzondere

marktomstandigheden nagenoeg onmogelijk zijn geweest om orders voor PBM te plaatsen, zo

wordt gesteld in interviews met Deloitte.

Uit een Excel template voor de inkoopformulieren dat is aangetroffen in de onderzoeksdata??,

blijkt dat binnen het LCH de volgende vier leveringsvoorwaarden werden onderscheiden:

e Ex Works: verkoper moet koper toegang geven tot goederen op een afgesproken locatie.

Vanaf dat moment draagt de koper bijna alle kosten en risico's tijdens het verzendproces.
» Free On Board: de verkoper draagt alle kosten en risico’s tot de goederen aan boord van het

schip zijn en regelt ook de export uitklaring. Zodra de goederen geleverd zijn op het schip,

draagt de koper alle verantwoordelijkheden.
e Cost, Insurance and Freight: de verkoper heeft dezelfde verplichtingen als bij CFR’, maar

betaalt ook de (minimale) verzekeringskosten. Een uitgebreidere verzekering moet de koper
zelf betalen.

» Delivered Duty Paid: de verkoper draagt de kosten en het risico van het transport, voert de

export- en import verantwoordelijkheden uit en betaalt de eventuele importrechten. Zodra

de goederen op het adres zijn aangekomen en gereed zijn om te lossen, gaat het risico over

naar de koper.

De orders binnen de scope van dit deelonderzoek zijn uitsluitend afgesloten onder de

leveringsvoorwaarden Ex Works of Free on Board (FOB).

In de praktijk blijkt dat bij Ex Works het LCH de beschermingsmiddelen bij de fabriek waar deze

zijn gemaakt ophaalt op het moment dat de beschermingsmiddelen gereed en geinspecteerd

zijn. Vanaf die locatie is vervolgens het LCH verantwoordelijk voor het transport naar Nederland.

Bij FOB levert de leverancierde beschermingsmiddelen op een, door het LCH gehuurd, magazijn

bij een zeehaven of vliegveld in Azié. Vanaf die locatie is het LCH verantwoordelijk voor het

transport naar Nederland. Door het LCH werd gebruik gemaaktvan magazijnen bij de vliegvelden
van Shanghai en Kuala Lumpur. Op het moment dat de leverancier de goederen heeft

overgedragen op de afgesproken locatie en deze zijn geaccepteerd door het LCH, is door de

leverancier zijn prestatie geleverd volgens de PO.

Uit een interview met Deloitte en uit data-analyse blijkt dat binnen het LCH de registratie van de

betalingen heeft plaatsgevonden in een intern Excel-overzicht. De afdeling Finance van het LCH

maakte een regel aan en vulde die met informatie over onder andere: de leverancier, het type

goederen, de (vooruit)betalingen, de hoeveelheid en de prijs. Dagelijks stuurde de afdeling
Finance van het LCH een financiéle update naar VWS, Mediq en de codrdinatorvan het LCH. Naast

deze dagelijkse financiéle update ontvangt de Project-DG LCH ook een ‘Weekrapportage vraag

2? Doc-1D-a329040
30

Cost and Freight: De verkoper draagt het risico van verlies of schade aan de goederen tot het moment dat

diegene de goederen aflevert aan boord van het schip in de afgesproken verschepingshaven. De verkoper regelt
en betaalt het vervoer en daaraan gerelateerde kosten tot de afgesproken haven van bestemming.
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en aanbod LCH', met daarin een overzicht op hoofdlijnen van onder andere: de inkopen van die

week, belangrijke actualiteiten en de aantallen per PBM.

2.5.6.7 Overdracht, transport en ontvangst van de PBM

Binnen het LCH is de afdeling Logistiek verantwoordelijk voor het regelen van het transport en de

communicatie hierover met de leverancier en de, door het LCH ingehuurde, logistieke
dienstverleners. Zij worden via het Distribution Sheet door de afdeling Finance geinformeerd over

de overeengekomen leveringsvoorwaarden.

Vanwege de urgentie van het leveren van PBM aan Nederland, wordt voor het transport (in ieder

geval tussen 26 maart 2020 en 5 juli 2020) gebruik gemaakt van een zogenaamde 'luchtbrug’; een

directe vliegtuigverbinding tussen Azié en Nederland, die is opgezet in samenwerking met

Skyteam. Voor het transport via de luchtbrug naar Nederland heeft het LCH daarnaast gebruik

gemaakt van de diensten van BeConnected en Best Global Logistics.

Vanaf eind april/begin mei 2020 maakt het LCH ook gebruik van de trein en de boot voor het

transport van PBM. Voor het transport per schip is voornamelijk gebruik gemaakt van de diensten

van Neele-Vat Logistics. Medig heeft namens het LCH met deze firma’s contracten gesloten. Op
dat moment waren de grootste tekorten opgelost en was de noodzaak van de luchtbrug
verdwenen. Aan ons is verklaard dat de kosten van de luchtbrug zeer hoog zijn in vergelijking met

het transport per schip en dat kostenoverwegingen hierbij ook een rol speelden. De luchtbrug
wordt gereserveerd voor PBM die in Nederland nodig zijn.

Na aankomst in Nederland worden de PBM afgeleverd bij het LCH-magazijn in Vianen, dat

beschikbaar is gesteld door Centraal Boekhuis. Ter plaatse worden de goederen gecontroleerd

op logistieke criteria, zoals de afmetingen en de verpakking van de goederen, en wordt de

levering vastgelegd in het inboekrapport. Hierbij worden de partijen opgesplitst in homogene
eenheden. Een eenheid bevat één model, en een eenheid van PBM bevat één maat. Elke eenheid

krijgt een uniek lotnummer toegewezen. Lotnummers zijn de registratienummers in het magazijn

van het LCH. Deze worden vermeld op een sticker op iedere doos. Elke pallet met lotnummers

bevindt zich op een unieke locatie in het warehousemanagementsysteem.

2.5.6.8 Verklaren prestatie

Een volgende stap in het inkoopproces is het controleren van de bestelde goederen op aantallen

en kwaliteit. Uit de interviews van Deloitte en uit de data-analyse blijkt dat tijdens de controle op

aantallen de geleverde PBM handmatig worden geteld. Voor dit proces worden de hoeveelheid

pallets, het aantal dozen per pallet, en het aantal PBM per doos bepaald.

Om de kwaliteit van de PBM te garanderen, besluit de Europese Commissie dat de

markttoezichthouder moet nagaan of de PBM voldoen aan de hierbij geldende veiligheids- en

gezondheidseisen. Om dit te waarborgen, zet het RIVM een testfaciliteit op en voert het tussen

maart 2020 en oktober 2020 - nadat de inkopers bij het aanbod reeds de (aanwezigheid van)

kwaliteitscertificaten hebben beoordeeld- kwaliteitstesten uit op de ontvangen PBM. Het

kwaliteitsteam van het RIVM bestaat uit arbeidshygiénisten, wetenschappelijk personeel,
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laboratorium- en backoffice medewerkers. In een notitie van het LCH is gesteld dat het RIVM

ervaring heeft met het uitvoeren van indicatieve testen. Het RIVM voert de kwaliteitscontroles uit

en vermeldt daarbij dat de uitslagen van de kwaliteitscontroles een advies zijn aan VWS en aan het

LCH. Volgens een rapport van het RIVM besluiten VWS en het LCH uiteindelijk over de resterende

betalingen en over de distributie van de PBM. In de praktijk blijkt dit echter niet het geval te zijn

geweest. Volgens| Functionaris 15 LCH was het advies van het kwaliteitsteam in de eerste paar

maanden bepalend voor de vrijgave van de producten.

Ten behoeve van de kwaliteitstoets selecteert een magazijnmedewerker steekproeven uit de

levering. Wij hebben niet kunnen nagaan of de omvang van de uit de levering geselecteerde

steekproeven gedurende de tijd is gewijzigd. Op de steekproeven worden door het RIVM

verschillende testen uitgevoerd. De kwaliteitseisen en -testen verschillen per soort PBM, en

worden gaandeweg verder ontwikkeld. Deze testen sluiten zoveel mogelijk aan bij de

verplichtingen zoals die zijn beschreven in de EN- en de NEN-normen, en hebben in het geval van

mondmaskers onder andere gericht betrekking op de pasvorm en op de kwaliteit van het

filtermateriaal. Handschoenen worden getest op de aanwezigheid van latex en worden

onderworpen aan een waterlektest. Isolatiejassen worden getest op waterbestendigheid en

worden gecontroleerd op naadlekkage. Vanwege de urgentie van het tekort aan PBM en de grote

hoeveelheid testen die het RIVM moet uitvoeren, mogen er tussen 16 maart 2020 en 1 oktober

2021 op basis van de EU-aanbeveling ook PBM zonder CE-markering worden ingekocht en - bij
een voldoende kwaliteit - gedistribueerd.

Op basis van de testen wordt een levering ingedeeld in de categorie 'goedkeuring' of ‘afkeuring'.
Het kan ook voorkomen dat PBM na een aanpassing, zoals een clip, kunnen worden uitgeleverd.
Uit de interviews van Deloitte volgt dat het RIVM de testresultaten niet deelt met de leveranciers.

Indien een aanpassing nodig is, wordt dit met de leverancier besproken en na de aanpassing

kunnen de PBM alsnog worden geleverd. Een voorbeeld van een aanpassing is het omstikkeren

van dozen of de aanbeveling om, ten behoeve van een betere pasvorm van het mondkapje, een

neusbeugel te gebruiken.

In de situatie dat de leverancier of het LCH de afkeuring door het RIVM niet accepteert, kan worden

besloten dat er een zogenaamde 'her-test' door een notified body moet worden uitgevoerd. De

leverancier en het LCH conformeren zich in dat geval aan de uitkomst van die test, die wordt

verricht door de notified body. Leveringen van PBM waarbij ook de her-test door een notified body
een negatieve uitkomst heeft, worden niet geleverd aan zorginstellingen. Daarnaast worden in dat

geval restbetalingen, wanneer daarvan sprake is, niet aan de leverancier voldaan.

Naast de testen die worden uitgevoerd door het RIVM, en in sommige gevallen door een notified

body, sluit VWS ook met andere partijen een contract om VWS te ondersteunen bij het toetsen

van de kwaliteitstesten van PBM.

Vanaf eind mei 2020 maakt het LCH - in opdracht van VWS - voorts nog gebruik van lokale

kwaliteitscontroles in fabrieken in China. Deze worden tussen mei 2020 en november 2020

uitgevoerd door HQTS. HQTS voert bij deze fabrieken inspecties uit op het productieproces van

PBM. De resultaten van deze inspecties worden dagelijks gedeeld met het LCH en het RIVM. Op
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deze manier krijgen het LCH en het RIVM zicht op de kwaliteit van de PBM voorafgaand aan de

verscheping van deze producten van China naar Nederland.

Vanaf eind juli 2020 hanteert het RIVM op verzoek van VWS een gewijzigd systeem voor de

kwaliteitscontroles van PBM. VWS vraagt het RIVM om deze wijziging als gevolg van de grote

hoeveelheid geleverde PBM die het continueren van het oorspronkelijke testbeleid onmogelijk
maakt. Het LCH introduceert hiervoor het ‘preferred supplier'-systeem. Daarin worden de

leveranciers op basis van hun eerdere leveringen ingedeeld in risicocategorieén. Deze

categorieén zijn: 'Top' (altijd goede levering), 'Goed' (>95% van de testen leidt tot een positief
resultaat), Twijfel' (als een leverancier niet in een andere categorie kan worden geplaatst) en

'Slecht' (90% van de testen leidt tot een negatief resultaat). De categorie waartoe een leverancier

behoort, resulteert in het uitvoeren van meer of minder testen door het RIVM. Het exacte aantal

testen per categorie loopt uiteen gedurende de testperiode.

Om de werkdruk bij het RIVM verder te verminderen, meldt VWS in augustus 2020 dat PBM met

een geldige CE-markering geen kwaliteitstesten meer hoeven te ondergaan. Deze producten

mogen net als de PBM uit de categorieén 'top' en ‘goed’ direct worden uitgeleverd aan de

zorginstellingen.

De registratie van de hoeveelheid ontvangen PBM wordt extracomptabel uitgevoerd. Hierbij
wordt gebruikgemaakt van een Excel-document van het LCH, waarbij per lotnummer is

opgenomen wat het aantal ontvangen PBM is. In de interviews van Deloitte is toegelicht dat de

registratie van de kwaliteit van de ontvangen PBM in een bij het LCH aanwezige interne database

is uitgevoerd. Deze database was in ieder geval benaderbaar voor het RIVM en voor het Team

Finance van het LCH. Volgens de procesomschrijving 'Kwaliteit bij LCH' was het Team Finance

'verantwoordelijk voor het uitbetalen van facturen indien het geleverde product overeenkomt met

de specificatie van de initiéle order’.

2.5.6.9 Betaling

In deze paragraaf beschrijven wij kort hoe de financiéle afhandeling van de inkopen binnen het

LCH was geregeld. Op de ondertekende purchase orders worden de betaalvoorwaarden, zoals

overeengekomen tussen partijen, vermeld waaronder de eventuele betaling van een voorschot,

de factuurvoorwaarden en de betaaltermijn.

Indien na de ontvangst van de PBM en de eventuele daaropvolgende kwaliteitscontrole blijkt dat

de hoeveelheid en de kwaliteit van de PBM overeenkomen met de geplaatste (deel)order, dient

Mediqg over te gaan tot de betaling van het openstaande bedrag.

Mediq betaalt de facturen voor de inkopen namens het LCH, nadat deze zijn goedgekeurd door

de Coordinator van het LCH. Deze wordt daarbij ondersteund door medewerkers van de afdeling
Finance. In de eerste periode verleende hij die goedkeuring door middel van zijn paraaf op de

factuur, later gebeurde dat online binnen een beveiligde Teams omgeving.
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Bij alle orders in onderhavig deelonderzoek, is het betalen van een voorschot een voorwaarde

voor het afsluiten van de order. Hiervoor stuurt de leverancier een pro-formafactuur naar de

afdeling Finance op basis van de overeengekomen betaalvoorwaarden.

Het betaalde voorschot wordt bij alle orders vervolgens verrekend met de facturen die de

leverancier stuurt zodra de beschermingsmiddelen zijn geleverd volgens de overeengekomen

leveringsvoorwaarden. De leverancier stuurt deze facturen naar de afdeling Finance, die

verantwoordelijk is voor de controle van de facturen.

Nagenoeg alle facturen die zijn gestuurd voor de orders in ons onderzoek zijn direct betaalbaar.

Een betaaltermijn, zoals gewoonlijk in het handelsverkeer, werd voor deze orders niet

geaccepteerd door de leveranciers.

2.5.7 Orderdocumentatie

Als referentie voor de orders die staan beschreven in hoofdstuk 3 geven wij in deze paragraaf een

beknopte beschrijving van de documentatie die bij deze orders werd gehanteerd.

2.5.7.1 Documentatie LCH

Voor het tot stand komen van een inkooporder zijn door het LCH de volgende
standaarddocumenten gebruikt:

1. Order Request Form (inkoopformulier; hierna : ORF)

2. Purchase order (inkooporder; hierna: PO)?

3. Distribution sheet

4. General Conditions of Purchase of MEDIQ*

Het ORF*® wordt door de inkoper gemaakt nadat deze een ontvangen aanbieding positief heeft

beoordeeld. Op het ORF plaatst de inkoper de gegevens van de leverancier, de details en de

voorwaarden en condities van de aanbieding zoals de productgroep, het aantal, prijs,

betaalvoorwaarden en de leveringsvoorwaarden.

De inkoper zet op het ORF of aan de volgende aankoopcriteria is voldaan:

1. Is de productkwaliteit getest of gecheckt?
2. Is de leverancier bekend? (zo ja, nadere toelichting verplicht)
3. Isereen leverancier credit check gedaan? (zo ja, nadere toelichting)
4. Is het budget toereikend voor deze order? (Team Finance)

Het ORF dient te worden ondertekend door de volgende vier personen:

1. Indiener (de inkoper die de aanbieding beoordeelt en het ORF invult)

2. Teamlead Trade (hoofd van Team Trade, Functionaris 3 LCH |
3. Procuratiehouder

3 Voor de Purchase Order is het standaarddocument van Mediq gebruikt.
3

De algemene verkoopwaarden van Mediq werden meegestuurd in het document General Conditions of

Purchase of MEDIQ. Op de Purchase Order wordt eveneens verwezen naar deze voorwaarden.
* Doc-ID-a1858883 ORF
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4. Finance | Functionaris 1 LCH |

De PO* is het formulier dat door het LCH wordt gebruikt om de inkooporder te formaliseren.

Deze wordt door de inkoper na positieve beoordeling van een aanbieding in concept gemaakt.

Op de PO staan de gegevens van de leverancier en alle voorwaarden en condities van de order.

Omdat Mediq de inkooporders plaatste namens het LCH is vanaf 7 april 2020 gebruik gemaakt
van het Mediqg template.

De Distribution Sheet? is het formulier met daarop de leveringsvoorwaarden van de order. Deze

leveringsvoorwaarden betreffen onder andere de incoterm, leveringstermijn, de wijze van

transport, de transportroute, wie betaalt voor het transport en de plaats van overdracht. Zodra een

order wordt geplaatst, wordt de afdeling Logistiek via dit document hierover geinformeerd waarna

zij aan de hand hiervan het transport van de order regelen.

De General Conditions of Purchases of Medig* (hierna: GCOP) zijn de algemene

verkoopwaarden van Mediq Nederland B.V. In dit document staan de algemene voorwaarden

waaronder Medig haar inkooporders plaatst waaronder geheimhouding, garantie,

aansprakelijkheid, klachtenafhandeling en het recht dat van toepassing is bij disputen. Deze zijn

bij het bevestigen van de orders namens het LCH standaard meegestuurd met de ondertekende

PO naar de leveranciers. Deze voorwaarden zijn van toepassing op de orders die Mediq plaatst
namens het LCH.

2.5.7.2 Documentatie leveranciers

Door een leverancier van het LCH worden verschillende documenten aangeleverd om te kunnen

leveren aan het LCH:

Offerte

Orderbevestiging

Kredietrapport

(Pro-forma) Factuur voor de betaling van een voorschot

Kwaliteitscertificaten van de te leveren productenVos

wp

De offerte is het voorstel van de leverancier om de beschermingsmiddelen te leveren aan het LCH.

Op de offerte staan doorgaans een offerte nummer, de datum, de bedrijfsgegevens van de

leverancier, de geldigheidsduur, de omschrijving van het product, de prijs en de overige

voorwaarden voor de levering. Binnen het LCH werden offertes ontvangen via Team Inbox of

vanuit het eigen netwerk van de inkoper.

De orderbevestiging is de (vaak schriftelijke) acceptatie van een order alsmede de vastgestelde
voorwaarden en condities door de leverancier waaronder de order wordt geleverd aan het LCH.

Door middel van de orderbevestiging bevestigt de leverancier aan het LCH dat de order in

behandeling is genomen.

3 Doc-ID-a1858883 PO
35
Doc-1D-a1858883 Distribution sheet

36 Doc-1D-ab49253
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Een kredietrapport is een rapport waarmee de kredietwaardigheid van een bedrijf wordt

gecontroleerd. Een kredietrapport wordt opgesteld aan de hand van verschillende bronnen en

geeft een Credit score weer (kredietwaardigheid van het bedrijf). Binnen het LCH werd door de

afdeling Credit Management van Mediq kredietrapporten aangeleverd aan de afdeling Finance

uit de database van CreditDevice. Het kredietrapport geeft inzicht in de bedrijfsstructuur, het

management, het betalingsgedrag en de financiéle gegevens van de leverancier.

De pro-formafactuur is een voorlopige (niet formele) factuur die het LCH informatie biedt over de

beschermingsmiddelen die de leverancier gaat leveren. In het algemeen verzendt een leverancier

een pro-formafactuur nadat de klant een offerte heeft geaccepteerd, maar voordat er

daadwerkelijk wordt geleverd. Omdat er bij de orders van het LCH bijna altijd sprake was van een

voorschotbetaling, werd er door een leverancier hiervoor een pro-formafactuur gestuurd. Dit

document vermeldt steeds het volledige orderbedrag en de betalingsvoorwaarden. Op basis van

de betalingsvoorwaarden wordt dan het voorschot betaald. Dit voorschot wordt vervolgens
verrekend met de definitieve facturen die de leverancier stuurt.

Om de kwaliteit van de producten te verzekeren werden voor de verschillende productgroepen
normen vastgelegd. Leveranciers tonen met kwaliteitscertificaten aan dat hun producten aan deze

normen voldoen. Verschillende soorten certificaten werden aangeleverd:
1. CE- certificaat

2. Document of Conformity (DoC)

3. ISO-certificaten

4. Testrapporten

Een CE-certificaat wordt afgegeven door een Notified Body en geeft aan dat producten

toegelaten mogen worden op de Europese markt.

Ook een DoC kan betrekking hebben op de CE-certificering. In dit geval betreft het een eigen

verklaring van de fabrikant dat de producten aan de Europese eisen voldoen. De aard van het

vereiste document is afhankelijk van de risicoklasse waartoe het product behoort volgens CE-

normen.

ISO-certificaten en testrapporten worden uitgegeven door erkende testinstituten en tonen aan dat

het bedrijf of de producten voldoen aan bepaalde standaarden.
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3 BEVINDINGEN

In dit hoofdstuk gaan wij in op de bevindingen van het onderzoek. In paragraaf3.1 beschrijven wij

achtergrondinformatie over Bunzl en de totstandkoming van de relatie met het LCH. In paragraaf
3.2 gaan wij in op de transacties die onderwerp zijn van het onderzoek.

3.1 Relatie Bunzl-LCH

3.1.1 Achtergrondinformatie Bunzl

Bunzl PLC is een in Engeland beursgenoteerd internationaal outsourcing- en distributiebedrijf met

vestigingen in Europa, Noord- en Zuid-Amerika, Azié en Australié. Bunzl omschrijft haar activiteiten

op haar website als volgt:

“Bunz! ondersteunt opdrachtgevers over de gehele wereld met een enorme variéteit aan

producten die van essentieel belang zijn voor het succes van hun dagelijkse bedrijfsvoering,

niet-handelsgoederen dus."

Op het gebied van distributie van PBM is Bunzl een wereldwijde marktleider. De groepsomzet van

Bunzl PLC bedraagt circa 11 miljard euro en er zijn 21.000 medewerkers werkzaam. In Europa zijn
de activiteiten gebundeld onder de aanduiding Bunzl Continental Europe.

In Nederland is Bunzl actief met acht vennootschappen in zes verschillende sectoren te weten

supermarkten, Foodservice, veiligheid, retail, schoonmaak & hygiéne en gezondheidszorg. Bunz!

Outsourcing Services B.V. is de 100% aandeelhouder van de volgende in Nederland gevestigde
Bunzl bedrijven:

Bunzl Outsourcing Services B.V. (Almere) KvK 33054904

Allshoes Benelux B.V. (Alkmaar) KvK 37059274

Bunzl Verpakkingen Arnhem B.V. (Arnhem) KvK 09094090

King Nederland B.V. (Tiel) KvK 02057525

De Ridder B.V. (Assendelft) KvK 56711638

Worldpack Trading B.V. (Eindhoven) KvK 17068641

Majestic Products B.V. (Spijkenisse) KvK 24242075

Hieronder wordt een schematische weergave van de organisatiestructuur gegeven:
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B.
Bunz PLC.

RB.
Bunzl Overseas Holdings Limited

je
2

Selectuser Limited

a
Bunz Outsourcing Services BY 4p

100%

] o FE] + [] + ] +

De Ridder BV. Majestic Products B.V. Alishoes Benelux BV. Worldpack Trading BV.  Bunzl Verpakkingen Armhem BV King Nederland B.V. (D-Care)

De werkmaatschappijen King Nederland B.V. (hierna: King) en Majestic Products B.V. (hierna:

Majestic) zijn rechtstreeks betrokken geweest bij het LCH door middel van het ter beschikking
stellen van medewerkers en hun netwerk van leveranciers. Majestic heeft tevens in een vijftal
transacties rechtstreeks PBM geleverd aan het LCH*. Beide bedrijven werden bij hun activiteiten

voor het LCH ondersteund door Bunzl Shanghai, die lokaal contacten onderhield met de

leveranciers en daarnaast kwaliteitscontroles uitvoerde.

Wij lichten kort de activiteiten van bovengenoemde werkmaatschappijen toe.

Bunzl Continental Europe
Bunzl Continental Europe is de aanduiding van de Europese activiteiten van Bunzl Plc. Vanuit het

kantoor op de Paasheuvelweg 1, 1105 BE in Amsterdam worden de operaties van Bunzl binnen

Europa aangestuurd, waar Bunz! ca. vijftig werkmaatschappijen heeft.

Bunzl Outsourcing Services B.V.

Bunzl Outsourcing Services is het hoofdkantoor van Bunz! in Nederland en 100% aandeelhouder

van Majestic Products B.V. en King Nederland B.V. Bunzl Outsourcing Services is gevestigd op

1329 BG, Rondebeltweg 82 in Almere. De 100% aandeelhouder van Bunzl Outsourcing Services

is de firma Selectuser Limited gevestigd op York House, 45 Seymour Street, London W1H 7JT,

37 Zie voor een uitwerking van deze transacties paragraaf 3.2.2 ‘Orders fase 2
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Verenigd Koninkrijk. Bunz! Plc is via de firma Bunzl Overseas Holdings Limited de aandeelhouder

van Selectuser Limited.

De bestuurders in de periode waarin Bunzl Outsourcing deelnam aan het LCH waren [B4Bunz

Bestuurder 4 Bunz! | | Bestuurder 2 Bunz | | Bestuurder 3 Bunz , [Bestuurder 5 BunzI|
|B5Bunz! , | Bestuurder1 8unzi Jen| Bestuurder 6 Bunz |

Majestic Products B.V.

Majestic is een 100% dochteronderneming van Bunzl Outsourcing Services en is een

internationaal opererende importeur en groothandel van PBM, met name in de industriéle sector.

Majestic is gevestigd in Jan Campertlaan 6, 3201 AX in Spijkenisse. Majestic heeft | Functionaris 16 LCH |
Functionaris 16 LCH gedetacheerd] ~~ |die namens het LCH verantwoordelijk was

|voor |

De bestuurders in de periode waarin Majestic deelnam aan het LCH waren |Bestuurder2 Majestic]
Bestuurder 2 Bunz! | Bestuurder 3 Bunz | Bestuurder1 Majestic |,

Aan Bunzl is op 7 december 2022 gevraagd globale®® financiéle informatie te verstrekken over

Majestic. Hieraan heeft Bunzl geen gehoor gegeven.

Bestuurder 5 Bunzl len

Reactie wederhoor Bunz!

Bunzl heeft dit niet gedaan omdat dit commercieel gevoelige informatie betreft.

King Nederland B.V.

King is een 100% dochteronderneming van Bunzl Outsourcing Services en leverancier van

facilitaire en medische verbruiksartikelen in Nederland. King is gevestigd op Grotewei 2, 4004 LW

in Tiel. King heeft| Functionaris 4 en 24 LCH van het LCH gedetacheerd| Functionaris 4 LCH |
en| Functionaris 24 LCH | die namens het LCH verantwoordelijk waren voor] |

Functionaris 3 King Bestuurder2 Bunz! |De bestuurders in de periode waarin King deelnam aan het LCH waren

Bestuurder2 Bunz! Bestuurder 3 Bunz! len Bestuurder1 Bunzl

3.1.2 De toetreding van Bunzl tot het LCH

Over de wijze waarop de samenwerking tussen Bunzl en het LCH tot stand is gekomen, bestaan

twee verschillende lezingen. In de volgende paragraaf wordt eerst de gang van zaken beschreven

zoals die volgens Bunz! is geweest. In de paragraaf daarna gaan wij in op onze bevindingen op

basis van de door ons gevoerde interviews en de onderzochte data.

3 Omzet en winst 2020 i.r.t. voorgaande jaren
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3.1.2.1 Beeldvorming voorafgaand aan onderzoek EBBEN

In het rapport van Grant Thornton Forensic & Investigation Services B.V. (hierna: GTF) getiteld
'‘Onderzoek naar mogelijke onregelmatigheden in relatie tot het Landelijk Consortium

Hulpmiddelen - Bunzl casus' d.d. 17 augustus 2021 met betrekking tot mogelijke

onregelmatigheden van aan Bunzl gerelateerde leveranciers in relatie tot het LCH, is men tot de

conclusie gekomen dat het initiatief voor deelname van Bunzl aan het LCH is gekomen vanuit VWS:

“King was een van de partijen in het consortium, die betrokken is geweest vanaf de beginperiode van het

consortium. King heeft op verzoek van VWS deelgenomen aan een discussie over de opzet van het LCH.

Functionaris 4 en 24 LGH zouden via Bunzl's internationale netwerk mede kunnen bewerkstelligen dat LCH in de

toen bestaande crisissituatie persoonlijke beschermingsmiddelen tijdig en in de juiste kwantiteit en

kwaliteit geleverd zou kunnen krijgen, voor aanvaardbare prijzen. Direct na dat overleg zijn eerst| |
Functionaris 4 en 24 LCH len later nog | Functionaris 16 LCH |om niet

aan LCH ter beschikking gesteld.”*

In een brief van Bunzl aan VWS (aan | Functionaris8 VWS | en | Functionaris 10 VWS |) op 7 april 2021

verwoordt Bunz! het zelf als volgt:

“The Bunzl Group seconded, the following day from the initial request, | Functionaris4 en 24 LCH

and, one week later, Functionaris 16 LCH | (over 40% of the

team of the two companies concerned), on a pro bono basis. Before agreeing to the

secondment,| B1Bunzl |yiscussed it with us and we both fully supported it as it seemed rightto provide

help in a time of unprecedented crisis."

In een verklaring op de website van Bunzl op 18 november 2020 als reactie op het Volkskrant

artikel ‘Ministerie betaalde bij coronadeals miljoenen aan geheime provisie’van 18 november 2020

schrijft Bunzl het volgende:

“Bovendien is het zo dat het verzoek tot leveringen aan Bunzl op initiatiefvan LCH zelf is gekomen en zijn

de leveringen geaccordeerd door het Ministerie van VWS”.

Op 7 december 2022 heeft EBBEN een vragenlijst naar Bunzl gestuurd (hierna: vragenlijst

EBBEN).4" Een aantal vragen had betrekking op de totstandkoming van de samenwerking met het

LCH. In de reactie van Bunzl d.d. 18 januari 2023 (hierna: verklaring Bunzl)*? verklaren zij over de

toetreding onder andere het volgende:

(8) Het contact tussen Bunzl en LCH is tot stand gekomen via| F4LCH, F16LCH en F24LCH | Hij had

contact met| Functionaris 29 LCH || Functionaris 29 LCH_|informeerde

|F4LCH, F16LCH en F24LCH op de interne lijst van het LCH stond van bedrijven die het LCH konden

ondersteunen.

(9)| Functionaris 29 LCH [nam contact op met King en regelde vervolgens een afspraak op 23 maart 2020.

De bijeenkomst werd bijgewoond door managers en een productspecialist van Nederlandse Bunzl-
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entiteiten en door die betrokken was bij de opzet van het LCH. Tijdens deze bijeenkomst

vroeg het LCH Bunzl om hulp om de tekorten aan COVID-19 gerelateerde producten op te lossen door

FALCH, F16LCH en F24LCH | ter beschikking te stellen. Na de bijeenkomst van 23 maart 2020 nam het LCH contact op met

King om te bevestigen dat zij gebruik wilden maken van de Ook het management en

de medewerkers van Bunzl maakten zich zorgen over de grote tekorten in de Nederlandse

gezondheidszorg als gevolg van het uitbreken van het coronavirus begin 2020. Toen het LCH Bunz vroeg

om ondersteuning, besloot zij daarom on Functionaris4 en 24 LCH |kosteloos ter beschikking te stellen aan het

LCH. Met hun kennis, netwerk en expertise konden zij een waardevolle bijdrage leveren aan de bestrijding
van de COVID-19 crisis.

(10) Vanuit King werden dan ook één dag later, op 24 maart 2020[Functonans4 en 24 Lor] kosteloos ter beschikking

gesteld aan het LCH met als doel het ondersteunen van het LCH bij de inkoop van PBEM. Eén week later

werd| Functionaris 16 LCH |tevens kosteloos, ter beschikking gesteld aan het LCH met

ditzelfde doel. Samen vertegenwoordigenricn FisLcenF2acid 0% van de[ kapaciteit van Majestic en

King.”

3.1.2.2 Bevindingen EBBEN

In het interview met EBBEN verklaart fuaonans skngdiat hij, in de week voordat Bunzl toetreedt tot het

LCH, op allerlei manieren in contact probeert te komen met de centrale inkooporganisatie in

oprichting. De directe aanleiding hiervoor is de mededeling van | (de) minister voor MZS 2

| (de) minister voor MZS 2 lop dinsdag 17 maart 2020 in de Tweede Kamer dat de overheid het confisqueren
van voorraden PBM zou overwegen. Dit zou directe gevolgen hebben voor de operaties van King
in Nederland als leverancier van beschermingsmiddelen.

| Faking |verklaart tevens dat er, vanuit het mondiale hoofdkantoor van Bunz Plc in Londen, begin
maart 2020 aan alle landenmanagers in Europa het dwingende verzoek is gedaan om zich aan te

sluiten bij de centrale inkooporganisaties en bij initiatieven opgezet door de overheden. Bunz!

vermoedt dat de overheden de komende periode de dienst uit zullen maken bij de inkoop van

beschermingsmiddelen en vindt dat zij hierbij een rol moeten spelen.

in de media laat Eric Sips zich als Managing Director van King uit over de toetreding tot het

LCH. In het Volkskrant-artikel ‘In het mondiale gevecht om mondkapjes heeft Nederland al een

paar ronden verloren’, dat op 17 april 2020 wordt gepubliceerd verklaart hij over de deelname van

King en Bunzl aan het LCH het volgende:

“Eric Sips, managing director van King Nederland, een van de grootste leveranciers van

medische hulpmiddelen in Nederland, probeert meteen contact te zoeken met het nieuwe

centrale inkoopteam. Op maandag 23 maart mag hij uiteindelijk langskomen in Leusden.,

waar het consortium min of meer toevallig is neergestreken omdat er ruimte vrij is in een

pand van een brancheorganisatie *."

“Binnen het consortium werken onze inkopers heel goed samen met concurrenten van

Medig, OneMed en Brocacef. ledereen zet het maatschappelijk belang voorop.”

4
FHI, Nederlandse brancheorganisatie voor Medische Technologie
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De verklaring van [ F3King |] wordt ondersteund door diverse e-mailcorrespondentie die in de

onderzochte data is aangetroffen. Hieronder volgt een chronologische beschrijving van deze

correspondentie.

Op woensdag 18 maart 2020 om 12:54 uur Sturt | Functonans s kng Joan e-mail met als onderwerp
'Distributie  PBM’s’ naar het e-mailadres| @vnog.nl waarin hij King
introduceert als leveranciervan PBM en aanbiedtte ondersteunen bij de centrale inkoop van PBM.

@vnog.nl stuurt deze e-mail om 14:43 uur vervolgens door naar het e-

mailadres van het LCH] [@NFU.nl.*

“Geachte dames, heren,

King Nederland is een van de grote distributeurs in Nederland op het gebied van PBM's in de zorg en

overige medische disposables, incl steriel producten vanuit onze cleanroom.

Wij leveren op dit moment zoveel als beschikbaar uit aan onze ziekenhuis klanten en overige

zorginstellingen. Zijn ook 24/7 aan het sourcen naar alternatieven binnen en buiten Europa. Hoe kunnen

wij zo goed als mogelijk aansluiten op nu ingezette koers van centrale inkopen en leveringen?
Met vriendelijke groet,

[Forms 1[...J
Eveneens op 18 maart 2020 stuurt| F3Maj |namens Majestic om 13:40 uur de e-mail met als

onderwerp 'RE:Excel lijst Coronavirus gerelateerde artikelen’ naar] @NFU.nl , met

in de cc. [Functonans4 enc f@erasmusmec.nl. In de bijlage voegt hij een Excel-lijst bij met artikelen die

Majestic kan leveren.

“Geachte Taskforce,

Via |Functionaris 4 EMC |van het ErasmusMC uw emailadres gekregen.

Wij hebben een voorraadlijst met Coronavirus gerelateerde producten gestuurd naar het ErasmusMC als

ook het RadboudMC nadat laatste hierom verzocht had.

Het betreft hier zowel disposable pakken, handschoenen e.d.

Bijgaand treft u een Excel bestand aan met artikelen die we momenteel op voorraad hebben en die wij

vasthouden voor de Gezondheidszorg.
Kunt u mij informeren of en voor welke producten er behoefte bestaat?

Met vriendelijke groet, kind regards,

Functionaris 3 Majestic

| F3King |stuurt op donderdag 19 maart 2020 om 11:28 uur een uitgebreidere introductie naar het

mailadres
'

@nfu.nl' met in de cc.| Functionaris 20LCH |“ In deze e-mail, met het

“
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onderwerp ‘Corona bestrijding’ beschrijft hij onder andere op welke wijze King kan ondersteunen

bij de distributie en inkoop van beschermingsmiddelen voor de ziekenhuizen.[runctonars 3 kng|schrijft
onder meer dat met name de logistiek op dat moment een probleem is voor King. Kennelijk zou

King - hoewel zij over een uitgebreid netwerk van leveranciers beschikt -

op dat moment, zonder

hulp bij de logistiek, niet kunnen leveren.

“Geachte dames, heren,

Als King Nederland bieden wij graag onze hulp aan mbt het verkrijgen en distribueren van de PBM’s,

noodzakelijk voor een effectieve bestrijding van het Corona virus. In deze mail een korte omschrijving van

King en onze mogelijkheden om zowel te ondersteunen op inkoop als ook de distributie naar de

ziekenhuizen.

King Nederland: Totaalpartnerinmedische en facilitaire oplossingen {(www.King.nl

e Strategische bestaande leverancier voor facilitaire en medische disposables aan alle _academische

ziekenhuizen, regionale ziekenhuizen en zorginstellingen in NL

® Partnerships met > 100 (A-merk) leveranciers: breed assortiment van > 50.000 facilitaire en medische

artikelen: o.a. PBM te weten mondkapjes, isolatiejassen, handschoenen etc

e  Distributiepartner (soms exclusief) van o.a. Halyard, Hartmann, Essity, Medline, Kimberly Clark enz.

* Figen distributiecentrum in Tiel van > 14.000m2: hoog voorraadniveau, volledig ISO gecertificeerd,
voorzien van ISO 7 Cleanroom van 750m2 voor steriele opslag

®  Bestaande logistieke infrastructuur: dagelijks > 25 vrachtwagens op de weg met leveringen in heel NL aan

alle ziekenhuizen en zorginstellingen
* Bestaand bestelsysteem: IT koppelingen met alle denkbare Procurement-systemen in de zorg; OCI

webshop en EDI koppeling: kan per direct gekoppeld worden aan nieuwe systemen ter centralisatie van

zorginkoop vanwege corona.

e Meer dan 160 professionals op Inkoop, IT en Logistiek, vast in dienst en op dit moment ingericht op

maximale levering van PBM aan de zorg, 0.a. door vanuit ons netwerk aanboren van nieuwe inkoopkanalen
waar mogelijk

e Behoorttot de ‘cruciale beroepsgroep” en handelt conform richtlijnen RIVM: Business Continuity plan
in werking; medewerkers verdeeld over thuis/kantoor (key-persons beleid), shifts binnen Logistiek

ingesteld, alle hygiéne maatregelen genomen.

e 100% onderdeel van Bunz! plc: een kapitaalkrachtige (beursgenoteerde) multinational, actiefin 31 landen

met > 600 locaties, welke in deze tijden financieel kan bijschalen waar nodig.

Ink n nin

King beschikt over een professioneel ploeg van medische- en facilitaire inkopers. Als onderdeel van het

Bunz! plc concern met een inkoopdesk in Shanghai toegang tot geauditeerde fabrieken in China. Op dit

moment zijn buiten de provincie Hubei de fabrieken weer opgestart tot doorgaans 90% van hun capaciteit
en is de verwachting dat deze einde van de maand weer volop draaien. Vanuit deze fabrieken kunnen wij

leveren:

e  Schorten/isolatie jassen. Op dit moment kunnen wij een beschikken over een productie van 100.000 jassen

per dag.
e  Brillen, het gaat hierbij om het type ‘vuurwerkbril’ welke door medici zijn goedgekeurd wij afgelopen

week(en) geleverd hebben aan 0.a. UMCG, UMC, EMC en Radboud. Capaciteit tot 100.000 stuks per dag
*  Mondkapjes FFP2, Voorzien van onafhankelijke testrapporten en CE. Deze ontvangen we in de loop van

de dag. Capaciteit tot minimaal 500.000 stuks per dag, leadtime 2-3 dagen excl. luchtvracht

Ondanks deze productie kunnen wij niet op zeer korte termijn beschikken over deze producten vanwege

de grote schaarsheid aan capaciteit mbt vrachtviuchten. Wij hopen dat in de samenwerking met de

overheid of daaraan gelieerde instantie we dit kunnen oplossen. Het is helder dat snelheid geboden is,
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niet alleen vanwege de situatie in Nederland met de te korten, maar ook de beschikbaarheid van

producten bij deze fabrieken. Als andere landen/partijen wel over de vervoerscapaciteit kunnen

beschikken zullen deze fabrieken daarmee verder gaan.

Distributie

King levert dagelijks ziekenhuizen en zorgcentra in Nederland. Vanuit ons distributiecentrum, centraal in

Nederland te Tiel, leveren wij naast de hierboven beschreven PBM'’s een breed assortiment in o.a.

medische disposables, (hand)hygiéne en schoonmaak producten en hygiene papier. Onze infrastructuur

voorziet erin dat bestellingen direct online geplaatst kunnen worden en wij tot op afdelings- en kastniveau

kunnen uitleveren. Dit geldt voor zowel alle generieke producten in een zorginstelling als ook de steriele

producten op OK niveau. Ook hiervoor geldt dat wij graag deze infrastructuur zo goed als mogelijk willen

inzetten in deze crisissituatie.

Om het een en ander goed en kundig te codrdineren, biedt King aan om hier een rol in te spelen. Ook

beschikken wij over voldoende goed voorziene kantoorplekken om eventueel medewerkers vanuit LNAZ,

ROAZ of NFU te huisvesten, dit om nauw samen te kunnen werken.

Hoor graag van u welke rol wij kunnen bekleden.

Met vriendelijke groet,

Functionaris 3 King

King Nederland BV”

Op 20 maart 2020 om 9:02 uur stuurt|r*==skmde onderstaande follow up e-mail naar roamsion |
die op dat moment de inkoop van PBM coérdineert. Hierin verwijst hij naar de e-mail van

19 maart 2020 en biedt hij nogmaals ondersteuning aan bij de inkoop van PBM.#7:

“Geachte mmm]
Ik begrijp dat u een coérdinerende rol heeft in het centrale inkoopproces rondom PMB’s Graag bieden wij

onze diensten aan als professionals in ondermeer inkoop en distributie van deze artikelen. Afgelopen

dagen contact gehad met medewerkers van LNAZ/ROAZ en de NFU, maar nog geen reactie mogen

ontvangen mbt onze ondersteuning, hetgeen ik begrijp gezien de enorme hectiek rondom Corona. Toch

vraag ik graag uw aandacht voor onderstaande mail en hoop spoedig in contact te kunnen komen met uw

organisatie om dit gezamenlijk op te pakken. U kunt mij bereiken via mail, mijn 06 nummer of via de King

organisatie.

Met vriendelijke groet,

Functionaris 3 King

Eveneens op vrijdag 20 maart 2020 stuurt om 11:25 uur een e-mail met als onderwerp
‘FW: Corona bestrijding’ naar VWS ( @minvws.nl) waarin hij
wederom schrijft graag deel te nemen aan de centrale inkooporganisatie. Uit deze e-mail blijkt dat

King al enkele dagen probeert om aansluiting te vinden bij de initiatieven vanuit de overheid maar

dat dit tot die dag nog niet is gelukt.*:

4 Doc-1D-a3156816
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“Geachte dames, heren,

Graag uw aandacht voor onderstaande mails. Wij zijn al enkele dagen op zoek naar die instantie die ons

kan aangeven hoe wij als een van de grootste distributeurs en inkooporganisaties van o.a. medische PBM's

kunnen aansluiten op de centrale inkoop. Via zowel LNAZ/ROAZ als ook NFU contacten gelegd maar is er

verder nog geen communicatie terug geweest. Zoals u kunt lezen leveren wij op dit moment al onze

ziekenhuizen en overige zorgklanten zoveel als mogelijk met de gevraagde items en zijn er concrete

mogelijkheden om meer PBM'’s naar Nederland te halen. Kom graag in contact met u.

Met vriendelijke groet,

Functionaris 3 King

King Nederland BV"

Dit bericht wordt door een ambtenaar van Team Corona van de 'Directie Geneesmiddelen en

Medische Technologie’ beantwoord met een doorverwijzing naar het LCH via - dan nog- het e-

mailadres van NFU ( @nfu.nl).

[ Functionaris4 Defensie
, neemt op zaterdag 22 maart 2020

contact op met] Functionaris 3 EMC | in een e-mail met

als onderwerp ‘Levering mondkapjes'. Uit deze e-mail blijkt dat | Functionaris1 King

| Functionaris 1 King |, op zaterdag 21 maart 2020 via een andere route contact probeert te krijgen
met de centrale inkooporganisatie. Hij neemt via e-mail contact op met |Functionaris Amphia Ziekenhuis|

| Functionaris Amphia Ziekenhuis | Hij schrijft over de bereidheid van King om te ondersteunen bij de

inkoop van PBM en de moeite die zij ondervinden om contact te krijgen met de juiste instanties.

| Functionarss ampnia ziskennis | is 0p dat moment werkzaam bij het Amphia ziekenhuis| Functionaris Amphia Ziekenhuis |
|FAZ| Hijvraagt in die e-mail haar ondersteuning bij het in contact komen met de overheid

en om daarvoor druk uit te oefenen in Den Haag:*®

|Functonans4 Detensie | n@emnt vervolgens op 22 maart 2020 contact op met Functionaris 3 EMC] in een e-mail

met als onderwerp ‘Levering mondkapjes’:

“Beste| Functionaris 3 EMC

mifn naam is | Functionaris 4 Defensie

Functionaris 4 Defensie | Vanavond werd ik gebeld door de back-office LTFO.

Deze was benaderd door| Functionaris1 King | Dit bedrijf is regulier
leverancier van medische goederen waaronder mondkapjes ook voor het LTFO. De directeur gaf aan dat

hij een grote partij FFP2 mondmaskers uit China kan afroepen. De transportkosten zijn evenwel gestegen

tot 0,2ME. Hij kan de partij mede gezien de mogelijkheid dat er beslag op wordt gelegd niet zomaar

afroepen. Hij gaf aan in de gesprekken hier omtrent, oa met de landsadvocaat van het kastje naar de muur

te worden gestuurd. lk heb dit ook aan| Functionaris Amphia Ziekenhuis van het

Amphia doorgegeven]razheeft dat ingebracht in het MT van het Amphia. Natuurlijk ken ik niet alle ins-en-

outs, maar in tinden van schaarste kan ik me voorstellen dat iemand zich garant moet kunnen stellen.

Functionaris 3 EMC | dit js de reactie die| FAZ |gisteravond kreeg van Functionaris 1 King

4 Doc-1D-a2991843
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Hallo] _FAZ _|morgenmiddag is er overleg met de ziekenhuizen en nfu die dit moeten coordineren en

wij moeten hierop wachten. Er liggen idd in china, maskers, jassen en vuurwerkbrillen echter de

luchtvrachttarieven zijn geexplodeerd en er is weinig capaciteit. Nu overweegt klm ook lege

passagiervliegtuigen in te zetten om vracht op te halen op commerciele basis, werkt alleen maar kosten

verhogend. Wij hebben vrijdagavond via de officiele weg, de burgemeester van Tiel hulp gevraagd om

defensie spullen te laten halen in china. En toen werd het weer stil.

We willen graag helpen met inkopen en verdelen maar er komt geen vraag vanuit de overheid. leder die

invloed kan hebben om actie te krijgen is welkom, we willen helpen waar we kunnen maar de overheid is

niet zo snel in handelen. Dus ieders druk richting den haag is welkom.

[J

| _Functionaris 3SEMC | stuurt deze e-mail op 23 maart 2020 om 7:24 uur door naar

[ |eerasmusmcni met het verzoek dit op te pakken.*°

Naar aanleiding van de e-mail van| Faking an 19 maart 2020, neemt |Functionaris8 LCH op 19 maart

2020 om 17:03 uur contact op met| Functionaris 19 LCH |en[ Functionaris 10 LCH | met de vraag of King

zich al heeft gemeld voor het consortium. [ Functionaris 19 LCH | geeft aan dat dit wordt opgepakt. Dit

past in de strategie om publieke en private partijen bij het LCH te betrekken.>'

In het gesprek met EBBEN verklaart | Functionaris19 LcH | dat hij op zondag 22 maart 2020 contact

opneemt met| F3KingJen hem uitnodigt om maandag naar het kantoor van het LCH in Leusden

te komen. Hier vindt op maandagochtend 23 maart 2020 overleg plaats tussen [ Functionaris 18 LCH |
namens het LCH en[ F3King Jen [ Functionaris 1 King | namens King. Ook sluit hierbij
aan als vertegenwoordiger van Bunzl Nederland. Daarbij wordt gesproken over de rol die

King/Bunzl kan spelen binnen het LCH. Tijdens dat overleg wordt overeengekomen dat King gaat

deelnemen aan het LCH en dat zij per direct] runctonarszenzaion Jom niet’ ter beschikking stellen en hun

netwerk van leveranciers.

In de 'Verklaring Bunzl’ bevestigt Bunzl dat tijdens het overleg met het LCH werd besloten om

FALGH, F16LCH en F24LCH Jom niet’ ter beschikking te stellen. Afspraken over deelname zijn volgens Bunzl echter

niet vastgelegd. Ook zouden de kernafspraken niet zijn besproken tijdens dit overleg. Uit een e-

mail van 2 april 2020 van[_F3kKing| die deelnam aan dat overleg, blijkt dat echter wel het geval te

zijn geweest:>?

‘In ons kennismakingsgesprek mbt aan te lopen werkwijze vanuit het LCH is duidelijk gemaakt dat we open,

transparant en zonder winstoogmerk samenwerken en daarmee is King akkoord gegaan met dien

verstande dat ik wel heb aangeven dat we onze bedrijfskosten hebben en dat deze onderdeel zijn van de

kostprijs. Je gaf toen aan dat dit akkoord is omdat we inderdaad pas winst gaan maken als ook de kosten

zijn gedekt.

Naast de kennis en kunde van King brengen we nu ook nog meer kennis en capaciteit in vanuit onze Bunz!

bedrijf Majestic met]F16LCHlen doen ook zij dit belangeloos maar zien ook graag deels algemene

bedrijfskosten gedekt.’
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Reactie wederhoor Bunz!

e EBBEN citeert een e-mail van]ruceanssmJyan 2 april 2020 waaruit zou volgen dat de

kernafspraken zouden zijn besproken tijdens het overleg 23 maart 2020: "In ons

kennismakingsgesprek mbt aan te lopen werkwijze vanuit het LCH is duidelijk gemaakt
dat we open, transparant en zonder winstoogmerk samenwerken en daarmee is King

akkoord gegaan met dien verstande dat ik wel heb aangegeven dat we onze

bedrijfskosten hebben en dat deze onderdeel zijn van de kostprijs."

¢ Dit zou volgens EBBEN niet stroken met wat Bunz! in haar verklaring heeft gezegd:

"Afspraken over deelname zijn volgens Bunzl echter niet vastgelegd. Ook zouden de

kernafspraken niet zijn besproken tijdens dit overleg. Uit een e-mail van 2 april 2020 van

[Functonansang |, die deelnam aan dat overleg, blijkt dat echter wel het geval te zijn geweest."
Dit klopt niet. Bunzl heeft het volgende hierover opgenomen in haar verklaring:

"Tijdens de vergadering op 23 maart 2020 tussen het LCH en managers en een

productspecialist van de Nederlandse Bunzl-entiteiten werd gesproken over de inzet

van| F4LCH,F16LCH en F24LcH
|, Het LCH had hulp nodig in de vorm van kennis en ervaring

om op korte termijn voldoende PBM van goede kwaliteit voor de gezondheidszorg te

verkrijgen. King kon hieraan bijdragen door|ructeraacipeschikbaar te stellen. Het LCH

verzocht dat de bijstand in de vorm van de expertise vanficH Fisch. F2ichkosteloos zou zijn,
waar Bunzl mee akkoord ging. Over commerciéle transacties is tijdens de bijeenkomst

op 23 maart 2020 niet gesproken. Er zijn toen vanuit het LCH ook geen documenten

gedeeld met Bunzl, noch is gesproken over een convenant of andere afspraken.”

e In haar verklaring van 18 januari 2023 heeft Bunzl opgemerkt dat tijdens de bijeenkomst

op 23 maart is gesproken over de gratis inzet van haar werknemers (2.4.1 van haar

verklaring). Documenten zoals het Convenant zijn echter niet aan haar overgelegd en

concrete afspraken in de vorm van een overeenkomst zijn daar niet over vastgelegd.
EBBEN merkt zelf op dat er geen overeenkomst is gesloten tussen Medig en Bunz.

Tijdens dit overleg ging het daarnaast niet over de commerciéle transacties. Voor zover

bepaalde

i
over de samenwerking aan bod zijn gekomen, ging dit over de inzet

vanp race raden niet over het optreden van Majestic als leverancier.

» Opvallend aan de verklaring vanfuretonars skins dat hij tijdens de bespreking van 23 maart

2020 aangaf dat King de bedrijfskosten willen dekken voor de inzet van de

Fuctionaris4 LCH en Funclionaris 24 LCH | LCH was hiermee akkoord gegaan, maar heeft in de praktijk
hier geen vervolg aan gegeven. Zo heeft LCH nooit gereageerd op de e-mail van [F3King]

[ Faking van 2 april 2020 waarin|_F3King |dit aankaart (het citaat hierboven maakt onderdeel

uit van die e-mail). Dit vindt Bunzl opvallend, aangezien EBBEN constateert dat Mediq
in de oprichtingsperiode van het LCH en in de weken daarna met verschillende partijen

contracten heeft afgesloten in het kader van inhuur van personeel en bedrijven. EBBEN
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heeft niet kunnen vaststellen waarom er voor de betrokkenheid van Bunz! bij het LCH

geen overeenkomst is gesloten.

e Bunzl merkt op dat het LCH jegens haar niet transparant is geweest. Kennelijk zijn er

verschillende overeenkomsten gesloten met diverse partijen, met ook

kostenvergoedingen. In haar rapport schrijft GTF bijvoorbeeld dat tussen VWS en Mediq
en tussen VWS en twee andere consortiumpartners afspraken zijn gemaakt over de

kostenverrekening ter dekking van kosten voor operationele activiteiten (GTF rapport,

p. 14). In het GTF rapport is daarnaast te lezen: "meerdere aan het consortium

verbonden partijen hebben directe kosten vergoed gekregen en een of meerdere aan

het consortium verbonden partijen hebben afspraken gemaakt over een

commissiepercentage, aldus de geinterviewden" (GTF rapport, p. 21). Welke afspraken

Medig/LCH hadden met andere partijen, en hoe deze zich verhouden tot Bunzl, is Bunz

tot op vandaag de dag niet duidelijk gemaakt. Dit roept de vraag op of King en Majestic

gelijk zijn behandeld ten opzichte van andere partijen.

Ook bevestigt| Functionaris 18 LcH Jin zijn gesprek met EBBEN dat tijdens dat gesprek uitdrukkelijk aan

King en Bunzl is uitgelegd dat deelname aan het LCH alleen kon indien zij bereid waren zich aan

de grondregels van het LCH te conformeren. | Functionaris 18 LcH |verklaart ook dat Bunz! tijdens dit

overleg zijn ongenoegen uitte over het feit dat zij niet vanaf het begin aan tafel zaten bij de opzet

van het LCH en de andere marktpartijen, Medig en OneMed, wel.

Uit ons onderzoek is gebleken dat Mediq in de oprichtingsperiode van het LCH en in de weken

daarna, met verschillende partijen contracten heeft afgesloten in het kader van inhuur van

personeel en bedrijven. Wij hebben niet kunnen vaststellen waarom er voor de betrokkenheid van

Bunz! bij het LCH geen overeenkomst is afgesloten.

Over de taken van | F4LCH, F16LCH en F24LCH  |binnen het LCH verklaart Bunzl in hun verklaring
d.d. 18 januari 2023 als volgt:

“(23)| Functionaris 4 LCH, Functionaris 16 LCH en Functionaris 24 LCH werd gevraagd om leveranciers te

vinden suck raionen r2aclvolgden de instructies van het LCH-management en vroegen prijzen

op bij grote PBM-leveranciers die grote volumes van betrouwbare producten konden

leveren met zeer karte levertijdengucn. riaicrenrauchadden als taak om zowel via aanbiedingen
die binnenkwamen bij het LCH als via hun eigen professionele netwerk de inkoop van PBM

te regelen.

(24)| FaLch FisLch enFaaich | gebruikten daarbij hun netwerk om betrouwbare leveranciers te

zoeken die tijdig producten van goede kwaliteit konden leveren om de tekorten op dat

moment op te lossen. De meeste transacties verliepen via derde leveranciers die

binnenkwamen via het Bunzl-netwerk of buiten het Bunzl-netwerk.”

Uit ons onderzoek blijkt dat de verklaring van Bunzl wordt ondersteund door onze eigen

bevindingen en de verklaringen van betrokkenen hierover.| F4LcH, F16LCH en F24LCH |beschikten over
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een groot netwerk en met name Functionaris 16 LCH | werd beschouwd als

iemand met veel ervaring bij het inkopen van beschermingsmiddelen in Azié.

Afsluitend merken wij op dat Bunzl een wereldwijde marktleider is op het gebied van distributie

van PBM. Ook vanuit het LCH (in oprichting) bestond interesse voor de deelname van Bunz! aan

het LCH. Uit het document Landelijk Inkoop Kritische Materialen 19 maart 2020 RK? blijkt ook dat

Bunzl voor de officiéle start van het LCH op een interne lijst staat van eventuele deelnemers:

*  “Marktleiders distributie medische hulpmiddelen: per segment minimaal 70% per

segment

+ Van Heek, Medig, Onemed (open model dus aansluiting mogelijk: King, Brocacef,

Hospital Logistics)”

In onderstaande figuur tonen we de chronologische toetreding van Bunzl tot het LCH:

o

: F1King Ti 5

Dringend verzoek van het heemt viae-mai

hoofdkantoor van Bunzl aan contact op met FAZ  Hij
alle landenmanagersvan de schrijft overde bereidheid van Ring om

:

de aanschafvanPBM's te ondersteunenEU om zich aan te sluiten bij >
de centrale en de moeite die ze hebbenomin

contact te komen met dejuistepp inkooparganisatiesen-
iniiiztiayen. — instanties. n

in
i

il Mededelingvan minister | (d€) minister voor MZS 2 21 maart F19LCH  |nodigtBunz viz| F3King
Beg

)Z F3King pitophetLCH-kantoorin Leusden
fmes

aver de overweging van confiscatie

>. voorraden PBM

FaDefensie |ccm contact opmet
Functionaris 3 EMC |n een mail metals

mart

onderwerp Levering mondkapjes’.

unctionaris 3 EM

stuurt ge e-man van 23

maart door naar

rasmu

sme.nl methetverzoek

dit op te pakken.

23 maar

Contactiussen| F19LCH
unctionaris9 LCHWVET de vraagof King zich

aTheett gemeld voor het consortium.

Functionaris 3King |stuurt een introductie naar

eT e-mailadres

CCnfunl’, waarin hi]
> beschnijit hoe King de distributie en

inkoop van PBM's kan ondersteunen
19 miaart

Maart 2020

23

maart

intraduceertKing als PBM- Het LCH en de directe

>
averancier en biedt aan om de van Kingen Bunz

centrale inkoopvanPBM's te F3King |biedtnogmaals hulp bijde Pp [lederiand komen
ondersteunen in een e-mail met als inkoop van PBM's in vervolgmails aan tijdenshet overlegin
onderwerp "Distributie PEM" unctionaris 9 LCH onder verwijzing naar Leusden overeen dat

de e-mail van 19maart 2020 King zou deelnemen
— | aan het LCH.

stuurt namens Majesticeen maa

e-mail naar[Pw
nl |F3King |stuurt een e-mail naar VWS

met een Excellistvan de artikelen dicprwzanm ij wederom schrijft dat hij graag

Majestickan leveren wil deelnemen aan de centrale

inkooparganisatie

Reactie wederhoor Bunz!

e EBBEN suggereert een tegenstelling die er niet is. EBBEN citeert eerst de e-mails waaruit

volgt dat King en Majestic actief toenadering zochten tot het LCH. King en Majestic
zochten inderdaad contact met centrale inkoopinitiatieven omdat ze mogelijkheden
hadden om PBM te leveren. Dat Majestic en King toenadering zochten tot landelijke

53 Doc-1D-a329338
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initiatieven (ook in andere Europese landen), was logisch. Bunzl is namelijk marktleider

in de distributie van PBM en kon daadwerkelijk een nuttige bijdrage leveren aan de

bestrijding van de tekorten in de zorg wereldwijd. Zij boden hun producten aan waar dit

nodig was.

¢ Dit is echter niet tegenstrijdig met de lezing dat het initiatief voor deelname van Bunz!

aan het LCH vanuit VWS kwam (zoals ook in het GTF rapport wordt geconcludeerd, p.

6). Het LCH nodigde King uit voor het gesprek op 23 maart 2020 in het kantoor van het

LCH. Tijdens deze bijeenkomst werd besproken dat Bunzlcn risicn reader beschikking zou

stellen aan het LCH.

e Pas aan het einde (afsluitend) merkt EBBEN kort het volgende op: "Afsluitend merken

wij op dat Bunzl een wereldwijde marktleider is op het gebied van distributie van

persoonlijke beschermingsmiddelen. Ook vanuit het LCH (in oprichting) bestond

interesse voor deelname van Bunzl aan het LCH. Uit het document Landelijke Inkoop
Kritische Materialen 19 maart 2020 RK blijkt ook dat Bunzl voor de officiéle start van het

LCH op een interne lijst staat van eventuele deelnemers".

oe Dat het LCH interesse had in deelname van Bunzl is logisch. Het was een situatie van

enorme schaarste met veel malafide partijen. Bunzl had (als één van de grootste

marktpartijen) de nodige ervaring, netwerk en expertise om een bijdrage te leveren. Om

deze reden stond Bunzl voor de officiéle start op 19 maart 2020 ook op een interne lijst
van eventuele deelnemers van het LCH. Dit bevestigt juist het standpunt van Bunz! (dat

[ Functionaris 29 LCH | het weten dat Bunzl op een interne lijst van het LCH stond) en dat

op die manier de afspraak tussen Bunz! en het LCH tot stand kwam. Dit paste ook goed
in de strategie van het LCH om publieke en private partijen bij het LCH te betrekken.

e EBBEN lijkt te suggereren dat Bunzl wilde deelnemen aan het LCH omdat met name de

logistiek op dat moment een probleem zou zijn voor King. Dit klopt niet. King, noch

Majestic hadden het LCH nodig om producten in Nederland te krijgen. Zo hebben King
en Majestic als leveranciers ook in de maanden april, mei en juni 2020 PBM geleverd
aan diverse afnemers in Nederland.

3.1.3 Prekwalificatie Bunzl als leverancier

In paragraaf 2.5.6.5. werden de 'business rules’ beschreven. Deze bevatten de voorwaarden

waaraanfacn recnenrzecide aanbiedingen moesten toetsen. Een van deze elementen betrof het

beoordelen van de betrouwbaarheid en de kredietwaardigheid van de leveranciers

(prekwalificatie). Binnen het LCH werd de kredietwaardigheid getoetst door de afdeling Finance.

Zij werden daarbij ondersteund door de afdeling Credit Control van Medig, die van de

betreffende leveranciers kredietrapporten uit CreditDevice® aanleverden. Aangezien Majestic
vanaf begin april 2020 gaat leveren aan het LCH dient ook de kredietwaardigheid van Majestic te

worden beoordeeld.

4 Dienstverlener op het gebied van kredietinformatie
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Uit ons onderzoek blijkt dat| Functionaris 26 LCH lop 9 april 2020 om 13:35 uur

kredietrapporten uit CreditDevice van Majestic® en Bunzl Outsourcing stuurt naar de afdeling
Finance van het LCH.>’

“Hoi | Functionaris 8 LCH

In de bijlagen de rapporten van Majestic en de moedermaatschappij. Beide checks geven aan dat er

onvoldoende informatie beschikbaat is om een beoordeling te doen.

Er zit een hele rits aan bedrijven in deze familie. Met een aantal bedrijven doet Mediq reeds zaken op

inkoop en-of verkoop --> King Nederland B.V. / Bunzl Verpakkingen B.V. / D-Care B.V.

Met vriendelijke groet,

Functionaris 26 LCH

In deze kredietrapporten staat onder andere informatie over de inschrijving in de KvK, de

bedrijfsactiviteiten, de bedrijfsstructuur, het management, het betaalgedrag en de kredietscore.

Uit het rapport van Majestic blijkt dat zij een kredietscore hebben van 2, en rating Z. Volgens het

rapport houdt dit in dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor een risicobeoordeling.®

Uit het onderzoek is geen aanvullende informatie bekend geworden over de prekwalificatie van

Majestic als leverancier van het LCH. Voor Majestic is kennelijk wel de formele stap gezet om een

kredietrapport op te vragen, echter toen deze te weinig informatie opleverde, hebben de

transacties toch doorgang gevonden. Gezien de positie van Majestic en Bunzl (marktleider) in de

markt van PBM, is het aannemelijk dat deze beoordeling een formaliteit is geweest voor het LCH.

3.1.4 Ondertekening van het Convenant door Bunz!

In deze paragraaf beschrijven wij de ondertekening van het Convenant door medewerkers van

Bunzl. Wij baseren ons hiervoor op relevante e-mails, documentatie van het LCH, kopieén van de

ondertekende Convenanten en/of NDA's, alsmede verklaringen van betrokkenen, waaronder

Bunzl.

Zoals beschreven in paragraaf 2.5.4 dienden alle deelnemers aan het LCH bij toetreding het

Convenant te ondertekenen. Bij verschillende door ons gevoerde interviews komt naar voren dat

hierop geen uitzonderingen werden gemaakt. Zonder ondertekening van het Convenant zou het

niet zijn toegestaan het kantoor van het LCH in Leusden te betreden.

% Doc-1D-a277108
5 Doc-1D-a277107
3
Doc-ID-a277106

8
De score zegt iets over de financiéle gezondheid van het bedrijf. Hoe lager de score hoe meer risico je loopt als

je een zakelijke relatie aangaat met het bedrijf. (8 = laag risico, 3 = zeer hoog risico). Als een cijffer van 1 of2 wordt
vermeld dan kon de financiéle gezondheid van het bedrijf niet worden beoordeeld. Bij het cijfer 1 is de reden dat

de activiteiten van het bedrijf zijn gestaakt, er een insolventie heeft plaatsgevonden of het bedrijf is uitgeschreven.
Bij het cijfer 2 zijn er onvoldoende gegeven over het bedrijf beschikbaar of de score kon niet worden berekend

vanwege een buitenlandse rechtsvorm of internationale aansprakelijkheid.
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Door het LCH is in het interne werkdocument 'Definitief overzicht ondertekenaars LCH

Convenant’? bijgehouden door wie en namens welke organisatie het Convenant is ondertekend.

Hieruit blijkt dat het Convenant door verschillende partijen is ondertekend waaronder

handelsorganisaties, mediabedrijven, adviseurs, medewerkers van De Staat, zorgverzekeraars en

distributeurs.

In dit werkdocument staan bij Bunz! vier namen genoemd: [ Bestuurder1 Bunzi | [Functionaris2 King || F24LCH |

[| F24L.CH |en | Functionaris4LCH | Uit het werkdocument blijkt niet precies wie wanneer het

Convenant heeft ondertekend.

Op basis van de getekende versies van het Convenant en de geheimhoudingsverklaring, die wij
in de onderzochte data hebben aangetroffen, blijkt echter dat in de maand juni 2020 vijf personen
het Convenant en/of de geheimhoudingsverklaring namens Bunzl hebben ondertekend:

1. [| Functionaris 4 LCH | heeft de geheimhoudingsverklaring op 5 juni 2020 getekend namens

Bunzl en King Nederland B.V.;%°

2. | Functionaris 24 LCH | heeft de geheimhoudingsverklaring op 5 juni 2020 getekend namens

Bunzl en King Nederland B.V.;*"

3. [Bestuurder2 Majestic | heeft het Convenant en de geheimhoudingsverklaring op 10 juni 2020

voor gezien getekend namens Majestic Products B.V.;%?

4. heeft het Convenant en de geheimhoudingsverklaring op 10 juni 2020

|-63
!getekend namens Bunz

5. heeft het Convenant en de geheimhoudingsverklaring op 10 juni 2020

getekend namens King Nederland B.V.%*

In ‘Verklaring Bunzl' schrijft Bunzl met betrekking tot het ondertekenen van het convenant het

volgende:

2.4.3 Convenant niet getekend door| F4LCH, F16LCH en F24L.CH |
15. Het Convenant werd aan de personen die voor het LCH werkten voorgelegd ter

ondertekening op persoonlijke titel. Majestic is niet gevraagd het te ondertekenen. Wel is

| Functionaris 16 LCH  |rond half april gevraagd om het Convenant te ondertekenen.

| rach. msc ena [vonden het een onduidelijke situatie en niet bij hun functie passen om zelf dit soort

documenten te ondertekenen. Bovendien werd het tekenen van het document niet als

voorwaarde voor deelname gesteld: ook zonder het tekenen van het Convenant konden zij

voor het LCH werken.

16. Het Convenant werd niet ondertekend door | Functionaris 16 LCH [Ook [Fac en aan

Functionaris4 LcH en Functionaris 24 LH | hebben het Convenant niet ondertekend, maar alleen de

5
Doc-1D-ab65563

60 Doc-1D-a4527513
¢1 Doc-1D-a4527511
4?
Doc-1D-a4527504

63 Doc-1D-a4527519
¢4 Doc-1D-a4526870
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geheimhoudingsverklaringen op 5 juni 2020. Geen varfucn none actheeft het Convenant

dus ondertekend.

17. Op 10 juni 2020 hadden de functionarissen van het management van de Nederlandse

Bunz! entiteiten een gesprek op het hoofdkantoor van het LCH met | Functionaris 1LCH | Om

het gebouw te kunnen betreden moesten zij bij de ingang van het gebouw een document

ondertekenen. Omwille van de vertrouwelijkheid, zo begrepen zij. Daarvan uitgaande
hebben zij het document ondertekend. Het was - vanzelfsprekend - niet hun intentie om de

Bunzl-entiteiten op een andere manier te binden aan het Convenant, waarvan de juridische
status zoals aangegeven onduidelijk is. Zij kregen geen kopie mee en tijdens de bespreking
is hier ook geen aandacht meer aan besteed.

18. Voor zover het Convenant al enige gelding of relevantie zou hebben, was het

Convenant in ieder geval niet bedoeld voor leveranciers. Het gaf geen duidelijkheid over

de situatie dat Bunz kostelopgh Freche ruter beschikking stelde aan het LCH en tegelijkertijd

optrad als leverancier. Andere leveranciers brachten ook een marge in rekening bij de

verkoop van medische hulpmiddelen. Het Convenant stond er niet aan in de weg dat Bunz!

haar normale bedrijfsactiviteiten kon blijven uitoefenen.

heeft verklaard dat noch hij noch King het Convenant heeft ondertekend. Het Convenant

was in zijn ogen geen goed opgesteld juridisch document. Tevens was het LCH volgens hem geen

officiéle entiteit waardoor het Convenant voor hem geen waarde had. Hij weigerde daarom het

convenant te ondertekenen. Daarnaast vond hij het vreemd dat hij, als hulpgevende partij iets

moest ondertekenen. verklaart verder dat het LCH ook niet moeilijk heeft gedaan over

het feit dat King het document niet had ondertekend. Met | Functionaris4 LCH | en [ F24LCH

had hij naar eigen zeggen de afspraak gemaakt dat ook zij het document niet zouden

ondertekenen.

heeft het Convenant en/of de NDA ook niet ondertekend. Eind juli 2020 vertrekt hij

bij Majestic en vanaf 1 augustus 2020 gaat hij op parttimebasis als ZZP'er voor het LCH werken. Hij

blijft betrokken bij het LCH tot augustus 2021. Vanaf augustus 2020 levert hij vanuit zijn eigen

ondernemingen | Functionaris 16 LCH |beschermingsmiddelen aan het LCH.

De verklaring van Bunzl dat 7...]| Functionaris16 LCH |rond half april [is] gevraagd om het

Convenant te ondertekenenach ricienraacilvonden het een onduidelijke situatie en niet bij hun

functie passen om zelf dit soort documenten te ondertekenen.’zien wij bevestigd door een e-mail

die [[Functonais3LCH | 65 27 april 2020 naar[| Functionaris4 LCH | | Functionaris16 LcH | en [ Functionaris 24 LCH |
stuurt met de vraag het NDA alsnog te ondertekenen:®®

“Goedemaorgen| Fister F4LCH en F24LCH

Bij de start van het LCH heeft iedereen de NDA in de bijlage getekend, willen jullie deze ook ajb tekenen

en dan aan mij geven, bedankt

Functionaris 3 LCH

¢ Doc-1D-a2359242
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Deze e-mail is geadresseerd aan | F4LCH, F16LCH en F24LCH en niet alleen aan| Functionaris16 LCH |
vraagt hen in deze e-mail specifiek de NDA te ondertekenen en niet het

Convenant. De bijlage bevat echter zowel het convenant en de geheimhoudingsverklaring. Uit

een eerdere e-mail® blijkt dat]|raLon, FroLcten raatct lop 25 april 2020 de enige leden zijn van Team

Trade die de NDA niet hebben ondertekend.

Onderstaande schema visualiseert de opeenvolging van gebeurtenissen die hebben

plaatsgevonden tijdens de ondertekening van het convenant door Bunz!:

EEE|="22 het nieuwe normal"mestingsin aamwezigheid van 6.2. King, Broeacef, Mediq,

Toetreding Bunz tot het LCH
BG: Boamed nhs tEoH

Ondertekenen van het canvenant

F3KINg  Jstwurt een voorste! naar F19LCH

F19LCH waarin hij bevestiqt dat King
5) ==meemt aan het LCH zonder

winstoogmerk en op basis van open en

transparante samenwerang.

FALCH en]  F24LCH

De eerste drie commissieafspraken F24LCH |tekenen de

reeds gemaakt door traders van Bunzl, geheimhaudingsverklaring namens

met leveranciers van het LCH. Bunzl en King Nederland BV.

i F19LCH tuurt het voorstel van

1 F3King [door naar FILCH om

het afte stemmen.

King/D-care of Bunzl hebben geen

D> antwoord ontvangen van het LCH

op hun voorstel en er is hierover

geen afspraak gemaakt

convenant en de

geheimhoudingsverklaring
namens King Nederland B.V.

»> B1Bunzl |ekenthet convenant

en de geheimhoudingsverkiaring
namens Bunazl.

Prekwalificatie Bunz: Mediq's Credit

Control Manager stuurt
kredietrapportenvan Majestic's
CreditDevice en Bunz Outsourcing naar

de financiéle afdeling vanhet LCH

[F3LCH] stuurt een mail naar [| FALCH B2Maj hekent het[Fat F16LCH |en [FaLcH | P>rEraten 5)
~ .

F24LCH methetverzoek de geheimhoudingsverklaring namens
C rtekenin g van

h

NDA te ondertekenen. Majestic Products B.V.

3.1.5 Interpretatie van de kernafspraken in het Convenant door Bunz|

In deze paragraaf beschrijven wij hoe de kernafspraken in het Convenant zijn geinterpreteerd door

Bunzl en op welke wijze| F4LCH, F16LCH en F24LCH |daaraan, binnen het LCH, invulling hebben gegeven.

Deze paragraaf bevat enkele relevante bevindingen hierover op basis van de door ons

onderzochte data. Ons referentiekader bestaat uit de volgende kernafspraken die zijn vastgelegd
in het Convenant:

1. Alle partijen die kunnen bijdragen aan de problematiek zijn welkom mits dit niet ten koste

gaat van de effectiviteit.

2. Alle deelnemende partijen onderschrijven transparantie met betrekking tot voorraden,

leveringen en kosten.

3. Alle deelnemende partijen werken mee zonder winstoogmerk met betrekking tot de

huidige problematiek.
4. Alle deelnemende partijen maken geen misbruik van onzekerheden en schaarste in de

huidige situatie.

% Doc-a2359244
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5. Alle partijen geven openheid en eerlijkheid die bijdraagt aan het verwezenlijken van het

doel.

6. Alle partijen betrachten geheimhouding van (bedrijffsgevoelige) informatie die ten

behoeve van het werk van het LCH wordt uitgewisseld en ondertekenen daartoe dit

convenant met geheimhoudingsclausule.

Reactie wederhoor Bunzl

e Bunz! stelt hierbij (nogmaals) voorop dat de juridische status en gelding van het LCH

Convenant, en de afspraken daarin, onduidelijk zijn. Voor zover aan (de regels in) het

Convenant echter enige gelding of relevantie moet worden ontleend, dan waren het

Convenant en de regels daarin in ieder geval niet bedoeld voor leveranciers. Het

Convenant gaf geen duidelijkheid over de situatie dat Bunzl kosteloogicr pron racer
beschikking stelde aan het LCH en tegelijkertijd optrad als leverancier. Andere

leveranciers brachten ook een marge in rekening bij de verkoop van medische

hulpmiddelen aan het LCH. Het Convenant stond er niet aan in de weg dat Bunz! haar

normale bedrijfsactiviteiten kon blijven uitoefenen.

pan het LCH ter beschikking hebben gesteld als

daaraan de voorwaarde verbonden zou zijn geweest dat Majestic niet (of slechts tegen

kostprijs) PBM zou mogen leveren aan het LCH.

¢ Daarnaast zou Bunzl nOOfLor riser rag

Ad 1. Alle partijen die kunnen bijdragen aan de problematiek zijn welkom mits dit niet ten koste

gaat van de effectiviteit

In het document Landelijk Inkoop Kritische Materialen 19 maart 2020 RK®/, staat vermeld dat King

op de lijst staat met bedrijven die worden gezien als potentiéle deelnemer aan het LCH. Gezien

de marktpositie van Bunzl op het gebied van distributie van beschermingsmiddelen, hun grootte

en hun netwerk in Azié, ligt de keus voor Bunz! als deelnemer voor de hand.

Bunzl neemt vanaf 23 maart 2020 deel aan het LCH door het ter beschikking stellen van [1]
‘om niet’ en daarmee ook het netwerk van leveranciers van Bunzl in Azié.

Door |F4LCH, F16LCH en F24L.CH | worden tientallen orders beoordeeld en geplaatst bij leveranciers

voor het LCH. Zij zijn nauw betrokken bij onderhandelingen en communicatie over de

voorwaarden met deze leveranciers. Het totaalbedrag waarvoor Bunzl en leveranciers uit hun

netwerk aan het LCH leveren bedraagt circa € 220 miljoen. Zoals beschreven in paragraaf 3.2.2

wordt door Bunzl voor een bedrag van circa € 131 miljoen rechtstreeks geleverd aan het LCH.

Reactie wederhoor Bunz!

Zoals EBBEN in het rapport aangeeft, lag de keuze voor Bunzl, als marktleider op het gebied
van PBM, voor de hand. EBBEN vermeldt in haar rapport dat het totaalbedrag waarvoor Bunz

en leveranciers uit hun netwerk aan het LCH leveren circa € 220 miljoen bedraagt. Bunz! kan dit

7 Doc-ID-a329338
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bedrag niet verifiéren. Navraag bij EBBEN leert dat het bedrag een 'globale indicatie' van de

omvang van Bunzl's betrokkenheid betreft: "De orderadministratie van het LCH heeft

verschillende bronnen en versies. Hieruit hebben wij de orders gefilterd waarbijer rroicn en rea

fun F16LCH en raaclyan het LCH en/of een leverancier uit het Bunzl netwerk betrokken is geweest en daar

de orderbedragen bij elkaar opgeteld.
"

Het is goed als EBBEN verduidelijkt dat dit bedrag een

'globale indicatie’ betreft. | FALCH, F16LCH on F24LCH | hebben daarnaast ook transacties tot stand

gebracht met inkopers buiten hun netwerk. Het GTF rapport noemt een bedrag van circa € 190

miljoen aan transacties die via| F4LCH, F16LCH en F24LCH tot stand zijn

gekomen (GTF rapport, par. 6.4).4 Bunzl heeft een grote bijdrage kunnen leveren aan het LCH,

zowel door] FALCH, F16LCH en F24LCH als door het leveren van PBM via Majestic. Bunzl heeft

daarmee bijgedragen aan de effectiviteit van het LCH en is daarop trots.

Ad. 2 Alle deelnemende partijen onderschrijven transparantie met betrekking tot voorraden,

leveringen en kosten.

stuurt op 2 april 2020 om 12:44 uur de e-mail met het onderwerp ‘Bedrijfskosten’ naar

| Functionaris 19 LCH "8, In deze e-mail bevestigtdmaonanssxpdat King deelneemt aan het LCH op basis van

een open en transparante samenwerking en zonder winstoogmerk. King wil wel deels algemene

bedrijfskosten gedekt hebben omdat deze onderdeel zouden zijn van hun kostprijs. | F3King Jstelt
voor om een opslag van 12,5% te rekenen op orders die worden geplaatst via de contacten van

Bunzl en/of Majestic. Hij schrijft tevens dat Bunzl te allen tijde de directe prijzen van hun Far East

leveranciers zal overleggen aan het LCH en daarin maximaal transparant zal zijn. | Functionaris 19 LCH |
heeft de onderstaande e-mail van ter beschikking gesteld voor het onderzoek van

EBBEN:

In ons kennismakingsgesprek mbt aan te lopen werkwijze vanuit het LCH is duidelijk gemaakt dat we open,

transparant en zonder winstoogmerk samenwerken en daarmee is King akkoord gegaan met dien

verstande dat ik wel heb aangeven dat we onze bedrijfskosten hebben en dat deze onderdeel zijn van de

kostprijs. Je gaf toen aan dat dit akkoord is omdat we inderdaad pas winst gaan maken als ook de kosten

zijn gedekt.
Naast de kennis en kunde van King brengen we nu ook nog meer kennis en capaciteit in vanuit onze Bunz!

bedrijf Majestic met] Functionaris16 LCH len doen ook zij dit belangeloos maar zien ook graag deels algemene

bedrijfskosten gedekt. Ons voorstel is om deels enige bedrijfskosten gedekt te krijgen we op contacten

die Bunzl vanuit Shanghai of Majestic inbrengt (in beide gevallen Far East producten) en een opslag mag
rekenen van 12,5%. We overleggen ten allen tijden de directe prijzen en fabrieken vanuit onze Far East

leveranciers en zijn dus maximaal open en transparant hierin. Wordt er gekozen voor andere leveranciers

dan de Bunzl inbreng, blijven onze mensen actief binnen het LCH en is er geen enkele dekking van onze

kosten. Alleen bij inzet Bunzl leveranciers wordt dus een deel van onze bedrijfskosten gedekt. Is naar mijn

mening een faire deal, hoor graag jullie reactie.

Met vriendelijke groet,

Functionaris 3 King
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Op 2 april 2020 zijn de eerste drie commissieafspraken reeds gemaakt door traders van Bunzl,

met leveranciers van het LCH. Dit wordt door ons nader toegelicht in paragraaf 3.2.3.

| Functionaris 19 LCH |verklaart in het gesprek met EBBEN dat het LCH niet akkoord is gegaan met het

voorstel van |_F3King|en dat hij zelf niet bevoegd was om over zo'n voorstel te beslissen. Hij stuurt

op 3 april 2020 om 10:23 uur het voorstel van |_F3King |door naar om het af te

sternmen.®?

[Functionaris8 LcH | verklaart aan EBBEN dat door hem niet op dit voorstel is ingegaan en er volgens
hem geen afspraak bestond met King en/of Bunzl over het dekken van bepaalde bedrijfskosten.
Ook andere deelnemers aan het LCH zoals de Codrdinator en het Team lead Trade verklaren niet

bekend te zijn met een eventuele afspraak over een opslag op orders voor het dekken van kosten

van Bunzl.

bevestigt in het gesprek met EBBEN dat hij, noch King, noch Bunzl een antwoord vanuit

het LCH heeft ontvangen op zijn voorstel. Daarom zou hij telefonisch contact hebben opgenomen

met[ Functionaris 19 LCH | In dit gesprek zou | Functionaris 19 LCH | hebben aangegeven dat vergoeding van

onkosten geen probleem was, maar dat hij dit nog wel even ging navragen. [ Faking |verklaart
hierover dat hij hier niets meer over heeft vernomen, ‘ook geen afwijzing'.

In de administratie van het LCH zijn geen aanwijzingen gevonden dat een overeenkomst bestond

met Bunz! of dat er facturen zijn gestuurd voor de dekking van bedrijfskosten.

Reactie wederhoor Bunz!

Bunz! heeft hierbij twee observaties:

1. Op deze e-mail is nooit gereageerd door het LCH. Bunz! vraagt zich af waarom het LCH

hier niet op heeft gereageerd en wat afspraken zijn geweest met andere partijen met

wie het LCH samenwerkte.

2. De e-mail over de dekking van kosten ging over de transacties die tot stand werden

gebracht door| Fach, FiaLch en F24LcH [met producenten in het netwerk van Bunz! en niet over

de producten die door Majestic werden geleverd. Dit volgt duidelijk uit de volgende
zinsnedes uit de e-mail van[ F3King } ‘Ons voorstel is om deels enige bedrijfskosten

gedekt te krijgen op contacten die Bunz! vanuit Shanghai of Majestic inbrengt' en ‘wordt

er gekozen voor andere leveranciers dan de Bunzl inbreng, blijven onze mensen actief

binnen het LCH en is er geen enkele dekking van onze kosten ". De marges die Majestic
in rekening bracht houden geen enkel verband met deze e-mail.

[Functionaris3LCH | verklaart in het gesprek met EBBEN dat hij meerdere keren heeft gesproken met

|Functionaris16 LH | over de orders die rechtstreeks bij Majestic werden geplaatst. Hij verklaart dat] F16LCH |
[rnenonars6 on Jenkele keren heeft gezegd dat Majestic boven op de kostprijs een opslag rekende van 2

tot 4% voor het dekken van gemaakte kosten. Dat betrof met name de kosten voor de
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kwaliteitscontroles in de fabriek. De opslag was enkel kostendekkend en er zou door Majestic geen
extra marge worden gemaakt. Deze toezeggingen van]Functonaris16 LcH |werden mondeling gedaan
en zijn niet schriftelijk vastgelegd.

Reactie wederhoor Bunz|

|Functionars16 LoH | was geen commercieel directeur en hij kon deze uitspraken ook niet waarmaken

(hij ging namelijk niet over de prijzen). Daarnaast was het bij het LCH bekend dat leveranciers,

waaronder Majestic een marge rekenden. Dat Majestic een marge rekende, heeft zij ook eerder

gecommuniceerd aan het LCH. Dit staat ook in Bunzl's verklaring van 1 8 januari 2023. In de

eerste weken van april heeft Majestic op verzoek van het LCH een offerte verstrekt voor het

aanbod van FFP2-maskers samen met een introductiebrief. In de introductiebrief van 17 april
2020 schreef een manager van Majestic dat Majestic marges in rekening zou brengen, maar dat

deze lager zouden zijn dan bij de reguliere klanten:

“Ik hecht er waarde aan u te melden dat de prijzen in de markt momenteel buiten

proportioneel zijn. Wij kiezen hier in dit geval expliciet niet voor. In onze prijsstelling naar

u is om die reden met aanzienlijk lagere marge gerekend dan dat wij bij onze reguliere
klanten zouden hanteren".

Uit onafthankelijk onderzoek van GTF is gebleken dat er commissieafspraken zijn gemaakt door[|
Fach. Fisch en F2aich |met leveranciers van PBM. Volgens het rapport van GTF bedragen deze in totaal

€ 2,2 miljoen. Deze afspraken worden nader toegelicht in paragraaf 3.2.3.

Ad. 3 Alle deelnemende partijen werken mee zonder winstoogmerk met betrekking tot de huidige

problematiek.

Wij hebben in ons onderzoek in gesprekken met betrokkenen bij het LCH gevraagd wat zij

verstonden onder het begrip "zonder winstoogmerk”. De door ons geinterviewde personen die

werkzaam waren binnen het LCH en niet betrokken bij Bunzl verklaarden zonder uitzondering dat

het niet de bedoeling was dat er door Bunzl verdiend zou worden aan de orders.

Zoals hierboven (ad. 2) beschreven schrijft| F3KingJop 2 april 2020 aan [Functionaris 18 LcH | dat door

King en Bunzl zonder winstoogmerk wordt deelgenomen aan het LCH. Zij willen enkel bepaalde

bedrijfskosten vergoed hebben.

Tijdens het interview met EBBEN gaat | F3King |dieper in op marges, commissieafspraken en winst

op transacties. Hij geeft aan hij in de tweede helft van april 2020 in meerdere ‘terug naar het

nieuwe normaal’ meetings de vraag heeft gesteld wat onder "het werken zonder winstoogmerk'’
wordt verstaan. Hij heeft geen notulen waarmee hij dit kan onderbouwen. In deze meetings zou

|_Functionaris 1LCH | hebben aangegeven dat ‘woekerwinsten’ niet toegestaan waren, maar dat

marges ter dekking van de kosten akkoord waren.
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__Functionaris1 LCH | bevestigt desgevraagd dat hij zich in ieder geval één meeting kan herinneren

waarin werd gesproken over ‘terug naar normaal’. Hij geeft verder aan dat het goed zou kunnen

dat hij tijdens deze meeting bovenstaande opmerking heeft gemaakt, maar dat er nooit met hem

is besproken wat dan een ‘normale fee’ zou zijn.

Bij deze meetings waren, naast | Functionaris 1LCH | onder andere afgevaardigden van King,

Brocacef, Medig, BCG, OneMed en mensen van het LCH aanwezig. licht toe dat hij in

ieder geval geen verlies wilde maken met de deelname van King aan het LCH. Daarom wilde hij
de kosten van de inkoop van de beschermingsmiddelen gedekt hebben. Deze liggen volgens| Faking|
[Fking ftussen de 16-17%. Met aftrek van de logistieke kosten, die werden overgenomen door het

LCH, zou dit uitkomen tussen de 10-12%. Daarmee werkte King zonder winstoogmerk, aldus[Faking]
Functionaris 3 King |

Zoals eerder vermeld, verklaart| F3King | dat hij begin april 2020 een e-mail heeft verstuurd naar

| Functionaris 19 LCH |met daarin het verzoek 12,5 procent in rekening te kunnen brengen om de

onkosten te dekken. Daarbij geeft hij aan datje als handelsman altijd iets meer inbouwt dan datje
wil hebben, en dat hij op 10% had willen uitkomen.

De winst- en verliesrekening van King bestaat volgens uit drie componenten: sales,

distribution and warehousing en general. De distribution and warehousing zou ongeveer 6% van

de kosten bedragen. Kwaliteitscontroles valt hier ten dele onder.

In "Verklaring Bunzl' maakt Bunzl een onderscheid tussen het deelnemen aan het LCH, door het

ter beschikking stellen van FALCH, F16LCH en F24LCH |aan het LCH 'om niet’, en de rol van

Majestic als leverancier van de vijf orders. Bunz! schrijft dat voor het financiéle risico dat Majestic

liep op deze transacties zij een marge hebben gerekend:

“2.3 Onderscheid activiteiten Bunzl voor het LCH: | F4LCH,F16LCH,F24LCH en optreden als

leverancier

(11) Het is belangrijk om een onderscheid te maken in de wijzen waarop Bunzl een bijdrage
heeft geleverd aan het LCH en de bestrijding van de tekorten aan PBM: In de eerste plaats
heeft Bunzl[rach reccnenrauci] kosteloos gedetacheerd bij het LCH. | FALCH, FI6LCH en F24LCH hebben
transacties tot stand gebracht tussen het LCH en leveranciers (binnen en buiten het netwerk

van Bunzl). Deze transacties werden gesloten door de betreffende leverancier en Mediq en

aanbetalingen werden gedaan door Medig namens het LCH (recent is bij Bunzl bekend

geworden dat Mediq een garantie had van de Staat). Geen van de Bunz! entiteiten was in

die setting verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole, levering of betalingen aan

leveranciers. Het detacheren van F4LCH, F16LCH on F24LCH Heed Bunzl kosteloos en zonder

winstoogmerk.

In de tweede plaats waren er transacties waarbij Majestic optrad als leverancier aan het LCH.

In deze transacties was het Majestic die het transactierisico aanvaardde. Majestic was

verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole en de levering. Indien de producten kwalitatief

niet voldeden of niet werden geleverd, dan liep Majestic het financiéle risico. Hierbij bracht

zij een marge in rekening op haar producten. Het LCH was hiervan op de hoogte.”
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En:

“2.4.1 Geen afspraken overdetacheringtrace r245f Majestics bijdrage als leverancier

(12) Het LCH was geen juridische entiteit, maar slechts een samenwerkingsverband. Het

LCH maakte ook geen onderdeel uit van VWS of een ander ministerie. De periode waarin

het LCH werd opgericht was chaotisch en er heerste een gevoel van grote urgentie: de

Nederlandse overheid was verwoed op zoek naar PBM om de tekorten in de zorg op te

lossen en het LCH moest zo snel mogelijk opstarten. Het samenwerkingsverband werd dus

in een korte tijd opgericht zonder concrete juridische afspraken met betrokkenen. Zo zijn er

geen afspraken tussen het LCH en King/Majestic vastgelegd over de detachering van [1]
| FALCH, F16LCH en F24LCH of over Majestics bijdrage aan het LCH als leverancier van PBM.

(13) Tijdens de vergadering op 23 maart 2020 tussen het LCH en managers en een

productspecialist van de Nederlandse Bunzl-entiteiten werd gesproken over de inzet van

| FALCH, F16LCH en F24LCH | Het LCH had hulp nodig in de vorm van kennis en ervaring om op

korte termijn voldoende PBM van goede kwaliteit voor de gezondheidszorg te verkrijgen.

King kon hieraan bijdragen door fae enrauct beschikbaar te stellen. Het LCH verzocht de

bijstand in de vorm van de expertise van defucnenrackosteloos te verlenen. Daar ging Bunz!

mee akkoord. Over commerciéle transacties is tijdens de bijeenkomst op 23 maart 2020

niet gesproken. Er zijn toen vanuit het LCH ook geen documenten gedeeld met Bunzl, noch

is gesproken over een convenant of andere afspraken.”

Reactie wederhoor Bunz/

Wederom maakt EBBEN geen onderscheid (althans dit volgt niet uit het rapport) tussen

i) de situatie waar| FaLcH. FreLcHen F2aLcH fransacties tot stand brachten met leveranciers uit

het Bunzl-netwerk en ii) de situatie waar Majestic optrad als leverancier. Het is

onduidelijk waar de verklaringen van de betrokkenen bij het LCH op zien.

1. Het detacheren van de werknemers van Bunzl gebeurde inderdaad kosteloos.

2. Wat betreft de transacties waar Majestic optrad als leverancier, daar rekende

Majestic een marge op. De e-mail van | F3King Jvan 2 april 2020 waar EBBEN naar

verwijst, gaat over de situatie van de detachering van de inkopers en de transacties

die door hen binnen het Bunzl netwerk tot stand zijn gebracht. Daarvoor wilde Fang
[Fakingde kosten van vergoed hebben. Deze e-mail zag niet op de situatie dat Majestic

optrad als leverancier.

EBBEN benoemt dat[ Functionaris 1LCH [in een gesprek met [ F3King |zou hebben gezegd
dat 'woekerwinsten' niet zijn toegestaan, maar dat marges ter dekking van kosten

akkoord zouden zijn. Volgens fucwenansaknd wilde hij de kosten van de inkoop van de

beschermingsmiddelen gedekt hebben omdat hij geen verlies wilde maken met de

deelname van King aan het LCH. De kosten liggen volgens|rsknarond de 16-17%. Met

aftrek van logistiek, liggen deze tussen de 10-12%.

Bunzl's reactie hierop is als volgt. Wederom had het hier over de detachering
van de inkopers en de transacties die zij tot stand brachten met producten in Bunzl's

netwerk.|[ F3King |werkte namelijk niet bij Majestic, maar bij King en kon dus niet spreken
over bepaalde marges die wel of niet door Majestic zouden worden gemaakt.

SS
EBBEN rapport aanvullend (deel)onderzoek inkoop PBM | 62



EBBEN

Ad. 4 en 5 Alle partijen maken geen misbruik van onzekerheden en schaarste in de huidige situatie

en geven openheid en eerlijkheid die bijdraagt aan het verwezenlijken van het doel.

Een belangrijke constatering in het licht van deze kernafspraken betreft de kwestie rond het

bedingen van commissies door FALCH, F16LCH en F24LCH Hie gedetacheerd waren bij het LCH. In paragraaf
3.2.3 gaan wij hier nader op in. In de conclusie van de ‘Verklaring Bunz!’ verwoordt Bunzl hun

reactie op dit punt als volgt:

“Faro, FisLcHen F2eLcH hebben commissies in rekening gebracht bij een aantal transacties.

Bunz! is hier tegenover het ministerie van VWS transparant over geweest. Nadat zij

onderzoek liet uitvoeren door Deloitte en daaruit naar voren kwam dat in meerdere

transacties commissieafspraken waren gemaakt, heeft zij deze informatie gedeeld met

VWS. Deze kwestie is daarnaast in opdracht van VWS uitvoerig onderzocht door GTF. Uit

dit onderzoek blijkt onder meer dat Bunzl de commissies heeft teruggedraaid en er niet van

heeft geprofiteerd. Bovendien zijn de door | Fach, FieLcH en F2aich (gerealiseerde inkoopprijzen
inclusief commissies vrijwel altijd substantieel lager, maar in geen enkel geval hoger

geweest dan de door LCH vastgestelde maximumprijzen.”

In een verklaring op hun website erkent Bunz! dat haar medewerkers binnen het LCH onterecht bij
een aantal orders commissies hebben bedongen, ‘zoals zij in hun reguliere werkzaamheden

gewoon waren te doen’. Deze commissies zouden echter zijn teruggedraaid, toen de leiding
daarvan kennis nam. Onderzoek van zowel Bunzl zelf als van het ministerie zou hebben

aangetoond ‘dat er nooit een cent aan Bunz! is betaald'".

Zoals uit ons onderzoek blijkt, maken de|F4LCH, F16LCH en F24LCH |a| vanaf de eerste week van het

bestaan van het LCH, op 30 maart 2020 commissieafspraken. Kennelijk is het management van

Bunzl daarvan al op 22 april 2020 op de hoogte. Dat is de datum waarop de eerste

commissiebetalingen worden teruggedraaid richting de leveranciers. Het is niet duidelijk waarom

Bunz! dit doet als dit past bij de ‘reguliere werkzaamheden'. Het bedingen van commissies door

| Fach Fieichen 24h [gaat daarna echter wel door. Op orders van 15 mei 2020 en 29 mei 2020

(respectievelijk orders LCH2020-0225 en LCH2020-0247 uit fase 3A) wordt dood FALCH, F16LCHen F24LCH in
totaal voor€ 1.215.817 aan commissies bedongen.

Voor zover wij hebben kunnen vaststellen heeft Bunzl over geen van de commissieafspraken op

eigen initiatief gecommuniceerd met het LCH en/of Mediq. Toen medio augustus 2020 het LCH

door een e-mail van een leverancier lucht kreeg van de commissieafspraken, is Bunzl daarop

aangesproken. Op 22 oktober 2020 heeft Bunzl aan Deloitte de opdracht gegeven om een

onderzoek uit te voeren naar een kwestie waarvan zij al sinds april van dat jaar op de hoogte
waren’®. Op 20 april 2021 heeft Bunzl aan GTF inzage gegeven in een deel van de

onderzoeksresultaten.

Bedrijfsvertrouwelijke informatie

Bedrijfsvertrouwelijke informatie

SS
EBBEN rapport aanvullend (deel)onderzoek inkoop PBM | 63



EBBEN

Bedrijfsvertrouwelijke informatie

Ook bij de analyse van de onderzochte data treffen wij een aantal e-mailberichten aan die in strijd

liken te zijn met deze kernafspraak.|[ Functionaris 4 LCH | ontvangt op 6 april 2020 een e-mail van

Functionaris NovaMedik | met het onderwerp ‘aanbod NovaMedik voor 6-4-2020. 7! Hierin

worden prijzen genoemd voor onder meer isolatiejassen en FFP2/FFP3/FFP1 maskers. Dit bericht

stuurt|_Functionaris 4 LCH | op 7 april 2020 door naar het Majestic-mailadres van [Functionaris16 .cH |, die

op dat moment nog niet is aangesloten bij het LCH.”? [Functionaris16 LcH | reageert met de opmerking:

"Haha, deze maakt een geld zeg.... "7?

Op 10 augustus 2020 stuurt| Functionaris 4 LCH |een e-mail aan|[  Functionaris1 Mediunion Group

[overde facturen voor isolatiejassen:’

“Hi Funetionaris 1 Mediunion Group |

You can send invoices of the order for LCHto[ — f@Ichulpmiddelen.nl.

Please send them in a new email (not everyone needs to know everything we discussed) and keep me in

cc please.

Best,

Functionaris 4 LCH

Reactie wederhoor Bunz/

e Met betrekking tot de commissieafspraken schrijft EBBEN dat de eerste

commissiebetalingen worden teruggedraaid op 22 april 2022 (dit moet 2020 zijn).

Volgens EBBEN is het 'onduidelijk' waarom Bunz! dit doet als dit past bij de reguliere
werkzaamheden. Het bedingen van commissies door] rack Fiechenraach gaat daarna wel

door. Op orders van 15 mei 2020 en 29 mei 2020 wordt doof racn risicrenrzace |n totaal

voor € 1.215.817 aan commissies bedongen.
e De commissieafspraak die op 22 april 2020 was teruggedraaid, betrof een

commissieafspraak van Functionaris 16 LCH | Toen | Bestuurder2 Majestic |
B2Maj van de commissie vernam die |Functionaris16 LcH| had bedongen, besloot hij in

overleg met| Bestuurder1 Bunz dat dit niet paste bij de interne

afspraken van Majestic met betrekking tot de detachering. Om deze reden besloot de

" Doc-1D-a4456932
2
Doc-ID-a4432427

”? Doc-1D-a4453574
74 Doc-ID-a661176
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| Bestuurder2 Majestic |deze commissie terug te draaien. Door Functionaris 16 LCH |
F16LCH werden na 22 april 2020 geen commissies bedongen.”

e De andere commissies (na 22 april 2020) werden bedongen door] F4LCH en F24LCH |
King en Majestic staan in dat opzicht los van elkaar.| Bestuurder1 Bunz! |

B1Bunzl |kwam pas in juni achter de commissieafspraken van de| F4LCH en F24LCH |
Hij heeft meteen deze afspraken teruggedraaid en|Fachenrzaich] de instructie gegeven

geen commissieafspraken te maken. Het management van Bunzl Continental Europe

hoorde pas op een later moment - in oktober 2020 -

van deze commissies. Het

management nam toen de nodige stappen en besloot een onderzoek in te stellen. Alle

commissies zijn ook teruggedraaid en Bunz! heeft hier niet van geprofiteerd.
* Volgens EBBEN geven de conclusies die Bunzl op haar website heeft gepubliceerd geen

juiste weergave van wat hierover in de rapporten van Deloitte en GTF is gezegd. Bunz

zegt op haar website dat uit de onderzoeken van Deloitte en GTF blijkt dat er "geen cent

aan Bunz! is betaald". Volgens EBBEN tonen de rapporten alleen aan rekening houdend

met de beperkingen van de onderzoeken dat er geen aanwijzingen zijn dat King of

Majestic financieel voordeel hebben gehad van de LCH-transacties.

e Bunzl is het er niet mee eens dat de verklaring op haar website een onjuiste weergave

is. Zij verzoekt EBBEN om dit te veranderen in het rapport. Deloitte heeft uitgebreid
onderzoek gedaan naar de transacties. Zij heeft daarbij interviews gehouden, e-

mailcorrespondentie verzameld van verschillende personen die betrokken waren bij het

LCH ( F4LCH en F24LCH [en de Functionaris 3 King en Bestuurder 2 Majestic | en een analyse gemaakt van

de financiéle data van de transacties, waaronder financiéle overzichten, waarin fees,

commissies en bonussen zijn weergegeven. De onderzoeken van Deloitte en GTF tonen

aan dat er geen aanwijzingen zijn dat Bunzl geprofiteerd heeft van de commissies. Zo

schrijft GTF: “noch uit het door ons uitgevoerde onderzoek, noch uit het onderzoek van

het op initiatief van Bunzl ingeschakelde onderzoeksbureau komen signalen dat sprake
zou zijn van kickback-betalingen"” en "Uit het rapport van het onderzoeksbureau en uit de

ontvangen reacties van leveranciers op de confirmaties valt af te leiden dat Bunzl cq

entiteiten  binnen de Bunzl-groep afgezien hebben van de gemaakte

commissieafspraken.” (p. 8). In dat licht vindt Bunz! dat zij op haar website wel degelijk
de conclusie kan trekken dat uit de onderzoeken volgt dat er nooit een cent aan Bunz

is betaald.

e Dat Bunzl niet heeft geprofiteerd van de transacties, volgt overigens niet alleen uit de

rapporten van Deloitte en GTF, maar cok uit de bevestigingen van de leveranciers (de

Suppliers Confirmations), die worden genoemd in het GTF rapport. De Supplier
Confirmations worden nu terloops vermeld in het deel van het EBBEN rapport dat de

Deloitte en GTF rapporten beschrijft. Daarin staat dat ook EBBEN de e-mails heeft

gevonden in de door haar onderzochte data waarin de leveranciers de Supplier
Confirmation e-mails hebben geaccordeerd.

75
Wij merken op dat op 22 april 2020] Functionaris 16 LCH look al met een andere leverancier (Hebei

Titans) een commissie had bedongen voor een transactie d.d. 9 april 2020 (LCH2020-087). Bunz! refereert aan één

commissieafspraak die werd teruggedraaid. Blijkens de Supplier Confirmation betreft dit de inkoop van

isolatiejassen bij Crown Name (LCH2020-045/-071/-072/-073). Bunzl geeft er geen verklaring voor waarom de

commissieafspraak van $ 672.000 voor order LCH2020-87 op 22 april 2020 niet werd teruggedraaid.
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Ad. 6 Alle partijen betrachten geheimhouding van (bedrijfsgevoelige) informatie die ten behoeve

van het werk van het LCH wordt uitgewisseld en ondertekenen daartoe dit convenant met

geheimhoudingsclausule.

Door betrokkenen is verklaard dat deze afspraak is opgesteld aangezien partijen die normaal

gesproken met elkaar concurreerden, nu binnen het LCH met elkaar zouden gaan samenwerken.

Bedrijfsgevoelige informatie werd in deze setting gedeeld met elkaar op basis van vertrouwen.

Uit ons dataonderzoek blijkt dat F4LCH, F16LCH en F24L.CH diverse keren

informatie delen met hun werkgevers of andere Bunzl maatschappijen over door het LCH

ontvangen aanbiedingen van andere marktpartijen. Dat gaat in enkele gevallen om volledige
offertes inclusief productspecificaties. Uit de tekst van deze e-mails blijkt datfacn Freon enraacrrich
realiseren dat het delen van deze informatie niet strookt met de geldende afspraken binnen het

LCH| F4LCH, F16LCH en F24LCH wordt gevraagd deze leads te beoordelen en wijzen deze af voor het

LCH, echter sturen zij deze vervolgens door als eventuele lead naar hun werkgevers.

Ter illustratie hiervan tonen wij hierna een drietal van deze e-mails.

Voorbeeld 1:

ontvangt op 22 april 2020 van Team Inbox Trade een aanbieding voor het leveren

van PBM van | Functionaris INRW .7¢ Deze aanbieding had hij 14 april 2020 gedaan:

“Beste mensen van NFU,

Hierbij de gevraagde gegevens:

Email met bedrijfs- en contactgegevens

Volledig leesbare ongecensureerde atbeeldingen (alle zijden) van producten en verpakkingen. Vanwege

de beeldkwaliteit vragen we u expliciet om afbeeldingen en geen video's aan te leveren.

Zie bijlage

Volledig leesbare ongecensureerde CE-certificaten en kwaliteitsdocumenten (Bij voorkeur ingescand of

digitaal aangeleverd)
Zie bijlage
Betreft product GLOOTA voor FFP2 maskers

Betreft 3layer-surgical masker type IIR

Hoeveelheden en fysieke locatie van de goederen FFP2:

Voorraad Nederland: 400 stuks

Voorraad vanaf 24-04-2020 100.000 stuks

3-Layer Chirurgisch masker type IIR:

Voorraad Nederland: 22-04-2020 400.000 stuk

Duidelijke prijsstelling en betalingsvoorwaarden
FFP2 maskers: DPU Schiphol (Amsterdam) € 3,25.- per stuk

3-Layer Chirurgisch masker type IIR: DPU Schiphol (Amsterdam) € 0,58.- per stuk

Betalingstermijn: Bij levering product

Graag zijn wij bereid om u samples van bovengenoemde producten te doen toekomen. Indien samples

gewenst zijn vragen wij u om desbetreffende adresgegevens te delen.

76 Doc-1D-a3264480
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Wij kijken uit naar uw reactie.

Met vriendelijke groet/Kind regards,

Functionaris IWRW |

houdt in een e-mail van een dag later (23 april 2020) de boot af voor deze

aanbieding’’:

"Hartelijk dank voor uw aanbod.

Momenteel zijn wij in gesprek met andere leads en zit onze pipeline vol.

We houden uw aanbod in ons archief.

Mvg,

Op 6 mei 2020 stuurt hij het bericht door aan[B2Mai@majestic.nl’:

“Hi Bestuurder 2 Majestic

Wellicht kan je hier nog 1000x maskers kopen?
Niet aangeven datje informatie vanuit LCH en/of mij hebt svp.

Groet,

Functionaris 16 LCH

Voorbeeld 2:

Op 20 april 2020 ontvangt | Functionaris 16 LCH een aanbieding van

van Exclusiva voor de levering van PBM, inclusief prijzen en levertijden. Deze aanbieding had hijj

op 8 april 2020 gedaan’:

“Geacht| feam,

Bedankt voor uw bericht;

Na interne afstemming hierbij zoals gevraagd de concrete mogelijkheid in 1 e-mail. Wij zijn firma Exclusiva

B.V uit Amsterdam; Groot familiebedrijf dat al 50 jaar klanten van dienst is op het gebied van hygiéne in

de breedste zin. Als contactperscon kunt u ondergetekende aanhouden. Meer over ons vindt u op:

www.exclusiva.nl [1]. Wij kunnen u het volgende concrete voorstel doen voor chirurgische maskers type

2R.

In de bijlagen staan aangegeven:

-  Productblad met afbeeldingen
-  Testrapporten
-  Certificering

7
Doc-1D-a325%9074
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Overige bijzonderheden:
- Wij kunnen u voorzien van min. 75.000 tot max 100.000 mondmaskers in 1 levering
- De kosten zijn 0,99 EURO per artikel (ex. btw, inclusief alle bijkomende leveringskosten)
-  Levertijd bedraagt op dit moment 9 werkdagen (onder voorbehoud)
-  Betaling na uw ontvangst van de goederen binnen 14 dagen
-  Retournering bestelde artikelen niet mogelijk (tenzij aantoonbaar ondeugdelijk)
-  Fysieke locatie: aflevering kan centraal of decentraal vanuit Amsterdam op locatie(s) naar uw keuze in

Nederland verzorgd worden door onze eigen chauffeurs

- Bij interesse ontvangen wij graag de beoogde aflever- en facturatiegegevens evenals uw

contactpersoon en referentie

- Bij toekomstige leveringen na de huidige zijn hier genoemde prijs en levertijd onder voorbehoud.

Voor onze relaties zijn wij _vandaag_ bezig de gedane bestellingen van mondmaskers te bundelen.

Helaas hebben wij geen telefoonnummer van uw afdeling ontvangen;

Gezien de planning aan productiezijde en beoogde ruimte en transport verzoeken wij u bij interesse

vandaag voor 16.00 te reageren!

Dank voor uw vertrouwelijke behandeling van de geboden voorwaarden (afwijkend van hetgeen wij

momenteel met private klanten overeen komen).

Wij vertrouwen erop dat u de geboden mogelijkheid waardeert en wensen u veel succes in deze

rommelige en uitdagende tijd.

Vriendelijke groeten,

Functionaris Exclusiva |

laat op 24 april 2020 aan het Team Trade Inbox weten niet geinteresseerd te zijn:

"Afkeuren svp.

Prijs niet realistisch en onze pipeline is reeds gevuld momenteel..”

Dezelfde dag (24 april 2020) stuurt |Functonans16 Let | de aanbieding door naar|_Functionaris 2 Majestic |van

Majestic met als onderwerp ‘Ter info'®':

"FYI; wellicht hebje er iets aan ;-).

or;

Functionaris 16 LCH

[Functionaris 2 Majestic| beantwoordt dit bericht van met een vraag om aanvullende

informatie van derde partijen: ‘Heb je toevallig ook al een conformiteitsverklaring voorbij zien

komen van een 'goede’ partij aangaande de 14683 Type IIR?"

80 Doc-1D-a4814136
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Voorbeeld 3:

Bij dit derde voorbeeld ontvangt[ Functionaris 24 LCH | op 1 mei 2020 via Team Trade Inbox een e-

mail van| B H&LH die [ rurctonansverenci | van de Yelkenci group in contact wil brengen met het

LCH. Aan dit bericht zit de aanbieding van gehecht met daarin de details®:

“Good afternoon Lady/ Sir.

April 15th, | contactedyou to inform you that | have a good contact in Istanbul Turkey, who is able to deliver

you a very high quality Coverall.

You advised me how we should make our offer to you in sesponse of my email.

Yelkenci Group worked hard on making the offer as complete as possible.

I would like to emphasies that my position is to bring you in contact with Yelkenci Group and the Yelkenci

Group with you.

From now on, | suggest that all communications go direct to of the Yelkenci group to

make all communications as clear and easy as possible.
I you need me for some reasons, you always can contact me. | would appreciate it, that in all

communications | will put in CC.

Please find in the attaches the different pictures clearly mentioned in the letter of the Yelkenci Group, from

Picture 1 to Picture 7. Some picture nummers can have more sub-nummers. | will also send yoy the Official

leter of Yelkenci Group in the attach.

Letter of Yelkenci Group

Yelkenci Hazir Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd.Sti

E5 Uzeri 5001sk No:6 Selimpasa - Silivri 34570

Istanbul

To: ‘Landelijk Consortium Hulpmiddelen’ van het ministerie van VWS 01.05.2020

Dear Lady, Dear Sir,

We, Yelkenci Hazir Giyim Sanayi ve Ticaret Ltd.Sti, would like to send you herewith our offer for our

BioBlocked - Coverall.

We produce the Coverall in our own factory. We are a company established in 1973 and have a lot

experience in high end production of garments.
It covers all international requirements of professional Coverall’s and you find the EC Certificate in the

attach, here below.

You will also find pictures of our Coverall, the packaging of our product of all sides, the Directions for Use,

which we put in Polybag with Coverall and picture of the export cartons in which we send the Coveralls to

the required Distribution Centre.

Our price for our Coverall is : 6,10 Euro FOB

Price is based on a minimum of 100.000 units Price to 500.000 units will remain as same.

Qur Payment term is 50% L/C and 50% advanced payment at the date or order.

Price is ex works / warehouse located in Silivri / Istanbul.

We work on order basis. Daily capacity is up to 120.000 units (so no stock available).

82 Doc-1D-a2765426
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Please find in the attach the following pictures:

1) Coverall (several pictures)

2) Production facility

3) Packaging Front

4) Packaging Back

5) Directions for Use

6) Export Cartons

7) CE Certificate

Ifyou want to have additional questions or wishes, please let us know.

We are very willing to answer all your questions.

Best and warm regards,

Functionaris Yelkenci

| Functionaris 24 LCH | stuurt dit bericht dezelfde dag door aan |Functionaris De Ridder| van De Ridder B.V. -

een Nederlandse werkmaatschappij van Bunzl®*:

“Hoi | Functienaris De Ridder

lk heb nog een lead voorje met Tyvek coveralls. Kijk maar of het iets is.

(Gr. | Functionaris 24 LCH

Afsluitend verwijzen wij naar paragraaf 3.2.4 waar wij uitgebreid ingaan op een transactie waarbij
het onderwerp geheimhouding ook een rol speelt.

3.2 Beschrijving onderzochte Transacties

3.2.1 Inleiding

In deze paragraaf gaan wij in op de verschillende transacties. In paragraaf 3.2.2 gaan wij in op de

transacties uit fase Il van het onderzoek. Dit betreft vijf transacties met Majestic voor een

totaalbedrag van ca. € 131 miljoen. In paragraaf 3.2.3 worden de transacties uit fase lll van het

onderzoek beschreven. Dit betreffen de transacties die eerder onderwerp van onderzoek zijn

geweest bij de onderzoeken van Grant Thornton (i.o.v. VWS) en Deloitte (i.0.v. Bunzl). In paragraaf
3.2.4 tenslotte, gaan wij in op een aantal transacties die tijdens het onderzoek aan de scope van

EBBEN zijn toegevoegd.

8 Doc-1D-a4675040
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3.2.2 Orders Fase 2

3.2.2.1 Inleiding

Fase Il van het onderzoek behelst vijf orders die door het LCH rechtstreeks zijn geplaatst bij

Majestic in de periode van 14 april 2020 tot 11 mei 2020 voor een totaalbedrag van omgerekend
ca. € 131 miljoen.

In het onderstaande overzicht staan de belangrijkste details van de orders:®

LCH2020-0086 9-apr-20 Onderzoekshandschoenen 6.000.000 €0,093 geannuleerd1

2 LCH2020-0100 14-apr-20 Onderzoekshandschoenen 45.000.000 € 0,066 € 2.970.000

3 LCH2020-0152 17-apr-20  Onderzoekshandschoenen 15.000.000  €0,093 € 1.392.000
4 LCH2020-0183  29-apr-20 IIR mondmaskers 46.000.000 €0,327 € 15.054.545
5 LCH2020-0195  4-mei-20 IIR mondmaskers 150.000.000 €0,378 € 56.727.271

6 LCH2020-0209 | 11-mei-20 IIR mondmaskers 150.000.000)  €0,364 €54.545.453

Totaal € 130.689.269

De orders LCH2020-0183, LCH2020-0195 en LCH2020-0209 zijn door het LCH geplaatst in $, in

de tabel zijn de bedragen omgerekend naar €, tegen een koers van €/$=1,1.

Uit ons onderzoek blijkt dat op 9 april 2020 een eerste order door het LCH aan Majestic wordt

verstrekt. Dit betreft order LCH2020-0086 voor de inkoop van 6 miljoen nitril handschoenen type

M-Safe 306BL met een waarde van € 556.800%. Deze order is echter na een week geannuleerd en

de bestelde handschoenen zijn verwerkt in order LCH2020-0152. Het op 9 april 2020 betaalde

voorschot voor order LCH2020-0086 wordt doorgeboekt op order LCH2020-0152. Dit wordt

hierna nader toegelicht.

Order LCH2020-0100 betreft een order met datum 14 april 2020 voor 45 miljoen nitril

onderzoekshandschoenen ter waarde van € 2.970.000. De stukprijs bedraagt € 0,066.

Order LCH2020-0152 betreft een order met datum 20 april 2020 voor 15 miljoen nitril

onderzoekshandschoenen ter waarde van € 1.392.000. De stukprijs bedraagt € 0,093.

Order LCH2020-0183 betreft een order met datum 4 mei 2020 voor 46 miljoen lIR-mondmaskers

ter waarde van § 16.560.000. De stukprijs bedraagt $ 0,36.

Order LCH2020-0195 betreft een order met datum 4 mei 2020 voor 150 miljoen [IR-mondmaskers

ter waarde van $ 62.400.000. De stukprijs bedraagt $ 0,416.

Order LCH2020-0209 betreft een order met datum 12 mei 2020 voor 150 miljoen IIR-

mondmaskers ter waarde van $ 60.000.000. De stukprijs bedraagt $ 0,40.

3
In deze tabel staan de afgeronde prijzen en de aantallen op datum aanbieding weergegeven. Dollarprijzen zijn

omgerekend tegen koers €/$ 1,10.
8 Verschil met p*q in bovenstaande tabel wordt veroorzaakt door afrondingsverschillen.
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Hieronder gaan wij in op de volgende aspecten van de bovenstaande transacties:

1. Ontvangst en beoordeling van de aanbiedingen
Voorwaarden orders

Prijsstelling orders

Orderdocumentatie

Financiéle afhandeling orders

Transport van de orders

Kwaliteitsbeoordeling inkooporders

Afspraken tussen Majestic en haar leverancierNo
NWN

3.2.2.2 Ontvangst en beoordeling van de aanbiedingen

In deze paragraaf beschrijven wij beknopt per order door wie en wanneer de aanbiedingen voor

deze orders naar het LCH zijn gestuurd. Eveneens beschrijven wij kort de details van de

aanbiedingen en het proces dat is gevolgd tot en met de ondertekening van het inkoopformulier
en de plaatsing van de PO.

Uit ons onderzoek blijkt dat | FALCH, F16LCH en F24LCH betrokken zijn bij de ontvangst

en inhoudelijke beoordeling van de aanbiedingen van Majestic. Bij alle orders blijkt dat de

aanbieding van Majestic via acm rrscnenrancr]bi het LCH wordt ontvangen.

Bij order LCH2020-0100 stellen wij vast dat| Functionaris16 LCH |de aanbieding namens

Majestic naar Team Trade stuurt en vervolgens namens het LCH de inhoudelijke beoordeling
uitvoert. Voor de beantwoording van de onderzoeksvragen, vinden wij het relevant de exacte

betrokkenheid van| Fac, Freicren aac Jtijdens dit proces te beschrijven.

3222) LCH2020-0100

[Functionaris16 L.cH | stuurt op 13 april 2020 om 11:56 uur, vanaf zijn Majestic adres, de e-mail ‘URGENT:

Disposable handschoenen’ naarFunctonaris3 ch Jmet twee collega’s van D-care in cc.® In deze e-mail

biedt hij aan om via de firma Majestic 45 miljoen onderzoekshandschoenen te leveren aan € 0,066

per stuk.

“Goedemorgen| Functionaris 3 LCH

Nog een hele mooie opportuniteit via Majestic, moeten hier wel beslissen voor 16:00 i.v.m. leverancier

Maleisié die speciaal capaciteit nu vast houdt.

Disposable HS:

3.89 Teal Blue colour

M-Safe 100pcs in dispenser box, 1000pcs in carton.

20 miljoen eind april/ mei
25 miljoen stuks eind mei / juni.

Prijs via Majestic € 0,066 per handschoen.

50% vooruit, 50% bij aflevering.
Conditie FOB Maleisié.
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Graag z.s.m. antwoord om e.e.a. vast te zetten.

Gr.

In de LCH-data vinden wij de orderbevestiging LCH/003 gedateerd 14 april 2020 die is

geadresseerd aan| Functionaris 24 LCH Op deze orderbevestiging
wordt gerefereerd aan offerte LCH/003 en staat] Functionaris 3 Majestic |bij Majestic,

genoemd als de contactpersoon. Het betreft een orderbevestiging voor de levering van 45

miljoen nitril handschoenen van het type M Safe 4511 en M Safe 4512 voor€ 6,60 per dispenser
van 100 stuks. De voorwaarden komen overeen met die genoemd in de e-mail d.d. 13 april 2020

van | Functionaris16 LCH | aan[ Functionaris 3LcH [88 Er zit een begeleidende brief bij de orderbevestiging,
ondertekend door| FaMaj |waarop de volgende voorwaarden staan genoemd:®’

Offerte disposable handschoenen M-Safe Nitril

In samenwerking met onze leverancier kunnen wij op dit moment leveren:

Find april/begin mei - 20.000.000 stuks

Eind mei/begin juni - 25.000.000 stuks

De in deze offerte genoemde prijzen kunnen aangepast worden indien de grondstofprijzen en/of

wisselkoersen tussentijds wijzigen. Daarnaast zijn de genoemde prijzen exclusief BTW, inclusief

vrachtkosten per schip. Indien de voorkeur uitgaat naar invliegen kunnen wij u een aanbieding doen voor

de luchtvrachtkosten maar kunt u dit zelf uiteraard ook regelen.

| F3Maj ktuurt op 15 april 2020 om 12:35 uur de e-mail ‘RE: Orderbevestiging’ naar

[ F24lcH |met in de bijlage een herziene orderbevestiging LCH/003 met aangepaste

transportgegevens.?®

“Hi| Functionaris 24 LCH

Zie bijgaande orderbevestiging met correcte transportgegegevens.

Zo akkoord of moet daar ook nog een pro forma factuur van komen?

Met vriendelijke groet, kind regards,

Functionaris 3 Majestic

De onderstaande tabel toont de voorwaarden zoals vermeld op de orderbevestiging LCH/003.”"
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14-apr-20 Offertenummer: LCH/003/

14451107 S M-Safe 4511 Nitril PF T-Blue | Dispenser 100 stuks | 22.500

14451 108 M |M-Safe 4511 Nitril PF T-Blue € 6,60 ‘Dispenser 100 stuks | 112.500

14451 109 L 'M-Safe 4511 Nitril PF T-Blue € 6,60 | Dispenser 100 stuks 67.500

1445111 0 XL 'M-Safe 4511 Nitril PF 'T-Blue € 6,60 Dispenser 100 stuks | 22.500

14451 207 'M-Safe 4512 Nitril PF B-Blue € 6,60 | Dispenser 100 stuks | 22.500

14451208 ‘M-Safe 4512 Nitril PF |B-Blue € 6,60 | Dispenser 100 stuks | 112.500

14451209 L M-Safe 4512 Nitril PF |B-Blue € 6,60 | Dispenser 100 stuks 67.500

14451210 XL ‘M-Safe 4512 Nitril PF B-Blue € 6,60 Dispenser 100 stuks 22.500

Totaal aantal dispensers | i
| | 450.000

‘Totaal bedrag excl. BTW | | | | €2.970.000

Betalingsconditie: 100% te voldoen bij opdracht | |

Levercondities: |FOB Port Klang, transport wordt verzorgd door LCH | |

Prijs:
1

| Tussentijdse prijswijziging fabrikant voorbehouden | |

Levertijd: 1 1200.000 dispensers eind april/ begin mei, 250.000 dispensers eind mei / begin juni

Na verlening van de opdracht door opdrachtgever, is deze opdracht definitief zonder recht van retour

i 1 150% T-Blue kleur, 50% B-Blue Kleur (afwijking mogelik) | |
-

Wij stellen vast dat de leveringsvoorwaarde is gewijzigd van:

‘Daarnaast zijn de genoemde prijzen exclusief BTW, inclusief vrachtkosten per schip. Indien de voorkeur

uitgaat naar invliegen kunnen wij u een aanbieding doen voor de luchtvrachtkosten maar kunt u dit zelf

uiteraard ook regelen’

Naar:

‘FOB Port Klang, transport wordt verzorgd door LCH'.

| Functionaris24 LCH Jstuurt op 15 april 2020 om 13:26 uur de e-mail ‘Majestic order M-Safe

nitrilhandschoenen® naar de afdeling Finance, met in de bijlagen het inkoopformulier voor deze

order. %3

Op het formulier staat genoemd als indiener en zodanig is hij formeel

verantwoordelijk voor de eerste beoordeling van de aanbieding die hij zelfop 13 april 2020 heeft

gestuurd naar het LCH namens zijn werkgever Majestic.

De onderstaande tabel toont de namen en voorwaarden zoals vermeld op het inkoopformulier.?

2
Doc-ID-a628066

73 Doc-1D-a628978
? Doc-1D-a628978
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Order Request Form LCH
|

|

15-mei-20 |Orderdate | FOB Incoterm
|

Co
Delivery

5

/

I Price / unit Total cost

'6.Onderzoekshandschoenen maatS | 6.Onderzoekshandschoenen,Majestic | 22.5000 15-mei-200 £6,60 €148.500
6. Onderzoekshandschoenen maat M | 6. Onderzoekshandschoenen, Majestic | 112.500 15-mei-20| €6,60 € 742.500

6. Onderzoekshandschoenen maatL | 6. Onderzoekshandschoenen, Majestic 67.500 15-mei-20| €6,60 € 445.500

6. Onderzoekshandschoenenmaat XL |6. Onderzoekshandschoenen, Majestic|22500] 15-mei-20| £660 €148.500
6. Onderzoekshandschoenen maatS |6. Onderzoekshandschoenen, Majestic | 22.500 15-jun-20| €6,60 € 148.500

6. Onderzoekshandschoenen maat M6. Onderzoekshandschoenen, Majestic 112.500 15-un-20| €6,60 €742.500
6. Onderzoekshandschoenen maat L

|

6. Onderzoekshandschoenen, Majestic [ 67.500] 15jun-20, € 6,60 € 445.500

6. Onderzoekshandschoenen maat XL | 6. Onderzoekshandschoenen, Majestic | 22.500 15-jun-20| £660 € 148.500

1 | 450.000 Total order costs. € 2.970.000

Downpayment 150% 1 | | | 1
Amount incl VAT 1€1.485.000 ]

|___ Approval aanvraag door:| |

Payment date 15-apr-20 1 | I Indiener:| [Functonars 16 tH]
Payment agreement 150% upfornt of full order value, remaining amount | 1 | |

| per order after goods handover in Port Klang | Teamlead:| |
Payment term | Direct | | |

Plaats van goederenoverdracht Port Klang |
| Procuratie:|

|

Leveringsroute. |PortKlang - Schiphol -

Vianen ! |
|

|

Transportmiddel Vliegtuig | Finance: Functionaris 1 LGH

Bij de aankoopcriteria op het inkoopformulier staan de volgende antwoorden ingevuld:

Is de productkwaliteit getest of gecheckt? J

Is de leverancier bekend? (zo ja, nadere toelichting verplicht) J

Is er een leverancier credit check gedaan? (zo ja, nadere toelichting) J
'

Is het budget toereikend voor deze order? (by finance) [ TA

SH

—

1

Omdat er geen toelichting bij de aankoopcriteria is ingevuld, kunnen wij op basis hiervan niet

vaststellen waarom de aanbieding volgens|Functionars16 Lc | voldoet aan de inkoopcriteria waaronder

kwaliteit, leveringszekerheid en kredietwaardigheid.

Product, prijs, leveringsvoorwaarden en hoeveelheden op het formulier komen overeen met die

aangeboden door Majestic op orderbevestiging LCH/003 d.d. 14 april 2020. Echter, op het

inkoopformulier zijn de betaalvoorwaarden gewijzigd van 100% bij opdracht, naar 50% vooraf en

50% nadat de handschoenen zijn afgeleverd bij de afgesproken locatie in Port Klang.

Een medewerker van de afdeling Finance beoordeelt op basis van het inkoopformulier de

aanbieding van Majestic op de prijs, de kredietwaardigheid van de leverancier en de

betaalvoorwaarden. De  verwachte inkoopprijs en maximum inkoopprijs van

onderzoekshandschoenen bedragen in de week van 11 april tot en met 17 april 2020

respectievelijk € 0,09 en € 0,10.%° De door Majestic aangeboden prijs van € 0,066 is lager dan de

verwachte verkoopprijs en voldoet daarmee aan het prijscriterium.

De kredietwaardigheid van Majestic en Bunzl Outsourcing zijn op 9 april 2020 beoordeeld door

de afdeling Finance op basis van de kredietrapporten uit CreditDevice. Hiervoor verwijzen wij naar

de paragraaf 3.1.3.

% Zie paragraaf 2.5.6.4
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De door Majestic aangeboden betaalvoorwaarden zijn 50% vooraf en de resterende 50% bij
overdracht van de handschoenen op de afgesproken locatie. De facturen zijn direct betaalbaar.

Deze voorwaarden komen overeen met de voorwaarden die het LCH afspreekt op andere orders.

Na goedkeuring van de aanbieding kent de afdeling Finance aan deze order het ordernummer

LCH2020-0100 toe.

Uit het ondertekende inkoopformulier blijkt dat deze is getekend door de volgende personen:?

Indiener Getekend Niet genoemd
Team Lead Trade Getekend Niet genoemd
Procuratiehouder  Getekend Niet genoemd
Finance | Functionaris 1LCH | Getekend Niet genoemd

De afdeling Finance stelt op basis van het ondertekende inkoopformulier op 15 april 2020 de PO

LCH2020-0100 op voor een bedrag van € 2.970.000. | Functionaris1 Medig van Medig,
ondertekent deze PO op 17 april 2020.7

Een medewerker van de afdeling Finance stuurt op 17 april 2020 om 13:33 uur de e-mail ‘Order

LCH2020-0100 Majestic Products’ naar|rncenanssmescnet in de bijlagen de ondertekende PO

LCH2020-0100 en de GCOP van Medig.”® Order LCH2020-0100 is daarmee officieel geplaatst bij

Majestic.

“Beste Functionaris 3 Majestic

U heeft afspraken gemaakt met LCH over het leveren van totaal 450.000onderzoekshandschoenen. Deze

levering wordt volgens overeenkomst in < 8 deelleveringen > geleverd. Elke deellevering krijgt zijn eigen

deel ordernummer:

LCH2020-0100-01 22.500 stuks/ verwachte leverdatum: 15 mei 2020

LCH2020-0100-02 112.500 stuks/ verwachte leverdatum: 15 mei 2020

LCH2020-0100-03 67.500 stuks/ verwachte leverdatum: 15 mei 2020

LCH2020-0100-04 22.500 stuks/ verwachte leverdatum: 15 mei 2020

LCH2020-0100-05 22.500 stuks/ verwachte leverdatum: 15 juni 2020

LCH2020-0100-06 112.500 stuks/ verwachte leverdatum: 15 juni 2020

LCH2020-0100-07 67.500 stuks/ verwachte leverdatum: 15 juni 2020

LCH2020-0100-08 22.500 stuks/ verwachte leverdatum: 15 juni 2020

De order is onderverdeeld in acht deelorders op basis van de maat en de leverdatum. De

leveringen staan gepland op 15 mei 2020 en 15 juni 2020.” De onderstaande tabel toont de

voorwaarden zoals vermeld op PO LCH2020-0100:'%

% Doc-1D-a278372
7 Doc-1D-a278324
%

Doc-1D-a%928677
?? Doc-ID-a315957
100 Doc-1D-a278324
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Order date:

Product / service details supplier

15-04-20

Delivery date Amount ex VAT

Reference name:

Price ex VAT

6. Onderzoekshandschoenen maat S 22.500 15-mei-20 €6,60 € 148.500,00

6. Onderzoekshandschoenen maatM ~~ | 112.500 15-mei-20 €6,60 €742.500,00
6.Onderzoekshandschoenen maatL | 67.500 15-mei-20 €6,60 € 445.500,00

6. Onderzoekshandschoenen maat XL | 22.500 15-mei-20 €6,60 € 148.500,00

6. Onderzoekshandschoenen maat S | 22.500 15-jun-20 €6,60 € 148.500,00

6. Onderzoekshandschoenen maatM ~~ | 112.500 15-jun-20 € 6,60 € 742.500,00

‘6. Onderzoekshandschoenen maat L | 67.500 15-jun-20. €6,60 €445.500,00
6. Onderzoekshandschoenen maat XL T 22.500 15-jun-20 €6,60 € 148.500,00

| 450.000 Total order value excl VAT € 2.970.000,00

Downpayment le 1.485.000
]

Downpayment date 1115-04-20
Payment agreement 150% upfront of full order value, remaining per order after goods handover

Payment term (days) Direct | | Principal name:

Other agreed terms

Delivery condition
‘handover Port Klang Malaysia

|

Functionaris 1 Mediq

Supplier name:

Named place
FOB |PortKlang Majestic Products BV

Een medewerkervan de afdeling Finance stuurt| _F3Maj |per e-mail op 20 mei 2020 om 15:11 uur

een herinnering om de PO ondertekend retour te sturen:'?!

“Geschte [Fmmzsuan |
Ten behoeve van een vlotte voortgang van het proces en een goede administratie willen we u dringend
verzoeken om ons Purchase Orderformulier te controleren en te ondertekenen. Dit formulier treft u

opnieuw in de bijlage aan.

Afhandeling en betaling van uw levering kan vertraging oplopen als dit formulier niet door u getekend
wordt.

Groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen,

Afdeling Finance”

| Bestuurder2 Majestic |stuurt op 29 mei 2020 om 17:36 uur de e-mail ‘RE : Order LCH2020-0100 Majestic
Products’ naar de afdeling Finance van het LCH.' Bijgevoegd zijn de vier door hem

ondertekende PO's LCH2020-0100'%3, LCH2020-0183%4, LCH2020-0195'% en LCH2020-02091%¢.

De PO LCH2020-0100 is daarmee ook officieel bevestigd door Majestic:

“Geachte afdeling Finance,

Hierbij ontvangt u de getekende purchase forms 0183, 0100, 0195, 0209 tbv uw administratie.

Met vriendelijke groet, mit freundlichen GruaBBen, kind regards,

9"
Doc-1D-a1904856

192 Doc-ID-a1898817
103 Doc-1D-a 1899437
104

Doc-1D-a1899366
105 Doc-1D-a1899442
1% Doc-1D-a1899348
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Bestuurder 2 Majestic

Van deze order worden er in de loop van de athandeling 600.000 (6.000 dispensers van 100 stuks)

geannuleerd (zie hiervoor paragraaf 3.2.2.6).

3.2222 LCH2020-0152

stuurt op 5 april 2020 om 15:06 uur de e-mail ‘Offerte Disposable Handschoenen M-Safe

Nitril Grippaz'%’ naar | @NFU.nl met in de bijlagen de ‘Aanbieding m safe

disposable nitril grippaz handschoenen’.’%1%? Dit betreft de offerte LCHO01 voor de levering van

minimaal 1,5 miljoen disposable handschoenen M-Safe Nitril Grippaz per maand vanaf juli 2020.

Tevens is het kwaliteitscertificaat met nummer 2777/10606-03/E01-01 van SATRA Technology
voor de aangeboden handschoen bijgevoegd:

“Geachte Taskforce,

Gelieve bijgaand aan te treffen onze offerte voor de levering van disposable Handschoenen M-Safe Nitril

Grippaz. Via onze medewerkers die toegewezen zijn tot de Taskforce hebben wij begrepen dat er

dringende behoefte aan disposable handschoenen is binnen alle gezondheidsinstellingen waarvoor uw

taskforce op dit moment aan het sourcen is.

Graag vernemen wij z.s.m. of u gebruik wenst te maken van deze offerte zodat wij snel voor u kunnen

schakelen met onze producent.
Hiervoor verwijzen graag naar de offerte waarin de condities etc. staan vermeld.

U begrijpt dat snelheid in deze essentieel is en verzoeken u dan ook rekening te houden met de deadline

die ons is opgegeven door onze leverancier en in de offerte staat vermeld.”

In deze offerte worden twee opties handschoenen aangeboden, een korte manchet type 246BL

en een lange manchet 306BL in de maten S-3XL. De prijs is voor beide types hetzelfde en bedraagt
€ 4,64 per dispenser van 50, omgerekend € 0,0928 per stuk. De onderstaande tabel toont de

voorwaarden zoals vermeld op offerte LCH001.""°

97 Doc-1D-a3228146
1% Doc-1D-a3237152
199

Uit het data-onderzoek en de door EBBEN gevoerde interviews is niet bekend geworden op basis van welke

uitvraag van het LCH deze aanbieding is gedaan.
"0 Doc-1D-a3237152
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Optie 1

144.570.00 |S-3XL 'M Safe 246BL Nitril Grippaz

|

Korte manchet €4,64 Dispenser 50 stuks 30.000

Totaal bedrag excl. BTW
|

€139.200

Optie 2

144.545.00 | S-3XL M Safe 306BL Nitril Grippaz |Lange manchet €4,64 Dispenser 50 stuks 30.000

Totaal bedrag excl. BTW € 139.200

Betalingsconditie: 100% te voldoen bij opdracht

Leveringconditie: Franco Vianen (Zeevracht)

Prijs: Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden

Levertijd: Juli 2020

Na verlening van de opdracht door opdrachtgever is deze op dracht definitief zonder retour.

In de begeleidende brief staan de volgende voorwaarden genoemd:™"

‘De in deze offerte genocemde prijzen kunnen aangepast worden indien de

grondstofprijzen en/of wisselkoersen tussentijds wijzigen. Daarnaast zijn de genoemde

prijzen exclusief BTW, inclusief vrachtkosten per schip
”

Uit ons onderzoek blijkt dat het LCH, op basis van deze offerte, op 7 april 2020 de order LCH2020-

0086 plaatst bij Majestic. Dat betreft een order voor 120.000 dispensers met nitril handschoenen,

van het type Lange manchet, voor een bedrag van € 556.800. Deze order wordt later in april 2020

geannuleerd en de bestelde handschoenen worden verwerkt in order LCH2020-0152. Het op 9

april 2020 betaalde voorschot van € 336.864 voor LCH2020-0086 wordt dan overgeboekt als

voorschot op LCH2020-0152.

Het annuleren van LCH2020-0086 wordt bevestigd in een e-mail d.d. 15 mei 2020 vanrurcionas 24 Lox]
[Functions 24 ry 2 a een medewerker van de afdeling Finance: 'Annuleren ordernummer LCH2020-

0086’. In deze e-mail bevestigt| Functionaris 24 LCH | dat order LCH2020-0152 de order LCH2020-

0086 vervangt:''?

“Beste | Functionaris 13 LCH

Wiljij order LCH2020-0086 intrekken cq annuleren en dit doorgeven aantamci Eris nog niets opgeleverd.
Deze order is vervangen door ordernummer LCH2020-0152.

Alvast bedankt.

In de door ons onderzochte data hebben wij een offerte aangetroffen van[ F3Maj |gedateerd 9

april 2020 genaamd 'Offerte Taskforce LCH002'. Deze offerte is gericht aan | Functionaris 24 LCH |

1" Doc-ID-a3237152
"2 Doc-ID-a4145229
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Offerte Taskforce LCH002'"? betreft een begeleidende brief met een toelichting op de offerte, de

inkoopvoorwaarden voor de levering van 15 miljoen handschoenen type M-Safe 246BL en het bij
behorende kwaliteitscertificaat van 277/10606-03/E01-01 van SATRA. In de brief schrijft Majestic
het volgende over de offerte:

“Geachte| Functionaris 24 LcH

Bijgaand treft u onze gewijzigde offerte aan met betrekking tot disposable handschoenen M-Safe Nitril

Grippaz. In samenwerking met onze leverancier kunnen wij op dit moment leveren: Juni 2020 - 1 (één)

container van 1.500.000 stuks Juli 2020 - 2 (twee) containers a 1.500.000 stuks Augustus 2020 - 2 (twee)

containers a 1.500.000 stuks September 2020 - 5 (vijf) containers a 1.500.000 stuks

De in deze offerte genoemde prijzen kunnen aangepast worden indien de grondstofprijzen en/of

wisselkoersen tussentijds wijzigen. Daarnaast zijn de genoemde prijzen exclusief BTW, inclusief

vrachtkosten per schip. Indien de voorkeur uitgaat naar invliegen kunnen wij u een aanbieding doen voor

de luchtvrachtkosten maar kunt u dit zelf uiteraard ook regelen.

Na bevestiging en akkoord zullen wij de eerder door LCH gegeven opdracht op basis van onze offerte

LCH/001 aanpassen aan de in deze offerte vermelde aantallen en een nieuwe factuur opmaken en

versturen.”

In deze brief wordt al melding gemaakt van het aanpassen van de gegeven order (LCH2020-0086)

op 7 april 2020 op basis van offerte LCH/001. De onderstaande tabel toont de

inkoopvoorwaarden die staan genoemd op offerte Taskforce LCH002.'™

Optie 1

14457000 |S-3XL  M Safe 246BL Nitril Grippaz
|

Korte manchet | €4,64 Dispenser 50 stuks 300.000

Totaal bedrag excl. BTW € 1.392.000
Betalingsconditie: 100% te voldoen bij opdracht

|

Leveringconditie: Franco Vianen (Zeevracht)

Prijs: Tussentijdse prijswijzigingen voorbehouden
|

Levertijd: 1 container juni 2020, 2 containersjuli 2020, 2 containers augustus 2020, 5 containers september 2020

Na verlening van de opdracht door opdrachtgever is deze op dracht definitief zonder recht van retour.

De aangeboden betalingsconditie, leveringsconditie en prijs zijn ongewijzigd ten opzichte van die

op offerte LCH/001. Het aantal en het leveringsschema zijn echter aangepast. Uit ons onderzoek

blijkt dat de offerte LCH002 niet wordt omgezet in een order.

In de onderzochte data treffen wij in het document ‘Offerte Grippaz taskforce LCH004' de pro-

formafactuur LCH004 aan, gedateerd 17 april 2020.""® De pro-formafactuur is geadresseerd aan

Taskforce Middelen Corona t.a.v. de | Functionaris 24 LCH | Op de factuur wordt gerefereerd aan

offertenummer LCH/004, echter hebben wij in de data geen separate offerte LCH/004 kunnen

vinden. Het betreft een pro-formafactuur ten bedrage van € 1.392.000, voor de levering van 15

"3
Doc-1D-a3583795

14 Doc-1D-a3583795
15 Doc-1D-a283756
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miljoen handschoenen type M Safe 246BL Nitril Grippaz. In het document wordt aangegeven dat

een voorschot van 25% reeds per bank werd voldaan.™®

Tevens staat het volledige orderbedrag en de overige inkoopvoorwaarden zoals betaal- en

levercondities op de factuur vermeld. Kennelijk dient de pro-formafactuur LCH004 eveneens als

offerte LCHO04. De voorwaarden daarvoor zijn reeds in offerte LCHO02 aan het LCH gestuurd. De

onderstaande tabel toont de voorwaarden zoals vermeld op pro-formafactuur LCH004:

Offertenummer : LCH/004

Datum ; 17 april 2020

Betalingscondities : 50% bij opdracht, 50% bij levering Bangkok

Levercondities** : FOB Bangkok, transport wordt geregeld door het LCH

14457000 'S3XL  M-Safe 246BL Nirtil Grippaz Korte manchet

|

€4,64 Dispenser 30.000 € 139.200,00

14457000 S-3XL  M-Safe 246BL Nirtil Grippaz ~~ Korte manchet € 4,64 Dispenser 60.000 €278.400,00

14457000 S-3XL  M-Safe 246BL Nirtil Grippaz ~~ Korte manchet € 4,64 Dispenser 60.000 £€278.400,00

14457000 S-3XL  M-Safe 246BL Nirtil Grippaz Korte manchet € 4,64 Dispenser = 150.000 € 696.000,00

Totaal bedrag excl. BTW:* 1.392.000,00
* 25% reeds voldaan per bank

1 container Levering eind mei/begin juni 2020 10% small, 50% medium, 30% large, 10% XL

2 containers Levering juli 2020 110% small, 50% medium, 30% large, 10% XL

2 containers Levering augustus 2020 10% small, 50% medium, 30% large, 10% XL

5 containers Levering september 2020 10% small, 50% medium, 30% large, 10% XL

Het type handschoen, de prijs, aantal en het leveringsschema op factuur LCH004 komen overeen

met die aangeboden in de offerte Taskforce LCH002 d.d. 9 april 2020.""7 De leverings- en

betaalvoorwaarden zijn echter aangepast. De leveringsvoorwaarden zijn gewijzigd van ‘inclusief

vrachtkosten per schip’ naar 'FOB Bangkok, transport wordt geregeld door het LCH".

De betalingsvoorwaarden zijn gewijzigd van ‘100% te voldoen bij opdracht’ naar '50% bij

opdracht, 50% bij levering Bangkok’. Doordat het LCH nu zelf de vrachtkosten naar Nederland

voor haar rekening neemt maar de prijs ongewijzigd blijft, heeft offerte LCH004 gunstiger
voorwaarden voor Majestic dan offerte LCH002.

Op de factuur staat vermeld dat 25% reeds is voldaan per bank. Uit ons onderzoek blijkt dat dit de

vooruitbetaling van € 336.864 voor order LCH2020-0086 betreft. Tezamen met de € 348.000

gefactureerd op LCHO004, komt het betaalde voorschot op € 684.864, omgerekend 49,2%. Op
deze order wordt dus niet exact 50% voorschot betaald.

Uit onder andere de e-mail ‘RE: Aangepast order 20 april 20200414 LCH Order request

form.xlsx'""® van[ Functionaris 24 LCH Jaan Team Trade en het bijgevoegde inkoopformulier blijkt dat

| Functionaris 24 LCH | op basis van pro-formafactuur LCH004 op 20 april 2020 het inkoopformulier?

opstelt.

116 Doc-1D-a283756
"7

Doc-1D-a3583795
"8 Doc-1D-a1131706-a1131796
1% Doc-1D-a283785
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PARTNERS

| Functionaris 24 LCH | staat als Indiener op het formulier genoemd en is als zodanig formeel

verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling. | Functionaris 24 LCH | distribueert op 21 april
2020 om 10:50 uur het inkoopformulier en de pro-formafactuur/offerte binnen het LCH via Team

Trade aan de afdeling Finance voor hun goedkeuring.’?°

De onderstaande tabel toont de namen en voorwaarden die op het inkoopformulier staan

genoemd.'?!

Order Request Form LCH
|

20-apr-20 | Order date’ |
|

Incoterm

150.000 30-06-20Onderzoekshandschoenen 16. Onderzoekshandschoen 6. Onderzoekshandschoenen maat¢6.
<

| 1 €0,09 €13.920,00

6. Onderzoekshandschoenen 6. Onderzoskshandschoen4. Onderzoekshandschoenen maat I 750.000 30-06-20 | £ 0,09 £€69.600,00

6.

Quslprpgishandachasnanls.
Onderzoekshandschoen 6. Onderzoekshandschoenen maat | 450.000 30-06-20

]

€ 0.09 €41.760,00

6. Onderzoekshandschoenen |6. Onderzoekshandschoen6. Onderzoekshandschoenen mat) 150.000 30-06-20 | €0,09] €13.920,00

6. Onderzoekshandschoenen|6. Onderzoekshandschoen6. Onderzoekshandschoenen maat 300.000 30-07-20 | €009 €27.840,00

6. Onderzoekshandschoenen6. Onderzoekshandschoen6. Onderzoekshandschoenen maat 1.500.000 30-07-20 1 € 0.09, €139.200,00

6. Onderzoekshandschoenen |6. Onderzoekshandschoen6. Onderzoekshandschoenen mat] $00.000] 30-07-20 | €0,09 € 83.520,00
6. Onderzoekshandschoenen 6. Onderzoekshandschoen 6. Onderzoekshandschoenen mat) 300.000 30-07-20 | €0,09 €27.840,00

6. Onderzoekshandschoenen 6. Onderzoekshandschoen 6. Onderzoekshandschoenen mat 300.000 30-08-20 | £007, €27.840,00
6. Onderzoekshandschoenen|2 Onderzoekshandschoen6. Onderzoekshandschoenen maat 1.500.000! 30-08-20 |

€0,09 €139.200,00

6. Onderzoekshandschoenen 6. Onderzoekshandschoen6. Onderzoekshandschoenen maat | 900.000] 30-08-20 | £009 €83520,00

6.TT TI 2 Onderzoekshandschoen6. Onderzoekshandschoenen maat 300.000 30-08-20 | €009 €27.840,00
6. Onderzoekshandschoenen|6. Onderzoekshandschoen6. Onderzoekshandschoenen maat¢: 750.000 30-08-20 [ _€009, €69.600,00
6. Onderzoekshandschoenen e. Onderzoekshandschoen6. Onderzoekshandschoenen maat J 3.750.000 30-08-20

|
€0,09 € 348.000,00

6. Onderzoekshandschoenen|16. Onderzoekshandschoen6. Onderzoekshandschoenen maatl ~~ 2.250.000 30-08-20 I £0,09 £€208.800,00

6..Onderzoekshandschoenen |ls..Onderzoekshandschoen 6.Onderzoekshandschoenenrmmaat} 750.000 30-08-20 | £ 0,09 £€69.600,00

1 i 15000000 Tot.ordercosts  1.392.000,00
Downpayment 25% | |

Downpayment date 120 april 2020 1 1 Approval aanvraag door: ——‘Payment agreement 2 upfront, remainingpayment perdelivery ” | Ina,
| Functionaris

241LCH

Payment term (days) ! | | l

Other agreed terms i | [ | Toamioad:|
| | Functionaris 3 LCH

Delivery condition FOB
| I | ]|

|

Bangkok ¢Suvarnabhumi Airport 1 | Procuratie:di |
[Functionaris 9 LCH

1999 Moo 1 Nong Prue, Bang Phili 1 | 1 | |

Named place Sammut Prakan, 10540 1 1 | Finance: ||
Functionaris1 LCH

De betaalvoorwaarden wijken af van die genoemd op de pro-formafactuur LCHO04. Op de factuur

staan deze omschreven als "50% bij opdracht, 50% bij levering Bangkok’. Op het inkoopformulier
staan deze omschreven als '25% upfront, remaining payment per delivery’. De overige
voorwaarden komen overeen met die vermeld op de pro-formafactuur LCHO04. Zoals hierboven

beschreven, wordt het voorschot van LCH2020-0086 overgeboekt naar deze order waardoor het

voorschot op 49,2% uitkomt.

Bij de aankoopcriteria op het inkoopformulier staan de volgende antwoorden ingevuld:

J/N/nvt Toelichting

Ic
goedgekeurd door Assortimentscoorditors.

Is de productkwaliteit getest of gecheckt? Dit is een aanvulling op een eerdere order.

Is de leverancier bekend? (zo ja, nadere toelichting verplicht) J | Onderdeel van Bunz! Plc |
Is er een leverancier credit check gedaan? (zo ja, nadere toelichting) |

J ™ bekende leverancier, waar al orders lopen
|

1

Is het budget toereikend voor deze order? (by finance) | |

120 Doc-ID-a4 139407
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Hieruit blijkt dat de aanbieding van Majestic volgens [ Functionaris24 LCH | voldoet aan de

aankoopcriteria, waaronder kwaliteit, leveringszekerheid en kredietwaardigheid.

Een medewerker van de afdeling Finance van het LCH beoordeelt op basis van het

inkoopformulier de aanbieding van Majestic op de prijs, de kredietwaardigheid van de leverancier

en de betaalvoorwaarden. De verwachte en maximum inkoopprijs van onderzoekshandschoenen

bedragen in de week van 11 april 2020 tot en met 17 april 2020 respectievelijk € 0,09 en € 0,10.722

De door Majestic aangeboden prijs van € 0,0928 per handschoen valt binnen de vastgestelde prijs

bandbreedte en voldoet daarmee aan het prijscriterium.

De aangeboden betaalvoorwaarden staan op het inkoopformulier omschreven als ‘25% upfront,

remaining payment per delivery’. Zoals beschreven bedraagt het werkelijke voorschot 49,2% en

wordt het restant verrekend per levering. Deze betaalvoorwaarden komen overeen met die het

LCH afspreekt bij andere orders.

Zoals beschreven in de paragraaf 3.1.3 is de kredietwaardigheid van Majestic door de afdeling
Finance beoordeeld op 9 april 2020 op basis van het kredietrapport uit CreditDevice.

De medewerker van de afdeling Finance kent, na goedkeuring, het LCH-ordernummer LCH2020-

0152 toe aan deze order.

Uit het ondertekende inkoopformulier blijkt dat deze door de onderstaande personen is

ondertekend:'??

Getekend door
Indiener [ Functionaris 24 LCH | [ Functionaris 4LCH | 21-4-2020

Team Lead Trade Getekend Niet genoemd
Procuratiehouder [Functionaris 9 LCH] Getekend Niet genoemd
Finance [_Funclionaris 1LGH__ | Getekend

|

Niet genoemd

Uit de e-mail ‘RE: akkoord: Grippaz handschoenen Majestic (vervolg) op 21 april 2021 om 11:16

uur van [ Functionaris 24 LCH | aan| @Ichulpmiddelen.nl, blijkt dat [ Functionaris 4LCH | het

inkoopformulier ondertekent in opdracht van[ Functionaris 24 LCH | vanwege zijn afwezigheid op die

dag in Leusden.'®

Wij stellen vast dat het inkoopformulier is ondertekend door de personen die daarvoor binnen het

LCH bevoegd waren.

De afdeling Finance stelt, op basis van het ondertekende inkoopformulier, op 20 april 2020 de PO

LCH2020-0152"% op voor een bedrag van € 1.392.000 die vervolgens door |Functionars1 Media [wordt
ondertekend.

122 Zie paragraaf 2.5.6.4
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Een medewerker van de afdeling Finance stuurt vanaf] @Ichulpmiddelen.nl’ op 29

april 2020 om 18:39 uur de ondertekende PO LCH2020-0152 en de GCOP van Mediq naar[ _F3Maj |
[Famai[6 Daarmee is order LCH2020-0152 officieel geplaatst bij Majestic.

“(Geachte|Functionaris 3 Majestic

U heeft afspraken gemaakt met het LCH over het leveren van totaal 15 miljoen onderzoekshandschoenen.

Deze levering bestaat volgens de overeenkomst uit 16 deelleveringen. Elke deellevering krijgt zijn eigen

deelordernummer:

Deelordernummer Product Hoeveelheid  Leverdatum

LCH2020-0152-01 Onderzoekshandschoenen maat S 150.000 30-6-2020

LCH2020-0152-02 Onderzoekshandschoenen maat M 750.000 30-6-2020

LCH2020-0152-03 Onderzoekshandschoenen maat L 450.000 30-6-2020

LCH2020-0152-04 Onderzoekshandschocenen maat XL 150.000 30-6-2020

LCH2020-0152-05 Onderzoekshandschoenen maat S 300.000 30-7-2020

LCH2020-0152-06 Onderzoekshandschoenen maat M 1.500.000 30-7-2020

LCH2020-0152-07 Onderzoekshandschoenen maat L 200.000 30-7-2020

LCH2020-0152-08 Onderzoekshandschoenen maat XL 300.000 30-7-2020

LCH2020-0152-09 Onderzoekshandschoenen maat S 300.000 30-8-2020

LCH2020-0152-10 Onderzoekshandschoenen maat M 1.500.000 30-8-2020

LCH2020-0152-11 Onderzoekshandschoenen maat L 200.000 30-8-2020

LCH2020-0152-12 Onderzoekshandschoenen maat XL 300.000 30-8-2020

LCH2020-0152-13 Onderzoekshandschoenen maat S 750.000 30-9-2020

LCH2020-0152-14 Onderzoekshandschoenen maat M 3.750.000 30-9-2020

LCH2020-0152-15 Onderzoekshandschocenen maat L 2.250.000 30-9-2020

LCH2020-0152-16 Onderzoekshandschoenen maat XL 750.000 30-9-2020

Zou u er voor kunnen zorgen dat bovenstaande ordernummers goed zichtbaar zijn op uw zending en alle

bijbehorende documentatie(s)? Dit is erg belangrijk voor ons en op deze manier kunnen wij zendingen

goed en snel identificeren bij aankomst.”

De order is onderverdeeld in zestien deelorders op basis van het aantal, de maat en de

leverdatum. De onderstaande tabel toont de voorwaarden zoals vermeld op PO LCH2020-

0152:

126 Doc-ID-a1903814
127 Doc-ID-a1903810
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Order date: Reference name:

Delivery date Price ex VAT Amountex VAT

Functionaris 12 LCH

150.000 30-jun-20/ €0,09 €13.920,00

6. Onderzoekshandschoenen maat M 750.000 30-jun-20 € 0,09 € 69.600,00

6. Onderzoekshandschoenen maat L 450.000 30-jun-20] €0,09 €41.760,00
6. Onderzoekshandschoenen maat XL 150.000 30-jun-20 €0,09 €13.920,00

6. Onderzoekshandschoenen maat S 300.000 30-jul-20/ € 0,09 € 27.840,00

6. Onderzoekshandschoenen maat M 1.500.000 30-jul-20 €0,09 € 139.200,00

‘6. Onderzoekshandschoenen maatL 200.000 30-jul-20| €0,09 €83.520,00
6. Onderzoekshandschoenen maat XL 300.000 30-jul-20 €0,09 €27.840,00
‘6. Onderzoekshandschoenen maat S 300.000 30-aug-20 €0,09 €27.840,00

‘6. Onderzoekshandschoenen maat M 1.500.000 30-aug-20| €0,09 €139.200,00

6. Onderzoekshandschoenen maat L 200.000 30-aug-20| €0,09 €83.520,00
6. Onderzoekshandschoenen maat XL 300.000 30-aug-20 €0,09 €27.840,00
6. Onderzoekshandschoenen maat S 750.000 30-sep-20 €0,09 €69.600,00

6. Onderzoekshandschoenen maat M 3.750.000 30-sep-20 €0,09 € 348.000,00

6. Onderzoekshandschoenen maat L 2.250.000 30-sep-20 €0,09 €208.800,00

6. Onderzoekshandschoenen maat XL 750.000 30-sep-20 €0,09 € 69.600,00
Total order value excl VAT € 1.392.000,00

Downpayment I
‘Downpayment date |

|

‘Payment agreement 25% upfront, remaining payment per delivery

Payment term (days) 30 1 |

Other agreed terms |
]

Principal name:

Delivery condition FOB | \ [Functionaris1 Mediq |

Bangkok Suvarnabhumi Airport |

999 Moo 1 Nong Prue, Bang Phil Supplier name:
Named place Samut Prakan, 10540 | Majestic Products BV

Een medewerker van de afdeling Finance stuurt op 20 mei 2020 om 16:43 uur de e-mail ‘FW:

Order LCH2020-0152" naar waarin hij wordt verzocht de PO ondertekend retour te

sturen.!?®

“Geache

Ten behoeve van een vlotte voortgang van het proces en een goede administratie willen we u dringend
verzoeken om ons Purchase Orderformulier te controleren en te ondertekenen. Dit formulier treft u

opnieuw in de bijlage aan.

Afhandeling en betaling van uw levering kan vertraging oplopen als dit formulier niet door u getekend
wordt.

Groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen,

Afdeling Finance”

Wij hebben in de LCH-data geen door Majestic ondertekende versie van deze PO aangetroffen.
Uit de e-mail ‘FW: Order LCH2020-0152' van [Functionaris 23 LCH | aan | _Functionaris 15LCH | op 26

januari 2021 om 14:00 uur blijkt dat PO LCH2020-0152 niet door Majestic is ondertekend en naar

het LCH retour gestuurd:'#

128 Doc-ID-a1905057
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HiFa

Ik heb gezocht naar PO LCH2020-0152 van Majestic in onze Purchase Orders mailbox. Bijgaande trof ik

aan: een reminder aan Majestic om het PO formulier getekend te retourneren. Voor zover ik kan zien

hebben ze dat niet gedaan.

Groet,

3.2223 LCH2020-0183

[ Bestuurder2 Majestic | stuurt op 29 april 2020 om 15:16 uur de e-mail “LCH/012 offerte en factuur” 1%

naar met in de bijlagen de offerte LCH/012 en de pro-formafactuur LCH-012.

Offerte LCH/012 betreft een aanbieding voor de levering van 46 miljoen lIR-mondmaskers voor $

0,36 per stuk voor een bedrag van $16.560.000."%" Pro-formafactuur LCH-012 is de factuur voor

een bedrag van $16.560.000 waarvan volgens de betalingsvoorwaarden 50% ($8.280.000) dient

te worden voldaan.'?? Bij deze offerte zit geen begeleidende brief zoals dat bij eerdere offertes

(LCH/003 en LCH/004) wel het geval was.

| Bestuurder2 Majestic |verzoekt |Functonars16 Lor |in de begeleidende mail de betaling van het voorschot

te regelen en de offerte te laten ondertekenen.

“Hj | Functionaris 16 LCH

Zoals verzocht. Graag direct zorg laten dragen voor pre payment. Wiljij ook zorgen dat de offerte uiterlijk

morgen door de juiste persoon wordt ondertekend. Thnx

Met vriendelijke groet, mit freundlichen Grif3en, kind regards,

Bestuurder 2 Majestic

De onderstaande tabel toont de voorwaarden zoals genoemd op offerte LCH/012.'%
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479.011.00 | Surgical masks type IIR

|

|Totaal aantal maskers

[

| Totaal bedrag excl. BTW

Voorwaarden en condities

-
Maskers zijn gereed voor verscheping eind mei / begin juni

-Leveringsconditie: FOB Shanghai
- Prijs is in USD I |

- TUV testrapporten zijn 29-04-2020 bij u aangeleverd en goedgekeurd
- Kwaliteitscontroles tijdens het productieproces worden uitgevoerd door onze QA/QC afd. van Bunzl Shanghai

- Betaling in USD: 50% vooruit betaald bij plaatsen van de order, resterende 50% per verscheping
- Prijs in USD per masker: Mocht onze leverancier na het plaatsen van de order nog een prijsverhoging

doorvoeren, zal deze procentuele verhoging aan LCH worden doorberekend. |

l- Na verlenging van de opdracht door de opdrachtgever is deze definitief, niet te annuleren

- Geldigheid: offerte is geldig tot maandag 29-04-2020 | |

46.000.000

46.000.000

$16.560.000

J
1
l
|

l
1
|

Volgens de offerte zal de QA/QC afdeling van Bunzl Shanghai kwaliteitscontroles uitvoeren tijdens
de productie van de mondmaskers bij de leverancier van Majestic. Indien de leverancier

prijsverhogingen doorvoert, dan zal Majestic deze procentuele verhoging doorberekenen aan het

LCH.

stuurt, vanaf zijn Majestic adres, vier minuten later om 15:20 uur de e-mail ‘Offerte,

factuur, order Majestic 290420" naar Team Trade en de afdeling Finance."** Hij voegt daaraan de

urgentie ‘Hoog' toe. Bijgevoegd zijn de Offerte Surgical Masks LCH012'35, de pro-formafactuur
LCH-012"3¢ en het inkoopformulier voor deze order’.

Uit het bijgevoegde inkoopformulier blijkt dat| Functionaris 24 LCH | op het formulier staat genoemd
als Indiener en niet [Functionaris 16 LCH| | Functionaris 24 LCH |is volgens de procedure formeel

verantwoordelijk voor de eerste beoordeling van deze aanbieding namens Team Trade.

De onderstaande tabel toont de namen en voorwaarden zoals genoemd op het inkoopformulier.

13 Doc-ID-a1132634
*5

Doc-1D-a1132886
1% Doc-ID-a1132891
137 Doc-ID-a1132879 ORF

SS
EBBEN rapport aanvullend (deel)onderzoek inkoop PBM | 87



EBBEN

Order Request Form LCH 29-a3pr-20. Order date FOB Incoterm

01 2 Chirurgische mondmaskers Type2R |2. Chirurgische mondmaskers IIR mask 50pcs in box/ 2000 pes in carton 10.000.000, 22-0520 $0,360, $3.600.000

£02 2. Chirurgische mondmaskers Type 2R 2. Chirurgische mondmaskers IR mask 50pcs in box/ 2000 pes in carton | 10.000.000. 30-05-20 $0,360. $3.600.000
03 2. Chirurgische mondmaskers Type2R 12. Chirurgische mondmaskers [IR mask 50pcs in box/ 2000 pes in carton 10000.000, 08-06-20 $0,360. $3.600.000
04 2 Chirurgische mondmaskers Type2R 2 Chirurgische mondmaskers IR mask 50pcs in box/ 2000 pcs in carton 10.000.000 160620, $0,360 $3.600.000/
05 2. Chirurgische moncmaskers Type2R |2. Chirurgische mondmaskers | IIR mask 50pcs in box/ 2000 pes in carton 6.000000 21-06-20 $0,360 $2.160.000

1 | | 46000000 Totodercosts  $16560.000
__

Downpayment 1$8.280.000 I |
Approval aanvraag door:

|

Downpayment date 29-apr-20 | | Indiener: [Functionaris 24

LCH)
Payment agreement 50% Deposit, 50% direct after each order has been delivered (payment per order line) |

~ |Paymentterm | direct | | Teamlead:
| | Functionans 3 rer

| Other agreed terms (FOB Shanghai | ] | a |

1 Supplier artwork 1 ]

Procuratie: [Functonaris 5 LcH]
Platsvan goederenoverdracht AllLink No 62, Jinwen Road, Pudong Airport Shanghai

| [

Transportmiddel Vliegtuig | | Finance: [Functionaris 1 L.CH |

Wij stellen vast dat de voorwaarden op het inkoopformulier, overeenkomen met die vermeld op

offerte LCH/012. Bij de aankoopcriteria op het inkoopformulier zijn de volgende antwoorden

ingevuld:

J/N/nvt Toelichting

J | Ja, TUV en Bunzl Shanghai.Is de productkwaliteit getest of gecheckt?

Is de leverancier bekend? (zo ja, nadere toelichting verplicht) | J Ja. Bunzl preferred supplier.
+ +

Is er een leverancier credit check gedaan? (zo ja, nadere toelichting)| J |Bekend

|

1

Is het budget toereikend voor deze order? (by finance) |

Hieruit blijkt dat de aanbieding van Majestic volgens [ Functionaris24 LCH | voldoet aan de

aankoopcriteria waaronder kwaliteit, kredietwaardigheid en leveringszekerheid.

Een medewerker van de afdeling Finance van het LCH beoordeelt op basis van het

inkoopformulier de aanbieding op de prijs, kredietwaardigheid en betaalvoorwaarden. Zoals

beschreven in paragraaf 3.1.3 is op 9 april 2020 de kredietwaardigheid van Majestic beoordeeld

door de afdeling Finance. De verwachte en maximum inkoopprijs van chirurgische mondmaskers

bedragen in de week van 27 april tot en met 3 mei 2020 respectievelijk € 0,44 en € 0,55.13% De

door Majestic aangeboden prijs van $ 0,36 (€ 0,327) ligt onder de verwachte inkoopprijs en

voldoet daarmee aan het prijscriterium.

De betaalvoorwaarden zijn dezelfde als die overeengekomen bij de orders LCH2020-0100 en

LCH2020-0152, namelijk 50% vooruitbetaling en de resterende 50% bij overdracht van de

goederen. Wij zien dat deze voorwaarden in lijn zijn met die door het LCH doorgaans worden

overeengekomen bij andere orders. Nadat deze medewerker de aanbieding goedkeurt kent de

afdeling Finance het LCH-nummer LCH2020-0183 toe aan de order.

Aangezien de aanbieding een order betreft die groter is dan € 5 miljoen, dient de

order namens VWS goed te keuren. | Functionaris 13 LCH | stuurt op 30 april 2020 om 15:19 uur de

138 Zie paragraaf 2.5.6.4
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e-mail met als onderwerp ‘Order > €5 mln, Majestic chirurgische mondmaskers type 2R’' naar FiLCH |
met het verzoek deze order door VWS goed te laten keuren.'?

“Hj| Functionaris 1 LCH

Onderstaande stuur ik je de orders met grootte groter dan €5 min toe, waarvoorjijakkoord hebt gegeven

vanmiddag. Het betreft orders van Majestic inzake mondmaskers.

Order inzake Majestic - 46 miljoen chirurgische mondmaskers type 2R met een orderwaarde van USD

16.560.000.

Het betreft de aanschaf van 46 miljoen chirurgische mondmaskers type 2R ad USD 0,36 met een totale

orderwaarde van USD 16.560.000.

Majestic Products B.V. is een Nederlandse partij en een bekende leverancier voor LCH. Het betreft een

herhaalorder.

Leverancier is een preferred supplier voor Bunzl. Het product is getest door TUV en Bunzl Shanghai.
De aanbetaling bedraagt 50% (USD 8.280.000), de restbetaling bedraagt 50% is na iedere deelorder (5 in

totaal). De goederen zullen worden geleverd in de periode 22 mei - 21 juni 2020.

Zou jij deze mail willen doorsturen naar de contactpersonen bij het ministerie van VWS?

Dank en groet,
Functionaris 13 LCH

Uit ons onderzoek blijkt dat deze goedkeuring niet schriftelijk wordt bevestigd door

Dit wordt bevestigd in de e-mail met als onderwerp ‘FW: Orders < €mln [sic] Betreft onderstaande

orders.’ d.d. 17 november 2020 tussen medewerkers van de afdeling Finance.

mail in bezit:
clionaris 8 LCH/Functionaris 13 LHe £34 mr TITRE WEE JUT1IGA NIVESIIEIIGD LIIEY ERVIRIAE] FRVINITAE]

clionaris 8 LCH/Functionaris 13 Liigeen mal bevestiging MP Majestic Products BV. 15.054.545,45 . 15.054.545,45

nctionaris 8 LCH/Functionaris 13 Lq:geen mall bevestiging MP Majestic Products BY. 56.721.02,13 . 5670.00.03

nctianaris 8 LCH/Functionaris 13 Len mal bevestiging MP ADM Promotions 31.002.360,00
. 32.002.560,00

“Ik heb geen akkoord

nctionaris 8 LCH/Functionaris 13 Lgben mal bevestiging MP Fresco Farma BY. 49:900.000,00 . 49,900,000,00

fictionaris 8 LCH/Functionaris 13 Lpken mal bevestiging MP Brillant GroupBV. 2400000000  863.100,00 24.863.100,00
ctionaris8 LCH/Functionaris 13 LEH Iz enu AAR AAAN 4 AOA ANA AD £ AN AAA AA

Dank en groet,

| Functionaris 13 LCH [Finance LCH”

keurt op 4 februari 2021 om 10:12 uur alsnog deze order schriftelijk goed in de e-

mail ‘RE: Bevestigen orders LCH'.'*! Dat gebeurt op verzoek van Mediq die de orderdocumentatie

wil completeren voor de jaarrekeningcontrole 2020.

[  Functionaris 38 VWS |
Dank voor de ordening.
lk ga akkoord met de inkoop en bestellingen van de twee door jou genoemde lijsten.
Dit is een herbevestiging van mijn eerder akkoord geven.

Functionaris 2 VWS

13%
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Uit het ondertekende inkoopformulier voor order LCH2020-0183 blijkt dat deze door de volgende

personen is ondertekend:4?

Indiener [ Functionaris 24 LCH | Getekend Niet genoemd
Team Lead Trade

|

[Functionars 3 LH]  Getekend Niet genoemd
Procuratiehouder Getekend Niet genoemd
Finance [Functionaris 1LCH | |Getekend Niet genoemd

Wij stellen vast dat het inkoopformulier is ondertekend door de personen die daarvoor binnen het

LCH bevoegd waren. Hiermee is de order volgens de binnen het LCH geldende procedure

goedgekeurd. De goedkeuring namens VWS is echter in eerste instantie kennelijk niet schriftelijk

ontvangen, maar mondeling. Achteraf is dat herbevestigd door ditmaal wel

schriftelijk.

Een medewerker van de afdeling Finance van het LCH stelt op basis van het ondertekende

inkoopformulier op 29 april 2020 de PO LCH2020-0183 op met een waarde van $ 16.560.000'43

die vervolgens door wordt ondertekend. Uit een e-mail van [ Bestuurder2 Majestic | blijkt
dat Majestic de PO op 4 mei 2020 nog niet ondertekend ontvangen hebben. Hij vraagt| F3LCH |
F3LCH Waar deze naar toe is verstuurd.'**

Een medewerker van de afdeling Finance stuurt vervolgens op 4 mei 2020 om 17:01 uur de e-mail

‘Order LCH2020-0183' '*>

naar| F3Maj |met bijgevoegd de ondertekende PO LCH2020-0183 '*¢,

de GCOP van Mediq en de Logistics Medical Chart. De order LCH2020-0183 is dan formeel

geplaatst bij Majestic.

“Geachte [Functionaris 3 Majestic

U heeft afspraken gemaakt met het LCH over het leveren van totaal 46 miljoen chirurgische mondmaskers

(type IIR). Deze levering bestaat volgens de overeenkomst uit 5 deelleveringen. Elke deellevering krijgt zijn

eigen deelordernummer:

LCH2020-0183-01 10 miljoen stuks/ verwachte leverdatum: 22 mei 2020

LCH2020-0183-02 10 miljoen stuks/ verwachte leverdatum: 30 mei 2020

LCH2020-0183-03 10 miljoen stuks/ verwachte leverdatum: 8 juni 2020

LCH2020-0183-04 10 miljoen stuks/ verwachte leverdatum: 16 juni 2020

LCH2020-0183-05 6 miljoen stuks/ verwachte leverdatum: 21 juni 2020”

De order is onderverdeeld in vijf deelorders op basis van het aantal en de leverdatum.'” De

onderstaande tabel toont de voorwaarden zoals vermeld op PO LCH2020-0183.
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Order date: 1

04-05-20 ‘Reference name: [_Funclionaris 12 (CH |
Delivery Price Amount ex

i

ails : Quantity date ex VAT VAT
LCH2020-0183-01 IR _— 50pcs

i

in box / 2000 pcs in carton 10.000.000 ~~ 22-mei-20 $0,360 $3.600.000
LCH2020-0183-02 IIR mask 50pcsin box / 2000 pcs in carton| 10.000.000  30-mei-20 $0,360 $3.600.000
'LCH2020-0183-03 IR mask50pcs in box/2000 pcs in carton 10.000.000 } 8-jun-20. $0,360 $3.600.000|
LCH2020-0183-04 IIR mask 50pcsin box /2000 pcs in ca rton  10.000.000 16-jun-20 $0,360, $3.600.000

'LCH2020-0183-05 IIR mask 50pcsin box / 2000 pes in carton| 6.000.000 21-un-20, $0,360 $2.160.000
I |

46.000.000 Total order value $16.560.000
Downpayment | | l | |

|

Downpayment date |
|

| | | |

Paymentagreement|150%, Deposit, 50% directaftereachorderhas been delivered (payment per orderline) Bl

Payment term direct | ] | rings) name:
‘Other agreed terms FOB Shanghai i | I[Functionaris 1 Mediq |

| Supplier artwork | |
|

Delivery condition (FOB
|

| | Supplier name:
Named place Al Link No 62, Jinwen Road, Pudong Airport Shanghai | Majestic Products BV

Een medewerker van de afdeling Finance van het LCH stuurt op 25 mei 2020 om 13:31 uur de e-

mail ‘FW: Order LCH2020-0183" waarin hij herinnert PO LCH2020-0183 ondertekend

retourte sturen.®

“Geachte | Functionaris 3 Majestic|

Ten behoeve van een vlotte voortgang van het proces en een goede administratie willen we u dringend
verzoeken om ons Purchase Orderformulier te controleren en te ondertekenen. Dit formulier treft u

opnieuw in de bijlage aan.

Afhandeling en betaling van uw levering kan vertraging oplopen als dit formulier niet door u getekend
wordt.

Groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen,

Afdeling Finance”

| Bestuurder2 Majestic | stuurt op 29 mei 2020 om 17:36 uur de e-mail ‘RE : Order LCH2020-0100 Majestic
Products’ naar de afdeling Finance van het LCH.'*? Bijgevoegd zijn vier door hem ondertekende

PO's, namelijk LCH2020-0100"°, LCH2020-0183"%1, LCH2020-0195"2 en LCH2020-0209'3. De

PO LCH2020-0183 is daarmee ook officieel bevestigd door Majestic.

3.2224 LCH2020-0195

[Bestuurder2 Majestic] stuurt op 4 mei 2020 om 09:34 uur de e-mail ‘orderbevestiging en pro-

formafactuur’ naar [Funconans16 Ler 154 Bijgevoegd is de ‘orderbevestiging Type IIR LCHO014' voor het

leveren van 150 miljoen mondmaskers voor $ 0,416 per stuk met een prijs van $ 62.400.000.'%
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Bijgevoegd is tevens de pro-formafactuur LCH014 voor een bedrag van $ 62.400.000 waarvan

volgens de betalingsvoorwaarden 50% ($ 31.200.000) dient te worden voldaan.'>®

De orderbevestiging is geadresseerd aan de Taskforce LCH Hulpmiddelen ter attentie van

F3LCH | [Bestuurder 2 Majestic | verzoekt deze e-mail door te sturen naar dejuiste personen

binnen het LCH."’

“Beste |Functionaris 16 LCH

Hierbij de documenten zoals verzocht. De 50% vooruitbetaling dient vandaag te worden verzorgd. Wiljij
deze mail doorzetten naar de juiste personen binnen LCH die bevoegd zijn.

Met vriendelijke groet, mit freundlichen GriiBBen, kind regards,

Bestuurder 2 Majestic

Op ‘Orderbevestiging Type IIR LCH014' staan de volgende voorwaarden genoemd.'>®

Orderbevestiging Datum: 04-05-20
| Offerte: LCH/014

]
Surgical m—— m— IIR EN14683:2019

|

usb 0.41 6

|

Stuk 150.000.000

50% per 04-05-2020

|

usD 31.200.000

Totaal aantal maskers

|

150.000.000

Totaal bedrag excl. BTW: usb
|

62.400.000

Voorwaarden en condities:

Maskers zijn gereed voor verscheping eind mei, juni en juli 2020. Definitieve levertijdsafstemming na officiéle orderbevestiging.

Leveringsconditie: FOB Shanghai

Prijs is in USD per masker

Maskers voldoen aan EN14683:2019 (artikel behoeft geen certificaat ).

Steekproef kwaliteitscontroles tijdens het productieproces worden uitgevoerd door de QA/QC afdeling van Bunzl Shanghai

Tijdens het productieproces worden kwaliteitscontroles uitgevoerd door onafhankelijk kwaliteitscontrole bureau (SGS of vergelijkbaar).

Betaling in USD: 50% vooruit betaald bij het plaatsen van order, resterende 50% per verscheping

Prijs onder voorbehoud van tussentijdse prijsverhogingen/verlagingen van onze leverancier. Aangezien het bestaande leveranciers

van ons zijn, achten wij deze kans gering. Echter in een voorkomend geval worden eventuele prijswijzigingen met LCH verrekend

Na verlening van de opdracht door opdrachtgever is deze opdracht definitief, niet te annuleren en geldt geen recht van retour

Volgens de offerte zal de QA/QC afdeling van Bunzl Shanghai steekproef kwaliteitscontroles

uitvoeren tijdens de productie van de mondmaskers bij de leverancier van Majestic. Tevens zullen

er door een onafhankelijk bureau, zoals SGS, kwaliteitscontroles worden uitgevoerd tijdens de

productie. Indien de leverancier prijsverhogingen doorvoert, dan zal Majestic deze procentuele

verhoging doorberekenen aan het LCH.

Op 4 mei 2020 wordt vanuit het LCH gevraagd of Majestic de aangeboden prijs van $ 0,416 kan

garanderen voor de gehele order. Na bevestiging van [Bestuurder2 Majestic] hierover aan

156
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F16LCH | stuurt deze de orderbevestiging en de pro-formafactuur door naar[ Functionaris 12 LCH en de

afdeling Finance."

“Beste | Functionaris 16 LCH

Hierbij bevestig ik dat de genoemde prijs 0,416 p/st vaststaat voor de gehele order.

Met vriendelijke groet, mit freundlichen GriiBen, kind regards,

Bestuurder 2 Majestic

| Functionaris12LCH | stelt op 4 mei 2020, op basis van de orderbevestiging, het inkoopformulier
LCHO14 op. Hij staat als Indiener genoemd op het formulier en is als zodanig formeel

verantwoordelijk voor de eerste beoordeling van de aanbieding.

De onderstaande tabel toont de namen en voorwaarden die staan genoemd op het

inkoopformulier.’®®

Order Request Form LCH | 04-mei-20, Order date Incoterm

01 2. Chirurgische mondmaskers Type 2R 2 Chirurgische mondmaskers IR mask 50pcs in box/ 2000 pes in carton
| 50.000.000| 31-05-20 | $0416 | $20.800.000

02 |2.Chirurgische mondmaskers Type 2R 2. Chirurgische mondmaskers IIR mask 50pcs in box/ 2000 pes in carton
1 25000000 12-06-20 | $0416 1 $10.400.000

03 2.Chirurgische mondmaskers Type 2R 2. Chirurgische mondmaskers | lIR mask 50pcs in box/ 2000 pcs in carton 25000000 23-06-20 $0416 | $10.400.000

04 12.Chirurgische mondmaskers Type 2R 2. Chirurgische mondmaskers IR mask 50pcs in box/ 2000 pes in carton
| 25000000 28-06-20 | $0416 | $10.400.000

05 [2.Chirurgische mondmaskers Type 2R 2. Chirurgische mondmaskers IR mask 50pcs in box/ 2000 pes in carton 25.000.000 907-20 | $0416 1 $10.400.000
| 150.000.000 Total order costs $62.400.000

Downpayment 1$31.200.000 l ] 1 | |

Downpayment date 04-05-20 | Approval aanvraag door: | |

_ Paymentagreement 50% Deposit, 50% direct after each order has been delivered (payment order per line) Indiener:. Functionaris 12 LCH
|

____Paymentterm direct | [ | I
Other agreed terms Delivery dates based on now, final confirmation to be confirmed (after official PO/LCH) Teamlead:

}

Functionaris 3 LCH

_
1

FOB Shanghai 1
} BN

1

|
] 1

Supplier and/or M Safe Artwork | Procuratie: [Functionaris 9 LGH

Delivery condition FOB I
I]

| !
Named place AllLink No 62, Jinwen Road, Pudong Airport Shanghai | | Finance:| Functionaris

1LCH
|

Transportmiddel Viiegtuig | |
|

|
|

Wij stellen vast dat de voorwaarden die op het inkoopformulier staan overeenkomen met die op

orderbevestiging LCH0014 met uitzondering van de voorwaarden betreffende prijsverhogingen
en kwaliteitscontroles. Deze staan niet genoemd op het inkoopformulier.

Bij de aankoopcriteria op het inkoopformulier staan de volgende antwoorden:
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Aankoopcriteria inkoop goederen J/N/nvt Toelichting

Is de productkwaliteit getest of gecheckt? | J Ja, TUV en Bunzl Shanghai.
|

Is de leverancier bekend? (zo ja, nadere toelichting verplicht) | J | Ja. Bunzl preferred supplier.

Is er een leverancier credit check gedaan? (zo ja, nadere toelichting) J | Bekend |
| |

Working with5 factories, all checked and confirmed through Bunzl.

Delivery dates based on today (May 4th). Final confirmation to be

confirmed after official PO LCH.

Is het budget toereikend voor deze order? (by finance)

Overige noodzakelijke informatie:

Hieruit blijkt dat de aanbieding van Majestic volgens [Functionaris 12LCH| voldoet aan de

aankoopcriteria, waaronder kwaliteit, kredietwaardigheid en leveringszekerheid. Op het

inkoopformulier staat tevens vermeld dat er door Majestic wordt gewerkt met vijf fabrieken die zijn

gecontroleerd door Bunzl.

Een medewerker van de afdeling Finance beoordeelt op basis van het inkoopformulier de

aanbieding op de aangeboden prijs, de kredietwaardigheid en betaalvoorwaarden. De

betaalvoorwaarden zijn dezelfde als overeengekomen bij de eerdere orders bij Majestic, namelijk
50% vooruitbetaling en 50% bij overdracht.

De verwachte en maximum inkoopprijs van mondmaskers bedragen in de week van 4 mei tot en

met 10 mei 2020 respectievelijk€ 0,44 en € 0,55. De door Majestic aangeboden prijs van $0,416

(€ 0,378) is lager dan de vastgestelde verwachte inkoopprijs en voldoet daarmee aan het

prijscriterium. De medewerker van de afdeling Finance kent na goedkeuring het LCH-

ordernummer LCH2020-0195 toe aan deze order.

Aangezien de order € 5 miljoen overschrijdt, dient namens VWS de order goed te

keuren. Op 4 mei om 9:30 uur stuurt | Functionaris 13LCH | de e-mail ‘Order inzake Majestic - 150

miljoen chirurgische mondmaskers type 2R (4/5) naar [ Functionars 2vws | | Functionaris 1 LCH | enfunctonarssvws|
|Functonanssvws 161 |n deze e-mail licht hij de voorwaarden van de aanbieding nader toe en vraagt hij
het akkoord van VWS.

“Beste |F2vWs|beste|[FsvWs] beste Functionaris 1LCH |

Onderstaande stuur ik jullie een order met grootte groter dan €5 min toe.

Order 1: Order inzake Majestic - 150 miljoen chirurgische mondmaskers type 2R met een orderwaarde van

USD 62.400.000. Het betreft de aanschafvan 46 miljoen chirurgische mondmaskers type 2R ad USD 0,416

met een totale orderwaarde van USD 62.400.000 Majestic Products B.V. is een Nederlandse partij en een

bekende leverancier voor LCH. H.et betreft een herhaalorder. Leverancier is een preferred supplier voor

Bunzl. Het product is getest door TUV en Bunz! Shanghai.

De aanbetaling bedraagt 50% (USD 31.200.000), de restbetaling bedraagt 50% is na iedere deelorder (5

in totaal). Inco terms FOB. De goederen zullen worden geleverd in de periode 31 mei - 9 juli 2020.

[FiLch]s akkoord met deze order, graag ook jullie akkoord.

Dank en groet,

| Functionaris 13 LCH

161
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| Functionaris 1 LCH ]stuurt op 7 mei 2020 om 10:32 uur een herinnering naar | Functionaris2 vws | en | FEVWS |

met het verzoek een aantal orders goed te keuren waaronder de order bij Majestic.

Hij schrijft dat de orders inmiddels wel mondeling zijn goedgekeurd door namens

VWS:
162

“Dit zijn de orders waar jullie al wel mondeling goedkeuring aan gegeven hebben.

Graag nog akkoord via de mail.

lk ben uiteraard akkoord. Alhoewel ik denk dat deze aanvulling waarschijnlijk gebruikt gaat worden voor

de aanleg van een Nationale Veiligheidsvoorraad.”

In e-mails op 7 mei 2020 tussen | Functionars2vws | en | Functionaris5 VWS | zien wij bevestigd dat deze

goedkeuring inderdaad mondeling is verleend'®.

Van: | Functionaris 5 VWS l@minvws.nl>

Datum: donderdag 07 mei 2020 4:13 PM

Aan:| Functionaris 2 VWS @minbzk.nl>
Onderwerp: RE: Orders < €min

Je schijnt ze al mondeling goedgekeurd te hebben : )”

“Van Functionaris 2 VWS @minbzk.nl>
Verzonden: donderdag 7 mei 2020 16:19

Aan: | Functionaris 5 VWS |@minvws.nl>

Onderwerp: RE: Orders < €min

Ja dat klopt. Het moest razendsnel.

Onder voorwaarde zoals elke keer dat op papier duidelijk zou worden dat aan alle voorwaarden is voldaan.

Dus graag die check.

| Functionaris 2 VWS |

Uit de bovenstaande e-mails blijkt dat er door het LCH op 4 mei 2020 akkoord is gevraagd voor

deze order aan VWS. heeft zijn goedkeuring hiervoor mondeling gegeven. Wij
hebben afgezien van bovenstaande herbevestiging geen schriftelijke bevestiging van deze

goedkeuring kunnen vinden. Uit een e-mail van 17 november 2020 tussen medewerkers van de

afdeling Finance blijkt dat deze tot dat moment ook niet door het LCH is ontvangen.'*

“Ik heb geen akkoord mail in bezit:

[inctionaris & en Functionaris 13 LGlan c= mr TEEN IEE JUNIO TEU UNE Saari
.

FRIPTINE

nctionaris 8 en Functionaris 13 LCJgken mall bevestiging MP Majestic Products BV. 15.054.545,45 . 15.054.545,45

unclionaris 8 en Functionaris 13

oe
mall bevestiging MP Majestic Products B.Y. 6.721.713

. 56.721.21,73

unctionaris 8 en Functionaris 13 LCljeen mall bevestiging MP ADM Promotions 32.002.560,00 - 32.002.560,00

nctionaris 8 en Functionaris 13 LCHpeen mall bevestiging MP Fresco Farma B.V. 49.900,000,00 49.300.000,00

unctionaris 8 en Functionaris 13 LClgeen mail bevestiging MP __ Brilliant Group B.V, 2400000000  863.100,00 24.863.10000

unctionaris8 en Functionaris 13 Leh
- ny i Ean,

BREE
3E

Dank en groet,

Functionaris 13 LCH |

“2
Doc-1D-a1329263

143 Doc-ID-b 1128250
1% Doc-ID-a4072152

SS
EBBEN rapport aanvullend (deel)onderzoek inkoop PBM | 95



EBBEN

keurt op 4 februari 2021 om 10:12 uur alsnog deze order schriftelijk goed in de e-

mail ‘RE: Bevestigen orders LCH'. Dit gebeurt op verzoek van Mediq die de orderdocumentatie

wil completeren voor de jaarrekeningcontrole 2020.6

Uit het ondertekende inkoopformulier blijkt dat deze door de volgende personen is

ondertekend:'¢

Indiener Getekend ‘Niet genoemd

‘Team Lead Trade Getekend | Niet genoemd
Procuratiehouder Getekend Niet genoemd

Finance [__Functionaris 1LCH _ | Getekend Niet genoemd

Hiermee is het inkoopformulier door alle binnen het LCH daarvoor bevoegde personen volledig
ondertekend. Wij stellen vast dat de order volgens de binnen het LCH geldende procedure is

goedgekeurd met de kanttekening dat de goedkeuring namens VWS door in eerste

instantie mondeling is gegeven en niet schriftelijk. Achteraf is dat door hem wel schriftelijk

herbevestigd.

Een medewerker van de afdeling Finance van het LCH stelt, op basis van het ondertekende

inkoopformulier, op 4 mei 2020 de PO LCH2020-0195 op met een waarde van $ 62.400.000. Deze

is vervolgens ondertekend door Een medewerker van de afdeling Finance stuurt op

4 mei 2020 om 18:13 uur de e-mail ‘Order LCH2020-0195""%” naar| F3Maj |met in de bijlagen de

ondertekende PO LCH2020-0195'® en de GCOP van Mediq. De order LCH2020-0195 is dan

officieel bij Majestic geplaatst:

U heeft afspraken gemaakt met het LCH over het leveren van totaal 150 miljoen chirurgische mondmaskers

(type IIR). Deze levering bestaat volgens de overeenkomst uit 5 deelleveringen. Elke deellevering krijgt zijn

eigen deelordernummer:

LCH2020-0195-01 50 miljoen stuks/ verwachte leverdatum: 31 mei 2020

LCH2020-0195-02 25 miljoen stuks/ verwachte leverdatum: 12 juni 2020

LCH2020-0195-03 25 miljoen stuks/ verwachte leverdatum: 23 juni 2020

LCH2020-0195-04 25 miljoen stuks/ verwachte leverdatum: 28 juni 2020

LCH2020-0195-05 25 miljoen stuks/ verwachte leverdatum: 9 juli 2020"

De order is onderverdeeld in vijf deelorders op basis van het aantal en de leverdatum. De

onderstaande tabel toont de voorwaarden zoals op PO LCH2020-0195"% vermeld:
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Order date: 04-05-20 Reference name: |

LCH2020-0195-01 IIR mask 50pcs in box / 2000 pcs in carton 50.000.000 31-mei-20 $0,42 $20.800.000

LCH2020-0195-02 [IR mask 50pcs in box / 2000 pcs in carton 25.000.000 12-jun-20. $0.42 $10.400.000

LCH2020-0195-03 IIR mask 50pcs in box / 2000 pcs in carton 25.000.000 23-jun-20 $0.42 $10.400.000
LCH2020-0195-04 IIR mask 50pcs in box / 2000 pcs in carton 25.000.000| 28-jun-20 $0,42 $10.400.000

LCH2020-0195-05 IIR mask 50pcs in box / 2000 pcs in carton 25.000.000 9-jul-20 $0,42 $10.400.000

150.000.000 Total order value $62.400.000

Downpayment $31.200.000

Downpayment date 04-05-20
}

Payment agreement 50% Deposit, 50% direct after each order has been delivered (payment order per line)

Payment term direct
| |

Other agreed terms
|
Delivery dates based on now, final confirmation to be confirmed (after official PO/LCH) Principal name:
FOB Shanghai

Supplier and/orM Safe Artwork
|

Delivery condition FOB Supplier name:
Named place All Link No 62, Jinwen Road, Pudong Airport Shanghai Majestic Products BV

Een medewerker van de afdeling Finance stuurt op 25 mei 2020 om 14:04 uur de e-mail ‘FW:

Order LCH2020-0195' naarfucinarsemaesidyvaarin hij wordt verzocht de PO ondertekend retour te

sturen:!70

"Geachte| Functionaris 3 Majestic |
Ten behoeve van een vlotte voortgang van het proces en een goede administratie willen we u dringend
verzoeken om ons Purchase Orderformulier te controleren en te ondertekenen. Dit formulier treft u

opnieuw in de bijlage aan.

Afhandeling en betaling van uw levering kan vertraging oplopen als dit formulier niet door u getekend
wordt.

Groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen,

Afdeling Finance”

| Bestuurder2 Majestic | stuurt op 29 mei 2020 om 17:36 uur de e-mail ‘RE : Order LCH2020-0100 Majestic

Products’ naar de afdeling Finance van het LCH.""" Bijgevoegd zijn vier door hem ondertekende

PO's, namelijk LCH2020-0100'72, LCH2020-0183"7%, LCH2020-0195"* en LCH2020-0209'">. De

PO LCH2020-0195 is daarmee ook officieel bevestigd door Majestic.

3.22.25 LCH2020-0209

| Bestuurder2 Majestic | stuurt op zondag 10 mei 2020 om 21:28 uur de e-mail ‘Offerte & Proforma nota

LCH-016. 150 miljoen Type IIR maskers' naar[Functionaris16 LCH] 174177 Deze e-mail betreft een

aanbieding voor het leveren van 150 miljoen IIR-mondmaskers aan het LCH. Bijgevoegd zijn de

170 Doc-ID-a1905470
7! Doc-ID-a1898817
"72
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177 Uit het data-onderzoek en de door EBBEN gevoerde interviews is niet bekend geworden op basis van welke

uitvraag van het LCH deze aanbieding is gedaan.
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orderbevestiging Type IIR LCH-016'78 voor het leveren van 150 miljoen mondmaskers voor $ 0,40

per stuk en de pro-formafactuur LCHO16 150m Type IR"? voor de betaling van een voorschot. Op
basis van deze e-mail stellen wij vast dat gezien de urgentie, Majestic de offerte meestuurt als

orderbevestiging samen met de pro-formafactuur. [ Bestuurder2 Majestic | refereert in deze e-mail naar

een aanvraag vanuit het LCH van de voorgaande maandag:

“Beste | Functionaris 16 LCH

Naar aanleiding van de aanvraag van LCH ontvang je hierbij de offerte van Majestic voor 150 miljoen Type
112 Maskers, met het verzoek deze mail door te sturen naar de verantwoordelijken binnen LCH. Aangezien

er vorige week maandag op verzoek van LCH snel moest worden geschakeld, heb ik alvast, (wellicht

voorbarig) de bijbehorende pro forma bijgevoegd voor het geval LCH Majestic deze opdracht gunt. Wij
moeten namelijk bij onze suppliers snel handelen om de gevraagde productiecapaciteit te kunnen

vastleggen.
Ik ben benieuwd naar hun reactie. Mocht men vragen hebben, ben ik uiteraard telefonisch bereikbaar op

onderstaande nummers.

Met vriendelijke groet, mit freundlichen Grif3en, kind regards,

Bestuurder 2 Majestic

In de onderstaande tabel staan de voorwaarden samengevat zoals genoemd op orderbevestiging

Type IIR LCH-016."8°

Offerte [LCH/016 | | Datum | 10-mei-20

Surgical masks type IIR EN:14683:2019 $0,400 stuk 150.000.000

50% per 11-05-2020 USD 30.000.000 |

|

Totaal aantal maskers | 150.000.000

Totaal bedrag excl. BTW usb | $60.000.000
[1]

Voorwaarden en condities

- Maskers zijn gereed voor verscheping in juni en juli 2020. Definitieve levertijdsafstemming na officiéle orderbevestiging.
- Leveringsconditie: FOB Shanghai |

a Prijs is in USD per masker |
- Maskers voldoen aan EN: 14683:2019 (arikel behoeft geen certificaat)
- Steekproef kwaliteitscontroles tijdens het productieproces worden uitgevoerd door onze eigen QA/QC afd. van Bunzl Shanghai
- Tijdens productieproces worden kwaliteitscontroles uitgevoerd door onathankelijk kwaliteitsbureaus (bijv. SGS/TUV)
- Betaling in USD: 50% vooruit betaald bij plaatsen van de order, resterende 50% per verscheping |

-Na verlenging van de opdracht door de opdrachtgever is deze definitief, niet te annuleren geen recht van retour.

Volgens de offerte zal de QA/QC afdeling van Bunzl Shanghai steekproef kwaliteitscontroles

uitvoeren tijdens de productie van de mondmaskers bij de leverancier van Majestic. Tevens zullen

er door een onafhankelijk bureau, zoals SGS, kwaliteitscontroles worden uitgevoerd tijdens de

productie.
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Over deze orderbevestiging wordt op 11 mei 2020 via de e-mail een aantal keer gecommuniceerd
tussen | Bestuurder2 Majestic | Nn [Functionaris 16 LCH] | Bestuurder2 Majestic | stuurt om 14:58 uur nog een revisie

waarop het aantal mondmaskers naar beneden is bijgesteld naar 100 miljoen.™!

“Hai | Functionaris 16 LCH

Zoals verzocht aangepaste documenten (verlaagd van 150 naar 100 miljoen) type IIR Maskers. Graag deze

mail doorsturen naar de verantwoordelijke(n) binnen LCH.

Met vriendelijke groet, mit freundlichen GriiBBen, kind regards,

Bestuurder 2 Majestic

De aangepaste orderbevestiging'®? en pro-formafactuur'® worden door direct

doorgestuurd naar het e-mailadres van Team Trade in de e-mail met als onderwerp 'Bijlagen
Printen SVP FW: Offerte & Proforma nota LCH-016. 100 miljocen Type IIR maskers'.8

De herziene orderbevestiging LCHO16 wordt door het LCH echter niet omgezet in een order.

| Bestuurder2 Majestic | stuurt op 11 mei 2020 om 17:43 uur de e-mail 'Orderbevestiging & Proforma

nota LCH-017. 150 miljoen Type IIR maskers’ naar met het verzoek deze door te

sturen binnen het LCH. '®°
Bijgevoegd zijn de orderbevestiging LCHO17'%, voor het leveren van

150 miljoen mondmaskers voor $ 0,40 per stuk, en de pro-formafactuur LCH-017"®" voor de

betaling van een voorschot van $ 30.000.000. Wij stellen vast dat deze aanbieding nagenoeg

overeenkomt met de eerste offerte LCH 016:

“Beste| Functionaris 16 LCH |

Hierbij de orderbevestiging van Majestic voor 150 miljoen Type [I2 Maskers, met het verzoek deze mail

door te sturen naar de verantwoordelijken binnen LCH. Aangezien er vorige week maandag op verzoek

van LCH snel moest worden geschakeld, heb ik alvast, (wellicht voorbarig) de bijbehorende pro forma

bijgevoegd voor het geval LCH Majestic deze opdracht gunt. Wij moeten namelijk bij onze suppliers snel

handelen om de gevraagde productiecapaciteit te kunnen vastleggen.
Ik ben benieuwd naar hun reactie. Mocht men vragen hebben, ben ik uiteraard telefonisch bereikbaar op

onderstaande nummers.

Met vriendelijke groet, mit freundlichen Grif3en, kind regards,

Bestuurder 2 Majestic

Onderstaande tabel toont de voorwaarden genoemd op orderbevestiging LCH017.788
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Orderbevestiging Datum: 11 -05-20 Lier:
[LCH/017 |

:

“Productomschrijving Prijs pe Aantal
Surgical masks, type IIR EN14683:2019,USD 0,40 Stul 150.000.000
50% uiterlijk per 12-05-2020 usb 30.000.000

‘Totaal aantal dispensers
T

150.000.0000]
Totaal bedrag excl. BTW usb 60.000.000
Voorwaarden en condities:

I

—
- Maskers zijn gereed voor verscheping in juni 2020. Definitieve levertijdsatstemming vindt

- Leveringsconditie FOB Shanghai |
- Prijsis in USD per masker |
- Maskers voldoen aan EN14683:2019 (artikel behoeft geen certificaat) 1
-Steekproetkwaliteitscontroles tijdens het productie proces worden uitgevoerd door de QA/QC
- Tijdens het productieproces worden kwaliteitscontrolesuitgevoerd door onathankelijkekwaliteitscontrole bureau

(bijv.SGS/TUV) |
|

—

- Betalingin USD: 50% vooruit betaald bij het plaatsen van de order, resterende 50% bij verscheping
- Na verlening van de opdracht door opdrachtgever is dez opdracht definitief, niet te annuleren en geldt geen
‘recht van retour. | | | |

Uit het ondertekende inkoopformulier voor deze order blijkt dat [Functionaris 12LCH | deze heeft

opgesteld, op basis van de orderbevestiging LCHO17. Hij staat als Indiener op het formulier

genoemd en is als zodanig formeel verantwoordelijk voor de eerste beoordeling van de

aanbieding.

De onderstaande tabel toont de namen en voorwaarden die staan genoemd op het

inkoopformulier:'&?

Order Request Form LCH
|

11-mei-20 Order date Incoterm

Chinurgische mandmaskers TypeR 2Chirurgischermondmaskers IR mask 50pcs inbox/2000 pesincarton 75.000000015-06-20|__$0,40$30,000.00,
2 Chirurgische mondmaskers Type R 2Chirurgische mondmaskers IIR mask 50pcsinbex/ 2000 pesin carton —75.000000] 2506-200 $0,a0; $30,000,000]

| | | | | |

| 150.000.000 Total ordervalue $40,000.00
oo Downpayment 150% | 1 | : - | | |

 Amountincl VAT 1$30.000.000 | | Approval aanvraag door: | ]

Payment date 111-mei-20 |
|

| Indiener:| | Functionaris 12 LCH

|Payment agreement |50% Deposit, 50% direct after eachorder has been delivered (payment order per ling) |
| | I | |

Payment term Direct | | | Teamlead: | | Fufetionaris 3 Lp
|Other agreed terms [Delivery d:dates based on now, final confirmation to beconfirmed (after official PO/LCH)|

|

(FOB“0B Shanghai 1 1 | Procuratie:| [Fomresion]1 Suppier and/or M Safe Artwork I 1 1 1

Delivery condition FoB 1 Finance: Tremere
Co

~
|Namedplace I Link No 62, Jinwen Road, Pudong Shanghai | | | 1 I

Wij stellen vast dat de voorwaarden die op het formulier staan overeenkomen met die op

orderbevestiging LCH0017. De voorwaarden betreffende prijsverhogingen en kwaliteitscontroles

staan echter niet genoemd op het formulier. Bij de aankoopcriteria staan de volgende antwoorden

ingevuld:
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Is de productkwaliteit getest of gecheckt? J Ja, TUV en Bunzl Shanghai.

Is de leverancier bekend? (zo ja, nadere toelichting verplicht) J Ja. Bunzl preferred supplier.

Is er een leverancier credit check gedaan? (zo ja, nadere toelichting) J Bekend

Is het budget toereikend voor deze order? (by finance)

‘Working with 5 factories, all checked and confirmed through Bunzl.

. —_ ; Delivery dates based on today (May 17th). Final confirmation to be

Overige noodzakelijke informatie:
confirmed after official PO LCH. Production will be inspected by third

party. Reports to be shared with LCH.

Hieruit blijkt dat de aanbieding van Majestic volgens [Functionaisi2lcH | voldoet aan de

aankoopcriteria, waaronder kwaliteit, kredietwaardigheid en leveringszekerheid. Bij overige

noodzakelijke informatie staat, evenals bij LCH2020-0195, vermeld dat er door Majestic wordt

gewerkt met vijf fabrieken die zijn gecontroleerd door Bunzl.

Een medewerker van de afdeling Finance beoordeelt op basis van het inkoopformulier de

aanbieding op de prijs en betaalvoorwaarden. De verwachte en maximum inkoopprijs van

mondmaskers bedragen in de week van 11 mei tot 17 mei 2020 respectievelijk € 0,32 en € 0,41.

De door Majestic aangeboden prijs van $ 0,40 (€ 0,364) is lager dan de verwachte inkoopprijs en

voldoet daarmee aan het prijscriterium. De betaalvoorwaarden komen overeen met die bij de

eerdere orders zijn overeengekomen, namelijk 50% vooruitbetaling en 50% bij overdracht van de

goederen. Nadat deze medewerker de aanbieding goedkeurt kent de afdeling Finance het PO

nummer LCH2020-0209 toe aan deze order.

Aangezien de aanbieding een order betreft die groter is dan € 5 miljoen, dient deze

namens VWS goed te keuren.| Functionaris 1 LCH stuurt op 12 mei 2020 om 17:43 uur de e-mail ‘RE:

Fwd: Orders > £5 mln - CCC Europe / Splendid / Majestic / Brandbase - in totaal 310 miljoen

chirurgische mondmaskers type 2R (12/5)" naar|Functionaris 2 vWs|en| Functionaris 5 VWs | van VWS met

het verzoek meerdere orders goed te keuren waaronder deze order bij Majestic:

Functicnaris 2 VWS bn | Functicnaris 5 VWS |
Functiondris 1 LCH

. . . .

Zie hieronder de orders om te komen tot 1 mrd 2R Chirurgische maskers. Ondergebracht bij 4 leveranciers

die eerder geleverd hebben. Een mooie aanvulling op onze Nationale Veiligheidsvoorraad.
We zakken inmiddels onder de 40 Euro cent / stuk.

De leveranciers hebben tot nu toe goed geleverd.
Wel blijft 100 min de omzet van een klein ziekenhuis en kunnen we er 2000 verpleegkundige een jaar van

betalen.

De aanbieding (die overigens later kwam) van hulptroepen was 0,49 cent, bij een leverancier die nog niet

bekend is bij ons. We hebben daar dan ook niet besteld.

Graag jullie formele goedkeuring op onderstaande orders.

Hartelijke groet,

Functionaris 1 LCH

1%0 Doc-ID-a4 144778
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beantwoordt deze e-mail op 12 mei 2020 om 18:02 uur en geeft daarin zijn

goedkeuring voor de orders, waaronder order LCH2020-0209 bij Majestic.'”!

| Functionaris1 LCH |

Akkoord.

Functionaris 2 VWS |

Hiermee is voldaan aan de voorwaarde dat namens VWS zijn goedkeuring verleent

voor orders > € 5 miljoen.

Uit het ondertekende inkoopformulier voor order LCH2020-0209'%2 blijkt dat deze is ondertekend

door de onderstaande personen:

Indiener
|

Getekend ‘Niet genoemd
Team Lead Trade Getekend Niet genoemd
Procuratiehouder Getekend Niet genoemd

[ Functionaris 1LCH | &

Finance Getekend Niet genoemd

Het inkoopformulier is door de daarvoor binnen het LCH bevoegde personen volledig
ondertekend. Wij stellen vast dat de order volgens de binnen het LCH geldende procedure is

goedgekeurd.

Een medewerker van de afdeling Finance stelt op 11 mei 2020 de PO LCH2020-0209 op met een

waarde van $ 60.000.000.[Furnasamean | ondertekend deze PO op 14 mei 2020 in opdracht van] FiMediq |
[FiMediq |Uit de door ons onderzochte data blijkt niet dat de afdeling Finance de ondertekende PO

hierna direct stuurt naar _F3Maj |en daarmee de order officieel plaatst bij Majestic. Wij zien in de

LCH-data echter wel dat de afdeling Logistiek op 15 mei 2020 om 16:35 uur de e-mail 'LCH2020-

0209: Majestic Products B.V. - Luchtvracht’ stuurt naar waarin hij wordt geinformeerd
over de leveringsvoorwaarden en het LCH-nummer van deze order:'??

“Beste | Functionaris 3 Majestic

U heeft afspraken gemaakt met LCH over het leveren van: 150.000.000x Chirurgische mondmaskers Type
2r. Deze levering staat bij ons bekend onder het ordernummer: LCH2020-0209

Tevens heeft u afgesproken om LCH2020-0209 te leveren in 2 deelorders:

LCH2020-0209-01: 75.000.000 stuks - Verwacht: 15 juni

LCH2020-0209-02: 75.000.000 stuks - Verwacht: 25 juni

Belangrijk: Zichtbaarheid deelordernummers

Zou u ervoor kunnen zorgen dat bovenstaande deelordernummers goed zichtbaar zijn op uw zendingen
en alle bijbehorende documentatie(s)? Dit is erg belangrijk voor ons en op deze manier kunnen wij

zendingen goed en snel identificeren bij aankomst.
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Wij gaan deze orders vervoeren per Luchtvracht.”

Bijgevoegd zijn de Distribution sheet LCH2020-0209 Majestic’, de Air Logistics support flow

medical chart’? en het Air shipment booking form?%.

Uit een e-mailbericht van | Functionaris 13 LCH | aan [__Functionaris 21VWS | @n [Functionaris16 Lc | op 18 mei

2020 om 9:32 uur blijkt dat de ondertekende PO op dat moment nog niet aan Majestic is

verzonden:'?’

| Functionaris 21 VWS |

Heb jij de PO van Majestic (LCH2020-0209) al verstuurd? lk begrijp dat Majestic wacht op de officiéle PO

vanuit LCH?

Dank en groet,

| Functionaris 13 LCH |
Finance LCH"

De afdeling Finance stuurt vervolgens op 18 mei 2020 om 10:56 uur de e-mail met als onderwerp
‘FW: Sjabloon PO Nederlands (invoer van buiten de EU)’ naal Fava

| In de bijlagen wordt

onder andere de ondertekende PO LCH2020-0209'" meegestuurd. Daarmee is de order

LCH2020-0209 officieel geplaatst bij Majestic:

“Geachte | Functionaris 3 Majestic

U heeft afspraken gemaakt met het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH) over het leveren van in totaal

150 miljoen chirurgische maskers. Deze levering wordt volgens overeenkomst in 2 deelorders geleverd en

betaald. Over de logistieke athandeling van deze order zal onze distributie afdeling contact met u

opnemen.

In de bijlage treft u het Purchase Order formulier aan.”

De order is onderverdeeld in twee deelorders van 75 miljoen mondmaskers.2%.

De onderstaande tabel toont de voorwaarden zoals genoemd op PO LCH2020-0209%":
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Order date: 11-05-20 ‘Reference name: |rumctonars 17 1G]
|

Ordernumber Product / service details supplier Quantity 3 VAT Amount ex VAT

'LCH2020-0209-01 IIR mask 50pcs in box/ 2000 pcs in carton 75.000.000/ 15-jun-20/ $0.40, $30.000.000

LCH2020-0209-02 IIR mask 50pcs in box/2000 pcs in carton | 75.000.000! 25-jun-20/ $0,40 $30.000.000

| | 150.000.000 Total order value ~~ $60.000.000

Downpayment 1$30.000.000 | I | |

Downpayment date 12-mei-20 | 1 | |
Payment agreement 50% Deposit, 50% direct after each order has been delivered (payment order per line) |

Payment term Direct after delivery | | |
Other agreed terms Delivery dates based on now, final confirmation to be confirmed (after official PO/LCH) | Principal name:

FOB Shanghai 1 | | Functionaris 1 Mediq

Supplier and/or M Safe Artwork | | |

Delivery condition FOB | | | Supplier name:

Named place All Link No 62, Jinwen Road, Pudong Airport Shanghai | 1 Majestic Products BV

Een medewerker van de afdeling Finance stuurt op 29 mei 2020 om 11:12 uur de e-mail ‘FW:

LCH2020-0209" naar waarin hij wordt verzocht de PO ondertekend retour te sturen.?®?

“Geachte

Ten behoeve van een vlotte voortgang van het proces en een goede administratie willen we u dringend
verzoeken om ons Purchase Orderformulier te controleren en te ondertekenen. Dit formulier treft u

opnieuw in de bijlage aan.

Athandeling en betaling van uw levering kan vertraging oplopen als dit formulier niet door u getekend
wordt.

Groet,

Landelijk Consortium Hulpmiddelen,

Afdeling Finance”

[Bestuurder 2 Majestic | stuurt op 29 mei 2020 om 17:36 uur de e-mail ‘RE : Order LCH2020-0100 Majestic

Products’ naar de afdeling Finance van het LCH.2% Bijgevoegd zijn vier door hem ondertekende

PO's, namelijk LCH2020-0100%%, LCH2020-0183%%, LCH2020-0195%% en LCH2020-0209%"". De

PO LCH2020-209 is daarmee ook officieel bevestigd door Majestic.

3.2.2.2.6 Resumé

In de onderstaande tabel hebben wij de route vanaf de ontvangst van de aanbieding tot de

goedkeuring en plaatsing van deze orders samengevat.
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Offerte nummer Majestic

Datum aanbieding
Sturen aanbieding
namens Majestic

Ontvangst aanbieding
voor het LCH

Beoordelen aanbieding
als Indiener

Ondertekenen inkoopformulier
als Indiener

Ondertekenen inkoopformulier
als Team Lead Trade

Ondertekenen inkoopformulier
als Procuratiehouder

Ondertekenen inkoopformulier
als Finance

Goedkeuren order > € 5 mio

namens VWS

Ondertekenen Purchase order

namens Mediq

Datum plaatsing Purchase order

Ondertekenen Purchase order

namens Majestic

LCHO0012LCHO03 LCHO04

14 april 2020 17 april 2020 29 april 2020

LCHO014

4 mei 2020

LCHO017

11 mei 2020

niet vastgesteld [ Bestuurder 2 MajesticFunclionaris 3 Majestic

[ Functionaris 24 LCH | [ Functionaris 16 LCH

Flinctionaris 16 LCH Functionaris 24 LCH | [ Functionaris 12 LCH ]

[ Functionaris 4 LCH | | | Functionaris 24 LCH |Flanctionaris 16 LCh [ Funclionaris 12 LCH ]

[ Functionaris 3 LCH

Functionaris 9 LCH
Functionaris 3 LCH

unctionaris9 LCH en |F1ILCH

Functionaris 1 LCH

Functionaris 2 VWS

N.v.t N.v.t mondeling* mondeling* schriftelijk

Functionaris 4 Medic] 1.0.V.

Functionaris 1 Mediq

17 april 2020 29 april 2020 4 mei 2020 4 mei 2020 18 mei 2020

Niet getekend [ Bestuurder 2 Majestic |

*Op 4 februari 2021 bevestigt zijn goedkeuring schriftelijk.

Wij stellen vast dat] FALCH, F16LCH en F24LCH |betrokken zijn bij het ontvangen en beoordelen van de

aanbiedingen van Majestic. Bij order LCH2020-0100 stuurt eerst namens Majestic
de aanbieding naar en vervolgens beoordeelt hij namens het LCH de aanbieding
en keurt deze goed. Tevens stellen wij vast dat bij het tot stand komen van alle vijf orders, de

formeel binnen het LCH geldende procedure is gevolgd. In alle gevallen hebben personen die

daarvoor bevoegd waren het inkoopformulier en de PO ondertekend.

In ‘Verklaring Bunzl' wordt het volgende gesteld over de rol vanfaen ersicnen aac bij het tot stand

komen van deze orders:

“3.3 Geen schijn van belangenverstrengeling

3.3.1 Het LCH had een interne procedure voor het goedkeuren van aanbiedingen

(34) Bij het LCH was een interne procedure voor de keuze van leveranciers om het risico te mitigeren dat

schijn van belangenverstrengeling zou ontstaan. Meerdere personen binnen het LCH waren

verantwoordelijk voor het goedkeuren van de aanbiedingen. De aanbiedingen werden beoordeeld op

meerdere factoren, waaronder prijs, kwaliteit en leveringszekerheid, zo begrijpt Bunzl. De orders werden

altijd goedgekeurd en ondertekend door iemand van het LCH/Medigq.

3.3.2 Majestic accepteerde geen orders die niet door het LCH-management waren goedgekeurd

(35) Het management van Majestic spande zich ook in om de schijn van belangenverstrengeling te

vermijden. Vanuit Majestic werd aarf _ Functionaris 16 LCH de opdracht gegeven om de offerte en de

orderbevestiging voor te leggen aan de verantwoordelijke persoon binnen het LCH, bijvoorbeeld het

handelsteam van [ Functionaris 3 LcH | Dit werd vermeld in e-mails bij het versturen van de offerte of de

orderbevestiging.
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(36) Majestic accepteerde dan cok geen orders die niet door het LCH-management waren goedgekeurd.

Vanwege de korte termijnen en de hoge druk bij het LCH kwam in sommige gevallen een getekende

orderbevestiging na mondelinge instemming van of namens het LCHmanagement.

(37) Het LCH-management, waaronder] Functonans 310H |, slecht bereikbaar. Dit was ook de reden om

voornamelijk te communiceren via Functionaris 16 LCH | runctenanis3 Lei len andere personen binnen het

LCH waren ervan op de hoogte dat de transacties met Majestic liepen via [FaLcH, F16LCH en F24LCH| De
hierboven beschreven procedurele waarborgen werden gevolgd: Majestic stond erop dat er toestemming

voor de transacties werd gevraagd van het LCH management. De orders werden daarnaast ook altijd
ondertekend door het management van Mediq. Bunzl heeft geen signalen ontvangen datfaLon. Fretcen raion
voorrang gaven aan transacties van Majestic en/of dat aanfach. FieLcr en 2acvoOrTaNg werd gegeven door

het LCH-management.

(38) De werkwijze binnen het LCH en de instructies die door Majestic werden gegeven aanfa.on. Foc en Fac]
facr rec en raaclibodien in de ogen van Bunzl voldoende waarborgen tegen het ontstaan van de schijn van

belangenverstrengeling. Vanuit het LCH kwam ook geen verzoek om hier nadere afspraken over te maken.

3.3.4 Functionaris 16 LCH trad op als contactpersoon

(40) Functionaris 4, 16 en 24 LCH traden ook op als contactpersoon van Majestic bij
de transacties tussen Majestic en het LCH. Als ervaren PBM-specialist was| Functionaris 16 LCH

in staat om de dringend benodigde volumes PBM te vinden in zijn eigen Bunzl

leveranciersnetwerk. Aangezien hij binnen Majestic de belangrijkste contactpersoon voor deze

leveranciers was, was het voor hem niet meer dan logisch om het contact te onderhouden om de snelheid,

kwaliteit en capaciteit te garanderen die in dat stadium door het LCH werd geéist. Het LCH was hiervan op

de hoogte.

Reactie wederhoor Bunz!

¢ De belangrijkste conclusie die volgens haar volgt uit het EBBEN rapport is dat alle

aanbiedingen zijn beoordeeld en goedgekeurd volgens de bij het LCH geldende

procedure: "Tevens stellen wij vast dat bij het tot stand komen van alle vijf orders, de

formeel binnen het LCH geldende procedure is gevolgd. In alle gevallen hebben

personen die daarvoor bevoegd waren het inkoopformulier en de PO getekend.”
e Uit EBBEN's analyse van de aanbiedingen volgt dat alle aanbiedingen van Majestic zijn

doorgestuurd naar Team Trade. [ Bestuurder2 Majestic | vroeg aan de order

door te sturen naar de juiste personen binnen het LCH.

e De aanbiedingen werden vervolgens beoordeeld door meerdere mensen binnen het

LCH. Het klopt dat in de eerste fase bepaalde orders zijn beoordeeld door fuer Freccren rac]
Vervolgens zijn deze orders echter ook beoordeeld en goedgekeurd door de

| Functionaris 3 LCH | de Procuratiehouder en Finance F1LCH |
De personen hebben alle inkoopformulieren ondertekend. Aanbiedingen

voor orders die groter waren dan € 5 miljoen moest namens VWS

goedkeuren. Dat is ook gebeurd.
¢ Bij de twee grote orders voor mondkapjes (beiden rond $ 60 miljoen, LCH2020-0195

en LCH2020-0209)was er geen betrokkenheid van de Bunzl inkopers bij de inhoudelijke

beoordeling. heeft de aanbiedingen doorgestuurd naar Team Trade.

Beide orders zijn inhoudelijk beoordeeld door [ FunctonarsizlcH | en vervolgens
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goedgekeurd en ondertekend doofFunctionaris3 LCH]| [Functionaris8 LH] en |

Ocak zijn de orders goedgekeurd door namens VWS.

e De aanbiedingen van Majestic waren gunstig. Vier van de vijf aanbiedingen lagen onder

de verwachte inkoopprijs (waaronder de drie grote orders van chirurgische

mondkapjes). Eén aanbieding lag tussen de verwachte inkoopprijs en de maximumprijs.

Functionaris1 LCH |

3.2.2.3 Overeengekomen voorwaarden inkooporders

In deze paragraaf beschrijven wij beknopt de inkoopvoorwaarden die door het LCH met Majestic

zijn overeengekomen in de ondertekende PO's. Deze voorwaarden betreffen de prijzen, het PO-

bedrag, de hoeveelheden, de productspecificatie, de betaalvoorwaarden, het leveringsschema,
de leveringsvoorwaarden en eventuele overige voorwaarden.

In de onderstaande tabel staan de voorwaarden zoals overeengekomen tussen het LCH en

Majestic samengevat?%,

Datum PO 120 april 2020 4 mei 2020 11 mei 202015 april 2020 4 mei 2020

Productomschrijving 6. Onderzoekshandschoen | 6. Onderzoekshandschoen [IIR mask 50pcs in box/ IIR mask 50pcs in box/ IIR mask 50pcs in box/
maat 5, M, L, XL ‘maat 5, M, L, XL 2000 pcs in carton 2000 pcs in carton 2000 pcs in carton

Hoeveelheid 45.000.000 15.000.000 46.000.000 150.000.000 150.000.000

Prijs per stuk £0,066 £0,093 $0,36 $0,416 1$0,40

PO bedrag £€ 2.970.000 1€1.392.000 $16.560.000 $62.400.000 $60.000.000

Betaalvoorwaarden 50% voorschot, 25% voorschot 50% voorschot, 50% voorschot, | 50% voorschot,

50% bij aflevering rest bij aflevering 50% bij aflevering 50% bij aflevering 50% bij aflevering
direct 130 dagen direct direct direct

Leveringsvoorwaarden FOB Port Klang
' FOB Bangkok FOB All Link No 62, FOB All Link No 62, FOB All Link No 62,

Malaysia Suvarnabhumi Airport Jinwen Road, Jinwen Road, Jinwen Road,

Leveringsschema

Overige voorwaarden

22,5 miljoen op 15 mei

2020

22,5 miljoen op 15 juni
2020

"handover Port Klang

Malaysia

1999 Moo 1 Nong Prue

1,5 miljoen op 30 juni 2020

10,5 miljoen op 30 aug

12020

3 miljoen op 30 juli 2020

Pudong Airport Shanghai

10 miljoen op 22 mei 2020

10 miljoen op 30 mei 2020

10 miljoen op 8 juni 2020

10 miljoen op 16 juli 2020

6 miljoen op 21 juni 2020

FOB shanghai

Supplier artwork

Pudong Airport Shanghai

50 miljoen op 31 mei 2020

25 miljoen op 12 juni 2020

25 miljoen op 23 juni 2020

25 miljoen op 28 juni 2020

25 miljoen op ? juli 2020

Delivery dates based on

now, final confirmation to be

confirmed (after official
PO/LCH)

FOB Shanghai

Supplier and/or M-safe

artwork

Pudong Airport Shanghai

175 miljoen op 15 juni 2020

75 miljoen op 25 juni 2020

|

Delivery dates based on

now, final confirmation to be

confirmed (after official

PO/LCH)

FOB Shanghai

Supplier and/or M-safe

(artwork

Het is ons gebleken dat niet alle voorwaarden die Majestic in haar offertes en/of

orderbevestigingen heeft staan, op de PO's worden genoemd. Dit betreft bijvoorbeeld de

voorwaarde dat Majestic haar prijzen naar het LCH mag aanpassen indien de leverancier van

Majestic zijn prijzen verhoogt.

Uit ons onderzoek blijkt dat het LCH de voorwaarden van Majestic zoals genoemd in de

orderbevestigingen doorgaans aanvaardde, inclusief de voorwaarde van een tussentijdse

prijsverhoging. Daarnaast is ons niet gebleken dat op de PO's wordt verwezen naar andere

voorwaarden dan de voorwaarden van Majestic als genoemd in de orderbevestigingen. Ook blijkt
uit de PO's niet dat het LCH de voorwaarden van Majestic als genoemd contractueel heeft

uitgesloten. Wij hebben begrepen dat het LCH niet afzonderlijk over de voorwaarden van Majestic
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heeft onderhandeld. Om deze redenen gaan wij ervan uit dat de offerte en/of orderbevestiging
inclusief de voorwaarden van Majestic een integraal onderdeel van de PO zijn en dat deze

bepalingen daarom geldend waren.

Deze voorwaarden staan in de bovenstaande tabel onder ‘Overige voorwaarden’ genoemd.

3.2.2.4 Prijsstelling

Een van de onderzoeksvragen luidt: Hoe is de prijs waartegen de PBM zijn ingekocht tot stand

gekomen? In deze paragraaf beschrijven wij, op basis van onze bevindingen, hoe de door Majestic
in rekening gebrachte prijs voor de vijf orders tot stand is gekomen.

Eén van de belangrijkste criteria waarop een aanbieding wordt beoordeeld is de aangeboden

prijs. Aangezien er sprake was van een chaotische markt waarop woekerprijzen werden gevraagd
door leveranciers werd er binnen het LCH besloten op te werken met zogenaamde verwachte en

maximum inkoopprijzen. Deze bandbreedte gold als de richtlijn voor de inkopers van het LCH en

de afdeling Finance van het LCH bij het beoordelen van de aanbiedingen op prijs.

Zoals vastgesteld in paragraaf 3.2.2.2. liggen de door Majestic aangeboden prijzen voor de vijf
orders allemaal beneden of binnen de vastgestelde bandbreedtes.

Aangezien FALCH, F16LCH en F24LCH inzage hadden in de bandbreedtes en actief betrokken waren

bij de aanbiedingen van Majestic, is het aannemelijk dat Majestic vooraf kennis had van de prijzen

die door het LCH zouden worden geaccepteerd. In 'Verklaring Bunzl' wordt met betrekking tot de

prijsstelling bij de vijf orders het volgende gesteld:

“3.4 Afspraken met leveranciers en berekening prijzen
42. Over de berekening van de prijzen van de transacties gedaan door Majestic en de afspraak over de

inkoopvoorwaarden kan Bunz! het volgende opmerken:

Met de producenten werden afspraken gemaakt over inkoopvoorwaarden zoals inkoopprijs, volumes,

doorlooptijden, kwaliteitscontroleprocedures, betalingsvoorwaarden. Deze afspraken werden gemaakt
door verschillende medewerkers van Majestic en Bunzl Shanghai (QA/QC - zij waren verantwoordelijk voor

kwaliteitscontrole - en garanties).

De prijzen van Majestic werden berekend op basis van kostprijzen, kwaliteitscontroleprocessen, capaciteit
van derden, financieel risico, kwaliteitscontrole - en beoordeling, certificeringen, FX risico en marge.

Majestic heeft op deze orders een marge gemaakt. Zoals in een van de eerste offertes werd meegedeeld
besloot Majestic aan het LCH lagere marges in rekening te brengen dan zij op dat moment aan andere

klanten in rekening bracht. Bij de berekening van marges zijn reguliere rekenmodellen gebruikt waarbij

rekening werd gehouden met kostprijs, risico, en kosten voor lokale ondersteuning.”
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Reactie wederhoor Bunzl

* Volgens EBBEN is het aannemelijk dat Majestic vooraf kennis had van de prijzen die

door het LCH zouden worden geaccepteerd, aangezien [F4LCH, F16LCH en F24L.CH|nzage
hadden in de bandbreedtes en actief betrokken waren bij de aanbiedingen van

Majestic.
e Wat EBBEN hier stelt, klopt niet en is puur gebaseerd op aannames:

1. |FALCH, F16LCH en F24LCH|waren niet betrokken bij de bepaling van prijzen door

Majestic, dit deed Bestuurder 2 Majestic

2. De prijzen van Majestic waren heel gunstig: bij vier van de vijf orders vielen zij

onder de verwachte inkoopprijs. Ook de door Majestic gehanteerde prijzen

vormen dus geen aanwijzing dat Majestic op de hoogte was van de

bandbreedtes, maar veeleer het tegendeel.
e Kortom: de conclusie die EBBEN hier trekt klopt niet.

Bij alle vijf orders is de prijs die overeengekomen wordt in de PO dezelfde prijs als die is

aangeboden in de bijbehorende aanbieding. In onze gesprekken met| Functionaris 3LCH || F12LCH

F12LCH | en | Functionaris 15 LCH | wordt verklaard dat in de periode dat deze transacties zijn

gesloten er nauwelijks sprake is geweest van prijsonderhandelingen. De producenten en

leveranciers bepaalden in deze hectische marktperiode de prijs waarmee men al dan niet akkoord

kon gaan. Bij het beoordelen van de aangeboden prijs was de constatering dat deze binnen de

bandbreedte viel voldoende om de aanbieding goed te keuren.

Wij zien alleen bij order LCH2020-0195 dat er wordt gecorrespondeerd over de aangeboden prijs.

Vanuit het LCH is de vraag gekomen of Majestic de aangeboden prijs van € 0,0416 per stuk kan

garanderen voor de gehele order. [ Bestuurder2 Majestic | antwoordt op 4 mei 2020 om 11:05 uur

bevestigend waarna diezelfde dag de order definitief bij Majestic wordt geplaatst.2%?

“Beste |Functionaris 16 LCH

Hierbij bevestig ik dat de genoemde prijs 0,416 p/st vaststaat voor de gehele order.

Met vriendelijke groet, mit freundlichen Grif3en, kind regards,

Bestuurder 2 Majestic

De onderstaande tabellen tonen een overzicht van de prijzen per productgroep van Majestic en

de verwachte- en maximum inkoopprijs. Tevens zijn de prijzen van andere PO's in dezelfde

periode voor dezelfde productgroepen toegevoegd om inzicht te verkrijgen hoe de prijzen van

Majestic zich daartoe verhouden.

20?
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Onderzoekshandschoenen:

Leverancier
©

€0,090LCH2020-0083 3 Gun (BeConnected)
|

7.087.500,  11-apr-20 €0,086) €0,090

LCH2020-0087 Hebei Titans Co. Ltd. | 4200.000 11-apr-20|  €0,077  €0,090|  €0,090
LCH2020-0089 Top Glove Sdn. Bhd.

|

5.000.000  12-apr-20,  €0,025|  €0,090|  €0,090

LCH2020-0100 Majestic Products 45.000.000 14-apr-20  €0,066  €0,090  €0,100

LCH2020-0152 Majestic Products 15.000.000 17-apr-20  €0,093  €0,090  €0,100

Smart Glove

LCH2020-0178 /[Groothandel A] 330.000.000 30.000] € 0,059 € 0,090 €0,100

LCH2020-0179 Medicom Healthcare 80.000  1-mei-20  €0,038  €0,090 €0,100
'LCH2020-0229 "Van Oostveen Medical | 80.000 20-mei-20| € 0,044 €0,070 £€ 0,090
LCH2020-0239 QRS Healthcare BV | 190.000, 28-mei-20| ~~ €0,050 €0,070 €0,090

LCH2020-0260 Hebei Titans Co. Ltd. | 220.000.000  29-jul-20, ~~ €0,093 €0,070 €0,090/
LCH2020-0289  Zhonghong Pulin | 3.339.000] 10-okt20,  €0,125 NA NA
LCH2020-0291 Intco Medical HK Ltd. | 5.000.000 8-okt-20,  €0,132 NA NA

Mondmaskers:

LCH2020-0144 Wuhan Careland 12.000.000 20-apr-20 €0,327 €0,440 €0,550

LCH2020-0163 Fresco Farma 2.900.000 26-a pr-20, €0,470 € 0,440 €0,550

LCH2020-0164 Wuhan Careland 12.000.000 22-apr-20 €0,327 € 0,440 €0,550

LCH2020-0183 Majestic Products 46.000.000 29-apr-20. €0,327 € 0,440 € 0,550
LCH2020-0195 Majestic Products 150.000.000 4-mei-20  €0,378  €0,440 € 0,550

LCH2020-0198 ADM Solutions 5.000.000 ~~ 6-mei-20  €0,400 €0,440  €0,550

LCH2020-0199 Fresco Farma 3.200.000 6-mei-20 € 0,465 € 0,440 € 0,550

LCH2020-0207 CCC Europe 5.000.000  14-mei-20 €0,410 €0,390  €0,410

LCH2020-0208 | Splendid Group
|

8.000.000 14-mei-20. €0351  €0,390  €0410

LCH2020-0209Majestic Products 150.000.000 14-mei-20  €0,364  €0,390  €0,410

LCH020-0222  [Unit17 | 10000000  17-mei-20  €0400  €039%0  €0410

LCH2020-0225 China 1 Link Ltd. 4.000.000 17-mei-20 €0,390 €0,390 €0,410

Op basis van de bovenstaande overzichten stellen wij vast dat de prijzen van Majestic binnen of

onder de door het LCH vastgestelde bandbreedtes vallen. Ten opzichte van andere prijzen,

constateren wij geen opvallende verschillen en lijken de gehanteerde prijzen van Majestic gunstig.

Uit ons onderzoek blijkt dat Majestic tussentijds bij order LCH2020-0100 een keer de prijs heeft

verhoogd en bij order LCH2020-0152 drie keer.

Het betreft beide orders voor de inkoop van nitril handschoenen. De onderbouwing die hiervoor

wordt gegeven door Majestic bestaat voornamelijk uit het argument dat de grondstoffenprijzen

zijn gestegen, waardoor de leverancier van Majestic zijn prijzen verhoogt. Majestic berekent

vervolgens deze prijsverhoging door aan het LCH.

Gezien de financiéle impact die deze verhogingen hebben op het uiteindelijke PO bedrag dat is

betaald door het LCH, beschrijven wij hieronder in detail hoe deze prijsverhogingen tot stand zijn

gekomen. Vanwege deze prijsverhogingen in combinatie met vertraagde leveringen, besluit het

LCH om de leveringen van een deel van de bestelde handschoenen te annuleren. Omdat de
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discussie over het annuleren synchroon loopt met die over prijsverhogingen, beschrijven wij

hieronder eveneens hoe deze annulering tot stand komt.

3.22.41 Tussentijdse prijsverhoging LCH2020-0100

In de begeleidende brief bij offerte LCH/003 voor de order LCH2020-0100 heeft Majestic het

volgende voorbehoud opgenomen betreffende prijsverhogingen:?1°

"De in deze offerte genoemde prijzen kunnen aangepast worden indien de grondstofpriizen en/of

wisselkoersen tussentijds wijzigen”

Uit onder andere e-mailverkeer van blijkt dat Majestic de order voor de levering van

de 45 miljoen handschoenen zelf inkoopt bij Smart Glove International Pte. Ltd. (hierna: Smart

Glove) gevestigd in Maleisié.

Wij zien in de door ons onderzochte data dat begin juni 2020, meerdere keren,

namens Majestic, met Smart Glove over een prijsverhoging voor order LCH2020-0100

correspondeert. Op 4 juni 2020 stuurt hij om 11:01 uur de e-mail met als onderwerp 'RE: (MAJ)

Order Confirmation - Invoice + Packing List (02.06.20 - 03.06.20)" naar Smart Glove.?'! Uit deze e-

mail blijkt dat Smart Glove een prijsverhoging heeft doorgevoerd en Majestic hier niet mee

akkoord is gegaan.

“Dear Functionarissen 2, 3 en 4 Smart Glove

Good day to you too.

Please let me start with enclosing the bank slip.

Thanks for sending all information. I'm sorry, but as explained before (see e-mail) we have to reject this

price increase. | trust you want to maintain the relationship with Bunz.

Kindly revise the price to our agreed price, and send me the revised invoices. Then | can arrange payments

asap.

Trust you will manage soon.”

Op zaterdag 6 juni 2020 stuurt | Functionaris1 Smart Glove een antwoord waarin hij een

onderbouwing geeft voor de prijsverhogingen:2'2

“Hi | Functionaris 16 LCH

Good day to you.

I am sure the team has communicated the reason for the price increase. Increase in raw material prices are

beyond our control as suppliers now are overwhelmed with orders and facing difficulties in even accepting

2°
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our orders at agreed prices. Our prices are being increased weekly and deliveries delayed, not to mention

having to pay 100% upfront cash payment. In short, money alone does not even guarantee us our supplies!

Additionally, we also have to arm our workers with PPE for complete protection and test every worker for

COVID. These are costly undertakings. To further minimise contacts and risks faced by our workers we

provide free meals to our staff so that they do not run the risk of mingling with the public to get food and

able to continue operating our business and producing gloves for the world.

With regards to prices, we have conveyed your message to the costing team and they are reviewing your

prices. We will inform you of the outcome by mid next week. Please bear with us in the meantime.

Thank you and have a pleasant day ahead.

Best Regards”

reageert op 7 juni 2020 dat hij deze argumenten niet accepteert, onder verwijzing

naar de lange relatie tussen Bunzl en Smart Glove:?'?

“Hi Functionaris 1 Smart Glove

Thanks for your e-mail.

Your team didn’t communicate below with me, nor with my colleagues so far.

Bunz! and Smart Glove have an long relationship, and | prefer to keep it like this. Even Majestic is talking
with you (before Corona) to start with new disposable gloves.

I'm sorry to say but below can't be the truth in general. We have paid you deposit (50%), where you can

buy the materials directly. The salaries of people are not increasing, most of them are still happy to have a

job (same for me...).

Furthermore, normally your factories should be fully booked for 3-4 months in upfront. We are keen that

you have accepted our orders (including our general terms), but that means you have to finish against the

agreed prices. | can imagine some temptations to produce for high prices on a very short term, but you

have to respect you normal customers and existing orders!

For us it's the same, we can’t increase the prices due to fixed contracts. We have to supply a lot of people
and governments), and impossible to adjust prices over there. From new orders it's possible but existing

order(s) it's simply impossible.

I can imagine that you need to buy and manage PPE for your staff. If you need any help from Bunz! (with

our global presence), please let me know. We are here to help.

Coming back to our issues as stated below,

- Please confirm the prices as agreed and send us the correct invoices. Then we can make the

payment directly.
- Do not hold any goods, it's for our frontline workers...

- Pay more attention to the quality, we are getting a lot of complaints which | shared with your team.

Almost 800.000x are rejected due to quality issues. This is not acceptable! I'll expect tomorrow an

answer from your team how this could happen and more important how to solve together.
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I'm looking for a long relationship with Smart Glove. Looking forward to hearing from you soon.

Kind regards,

Op 9 juni 2020 om 13:10 uur reageert naar met het voorstel de prijs

per handschoen te verhogen van $ 0,0425 naar $ 0,065. Procentueel is dat een verhoging van

circa 58%. De onderbouwing voor de prijsverhoging zijn de gestegen grondstofprijzen.?'

ol

Per our tele-conversation, | was seeking approval from costing team on June pricing for you.

Costing team has come back with special consideration of $65/1,000 pcs. We could not maintain price at

$42.50 as our input costs had increased tremendously. Can you accept this new price proposal for us to

move forward?

Thank you and have a pleasant day ahead.

Best Regards

[Functionaris 1 Smart Glove|

beantwoordt deze e-mail op 10 juni om 13:39 uur en bevestigt daarin dat Majestic
akkoord is met de voorgestelde prijsverhoging. Tevens vraagt aan Smart Glove in

deze e-mail of het contract kan worden verlengd en/of uitgebreid:?'>

“Hi| Functionaris 1 smart Glove

| just get the green light from my CEO.

Please send revised invoices and start with supplying again. We are in huge shortage ofthis...
Can we extend the contract by the way?

Furthermore, we have some issues with sticky and smelly gloves. How to solve?

Regards,
Functionaris 16 LCH

Uit e-mails tussen | Bestuurder2 Majestic | en [ Functionaris16 Let | hierop volgend, blijkt dat Majestic deze

prijsverhoging wil doorberekenen aan het LCH. stuurt op 10 juni 2020 om 16:27

uur| Bestuurder2 Majestic | een herinnering: “Denkje nog even aan de prijs SG?7"%1

[ Bestuurder2 Majestic | bevestigt aan om 16:31 uur dat ze er mee bezig zijn en vraagt of

het restaantal van 28,1 miljoen correct is.?"’

“Zijn ermee bezig. Zou gaan om restaantal van 28.1 miljoen stuks . Klopt dat ??

214 Doc-1D-a4790439
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Prijs per stuk voor restant vraagt wat rekenwerk: Moet aanbetaling er ook in verwerken: die is tegen lage

prijs gedaan. Jij krijgt vanmiddag mail voor | Functionaris 1 LCH

| Bestuurder2 Majestic | stuurt die dag om 17:53 uur de e-mail ‘FW: prijsaanpassing restant levering order

LCH2020-0100 nitrile handschoenen’ naar bedoeld voor| Functionaris 1LCH [218 |n

deze e-mail wordt het LCH verzocht de prijs van de resterende te leveren 28,1 miljoen
handschoenen voor order LCH2020-0100 te verhogen naar € 0,08 per handschoen.

schrijft tevens, niet de procentuele prijsverhoging volledig door te berekenen aan het LCH

maar de ‘absolute fee’ te handhaven waarmee Majestic initieel heeft gerekend. Uit deze e-mails

blijkt dat Majestic voorstelt de prijs te verhogen met 21,2%. De "absolute fee’ van Majestic wijzigt

daarmee van circa € 0,027 per handschoen naar € 0,0212 per handschoen:

“Beste Functionaris 16 LCH

Wiljijaub onderstaand bericht aan [_FunctenaisTick |doorsturen. Graag ontvang ik van hem uiterlijk morgen

per mail akkoord op onderstaande.

(Gr | Bestuurder 2 Majestic

Beste |Functionaris1 LCH

Bedankt voor het prettige onderhoud van vanochtend. Fascinerend om te zien watje samen het team bij
LCH in korte tijd hebt bereikt. Complimenten daarvoor.

Zoals afgesproken, ontvang je hierbij de aangepaste prijs voor de resterende 28.1 miljoen disposable
nitrile handschoenen (van de in totaal 45 miljoen stuks van order LCH2020-0100). De prijsaanpassing is

het gevolg van de uitzonderlijke prijsverhoging waarmee de producent ons vorige week confronteerde.

De actuele extreme wereldwijde vraag naar nitrile handschoenen zorgt ervoor dat prijzen door

producenten momenteel zelfs op lopende purchase orders worden aangepast. Vanochtend gafik je al aan

dat wij dit nog nooit eerder hebben meegemaakt. Maar om toch geleverd te krijgen, zijn we gedwongen
mee te bewegen.
De prijsverhoging die wij vorige week kregen, was in eerste instantie bijna 100%. Deze hebben wij terug

kunnen brengen naar ca 50-60%. Wij hebben echter besloten deze procentuele prijsverhoging NIET

volledig door te berekenen aan LCH. Het handhaven van de (absolute) fee waarmee wij initieel hebben

gerekend is namelijk voor ons leidend geweest in de berekening van de nieuwe prijs per handschoen. De

initiéle prijs was EUR 0,066 per stuk. De nieuwe prijs voor de resterende 28.1 miljoen handschoenen van

deze order bedraagt EUR 0.080 per handschoen. Hiervan is een deel al eerder aanbetaald. Op de

slotfacturen zullen wij e.e.a. inzichtelijk maken.

Graag ontvang ik per mail de bevestiging dat bovenstaande akkoord is.

Met vriendelijke groet, mit freundlichen GriBen, kind regards,

Bestuurder 2 Majestic

[Functionaris16 LcH | stuurt om 20:54 uur deze e-mail door naar [__Functionans 1LCH | en vraagt zijn akkoord

voor de prijsverhoging.?'?

“Hi | Functionaris 1 LCH
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Zie onderstaand. Graag jou akkoord, dan laat ik het e.e.a. aanpassen.

Dank en gr.

Een reactie van [_Functionaris 1LcH | blijft uit, waarna |Functenans16 1cr Jop 12 juni 2020 om 11:30 uur de

volgende herinnering naar[__Functionaris 11cH J styurt:2°

“Hi [Functionaris 1 LCH

Kan jij reageren zodat we onderstaand in werking kunnen zetten?

Dank en gr.

[_Functionaris 1L.CH _Jreageert op 12 juni 2020 om 14:07 uur per e-mail en bevestigt aan

dat het LCH akkoord is met de voorgestelde prijsverhoging en graag wil dat de PO wordt

aangepast:??!

“Beste Functionaris 16 LCH

Via deze mail bevestig ik dat ik akkoord ben met deze prijs aanpassing.

Wellicht wel goed om dit ook via de normale purchase order ook administratiefgoed te regelen.

pesturser2 mast; 00k bedankt voorje bezoek en inzet van al je mensen.

Hartelijke groet,
Functionaris 1 LCH

Functionaris 1 LCH | verklaart hierover het volgende:

“Ja, dit kan ik me herinneren. Handschoenen zouden echt een probleem worden en

niemand had handschoenen. De prijzen stegen daardoor heel snel. Het enige alternatief

op dat moment was al boven de 9 cent gestegen. Het leek dan ook logisch om de prijs aan

te passen. De fee en of de discussie hierover heb ik niet bewust geregistreerd. Wij keken

vooral naar het eindbedrag, de noodzaak voor kopen en het eindbedrag in relatie met de

geldende marktprijs. De fee kwam niet ter sprake.

Het was niet de bedoeling om de marktsituatie te gebruiken om extra of excessieve winsten

te maken. Er werkten ook consultants die een dagtarief kregen. Deze was laag tov de markt,

maar uiteraard werd er wel geld gegeven om kosten te dekken en mogelijk ook normale

winst te maken. Normaal in termen van winst zoals dat voor de corona crises gebruikelijk
was. En het was de bedoeling dat ze hier helder over communiceerden. [Bovenstaande

communicatie] heeft betrekking op een deal waarbij de helderheid ontbrak.”
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stuurt vervolgens op 15 juni 2020 om 10:28 uur de goedkeuring van

door naar| Functionaris 24 LCH | en verzoekt hem het dossier aan te passen ‘wegens eventuele

belangenverstrengeling':???

“Hi | Functionaris 24 LCH|

Zie hieronder.

Ik mag en kan dit dossier zelf niet aanpassen wegens eventuele belangenverstrengeling. Zou jij deze

kunnen aanpassen?

Dank en gr.

Functionaris 16 LCH |

Uit de facturen??® van Majestic voor LCH2020-0100 blijkt dat de prijs van de resterende te leveren

handschoenen vanaf 10 juni 2020 is verhoogd van € 0,066 naar € 0,080 per stuk. Voor een

gedetailleerd overzicht van de facturen en prijzen verwijzen wij naar bijlage 'Financiéle

afhandeling’. De afdeling Finance stuurt op 19 juni 2020 | Functionaris 24 LCH | een e-mail met als

onderwerp ‘Prijsstijging Majestic LCH2020-0100" met een vraag over de gewijzigde prijzen voor

deze order: #*

“Dag| Functionaris 24 L.cH

Wij ontvangen facturen van Majestic met een hogere prijs als initieel afgesproken. Mochten wij akkoord

hebben gegeven op de prijsstijging dient er een wijziging te worden gedaan op de PO formulier. Is dit

wellicht al in gang gezet ofis er iets anders aan de hand? Facturen heb ik nu nog even on hold staan tot er

meer duidelijkheid is.

Met vriendelijke groet,

Functionaris 31 LCH

Afdeling Finance

Landelijk Consortium Hulpmiddelen”

| Functionaris 24 LCH Jinformeert de medewerker van de afdeling Finance van het LCH op 19 juni

2020 om 11:09 uur dat de prijsaanpassing akkoord is en dat het herziene orderformulier reeds bij
een andere medewerker van de afdeling Finance ligt:?%
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“Dag |Functionaris 31 LCH

Voor de prijsaanpassing is al akkoord gegeven door| Functionaris 1 LCH |Ljep via

Order is al aangepast en ligt bij] Functonans 18 Lc |

Met vriendelijke groet, best regards, mit freundlichen GriiBen,

Functionaris 24 LCH

Eris in de door ons onderzochte data een aangepast ondertekend inkoopformulier aangetroffen,

gedateerd 8 september 2020.22¢ Op dit formulier staan de volgende voorwaarden genoemd:

|IncotermOrder R Form LCH | | Order date

———

LCH2020-0100-01 &.
|

| | | | |

LCH2020-0100-02 6. [ | | | 1 |

LCH2020-0100-03 6.

| 1 1 a il a il
LCH2020-0100-04 6. | | | | | | |

LCH2020-0100-05_ 6. Onderzoekshandschoenen maat XL | | | |
LCH2020-0100-06 6. Onderzoekshandschoenen maat S | ! | | |
'LCH2020-0100-07 6. |B il 1 | 1 | |

1 | il | 45.000.000 Total order costs| € 3.363.400
| Downpayment |

50%
| | | | | |

|Amount incl VAT 1€1.485.000 | | Approval aanvraag door: |

:

|

Payment date |15-apr-20 | | Indiener: |
Functionaris16 LGH |

Payment agreement 150% upfront of full order value, remaining amount | | |
|

| | | | | Teamlead:|
Payment term | | 1 ! |

Plaats van goederenoverdracht
|

| | Procuratie:| [ Functionaris 9 LCH

|Leveri ngsroute | | i ] { lonari

|

‘Transportmiddel | | | | Finance:
Functionaris1 LCH |

Het herziene PO bedrag op het formulier is € 3.363.400. Ten opzichte van het oorspronkelijke PO

bedrag van € 2.970.000, is dat een verhoging van € 393.400. Bij de aankoopcriteria staan de

volgende antwoorden ingevuld:

Aankoopcriteria inkoop goederen JIN/nvt Toelichting

Is de productkwaliteit getest of gecheckt? | N  |De nieuwe prijs van 28,1 miljoen handschoenen bedraagt 0,08 ct p/st

Is de leverancier bekend? (zo ja, nadere toelichting verplicht) J | is een deel al aanbetaald, op de slotfactuur zal Majestic

Is er een leverancier credit check gedaan? (zo ja, nadere toelichting) J |eea, inzichtelijk maken.

Is het budget toereikend voor deze order? (by finance) | J |
Overige noodzakelijke informatie:

|

Naam logistieke collega waarmee is afgestemd (indien niet] Functienans 2 Fle |
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Het formulier is ondertekend door de volgende personen:

Indiener | [Functionaris 16 LGH| Niet getekend Niet genoemd
|

Getekend i.o. door

Team Lead Trade |[ Functionaris 12 LCH | Niet genoemd
|

‘Getekend door

Procuratiehouder | Niet genoemd
Finance || Functionaris 1LCH | | Getekend Niet genoemd |

Op basis van dit ondertekende formulier stellen wij vast dat de prijsverhoging formeel binnen het

LCH is geaccordeerd. Wij hebben in de LCH-data echter geen aangepaste PO LCH2020-0100

aangetroffen.

Uit de bovenstaande reconstructie blijkt dat op 12 juni 2020 door Majestic de prijs per handschoen

is verhoogd van € 0,066 naar € 0,08 (een toename van 21%). Er zijn op dat moment 16,2 miljoen
handschoenen geleverd, de prijsverhoging betreft de resterende 28,1 miljoen handschoenen. De

onderstaande tabel toont de tussentijdse prijsverhoging die bij order LCH2020-0100 is

doorgevoerd.

LCH2020-0100-01- 010005 | 14-3pr-20 €0,086 €0,086 0% 16900000 €1.115400 €1.115400 €0

LCH2020-0100-06 0100-11 | 10jun-20 €0,066 €0,080 21% 28100000 €1854600 €2.248000  €393.400

Totaal | | [ | 145.000.000€ 2.970.000€ 3.363.400 € 393.400

Gemiddelde prijs | | | €0,066  €0,075

De gemiddelde prijs per handschoen die het LCH uiteindelijk betaalt voor LCH2020-0100

bedraagt € 0,075. Daarmee blijft de prijs binnen de door het LCH vastgestelde bandbreedte die

van toepassing was op het moment dat de order werd geplaatst.

Reactie wederhoor Bunz!

[...] EBBEN [beschrijft] dat de prijzen van twee orders tijdens het proces zijn verhoogd door

Majestic vanwege de prijsverhogingen bij de producten (o.a. door een tekort aan grondstoffen).
Ook hiervan concludeert EBBEN dat voor de prijsverhogingen akkoord is gegeven binnen het

LCH. De prijs van de eerste order (LCH-2020-0100) blijft binnen de door het LCH vastgestelde
bandbreedte op het moment van plaatsing van de order.

3.2242 Prijsverhoging en annulering deellevering LCH2020-0152

Uit ons onderzoek blijkt dat Majestic de prijs van de handschoenen voor PO LCH2020-01522%

tussentijds drie keer verhoogt. Hierover vindt er meerdere keren discussie plaats tussen het LCH
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en Majestic, onder andere omdat blijkt dat Majestic de eerste twee prijsverhogingen zonder

overeenstemming vooraf doorvoert op haar facturen.

Zoals beschreven in paragraaf 3.2.2.2. heeft Majestic in de offerte LCH/002??® het volgende
vermeld over eventuele prijsverhogingen, ‘Prijs: Tussentijdse prijswijziging fabrikant

voorbehouden’. Op de offerte LCH/004,%?? - uitgebracht als pro-formafactuur - welke wordt

gebruikt voor de order LCH2020-0152, staat echter niets vermeld over tussentijdse

prijsverhogingen.

De eerste levering van deelorder LCH2020-0152-01 van 1,406 miljoen handschoenen wordt door

Majestic gefactureerd op 16 juli 2020 voor de op PO LCH2020-0152 overeengekomen prijs van

€ 0,0928 per stuk.23°

De levering van deelorder LCH2020-0152-02 voor 1,5 miljoen handschoenen wordt in eerste

instantie door Majestic gefactureerd op 24 augustus 2020 voor de oorspronkelijke prijs van

€ 0,0928 per stuk.2®! Echter op 25 augustus 2020 stuurt Majestic een credit factuur?*? voor deze

factuur en vervolgens een nieuwe factuur?®® waarop zij de 1,5 miljoen handschoenen factureert

voor een hogere prijs van € 0,0998 per stuk.

Uit e-mails blijkt dat er over deze prijsverhoging vooraf geen overeenstemming bestaat tussen

Majestic en het LCH. Op 31 augustus 2020 vraagt een medewerker van de afdeling Finance aan

[Functonaris16 Loh | of hij meer weet over deze prijsverhoging:?*

“Hoi | Functionaris16 LCH |

Zoals zojuist telefonisch besproken order LCH2020-0152. We hebben afgelopen week drie facturen

ontvangen, waarvan 2 debet en 1 credit (zie bijlage). De ene factuur is gecrediteerd en opnieuw

gefactureerd met een nieuwe prijs i.v.m. een prijsverhoging. De prijs was eerder 4,64 per dispenser (0,0928

per stuk) en op de meest recente factuur staat een prijs van 4,99 per dispenser (0,0998 per stuk). Weetjij
hier meer van?”

reageert hierop vanaf zijn LCH-emailadres op 1 september 2020 als volgt:#*

“Heb al mijn aantekening(en) nagelopen, maar deze order moet gewoon staan op EUR 4,64 per dispenser.
Wat mij betreft kan dit niet zomaar eenzijdig aangepast worden, en zal Majestic conform opdracht EUR

4,64 moeten factureren.

Bij vragen hoor ik het wel.

Groet,

Functionaris 16 LCH
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| Functionaris1 Majestic |stuurt op 2 september 2020 om 15:07 uur de e-

mail 'FW: Covco - grippaz leverschema tbv LCH' naar | Functionaris 25 LCH | van de afdeling
Finance van het LCH.?% In deze e-mail verwijst naar een e-mail d.d. 12 juni 2020 van

| Bestuurder2 Majestic | aan het LCH ‘gewijzigde levertijd LCH2020-0152 en extreme marktsituatie nitril

handschoenen’ voor een nadere toelichting op de prijsverhoging.?®’

In deze e-mail van [ Bestuurder 2 Majestic | staat het volgende over prijsverhogingen geschreven:

“Mochten wij onverhoopt toch een prijsverhoging voorgeschoteld krijgen op deze order en deze niet of

niet volledig van tafel krijgen, informeren wij LCH direct. Wij vertrouwen op jullie begrip dat wij deze

prijsverhoging gaan doorbelasten aan LCH. Hierbij zeggen wij LCH toe dat Majestic de prijsverhoging

dusdanig doorbelast aan LCH dat er voor Majestic geen extra fee/marge op de totale order wordt

gerealiseerd. Het percentage prijsverhoging dat LCH doorbelast krijgt, zal daarmee altijd lager zijn dan

wat Majestic krijgt.

Majestic doet uiteraard het maximale om prijsverhogingen te voorkomen.”

Functionaris 15 LCH | stuurt op 3 september 2020 om 13:54 uur de e-mail [EXTERNAL]

Prijsverhoging handschoenen Majestic’ naar | Bestuurder2 Majestic | en [ Funclonais 1Makesic | ywaarin hij hen

mededeelt dat het LCH niet akkoord gaat met de verhoogde prijs.2*8[___ Functionars 15LcH | schrrijft
hierover onder andere:

“Allereerst hebben we van u halverwege juni het bericht ontvangen dat er geen prijsverhoging te

verwachten is, maar mocht u een signaal over verhagingen ontvangen, dan zou u ons hiervan direct op de

hoogte brengen.

Wij worden nu pas door de ontvangst van de factuur geconfronteerd met een verhoging. Dit is niet

conform onze afspraak en kunnen we alleen daarom al niet accepteren.

Wij verwachten dan ook dat de prijzen gewoon gehandhaafd blijven conform afspraak en dat de

leveringen geen verdere vertraging oplopen.
Wat dit laatste betreft, willen we graag de bevestigingen van de geplande leverdata voor de komende

deelleveringen van u ontvangen.”

 Bestuurder2 Majestic | reageert op 3 september 2020 om 17:22 uur op deze e-mail naar

en geeft een uitgebreide toelichting op de reden van de prijsverhoging.?*?

B2Maj | schrijft onder andere:

“De vraag overstijgt het aanbod/productiecapaciteit nog altijd in extreem hoge mate en dat geldt ook voor

alternatieve producten (latex en vinyl). Wij verwachten dat dit tot minimaal tweede helft 2021 zo blijft voor

deze producten.

Met name producenten van disposable nitrile handschoenen maken gebruik (of misbruik ?) van de Covid

situatie en stellen zich sinds de virusuitbraak totaal anders op als daarvoor. Kort samengevat komt er bij
hen neer op: dit is nu de prijs en levertijd, en bij levering weet je het pas definitief en 50% of meer

vooruitbetaling: Take-it or leave-it.
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PARTNERS

Als LCH, ondanks bovenstaande toelichting, niet akkoord kan gaan met hogere prijzen en de niet volledig
betrouwbare levertijden, stellen wij voor met elkaar het gesprek aan te gaan over het annuleren van de

resterende leveringen. Majestic zou dit natuurlijk betreuren omdat de producten uiteindelijk bestemd zijn

voor de Nederlandse zorg-professionals.”

Wij zien in de LCH-data dat op 8 september 2020 door het LCH een herzien inkoopformulier voor
LCH2020-0152 wordt ondertekend met de verhoogde prijs van € 0,0998 voor de resterende te

leveren handschoenen. Het orderbedrag is daardoor verhoogd van € 1.392.000 naar

€1.487.158.2%0

Order Request Form LCH 08-sep-20
1
| Order date] Incoterm

6. Onderzoekshandschoenen maatS 6. Onderzoekshandschoenen maat§ C2 Onderzoekshandschoenen maat$s 1 140.600{ 30-06-20 € 009. ~

€13.047,68

6. Onderzoekshandschoenen maatM 6. Onderzoekshandschoenen maat M |6. Onderzoekshandschoenen maat M | 703.000 30-06-20 €0,09 € 65.238,40
6. Onderzoekshandschoenen maatL 6. 0Onderzoekshandschoenen maat L

Je.
Onderzoekshandschoenen maat L | 421.800 30-06-20 € ond] €39.143,04

6. Onderzoekshandschoenen maat XL 16. Onderzoekshandschoenen maat XL
6. Onderzoekshandschoenen maat XL

140.500] 30-06-20 €0,09 €13.047,68

6. Onderzoekshandschoenen maatS 16. Onderzoekshandschoenen maat 5 6 Onderzoekshandschoenen maatS | 300.000, 30-08-20 €0,10 €29.940,00

6. Onderzoekshandschoenen maatM | 6. Onderzoekshandschoenen maat M
6.

Onderzoekshandschoenen maat M | 1.500.000 30-08-20 €0,10 € 149.700,00

6. Onderzoekshandschoenen maatL 6.Onderzoekshandschoenen maatL |6. Onderzoekshandschoenen maat L | 900.000] 30-08-20 € 010 € 89.820,00

& Ondorsoetabanduchosnon mest¥l. [6 Sndumaskebendichoononmest 16Ondomoskehondushoononomat™. | 300000 se0ga0] ELWE
6. Onderzoekshandschoenen maatS 6.Onderzoekshandschoenen maat$  |6. Onderzoekshandschoenen maatS

|

— 30-12-20 €01 0 €29.940,00

6. Onderzoekshandschoenen maatM 6 Onderzoekshandschoenen maatM 6. Onderzoekshandschoenen maatM 1.500.000 30-12-20 €01 J € 149.700,00

6. Onderzoekshandschoenen maatL

|

6. Onderzaekshandschoenen maat L Js. Onderzoekshandschoenen maat L | 900.000 30-12-20 €01 ol €89.820,00

6. Onderzoekshandschoenen maat XL 6 Onderzoekshandschoenen maat XL 3 Onderzoekshandschoenen maat XL | 300.000, 30-12-20 €0,10 €29.940,00

6. Onderzoekshandschoenen maatS 6 Onderzoekshandschoenen maat 5 6 Onderzoekshandschoenen maatS | 750.8001
02-03-21 ] €0,10 €74.850,00

6. Onderzoekshandschoenen maatM 6 Onderzoekshandschoenen maat M
2

Onderzoekshandschoenen maat M
| 3750000!

02-03-21 |
€0,10 € 374.250,00

6. Onderzoekshandschoenen maatL |6- Onderzoekshandschoenen maat L l6- Onderzoekshandschoenen maatL

;
2.250.000 02-03-21 €01

9
€224.550,00

6. Onderzoekshandschoenen maatXL 16. Onderzoekshandschoenen maat XL 6 Onderzoekshandschoenen maat XL
1 750.000 02-03-21 €01 0 €74.850,00

6. Onderzoekshandschoenen maatS &.Onderzoekshandschoenen maat § 6. Onderzoekshandschoenen maatS | 9.400 €0,10 €938,12

6. Onderzoekshandschoenen maatM 16 Onderzoekshandschoenen maat M 6 Onderzoekshandschoenen maat M | 47.000, €01 0 € 4.690,60

6. Onderzoekshandschoenen maatL 6.Onderzoekshandschoenen maatL

fe
Onderzoekshandschoenen maatL

e000 €01 9 €2.814,36

6. Onderzoekshandschoenen maatXL |6. Onderzoekshandschoenen maatXL 6. Onderzoekshandschoenen maatXL
| 9400 € 0.10} €938,12

| | 15.000.000
]

Tot.ordercosts €1.487.158,00
Downpayment 23% 1336.864,00 |9-801:20

[ | |
Downpayment 23% 1348.000,00 22-apr-20 Approval aanvraag

door:

Payment agreement 125% upfront, remaining payment per delivery | | Indiener:

Payment term (days) 30
| | | |

Other agreed terms | | Teamlead: Functionaris 15 LCH

Delivery condition FOB i | | . | .
|

}

Bangkok Suvarnabhumi Airport |
|

Procuratie:

1999 Moo1 Nong Prue, Bang Phili | [ |
|

l | Finance:|Named place Samut Prakan, 10540
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Bij de aankoopcriteria staan de volgende antwoorden ingevuld:

JINInvt Toelichting
| Ja, goedgekeurd door Assortimentscoorditors.

Dit is een aanvulling op een eerdere order.
Is de productkwaliteit getest of gecheckt?

+ +

Is de leverancier bekend? (zo ja, nadere toelichting verplicht) J Onderdeel van Bunz! Plc

Is er een leverancier credit check gedaan? (zo ja, nadere toelichting) J |]a, bekende leverancier, waar al orders lopen

Is het budget toereikend voor deze order? (by finance) |
Oorspronkelijk is er een bedrag aanbetaald van 25% (£348,000 van het cude

orderbedrag van €1.392.000), verder is er op een eerdere order (LCH2020-086)

€336.864 aanbetaald, en dat is na annulering van die order overgeboekt naar

LCH2020-0152

Overige noodzakelijke informatie:

Het herziene inkoopformulier is ondertekend door de volgende personen:

Indiener [[_Fundlionaris15L0H]  Getekend Niet genoemd |

Team Lead Trade | Functionaris 151CH | Getekend Niet genoemd
|

Procuratiehouder | Niet getekend ‘Niet genoemd
Finance  [Fonctionars 27 vs] Getekend ‘Niet genoemd

Op basis van het ondertekende herziene inkoopformulier, stellen wij vast dat het LCH hier officieel

akkoord gaat met de prijsverhoging.

Uit de e-mail 'LCH2020-0152 -02 Majestic products bv 1800000980" d.d. 10 september 2020 blijkt
dat de factuur op die dag ter goedkeuring wordt gestuurd aan Functionaris 27 VWS A Volgens het

financieel overzicht van het LCH is de factuur 1800000980 met de verhoogde prijs op 11

september 2020 betaald. Wij stellen vast dat de betaling plaatsvindt nadat de verhoogde prijs

formeel is goedgekeurd.

De levering van deelorder LCH2020-0152-03 (1,5 miljoen handschoenen) wordt gefactureerd
door Majestic op 5 november 2020 voor een prijs van € 4,99 per dispenser, omgerekend € 0,0998

per handschoen.?#2 Deze prijs komt overeen met die overeengekomen op de herziene PO.

De levering van deelorder LCH2020-0152-04 (1,5 miljoen handschoenen) wordt gefactureerd
door Majestic op 21 december 2020 voor een prijs van € 5,49 per dispenser, omgerekend
€ 0,1098 per handschoen.?** Majestic verhoogt op dat moment voor de tweede keer de prijs.

Uit e-mails binnen de afdeling Finance blijkt dat deze prijsverhoging wederom niet vooraf is

overeengekomen en voor het LCH komt als een verrassing:24
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“Heren,

Ik krijg voor Order LCH2020-0152 een nieuwe factuur en tot mijn verbazing staat er weer een hogere prijs

op dan bij de vorige shipment van deze order. Prijs was eerder 4,99 per 50 stuks en nu 5,49 per 50 stuks.

Weten jullie hier meer van of heeft Majestic de prijs verhoogd zonder te informeren (eerder ook gebeurd

bij deze order, toen van 4,64 naar 4,99 per 50).

Groet,

| Functionaris 25 LCH |

De prijsverhoging wordt ook niet door Majestic toegelicht bij het indienen van de factuur.24

Het LCH gaat in eerste instantie wederom niet akkoord met de prijsverhoging. Hierop volgend is

er discussie tussen [_ Functonaris 15LCH | en [ Bestuurder2 Majestic | over deze prijsverhoging.
stuurt op 28 december 2020 om 11.45 uur de e-mail met als onderwerp ‘RE:

[EXTERNAL]Re: Factuur Majestic Products; nr 1800001021" waarin hij onder andere het volgende

schrijft 26:

"Beste| Functionaris15 LCH |

Het lijkt mij goed dat we elkaar op korte termijn telefonisch spreken over deze situatie en de resterende

zendingen. Het lijkt namelijk dat we in herhaling vallen over prijsaanpassingen en tijdstip van communicatie

en dat wil Majestic graag voorkomen. De resterende zendingen van deze order uit april 2020 worden naar

onze stellige overtuiging nog duurder dus achten wij het extra belangrijk om daar duidelijke afspraken met

elkaar over te maken’

‘Zoals in eerder e-mails (bijgevoegd d.d. 12 juni en 3 september) door Majestic is aangegeven passen wij

de prijsverhoging voor LCH uitsluitend aan met de absolute verhoging die wij krijgen doorbelast van de

producent. De heer [_FuncionaisTic | en ookjij bent hier in een later stadium mee akkoord gegaan.’

Net als LCH willen wij GEEN prijsdiscussies per levering. De situatie met nitrile handschoenen is sinds april
2020 tot vermoedelijk heel 2021 echter dusdanig dat producenten per maand hun prijzen blijven

aanpassen. Graag komen wij daarom op korte termijn tot goede afspraken met LCH over de resterende

zendingen waarmee we met name prijsdiscussies met elkaar willen voorkomen.”

Functionaris 15 LCH | stuurt op 14 januari 2021 om 13:51 uur de e-mail [EXTERNAL]JAnnulering
restant order LCH2020-0152' naar| Bestuurder2 Majestic | In deze e-mail schrijft hij dat het LCH de

prijsverhoging voor deelorder LCH2020-0152-04 zal accepteren en betalen. Echter wegens de

prijsverhogingen en vertragingen, wil het LCH de resterende leveringen voor order LCH2020-

0152 annuleren:

“Goedemiddag hee Bestuurder 2 Majestic

Vanmiddag hadden we een kort overleg rond de situatie van de leveringen van handschoenen vanuit

Majestic aan het LCH, conform order LCH2020-0152. We constateerden dat we steeds weer

geconfronteerd worden met vertragingen en daaraan gekoppelde prijsverhogingen. Dit is voor het LCH
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niet langer acceptabel. We zijn blij te horen dat Majestic voor het restant van de order hoogstwaarschijnlijk
in staat is om alternatieve afzet te vinden.

Concreet betekent dit dat we de levering van de partij die nu al onderweg is nog zullen accepteren, maar

leveringen hierna niet meer. De genoemde partij hoort bij de factuur dd. 21 december 2020, met nummer

18000.1021. We zullen de betaling van deze factuur meenemen in de financiéle afrekening. Inclusief de

partij die onderwegq is, heeft het LCH daarmee 5.748.500 stuks handschoenen afgenomen vanuit de totale

bestelling van 15 mio stuks.

Omdat het LCH voor de totale order een aanbetaling heeft verricht en nu afziet van een deel van deze

order, heeft onze financiéle afdeling een overzicht opgesteld van het openstaande saldo, deze is als bijlage

meegestuurd. We stellen het op prijs dat u een creditfactuur stuurt voor de hoogte van het openstaande
saldo, natuurlijk nadat u de bedragen aan uw kant heeft gevalideerd. Mocht hieraan iets niet kloppen, dan

horen we dat graag.”

Hierop volgend vindt er meerdere keren discussie plaats tussen het LCH en Majestic over het

annuleren van het restant van de order. Meerdere keren worden er heen en weer voorstellen

gedaan over de voorwaarden van het annuleren. Uit een e-mail van [ Bestuurder2 Majestic | naar

Funcionars 15LCH | op 26 maart 2021 blijkt dat er op die dag overeenstemming is bereikt over

de finale afhandeling van deze order.?*®

“Beste| Functionaris 15 LCH

Bedankt voor je reactie met het beschreven pakket afspraken waar Majestic geheel mee akkoord gaat.

Positiefom te vernemen dat LCH zonder wijzigingen akkoord gaat met ons voorstel voor opties 1, 3 en 4.

Voor optie 2 zullen wij de door LCH voorgestelde route bewandelen en daarmee deze zending zonder

tussenkomst van LCH met onze leverancier afwikkelen.

Wij ontvangen graag begin volgende week de aangepaste en ondertekende PO's zodat wij vervolgens per

ommegaande deze order administratiefen financieel kunnen afronden.

Uiteraard blijft Majestic beschikbaar voor LCH voor markt-consultatie, advies, kwaliteitscontroles en

eventuele toekomstige behoeften.

Met vriendelijke groet, mit freundlichen Gren, kind regards,

Bestuurder 2 Majestic

De afspraken hierover komen op het volgende neer:

e De prijsverhoging voor deellevering 4 wordt geaccepteerd door het LCH

e Deellevering 9 voor 3.251.000 handschoenen wordt geannuleerd
e Deelleveringen 13-16 voor 6.000.000 handschoenen worden door het LCH

geaccepteerd voor een prijs van € 0,13 per handschoen

e Het LCH zal € 9.616,50 aan transportkosten vergoeden gemaakt voor

deelorder LCH2020-0152-09

oe Het totaal aantal te leveren handschoenen op order LCH2020-0152 wordt

vastgesteld op 11.748.500
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e Erzal een nieuwe PO worden gestuurd op basis van deze overeenkomst

Volgens deze afspraken wordt de prijs van een deellevering voor een derde keer verhoogd ten

opzichte van een eerder overeengekomen prijs.

In de LCH-data zien wij dat de bovengenoemde afspraken in een herzien inkoopformulier,

gedateerd 30 maart 2021, zijn verwerkt.?* Op het inkoopformulier staan de volgende
voorwaarden vermeld:

Order Request Form LCH

6. Onderzoekshandschoenen maat

30-mrt-21

6. Onderzoekshandschoenen maat § 30-06-20

Incoterm

le. Onderzoekshandschoenen maatS €13.047,68

6. Onderzoekshandschoenen maatM 16. Onderzoekshandschoenen maatM | 6. Onderzoekshandschoenen maatM 30-06-20 | €65.238,40

bo. Onderzoekshandschoenen maatL 16. Onderzoekshandschoenen maat L b. Onderzoekshan dschoenen maatL 30-06-20 ! €39.143,04

4. Onderzoekshandschoenen maatXL | 6. Onderzoekshandschoenen maat XL | 6. Onderzoekshandschoenen maat XL 30-06-20 |

€13.047,68
‘6. Onderzoekshandschoenen maatS | 6. Onderzoekshandschoenen maatS 6.Onderzoekshandschoenen maatS |~~ 284.2! | 30-08-20

|

_€28.368,15
6. Onderzoekshandschoenen maatM 6 Onderzoekshandschoenen maatM 6 Onderzoekshandschoenen maatM lL 1.421 2501 30-08-20 | €141.840,75

6. Onderzoekshandschoenen maatL |6. Onderzoekshandschoenen maat L 6. Onderzoekshandschoenen maat L
| 852.750, 30-08-20 € 85.104 45

6. Onderzoekshandschoenen maatXL | 6. Onderzoekshandschoenen maatXL| 6.OnderzoekshandschoenenmaatXL | 284.250) 30-08-20
|

€28.368,15
6. Onderzoekshandschoenen maatS 16. Onderzoekshandschoenen maatS 6. Onderzoekshandschoenen maatS 150.000 30-1 220 | €16.470,00

6. Onderzoekshandschoenen maatM |6. Onderzoekshandschoenen maatM | 6. Onderzoekshandschoenen maatM 750.000 30-12-20 | € 82.350,00
6. Onderzoekshandschoenen maatL 6 Onderzoekshandschoenen maatL 6. Onderzoekshandschoenen maatL 450.000 30-12-20 | €49.410,00

6. Onderzoekshandschoenen maatAL 16. Onderzoekshandschoen en maat XL | 6. Onderzoekshandschoenen maatXL 150.000 30-1220 | € 16. .00
6. Onderzoekshandschoenen maat $ 16. Onderzoekshandschoenen maatS |6. Onderzoekshandschoenen maat$ 600.000 02-03-21

|
€ 78.000,00

4. Onderzoekshandschoenen maatM l6. Onderzoekshandschoenen maatM | 6. Onderzoekshandschoenen maatM | 3.000.000 02-03-21
|

€ 390.000,00

6. Onderzoekshandschoenen maat L {6 Onderzoekshandschoenen maat L b. Onderzoekshandschoenen maat L ] 1 -800.000) 02-03-21 1
€
234,000,004

6. Onderzoekshandschoenen maat XL 6. Onderzoekshandschoenen maatXL | 6. Onderzoekshandschoenen maat XL
| 600.000] 02-03-21

i
€ 78.000,00

80. Transportkosten ve nf hi] |
|

€ 9.616,50

. — : Lf 11.748.500, Tot. ordevensts] £1.368:474,80

Downpayment 25% |336.864,00 [F-apr20 [
Downpayment 25% 1348.000,00

| 22-apr-20 | Approval aanvraag door:|- =

T- Fn :
1 T

: T i i

Payment agreement 25% upfront, remaining payment per delivery | 1
Indiener: unctionaris 15 LCH

Payment term (days) 130 | | 1 1
Other agreed terms

1 | | ] Teamlead: |
Functionaris 15 LCH

Delivery condition (FOB | 1 1 1
|

Bangkok Suvarnabhumi Airport | | | Procuratie:|
999 Moo 1 Nong Prue, Bang Phili ] | i |

|

Named place | Samut Prakan, 10540 | |
| Finance: Functionaris 27 VWS

Bij de aankoopcriteria staat de volgende toelichting ingevuld.

Is de productkwaliteit getest of gecheckt?

Is de leverancier bekend? (zo ja, nadere toelichting verplicht)

Is er een leverancier credit check gedaan? (zo ja, nadere toelichting) J

Is het budget toereikend voor deze order? (by finance)

Overige noodzakelijke informatie:

24% Doc-1D-a1893776

-+

1

|Onderdeel van Bunz Plc

| Ja, goedgekeurd door Assortimentscoorditors.

| Dit is een aanvulling op een eerdere order.
+

I= bekende leverancier, waar al orders lopen

betaald

Oorspronkelijk is er een bedrag aanbetaald van 25% (€348,000 van het oude

orderbedrag van €1.392.000), verder is er op een eerdere order (LCH2020-086)

€336.864 aanbetaald, en dat is na annulering van die order overgeboekt naar

LCH2020-0152, 30-03 order aangepast na overleg tussen leverancier en LCH,

aantallen naar beneden en prijzen aangepast, transportkosten worden 50% door ons

EBBEN rapport aanvullend (deel)onderzoek inkoop PBM | 125



EBBEN

Dit formulier is als volgt ondertekend:

Indiener Functionaris 15 LCH | Getekend 08-a pr-21
Team Lead Trade | Functionaris 15LCH |

|

Getekend |08-apr-21
'Getekend door

Procuratiehouder 12-apr-21
Finance [Funotionaris 27 vws]

|

Vervolgens stuurt op 12 april 2021 de e-mail ‘FW: Aangepast orderformulier

LCH2020-0152 Majestic’ naar CIBG Projectbureau LCH @minvws.nl>- waarin

hij goedkeuring vraagt voor deze orderaanpassing.?°

In de e-mail ‘FW: REMINDER FW: Aangepast orderformulier LCH2020-0152 Majestic’ verleent

Functionaris 2 CIBG op 19 april 2021 zijn

goedkeuring.®".

‘Bij afwezigheid vanFunctionaris4 ciBG |ben ik akkoord met de order’

Wij zien in de door ons onderzochte data dat vervolgens op basis van het herziene

inkoopformulier een aangepaste PO?*? wordt opgesteld, gedateerd 30 maart 2021. Deze PO

wordt door i.0. van getekend.

De PO wordt door [_Functienars21vWs | op 21 april 2021 in de e-mail 'Wijziging order LCH2020-

015223 naar [_F3Maj_|van Majestic gestuurd tezamen met de annulering van de voorgaande PO.

Geachte Functionaris 3 Majestic |

Vorig jaar april heeft u met het LCH afspraken gemaakt over het leveren van onderzoekshandschoenen.

Eris echter met u afgesproken deze order te wijzigen. In de bijlage treft u aan het vervallen Purchase Order

formulier en het nieuwe, gewijzigde PO-formulier. Wij willen u vragen beide formulieren te controleren en

eventuele afwijkingen te melden aan de afdeling Finance van LCH via een e-mail aan

Ichulpmiddelen.nl. Tot slot vragen we u beide Purchase Orderformulieren te

ondertekenen en terug te mailen naa] lalchulpmiddelen.nl.
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Op de herziene PO LCH2020-0152% staan de volgende voorwaarden vermeld:

Order date: 130-3-2021

[

Reference name: Functionaris 15 LCH |

Ordemumbs Expected fT—

LCH2020-0152-01
|
6. Onderzoekshandschoenen maat S | 140.600 30-jun-20| €0,0928 €13.047,68

LCH2020-015202 6. Onderzoekshandschoenen maat M I 703.000 304un20  €0,0928 €65.238,40

LCH2020-0152-03 | 6. Onderzoekshandschoenen maat L | 421
500| 30-jun-20| € 0,0928 €391 43.04

LCH2020-0152-04 6 Onderzoekshandschoenen maat XL
|

1 40.600] 30-jun-20, ]

€ 0,0928 €1 3.04768
LCH2020-0152-05 6. Onderzoekshandschoenen maat S | 284.250) 30-aug-20 €0,0998 €28.368,15

'LCH2020-01 52-06 6. Onderzoekshandschoenen maat M
!

1.421
250 30-2ug-20| € 00998 €141 840,75

LCH2020-0152-07 | 6. Onderzoekshandschoenen maat L | 852.750 30-aug-20 €0,0998 €85.104,45

LCH2020-0152-08 ls. Onderzoekshandschoenen maat XL | 284.250 30-aug-20 €0,0998 €28.368,15

LCH2020-0152-09 6. Onderzoekshandschoenen mast § | 150.000 30dec20  €0,1098 €16.470,00
LCH2020-0152-10 6. Onderzoekshandschoenen maat M | 750.000 30-dec-20 €0,1098 €82.350,00
LCH2020-0152-11 6. Onderzoekshandschoenen maat L | 450.000 30-dec-20 € 01098 €49.410,00

LCH2020-0152-12 | 6. Onderzoekshandschoenen maat XL | 150.000 30-dec-20/ €0,1098 €16.470,00

LCH2020-0152-13 6. Onderzoekshandschoenen maat S | 600.000 2-mrt-21| €0,1300 €78.000,00

LCH2020-0152-14 16. Onderzoekshandschoenen maat M | 3.000.000 2-mrt-21, €0,1300 € 390.000,00

LCH2020-0152-15 6. Onderzoekshandschoenen maat L | 1.800.000] 2mrt21 €0,1300 €234.000,00
LCH2020-0152-16

|
6. Onderzoekshandschoenen maat XL | 600.000 2-mrt-21, €0,1300 €78.000,00

|80. Transportkosten I 1 T 7
€9.616,50

| 11.748.501 Total order value excl VAT €1.368.474,80

Downpayment 25%  € 684.864 | | I

Downpayment date [April 2020 | | | |
‘Payment agreement 125% upfront, remaining payment per delivery | | | ! Principal name:

Payment term (days) 30 | |

| |
Functionaris 1 Medig

Other agreed terms Revised Purchase Order (PO). This PO replaces the PO dated 20 april 2020, which was revised in September 2020

Delivery condition FOB | | I
|

‘Named place ‘Bangkok Suvarnabhumi Airport, 999 Moo 1 Nong Prue, Bang Phili [ Supplier name:

|Samut Prakan, 10540 | | | ‘Majestic Products BV

| Bestuurder2 Majestic | stuurt op 23 april 2020 om 15:51 uur de e-mail ‘RE: [EXTERNAL]JFW: Wijziging
order LCH2020-0152".%> Bijgevoegd is de door hem ondertekende herziene PO LCH2020-

0152.2% stuurt op 24 april 2020 om 8:30 uur twee e-mails naar de afdeling Finance

met bijgevoegd de twee laatste facturen voor deze order.?” Dat betreft factuur 18000010602

voor de laatste levering van 6 miljoen handschoenen voor € 780.000 en factuur 180000106127

voor transportkosten van € 9.616,50 240.

| Bestuurder2 Majestic | stuurt op 29 april 2020 om 08:32 uur de e-mail ‘RE: [EXTERNAL]JFW: Wijziging
order LCH2020-0152" naar| Functionaris15 LCH | Bijgevoegd is de ondertekende annulering van

de oorspronkelijke PO LCH2020-0152:2¢"
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“Bestel Functionaris 15 LCH

Zeker. Bij dezen de ondertekende gecancelde PO in de bijlage.

Met vriendelijke groet, mit freundlichen GriBBen, kind regards,

| Bestuurder 2 Majestic

De onderstaande tabel toont de tussentijdse prijsverhogingen bij order LCH2020-0152 en de

financiéle impact hiervan:

LCH2020-0152-01 17-apr-200  €0,0928 €0,0928 0% 1.406.000 €130.477 €130.477 €0

LCH2020-0152-05 - 0152-08 30-aug-20 €0,0928 €0,0998 8% 2.842.500 €263.784  €283.682 €19.898

LCH2020-0152-09 - 0152-12  30-dec-20 €0,0928 €0,1098 18%| 1.500.000 €139.200 €164.700 € 25.500

LCH2020-0152-13 - 0152-16 = 2-mrt-21  €0,0928 €0,1300 40% 6.000.000 €556.800  €780.000  €223.200

Totaal 11.748.500 € 1.090.261 € 1.358.858 € 268.598

Gemiddelde prijs €0,093 €0,116 25%

De gemiddelde prijs per handschoen die het LCH betaalt voor LCH2020-0152 bedraagt door de

prijsverhogingen € 0,116, omgerekend 25% hoger dan de oorspronkelijke prijs. Daarmee wordt

de maximumprijs overschreden die van toepassing was op het moment dat de order werd

geplaatst.

De absolute financiéle impact van de prijsverhogingen, berekend als het verschil tussen de prijs

op de PO en de betaalde prijs maal het aantal geleverde handschoenen, bedraagt € 268.598.

Reactie wederhoor Bunz!

[...] EBBEN [beschrijft] dat de prijzen van twee orders tijdens het proces zijn verhoogd door

Majestic vanwege de prijsverhogingen bij de producten (o.a. door een tekort aan grondstoffen).
Ook hiervan concludeert EBBEN dat voor de prijsverhogingen akkoord is gegeven binnen het

LCH.[...]

De prijs van de tweede order, die ook deels is geannuleerd, overschrijdt de maximumprijs die

van toepassing was op het moment dat de order is geplaatst. Dit is logisch aangezien de prijzen

op de markt heel erg waren gestegen na de plaatsing van de order. Majestic rekende de

prijsverhoging zodanig door dat er voor Majestic geen extra fee/marge op de totale order werd

gerealiseerd.

3.2.2.5 Orderdocumentatie

Zoals beschreven in paragraaf 2.5.6 is er binnen het LCH gebruik gemaakt van verschillende

standaarddocumenten bij het tot stand komen en de afwikkeling van een order. Tevens zijn door
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de leverancier diverse documenten aangeleverd om aan het LCH te mogen leveren. Deze

documenten tezamen vormt de orderdocumentatie van een order. In deze paragraaf beschrijven

wij de orderdocumentatie die er binnen het LCH beschikbaar is van deze vijf orders bij Majestic.
In de onderstaande tabel staat een overzicht van deze orderdocumentatie:

Offerte Majestic Ja, LCHO03 Ja, LCH004 Ja, LCHO12 Ja, LCH014 Ja, LCH017

Inkoopformulier LCH Ja Ja Ja Ja Ja

Purchase order LCH Ja Ja Ja Ja Ja

Orderbevestiging Majestic

|

Ja, LCHO03 Nee Ja, LCHO12Z
|

Ja, LCHO14 Ja, LCHO17

Distribution sheet LCH

|

Ja

|

Ja Ja Ja Ja

Kwaliteitscertificaat Majestic Ja Ja N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Proforma factuur Majestic Ja, LCHO03 Ja, LCH004 Ja, LCHO12 Ja, LCHO14 Ja, LCHO16

Kredietrapportage Majestic Ja Ja Ja Ja Ja

Facturen Majestic Ja Ja Ja Ja Ja

Goedkeuring > € 5 mio VWS N.v.t.

|

N.v.t.
|

Ja, mondeling Ja, mondeling | Ja, schriftelijk
|

Bij order LCH2020-0100 is de orderbevestiging LCH003 d.d. 14 april 2020 eveneens de offerte

LCHOO03. De voorwaarden van deze order zijn door op 13 april 2020 per e-mail

reeds de voorwaarden gemaild naar het LCH.

De offerte LCHO04 voor order LCH2020-0152 betreft eveneens de pro-formafactuur voor het

voorschot. De voorwaarden voor deze order waren door Majestic reeds in offerte LCHO02 naar

het LCH gestuurd. Voor order LCH2020-0152 zijn er twee herziene inkoopformulieren en PO's

opgesteld en getekend in verband met tussentijdse prijsverhogingen en de annulering van een

deel van de levering. Deze herziene PO's zijn door ons aangetroffen in de orderdocumentatie.

Bij orders LCH2020-0195 en LCH2020-0209 blijkt de orderbevestiging eveneens de offerte te zijn.

Uit de e-mails waarin deze orderbevestigingen zijn gestuurd blijkt dat de voorwaarden van de

order reeds zijn overeengekomen.

Bij order LCH2020-0209 is door Majestic dezelfde dag offerte LCHO16 gestuurd, waarvan LCHO17

een revisie betreft. Bij orders LCH2020-0100 en LCH2020-0183 is door Majestic naast een offerte

eveneens een separate orderbevestiging gestuurd. De facturen zijn door ons aangetroffen in

zowel de door ons onderzochte data als de data van Medig.

Wij stellen vast dat van deze vijf orders de relevante orderdocumentatie binnen het LCH

beschikbaar is.

3.2.2.6 Financiéle athandeling

In deze paragraaf beschrijven wij de financiéle athandeling van de vijf orders. Wij baseren ons voor

de beschrijving op relevante e-mails, het financieel overzicht van het LCH, de facturen van Majestic
en bankafschriften van Mediqg. Zoals toegelicht in de paragraaf 2.5.6 werden de betalingen van
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het LCH uitgevoerd door Medig namens het LCH. Facturen worden alleen betaald door Mediq
nadat de Coordinator van het LCH deze heeft goedgekeurd voor betaling.

Op basis van de ondertekende PO's stellen wij vast dat de met Majestic overeengekomen
betaalvoorwaarden bij alle vijf orders dezelfde zijn. In de onderstaande tabel staan deze

betaalvoorwaarden per order samengevat:?®?

LCH2020-0100 150% upfront of full order value, remaining amount per order after goods handover Port Klang | Direct
+-

LCH2020-0152 25% upfront, remaining payment per delivery
i 20 dagen

LCH2020-0183 50% Deposit, 50% direct after each order has been delivered (payment per order line) | direct 1LCH2020-0195 50% Deposit, 50% direct after each order has been delivered (payment per order line) direct
| Direct after |LCH2020-0209 50% Deposit, 50% direct after each order has been delivered (payment per order line)
| delivery |

Zoals beschreven in paragraaf 3.2.2.2 staan op de PO LCH2020-0152 de betaalvoorwaarden als

volgt omschreven, 25% upfront, remaining payment per delivery’. Op de bijbehorende offerte

LCH/004 staan deze echter omschreven als ‘50% bij opdracht, 50% bij levering Bangkok’. Tezamen

met het betaalde voorschot voor LCH2020-0086, welke wordt door geboekt naar LCH2020-0152,

komt het betaalde voorschot uit op 49,2%. Wij stellen hieruit vast dat ook bij deze order er een

voorschot van 50% is gehanteerd waarbij de resterende 50% dient te worden betaald bij levering.

Op basis van het bovenstaande stellen wij vast dat door het LCH en Majestic bij elke order is

overeengekomen dat het LCH een voorschot betaalt ten bedrage van 50% van het orderbedrag
zoals vermeld op de pro-formafactuur. De resterende 50% wordt gefactureerd bij de overdracht

van de PBM volgens de overeengekomen leveringsvoorwaarden. Het betaalde voorschot wordt

verrekend met deze facturen waarbij van elke factuur 50% van het factuurbedrag wordt verrekend.

Alle facturen van Majestic zijn direct betaalbaar.

Voor elke order is er door Majestic voor de betaling van het voorschot een pro-formafactuur

gestuurd. In de onderstaande tabel staan de pro-formafacturen met factuurdatum en betaaldatum

samengevat?®3,

LCH numm Datum tuu rs f um

LCH2020-0100 LCH/03 | 14-apr-20 €2.970.000  15-apr-20 € 1.485.000 50% bij opdracht-50% bij levering
LCH2020-0152 1270032 | 09-apr-20 €556.800  09-apr-20| € 336.864 vooruitbetaling

150% bij opdracht-50% bij levering met

vermelding dat een voorschot van 25%

'LCH2020-0152 LCH/04
!

17-apr-20/ € 1.392.000 21-apr-20 € 348.000 reeds werd voldaan

LCH2020-0183 | LCH/12 | 29-apr-20  $16.560.000 29-apr-20 $8.280.00050% bij opdracht-50% bij levering

| |

LCH2020-0195 LCH/14 | 04-mei-20  $62.400.000 04-mei-20| $31 200.000 50% bij opdracht-50% bij levering
LCH2020-0209 | LCHM17 1 1-mei-20  $60.000.000 1 1-mei-20 $30.000.00050% bij opdracht-50% bij levering

De betaaldata zijn door ons geverifieerd op basis van ING-bankafschriften van Medig en het

financieel overzicht van het LCH.

22

Wij merkten al eerder op dat deze voorwaarden in lijn zijn met hetgeen het LCH is overeengekomen bij andere
orders.
203 Doc-1D-a93977-a283784-a283756-a4772356-a286020-a287235
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In het vervolg beschrijven wij welke facturen er zijn gestuurd door Majestic en welke betalingen er

door het LCH zijn gedaan voor deze vijf orders. Indien er door ons bijzondere bevindingen zijn

gedaan, beschrijven wij deze apart. De onderstaande tabel toont een samenvatting van de

bedragen die zijn gefactureerd en betaald voor deze orders.

LCH2020-0100

|

14-apr-20 10-jul-20 € 1.485.000 € 1.637.900 € 3.122.900

LCH2020-0152 09-apr-20 23-apr-21 € 684.864
]

€ 673.994 € 1.358.858

LCH2020-0183 29-apr-20 | 29-jun-20 $8.280.000
|

$8.280.000 $16.560.000

LCH2020-0195 04-mei-20 = 26-jun-20 $31.200.000 $31.200.000 $62.400.000
LCH2020-0209 11-mei-20 18-jun-20 $30.000.000 $30.000.000 $60.000.000

Totaal | €2.169.864 $69.480.000 € 2.316.261 $69.493.335 €4.486.125 $138.973.335

Uit ons onderzoek blijkt dat voor de orders LCH2020-0183, LCH2020-0195 en LCH2020-0209

exact de bedragen zijn gefactureerd en betaald zoals overeengekomen op de ondertekende

PO's. Wij hebben bij de financiéle athandeling van deze orders geen bijzondere bevindingen

gedaan.

Bij orders LCH2020-0100 en LCH2020-0152 blijken er ook betalingen te zijn verricht aan Majestic
voor transport -en handelingskosten. Dit betreft additionele kosten die niet zijn overeengekomen
in de PQ's. Tevens is er bij beide orders sprake van het annuleren van een deel van de order en

van tussentijdse prijsverhogingen. Hierdoor komt het bedrag dat is betaald voor deze orders niet

overeen met het bedrag op de ondertekende PO's. In de volgende paragrafen lichten wij dit per

order toe.

3.2.2.7 Overdracht en transport

In deze paragraaf beschrijven wij onder welke voorwaarden en wanneer de bestelde

beschermingsmiddelen zijn geleverd door Majestic aan het LCH. Tevens beschrijven wij op welke

wijze vervolgens de beschermingsmiddelen zijn getransporteerd van Azié naar Nederland. Indien

er door ons bijzondere bevindingen zijn gedaan dan beschrijven wij deze apart.

Binnen het LCH werd door de afdeling Logistiek gebruikgemaakt van Distribution Sheets waarop

de leveringsvoorwaarden staan vermeld, de partij die het transport betaalt, de plaats van

overdracht, de modus van transport, de transportroute en het leveringsschema. In de

onderstaande tabel staat een samenvatting van de overeengekomen leveringsvoorwaarden met

Majestic, zoals genoemd op de Distribution sheets.%

24
Doc-1D-a931064, ad27758, ad27760, ad27775, a427783
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Voorwasrden _ LH20200100 ___LCH20200152 (12020-0183 LCH20200195_ [€112020.0209
Incoterm: (FOB FOB |

B FOB FOB

Bangkok, Shanghai. Shanghai. Shanghai.
Plaats van overdracht: Port Klang, Malaysia

| Suvarnabhumi Airport
|
Pudong Airport Pudong Airport Pudong Airport

Port Klang - Schiphol - |Bangkok - Schiphol -  Shanghai- Schiphol -  Shanghai- Schiphol -  Shanghai- Schiphol -

Transportroute: |

Vianen Vianen |Vianen Vianen Vianen

Transportmiddel: Vliegtuig |Vliegtuig Vliegtuig |Vliegtuig Vliegtuig
Betaald door: |LCH niet ingevuld |LCH LCH |LCH

Centraal Boekhuis Centraal Boekhuis Centraal Boekhuis Centraal Boekhuis

|Laanakkerweg Vianen |Laanakkerweg Vianen |Laanakkerweg Vianen
joraratiemey Vianen

|

30 jun 20- 1.500.000 |22 mei 20- 10.000.000 31 mei 20- 50.000.000 15jun 20- 75.000.000
30 jul 20- 3.000.000 30 mei 20- 10.000.000| 12jun 20- 25.000.000 125]jun 20- 75.000.000

|

30 aug 20- 3.000.000 | 8 jun 20- 10.000.000 | 23jun 20- 25.000.000 [
130 sep 20- 7.500.000 | 16jun 20- 10.000.000 | 28 jun 20- 25.000.000 |

21 jun 20- 6.000.000 | 9 jul 20- 25.000.000 |

Centraal Boekhuis

|Laanakkerweg Vianen

115 mei 20- 22.500.000

115]jun 20- 22.500.000

Delivery address:

Leveringsschema:

i

+

Bij alle vijf orders is de incoterm FOB overeengekomen en heeft het LCH gepland de

beschermingsmiddelen via de luchtbrug naar Nederland te vliegen. Majestic dient volgens deze

voorwaarden de beschermingsmiddelen over te dragen op de locaties genoemd bij ‘Plaats van

overdracht’. Het moment dat Majestic de beschermingsmiddelen op die locatie overdraagt, dient

te worden beschouwd als de leverdatum zoals vermeld op de PO's en de Distribution Sheets.

Het transport vanaf die locaties naar Nederland is de verantwoordelijkheid en voor rekening van

het LCH.

Voor het in kaart brengen van de goederenoverdracht en het transport van de orders hebben wij

relevante e-mails, facturen en de exportdocumentatie van de orders onderzocht. Deze

documentatie bestaat voornamelijk uit facturen van de logistiek dienstverlener, Packing lists, Bills

of Lading en Commercial invoices van de exporterende partij. Uit ons onderzoek blijkt dat deze

vijf orders door Majestic direct zijn doorgeplaatst bij verschillende leveranciers in Azié. Dit betreft

voornamelijk leveranciers waarmee Bunz! al langer een handelsrelatie onderhoudt.?®

In de onderstaande tabel staan de leveringsdata per order samengevat vanaf de plaats van

overdracht naar Nederland:

LCH2020-0100 | 26-mei-20 | 26-mei-20

|

12ul20 | 7-aug-20 45000000  44.400.000)  17.100.000]  27.300.000

LCH2020-0152 | 19§ul-20 | 23-aug20 = 164an-21 = 12-feb-21 15000000  11.748.500]  11.748.500 0

LCH2020-0183 | 9-un-20 | 8§ul20
|

4-ul20 | 7-aug-20 46.000.000  46.000.000 0 46.000.000

LCH2020-0195 | 29-mei-20 | 84ul20 | 30-un-20 | 13-aug20 | 150.000.000/ 150.000.000  150.000.000 0

LCH2020-0209 | 124un-20 |16un-20 | 6ul-20 | 13-2ug-20 150.000.000, 150.000.000  75.000.000  75.000.000

Totaal
|

406.000.000 402.148.500 253.848.500 148.300.000

Volgens de overeengekomen leveringsvoorwaarden heeft het LCH gepland de vijf orders naar

Nederland te vliegen. Uit ons onderzoek blijkt echter dat het grootste gedeelte per schip wordt

265 In jeder geval voor hun betrokkenheid bij het LCH
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getransporteerd. Aan ons is verklaard dat men vanaf eind april, nadat de hoogste nood was

opgelost, met het transport per schip is begonnen.

Uit ons onderzoek blijkt dat bij de orders LCH2020-0183, LCH2020-0195 en LCH2020-0209 de

bestelde aantallen volledig worden geleverd en getransporteerd. Wij constateren tevens dat bij
deze orders de mondmaskers begin juli 2020 volledig zijn geleverd door Majestic en dat het

afgesproken leveringsschema nagenoeg volledig is gevolgd.

Wij constateren dat er bij order LCH2020-0100 sprake is van een vertraging van ongeveer4 weken
ten opzichte van het afgesproken leveringsschema. Rond 10 juli 2020 zijn er 44,4 miljoen
handschoenen geleverd van de bestelde 45 miljoen. De levering van de resterende 600.000

handschoenen wordt geannuleerd in 2021.

Bij order LCH2020-0152 worden er van de bestelde 15 miljoen handschoenen 11,75 miljoen

geleverd en getransporteerd. Zoals beschreven in paragraaf 3.2.2.4.2 is de levering van de

resterende 3,25 miljoen handschoenen formeel geannuleerd. Bij deze order is er sprake van zeer

grote vertraging ten opzichte van het afgesproken leveringsschema.

De onderstaande tabel toont de leveringen van deze order, op basis van door ons aangetroffen

transportdocumentatie:

LCH2020-0152-01 19ul-20  23-aug-20 1.406.000 1.406.000 ONE CYGNUS V 005W Laem Chabang Haven Rotterdam

LCH2020-0152-02 22-aug-20 205ep-20 1.500.000 2.906.000 ONE CRANE Laem Chabang Haven Rotterdam

LCH2020-0152-03 11-0kt20 22-nov-20 1.342500, 4.248.500 YM WELLNESS Laem Chabang Jpiaven Rotterdam
|

LCH2020-0152-05-08 26-dec-20  30-jan-20 1.500000, 5.748.500 ONE IBIS Laem Chabang Haven Rotterdam
|

LCH2020-0152-09-012
|

16jan21 12-feb-21 6.000.000 11.748.500 YM WHOLESOME  Leem Chabang Haven Rotterdam
|

Totaal | i [ 11.748.500 } | Ii ]

Wij stellen vast dat alle handschoenen van deze order zijn getransporteerd per schip vanaf de

zeehaven Laem Chabang in Thailand naar Rotterdam. Dat komt niet overeen met de

leveringsvoorwaarden zoals vermeld op de PO en de Distribution Sheet, waarbij de

handschoenen per luchtbrug vanaf vliiegveld Suvarnabhumi bij Bangkok naar Schiphol zouden

worden gevlogen.

Volgens het overeengekomen leveringsschema diende er eind augustus 2020 15 miljoen
handschoenen te zijn geleverd. Op die datum zijn er echter slechts 2,9 miljoen handschoenen

geleverd door Majestic. Eind 2020 zijn er 5,7 miljoen handschoenen geleverd. Uiteindelijk levert

Majestic 11,75 miljoen handschoenen aan het LCH voor deze order van de bestelde 15 miljoen.
Zoals beschreven in paragraaf 3.2.2.4.2 wordt de levering van het restant van 3,25 miljoen

geannuleerd. Bij deze order stellen wij vast dat er sprake is geweestvan significante vertraging ten

opzichte van het overeengekomen leveringsschema.
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3.2.2.8 Kwaliteitsbeoordeling

In deze paragraaf beschrijven wij de kwaliteitsbeoordeling van de bestelde

beschermingsmiddelen die zijn geleverd door de leverancier aan het LCH. Tevens beschrijven wij

in hoeverre de kwaliteitsdocumentatie per transactie op orde is en welk deel van de order is

uitgeleverd. Indien er door ons bijzondere bevindingen zijn gedaan dan beschrijven wij deze

apart.

Reactie wederhoor Bunz!

[Uit deze paragraaf] volgt dat Bunzl producten van goede kwaliteit heeft geleverd, die vrijwel
allemaal ter beschikking zijn gesteld aan de zorginstellingen. Dit geldt in ieder geval ten aanzien

van de grote bestellingen van de chirurgische mondmaskers (de volledige levering is

vrijgegeven aan de zorg). Ook de volledige levering van onderzoekshandschoenen van order

LCH2020-0152 is vrijgegeven aan de zorg. Bij order LCH2020-0100 was er bij een deel van de

pallets problemen met een onaangename geur. Die pallets zijn omgeruild. De overige

leveringen onderzoekshandschoenen zijn vrijgegeven aan de zorginstellingen.

3.2.2.8.1 LCH2020-0100: Onderzoekshandschoenen (Maleisié)

Order LCH2020-0100 betreft een bestelling onderzoekshandschoenen van het merk M-Safe 4511

en M-Safe 4512 die het LCH plaatste op 14 april 2020 bij Majestic. De onderzoekshandschoenen

zijn geproduceerd door Smart Glove in Maleisié. In totaal heeft Majestic 44.095.900

onderzoekshandschoenen geleverd. De leveringen vonden plaats tussen mei 2020 en september
2021.

EBBEN heeft vastgesteld dat Majestic de volgende documenten heeft aangeleverd:
e Declaration of Conformity (DoC) betreffende een eigen verklaring van GX Corporation

Sdn Bhd dat hun handschoenen voldoen aan standaarden EN455-1; EN 455-2; EN

455-4,%6¢

e Declaration of Conformity (DoC) betreffende een eigen verklaring van GX Corporation
Sdn Bhd dat hun producten worden geproduceerd volgens de richtlijin MDD

93/42/EEC;%¢7

e EU Type-Examination Certificate (CE-certificering)voor de EN ISO 374-1; EN ISO 374-

4: EN ISO 374-5 en EN 420 voor M-Safe 4511 en 4512 uitgegeven door Satra;?¢®

e EU Declaration of Conformity (DoC) betreffende een eigen verklaring van Majestic
Products B.V. dat hun onderzoekshandschoenen M-Safe 4511 en 4512 voldoen aan

de standaarden EN ISO 374-1 en EN ISO 374-5;2¢7
270

266 Doc-1D-a73360
267 Doc-1D-a73415
268

Doc-1D-a73330
26% Doc-1D-a73307
270 Doc-1D-a73340
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e EU Declaration of Conformity (DoC) betreffende een eigen verklaring van Majestic
Products b.v. dat hun onderzoekshandschoenen M-Safe 4511 en 4512 voldoen aan de

standaarden EN 455-1, -2, -3 en 4,771
272

e TUV-certificaat op naam van GX Corporation Sdn.Bhd waaruit blijkt dat zij voldoen aan

standaard ISO 13485:2016;%7

e Technical Report uitgegeven door Satra aan GX Corporation met betrekking tot

standaard BS EN 374-4:2013;%7*

e Technical Report uitgegevens door Satra aan GX Corporation met betrekking tot

standaard BS EN 16523:2015;%7°

e Technical Report uitgegeven door Satra aan GX Corporation met betrekking tot

standaard BS EN 374-3:2003;%7¢

e Technical Report uitgegeven door Satra aan GX Corporation met betrekking tot

standaarden BS EN 420:2003 + A1 2009 en BS EN 16523-1:2015;%"7

e Technical File Evaluation Report van Satra met betrekking tot extension request voor

M-safe 4511 en 4512 waarbij volgende standaarden werden gebruikt: EN 420 EN ISO

374-1 EN ISO 374-4, EN ISO 374-5;778

Het LCH heeft minimale kwaliteitsvereisten opgesteld waaraan de onderzoekshandschoenen

moeten voldoen.?’”? EBBEN heeft deze onderzocht en stelt vast dat de documentatie voor order

LCH2020-0100 niet volledig is omdat de EN 455-3 ontbreekt.

Het kwaliteitsteam van het RIVM heeft vier lotnummers afgekeurd wegens beschadiging, lekkage,

verkleving of een onaangename geur. Bij het deel van de onderzoekshandschoenen met een

onaangename geur werden sporen van Naftaleen?? geconstateerd. In reactie op de bevindingen
van het RIVM besluit het LCH op 10 juni 2020 contact op te nemen met Smart Glove om de

onderzoekshandschoenen met de onaangename geur nader te laten onderzoeken.?®'

Op 7 juli 2020 rapporteert Smart Glove hun bevindingen via een CAPA-rapportage.”® In het

rapport beschrijven ze dat de oorzaak van de onaangename geur te wijten is aan een chemisch

additief dat is gebruikt bij de productie van de handschoenen. In deze rapportage is hierover het

volgende opgenomen:?83

2
Doc-1D-a73293

272 Doc-1D-a73325
23 Doc-1D-a73438
274

Doc-1D-a545225
275 Doc-1D-a545227
776 Doc-1D-a545229
27

Doc-1D-a545230
8 Doc-ID-a545224
7% Doc-1D-a95%9679
80

Naftaleen is een gevaarlijk stof die wordt gebruikt voor de synthese van ftaalzuuranhydride. Het wordt gebruikt
voor de synthese van oplosmiddelen, kunststoffen en brandstoffen.
281 Doc-1D-a4790439
282 CAPA staat voor Corrective And Preventive Actions. Het is een methode die organisaties gebruiken om

oorzaken van non-conformiteiten of andere ongewenste situaties in beeld te krijgen en waar mogelijk te

verbeteren.
28 Doc-1D-a73445
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“From the investigation, the bad smell on gloves happened due to the different types of

defoaming agent used in both coagulant and latex tank during process which used to

eliminate the bubble that cause to pinholes. However, we suspected this defoaming agent

react with the product during aging process and cause the unpleasant smell on gloves.”

Smart Glove geeft aan deze batch onderzoekshandschoenen terug te roepen en het LCH hiervoor

te crediteren.?8 Een medewerker van het LCH doet daarop een tegenvoorstel door akkoord te

gaan met de creditering maar dan tegen de actuele dagprijs, die veel hoger ligt dan de prijs

waaraan de goederen werden gekocht.

Smart Glove geeft aan dit niet te willen doen. In plaats daarvan wordt besloten om de

onderzoekshandschoenen dan toch via Majestic om te ruilen.?®> EBBEN heeft niet kunnen

vaststellen hoeveel onderzoekshandschoenen exact via Majestic zijn geretourneerd aan Smart

Glove.

Op basis van een e-mail d.d. 23 juni 2021 blijkt dat er in 2020 al 12 pallets retour zijn gestuurd.

Gevolgd door 2 pallets in februari 2021.28¢

Vervolgens ontvangt het LCH een e-mail op 17 augustus 2021 van Majestic. In deze e-mail staat

beschreven dat Majestic 8.750 dispensers klaar heeft staan voor verzending. De medewerker van

Majestic geeft aan dat het ook niet bij haar bekend is of dit aantal overeenkomt met het aantal dat

het LCH heeft geretourneerd.?®’

EBBEN heeft vastgesteld dat de overige leveringen onderzoekshandschoenen zijn vrijgegeven

aan de zorginstellingen.?8

3.22.82 LCH2020-0152: onderzoekshandschoenen (Thailand)

Order LCH2020-0152 betreft een bestelling onderzoekshandschoenen van het merk M-Safe

246BL Nitril Grippaz die het LCH plaatste op 17 april 2020 bij Majestic. De

onderzoekshandschoenen zijn geproduceerd door Covco (HK) in Thailand. In totaal heeft Majestic
11.747.900 onderzoekshandschoenen geleverd. De leveringen vonden plaats tussen oktober

2020 en april 2021.

284 Doc-1D-a2127415
85

Doc-ID-a988872
28

Doc-1D-a988872
2% Doc-1D-a%06303
228 Wolf: De handschoenen die Majestic leverde werden op basis van de eerder geleverde kwaliteit

gecategoriseerd als goed. Hierdoor werd Majestic in de categorie ‘Top’ ingedeeld en werden de leveringen

minder frequent getest. De leveringen onderzoekshandschoenen zijn na juni 2020 niet meer getest door het RIVM

op basis van wijzingen in de kwaliteitsprocedure. Dit werd verder afgebouwd in juli en augustus 2020.
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EBBEN heeft vastgesteld dat Majestic de volgende documenten heeft aangeleverd:

e EU Type-Examination Certificate (CE-certificering) uitgegeven door Satra aan Majestic
waaruit blijkt dat wordt voldaan aan standaarden EN ISO 374-1, EN 374-4, EN 374-5

en EN 420 voor OXXA X-Grippaz-Pro 51-400;2%

e EU Declaration of Conformity (DoC) betreffende een eigen verklaring van Majestic
Products B.V. dat hun onderzoekshandschoenen OXXA X-Grippaz-Pro 54-400 voldoen

aan standaarden EN ISO 374-1 en ISO 374-5.2%0

Het LCH heeft minimale kwaliteitsvereisten opgesteld waaraan de onderzoekshandschoenen

moeten voldoen.?”" EBBEN heeft deze onderzocht en stelt vast dat de documentatie voor order

LCH2020-0152 niet volledig is omdat de DoC voor de EN 455 niet is aangeleverd.

Op basis van de data blijkt dat er in december 2020 contact is geweest tussen het LCH en Majestic
om het kwaliteitsdossier compleet te maken. Op 2 december 2020 stuurt|  Functionaris 28 LCH |
een e-mail naar Majestic met daarin het verzoek de documentatie (CE, DoC en EN testresultaten)

292
voor de onderzoekshandschoenen op te sturen.

Op 7 december 2020 stuurt Majestic enkele documenten toe.?”® Echter, op 10 december 2020

constateert| Functionaris 28 LCH | dat de DoC voor de EN 455 nog ontbreekt. 24 EBBEN heeft niet

kunnen vaststellen of dit document uiteindelijk nog door Majestic is aangeleverd. Het RIVM heeft

de onderzoekshandschoenen niet beoordeeld omdat de eerste leveringen pas aankwamen in

oktober 2020. EBBEN heeft vastgesteld dat de volledige levering onderzoekshandschoenen is

vrijgegeven aan de zorginstellingen.

8322383 LCH2020-0183, LCH2020-0195, LCH2020-0209: lIR-mondmaskers (China)

Orders LCH2020-0183, LCH2020-0195 en LCH2020-0209 betreffen bestellingen chirurgische
mondmaskers van het merk M-Safe type IIR (5053-5055-5057).2° De bestellingen zijn geplaatst op
20 april 2020, 4 mei 2020 en 10 mei 2020 bij Majestic.

Majestic heeft de bestelling verdeeld onder drie leveranciers in China: Jiangsu Sonacare??¢, Crown

Name United Co. Ltd. (hierna: Crown Name) en Wuhan Careland Protection Co. Ltd. (hierna:

Wuhan Careland).??7
298

289
Doc-1D-a73353

2% Doc-1D-a73367
291 Doc-1D-a959679
2%2

Doc-1D-a751546
293 Doc-1ID-a751546
294 Doc-1D-a745425
2%

Doc-1D-a4772143: De verschillende typenummers (5053-5055-5057) verwijzen naar de verschillende

fabrikanten. 5053 betreft Wuhan Careland, 5055 Crown en 5057 Nantong.
2% Doc-1D-a63444
297 Doc-1D-a4812377

2%8\Wuhan Careland is een fabrikant en leverancier van PBM aan verschillende industrieén, waaronder de medische,

voedselverwerkende, farmaceutische, chemische, elektronica en de horeca. Wuhan Careland is opgericht in 2003

en gevestigd op 179 Fazhan Avenue, Wuhan, China.
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Order LCH2020-0183 betreft een bestelling chirurgische mondmaskers die zijn geproduceerd
door Jiangsu Sonacare. In totaal heeft Majestic 46.036.000 chirurgische mondmaskers geleverd.
De leveringen vonden plaats tussen juli 2020 en augustus 2020.

Order LCH2020-0195 is een bestelling chirurgische mondmaskers die zijn geproduceerd door

Jiangsu Sonacare, Crown Name en Wuhan Careland. In totaal heeft Majestic 151.760.00

chirurgische mondmaskers geleverd. De leveringen vonden plaats tussen juli 2020 en augustus

2020.

Order LCH2020-0209 is een bestelling chirurgische mondmaskers die zijn geproduceerd door

Crown Name en Jiangsu Sonacare. In totaal heeft Majestic 149.072.600 chirurgische
mondmaskers geleverd. De leveringen vonden plaats tussen juli 2020 en in augustus 2020.

EBBEN heeft vastgesteld dat Majestic de volgende documenten heeft aangeleverd:

e EC Declaration of Conformity (DoC) betreffende een eigen verklaring van Wuhan

Careland waarin zij stellen dat hun mondmaskers (type HSD-Typ2R) voldoen aan de

Europese richtlijn MDD 93/42/EEC en standaard EN14863:2019;%%7

e Certificaat uitgegeven door het Institute of Global Certification waaruit blijkt dat Wuhan

Huashida Protective Products Co., Ltd. voldoet aan ISO 13485:2016;3%°

eo EC Declaration of Conformity (DoC) betreffende een eigen verklaring van Crown

Name Disposable Hygiene Products Fty., Ltd waarin zij stellen dat hun mondmaskers

(specificaties: model CN102) voldoet aan de Europese richtlijn 2017/745 (Applicable
standards: ISO 13485:2016 - ISO 14971:2019 - ISO 10993-1:2018 - ENISO 10993-

5:2009 - ENISO 10993-10:2013 - EN 14683:2019+AC - EN 1041:2008 - EN2973-

1:1992 - EN ISO 9073-15-2008 - AN 15223-1: 2016);3""
oe Technical data sheet van het mondmasker CN102 van Crown Name (WH) United

Co.,Ltd;

e Certificaat uitgegeven door SGS waaruit blijkt dat Crown Name Disposable Hygiene

Products FTY., Ltd. voldoet aan ISO 9001:2015, ISO 13485: 2016, EN IS 13485:2016

en richtlijn 93/42/EEC,;303

e EC Declaration of Conformity (DoC) uitgegeven door Sungo Europe B.V. waaruit blijkt
dat Jiangsu Sonacare Medical Science & Technology Co., Ltd. voldoet aan de EC

richtlijn Medical Device Directive (93/42/EEC) inclusief richtlijn 2007/47/EC;%*
e Testrapport uitgegeven door Pony voor disposable medical mask van Jiangsu

Sonacare Medical Science & Technology Co.,Ltd;30%

eo Testrapport uitgegeven door SGS met betrekking tot Jiangsu Sonacare Medical

Science & technology;3%

29 Doc-1D-a63505
30

Doc-ID-ab3695
301
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302 Doc-1D-263688
303 Doc-ID-ab3748
304

Doc-ID-a63552
305 Doc-1D-a63583
306 Doc-1D-ab63591
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e Testrapport uitgegeven door HTT (EN14683:2005) voor Jiangsu Sonacare medical

Science &Technology Co.,Ltd;3

e EU-conformiteitsverklaring betreffende een eigen verantwoording van Majestic dat het

product (M-Safe 5053 disposable chirurgisch mondmaskerType IIR) een CE-markering
heeft en voldoet aan Richtlijn 93/42/EEG betreffende medische hulpmiddelen en aan

de Europese standaard: EN 14683:2019 (Type IIR); Dezelfde verklaring bestaat ook

voor M-Safe 5055°” en M-Safe 5057°';

e Testrapport uitgegeven door SGS (EN14683:2019) voor M-Safe 5053 voor Majestic.3'
* Diverse rapportages van testinstituut Nelson Labs voor Wuhan Huashida Protective

Co., Ltd betreffende BFE-test en Delta P-test’’?, Systhetic Blood Penetration

Resistance-test?'?, Microbial Cleanliness (bioburden);3'
e Technical Data Specification Sheet van Wuhan Careland Protection Co.,Ltd. voor non-

woven face mask 3plies w. earloop®'®

Het LCH heeft minimale kwaliteitsvereisten opgesteld waaraan de chirurgische mondmaskers

moeten voldoen.®'® EBBEN heeft deze onderzocht en stelt vast dat de documentatie voor orders

LCH2020-0183, LCH2020-0195 en LCH2020-0209 volledig is.

Op 21 juli 2020 keurt het RIVM 7.220.000 chirurgische mondmaskers af. Een functionaris van het

kwaliteitsteam van het RIVM stelt dat er tekortkoming zijn bij de gehanteerde testmethoden door

de fabrikanten. Daarbij zou onder andere de testrapportages van de onafhankelijke testinstituten

en de CE-certificering ontbreken.®'”318 Tevens zou de plastic neusbeugel niet vormvast zijn.

Op 22 juli 2020 stuurt een e-mail naar Funcionaris 15L¢H | waarin hij aangeeft dat

hij niet begrijpt dat het RIVM de chirurgische mondmaskers heeft afgekeurd op grond van

ontbrekende documentatie. In de e-mail verklaart hij dat de documenten al eerder met het RIVM

heeft gedeeld. Ter onderbouwing stuurt hij een e-mail van 1 juli 2020 door waarin dit wordt

bevestigd.?1?[__ Functonars i5tcH | geeft aan dat hij dit gaat terugkoppelen aan het RIVM. 320

Vervolgens worden op 28 juli 2020 en 5 augustus 2020 opnieuw twee lotnummers (in totaliteit

3.420.000 chirurgische mondmaskers) afgekeurd op basis van ontbrekende documentatie en

vormvastheid.3?!

307 Doc-1D-a63637
38 Doc-ID-ab63511
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Bij het LCH vindt in die periode een discussie plaats over de wijze waarop het RIVM invulling geeft
aan de uitvoering van de tests en de rapportage daarvan. In dat kader stuurt[___ Functionaris15 LCH |

op 26 augustus 2020 een document??? aan | Functionaris1 Fte | en [ Functionaris 3LCH | waarin hij zijn visie

geeft op de werkwijze van het RIVM. Het RIVM zou ingaan tegen de CE-normering de is afgegeven
door een geaccrediteerd testhuis. De grieven richten zich voor wat betreft de leveringen van

Majestic specifiek op de bewering van het RIVM dat de geteste PBM niet vergezeld zouden gaan

van de correcte documentatie.

Op basis van het document getiteld ‘overzicht vrijgeven lotnummers' waarin de 'On Hold" gezette

lotnummers worden bijgehouden, hebben wij vastgesteld dat de door het RIVM afgekeurde

chirurgische mondmaskers van Majestic uiteindelijk alsnog door het LCH worden vrijgegeven op

grond van ‘preferred supplier’.**® Hierdoor is de volledige levering chirurgische mondmaskers van

Majesticter beschikking gesteld aan de zorginstellingen.

3.2.2.9 Afspraken tussen Majestic en haar leveranciers

In deze paragraaf beschrijven wij de afspraken die Majestic heeft gemaakt met haar leveranciers

in het kader van deze vijf orders - voor zover wij deze hebben kunnen vaststellen. Wij baseren onze

bevindingen op relevante e-mails, verklaringen van betrokkenen, facturen van de betreffende

leveranciers en de transportdocumentatie.

Uit ons onderzoek blijkt dat Majestic de producten voor deze orders heeft aangekocht bij
leveranciers in Azié, waaronder een aantal ‘Preferred suppliers’ van de Bunzl-groep, waarmee

reeds langer een handelsrelatie bestaat.

De onderstaande tabel toont een overzicht van de contractpartijen van Majestic. Deze partijen

factureren aan Majestic en exporteren de goederen uit China. Bij de orders LCH2020-0152,

LCH2020-0183, LCH2020-0195-01 en LCH2020-0209-02 blijkt dat de contractpartij de

beschermingsmiddelen niet zelf heeft geproduceerd. Bij order LCH2020-0152 betreft de

contractpartij de moedermaatschappij van de fabrikant van de geleverde PBM. Bij de overige

orders betreft de contractpartij een agent, waarbij wij geen bedrijfsrelatie hebben vastgesteld met

de producent.
324

322 Doc-1D-a4269357
322 Doc-1D-a50023

324
Bij de firma's Smart Glove, Crown Name en Wuhan Careland zijn door het LCH ook rechtstreeks orders

geplaatst. Deze orders worden door ons beschreven in de paragrafen 3.2.3 en 3.2.4 (betreffende respectievelijk
Fase 3A en Fase 3B van het onderzoek).
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LCH nummer

LCH2020-0100-01 Smart Glove International 42100 Klang, Selangor Darul Ehsan,

LCH2020-0100-11 Sdn. Bhd. Maleisié 126458 45.000.000|
LCH2020-0152-01 - Suite 2701, 27F, Shui On Centre 6-8 126434, 126437, 126438,

l

LCH2020-0152-16 Coveo (H.K) Ltd. Harbour Read, Waschai, Hong kong 126439, 126440, 126551 15.000.000|

LCH2020-0183-01 - |Nantong Huishi Import & Export | Huaihe Road, Rudong, New Development | 126730, 126731, 126732,
1

LCH2020-0183-05 Co. Ltd. Zone, Jiangsu, China 126733,126734
| 46.000.000]

Nantong Huishi Import & Export | Huaihe Road, Rudong, New Development

LCH2020-0195-01 Co. Ltd. Zone, Jiangsu, China 126763 | 50.000.000
BN T

Tinyuet Bund Finance Centre,
)

|

LCH2020-0195-02 Crown Name United Co. Ltd Wuhan, Hubei, 430010, China 126761 25.000.000
1

Tinyuet Bund Finance Centre,
I l

LCH2020-0195-03 Crown Name United Co.Ltd ~~ Wuhan, Hubei, 430010, China 126762
| 25.000.000,

Wuhan Careland Protection 9F, Building C1, 179 Fazhan Avenue,
|

LCH2020-0195-04 Co. Lid. Wuhan, China
126759 | 25.000.000

Wuhan Careland Protection 9F, Building C1, 179 Fazhan Avenue,

LCH2020-0195-05 Co. Ltd. Wuhan, China 126760 25.000.000
Tinyuet Bund Finance Centre,

LCH2020-0209-01 Crown Name United Co. Ltd Wuhan, Hubei, 430010, China 126878 75.000.000

Nantong Huishi Import & Export |Huaihe Road, Rudong, New Development | Bl

LCH2020-0209-02 Co. Ltd. Zone, Jiangsu, China 126874 75.000.000

De orders zijn opgedeeld in deelorders afhankelijk van beschikbare 'productie slots’ bij de

fabrikanten. De orders LCH2020-0195 en LCH2020-0209 worden door Majestic bij meerdere

leveranciers in China 'doorgeplaatst’. In de kolom Purchase order staan de PO nummers vermeld

waaronder Majestic de orders heeft geplaatst bij de leveranciers.

Uit ons onderzoek blijkt dat Majestic de voorwaarden die zijn overeengekomen met het LCH

nagenoeg op dezelfde wijze verwerkt in haar afspraken met haar leveranciers. Door deze

zogenaamde ‘back to back’ constructie verlegt Majestic haar risico’s op deze transacties naar het

LCH en haar leveranciers:

e De leveringsvoorwaarden zijn dezelfde waardoor Majestic niet verantwoordelijk is voor het

transport en daarvoor dus geen kosten maakt;

¢ De betaalvoorwaarden voor Majestic zijn dezelfde of gunstiger waardoor Majestic haar

leverancier pas betaalt nadat de betaling van het LCH is ontvangen;
e Tussentijdse prijsverhogingen van haar leverancier worden door Majestic één op één

doorberekend aan het LCH;

e \Vertragingen in het leveringsschema tussen Majestic en haar leveranciers zijn automatisch

vertragingen in het leveringsschema voor het LCH;

e De valuta waarin de PO is geplaatst door het LCH is dezelfde valuta die Majestic met haar

leverancier overeenkomt. In combinatie met dezelfde betaalvoorwaarden wordt daarmee

het valutarisico op de transactie volledig afgedekt;
* Uit ons onderzoek blijkt dat er geen boeteclausules door het LCH zijn opgenomen in de

PO's met Majestic. Wij zien dus niet dat het LCH boetes op kan leggen bij het niet nakomen

van de voorwaarden door Majestic.

Wel zien we een verschil in prijs die wordt betaald. Uit ons onderzoek blijkt dat de prijs die Majestic
overeenkomt met haar leveranciers lagers is dan de prijs die werd overeengekomen met het LCH.

Hierdoor heeft Majestic op alle vijf orders een brutomarge gemaakt.

Zoals beschreven in paragraaf 3.2.2.3 is Majestic verantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole bij de

orders van de mondmaskers en worden deze uitgevoerd door de QA/QC afdeling van Bunzl
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Shanghai. De kosten van deze kwaliteitscontroles zijn voor rekening van Majestic en zijn niet apart

doorberekend aan het LCH.

Reactie wederhoor Bunz!

e EBBEN stelt dat Majestic nagenoeg dezelfde voorwaarden overeenkomt met haar

leveranciers als die zijn overeengekomen met het LCH. EBBEN ziet wel een verschil in

de prijs die wordt betaald. Tevens voert Bunzl Shanghai kwaliteitscontroles uit op de

leveringen op locatie, waarvoor Majestic de kosten draagt. Door deze zogenaamde
‘back to back' constructie verlegt volgens EBBEN Majestic haar risico's op deze

transacties naar het LCH en haar leveranciers. Hiermee wekt EBBEN de suggestie dat

Majestic's rechtvaardiging voor het rekenen van een marge wegvalt.
e De conclusie van EBBEN ten aanzien van dit punt klopt niet. Majestic was de

contracterende partij en liep wel degelijk risico's (die Bunzl hierna uitlegt). De

overeenkomsten waren niet 'back to back’. Daarnaast heeft Majestic bij de verschillende

producenten op eigen kosten kwaliteitscontroles laten uitoefenen.

De risico's die Majestic liep bestonden uit het volgende:
oe Ten eerste liep Majestic liep het risico dat de kwaliteit van de producten ondermaats zou

zijn. Mocht de kwaliteit van de producten niet voldoen aan de overeenkomst, dan zou

het LCH /Medig met een vordering kunnen aankloppen bij Majestic. Majestic zou het

bedrag vervolgens moeten terugbetalen aan het LCH/Mediq. Vervolgens moest

Majestic nog maar zien of het haar zou lukken om deze terugbetaling te verhalen op de

Aziatische producenten.
e Een voorbeeld dat dit een reéel risico is, betreft de zaak van de Staat tegen het bedrijf

02 Health. De rechtbank Alkmaar oordeelde dat O2 Health 43 miljoen euro moet

terugbetalen aan de Staat omdat de door O2 Health geleverde mondmaskers niet

voldoen aan de kwaliteitseisen die de Staat op grond van de koopovereenkomst mocht

verwachten. De Staat kon de koopovereenkomst daarom rechtsgeldig ontbinden. Dit

betekent dat O2 Health gehouden is om het bedrag dat de Staat aan haar heeft betaald

terug te betalen.??® Voor O2 Health betekent dit een zeker faillissement. Dit voorbeeld

laat zien dat er wel degelijk een (groot) risico was dat Majestic liep.
e Bij één transactie van Majestic (order LCH2020-0100) was er bij een deel van de pallets

problemen met een onaangename geur. Aangezien Majestic de leverancier was, droeg

zij de verantwoordelijkheid voor het omruilen van de handschoenen. Het lukte Majestic
in deze zaak om de leverancier te bewegen vervangende onderzoekshandschoenen te

verstrekken, maar het risico daarvan lag wel bij Majestic.
e Ten tweede liep Majestic het risico dat de producent niet zou leveren of te laat zou

leveren. In een dergelijk geval zou Majestic al een voorschot hebben betaald aan de

producent. Het LCH zou dit voorschot aan Majestic hebben betaald. Als de producent
niet zou leveren, dan zou Majestic dit bedrag moeten terugbetalen aan het LCH/ Mediq.

Majestic moest vervolgens maar zien of zij het door haar betaalde voorschot met succes

325 Rechtbank Noord-Nederland 21 december 2022, ECLT:NL:RBNHO:2022:11446
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terug kon vorderen van de Aziatische leverancier die met de levering al in gebreke was

gebleven.
e Erwas in die periode sprake van veel vertragingen. Bij een te late levering kon het LCH

er ook voor kiezen om de order te annuleren. Dit is ook gebeurd bij order LCH2020-

0152 waar van de bestelde 15 miljoenhandschoenen 3,25 miljoen zijn geannuleerd.

Majestic kon deze levering echter niet meer (volledig) annuleren bij de leverancier

omdat de grondstoffen voor de producten al waren aangekocht. Majestic heeft toen

(een deel van) de levering zelf overgenomen voor haar voorraad (om weer door te

verkopen aan andere klanten). Dit laat zien dat de overeenkomsten niet ‘back to back!

waren zoals EBBEN stelt: het LCH kon de order wel annuleren en Majestic niet. Majestic

liep dus wel degelijk risico's.

¢ Ten derde liep Majestic het faillissementsrisico. Mocht de producent in Azié failliet gaan

na de aanbetaling, dan was Majestic een concurrente schuldeiser. Majestic had geen

zekerheden afgesproken met de leveranciers (dat is ook niet gebruikelijk). Zij zou dan

wel de aanbetaling terug moeten betalen aan het LCH/Mediq, maar haar eigen

aanbetaling zou zij hoogstwaarschijnlijk niet meer terugkrijgen.
e De risico's die Majestic liep waren extra groot bij de twee grote leveringen van

chirurgische mondmaskers (van ongeveer€ 60 miljoen ieder). Voor deze leveringen van

de chirurgische mondmaskers werkte Majestic namelijk met verschillende

producenten/fabrieken per levering omdat dit zulke grote leveringen betroffen. Bij

levering LCH2020-0195 werkte Majestic met drie verschillende producenten en bij

levering LCH2020-0209 met twee producenten. Dit verhoogde ook het risico dat

Majestic liep. Er was een grotere kans dat er wat fout kon gaan. Als er wat fout ging dan

verloor Majestic ook een heel groot bedrag (de aanbetaling of het gehele bedrag). Dit

rechtvaardigde dat Majestic een marge rekende.

3.2291 Afspraken order LCH2020-0100

Bij order LCH2020-0100 zien wij de afspraken tussen Majestic en haar leverancier bevestigd in e-

mails, facturen van de leverancier aan Majestic en de transportdocumentatie. Uit ons onderzoek

blijkt dat Majestic de levering van order LCH2020-0100 op 14 april 2020 via purchase order

126458 doorplaatst bij de firma Smart Glove.

Dit blijkt onder ander uit de e-mail 'LCH orders’ van| Fama |naar een medewerker van Neele-Vat

over het transport van de order:32¢

Dear Functionaris 3 Neele-Vat |
Please find below the details you asked for in relation to the shipment for LCH order nr: LCH2020-0100.

326 Doc-1D-a2179785
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Majestic Products PO Number Majestic Vendor

LCH2020-0100-01 126458 |Smart Glove

LCH2020-0100-02 126458 |Smart Glove

LCH2020-0100-03 126458 |Smart Glove

LCH2020-0100-04 126458 |Smart Glove

LCH2020-0100-05 126458 |Smart Glove

LCH2020-0100-06 126458 |Smart Glove

LCH2020-0100-07 126458 |Smart Glove

LCH2020-0100-08 126458 |Smart Glove

Contact person of the supplier r2smancve [@smartgloveint. com

As for the LCH-2020-086 order in your mail: This order is no longer valid as this has become part of the

LCH2020-100 order.

Further more we would like to inform you that other shipments should be FOB Bangkok.
This relates to the LCH order LCH2020-152 from supplier Covco producing Grippaz gloves.
Details and contact about these shipment will follow later.

In case you need more information please do not hesitate to contact me either by mail or mobile: |
CC]

Met vriendelijke groet, kind regards,

Functionaris 3 Majestic

Zoals beschreven in paragraaf 3.2.2.4.1 correspondeert namens Majestic, op 9 juni
2020 om 13:10 uur met een vertegenwoordiger van Smart Glove over de prijzen die Majestic

betaalt. Smart Glove vraagt in deze e-mail de prijs te verhogen naar $ 0,065 per stuk (omgerekend

£0,057) voor de resterend te leveren handschoenen3%

“Hi | Functionaris 16 LCH

Per our tele-conversation, | was seeking approval from costing team on June pricing for you.

Costing team has come back with special consideration of $65/1,000 pcs. We could not maintain price at

$42.50 as our input costs had increased tremendously. Can you accept this new price proposal for us to

move forward?

Thank you and have a pleasant day ahead.

Best Regards

Functionaris1 Smart Glove |

Op basis van de e-mail blijkt dat Majestic tot 9 juni 2020 een prijs betaalt van $ 0,0425 per

handschoen (omgerekend circa € 0,037).

Deze prijzen zien wij bevestigd in ‘Commercial invoices’ van Smart Glove aan Majestic voor deze

order.

In de transportdocumentatie van de firma verantwoordelijk voor het transport van deze order naar

Nederland zijn deze ‘Commercial invoices’ bijgevoegd. Op deze ‘Commercial invoices’ staan de

327 Doc-1D-a4790439
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prijzen van $ 0,0425 en $ 0,065 genoemd, zoals beschreven in de e-mail d.d. 9 juni 2020. Tevens

staan op deze facturen de overige inkoopvoorwaarden die Majestic is overeengekomen met

Smart Glove vermeld.

Ter illustratie, tonen wij hierna de twee ‘Commercial invoices’, 200980 & 201086, van Smart Glove

waarop de prijzen, het factuurnummer, het PO nummer en de overige voorwaarden staan

vermeld.

‘Commercial invoice 200908’ d.d. 27 May 2020, betreft een factuur voor de levering van 3,9

miljoen handschoenen onder deelorder LCH2020-0100-04.328 Op deze factuur is te zien dat de

prijs per carton van 1.000 handschoenen $ 42,50 bedraagt, omgerekend $ 0,0425 per stuk.

Bill to: PORT OF RECEIPT: PORT KLANG MALAYSIA INVOICE NC. 200908 27-May-20

MAJESTIC PRODUCTS BV PORT OF LOADING: PORT KLANG MALAYSIA PO NO. 126458 14-Apr-20

POSTBUS 80, 3200 AB, PORT OF DISCHARGE: ROTTERDAM, NETHERLANDS TERM INITIAL PAYMENT 50%

SPIJKENISSE, NETHERLAND OCEAN VESSEL: YANTIAN V 100 W PAYMENT PER SHIPMENT 50%

ATTN. | Functionaris 16 LCH REMARKS EX WORK

1) JO: PGMAG0001

9" (3.5 MILL) POWDER FREE NITRILE FINGER TEXTURED

TEAL BLUE DISPOSABLE GLOVES - M SAFE BABY BLUE

SMALL 195.000 PCS 195 42,50 $8.287,50

2) JO: PGMAGO0005

9" (3.5 MILL) POWDER FREE NITRILE FINGER TEXTURED

TEAL BLUE DISPOSABLE GLOVES - M SAFE BABY BLUE

MEDIUM 210.000 PCS 210 42,50 $8.925,00

X-LARGE 435.000 PCS 435 42,50 $18.487,50

3) JO: PGMAGO0006

9" (3.5 MILL) POWDER FREE NITRILE FINGER TEXTURED

TEAL BLUE DISPOSABLE GLOVES - M SAFE BABY BLUE

SMALL 70.000 PCS 70 42,50 $2.975,00

MEDIUM 15.000 PCS 15 42,50 $637.50

LARGE 25.000 PCS 25 42,50 $1.062,50

X-LARGE 435.000 PCS 435 42,50 $18.487,50

4) JO: PGMAG0007

9" (3.5 MILL) POWDER FREE NITRILE FINGER TEXTURED

TEAL BLUE DISPOSABLE GLOVES - M SAFE BABY BLUE

SMALL 535.000 PCS 535 42,50 $22.737,50

MEDIUM 460.000 PCS 60 42,50 $2.550,00

LARGE 1.000.000 PCS 1000 42,50 $42.500,00

5) JO: PGMAG0008

9" (3.5 MILL) POWDER FREE NITRILE FINGER TEXTURED

TEAL BLUE DISPOSABLE GLOVES - M SAFE BABY BLUE

SMALL 215.000 PCS 215 42,50 $9.137,50

MEDIUM 245.000 PCS 245 42,50 $10.412,50

6) JO: PGMAG0009

9" (3.5 MILL) POWDER FREE NITRILE FINGER TEXTURED

TEAL BLUE DISPOSABLE GLOVES - M SAFE BABY BLUE

MEDIUM 460.000 PCS 460 42,50 $19.550,00

GRAND TOTAL 3.900 $165.750,00

TOTAL 60 PALLETS - LCH2020-0100-04

SHIPPER & MANUFACTURER: PLATINUM GLOVES INDUSTRIES SDN BHD

328 Doc-1D-a30711
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‘Commercial invoice 201086 d.d. 27 June 2020’ betreft een factuur voor de levering van 6,6

miljoen handschoenen voor deelorder LCH2020-0100-10.3? Op deze factuur staat dat de prijs per

carton van 1.000 handschoenen $ 65,00 bedraagt, omgerekend $ 0,065 per stuk.

Bill to: PORT OF RECEIPT: PORT KLANG MALAYSIA INVOICE NO. 201086 27-Jun-20

MAJESTIC PRODUCTS BV PORT OF LOADING: PORT KLANG MALAYSIA PO NO. 126458 14-Apr-20

POSTBUS 80, 3200 AB, PORT OF DISCHARGE: ROTTERDAM, NETHERLANDS TERM INITIAL PAYMENT 50%

SPIJKENISSE, NETHERLAND OCEAN VESSEL: YANTIAN V 100 W PAYMENT PER SHIPMENT 50%

ATTN. | Functionaris 16 LCH REMARKS EX WORK

1) JO: PGMAJ0003

9" (3.5 MILL) POWDER FREE NITRILE FINGER TEXTURED

TEAL BLUE DISPOSABLE GLOVES - M SAFE TEAL BLUE

SMALL 895.000 PCS 895 65,00 $58.175,00

2) JO: PGMAJO0O10

BABY BLUE DISPOSABLE GLOVES - M SAFE BABY BLUE

X-LARGE 49.000 PCS 49 65,00 $3.185,00

3) JO: PGMAJO011

BABY BLUE DISPOSABLE GLOVES - M SAFE BABY BLUE

X-LARGE 106.000 PCS 106 65,00 $6.890,00

4) JO: PGMAJOO12

BABY BLUE DISPOSABLE GLOVES - M SAFE BABY BLUE

MEDIUM 376.000 PCS 376 65,00 $24.440,00

LARGE 705.000 PCS 705 65,00 $45.825,00

X-LARGE 188.000 PCS 188 65,00 $12.220,00

5) JO: PGMAJO013

BABY BLUE DISPOSABLE GLOVES - M SAFE BABY BLUE

LARGE 785.000 PCS 785 65,00 $51.025,00

6) JO: PGMAJ0014

BABY BLUE DISPOSABLE GLOVES - M SAFE BABY BLUE

LARGE 532.000 PCS 532 65,00 $34.580,00

X-LARGE 340.000 PCS 340 65,00 $22.100,00

7) JO: PGMAJO008

BABY BLUE DISPOSABLE GLOVES - M SAFE BABY BLUE

X-LARGE 500.000 PCS 500 65,00 $32.500,00

8) JO: PGMAJ0004

TEAL BLUE DISPOSABLE GLOVES - M SAFE TEAL BLUE

SMALL 1.253.000 PCS 1253 65,00 $81.445,00

MEDIUM 532.000 PCS 522 65,00 $33.930,00

2) JO: PGMAJO001

TEAL BLUE DISPOSABLE GLOVES - M SAFE TEAL BLUE

SMALL 149.000 PCS 149 65,00 $9.685,00

LARGE 200.000 PCS 200 65,00 $13.000,00

GRAND TOTAL 6.600 $429.000,00

TOTAL 60 PALLETS - LCH2020-0100-10

SHIPPER & MANUFACTURER: PLATINUM GLOVES INDUSTRIES SDN BHD

Uit de hier boven getoonde facturen leiden wij af dat Majestic de betaalvoorwaarde ‘50% initial

payment, payment per shipment 50%’ is overeengekomen. De prijzen van $0,0425 en $ 0,065 per

handschoen, zoals beschreven in de e-mail, staan op beide facturen vermeld.

329 Doc-1D-a877226
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Op basis van het deelordernummer dat op de factuur van de leverancier wordt vermeld, hebben

wij de factuur geidentificeerd die hiervoor door Majestic aan het LCH werd gestuurd.

Majestic stuurt voor de bovenstaande Commercial invoice 200908 d.d. 27 mei 2020, de factuur

1800000890 d.d. 2 juni 2020 naar het LCH.**® Dit betreft een factuur voor € 257.400 voor de

levering van 3,9 miljoen handschoenen M Safe 4512 voor€ 0,066 per stuk. Het deelordernummer

LCH2020-0110-04 staat op de factuur.

Majestic stuurt voor de bovenstaande Commercial invoice 201086 d.d. 27 juni 2020, de factuur

1800000959 d.d. 29 juni 2020 naar het LCH.*3! Dit betreft een factuur voor € 528.000 voor de

levering van 6,6 miljoen handschoenen M Safe 4512 voor € 0,08 per stuk. Het deelordernummer

LCH2020-0110-10 staat op de factuur.

Als incoterm staat Ex Works genoemd op de facturen van Smart Glove aan Majestic. Dat houdt in

dat Majestic verantwoordelijk is om de handschoenen op te halen bij de fabriek van Smart Glove.

Zoals beschreven in paragraaf 3.2.2.3 is door het LCH met Majestic de leveringsvoorwaarde FOB

met locatie Port Klang Maleisié overeengekomen, waardoor Majestic de handschoenen dient af

te leveren op die locatie en daarvoor ook de kosten dient te dragen.

Uit ons onderzoek blijkt echter dat Majestic aan Smart Glove vraagt de handschoenen af te leveren

op een door het LCH gevraagde locatie en dat de kosten daarvoor worden doorberekend aan het

LCH. Majestic stuurt hiervoor facturen voor een bedrag van $ 13.335 aan het LCH. Wij stellen vast

dat Majestic geen transportkosten heeft gemaakt voor deze order.

Resumé order LCH2020-0100

Op basis van de bovengenoemde documentatie en e-mail correspondentie, stellen wij vast dat

Majestic deze order heeft doorgeplaatst bij Smart Glove onder PO nummer 126458. De

betaalvoorwaarden zijn dezelfde als die Majestic met het LCH is overeengekomen.

Zoals beschreven zijn de leveringsvoorwaarden verschillend, echter blijkt uit ons onderzoek dat in

de praktijk het LCH de handschoenen ophaalt bij de fabriek van Smart Glove en daarvoor de

kosten draagt. De leveringsvoorwaarde Ex Works zoals vermeld op de factuur van Smart Glove is

in de praktijk ook door Majestic toegepast naar het LCH.

De prijs die Majestic betaalt aan Smart Glove is lager dan de prijs die zij factureren aan het LCH,

waardoor er een marge wordt gemaakt.

Waar het LCH € 0,066 betaalt aan Majestic bij het afsluiten van de order, betaalt Majestic aan haar

leverancier omgerekend € 0,038 per handschoen. Na de prijsverhoging rond 10 juni 2020 betaalt

het LCH € 0,08 aan Majestic en betaalt Majestic omgerekend € 0,058 per handschoen aan Smart

Glove. De totale marge bedraagt circa € 1.078.123.

330 Doc-1D-a278325
331 Doc-1D-a278293
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De onderstaande tabel toont een overzicht van voorwaarden zoals overeengekomen door

Majestic met het LCH en haar leverancier.

LCH2020-0100-01 -

| [

Initial payment 50%
|

LCH2020-0100-05 1126458 Smart Glove Per shipment 50% 'ExWorks |

16.900.000, €0,066 €0,038 €0,028 € 474.105

LCH2020-0100-06 - Initial payment 50%

LCH2020-0100-11 126458 Smart Glove Pershipment50% ExWorks | 27.500.000 €0,080 €0,058 €0,022 € 604.018

Totaal 44.400.000 €1.078.123

De marge is berekend op basis van de werkelijk geleverde hoeveelheid van 44,4 miljoen
handschoenen. Vanaf deelorder LCH2020-0100-06 wijzigt de marge van Majestic vanwege de

prijsverhoging die Smart Glove doorvoert.

Van de bestelde 45 miljoen handschoenen worden er 600.000 niet geleverd door Majestic. Deze

levering wordt in juni 2021 definitief geannuleerd door het LCH en het teveel betaalde voorschot

wordt verrekend. Dit is door ons nader toegelicht in paragrafen 3.2.2.6 en 3.2.2.7.

3.2292 Afspraken order LCH2020-0152

Uit ons onderzoek blijkt dat Majestic deze order doorplaatst bij de firma Covco (H.K.) Ltd.

gevestigd in Hong Kong. Dit betreft de holdingmaatschappij van de werkelijke fabrikant van de

handschoenen in Thailand. Dat is de firma Covco Ltd. gevestigd op 200/3 A.E.House Building, Soi

Ramkhamhaeng 4, Ramkhamhaeng Rd., Suanluang in Bangkok, Thailand.

Wij zien onder andere op de documenten ‘BL PO#126434'3% en 'Packing List PO#12643473

bevestigd dat Covco (H.K.) Ltd. de contractpartij is. Dit betreft transportdocumentatie van PO

126434, welke hoort bij de deelorders LCH2020-0152-01 en LCH2020-0152-02.

Functionaris16 LH |stuurt op 26 mei 2020 om 15:25 uur de e-mail ‘RE: Laatste status Majestic Gloves

(Maleisié / Zuid Oost Azié)' naar diverse personen binnen het LCH betrokken bij de logistiek.
*3* In

deze e-mail staan de PO nummers van Majestic vermeld achter elke LCH deelorder:

| Functionaris 1 Fte |

Dank voor de complete update!
FOB Bangkok zijn de volgende zending(en):

Ordernumber | PO Inspection Bunzl / HOTS Vendor ETD Total

LCH (Dutch |Number Volumes

Government) | Majestic

LCH2020- 126434 | Covco needs to send | Covco | Covco / | 30-6- | In total

0152-01 Samples from each Grippaz | 2020 15

production to Shanghai Gloves million

Bunz! Office pcs

32
Doc-ID-a4964813

3% Doc-1D-a4964814
34 Doc-1D-a2187164
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LCH2020- 126434 | Covco needs to send | Covco | Covco / | 30-6-

0152-02 Samples from each Grippaz | 2020

production to Shanghai Gloves

Bunz! Office

LCH2020- 126437 | Covco needs to send | Covco | Covco / | 30-6-

0152-03 Samples from each Grippaz | 2020

production to Shanghai Gloves

Bunz! Office

LCH2020- 126437 Covco needs to send | Covco | Covco / | 30-6-

0152-04 Samples from each Grippaz | 2020

production to Shanghai Gloves

Bunz! Office

LCH2020- 126438 | Covco needs to send | Covco | Covco / | 30-7-

0152-05 Samples from each Grippaz | 2020

production to Shanghai Gloves

Bunz! Office

LCH2020- 126438 | Covco needs to send | Covco | Covco / | 30-7-

0152-06 Samples from each Grippaz | 2020

production to Shanghai Gloves

Bunz! Office

LCH2020- 126439 | Covco needs to send | Covco | Covco / | 30-7-

0152-07 Samples from each Grippaz | 2020

production to Shanghai Gloves

Bunz! Office

LCH2020- 126439 | Covco needs to send | Covco | Covco / | 30-7-

0152-08 Samples from each Grippaz | 2020

production to Shanghai Gloves

Bunz! Office

LCH2020- 126440 | Covco needs to send | Covco | Covco / | 30-8-

0152-09 Samples from each Grippaz | 2020

production to Shanghai Gloves

Bunz! Office

LCH2020- 126440 Covco needs to send | Covco | Covco / | 30-8-

0152-10 Samples from each Grippaz | 2020

production to Shanghai Gloves

Bunz! Office

LCH2020- 126651 Covco needs to send | Covco | Covco / | 30-8-

0152-11 Samples from each Grippaz | 2020

production to Shanghai Gloves

Bunz! Office

LCH2020- 126651 Covco needs to send | Covco | Covco / | 30-8-

0152-116 Samples from each Grippaz | 2020

production to Shanghai Gloves

Bunz! Office
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LCH2020- 126651 Covco needs to send | Covco | Covco / | 30-9-

0152-12 Samples from each Grippaz | 2020

production to Shanghai Gloves

Bunz! Office

LCH2020- 126651 Covco needs to send | Covco | Covco / | 30-9-

0152-13 Samples from each Grippaz | 2020

production to Shanghai Gloves

Bunz! Office

LCH2020- 126651 Covco needs to send | Covco | Covco / | 30-9-

0152-14 Samples from each Grippaz | 2020

production to Shanghai Gloves

Bunz! Office

LCH2020- 126651 Covco needs to send | Covco | Covco / | 30-9-

0152-15 Samples from each Grippaz | 2020

production to Shanghai Gloves

Bunz! Office

En ook LCH2020-0086. | Functionaris 24 LCH | heeft deze order(s) geplaatst, zal hem even vragen naar de

laatste status.

| Functionaris16 LCH

Op basis van e-mails van | Bestuurder2 Majestic | over deze order met medewerkers van het LCH in juni

en september 2020, leiden wij af dat er door Majestic een marge is gemaakt.

In diverse e-mails schrijft[ Bestuurder2 Majestic | direct dat er sprake is van een fee/marge voor Majestic.
Zo schrijft hij op 12 juni 2020 in de e-mail 'gewijzigde levertijd LCH2020-0152 en extreme

marktsituatie nitril handschoenen’ 33:

Mochten wij onverhoopt toch een prijsverhoging voorgeschoteld krijgen op deze order en deze niet of

niet volledig van tafel krijgen, informeren wij LCH direct. Wij vertrouwen op jullie begrip dat wij deze

prijsverhoging gaan doorbelasten aan LCH. Hierbij zeggen wij LCH toe dat Majestic de prijsverhoging

dusdanig doorbelast aan LCH dat er voor Majestic geen extra fee/marge op de totale order wordt

gerealiseerd. Het percentage prijsverhoging dat LCH doorbelast krijgt, zal daarmee altijd lager zijn dan

wat Majestic krijgt.

In de e-mail ‘RE: [EXTERNAL] Prijsverhoging handschoenen Majestic’*** op 3 september 2020

schrijft | Bestuurder2 Majestic |

Wij hebben dat namelijk ook gedaan bij de fabrikant want prijzen aanpassen op een lopende order

accepteren wij, in een normale situatie nooit. Helaas was onze reactie aan u niet anders geweest dan nu,

omdat het nog altijd geen normale situatie is. Dus wij hebben deze hogere prijzen geaccepteerd en deze

deels aan u doorberekend. Deels, want wij hebben net als bij een eerdere LCH nitrile order onze

procentuele prijsverhoging NIET volledig doorberekend aan LCH. Het handhaven van de (absolute) fee

waarmee wij initieel hebben gerekend is wederom voor ons leidend geweest in de berekening van de

33 Doc-1D-a882409
3¢ Doc-1D-a4957416
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nieuwe prijs per handschoen/dispenser. Wij kunnen deze prijs daarom niet aanpassen zoals u vraagt.

Mogelijk is dit voor u nog steeds niet acceptabel en zullen wij verder met elkaar in discussie moeten gaan

hoe we hier uit gaan komen. Wij hopen echter op uw begrip gezien de uitzonderlijke situatie.

Wij hebben in de aan ons ter beschikking gestelde data geen facturen aangetroffen van Covco

aan Majestic. Via 'Vragenlijst EBBEN' werden deze bij Bunzl opgevraagd. In 'Verklaring Bunz!’ gaat

Bunzl niet in op dit verzoek. Wel geeft zij aan dat er voor het berekenen van de marges 'reguliere
rekenmodellen' zijn gebruikt.

Resumé order LCH2020-0152

Voor order LCH2020-152 hebben wij kunnen vaststellen dat er marges zijn gemaakt door Majestic,

wij hebben echter niet kunnen vaststellen wat de omvang van deze marges is geweest. Uitgaande
van de verklaring dat Bunzl bij de berekening van haar marges ‘reguliere rekenmodellen’

gebruikte, gaan wij ervan uit dat de marges van dezelfde ordergrootte zullen zijn geweest als bij
de andere orders, waarvan wij de brutomarges wel hebben kunnen vaststellen aan de hand van

de aangetroffen documenten.

In paragraaf 3.2.2.9.6 hebben wij de marge van Majestic op deze order ingeschat op basis van het

marge % dat wij hebben gezien op de handschoenen order LCH2020-0100.

322%3 Afspraken order LCH2020-0183

Uit ons onderzoek blijkt dat Majestic de order LCH2020-0183 doorplaatst bij de firma Nantong
Huishi Import and Export Co. Ltd gevestigd in Rudong, China. Wij zien Nantong Huishi onder

andere genoemd op facturen van Neele-Vat en de exportdocumentatie van deze order als de

exporterende partij.3*” Op basis hiervan stellen wij vast dat Nantong Huishi de contractpartij is van

Majestic. Zoals vermeld in de inleiding, levert Nantong Huishi eveneens mondmaskers aan

Majestic voor de orders LCH2020-0195-01 en LCH2020-0209-01.

Nantong Huishi is echter geen fabrikant van mondmaskers en heeft de productie uitbesteed. Als

zodanig lijkt Nantong Huishi ook geen vaste leverancier van Bunz! te zijn. Uit ons onderzoek is niet

gebleken waarom deze firma tussen de fabrikant en Majestic in zit.

Uit onder andere het HQTS inspectierapport H-20053806 d.d. 7 juni 2020, blijkt dat de productie
wordt gedaan door de firma Jiangsu Sonacare Medical Science & Technology Co. Ltd. Dit rapport

betreft de kwaliteitsinspectie van 10.000.000 mondmaskers voor deelorder LCH2020-0183-02

(PO 126731).2% Jiangsu Sonacare is een fabrikant van diverse beschermingsmiddelen gevestigd

op North of Weihe Road, West of Taihangshan Road, Rudong Economic Development Zone,

Nantong, Jiangsu, 226400 in China. Uit de brief ‘aanmelding medisch hulpmiddel klasse 1’ van

het CIBG** blijkt dat de officiéle vertegenwoordiger van Jiangsu Sonacare in Nederland de firma

Sungo Europe B.V., gevestigd in Amsterdam, is.

37
Doc-1D-a375903

33 Doc-1D-a94168
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Zoals beschreven in paragraaf 3.2.2.2 is de PO LCH2020-0183 gesplitst in vijf deelorders op basis

van de verschillende leverdatums. Uit inspectierapporten van HQTS, foto's van verpakkingen,

transportdocumenten en e-mails blijkt dat Majestic de order aan Nantong Huishi eveneens

opdeelt in vijf aparte PO's met de nummers 126730, 126731, 126732, 126733 en 126734. De PO's

komen qua aantallen en levertijden exact overeen met de deelorders die zijn overeengekomen
met het LCH op PO LCH2020-0183.

Ter illustratie tonen wij hieronder de e-mail ‘Re: [IR Maskers, 10 miljoen’ van naar

[_Functonais2fte | op 20 mei 2020 om 22:11 uur.?*® In deze e-mail schrijft het PO

nummer van Majestic achter de LCH deelorder:

“Hi |Functionaris 2 Fte / Bestuurder Neele-vat

Wellicht ten overvioede, maar eind van de maand staat het volgende klaar en dat moet dan ook echt weg

(ivm ruimte).

LCH2020-0183-01 126730 GHH / Sonacare. Should be HQTS/Bunzl 24/7 in factory
LCH2020-0183-02 126731 GHH / Sonacare. Should be HQTS/Bunzl 24/7 in factory
LCH2020-0183-03 126732 GHH / Sonacare. Should be HQTS/Bunzl 24/7 in factory
LCH2020-0183-04 126733 GHH / Sonacare. Should be HQTS/Bunzl 24/7 in factory
LCH2020-0183-05 126734 GHH / Sonacare. Should be HQTS/Bunzl 24/7 in factory
LCHZ2020-0195-01 126763 GHH/ Sonacare. Should be HQTS/Bunzl 24/7 in factory

totaal 96 miljoen IIR maskers.

LCH2020-0195-02 126761 Crownname. Should be HQTS/Bunzl 24/7 in factory

LCHZ2020-0195-03 126762 Crownname. Should be HQTS/Bunzl 24/7 in factory

totaal 50 miljoen IIR maskers.

Dit betreft 5166 m3 (volgens mij dus 86x 40HQ containers). Zorgen jullie er echt voor dat deze containers

beschikbaar zijn?

De volgende 150 miljoen maskers zijn namelijk klaar rond 10-15 juni. Leverancier heeft niet zulke

magazijnen om dit op te slaan, vandaar mijn verzoek om alvast eerder te gaan laden (indien mogelijk).

Gr.

Functionaris 16 LCH

Wij hebben in de door ons onderzochte data geen facturen aangetroffen van Nantong aan

Majestic met betrekking tot order LCH2020-0183. Echter bij PO LCH2020-0209-02 blijkt dat

Nantong Huishi de productie heeft uitbesteed aan Jiangsu Sonacare. In ons onderzoek naar PO

LCH2020-0209-02, vinden wij de facturen van Nantong Huishi aan Majestic voor de levering van

75 miljoen mondmaskers van hetzelfde type als gekocht via PO LCH2020-0183.2*' Op deze

facturen staat een inkoopprijs van $0,32 vermeld, en de overige inkoopvoorwaarden die Majestic
is overeengekomen met Nantong Huishi. Aangezien er slechts anderhalve week tijd zit tussen

beide PO's, vinden wij het aannemelijk dat Majestic en Nantong Huishi dezelfde voorwaarden zijn

340 Doc-1D-a2179062
31 Voor deze facturen verwijzen wij naar paragraaf 3.2.2.9.5.
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overeengekomen bij PO LCH2020-0183. Als wij deze inkoopprijs aanhouden voor de berekening
van de bruto marge van Majestic op deze order, komen wij op een bedrag van $ 1.840.000.

Resumé order LCH2020-0183

Op basis van de bovengenoemde documentatie en relevante e-mail correspondentie, stellen wij

vast dat Majestic deze order heeft doorgeplaatst bij Nantong Huishi onder dezelfde

leveringsvoorwaarden als die met het LCH zijn overeengekomen.

De prijs en betaalvoorwaarden die Majestic is overeengekomen met Nantong Huishi zijn echter

anders dan die overeengekomen met het LCH. Waar het LCH $ 0,36 betaalt aan Majestic, betaalt

Majestic aan Nantong Huishi hoogstwaarschijnlijk $ 0,32 per handschoen. Hierdoor wordt door

Majestic een marge gemaakt van $ 1.840.000.

Het LCH betaalt aan Majestic een voorschot van 50% en de resterende 50% bij aflevering in

Shanghai. Majestic betaalt een voorschot van 30% aan Nantong Huishi en de resterende 70% bij

aflevering in Shanghai. Hieruit blijkt dat Majestic gunstiger betaalvoorwaarden heeft

onderhandeld met haar leverancier.

3.2294 Afspraken order LCH2020-0195

Uit ons onderzoek blijkt dat Majestic, de levering van order LCH2020-0195 heeft doorgeplaatst bij
drie leveranciers in China waarbij iedere leverancier een deelorder ontvangt voor de levering van

50 miljoen mondmaskers. Het betreft de onderstaande leveranciers en deelorders:

Deelorder LCH2020-0195-01 voor 50 miljoen IIR-mondmaskers wordt bij Nantong Huishi Import
and Export Co. Ltd. geplaatst onder PO nummer 126763. Nantong Huishi levert eveneens

mondmaskers aan Majestic voor de orders LCH2020-0183 en LCH2020-0209.

Deelorders LCH2020-0195-02 en LCH2020-0195-03 voor totaal 50 miljoen IIR-mondmaskers

worden bij Crown Name geplaatst onder de PO nummers 126761 en 126762 .3%

Deelorders LCH2020-0195-04 en LCH2020-0195-05 voor 50 miljoen lIR-mondmaskers worden bij
Wuhan Careland geplaatst onder de PO nummers 126759 en 126760.3%

Uit onder andere e-mails, facturen van bovenstaande leveranciers en transportdocumentatie blijkt
dat de voorwaarden die Majestic overeenkomt met haar leveranciers grotendeels dezelfde zijn als

diegene die gelden tussen Majestic en het LCH. Wij stellen vast dat er echter wel een andere prijs

per mondmasker is overeengekomen. In het vervolg lichten wij kort per leverancier toe wat de

gemaakte afspraken zijn.

342 Het LCH plaatst eveneens orders rechtstreeks bij Crown Name voor de levering van isolatiejassen. Dit betreft

onder andere orders waarbij| FALCH, F16LCH en F24LCH hfspraken hebben gemaakt over commissies ten gunste van

Majestic. Deze worden door ons beschreven in paragraaf 3.2.3.

343 Het LCH plaatst eveneens orders rechtstreeks bij Wuhan Careland voor de levering van mondmaskers en

isolatiejassen. Deze worden door ons beschreven in paragraaf 3.2.4.
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Afspraken met Nantong Huishi voor deelorder LCH2020-0195-01

Uit ons onderzoek blijkt dat, evenals bij PO LCH2020-0183, Majestic de order LCH2020-0195-01

doorplaatst bij Nantong Huishi, die de productie vervolgens uitbesteed aan Jiangsu Sonacare. Het

betreft een order voor de levering van 50 miljoen mondmaskers.

Op onder andere facturen van Neele-Vat, die het transport naar Nederland regelen, staat Nantong
Huishi genoemd als de exporterende partij van deelorder LCH2020-0195-01.2%

In de LCH-data vinden wij het HQTS pre-shipment inspection report H-20053262 d.d. 29 mei

2020.3% Dit betreft de kwaliteitsinspectie van 50 miljoen mondmaskers voor order LCH2020-0195-

01 (PO 126763) bij de fabrikant Jiangsu Sonacare Medical Science & Technology Co. Ltd.

Tevens verwijzen wij naar de e-mail ‘Re: IIR Maskers, 10 miljoen’ d.d. 20 mei 2020 van

aan| Functionaris2 Fte |Hierin schrijft [ Functonans 16 Lon [het PO nummer van Majestic en de fabrikant

achter het LCH-ordernummer.

‘LCH2020-0195-01 126763 GHH/ Sonacare. Should be HQTS/Bunzl 24/7 in factory’

Op basis van het bovenstaande stellen wij vast dat de productie van order LCH2020-0195-01 is

uitgevoerd door Jiangsu Sonacare onder PO 126763.

In ons onderzoek naar PO LCH2020-0209-02, vinden wij de facturen van Nantong Huishi aan

Majestic voor de levering van 75 miljoen mondmaskers van hetzelfde type als gekocht via PO

LCH2020-0195-01. Ook bij PO LCH2020-0209-02 blijkt dat Nantong Huishi de productie heeft

uitbesteed aan Jiangsu Sonacare. Zoals beschreven in paragraaf 3.2.2.9.3 staan op deze facturen

de inkoopvoorwaarden die Majestic is overeengekomen met Nantong Huishi.

Hieruit blijkt dat Majestic $ 0,32 per mondmasker betaalt aan Nantong Huishi op basis van FOB

met locatie Shanghai. Nantong Huishi vraagt een voorschot van 30% waarbij de resterende 70%

direct dient te worden betaald bij aflevering. Aangezien er slechts een week tijd zit tussen beide

PO's, vinden wij het aannemelijk dat Majestic en Nantong Huishi dezelfde voorwaarden zijn

overeengekomen bij PO LCH2020-0195-01.

Afspraken met Crown Name voor deelorders LCH2020-0195-02 & LCH2020-0195-03

Op basis van e-mails, inspectierapporten en exportdocumentatie van deelorders LCH2020-0195-

02 en LCH2020-0195-03, stellen wij vast dat Majestic deze heeft doorgeplaatst bij Crown Name

via de PO's 126761 en 126762. Opgeteld gaat het om de levering van 50 miljoen mondmaskers.

Uit ons onderzoek blijkt dat de 50 miljoen mondmaskers van deze deelorders zijn getransporteerd

per schip vanaf de zeehaven in Wuhan naar Rotterdam en dat Crown Name deze aflevert bij de

haven.

34
Doc-ID-a237264
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34 Doc-1D-a2179062
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In het HQTS-inspectierapport H20053259 d.d. 28 mei 2020, zien wij dat 25 miljoen mondmaskers

worden getest bij Crown Name, in opdracht van Bunzl.3*’ Het PO nummer 12671 staat vermeld in

het rapport. In het HQTS-inspectierapport H20053263 d.d. 30 mei 2020, zien wij eveneens dat 25

miljoen mondmaskers worden getest bij Crown Name, in opdracht van Bunzl. Het PO nummer

12672 staat vermeld in het rapport.348

Tevens verwijzen wij naar de e-mail ‘Re: [IR Maskers, 10 miljoen’ d.d. 20 mei 2020 van

aan|_Functionaris 2 Fte 4 jerin schrijft]_Funcionsris 16H He PO nummers van Majestic en de fabrikant

achter de LCH-ordernummers LCH2020-0195-02 en LCH2020-0195-03.

LCH2020-0195-02 126761 Crownname. Should be HQTS/Bunzl 24/7 in factory
LCH2020-0195-03 126762 Crownname. Should be HOTS/Bunzl 24/7 in factory

Wij hebben in de aan ons ter beschikking gestelde data geen facturen aangetroffen van Crown

Name aan Majestic voor order LCH2020-0195. Via 'Vragenlijst EBBEN' werden deze bij Bunz

opgevraagd. In 'Verklaring Bunzl' gaat Bunzl niet in op dit verzoek. Wel geeft zij aan dat er voor

het berekenen van de marges 'reguliere rekenmodellen’ zijn gebruikt.

Crown Name staat binnen het LCH bekend als een vaste leverancier van Bunzl en heeft eveneens

rechtstreeks isolatiejassen aan het LCH geleverd. Dit betreft vijff orders voor de inkoop van

isolatiejassen, rechtstreeks geplaatst bij Crown Name.

Bedrijffsvertrouwelijke informatie

Van deze orders beschikken wij over de PO's en de facturen van Crown Name aan het LCH. Hierop

zien wij welke betaal - en leveringsvoorwaarden werden afgesproken met Crown Name door fac praenenrzac
| F4LCH, F16LCH en F24LCH | De betaalvoorwaarden staan bij alle PO's omschreven als ‘Payment: 50% advance,

50% before shipment’. De leveringsvoorwaarden staan omschreven als 'Exwork’. Wij verwijzen

hiervoor naar paragraaf 3.2.3.

Aangezien het LCH bij elke order een voorschot van 50% is overeengekomen waarbij de

resterende 50% direct bij levering dient te worden betaald, vinden wij het aannemelijk dat Majestic
dezelfde betaalvoorwaarden is overeengekomen.

Afspraken met Wuhan Careland®° over orders LCH2020-0195-04 en LCH2020-0195-05

Op basis van e-mails, facturen van Wuhan Careland en exportdocumentatie, stellen wij vast dat

Majestic de levering van deze orders heeft geplaatst bij Wuhan Careland via de PO's 126759 en

126760.

37
Doc-1D-a551062

38 Doc-1D-a551973
37 Doc-1D-a2179062
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Wuhan Careland levert via de PO's LCH2020-0144 d.d. 20 april 2020 en LCH2020-0164 d.d. 22 april 2020

eveneens rechtstreeks mondmaskers aan het LCH. Dit betreft een levering van 24 miljoen mondmaskers voor

$ 0,36 per stuk. Deze worden door ons beschreven in paragraaf 3.2.4.
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Hierna beschrijven wij de documentatie waaruit blijkt dat deze orders zijn geplaatst bij Wuhan

Careland en onder welke voorwaarden.

Een medewerker van Wuhan Careland stuurtop 15 juni 2020 de e-mails ‘Shipping Advice for PO#

: LCH2020-0195-04 INV # W2020-272A /B/C HSD-TYP2R"®*" en ‘Shipping Advice for PO# :

LCH2020-0195-04 INV # W2020-272D/E/F HSD-TYP2R"*%2 naar

In deze e-mails informeert Wuhan Careland over het geplande transport en de

openstaande facturen voor deelorder LCH2020-0195-04. Er wordt verzocht de openstaande
$ 950.400 voor deze leveringen te betalen.

Bijgevoegd zijn zes Commercial invoices (W202-272A, W2020-272B, W2020-272C, W2020-

272D, W2020-272E, W2020-272F)*3, de bijbehorende Packing lists*** en de Bills of Lading
SHANEEK64439%%5 & SHANEEK64440%%. De Commercial invoices zijn de facturen die Wuhan

Careland stuurt naar Majestic voor de levering van de mondmaskers.

Ter illustratie voegen wij hieronder de e-mail ‘Shipping Advice for PO# : LCH2020-0195-04 INV #

W2020-272D/E/F HSD-TYP2R’ van Wuhan Careland aan [Functionarss16 Let | toe:*>/

“Hi Functionaris 16 LCH

The container for S/C NO. EX20WH-296 (your PO#: LCH2020-0195-04) has been loaded.

Please see attached shipping document and details as below. We would appreciate your earliest

arrangement on the balance payment of $950,400.00. Thank you!

PO# : LCH2020-0195-04

INV NO.: W2020-272D

CONTAINER NO.: EGHU$9629450 (1 ctn=10boxes of testing samples was placed by the container

door as attached picture) HBL : SHANEEK64440

ETD WUHAN : JUN 12,2020

VESSEL : XINDONGFANGé6 2009E

ETA ROTTERDAM: JUL 23,2020

AMOUNT USD633,600.00 (BALANCE PAYMENTIS USD316,800.00)

PO# : LCH2020-0195-04

INV NO.: W2020-272E

CONTAINER NO.: TCLU9330634

HBL : SHANEEK64440

ETD WUHAN: JUN 12,2020

VESSEL : XINDONGFANGé6 2009E

ETA ROTTERDAM: JUL 23,2020

AMOUNT USD633,600.00 (BALANCE PAYMENT IS USD316,800.00)

31
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PO# : LCH2020-01%5-04

INV NO.: W2020-272F

CONTAINER NO.: EITU1562881

HBL : SHANEEK 64440

ETD WUHAN : JUN 12,2020

VESSEL : XINDONGFANG6 2009E

ETA ROTTERDAM: JUL 23,2020

AMOUNT USD633,600.00 (BALANCE PAYMENT IS USD316,800.00)

Best regards,

Functionaris 2 Wuhan Careland

Ter illustratie tonen wij de ‘Commercial invoice W2020-272D d.d. 4 juni 2020'.3%® Dit betreft een

factuur voor de levering van 1,76 miljoen mondmaskers voor deelorder LCH2020-0195-04

(Majestic PO 126759). Wij stellen vast dat de voorwaarden op de overige Commercial invoices die

Wuhan Careland naar stuurt op 15 juni 2020 voor LCH2020-0195-04, dezelfde zijn
als die genoemd op W2020-272D.

To M/S: Invoice No: W2020-0272-D

MAJESTIC PRODUCTS BV Date: 2020.04.06

JAN CAMPERTLAAN 6 S/C No.: EX20WH-296

3201 AX, SPIJKENISSE PO #: 126759

THE NETHERLANDS LCH NO: LCH2020-0195-04

From: WUHAN, CN To: ROTTERDAM, NL

DISPOSABLE PROTECTIVE PRODUCTS

PO-NO 126759 40505300 M-safe Disposable face mask with earloops in blue, FOB WUHAN

ART-NO: Type IIR, HSD-TYP2R, 50 pcs/box, 2000 pcs/ctn

TYPE: Product Type: HSD-TYP2R

QTY: PIECES 880 CTNS 1,760,000 PCS @USD 720.0000/ CTN $633.600,00

GW: KG 40505300 M-safe Disposable face mask with earloops in blue,

NW: KG Type IIR, HSD-TYP2R, 50 pcs/box, 500 pcs/ctn

Product Type: HSD-TYP2R

1 CTNS 500 PCS FREE OF CHARGE

TOTAL: $633.600,00

Packed in 881 CTNS only. AS PER PO# 126759 LCH NO. LCH2020-0195-04

CONTAINER NO: EGHU%9629450 ON BOARD DATE: JUN 12, 2020 COUNTRY OF ORIGIN: CHINA

Terms of Payment: 50% payment to be made upon order confirmation and

50% balance payment to be made upon the cargo arriving at Shanghai Warehouse.

The deposit{ USD316,800.00)there which has been paid already on MAY 07, 2020

Op de factuur wordt $ 633.600 gefactureerd voor de levering van 1,76 miljoen mondmaskers.

Majestic betaalt dus per mondmasker $ 0,36 aan Wuhan Careland.

38 Doc-1D-a4821109
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Op de factuur staan de betaalvoorwaarden als volgt omschreven ‘50% payment to be made upon

order confirmation and 50% balance payment to be made upon the cargo arriving at Shanghai
Warehouse.’

Op de PO LCH2020-0195 staan de betaalvoorwaarden omschreven als '50% deposit, 50% direct

after delivery’.

Uit de factuur blijkt dat Wuhan Careland de mondmaskers aflevert op basis van incoterm FOB bij
het magazijn van BeConnected bij vliegveld Pudong Shanghai. Hiervoor worden geen kosten in

rekening gebracht.

Dit is conform de leveringsvoorwaarden zoals genoemd op PO LCH2020-0195 die zijn

omschreven als ‘Delivery condition: FOB, Named place: All-Link, NO 62, Jinwen Road, Pudong,

Shanghai.

Als betaaldatum van het voorschot staat op deze factuur 7 mei 2020 genoemd. Zoals beschreven

in paragraaf 3.2.2.6 heeft het LCH op 7 mei 2020 het voorschot van $31.200.000 betaald aan

Majestic. Wij stellen vast dat de betalings-en leveringsvoorwaarden dezelfde zijn als die Majestic
is overeengekomen met het LCH voor deze order.

Resumé order LCH2020-0195

De onderstaande tabel toont een overzicht van voorwaarden zoals overeengekomen door

Majestic met het LCH en haar leverancier.

30% advance

LCH2020-0195-01 PO 126763 Nantong Huishi 70% against AWB FOB Shanghai 50.000.000 $0,416  $0,32 $0,096 $4.800.000

50% advance

LCH2020-0195-02 PO 126761 Crown Name 50% before shipment Exworks 25.000.000/ $0,416  $0,36 $0,056  $1.400.000

50% advance

LCH2020-0195-03 PO 126762 Crown Name 50% before shipment | Exworks 25.000.000 $0,416 $0,36 $0,056 $1.400.000

50% upon delivery
LCH2020-0195-04 PO 126759 Wuhan Careland Shanghai FOB Shanghai 25.000.000 $0,416  $0,36 $0,056 $1.400.000

50% upon delivery
LCH2020-0195-05 PO 126760 Wuhan Careland Shanghai FOB Shanghai 25.000.000 $0,416  $0,36 $0,056 $1.400.000

Totaal
| ]

150.000.000
| |

$10.400.000

Toelichting bij de tabel:

Van de PO's bij Crown Name hebben wij in de onderzochte data niet de inkoopprijs van Majestic aangetroffen.
Voor de onderbouwing van de door Majestic gerealiseerde marge rekenen wij met dezelfde inkoopprijs die

Majestic op dat moment had afgesproken met Wuhan Careland. De Majestic-prijs voor deelorder LCH2020-0195-

01 is gebaseerd op de inkoopprijs bij Nantong Huishi in het kader van order LCH2020-0209.

3.2295 Afspraken order LCH2020-0209

Uit onder andere e-mails, facturen, inspectierapporten en transportdocumentatie, blijkt dat

Majestic deze order doorplaatst bij twee leveranciers in China, waarbij beide leveranciers een

deelorder ontvangen van 75 miljoen mondmaskers. Deelorder LCH2020-0209-01 voor 75 miljoen
mondmaskers type M- Safe 5055 wordt onder PO 126878 geplaatst bij Crown Name. Deelorder
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LCH2020-0209-02 voor 75 miljoen mondmaskers wordt onder PO 126874 geplaatst bij Nantong
Huishi.

Zoals reeds beschreven, levert Nantong Huishi eveneens mondmaskers voor de orders LCH2020-

0183 en LCH2020-0195-01. Crown Name levert eveneens mondmaskers voor de orders

LCH2020-0195-02 en LCH2020-0195-03.

Afspraken met Crown Name voor order LCH2020-0209-01

Op onder andere facturen van Neele-Vat, Sea Way Bills en Packing lists staat Crown Name

genoemd als de exporterende partij van order LCH2020-0209-01.3%% Een medewerker van Neele-

Vat stuurt op 2 juni 2020 om 13:31 uur de e-mail ‘RE: LCH2020-0209: Majestic Products B.V. -

Luchtvracht’ naar diverse medewerkers van het LCH en Neele-Vat.*? In deze e-mail informeert zij

hen dat order LCH2020-0209-01 per luchtvracht zal worden vervoerd en de boeking voor

zeevracht dient te worden geannuleerd. In de kolom ‘Shipper’ staat expliciet genoemd dat Crown

Name de exporterende partij is:

“Hi| Functionaris 32 LCH |

Wil je Majestic informeren dat leverancier dit moet aanmelden voor AIR ipv Ocean.

Ik annuleer alle boekingen bij ocean mbt deze LCH2020-0209-01 nummers;

Schedule Total Agent Client Product ETD Purchase

Status Accepted Cbm Agent Reference Client Reference Shipper Ready POL & POD ETA Vessel Carrier Contract #Cont TEU

WB10420186 Nederiand

a td

Groet,
Functionaris 1 Neele-Vat |

Het PO nummer 126878 staat vermeld op het inspectierapport QCHS202006109 d.d. 8 juni 2020

van Bunzl Shanghai*' en de verpakkingen van de mondmaskers die horen bij LCH2020-0209-

3
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01.36? Het inspectierapport betreft de kwaliteitsinspectie van 15 miljoen mondmaskers op 8 juni

2020 door de QA/QC afdeling van Bunzl Shanghai in de Jiahua fabriek van Crown Name.

Het PO nummer 126878 wordt cok genoemd op het HQTS-inspectierapport 200538008 d.d. 8

juni 2020 van Bunzl Shanghai®®® en de verpakkingen van de mondmaskers die horen bij LCH2020-

0209-01. Dit inspectierapport betreft de kwaliteitsinspectie van de volledige 75 miljoen
mondmaskers op 8 juni 2020 bij Crown Name.

Op basis van de bovengenoemde documentatie stellen wij vast dat Crown Name de contractpartij

is van Majestic via PO 126878. Wij hebben in de aan ons ter beschikking gestelde data geen

facturen aangetroffen van Crown Name aan Majestic. Via "Vragenlijst EBBEN' werden deze bij
Bunzl opgevraagd. In 'Verklaring Bunzl' gaat Bunz! niet in op dit verzoek. Wel geett zij aan dat er

voor het berekenen van de marges ‘reguliere rekenmodellen’ zijn gebruikt.

Zoals beschreven in paragraaf 3.2.2.9.4 levert Crown Name eveneens rechtstreeks aan het LCH.

Bij deze orders zijn door|F4LCH, F16LCH en F24LCH | commissieafspraken gemaakt ten gunste van

Majestic.

Afspraken met Nantong Huishi voor order LCH2020-0209-02

Uit ons onderzoek blijkt dat Majestic de deelorder LCH2020-0209-02 doorplaatst bij de firma

Nantong Huishi via de PO 126874. Uit inspectierapporten, facturen van Nantong Huishi aan

Majestic en de exportdocumentatie van deze order blijkt dat zij de exporterende partij zijn. Op
basis daarvan stellen wij vast dat Nantong Huishi de formele contractpartij van Majestic is.

Evenals bij orders LCH2020-0183 en LCH2020-0195-01 blijkt dat Nantong Huishi de productie
heeft uitbesteed aan Jiangsu Sonacare.

De firma BeConnected begeleidt voor het LCH de export en het transport naar Nederland voor

deze order. Bij de facturen voor hun dienstverlening, zijn tevens de facturen van Nantong Huishi

aan Majestic bijgevoegd. Ter illustratie tonen wij hieronder de voorwaarden zoals vermeld op een

van de facturen, dit betreft ‘Invoice MT126874-1-5'.3%

32
Doc-1D-a94668 en 94035
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Messers: Invoice No: MT126874-1-5

Majestic Products BV Date: 2020-06-11

Conradweg 10 Order No.: PO 126874 /

4612 PD, BERGEN OP ZOOM LCH2020-0209-02

NEDERLAND Port of Loading: Shanghai

Port of Discharge: Final Destination:

disposebal medical mask PO 126874/ 420.000 $0,32 $134.400,00

LCH2020-0209-02

TOTAL: $134.400,00

Payment term: 30% advance, 70% against AWB/BL

CONFIRMED

Op deze factuur staan de prijs, het LCH-ordernummer, het Majestic PO nummer, de

betaalvoorwaarden en de leveringsvoorwaarden vermeld die zijn overeengekomen tussen de

partijen. Nantong Huishi rekent $ 0,32 per mondmasker aan Majestic. Majestic brengt voor deze

order $ 0,40 per mondmasker in rekening aan het LCH.

Majestic betaalt een voorschot van 30% en de resterende 70% bij aflevering op locatie Shanghai

op basis van incoterm FOB. Deze betaalvoorwaarden zijn gunstiger dan de voorwaarden die

Majestic is overeengekomen met het LCH, aangezien het LCH een voorschot van 50% dient te

betalen aan Majestic.

In de data treffen wij het HQTS pre-shipment inspection report H-20060545 aan d.d. 10 juni

2020.3 Dit betreft de kwaliteitsinspectie van 25 miljoen mondmaskers voor order LCH2020-0209-

02 (PO 126874) bij de fabrikant Jiangsu Sonacare Medical Science & Technology Co. Ltd. Jiangsu
Sonacare is dezelfde fabrikant die ook voor orders LCH2020-0183 en LCH2020-0195

mondmaskers heeft geproduceerd. Op basis hiervan stellen wij vast dat Nantong Huishi de

productie heeft uitbesteed aan Jiangsu Sonacare.

De structuur waarbij Majestic een PO heeft geplaatst bij Nantong Huishi, die vervolgens de

productie uitbesteed aan Jiangsu Sonacare, komt overeen met die bij de orders LCH2020-0183

en LCH2020-0195-01 en LCH2020-0195-02.

Resumé order LCH2020-0209

De onderstaande tabel toont een overzicht van voorwaarden zoals overeengekomen door

Majestic met het LCH en haar leverancier.

35 Doc-1D-a95627
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50% advance |LCH2020-0209-01 PO 126878 Crown Name 50% upon delivery Shanghai FOB Shanghai 75.000.000 $0.40 $0.32 $0,08 $6.000.000
|

fe
advance

| |

| |
LCH2020-0209-02 PO 126874 Nantong Huishi 70% against AWB [FOB Shanghai 75000000 $040 $032 $008  $6.000.000

Totaal [ 150.000.000 | $12.000.000

Van de PO's bij Crown Name is door ons niet de inkoopprijs van Majestic gevonden. Wij rekenen

hiervoor met dezelfde inkoopprijs die Majestic op dat moment had afgesproken met Nantong
Huishi.

3.2296 Overzicht afspraken en reconstructie marges

In de onderstaande tabel staat een overzicht van de marge die is gemaakt op basis van de

bovenstaande reconstructie. Deze is berekend als het verschil tussen de inkoopprijs van Majestic

bij hun leveranciers en de verkoopprijs aan het LCH.

LCH2020-0100-01 | |

LCH2020-0100-11 |Smart Glove
|

16.500.000 $0,0726, 50,0425 $1.226.940, $718.250/ 508.690] 70,8%

'LCH2020-0100-01
|

|
|

LCH2020-0100-11 | Smart Glove 27.500.000  $0,0880 $0,0650 $2.420.000| $1.787.500 $632.500| 35,4%

LCH2020-0152-01 - |
LCH2020-0152-04 Covco

1.406.000  $0,1021  $0,0754 $143.524 $106.012 $37.512 354%

LCH2020-0152-05 -

|
LCH2020-0152-08 Cowvco

| 2.842.500  $0,1098 ~~ $0,0811 $312.050 $230.527 $81.523 35,4%

LCH2020-0152-09 -

| |
LCH2020-0152-12 Cowco 1.500.000 $0,208 50,0892 $181.170 $133.800 $47.370 35,4%
LCH2020-0152-13 -

LCH2020-0152-16 Covco 6.000.000  $0,1430  $0,1056 $858.000 $633.600 $224.400 35,4%

LCH2020-0183-01 -

| |

LCH2020-0183-05 Nantong Huishi ~~ 46.000.000  $0,3600  $0,3200 $16.560.000 $14.720.000 $1.840.000 12,5%

LCH2020-0195-01 Nantong Huishi 50.000.000  $0,4160  $0,3200 $20.800.000 $16.000.000 $4.800.000 30,0%

LCH2020-0195.02 (Crown Name
~~ 25.000.000  $0,4160  $0,3600/  $10.400.000 $9.000.000 $1.400.000 15.6%

LCH2020-0195-03 | Crown Name 25.000.000)  $0,4160  $0,3600/  $10.400.000 $9.000.000 $1.400.000 15,6%

LCH2020-0195-04 |Wuhan Careland
| 25.000.000 $0,410  $0,3600  $10.400.000 $9.000.000, $1.400.000, 15,6%

LCH2020-0195-05 Wuhan Careland = 25.000.000|  $0,4160  $0,3600 $10.400.000 $9.000.000, $1.400.000| 15,6%

LCH2020-0209-01
| Crown Name 75.000.000  $0,4000 $0,3200 $30.000.000] $24.000.000 $6.000.000| 25,0%

LCH2020-0209-02 |Nantong
Huishi

|

75.000.000  $0,4000  $0,3200  $30.000.000, $24.000.000 $6.000.000 25,0%

Totaal | 402.148.500 | | $144.101.684  $118.329.689 $25.771.995 21,8%

Toelichting bij bovenstaande tabel:

s Hetberekende totaal van de brutomarge bedraagt $ 25.771.995 (omgerekend ca. € 23,4 miljoen) op een

totaal inkoopbedrag van Majestic van $ 118.329.6489 (omgerekend ca. € 107,5 miljoen); dit is een

procentuele marge van 21,8%.

* Voor de witte regels beschikken wij over de inkoopfacturen van Majestic bij haar leverancier. De totale

marge voor deze deelorders bedraagt $15.941.190 (omgerekend ca. 14,5 miljoen).
e De marge voor order LCH2020-0152 (groene velden) werd afgeleid van soortgelijke inkopen in dezelfde

periode bij dezelfde leverancier. Dat was in dit geval de inkoop bij order LCH2020-0100. Bij deze

transactie zij wij uitgegaan van de laagste marge die daarbinnen werd gerealiseerd. Daarmee komen wij

uit op een totale marge voor deze deelorders van $390.805 (omgerekend ca. € 355.300).

* De marge voor de blauwe velden is gebaseerd op de inkoopprijs die Majestic betaalt aan Nantong Huishi

bij order LCH2020-0209. De totale marge voor deze deelorders bedraagt $6.640.000 (omgerekend ca. 6

miljoen).
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* De marge voor de oranje velden werd berekend op basis van de aankoopprijs die Majestic heeft betaald

aan Wuhan Careland in het kader van dezelfde order. De totale marge voor deze deelorders bedraagt

$2.800.000 (omgerekend ca. 2,5 miljoen).

In deze tabel staan de werkelijke aantallen die zijn geleverd door Majestic. Aangezien Majestic alle

orders, behalve LCH2020-0152, in $ plaatst bij haar leveranciers zijn alle bedragen in de

bovenstaande tabel omgerekend naar $ tegen €/$ 1,10. Op basis van ons onderzoek schatten wij

in dat Bunzl een marge heeft gemaakt van circa $ 27,8 miljoen USD, omgerekend € 25,3 miljoen.

Bij order LCH2020-0152 is door ons niet de werkelijke inkoopprijs gevonden, wij rekenen daar

met 35% marge welke onder de marge ligt op de handschoenen order bij Smart Glove.

Van Crown Name is door ons niet de werkelijke inkoopprijs gevonden van Majestic. Wij rekenen

hierbij met dezelfde inkoopprijs van $ 0,32 die Majestic op dat moment had afgesproken voor

mondmaskers bij Nantong Huishi.

In 'Vragen EBBEN' hebben wij Bunzl gevraagd of Majestic inzicht wilde geven in de marge die is

gemaakt op de orders bij het LCH. In 'Verklaring Bunzl' heeft Bunzl hierover het volgende
verklaard:

““i)l..]

In de tweede plaats waren er transacties waarbij Majestic optrad als leverancier aan het LCH. In deze

transacties was het Majestic die het transactierisico aanvaardde. Majestic was

veantwoordelijk voor de kwaliteitscontrole en de levering. Indien de producten kwalitatief

niet voldeden of niet werden geleverd, dan liep Majestic het financiéle risico. Hierbij bracht

zij een marge in rekening op haar producten. Het LCH was hiervan op de hoogte.

[.-]

(19) Daarnaast zou Bunzl nag. riaonen rz het LCH ter beschikking hebben gesteld als daaraan de

voorwaarde verbonden zou zijn geweest dat Majestic niet (of slechts tegen kostprijs) PBEM zou mogen

leveren aan het LCH. Vergelijk dit met bijvoorbeeld Pfizer. Stel dat binnen het LCH grote behoefte zou zijn

aan specialisten op het gebied van vaccins en Pfizer bereid zou zijn kosteloos een aantal mensen ter

beschikking te stellen. Het ligt niet voor de hand dat Pfizer vervolgens geen vaccins zou mogen leveren

aan het LCH (terwijl er een groot tekort aan vaccins is) of dit kosteloos zou moeten doen. Welk bedrijf zou

hiermee akkoord gaan?

(20) Bunz! is transparant geweest over het feit dat zij marges in rekening bracht op de transacties tussen

Majestic en LCH (Mediq). Zo heeft Majestic in de eerste weken van april op verzoek van het LCH een offerte

verstrekt voor het aanbod van FFPZ-maskers samen met een introductiebrief. In de introductiebriefvan 17

april 2020 schreef een manager van Majestic dat Majestic marges in rekening zou brengen, maar dat deze

lager zouden zijn dan bij de reguliere klanten:3

36 Deze brief is in de onderzochte data aangetroffen als bijlage van een e-mailbericht var{Bestuurder 2 Majestic Jaan
Doc-1D-a4804627. In de data zijn geen aanwijzingen aangetroffen dat deze bijlage is doorgestuurd

aan andere personen binnen het LCH. verklaart hierover desgevraagd: "Deze kan ik me niet

herinneren. Ik zie de datum 17 april. Na de die datum namen we (behalve RGA) geen deals meer aan op het gebied
van FFP2. Dus ik kan me voorstellen dat risL.cH Hit ook niet heeft voorgelegd.”
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"lk hecht er waarde aan u te melden dat de prijzen in de markt momenteel buiten proportioneel

zijn. Wij kiezen hier in dit geval expliciet niet voor. In onze prijsstelling naar u is om die reden met

aanzienlijk lagere marge gerekend dan dat wij bij onze reguliere klanten zouden hanteren".

(21) Dit aanbod werd overigens niet gegund aan Majestic. Bij de andere aanbiedingen handelde Majestic

op dezelfde wijze. Zij bracht een marge in rekening die lager was dan bij reguliere klanten.

[...]

(28) De bij Majestic geplaatste commerciéle orders waren dus de best mogelijke opties op dat specifieke
moment voor het LCH, gelet op volume/risico/prijs/beschikbaarheid. Bunzl is één van de grootste

leveranciers van PBM ter wereld: er waren weinig partijen die op zo'n korte termijn dergelijke grote

leveringen konden verzorgen. Het risico van een dergelijke transactie (ten aanzien van aantallen,

leveringstermijnen, kwaliteitscontrole en betaling van de leveranciers) werd daarnaast gedragen door

Majestic: als de order niet conform geleverd zou worden dan droeg Majestic het financiéle risico. Dit was

voor het LCH aantrekkelijk, vooral bij grote transacties. Mocht de producent failliet gaan of wanpresteren,

dan droeg Majestic hier het risico voor (inclusief het potentiele verlies van substantiéle aanbetalingen) en

niet het LCH. Daarnaast had Majestic mensen ter plekke (zowel werknemers van Bunzl Shanghai als

speciaal ingehuurde mensen) om te zorgen voor de kwaliteitscontrole- en garantie. Dit deden de

producenten zelf niet. Het was dan ook logisch dat Majestic in deze setting een marge in rekening bracht.

(29) Zoals hiervoor uiteengezet, was het voor het LCH aantrekkelijk om met Majestic te contracteren omdat

Majestic het risico droeg van kwaliteit, kwantiteit, tijdige levering en het insolventierisico bij producenten.
Daarnaast bracht Majestic een relatief lage marge in rekening.

[.]

(42) Over de berekening van de prijzen van de transacties gedaan door Majestic en de afspraken over de

inkoopvoorwaarden kan Bunz! het volgende opmerken:
¢ Met de producenten werden afspraken gemaakt over inkoopvoorwaarden zoals inkoopprijs,

volumes, doorlooptijden, kwaliteitscontroleprocedures, betalingsvoorwaarden. Deze afspraken
werden gemaakt door verschillende medewerkers van Majestic en Bunzl Shanghai (QA/QC - zij

waren verantwoordelijk voor kwaliteitscontrole - en garanties).
* De prijzen van Majestic werden berekend op basis van kostprijzen, kwaliteitscontroleprocessen,

capaciteit van derden, financieel risico, kwaliteitscontrole - en beoordeling, certificeringen, FX

risico en marge.

s Majestic heeft op deze orders een marge gemaakt. Zoals in een van de eerste offertes werd

meegedeeld besloot Majestic aan het LCH lagere marges in rekening te brengen dan zij op dat

moment aan andere klanten in rekening bracht. Bij de berekening van marges zijn reguliere
rekenmodellen gebruikt waarbij rekening werd gehouden met kostprijs, risico, en kosten voor

lokale ondersteuning bij fabrikanten.

s Voor de berekening van de verkoopprijzen werd rekening gehouden met het gevraagde en/of

beschikbare volume. Wegens een extreem tekort aan productiecapaciteit werden aan grote

volumes door producenten echter niet noodzakelijkerwijs lagere prijzen verbonden.

Bunzl bevestigt in deze reactie dat er marges zijn gemaakt op devijf transacties. Deze marge wordt

door Bunzl onderbouwd door risico’s van Majestic op deze transacties en de kosten van

voornamelijk de kwaliteitscontroles die zij uitvoerden.

Bunzl verklaart dat er lagere marges zijn gerekend aan het LCH dan zij op dat moment rekende

aan andere klanten. Bunzl noemt in het statement echter geen exacte marges in percentages of
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absolute bedragen. Bunz! verklaart dat ‘bij de berekening van marges [...] reguliere rekenmodellen

[ziin] gebruikt waarbij rekening werd gehouden met kostprijs, risico, en kosten voor lokale

ondersteuning bij fabrikanten’. EBBEN heeft Bunzl gevraagd om de contracten en facturen van de

leveranciers van de betreffende orders voor het onderzoek ter beschikking te stellen. Op dat

verzoek is Bunzl niet ingegaan.

verklaart dat hij kennis heeft van een omvangrijke order die geplaatst werd bij Majestic
eind april/begin mei 2020. Hij zegt niet te weten bij welke leverancier(s) de order uiteindelijk is

doorgeplaatst. Bij deze deal zou een marge van 13-14% zijn afgesproken. is niet te

spreken over deze deal. Binnen de Bunzl-groep was immers afgesproken dat King als enige parti]

medische materialen zou leveren aan het LCH. Daarnaast weet hij dat, ondanks het hoge volume

aan geleverde mondmaskers, er in zijn ogen enorme marges (in verhouding tot de hoge volumes)

op de deal zijn gemaakt. De marges van Majestic op deze deal zouden volgens ookintern

binnen Bunzl bekend zijn geweest. Alleen al met deze deal zou Majestic een volledige jaarwinst

hebben behaald. Het volume was zo hoog dat de marge niet meer onder de 'gangbare

onkostenvergoeding’ geschaald kon worden. is van mening dat Bunz dit niet had mogen

doen.

Uit ons onderzoek is niet gebleken dat Bunz! risico’s liep ten aanzien van de leveringsvoorwaarden,
de betaalvoorwaarden, de mogelijkheid om tussentijds prijsverhogingen van de leverancier aan

het LCH door te berekenen en eventuele vertragingen in de levertijden. Voor de transacties die

wij in Hoofdstuk 3 hebben beschreven geldt dat wij het aannemelijk achten dat de afspraken c.q.

voorwaarden op basis waarvan Bunzl de PBM - voor de genoemde transacties - heeft ingekocht,

nagenoeg zijn toegepast in de relatie met het LCH. Daarnaast liep Bunzl ook geen valutarisico

aangezien zowel bij de inkoop als bij de verkoop van de goederen gebruik werd gemaakt van

dezelfde valuta. Verder is ons op basis van de documentatie die wij tot onze beschikking hebben

voor de orders die wij hebben omschreven niet gebleken van andere risico’s aan de zijde van

Bunzl (zie ook paragraaf 3.2.2.9).

Reactie wederhoor Bunz!

e Op basis van haar onderzoek concludeert EBBEN dat Majestic op de transacties een

brutomarge van ongeveer € 22,5 miljoen heeft gemaakt. Dit is gebaseerd op

berekeningen van EBBEN. EBBEN beschikt kennelijk voor bepaalde transacties over de

orderdocumentatie tussen Majestic en de producent. Bunzl heeft deze documentatie

niet verstrekt omdat dit commercieel gevoelige informatie betreft. Het zou goed zijn als

EBBEN verduidelijkt op welke concrete informatie haar conclusie m.b.t. de brutomarge
is gebaseerd en daarbij vermeldt dat deze informatie niet van Bunzl afkomstig is, nu

Bunzl voorafgaand aan het onderzoek heeft aangegeven geen commercieel gevoelige
informatie te verstrekken.

¢ In de berekening van EBBEN zitten fouten. Een voorbeeld ter illustratie. Voor de

transactie met Covco maakt EBBEN gebruik van een inschatting. De marge die EBBEN
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daarbij in de tabel heeft geplaatst (€ 2 miljoen) is veel hoger dan de daadwerkelijke

marge (aangezien de gemaakte kosten niet zijn meegenomen).

e Eris geen verschil van mening over het feit dat Bunzl marges heeft gemaakt op de

leveringen van PBM. Zoals Bunzl al in haar verklaring heeft aangegeven is het logisch
dat zij deze marges in rekening bracht. Zij droeg de risico's van de transacties en dekte

de kosten van de kwaliteitscontrole. Twee transacties waren daarnaast erg omvangrijk

(de transacties van ieder rond de € 60 miljoen). Majestic heeft deze mondkapjes bij
verschillende fabrieken laten vervaardigen. Het was voor het LCH vanwege de

codrdinatie en de risico's die met dergelijke grote bestellingen gepaard gingen

aantrekkelijk om deze bestellingen via Majestic te plaatsen.

e EBBEN heeft in haar rapport de volgende opmerkingen van| F3King |opgenomen:

tunctonansa kn verklaarde in zijn interview dat hij weet heeft van een deal met Majestic eind

april/begin mei. Volgens hem was daar een marge afgesproken van 13/14%. Hij is

afwijzend over deze deal omdat men binnen de Bunzl-groep heeft afgesproken dat King

de enige partij zou zijn die PPE aan LCH zou leveren. Verder stelf Faking Hat door het grote

volume op de leveringen enorme marges werden gemaakt (die opliepen tot de

jaarlijkse winst van Majestic). Het volume was zo groot dat deze marge niet kon worden

gezien als "kostendekkend" [Fanlvindt dat Bunzl dit niet had mogen doen.

e In de eerste plaats merkt Bunzl op dat de verklaringen van niet

onbevooroordeeld zijn.[ F3KingJs niet vrijwillig bij King vertrokken maar ontslagen (de

reden houdt geen verband met het LCH). Die context kan in het rapport niet worden

gemist. Daarnaast vindt|_F3King Hat het King was die moest leveren aan het LCH en niet

Majestic. Dit zat hem| Functionaris 3 King kennelijk dwars. Het is aannemelijk
dat deze omstandigheden invloed hebben op zijn persoonlijke mening dat 'Bunzl dit

niet had mogen doen’. De uitlatingen van[ F3King | zijn in dit licht niet objectief.

e In de tweede plaats is inconsistent in zijn uitlatingen. wilde zelf een

marge realiseren van 12,5% op transacties dig FeLch. FieLctenr2aich [voor het LCH tot stand

brachten met contacten van Bunzl vanuit Shanghai of Majestic. [...]. Dit terwijl bij deze

transacties King geen enkel risico zou lopen aangezien het LCH de contracterende partij

zou zijn en niet King. Het is onduidelijk waarom een marge van 12,5% volgens

op transacties waar King geen risico's liep en geen kwaliteitscontroles zou uitoefenen

aanvaardbaar zou zijn, maar een marge van 13-14% door Majestic op transacties waar

Majestic het transactierisico liep en bovendien een kwaliteitscontrole moest worden

uitgeoefend, niet.

e In de derde plaats waren de marges op de grote bestellingen niet 'enorm’, maar lager
dan bij transacties met andere klanten. Daarnaast liep Majestic juist op deze grote

transacties ook de grootste risico's: de aanbetaling daarvan bedroeg namelijk € 60

miljoen op beide transacties samen. Indien de kwaliteit ondermaats was, dan had

Majestic in het ergste geval de volledige koopsom (€ 120 miljoen) moeten terugbetalen
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aan het LCH en als er niet werd geleverd of de producent failliet ging, dan had Majestic
de aanbetaling (€ 60 miljoen) aan het LCH /Medig moeten terugbetalen met een kleine

kans datzij dit zouden kunnen verhalen in China. De risico's zijn dus enorm. Het is in dat

licht ook heel logisch dat Majestic marges rekende.

e De conclusie van EBBEN dat Bunz! geen risico's liep klopt dan ook niet. Welke risico’s

Bunz! liep, heeft zij uitgelegd in [paragraaf 3.2.2.9].

3.2.3 Orders Fase 3A

3.2.3.1 Inleiding

De orders van Fase 3A betreffen twaalf orders die vig racnrmcierzacn [door het LCH worden

geplaatst bij zes vaste leveranciers van de Bunzl groep. Onderstaande tabel toont een overzicht

van deze orders (omgerekend naar €):3¢’

LCH2020-0029 |Wuhan Uniway Trading Co. Ltd. 30-mrt-20 Isolatiejassen 1.100.000 €0,81 8 € 900.000 € 50.000

LCH2020-0040 |Zhejiang Mediunion Healthcare Gr. 30-mrt-20 |Isolatiejassen
|

1.000.000, €0,545 €545455 € 45.455

LCH2020-0049 |GVB Weco vuurwerk 30-mrt-20 | Beschermingsbril 1.000.000] €1,230  €1.230.000 € 30.000

LCH2020-0045
|

Crown Name United Co. Ltd. 131-mrt-20 |Isolatiejassen ] 1.000.000] €1955 € 1.954.545 € 136.364

LCH2020-0071 |Crown Name United Co. Ltd. 7-apr-20 | lIsolatiejassen 1.000.000, €2,864  €2.863.636 € 136.364

LCH2020-0072 | Crown Name United Co. Ltd. 7-apr-20 Isolatiejassen | 380.000, €2.864 € 1.088.182 € 34.091)

LCH2020-0073
|

Crown Name United Co. Ltd. 7-apr-20 |lsolatiejassen |

500.000] €2,864] €1.431818 € 68.182

LCH2020-0087 Hebei Titans Hongsen Medical 9-apr-20 Onderzoekshandschoenen 67.200.000] €0,077, €5192727 £€ 610.909

LCH2020-0110 |Crown Name United Co. Ltd. 17-apr-20 |Isolatiejassen 582.900, € 3,055 €1.780.986,
7]

LCH2020-0212 |DSN Trade 12-mei-20 |Halterschorten
|

692.000, €0,063 €43.523
-

LCH2020-0225 |China 1 Link 15-mei-20 | IR mondmaskers 20.000.000, €0,391 €7.818.182 € 909.091

LCH2020-0247 |China 1 Link 29-mei-20 |Isolatiejassen 760.000, €2956  €2.246.455 €196.197

LCH2020-0260 |Hebei Titans Hongsen Medical 29-jul-20 |Onderzoekshandschoenen 201.600.000, €0,093 €18.693.818 ]
Totaal €45.789.328 €2.216.653

Deze orders vallen binnen de scope van EBBEN omdat Deloitte hiervoor is geraakt in haar

onafhankelijkheid vanwege een onderzoek dat Deloitte FDS heeft uitgevoerd naar deze orders in

opdracht van Bunzl. Dit onderzoek werd uitgevoerd nadat binnen het LCH signalen van

onregelmatigheden werden vastgesteld in communicatie tussen leverancier Mediunion en[F4LCH]
waarbij deze laatste ten gunste van Bunzl commissieafspraken zou hebben

gemaakt. In een e-mail van 10 augustus 2020 vraagt| Functionaris 4LCH ]aan| FIMG van de

Mediunion Group om facturen te sturen naar| @Ichulpmiddelen.nl. Tevens vraagt

hij om dat in een nieuwe e-mail te doen:3#

“Hi | Functionaris 1 Mediunion Group |

You can send invoices of the order for LCHto[ ~~ |@Ichulpmiddelen.nl.

Please send them in a new email (not everyone needs to know everything we discussed) and keep me in

cc please.

3¢7 Order LCH2020-0260 wordt op 29 juli 2020 geplaatst voor een bedrag van $ 20.563.200 Dit bedrag wordt in

juni 2021 herzien naar $ 11.138.400 vanwege het annuleren van 92,4 miljoen van de bestelde 201 miljoen
handschoenen.

38 Doc-1D-a661176
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Best,

Functionaris 4 LCH

Functonaris1 veaunon coup |antwoordt dat ze dat zal doen, maar stuurt vervolgens alsnog de gehele e-

mailconversatie bij de mail 'FW: [EXTERNAL] RE: Bunzl PE coated gowns' op maandag 10

augustus 2020 door aan| @Ichulpmiddelen.nl. Uit de e-mailconversatie blijkt dat

| Functionaris 4 LCH | op 27 maart 2020 een mail stuurt aan| F2MG_Jvan Mediunion Group met het

onderwerp ‘RE: Bunzl PE coated gowns’. Deze order heeft betrekking op order LCH2020-0040 die

het LCH op 30 maart 2020 bij Zhejiang Mediunion Healthcare Group Co. plaatst:
3¢?

Hi [Functionaris 2 Mediunion Group|

Thanks! Is it possible to offer $0,60 per gown? And you can deduct the price difference of$0,05 per piece

afterwards to D-Care? This is our fee.

And the invoice address is:

Medig Nederland B.V.

On Behalf of: Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Rijnzathe 10

3454 PV Utrecht

The Netherlands

Thank you!

Best regards,

Functionaris 4 LCH

Naar aanleiding van dit signaal voeren VWS en het LCH meerdere gesprekken met Bunzl. Daarbij

blijkt dat het zou gaan om meerdere commissieafspraken bij leveranciers uit het vaste netwerk van

Bunzl.

In oktober 2020 geeft Bunzl via haar advocaat de opdracht aan Deloitte FDS onafhankelijk
onderzoek uit te voeren naar eventuele onregelmatigheden bij het tot stand komen van

bovengenoemde orders. VWS laat in februari 2021, naar aanleiding van de signalen en het

onderzoek door Deloitte FDS, eveneens een onafhankelijk onderzoek uitvoeren door GTF. In de

volgende paragraaf lichten wij beide onderzoeken nader toe. Vervolgens beschrijven wij onze

eigen bevindingen over de orders waarvoor deze commissieafspraken zijn gemaakt.

3.2.3.2 Commissieafspraken

3.23.21 Onderzoeken Deloitte en GTF

Zoals geschreven in de inleiding is door Deloitte FDS en GTF onderzoek gedaan naar vermeende

commissieafspraken ten gunste van Bunzl bij orders geplaatst door] FALCH, F16LCHen F24LCH die waren

gedetacheerd bij het LCH.

3% Doc-1D-a1841394
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Voorafgaand aan deze onderzoeken zijn er naar aanleiding van de e-mailconversatie van [ Functionaris 4 LCH

met de Mediunion Group - die op 10 augustus 2020 ter kennis kwam van medewerkers

van accounts payable van het LCH - twee gesprekken gevoerd tussen medewerkers van het LCH

en twee medewerkers van Bunzl. Het eerste gesprek vond plaats op 3 september 2020 tussen

Funcionaris 3LCH | en [Functionaris27 LCH] namens het LCH met [| Functionaris4LCH |] In het

371

gespreksverslag®’? dat van dit gesprek is gemaakt staat onder meer het volgende:

Functionaris27 LOH enfunctonans 2 Lodvragen aan|FALCH vat nu precies de achtergrond was, de deal met Zhejiang
Mediunion Healthcare Group (ZMHG) Zie (zie mail: Bijlage 2 - e-mail leverancier ZHEJIANG), betreffende

isolatiejassen, en de daarop volgende correspondentie tussen fabrikant erFaLcH] En onze vraag waarom

F4LCH Een extra 5 cent opslag vraagt op de, door de fabrikant, aangeboden prijs van 55 cent per stuk, zodat

er een definitieve verkoopprijs wordt bereikt van 60 cent voor het LCH. (totale order EUR 600K zijnde 1 min

stuks).

|[F4LcH herkende de afspraak direct en zei dat inderdaad binnen King, onder | F3King |een opslag afspraak

gemaakt moest worden met de vaste fabrikanten/leveranciers van King, als een vaste onkostenvergoeding
voor de gemaakte kosten|F4LcH|gaf aan dat hij dit ook heeft gezegd in het LCH. Op de vraag vo}aarom

dit dan niet transparant gemaakt was met] Functionaris 1 LCH had hij hier geen antwoord op.

{-d

[FaLcH|vraagt aan[FaLckof er met |
Functionaris 1 LCH [aanvullende afspraken zijn gemaakt over deze deals.

Daar antwoordt|FaLCH|ontkennend op, voor zover hij weet zijn er geen afspraken gemaakt over ‘een

tegemoetkoming in de kosten’.

Fenonaakt nog de opmerking waarom het volgens|FaLcH pransparant was, maar in de mail gesproken wordt

FALCH
gover ‘nobody has to know’ zoals in de mail is opgenomen, eeft aan dat hij hier mee vertrouwelijkheid

van de informatie bedoelfznclyaf aan waarom vertrouwelijk indien het LCH voor transparantie staat, het

komt eerder over als stickem dan als vertrouwd ‘nobody has to known’[FALCH Jmeldt dat

{ Bestuurder 1 Bunz! | voor 2 maanden terug heeft gezegd dat King moet stopt met deze

‘vergoedingen voor onkosten’[FiLcH |herhaalt dat uiteindelijk niemand er aan verdiend heeft, door hogere

grondstofprijzen de fabrikant toch bereid was tegen de 60 cent te produceren.

[1]

Op de vraag welke deals er mogelijk nog meer sprake is van kick back/onkostenvergoedingen deals noemt

hij de naam van Unimax, (zegt| F3LCH verder niets). waarvan King ook hier vond dat zij een vergoeding

mogen ontvangen van King om als vergoeding voor de verleende diensten bij de vaste fabrikanten van

King|rar2nernhebben gevraagd ook hier transparant over te zijn en het mail verkeer met ons te delen.| FALCH |
geeft aan dit ook te overleggen.

[...]

Op de vraag of er meerdere afspraken zijn gemaakt ontkent hij dat er ook door andere directe collega’s,
zoals [ Functionaris 24 LCH | en| Functionaris16 LH | afspraken zijn gemaakt.

[.1]

30
Dit verslag is afgestemd tussen| Functionaris 3LCH |en [ Funlionaris27 LCH | maar - voor zover wij hebben kunnen

vaststellen - niet met| Functionaris 4 LCH |
31 Doc-1D-a2107087
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| Functionaris 4 LCH | noemt Unimax als partij waarbij eveneens commissies zouden zijn bedongen.
In de onderzochte data is een verklaring aangetroffen van Unimax Medical Products Co. Ltd.

waarin wordt vermeld dat Unimax Medical Products een zusteronderneming is van Wuhan Uniway

Trading Co. Ltd.*"?Deze laatste is de leverancier die betrokken is geweest bij order LCH2020-0029

waarover wij beknopt rapporteren in bijlage 3. Dit betreft een order waarbij blijkens het onderzoek

van GTF| seansveroumeiiie momate een commissie van $ 55.000 is bedongen.

Een tweede gesprek vindt plaats op 2 oktober 2020 met | Functionaris 2 King | bij

King. Het gesprek wordt gevoerd door [ Functionaris27 vws | en | Functionaris 27 LCH | namens het LCH. In het

gespreksverslag®’® dat van dit gesprek is gemaakt staat onder meer het volgende:37#

[ Functorans 27 Lon [vraag of |Functionaris2kng | op dle

:
te is van de inhoud en het gesprek wa tFunctonans 27 Leen F3LCH

[rei Jhebben gehad metFaLcH]? Daar was|F2Kingvan op de hoogte. Hij zit hier om volledige transparantie

te bieden over de gang van zaken. [F2King |heeft in overleg met de afspraak gemaakt dat hij
het management standpunt van King vertegenwoordigd omdat|B1Bunz pp dat moment geen onderdeel

vormde van het Managementteam en | F2King el F2King peeft aan dat| F3King inmiddels om andere

redenen niet meer actief binnen King is.

[punctonans 27 Lrg eeft aan datin de verklaring die[FiL.cH|eerder gaf, dat afspraken waren gecommuniceerd binnen

het LCH, onbevredigend was. Ook omdat alle afgesproken deals door| Functionaris 1LCH |op geen enkele

wijze onderschreven zijn, [[Functonanis sok als Team Lead, deze ook niet kende.

Functionaris 2 kinglverwijst naar de gesprekken die er waren tussen|Faing| Functionaris 19 LCH ‘en

F27LCH |geeft aan dat op geen enkele wijze op dat moment de aangewezen

persoon was dit soort afspraken te maken |F2King |gaf aan dat hij dit begreep.

[ Functionans z king | geeft aan dat het om twee deals betreft met de bedrijven (Unimax en Mediunion) en dat deze

afspraken door het huidige management van King wordt gezien als een onrechtmatige daad en dit

absoluut niet door de beugel kan en King hier ook niet voor staat.

| Funcionans 2 ng [geet aan dat de mail wellicht schimmig overkomt waarofZ:kegt dat de mail schimmig is omdat

[Functionaris4 LcH [in een mail schijft ‘nobody needs to know’.|F2King begrijpt dit.

F2King heeft aan dat| Bestuurder 1 Bunzl direct te kennen heeft geven in juni dat deze

deals teruggedraaid moeten wordenefntonans27 \dwraagt waarom er dan niet eerder, nadat dit intern is

vastgesteld King direct naar buiten toe getreden is en openheid en transparantie over de deal te maken.

Daar had| F2King \geen antwoord op.

[Functionais 2 kina|g ee ft aan dat de onderliggende documentatie en correspondentie van deze deals zal overleggen
aan het LCH. Er zijn geen andere deals dan deze. Verder geeft|F2King han dat[Fatch]had aangegeven dat

er geen cent op verdiend is en dat King afgezien heeft van verdere tegemoetkomingen en dus ook geen

cent erop verdiend heeft. Zij hebben de kickback ingezet om alsnog de deal door te zetten omdat de

prijzen stegen. Tevens gaf|F2King Jaan dat de deal heel scherp ingekocht is en dat 60 cent, gezien de

huidige marktprijzen hier niet in benadeeld isricgeeft aan dat de prijzen inderdaad sterk variéren.

[1

372 Doc-1D-a79584
373

Dit gespreksverslag is afgestemd tussen [Functionaris 27 vws | en [ Functionaris 27 LCH |maar - voor zover wij hebben kunnen

vaststellen - niet met
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|Furctionars27 LOH |raagt wie nog meer betrokken is bij dit soort afspraken.|F2King |geeft aan dat alleen] FaLcH] en
[ iervan op de hoogte waren en dat verdere medewerkers binnen het Bunz! concern hierbij geen
betrokkenheid hebben.

[.r

Op 15 oktober 2020 stuurt het management van Bunzl Continental Europe en

een brief aan het LCH waarin zij de positie van Bunzl over de kwestie met

betrekking tot de bedongen commissies onder meer als volgt omschrijven:372

1...1

Unfortunately, we have now been made aware that, in the haste of the moment, not everything in our

organization proceeded as it should have. Genuinely not realizing the error of their actions, certain

employees appear to have made commission arrangements with suppliers regarding direct deliveries to

you.

We would like to emphasize that this fact was only reported to us last week by| Bestuurder1 Bunz!

Bestuurder 1 Bunz! He has since then taken responsibility for his error of judgment in not

having reported this to senior management at an earlier stage. He honestly felt, given the fact that the

commissions were cancelled and in no event led to payments being made to Bunzl, that the issue had been

resolved.

We take the situation that has arisen very seriously because, although Bunzl has not derived any benefit

from the errors made, we want to eliminate any perception of inappropriate dealings on our part.

Therefore, we have instructed the group's Internal Audit department to check that there are no other similar
arrangements of which we are not aware and to review our procedures so as to prevent such a situation

from happening again. Obviously we have done everything possible to cancel the commission

arrangements but should any future credits be sent by any of these suppliers, we will immediately reject

them. As far as we have been able to determine, pending the outcome of the Internal Audit review, no

incorrectly agreed arrangements have resulted in any payment to any Bunzl company. In any case, no such

commission has been reported in our results.

[=F

Aanvankelijk is er op 19 oktober 2020 een vervolggesprek gepland met | Bestuurder1 Bunz! |
voor een nadere toelichting. Dit wordt in voornoemde brief van Bunzl ook bevestigd. Deze

afspraak wordt op 19 oktober 2020 voor het LCH afgezegd.?’¢ Uit een e-mail van 3 december 2020

van | Functionaris 27 Ws | aan [ Bestuurder3 Bunzl | met in cc [ Bestuuder2Bunzl | en | Bestuurder1 Bunzi | blijkt dat dit is

gebeurd op initiatief van VWS. Hij geeft aan VWS te verzoeken contact op te nemen met

Wij hebben geen aanwijzingen gevonden dat dit gebeurd is, c.g. dat er tussen VWS en

een gesprek heeft plaatsgevonden. Door Bunzl wordt in het wederhoor bevestigd
dat dit gesprek niet heeft plaatsgevonden.

75
Doc-ID 32102603
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Bedrijfsvertrouwelijke informatie

Dear| Functionaris 43 VWS

Thank you for returning the signed release letter. As agreed, please see attached a copy of the report

issued by Deloitte.

As you can see in the report, there were two types oftransaction, namely (i) transactions between LCH

and our Majestic Products subsidiary and (ii) transactions between LCH and third party suppliers direct

assisted by Bunz! staff seconded by our subsidiaries Majestic Products and King Nederland.

In the first category, Majestic Products was on a list of approved suppliers for certain products and

responded to requests to make offers for these products. Such offers were made on an arms’ length basis

in competition with other suppliers and we understand that the selection was ultimately made on behalf

of LCH by an employee of Mediq. All purchase orders were signed by]Funclionaris1 Mediq_]
also of Medig.

For transactions of the other category, where our Majestic Products and King Nederland subsidiaries were

not on the list of preferred suppliers, our seconded staff provided LCH with assistance in identifying and

negotiating with third party suppliers, mainly in China, and it is in relation to these transactions that

commissions were discussed. As you can see on pages 10 and 12, Deloitte have not identified any other

fee or commission arrangements than disclosed in the report and have found no indications of recorded

financial gains by either subsidiary relating to purchases made by LCH from said third party suppliers
direct.

Deloitte state that they have not seen formal written confirmation of cancellation of the fee arrangements.

We have now obtained such written confirmation from all the suppliers concerned.

and myself would be happy to meet you in person or via videoconference to provide any

clarifications or further information you may require.

Kind regards

378 Doc-1D-a2138499
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VWS (CIBG) geeft op 17 februari 2021 eveneens de opdracht tot het uitvoeren van een

onderzoek aan GTF. Het doel van dit onderzoek is als volgt omschreven:

“Grant Thornton doet onderzoek naar relevante feiten en omstandigheden ten aanzien van mogelijke

onregelmatigheden ten aanzien van een aantal orders in relatie tot het LCH en rapporteert haar

bevindingen in een duidelijk en begrijpelijk rapport van feitelijke bevindingen, ten einde de gebruikers
van het rapport in staat te stellen zich een oordeel te vormen over de aard en omvang van de mogelijke

onregelmatigheden”

GTF krijgt voor haar onderzoek inzage in het onderzoeksrapport van Deloitte FDS.

geeft hiervoor op 13 april 2021 formeel toestemming in de e-mail ‘Re: RE: Follow-up on our

meeting of 2 April’ gericht aan [ Functionaris 10 vws | (VWS):380

Dear| Functionaris 10 VWS |
Thank you for your email and your appreciation of the work Bunz! has done for LCH. We are also pleased

that, following the good conversation we had in your offices, we are now on the same page as to how to

proceed to close the matter as soon as possible.
To enable EY to complete its audit of LCH, we confirm the steps in your email of Friday 9 April, as follows:

(i) we will give Grant Thornton access to the Deloitte report, un-redacted where it concerns the relevant

transactions related to the commissions;

(ii) we will facilitate that Grant Thornton can ask the Deloitte researchers questions about their investigation;

(iii) Grant Thornton will first prepare a draft report ofits findings; and

(iv) Grant Thornton will share that draft report with us so that we can comment on it before it is submitted

to EY.

We will instruct our legal team to recontact your colleagues on this basis.

Thank you for sending us the link to your market consultation regarding emergency PPE stock. We remain

at your disposal to share ideas about the vital issue of strategic stock in the future.

Kind regards

Bestuurder 2 Bunzl

GTF rapporteert haar bevindingen op 17 augustus 2021 in het onderzoeksrapport ‘Onderzoek

naar mogelijke onregelmatigheden in relatie tot het LCH- Bunzl casus’. Hierin wordt geconcludeerd
dat bij tien van de twaalf onderzochte orders met de leveranciers commissies zijn afgesproken
voor een totaalbedrag van omgerekend € 2.2 miljoen. Deze zouden echter niet zijn ontvangen, en

zijn geannuleerd door het management van Bunzl.

GTF baseert zich daarbij op de bevindingen van Deloitte FDS, verklaringen van Bunzl en

zogenaamde ‘supplier confirmation e-mails’ die door King en Majestic naar de betreffende

leveranciers zijn gestuurd in december 2020. In deze e-mails, die door Majestic en King zelf zijn

opgesteld, staat een beschrijving van de commissieafspraak die zou zijn gemaakt door de inkoper
en wordt de leverancier gevraagd te bevestigen dat deze commissie nooit werd betaald. In de

door ons onderzochte data zijn door ons de gecensureerde versies van deze e-mails (‘confirmation

letters’) gevonden. De desbetreffende leveranciers hebben deze allen geaccordeerd.

380 Doc-1D-b1236160
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Bij de orders LCH 2020-110 en LCH2020-0260 worden geen commissieafspraken vastgesteld.
GTF schrijft hierover het volgende:

"Het onderzoeksbureau heeft meegedeeld dat van de genoemde twee orders die niet in de confirmaties

zijn opgenomen, door het onderzoeksbureau bij Bunzl geen data zijn aangetroffen. Het onderzoeksbureau

heeft hierover verklaard dat de LCH orders rechtstreeks bij leveranciers werden geplaatst, waardoor die

orders niet zichtbaar zijn in de Bunzl data. De tien specifieke orders zijn uit het onderzoek van het

onderzoeksbureau naar voren gekomen vanuit de gegevens en informatie die bij Bunzl beschikbaar is

indien en voor zover met de betreffende leveranciers commissieafspraken gemaakt zijn.”

De bevindingen met betrekking tot de omvang van de commissies worden door GTF samengevat

in de volgende tabel:*'

Commissie

afspraak EUR

Commissie

afspraak USD

Order
Order nummer

LET
LEE)

F

Product (010Tg TT [TeLeverancier

Leverancier A LCH2020-0040 30-mrt-20 Isolatiejassen EUR 545.455 1.000.000 USD 50.000

Leverancier B LCH2020-0049 30-mrt-20 Beschermingsbril EUR 1.230.000 1.000.000 EUR 30.000

LCH2020-0247 29-mei-20 Isolatiejassen EUR 2.246.455 760.000 USD 215.817

Leverancier C
.. Chirurgisch

LCH2020-0225 15-mei-20 EUR 7.818.182  20.000.000 USD 1.000.000
mondmasker

Leverancier D  LCH2020-0029 30-mrt-20 Isolatiejassen EUR 900.000 1.100.000 USD 55.000

LCH2020-0087  9-apr-20
Onderzoeks-

EUR 5.192.727 67.200.000 USD 672.000
. handschoenen

Leverancier E
Gd =

LCH2020-0260 3-aug-20
handechoanen

EUR 18.693.818 201.600.000 nvt

LCH2020-0045 31-mrt-20 Isolatiejassen EUR 1.954.545 1.000.000 USD 150.000

LCH2020-0071  7-apr-20 Isolatiejassen EUR 2.863.636 1.000.000 USD 150.000

Leverancier F LCH2020-0072  7-apr-20 Isolatiejassen EUR 1.087.036 380.000" USD 37.500

LCH2020-0073  7-apr-20 Isolatiejassen EUR 1.431.818 500.000 USD 75.000

LCH2020-0110 17-apr-20 Isolatiejassen EUR 1.780.986 582.900 nvt

Totaal beoogde commissies USD 2.405.317 EUR 30.000

Het bestaan van deze commissieafspraken wordt bevestigd door de directie van Bunzl Nederland

en Bunzl Continental Europe. De commissies zijn volgens Bunzl echter nooit geind en door de

directie van Bunzl Nederland teruggedraaid zodra zij van het bestaan van afspraken hierover op

de hoogte werden gesteld.

Op 18 november 2021 verschijnt het artikel ‘Ministerie betaalde bij coronadeals miljoenen aan

geheime provisie’ in de Volkskrant waarin gedetailleerd wordt geschreven over de

commissieafspraken en de door GTF en Deloitte FDS uitgevoerde onderzoeken. Naar aanleiding
van dit artikel publiceert Bunzl op 18 november 2021 een verklaring op haar website over deze

commissieafspraken.?8

“Bunzl erkent wel dat haar medewerkers binnen het LCH onterecht bij een aantal orders commissies

hebben bedongen, zoals zij in hun reguliere werkzaamheden gewoon waren te doen. Deze commissies

31 Leverancier A; Zhejiang Mediunion; leverancier B: GBV Weco Vuurwerk; leverancier C: China1Link; leverancier

D: Wuhan Uniway Trading; Leverancier E: Hebei Titans Hongsen Medical; leverancier F: Crown Name
32 https://www.bunzl.nl/posts/bunzl-en-het-Ich
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zijn echter, toen de leiding daarvan kennis nam, teruggedraaid en onderzoek van zowel Bunz! zelf als van

het ministerie heeft ook aangetoond dat er nooit een cent aan Bunz! is betaald.”

Naar aanleiding van de onderzoeken stuurt de directie van Bunzl Continental Europe op 7 april
2021 een brief naar[ Functionaris8 VWs | en [Functionaris 10 VWS] van VWS, om het standpunt van Bunzl

hierop nader toe te lichten. In deze brief schrijven zij het volgende over de commissieafspraken:3?

“Unfortunately, | F 4, 16 en 24 LCH [id start to negotiate commissions on the first orders they negotiated, as

would have been their usual practice had they been operating as normal in their usual business. When the

B1Bunzl first became aware ofacommission at Majestic in early April with Crown Name United, it was

rapidly reversed and discussions for another commission from Hebei Titans Medical Technology were

stopped. No payments were received.

| Functionaris 4 en 24 LCH |also negotiated commissions bu B1Bunzl Hid not become aware of these

until June. Again, they were stopped by B1Bunzl Commissions negotiated with GBV Weco,

Mediunion and Unimax were never claimed and credit notes received from China 1 Link were also reversed

such that King received no benefit.

The negotiations concerning commissions could have been avoided had there been better communication

betweer| B1Bunzl | who agreed to the secondment, and[F4, 16 en 24 LCH together with their immediate

managers, at the start of the secondment. However, please remember the extraordinary circumstances

under which we were all working at the time, trying to ensure the safety of our staffin our warehouses

delivering essential items, totally reorganising the business to allow for home working, dealing with

companies in the horeca and non-food retail sectors whose customers were forced to shut due to lockdown

etc .... It was impossible for us to micromanage the three secondees, especially as they were now working
at LCH.

The commissions were not brought to our attention until 7 October 2020 and we had immediately had our

team investigate to ensure we were aware of all arrangements put in place and to substantiate the claim

from the Dutch management team that we had not made any profit. We confirmed our understanding of

this to LCH in a letter of 15 October. We subsequently instructed Deloitte to carry out their investigation
which confirmed the extent of the commission arrangements and that Bunz! not recorded any profit from

them. This report has been shared with the Ministry.”

3.23.22 Bevindingen EBBEN

Wij treffen in de data een aantal e-mails aan| F 4,16 en 24 |waarin zij communiceren over

commissies, zowel met hun eigen werkgever als met de betreffende leverancier. Deze e-mails,

samen met verklaringen van betrokkenen, geven nieuwe inzichten in dit onderwerp.

E-mail |Functionars16 LcH |-Zhong Hong Pulin 22 april 2020
384

Wij zien in de e-mail ‘FW: nitrile glove suppliers’ van [[Functionaris 38VWS | aan | Functionars16 LcH | dd. 9

april 2020 dat deze leverancier bij introduceert:38>

3
Doc-ID-b1952452

34 Doc-1D-a4824841
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3) Zhonghong Pulin is een leverancier dieje waarschijnlijk niet kent, handschoenen zouden voldoen

aan de specificaties, zitten vol tot en met mei en vragen wat we zouden willen. Kunnen grote hoeveelheden

leveren. Graag eerst de specificaties beoordelen

Op 22 april 2020 om 08:35 uur stuurt de email "URGENT: 300 - 500 million NITRILE

GLOVES needed’ naar de leverancier Zhong Hong Pulin. In deze e-mail vraagt hij urgent om een

aanbieding voor 300 tot 500 miljoen nitril onderzoekshandschoenen. In de e-mail schrijft hij: ‘As

mentioned, we need to fix a commission of 5-7% on total buying value afterwards through HK." :38

"Dear | Functionaris 1 Zhonghong|

Nice to talk to you on the phone by wechat.

As discussed, we are in urgent need of at least 500 million pieces of disposable gloves for the coming
months.

Needs to be with the following specifications:
Size ratio:

Small: 10%

Medium: 50%

Large: 30%

XL: 10%

Type: DISPOSABLE EXAMANITION NITRILE GLOVES, 240-245MM LENGTH

Quality: Min 3.5G, preferably 4 and higher.
AQL: 1.5

Color: Blue

Packaging: 100pcs/box, 10boxes/ctn Or 50pcs/box, 20boxes/ctn (own artwork Bunz!/ Majestic)
Testing: preferably EN455 / EN374

Please check and let me know what you can do. | can arrange long term contract (3-6 months) for you with

a minimum weekly supply of 40 - 50 million pcs.

I need to know within 1 hour what we can do.

As mentioned, we need to fix a commission of 5-7% on total buying value afterwards through HK.

Please send me your offer urgently! | need to make decision by today.
Met vriendelijke groet, kind regards,

Functionaris 16 LCH

Uit ons onderzoek blijkt dat deze order niet zal worden geplaatst door het LCH bij deze

leverancier, maar bij de firma Smart Glove. Hierdoor gaat deze commissieafspraak niet door. De

order bij Smart Glove wordt door ons beschreven in paragraaf 3.2.4.1.

De timing van de e-mail valt samen met een andere order - bij Crown Name - waarbij een

commissieafspraak is gemaakt door Functionaris 16 LCH |

| Functionaris 16 LCH lfsvertrouwelijke informatie

38¢ Doc-1D-4824841
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Tussen 10 april 2020 en 20 april 2020 wordt het management van Bunzl Nederland over de

commissieafspraken door Majestic geinformeerd. Bunzl verklaart dat vervolgens intern is besloten

dat deze commissieafspraken niet acceptabel waren en dienden te worden geannuleerd.®’
Tevens werden verdere commissieafspraken op orders van het LCH verboden. Op 22 april 2020

draait Majestic deze commissies formeel terug en stuurt een credit nota voor hetzelfde bedrag
naar Crown Name.

Reactie wederhoor Bunz!

| Bestuurder2 Majestic had inderdaad, na overleg met| Bestuurder1 Bunz! |
| B1Bunzl , de instructie gegeven om geen commissieafspraken meer te maken na de

beslissing om de commissie voor Crown Name te annuleren. Het gesprek van hem met

hierover is gevoerd op 22 april 2020. De e-mail aan Zhonghong Pulin was gestuurd

vroeg in de ochtend (08.35 uur). Het is waarschijnlijk dat FieLch Heze e-mail stuurde véoérdat hij
de instructie kreeg geen commissieafspraken te maken. Bunzl heeft geen aanwijzingen

gevonden dat het management van Majestic aan de instructie heeft gegeven om

deze commissieafspraakte maken. Bunz! heeft ook geen aanwijzingen dat het management van

Majestic, noch die van Bunzl Nederland, op de hoogte was van deze e-mail van

aan Zhonghong Pulin.

probeert blijkens bovenstaande e-mail aan Zhong Hong Pulin diezelfde dag een

commissieafspraak te maken met een potentiéle leverancier van het LCH. Deze keer dient echter

de commissie te worden betaald via Hong Kong. [Functionaris16 L.ch | was op dat moment in dienst bij

Majestic en was full time gedetacheerd bij het LCH. Op het moment dat hij dit e-mailbericht

verstuurde, waren|_FaLcH, Freie enF2aich |betrokken geweest bij acht transacties waarbij zij commissies

hadden afgesproken. Al deze commissies waren bedongen ten gunste van een Bunzl-entiteit. Wij
hebben de ons ter beschikking staande data onderzocht op aanwijzingen van commissieafspraken
ten gunste van andere partijen dan Bunzl-entiteiten of ten gunste van privépersonen. Deze

hebben wij niet aangetroffen. Bunzl geeft bij het wederhoor aan niet bekend te zijn met

commissieafspraken via Bunzl-entiteiten in Hong Kong. De Bunz! entiteiten in Hong Kong waren

volgens Bunzl ook niet betrokken bij de leveringen van PBM aan het LCH.

Reactie wederhoor

Ik was ik was constant bezig om scherpst mogelijke prijzen voor de door het LCH

benodigde grote hoeveelheden handschoenen uit de markt trekken. Dit is de achtergrond van

de betreffende e-mail. In prijsonderhandelingen was ik vanuit mijn ervaring bij Bunzl gewend
om als een van de onderhandelingstools voor prijsvorming een provisiepercentage in te

37 Doc-1D-b1952452
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brengen.®® lk heb op het kantoor van Bunzl in de middag op 22 april 2020 kennis genomen

van het besluit van Bunzl om (in de prijsonderhandelingen) niet te werken met provisies.

Het LCH was op 22 april 2020 nog maar een paar weken actief. Er was veel hectiek. Ad]
hadden we op dat moment maar €én opdracht: maximaal sourcen, zoals we dat toen noemden.

Het was volle bak. Single sourcing zoals uit de vraagstelling lijkt te volgen was zeker niet aan de

orde. Er waren heel veel kapers op de kust en zelfs bij geplaatste orders kwam het voor dat deze

op het laatste moment geannuleerd werden (weggekaapt werden). De uitvraag bij Zhonghong
was dus zeker niet bijzonder/opmerkelijk. Dat de gedachte toen binnen het LCH zou zijn

geweest dat toen de ‘complete behoefte voor handschoenen (op dat moment)’ met één order

vervuld kon worden zoals in de vraag geschetst, kan ik mij terugkijkend ook zeker niet

voorstellen. Nog los van het feit dat volgens mij ook nog had gespeeld dat [Groothandel A] niet

voldoende voorfinanciering kon krijgen en de transactie uiteindelijk rechtstreeks met de

producent moest worden gesloten.

In mijn werkzaamheden als| voor het LCH, deelde ik in beginsel door mij in die

hoedanigheid verstuurde e-mails niet met (mijn formele werkgever) Bunzl. In zoverre is het

volkomen logisch dat Bunzl kennelijk heeft aangegeven deze e-mail niet te kennen.

[Er] wordt overigens over een commissie afspraak gesproken. Aan mij is geen commissie

afspraak bekend.

Zhong Hong Pulin wordt als leverancier geintroduceerd door Functionaris 36 VWS

Functionaris 36 VWS |in de e-mail ‘FW: nitrile

glove suppliers’ op 9 april 2020 gericht aan [Functionaris 16 LCH]

“Zhonghong Pulin is een leverancier die je waarschijnlijk niet kent, handschoenen zouden voldoen aan de

specificaties, zitten vol tot en met mei en vragen wat we zouden willen. Kunnen grote hoeveelheden

leveren. Graag eerst de specificaties beoordelen.”

Wij merken op dat Bunzl eerder heeft verklaard dat de commissieafspraken uitsluitend gemaakt
zouden zijn met leveranciers uit het vaste netwerk van Bunzl.

Reactie wederhoor Bunz!

[...] Bunzl [merkt] op dat deze transactie en de commissieafspraak niet zijn doorgegaan. Er zijn

in het vervolg geen commissieafspraken meer gemaakt door Ook zijn er geen

commissieafspraken gemaakt met leveranciers buiten het Bunzl-netwerk. Dit volgt tevens uit het

onderzoek van Deloitte en GTF. Dit komt dus overeen met wat Bunzl hierover eerder heeft

38
Wij merken op dat alle referenties aan commissieafspraken die wij hebben aangetroffen in de door ons

onderzochte data gingen over daadwerkelijke commissies die dienden te worden betaald aan Bunzl-entiteiten.

Wij hebben geen voorbeelden aangetroffen waarbij provisiepercentages als ‘onderhandelingstool’ werden

ingezet.
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gecommuniceerd. Het onderzoek van EBBEN bevestigt dit. EBBEN heeft geen aanvullende

commissieafspraken gevonden.

E-mails Functionaris 4 LCH | met Mediunion Group 7 - 8 mei 2020 3°

In de volgende paragrafen bespreken wij e-mails waarin[_Functionaris4LCH | correspondeert met

Fientionans3 meaunion erdhile vice president van de Mediunion Group. Het LCH heeft op 30 maart 2020 bij dit

bedrijf order LCH2020-0040 geplaatst. Uit e-mails en de onderzoeken blijkt dat er een

commissieafspraak is gemaakt op die order ten gunste van King voor een totaalbedrag van $

50.000.

Op 7 mei 2020 stuurt[_ Functionaris 4 LCH | een email ‘RE: Bunz! PE coated gowns’ aan

van Mediunion.®" | Functionaris1 Bunz lis gekopieerd op alle e-

mails met Mediunion. Dit gaat over een mogelijke additionele order die wij in ons onderzoek

echter niet hebben aangetroffen:

“Hil Functionaris 3 Mediunion Group |

Nice speaking to you byphonejust yet.
Could you please check/ reply to the following points:
- Is the price on the PO ($2,25) including fee of $0,05 as discussed earlier with Fave |? Whetheryes or no,

please make a Pl with the Bunz! price +%0,15 fee/commission per piece.
- Please confirm an early delivery date

-

Payment term: 50% deposit minus the downpayment of the first PO $300.000 and rest payment per

delivery at warehouse Shanghai airport.
- Offer is including vacuum ofthe products. If we need to change the artwork, please let me know

- Please confirm the delivery schedule when the new PO is placed this week.

Please let me know ifyou have any questions.

Best regards,

Functionaris 4 LCH

Functionaris 3 Mediunion Group | reageert op dezelfde dag als volgt:

“Hi | Functionaris 4 LCH |
1. The price of usd2.25 includes 0.05% for Bunzl. So the final price will be USD2.4/PC with 0.2usd

commission or fee for Bunzl, right?
2. T million pcs gown will be shipped within 15 days after receiving the payment of 50%.

3. Payment: 50% down payment, and the remaining 50% for each delivery will be paid before delivery.
4. The pack will not be not vacuumed as it is too slow to do this and we did not have enough machine to

do this. When the customers need a quick delivery, we just ship the products out quickly. However, we will

press the products manually to get some air out.

5. FAIMG Will let you know the carton size and bag size later.

3% Doc-1D-a18413%94
391 Doc-1D-a4439119
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Kind regards.

ZHEJIANG MEDIUNION HEALTHCARE GROUP CO.,LTD

A MEMBER OF EVERGRAND HEALTHCARE GROUP.”

Op 8 mei 2020 antwoordt| Functionaris 4 LCH | als volgt:

“Hi| Functionaris 3 Mediunion Group

Thanks for your reply.
5 Please offer $2.20 + $0.15 (Bunz! fee) = $2.35 per piece on the PI

2. Agreed
3. The Dutch Government requires remaining 50% per delivery at warehouse airport. Ifyou send the

invoice one or two days before delivery, it can be payed the day of delivery. | hope you can agree.

4. Thank you for the explanation. We'll discuss this over here and let you know what we want.

5, Okay
So please send the new Pl and | will arrange it today.
Best regards,

Functionaris 4 LCH

Wij merken op dat| Functionaris 4 LCH | op 7 en 8 mei 2020 nog commissies bedingt, terwijl zoals

eerder aangegeven het management van Bunz! in haar correspondentie met VWS verklaart dat zij

begin april 2020 al op de hoogte waren van de commissieafspraken bij Majestic. Zij zouden rond

20 april 2020 de gemaakte afspraken hebben teruggedraaid en het maken van andere

commissieafspraken hebben verboden.

Reactie wederhoor Bunz!

e EBBEN doet voorkomen alsof de informatie die zij aantrof niet overeenkomt met de

informatie die Bunzl eerder heeft gecommuniceerd met VWS. Deze conclusie klopt niet.

In de eerste plaats zijn deze e-mails van Functionaris 4 LCH iet nieuw. De e-mail van 7

mei 2020 wordt al genoemd in het rapport van GTF (p. 18).

e Ten tweede is deze commissie niet bedongen: de order is niet tot stand gekomen.
EBBEN noemt zelf datzij in haar onderzoek deze 'mogelijke additionele offer’ niet heeft

aangetroffen.
» Ten derde heeft Bunzl eerder met VWS duidelijk gecommuniceerd hoe de bekendheid

met de commissies in de tijd was verlopen (zie brief van 7 april 2021 van Bunzl aan VWS).

Dit komt overeen met de bevindingen van EBBEN:

o April 2020: Zoals Bunzl in haar communicatie met VWS duidelijk heeft gemaakt

(zie brief van 7 april 2021) was | Bestuurder1 Bunz lin
april op de hoogte van de commissie gesteld door] Bestuurder2 Majestic |

B2Maj |Toen is de commissie van| Functionaris 16 LCH pok teruggedraaid.
o Juni 2020: Dat F4LCHen F24LCH look commissies hebben bedongen, is pas

in juni bekend geworden bij | Bestuurder1 Bunz | Toen
liet hij de commissies terugdraaien. Bunzl heeft nooit van deze commissies

geprofiteerd.
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o Oktober 2020: Pas in oktober 2020 was het management van Bunzl Continental

Europe geinformeerd over de commissies. Hierna is intern een onderzoek

verricht en vervolgens heeft Deloitte een uitgebreid onderzoek verricht. Daarin

is bevestigd dat er geen aanwijzingen zijn dat Bunzl heeft geprofiteerd van de

commissies.

E-mail| Functionaris 4 LCH | aan [ Bestuurder1 Bunz |d.d. 8 juni 2020

In de door ons onderzochte data treffen wij een e-mail aan die | _Functionaris 4 LCH | op 8 juni 2020

om 16:20 uur - vanaf zijn LCH-mailadres - aan stuurt, met als onderwerp 'Fee/

Commissie’. Deze e-mail bevat een overzicht van de door King afgesproken commissies op orders

bij de leveranciers China 1 Link en GVB Weco.>%?

Goedemiddag| Bestuurder1 Bunzl |
Je had nog wat van me tegoed. Hierbij het actuele overzicht van de fee/ commissie over een aantal orders.

Er is nog discussie over twee orders bij Bunzl fabrieken of deze doorgang moeten vinden, daar verwacht

ik deze week meer info over.

Commissie overzicht diverse orders LCH

ChinalLink: Jassen

Ik hoop dat dit zo duidelijk is. Zo niet, laat me dan ajb weten.

Met vriendelijke groet,

Functionaris 4 LCH

392 Doc-1D-a4467362
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Amount |LCH Order D-Care price |Commission King

Supplier | pcs Price in § |amount $ in$ $ Commission €

1 170000 |3.43 583100 3,1899 40817 € 37.270,41

2 500000 3,2 1600000 2,976 112000 €102.268,32

2 20000 3.2 288000 25 63000 € 57.525,93

215817 €197.064,66

ChinalLink: IIR maskers

Amount |LCH Order D-Care price |Commission King

Supplier | pes Price in $ |amount $ in$ $ Commission €

1 20000000] 0,43 8600000 0,38 1000000 €913.110,00

GVB Weco: Veiligheidsbrillen
Amount |LCH Order D-Care price |Commission King

Supplier | pcs Price in € [amount € in€ €

£€

1 1000000 |€1.23 1.230.000,00| €1,20 € 30.000,00

Totaal €1.140.174,66
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Uit deze e-mail blijkt dat de commissies zijn berekend als het verschil tussen de inkoopprijs van

King bij de leverancier en de verkoopprijs aan het LCH. Op basis van deze e-mail stellen wij tevens

vast dat het hoogste management binnen Bunzl Nederland in ieder geval begin juni 2020 op de

hoogte was van de commissieafspraken door King, aangezien de e-mail wordt gestuurd naar de

MD van Bunzl Nederland.

bevestigt in het gesprek met EBBEN dat King commissies heeft gevraagd aan drie vaste

leveranciers van King voor een totaalbedrag van € 1,3 miljoen waaronder China 1 Link en GVB

Weco. Hij verklaart dat hij niet op de hoogte is van commissieafspraken tussen Majestic en haar

leveranciers.

Resumerend stellen wij vast dat de commissieafspraken als volgt zijn verdeeld tussen de beide

dochtervennootschappen van Bunzl:*%3

Wuhan Uniway Trading Co. Ltd. LCH2020-0029 | 30-mrt-20 | Isolatiejassen € 900.000 $990.000 € 50.000 $55.000 5,6%

Zhejiang Mediunion Healthcare LCH2020-0040 = 30-mrt-20 | Isolatiejassen €545.455 $600.000 €45.455 $50.000 8,3%

GVB Weco vuurwerk LCH2020-0049 = 30-mrt-20 | Beschermingsbril € 1.230.000 $1.353.000 € 30.000 $33.000 2,4%

China 1 Link LCH2020-0225 | 15-mei-20 'Mondmaskers €7818.1 82 $8.600.000 € 909.091 $1 :000.000 11,6%

China 1 Link LCH2020-0247 | 29-mei-20 | Isolatiejassen € 2.246.455 $2.470.000 €196.197 $215.817 8,7%

King Nederland BV
|

€12.740.092  $14.013.000 = €1.230.743 $1.353.817  9,7%

Crown Name United Co. Ltd. LCH2020-0045 = 31-mrt-20 | Isolatiejassen €1 954.545 $2.150.000 € 136364 $150.000 7.0%

Crown Name United Co. Ltd. LCH2020-0071
|

07-apr-20 Isolatiejassen € 2.863.636 $3.150.000| €136.364 $150.000 4.8%

Crown Name United Co. Ltd. LCH2020-0072 | 07-apr-20 | Isolatiejassen €1.088.182 $1 197.000 € 34.091 $37.500 3.1%

Crown Name United Co. Ltd. LCH2020-0073
|

07-apr-20 | Isolatiejassen €1.431.818 $1.575.000 €68.182 $75.000 4,8%

Hebei Titans Hongsen Medical LCH2020-0087 = 09-apr-20 Handschoenen €5.192.727 $5.712.000| £610.909 $672.000 11,8%

Majestic Products BV €23.887.917 | $13.784.000  €965.737  $1.084.500 7.9%

Totaal Bunzl € 36.628.009 $27.797.000 €2.196.480 $2.438.317 8,8%

Behalve op de order bij GVB Weco Vuurwerk, is de commissie dooHfsch. rieicren rzacl
in $. De totale commissie bedraagt $ 2.438.317, omgerekend € 2.196.480.3%

In ‘Verklaring Bunz!’ verklaart Bunzl over de commissieafspraken onder andere het volgende:

tijd afgesproken

“43. De kwestie van de commissies is uitvoerig onderzocht door Grant Thornton Forensics (“GTF”). Uit dit

onderzoek volgt dat (i) de totstandkoming en uitvoering van de orders binnen het LCH conform de

gebruikelijke procedures heeft plaatsgevonden; (ii) de door] Fach. Fsicen aac |gerealiseerde inkoopprijzen
inclusief commissies altijd substantieel lager, maar in geen enkel geval hoger zijn geweest dan de door

het LCH vastgestelde maximumprijzen; (iii) dat [ Fach FieLchenFaaic Jin totaal 34 transacties voor een totaal

van circa EUR 190 miljoen tot stand hebben gebracht, terwijl de waarde van de commissies circa EUR 2

miljoen was en (iv) dat Bunzl geen commissiebetalingen heeft ontvangen.

393 LCH2020-02060 heeft bij het plaatsen van de PO een waarde van 20.563.200 USD. Door het annuleren van de

levering van 92,4 miljoen handschoen op 29 juni 2021 wordt de waarde aangepast naar 11.138.400 USD.

374
Bedragen zijn omgerekend tegen een koers van €/$ 1,10. Deze koers wijkt af van de wisselkoers die

[F4LCh gebruik in de bovenstaande email, waardoor de verschillen in de bedragen tussen de e-mail en de

tabel worden verklaard.
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44. FALCH, F16LCH en F24LCH hebben in de beginperiode van het LCH commissies bedongen bij leveranciers.

De commissie werd berekend als percentage van de kostprijs of een bepaald bedrag per stuk. Toen het

hogere management van de Nederlandse Bunzl-entiteiten kennis kreeg van deze

kortingen/commissieregelingen, werden deze teruggedraaid. Er zijn dan ook geen betalingen door

leveranciers aan Bunzl verricht. Dit is bevestigd in het door Bunz! uitgevoerde onderzoek door Deloitte en

in het onderzoek van GTF.

45. In augustus 2020 was bij het LCH bekend geworden daf] rach rreicrenraach bij één transactie een

commissieafspraak had gemaakt. Het management van Bunzl Continental Europe werd medio oktober

2020 geinformeerd door het management van Bunzl Nederland. Toen heeft Bunzl de nodige verdere

stappen ondernomen door een onafhankelijk onderzoek te laten verrichten door Deloitte. Bunz! is

vervolgens heel transparant geweest; zo heeft Bunzl laten weten dat in meerdere transacties

commissieafspraken waren gemaakt. Het onderzoek van Deloitte is ook ingezien en gebruikt door GTF in

haar eigen onderzoek.”

3.2.3.3 Risicoanalyse en aanpak

Omdat de meeste orders in fase 3A voor een aantal aspecten
- waaronder de betaling van

commissies - al zijn onderzocht door Deloitte FDS en GTF, hebben wij voor nader onderzoek

hiernaar een selectie gemaakt op basis van een risicoanalyse. Aan de hand van deze risicoanalyse
is een keuze gemaakt met betrekking tot de mate van detail waarin de orders zijn onderzocht en

gerapporteerd.

Deze keuze hebben wij gebaseerd op de omvang van de order, de leverancier, de relatie tussen

Bunzl en de leverancier en de relatie met andere orders die binnen de reikwijdte van het

onderzoek vallen. Naar aanleiding van deze analyse is de volgende selectie gemaakt:

LCH2020-0029 Wuhan Uniway Trading Co. Ltd. 30-mrt20 Isolaticjassen | 1.100000 £0,818 € 900.000
~

€50.000
LCH2020-0040 Zhejiang Mediunion Healthcare Gr.

|

30-mrt-20 |Isolatiejassen |
1.000.000 €0,545 € 545455 €45.455

LCH2020-0049 GVB Weco vuurwerk 30-mrt-20  Beschermingsbril | 1.000.000) €1,230 €1.230.000 € 30.000

LCH2020-0045 Crown Name United Co. Ltd. 31-mrt-20 Isolatiejassen 1.000.000 €1,955 € 1.954.545 €136.364
LCH2020-0071 Crown Name United Co. Ltd. 7-apr-20  Isolatiejassen 1.000.000 £2,864 €2.863.636 €136.364

LCH2020-0072 Crown Name United Co. Ltd. 7-apr-20  Isolatiejassen 380.0000 £2864 €1.088.182 € 34.091

LCH2020-0073 Crown Name United Co. Ltd. 7-apr-20  Isolatiejassen |

500.000 €2864] €1.431.818 €68.182

LCH2020-0087 Hebei Titans Hongsen Medical 9-apr-20 |Onderzoekshandschoenen  67.200.0000 £0,077  €5.192.727 €610.909

LCH2020-0110 Crown Name United Co. Ltd. 17-apr-20 Isolatiejassen 582.900 €3,055 € 1.780.986 4

LCH2020-0212 DSN Trade
|

12-mei-20 Halterschorten 692.000] €0,063| €43.523 -

LCH2020-0225 China 1 Link 15-mei-20 IIR mondmaskers 20.000.000, €0,391 €7.818.182 £€ 909.091

LCH2020-0247 China 1 Link 129-mei-20 |Isolatiejassen 760.000 €2956 €2246455 £196.197|
LCH2020-0260 Hebei Titans Hongsen Medical 129-jul-20  Onderzoekshandschoenen 201.600.000 €0,093 €18.693.818 :

Totaal € 45.789.328 € 2.216.653

De orders in het oranje in bovenstaande tabel zijn uitgewerkt in dit rapport. De orders in het groen

zijn beknopt uitgewerkt in factsheets en zijn als bijlage bij het rapport gevoegd. Order LCH2020-

0212 (DSN Trade) hebben wij vanwege de relatief geringe omvang en andere achtergrond van

de leverancier®” buiten beschouwing gelaten.

3% DSN Trade is een dochteronderneming van Medig. Op basis van interviews en data-onderzoek hebben wij
besloten deze transactie niet verder te onderzoeken.
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Order LCH2020-0045

Dit betreft een order bij Crown Name d.d. 31 maart 2020 voor de inkoop van 1 miljoen

isolatiejassen voor $ 2,15 per stuk. Het bedrag van de PO is $ 2.150.000. In het rapport van GTF

wordt geconcludeerd dat er op deze order een commissieafspraak is gemaakt met Crown Name

voor $ 150.000, omgerekend $ 0,15 per jas, ten gunste van Majestic.

Deze order is geselecteerd vanwege de leverancier, die binnen het LCH wordt beschouwd als een

vaste leveranciervan Bunzl. Majestic koopt in mei 2020 125 miljoen mondmaskers bij Crown Name

om deze voor orders LCH2020-0195 en LCH2020-0209 door te verkopen aan het LCH.

Orders LCH2020-0071, LCH2020-0072 en LCH2020-0073

Dit betreffen drie orders bij Crown Name op 7 april 2020 voor totaal 1.750.000 isolatiejassen voor

de prijs van $ 3,15 per stuk. Het bedrag van de drie PO's gezamenlijk bedraagt $ 5.512.500. Het

aantal isolatiejassen dat wordt besteld met order LCH2020-0072 wordt op 7 april 2020 aangepast

van 250.000 naar 380.000. Daarmee komt het totaal aantal bestelde isolatiejassen op 1.880.000

voor een bedrag van $ 5.922.000.

In het rapport van GTF wordt geconcludeerd dat bij deze orders een commissieafspraak is

gemaakt met Crown Name voor een totaalbedrag van $ 262.500, omgerekend $ 0,15 per jas, ten

gunste van Majestic.

Uit ons onderzoek blijkt dat deze orders binnen het LCH worden beschouwd als één order maar

zijn gesplitst in drie deelorders vanwege verschillende leverdata en type isolatiejas. Opgeteld

vertegenwoordigen deze orders een waarde groter dan € 5 miljoen waardoor de goedkeuring
van namens VWS was vereist. Wij beschrijven het verloop van deze drie orders

gezamenlijk.

Deze order is door ons geselecteerd vanwege de relatie tussen Crown Name en Bunzl en vanwege

het feit dat de gecombineerde transactiewaarde groter is dan € 5 miljoen.

Order LCH2020-0087

Dit betreft een order dd. 9 april 2020 voor de levering van 67,2 miljoen nitril

onderzoekshandschoenen met een waarde van $ 5.712.000 bij Hebei Titans. De prijs per

handschoen bedraagt $ 0,085.

Omdat de omvang van de order groter was dan € 5 miljoen, was hiervoor de goedkeuring van

namens VWS nodig.

GTF concludeert in haar rapport dat bij deze order een commissie werd afgesproken voor een

bedrag van $ 672.000 ten gunste van Majestic. Omgerekend is dat een commissie van $ 0,01 per

handschoen. Uit het rapport van Deloitte blijkt dat deze afspraak is gemaakt op initiatief van, en

choo json dune] |
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Deze order is door ons geselecteerd vanwege de omvang, de gemaakte commissieafspraak en

de link met order LCH2020-0260 die ook bij Hebei Titans is geplaatst en binnen de reikwijdte van

Fase 2 van het EBBEN-onderzoek valt.

Order LCH2020-0110

Dit betreft een order d.d. 17 april 2020 voor 582.900 isolatiejassen met een waarde van

$ 1.959.085, geplaatst bij Crown Name. Deze order is opgedeeld in de twee deelorders LCH2020-

0110-01 voor 337.000 isolatiejassen voor $ 3,15 per stuk en LCH2020-0110-02 voor 245.900

isolatiejassen voor $ 3,65 per stuk.

Order LCH2020-0110 is een van de twee orders waarbij geen commissieafspraken zijn

geconstateerd door GTF. Deze order is geselecteerd vanwege de leverancier, de waarde en het

onderscheid in prijs voor hetzelfde type product. Daarnaast vindt de order plaats véér de datum

van de laatste order waarvan is vastgesteld dat er commissies op zijn bedongen.

Order LCH2020-0260

Dit betreft een order op 29 juli 2020 voor de levering van 201,6 miljoen nitril

onderzoekshandschoenen met een waarde van $ 20.563.200 bij Hebei Titans. De prijs per

handschoen bedraagt $ 0,102.

Order LCH2020-0260 is één van de twee orders waarbij geen commissieafspraken zijn vastgesteld
door GTF. Uit het rapport van GTF blijkt dat deze order door hen ook niet nader is onderzocht. Zij

schrijven hierover het volgende:

“Het rapport van het onderzoeksbureau bevat tevens geen informatie over de order bij Leverancier E van

3 augustus 2020. De datum van deze order ligt na het bekend worden en annuleren van de

commissieafspraken ten aanzien van andere orders. Wij hebben daarom geen nader onderzoek gedaan
naar deze order.”

Uit ons onderzoek blijkt dat order LCH2020-0260 namens het LCH is onderhandeld door dezelfde

Functionaris 16 LCH | die order LCH2020-0087 heeft uitonderhandeld en daarbij een

commissieafspraak heeft gemaakt ten gunste van Majestic. is op het moment dat

order LCH2020-0260 wordt geplaatst niet langer werkzaam bij Majestic, maar werkt als

zelfstandige bij het LCH vanuit| Functionaris 16 LCH |

Deze order is door ons geselecteerd vanwege de omvang van de order. Ook het feit dat de order

niet door GTF werd onderzocht en werd onderhandeld door dezelfdel die order LCH2020-

0087 heeft onderhandeld waarbij commissies werden bedongen, heeft ertoe geleid dat wij deze

order voor nader onderzoek hebben geselecteerd.

Omdat de orders LCH2020-0045, LCH2020-0071, LCH2020-0072, LCH2020-0073 en LCH2020-

0110 allemaal orders voor isolatiejassen betreffen en zijn geplaatst bij Crown Name, beschrijven

wij eerst deze volledig in numerieke volgorde.
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Vervolgens beschrijven wij de orders LCH2020-0087 en LCH2020-0260, beide orders voor

handschoenen bij Hebei Titans.

3.2.3.4 Order LCH2020-0045

3.23.41 Inleiding

Zoals toegelicht in de inleiding betreft dit een order d.d. 30 maart 2020 voor de inkoop van 1

miljoen isolatiejassen bij Crown Name voor $ 2,15 per jas. In het rapport van GTF wordt

geconcludeerd dat er door | Functionaris16 LCH | een commissieafspraak is gemaakt van

$ 150.000 ten gunste van Majestic. Omgerekend is dat een commissie van $ 0,15 per isolatiejas.
De inkoopprijs exclusief commissie bedroeg derhalve $ 2,00 per jas.

Uit ons onderzoek blijkt dat de communicatie over deze aanbieding met de leverancier

voornamelijk verliep vanaf de Majestic en D-Care emailadressen van] Fach, FiéLcH en F2aich | Hierdoor

hebben wij voor ons onderzoek geen volledig inzicht in deze communicatie gekregen.

3.2342 Ontvangst en beoordeling aanbieding

Op 30 maart 2020 stuurt| Functionaris4 LCH | vanaf zijn D-Care e-mailadres, de e-mail ‘Bunz!

Isolation Gowns' aan | Functionaris 1 CrownName | van Crown Name?” In deze e-mail

introduceert| Functionaris4 LCH | zich en vraagt hij om een aanbieding voor de levering van

300.000 isolatiejassen type PP26+PE14g voor $ 2,15 per stuk op basis van FOB PVG Shanghai:

“Dear| Functionaris 1 CrownName

| Functionaris 18 LCH [forwarded your contact details concerning isolation Gowns. My name is| Functionaris4 LCH
Functionaris 4 LCH | King/ D-Care in The Netherlands. At the moment my colleague] Functionaris 24 LCH

and | are buying ppe commissioned by the Dutch government.

Please send me the details including CE certificate of:

PP26+PE14g Isolation Gown with elastic cuff

Size : 120*140cm, Yellow

Neck-ties type:

S2,15/pc Ex work, please change to FOB airport PVG Shanghai.
We will order asap if you can assure 300.000 pcs ready on April 10. And please plan the production of

1.000.000 pieces.

Also please send us your company details.

Thanks very much for your help and please let me know ifyou have any questions.

Best regards,

Functionaris 4 LCH

RP

D-Care”

Uit deze e-mail maken wij op dat Crown Name heeft geintroduceerd bij

[Functonarsac 3] |everancier van isolatiejassen.|Futons 1conmane Feageert op de e-mail ‘Bunzl isolation

3% Doc-Id 24429048
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gowns’ op 30 maart 2020 naar| Functionaris4 LCH | In de cc staan | Functionaris 24 LCH |functonars16 Lck
[F16LCH| en | Functionaris1 King |

“Dear [Functionaris 4 LCH|

Nice contactyou first time. This is FI1CN from CrownName Group .

We will check the latest shipment date for you tomorrow morning then send the new Pl as soon as possible

Hope it is not too late. About the certificate we have CE 13485 and ISO 9001 for our factory and MSDS for

our own fabric .

If you ship full container by sea we can offer Exwork as FOB wuhan for you . If by air we will check the cost

from wuhan to shanghai for you .

Hope you can understand and Let us keep in touch .

Best Regards
Functionaris 1 CrownName

Crown Name(WH) United Co.,Ltd.

Changhang Building Room 1805, 18/F.”

| Functionaris 1 CrownName stuurt op 31 maart 2021 om 12:00 uur de e-mail ‘Re: Re: Bunzl isolation gowns’ met

het aanbod voor het leveren van 300.000 isolatiejassen in april 2020 en 700.000 in mei 2020.

397

| Functionaris 24 LCH | [ Functionans16 LH | en | Functionaris 1 King | staan in de cc:

“Dear Functionaris 4 LCH |

Thank you for you patience !

ik carefully check we can offer you 300 000 pcs in April and 700 000pcs in May as plan.
Please find attached draft Pl. Look forward to your confirmation reply soon within today.

The ETD and price changed almost everyday.We need to buy everything in advance to fix the cost and

finish date . Please find attached our ceretificate for PP+PE Isolation gown FYI.

Look forward to hear from your side soon .

Best Regards

| Functionaris 1 CrownName |

In de door ons onderzochte data vinden wij twee pro-formafacturen van Crown Name

Y20CNU359A%% en Y20CNU359B%% d.d. 31 maart 2020. Op basis van deze facturen stellen wij

vast dat deze eveneens orderbevestigingen betreffen voor de levering van in totaal 1 miljoen

isolatiejassen, type PP 25G + PE 15G, voor $ 2,15 per jas. De levering is opgedeeld in 300.000

3%
Doc-1D-a330486

3% Doc-1D-a538920
3% Doc-1D-a538921
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isolatiejassen eind april 2020 en 700.000 isolatiejassen eind mei 2020. De orderwaarde is $

2.150.000 en er wordt 100% vooruitbetaling gevraagd.

De onderstaande tabel toont de voorwaarden zoals genoemd op de factuur Y20CNU35%A:

Proforma invoice: |Ship to: Crown Name (WH) United Co. Ltd.:

Mediq Nederland BV Medig Nederland BY 1 Invoice No Y20CNU359A
On behalf of: Landelijk consortium ‘On behalf of: Landelijk consortium Purchase Order No. /

Rijnzathe 10
| Rijnzathe 10

|

| Date 3-31-2020
3454 PV, Utrecht 13454 PV, Utrecht | Est. Date Within April
The Netherlandfs The Netherlandfs | Price Type:| Exwork

1 Isolation— PP 25g + PE 15g 140x120 cm |Blue 300. 000) $2,150 $645.000,00)
elastic cuff, tie back | |

[Package way: 10 pcs per inner bag, 100 pcs percarton |
SUBTOTAL 300.000 $645.000,00

Terms of sale and other comments

Payment: 100% remitance in advance
+_— {IA

£

De onderstaande tabel toont de voorwaarden zoals genoemd op de factuur Y20CNU359B:

Proforma invoice: Ship to: |
Mediq Nederland BV

~ Mediq Nederland BV 1 Invoice No Y20CNU3598.
On behalf of: Landelijk consortium On behalfof: Landelijk consortium Purchase Order No. /

Rijnzathe 10 Rijnzathe 10 | Date 3-31-2020,
3454 PV, Utrecht, 3454 PV, Utrecht | Est. Date Within May
The Netherlandfs The Netherlandfs | | Price Type: Exwork

1 Isolation Gown PP 25g + PE 15g 140x120 cm Blue 700.000 $2,150 $1.505.000,00

elastic cuff, tie back | | |

| Package way: 10 pcs per inner bag, 100 pcs per carton | 1
SUBTOTAL 700.000 $1.505.000,00

Terms of sale and other comments 1 [ | |
Payment: 100% remitance in advance

[

| |

Uit het ondertekende inkoopformulier*® bij de order blijkt dat Functionaris 4 LCH | deze heeft

opgesteld op basis van de bovengenoemde facturen. Hij staat op het formulier genoemd als

Indiener en is als zodanig formeel verantwoordelijk voor de eerste beoordeling.

400 Doc-1D-a274577
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De onderstaande tabel toont de inkoopvoorwaarden zoals genoemd op het inkoopformulier:

Order Request Form LCH LCH2020-0045 Order date

|

Incoterm FOB

3. Protectiejassen Isolation Gown 1.000.000 300.000 700.000 $2,15 $2.150.000,00

PP25g+PE15g elastid
cuff, tie back

| |

1.000.000 300.000 700.000 Tot. order costs $2.150.000,00

Downpayment Y Approval aanvraag door:

Amount incl. VAT $2.150.000 Indiener:

Betalen op 31-mrt-20
| aantal

|

uiterlijk verwacht
|

Delivery 1. 300.000 28-apr-20 Teamlead:

CE Check kwaliteit Y
| Delivery2 700.000 mei

Credit Check (leverancier) ewt. verwijzing naar mee te sturen bijlage | Delivery3 Procuratie:

Deze fabrikant is door ons zusterbedrijf Bunzl Shanghai geaudit Delivery 4

en is een vaste toeleverancier

|

Finance:

Wij stellen vast dat de productomschrijving, de prijs, de aantallen en de leveringsdata
overeenkomen met beide pro-formafacturen. De betaalvoorwaarden stemmen overeen met de

voorwaarden op de pro-formafacturen. De leveringsvoorwaarden wijken af. Het inkoopformulier
vermeldt FOB, de pro-formafactuur gaat uit van Ex Works.

Uit dit formulier blijkt dat de aanbieding volgens[ Functionaris 4 LCH | voldoet aan de inkoopcriteria
waaronder kwaliteit, leveringszekerheid en prijs. Ook staat vermeld dat de fabrikant is geaudit
door Bunzl Shanghai en dat deze een vaste leverancier is van Bunzl.

Een medewerker van de afdeling Finance beoordeelt op basis van het inkoopformulier de

aanbieding op de prijs, kredietwaardigheid en de betalingsvoorwaarden.

De verwachte inkoopprijs van isclatiejassen, bedraagt in de week van 30 maart 2020 tot 6 april
2020 € 2,85. De door Crown Name aangeboden prijs van $ 2,15 (omgerekend € 1,95) per

isolatiejas ligt ruim onder de verwachte inkoopprijs en voldoet daarmee aan het prijscriterium.

De betaalvoorwaarden zoals genoemd op het formulier betreft de betaling van een voorschot van

50% ($ 1.075.000) op 31 maart 2020. Op basis waarvan de resterende 50% wordt betaald staat

niet vermeld op het formulier.

Wij hebben bij deze order niet kunnen vaststellen dat er een kredietcheck is gedaan door het LCH

Wij hebben in de onderzochte data geen kredietrapportage aangetroffen. Op het

inkoopformulier staat bij Credit Check (leverancier) de opmerking ‘evt. verwijzing naar mee te

sturen bijlage’
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Het inkoopformulier is ondertekend door de volgende, daarvoor binnen het LCH bevoegde

personen:

Indiener i Functionaris 4 LCH | Getekend 31 maart 2020

Procuratiehouder [ Functionaris 9 LCH | Niet getekend

Finance [ Functionaris 1LCH | Getekend Niet genoemd

De handtekening van de Procuratichouder ontbreekt op dit formulier. Het formulier is ook

ondertekend door zijn naam en functie staan echter niet genoemd.

Aangezien er pas vanaf 7 april 2020 wordt gewerkt met de PO templates van Medig, is voor deze

order geen PO opgesteld door het LCH. Wel zijn er door [__Functionaris 1icH | ondertekende versies

van de hierboven genoemde pro-formafacturen Y20CNU359A en Y20CNU359B gevonden. De

afspraken zoals hierop genoemd, zijn voor ons leidend voor de verdere beoordeling van deze

order.

Er is door ons geen e-mail gevonden in de door ons onderzochte data vanuit de afdeling Finance

naar de leverancier waarin de order formeel wordt bevestigd. Aangezien dit een order betreft

waarop commissie is afgesproken en het feit dat de communicatie met deze leverancier verliep

via| Fao, FreLoren F2aick yanaf hun D-Care en Majestic adressen, achten wij het aannemelijk dat zij de

leverancier hebben geinformeerd over de formele orderbevestiging.
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3.2343 Betrokken personen

In de onderstaande tabel staat samengevat welke personen binnen het LCH waren betrokken bij
het tot stand komen van order LCH2020-0045:

Y20CNU359A

Offerte nummer leverancier Y20CNU359B

Datum aanbieding 31 maart 2020

Sturen aanbieding
namens leverancier Crown Name

Ontvangst aanbieding
voor het LCH [ Functionaris 4 LCH |
Beoordelen aanbieding
als Indiener | Functionaris 4 LCH |
Ondertekenen inkoopformulier

|

als Indiener [ Functionaris 4 LCH |
Ondertekenen inkoopformulier

|

als Procuratiehouder Niet getekend
Ondertekenen inkoopformulier
als Finance

Goedkeuren order > € 5 mio

namens VWS N.v.t

Ondertekenen Purchase order Y20CNU359A

namens Mediq Y20CNU359B

Datum plaatsing Purchase order 31 maart 2020

Ondertekenen Purchase order

namens leverancier N.v.t

Het inkoopformulier is niet ondertekend door de Procuratiehouder. De orderbevestiging bij deze

order betreft de door [_Functionaris 1LCH | ondertekende pro-formafacturen Y20CNU359A en

Y20CNU359B.

3.2344 Prijsstelling

In deze paragraaf beschrijven wij hoe de prijs die het LCH heeft betaald tot stand is gekomen.
Tevens tonen wij hoe de prijs van Crown Name zich verhoudt tot de vastgestelde bandbreedte en

overige prijzen die het LCH heeft betaald voor isolatiejassen.

De verwachte inkoopprijs van isolatiejassen, bedraagt in de week van 30 maart 2020 tot 6 april
2020 € 2,85. De door Crown Name aangeboden prijs van $ 2,15 (omgerekend € 1,95) per

isolatiejas ligt onder de verwachte inkoopprijs en voldoet daarmee aan het prijscriterium.

In het rapport van GTF wordt geconcludeerd dat een commissie is afgesproken van $ 150.000,

omgerekend $ 0,15 per isolatiejas. De verkoopprijs van Crown Name exclusief deze commissie

bedraagt derhalve $ 2,00.
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De correspondentie daarover heeft naar alle waarschijnlijkheid plaatsgevonden via de Bunzl-mail

vanjacn risenrach In de door ons onderzochte data hebben wij geen onderhandelingen met de

leveranciers over de prijs gevonden. Functionaris4 LCH verzoekt Crown Name wel de

leveringsvoorwaarden aan te passen van Ex Works naar FOB Shanghai.

Reactie wederhoor Bunz!

Deze order was van 31 maart 2020. In de beginperiode waren er nog geen LCH-emailadressen.

Dit is ook zo beschreven in het rapport van GTF (p. 18):

“We hechten eraan te benadrukken dat er tijdens de beginperiode van het LCH geen

sprake was van een zelfstandige IT-omgeving. Personen die betrokken waren bij het LCH

gebruikten daarom het e-mailadres van de organisatie van herkomst".

Dat was ook de reden dat de communicatie verliep via de Bunzl-mail varjracriser en paar]

De onderstaande tabel toont de prijs van Crown Name, de bandbreedte en een selectie van

overige prijzen die het LCH heeft betaald voor isolatiejassen.

LCH2020-0045 Crown Name 1.000.000 31-mrt-20 € 1,950 € 2,850 € 0,000

LCH2020-0053 Abena Healthcare 50.000/  3-apr-20 €2,220 € 2,850 € 0,000

LCH2020-0056 Novamedik Bioresearch 130.000,  4-apr-20 €2,750 € 2,850 € 0,000

LCH2020-0068 Holland House Fashion 100.000 8-apr-20 £€ 2,860 € 3,800 € 4,200

LCH2020-0071 Crown Name 1.000.000 7-apr-20 € 2,860 € 3,800 € 4,200

LCH2020-0072 Crown Name 250.000 7-apr-20 € 2,860 € 3,800 € 4,200

LCH2020-0073 Crown Name 500.000,  7-apr-20 € 2,860 € 3,800 € 4,200

LCH2020-0084 ADM Solutions 500.000 11-apr-20 € 3,630 € 3,800 € 4,200

LCH2020-0110-01 Crown Name 337.000 19-apr-20 € 2,860 € 4,700 € 5,500

LCH2020-0110-02 Crown Name 245.900 19-apr-20 € 3,320 € 4,700 € 5,500

LCH2020-0116 ADM Solutions 500.000 19-apr-20 € 5,250 € 4,700 £5,500

LCH2020-0142 Weihai Textilgroup 300.000 22-apr-20 € 4,530 € 5,000 € 5,000

LCH2020-0146 Sinopharm Holding 1.000.000 23-apr-20 € 4,530 € 5,000 € 5,000

LCH2020-0170 Novamedik Bioresearch 150.000 26-apr-20 € 3,960 € 5,000 € 5,000

LCH2020-0197 Safety Masters 300.000) 6-mei-20 €5,950 € 5,000 €5,750

LCH2020-0237 Lasaulec BV 4.500.000, 28-mei-20 €6,110 € 3,200 € 4,500

Op basis van de bovenstaande tabel stellen wij vast dat de prijs van Crown Name binnen/onder

de daartoe vastgestelde bandbreedte valt.
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3.23.45 Orderdocumentatie

Van deze order is de volgende orderdocumentatie beschikbaar:

Y20CNU35%A
Offerte

|

Crown Name
Y20CNU3598

Inkoopformulier LCH Ja

Purchase order | LCH Nee

Orderbevestiging Crown Name
|

peesinpeia
Distribution sheet LCH Ja

Kwaliteitscertificaat Crown Name Ja

Y20CNU359A
Proforma factuur

[Grn
Name

Y20CNU3598

Kredietrapportage Crown Name Nee

Facturen Crown Name
Y20CH1 350A

Y20CNU359B

Goedkeuring > €5 mio VWS N.v.t.

De pro-formafacturen Y20CNU359A en Y20CNU359B dienen tevens als offerte en

orderbevestiging. Uit ons onderzoek naar de financiéle athandeling van de order blijkt dat Crown

Name alleen de twee pro-formafacturen heeft gestuurd.

3.2346 Financiéle afhandeling

De financiéle afhandeling van de order dient plaats te vinden volgens de overeengekomen
betaalvoorwaarden en geldende procedure. Zoals beschreven in paragraaf 3.2.3.4.2 heeft Crown

Name op de twee pro-formafacturen, Y20CNU359A en Y20CNU359B, de betaalvoorwaarden

vermeld. Deze staan als volgt omschreven, ‘Payment: 100% remitance in advance’.

Uit het ING-bankafschrift d.d. 31 maart 2020 van Mediq blijkt dat op die dag de twee facturen

volledig zijn betaald, via twee overboekingen van $ 645.000 en $ 1.505.000.%°" Het LCH heeft dus

100% van het orderbedrag vooruitbetaald en daarmee de voorwaarden zoals genoemd op beide

pro-formafacturen gevolgd.

401 Doc-1D-a965912
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De onderstaande tabel toont een overzicht van alle facturen en betalingen voor order LCH2020-

0045.

J o .

|

Isolation gown PP25G + PE15G

LCH2020-0045 'Y20CNU359A |

31-mrt-20 31-mrt-20 $645.000, $645.000 300.000 pes within April

Isolation gown PP25G + PE15G

LCH2020-0045 Y20CNU3598 |

31-mrt-20 | 31-mrt-20 $1.505.000 $1 505.000/ 700.000 pcs within May

| Freight cost from Wuhan to Shanghai
LCH2020-0045 'Y20CNU359A-F

|

5-mei-20 6-mei-20 $1.600, $1.600 Warehouse
| Freight cost from Wuhan to Shanghai

LCH2020-0045 Y20CNU359A-F2 |

5-mei-20 19-jun-20
| $5.620/ $5.620 Warehouse

Totaal [
|

$2.157.220

Uit de bovenstaande reconstructie blijkt dat de financiéle afhandeling van deze order heeft

plaatsgevonden volgens voorwaarden zoals genoemd op de pro-formafacturen Y20CNU359A en

Y20CNU3598B.

3.2.34.7 Overdracht en transport

De levering en het transport van de isolatiejassen dient plaats te vinden volgens de

overeengekomen leveringsvoorwaarden tussen partijen. Aangezien er geen PO is opgesteld
beoordelen we de levering en het transport van de isolatiejassen aan de hand van de voorwaarden

vermeld op de pro-formafacturen en de Distribution Sheet.

Op de in de door ons onderzochte data gevonden Distribution Sheet staan de volgende
voorwaarden genoemd:4%?

'LCH2020-0045 Order/PO number (by Finance)

30-mrt-20 Order date
A. 4 Incoterm FOB

Currency| $

of Pi

5. Schorten Disposable Isolation Gown

(verpakking 100) PP25g+PE15g cuff, tie back
.

200000]
. ol 1 i | ] }

5. Schorten Disposable Isolation Gown

(verpakking 100) |PP25g+PE15g cuff, tie back
|

700.000 700.000]
L | .

1.000.000 300.000 700.000 1 .

| Uiterlijk
‘verwachte Deel

|

Volume |leverdatum leveringsnummer Leveringsroute inkoop goederen
1

Delivery 1
|

300.000
|

28-apr-20 |LCH2020-0045-01 (Van Via Naar |

Delivery 2
I 700000 mei |LCH2020-0045-02 I 1

Delivery 3
| |

1 Transportprijs indicatie (EXW, FOB) |
Delivery 4 | | Transportmiddel

Id

door Amount |

Op de Distribution Sheet staat de incoterm FOB vermeld, op beide pro-formafacturen staat echter

de incoterm Ex Works genoemd, wat inhoudt dat het LCH de isolatiejassen dient op te (laten)

halen bij de fabriek zodra deze gereed en geinspecteerd zijn.

De plaats van overdracht, de leveringsroute en het transportmiddel staan niet genoemd op de

Distribution Sheet. Wij stellen vast dat de leveringsvoorwaarden genoemd op beide documenten

niet overeenkomen.

402 Doc-1D-a951514
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In het vervolg beschrijven wij hoe de levering en het transport van deze order heeft

plaatsgevonden op basis van facturen, inspectierapporten en transportdocumentatie.

Functionaris 1 CrownName informeert op 30 april 2020 om 4:22 uur per -mail [a] g M Order LCH2020-01 10° de

afdeling Finance van het LCH dat 171.000 van de 300.000 isolatiejassen voor deelorder LCH2020-

0045-01 (CNU359A) gereed zijn.

“Dear Sir,

Thank you for your email !

For the below delivery the shipment date is middle of May and we need to do the inspection frist .

So we will confirm one week before about the booking. Do you have any office in China maybe?

Meanwhile, we have other order as 171,000pcs of PP+PE Isolation gown from CNU359A (total 300,000pcs)

are ready.
Could you help to check if any delivery we can arrange for this shipment first which finished the inspection

already ?

Best Regards

| Functionaris 1 CrownName |

Crown Name(WH) United Co.,Ltd.”

In de onderzochte data treffen wij drie inspectierapporten van Bunzl Shanghai aan met betrekking
tot PO CNU359A:

e (QCSH202004102 d.d. 27 april 2020404

e QCSH202004104 d.d. 30 april 202040

e QCSH202005103 d.d. 9 mei 20204

In het eerste rapport worden 100.000 isolatiejassen goedgekeurd. Uit het tweede rapport blijkt de

afkeur van 71.000 isolatiejassen. Het laatste rapport heeft betrekking op het tweede deel van de

levering van order CNU359A en bevat 150.000 isolatiejassen die worden goedgekeurd.

In de onderzochte data vinden wij transportdocumentatie, waaronder de Airway Bill, van order

LCH2020-0045-01 (300.000 isolatiejassen).*”” Hieruit blijkt dat er 299.800 isolatiejassen per

vliegtuig van Shanghai naar Schiphol zijn gevlogen met vlucht KL896 op 26 mei 2020. Wij hebben

geen verklaring gevonden waarom er 200 isolatiejassen minder zijn getransporteerd.

In de onderzochte data treffen wij het inspectierapport QCSH202005106 van Bunzl Shanghai aan

voor order CNU359B d.d. 16 mei 2020. In dit rapport worden 300.000 isclatiejassen goedgekeurd
voor levering door de QA inspector |funenarszewan van Bunzl Shanghai. Dit betreft 300.000 van de in

totaal bestelde 700.000 isolatiejassen via order LCH2020-0045-02. 408

402
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In de e-mail ‘Rail overzicht’ d.d. 17 juni 2020 van Kuehne Nagel, naar | Functionaris 4 Neele-Vat |
| Functionaris4 Neele Vat | vinden wij dat een deel van order LCH2020-0045-02 per trein is vervoerd van Xi'An

naar Duisburg en daar arriveert op 17 juni 2020.4 Het betreft de levering van 300.000

isolatiejassen:

“Goedemiddag,

Bijgaand de nieuwste update.
Onderstaande containers zijn zojuist al gearriveerd, dus kunnen afgeroepen worden.

lk heb vandaag de T1 documenten nog.

BL Container LCH Nummer Cartons Pieces ETA| Lol

4353-9825-005.135 |FSCU8902850 LCH2020-0045-02 988 98800 17-jun [Du

4353-9825-005.141 |CBHU8234558 | LCH2020-0045-02 1000| 100000 17-jun [Du

4353-9825-005.134 |TEMU7172630 |LCH2020-0045-02 1012 | 101200 17-jun {Du

Met vriendelijke groet/ Regards,

Functionaris Kuehne Nagel

In dezelfde e-mailconversatie zit het bestand ‘Rail arrivals.xlsx’ bijgevoegd.*'° Uit dit bestand blijkt
dat tot 17 juni 2020 van order LCH2020-0045-02 de volgende isolatiejassen zijn getransporteerd.

4353-9825-005.135 |FSCU8902850 LCH2020-0045-02 988| 98800 17-jun|Duisburg

4353-9825-005.141 |CBHU8234558 |LCH2020-0045-02 1000 100000 17-jun|Duisburg

4353-9825-005.134 |TEMU7172630 |LCH2020-0045-02 1012] 101200 17-jun|Duisburg
4353-9825-005.165 |PCIU8653763 LCH2020-0045-02 1000] 100000 30-jun|Duisburg

4353-9825-005.166 |PClU8647729 LCH2020-0045-02 1000( 100000 30-jun {Duisburg

4353-9825-005.167 |PCIU8651077 LCH2020-0045-02 1000 100000 30-jun|Duisburg

4353-9825-005.168 |HNKU6004909 |LCH2020-0045-02 1000 100000 30-jun|Duisburg

Hieruit blijkt dat de volledige order LCH2020-0045-02 (700.000 isolatiejassen) is getransporteerd

per trein van Xi'An naar Duisburg. De eerste 300.000 isolatiejassen zijn op 17 juni 2020

aangekomen, de resterende isolatiejassen worden 30 juni 2020 in Duisburg verwacht. Wij hebben

de BL nummers geverifieerd aan de hand van de transportdocumentatie van Kuehne Nagel en

facturen van Neele-Vat.*!

49%
Doc-ID-a3716060
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In de onderstaande tabel staat samengevat hoe de volledige order LCH2020-0045 is

getransporteerd naar Nederland.

Airway Bill/
ELL]

LCH2020-0045-01 | 299.800 = 299.800 Vliegtuig | Shanghai Schiphol 26-mei-20 |26-mei-20 | 074-3648-3930

LCH2020-0045-02 98.800 398.600  Trein Xi'An Duisburg 29-mei-20 |17-un-20 ~~ |4353-9825-005.135

LCH2020-0045-02 100.000 =~ 498.600 Trein Xi'An Duisburg 29-mei-20 |17-un-20 | 4353-9825-005.141

LCH2020-0045-02 101.200 | 599.800  Trein Xi'An Duisburg 29-mei-20 [17-un-20 ~~ 4353-9825-005.134

LCH2020-0045-02 100.000 699.800 Trin Xi'An Duisburg 12un-20 | 30-un-20 ~~ 4353-9825-005.165

LCH2020-0045-02 100.000 799.800  Trein Xi*An Duisburg 124un-20  30-un-20 | 4353-9825-005.166

LCH2020-0045-02 100000 | 899.800 Trein Xi'An Duisburg 12un-20  30-un-20 | 4353-9825-005.167

LCH2020-0045-02 100000 | 999.800 |Trein Xi*An Duisburg 12un-20 30-un-20 | 4353-9825-005.168

Totaal 999.800 |

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat er 999.800 isolatiejassen van de bestelde 1 miljoen zijn

getransporteerd. Volgens de overeengekomen leveringsvoorwaarden zouden er 300.000

isolatiejassen worden geleverd voor eind april 2020 en 700.000 voor eind mei 2020. Aan de hand

van bovenstaand tabel stellen wij vast dat de levering enigszins is vertraagd.

3.23438 Kwaliteitsbeoordeling

De kwaliteitsbeoordeling van order LCH2020-0045 wordt samen met orders LCH2020-0071 t/m

LCH2020-0073 en LCH2020-0110 beschreven in paragraaf 3.2.3.8.9. Dit betreffen alle orders bij
de leverancier Crown Name.

3.2.3.5 Orders LCH2020-0071 - LCH2020-0072 - LCH2020-0073

3.2.3.5.1 Inleiding

Naast order LCH2020-0045 worden er op 7 april 2020 nog drie orders geplaatst bij Crown Name.

Binnen het LCH worden deze drie orders beschouwd als één order, die is opgedeeld in drie

deelorders op basis van de leverdatum. Aanvankelijk betrof het de inkoop van in totaal 1,75

miljoen isolatiejassen voor $3.15 per stuk, voor een totaal orderbedrag van $5.512.500. Omdat

het aantal ingekochte isolatiejassen via deelorder LCH2020-0072 zal worden aangepast van

250.000 naar 380.000 komt het uiteindelijk aantal aangekochte isolatiejassen op 1,88 miljoen. Het

orderbedrag wijzigt in $5.922.000.

Wij zien in de e-mail ‘FW: LCH orders received surpassing the threshold value of 5 million euro

excluding VAT" d.d. 7 april 2020 om 16:36 uur van | Functionaris 8 LCH | aan | Functionaris2 VWS
bevestigd dat de drie deelorders worden beschouwd als één order. In deze e-mail staat een

breakdown van de orders en worden de voorwaarden nader toegelicht. Ook refereert[Functionaris8 LcH]
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| Functionaris 8 LCH lin deze e-mail naar de twee deelorders van LCH2020-0045, die op 1 april 2020

door het LCH bij Crown Name zijn geplaatst:
42

“Beste allen,

In navolging op de e-mail van [Frecn|hierbij de order > £5 miljoen vandaag ontvangen.

Betreft Crown Name (WH) United Co. Ltd. Voor de aanschaf van 1,75mlin. isolatiejassen. Zie ook

bijgevoegde tabel. Crown Name (WH) United Co. Ltd. is een gerenommeerde partij en al jarenlange
fabrikant voor Bunzl bedrijven wereldwijd (afzet +/->$20mln per jaar).
De kwaliteit check wordt gedaan door Crown en bij levering in Vianen door LCH. Ook hierbij wordt

gesteund op de jarenlange relatie tussen Bunzl en Crown Name.

Er staan reeds twee orders uit bij Crown Name voor 1,0 min. isolatiejassen ad €2,15 per stuk. Deze worden

volgens afspraak eind april geleverd.
De leverancier vraagt om 50% aanbetaling, de tweede helft van de factuur dient betaald te worden bij

aflevering op de luchthaven.

order betreft aantal prijs per stuk totaal order prepayment 50% lever datum

1 Isolation gown SMS 45gsm elastic cuff, tie back 250.000 $ 315 S 787.500 5 393.750 eind april

2 Isolation gown PP25g+PE15g elastic, tie back 500.000  $ 315 5 1575.000 $ 787.500 halverwege mei

3 Isolation gown PP25g+PE15g elastic 1.000.000 $ 315 § 3.150.000 S 1.575.000 halverwegejuni
totalen 1.750.000 S$ 5512500 $ 2.756.250

Een tweede order is nog niet door mij ontvangen maar volgt mogelijk morgen. lk houd jullie hiervan op de

hoogte.

Met vriendelijke groet,

Functionaris 8 LCH

Uit ons onderzoek naar deze orders blijkt dat de communicatie met de leverancier over de

voorwaarden, is gevoerd door|[  F4LCH,F16LCHenF24L.CH  |vanaf hun Majestic en D-Care e-

mailadressen. Hierdoor is het mogelijk dat e-mailcorrespondentie met de leverancier over de

orders niet in de aan ons ter beschikking gestelde data aanwezig is.

In het rapport van GTF wordt geconcludeerd dat er door | Functionaris16 LCH | een

commissieafspraak is gemaakt van $ 262.500 ten gunste van Majestic. Omgerekend is dat een

commissie van $ 0,15 per jas. De inkoopprijs exclusief commissie bedroeg bij Crown Name

derhalve $ 3,00 per jas.

32.352 Ontvangst en beoordeling aanbieding

Uit de onderzochte data blijkt dat Crown Name op 7 april 2020 om 11:25 uur de e-mail ‘Re: RE:

Bunzl isolation gowns’ stuurt naar| Functionaris 4 LCH | op zijn D-Care mailadres.| Functionaris 24 LCH |

(D-Care), | Functonans 16 Lok |(Majestic) en | Functicnaris1 King | (D-Care) staan in de cc.

| Functionaris 1 CrownName | bij Crown Name, stuurt in deze e-mail naar| Functionaris4 LCH | een

aanbieding voor het leveren van isolatiejassen type 45gsm SMS voor een prijs van $ 3,00 per jas

op basis van Ex Works: 42

412 Doc-1D-a332450
413 Doc-1D-a4454051

SS
EBBEN rapport aanvullend (deel)onderzoek inkoop PBM | 198



EBBEN

“Dear Functionaris4 LCH |

Thank you very much for your kindly email ! If anything | can do for help please call me anytime . My

cellphone
We hope to offer you more Isolation gown but now the problem is the raw material is very expensive and

hard to buy from the market even we produce the fabric.
So if you can accept our stock fabric 45gsm SMS for the Isolation gown in color blue , green , purpel as

attached . We can offer you mare in April, May and June .

The quality is very good and the latest price is USD3.00/pc Ex work , same style and size as we offered you

in PP+PE Isolation gown . Please kindly let us know.

Once receive your feedback we will check and send the quantity for each week imm . The below chart

contained the order we received from your already right ?

Best Regards
Functionaris 1 CrownName |

| Functionaris 1 CrownName stuurt op 7 april 2020 een aangepast aanbod naar] Functionaris 4 LCH | op zijn D-Care

e-mailadres voor het leveren van opgeteld 1,75 miljoen isolatiejassen. De prijs is aangepast naar

$ 3,15 per jas op basis van Ex Works. Deze verhoging van $ 0,15 per jas wordt verklaard door een

"typing mistake’ in de voorgaande e-mail.| Functionaris 24 LCH | [ Functionaris 16 LcH | en | Functionaris 1 King |
staan wederom in de cc:*™

“Dear Functionaris 4 LCH |

Sorry for my typing mistake . The price for SMS 45gsm Isolation gown is USD3.15/pc Ex work .

For the SMS fabric we can offer 250,000pc¢s of Isolation gown around end of April and earlier May .

For the PP+PE fabric, beside the order we confirmed, we can offer 500,000pcs more in May and

1,000,000pcs of Isolation gown more in June as plan . The latest price is USD3.15/pc Ex work too .

Look forward to receive your confirmation reply soon .

Best Regards
Functionaris 1 CrownName |

Door GTF is vastgesteld dat er een commissieafspraak is gemaakt met Crown Name, ten gunste

van Majestic, voor een totaalbedrag van $ 262.500. Op basis van de aangeboden 1,75 miljoen

isolatiejassen bedraagt de commissie per jas exact de $ 0,15 waarmee Crown Name de prijs per

isolatiejas verhoogt in bovenstaande e-mail en omschrijft als ‘typing mistake’.

414 Doc-1D-a4454051
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accepteert vervolgens op 7 april 2020 uur deze aanbieding namens het LCH en

bevestigt dat per e-mail aan | runcionars 1 crownnane | | Functionaris4 LCH | [ Functionaris 24 LCH | en | FiKing

staan in de cc:
4°

Funclionaris 1 CrownName

THanks for your e-mail.

Confirmed all quantities below, we will setup the order(s) by this afternoon directly.
What kind of artwork do you have for SMS fabric items?

Please prepare the sales confirmations urgently.

Regards,
Functionaris 16 LCH

Hierop stuurt de e-mail ‘Re: RE: Bunzl isolation gowns’ naar met

bijgevoegd de drie pro-formafacturen Y20CNU359E*¢, Y20CNU359C*" en Y20CNU359D*'® voor

de betaling van een voorschot van 50%: 4 In de cc staan | Functionaris 4 LCH || Functionaris 24 LCH |
en | Functionaris 1 King |

“Dear Functionaris 16 LCH

Please find attached Pl and bank information (same as last time ) FYI.

We will let you know the SMS Isolation gown quantity for each color

and new carton size ASAP.

Look forward to your confirmation reply with bank slip soon .

Best Regards
Functionaris 1 CrownName |

| Functionaris4LCH | stuurt op 7 april 2020 uur deze e-mailconversatie inclusief de pro-

formafacturen door naar zijn LCH e-mailadres.*?® De volledige onderhandelingen over de

voorwaarden heeft plaatsgevonden door dq FALCH, F16LCH en F24LCH vanaf hun mailadressen van Majestic
en King.

In de LCH-data is door ons geen separate offerte van Crown Name voor deze order gevonden.

Op de pro-formafacturen staan echter de inkoopvoorwaarden vermeld. Zij lijken hiermee

eveneens te dienen als aanbieding en orderbevestiging.

In de onderstaande tabellen staan de voorwaarden samengevat zoals genoemd op de pro-

formafacturen.*?!

45
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LCH2020-0071

Proforma invoice:

Mediq Nederland BV

On behalf of: Landelijk consortium

Rijnzathe 10 |
3454 PV, Utrecht

_ Ship to:
|

Mediq Nederland BV |

On behalf of: Landelijk consortium

\Rijnzathe 10
| |

13454 PV, Utrecht [
|

The Netherlandfs |The Netherlandfs

Isolation Gown PP 25g + PE 15g 1140x120 cm Blue
elastic cuff, tie back

‘Package way: 10 pcs per inner bag, 100 pes per carton+ |

I

1.000.000]

1
Crown Name (WH) United Co. Ltd.

Invoice No Y20CNU359E

Purchase Order No. /

Date. 3-31-2020

| Est. Date Within June
+

| Price Type:| Exwork

$3,150 $3.150.000,00

[
|

a a ‘SUBTOTAL 1.000.
000] ~ $3.150.000,00

Terms of sale and other comments [ | |

Payment: 100% remitance in advance i

LCH2020-0072

Proforma invoice: Ship to: | Crown Name (WH) United Co. Ltd.:

Mediq Nederland BV 'Mediq Nederland BV

On behalf of: Landelijk consortium

Rijnzathe 10 jnzathe10

|
|

|

454PV,Utrecht
The Netherlandfs

3454 PV, Utrecht|
The Netherlandfs

Isolation Gown PP 25g + PE 15g |
elastic cuff, tie back |
Package way: 10 pcs per inner bag, 100 pcs percarton |

SUBTOTAL
|

1140x120 cm Blue

Terms of sale and other comments

Payment: 100% remitance in advance |
+

LCH2020-0073

| Invoice No, Y20CNU359D

on behalf of: Landelijk consortium (Purchase Order No. /

| | Date 3-31-2020

] | Est. Date Within
|

May
| Price Type: Exwork

500.000

500.000

$3,150 $1.575.000,00

$1.575.000,00

Proforma invoice: Ship to: | | Crown Name (WH) United Co. Ltd.:

‘Mediqg Nederland BV Mediq Nederland BV | | Invoice No| Y20CNU359C

On behalf of: Landelijk consortium On behalf of: Landelijk consortium Purchase Order No. /

Rijnzathe 10 Rijnzathe 10
| | | Date 4-7-2020

3454 PV, Utrecht 13454 PV, Utrecht | | Est. Dated of April, Early May
|The Netherlandfs ‘The Netherlandfs Price Type: Exwork

Unit price (USD) Total amount
1 Isolation Gown SMS 45gsm or [140x120 em | ] 250.000 $3, 150 $787.500,00

. ] |PP25g + PE15g I .
| | |

elastic cuff., tie back
| | [ [

| [Package way: 10 pcs per inner bag, 100 pcs percarton | | |
[ SUBTOTAL 250.000 1 $787.500,00

Terms of sale and other comments | | 1 1
1 1

Payment: 100%remitance in advance
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| Functionaris 4 LCH | informeert de afdeling Finance op 7 april 2020 om 12:16 uur over deze orders

in de e-mail 'Vooraankondiging Proforma betaling 1.750.000 isolatiejassen’.#?2 Bijgevoegd zijn de

drie pro-formafacturen Y20CNU359E, Y20CNU359C en Y20CNU359D:

“Goedemiddag [Functonaris 35 LCH len Functionaris 8 tor]

Wij gaan zo 3 productieorders de ronde in sturen. Gaat om de productie van totaal 1.750.000 stuks

isolatiejassen bij Crown Name in China. We hebben hier al een bestelling openstaan en een betaling
verricht en deze fabrikant is een toeleverancier voor diverse Bunz! bedrijven wereldwijd. Is ook geauditeerd
e.d.

Ter info de PI's in de bijlage. Wij zijn inmiddels met hen een 50% vooruitbetaling overeengekomen (in de

Pl staat nog 100%). Dit komt neer op $2.756.000 (let op: dollars).

Ik ga zo het papierwerk regelen, maar dan weten jullie dat dit eraan komt!

Met vriendelijke groet,

| Functionaris4 LCH |

Ondanks dat op 7 april 2020 aan Crown Name bevestigt dat de order akkoord is,

staat hij niet als indiener vermeld op de inkoopformulieren.| Functionaris 4 LCH | staat als indiener

vermeld en is als zodanig formeel verantwoordelijk voor de eerste beoordeling van deze

aanbieding.

In de onderstaande tabellen staan de namen en voorwaarden zoals genoemd op de drie

inkoopformulieren.

Inkoopformulier LCH2020-007
14°

Order Request Form LCH | LCH2020-0071 | | Order date 17-apr-20 | | | Incoterm EXW

b

3. Protectiejassen Disposable Isolation Gown | 1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000 $3,15 $3.150.000,00

elastic cuff. | | | |
B

[tie back 140x120 cm | | | |
L | 1 1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000 Tot. order costs $3.150.000,00
Downpayment % 150,00% | Bl |

Approval aanvraag door:

Amount incl. VAT [s1 .575.000,00 | i | Indiener: [“Functonars LGA |
Betalen op 17-apr-20 ] ] |

Volume | Leverdatum Il |
Betalingstermijn | 2e ded. bij gereedkoming productie Delivery 1 250.000 1-jun-20 | Teamlead: |

Functionaris 3LCH
|

Leveringsroute inkoop WUHAN - AIRPORT - NL | Delivery2 ~~ 250.000  10-jun-20
l |

Transportprijs exw, betaald door LCH I | Delivery 3| 250.000) 20-jun-20 | Procuratie: [Foncuonarse ton |
Transportmiddel |luchtbrug l Delivery 4 250.000, 30-jun-20. | [
I

1 |
) T T

I
]

| Finance: | Funclionaris 1 LGH |

422 Doc-1D-a276181
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Inkoopformulier LCH2020-0072%*
Order Request Form LCH LCH2020-0072 | Order date. 07-apr-20 | Incoterm | EXW

Deli

3. Protectiejassen
| Disposable Isolation Gown 1 250.000 250.0000 a 1 | $315) $787.500,00

| elastic cuff.
|

|

| | | | |

[tie back 140x120 cm
| | |

| | | | |
| 250.000 250.000 0 0 OTot. order costs $787.500,00

Downpayment % 150,00% | | | | Approval aanvraag door:| |

Amount incl. VAT |$393.750,00 | | | | | Indiener:| [Functionaris4 LCH_||
Betalen op |7-apr-20 | |

Volume
|
Leverdatum

Betalingstermijn I

2e decl. bij gereedkoming productie Delivery Ll] 250.000 2-mei-20| | Teamlead: [ Funclionaris 3 LCH |
Leveringsroute inkoop WUHAN - AIRPORT -NL | | Delivery2 | | |

| |

Transportprijs |EXW, betaald door LCH |
| Delivery 3|

|

| | Procuratie: [Functionaris 9 LCH]|
Transportmiddel

1 luchtbrug | | Delivery 4 | | | | |

Inkoopformulier LCH2020-007342°
Order Request Form LCH LCH2020-0073 Order date, 07-apr-20 Incoterm

Delivery

3. Protectiejassen
| Disposable Isolation Gown | 500.000 250.000] 250.000

|
$3,15 $1.575.000,00

|elastic cuff.
| | 1 | |

| |
tie back 140x120 cm | | | |

500.000 250.000 250.000 0 0 Tot. order costs $1.575.000,00

Downpayment % 150,00% | | | Approval aanvraag door: |

Amount incl. VAT $787.500,00 | ]

Indiener: [Functionaris4 LCH]
Betalen op |7-apr-20 1 1 | Volume |Leverdatum | | Bl

Betalingstermijn 2 decl. bj gereedkoming productie | Delivery 1 250000] 15-mei-20
| Teamlead:| [runctonansaton|

Leveringsroute inkoop WUHAN
- AIRPORT - NL

{ | Delivery 2 250000  30-mei-20
| | I

Transportprijs |EXW, betaald door LCH
| | Delivery3 | i 1

Procuratie: |

Transportmiddel |
luchtbrug

| | Delivery 4 [ | | |

| | Finance:|

Wij stellen vast dat de inkoopvoorwaarden zoals vermeld op deze formulieren overeenkomen met

de voorwaarden zoals die zijn aangepast conform bovenstaande mail van| Functionaris 4 LCH | aan

de afdeling Finance op 7 april. Aanvankelijk stond op de drie pro-formafacturen 100%

vooruitbetaling vermeld.

Bij de aankoopcriteria staat op alle drie formulieren hetzelfde ingevuld:

Aankoopcriteria inkoop goederen JINimvt Toelichting
Reeds jarenlange fabrikant voor Bunzl bedrijven

Is de productkwaliteit getest of gecheckt? J
wereldwiid, (+- > $ 20 miljoen per jaar)
Reeds jarenlange fabrikant voor Bunzl bedrijven

Is de leverancier bekend? (zo ja, nadere toelichting verplicht) J wereldwiid, (+ > $ 20 miljoen per jaar)
oo

Reeds jarenlange fabrikant voor Bunzl bedrijven
Is er een leverancier credit check gedaan? (zo ja, nadere toelichting) N wereldwiid, (+- > § 20 miljoen per jaar)

Is het budget toereikend voor deze order? (by finance)
|

|

Overige noodzakelijke informatie: [ |

Hieruit blijkt dat Functionaris4LCH | mede op basis van de ‘jarenlange’ relatie tussen Bunzl en

Crown Name - waarbij het jaarlijkse volume van de transacties meer dan $ 20.000.000 bedraagt -
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concludeert dat de aanbieding van Crown Name voldoet aan de gestelde inkoopcriteria
waaronder leveringszekerheid, kwaliteit en kredietwaardigheid.

Een medewerker van de afdeling Finance beoordeelt op basis van deze inkoopformulieren de

aanbieding van Crown Name op de prijs, de kredietwaardigheid en de betalingsvoorwaarden.

De verwachte en maximum inkoopprijs van isolatiejassen bedragen in de week van 6 april 2020

tot 13 april 2020 respectievelijk € 3,80 en € 4,20. De door Crown Name aangeboden prijs van $

3,15 (omgerekend € 2,85) per isolatiejas ligt onder de verwachte inkoopprijs en voldoet daarmee

aan het prijscriterium.

Wij zien in de door ons onderzochte data dat voor de beoordeling van de kredietwaardigheid op

7 april 2020 een kredietrapport van Crown Name uit CreditDevice is opgevraagd.®?* Uit deze

rapportage blijkt dat Crown Name een kredietscore heeft van 6,2 (gemiddeld risico) en een rating

BBB (laag kredietrisico).

De pro-formafacturen Y20CNU359E, Y20CNU359C en Y20CNU359D vermelden de volgende
betaalvoorwaarden: ‘Payment: 50% in advance, 50% before shipment’. Dit houdt in dat er per

order een voorschot van 50% betaald dient te worden. De resterende 50% dient te worden

betaald bij het gereedkomen van de productie. Deze voorwaarden zijn in lijn met de voorwaarden

zoals door het LCH overeengekomen bij andere orders binnen onze scope.

Aangezien de drie orders worden beschouwd als één order en opgeteld een waarde hebben

groter dan € 5 miljoen, dient [Functionaris2vws|de orders namens VWS goed te keuren. Zoals

beschreven in de inleiding stuurt| Functionaris8 LCH |op 7 april 2020 16:36 uur de e-mail

'FW: LCH orders received surpassing the threshold value of 5 million euro excluding VAT naar

Functionaris2vws |en |_Functionaris5 VWS | waarin hij hen informeert over de voorwaarden van deze

orders.*’

“Beste allen,

In navolging op de e-mail van[ruonlhierbij de order > € 5 miljoen vandaag ontvangen.

Betreft Crown Name (WH) United Co. Ltd. Voor de aanschafvan 1,75mln. isolatigjassen.”

Een paar uur later stuurt| Functionaris 8 LCH | opnieuw een e-mail naar en

[_Functionaris 5VWS | waarin hij refereert aan een gesprek tussen [__Functionaris 1L.CH | en [ Functionaris2 vws
waarbij deze laatste zijn formele goedkeuring heeft gegeven voor de order: 428

“Beste Favwslen F5VWS

Zoals zojuist telefonisch besproken tussen| Frick Jen[Favws]is onderstaande order (leverancier Crown Name

(WH) United Co. Ltd.) door|rawslformeel goedgekeurd.
In dit gesprek zijn ook de controlestappen die wij uitvoeren om comfort te krijgen over de order (leverancier
en te leveren goederen) vastgesteld.

2t
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Van de vier eerdere orders als beschreven in onderstaande correspondentie gaan wij, zonder

tegenbericht, eveneens uit van goedkeuring door VWS.

Heel veel dank.

Met vriendelijke groet,
Functionaris 8 LCH |

Op basis van deze e-mails stellen wij vast dat namens VWS op 7 april 2020 zijn

formele goedkeuring heeft gegeven voor de orders. De schriftelijke bevestiging hiervan is door

ons niet in de door ons onderzochte data aangetroffen.

Uit de ondertekende inkoopformulieren blijkt dat deze zijn ondertekend door de volgende,
daarvoor binnen het LCH bevoegde personen:

LCH2020-007142*

Indiener | Functionaris 4 LCH | Getekend 7 april 2020
|

Team Lead Trade Il
Funclionaris 3LCH | Getekend 7 april 2020

Procuratiehouder I Functionaris 9 LCH | Getekend Niet genoemd |

Finance [Fuso
1IEH |

|

Getekend Niet genoemd |

LCH2020-0072%

\Indiener |[ Functionarsaicn | | Getekend 7 april 2020

Team Lead Trade I Functionaris 3 LCH | | Getekend Niet genoemd

Procuratiehouder [[ Functionaris 9 LCH | Getekend ‘Niet genoemd
Finance I Functionaris 1 LGH | {Getakend Niet genoemd

LCH2020-0073%3!

Functie

7 april 2020GetekendIndiener Functionaris 4 LCH |

Team Lead Trade I Functionaris 3 LCH | Getekend | 7 april 2020

Procuratiehouder | Functionaris 9 LCH | Getekend | Niet genoemd
Finance |[_ Funclionaris TtcH | Getekend Niet genoemd

Een medewerker van de afdeling Finance kent op basis van de ondertekende inkoopformulieren
de LCH nummers LCH2020-0071, LCH2020-0072 en LCH2020-0073 toe aan de orders.

Uit de bovenstaande beschrijving stellen wij vast dat de drie orders volgens de binnen het LCH

geldende procedure zijn goedgekeurd. Tevens zijn de inkoopformulieren ondertekend door de

daarvoor binnen het LCH bevoegde personen.
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Wij hebben in de door ons onderzochte data geen ondertekende PO's gevonden op het template
van Mediqg. Zoals beschreven in de paragraaf 2.5.6, is dit template pas op 7 april 2020 intern

goedgekeurd en is het LCH er daarna mee gaan werken. In de orderdocumentatie vinden wij de

ondertekende inkoopformulieren en de drie door [__ Functionaris 1LCH | ondertekende pro-

formafacturen Y20CNU359C*3?, Y20CNU359D%3 en Y20CNU35%E*#. Het is aannemelijk dat de

formele orderbevestiging naar Crown Name is gedaan door middel van het versturen van deze

ondertekenende pro-formafacturen. De afspraken zoals hierop genoemd, zijn voor ons leidend

voor de verdere beoordeling van deze order.

Wij hebben geen e-mails aangetroffen vanuit de afdeling Finance naar Crown Name waarin de

orders formeel worden bevestigd. Uit ons onderzoek naar de financiéle athandeling van deze

orders blijkt dat op 7 april 2020 het LCH 50% voorschot heeft betaald aan Crown Name, totaal $

2.756.250.435

Aangezien de communicatie met deze leverancier voornamelijk verliep via de Majestic en D-Care

e-mailadressen van| rach, FieLchenraeich | is het aannemelijk dat| reich. FieLcHenF2acH bok vanaf die

mailadressen de formele orderbevestigingen hebben verstuurd.

Aanpassing order LCH2020-0072

Op 16 april 2020 stuurt|Fundonars1 cowmare [de e-mail ‘BE& : RE: Bunzl isolation gowns’ naar[rurctenanss Lor]
op zijn D-Care adres. Functionaris 16 LCH || Functionaris 24 LCH | en Functionaris1 King | staan in

de cc. [runctenans1 counname [schrijft dat zij het aantal te leveren isolatiejassen per order CNU359C

(LCH2020-0072) wil aanpassen van 250.000 naar 388.402.

“Dear| Functionaris 4 LCH |

Sorry for the confusion !

Please allow me to explain more about the SMS Isolation gown :

1.CNU359C

We showing 250,000pcs of 45gsm SMS on PI.

But will finish the below quantity as confirmed by email before :

45gsm SMS

Green — 87272pcs

Blue — 87154pcs

Purple — 29090pcs
Pink —- 30447pcs

38gsm SMS

Green — 102852pcs

432 Doc-1D-a276248
432

Doc-ID-a276204
434 Doc-ID-a276169
43 Doc-1D-a1012200
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Blue — 51583pcs

Total :388,402pcs”

Door ons is in de door ons onderzochte data een herzien inkoopformulier gevonden, waarin het

aantal van 250.000 isolatiejassen wordt aangepast naar 380.000. De onderstaande tabel toont de

voorwaarden zoals genoemd op het herziene formulier:43¢

Order Request Form LCH [LCH20200072 |

Order date|
|

Incoterm

Product details LCH Category LCH Total cost
LCH2020-0072-01  3.Isolatiejassen maat UXL/XXL 3. Isolatiejassen [Isolation Gown SMS 45gsm

| 250.000 15-06-20 $3.15) $787.50000

LCH20200072.02_3.Isolateassen maat XXXL _3.Isolatiejassen Isolation Gown SMS 45gsm | 130000 15.0620 $315 S40950000
| | | 380.000 |Tot.ordercosts ~~ $1.197.000,00

Downpayment % 33%

Downpayment $393.750,00 |
Approval aanvraag door:

Downpayment date 07-apr-20
| Ingiiener: | Functionaris 4 cH |

Payment agreement 393,750 downpayment, rest payment per partial delivery |
1

Payment term (in number of days)1 [ | | | Teamlead:
Other agreed terms Order is revised, amount has been raised from 250Kto 380K pcs gowns

| | ~

Plaats van goederenoverdracht  Fabriek Crown Name, Wuhan | | | Procuratie:
Transportmiddel Rail

[
|

Leveringsroute Wuhan - Trein- Rotterdam
1

Finance: [_Functionaris1LCH |

Er zijn 130.000 isolatiejassen toegevoegd als deelorder LCH2020-0072-02.

Bij de aankoopcriteria staan de volgende antwoorden ingevuld:

Is de productkwaliteit getest of gecheckt? J Geinspecteerd door Bunzl Shanghai Kwaliteitsinpecteurs

Is de leverancier bekend? (zo ja, nadere toelichting verplicht) | J Meerdere bestellingen geplaatst
"

1 4

Is er een leverancier credit check gedaan? (zo ja, nadere toelichting) J |
-+ +

Is het budget toereikend voor deze order? (by finance) | |
T

Is het tarief geverifieerd tov de bandbreedte? J

Is plaats van goederenoverdracht afgestemd met Logistiek? | J Fabriek heeft al afspraken met de forwarder gemaakt.
| Order is revised: amount has been raised from 250K to 380K

Overige noodzakelijke informatie: pes Goins

Het formulier is ondertekend door de volgende personen:

Indiener [ Functionaris 4 LCH | | Getekend |Niet genoemd |
L | Ih J

Team Lead Trade | Functionaris 3LCH | ‘Getekend Niet genoemd
r + fe fe

Procuratiehouder [ Functionaris 8 LCH | |Niet genoemd
T T

[MR

fi"

Finance [_Functionaris1 LCH | Niet genoemd

43% Doc-1D-a274294
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Het door ons gevonden herziene formulier is niet ondertekend door de Procuratiehouder en

Finance.

In de door ons onderzochte data is door ons eveneens een herziene factuur Y20CNU359C d.d. 7

april 2020 gevonden met daarop het aangepaste aantal van 380.000.4*7

| Functionaris4LCH | stuurt deze factuur naar de afdeling Finance op 29 juni 2020 in de e-mail

‘Crown Name LCH2020-0072 Factuur CNU359C"#3

Goedemorgen collega’s,

Aangezien order LCH2020-0072 is gewijzigd van 250 naar 380K jassen is afgelopen vrijdag een nieuw

orderformulier geaccordeerd. In de bijlage vinden jullie de aangepaste factuur. Volgens mij was deze nog

niet in ons bezit.

De goederen zijn gereed (zie bijgaande inspectierapport) om te worden opgehaald na betaling. Willen

jullie deze factuur betaalbaar stellen?

De onderstaande tabel toont de voorwaarden zoals genoemd op deze factuur:

Proforma invoice: Ship to:
| |

|

Crown Name (WH) United Co. Ltd.:
Medig Nederland BV

| Medig Nederland BY Invoice No, Y20CNU359C|
On behalf of: Landelijk consortium

|

On behalf of: Landelijk consortium Purchase Order No. /
Rijnzathe 10 |Rijnzathe 10

| Date| 4-7-2020

3454 PV, Utrecht 13454 PV, Utrecht Est. Dateof April, Early May|
The Netherlandfs The Netherlandfs Price Type: Exwork

Size Color QTY (PCS) Unit price (USD) Total amount

1 Isolation Gown SMS 45gsm or
| 140x120 cm | | 380.000 $3,150/  $1.197.000,00|

PP25g + PE15g
+ d + + + +

elastic cuff, tie back
+

Package way: 10 pcs per inner bag, 100 pcs per carton
SUBTOTAL 380.000 ~ $1.197.000,001

Terms of sale and other comments

Payment: 50% in advance, 50% before shipment

+ + - + +

Het bedrag van order LCH2020-0072 wordt door de wijziging verhoogd van $ 787.500 naar

$ 1.197.000.

Wij zien in de door ons onderzochte data een door| Functionaris 1 LCH |ondertekende versie van de

herziene pro-formafactuur Y20CNU359C. Op basis hiervan stellen wij vast dat de wijziging ook

door Finance is geaccordeerd, ook al heeft hij niet het herziene inkoopformulier getekend.**”

“7
Doc-1D-a401923

4% Doc-ID-a401902
4 Doc-1D-a276188
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32353 Betrokken personen

In de onderstaande tabel staat samengevat welke personen binnen het LCH waren betrokken bij
het tot stand komen van deze orders:

Offerte nummer leverancier Y20CNU35%E Y20CNU359C Y20CNU359D

Datum aanbieding 7 april 2020 7 april 2020 7 april 2020

Sturen aanbieding
namens leverancier

Functionaris 1 CrownName

Ontvangst aanbieding Functionaris 4 LCH |/
voor het LCH Functionaris 16 CH

Beoordelen aanbieding
als Indiener Functionaris 4 LCH |
Ondertekenen inkoopformulier
als Indiener Functionaris 4 LCH |
Ondertekenen inkoopformulier
als Team Lead Trade | Functionaris 3 LCH

Ondertekenen inkoopformulier
als Procuratiehouder Functionaris 9 LCH

Ondertekenen inkoopformulier
als Finance Functionaris 1 LCH |

Goedkeuren order > € 5 mio Functionaris 2 VWS |
namens VWS mondeling mondeling mondeling
Ondertekenen Purchase order Functionaris 1 LCH |
namens Mediq Y20CNU359E Y20CNU359C Y20CNU359D

Datum plaatsing Purchase order 7 april 2020 7 april 2020 7 april 2020

Ondertekenen Purchase order

namens leverancier N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Zoals beschreven wordt order LCH2020-0072 aangepast, het herziene inkoopformulier hiervoor

is getekend door| Functionaris 4 LCH | en] Functonaris 3 LGH | Crown Name stuurt conform de aanpassing

een herziene pro-formafactuur Y20CNU359C d.d. 7 april 2020. Deze wordt door| Functionaris1 LCH |

ondertekend en daarmee is de wijziging ook door hem formeel geaccordeerd.

3.2354 Prijsstelling

In deze paragraaf beschrijven wij hoe de prijs die het LCH heeft betaald tot stand is gekomen.
Tevens tonen wij hoe de prijs van Crown Name zich verhoudt tot de vastgestelde bandbreedte en

overige prijzen die het LCH heeft betaald voor isolatiejassen.

De verwachte en maximum inkoopprijs van isolatiejassen bedragen in de week van 6 april tot 13

april 2020 respectievelijk € 3,80 en € 4,20. De door Crown Name aangeboden prijzen van § 3,15

(omgerekend € 2,86) is lager dan de verwachte inkoopprijs en voldoet daarmee aan het

prijscriterium.
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In het rapport van GTF wordt geconcludeerd dat| Functionaris 16 LCH een commissie heeft

afgesproken van $ 262.500, omgerekend $ 0,15 per isolatiejas. De verkoopprijs van Crown Name

exclusief deze commissie bedraagt derhalve $ 3,00.

Zoals beschreven in ‘Ontvangst en beoordeling aanbieding’ worden de onderhandelingen over

de voorwaarden gedaan door] Fach, FeLch en r2aici vanaf hun D-Care en Majestic mailadressen. Waar

Crown Name in eerste instantie $ 3,00 per jas aanbiedt, verhogen zij dat later naar $ 3,15 en

verklaren dat door een ‘typing mistake’. Wij hebben geen inzage in alle communicatie over deze

order, aangezien deze voornamelijk verliep vanaf de D-Care en Majestic mailadressen van||
[Facn, F16LCH en Fach]

De onderstaande tabel toont de prijs van Crown Name, de bandbreedte en een selectie van

overige prijzen die het LCH heeft betaald voor isolatiejassen.

LCH2020-0045 Crown Name 1.000.000 31-mrt-20 €1,950 € 2,850 € 0,000

LCH2020-0053 Abena Healthcare 50.000 3-apr-20 £2,220 € 2,850 € 0,000

LCH2020-0056 Novamedik Bioresearch 130.000 4-apr-20 € 2,750 € 2,850 € 0,000

LCH2020-0068 Holland House Fashion 100.000 8-apr-20 € 2,860 € 3,800 € 4,200

LCH2020-0071 Crown Name 1.000.000 7-apr-20 € 2,860 € 3,800 € 4,200

LCH2020-0072 Crown Name 250.000) 7-apr-20 € 2,860 € 3,800 € 4,200

LCH2020-0073 Crown Name 500.000 7-apr-20 € 2,860 € 3,800 € 4,200

LCH2020-0084 ADM Solutions 500.000 11-apr-20 € 3,630 € 3,800 € 4,200

LCH2020-0110-01 Crown Name 337.000 19-apr-20 € 2,860 €4,700 € 5,500

LCH2020-0110-02 Crown Name 245.900 19-apr-20 € 3,320 €4,700 € 5,500

LCH2020-0116 ADM Solutions 500.000 19-apr-20 €5,250 € 4,700 € 5,500

LCH2020-0142 Weihai Textilgroup 300.000 22-apr-20 € 4,530 € 5,000 € 5,000

LCH2020-0146 Sinopharm Holding 1.000.000 23-apr-20 €4,530 € 5,000 € 5,000

LCH2020-0170 Novamedik Bioresearch 150.000) 26-apr-20 € 3,940 € 5,000 € 5,000

LCH2020-0197 Safety Masters 300.0000 6-mei-20 £5,950 € 5,000 £5,750

LCH2020-0237 Lasaulec BV 4.500.000 28-mei-20 €6,110 € 3,200 € 4,500

Op basis van de bovenstaande tabel stellen wij vast dat de prijzen van Crown Name lager waren

dan de daartoe vastgestelde bandbreedte.
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EBBEN rapport aanvullend (deel)onderzoek inkoop PBM | 210



EBBEN

3.23.55 Orderdocumentatie

Van deze order is de volgende orderdocumentatie beschikbaar:

Offerte Crown Name Y20CNU359E Y20CNU359C Y20CNU359D

Inkoopformulier LCH Ja Ja Ja

Purchase order |LCH Nee Nee Nee

Orderbevestiging Crown Name Y20CNU359E Y20CNU359C Y20CNU359D

Distribution sheet LCH Ja Ja Ja

Kwaliteitscertificaat Crown Name N.v.t. N.v.t. N.v.t.

Proforma factuur Crown Name Y20CNU359E Y20CNU359C Y20CNU359D

Kredietrapportage Crown Name

|

Ja, d.d. 7 april 2020 Ja, d.d. 7 april 2020 Ja, d.d. 7 april 2020

Facturen Crown Name Y20CNU359E Y20CNU359C Y20CNU359D

Goedkeuring > €5 mio VWS Ja, mondeling Ja, mondeling
|

Ja, mondeling

Zoals beschreven in paragraaf 3.2.3.5.2 dienen de pro-formafacturen Y20CNU359E ,

Y20CNU359C en Y20CNU359D tevens als offerte en orderbevestiging. Van order LCH2020-0072

zijn er tevens een herzien inkoopformulier en pro-formafactuur Y20CNU359C aanwezig in

verband met een aanpassing van het aantal isolatiejassen naar 380.000 stuks.

Uit ons onderzoek naar de financiéle afhandeling van deze order blijkt dat Crown Name alleen de

pro-formafacturen stuurt.

3235.6 Financiéle athandeling

De financiéle afhandeling van de orders dient plaats te vinden volgens de geldende procedures
en overeengekomen betaalvoorwaarden. Zoals beschreven in paragraaf 3.2.3.5.2 is er voor deze

orders geen PO opgesteld door het LCH, waardoor de voorwaarden op de pro-formafacturen
leidend zijn. De voorwaarden zoals genoemd op de drie pro-formafacturen Y20CNU359C, 359D

en 359 E zijn "100% remittance in advance’.

Zoals beschreven in paragraaf 3.2.3.5.2 stuurt| Functionaris4LCH | echter op 7 april 2020 om 12:16

uur de drie pro-formafacturen naar de afdeling Finance en informeert hen dat de afspraken

gewijzigd zijn en er een voorschot moet worden betaald van totaal $2.756.000, zijnde 50% van de

bedragen op de pro-formafacturen:#°

“Ter info de Pl's in de bijlage. Wij zijn inmiddels met hen een 50% vooruitbetaling overeengekomen (in de

Pl staat nog 100%). Dit komt neer op $2.756.000 (let op: dollars).

lk ga zo het papierwerk regelen, maar dan weten jullie dat dit eraan komt!

Met vriendelijke groet,

[ Functionaris4 LCH |

4% Doc-1D-a276181
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De resterende 50% factureert Crown Name zodra de isolatiejassen gereed en geinspecteerd zijn
in de fabriek en door het LCH kunnen worden opgehaald. Het voorschot van 50% wordt verrekend

met deze facturen. Er wordt geen betaaltermijn gehanteerd, de facturen zijn direct betaalbaar.

Uit het financieel overzicht van het LCH en ING-bankafschriften van Medig d.d. 7 april 2020 blijkt
dat de drie vooruitbetalingen op die dag zijn gedaan aan Crown Name via een overboeking van

$2.756.000.44" De facturen (LCH2020-0071,4? LCH2020-0072,*3 LCH2020-0073%) zijn

goedgekeurd door| Functionaris1 LCH |

| Functionaris4 LCH | stuurt op 28 mei 2020 om 16.07 uur de e-mail ‘RE: Order LCH2020-0110' naar

45 Hierin staat dat de isolatiejassen van orders LCH2020-0072 en LCH2020-0073 op

31 mei 2020 gereed en geinspecteerd zullen zijn en hij dan het LCH zal vragen de resterende 50%

te betalen. Order LCH2020-0071 staat niet genoemd in de e-mail:

Functionaris 1 CrownName

“Hil Functionaris 1 CrownName |

I've requested the bank slip of CNU359F. As soon as | have it, I'll forward it.

As soon as | receive the inspection feedback on these orders, I'll request balance payment asap:

LCH2020-0110-20 finish date May31

LCH2020-0072 finish date May31
LCH2020-0073-01/02 finish date May31

Met vriendelijke groet,

| Functionaris4 LCH |

Wij zien in e-mailcorrespondentie over deze orders dat Crown Name hierna meerdere malen om

de betaling van de resterende 50% van orders LCH2020-0072 en LCH2020-0073 vraagt.

[Fonctanars1 cownnane | stuurt op 15 juni 2020 om 4:33 uur de e-mail ‘BIE : E& : EE : Order LCH2020-

0110’ naar | Functonaris 16LcH |en | Functionaris4 LCH | 44 |n deze e-mail staat een overzicht van de

openstaande facturen voor LCH2020-0072 (CNU359C) en LCH2020-0073 (CNU359QC),

respectievelijk $ 803.250 en$ 787.500. Tevens staat vermeld dat de isolatiejassen van order

LCH2020-0071 (CNU359E) 30 juni volledig gereed zullen zijn:

“Dear| Functionaris 4 LCH |

Happy to hear from you again .

Please help to confirm the payment as below :

1.CNU359A freight cost --- USD5620 (email details in May.27th )

2.CNU359D rest 50% payment
--- USD787,500 (500K*USD3.15/2)

3.CNU359C rest 50% payment
--- USD803.250 (380K*USD3.15-USD393,750)

“1
Doc-1D-a1012200

42 Doc-1D-a276173
443 Doc-1D-a276204
“4

Doc-ID-a276248
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46 Doc-1D-a4440163
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For CNU359E we plan to arrange the 3 times inspection and delivery :

June.20th --- 500K

June 25th --- 200K

June. 30th --- 300K

Look forward to waiting for your bank slip and remitance plan soon !

Best Regards
Functionaris 1 CrownName |

Uit ING-bankafschriften van Medig d.d. 19 juni 2020 blijkt dat het LCH op die dag de resterende

$ 787.5000 en $ 1.575.000 betaalt aan Crown Name voor het restant van de pro-formafacturen
CNU359D en CNU359E47

Uit het ING-bankafschrift van Mediq d.d. 2 juli 2020 blijkt dat het LCH op die dag de $ 803.250

betaalt aan Crown Name voor het restant van pro-formafactuur CNU359C.*® Dit bedrag is

berekend op basis van de herziene pro-formafactuur minus het betaalde voorschot voor 250.000

isolatiejassen.

Na de bovengenoemde betalingen zijn de orders LCH2020-0071, LCH2020-0072 en LCH2020-

0073 volledig betaald. Uit ons onderzoek blijkt dat Crown Name voor deze orders alleen de drie

pro-formafacturen stuurt. Hierdoor is het totaal aantal facturen dat Crown Name stuurt slechts drie.

In de onderstaande tabellen staan de facturen en betalingen per order samengevat:

LCH2020-0071

Isolation Gown PP 25G + PE 15G

'LCH2020-0071 Y20CNU359E 7-apr-20 7-apr-20 §3.150.000 $1.575.000QTY 1.000.000 Price USD 3,15

|
Isolation Gown PP 25G + PE 15G

LCH2020-0071  Y20CNU359E 7-apr-20 | 19un-20 $3.150.000 $1.575.000/QTY 1.000.000 Price USD 3,15

Totaal |  $3.150.000

LCH2020-0072

Factuur

Isolation Gown PP 25G + PE 15G

|LCH2020-0072 Y20CNU359C 7-apr-20 | 7-apr-20 | $787.500
|

$393.750 QTY 250.000 Price USD 3,15

|
Isolation Gown PP 25G + PE 15G

|
LCH20200072  Y20CNU359C

|

7-apr20 | 24u-20
| $1197.00 $803.250 QTY 380.000 Price USD 3,15

|

Totaal |  $1.197.000 |

447 Doc-ID-a735005 en a734986
448 Doc-1D-a232825
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LCH2020-0073

| |

Isolation Gown PP 25G + PE 15G

LCH2020-0073 Y20CNU359D T-apr-20
|

T-apr20 | st575000 $787.500 QTY 500.000 Price USD 3,15

| To
Gown PP 256 + PE 15G

LCH2020.0073  Y20CNU3SD |

7-apr20
| 19un-20 §1.575.000 $787.50 QTY 500.000 Price USD 3,15

Totaal [ [ $1 575.000

Bij de drie orders is door het LCH het bedrag betaald zoals overeengekomen op de PO's. Op
basis van de bovenstaande reconstructie stellen wij vast dat de financiéle afhandeling van de

orders LCH2020-0071, LCH2020-0072 en LCH2020-0073 heeft plaatsgevonden volgens de

binnen het LCH geldende procedure.

3.2357 Overdracht en transport

De levering en het transport dient plaats te vinden volgens de overeengekomen

leveringsvoorwaarden. Aangezien er geen PO is geplaatst op het Medig template, zijn de

voorwaarden zoals genoemd op de drie pro-formafacturen leidend. In de door ons onderzochte

data vinden wij echter wel Distribution Sheets van deze orders waarop de leveringsvoorwaarden
staan genoemd.

De onderstaande tabellen tonen de leveringsvoorwaarden zoals genoemd op de betreffende

Distribution Sheets:

Distribution sheet LCH2020-0071

LCH2020-0071 Order/PO number(by Finance) | | | Incoterm| EXW

7-apr-20 Order date | [ Currency $

Disposable Isolation Gown

|
3. Projectiejassen PP25g+PE15g elastic cuffXL |

250.0000 250.000
1 |

Disposable Isolation Gown |3. Projectiejassen PP25g+PE15g elastic cuffXL 250.000 250.000
Disposable Isolation Gown

|3. Projectiejassen PP25g+PE15g elastic cuffXL 1 250.0000 | 250.000
Disposable Isolation Gown

3. Projectiejassen PP25g+PE15¢ elastic cuff XL
1

250.000 | 250.000

1.000.000 250.000 250.000 250.000 250.000
Volume 1 | |Leveringsroute inkoop goederen

Delivery 1 250000  1jun-20 | [Van Via ‘Naar

Delivery 2 250.000 10-jun-20 | ‘Wuhan AIRPORT Vianen

Delivery 3
Hl

250.000
|

20§un-20 |Transportprijs indicatie (EXW, FOB) |

Delivery 4 250.000 30jun-20 Transportmiddel Betaald door Amount
luchtbrug LCH 2
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Distribution sheet LCH2020-0072 “4°

Order date: 07-04-20 Reference name LCH:|

\ C' 2IvIC

LCH2020-0072-01  3.Isolatiejassen maat L/XL/XXL Disposable Isolation Gown SMS 45gsm elastic cuff XL
| 250.000 15-jun-20

LCH2020-0072-02  3.lsolatiejassen maat L/XL/XXL | Disposable Isolation Gown SMS 45gsm elastic cuff XL | 130.000 15-jun-20

380.000
Delivery condition |EXW | Goods transfer | |

Named place Fabriek Crown Name, Wuhan | Placeof transfer | |

1 ] |Fabriek Crown Name, Wuhan | |
1 _ Delivering route goods | ill

Delivery address: Centraal Boekhuis |From Via To

Laanakkerweg 14 Wuhan | Trein ‘Rotterdam

14131 PB Vianen Modality Paid by

Rails Lon

Zoals beschreven wordt het aantal van deze order aangepast naar 380.000. Wij hebben er voor

gekozen hier alleen de herziene Distribution Sheet d.d. 26 juni 2020 te tonen.

Distribution sheet LCH2020-007.3450

LCH2020-0073 ‘Order/PO number(by Finance)
|

I Incoterm EXW |
7-apr-20 Order date

}

| Currency $

b —t +

|Product

Disposable Isolation Gown | |

3. Projectiejassen 'PP25g+PE15g elastic cuff XL
| 250.000 250.000 | |

Disposable Isolation Gown | |3. Projectiejassen PP25g+PE15g elastic cuff XL 250.000 250.000 |

500.000 250.000 250.000 | |
Volume |Leverdatum | Leveringsroute inkoop goederen

Delivery 1
|

250.000  15-mei-20
|

Van

via
Naar

|

Delivery 2
| 250.000 30-mei-20 Wuhan

|
AIRPORT |Vianen |

| |
| Transportprijs indicatie (EXW, FOB)

| |Transportmidde Betaald door Amount |

lluchtbrug ~~ |LCH [2

Volgens de Distribution Sheets is bij de drie orders de incoterm Ex Works overeengekomen. Dit

houdt in dat het LCH verantwoordelijk is voor het (laten) ophalen van de isolatiejassen bij de

fabriek, zodra deze gereed en geinspecteerd zijn. De datum waarop de isolatiejassen gereed en

geinspecteerd zijn, beschouwen wij dan ook als de leverdatum door Crown Name zoals genoemd

op de Distribution Sheets.

Het LCH is verantwoordelijk voor het transport naar Nederland en draagt de kosten hiervan.

Volgens de Distribution Sheets van orders LCH2020-0071 en LCH2020-0073 had het LCH

gepland de isolatiejassens via de luchtbrug naar Nederland te vliegen. Op de herziene

Distribution Sheet LCH2020-0072 staat echter dat deze per trein naar Nederland worden

getransporteerd.

In de e-mail ‘RE: [El £ : Crown Name: LCH ordernumbers for all Shipments (important!) op 13 mei

2020 van | Functanars kueme Nagel vain Kuehne Nagel naar Functor 1 conmane zien wij dat er door het LCH is

49 Doc-1D-a276208
40 Doc-1D-a951343
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besloten de isolatiejassen per trein naar Nederland te vervoeren. Kuehne Nagel is

verantwoordelijk voor het regelen van dit transport:#5!,42

“Dear| Functionaris 1 CrownName

Sorry for stepping in.

| assume the trader| Functionaris 4 LCH | will already have made contact with you or some else they have

made the deal with?

We as KN are the dedicated logistics provider for LCH regarding the rail shipments.
We were appointed for below orders. | saw your overview, and that the quantities are similar as in our

overview, but only the correct PO numbers are missing.

I would like to ask you to contact the buyer directly to align on this, since we can only ship the orders if the

correct LCH numbers are mentioned like below.

If there are any additional questions, please let me know.

Let us arrange this asap, so we can start shippingll

Thanks in advance!

Weeks (amounts [Pieces

in CBM) ordered | 18|19| 20|21| 22| 23| 24| 25|26| 27

Crown Name (WH)
United Co., LTD

LCH2020-0045-01 300000

LCH2020-0045-02 700000

LCH2020-0071-01 250000 160

LCH2020-0071-02 250000 160

LCH2020-0071-03 250000 160

LCH2020-0071-04 250000 160

LCH2020-0072 250000] 160

LCH2020-0073-01 250000 160

LCH2020-0073-02 250000 160

LCH2020-0110-01 337000 216

LCH2020-0110-02 245900 157

Met vriendelijke groet/ Regards,

Functionaris Kuehne Nagel

Kuehne + Nagel NV."

In het vervolg beschrijven wij hoe de levering en het transport van deze orders is verlopen. Tevens

zullen wij beoordelen of de isolatiejassen zijn geleverd volgens de overeengekomen

leveringsschema's. Hiervoor baseren wij ons op relevante e-mails, inspectierapporten, facturen

van Crown Name en de logistieke dienstverleners en transportdocumentatie.

| Functionaris 4 LCH | stuurt op 28 mei 2020 om 16:07 uur de e-mail ‘RE: Order LCH2020-0110" naar

|rurctonans1 crownname |, Hierin staat dat de isolatiejassen van orders LCH2020-0072 en LCH2020-0073 op 31

5!
Doc-ID-a4457698

452
Wij merken op dat uit deze e-mail tevens blijkt dat orders LCH2020-0110-01 en LCH2020-0110-02 bij Crown

Name ook per trein zullen worden vervoerd.
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mei 2020 gereed en geinspecteerd zullen zijn en hij dan het LCH zal vragen de resterende 50% te

betalen:*?

“Hil Functionaris 1 CrownName |

I've requested the bank slip of CNU359F. As soon as | have it, I'll forward it.

As soon as | receive the inspection feedback on these orders, I'll request balance payment asap:

LCH2020-0110-20 finish date May31
LCH2020-0072 finish date May31
LCH2020-0073-01/02 finish date May31

Met vriendelijke groet,

Functionaris 4 LCH

[Functonans 1 crommname] bevestigt op 9 juni 2020 dat de inspectie voor CNU359D (orders LCH2020-0073-01

en LCH2020-0073-02) is afgerond:***

“Dear All,

Please any one can reply my email ?

We finished the inspection for CNU359D LCH2020-0073-01 LCH2020-0073-02 and hope to ship it soon.

Could you let us know your remitance plan as soon as possible ?

BestRegards
Functionaris 1 CrownName

[ Funcom + crounmame [stu urt op 17 juni 2020 de e-mail ‘Order LCH2020-0110’ naar| Functionaris16 LCH | en| Functionaris4 LCH
| Functionaris4 LCH |*>> Hierin schrijft hij dat de inspectie van 1 miljoen isolatiejassen voor order

CNU359E (LCH2020-0071) staat gepland op 20, 25 en 30 juni 2020. Daarmee zouden alle drie

orders eind juni 2020 gereed en geinspecteerd zijn:

“Dear F4LCH Dear [FieLcH]

We really worry about the situation for Isolation gown now, you still need them right ?

Please help to confirm the payment as below :

1.CNU359A freight cost --- USD5620 (email details in May.27th )

2.CNU359D rest 50% payment
= USD787,500 (500K*USD3.15/2)

3.CNU359C rest 50% payment
--- USD803.250 (380K*USD3.15-USD393,750)

For CNU359E we plan to arrange the 3 times inspection and delivery:
June.20th --- 500K

June.25th --- 200K

June.30th --- 300K

453 Doc-1D-a1899258
54

Doc-ID-a4439689
45 Doc-1D-a4440575
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Look forward to waiting for your bank slip and remitance plan soon !

BestRegards
Functionaris 1 CrownName |

Op 24 juni 2020 bevestigt | Functionaris2 Bunzl Bunzl Shanghai, per e-mail naar [Functionaris16 LcH|dat
orders LCH2020-0071-01 en LCH2020-007 1-02 positief zijn beoordeeld:#%

“Hi|Functionaris 16 LCH |

We have finished the pre-shipment inspection of Crown Name for 1% shipment of PO# Pl CNU35%E on

June 24% 2020; overall quality is Pass.”

Op 30 juni 2020 bevestigt |Fnctonars2 | per e-mail naar |Functonans16 Leh | dat ook het restant van order

LCH2020-0071 positief is beoordeeld.*’

Hi| Functionaris 16 LCH

We have finished the pre-shipment inspection of Crown Name for 2nd shipment of PO# PI CNU35%E on

June 30th,2020; overall quality is Pass.

In de door ons onderzochte data vinden wij het bestand ‘Kuehne and Nagel Shipment List.xslx’

d.d. 7 september 2020.%°¢ Dit bestand bevat een overzicht van alle transporten per trein voor het

LCH inclusief de bijbehorende Bill of Lading nummers.

5
Doc-ID-a4442477

47 Doc-1D-a4442954
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In de onderstaande tabel staat een overzicht van de leverdata van de isolatiejassen samengevat.

LCH2020-0071-01 100.000 100.000 Trein| Xi'An| Duisburg) ~~ 24-jul-20| 11-aug-20,  TCNU5800260
r + + “5 3 re

LCH2020-0071-01 100.000 200.000 Trein| Xi'An| Duisburg] ~~ 24-ul-20| 11-aug-20| HNKU6002932
r + + - i

LCH2020-0071-01 100.000 300.000, Trein| Xi'An| Duisburg) 24-jul-20| 11-aug-20| TCNU6083760
SE LILLY

LELLL ein |
gu ARE 2

LLL

LCH2020-0071-01 100.000 400.000 Trein| Xi'An| Duisburg|  24-jul-20| 11-aug-20]  HNKU5130060

LCH2020-0071-01 100.000 500.000, Trein, Xi'An | Duisburg| ~~ 24-jul-20 T1-aug20] XSLU1512746

LCH2020-0071-01 90.900 590.900 Trein| Xi'An| Duisburg] 31-jul-20| 18-aug-20,  OVLU2006571

|

4

LCH2020-0071-01 108.000 698.900 Trein| X'An| Duisburg]  31-jul-20| 18-aug-20| OVLU2006627

LCH2020-0071-01 100.000 798.900| Trein| Xi'An| Duisburg] 31ul-20| 18-aug-20 OVLU2006653

LCH2020-0071-01 100.000 898.900 Yoon] Xi'An| Duisburg] 31ul-20) 18-aug20] OVLU2006648

LCH2020-0071-01 108.000 1.006.900 Trein| Xi'an] Duisburg] 31-jul-20| 18-aug-20 OVLU2006611

LCH2020-0072 100.500 1.107.400 Trein| Xi'An| Duisburg 24-jul-20 9-aug-20] HNKU5108827

LCH2020-0072 94.400 1.201.800] Trein| Xi'An| Duisburg]  24-jul-20) 9-aug-20| HNKU5122640

LCH2020-0072 94.000 1.295.800 Trein| Xi'An| Duisburg]  24-ul-20| 9-aug-20| HNKU5130570

LCH2020-0072 99.000  1.394.800| Trein| Xi'An| Duisburg  24-jul-20| 9-aug-20 HNKU6007560

LCH2020-0072 90.000 1.484.800, Trein| Xi'An| Duisburg ~~ 24-jul-20| 11-aug-20| HNKUS5136496

LCH2020-0073-01/02 | 107.500 1.592.300 Trein| Xi'An| Duisburg ~~18-ul-20| 28-jul-20| OVLU2006606

LCH2020-0073-01/02 | 103.800 1.696.100] Trein| Xi'An| Duisburg] 18§ul-20] 28ul-20] OVLU200355

LCH2020-0073-01/02 | 101.200 1.797.300] Trein| Xi'An| Duisburg. 18-jul-20| 28-jul-20,  OVLU2006756

LCH2020-0073-01/02 | 101.000 1.898.300] Trein| Xi'An| Duisburg 18-jul-20) 28-jul-20,  OVLU2001836

Totaal | 1.898.300 | | | | |

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat er meer dan 1.880.000 isolatiejassen zijn geleverd en

getransporteerd voor orders LCH2020-0071, LCH2020-0072 en LCH2020-0073. Dit wordt

verklaard door het feit dat een aantal leveringen tevens goederen van order LCH2020-0045

bevatten.

Volgens de overeengekomen leveringsvoorwaarden zouden de 1.000.000 isolatiejassen van

order LCH2020-0071 volledig gereed zijn op 30 juni 2020. Op basis van de e-mail van

d.d. 30 juni 2020 stellen wij vast dat deze order op die datum gereed en geinspecteerd was en

Crown Name daarmee heeft voldaan aan de overeengekomen voorwaarden.

Volgens de overeengekomen leveringsvoorwaarden zouden de 500.000 isolatiejassen van order

LCH2020-0073 volledig gereed zijn op 30 mei 2020. Op basis van de e-mail vanjuncionars1 coumnameld df.
? juni 2020 stellen wij vast dat deze order op die datum volledig gereed en geinspecteerd was.

De levering is daarmee iets vertraagd ten opzichte van het overeengekomen leveringsschema.

Op basis van de bovengenoemde inspectierapporten stellen wij vast dat deze op 5 juni 2020

gereed en geinspecteerd waren in de fabriek van Crown Name. Dat is een vertraging van circa

drie weken ten opzichte van de overeengekomen leverdatum.

3.2358 Kwaliteitsbeoordeling

De kwaliteitsbeoordeling van de orders LCH2020-0071 t/m LCH2020-0073 worden samen met de

orders LCH2020-0045 en LCH2020-0110 beschreven in paragraaf 3.2.3.6.8. Dit betreffen alle

orders bij de leverancier Crown Name.
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3.2.3.6 Order LCH2020-0110

3.23.46. Inleiding

LCH2020-0110 betreft een order voor de inkoop van 582.900 isolatiejassen bij Crown Name voor

een bedrag van $ 1.959.085. De PO LCH2020-0110 is geplaatst door het LCH op 17 april 2020.

De order is onderverdeeld in de twee deelorders: order LCH2020-0110-01 voor 337.000

isolatiejassen voor $ 3,15 per stuk en order LCH2020-0110-02 voor 245.900 isolatiejassen voor $

3,65 per stuk. Beide orders betreffen hetzelfde type isolatiejas SMS 45 gsm met dezelfde

leverdatum.

Zoals eerder beschreven bij orders LCH2020-0045, LCH2020-0071, LCH2020-0072 en LCH2020-

0073, zien wij ook bij deze orders dat de onderhandelingen met Crown Name zijn gedaan door

FALCH, F16LGH en F24LCH Vanaf hun Majestic en D-Care e-mailadressen. Hierdoor is het mogelijk dat een

deel van de correspondentie over deze order met de leverancier, niet in de aan ons ter

beschikking staande data zit.

LCH2020-0110 is een repeat order’ bij Crown Name van order LCH2020-0073 d.d. 7 april 2020.

In die order heeft het LCH 250.000 van hetzelfde type isolatiejassen besteld voor $ 3,15 per stuk.

In het onderzoek van GTF wordt geconcludeerd dat er bij eerdere orders met Crown Name een

commissieafspraak is gemaakt van $ 0,15 per jas ten gunste van Majestic. In het rapport van GTF

staat dat het rapport van Deloitte FDS ten aanzien van order LCH2020-0110 geen informatie

bevat:

“Het rapport van het onderzoeksbureau bevat geen informatie over de order bij Leverancier F [EBBEN:
Crown Name] van 17 april 2020. Wij hebben de onderzoekers gevraagd of deze order bij hen bekend

was en zo ja, wat de bevindingen ten aanzien van de order zijn. De onderzoekers hebben toegelicht dat

de betreffende order bij hen niet bekend is en derhalve geen deel uitmaakt van hun onderzoek.

Het onderzoeksbureau heeft ons medegedeeld dat van de twee genoemde orders die niet in de

confirmaties zijn opgenomen, door het onderzoeksbureau bij Bunzl geen data zijn aangetroffen. Het

onderzoeksbureau heeft hierover verklaard dat de LCH orders rechtstreeks bij leveranciers werden

geplaatst, waardoor die orders niet zichtbaar zijn in de Bunzl data. De tien specifieke orders zijn uit het

onderzoek van het onderzoeksbureau naar voren gekomen vanuit de gegevens en informatie die bij Bunz/

beschikbaar is indien en voor zover met de betreffende leveranciers commissieafspraken gemaakt zijn.”

In de door ons onderzochte data hebben wij geen aanwijzingen aangetroffen dat

voor deze order een commissie hebben bedongen bij de leverancier. Wel merken wij op

dat] FALCH, F16LCH en F24LCH boii dezelfde leverancier kort daarvoor®? wel commissies hebben bedongen,
eveneens bij andere leveranciers daarna.*?

3.23.6.2 Ontvangst en beoordeling aanbieding

Functionaris1 CrownName bij Crown Name, stuurt op 15 april 2020 de e-mail ‘Re: RE: Bunz

isolation gowns’ naar | Functionaris 4 LCH | Functionaris 16 LCH |

4%
Op 31 maart 2020 en 7 april 2020

40
Op 15 en 29 mei 2020 bij China 1Link
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Functionaris 24 LCH len | Functionaris1 King staan in de cc. Bijgevoegd is de pro-

formafactuur CNU359F voor de betaling van een voorschot van 50% voor de inkoop van 337.000

isolatiejassen:#!

“Dear| Functionaris 4 LCH

Thank you for your prompt repy.
Please find attached PI CNU359F for your information .

Look forward to receive your confirmation reply soon .

Best Regards
Functionaris 1 CrownName

Op de factuur Y20CNU359F staan de volgende voorwaarden genoemd:#62

Proforma invoice: Ship to: Crown Name (WH) United Co. Ltd.:

Mediq Nederland BV

|

Mediq Nederland BY

|

Invoice No. Y20CNU359F

On behalf of: Landelijk consortium On behalf of: Landelijk consortium Date 15-04-20

Rijnzathe 10 Rijnzathe 10 Est. Date End of april or Earlier of May
3454 PV, Utrecht 3454 PV, Utrecht Price Type: Exwork

The Netherlandfs The Netherlandfs

|

Freight Type: By Air

1 Isolation Gown SMS 45gsm, 140x120 cm
|

337.000 $3,150 $1.061.550,00
elastic cuff, tie back

|
Package way: 10 pcs perinner bag, 100 pcs per

SUBTOTAL 337.000 $1.061.550,00
Terms of sale and other comments

Payment: 50% in advance, 50% before shipment

Naar aanleiding van de bovengenoemde e-mail vraagt| Functionaris4 LCH | op 15 april 2020 een

toelichting aanfstenss | combanely or de lopende orders voor isolatiejassen. In deze e-mail wordt door

| Functionaris 4 LCH | gerefereerd aan pro-formafacturen CNU359F en CNU359G waarvan blijkt dat

deze horen bij de orders LCH2020-0110-01 en LCH2020-0110-02.

“Hil Functionaris1 CrownName |

Please help me a moment, because I'm a bit confused.

On CNU359C we allready ordered 250K SMS gowns.

Are the new PI's CNU359F and CNU359G in stead of CNU359C or two new extra shipments?

Best regards,

[ Functionaris 4 LCH |

reageert op 16 april 2020 de e-mail ‘El & : RE: Bunzl isolation gowns’ naar rion son |
Funconaris4 GH | et [Functionaris 16 LCH|| Functionaris 24 LCH en | Functionaris 1 King lin de cc. Hierin geeft hij
een toelichting op de verschillende lopende orders voor isolatiejassen van het LCH waaronder

orders CNU359F en CNU359G. Hij stelt voor om order CNU359G te annuleren:

1
Doc-ID-a276213

2 Doc-1D-a276216
43 Doc-1D-a276213
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“Dear|Functionaris 4 LCH

Sorry for the confusion !

Please allow me to explain more about the SMS Isolation gown :

1.CNU359C

We showing 250,000pcs of 45gsm SMS on PI.

But will finish the below quantity as confirmed by email before :

45gsm SMS

Green — 87272pcs

Blue — 87154pcs

Purple — 29090pcs
Pink —- 30447 pcs

38gsm SMS

Green — 102852pcs
Blue — 51583pcs

Total :388,402pcs

2.CNU359F

45g SMS

Dark Blue --- 4500pcs

Royal Blue --- 212500pcs

Gray Green --- 59000pcs
Red --- 61000pcs
Total : 337,000pcs

3.CNU359G

Please allow me to cancel this order.

If any problem please let me know.

Best Regards

[  Functionaris 1 CrownName |

Wij hebben geen e-mail gevonden van Crown Name waarin zij de pro-formafactuur
Y20CNU359G naar het LCH sturen. In de door ons onderzochte data hebben wij echter wel een

kopie gevonden van deze factuur gedateerd 17 april 2020.
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Op de factuur Y20CNU359G staan de volgende voorwaarden genoemd:#¢4

Proforma invoice: Shipto: | | ‘Crown Name (WH) United Co. Ltd.:
Mediq Nederland BV | 'Mediq Nederland BV

| | Invoice No| Y20CNU359G
On behalf of: Landelijk consortium |

On behalfof: Landelijk consortium | Date| 17-04-20
Rijnzathe 10 | |Rijnzathe 10 | | | Est. Date| Middle of May
3454 PV, Utrecht

|

3454 PV, Utrecht
| | Price Type: Exwork

The Netherlandfs The Netherlandfs | Freight Type: By Air

Code

Product description Size Color  QTY(PCS)
1 | Isolation Gown SMS 45gsm, 140x120 cm | 245.900 $3,650] $897.535,00,

|

elastic cuff, tie back [ [ [ |
| Package way: 10 pcs per inner bag, 100 pes per carton

| | |
|

| | SUBTOTAL 245900) | $897.585,00,Terms of sale and other comments [ |
|

Payment: 50% in advance, 50% before shipment
|

i | |
|

Het blijkt te gaan om een levering van 245.900 isolatiejassen van hetzelfde type als op CNU359F,

de prijs is nu echter $ 3,65.

Uit ons onderzoek blijkt niet dat Crown Name een separate offerte heeft gestuurd voor deze

aanbieding. Evenals bij de eerdere orders bij Crown Name, beschouwen wij de pro-formafacturen
als de formele offertes.

| Functionaris 4 LCH _|stuurt op 17 april 2020 de e-mail
©

Order form Crown name’ 465 stuurt naar

Team Trade en de afdeling Finance, bijgevoegd is het inkoopformulier.*¢® Op het inkoopformulier

staat Functionaris4LCH als Indiener genoemd en is als zodanig formeel verantwoordelijk voor

de inhoudelijke beoordeling van de aanbieding.

44
Doc-1D-a279326

465 Doc-1D-a1142547
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Onderstaande tabel toont een samenvatting van de voorwaarden zoals gencemd op het

inkoopformulier.

Order Request Form LCH LCH2020-0110 17-apr-20. Order date EXW | Incoterm

| (Isolation Gown SMS 45gsm IB 1 1 ]

|

3.Isolatiejassen maat L/XL/XXL 3. Isolatiejassen elastic cuff. | 337.000, 15-05-20 $315 $1.061.550,00

tie back 140x120 cm 1 | 1 1

1 ] | |

3.Isolatiejassen maat UXU/XXL |

3. Isolatiejassen Isolation Gown SMS 45gsm | 2459000 15-05-20. $3.65 $897.535,00

| elastic cuff. | | | |
[

| tie back 140x120 cm | | | |
| | | 582.900 | Tot. order costs §1.959.085,00

Downpayment |$979.542.50 1 | Approval sanwrasg door:
|

|

Downpayment date 17-apr-20 | ] Indiener: [Functionaris4 Lek ||
Payment agreement Payment before shipment | | | |

Payment term (in number of days) 1
1 | Teamlead: | Functionaris 3 LCH

|

Other agreed terms [ | | | | |

Plaats van goederenoverdracht ~~ Changhang Building rm 1805, no 69, Yaniyang Avenue, Wuhan, Hunei, Chi Procuratie: | | [ Functionaris & Lor

Transportmiddel ucht | 1 1 | |

Leveringsroute Wuhan - Shanghai - NL] | 1 Finance: [Functionaris 1LCH|

Wij stellen vast dat de voorwaarden op het inkoopformulier overeenkomen met de voorwaarden

die staan vermeld op de pro-formafacturen Y20CNU359F en Y20CNU359G.

Bij de aankoopcriteria op het formulier staan de volgende antwoorden genoemd:

Aankoopcripi JIN/nvt Toelichting
Is de productkwaliteit getest of gecheckt? J llseen door Bunz geaccrediteerde fabriek

Is de leverancier bekend? (zo ja, nadere toelichting verplicht) J Ja, reeds meerdere bestellingen geplaatst

Is het budget toereikend voor deze order? (by finance)

Is er een leverancier credit check gedaan? (zo ja, nadere toelichting) | J (Ja, door Bunzl

Overige noodzakelijke informatie:

Hieruit blijkt dat de aanbieding volgens | Functionaris4 LCH | voldoet aan de inkoopcriteria,
waaronder leveringszekerheid, kwaliteit en kredietwaardigheid. Er wordt gerefereerd aan de

relatie die Bunzl heeft met deze leverancier en de eerdere orders die bij Crown Name zijn

geplaatst.

Een medewerker van de afdeling Finance beoordeelt de aanbieding op de betaalvoorwaarden,

de kredietwaardigheid en de prijs.

Voor de controle op de kredietwaardigheid, verwijzen wij naar de kredietrapportage uit

CreditDevice die door het LCH is opgevraagd op 7 april 2020 voor het beoordelen van de orders

LCH2020-0071, LCH2020-0072 en LCH2020-0073.4¢7

47 Doc-1D-a279243
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De verwachte en maximum inkoopprijs van isolatiejassen bedragen in de week van 13 april tot 20

april 2020 respectievelijk € 4,70 en € 5,50. De door Crown Name aangeboden prijzen van $ 3,15

en $ 3,65 (omgerekend € 2,86 en € 3,32) zijn lager dan de verwachte inkoopprijs. De aanbieding
voldoet daarmee aan het prijscriterium.

Wij zien in de correspondentie tussen partijen over deze aanbieding geen verklaring voor, of

discussie over het relatief grote prijsverschil tussen beide deelorders. In paragraaf 3.2.3.6.4

Prijsstelling gaan wij hier nader op in.

De aangeboden betaalvoorwaarden betreft de betaling van een voorschot van 50% en betaling
van de resterende 50% bij het gereed komen van de halterschorten op basis van Ex Works. Deze

voorwaarden komen overeen met die gangbaar en geaccepteerd waren binnen het LCH.

In de e-mail ‘Akkoord Order form Crown name’ op 17 april 2020 van een medewerker van de

afdeling Finance naar] Functionaris 8 LCH | zien wij bevestigd dat de afdeling Finance deze

aanbieding die dag heeft goedgekeurd:*¢®

HolFunctions

Orderformulier is gecontroleerd en ok.

Incoterm EXW: [Faciilheeft dit met [Functonars1 seam |, Skyteam, geregeld.

Groeten| Fucntionaris 34 LCH |

Het inkoopformulier is ondertekend door de volgende, daarvoor binnen het LCH bevoegde,

personen.

Indiener [ Functionaris4LCH | Getekend 7 april 2020

Team Lead Trade [ Functionaris 3LCH | Getekend 7 april 2020

Procuratiehouder | Functionaris 9 LCH | Getekend Niet genoemd

Finance | Funcliorars 1LEH | Getekend Niet genoemd

Op basis van de hierboven beschreven reconstructie stellen wij vast dat de order is goedgekeurd

volgens de binnen het LCH geldende procedure.

Een medewerker van de afdeling Finance stelt op basis van het ondertekende inkoopformulier op
17 april 2020 de PO LCH2020-0110 op voor een bedrag van $ 1.959.085 die vervolgens door

[Funationaris1 media Jyyordt ondertekend.46?

Een medewerker van de afdeling Finance stuurt echter pas op 29 april 2020 uur de e-mail ‘Order

LCH2020-0110" met de ondertekende PO LCH2020-0110, de GCOP van Mediqg en de Logisitics

8 Doc-1D-a1142547
4% Doc-1D-a315931
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Medical Support Flow Chart QA naarfucins1 cowmant De PO LCH2020-0110 is dan formeel geplaatst

bij Crown Name:#/0

“Dear Mr/ Mrs] Functionaris1 CrownName |

Following your arrangement with the LCH, we will send you an instruction regarding the delivery of 582,900

isolation gowns (type SMS 45gsm elastic cuff, tie back 140x120cm). This supply will be delivered according
to the contract in 2 deliveries. Each delivery has its own corresponding ordernumber:

LCH2020-0110-017 337,000 pcs / expected delivery date: 15-05-2020

LCH2020-0110-02 245,900 pcs / expected delivery date: 15-05-2020

Could you please ensure that the above order numbers are clearly visible on your shipments and on all

accompanying documentation? This is very important, because this ensures we can identify your shipments

upon arrival.”

Wij hebben niet kunnen vaststellen waarom er twaalf dagen zijn verstreken tussen het opstellen
van de PO en het verzenden ervan.

De onderstaande tabel toont de voorwaarden zoals vermeld op PO LCH2020-0110:4""

Order number: LCH2020-0110 | Supplier name: Crown Name United (WH) C. Ltd.

Order date: 17-4-2020 | Reference name:
||

Functionaris 4 LCH

Expected delivery date Priceex VAT Amountex. VAT
Isolation Gown SMS 45gsm, elastic cuff, |tie back 140x120 cm 337.000 15-mei-20 $3.1 5 $1.061.550,00

+ dE

Isolation Gown SMS 45gsm, elastic cuff,
|tie back 140x120 cm

] 245.900, 15-mei-20, $3.65 $897.535,00
582.900 Total order value $1.959.085,00

Downpayment $979.542,50 |
|

Downpayment date 17-4-2020 | | |

Payment agreement Payment before shipment, after delivery at Shanghai | | Principal name:

Payment term (days) 1 day after delivery at Shanghai | [Functionaris 1 Mediq |
Other agreed terms | Bl |
Delivery conditions: EXW | |
Named place: Changhang Building rm 1805, no 69, Yaniyang Avenue, | Supplier name:

|Wuhan 430021, Hubei, China Crown Name United (WH) C. Ltd.

Uit ons onderzoek naar de financiéle afhandeling van deze order blijkt dat het voorschot van 50%,

ten bedrage van $ 979.529, reeds op 18 april 2020 is betaald. In paragraaf 3.2.3.6.6 wordt dit door

ons nader toegelicht.

470 Doc-1D-a1903993
47" Doc-1D-a1904003
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Een medewerker van de afdeling Finance stuurt op 20 mei 2020 de e-mail 'FW: Order LCH2020-

0110" naar [Functenars1 counname | waarin Crown Name wordt verzocht de PO ondertekend retour te

sturen:47?

“Dear Functionaris 1 CrownName |

In order to ensure a smooth process and good administration, we urge you to check and sign our Purchase

Order form. You will find this form again in the appendix.

Handling and payment ofyour delivery can be delayed if this form is not signed by you.

On behalf of:

Landelijk Consortium Hulpmiddelen The Netherlands,

Finance Department”

| Functionaris 2 CrownName | Crown Name, reageert op 21 mei 2020 en stuurt de PO

ondertekend retour naar de afdeling Finance met in de cc [ructonans1 crawneme 73 De order LCH2020-

0110 is dan door beide partijen formeel bevestigd.

"Dear Sir,

Please check the attached stamped purchase order. Thanks.

Best Regards,

Functionaris 2 CrownName |

3.23.63 Betrokken personen

In de onderstaande tabel staat samengevat welke personen binnen het LCH waren betrokken bij
het tot stand komen van order LCH2020-0110:

472 Doc-1D-a1905033
473 Doc-1D-a1898787
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PARTNERS

Y20CNU359F /

Offerte nummer leverancier Y20CNU359G

Datum aanbieding 15 april 2020

Sturen aanbieding
namens leverancier rown Name

Ontvangst aanbieding
voor het LCH [ Functionaris 4 LCH |
Beoordelen aanbieding

|

als Indiener [ Functionaris 4 LCH |
Ondertekenen inkoopformulier
als Indiener | Functionaris 4 LCH |
Ondertekenen inkoopformulier
als Team Lead Trade [ Functionaris 3LCH |
Ondertekenen inkoopformulier
als Procuratiehouder | Functionaris 9 LCH |
Ondertekenen inkoopformulier
als Finance [ Functionaris TLCH |

Goedkeuren order > € 5 mio
|

namens VWS N.v.t

Ondertekenen Purchase order

namens Mediq | Functionaris1 Medig |

Datum plaatsing Purchase order 29 april 2020

Ondertekenen Purchase order

namens leverancier N/A

Zoals beschreven in de paragraaf 3.2.3.6.2 wordt het voorschot van 50% op 18 april 2020 betaald

waarmee ook op die datum de order reeds formeel lijkt te zijn bevestigd. Pas op 29 april 2020 zien

wij dat de ondertekende PO naar Crown Name wordt gestuurd.

3.23.64 Prijsstelling

In deze paragraaf beschrijven wij hoe de prijs die het LCH heeft betaald tot stand is gekomen.
Tevens tonen wij hoe de prijs van Crown Name zich verhoudt tot de vastgestelde bandbreedte en

overige prijzen die het LCH heeft betaald voor isolatiejassen.

De verwachte en maximum inkoopprijs van isolatiejassen bedragen in de week van 13 april tot 20

april 2020 respectievelijk € 4,70 en € 5,50. De door Crown Name aangeboden prijzen van $ 3,15

en $ 3,65 (omgerekend € 2,86 en € 3,32) zijn lager dan de verwachte inkoopprijs en voldoen

daarmee aan het prijscriterium.

Wij merken bij deze order op dat er voor exact hetzelfde type isolatiejas met dezelfde leverdatum,

verschillende prijzen zijn overeengekomen, namelijk 337.000 isolatiejassen voor $ 3,15 en 245.900

isolatiejassen voor $ 3,65. Dat is een prijsverschil van afgerond 16%.

Wij hebben in de onderzochte data geen communicatie aangetroffen waaruit de reden blijkt van

dit prijsverschil. Op het ondertekende inkoopformulier wordt dit verschil ook niet nader toegelicht
door de indiener.
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Reactie wederhoor Bunz!

EBBEN vindt ondanks de gunstige prijzen het opvallend dat binnen dezelfde order voor exact

hetzelfde type isolatiejas met dezelfde leverdatum, verschillende prijzen zijn overeengekomen:

namelijk 337.000 jassen voor $ 3,15 en 245.900 jassen voor $ 3,65. Bunzl reageert hierop als

volgt. De grondstofprijzen in die periode varieerden sterk. Bepalend was niet de datum waarop

de bestelling was geplaatst bij de leverancier, maar de inkoop van grondstoffen. Hoewel de

orders op dezelfde dag zijn geplaatst, kan het zijn dat de grondstoffen voor de ene order op

een andere datum zijn ingekocht dan voor de andere order. De waarschijnlijke reden waarom

de twee transacties een verschillende prijs hebben is het verschil in grondstofprijzen.

Zoals beschreven in de inleiding is er door F4LCH, F16LCH en F24LCH | bij de orders LCH2020-0071,

LCH2020-0072 en LCH2020-0073 bij Crown Name een commissie bedongen van $ 0,15 per jas.
De inkoopprijs exclusief commissie bedroeg op 7 april 2020 bij Crown Name derhalve $ 3,00 per

jas. Order LCH2020-0110 wordt tien dagen later geplaatst, echter bedraagt de prijs voor 245.900

van hetzelfde type isolatiejas nu $ 3,65. Omgerekend is dat een prijsstijging van 22%. Dit is in lijn
met de ontwikkeling van de vastgestelde bandbreedte voor isolatiejassen in die periode. De

verwachte inkoopprijs stijgt van € 3,80 in de week van 6 april 2020 naar € 4,70 in de week van 13

april 2020, omgerekend een prijsstijging van afgerond 24 %.

In "Verklaring Bunz!’ schrijft Bunzl over order LCH2020-0110 het volgende:

“47. De twee orders die worden genoemd door EBBEN (LCH2020-0110 en LCH2020-0260) zijn bij Bunz!

niet bekend omdat deze orders rechtstreeks bij het LCH zijn geplaatst en dus niet in Bunzls administratie

zitten. Deloitte heeft in haar onderzoek ook geen commissieafspraken voor deze orders aangetroffen.

49. De in rekening gebrachte commissies zijn allemaal al onderzocht door Deloitte en GTF. Buiten de

transacties onderzocht door Deloitte en GTF, zijn naar Bunzls weten geen andere commissies in rekening

gebracht.”

Uit deze reactie stellen wij vast dat Bunzl verklaart dat er geen sprake was van een

commissieafspraak bij order LCH2020-0110 van $ 0,15 per jas zoals bij de eerdere orders voor

isolatiejassen bij Crown Name. Wij hebben bij het onderzoek geen concrete aanwijzingen

aangetroffen dat er voor deze order commissies zijn bedongen.

De onderstaande tabel toont de prijs van Crown Name, de bandbreedte en een selectie van

overige prijzen die het LCH heeft betaald voor isolatiejassen.
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LCH2020-0045

Aantal

1.000.000 €2,850| €0,000| crams Hane 31-mrt-200  € 1,950
LCH2020-0053 | Abena Healthcare 50.000 3-apr-20 €2220  €2850  €0,000

LCH2020-0056 | Novamedik Bioresearch 130.000 4-apr-20 €2750  €2850  €0,000

LCH2020-0068 "Holland House Fashion 100.000 8-apr-20 € 2,860 € 3,800) € 4,200
LCH2020-0071 | Crown Name 1.000.000 7-apr20 €2,860  €3800  €4,200
LCH2020-0072 | Crown Name 250.000

|

7-apr-20  € 2,860 € 3,800 £€ 4,200
LCH2020-0073 {Cran Name 500.000 7-apr-20| € 2,860 € 3,800, € 4,200
LCH2020-0084 | ADM Solutions 500.000 11-apr20  € 3,630 € 3,800 € 4,200

LCH2020-0110-01 Crown Name 337.000 19-apr-20 €2,860  €4,700  €5,500

LCH2020-0110-02 Crown Name 245.900 19-apr-20 €3,320 €4,700  €5,500

LCH2020-0116 ADM Solutions 500.000 19-apr20  €5250  €4700  €5500
LCH2020-0142 |Weihai Textilgroup 300.000 22-a pr-20 € 4,530 € 5,000 € 5,000

LCH2020-0146 ‘Sinopharm Holding 1.000.000 23-apr-20  € 4,530 € 5,000 € 5,000

LCH2020-0170 |Novamedik Bioresearch 150.000 26-apr-20.  € 3,960 € 5,000 €5,000

LCH2020-0197 Safety Masters 300.000 6mei-20 €5950  €5000  €5750

LCH2020-0237 |Lasaulec BV 4.500.000, 28-mei-20 £6,110 £ 3,200 £4,500

Op basis van bovenstaande tabel stellen wij vast dat de prijzen van Crown Name onder de daartoe

vastgestelde bandbreedte liggen.

3.23.65 Orderdocumentatie

Van deze order is de volgende orderdocumentatie beschikbaar:

Y20CNU359F

Offerte Crown Name | Y20CNU359G

Inkoopformulier LCH | Ja

Purchase order LCH | Ja |

Orderbevestiging
| Crgint

Name | Yip
Distribution sheet LCH | Ja

Kwaliteitscertificaat ‘Crown Name
|

N.v.t.

Proforma factuur Crown Name Nope
Kredietrapportage | Crown Name | Ja, d.d. 7 april 2020

Facturen Crown Name |
Y20CN25IF

| |

Y20CNU359G

Goedkeuring > €5 mio VWS [ N.v.t.

De pro-formafacturen Y20CNU359F en Y20CNU359G dienen bij deze order als de offertes,

orderbevestigingen, de pro-formafacturen voor het voorschot en als slotfacturen.

EBBEN rapport aanvullend (deel)onderzoek inkoop PBM | 230



EBBEN

3.2.3.6.6 Financiéle athandeling

De financiéle athandeling van deze order dient plaats te vinden volgens de geldende procedures
en de overeengekomen betaalvoorwaarden.

Op de PO LCH2020-0110 staan deze voorwaarden als volgt omschreven:

‘Downpayment: $ 979.542,50’

‘Payment before shipment, after delivery at Shanghai’

Payment term: 1 day after delivery at Shanghai

‘Delivery conditions: EXW'

Op de pro-formafacturen Y20CNU359F en Y20CNU359G staan deze echter als volgt omschreven:

‘Payment 50% in advance, 50% before shipment’
‘Price type: Ex work’

Wij stellen vast dat deze betaalvoorwaarden niet overeenkomen. Volgens beide documenten is er

een voorschot van 50% overeengekomen. Echter volgens de op de pro-formafacturen

aangeboden voorwaarden, dient de resterende 50% te worden betaald zodra de isolatiejassen

gereed zijn in de fabriek. Volgens de PO dient dit pas te worden betaald nadat de isolatiejassen

zijn afgeleverd in Shanghai.

Wij beschrijven de financiéle athandeling van deze order op basis van relevante e-mails, beide

pro-formafacturen, het financiéle LCH-overzicht en ING-bankafschriften van Medig®“.

Zoals beschreven in paragraaf 3.2.3.6.2 stuurt Crown Name op 15 en 17 april 2020, de twee pro-

formafacturen Y20CNU359F en Y20CNU359G naar het LCH voor de betaling van het voorschot.

Uit het ING-bankafschrift d.d. 18 april 2020 van Mediq, blijkt dat het voorschot op beide facturen

op die dag is betaald aan Crown Name door middel van twee overboekingen van $ 530.775 en

$ 448.767,50.47° De facturen ter goedkeuring geparafeerd door| Functicnaris 1 LCH 476

Functionaris1 crowname |stuurt op 26 mei 2020 om 10:03 uur de e-mail ‘El& : Bl & : Order LCH2020-0110

naar | Functionaris 4LCH |en de afdeling Finance. Hij informeert hen dat de inspectie van order

LCH2020-0110-01 (CNU359F) gereed is en verzoekt de resterende 50% te betalen. Dit betreft een

betaling van $ 530.775 voor 337.000 isolatiejassen.’’

“Dear All,

We finish the inspection for LCH2020-0110-01 CNU359F now.

Please send us the bank slip for rest 50% payment then we can

ship with your forwarder soon .Thank you in advance .

474 Doc-1D-a2130110
475

Doc-1D-a1012686
476 Doc-1D-a279303
477 Doc-ID-a1898168
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Best Regards
Functionaris 1 CrownName

| Functionaris 4 LCH  |bevestigt per mail op 28 mei 2020 om 14:03 uur de e-mail ‘FW: BI : BI § :

Order LCH2020-0110" aan de afdeling Finance dat de isolatiejassen van deelorder LCH2020-

0110-01 gereed en geinspecteerd zijn in de fabriek van Crown Name en verzoekt de openstaande
50% voor de factuur CNU359F te betalen.*’®

“Goedemiddag,

Zoals met[ Jeojuist tel besproken, hierbij het verzoek om de tweede 50% van de factuur CNU359F

(order LCH2020-110-01) te betalen. De productie is gereed en door Bunzl Shanghai ter plekke

geinspecteerd en goedgekeurd.

Kan deze betaling nog mee in de batch van vandaag?

Met vriendelijke groet, Best regards,

Functionaris 4 LCH

Uit het ING-bankafschrift van Mediq d.d. 29 mei 2020 blijkt dat de resterende 50% van beide pro-

formafacturen CNU359F en CNU359G zijn betaald op die dag.*’”?

In de onderstaande tabel staan de door Crown Name gestuurde facturen met omschrijving,
factuurdatum en de betaaldatum samengevat:

0 hrijvil
0

Isolation Gown 45 gsm

LCH2020-0110-01 |Y20CNU359G 15-apr-20 18-apr-20 $448.768 $448.768 Qty 337.000 Price $3,15
B T Hl

Bl
)

Isolation Gown 45 gsm

LCH2020-0110-02 |Y20CNU35%9F 15-apr-20/ 18-apr-20, $530.775 $530.775 Qty 245.900 Price $ 3,65

Isolation Gown 45 gsm

LCH2020-0110-01 Y20CNU359G 17-apr-20,  29-mei-20 $448.768 $448.768 Qty 337.000 Price $3,15
| |

|

Isolation Gown 45 gsm

LCH2020-0110-02
|

Y20CNU359F  16-apr-20, 29-mei-20, $530.775 $530.775 Qty 245.900 Price $ 3,65

Totaal | $1.959.085

Uit deze reconstructie blijkt dat het LCH de resterende 50% betaalt zodra de isolatiejassen gereed
en geinspecteerd zijn in de fabriek en niet nadat deze zijn afgeleverd in Shanghai zoals genoemd

op de PO. Hiermee zijn de voorwaarden gevolgd zoals genoemd op de pro-formafacturen
Y20CNU359F en Y20CNU359G in de praktijk gevolgd. Wij merken op dat de betalingen

plaatsvinden op basis van de twee pro-formafacturen die Crown Name voor deze order stuurt. Wij
hebben in de onderzochte data geen definitieve facturatie aangetroffen voor deze order.

4% Doc-ID-ab669219
47% Doc-1D-a728087
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Het LCH betaalt in totaal $ 1.959.085 aan Crown Name voor order LCH2020-0110. Het betaalde

bedrag komt overeen met het bedrag genoemd op de Purchase Order. Wij stellen vast dat beide

facturen zijn goedgekeurd door| Functionaris 1LCH |yoordat deze door Medig namens het LCH zijn
betaald.#80. 481

Uit de bovenstaande reconstructie blijkt dat de financiéle afhandeling van deze order heeft

plaatsgevonden volgens de betaalvoorwaarden zoals vermeld op de pro-formafacturen van

Crown Name en de binnen het LCH geldende procedure.

3.23.47 Overdracht en transport

De levering en het transport dient plaats te vinden volgens de overeengekomen

leveringsvoorwaarden. De onderstaande tabel toont de leveringsvoorwaarden zoals genoemd op

de Distribution Sheet bij deze order.*8?

Order date: 17-04-20 Reference name LCH:|
Expected

LCH2020-0110-01 3. Isolatiejassen maat L/XL/XXL Isolation gown SMS 45 gsm, elastic cuff, tie back, 140x120cm ~~ 337.000 15-mei-20

LCH2020-0110-02 3. Isolatiejassen maat L/XL/XXL Isolation gown SMS 45 gsm, elastic cuff, tie back, 140x120 cm | 245.900 15-mei-20/

Delivery condition |EXW Goederenoverdracht: 1
Named place Changhang building, rm 1805, no 69 Plaats van overdracht: | [

Yangjang Avenue, Wuhan 430021 Changhang building, rm 1805, no 69, Yangjang Avenue, Wuhan 430021 |
|Hubei, China Leveringsroute inkoop goederen: |

Delivery address: Centraal Boekhuis Van Via ‘Naar

Laanakkerweg 14 Wuhan Shanghai NL

4131PB Vianen Transportmiddel: Betaald door:

lucht |LCH

De overeengekomen incoterm is Ex Works waardoor het LCH verantwoordelijk is voor het ophalen
van de isolatiejassen bij de fabriek en het transport vanaf die locatie naar Nederland. Het LCH

draagt hiervan ook de kosten.

De geplande datum waarop de isolatiejassen gereed en geinspecteerd zijn, is voor beide

deelorders 15 mei 2020. Wij beschouwen deze datum dan ook als de geplande leverdatum door

Crown Name. Het LCH heeft volgens de Distribution Sheet gepland de isolatiejassen via de

luchtbrug van Shanghai naar Nederland te vliegen.

Voor het in kaart brengen van het transport hebben wij relevante e-mail correspondentie, de pro-

formafacturen, inspectierapporten en transportdocumentatie bij deze order onderzocht. Deze

bestaat uit onder andere facturen van Neele-Vat, Packing lists en Bills of Lading.

“80
Doc-1D-a279326

“1 Doc-ID-a413575
“82 Doc-1D-a931084
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Uit het inspectierapport QSH202005112 d.d. 23 mei 2020 door Bunzl Global Sourcing & QA/QC

Asia van order CNU359F (LCH2020-0110-01) blijkt dat de 337.000 isolatiejassen geinspecteerd
en akkoord zijn bevonden en op die datum gereed zijn 48

Dit wordt bevestigd in de e-mail 'FW: Crown Name SMS Isolation Gown Inspection Summary- PI

CNU359F' d.d. 23 mei 2021van| Functionaris 2 Bunzl | bij Bunz, aan |Functonans16 Lor |
op zijn Majestic mailadres:*8*

“Hj | Functionaris 16 LCH

We have finished the pre-shipment inspection of Crown Name for PI CNU35%F on May 24,2020; overall

quality is Pass”

[ancora1 connname st urt op 26 mei 2021 om 10.03 uur de e-mail ‘EE : EI : Order LCH2020-0110'

naar| Functionaris 4LCH en de afdeling Finance. Hierin informeert hij hen dat de isolatiejassen
van order LCH2020-0110-01 gereed en geinspecteerd zijn. Op basis van het inspectierapport en

deze e-mail stellen wij vast dat de leverdatum van order LCH2020-0110-01 26 mei 2020 is:%8

“Dear All,

We finish the inspection for LCH2020-0110-01 CNU359F now.

Please send us the bank slip for rest 50% payment then we can

ship with your forwarder soon .Thank you in advance .

Best Regards

Functionaris 1 CrownName |

In de door ons onderzochte data vinden wij het inspectierapport QSH202006105 d.d. 5 juni 2020

van Bunzl Global Sourcing & QA/QC Asia bij Crown Name waaruit blijkt dat er 245.900

isolatiejassen order CNU359G (LCH2020-0110-02) op die dag zijn geinspecteerd en akkoord

bevonden.*® Wij beschouwen deze datum dan als de leverdatum van order LCH2020-0110-02.

Zoals beschreven in paragraaf 3.2.3.5.7 (voor orders LCH2020-0071, 0072 en 0073), wordt op 13

mei 2020 bevestigd dat deze orders en de order LCH2020-0110 per trein naar Duisburg worden

getransporteerd, en niet via luchttransport, wat wordt vermeld op de distribution sheet. Het

transport wordt geregeld door Kuehne Nagel.

Uit de door ons onderzochte data, waaronder het bestand ‘Rail arrivals.xlsx®” blijkt dat de

isolatiejassen van order LCH2020-0110 als volgt zijn getransporteerd.

483 Doc-1D-a543303
484 Doc-1D-a279319
485

Doc-1D-a4459331
486 Doc-ID-a543182
487 Doc-1D-a3716059
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Datum

LCH2020011001
|

79.900 79900 Trein  Xi'An Duisburg 124un20 Dyn (4353982500823
LCH2020-0110-01 84500 | 164.400 Tre Xin [Duisburg |12jun20 jn 14353.9825.006.024
LCH020.0110:01 | 85.700 250.100  Trein Xin Duisburg 124un-20 1304un-20 14353.9825-006,025

LCH2020-0110-01 79.500 329600 Tren Xin Duisburg ~~ |12jun20 |30un-20 esaomsansons
LCH2020-0110-02 85500

|

415.100 rei Xin Duisburg | 12jun20 |304un20 [4353.9625-006,040
LCH020011002 | 84000 499.100 lan Xin Duisburg 1240-20 1300-20 4353-9825-006.041

LCH2020-0110-02 83.700 582800 Tren  XiAn Duisburg 12420 304un-20 sms ison

Totaal | 582800
|

|

| | | | |

Uit deze tabel blijkt dat de gekochte 582.800 isolatiejassen volledig zijn geleverd en

getransporteerd voor orders LCH2020-0110-01 en LCH2020-0110-02.

Volgens de overeengekomen leveringsvoorwaarden zouden de 582.800 isclatiejassen gereed zijn

op 15 mei 2020. Op basis van de bovengenoemde inspectierapporten stellen wij vast dat deze

op 5 juni 2020 gereed en geinspecteerd waren in de fabriek van Crown Name. Dat is een

vertraging van circa drie weken ten opzichte van de overeengekomen leverdatum.

3.23.68 Kwaliteitsbeoordeling

In deze paragraaf wordt de kwaliteitsbeoordeling van de orders LCH2020-0045, LCH2020-0071,

LCH2020-0072, LCH2020-0073 en LCH2020-0110 beschreven.

De bestellingen bevatten twee typen isolatiejassen. De isolatiejassen van de orders LCH2020-

0045, LCH2020-0071, LCH2020-0072 en LCH2020-0073 zijn van het type PP25g+PE15g. De

isolatiejassen van order LCH2020-0110 is van het type SMS 45gsm.488

EBBEN heeft vastgesteld dat Crown Name de volgende documenten heeft aangeleverd:

eo EC certificate CN15/21672 uitgegeven door SGS waarin staat dat Crown Name

voldoet aan de eisen van richtlijn MDD 93/42/EEC;*®?

eo Test Report 20RA00516 uitgevoerd door Centrocot. Test Standard: UNI EN

14126:2004. Test methode: ISO 16603:2004 + UNI EN 14126:20044%

Het LCH heeft minimale kwaliteitsvereisten opgesteld waaraan de onderzoekshandschoenen

moeten voldoen.*?' EBBEN heeft deze onderzocht en stelt vast dat de documentatie voor Orders

LCH2020-0045, LCH2020-0071, LCH2020-0072, LCH2020-0073 en LCH2020-0110 ten tijde van

het onderzoek, volledig is.

“88
\Joor dit type isolatiejas is een CE-certificaat vereist.

“89
DOC-ID-a76415

490 DOC-ID-a76421
41 DOC-ID-a959679
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Uit Wolf*?? blijkt dat 7 lotnummers van order LCH2020-0045 zijn afgekeurd door het RIVM op basis

van naadlekkage. Op ? juni 2020 wordt in het kwaliteitsoverleg hierover het volgende besluit

genomen:

"Producten die aan de specs voldoen afgesproken op het moment van inkoop moeten worden betaald

(denk hierbij aan de isolatiejassen, met eventueel lekkende naden). Per leverancier stuurt Trade een mail

naar kwaliteit dat er geleverd is wat er is gevraagd conform de order met het LOT-nummer. Kwaliteit stuurt

de mail door inclusief akkoord naar Finance. Bij isolatie gebeurt dit dus enkel en alleen wanneer afkeur

enkel op naden is geweest."*%*

Op 18 juni 2020 bevestigt een kwaliteitsfunctionaris van het LCH dat de door Crown Name

geleverde isolatiejassen voldoen aan de indertijd door LCH gevraagde specificaties:

“Op basis van bijgaande documenten kan ik bevestigen dat de door Crown Name geleverde isolatiejassen
voldoen aan de indertijd door LCH gevraagde specificaties.

Op 21 juli 2020 worden de door het RIVM afgekeurde loten opnieuw aangeboden bij het

kwaliteitsoverleg op basis van ‘nieuwe specificatie’. Op 22 juli 2020 zien we in Wolf dat 2 loten

worden vrijgegeven op basis van vrijgave door het kwaliteitsoverleg binnen het LCH.

De orders LCH2020-0071, LCH2020-0072, LCH2020-0073 en LH2020-0110 hebben de status ‘on

hold’ gekregen. Er wordt getwijfeld aan de kwaliteit van de isolatiejassen.“”> Daarnaast wordt een

deel van de isolatiejassen tijdelijk ‘On Hold" gezet vanwege negatieve testresultaten op de

waterkolomtest, het ontbreken van benodigde documentatie of de onleesbaarheid hiervan.

Uiteindelijk worden drie lotnummers definitief afgekeurd door het LCH.#%% 4?” EBBEN heeft niet

kunnen vaststellen wat de reden hiervan is geweest. Evenmin hebben wij kunnen vaststellen of het

LCH hiervoor werd gecrediteerd of alternatieve goederen heeft ontvangen.

Op basis van het kwaliteitsdocument van Crown Name“? blijkt dat er op 31 augustus 2021 nog

steeds onduidelijkheid heerst over de kwaliteit van de geleverde isolatiejassen. In dit document

wordt over de kwaliteit en levering de volgende samenvatting gegeven:

"Geen conclusie kwaliteitsteam beschikbaar in dossier. 26-05-21: reactie ontvangen, maar geen reden tot

op hold achterhaald. TK 31-08-2021: Blijven op hold staan gezien er geen RIVM testresultaten beschikbaar

zijn, totdat de kwaliteit is vastgesteld.”

EBBEN heeft binnen de scope van de onderzoeksperiode niet kunnen vaststellen hoe deze orders

zijn afgehandeld.

492 "Wolf is de benaming van het administratieve systeem dat binnen het LCH onder meer werd gebruikt voor het

verwerken en registreren van de orders.
4%

DOC-ID-a50251
494 DOC-ID-24441600
495 Wolf
49 Wolf
497 Dit betreffen 113.000 isolatiejassen op een bestelling van in totaal 3.462.900 (ca. 3%)
48 DOC-ID-a76382
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3.2.3.7 Order LCH2020-0087

3.23.71 Inleiding

Order LCH2020-0087 betreft een order geplaatst bij Hebei Titans d.d. 9 april 2020 voor de

levering van 67,2 miljoen handschoenen voor $ 0,085 per stuk. Het orderbedrag is $ 5.712.000.

Uit ons onderzoek blijkt dat onderhandelt over de voorwaarden van deze

aanbieding vanaf zijn Majestic e-mailadres. Wij hebben in de door ons onderzochte data over deze

aanbieding geen e-mails aangetroffen vanuit de leverancier, waardoor wij ook geen volledige

inzage hebben verkregen in de onderhandelingen.

In 'Verklaring Bunzl' schrijft Bunzl het volgende met betrekking tot het contact tussen| rac. risionen reac |
en de leveranciers uit hun netwerk:

“3.1.1 Taakfuon Fisionen raaclbij het LCH

(23)] Functionaris 4 LCH, Functionaris 16LCH en Functionaris 24 LCH werd gevraagd om leveranciers te vinden. [1]
[FALCH, F16LCH en Faccyolgden de instructies van het LCH-management en vroegen prijzen op bij grote PBM-

leveranciers die grote volumes van betrouwbare producten konden leveren met zeer korte levertijden.[ |]
FiLon, rece en rzedhadldlen als taak om zowel via aanbiedingen die binnenkwamen bij het LCH als via hun eigen

professionele netwerk de inkoop van PBM te regelen.

(24) Fach FrsicHenFaeLeH |gebruikten daarbij hun netwerk om betrouwbare leveranciers te zoeken die tijdig

producten van goede kwaliteit konden leveren om de tekorten op dat moment op te lossen. De meeste

transacties verliepen via derde leveranciers die binnenkwamen via het Bunzl-netwerk of buiten het Bunzl-

netwerk”

In het rapport van GTF wordt geconcludeerd dat er bij deze order een commissieafspraak is

gemaakt voor $ 672.000 ten gunste van Majestic, omgerekend een commissie van $ 0,01 per

handschoen. Exclusief commissie bedroeg de verkoopprijs van Hebei Titans derhalve $0,075 per

handschoen ten tijde van het afsluiten van deze order.

323.72 Ontvangst en beoordeling aanbieding

De eerste keer dat wij Hebei Titans zien genoemd in de door ons onderzochte data is in een e-

mail van 9 april 2020 van | Functionaris 36 VWS |

Op 9 april 2020 stuurt hij de e-mail ‘FW: nitrile glove suppliers’ naar [ Functonaris16 Loh |op zijn Majestic
e-mailadres en[ eminvwsnl#”

“Dag Functionaris 16 LCH

Bijgaand de stand van zaken per heden 10:00 NL tijd voor wat betreft de mogelijkheden van disposable
handschoenen.

Kort samengevat (details in de mail hieronder):

1) Shandong Intco gaat, nu ze weten dat het om een order van de Nederlandse overheid gaat, na

of er meer geleverd kan worden dan reeds aan jou toegezegd.

49% Doc-1D-a2055448
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2) Met Hebei Tifantine ben je ook al in contact; die weten nu dat het over een order van de

Nederlandse overheid gaat, de indruk bestaat dat dit bedrijf grote aantallen kan leveren en de bereidheid

om dat te doen zal toegenomen zijn nu helder is dat de NL overheid betrokken is.

3) Zhonghong Pulin is een leverancier dieje waarschijnlijk niet kent, handschoenen zouden voldoen

aan de specificaties, zitten vol tot en met mei en vragen wat we zouden willen. Kunnen grote hoeveelheden

leveren. Graag eerst de specificaties becordelen.

Best regards,

Functionaris 36 VWS

In deze e-mail wordt tevens Zhong Hong Pulin als leverancier van handschoenen geintroduceerd
door|Functionarts36 vws |. Deze leverancier komt terug in paragrafen 3.2.3.2 (over commissieafspraken)
en 3.2.4.2 (over order LCH2020-0178). |Functonaris16 Lo | verzoekt Zhong Hong Pulin op 22 april 2020

een aanbieding te doen voor het leveren van 500 miljoen handschoenen waarbij een commissie

dient te worden betaald via ‘HK’ (EBBEN: Hongkong) van 5% - 7% van het orderbedrag.>%

Op 2 april 2020 meldt in de email ‘RE: nitrile glove suppliers’, verstuurd vanaf zijn

Majestic mailadres, aan [Functionaris 38 VWS| en @minvws.nl dat er die dag een

overeenkomst is gesloten met Hebei Titans:

"Hallo | Functionaris 36 VWS |

Vandaag zaken kunnen doen met Titans, dank voor jullie hulp tot zover.

Groet,

Functionaris 16 LCH

In de door ons onderzochte data vinden wij het ‘Sales Contract HOLD-01' van Hebei Titans,

gedateerd 9 april 2020. Het betreft een orderbevestiging voor de levering van 67,2 miljoen
onderzoekshandschoenen voor $ 0,085 per stuk voor een totaalprijs van $ 5.712.000.592 Wij treffen

dit document aan zonder de daaraan gekoppelde e-mailcorrespondentie. Gezien het feit dat

bovenstaande e-mails aan en vanuit het Majestic mailadres werden verstuurd, is het aannemelijk
dat de correspondentie met betrekking tot de onderhandeling van deze order volledig binnen

Majestic heeft plaatsgevonden. Pas na afronding van de afspraken is de orderbevestiging gedeeld
met andere leden van Team Trade en het LCH.

30
Doc-ID-a4824841

0" Doc-1D-a2055427
02 Doc-1D-a277138
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Reactie wederhoor Bunz!

Zoals gezegd, aanvankelijk waren er geen LCH-emailadressen beschikbaar. Toen deze wel

beschikbaar kwamen, werd communicatie ook wel voorgezet vanaf de e-mailadressen van de

herkomstorganisaties, zoals men inmiddels gewoon was te doen. Dit is begrijpelijk: het was een

hectische periode en het was gemakkelijker om bijvoorbeeld te reageren op een al lopende e-

mailchain vanuit de mailbox waarin deze e-mailchain was begonnen. Zo communiceerden ook

andere mensen binnen het LCH vanaf hun e-mailadressen van de organisatie van herkomst.

Bunzl heeft bijvoorbeeld e-mails met [Functionaris3LcH [die vanuit zijn Mediq emailadres

correspondeert (op 20 april 2020).

In de onderstaande tabel staan de voorwaarden zoals vermeld op het Sales Contract HOLD-01:5%

Buyer: Mediq Nederland BV

On behalf of: Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Rijnzathe 10

3545 PV, Utrecht, The Netherlands

3.5g Blue Nitrile 10% S

Powderfree gloves 50% M

30% L

10% XL

TOTAL:

Container Type: 16 x 40 HQ

Packing way: 100 pcs/box, 10 box/case, (1000 pcs/case)

Destination: Rotterdam, Netherlands

Payment Term: 50% prepayment + balance within 10 days from B/L date

6720

33600

20160

6720

67200

DATE: 9-4-2020

PI-NO: HOLD-01

$85,00 $571.200,00

$85,00 $2.856.000,00

$85,00 $1.713.600,00

$85,00 $571.200,00

$5.712.000,00

Loading port: Xingang, China

Starting from around end April 2020 (based on artwork confirmed by April 13, 2020.

Delivery around: Special line production, deliver out containers one by one)

Het inkoopformulier van deze order blijkt op 9 april 2020 te zijn opgesteld door

op basis van bovengenoemd Sales Contract. Hij staat genoemd als indiener en is als zodanig
formeel verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling van deze aanbieding.

503 Doc-1D-a958371

EBBEN rapport aanvullend (deel)onderzoek inkoop PBM | 239



EBBEN

Onderstaande tabel toont de namen en voorwaarden genoemd op het inkoopformulier.5%*

Order Request Form LCH LCH2020-0087 "Order date. 09-apr-20 | Incoterm | FOB

Product /service details Total Delivery Delivery Delivery Delivery Price
|

oduct details LCH ~~ supplier volume 1 2 3 4 perunit Total cost

6. Lange handschoenen Examination glove 67.200 16.800) 16.800 16.800 16.800 $85,00 5.712.000,00

3.5G powderfree | |
|

| | |

| 67.200 16800 16800 16800 16.800 Tot.ordercosts 5.712.000,00

Downpayment % 50,00% | | Approval aanvraag door: | |

Amountincl.VAT $2856,000,0 [ indiener [Furcorars 1627]

Betalen op betalen op 9 april 2020 Volume | Leverdatum
| |

Betalingstermijn 10 dagen na B/L datum Delivery 1 16.800 Eind april / begin mei | Teamlead: | Functionaris 3 LGH |
Leveringsroute inkoop | Delivery2 16.800 Eind mei |

|
|

Transportprijs | | Delivery3] 16.800 begin - mid juni | Procuratie: | Functonans s Low |
Transportmiddel Delivery 4 16.800 eind juni |

[

| | | | Finance:

Wij stellen vast dat de voorwaarden genoemd op het inkoopformulier overeenkomen met die op

het Sales Contract Hold-01.

Bij de aankoopcriteria staan de volgende antwoorden ingevuld:

Aankoopcriteria inkoop goederen JIN/nvt Toelichting

Is de productkwaliteitgetest of gecheckt? J a bekend

Is de leverancier bekend? (zo ja, nadere toelichting verplicht) Ja, bekend binnen Bunzl en geauditeerd

Is er een leverancier credit check gedaan? (zo ja, nadere toelichting) |GoedLS
—

Is het budget toereikend voor deze order? (by finance)

Hieruit blijkt dat de aanbieding volgens voldoet aan de inkoopcriteria, waaronder

leveringszekerheid, kwaliteit en kredietwaardigheid. Er wordt gerefereerd aan de relatie die Bunz!

heeft met deze leverancier.

Uit het leveringsschema blijkt dat er tussen eind april 2020 en eind juni 2020, vier leveringen van

16,8 miljoen handschoenen zijn gepland. De relatie met Bunzl staat benoemd bij de criteria

betrekking hebbende op de leveringszekerheid.

Een medewerker van de afdeling Finance dient volgens de procedure, op basis van het

inkoopformulier, de prijs, betaalvoorwaarden en kredietwaardigheid van de leverancier te

beoordelen.

De verwachte en maximum inkoopprijs van onderzoekshandschoenen bedragen in de week van

6 april tot 13 april 2020 € 0,09. De door Hebei Titans aangeboden prijs van $ 0,085 (omgerekend
€ 0,077) is lager dan de verwachte inkoopprijs en voldoet daarmee aan het prijscriterium.

04 Doc-1D-a277147
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De aangeboden betaalvoorwaarden bestaan uit een voorschot van 50% bij het afsluiten van de

order. De resterende 50% wordt gefactureerd na overdracht van de handschoenen op de

overeengekomen locatie waarbij een betaaltermijn gehanteerd wordt van "10 dagen na B/L

datum’. Deze zijn in lijn met de voorwaarden die het LCH afspreekt bij andere orders binnen onze

scope.

In de door ons onderzochte data vinden wij dat op 9 april 2020 het kredietrapport van Hebei Titans

is opgevraagd bij CreditDevice door Mediq.*® Uit deze rapportage blijkt dat Hebei Titans een

kredietscore heeft van 6,8 (Gemiddeld tot verlaagd risico) en een rating AA (Zeer laag

kredietrisico). Het risico wordt omschreven als ‘Reduced Risk’. Omdat bij de aankoopcriteria staat

dat de kredietwaardigheid als goed wordt beoordeeld, gaan wij er vanuit dat dit is gebeurd op

basis van deze rapportage.

Aangezien dit een aanbieding betreft > € 5 miljoen dient deze namens VWS goed
te keuren. | Functionaris 8 LCH | stuurt hiervoor op 9 april 2020 om 14:28 uur de e-mail ‘FW:

LCH orders received surpassing the threshold value of 5 million euro excluding VAT’ stuurt naar

[Functionans2vws | | Functionaris5 VWS | en | Functionaris1 LCH | | Functionars1 Meda] Functionaris 35 LCH  |en
[Functionaris 2 LCH] staan in de cc.

Functionaris 8 LCH | verzoekt drie orders van > € 5 miljoen goed te keuren, waaronder de

order bij Hebei Titans. Hij bevestigtdater een credit check is uitgevoerd en de leverancier akkoord

is bevonden:3%

“Beste F2vws pn

Voor onderstaande nieuwe orders boven de threshold van 5 miljoen vragen wij graag jullie akkoord.

Functionaris 5 VWS |

[.]

Hebei Titans Hongsen Medical Technology
Titans levert 67min. lange handschoenen voor € 5,7 min of€ 0,085 per handschoen .

1) Controle op of de leverancier; Titans is een grote leverancier en preferred partner van King Bunzel

2) Uitvoeren van een kredietwaardigheid controle : gedaan, betreft een grote parti met goede
kredietscore.

3) Beperken van vooruitbetalingen : Betalingsconditie 50% aanbetalen

4) Een kwaliteitscontrole voor het aangaan van een order en bij goederenontvangst via Bunzle China.

Kwaliteitsdocumenten meegezonden.

Tot vanmiddag.

Met vriendelijke groet,

Functionaris 8 LCH |

505 Doc-1D-a277121
0¢ Doc-1D-a333144
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Vervolgens stuurt| Functionaris8 LCH |diezelfde dag om 18:29 uur een follow up e-mail

waaruit blijkt dat [ Functionaris2vws | en [__FunctienaiissvWWs | hun goedkeuring hebben verleend voor de

drie genoemde orders. Hij vraagt hen tevens een schriftelijke bevestiging hiervan te sturen:%

“Beste F2VWS en Functionaris 5 VWS |

Dank voor de toezegging op onderstaande orders. lk heb de gegevens aangevuld onze kwaliteitscontrole

en de prijsrange van de ingekochte producten.

Erop vertrouwend dat hiermee de additionele informatie is adequaat is toegelicht.
Ten behoeve van het completeren van het dossier zien wij graag ook de schriftelijke bevestiging van jullie
akkoord tegemoet.”

Op basis van de e-mail correspondentie stellen wij vast dat namens VWS zijn

goedkeuring voor deze order mondeling heeft gegeven. De schriftelijke bevestiging hiervan

hebben wij in de door ons onderzochte data niet aangetroffen. Op 9 december 2020 stuurt

[ Functionaris 27 LCH | de e-mail ‘Orders > € 5 mio voor de verantwoording tot 30-9’ aan

In deze e-mail informeert[ Functionaris 27 LCH | [ Functionaris 2vws [over de orders > 5 mio euro waarvan geen

‘expliciet akkoord' is ontvangen door het LCH. Order LCH2020-0087 is een van de orders welke

dit betreft:508

“Beste| Functionaris 2 VWS |
Voor de afhechting van het LCH per 30-9, met betrekking tot jouw interne decharge, hebben wij nog zaken

die Medig/[runctonans1wesalen LCH willen afronden.

Een van die zaken betreft de orders boven de 5 min. Wij hebben een inventarisatie gedaan en er zijn nog

een aantal orders in het begin van het LCH, waarvoor wij nog geen expliciet akkoord hebben ontvangen

van jou, als vertegenwoordiger van VWS.

Kan jij met terugwerkende kracht alsnog een akkoord geven op de rood aangeduide PO orders van het

oIs] ~I)nt wv~~ jul] jai] - o[0] 0[®]® 2©MN,0>Ls XI[0] ~ o@=[0]= IS]aIa

57 Doc-1D-a333163
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Alvast bedankt!

Met Vriendelijke Groet,

Functionaris 27 LCH

In de data hebben wij geen bevestigende reactie van op deze email aangetroffen.
Uit het ondertekende inkoopformulier blijkt dat deze is ondertekend door de volgende, binnen

het LCH daartoe bevoegde, personen:
3%?

Functie Naam Handtekening Datum

Indiener Getekend Niet genoemd

Team Lead Trade [_ Functionaris 3 LCH Getekend Niet genoemd

Procuratiehouder Getekend Niet genoemd

Finance | Functionaris 1 LCH | Getekend Niet genoemd

Op basis van de bovenstaande beschrijving stellen wij vast dat de order volgens de binnen het

LCH geldende procedure is goedgekeurd met de kanttekening dat de goedkeuring namens VWS

mondeling is verleend.

Wij hebben in de door ons onderzochte data geen PO van het LCH gevonden op het template
van Mediq voor deze order. Zoals beschreven in Hoofdstuk 2 is op 7 april 2020 het PO template
van Mediq goedgekeurd en is het LCH pas daarna hiermee gaan werken. In de

orderdocumentatie vinden wij echter wel een door |Functionaris 16 LCH| en | Functionaris 1 LCH |

ondertekende kopie van Sales Contract HOLD-01.3"°

Wij vinden in de door ons onderzochte data geen e-mail vanuit de afdeling Finance naar Hebei

Titans waarin de order formeel wordt bevestigd. Uit ons onderzoek naar de financiéle athandeling
van deze order blijkt dat het voorschot van 50%, ten bedrage van $ 2.856.000, op 9 april 2020 is

betaald aan Hebei Titans.®"" Wij vinden het aannemelijk dat eveneens op die dag
Hebei Titans vanaf zijn Majestic mailadres heeft geinformeerd over de orderbevestiging.

In de door ons onderzochte data vinden wij de e-mail “Order: LCH2020-0087 - 120.000 lange

handschoenen’ van| [elchulpmiddelen.nl d.d. 10 april 2020. In deze e-mail wordt order

509
Doc-1D-a277147
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LCH2020-0087 bevestigd naar| F3Maj |Dit gaat met een aan zekerheid grenzende

waarschijnlijkheid om van Majestic.>'2

“Beste Functionaris 3 Majestic |

U heeft afspraken gemaakt met LCH over het leveren van totaal 67.200.000 x Handschoenen.

Deze levering zal volgens het order formulier in 4 deelleveringen worden geleverd, elk onder een eigen
deel ordernummer:

LCH2020-0087-01 16.800.000 stuks verwacht: eind april / begin mei

LCH2020-0087-02 16.800.000 stuks verwacht: eid mei

LCHZ2020-0087-03 16.800.000 stuks verwacht: begin - mid juni

LCH2020-0087-04 16.800.000 stuks verwacht: eind juni

Zou u er voor kunnen zorgden dat bovenstaande deel order nummers goed zichtbaar zijn op uw

zendingen en alle bijbehorende documentatie? Dit is erg belangrijk voor ons en op deze manier kunnen

wij zendingen goed en snel identificeren”

stuurt op 1 mei 2020 (vanaf zijn Majestic mailadres) de e-mail 'RE: Order schedule

for 16 containers of #4OLD-01 /Bunzl #7 naar| Functonaris Hebei Titans | In deze e-mail

wordt Hebei Titans geinformeerd over het LCH ordernummer en de wijze waarop de resterende

50% wordt betaald:>"3

“Dear| Functonaris Hebei Titans |

Please find below the official ordernumber and batchnumber(s) of our orders for the Dutch Government.

Kindly note, per batch (container) different number on the outercarton box. So first container shipment
needs to be LCH2020-0087-01. Please confirm.

Furthermore, as this is something different then we agreed before we need to make the payments in 4

batches (rest of 50%).

LCH2020-0087- 01/02/ 03 / 04 will be paid after the fourth container has been delivered.

LCH2020-0087- 05/06 / 07/ 08 will be paid after the eight container has been delivered.

LCH2020-0087- 09/10/ 11/12 will be paid after the twelfth container has been delivered.

LCH2020-0087-13 / 14 / 15 / 16 will be paid after the sixteenth container has been delivered.

We cannot change above as our system cannot handle this. | assume you will understand and confirm this

to us.

LCH2020-0087-01 pieces 4.200.000 expect: 5/17

LCH2020-0087-02 pieces 4.200.000 expect: 5/24

LCH2020-0087-03 pieces 4.200.000 expect: 5/31

LCHZ2020-0087-04 pieces 4.200.000 expect: 6/7

LCH2020-0087-05 pieces 4.200.000 expect: 6/14

LCHZ2020-0087-06 pieces 4.200.000 expect: 6/21

LCH2020-0087-07 pieces 4.200.000 expect: 6/28

LCH2020-0087-08 pieces 4.200.000 expect: 7/5

512 Dit e-mailbericht, met Doc-1D-a904039, betreft een hersteld bericht, waarvan de header geen ‘To-mailadres’

bevat. In de door ons onderzochte data hebben wij echter een nagenoeg identiek e-mailbericht aangetroffen met

betrekking tot order LCH2020-086 (Doc-1D-a951207), dat gericht is aar|FaMai@majestic.n, het e-mailad res vera 3 onsies 3 Majestic |
[ Functionaris 3 Majestic |
F Doc-1D-a930365
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LCH2020-0087-09 pieces 4.200.000 expect: 7/12

LCHZ2020-0087-10 pieces 4.200.000 expect: 7/19

LCH2020-0087-11 pieces 4.200.000 expect: 7/26

LCH2020-0087-12 pieces 4.200.000 expect: 8/2

LCH2020-0087-13 pieces 4.200.000 expect: 8/9

LCHZ2020-0087-14 pieces 4.200.000 expect: 8/16

LCH2020-0087-15 pieces 4.200.000 expect: 8/23

LCH2020-0087-16 pieces 4.200.000 expect: 8/31

Ifyou have any questions, please do not hesitate to contact us directly.

Kind regards,
Functionaris 16 LCH

Uit de bovenstaande beschrijving van de beoordeling en goedkeuring van deze aanbieding blijkt
dat de communicatie met de leveranciers grotendeels heeft plaatsgevonden vanaf het Majestic
mailadres van Wij hebben hierdoor geen compleet beeld gekregen van de

totstandkoming van deze order.

32373 Betrokken personen

In de onderstaande tabel staat samengevat welke personen binnen het LCH waren betrokken bij
het tot stand komen van order LCH2020-0087.

Offerte nummer leverancier HOLD-01

Datum aanbieding 9 april 2020

‘Sturen aanbieding
namens leverancier Onbekend

Ontvangst aanbieding
voor het LCH [Functionaris 16 LCH|
Beoordelen aanbieding
als Indiener | Functionaris 16 LCH |
Ondertekenen inkoopformulier

|

als Indiener

‘Ondertekenen inkoopformulier
als Team Lead Trade Functionaris 3 LCH

Ondertekenen inkoopformulier
als Procuratiehouder Functionaris 9 LCH

Ondertekenen inkoopformulier
als Finance Functionaris 1 LCH

Goedkeuren order > € 5 mio

namens VWS mondeling
‘Ondertekenen Purchase order

namens Mediq Functionaris 1 Mediq

Datum plaatsing Purchase order Onbekend

Ondertekenen Purchase order

namens leverancier N/A
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32374 Prijsstelling

In deze paragraaf beschrijven wij hoe de prijs die het LCH heeft betaald tot stand is gekomen.
Tevens tonen wij hoe deze prijs zich verhoudt tot de vastgestelde bandbreedte en overige prijzen

die het LCH heeft betaald voor handschoenen. Indien er bijzondere bevindingen door ons zijn

gedaan, worden deze beschreven.

Aangezien wij geen volledige inzage hebben gekregen in de communicatie met de leverancier

hebben wij niet kunnen vaststellen of er is onderhandeld over de prijs. Uit het onderzoek van GTF

blijkt dat een commissie is afgesproken van $ 0,01 per handschoen, ten gunste van Majestic. De

inkoopprijs exclusief commissie bedroeg bij Hebei Titans, voor deze order derhalve $ 0,075.

Zoals beschreven in paragraaf 3.2.3.7.2 ligt de door Hebei Titans aangeboden prijs van $ 0,085

(omgerekend € 0,077) beneden de verwachte inkoopprijs van € 0,09 en voldoet daarmee aan het

prijscriterium.

De onderstaande tabel toont de prijs van Hebei Titans, de vastgestelde bandbreedtes en een

selectie van overige prijzen die het LCH heeft betaald voor handschoenen.

LCH2020-0083 3 Gun (BeConnected) 7.087.500, 11-apr20, ~~ €0,086  €0,090  €0,090

LCH2020-0087 Hebei Titans Co. Ltd. 4.200.000 11-apr-20  €0,077  €0,090  €0,090
LCH2020-0089 Top Glove Sdn. Bhd. 5.000.000 12-apr-20|  €0,025  €0090  €0,090,
LCH2020-0100 Majestic Products 45.000.000  14-apr-20, ~~ €0,066,  €0,090  €0,100

LCH2020-0152 Majestic Products 15.000.000 17-apr-20| €0,093 €0,090 €0,100

‘Smart Glove /
|

LCH2020-0178  [Groothandel A]
|

330000000 24-apr-20, ~~ €0,059|  €0090  €0,100
LCH2020-0179 Medicom Healthcare | 80.000,  1-mei-20, ~~ €0,038  €0,090  €0,100
LCH2020-0229 Van Oostveen Medical 80.000| 20-mei-20, ~~ €0,044/ ~~ €0,070,  €0,090

LCH2020-0239 QRS Healthcare BV
|

190.000 28-mei-20  €0,050,  €0,070/  €0,090

LCH2020-0260 Hebei Titans Co. Ltd. | 220.000.000,  29-jul-20, ~~ €0,093  €0,070,  €0,090

'LCH2020-0289  Zhonghong Pulin | 3339000 10-0kt:20,  €0,125 NA NA

LCH2020-0291 Intco Medical HKLtd. | 5.000.000]  8-okt-20,  €0,132 NA NA

Op basis van bovenstaande tabel stellen wij vast dat de prijs van Hebei Titans lager is dan de

daartoe vastgestelde bandbreedte.
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3.23.75 Orderdocumentatie

Van deze order is de volgende orderdocumentatie beschikbaar:

Offerte [Fotki Trans HOLD-01

Inkoopformulier LCH Ja

Purchase order LCH Nee

Orderbevestiging Hebei Titans WiiLCH

Distribution sheet LCH Ja

Kwaliteitscertificaat Hebei Titans

|

Ja

Proforma factuur Hebei Titans HOLD-01

Kredietrapportage Hebei Titans Ja, d.d. 2 april 2020

Facturen Hebei Titans Ja

Goedkeuring > €5 mio WS Ja, mondeling

Het Sales Contract HOLD-01 gestuurd door Hebei Titans dient als offerte, orderbevestiging en als

de pro-formafactuur voor de betaling van het voorschot.

3.23.76 Financiéle athandeling

In deze paragraaf beschrijven wij de financiéle afhandeling van order LCH2020-0087, welke dient

plaats te vinden volgens de geldende procedures en de overeengekomen betaalvoorwaarden.

Aangezien er geen PO is geplaatst door het LCH op het template van Mediq, volgen wij bij deze

order de betaalvoorwaarden zoals genoemd op Sales Contract HOLD-01.

Deze staan als volgt omschreven ‘Payment term: 50% prepayment, 50% within 10 days after B/L".

Zoals beschreven wordt het Sales Contract HOLD-01 eveneens gebruikt als de pro-formafactuur
voor de betaling van het voorschot. Uit een ING-bankafschrift van Mediq d.d. 9 april 2020 blijkt
dat het voorschot van $ 2.856.000 op die dag wordt overgemaakt naar Hebei Titans door middel

van een overboeking van $ 2.856.000.>'* Zoals beschreven in Beoordeling aanbieding is het Sales

Contract HOLD-01 ondertekend door [_Functionaris1LCH | die daarmee eveneens de betaling van

het voorschot fiatteert.

In het financieel overzicht van het LCH vinden wij de overige facturen die zijn gestuurd door Hebei

Titans voor order LCH2020-0087. Bij elke factuur is tevens de ‘Packing list’ bijgevoegd die is

gebruikt voor het transport van de handschoenen.

514 Doc-1D-a310975
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In de onderstaande tabel staan de facturen en betalingen voor deze order samengevat. De

betaaldatums zijn geverifieerd aan de hand van ING-bankafschriften van Mediq.>'®

exdreavalys

LCH2020-0087 'HOLD-01 | 09-apr-20| 09-apr-20, $5.712.000 $2.856.000 50% deposit

LCH2020-0087 (HOLD-01 -01 | 09ul-20, 28ul-20, $357.000/ $1 78.500 QTY 4200 Unit price FOB 85 (in USD)

LCH2020-0087 |HOLD-01-02 | 09-jun-20, 03-jul-20 $357.000 $178500 QTY 4200 Unit price FOB 85 (in USD)

LCH2020-0087 'HOLD-01-03 [ 30ul-20) 11-aug-20 $357.000 $178,500 QTY 4200 Unit price FOB 85 (in USD)

LCH2020-0087 |HOLD-01 -04 1 ~~ 314u 120) 1 3.aug-20, §357.000 $1 78.500 QTY 4200 Unit price FOB 85 (in USD)
LCH2020-0087 HOLD-01-05 | 31-jul-20 19-aug-20 $357.000 $178.500 QTY 4200 Unit price FOB 85 (in USD)

LCH2020-0087 HOLD-01-06 [ 30-ul-20, 11-aug-20 $357.000 $178.50 QTY 4200 Unit price FOB 85 (in USD)

LCH2020-0087 HOLD-01-07 | 22-aug-20| 01 -sep-20/ $357,000 $178.500, QTY 4200 Unit price FOB 85 (in USD)

LCH2020-0087 HOLD-01-08 | 30-aug-20, 1 0-sep-20 §357.000 $1 78.500 QTY 4200 Unit price FOB 85 (in USD)

LCH2020-0087 'HOLD-01 -09 [ 30-aug-20 10-sep-20 $357.000 $1 78.500] QTY 4200 Unit price FOB 85 (in USD)

LCH2020-0087 HOLD-01 -10 1 06sep 20] ]

1 0-sep-20 §357.000 $1 78.500 QTY 4200 Unit price FOB 85 (in usD)

LCH2020-0087 HOLD-01-11 [ 06-sep-20 1 0-sep-20/ $357.000/ $178.500 QTY 4200 Unit price FOB 85 (in USD)

LCH2020-0087 HOLD 01 -12 [ 28-sep-20
]

30-sep-20 $357.000| $1 78.500 QTY 4200 Unit price FOB 85 (in USD)

LCH2020-0087 HOLD-01-13 28-sep-20| 30-sep-20 $357.000 $178.500, QTY 4200 Unitprice FOB 85 (in USD)

LCH2020-0087 HOLD-01-14 | 12-n0v-20| 1 6-nov-20| $357.00] $178.500 QTY 4200 Unit price FOB 85 (in USD)
LCH2020-0087 'HOLD-01 -15 [ 1201-20 1 60v-20, $357.000| $1 78.500 QTY 4200 Unit price FOB 85 (in USD)

LCH2020-0087 HOLD-01-16 | 12-n0v-20, 1 6-nov-20, $357.000, $178.500, QTY 4200 Unitprice FOB 85 (in USD)
B

Totaal || ] [ | $11.424.000 $5.712.000

Wij stellen vast dat Hebei Titans voor deze order facturen heeft gestuurd voor een totaalbedrag
van $ 5.712.000, welke overeenkomt met het orderbedrag op het Sales Contract HOLD-01.

Volgens de bijgevoegde Packing Lists, sturen zij de facturen voor de leveringen op het moment

dat de Bill of lading en dus het transport van de betreffende handschoenen is geregeld. Betaling
van de facturen is tot augustus 2020 gefiatteerd door| Functionaris1 LCH | |atere facturen zijn door

via Microsoft Flow goedgekeurd.

Op basis van de bovenstaande reconstructie stellen wij vast dat de financiéle afhandeling van

order LCH2020-0087 heeft plaatsgevonden volgens de interne procedure en de

overeengekomen betaalvoorwaarden.

3.23.7.7 Overdracht en transport

De levering en het transport dient plaats te vinden volgens de overeengekomen

leveringsvoorwaarden. Aangezien er geen PO is geplaatst op basis van het Medig-template en

het Sales Contract HOLD-01 geen leveringsvoorwaarden vermeldt, beschouwen wij de

leveringsvoorwaarden zoals genoemd om de Distribution sheet leidend voor de beoordeling van

de leveringen.

> Doc-1D-a2130126
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Functionaris 8 LCH | stuurt op 10 april 2020 om 12:57 uur de e-mail 'LCH2020-0087 - laatste

tm 09-04' naar de afdeling Logistiek, met in de cc| Functionaris 35 LCH |'¢ Bijgevoegd is de

Distribution sheet 'LCH2020-TITANS distributie’ in Excel format. 3’

Op de Distribution Sheet staan de volgende leveringsvoorwaarden genoemd:

LCH2020-0087 Order/PO number(by Finance) Incoterm FOB

9-apr-20 Order date Currency $

6. Lange Glove 3.5G

handschoenen powder Free, Blue 67.200.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000

67.200.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000 16.800.000

Volume Leverdatum \Uiterlijke Betaaldatum  Leveringsroute inkoop goederen

Delivery 1 16.800.000 Eind april / begin Mei | 9 april downpayment Van Via Naar

Delivery 2 16.800.000 Eind mei 9 april downpayment

Delivery 3 16.800.000 begin - mid juni 9 april downpayment Transportprijs indicatie (EXW, FOB)

Delivery 4 16.800.000 eind juni 9 april downpayment Transportmiddel Betaald door Amount

Volgens dit formulier is de incoterm FOB overeengekomen, er staat echter geen locatie voor de

goederenoverdracht genoemd. Het leveringsschema voorziet in vier deelleveringen van 16,8

miljoen handschoenen, waarvan de eerste eind april 2020 plaatsvindt en de laatste eind juni 2020.

Op het Sales Contract HOLD-01 staat het leveringsschema als volgt omschreven, ‘Starting from

around end April 2020" Als plaats van goederenoverdracht staat de zeehaven Xingang genoemd
met als plek van aankomst Rotterdam. Op basis daarvan gaan wij er vanuit dat de handschoenen

per schip naar Nederland worden vervoerd.

Voor het in kaart brengen van de overdracht en het transport naar Nederland baseren wij ons op

relevante e-mails, facturen van Hebei Titans en de transportdocumentatie zoals Packing lists en

Bills of lading.

Uit ons onderzoek blijkt dat de levering door Hebei Titans reeds meerdere keren wordt vertraagd
voordat de eerste levering plaatsvindt. In het vervolg tonen wij enkele e-mails die beschrijven hoe

deze vertraging tot stand komt en wanneer de handschoenen zijn geleverd.

[Funationaris16 Len |stuurt, vanaf zijn Majestic e-mailadres, op 16 april 2020 om 17:24 uur de e-mail

‘Update Hebei Titans’ stuurt naar een medewerker van de afdeling Logistiek.
informeert haar dat de levering is vertraagd wegens vertraging van grondstoffen. Hij stuurt het een

nieuw leveringsschema, ten opzichte van het oorspronkelijke leveringsschema is alleen de eerste

levering met twee weken vertraagd.>'®

516
Doc-1D-a333282
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“Hil Functionaris 32 LCH |

Vanwege iets vertraging raw materials producties als volgt nu:

LCH2020-0087 Onderzoekshandschoenen 16.800.000 [oi]

LCH2020-0087 Onderzoekshandschoenen 16.800.000 [iid

LCH2020-0087 Onderzoekshandschoenen 16.800.000 [...]

LCH2020-0087 Onderzoekshandschoenen 16.800.000 [of

Levering 1 11-15 mei klaar

Levering 2 25-30 mei klaar

Levering 3 1-10 juni klaar

Levering 4 10-20 juni klaar

Groet,

Functionaris 16 LCH |

Vervolgens stuurt op 4 mei 2020 om 16:40 uur, vanaf zijn Majestic e-mailadres, de

e-mail ‘Order aanpassen svp ivm leveringen’ naar de afdeling Logistiek.'? In deze e-mail

informeert hij hen over wederom een nieuw leveringsschema. De vertraging is nu groter, waar de

laatste levering volgens het herziene schema d.d. 17 april 2020 rond 20 juni 2020 zou

plaatsvinden, is dit nu verzet naar eind augustus 2020. Een verklaring wordt deze keer niet

gegeven.

“Collega’s,

Willen jullie voor mij de enderstaande order als volgt aanpassen:
LCH2020-0087-01 pieces 4.200.000 expect: 5/17

LCH2020-0087-02 pieces 4.200.000 expect: 5/24

LCHZ2020-0087-03 pieces 4.200.000 expect: 5/31

LCH2020-0087-04 pieces 4.200.000 expect: 6/7

LCHZ2020-0087-05 pieces 4.200.000 expect: 6/14

LCH2020-0087-06 pieces 4.200.000 expect: 6/21

LCHZ2020-0087-07 pieces 4.200.000 expect: 6/28

LCHZ2020-0087-08 pieces 4.200.000 expect: 7/5

LCH2020-0087-09 pieces 4.200.000 expect: 7/12

LCH2020-0087-10 pieces 4.200.000 expect: 7/19

LCHZ2020-0087-11 pieces 4.200.000 expect: 7/26

LCH2020-0087-12 pieces 4.200.000 expect: 8/2

LCH2020-0087-13 pieces 4.200.000 expect: 8/9

LCH2020-0087-14 pieces 4.200.000 expect: 8/16

LCH2020-0087-15 pieces 4.200.000 expect: 8/23

LCHZ2020-0087-16 pieces 4.200.000 expect: 8/31

Finance en distributie zijn reeds op de hoogte.

Dank en groet, Functionaris 16 LCH |

1% Doc-1D-a930517
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Op 8 mei 2020 om 08:01 uur stuurf FHT He e-mail ‘Re: Order status for 16 containers of

#HOLD-01 /Bunzl #1=' naar waarin hij hem informeert dat er apparatuur in de

fabriek kapot is gegaan en de productie is stopgezet:>2°

“Dear| Functionaris16 LCH |

Attached are videos showing:
1. Inside the boiler you can see no flame at all but the red coal when temperature dramatically dropped

down and some parts has already become dark (in normal running time inside is full of flames and all looks

bright or even white! (temperature too high).
2. The workers are changing/replacing some broken parts inside the boiler after the boiler has

completely stopped when temperature down, some are touching the boiler (you never touch the wall of

the boiler in normal time as the temperature too high).
Please understand that in current period factory is same anxious with customers, nobody like to see

production stop. The broken is just because the boiler has been continuously run over time than the

scheduled maintenance stop in March or April the latest. The suddenly broke out virus make too many

customers appeal factory to accept their urgent orders, factory has to make the boiler run overtime ---At

least one and half month longer than planed maintenance, till it was suddenly broken...

Factory is speeding up to make the affection least in their ability. Your kindest understanding is very

appreciated!

Regards,
Functonaris Hebei Titans

Vervolgens stuurt op 11 mei 2020 om 8:04 uur, vanaf zijn Majestic e-mailadres, de

e-mail ‘Status Hebei Titans’ naar leden van Team Trade en de afdeling Logistiek.*?' Wederom is er

vertraging opgelopen, ten opzichte van het leveringsschema d.d. 4 mei 2020 gaat het nu om twee

weken extra vertraging per deellevering:

F12LCH |/ F32LCH

Onderstaand is net ook bekeken door Bunz! Shanghai, klopt dat het stil ligt. Vertraging wordt verwacht op

maximaal 2 weken.

Willen jullie onderstaand per regel met 2 weken + levertijd aanpassen?

LCH2020-0087-01

LCH2020-0087-02

LCH2020-0087-03

LCH2020-0087-04

LCH2020-0087-05

LCH2020-0087-06

LCHZ2020-0087-07

LCH2020-0087-08

LCH2020-0087-09

LCH2020-0087-10

LCHZ2020-0087-11

pieces 4.200.000 expect: 5/17

pieces 4.200.000 expect: 5/24

pieces 4.200.000 expect: 5/31

pieces 4.200.000 expect: 6/7

pieces 4.200.000 expect: 6/14

pieces 4.200.000 expect: 6/21

pieces 4.200.000 expect: 6/28

pieces 4.200.000 expect: 7/5

pieces 4.200.000 expect: 7/12

pieces 4.200.000 expect: 7/19

pieces 4.200.000 expect: 7/26

520 Doc-1D-a929820
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LCH2020-0087-12

LCH2020-0087-13

LCH2020-0087-14

LCH2020-0087-15

LCH2020-0087-16

pieces 4.200.000 expect: 8/2

pieces 4.200.000 expect: 8/9

pieces 4.200.000 expect: 8/16

pieces 4.200.000 expect: 8/23

pieces 4.200.000 expect: 8/31

Dank en groet,

| Functionaris 16 LCH |

Dit is de derde vertraging ten opzichte van het oorspronkelijke leveringsschema, voordat de

eerste levering heeft plaatsgevonden.

De afdeling Logistiek, past vervolgens op 11

Hebei Titans’

handschoenen dienen volgens dit schema op

“Hi | Functionaris 16 LCH

mei 2020 om 09.43 uur in de e-mail ‘Re: Status

het leveringsschema conform de e-mail aan met twee weken vertraging.®?? De

7 september 2020 te zijn geleverd:

Mega mega mega balen. Nu we spoed hebben op handschoenen

Ik pas aan op het volgende, correct?

LCH2020-0087-01 pieces 4.200.000 expect:

LCH2020-0087-02 pieces 4.200.000 expect:

LCH2020-0087-03 pieces 4.200.000 expect:

LCH2020-0087-04 pieces 4.200.000 expect:

LCH2020-0087-05 pieces 4.200.000 expect:

LCH2020-0087-06 pieces 4.200.000 expect:

LCH2020-0087-07 pieces 4.200.000 expect:

LCH2020-0087-08 pieces 4.200.000 expect:

LCH2020-0087-09 pieces 4.200.000 expect:

LCH2020-0087-10 pieces 4.200.000 expect:

LCHZ2020-0087-11 pieces 4.200.000 expect:

LCH2020-0087-12 pieces 4.200.000 expect:

LCH2020-0087-13 pieces 4.200.000 expect:

LCH2020-0087-14 pieces 4.200.000 expect:

LCHZ2020-0087-15 pieces 4.200.000 expect:

LCH2020-0087-16 pieces 4.200.000 expect:

5/17 > 31 Mei

5/24 > 7 juni

5/31 > 14 juni

6/7 > 21 juni
6/14 > 28 juni

6/21 > 5 juli
6/28 > 12 juli
7/5 > 19 juli
7/12 > 26 juli
7/19 > 2 augustus

7/26 > 9 augustus

8/2 > 16 augustus

8/9 > 23 augustus

8/16 > 30 augustus

8/23 > 6 september
8/31 > 7 September”

informeert| Functonars 16 Lok | op 27 mei 2020 om 17:04 uur in de e-mail ‘For ship agent to 1st

container of #HOLD-01 /Bunzl fif=' dat de levering van de eerste twee deelleveringen LCH2020-

0087-01 en LCH2020-0087-02 gepland staat rond 5 juni 2020:523

“Hi Functionaris 16 LCH

The ready date for 1% container would be on around June 5.

522 Doc-1D-a%929612
523 Doc-1D-a429049
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Please note: The 1% lot we
*

Il ship will be ‘LCH2020-0087-02"
,
not ‘LCH2020-0087-01", as the later

batch packages are found with some flaw, our factory prefer to return to the printer for reprinting, rather

than supply the unqualified packages to our customer.

Please advise your agent” s detail information so that
|”

Il ask our logistic colleagues contact accordingly.

Best regards,
Functonaris Hebei Titans |

In de e-mails hierop volgend zien wij dat er wordt gediscussieerd of Hebei Titans de

handschoenen dient af te leveren bij het vliegveld van Beijing of Shanghai.

informeer] FHT hp 29 mei 2020 om 15.51 uur in de e-mail
'

RE: About airport for containers in

PO #HOLD-01 /Bunzl f=" om het transport te boeken vanaf het vliegveld van Beijing:5%

“Hi Functonaris Hebei Titans |

Beijing is fine, just make the booking through them.

Kind regards,

[ Functionaris 16 LCH |

| Functionaris1 Fte | afdeling Logistiek, schrijft op 4 mei 2020 om 10:37 uur in de e-mail ‘FW:

Aanvoer knip luchtvracht/ zeevracht. Overige aanvoer ombuigen naar zeevracht’ dat deelorders

LCH2020-0087-01 en LCH2020-0087-02 per luchtvracht worden vervoerd. De overige deelorders

zullen per schip worden vervoerd:>%

“Deze Hebet-Titans t/m LCH2020-0087-02 naar Air, rest naar Sea.

Met vriendelijke groet/ Kind Regards,”

| Functonars secomecea [van BeConnected bevestigt op 9 juni 2020 om 12:35 uur in de e-mail ‘%& &: Hebei

Titans; 0087-017" dat op 10 juni 2020 de eerste levering van 4,2 miljoen handschoenen

plaatsvindt:52¢

“Dear| Functionaris 1 Fte |

The first lot 10 boxes will be aired on tomorrow.

The balance to be shipped on weekend, which scheduled for CIC shipment.

Kind regards,

[Functionaris BeConnected| - Beconnected Shanghai Ltd.

| Functionaris BeConnected

524
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In de door ons onderzochte data vinden wij tevens op ? juni 2020 de Airway Bill 074-364845125%7,

Packing List en Commercial invoice van de eerste levering®?®. Hieruit blijkt dat het de levering
betreft van 4,2 miljoen handschoenen voor order LCH2020-0087-02.

| Functionaris 1 Fte | stuurt op 22 juni 2020 om 10:39 uur de e-mail 'Inzicht leveringen handschoenen

Ocean + voorstel mitigerende maatregel’ naar diverse medewerkers van het LCH.>?* In deze e-

mail stuurt hij een update over de verscheping van handschoenen inclusief een nieuw

leveringsschema voor het restant van order LCH2020-0087. Voor de leesbaarheid tonen wij

hieronder alleen het gedeelte over LCH2020-0087.

“Hallo allen,

Onderstaand het overzicht van de eerst volgende leveringen handschoenen via Ocean.

0]

Tamin | 2 J & 1a0]1 | 1osu

Uit dit schema blijkt dat de levering wederom significant is vertraagd. Waar in het voorgaande
schema de laatste handschoenen eind augustus zouden zijn geleverd, is deze leverdatum nu

aangepast naar 10 oktober 2020. De modus van transport is aangepast van luchtvracht naar

zeevracht. Er wordt geen verklaring gegeven voor de nieuwe vertraging.

Er vindt binnen het LCH meerdere keren overleg plaats over hoe de handschoenen zullen worden

vervoerd. Zo blijkt uit een mail d.d. 24 juli 2020 dat deelorder LCH2020-0087-05 per luchtvracht

zal worden vervoerd.>® De rest gaat per schip:

“Hi Functionaris 33 LCH

Even voor de goede orde, je sprak zojuist met| Bestuurder Neele-vat

Alleen , LCH2020-0087-05 (Hebei) -

mag naar AIR
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Derest - Onderstaande blijven voor ocean ?

Wil je dit even bevestigen.

Hebei Titans medical Handschoenen LCH2020-0087-09

Hebei Titans medical Handschoenen LCH2020-0087-10

Hebei Titans medical Handschoenen LCH2020-0087-11

Hebei Titans medical Handschoenen LCH2020-0087-12

Hebei Titans medical Handschoenen LCH2020-0087-13

Hebei Titans medical Handschoenen LCH2020-0087-14

Hebei Titans medical Handschoenen LCH2020-0087-15

Hebei Titans medical Handschoenen LCH2020-0087-16

Hebei Titans medical Handschoenen LCH2020-0087-08"

Op 27 juli 2020 wordt besloten dat ook LCH2020-0087-04 per vliegtuig zal worden

getransporteerd in plaats van per schip:>3!

“Hallo Functionaris 1 Neele-Vat |

We hebben net de call gemaakt om zowel de 04 en de 05 te vliegen, dus graag aanmelden bij
BeConnected.

Groet,

Functionaris 33 LCH |

In de door ons onderzochte data vinden wij de Air Way Bills van deelleveringen LCH2020-0087-

01,LCH2020-0087-02%32, LCH2020-0087-04>*3 en LCH2020-0087-05** welke bevestigen dat deze

orders naar Nederland zijn vervoerd via de luchtbrug. De overige transporten zijn verlopen per

boot vanaf Tianjin of Xingang naar Rotterdam. Deze transporten zijn door ons gereconstrueerd op

basis van e-mails en de Packing Lists bij de facturen van Hebei Titans.

informeertde financiéle afdeling van het LCH wanneer er een transport van een deelorder

is vertrokken aangezien op dat moment ook de resterende 50% betaalbaar wordt. Ter illustratie

de onderstaande e-mail ‘Updated payment status ---2020.9.8 /Bunzlfif= d.d. 8 september 2020

waarin hij het LCH informeert over de vertrekdatums van deelorders HOLD-01-07 t/m HOLD-01-

11-535

“Dear| Functionaris 25 LCH

Kindly find below updated payment status:

Order ETD

#HOLD-01-07 8/16

#HOLD-01-08 8/30

#HOLD-01-09 8/30

#HOLD-01-10 9/6
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#HOLD-01-11 9/6

Your help of arranging the balance payment is much appreciated!

Best regards,
Funcionaris Hebei Titans

Op 12 november 2020 informeert [FHT het LCH en Neele-Vat via de e-mail ‘Invoice &

Packinglist to #HOLD-01-14,15 & 16 /ff=' dat de deelorders HOLD-01-14 t/m HOLD-01-16 zijn

geladen voor transport. Bijgevoegd zijn de facturen en de Packing Lists:*3

“Dear]| Functionaris 2 Neele-Vat |

Please find the attached Invoice & Packinglist to

#HOLD-01-14 (=LCH2020-0087-14)

#HOLD-01-15 (=LCH2020-0087-15)

#HOLD-01-16 (=LCH2020-0087-16)

Please help arrange the balance payment.

Thanks,

Funclonaris Hebel Titans

De onderstaande tabel toont hoe de volledige levering en transport van de handschoenen heeft

plaatsgevonden:

LCH2020-0087-01 | 4.200.000 4.200.000, HOLD-01-01 | Vliegtuig Beijing Schiphol 074-36484512

'LCH2020-0087-02 4.200.000, 8.400.000 HOLD-01-02 | Vliegtuig Beijing Schiphol | 074-36484512

LCH2020-0087-03 4.200.000, 1 2.600.000 HOLD-01-03 | Zeevracht Tianjin Rotterdam | 141088129113

LCH2020-0087-04 4.200.000] 16.800.000 HOLD-01-04 | Vliegtuig Beijing Schiphol | 074-36484512

LCH2020-0087-05 4.200.000, 21 000.000 HOLD-01-05 = Vliegtuig Beijing Schiphol 074-36484512

LCH2020-0087-06 4.200.000] 25.200.000 HOLD-01-06 Zeevracht | Tianjin Rotterdam 141088135041

LCH2020-0087-07 4.200.000 29.400.000| HOLD-01-07 | Zeevracht | Xingang = Rotterdam 141088135059

'LCH2020-0087-08 4.200.000 33.600.000 HOLD-01-08 = Zeevracht | Xingang = Rotterdam 141088137621

LCH2020-0087-09 4.200.000 37.800.000 HOLD-01-09 | Zeevracht Xingang Rotterdam 141088137612

LCH2020-0087-10 | 4.200.000, 42.000.000 HOLD-01-10 | Zeevracht = Xingang Rotterdam 141088143329

LCH2020-0087-11 4.200.000 46.200.000 HOLD-01-11 | Zeevracht = Xingang Rotterdam 141088143345

LCH2020-0087-12 | 4.200.000 50.400.000 HOLD-01-12 | Zeevracht Xingang Rotterdam 141088146204

LCH2020-0087-1 3 4.200.000 54.600.000| HOLD-01-13 | Zeevracht = Xingang | Rotterdam 141088146212

LCH2020-0087-14 | 4.200.000| 58.800.000 HOLD-01-14 | Zeevracht | Xingang | Rotterdam | 177KBBLHXLNN4632

LCH2020-0087-15 4.200.000] 63.000.000| HOLD-01-15 | Zeevracht | Xingang | Rotterdam | 177KBBLHXLNN4633

LCH2020-0087-16 | 4.200.000] 67.200.000 HOLD-01-16 | Zeevracht Xingang Rotterdam | 177KBBLHXLNN4634
|

Totaal | 67.200.000 |
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Uit de gegevens in de tabel blijkt dat de bij Hebei Titans gekochte 67,2 miljoen handschoenen

volledig zijn geleverd en getransporteerd.

32378 Kwaliteitsbeoordeling

De kwaliteitsbeoordeling van de order LCH2020-0087 wordt samen met de order LCH2020-0260

beschreven in paragraaf 3.2.3.8.6. Beide orders zijn bij de firma Hebei Titans geplaatst.

3.2.3.8 Order LCH2020-0260

3.2.3.8.1 Inleiding

LCH2020-0260 betreft een order die op 29 juli 2020 is geplaatst bij de firma Hebei Titans voor de

levering van 201,6 miljoen nitril onderzoekshandschoenen tegen een prijs van $ 0,102 per stuk.

Het orderbedrag bedraagt $ 20.563.200.

Het betreft een ‘repeat order’ van order LCH2020-0087 d.d. 9 april 2020 bij Hebei Titans, waarop

wij nader ingaan in paragraaf 3.2.3.7. Uit ons onderzoek blijkt dat de aanbieding voor deze order

bij het LCH binnenkomt via Functionaris 16 LCH | die ook de aanbieding
voor LCH2020-0087 heeft ontvangen en beoordeeld.

Het LCH annuleert in juni 2021 de levering van 92,4 miljoen van de bestelde 201,6 miljoen
handschoenen waardoor het PO bedrag wordt verlaagd naar $ 11.138.400. Wij lichten het

annuleren van deze handschoenen nader toe in paragraaf 3.2.3.8.7.

3.2382 Ontvangst en beoordeling aanbieding

[Functionaris16 LcH | stuurt op 21 juli 2020 de e-mail ‘Extra volumes Titans wellicht mogelijk’ naar andere

leden van Team Trade, waaronder[ Functionaris 12 LCH | met daarin een voorstel voor het leveren van

200 miljoen handschoenen voor $ 0,105 per stuk door Hebei Titans:**7

"200 miljoen hs.

Q4t/m Q1-2021.

Prijs USD 105 per doos.

Laat even weten of we dit zouden willen.

Groet,

Functionaris 16 LCH |

Uit e-mails van het LCH blijkt dat[ Functienaris 12 LCH | deze aanbieding, namens Team Trade, op 27 juli
2020 in de e-mail 'Handschoenen’ doorstuurt naar Functionaris 101cH | met| Functionaris 15 LCH |

en in de cc.*® In deze e-mail licht [Functonars 12LcH] de aanbieding van Hebei Titans
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kort toe en vraagt hiervoor de goedkeuring van | Functionaris 10 LCH | Deze functioneert op dat

moment tijdelijk als plaatsvervanger van [_Functionaris 1LCH }

“Ha| _Functionaris10 LCH |

We hebben een aanbieding van Titans voor 200min handschoenen, te leveren tussen okt 2020 - mrt 2021

(eng 33min per maand) voor $10ct per stuk. We hebben eerder met Titans zaken gedaan.

Zoals je bekend is het momenteel een uitdaging op de wereldmarkt om een productieslot voor

handschoenen te krijgen. Vooruitkijkend lijkt me dit een mooie deal om de schaarste in de komende

maanden weg te halen.

Titans heeft a.s. woensdag bericht van ons nodig. Hoor graag!

Groet,| Functionaris 12 LCH |

Functonaris Hebei Titans | stuurt op 29 juli 2020 de e-mail '#HOLD-02 (for 48

containers) /Bunzl f[=' naar]Functionaris16 LH |waarin staat dat er consensus is bereikt over de levering

van 201,6 miljoen handschoenen.>* Bijgevoegd is het ‘Sales Contract Hold-02"3%%. Wij merken op

dat deze mail ook wordt gestuurd naar| Functionaris 16 LCH de persoonlijke B.V. van[F16LCH|
[FistoH]

“Hi[ Functionaris16 LCH |

We” re happy to reach consensus with you on the 2% batch order. Attached is Pl #HOLD-02 (for 48

containers 3.5g ice-blue nitrile gloves=201,600,000pc)

Please help:

1) sign back the Pl,

2) arrange the 50% deposit.

Thanks,

Uit de bovenstaande e-mail correspondentie blijkt dat de aanbieding door namens

het LCH, is ontvangen van Hebei Titans en dat ook hij de voorwaarden heeft onderhandeld. Wij
hebben geen inzage verkregen in deze onderhandelingen.

De onderstaande tabel toont een overzicht van de voorwaarden die staan genoemd op het Sales

Contract HOLD-02.54

33
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Buyer: Mediq Nederland BV DATE: 29-7-2020,

\On behalf of: Landelijk Consortium Hulpmiddelen |
PENO: HOLD-02

Rijnzathe 10 (The big order consists 48 containers)
3545 PV, Utrecht, The Netherlands

 XINGAI

3.5g Blue Nitrile 10% | 8 420
|

20160 $102,00 $2.056.320,00|
Powderfree gloves 50% M 2100

|

100800 $102,00 $10.281.600,00|

30% L 1260 60480 $102,00 $6.168.960,00
10% ox. 420

| 20160] $102,00 | $2.056.320,00|
Case qty in each container: 4200 | | |

|

Total Case Qty: 201600 Grand Total Amount: $20.563.200,00
Container Type: 48x40 HQ

|

Packing way: 100 pes/box, 10 box/case, (1000 pes/case) | |
‘Destination: Rotterdam, Netherlands

| Loading port: Xingang, China |
Payment Term: |50% prepayment + balance within 10 days from B/L date |
Deliveryaround:Start from October 2020,to around end March 2021 (Equal 8containers per month) J

Volgens het Sales Contract worden de handschoenen geleverd in de periode vanaf oktober

2020 tot eind maart 2021 via 8 containers per maand.

Uit het inkoopformulier bij de order blijkt dat [Functionaris12 LEH] de aanbieding beoordeelt namens

Team Trade. Hij staat als indiener genoemd op het inkoopformulier en is als zodanig formeel

verantwoordelijk voor de eerste beoordeling.
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De onderstaande tabel toont een weergave van de namen en voorwaarden genoemd op het

inkoopformulier.
342

Order Request Form LCH

Category LCH
|6. Onderzoekshandschoenen 3.5 Blue Nitrile Gloves

Order date

6. Onderzoekshandschoenen maatS 3.360.000 30-10-2020 = $0,102 $342.720

6. Onderzoekshandschoenen maat M la. Onderzoekshandschoenen las BlueNitrile Gloves | 6.800.000] 30-1 0-2020 [ $0.1 02 |
_ $1 713.600

6. Onderzoekshandschoenen maat L 6. Onderzoekshandschoenen 3.5 Blue Nitrile Gloves 10.080.000 30-10-2020 1 $0,102 $1.028.160

6. Onderzoekshandschoenen maat XL |6. Onderzoekshandschoenen 3.5 Blue Nitrile Gloves 3.360.000 30-10-2020 1 $0,102 $342.720

6. Onderzoekshandschoenen maat S 6. Onderzoekshandschoenen 13s Blue Nitrile Gloves 3.360.000 28-11-2020 1 I: $0,102 $342.720
6. Onderzoekshandschoenen maat M 6. Onderzoekshandschoenen 3.5 Blue Nitrile Gloves

|
164.800.0000 28-11-2020 1 $0,102 $1.713.600

6. Onderzoekshandschoenen maat L 6. Onderzoekshandschoenen 3.5 Blue Nitrile Gloves
| 10.080.000| 28-11-2020 | $0,102 $1.028.160

6.Onderzoekshandschoenen maat XL 6. Onderzoekshandschoenen 3.5 Blue Nitrile Gloves
| 3.360.000, 28-11-2020 | $0,102 $342.720

6. Onderzoekshandschoenen maat S 6. Onderzoekshandschoenen 3.5 Blue Nitrile Gloves
|

3.360.000, 24-12-2020 | $0,102 $342.720

6. Onderzoekshandschoenen maat M 6. Onderzoekshandschoenen 3.5 Blue Nitrile Gloves
1 16.800.000 24-12-2020 [ $0,102 $1.713.600

6. Onderzoekshandschoenen maat L 6. Onderzoekshandschoenen 3.5 Blue Nitrile Gloves
| 10.080.000, 24-12-2020 | $0,102 $1.028.160

6. OnderzoekshandschoenenmaatXL |6. Onderzoekshandschoenen (3.5 Blue Nitrile Gloves | 3.360.000 24-122020 | $0,102 |  $342.720
6. Onderzoekshandschoenen maat S 6. Onderzoekshandschoenen 3.5 Blue Nitrile Gloves

| 3.360.000 24-1-2021 | $0,102 $342.720

6. Onderzoekshandschoenen maat M 6. Onderzoekshandschoenen 3.5 Blue Nitrile Gloves
1

16.800.000 24-1-2021 | $0,102 $1.71 3.600
6. Onderzoekshandschoenen maat L |6. Onderzoekshandschoenen 3.5 Blue Nitrile Gloves | 10.080.000}

24-1-2021 ! $0,102 $1.028.1 60

6. Onderzoekshandschoenen maat XL 6b. Onderzoekshandschoenen 13.5 Blue Nitrile Gloves
| 3.360.000] 24-1-2021 | $0,102 $342.720

6. Onderzoekshandschoenen maat 5 b. Onderzoekshandschoenen 3.5 BlueNitrile Gloves | 3.360.000 24.2.2021 | $0,102 $342.720

6. Onderzoekshandschoenen maat M 6. Onderzoekshandschoenen 3.5 Blue Nitrile Gloves 16.800.0000 24-2-2021 | $0,102 $1.713.600

6. Onderzoekshandschoenen maat L 6. Onderzoekshandschoenen 3.5 Blue Nitrile Gloves | 10.080.000 24-2-2021 i $0,102 $1.028.160

6. Onderzoekshandschoenen maat XL |6. Onderzoekshandschoenen 3.5 Blue Nitrile Gloves | 3.360.000 24-2-2021 | $0,102 $342.720

6. Onderzoekshandschoenen maatS 6. Onderzoekshandschoenen 3.5 Blue Nitrile Gloves
1 3.360.000 24-2-2021 1 $0,102 $342.720

6. Onderzoekshandschoenen maat M 6. Onderzoekshandschoenen 3.5 Blue Nitrile Gloves ] 16.800.000 24-2-2021 $0,102 $1.713.600

6. Onderzoekshandschoenen maat L 6. Onderzoekshandschoenen 3.5 Blue Nitrile Gloves 10.080.0000 24-2-2021 $0,102 $1.028.160

6. Onderzoekshandschoenen maat XL |6. Onderzoekshandschoenen 3.5 Blue Nitrile Gloves 3.360.000/ 24-2-2021 = $0,102 $342.720

: . 201.600.000, Total order costs $20.563.200
‘Downpayment $10.281.600

1 1 } |
Downpayment date 29-jul-20 Approval aanvraag door: -

Payment agreement 50% downpayment, 50% balance 10 days after shipment (per shipment) | cent] Functionaris 12 LCH |
Payment term (number of days) direct | I | I ——
Other agreed terms |usD 0,102 per piece

1
} 1 Teamiadt] | Functionaris 15 LCH |

Artwork as agreed with] F16LCH Jincl. EN455 en EN374) |

1 1 E— |

Delivery condition |FOB ]
i

1 1 rl Functionaris
10LCH

|

Named place |Xingang en/of Shanghai |
1

| | 1
Transportmiddel Boat 1

|
Finance:| | Functionaris 10 LCH

Wij stellen vast dat het leveringsschema zoals genoemd op het inkoopformulier afwijkt van het

leveringsschema zoals vermeld op het Sales Contract Hold-02. Volgens het inkoopformulier zijn

de handschoenen eind februari 2021 volledig geleverd. Op het Sales Contract staat eind maart

2021 als laatste leverdatum genoemd. De overige voorwaarden zoals genoemd op het

inkoopformulier komen overeen met die op het Sales Contract Hold-02.

Bij de aankoopcriteria staan de volgende antwoorden ingevuld:

pTEoEa? + |[prepemdiopte
Is de leverancier bekend? (zo ja, nadere toelichting verplicht) J |Ja, inclusief verdere rapporten

Is er een leverancier credit check gedaan? (zo ja, nadere toelichting)
i

J a, bekend

Is het budget toereikend voor deze order? (by finance) NVT |
Is het tarief geverifiesrd tov de bandbreedte? NVT |
Is de plaats van goederenoverdracht afgestemd met Logistiek? |

Overige noodzakelijke informatie:
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Hieruit blijkt dat de aanbieding van Hebei Titans volgens [ Functionaris 12LCH | voldoet aan de

inkoopcriteria waaronder kwaliteit, leveringszekerheid en kredietwaardigheid.

Een medewerker van de afdeling Finance beoordeelt, op basis van het inkoopformulier, de

aanbieding op de prijs, de kredietwaardigheid en de betaalvoorwaarden.

In de week van 8 juni 2020 worden de laatste verwachte en maximum inkoopprijs van

onderzoekshandschoenen vastgesteld op € 0,07 en € 0,09. De door Hebei Titans, op 29 juli 2020,

aangeboden prijs van $ 0,105 (omgerekend € 0,09) ligt daarmee binnen de laatst vastgestelde
bandbreedte.

De aangeboden betaalvoorwaarden zijn een vooruitbetaling van 50% van het orderbedrag en de

resterende 50% te betalen 10 dagen na overdracht van de handschoenen. Deze zijn in lijn met de

voorwaarden die het LCH afspreekt bij op andere orders binnen onze scope.

Voor de beoordeling van de kredietwaardigheid, verwijzen wij naar het kredietrapport d.d. 9 april
2020 van Hebei Titans uit CreditDevice dat is aangeleverd door Mediq.>*® Deze rapportage is

gebruikt voor de beoordeling van order LCH2020-0087 waarbij de kredietwaardigheid van Hebei

Titans als goed werd beoordeeld.

Aangezien de aanbieding voor deze order groter is dan € 5 miljoen, dient de order

goed te keuren namens VWS. Op 27 juli 2020 stuurt [ Functionaris 10LCH | de e-mail ‘FW:

Handschoenen’ naar | Functionaris 2vWs | en | Functionaris 27 VWS

Functionaris 27 VWS | In deze e-mail informeert| Functionaris 10LcH | hen over een

dreigend tekort aan handschoenen en de mogelijkheid om nu 200 miljoen handschoenen in te

kopen.>#

“Beste F2VWS en| Functionaris 27 VWS

Op dit moment zitten we in een bijzondere situatie dat we dreigen uit de voorraad te lopen van de

handschoenen. Daarnaast zijn er verontrustende signalen dat de handschoenen een langdurig issue

wordt. Er zijn concreet op de wereldmarkt bijna geen productieslots meer te krijgen. Er doet zich nu een

kans voor om 200 min extra handschoenen in te kopen van een bekende fabriek waar we eerder al

handschoenen hebben afgenomen en die 100% zijn goedgekeurd. Het advies van de specialisten is om

gezien de marktsituatie deze deal te maken. lk ondersteun dit advies.

Kunnen jullie hierin meegaan of zien jullie dit anders?

Met vriendelijke groet,

[ Functionaris 10 LCH |

Landelijk Consortium Hulpmiddelen”
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Uit de onderstaande e-mail ‘RE: Handschoenen’ blijkt dat er op 28 juli 2020 meerdere keren wordt

gecommuniceerd over de voorwaarden van de aanbieding tussen[__ Functionaris 10LCH | en |Functionaris2 VWS
F2VWS | [Functionaris27 vws | staat in de cc:54°

Functionaris 10 LCH |

Ik snap het voorstel. Maar nog twee vragen:

Tegen welke prijs wordt dit aangeboden?
En hoe voorkom je dat bij deze partij er een kwaliteitsissue gaat spelen?
Functionaris 2 VWS

Functionaris 10 LCH | licht vervolgens de voorwaarden van de order nader toe aan |Functionaris 2 VWS

“Hoi| Functionaris 2 VWS

Prijs is 8,5 eurocent (FOB) per handschoen

Prijs is in lijn met huidige leveranciers

Heibei Titan is bekende leverancier waar alle documenten gecontroleerd zijn en alle eerdere leveringen

zijn goedgekeurd.

Met vriendelijke groet,

| Functionaris10 LCH |

Landelijk Consortium Hulpmiddelen”

Hierop geeft[ Functionaris 2vws | zijn goedkeuring om de order verder uit te werken. Tevens vraagt hij
aan | Functionaris 10 LCH | om de uiteindelijke PO nog ter goedkeuring voor te leggen.

F27VWS Functonars4 viws | Functionaris 5 VWS|en [Functionaris 18 VWS] staan in cc:

| Functionaris 10 LCH]|

Dan geefik hierbij het akkoord om deze stap te zetten/uit te werken.

Graag nog wel de financiéle afwikkeling zorgvuldig doen: leg mij de concrete PO nog voor akkoord voor.

| Functionaris 2 VWS |

Op 29 juli 2020 om 17:45 uur vraagt| Functionaris 36 LCH [namens| Functionaris 10 LCH | in de e-

mail “FW: orderformulier’ aan| Functionaris2 vws |formeel zijn goedkeuring voor deze order.>*

“Beste Functionaris 2 VWS |

Hierbij het verzoek tot formeel akkoord op bijgaande order.

Alvast hartelijk dank.

Met vriendelijke groet,

Functionaris 36 LCH
Functionaris 10 LCH

545 Doc-1D-a4002503
546

Doc-1D-a4002512
547 Doc-1D-a4002563
548 Doc-1D-a4557000

EBBEN rapport aanvullend (deel)onderzoek inkoop PBM | 262



EBBEN

Landelijke Consortium Hulpmiddelen - Team Distributie”

verleent vervolgens op 30 juli 2020 zijn formele goedkeuring namens VWS per e-

mail.
4°

"Hierbij akkoord.

| Functionaris 2 VWS |

Uit het ondertekende inkoopformulier blijkt dat deze is ondertekend door de volgende, binnen

het LCH bevoegde, personen:>%°

Indiener | Functionaris 12 LCH | Getekend Niet gencemd

Team Lead Trade | Functionaris 15 LCH | Getekend Niet genoemd

Procuratiehouder [ Functionaris 10 LCH | 'Getekend Niet genoemd

Finance | Functionaris 10 LCH | Niet getekend Niet genoemd

Wij stellen vast dat bij deze order[ Functionaris 10LCH | op het formulier staat genoemd zowel bij
Procuratiehouderals bij Finance. Hij ondertekend het formulier echter alleen als Procuratiehouder.

Dit kan worden verklaard doordat| Functionaris1 LCH |op het moment van ondertekenen reeds was

vertrokken| en pas vanaf 1 augustus 2020 formeel start.

In de e-mails van |_Functionaris 10 LCH | naar |Functionaris2vws |op 29 juli 2020 over deze order, zien wij

dat in de cc staat waardoor hij is geinformeerd over de order.

Op basis van de bovenstaande beschrijving stellen wij vast dat de order is goedgekeurd volgens
de daarvoor binnen het LCH geldende procedure.

Na ondertekening van het inkoopformulier stelt een medewerker van de afdeling Finance op 29

juli 2020 de PO LCH2020-0260 op voor een bedrag van $ 20.563.200 die vervolgens wordt

ondertekend door [Functionaris1 Media]

Een medewerker van de afdeling Finance stuurt vanaf] [@lchulpmiddelen.nl op 31

juli 2020 in de e-mail ‘Order LCH2020-0260" de ondertekende PO LCH2020-0260 en de GCOP

van Mediq ter attentie van van Hebei Titan. [Functionaris 12 LCH | en [_Funcionaris1 veda | staan in de cc.

Hebei Titans wordt in deze e-mail specifiek verzocht de PO ondertekend retour te mailen en

daarmee de order officieel te bevestigen:*'

"Dear |Functonaris Hebei Titans

You have made agreements about the delivery of Blue Nitrile Gloves. The order will be delivered in twenty-

four partial orders.

49
Doc-ID-a289681

550 Doc-1D-a4663714
1 Doc-1D-a4762204
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In the appendix you will find the purchase order form and the general Conditions of purchase. This form

contains all order numbers. We would like to ask you to check this form and report any deviations to the

Finance department of LCH by sending an emailto]  |@Ichulpmiddelen.nl. Finally, we would

like you to sign the purchase order form and send it backto| ~~ |@Ichulpmiddelen.nl.

The order may only be delivered and is only binding when the Purchase Order form you have signed has

been received by us and you have received a so-called distribution sheet” from us.

Please send your invoices with the suborder-number (LCH2020-0260-XX) to

Ichulpmiddelen.nl.

Hopefully, the process is clear to you now. Should you have any questions, don't hesitate to contact us at:

Ichulpmiddelen.nl.

Thank you in advance.

Kind regards,

Medig Nederland BV

On behalfof: Landelijk Consortium Hulpmiddelen
The Netherlands”
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De onderstaande tabel toont een overzicht van de voorwaarden genoemd op PO LCH2020-

0260:

Order number:

Order date:

LCH2020-0260-01

LCH2020-0260-02

LCH2020-0260-03

LCH2020-0260-04

LCH2020-0260-05

LCH2020-0260-06
LCH2020-0260-07

LCH2020-0260-08

LCH2020-0260-09

LCH2020-0260-10

LCH2020-0260-11

LCH2020-0260-12

LCH2020-0260-13

LCH2020-0260-14

LCH2020-0260-15

LCH2020-0260-16

LCH2020-0260-17

LCH2020-0260-18

LCH2020-0260-19

LCH2020-0260-20

LCH2020-0260-21

LCH2020-0260-22

LCH2020-0260-23

LCH2020-0260-24

Downpayment

Downpayment date

Payment agreement

LCH2020-0260

29-7-2020

3.5 Blue Nitrile Gloves

3.5 Blue Nitrile Gloves

13.5 Blue Nitrile Gloves

3.5 Blue Nitrile Gloves

3.5 Blue Nitrile Gloves

3.5 Blue Nitrile Gloves
3.5 Blue Nitrile Gloves

3.5 Blue Nitrile Gloves

3.5 Blue Nitrile Gloves

3.5 Blue Nitrile Gloves

3.5 Blue Nitrile Gloves

3.5 Blue Nitrile Gloves

3.5 Blue Nitrile Gloves

3.5 Blue Nitrile Gloves

13.5 Blue Nitrile Gloves

3.5 Blue Nitrile Gloves

3.5 Blue Nitrile Gloves

3.5 Blue Nitrile Gloves

3.5 Blue Nitrile Gloves

3.5 Blue Nitrile Gloves

3.5 Blue Nitrile Gloves

|3.5 Blue Nitrile Gloves

3.5 Blue Nitrile Gloves

3.5 Blue Nitrile Gloves

$10.281.600,00

29-7-2020

Supplier name:

Reference name:

3.360.000

16.800.000
10.080.000

3.360.000,

3.360.000

16.800.000
10.080.000

3.360.000

3.360.000
16.800.000.

10.080.000

3.360.000

3.360.000

16.800.000

10.080.000
3.360.000
3.360.000

16.800.000

10.080.000

3.360.000

3.360.000

16.800.000/
10.080.000
3.360.000,

30-0kt-20

30-0kt-20

30-0kt-20

30-0kt-20

28-nov-20

28-nov-20
28-nov-20

28-nov-20

24-dec-20

24-dec-20

24-dec-20

24-dec-20

24-jan-21

24-jan-21

24-jan-21

24-jan-21

24-feb-21

24-feb-21

24-feb-21

24-feb-21

24-feb-21

24 -feb-21

24-feb-21

24-feb-21

Total order value (excl. VAT)

Hebei Titan Hongsen Medical Technology Co. Ltd.

$0,102

$0,102

$0,102

$0,102

$0,102

$0,102
$0,102

$0,102

$0,102

$0,102

$0,102
$0,102

$0,102

$0,102

$0,102

$0,102

$0,102

$0,102

$0,102

$0,102

$0,102

$0,102

$0,102

$0,102

50% downpayment, 50% balance 10 days after shipment (per shipment)

Payment term (number of da direct

Other agreed terms

Delivery condition

Named place

USD 0,102 per piece

FOB

Xingang en/of Shanghai

|

Artwork as agreed with|F16LCH incl. EN455 en EN374)

Funclionaris 12 LCH

$342.720
$1.713.600

$1.028.160

$342.720

$342.720

$1.713.600
$1.028.160

$342.720

$342.720
$1.713.600

$1.028.160

$342.720
$342.720

$1.713.600

$1.028.160

$342.720

$342.720

$1.713.600

$1.028.160

$342.720

$342.720

$1.713.600

$1.028.160

$342.720

$20.563.200

Principal name:

Functionaris 1 Medig

Supplier name:

Hebei Titan Hongsen Medical Technology Co. Ltd.

De PO LCH2020-0260 is opgedeeld in vierentwintig deelorders op basis van aantallen,

leverdatum en maat. De voorwaarden zoals genocemd op de PO komen overeen met die op het

inkoopformulier. Zoals reeds beschreven komt het leveringsschema niet overeen met dat

genoemd op Sales Contract Hold-02 waarbij de laatste levering eind maart 2021 staat gepland.

Wij zien dal FHT Jaan |Functionaris16 LcH | op 31juli 2020 een nadere toelichting vraagt over de maten

en het leveringsschema. stuurt hierop op 3 augustus 2020 de volgende

toelichting:>%3

“Hi Functonaris Hebei Titans |

Thanks for your e-mail.

PLease let me explain a bit more.

We agreed to buy 200 million pcs of gloves (same size ratio 10% S - 50% M - 30% L - 10% XL).

Equally diveded over the period October - February/ March '21.

52 Doc-1D-a4762202
3 Doc-1D-a4813656
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That means 8 containers per month.

8 containers of 4.2 million pcs is = 33,6 million pcs of gloves.
So before October 30th 2020 you have to ship all 33,6 million pcs.

All clear now?

If any questions, please send me wechat.

I will also reply on the other e-mail.

Kind regards,
Functionaris 16 LCH

[FHT Jstuurt hierna op 4 augustus 2020 om 5:57 uur de e-mail ‘Stamped POLCH2020-0260

/Bunzlfifi= naar de afdeling Finance. >**
Bijgevoegd is de door Hebei Titans gestempelde PO

LCH2020-0260°°, daarmee is de order door beide partijen officieel bevestigd:

“Dear customer,

Please find the attached stamped order #LCH2020-0260 (= our PI #HOLD-02).

Please arrange the 50% deposit ASAP.

Thanks,

Functonaris Hebei Titans |

4 Doc-1D-a%982250
5 Doc-1D-a%988712
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3.23.83 Betrokken personen

In de onderstaande tabel staat samengevat welke personen binnen het LCH betrokken waren bij
het tot stand komen van order LCH2020-0260:

Offerte nummer leverancier HOLD-02

21-7-2020

Datum aanbieding via

Sturen aanbieding
namens leverancier Hebei Titans

Ontvangst aanbieding
voor het LCH

Beoordelen aanbieding
als Indiener

Ondertekenen inkoopformulier
als Indiener

Ondertekenen inkoopformulier
als Team Lead Trade Functionaris 3 LCH

Ondertekenen inkoopformulier
als Procuratiehouder [ Funclionaris T0LCH _|

Ondertekenen inkoopformulier
als Finance [ Funclionaris 10LCH__|

Goedkeuren order > € 5 mio

namens VWS schriftelijk
Ondertekenen Purchase order

namens Mediq

Datum plaatsing Purchase order 31 juli 2020

Ondertekenen Purchase order Gestempeld door

namens leverancier Hebei Titans

Zoals beschreven in paragraaf 3.2.3.8.2 ondertekent| Functionaris 10 LCH |eveneens namens Finance

in verband met het vertrek van | Functionaris 1 LCH |

3.2384 Prijsstelling

In deze paragraaf beschrijven wij hoe de prijs die het LCH heeft betaald tot stand is gekomen.
Tevens tonen wij hoe deze prijs zich verhoudt tot de vastgestelde bandbreedte en overige prijzen

die het LCH heeft betaald voor handschoenen. Indien er bijzondere bevindingen door ons zijn

gedaan, worden deze beschreven.

stuurt op 21 juli 2020 de aanbieding en de aangeboden prijs per e-mail naar het

LCH. Aangezien wij geen volledige inzage hebben gekregen in de communicatie met de

leverancier hebben wij niet kunnen vaststellen of er is onderhandeld over de prijs. Bij de eerste

order die door het LCH is geplaatst bij Hebei Titans voor handschoenen (LCH2020-0087), is

vastgesteld dat een commissie heeft afgesproken ten gunste van Majestic van $

0,01 per handschoen.
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In de vragenlijst EBBEN is aan Bunzl gevraagd of er (onder meer) op transactie Ich2020-0260

commissies zijn bedongen en of EBBEN, indien dit het geval zou zijn, de onderliggende
documentatie zou mogen ontvangen. Indien dit niet het geval is geweest, werd aan Bunz

gevraagd hiervoor een verklaring te geven, gezien feit dat er bij andere transacties met deze

leverancier wél commissies zijn bedongen. In ‘Verklaring Bunz!’ d.d. 18 januari 2023 schrijft Bunz!

hierover het volgende:

“De twee orders die worden genoemd door EBBEN (LCH2020-01 10 en LCH2020-0260) zijn bij Bunz! niet

bekend omdat deze orders rechtstreeks door het LCH zijn geplaatst en dus niet in Bunzls administratie

zitten. Deloitte heeft in haar onderzoek ook geen commissieafspraken voor deze orders aangetroffen.

(48) Via leveranciersverklaringen hebben deze leveranciers bevestigd dat er geen commissies aan Bunz!

zijn betaald.

De in rekening gebrachte commissies zijn allemaal al onderzocht door Deloitte en GTF. Buiten de

transacties onderzocht door Deloitte en GTF, zijn naar Bunzls weten geen andere commissies in rekening

gebracht.”

In de week van 8 juni 2020 worden de laatste verwachte en maximum inkoopprijs van

onderzoekshandschoenen vastgesteld op € 0,07 en € 0,09. De door Hebei Titans, op 29 juli 2020,

aangeboden prijs van $ 0,105 (omgerekend € 0,09) ligt binnen deze bandbreedte.

Daarnaast is uit ons onderzoek naar andere orders voor handschoenen gebleken dat vanaf eind

mei 2020 de prijs van handschoenen wordt verhoogd naar circa $ 0,10 in verband met gestegen

grondstofprijzen. Deze verhoogde prijzen worden formeel geaccepteerd door het LCH.

Zoals reeds eerder aangegeven was de vraag naar handschoenen in deze periode zeer groot. Op
basis van het bovenstaande is het aannemelijk dat een prijs van $0,105 per handschoen

beoordeeld werd als een reguliere marktprijs ten tijde van het afsluiten van deze order.

De onderstaande tabel toont de prijs van Hebei Titans, de vastgestelde bandbreedtes en een

selectie van overige prijzen die het LCH heeft betaald voor handschoenen.

LCH2020-0083 3 Gun (BeConnected)
|

7.087.500 11-apr-20  €0,086|  €0,090  €0,090

LCH2020-0087 Hebei Titans Co. Ltd. | 4.200.000 1 1-apr-20 € 0,077 € 0,090 €0,090

'LCH2020-0089 Top Glove Sdn. Bhd. 5.000.000 12-apr-20.  €0,025  €0,090 €0,090

LCH2020-0100 | Majestic Products 45.000.000 14-apr-20 €0,066 € 0,090 €0,100

LCH2020-0152 Majestic Products 15.000.000 17-apr-20 €0,093 € 0,090 €0,100

Smart Glove /

LCH2020-0178 [Groothandel A] 330.000.000 24-apr-20 € 0,059 € 0,090 €0,100

LCH2020-0179 Medicom Healthcare | 80.000 1-mei-20 €0,038 € 0,090 €0,100

'LCH2020-0229 Van Oostveen Medical | 80.000  20-mei-20 €0,044 €0,070 €0,090

LCH2020-0239 QRS Healthcare BV 190.000 28-mei-20 € 0,050 €0,070 € 0,090

LCH2020-0260 Hebei Titans Co. Ltd. 220.000.000 29-jul-20 €0,090 €0,070 € 0,090

'LCH2020-0289  Zhonghong Pulin 3.339.000 10-okt-20| €0,125 NA NA

LCH2020-0291 Intco Medical HK Ltd. 5.000.000 8-okt-20 £0,132] NA NA

SS
EBBEN rapport aanvullend (deel)onderzoek inkoop PBM | 268



EBBEN

Op basis van de bovenstaande tabel stellen wij vast dat de prijs van Hebei Titans binnen de

daartoe vastgestelde bandbreedte ligt.

3.2.3.85 Orderdocumentatie

Van deze order is de volgende orderdocumentatie beschikbaar:

Documentatie Eigenaar oo
Offerte

|

Hebei Titans | HOLD-02

Inkoopformulier |LCH Ja

Purchase order |LCH Ja

Orderbevestiging Hebei Titans [ HOLD-02

Distribution sheet Le [ Ja

Kwaliteitscertificaat |

Hebei Titans | Ja

Proforma factuur
[

Hebei Titans [ HOLD-02

Kredietrapportage | Hebei Titans Ja, d.d. 9 april 2020

Facturen Hebei Titans Ja

Goedkeuring > € 5 mio \vws | Ja, schriftelijk

3.2.3.8.6 Financiéle athandeling

In deze paragraaf beschrijven wij de financiéle afhandeling van order LCH2020-0260, welke dient

plaats te vinden volgens de geldende procedures en de overeengekomen betaalvoorwaarden.

Op de PO staan deze als volgt omschreven, 50% downpayment, 50% balance 10 days after

shipment (per shipment). Volgens deze betaalvoorwaarden factureert Hebei Titans een voorschot

van 50%, ten bedrage van $ 10.281.600. De resterende 50% kan worden gefactureerd 10 dagen
na verscheping van de handschoenen.

Voor de betaling van het voorschot stuur] FHT |van Hebei Titans, op 29 juli 2020 om 15:59 uur

de e-mail ‘Commercial Invoice for 50% deposit to Pl #HOLD-02 /Bunzl f=" naar

met in de bijlagen de pro-formafactuur ‘Invoice and list HOLD-02".5%

“Dear| Functionaris 16 LGH

Per your request, attached is the commercial Invoice for the 50% deposit to Pl #H0LD-02.

Please help arrange the payment.

Thanks,

Functonaris Hebel Titans

%¢ Doc-1D-a4762043
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Op de factuur HOLD-02 staan de onderstaande gegevens genoemd.>>7

Accountee:
| | |

Invoice Date. 29-7-2020

Mediq Nederland BV Invoice No. HOLD-02

On behalf of: Landelijk Consortium Hulpmiddelen
|

PO-NO: HOLD-02

Rijnzathe 10

3545 PV, Utrecht, The Netherlands Terms of Payment: 50% deposit+ balance T/T

within 10 days from B/L date

3.5g Ice-Blue Nitrile S 20160
i

$102 $2.056.320
Powdesiien gloves M

|

100800 $102 $10.281.600

L 60480 $102 $6.168.960

XL
|

20160
|

$102 $2.056.320

Total Qty: 201600 Total Amount: $20.563.200

50% deposit $10.281.600

Beneficiary name: HEBEI TITANS HONGSEN MEDICAL TECHNOLOGY CO.,LTD

Uit het financieel overzicht van het LCH en ING-bankafschriften van Mediq d.d. 5 augustus 2020

blijkt dat deze factuur op die dag is betaald middels twee overboekingen van respectievelijk $

7.500.000%%¢ en $ 2.781.600.5%9 De factuur is via Microsoft Flow ter accordering naar

gestuurd.>®

Op 29 december 2020 stuurt Hebei Titans vier facturen voor een bedrag van $ 1.713.600 voor de

levering van totaal 16,8 miljoen handschoenen.>' Aangezien er reeds een voorschot van 50%

werd betaald, wordt enkel het restbedrag ad $856.800 betaald. Uit bankafschriften van de ING?

blijkt dat Mediq deze facturen op 7 januari 2021 betaalt na goedkeuring van de betaling door

Functionaris 27 VWs [963

357
Doc-ID-a4762042

38
Doc-ID-a4814394

57 Doc-1D-a4814395
0 Doc-1D-a3521071
1

Doc-ID-a362905-386563-257034-362904
62 Doc-1Da2130126
63 Doc-1D-a367089
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In de onderstaande tabel staat een samenvatting van de facturen en betalingen bij deze order.

'HOLD-02 29. jul-20 5-aug-20 $0 $10.281.60050% deposit
| =v] gy p

$214.200atv 4200 Unit price FOB 102 (in USD)

LCH2020-0260

LCH2020-0260-01 'HOLD-02-01 | 29-dec-20  7-an-21 $428.400)
LCH2020-0260-02 HOLD-02-02 | 29-dec-20| 7-jan-21 $428.400 $214.200 QTY 4200 Unit price FOB 102 (in USD)

LCH2020-0260-03HOLD-02-03 | 29-dec-20 | 7-jan-21 $428.400 $214.200 QTY 4200 Unit price FOB 102 (in USD)

LCH2020-0260-04 HOLD-02-04 | 29-dec-20 | 7-jan-21 $428.400 $214.200QTY 4200 Unit price FOB 102 (in USD)
LCH2020-0260-05 |HOLD-02.05 | 11-mei-21

|

$428.400 $0QTY 4200 Unit price FOB 102 (in USD)

LCH2020-0260-06 |HOLD-02-06 |
11-mei-21

|

$428.400 $0 QTY 4200 Unit price FOB 102 (in USD)

LCH2020-0260-07 HOLD-02-07
|

11-mei-21
|

$428.400 $0QTY 4200 Unit price FOB 102 (in USD)

LCH2020-0260-08 HOLD-02-08 | 11-mei-21
|

$428.400 $0/QTY 4200 Unit price FOB 102 (in USD)

LCH2020-0260-09 HOLD-02-09 | 14-jul-21
| $428.400 $0QTY 4200 Unit price FOB 102 (inUSD)

LCH2020-0260-10 HOLD-02-10 | 14-jul-21
]

$428.400 50 QTY 4200 Unit price FOB 102 (in USD)

LCH2020-0260-11 || 16aug21| $428.400 $0 QTY4200 Unit price FOB
102 (in USD)

LCH2020-0260-1 - | 16-aug-21 $428.400 $0/QTY 4200 Unit price FOB 102 (in USD)

LCH2020-0260-13 HOLD-02-13
|

16-aug-21 $428.400 $0/QTY 4200 Unit price FOB 102 (in USD)

LCH2020-0260-14 HOLD-02-14 | 16-aug21
|

$428.400 $0, QTY 4200 Unit price FOB 102 (in USD)

LCH2020-0260-15 HOLD-02-15 | 21-aug21
|

$428.400 $0/QTY 4200 Unit price FOB 102 (in USD)

LCH2020-0260-16 HOLD-02-16 | 21-aug-21
|

$428.400 $0 QTY 4200 Unit price FOB 102 (in USD)

LCH2020-0260-17 HOLD-02-17 | 21-aug21 $428.400 $0/QTY 4200 Unit price FOB 102 (in USD)

LCH2020-0260-18 HOLD-02-18 | 21-aug-21 | $428.400 $0QTY
4200 Unit price FOB 102 (in USD)

LCH2020-0260-19 HOLD-02-19 | 20-sep-21
| } $428.400 $0/QTY 4200 Unit price FOB 102 (in USD)

LCH2020-0260-20 HOLD-02-20 | 20-sep-21 $428.400 50 QTY 4200 Unit price FOB 102 (in USD)

LCH2020-0260-21 HOLD-02-21 | 20-sep-21
|

$428.400 $0 QTY 4200 Unit price FOB 102(in USD)

LCH2020-0260-22 HOLD-0222
|

20-sep-21
|

$428.400 50 QTY4200 Unit price FOB 102(in USD)
LCH2020-0260-23 HOLD-02-23 | 20-sep-21 $428.400 $0QTY 4200 Unit price FOB 102 (in USD)

LCH2020-0260-24 HOLD-02-24 | 20-sep-21
|

$428.400 $0QTY 4200 Unit price FOB 102 (in USD)

LCH2020-0260-25 HOLD-0225 | 20-sep21
| $428.400 $0QTY 4200 Unit price FOB 102 (in USD)

LCH2020-0260-26 |HOLD-02-26 | 30-sep-20 $428.400 $0 QTY 4200 Unit price FOB 102 (in USD)

Totaal
©

$11.138.400$11.138.400

Uit het financieel overzicht van het LCH en uit de facturen aan het LCH blijkt dat Hebei Titans in

totaal zevenentwintig facturen stuurt naar het LCH voor order LCH2020-0260. Het betreft de pro-

formafactuur voor het voorschot en zesentwintig facturen voor de levering van in totaal 109,2

miljoen handschoenen.

De levering van de resterende 92,4 miljoen handschoen wordt formeel geannuleerd in juni 2021.

Door het annuleren van deze levering betaalt het LCH vijf van de zevenentwintig facturen voor een

totaalbedrag van $ 11.138.400. De overige facturen worden volledig verrekend met het betaalde

voorschot voor de levering van 201,6 miljoen handschoenen. Het annuleren wordt nader

beschreven in paragraaf 3.2.3.8.7.

Wij stellen vast dat de order door Hebei Titans is gefactureerd volgens de overeengekomen
voorwaarden en dat het LCH deze conform de voorwaarden en procedure heeft betaald.

3.2.3.8.7 Overdracht en transport

De levering en het transport dient plaats te vinden volgens de overeengekomen

leveringsvoorwaarden zoals genoemd op de PO en de Distribution Sheet.
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In de onderstaande tabel staat een overzicht van de leveringsvoorwaarden gencemd op de

Distribution Sheet van deze order.

Order number

564

LCH2020-0260 Reference name LCH Functionaris 12 LCH

30-0kt-20LCH2020-0260-01 6. Onderzoekshandschoenen maat S 3.5 Blue Nitrile Gloves 3.360.000
LCH2020-0260-02 6. Onderzoekshandschoenen maat M 3.5 Blue Nitrile Gloves 16.800.000 30-0kt-20

LCH2020-0260-03 6. Onderzoekshandschoenen maat L 3.5 Blue Nitrile Gloves 10.080.000/ 30-okt-20
LCH2020-0260-04 6. Onderzoekshandschoenen maat XL 3.5 Blue Nitrile Gloves 3.360.000 30-0kt-20

LCH2020-0260-05 6. Onderzoekshandschoenen maat S 3.5 Blue Nitrile Gloves 3.360.000 28-nov-20

LCH2020-0260-06 6. Onderzoekshandschoenen maat M 13.5 Blue Nitrile Gloves 16.800.000 28-nov-20

LCH2020-0260-07 16. Onderzoekshandschoenen maat L 3.5 Blue Nitrile Gloves 10.080.000 28-nov-20

LCH2020-0260-08 6. Onderzoekshandschoenen maat XL '3.5Blue Nitrile Gloves 3.360.000 28-nov-20

LCH2020-0260-09
|

6. Onderzoekshandschoenen maat S 3.5 Blue Nitrile Gloves 3.360.000 24-dec-20

LCH2020-0260-10 6. Onderzoekshandschoenen maat M 3.5 Blue Nitrile Gloves 16.800.000 24-dec-20

LCH2020-0260-11 6. Onderzoekshandschoenen maat L 3.5 Blue Nitrile Gloves 10.080.000 24-dec-20

LCH2020-0260-12 6. Onderzoekshandschoenen maat XL 3.5 Blue Nitrile Gloves 3.360.000 24-dec-20

LCH2020-0260-13 6. Onderzoekshandschoenen maat S 3.5 Blue Nitrile Gloves 3.360.000 24-jan-21

LCH2020-0260-14 6. Onderzoekshandschoenen maat M 3.5 Blue Nitrile Gloves 16.800.000 24-jan-21

LCH2020-0260-15
|

6. Onderzoekshandschoenen maat L 3.5 Blue Nitrile Gloves 10.080.000 24-jan-21
LCH2020-0260-16

|

6. Onderzoekshandschoenen maat XL 3.5 Blue Nitrile Gloves 3.360.000 24-jan-21

LCH2020-0260-17 6. Onderzoekshandschoenen maat S 3.5 Blue Nitrile Gloves 3.360.000 24-feb-21

LCH2020-0260-18 6. Onderzoekshandschoenen maat M 3.5 Blue Nitrile Gloves 16.800.000 24-feb-21

LCH2020-0260-19 6. Onderzoekshandschoenen maat L 3.5 Blue Nitrile Gloves 10.080.000 24-feb-21

LCH2020-0260-20  |6. Onderzoekshandschoenen maat XL 3.5 Blue Nitrile Gloves 3.360.000] 24-feb-21
LCH2020-0260-21 16. Onderzoekshandschoenen maat S 3.5 Blue Nitrile Gloves 3.360.000 24-feb-21

LCH2020-0260-22 6. Onderzoekshandschoenen maatM 13.5 Blue Nitrile Gloves 16.800.000 244eb-21
LCH2020-0260-23 6. Onderzoekshandschoenen maat L 3.5 Blue Nitrile Gloves 10.080.000! 24-feb-21

LCH2020-0260-24 6. Onderzoekshandschoenen maatXL 3.5 Blue Nitrile Gloves 3.360.000 24-feb-21
|

201.600.000

Delivery condition [FOB
|

Goods transfer
|

Named place FOB Xingang en/of Shanghai Place of transfer

FOB Xingang en/of Shanghai

Delivering route goods
1 |

Delivery address: Centraal Boekhuis From Via To

Laanakkerweg 14 China Rotterdam
4131 PB Vianen Modality: Paid by:

Boat LCH

Met Hebei Titans is overeengekomen dat zij de handschoenen leveren op basis van incoterm FOB

op de locatie Xingang en/of Shanghai in China. Vanaf die locaties zal het LCH de handschoenen

laten vervoeren per schip. De firma Neele-Vat regelt namens het LCH dit transport.

Volgens het leveringsschema worden de handschoenen in vijf delen geleverd waarvan de eerste

vier leveringen 33,6 miljoen handschoenen betreffen en de laatste 67,2 miljoen handschoenen.

Alle handschoenen zullen zijn geleverd op 24 februari 2021.

Uit een e-mail van Hebei Titans blijkt dat het er vertraging is opgetreden in de leveringen. Als

argument hiervoor wordt opgevoerd dat er een tekort is aan grondstoffen op de markt. Dit wordt

dd H

ri TiFoam die Functonaris Hebei Titansonder andere onderbouwd in de e-mail ‘Updated order status---2020.11.20 /%f

op 20 november 2020 om 15.10 uur stuurt naar [Functionaris16 LGH |;76°

“Dear | Functionaris 16 LCH

Very sorry, | have to convey factory” s apology to your side. After testing the newly arrived batch raw

materials, factory find they could not be qualified into medical grade. That means, the new batch raw

4 Doc-1D-a2442186
> Doc-1D-a4780984
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materials could not be assigned to the production for medical grade gloves. The current medical grade
materials are expected to be produced till your 3 container due to the vacancy of materials after that.

Factory has to pause the production and wait at least 1 month to resource new batch medical grade
materials.

I” m really terrible sorry for this, | know the big affection on your side. But |
*

Il surely urge factory to do

their very best to source new batch materials ASAP. Factory hope to get your kindest forgiveness.

Best regards,
Functonaris Hebei Titans

In navolging van bovenstaande email reageert [Functionaris 12 LCH | op 25 november 2020 om 09.54

naar[ Functionaris 27 VWs |en| Functionaris 27 LCH | met[ Functionaris 15 LCH | en] Functonars16 Loh | in de cc. In deze

mail oppert hij om eventueel de order te cancelen en het openstaande voorschot terug te

vorderen. Tevens blijkt uit de mail dat een groot aantal medewerkers van de fabrieken thuis zit

wegens Corona:%

“Dag heren,

De order bij Hebei Titans (201 min handschoenen) is wederom tot stilstand gekomen. Het ontbreekt ze

aan goede grondstoffen en ze hebben geen zicht op wanneer ze hier wel aan kunnen komen. Onze

mensen van HQTS confirmeren dit (zie attachment). Momenteel is op deze order 13 min handschoenen

uitgeleverd.

Onze inschatting is dat we met deze leverancier problemen gaan houden. Gezien deze omstandigheden
zouden we de order kunnen annuleren en de resterende aanbetaling terugvorderen.

Ook bijgevoegd heb ik de prognose mail handschoenen van[FaMediq vaarin naar voren komt dat we zonder

de Hebei order tot begin 2022 voldoende handschoenen hebben.

Laten we morgen in Vianen dit bespreken.

NB nog een korte update uit de handschoenenmarkt: het aantal frauduleuze aanbiedingen neemt verder

toe en Topglove (dat 25% van de wereldhandel in handschoenen heeft) heeft de helft van zijn personeel
naar huis gestuurd met Corona. Het wordt er niet rustiger op..

Groet,| Functionaris 12 LCH |

Waar volgens de distribution sheet op 25 november 2020 reeds 33,6 miljoen handschoenen

zouden moeten zijn geleverd blijkt uit deze mail dat er op dat moment slechts 13 miljoen
handschoenen zijn geleverd.

Voor het in kaart brengen van het transport van deze order hebben wij de exportdocumentatie bij
deze order onderzocht. Deze documentatie betreft de Commercial invoices en Packing lists van

Hebei Titans en de facturen van Neele-Vat. In de onderstaande tabel staat samengevat wanneer

en op welke wijze de handschoenen zijn geleverd en getransporteerd.

%6¢ Doc-1D-a873427
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LCH2020-0260-01 4.200.000 4.200.000| Zeevracht |Xingang [Haven Rotterdam TS0QI0525400

LCH2020-0260-02 4.200.000 8.400.000 Zeevracht |Xingang [Haven Rotterdam TS0Q10527600

LCH2020-0260-03 4.200.000 12.600.000| Zeevracht |Xingang [Haven Rotterdam N235161858

LCH2020-0260-04 4.200.000 16.800.000| Zeevracht [Xingang |Haven Rotterdam N235161857

LCH2020-0260-05 4.200.000 21.000.000| Zeevracht |Xingang [Haven Rotterdam | 14-mrt-21 141100438231

LCH2020-0260-06 4.200.000] 25.200.000( Zeevracht [Xingang [Haven Rotterdam | 14-mrt-21 141100438249

LCH2020-0260-07 4.200.000 29.400.000| Zeevracht |Xingang [Haven Rotterdam | 14-mrt-21 141100546289

LCH2020-0260-08 4.200.000] 33.600.000( Zeevracht [Xingang [Haven Rotterdam | 14-mrt-21| COSU6884416510

LCH2020-0260-09 4.200.000 37.800.000| Zeevracht |Xingang [Haven Rotterdam | 14-mrt-21| COSU6884416520

LCH2020-0260-10 4.200.000] 42.000.000( Zeevracht [Xingang [Haven Rotterdam | 30-jul-21 26717964640

LCH2020-0260-11 4.200.000 46.200.000| Zeevracht |Xingang [Haven Rotterdam |24-aug-21| OOLU2672735750

LCH2020-0260-12 4.200.000] 50.400.000( Zeevracht [Xingang [Haven Rotterdam |26-aug-21 2673042330

LCH2020-0260-13 4.200.000 54.600.000| Zeevracht |Xingang [Haven Rotterdam |26-aug-21 2673044020

LCH2020-0260-14 4.200.000 58.800.000 Zeevracht |Xingang [Haven Rotterdam |26-aug-21 COSU6306874330

LCH2020-0260-15 4.200.000 63.000.000( Zeevracht |Xingang [Haven Rotterdam |28-sep-21| OOLU2675789390

LCH2020-0260-16 4.200.000 67.200.000( Zeevracht |Xingang [Haven Rotterdam |30-sep-21| OOLU2675696410

LCH2020-0260-17 4.200.000 71.400.000( Zeevracht |Xingang [Haven Rotterdam |21-sep-21 COSU688520660

LCH2020-0260-18 4.200.000 75.600.000| Zeevracht |Xingang [Haven Rotterdam |21-sep-21| COSU6885206690

LCH2020-0260-19 4.200.000 79.800.000( Zeevracht |Xingang [Haven Rotterdam |26-sep-21| COSU4885214480

LCH2020-0260-20 4.200.000 84.000.000| Zeevracht [Xingang |Haven Rotterdam 8-okt-21| COSU6885275870

LCH2020-0260-21 4.200.000 88.200.000( Zeevracht |Xingang [Haven Rotterdam | 15-okt-21 SJCMO15623

LCH2020-0260-22 4.200.000 92.400.000| Zeevracht |Xingang [Haven Rotterdam | 15-okt-21 SJCMO15623

LCH2020-0260-23 4.200.000 96.600.000( Zeevracht |Xingang [Haven Rotterdam | 2-nov-21| COSU6312719860

LCH2020-0260-24 4.200.000 100.800.000| Zeevracht |Xingang [Haven Rotterdam | 9-nov-21| COSU6313051760

LCH2020-0260-25 4.200.000| 105.000.0000 | Zeevracht |Xingang [Haven Rotterdam | 9-nov-21| COSUé885395550

LCH2020-0260-26 4.200.000 109.200.000| Zeevracht |Xingang [Haven Rotterdam |23-nov-21| COSU6313889230

Totaal 109.200.000

Uit onze reconstructie blijkt dat de handschoenen met grote vertraging zijn geleverd, ondanks de

vooruitbetaling van 50%. Uiteindelijk worden de laatste van de 109,2 handschoenen pas in

november 2021, 7 maanden na de verwachte leverdatum, door het LCH ontvangen. Wij stellen

dan ook vast dat niet volgens de afgesproken voorwaarden is geleverd.

Annuleren resterende levering LCH2020-0260

Zoals hierboven beschreven oppert Team Trade al op 25 november 2020 om de order te

annuleren en het openstaande voorschot terug te vorderen. Bijkomend probleem is dat ook de

67 miljoen handschoenen besteld via order LCH2020-0087, op dat moment nog niet allemaal zijn

geleverd. Volgens het oorspronkelijke schema zouden deze allemaal eind juli 2020 geleverd
moeten zijn. Uit de volgende e-mail op 26 november 2020 om 15.36 uur blijkt dat

[Functor 1501 | le suggestie om te annuleren van ondersteunt:>®’

"Hal Functionaris12 LCH |

Inderdaad: Als het kan, order drastisch terugbrengen. Bv tot 25 mio en de rest cancellen - financieel

afrekenen en afscheid nemen van deze fabriek. Dit blijft anders een terugkerend drama worden. (ik kijk
liever GTST op televisie dan dat we daar zelf een actieve rol in spelen)

7 Doc-1D-a890698
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Functionaris 15 LCH |

Uiteindelijk wordt er voor gekozen om de order op dat moment niet te annuleren. Dat blijkt onder

andere uit de e-mail 'Hebei' die[__ Functionaris 15 LCH | stuurt aan op 26 januari 2021

om 14.25. Daarin wordt aangegeven dat indien Hebei Titans niet levert er volgens de forecast een

tekort aan handschoenen zal ontstaan:
>

"Ha beide,

Vanmiddag had ik kort overleg met[ranwslrond de situatie handschoenen in het algemeen en Hebei in het

bijzonder.

Hieruit het volgende:
. Obv de Covid modellen lopen we rond week 40 uit de voorraad van handschoenen, in het geval

Hebei niet levert. Dit is niet acceptabel.Kortom: we moeten maximale druk zetten op Hebei om

zich te houden aan de toegezegde leveringen. Hiervoor wellicht even overleg met collega
’

s

binnen het ministerie VWS.

. We verwachten in de weken 5 - 7 veel leveringen van handschoenen, we zijn dan ook weer een

maand verder, zodat we weten of inderdaad de vraag naar handschoenen bij LCH gaat oplopen
of niet. We gaan voor nu geen extra handschoenen kopen, maar willen een vinger aan de pols

houden, en dit eind februari nog een keer bekijken. - Hiervoor zal ik een opmerking in onze

agenda zetten.

Functionaris 15 LCH

Rond mei/ juni 2021 blijkt uit e-mail correspondentie dat het tekort aan handschoenen is opgelost
en er geen dringende behoefte aan deze handschoenen meer is. Tevens is er dan al continu

sprake geweest van verdere vertragingen bij de leveringen. Uit onderstaande e-mail

correspondentie blijkt dat in juni 2021 namens het LCH in overleg gaat met Hebei

Titans om een groot deel van de orderte annuleren.

[Functionaris16 LcH | stuurt op 18 juni 2021 om 16:40 uur de e-mail ‘RE: Expediting maar dan omgekeerd’

naar[Functionars12 LCA | waarin hij bevestigtmet]FHT van Hebei Titans te hebben gesproken over

het annuleren van het restant van de productie:**?

“Hi | Functionaris 12 LCH

Zoals vanmiddag telefonisch besproken; ik heb] FHT Van Titans gebeld en vriendelijk doch zeer

dringend gevraagd of wij restant van de productie kunnen cancellen.

Maandag weten we meer!

Met vriendelijke groet, Kind regards,

Functionaris 16 LCH

68 Doc-1D-a4781080
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Op maandag 21 juni 2020 om 10:04 stuurt [Functionaris16 LCH] opnieuw een e-mail naar [Futons2 on |
[Functionars1zien 1570 Hij geeft hierin aan dat hij contact heeft gehad met[FHT pm te kijken of er

alternatieven konden gevonden worden voor containers 11 tot en met 26. Aangezien dit niet het

geval is stelt hij voor de resterende containers (27 tot en met 48) te annuleren:

“Hi| Functionaris 12 LCH

Zoals net besproken met elkaar; ik heb gekeken met| F HT |/ Titans of we nog iets kunnen met container

11t/m 26.

Hun hebben al geprobeerd deze aan andere klanten te verkopen, echter is dit niet gelukt:

. Hun klanten vragen momenteel andere kleuren (donker blauw en violet), onze kleur is ice blue

(lichtblauw);
. Veel klanten zitten overvol momenteel.

Producten staan klaar voor het LCH, hij kan er niks anders van maken. Liefst verschepen ze het morgen,

echter gezien de schaarse ruimte op de boten is het lastig en helpen ze ons al met de opslag (nu nog

kostenloos).

Zal ik restant containers (27 t/m 48) laten annuleren?

Gr.

Functionaris 16 LCH

Later die dag (16:17) antwoordt| Functicnaris 12 LCH | naar| Functionaris 16 LcH | dat hij de 22 containers graag

wil annuleren. Hij verifieert of dit kosteloos kan:*"!

“Hi | Functionaris 16 LCH

Graag!

Ter verificatie, containers 27 t/m 48, dan gaat het dus over 22 containers 4 4,2 min handschoenen, TOTAAL

92.400.000 handschoenen die wij kosteloos kunnen cancellen.

Hoor graag ofdit correct is.

Wij gaan intern even kijken hoe deze wijziging van de order precies gaat verlopen. Waarschijnlijk wordt er

een nieuwe, aangepaste order door alle partijen getekend. Kom ik nog op terug.

Dank en groet,

Functionaris12 LCH |

Op 22 juni 2021 om 16:15 bevestigt in de e-mail ‘Re: (Revision1) Updated order

status---2021.6.21 /fJ= naar [Functionaris 12LCH | dat het restant van de productie inmiddels is

570 Doc-ID-a 987612
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geannuleerd. Bijgevoegd is een herzien Sales Contract HOLD-02 met daarop het aangepaste

aantal van 109,2 miljoen en een aangepast orderbedrag van $ 11.138.400:3"2

“Hi Functionaris 12 LCH |

Is inmiddels geannuleerd.

Bijgesloten de originele bevestiging van titans én de ‘revised
”

versie.

Vanuit Titans het verzoek of je deze z.s.m. kan tekenen.

Dank en gr.

Functionaris 16 LCH |

Onderstaande tabel toont de voorwaarden die staan genoemd op het herziene Sales Contract

HOLD-02.573

Buyer: Mediq Nederland BV DATE: 2021-06-22

On behalf of: Landelijk Consortium Hulpmiddelen PI-NO: HOLD-02

Rijnzathe 10 Revisions: 1

3545 PV, Utrecht, The Netherlands (The big order consists 26 containers)

3.5g Blue Nitrile 10% S 420 10920 $102,00 $1.113.840,00

Powderfree gloves 50% M 2100 54600 $102,00 $5.569.200,00

30% L 1260 32760 $102,00 $3.341.520,00

10% XL 420 10920 $102,00 $1.113.840,00

Case qty in each container: 4200

Total Case Qty: 109200 Grand Total Amount: $11.138.400,00

Container Type: 48 x 40 HQ

Packing way: 100 pecs/box, 10 box/case, (1000 pcs/case)

Destination: Rotterdam, Netherlands Loading port: Xingang, China

Payment Term: 50% prepayment + balance within 10 days from B/L date

Delivery around: ASAP (gloves prodced ready)

Documents: B/L, Commercial Invoice, Packing List

Op 29 juni 2021 wordt het annuleren van de levering van 92,4 miljoen handschoenen door het

LCH intern geformaliseerd. Dit blijkt uit de e-mail ‘FW: Te ondertekenen: Intern orderformulier

LCH2020-0260 Hebei Titans; orderwijziging’ van 29 juni 2021 die[ Functionaris CIBG | om 08:15 uur

stuurt naar [Functionaris 2 CIBG| met in de cc. |Functionaris 23 LCH| en| Functionaris 27 LCH |°7* Bijgevoegd is het

herziene inkoopformulier, met het gereduceerde aantal van 109,2 miljoen, dat ter goedkeuring
naar VWS wordt gestuurd.®’

“Goedemorgen| Functionaris 2 CIBG |

Hierbij bied ik het volgende getekende LCH orderformulier aan betreffende een orderwijziging. Dit betreft

een orderwijziging. De hoeveelheid in te kopen stuks wijzigt van 201,6 min naar 109,2 mln stuks, derhalve

een afname van 92,4 min stuks.

572 Doc-1D-2995009
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LCH2020-0260

lk verzoek u deze order ter goedkeuring in de lijn aan te bieden, bij goedkeuring verzoek ik u deze

goedkeuring aan ons te communiceren door deze mail met het akkoord voor de order te forwarden naar:

Functionaris 27 tenlen Functionaris CIBG |(allen in cc)

De bijzonderheden per betreffende order zijn hieronder weergegeven

Functionaris 23 LCH
|,

Order LCH2020-0240, het betreft:

. Leverancier Hebei Titans, gevestigd te China.

. Inkoop van onderzoekshandschoenen in diverse maten tegen een stukprijs van USD 0,102.

. Betreft orderwijziging. De hoeveelheid in te kopen stuks wijzigt van 201,6 min naar 109,2 min stuks,

derhalve een afname van 92,4 min stuks.

. Totale orderwaarde wordt USD 11.138.400, hetgeen op dit moment volledig is voldaan.

. Alle overige inkoopvoorwaarden van de oorspronkelijk order blijven gelijk. Alleen het leverschema wijzigt

als gevolg van een annulering van een gedeelte van de oorspronkelijke order.

Met vriendelijke groet,

Functionaris CIBG

|Functionaris 2 CIBG |reageert op 29 juni 2021 om 9:17 uur naar [_Functionaris CIBG | [Functionaris 23 LCH| en

keurt het annuleren van de 92,4 miljoen handschoen, namens VWS, goed. In de cc staat het CIBG

bureau LCH:7¢

“Goedemorgen,

Bij afwezigheid van]Functienaris4 CIBG |ben ik akkoord met de gewijzigde order.

Met vriendelijke groet,

Functionaris 2 CIBG

bevestigt op 7 juli 2021 vig] ructorais1sLon |@|chulpmiddelen.nl het annuleren van de

handschoenen aan Hebei Titans via de e-mail 'FW: Corrected PI#HOLD-02 /fif=' met in de bijlage

het aangepaste contract.’’’ Hiermee is het annuleren van de levering van 92,4 miljoen
handschoenen officieel:

Op basis van de annulering is er door het LCH een herziene PO LCH2020-0260 opgesteld d.d. 28

juni 2020.578 Deze is ondertekend door i.0. van [Functonars1 Med |],

7¢
Doc-ID-a1874071
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Op de herziene PO LCH 2020-0260 staan de volgende voorwaarden genoemd:

Order number: 'LCH2020-0260 | Supplier name: Hebei Titan Hongsen Medical Technology Co. Ltd.
Order date: 28-6-2021 Reference name:

LCH2020-0260-01 13.5 Blue Nitrile Gloves | 3.360.000 30-okt-20 | $0,102 $342.720

LCH2020-0260-023.5 Blue NitrileGloves 1 16.800.000  30-0kt201 $0,102| $1.713.600
LCH2020-0240-03 13.5 Blue Nitrile Gloves | 10.080.000 300kt20 $0,102 |

$1.028.160
LCH2020-0260-04 EX5 Blue Nitrile Gloves L 3.360.000 | 30-okt-20 a $0,102

1
$342.720

LCH2020-0260-05 Ia.5 Blueue Nitrile G

Gloves 1 3.360..000 28-nov-20
1 $0,1021 $342.720

LCH2020-0260-06 Ia.5 Blue Nitrile Gloves | 16.800.000 28-nov-20 | $0,102
1

$1.713.600
LCH2020-0260-07 3.5 Blue Nitrile Gloves | 10.080.000 28-jun-21 i $0,102

1
$1.028.160

LCH2020-0260-083.5 Blue Nitrile Gloves | 3360000 28jun21 | $0102| $342.720

LCH2020-0260-09 3.5 Blue Nitrile Gloves | 3.360.000 28-jun-21 | $0,102 1 $342.720

LCH2020-0260-10 3.5 Blue Nitrile Gloves | 16.800.000 28-jun-21 | $0,102
|

$1.713.600

LCH2020-0260-11 3.5 Blue Nitrile Gloves 10080000,  28jun-21 | $0,102 $1.028.160
LCH2020-0260-12 Ia.5 Blue Nitrile Gloves T 3.360.000 28-jun-21 | $0,102 1 $342.720
LCH2020-0260-13 [3.5 Blue Nitrile Gloves | 840.000 28-jun-21 | $0,102

|
$85.680

LCH2020-0260-14 3.5 Blue Nitrile Gloves | 4.200.000 28-jun-21 $0,102
|

$428.400

LCH2020-0260-15 13.5 Blue Nitrile Gloves | 2.520.000 28-jun-21 | $0,102 | $257.040

LCH2020-0260-16 135 Blue Nitrile Gloves 1 840.000 28-jun-21 | $0,102
|

$85.680

| Total order value (excl. VAT) $11.138.400

‘Downpayment 1$11.384.000,00 | [ ] |

‘Down payment date |aug. 2020 en jan. 2021 | | i |

Payment agreement The entire revised purchase order has been paid . 1

‘Payment term (days) 1

| |
| Principal name:

Other agreedterms This purchase order replaces the order of July 29 2020 with the same number LCH2020-0260
1

‘The quantity decreases to 109.200.000. All other conditions do not change. | 1

With the initial downpaymentinAugust2020 of USD 10.281.600 and theinvoices we paidin

January 2020 (amount USD 856.800), this revised purchase order has been paid. Supplier name:

Delivery condition FOB 1 |
Hebei Titan Hongsen Medical Technology Co. Ltd.

Named place |Xingang en/of Shanghai | |

[Functionaris23 LCH | verzoekt | Functionaris16 LcH | (Functonars 16 Lorf@lchulpmiddelen.nl) op 1 juli 2021 in de e-mail

'Herziening order LCH2020-0260 Hebei Titans’ de herziene PO naar Hebei Titans te sturen.>’?

“Beste Functionaris 16 LCH |

Zie bijgaand de door Mediq getekende herziene PO LCH2020-0260 alsmede de Sales Order van Hebei

Titans ook door Mediq getekend.

Zou je de PO van Medig door Hebei Titans willen laten tekenen ter bevestiging van de orderwijziging en

deze naar mij willen retourneren?”

Functionaris16 LH | (Functionaris 16 Len@lchulpmiddelen.nl) stuurt de herziene PO op 2 juli 2021 in de e-mail

‘FW: Herziening order LCH2020-0260 Hebei Titans’ naar [ FHT [met het verzoek deze te

tekenen.>®Y

“Hello| Functonaris Hebei Titans |

Please see enclosed the revised order. Could you please sign this one also from your side and return it

asap to me?

Thanks,

| Functionaris 16 LCH |

57% Doc-1D-a989710
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[ FHT freageert diezelfde dag en stuurt de herziene PO LCH2020-0260 gestempeld door Hebei

Titans retour waarmee de annulering door beide partijen formeel is bevestigd:>®’

“Dear|Functionaris 16 LCH

Sorry | noticed a mistake in last version (for container type it was still with 48 containers). Attached is the

corrected PI #HOLD-02. Please help sign back again.
PS: Your needed stamped order has been also enclosed.

Thanks,

Functonaris Hebei Titans |

3.23.88 Kwaliteitsbeoordeling

In deze paragraaf wordt de kwaliteitsbeoordeling van de orders LCH2020-0087 en LCH2020-0260

beschreven.

EBBEN heeft vastgesteld dat Hebei Titans de volgende documenten heeft aangeleverd:

e SGS-Certificaat op naam van Hebei Titans waaruit blijkt dat zij voldoen aan EU-richtlijn
2016/425%2

eo SGS-testrapport met betrekking tot EN 420:2003+A1:2009., EN 374-2:2014,

EN 16523-1:2015 en EN 374-4:2013°%

e SGS-testrapport uitgevoerd volgens standaard EN 455-1,2 en 3°%

e TUV-testrapport uitgevoerd volgens standaard EN ISO 374-5:2016 inclusief verwijzing

naar EN 374-2:2014585

oe TUV-testrapport uitgevoerd volgens standaard EN ISO 374-1:2016 inclusief verwijzing

naar EN 420:2003+A1:2009, EN 374-2:2014, EN 374-4:2019 En EN 16523-1:2015%%

e TUV-certificaat op naam van Hebei Titans waaruit blijkt dat zij voldoen aan standaard

EN ISO 374-1+A1:2018%%7

e TUV-certificaat op naam van Hebei Titans waaruit blijk dat zij voldoen aan standaard

EN ISO 13485:2016%%8

e TUV-certificaat op naam van Hebei Titans waaruit blijkt dat zij voldoen aan standaard

ISO 9001:2015;%

e TUV-certificaat op naam van Hebei Titans waaruit blijkt dat zijn voldoen aan standaard

ISO 14001:2015.5%°

8!
Doc-1D-a4803320
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Het LCH heeft minimale kwaliteitsvereisten opgesteld waaraan de onderzoekshandschoenen

moeten voldoen.>! EBBEN heeft deze onderzocht en stelt vast dat de EN 455-4 ontbreekt. Echter

in een mail van 10 december 2020 geeft een kwaliteitsfunctionaris aan dat de documentatie van

Hebei Titans binnen is.>%?

Aanvankelijk werden loten van LCH2020-0087 afgekeurd op basis van onvolledige documentatie

en het ontbreken van de vermelding van de normen op de verpakking. Op 24 juli 2020 worden

deze loten vrijgegeven in het kwaliteitsoverleg.®”* Later wordt in Wolf opnieuw de opmerking

gemaakt dat leveringen worden afgekeurd op basis van documentatie. Uiteindelijk worden alle

leveringen vrijgegeven op basis van de melding preferred supplier.>? EBBEN heeft vastgesteld
dat de verpakking van Hebei Titans op 8/7/2021 vermeldt dat wordt voldaan aan EN 455-4.5%

Het LCH heeft alle ontvangen leveringen van de order LCH 2020-0260 goedgekeurd en

uitgeleverd, met uitzondering van twee loten waarbij een beoordeling van het LCH ontbreekt.>?

EBBEN heeft niet kunnen vaststellen wat de reden is dat deze loten op 11 augustus (1.260.000

stuks) en 23 september 2021 (2.100.000 stuks) nog geen oordeel hebben gekregen.

3.24 OrdersFase3B

3.2.4.1 Inleiding

Conform de offerteaanvraag van VWS diende EBBEN op afroep aanvullend onderzoek uit te

voeren naar transacties waar Deloitte in haar onafhankelijkheid wordt geraakt. Deze transacties

worden op basis van risico-indicatoren geselecteerd. Gedurende het onderzoek is EBBEN op een

aantal transacties gestuit die hiervoor in aanmerking kwamen. Dit betreft transacties die door de

| Functionaris 4, 16 en 24 LCH [zijn verricht bij leveranciers/producenten in Zuidoost-

Azié die een bestaande handelsrelatie met Bunzl hebben en door Bunzl worden beschouwd als

‘preferred suppliers’.

Naar het oordeel van EBBEN hebben deze transacties, op basis van de beschikbare

onderzoeksinformatie, een mogelijk soortgelijk risico als alle transacties die eerder door Deloitte

zijn betrokken in haar onderzoek in opdracht van Bunzl. Het gaat om vijf transacties bij twee

verschillende leveranciers®’ voor een totaalbedrag van ca. € 42 miljoen. In verband met een aantal

kenmerken van deze transacties heeft EBBEN op 16 november 2022 VWS geadviseerd deze

transacties binnen de scope van EBBEN te plaatsen. Hieronder lichten wij dat nader toe.

Ten eerste kunnen deze transacties naar ons oordeel slechts volledig worden beoordeeld als

daarbij bevindingen met betrekking tot de transacties uit fase 2 en 3A in beeld zijn en in

aanmerking worden genomen. Voor de lezer en gebruiker van een rapportage is kennis van de

591
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transacties uit deze fasen essentieel om deze derde categorie transacties goed te kunnen

beoordelen.

Om dit toe te lichten, gaan wij in beperkte mate in op de grootste transactie in deze derde

categorie (LCH2020-0178; een transactie met een waarde van ca. € 29 miljoen). Wij stellen vast

dat deze rechtstreeks door| Functionaris 4 LCH | is geplaatst bij Smart Glove, een fabrikant die in

dezelfde periode een levering aan Bunzl doet; een levering die uiteindelijk ook bestemd is voor

het LCH (LCH2020-0100). Voor order LCH2020-0100 treffen wij in de onderzochte data de

inkoopfactuur van Majestic bij deze fabrikant aan. Op basis van deze inkoop- en op basis van de

verkoopfactuur die Majestic stuurt aan het LCH kunnen wij voor deze transactie de brutomarge
berekenen (zie paragraaf 3.2.2.9.1).

De uiteindelijke verkoopprijs van de desbetreffende PBM van de fabrikant rechtstreeks aan het

LCH (order LCH2020-0178) en de uiteindelijke verkoopprijs van de transactie via Majestic aan het

LCH (order LCH2020-0100) zijn (vrijwel) aan elkaar gelijk. Daaruit is af te leiden dat het aannemelijk
is dat ook in de transactie van Smart Glove rechtstreeks aan het LCH een marge is verdisconteerd.

Uit de onderzochte data bleek tevens dat er een Nederlandse B.V. indirect bij deze transactie

betrokken is, [Groothandel A] B.V..

Reactie wederhoor Bunz!

[...] de transacties [waren] niet in dezelfde periode. De transactie via Majestic met Smart Glove

was van 14 april 2020 en de transactie via [Groothandel A] met Smart Glove was van 24 april
2020.

Omdat de prijzen binnen de bandbreedte zitten die daarvoor is vastgesteld bij het LCH, is de prijs

die door de fabrikant rechtstreeks aan het LCH wordt gerekend als zodanig niet opmerkelijk. Dat

wordt het pas als de marge van de transactie met Majestic bekend is en in aanmerking wordt

genomen.

Naast deze transactie, troffen wij in dezelfde categorie®™® een aantal rechtstreekse transacties met

Wuhan Careland aan die om een aanvullende reden binnen de scope van het EBBEN-onderzoek

zijn geplaatst. Het gaat om vier orders van in totaal ca. € 13 miljoen. Aan de hand van getekende
orderformulieren stellen wij vast dat Wuhan Careland is geselecteerd omdat dit een preferred

supplier is van Bunzl. De onderhandelingen over de voorwaarden van deze orders zijn gevoerd
door Bunzl en Functionaris 4, 16, 24 LCH

Ook een deel van deze transacties zijn voor wat betreft timing en prijsvorming nauw verwant met

deel transacties uit fase 2 van het EBBEN-onderzoek (LCH2020-0195 deel 4 en 5). Om de gehele
context te rapporteren van de commerciéle voorwaarden van deze ‘fase 2-transactie’ kunnen we

de rechtstreekse transacties met deze fabrikant niet buiten beschouwing laten. De orders zijn

geplaatst en uitonderhandeld door | Functionaris 16 LCH | Het gaat om transacties

5% Transacties die door] Functionaris 4, 16 en 24 LCH ijn geplaatst bij leveranciers c.q. producenten
in Zuidoost-Azié die een bestaande handelsrelatie met Bunzl hebben
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in dezelfde periode, voor hetzelfde product, bij dezelfde producent, maar tegen een voor het LCH

andere prijs. De prijs van de orders die in deze paragraaf worden beschreven, en die dus

rechtstreeks door het LCH bij Wuhan Careland zijn geplaatst, is lager dan de prijs die het LCH op

een latere datum betaalt voor de order die via Majestic loopt (LCH2020-0195 deel 4 en 5). In de

onderzochte data treffen wij de inkoopprijs van Majestic aan voor deze deelorders, en die blijkt

gelijk te zijn aan de prijs die het LCH eerder rechtstreeks aan Wuhan Careland had betaald. Door

de order via Majestic te plaatsen, wordt door Majestic een brutomarge van $ 2,8 miljoen

gerealiseerd.

Op 22 december 2022 is VWS akkoord gegaan met het advies van EBBEN om de volgende vijf
orders binnen de scope van het onderzoek van EBBEN te plaatsen:

1 |LCH2020-0178 [Smart Glove Int. Sdn Groatvancet| 124.0120
| Onderzoekshandschoenen | 330000000 £0060, €19.800.000

2 |LCH2020-0098 |Wuhan Careland Protection Co Ltd 115-apr-20  Isolatiejassen 3.000000  €0582 € 1.745.455

3 LCH2020-0104 |Wuhan Careland Protection Co Ltd 10-apr-20  Isolatiejassen 6.300000  €0,527 €3.321.818

4 LCH2020-0144 When Careland Protection Co Ltd 20-apr-20 IR mondmaskers | 12000000  €0327 €3921.213)

5 |LCH2020-0164 |Wuhan Careland Protection Coltd
1

23-apr-20 [IIR mondmaskers 12.000.000  €0327 €3.921.273

Totaal €42.001.364

De orders bij Wuhan Careland zijn allemaal geplaatst in dollars. In de bovenstaande tabel zijn deze

omgerekend naar euro’s tegen wisselkoers van €/$ 1,10. Dit order geplaatst bij Smart Glove wordt

omgerekend naar euro’s tegen wisselkoers van €/$ 1,08.

Orders LCH2020-0098, -0104, -0144 en -0164 betreffen orders die zijn geplaatst bij de firma

Wuhan Careland. Binnen het LCH staat Wuhan Careland bekend als een vaste leverancier van

Bunzl. Op de ondertekende inkoopformulieren staat vermeld dat Wuhan Careland een geschikte
leverancier is op basis van hun relatie met Bunzl. Zoals beschreven in paragraaf 3.2.2 blijkt dat

Majestic op 9 mei 2020 zelf 50 miljoen mondmaskers inkoopt bij Wuhan Careland voor levering
aan het LCH.

3.2.4.2 Order LCH2020-0178

3.24.21 Inleiding

Order LCH2020-0178 is op 24 april 2020 bij Smart Glove geplaatst. Smart Glove wordt binnen het

LCH beschouwd als vaste leverancier van Bunzl. Op het ondertekende inkoopformulier van deze

order staat de relatie met Bunzl vermeld als criterium voor de leveringszekerheid. Het betreft de

aankoop van 330 miljoen nitril onderzoekshandschoenen tegen een prijs van $0.0648 per stuk

voor een totaalbedrag van $21.384.000 (omgerekend € 19.800.000). Door tussentijdse

prijsverhogingen bedraagt het uiteindelijke orderbedrag $31.987.500 (omgerekend

€29.618.056°%). Deze prijsverhogingen zullen door ons separaat worden toegelicht.

5%
Tegen een wisselkoers van 1,08 $/€
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Smart Glove is een fabrikant en leverancier van nitril onderzoekshandschoenen. Het bedrijf levert

onder andere aan de medische- en de voedselverwerkingsindustrie. Het bedrijf is opgericht in

1995 en is gevestigd op Lot 6487, Batu 5 3/4 Sementa Selangor 42100 Klang in Maleisié. Smart

Glove is tevens de fabrikant van de handschoenen die door Majestic aan het LCH zijn geleverd in

het kader van order LCH2020-0100 die geplaatst werd op 14 april 2020.

Binnen het LCH wordt aan order LCH2020-0178 gerefereerd als de Smart Glove - [Groothandel

A] order. Bij deze order is namelijk het Nederlandse bedrijf [Groothandel A] B.V. uit [plaatsnaam]
betrokken. [Groothandel A] is een groothandel in onder meer medische en tandheelkundige

instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden en is

gevestigd op [adres]. [Groothandel A] staat in het Nederlandse handelsregister geregistreerd
onder het nummer: [KvK-nummer]. [Groothandel A] is volgens het handelsregister op [datum]

2006 gestart. De onderneming werd opgericht als CV en is per [datum] 2020 omgezet in een Vof.

Met ingang van [datum] 2020 is de onderneming voortgezet door [Groothandel A] B.V. 100% van

de aandelen werden bij oprichting gehouden door [Groothandel A] Vastgoed B.V. dat op

dezelfde datum is opgericht. In [Groothandel A] Vastgoed B.V. werd bij oprichting in gelijke delen

deelgenomen door de persoonlijke vennootschappen van [ester1 Greomandeia | @n | sestuurder2 Grootandei a |

(respectievelijk B.V. en [ sesuuwaerzcoomanceis | BV. beide eveneens opgericht op 9

december 2020).

De communicatie over deze PO verloopt via [Groothandel A]. De facturen van Smart Glove worden

via [Groothandel A] aan het LCH verstuurd. [Bestert Sioothandel A] @ ny [ Bestuurder2 Grosthandel 4 | zijn in het kader van

het onderzoek door EBBEN geinterviewd.®

Contact leggen [Groothandel A] met LCH

Hieronder beschrijven wij hoe [Groothandel A] in contact is gekomen met het LCH en hoe de

periode tot 14 april 2020 - de datum waarop zij de eerste aanbieding sturen voor order LCH2020-

0178 - is verlopen. Wij baseren ons hiervoor op relevante e-mails uit de aan ons ter beschikking

gestelde dataset en op verklaringen hierover van| B1GA en| sesturer2 croothancer |

Uit ons onderzoek is gebleken dat er vanaf 17 maart 2020 contact is tussen [Groothandel A] en

betrokkenen bij het LCH. stuurt op 17 maart 2020 om 11:04 uur een e-mail

[Groothandel A] - mondmaskers type 2R’' naar de inkoopafdeling van het AMC waarin hij

[Groothandel A] introduceert en aangeeft datzij snel mondmaskers kunnen leveren.®?’

“Beste Inkoop AMC,

Mijn naam is[ BI1GA ik ben eigenaar van een groothandel in tandheelkundige materialen genaamd

[Groothandel A]. Vandaag heb ik groen licht gekregen van mijn fabriek voor het bestellen van

mondmaskers. Als ik ze per vliegtuig laat overkomen, is de levertijd twee weken. Hebben jullie nog

behoefte aan mondmaskers? In uiterste nood kan ik uit eigen voorraad ook direct nog wat leveren.

Hoor het graag,”

00 Interview EBBEN op 11 januari 2023 ten kantore van [Groothandel A] in [plaatsnaam]
601 Doc-1D-3269372
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Deze e-mail wordt op 17 maart om 11:12 ter info doorgestuurd naar op zijn e-

mailadres bij de NFU.%0?

stuurt op 18 maart om 15:54 uur de e-mail '[Groothandel A] -

type mondmaskers

2R’ naar het coronabeschermingsmiddelen e-mailadres van VWS.4® In deze e-mail introduceert

hij [Groothandel A] en geeft hij aan dat zij nog een kleine voorraad mondmaskers type 2R hebben

om uit te leveren. Er volgt een e-mailwisseling over het aantal mondmaskers dat [Groothandel A]

kan leveren en binnen welk termijn. Uiteindelijk stuurt team Corona van VWS op 18 maart 2020

om 17:16 een e-mail ‘RE: 60.000 op voorraad RE: [Groothandel A] -

type mondmaskers 2R’ naar

Besluurder 1 GroothandelA [604

“Beste heer] Bestuurder1 Groothandel A |

Tot 80.000 stuks kopen we in bij VWS, en verdelen dit onder de ziekenhuizen en huisartsen. Grote

voorraden vanaf 80.000 stuks worden centraal ingekocht door de ziekenhuizen.

Voor je partij van 60.000 zouden wij deze graag willen overnemen. Kunt u daarvoor bijgevoegde offerte

invullen? Voor de partij over twee weken van 150.000 maskers verwijs ik u graag door naar de centrale

inkoop. Zij beoordelen de aanbiedingen (cc), indien van toepassing zullen zij contact met u opnemen.

Met vriendelijke groet,

Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie
Team Corona”

In bovenstaande e-mail wordt het e-mailadres van Middelen Corona van de NFU opgenomen.

Dezelfde dag StU rt] Bestuurder 1 Grootnancei a | om 17:21 een e-mail ‘Re: 60.000 op voorraad RE: [Groothandel

A] -

type mondmaskers 2R' naar het e-mailadres van Middelen Corona, waarin hij aangeeft dat hij
reeds aan een aantal ziekenhuizen heeft geleverd. Tevens geeft hij aan dat eventueel grotere

hoeveelheden mondmaskers geleverd kunnen worden:4%

“Beste directie,

Hartelijk dank. De 60.000 mondmaskers gaan wel op. Heb onderhand een aantal ziekenhuizen al geleverd,
waaronder UMC Maastricht en Canisius. Overigens heb ik de eerste 2 leveringen van 150.000 stuks ook al

verkocht aan ziekenhuizen. Mocht de centrale inkoop interesse hebben, kunnen we inderdaad contact

hebben over een grotere levering van mondmaskers.

Met vriendelijke groet,
Bestuurder 1 Groothandel A |
Eigenaar [Groothandel A]"

02 Doc-1D-3269372
03

Doc-ID-3278261
04 Doc-1D-3278261
405 Doc-1D-a3278398

SS
EBBEN rapport aanvullend (deel)onderzoek inkoop PBM | 285



EBBEN

Tegelijkertijd introduceert [Groothandel A] zich vanaf 17 maart 2020 ook bij meerdere

ziekenhuizen waaronder het Erasmus, LUMC en het AMC.% Uit ons dataonderzoek blijkt dat

meerdere ziekenhuizen de e-mail waarin [Groothandel A] zichzelf introduceert als leverancier die

op korte termijn kan leveren, doorsturen naar het e-mailadres van het centrale inkoopteam van de

NFU.

Op 23 maart 2020 om 14:45 reageert het centrale inkoopteam van de NFU per e-mail op het

aanbod van [Groothandel A].*% In de e-mail vragen zij [Groothandel A] om van de mondmaskers

bijpehorende documentatie en informatie aan te leveren. Op 25 maart 2020 om 15:02 stuurt| F4LCH ]
een e-mail ‘FW: [Groothandel A] - chirurgische mondmaskers (type 2R)’ naar] Bestuder1 Groomangeia |

“Hoi | Bestuurder1 GroothandelA |

Hierbij mijn gegevens. Zoals aangegeven zijn wij nu in opdracht van VWS toegevoegd aan het trading
team van het Landelijk Consortium Hulpmiddelen (LCH). Onze taak is om zo snel mogelijk zoveel mogelijk

hulpmiddelen te sourcen voor het [sic]

Met vriendelijke groet,

Functionaris 4 LCH

In reactie op deze e-mail laat weten dat [Groothandel A] tot 10 april 2020 1,3

miljoen maskers kan produceren en vanaf 10 april 2020 1,5 miljoen per dag.®® [Groothandel A]

kan een prijs aanbieden van € 0,43 per stuk. Om 15:59 stuurt een e-mail met de

update dat [Groothandel A] al vanaf 1 april 2020 elke dag één miljoen mondmaskers kan

produceren.®’® Op 27 maart 2020 stuurt [ester 1GoonanaelA] de e-mail '[Groothandel A] - update’ naar

Functionaris 4 LCH J411

“Beste] Functionaris 4 LCH |

Hartelijk dank voor de update gister. lk hoop dat ik met de [Groothandel A] chirurgische mondmaskers ook

een bijdrage mag leveren. In ieder geval fijn te horen dat de prijs redelijk is. Wellicht goed om te weten;

als ik jullie van dienst kan zijn met enigszins aantallen, ga ik mijn contactpersoon vragen om een nog betere

prijs te bewerkstelligen.

Met vriendelijke groet,

Besluurder1 Groothandel A

06
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In het gesprek met EBBEN verklaart [Bester1 croamancel a |dat hij in het weekend van 28 maart 2020

meerdere keren telefonisch contact had met| Functionaris4LCH | over de levering mondmaskers.

De aangeboden prijs bedroeg € 0,43 per stuk en was op dat moment zeer gunstig. Aangezien het

LCH op zoek was naar grote leveringen mondmaskers werd er afgesproken dat [Groothandel A]

in de tussentijd ging inventariseren of het mogelijk was om bij haar leverancier grotere

productiecapaciteit te reserveren. [sesuurer 1sroomanselA] verklaart dat] Functionaris 4 LCH _]in een van deze

gesprekken mondeling akkoord ging met de levering mondmaskers en dat deze op maandag 30

maart 2020 door het LCH geformaliseerd zou worden.

[Besuuraer 1 Groomanae a]verklaart verder dat Functionaris 4 LCH _|in de dagen hierna onbereikbaar was. Op
29 maart 2020 stuurt hij de e-mail '[Groothandel A] - productie’ naar| Functionaris4 LCH | met

daarin de bevestiging dat [Groothandel A] de productiecapaciteit bij hun leverancier heeft kunnen

reserveren:t'?

"Hol Functionaris 4 LCH

Ik hebje zojuist gesmst, maar ik weet niet zeker of je die ontvangt/leest?

Ik heb continu contact met mijn contactpersoon. We moeten niet te lang wachten. Want ze annuleren geen

geplaatste orders en er stroomt van alles binnen. Dus hoe sneller we akkoord kunnen geven, hoe beter.

Vanaf dat moment is de gehele vrije productie voor ons.

Ik zou natuurlijk de vrije productie al kunnen vastleggen. Dan is het wel handig als we vrij zeker zijn dat dit

doorgang vind.

Met vriendelijke groet,

Bestuurder1 GroothandelA |

Op bovenstaande e-mail wordt pas op 8 april 2020 gereageerd. In het interview met EBBEN vertelt

[mestuurcer1 arootnancel 4 | dat het hem ondanks zijn pogingen daartoe niet lukte om in de tussenliggende

periode contact te krijgen met het LCH. Hij verklaart dat hij onder druk stond omdat zijn leverancier

wilde dat [Groothandel A] de gereserveerde productiecapaciteit zou bevestigen.

Tussentijds direct contact met King

Uit de door [Groothandel A] aan ons ter beschikking gestelde e-mailcorrespondentie blijkt dat

| Functionaris 1 King | namens King, vanaf27 maart 2020 mondmaskers wil inkopen bij [Groothandel

Al.Ineen e-mail ‘FW: Inkooporder D-Care’ van| Functionaris1 King | aan [ester1 roatnancei a | bevestigt

hij dat King op 29 maart 2020 een PO afsluit bij [Groothandel A].*'? Volgens gaat

het om 700.000 mondmaskers die in maart/april 2020 door [Groothandel A] aan King worden

geleverd.t™
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| Functionaris1 King | schrijft dat hij en| Functionaris4LCH | met deze order vanaf die maandag aan

de slag gaan:

“Goedemorgen|Bestuurder 1 Groothandel A

Bijgaand de order via ons systeem.

Goederen kunnen niet retour.

Maandag ga ik met FaLchler weer mee verder.

Fijn weekend alvast.

Met vriendelijke groet,

| Functionaris1 King |

Tussenliggende contactpogingen LCH

Op 8 april 2020 om 12:15 stuurt|sestuer1 sroomancel a] de e-mail [Groothandel A] -

graag informatie’ naar

het LCH,[ Functionaris 4 LCH | en VWS.%'

“Beste Landelijk Consortium Hulpmiddelen & ministerie van VWS,

Mijn naam is ik ben eigenaar van [Groothandel A]. Op 25 maart om 15:27 uur nam

Functionaris 4 LCH |contact met mij op over chirurgische mondmaskers. Zijn exacte vraag was:

“Hoeveel kan jullie fabriek opschalen”? Ik heb dit direct geverifieerd en de fabriek gaf aan te kunnen

opschalen naar 1.500.000 maskers per dag. Op donderdag 26 maart om 16:38 uur hadden wij weer

contact. Bleek dat de behoefte op dat moment in kaart werd gebracht en dat dit waarschijnlijk vrijdag
bekend zou zijn.

Op vrijdag vernam ik, waarschijnlijk door enorme drukte, niets. Dus heb ik op zaterdag 28 maart om 11:32

uur gebeld. De behoefte was in kaart gebracht en deze ontving ik per e-mail. Zie de onderstaande e-mail.

Ik heb direct contact opgenomen met de fabriek. Deze gaf wederom aan dat er opgeschaald kon worden

tot 1.500.000 mondmaskers per dag / 10.500.000 per week (dit is de volledige productielijn).

Om de gehele productielijn te garanderen voor 13 weken lang, wilde de fabriek graag telkens een

vooruitbetaling van 4 weken. [Fa.cn]gaf aan dat hij vrijwel zeker wist dat dit geregeld zou worden. We

spraken af dat ik een terugkoppeling zou krijgen op maandag 30 maart. Het is nu 8 april en heb ik nog

niets vernomen. lk heb verscheidene malen gebeld en ook via een collega bij D-care getracht contact te

krijgen.

Ik begrijp bijzonder goed dat het een extreem drukke en moeilijke periode is voor iedereen. Daarnaast

heb ik er alle begrip voor als het LCH met andere partijen in zee gaat. Maar ik stel het wel enorm op prijs

als jullie mij enige vorm van informatie willen verschaffen.

Hoor graag van
jullie,”

Op basis van ons dataonderzoek blijkt dat op 8 april 2020 via LinkedIn hetzelfde

bericht aan | Bestuurder EMC |stuurt, op dat moment nog werkzaam bij het ErasmusMC. Om 14:44

> Doc-ID-c6
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stuurt Functionaris 2 EMC

de e-maildoor naar| Functionaris 4 LCH | met daarin het bericht:¢'

“Beste| Functionaris 4 LCH

Zie bijgaand bericht dat ik als Word document uit het LI account van|semc heb gevist.

Hartelijke groeten,

Functionaris 2 EMC |

Desgevraagd verklaart| Bestuurder EMC |over bovenstaand bericht het volgende:

“lk ben er niet mee bekend of het betreffende bericht destijds op mijn Linkedin is binnen gekomen. Mijn

account werd beheerd door de Erasmus MC kernstaf, waaronder door[Functienars2mc] Fr kwamen in die tijd
heel veel berichten binnen die betrekking hadden op corona, waaronder berichten van mensen die

claimden dat zij PBM konden leveren. De standaardrespons was om deze laatste categorie door te sturen

naar LCH, zoals ook met dit bericht is gebeurd. lk had daar geen bemoeienis mee.”

Verder geeft| Bestuurder EMC | aan| sesuuder1 sootancein [niet te kennen en voor zover hij weet niet te

beschikken over andere correspondentie met of over [Groothandel Al.

Op 8 april 2020 om 13:27 neemt| Functionaris 4 LCH | per e-mail®'’ contact op met

waarin hij zich verontschuldigt voor de radiostilte en aangeeft dat hij in de loop van de middag
contact opneemt. De reactie blijft echter uit waardoor op 9 april om 13:50 een e-

mail naar| Functionaris 4LCH | stuurt met het verzoek of hij vandaag wel contact met hem wil

opnemen.

Ondertussen neemt [eesuuert coananaeia ] via LinkedIn contact op met| Bestuurder ZorgThuis |
Bestuurder ZorgThuis |OM zijn zorgen te uiten over de onbereikbaarheid van het LCH.

Op 10 april om 19:46 stuurt[ sesuucerzogmus een e-mail’ naar| Functionaris 41 VWS |

[Favws|getiteld: ‘Deze heeft mij nog geen toestemming gegeven om jou contactop te laten nemen.

Hij vreest voor zijn contacten. levert via zijn bedrijf normaal aan tandartsen. zo heb ik er nog een

paar; vandaag hebben we weer een aantal leveranciers doorverwezen naar LCH' met daarin de

volledige conversatie die eerder op LinkedIn tussen hem en|ester1 sranance a |heeft plaatsgevonden.

[__Functionaris VWS 41 | stuurt op 10 april om 08:22 bovenstaande e-mail door naar [Functionaris 10 VWS]
van VWS met daarin het bericht offiowil nagaan wat de reden is dat het LCH onbereikbaar is. Op
11 april om 07:56 stuurt|[Fiowsde e-mail door naar en naar het corona leads e-

mailadres van VWS.

'¢
Doc-ID-a4453122
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Op 11 april om 15:39 wordt er vanaf het e-mailadres van ‘corona leads’ van het VWS een

antwoord naar |Functionaris 10 VWs] en Functionaris2 VWS | gestuurd:

“Hoi Functionaris 10 VWS |

Team trade heeft inmiddels met] bese1 soctnancela | gebeld en de situatie uitgelegd. Was goed gesprek

begreep ik. Het stond ‘on hold’ omdat geen nieuwe grote partijen mondkapjes meer worden ingekocht,
zo begreep ik. Was wel vervelend dat inderdaad niet gelukt is [ B1GA |eerder terug te koppelen
hierover.

Groet [ Functionaris 42 VWS |

Op 11 april 2020 om 15:41 reageert| Functionaris10VWs

“Maar nu wel ingekocht? Hoop ik..."

Op 11 april om 15:45 volgt de volgende reactie vanuit corona leads e-mailadres van VWS:

“Nee niet gekocht, want ze geven aan voldoende te hebben lopen. Of gaat er nu iets echt niet goed in

communicatie tussen VWS en team trade/inkoop van het LCH?"

De e-mail wordt op 11 april om 03:45 doorgestuurd naar| Functionaris 7 VWS | van VWS die om 03:59

een e-mail stuurt naar | Functionaris2vws |met in cc|Functionaris 10 VWS| en [ Functionaris 3 VWs |:419

“Hi[F2ws je hebt inmiddels ook twee email adressen zie ik:)

Zie zelfde soort signaal als afgelopen donderdag van mij. Je hebt vrijdag met LCH gesproken over max

inkopen en nu toch weer dit. Kan misschien ook van voor vrijdag zijn. Hoe dan ook: het LCH moet het heel

snel wel inkopen. Goed als inkoopteam ze nog dit weekend belt.

Groet,

| Functionaris 7 VWS |

reageert hier dezelfde dag op®?°:

“Ja inderdaad,| lJaccount waarmee ik kan terugmailen en account waarin ik kan lezen.

En ja ik zag het ook.

Ik hoop dat het oud is, want vrijdag duidelijk gemaakt wat de bedoeling is.

Neem het weer op met teamleiding.

Functionaris 2 VWS

| Functionaris 7 VWs |verklaart dat| zich deze specifieke mailwisseling niet kan herinneren, maar dat

toen speelde dat[ minister voor MZS het LCH had verzocht maximaal in te kopen.®?' Daar waar VWS

619 [__Functionaris 3VWS | verklaart hierover dat hij zich deze mailwisseling niet kan herinneren. Hij ontving in die

periode veel e-mails in cc waarbij hij geen directe bemoeienis had. Hij geeft aan en [Groothandel

A] niet te kennen.
420 Doc-ID-b1265773
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vervolgens signalen kreeg dat door het LCH als reden voor geen belangstelling aan een aanbieder

‘al voldoende voorraad/bestellingen’ werd gegeven, stuurde| Functionaris7VWS |deze door aan de

Functionaris 2 VWS | en informeerdefrarsdesSG daarover.

Op vrijdag 17 april 2020 informeert | Functionaris 7 VWS Functionaris 6 VWS |
Functionaris 6 VWS - door hem de gehele bovenstaande e-mailconversatie door te sturen. Op

zondag 19 april stuurt deze het enigszins cryptische antwoord: '7'.6??

De e-mail inclusief de volledige conversatie wordt op 19 april 2020 om 11:07 doorgestuurd naar

diverse functionarissen bij het LCH, waaronder naar| Functionaris 4 VWS |

Op 20 april 2020 om 11:55 stuurt hij een e-mail naar het vip e-mailadres van het LCH:

“Zoals afgesproken, graag hoor ik wat er precies is gebeurd (wat reden is van niet tot stand komen afspraak)

Met vriendelijke groet,

Functionaris 4 VWS

| Functionaris4 VWS | zegt zich deze e-mailconversatie in grote lijnen te kunnen herinneren. Hij kende

[Bester 1 croomance a en/of [Groothandel A] niet toen hij de mail ontving. Hij verklaart dat in deze periode
het 'kopen zonder rem’ vanuit VWS aan de orde was. De toelichting die hij vanuit het LCH

mondeling zegt te hebben gekregen, was dat er vanuit de normale commerciéle gedachtegang
werd gestuurd opjust-in-time bestellingen, terwijl er vanuit de politiek en overheid werd gestuurd
om - binnen de grenzen van het gezonde verstand - alles in te kopen wat mogelijk was.

Op 21 april 2020 stuurt| Functionaris 20 VWS |een e-mailbericht met als onderwerp ‘follow-up leads

festuurger vounoor Promotional pout en | B1GA |aan| Functionaris 7 VWS 1528

In aanvulling op mijn mail van net nog follow-up informatie over de contacten met/[...] B1GA et

Trading team bij LCH laat het volgende weten.

Goed contact mee, hij maakt vandaag of morgen een grote aanbieding voor 330min

handschoenen. Ziet er positief uit

[...]

Vriendelijke groet,

Functionaris 20 VWS

22

Desgevraagd verklaart |Functionaris6 VWs |dat hij zich deze e-mailwisseling en de namen vanestuurder1 Groatnandel A] a y
[Groothandel A] niet kan herinneren. Zijn ‘cryptische’ antwoord schrijft hij toe aan een typo.
623 Doc-ID-b474236
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Hersteld contact met] Functionaris 4 LCH |

Op 2 april 2020 neemt [| Functionaris4 LCH | telefonisch contact op met In dit

gesprek deelt[ Functionaris 4 LCH | mede dat de mondmaskers inmiddels zijn geregeld en dat het

aanbod van [Groothandel A] niet langer nodig is. Uit ons onderzoek is niet naar voren gekomen
waarom het LCH niet is ingegaan op het aanbod van [Groothandel A]. Het feit dat de opdracht
aan het LCH was om zoveel mogelijk te kopen tegen acceptabele prijzen, én dat de aanbieding
van [Groothandel A] hieraan voldeed, is niet consistent met het niet doorgaan van deze order.

Reactie wederhoor Bunz!

* Volgens Bunzl is het niet doorgaan van deze order verklaarbaar. Volgens Team Trade

was de reden voor het niet afsluiten van de order met [Groothandel A] dat er geen

nieuwe grote partijen mondkapjes meer werden ingekocht omdat het LCH al voldoende

had lopen. Dit sluit ook aan bij de conclusies uit het onderzoeksrapport van Deloitte.

Daaruit volgt dat in de beginperiode het LCH slechts de opdracht krijgt "het zo snel

mogelijk inkopen" van PBM. Daarbij gelden geen concrete kaders, bijvoorbeeld ten

aanzien van hoeveelheden en het beschikbare budget. Het LCH ontwikkelt en hanteert

vanaf begin 2020 een vraagprognosemodel voor het onderbouwen van de

inkoopbehoefte en het valideren van de vraagprojectie. Dit model houdt rekening met

een (voorraad)periode van dertien weken, om in de behoefte van PBM te kunnen

voorzien.

e VWS wil echter dat meer wordt ingekocht, zo blijkt uit het Deloitte rapport. Op 12 april
2020 stuurt een functionaris van VWS een opdrachtmail inzake LCH aan het LCH met de

opdracht om maximaal in te kopen zonder rekening te houden met een vooraf

begrensde voorraadomvang. Dit roept diverse vragen op bij het LCH, onder andere hoe

dit past in het vraagprognosemodel. In Kamerdebatten worden voorbeelden genoemd
van leveranciers die van het LCH afwijzingsmails hebben gekregen met het bericht "er

is genoeg". Deze aanbiedingen worden naar aanleiding van de verduidelijkte opdracht
van het VWS opnieuw beoordeeld door het LCH.

eo Deze context laat zien dat in de eerste periode (eind maart/begin april 2020) de

opdracht door het LCH nog niet zo was begrepen dat er maximaal moest worden

ingekocht zonder rekening te houden met een voorraad van 13 weken. Meerdere

aanbieders kregen dan ook afwijzingen. De e-mails van team Trade en de context van

het Deloitte rapport laten zien dat op er genoeg aanbiedingen waren en dat het

waarschijnlijk is dat om die reden, in combinatie met de drukte, niet werd gereageerd.®?
eo Daarnaast moet er ook rekening mee worden gehouden dat dit een

gelegenheidstussenhandelaar betreft (die erg veel bleef aandringen, zoals ook blijkt uit

de geciteerde e-mails) en er risico's kleefden aan het plaatsen van bestellingen bij een

dergelijke ad hoc tussenhandelaar.4%

624
Blijkens het bericht van [ Functionaris2 vws | aan[ Functionaris 7 VWS | d.d. 11 april 2020 heeft hij op de vrijdag ervoor (10

april) nogmaals bij het LCH benadrukt dat het de opdracht was om maximaal PBM in te kopen. Wij merken op dat

| Functionaris 4 LCH | bij [Groothandel A] niet is teruggekomen op zijn annulering daags ervoor.

625
[Groothandel A] is sinds 2006 actief als ‘groothandel in medische en tandheelkundige instrumenten, verpleeg-

en orthopedische artikelen en laboratoriumbenodigdheden’.
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| Functionaris4 LCH | geeft wel bij aan dat het LCH op zoek is naar isolatiejassen en

onderzoekshandschoenen en vraagt hiervoor een offerte uit te brengen.

verklaart dat hij tijdens dit gesprek merkte dat er vanuit VWS bij het LCH navraag

was gedaan naar [Groothandel A]. Hij is ervan overtuigd dat [Groothandel A] zonder de

ondersteuning van met namefsesuurter zoraThuis|er niet in geslaagd zou zijn weer in contact te komen

met het LCH.

Op 14 april 2020 stuurt namens [Groothandel A] de aanbieding voor het leveren

van onderzoekshandschoenen en isolatiejassen aan het LCH. Het verdere verloop van deze order

wordt hierna beschreven.

3.2422 Ontvangst en beoordeling aanbieding

Op 14 april 2020 stuurt [pester1 coonance a] de e-mail '[Groothandel A] - handschoenen & isolatiejassen’
naar [Functionaris9LCH| met een aanbieding voor de levering van vif miljoen
onderzoekshandschoenen voor € 0,06 per stuk en isolatiejassen voor € 7 per stuk, beide op basis

van Ex Works:42¢

“Beste|  Functionaris9 LCH |

Ik stuurje even een e-mail aangaande de handschoenen en isolatiejassen. De handschoenen zijn al getest

en goed bevonden door UMC Maastricht. UMC Utrecht heeft ze ook getest en vond ze erg prettig. De

isolatiejassen zijn CE en FDA approved, deze documenten ontvang ik nog.

Onderzoekshandschoenen

Eerste bestelling: 5.000.000 stuks - é cent per stuk (EXW).

Isolatiejassen

Productiecapaciteit - weet ik nog niet - 7 € per stuk (EXW).

Hoor graag van je,

Met vriendelijke groet,

stuurt vervolgens op 15 april 2020 de e-mail [Groothandel A] - handschoenen

mondmaskers’ naar| Functionaris4LCH | met dezelfde aanbieding als genoemd in de e-mail naar

Functionaris 9 LCH 627

“Hoi| Functionaris 4 LCH

Ik stuurje even een e-mail aangaande handschoenen en isolatiejassen. De handschoenen zijn al getest en

goed bevonden door UMC Maastricht. UMC Utrecht heeft ze ook getest en vond ze erg prettig. Zetten

jullie voor de handschoenen cok een luchtbrug op? De isolatiejassen zijn CE en FDA approved, deze

documenten ontvang ik nog.

Onderzoekshandschoenen

Eerste bestelling: 5.000.000 stuks - 6 cent per stuk (EXW). Hopelijk wekelijks, ga ik nog even na.

626 Doc-1D-a2373721
627 Doc-ID-c7
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Isolatiejassen

Productiecapaciteit - weet ik nog niet - 7 € per stuk (EXW).

Hoor graag van je,

Met vriendelijke groet,

Bestuurder 1 Groothandel A |

[ Bestuuraer 1 Grootnangel A | verklaart dat | Functionaris4 LCH | hierop reageert en bevestigt dat het LCH

geinteresseerd is in de handschoenen. De aangeboden prijs van € 0,06 per werd als gunstig

beschouwd. Het aanbod voor de isolatiejassen werd als te duur beoordeeld en afgewezen.

In het gesprek met EBBEN verklaart dat het LCH vervolgens heeft gevraagd een

aanbieding te doen voor het leveren van 300 tot 500 miljoen handschoenen. Naar aanleiding
hiervan heeft vervolgens de productiecapaciteit hiervoor bij Smart Glove kunnen

reserveren. Zij waren daartoe bereid aangezien het een deal met de Nederlandse overheid betrof.

Op 20 april 2020 is er overeenstemming tussen Smart Glove en [Groothandel A] over de

voorwaarden.

In het gesprek met [Groothandel A] verklaren zij dat Functionaris 4 LCH | hen informeert dat hij de

order rechtstreeks bij Smart Glove wil plaatsen aangezien [Groothandel A] een te kleine partij zou

zijn voor een order van deze omvang. Met name de vooruitbetaling van $ 10,6 miljoen aan een

kleinere partij als [Groothandel A] zou een te groot risico zijn. Wij zien dit bevestigd in een aantal

e-mails van onder andere [sesturder1 Grootnande |@n| Functionaris 4 LCH |.

stuurt op 20 april 2020 om 21.01 uur de e-mail ‘[Groothandel A] - voorstel’ met

betrekking tot de betalingen van de order naar| Functionaris4LCH | In deze e-mail stebtsuuder1 crootnandel a
een tussenoplossing voor waarbij 50% rechtstreeks wordt betaald aan Smart Glove en de

resterende 50% via [Groothandel A] wordt betaald:

“Hoi|Functionaris 4 LCH]

Nog even voor de duidelijkheid het voorstel op mail.

Jullie doen 50% aanbetaling aan de fabriek. Vervolgens wordt na elke deellevering de overige 50% aan

ons betaald. Wij betalen de fabriek dan weer. Volgens mij een heel redelijke structuur die voor elke partij

gunstig is.

Fijne avond!

Met vriendelijke groet,

Bestuurder1 GroothandelA

Op 20 april 2020 stuurt| Functionaris 4 LCH | de e-mail ‘FW: [Groothandel A] - voorstel’ naar

Functionaris 8 LGH | In deze e-mail schrijft hij dat het LCH 330 miljoen handschoenen kan

inkopen bij [Groothandel A] voor € 0,06 per stuk. In verband met de geringe omvang van

[Groothandel A] stelt| Functionaris 4 LCH | voor de volledige order rechtstreeks bij Smart Glove te
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plaatsen. Tevens merkt hij op dat [Groothandel A] hun marge maar rechtstreeks met Smart Glove

moet regelen:

“Hoi|  Functionaris 8 LCH

Wil je eens meedenken in het volgende. We kunnen bij leverancier [Groothandel A] tot 330.000.000

handschoenen kopen. Prijs is 0,06 per stuk, dus komt neer op zo’n 19.8mlin euro.

Omdat [Groothandel A] niet zo groot is heb ik voorgesteld om de opdracht rechtstreeks bij de fabriek

(Smart Glove) te plaatsen. Nu komt hij met het onderstaande voorstel. Ik zie zo even niet of en hoe dit

administratief te regelen is, maar misschien heb jij nog een handige oplossing.
Zo nee, dan ga ik met [Groothandel A] afspreken dat het allemaal via de fabrikant moet lopen en dat hij

zijn marge maar met Smart Glove moet regelen.

Met vriendelijke groet,

Functionaris 4 LCH

Wij stellen vast dat de constructie waarbij de order niet via [Groothandel A], maar rechtstreeks bij
Smart Glove wordt geplaatst, het initiatief is van | Functionaris4 LCH | en niet van de afdeling
Finance waar deze beslissing volgens de procedure thuishoort. In het gesprek met EBBEN

verklaart hierover dat ondanks het feit dat zij hiermee niet gelukkig waren, het hen

is gelukt de deal conform het voorstel van | Functionaris 4 LCH | met Smart Glove af te ronden.

stuurt vervolgens op 21 april 2020 om 17:49 uur de e-mail 'Handschoenen order’

naar [ Functionaris4 LCH | op zijn D-Care e-mailadres, met het aanbod 330 miljoen nitril

onderzoekshandschoenen te leveren voor€ 0,06 (omgerekend $ 0,0648) per stuk.t?® Het bedrag
van de aanbieding is € 19.800.000 (omgerekend $ 21.384.000). Deze aanbieding komt overeen

met het voorstel dat|_Functionaris 4 LCH | op 20 april 2020 heeft verstuurd aan| Functionaris 8 LCH |
Functionaris 8 LCH | 629

“Hoi _Functionaris4 LCH |

Onderstaand het overzicht.

Artikel nr |Maat # doosjes | prijs in EU totaal prijs in EU prijs in USD totaal prijs in USD

4518 05 |SMALL 330.000 |€6,00 € 1.980.000 $ 6,48 $ 2.138.400

4518 10 |MEDIUM | 1.650.000 | € 6,00 € 9.900.000 $ 6,48 $10.692.000

451815 |LARGE 920.000 |€6,00 € 5.940.000 $ 6,48 $6.415.200

451820 |X-LARGE | 330.000 |€ 6,00 € 1.980.000 $6,48 $2.138.400

Totaal € 19.800.000 Totaal $21.384.000

- 9 {4mil) poedervrije finger textured blauwe nitril onderzoekshandschoenen

- 3.300.000 doosjes van 100 stuks handschoenen / in totaal 330.000.0000 handschoenen

- Levering verdeeld over 11 weken: week 17 t/m week 27

- Maatverhouding: S: 10%, M: 50%, L: 30%, XL: 10%

28 Doc-1D-a4139507
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- Betalingsvoorwaarden voor totale factuur (50% op bestelling, restbedrag per deellevering aan magazijn

luchthaven)

Met vriendelijke groet/Regards,

| Bestuurder 2 Groothandel A |

De betalings- en leveringsvoorwaarden staan eveneens vermeld in de e-mail. [Groothandel A]

vraagt een voorschot van 50%, de resterende 50% wordt gefactureerd bij aflevering van de

handschoenen bij het magazijn naast de lokale luchthaven. De levering vindt plaats over 11 weken

waarbij er wekelijks 30 miljoen handschoenen worden geleverd.

| Functionaris4 LCH | stuurt op 21 april om 22:44 uur het aanbod van [Groothandel A] door in de

e-mail ‘Aankondiging mogelijke order >€5miIn FW: Handschoenen order’ naar| Functionaris1 LCH |
Functionaris3 LCH | en | Functionaris 8 LCH | met het verzoek de aanbieding aan VWS voor te

leggen voor goedkeuring. In de cc staan | Functonaris16 L.cH | en | Functionaris 24 LCH | met hun D-Care en

Majestic mailadressen.®*°

“Goedenavond [FiLcH||F3LCH len Functionaris 8 LCH

Ik verwacht morgenochtend de proforma invoice te ontvangen van Smart Glove (Maleisié) ,
via

[Groothandel A] (Nederland). Dit gaat om een opdracht van totaal 330.000.000 handschoenen met een

orderwaarde van $21.384.000.

Als we hierop ingaan, hebben we de volledige behoefte (met een marge) voor onderzoekshandschoenen

ingevuld, uitgaande van de huidige planning (t/m week 29).

We moeten 50% vooruitbetalen, restbetalingen per deellevering in warehouse airport.
De handschoenen zijn al in het UMC Utrecht beoordeeld en akkoord bevonden.

Ik hoop dat we dit morgen in gang kunnen zetten (de opdrachtverstrekking en aanbetaling), kunnen jullie
dit vast bij VWS in de week leggen zodat we vlot kunnen schakelen als alles rond is?

Als ik nog wat moet toelichten dan hoorik het graag.

Met vriendelijke groet,

Functionaris 4 LCH

Zoals wij schrijven in paragraaf 3.2.3.2.2. hebben wij in de door ons onderzochte data een e-

mailbericht aangetroffen van vanaf zijn Majestic mailadres. Op 22 april 2020 om

8:35 uur probeert hij via de e-mail ‘URGENT: 300-500 million NITRILE GLOVES needed’ nog zeer

urgent een aanbieding te regelen om deze order in te vullen bij een andere leverancier, de firma

Zhong Hong Pulin uit China. Hij vraagt| F1zZh_|binnen een uur een aanbieding te sturen voor

minimaal 500 miljoen handschoenen. vraagt hiervoor een commissie van 5-7% op

de totale orderwaarde, te betalen via Hong Kong.*'

30 Doc-1D-a4139507
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“Dear Functionaris 1 Zhonghong |

Nice to talk to you on the phone by wechat.

As discussed, we are in urgent need of at least 500 million pieces of disposable gloves for the coming

months.

Needs to be with the following specifications:
Size ratio:

Small: 10%

Medium: 50%

Large: 30%

XL: 10%

Type: DISPOSABLE EXAMANITION NITRILE GLOVES, 240-245MM LENGTH

Quality: Min 3.5G, preferably 4 and higher.
AQL: 1.5

Color: Blue

Packaging: 100pcs/box, 10boxes/ctn Or 50pcs/box, 20boxes/ctn (own artwork Bunz!/ Majestic)
Testing: preferably EN455 / EN374

Please check and let me know what you can do. | can arrange long term contract (3-6 months) for you with

a minimum weekly supply of 40 - 50 million pcs.

I need to know within 1 hour what we can do.

As mentioned, we need to fix a commission of 5-7% on total buying value afterwards through HK.

Please send me your offer urgently! | need to make decision by today.

Met vriendelijke groet, kind regards,

Functionaris 16 LCH

Uit ons onderzoek blijkt niet dat Zhong Hong Pulin vervolgens een aanbieding heeft gestuurd.

| Functionaris4 LCH | schrijft in zijn e-mail d.d. 21 april 2020 dat de order voor 330 miljoen
handschoenen bij Smart Glove op dat moment de volledige behoefte aan

onderzoekshandschoenen vervult. Op basis hiervan achten wij het aannemelijk dat de aanvraag

van [Functionaris16 LcH]voor 500 miljoen handschoenen dezelfde potentiéle order betreft. Op het

moment dat de totstandkoming van de order bij [Groothandel A}/Smart Glove in de afrondende

fase verkeert, probeert Functionaris 16 LCH | een andere aanbieding te regelen waarbij er door de

leverancier een commissie van 5-7% betaald dient te worden via Hongkong.

[ Functionaris 16 LCH \was full time gedetacheerd bij het LCH.

Op het moment dat hij dit e-mailbericht verstuurde, waren de Bunzl-inkopers betrokken geweest

bij acht transacties waarbij zij commissies hadden afgesproken. Al deze commissies waren

bedongen ten gunste van een Bunzl-entiteit. Wij hebben de ons ter beschikking staande data

onderzocht op aanwijzingen van commissieafspraken ten gunste van andere partijen dan Bunz!-

entiteiten of ten gunste van privépersonen. Deze hebben wij niet aangetroffen. Bunz! geeft bij het

wederhoor aan niet bekend te zijn met commissieafspraken via Bunzl-entiteiten in Hong Kong. De

Bunz! entiteiten in Hong Kong waren volgens Bunzl ook niet betrokken bij de leveringen van PBEM

aan het LCH.
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Reactie wederhoor Bunz!

Zoals Bunzl eerder opmerkte in deze reactie, heeft zij geen aanwijzingen dat het management
van Majestic of van Bunzl Nederland op de hoogte was van deze e-mail van |Functionars16 LcH |aan
Zhong Hong Pulin. Bunzl heeft geen aanwijzing dat hiervoor aan Functionaris 16 LoH | een instructie is

gegeven. Op 22 april werd door| Bestuurder2 Majestic de instructie gegeven aan

Functionaris 16 LCH om geen cCOMMISSIES af Te spreken. Deze e-mail aan Zhong Hong Pulin

is door waarschijnlijk gestuurd voorafgaand aan gesprek met de managing
director (om 08.35 uur). In ieder geval ging de transactie met Zhong Hong Pulin niet door en is

de commissieafspraak niet gemaakt.

Zoals wij in paragraaf 3.2.3.2 beschrijven, heeft Bunzl verklaard dat reeds op 20 april 2020 door

de directie van Bunzl Outsourcing Services was besloten dat het maken van commissieafspraken

op orders met het LCH verboden was.

|__Functionaris4 LCH | stuurt op 22 april 2020 om 11:48 uur de e-mail ‘FW: Aankondiging mogelijke
order >€5mln FW: Handschoenen order’ naar | Functionaris1 LCH | [ Fundtionaris3 LCGH | @p [_Functionaris8 LCH |

in de cc staan [Functonars24LOH | en [Functenars 16H}? Bijgevoegd is een

kredietrapport uit D&B Credit van Smart Glove, gedateerd 13 april 2020.53 heeft

het kredietrapport aan| Functionaris 4 LCH | gestuurd:

“Goedemorgen allen,

Inmiddels ook de credit check van de fabrikant ontavngen [FieLcH]bedankt!).
Deze zit nu in de bijlage, maar dit is niet heel denderend in het licht van de vooruitbetaling die we moeten

doen.

Lezen jullie even mee? Hoe staan we hier in als LCH?

Met vriendelijke groet,

Functionaris 4 LCH

Het kredietrapport blijkt op 13 april 2020 te zijn aangevraagd door| Functionaris 1 Majestic

bij Majestic. Gezien de PO's die Majestic zelf op 14 april 2020 plaatst bij Smart Glove voor order

LCH2020-0100, is het aannemelijk dat het rapport door Majestic zelf is gebruikt voor de

beoordeling van Smart Glove.

Wij stellen vast dat hier wordt afgeweken van de procedure die normaal gesproken wordt gevolgd
voor de kredietbeoordeling, waarbij de rapportage wordt opgevraagd door Mediq en zij deze

aanleveren aan de afdeling Finance. Ons is niet gebleken waarom er in dit geval is afgeweken van

de geldende procedure.
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[F2smartGlovevan Smart Glove stuurt op 23 april 2020 om 11:56 uur de e-mail ‘RE: (TDO) (MNB) -

Order for government PO MED-TD0001 - Proforma Invoice’ naar| B1GA |en][ sesturer2 Grootansera |634

Bijgevoegd is de herziene pro-formafactuur MED-TD0Q0:43%

"Dear | Bestuurder 2 Groothandel A

Please see attached revised PI.

The expected delivery is schedule ta start from second week of May 2020

We will advice you the confirmed dates once we have received from our planner.

Thanks & Regards

Functionaris 2 Smart Glave |
SMART GLOVE INTERNATIONAL SDN. BHD. (1112150-T)"

stuurt deze e-mail inclusief pro-formafactuur om 12:03 uur door naar

“Hoi Functionaris 4 LCH

Bijgevoegd de Pl en onderstaand de bevestiging wanneer de levering van start gaat.

Met vriendelijke groet,

Bestuurder1 Groothandel A

|__Functionaris 4 LCH | stuurt de e-mail vervolgens direct door naar [Functionaris 16 LCH]

“zo even over hebben

Met vriendelijke groet, Best regards,

Functionaris 4 LCH

634 Doc-1D-a556773
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Op de bijgevoegde pro-formafactuur MED-TD0O1 staan de volgende voorwaarden genoemd438

TO |MEDIQ NEDERLAND BY SO NO 502020042310084553514787

ADD Rijnzathe10, 3454PV, Utrecht PONO  MED-TDO0OT
TEL

|

PODATE | 21-apr-2020

EMAIL P/IDATE  23-apr-2020

ATTN | Bestuurder 2 Groothandel A CURRENCY usb

[Groothandel AJ?" (3.5 mil-51) Powder Free

Nitrile

Co-Polymer Finger Textured Blue Glove 100pcs per dispenser/
1 SIZE: S OEM 240 10 dispenser per carton CTN 33.000 64.8 2.138.400

[Groothandel A] 9" (3.5 mil-S1) Powder Free

|

Nitrile

Co-Polymer Finger Textured Blue Glove 100pcs per dispenser/
2 SIZE: M OEM 240 10 dispenser per carton CTN 165.000 64.8 10.692.000

[Groothandel A] 9" (3.5 mil-S1) Powder Free

|

Nitrile

Co-Polymer Finger Textured Blue Glove 100pcs per dispenser/
3 SIZE: L OEM 240 10 dispenser per carton CTN 99.000 64.8 6.415.200

[Groothandel A] 9" (3.5 mil-S1) Powder Free

Nitrile

Co-Polymer Finger Textured Blue Glove 100pcs per dispenser/
4 SIZE: XL OEM 240 10 dispenser per carton CTN 33.000 64.8 2.138.400

SUBTOTAL 330.000 21.384.000

PAYMENT TERMS:

NO. PAYMENT MODE PERCENTAGE SETTLEMENT TOOL

1 Initial payment 50%
|

T/T

2 Payment after dekivery 50% T/T

REMARKS / SPECIAL INSTRUCTION:

Delivery divided over 11 weeks, 30.000.000 gloves per week

First batches will be in-house brand I-Dental or Smart Glove and after that [Groothandel A] Excellent brand

Payment conditions for total invoice (50% on order, residual amount per partial delivery to warehouse)
Please note, the down payment will be usedto secure the price and raw materials for the gloves

De prijs en de betaal- en leveringsvoorwaarden zoals vermeld op de pro-formafactuur komen

overeen met die genoemd in de e-mail van op 21 april 2020.

Bij ‘Remarks / Special Instruction:’ staat het leveringsschema, het merk, de betaalvoorwaarden en

dat de aanbetaling van 50% zal worden gebruikt voor het zekerstellen van de benodigde

grondstoffen.

Door ons is in de door ons onderzochte data eveneens nog een andere versie (2) van de pro-

formafactuur MED-TDO0001 gedateerd 23 april 2020 aangetroffen. Op deze versie staan de

volgende voorwaarden vermeld:3

638 Doc-1D-a4431555
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TO MEDIQ NEDERLAND BV SO NO S02020042310084553514787

ADD Rijnzathe 10, 3454PV, Utrecht PO NO 'MED-TD0001

TEL PO DATE | 21-apr-2020

EMAIL P/IDATE | 23-apr-2020
ATTN  [Bestuurder2 Groothandel A| CURRENCY usD

|[Groothandel A] 9" (3.5 mil-S1) Powder Free

Nitrile

Co-Polymer Finger Textured Blue Glove 100pcs per dispenser/
1 SIZE: S OEM 240 10 dispenser per carton CTN 33.000 64.8 2.138.400

[Groothandel A] 9" (3.5 mil-S1) Powder Free

Nitrile

Co-Polymer Finger Textured Blue Glove 100pcs per dispenser/
2 SIZE: M OEM 240 10 dispenser per carton CTN 165.000 64.8 10.692.000

[Groothandel A] 9" (3.5 mil-S1) Powder Free

| |

Nitrile

Co-Polymer Finger Textured Blue Glove 100pcs per dispenser/
3 SIZE: L QEM 240 10 dispenser per carton CTN 99.000 64.8 6.415.200

[Groothandel A] 9" (3.5 mil-S1) Powder Free

Nitrile

Co-Polymer Finger Textured Blue Glove 100pcs per dispenser/
4 SIZE: XL OEM 240 10 dispenser per carton CTN 33.000 64,8 2.138.400

|

SUBTOTAL 330.000 21.384.000

PAYMENT TERMS:

|

NO. PAYMENT MODE PERCENTAGE SETTLEMENT TOOL

1 Initial payment 50% T/T

2 Payment after dekivery 50% T/T

REMARKS / SPECIAL INSTRUCTION:

Delivery divided over 11 weeks, 30.000.000 gloves per week

First batches will bein-house brand I-Dental or Smart Glove and after that [Groothandel A] Excellent brand

Payment conditions for total invoice (50% on order, residual amount per partial delivery to warehouse)
Please note, the down payment will be used to secure the price and raw materials for the gloves
Price indicated above in the Pl will be fixed until the full shipment is delivered

Producttype, de leveringsvoorwaarden, de prijs en het aantal zijn exact hetzelfde. De ‘Remarks /

Special instruction’ zijn echter gewijzigd.

Bij ‘Remarks/ Special Instruction:’ staat bij versie (2) ook specifiek vermeld dat de prijs van $ 0,0648

vaststaat voor de volledige levering.

De zin ‘Price indicated above in the Pl will be fixed until the full shipment is delivered
'

staat niet

vermeld op de factuur (versie 1). De zin ‘Please note, the down payment will be used to secure the

price and raw materials for the gloves’ staat echter op beide versies, waaruit is af te leiden dat de

prijs per handschoen door de betaling van het voorschot vaststaat. Dit zal tijdens het verdere

verloop van de order relevant blijken.

Aangezien in haar e-mail d.d. 23 april 2020 schrijft over een ‘revised PI’ vinden wij het

aannemelijk dat versie 1 uiteindelijk de definitieve pro-formafactuur is.

[ Bestuurder1 Groothandel A | styurt op 25 april 2020 om 11:28 uur de e-mail ‘[Groothandel A] -

handschoenendeal’ naar | Functionaris 4LCH | waarin hij kort de door [Groothandel A]

onderhandelde betaalvoorwaarden toelicht. Hij vermeld specifiek dat er geen fluctuatie in de prijs

zal zijn als gevolg van gestegen grondstofprijzen:#4°

#40
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“Hoi |Functionaris 4 LCH

Nog even toelichting op de huidige situatie.

In Coronatijd betalen klanten voor express levering 100% vooraf. Hier zitten enorme afnemers uit de VS

tussen. Wij hebben uitonderhandeld dat we maar 50% aanbetalen, pas betalen na check van de goederen
in het warehouse en dat er geen fluctuaties in prijs door raw materials zullen zijn.

Wat mij betreft geen onaardige uitkomst.

Hoor graag van je,

Met vriendelijke groet,

Bestuurder 1 Groothandel A |
Eigenaar [Groothandel A]”

| Functionaris4LCH | stuurt op 25 april 2020 de e-mail ‘Doorst: [Groothandel A] - PI 330mIn

handschoenen’ naar [_Functionaris 1LCH |, [Functionaris17 LcH] en [Functionaris3 LcH | waarin hij refereert aan de

bovengenoemde toelichting van [ sesuucer reoamanseia | In deze e-mail licht hij de door Smart

Glove/[Groothandel A] aangeboden betaalvoorwaarden nader toe.®*!

"Goedemiddag collega ” s,

Zojuist gesproken met[___B1GA an [Groothandel A]. Ze hebben gesproken met producent Smart

Glove. De uitkomst is dat er weinig mogelijkheden zijn in het huidige voorstel. Smart Glove heeft het gevoel
al zoveel stappen te hebben gezet in de onderhandelingen, zoals de betalingsvoorwaarden en vaste prijs.

De meeste klanten zouden 100% vooruit betalen of anders 50% vooruit en 50% bij gereed komen

productie. Wij hebben nu 50% vooraf en 50% bij aflevering warehouse. lk kan niet volledig staven of dit

klopt, maar we horen deze verhalen natuurlijk vaker in deze tijd, ook bij andere producenten. Ze

produceren nu 75% van hun productie voor USA. Een ander argument is dat Smart Glove de grondstoffen
en geprinte verpakkingsmaterialen moet inkopen met de vooruitbetaling.

Smart Glove heeft nog één alternatief geopperd, maar daar worden we volgens mij niet veel wijzer van: de

3 deelorders van 110min stuks steeds 100% vooruitbetalen. Dit komt neer op $7.128.000 per deelorder.

Volgens mij is de onderhandelingsruimte eruit en moeten we een keuze maken uit het bestaande voorstel

en de optie die ik hierboven beschrijff. Om de productielijn de blokken zullen we vot, dus dit weekend

moeten beslissen. Voor de volledigheid heb ik de PI bijgevoegd. Uiteraard ligt de optie om niet op deze

deal in te gaan ook op tafel, maar we moeten ons bewust zijn dat de handschoenen absoluut nodig zijn en

dat een alternatieve leverancier een stuk kostbaarder is.

Is er zo voldoende informatie om een besluit te nemen? Bel of mail gerust. lk ben wel een kozijn aan het

schuren/ schilderen, dus kan soms niet direct opnemen &

Met vriendelijke groet, Best regards,

Functionaris 4 LCH |
Trading Team

Landelijk Consortium Hulpmiddelen”

441 Doc-1D-a4431122
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| Functionaris4LCH | schrijft in deze e-mail dat hij niet kan staven of de aangeboden
betaalvoorwaarden in lijn zijn met die van andere klanten van Smart Glove. Wij merken op dat

Majestic op 14 april 2020 zelf PO's heeft geplaatst bij Smart Glove waarbij eveneens de

voorwaarde ‘50% voorschot en 50% bij aflevering’ is overeengekomen.

Reactie wederhoor Bunz!

Bunzl merkt op dat dit niet opmerkelijk is: Functionaris 4 LCH | was werkzaam bij King en niet bij

Majestic. Daarnaast was hij niet betrokken bij de order van Majestic van 14 april 2020.

beantwoordt deze e-mail op 25 april 2020 om 12:31 uur namens de afdeling Finance

waarin hij aangeeft dat hij akkoord is met de deal. Omdat de order rechtstreeks wordt geplaatst

bij de fabrikant en niet bij de tussenhandelaar, in dit geval [Groothandel A], is volgens hem het

betalingsrisico fors verminderd. In de cc staan|Functionaris 1 Mediq Functionaris 8 LCH | en [Functionaris 13 LCH

“Collega’s,

Mijn perspectief van Finance is als volgt:

We bestellen hier rechtstreeks bij een bestaande fabriek. Daarmee is het betalingsrisico fors minder dan

het risico dat we nemen met een (gelegenheids) tussenhandelaar.

Omdat de eerste deellevering 10% van het totaal, geeft dat de gelegenheid van het doen van een

interventie (op bijvoorbeeld kwaliteit) voor de resterende deelleveringen.

Vanuit Finance een akkoord op afronden van de deal obv 50% vooruitbetaling en de resterende 50% per

deellevering na aflevering (en controle) warehouse.

Afdeling Finance LCH"

Aangezien dit een order betreft die groter is dan € 5 miljoen, dient deze namens

VWS goed te keuren. [_Functionaris1LCH | stuurt na bovenstaande goedkeuring door Finance, op 25

april 2020 om 12:50 uur de e-mail ‘Fwd: [Groothandel A] - PI 330min handschoenen’ na&ndionars 2jws
Functionaris2 VWS | en [__ Functionaris5 VWS | waarin hij de deal toelicht en hun goedkeuring vraagt.®*® De pro-

formafactuur is bijgevoegd.

“BestdFavwslen| F5VWS |
Zie bijgevoegde order.

Het betreft een order van ruim 20 min dollar voor handschoenen.

De prijs is zeer okay é cent.

We hebben ze ook hard nodig.
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Complicerend is alleen dat het 50% - 10 min vooruit betalen is en dus niet met deel betalingen zoals bij
eerdere deals.

Het risico is weer iets beperkter omdat we direct bij de fabriek bestellen en daarom geeft finance een

positief advies.

Op basis van bovenstaande punten ben ik akkoord.

Hartelijke groet,

reageert om 15:07 uur en vraagt naar de hoogte van het voorschot:*#

“> [s de 50% in totaal 10 min?

> |Functionaris 2 VINS

| Functionaris1 LCH | bevestigt om 15.46 dat het voorschot 50% betreft, ten bedrage van $

21.384.000:4

“Ja. Totaal 100% is 21,384,000.00 dollar

Aanbetaling is 50% hiervan.

Verstuurd vanaf mijn iPhone”

stuurt op 25 april 2020 om 17:08 uur de e-mail ‘RE: [Groothandel A] - PI 330min

handschoenen’ naar [_Functionaris 1LCH | waarin hij de order namens VWS goedkeurt.¢#

Functionaris 1 LCH

Akkoord.

Functionaris 2 VWS

Wij stellen daarmee vast dat namens VWS op 25 april 2020 schriftelijk zijn

goedkeuring heeft verleend voor deze order.

Uit de bovenstaande e-mails en het inkoopformulier van deze order blijkt dat[  Functionaris 4 LCH |
de beoordeling van de aanbieding doet namens Team Trade. Het inkoopformulier is op 24 april
2020 opgesteld, | Functionaris 4 LCH | staat als indiener genoemd op het formulier en is als zodanig
formeel verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling.

44
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PARTNERS

De onderstaande tabel toont de namen en voorwaarden die staan genoemd op het

inkoopformulier.®4’

‘6. Onderzoekshandschoenen maatS

LCH2020-0178 Incoterm

6.Onderzoekshandschoenen
nderzoekshandsc nderzoekshandschoenen 2

Onderzoekshandschoenen maatL 6.Onderzoekshandschoenen | 0 05-20 ~$583.200,00

oek at XL 6. Onderzoekshandschoenen | 3.000.000 5-05-20! $194.400,00

6. Onderzoekshandschoenen maat § 6.Onderzoekshandschoenen 3.000.000 12-05-20 $194.400,00
6. Onderzoekshandschoenen maat M |e. Onderzoekshandschoenen I 1 5.000.000 12-05-20| $0,06 $972.000,00

‘6. Onderzoekshandschoenen maatL 6. Onderzoekshandschoenen 9.000.000! 12-05-201 $0,06 $583.200,00
6.Onderzoekshandschoenen maat XL | 6. Onderzoekshandschoenen [ 3.000.000 12-05-20/ $0,06 $1 94.400,00
6.Onderzoekshandschoenen maatS | 6. Onderzoekshandschoenen |

| 3.000.000] 19-05-20] $0.06 $194.400,00

6. Onderzoekshandschoenen maat M 6. Onderzoekshandschoenen 15.000.000 19-05-20 $0,06 $972.000,00

6. Onderzoekshandschoenen maatL 6. Onderzoekshandschoenen 1
9.000.000 19-05-20 $0,06 $583.200,00

6.0Onderzoekshandschoenen maat XL | 6. Onderzoekshandschoenen
|

3.000.000 19-05-20 $0,06 $194.400,00
6.Onderzoekshandschoenen maat S |6.Onderzoekshandschoenen | — 3.000.000 26-05-20 $0,06 ~~ $194.400,00
6. Onderzoekshandschoenen maatM 6. Onderzoekshandschoenen |

15.000.000 26-05-20 $0,06 $972.000,00

6. Onderzoekshandschoenen maat L 6. Onderzoekshandschoenen
|

9.000.000 26-05-20 $0,06 $583.200,00

6.Onderzoekshandschoenen maatXL _|6. Onderzoekshandschoenen 3.000.000 26-05-20 $006, $194.400,00
6. Onderzoekshandschoenen maatS 6. Onderzoekshandschoenen 1

3.000.000 2-06-20 $0,06 $194.400,00
6.Onderzoekshandschoenen maatM 6. Onderzoekshandschoenen

|
15.000.000 2-06-20 $0,06 $972.000,00

6. Onderzoekshandschoenen maat L 6. Onderzoekshandschoenen 1
9.000.000 2-06-20 $0,06 $583.200,00

6. Onderzoekshandschoenen maat XL
|

6. Onderzoekshandschoenen | 3.000.000 2-06-20 $0,06 $1924.400,00

6.Onderzoekshandschoenen maatS 6. Onderzoekshandschoenen
|

3.000.000 9-06-20 $0,06 $194.400,00

6. Onderzoekshandschoenen maat M
. 6. Onderzoekshandschoenen 1 1

1 5.000.000¢ 9-06-201 $0,06 $972.000,00

6.Onderzoekshandschoenen maatL |6. Onderzoekshandschoenen | 9.000.000 9-06-20] $0,06 $583.200,00

6.Onderzoekshandschoenen maat XL 6.Onderzoekshandschoenen | | 3000000 90620] $006 $194.400,00

6.Onderzoekshandschoenen maat S 6. Onderzoekshandschoenen | | 3.000.000 16-06-20 $0,06 $194.400,00
&.Onderzoekshandschoenen meatM  |6. Ondersoskshandschosnen | | 15000000 16-06-20 $0.06 $972.000,00
6. Onderzoekshandschoenen maat L 6.Onderzoekshandschoenen 9.000.000 16-06-20 $0,06 $583.200,00

6. Onderzoekshandschoenen maat XL |6.Onderzoekshandschoenen | 3.000.000 16-06-20 $0,086 $194.400,00

6. Onderzoekshandschoenen maatS 6. Onderzoekshandschoenen | 1 3.000.000 23-06-20 $0,06 _ $194.400,00
6. Onderzoekshandschoenen maat M 16. Onderzoekshandschoenen |

15.000.000 23-06-20 $0,06 $972.000,00
6. Onderzoekshandschoenen maat L 16. Onderzoekshandschoenen | 9.000.000 23-06-20 $0,06 $583.200,00

‘6. Onderzoekshandschoenen maat XL 6. Onderzoekshandschoenen
|

3.000.000 23-06-20 $0,06 $194.400,00
6.Onderzoekshandschoenen maat S 6. Onderzoekshandschoenen 1 | 3.000.000. 30-06-20 $0,06

i

$194.400,00

6.Onderzoekshandschoenen maatM 6. Onderzoekshandschoenen 1

LENE 2000)
$0,06 $972.000,00

6. Onderzoekshandschoenen maat L 6. Onderzoekshandschoenen 9.000.000 30-06-20 $0,06 $583.200,00

6. Onderzoekshandschoenen maat XL 6. Onderzoekshandschoenen 3.000.000 30-06-20 $0,06 $194.400,00

6.Onderzoekshandschoenen maat S| 6.Onderzoekshandschoenen 3.000.000 7-07-20 $0,06|  $194.400,00
6. Onderzoekshandschoenen maatM 6. Onderzoekshandschoenen 15.000.000 7-07-20 $0,06 BN $972.000,00
6. Onderzoekshandschoenen maat L 6. Onderzoekshandschoenen 9.000.000 7-07-20 $0,06 $583.200,00

6. Onderzoekshandschoenen maatXL 6.0n derzoekshandschoenen + San, Param $0,06 '$194.400,00
6. Onderzoekshandschoenen maat S

] J: Onderzoekshandschoenen
L 3.000.000 14-07-20 $0,06 $194.400,00

6.0nderzoekshandschoenen maatM
|

6. Onderzoekshandschoenen | 15.000.000 14-07-20] $0,06 $972.000,00
6.0Onderzoekshandschoenen maatL 6. Onderzoekshandschoenen | 9.000.000 1 4-07-20 $0,06 $583.200,00
6. Onderzoekshandschoenen maat XL |6. Onderzoekshandschoenen | | 3.000.000 14-07-20 $0,06 $194.400,00

1 330.000.000 Tot. order costs $21.384.000,00

Downpayment 1$10.692.000 1

Downpayment date 28-apr-20 Indiener: [ Functionaris 4 LCH

Payment agreement Remaining payment per shipment at delivery warehouse Malaysia
1 ]

| I
Payment term (in number of days) 1 1 | { rent [ Functionaris 3 LCH

Other agreed terms Price: $ 0,0648 per glove // $ 64,80 per box of 1000
|

Plaats van goederenoverdracht Port Klang Malaysia lL | Procuratie: | Functionaris 9 LCH

Transportmiddel ] |luchtbrug | | | |
Leveringsroute Port Klang - Schiphol - Vianen |

|

| Finance: Functionaris 1 LCH
|

Wij stellen vast dat de voorwaarden zoals genoemd op het inkoopformulier overeenkomen met

die op de pro-formafactuur MED-TD001 van Smart Glove.
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Bij de aankoopcriteria staan de volgende antwoorden ingevuld:

[Aankoopcriteria inkoop goederen JINfvt Toelichting

Is de productkwaliteit getest of gecheckt? | J |Door UMC Utrecht

Is de leverancier bekend? (zo ja, nadere toelichting verplicht) | J | Ja, Bunzl supplier

Is er een leverancier credit check gedaan? (zo ja, nadere toelichting) | J Is gedaan, zie bijlage

Is het budget toereikend voor deze order? (by finance)

|

|
1Overige noodzakelijke informatie: |

Volgens de ingevulde aankoopcriteria voldoet de aanbieding van Smart Glove/[Groothandel A]

aan de kwaliteitseisen, de leveringszekerheid en de kredietwaardigheid. Bij de vraag over

leveringszekerheid staat de relatie met Bunzl vermeld. Zoals beschreven in Fase 2 heeft Majestic

op 14 april 2020 zelf PO's geplaatst bij Smart Glove voor de levering van 45 miljoen handschoenen

aan het LCH voor order LCH2020-0100.

Uit de hierboven beschreven e-mail correspondentie blijkt dat [Functionaris17 Lei | namens de afdeling
Finance, de aanbieding op 25 april 2020 heeft goedgekeurd. Hij benoemt specifiek de constructie

waarbij de order rechtstreeks wordt geplaatst bij de fabriek en niet via [Groothandel A] als

argument om de aanbieding te accepteren.

De verwachte en maximum inkoopprijs van onderzoekshandschoenen, bedragen in de week van

20 april 2020 tot 27 april 2020 respectievelijk€ 0,09 en € 0,10. De door Smart Glove aangeboden

prijs van € 0,06 per handschoen ligt onder de verwachte inkoopprijs en voldoet daarmee aan het

prijscriterium.

De aangeboden betaalvoorwaarden betreft een voorschot van 50% en betaling van de resterende

50% bij overdracht van de handschoenen op de afgesproken locatie. Deze zijn in lijn met de

voorwaarden die door het LCH worden overeengekomen bij andere orders. geeftin
dezelfde e-mail aan hiermee akkoord te zijn.

Uit het ondertekende inkoopformulier®® blijkt dat deze is ondertekend door de volgende,
daarvoor binnen het LCH bevoegde, personen:

Indiener [ Functionaris 4LCH | ‘Getekend 28 april 2020

Getekend i.0.v. door

Team Lead Trade | Functionars 3 LCH
Functionaris 12 LCH Niet genoemd

+ + |

Procuratiehouder Functionaris 9 LCH ‘Niet genoemd
+ 5 Ls —

Getekend i.o.v. door

Functionaris 1 LCH Functionaris 2 LCH Niet genoemdFinance
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Het inkoopformulier voor deze order is niet ondertekend door [Functionaris9LCH] als

Procuratiehouder.

Een medewerker van de afdeling Finance stelt, op basis van het ondertekende inkoopformulier,

op 28 april 2020 de PO LCH2020-0178 op voor een bedrag van $ 20.384.000 die vervolgens wordt

ondertekend door|Functonars 1 media [47

Uit de onderzochte data blijkt dat een medewerker van de afdeling Finance echter pas op 29 mei

2020 om 16:45 uur de e-mail ‘Order LCH2020-0178" naar| sesuuer2croomanceia | stuurt met de

ondertekende PO en de GCOP of Mediq, met in de cc [Functionaris1 Media| €n | __ Functionaris4 LCH |
Formeel lijkt de order dan pas geplaatst.®>°

“Beste Bestuurder 2 Groothandel A

U heeft afspraken gemaakt met LCH over het leveren van totaal 330.000.000 st onderzoekshandschoenen.

Deze levering wordt volgens overeenkomst in 44 deelorders geleverd en betaald, waarbij iedere deelorder

zijn eigen deelordernummer krijgt. Zie bijgevoegde Purchase Order voor de betreffende nummering.

Zou u er voor kunnen zorgen dat bovenstaande (deel)ordernummers goed zichtbaar zijn op uw zendingen
en alle bijbehorende documentatie(s)? Dit is erg belangrijk voor ons en op deze manier kunnen wij

zendingen goed en snel identificeren bij aankomst.”

Uit het ING-bankafschrift van Mediq blijkt dat het voorschot van $ 10.692.000 reeds op 28 april
2020 is betaald aan Smart Glove via twee overboekingen van respectievelijk $§ 7.500.000 en $

3.192.000.5%' Gezien deze betalingen oordelen wij dat op 28 april 2020 de order is bevestigd naar

Smart Glove en [Groothandel Al.

Wij hebben niet vastgesteld waarom de PO pas vier weken na het bevestigen van de order en de

betaling van het voorschot is verstuurd.

44
Doc-ID-a4439357
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PARTNERS

De onderstaande tabel toont de voorwaarden genoemd op PO LCH2020-0178.%2

Order number:

Order date:

LCH2020-0178-01

LCH2020-0178-02

LCH2020-0178-03
LCH2020-0178-04

LCH2020-0178-05

LCH2020-0178-06

LCH2020-0178-07

LCH2020-0178-08

LCH2020-0178-09

LCH2020-0178-10

LCH2020-0178-11
LCH2020-0178-12
LCH2020-0178-13

LCH2020-0178-14

LCH2020-0178-15

LCH2020-0178-16
LCH2020-0178-17

LCH2020-0178-18

LCH2020-0178-19

LCH2020-0178-20

LCH2020-0178-21
LCH2020-0178-22

LCH2020-0178-23

LCH2020-0178-24

LCH2020-0178-25

LCH2020-0178-26
LCH2020-0178-27

LCH2020-0178-28

LCH2020-0178-29

LCH2020-0178-30

LCH2020-0178-31
LCH2020-0178-32

LCH2020-0178-33

LCH2020-0178-34

LCH2020-0178-35

LCH2020-0178-36

LCH2020-0178-37

LCH2020-0178-38

LCH2020-0178-39
LCH2020-0178-40

LCH2020-0178-41

LCH2020-0178-42

LCH2020-0178-43

LCH2020-0178-44

Downpayment

Downpayment date

Payment agreement

Payment term (days)
Other agreed terms

Delivery condition

Named place

LCH2020-0178

|

Price indicated in the Pl will be fixed until the full shipment is delivered.

[Port Klang Malaysia

Su pplier name: Smart Glove International ({Groothandel Al)
124-4-2020 Reference name:

|

6. Onderzoekshandschoenen maat S 3.000.000 5-mei-20| 0,06 1 94.400,00/
16. OnderzoekshandschoenenmaatM 15.000.000 5-mei-20, 0,06 972.000,00

|6.Onderzoekshandschoenen maat L 9.000.000 5-mei-20 0,06 583.200,00
6. Onderzoekshandschoenen maat XL 3.000.000 5-mei-20 0,06 194.400,00
6. Onderzoekshandschoenen maat S 3.000.000 12-mei-20 0,06 194.400,00

6. Onderzoekshandschoenen maat M 15.000.000 12-mei-20 0,06 972.000,00
|6. Onderzoekshandschoenen maat L 9.000.000! 12-mei-20 0,06 583.200,00

|6. Onderzoekshandschoenen maat XL 3.000.000] 12-mei-20 0,06 194 400,00
|6.Onderzoekshandschoenen maatS 3.000.000 19-mei-20| 0,06 194.400,00
6. Onderzoekshandschoenen maat M 15.000.000 19-mei-20 0,06 972.000,00

6. Onderzoekshandschoenen maat L 2.000.000 19-mei-20 0,06 583.200,00
|

6. Onderzoekshandschoenen maat XL 3.000.000 19-mei-20 0,06 194.400,00
|6. Onderzoekshandschoenen maat 3.000.000 26-mei-20, 0,06, 194.400,00

|

6. Onderzoekshandschoenen maat M 15.000.000 26-mei-20 0,06 972.000,00

6. Onderzoekshandschoenen maat L 9.000.000 26-mei-20 0,06 583.200,00

6. Onderzoekshandschoenen maatXL 3.000.000 26-mei-20| 0,06 194.400,00
6.0Onderzoekshandschoenen maatS 3.000.000 2-jun-20 0,06 194.400,00

|6.Onderzoekshandschoenen maat M 15.000.000 2-jun-20| 0,06 972.000,00
6. Onderzoekshandschoenen maat L 9.000.000 2-jun-20 0,06 583.200,00

6. Onderzoekshandschoenen maat XL 3.000.000 2-jun-20 0,06 194.400,00

|

6. Onderzoekshandschoenen maatS 3.000.000 9-jun-20 0,06 194.400,00
'6. Onderzoekshandschoenen maat M 15.000.000 9-jun-20 0,06 972.000,00

|6. Onderzoekshandschoenen maat L 9.000.000 9-jun-20, 0,06 583.200,00

6. Onderzoekshandschoenen maat XL 3.000.000 9-jun-20 0,06 194.400,00

6. Onderzoekshandschoenen maat S 3.000.000 16-jun-20 0,06 194.400,00

6. Onderzoekshandschoenen maat M 15.000.000 16-jun-20 0,06 972.000,00|

6. Onderzoekshandschoenen maat L 9.000.000 16-jun-20| 0,06 583.200,00
6. Onderzoekshandschoenen maat XL 3.000.000 16-jun-20 0,06 194.400,00

|

6. Onderzoekshandschoenen maatS 3.000.000 23-jun-20 0,06 194.400,00
|

6. Onderzoekshandschoenen maat M 15.000.000 23-un-20 0,06 972.000,00

|

6. Onderzoekshandschoenen maat L 9.000.000 23-jun-20 0,06 583.200,00

6. Onderzoekshandschoenen maat XL 3.000.000 23-jun-20 0,06 194.400,00
6. Onderzoekshandschoenen maatS 3.000.000 30-jun-20 0,06 194.400,00

6. Onderzoekshandschoenen maat M 15.000.000 30-jun-20 0,06 972.000,00

|

6. Onderzoekshandschoenen maat L 9.000.000 30-jun-20| 0,06 583.200,00

6. Onderzoekshandschoenen maat XL 3.000.000] 30-jun-20 0,06 194.400,00

|6. Onderzoekshandschoenen maat 3.000.000 7-jul-20| 0,06 194.400,00

6. Onderzoekshandschoenen maat M 15.000.000 7-jul-20 0,06 972.000,00

6. Onderzoekshandschoenen maat L 2.000.000 7-jul-20 0,06 583.200,00

|

6. Onderzoekshandschoenen maat XL 3.000.000 7-jul-20 0,06 194.400,00

6. Onderzoekshandschoenen maat S 3.000.000 14-jul-20 0,06 194.400,00
|

6. Onderzoekshandschoenen maat M 15.000.000 14-jul-20 0,06 972.000,00

6. Onderzoekshandschoenen maat L 9.000.000 14-jul-20 0,06 583.200,00
|6. Onderzoekshandschoenen maat XL 3.000.000 14-jul-20° 0,06 194.400,00-

330.000.000 Total order value excl VAT $21.384.000

$10.692.000
28-04-20

Remaining 50% per shipment at delivery warehouse Malaysia
1

|

Principal name:
Price: $ 0,0648 per glove //$ 64,80 per box of 1000 Functionaris 1 Mediq

FOB
| | | Supplier name:|

| Smart Glove International ((Groothandel A])

Wij stellen vast dat de voorwaarden zoals vermeld op de PO overeenkomen met die op het

bijbehorende inkoopformulier. Op de PO staat bij ‘Other agreed terms’ het volgende vermeld:

"Price indicated in the Pl will be fixed until the full shipment is delivered.’ Dit komt overeen met de

voorwaarde genoemd op MED-TD-0001 versie 2 zoals reeds beschreven.
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Op basis van de maat en de levertijd is de PO opgedeeld in 44 deelorders en 11 leveringen. Vanaf

5 mei 2020 zullen er wekelijks 30 miljoen handschoenen worden geleverd.

reageert op 30 mei 2020 om 11:41 uur naar| _Functionaris 4 LCH | waarin hij schrijft
dat een aantal voorwaarden zoals genoemd op de PO niet correct zijn. Dit betreft met name de

genoemde leveringsvoo rwaarden. In de cc staan Functionaris Best Global Logistics || Functionaris1 Skyleam | Je afdeling
Fi nance, |

functionaris 1 Mediq en| Bestuurder 2 GroothandelA Jp3

“Beste Allemaal,

Kunnen jullie onderling een en ander afstemmen? Er staan veel zaken in de e-mail die niet overeenkomen

met de afspraken.
- Er zijn geen 44 deelleveringen. LCH haalt leveringen af bij de fabriek op basis van logistieke
beschikbaarheid.

- Er is afgesproken dat er per productie van 30 miljoen handschoenen een factuur wordt opgemaakt en

betaald.

- Het bijgevoegde productieschema klopt niet.

- De maatverhoudingen kloppen niet.

- Productiedata kloppen niet.

- Warehouse in Shanghai? Alles wordt geproduceerd en opgehaald in Maleisié.

- Beconnected levert zeer goed werk voor het LCH in Shanghai. Wij hebben voor een order van DJ! in alle

tevredenheid met hen samengewerkt. Echter zijn ze in Maleisié naar mijn weten niet actief.

Hoor graag van jullie,

Met vriendelijke groet,

Bestuurder 1 Groothandel A

[ Functionars1 skyteam | verantwoordelijk voor het transport per vliegtuig, reageert op 30 mei 2020 naar

en bevestigt dat er zaken onjuist staan vermeld op de PO. Verdere correspondentie
hierover is door ons niet gevonden, de PO wordt ook niet aangepast na de e-mail van

B1GA

“Wat??? De gehele mail is slecht opgezet. Volgens mij komen jouw handschoenen van SmantGlove uit

Maleisie... dus dat hele China verhaal is niet ok. En jij levert aan bij TopOcean die het dan op het viiegtuig
klettert of op de boot. Moeilijk hoeft dit niet te zijn dacht ik zo.

Regards, [T1& £2 PIA}

Functionaris 1 Skyteam

Ministry Of Health Welfare, and Sport (WWS)"

652 Doc-ID-a556906
654 Doc-ID-a 29006
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Wij vinden in de door ons onderzochte data niet dat [Groothandel A] en/of Smart Glove de PO

ondertekend retour heeft gestuurd naar het LCH. [pester1 sroomanaei # |bevestigt aan EBBEN dat de PO

niet is ondertekend door Smart Glove en verklaart dit doordat Smart Glove een bureaucratische

organisatie zou zijn. Uit ons onderzoek blijkt dat er vanaf eind mei / begin juni 2020 een discussie

ontstaat over een prijsverhoging waardoor de oorspronkelijke PO reeds achterhaald lijkt. Dit wordt

door ons nader toegelicht in paragraaf 3.2.4.2.4.

3.24.23 Betrokken personen

In de onderstaande tabel staan alle personen genoemd die betrokken waren in het proces bij het

tot stand komen van deze order.

Offerte nummer leverancier MEDTD-001

21-4-2020

e-mailpope cosmo]

namens

Smart Glove

Datum aanbieding

Sturen aanbieding
namens leverancier

Ontvangst aanbieding
voor het LCH

Beoordelen aanbieding
als Indiener

Ondertekenen inkoopformulier
als Indiener

Ondertekenen inkoopformulier Funclionaris12 LCH |i.0.V.

als Team Lead Trade

Ondertekenen inkoopformulier

| Functionaris4 LCH |

[ Functionaris4 LCH |

[ Functionaris4 LCH |

.
Niet getekend

als Procuratiehouder
9

Ondertekenen inkoopformulier Functionaris2 LCH | i.0.V.

als Finance | Functionaris1 LCH |

Goedkeuren order> € 5 mio

namens VWS schriftelijk

Ondertekenen Purchase order
.

Funclionaris1 Mediq
namens Mediq

Datum plaatsing Purchase order 29 mei 2020

Niet getekend

volgens [Groothandel

Al

Ondertekenen Purchase order

namens leverancier

32424 Prijsstelling en tussentijdse prijsverhogingen

In deze paragraaf beschrijven wij hoe de door het LCH betaalde prijs voor deze order tot stand is

gekomen. Tevens tonen wij hoe de prijs zich verhoudt tot de bandbreedte en de andere prijzen

die het LCH heeft betaald voor handschoenen. Voor de PO met Smart Glove wordt de prijs tegen

een €/% koers van 1,08 omgerekend naar $ 0,0648 per handschoen.
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Uit ons onderzoek blijkt dat Smart Glove tussentijds de prijs van de handschoenen drie keer

verhoogt. Vanwege de grote financiéle impact van deze verhogingen, beschrijven wij separaat en

in chronologische volgorde hoe deze tot stand zijn gekomen. Wij doen dit op basis van de

relevante e-mails, documentatie en verklaringen van [Groothandel A] hierover.

[Groothandel A] biedt op 14 april 2020 een prijs aan van € 0,06 per handschoen. Deze ligt
beneden de verwachte en maximum inkoopprijs van respectievelijk € 0,09 en € 0,10 en voldoet

daarmee aan het prijscriterium.

[ Bestunder 1 croomancel a [verklaart in het gesprek met EBBEN dat er door het LCH niet is onderhandeld over

de prijs. Volgens hem was [Groothandel A] wel bereid geweest nog iets aan de prijste doen maar

werd de prijs als gunstig gezien en direct geaccepteerd. [Groothandel A] heeft bij het afsluiten

van de order gerekend met een marge van € 0,02 per handschoen, omgerekend 33% . De

verkoopprijs van Smart Glove aan [Groothandel A] bedroeg op dat moment€ 0,04. [Groothandel

A] verklaart dat, ook na bovengenoemde prijsverhogingen, de marge van € 0,02 in stand is

gehouden. Op basis hiervan heeft [Groothandel A] op een order van 330 miljoen handschoenen

een marge gemaakt van € 6.600.000. Deze marge is door [Groothandel A] gefactureerd aan Smart

Glove, omdat het LCH besluit de order rechtstreeks bij Smart Glove te plaatsen.

[Groothandel A] heeft aan ons de facturen ter beschikking gesteld waarmee zij hun

marge/commissie factureren aan Smart Glove.®>® De onderstaande tabel toont een overzicht van

deze facturen:

202037963 $390.000

202038033
|

$972.000

202038070
|

$972.000

202038071
|

$972.000

202038072 $972.000

202038326 $972.000

202038394 $972.000

202038395
~~

$972.000

Totaal $7.194.000

25-jun-20

8-jul-20

13-jul-20

13-jul-20

13-jul-20

27-aug-20
3-sep-20

3-sep-20

2-jul-20

15-jul-20

20-jul-20

20-jul-20

20-jul-20

3-sep-20

10-sep-20

10-sep-20

Intermediary Services Fee
|

This service fee relates to our involvement as an agent for the order and

fulfillment of examination gloves between Smart Glove International PTE LTD

| and the Dutch government.

Intermediary Services Fee

Intermediary Services Fee

Intermediary Services Fee

Intermediary Services Fee

Intermediary Services Fee

Intermediary Services Fee

Intermediary Services Fee

Op basis hiervan stellen wij vast dat er door [Groothandel A] een marge is gefactureerd aan Smart

Glove van $ 7.194.000, omgerekend circa € 6,6 miljoen.**¢ Dit komt overeen met de verklaring van

| Bester1 aroomanaet & dat er is gerekend met een marge van € 0,02 per handschoen. De laatste termijn

van de fee is gefactureerd op 3 september 2020 en, op basis van de vervaldatum op de factuur,

ontvangen op 10 september 2020.

655 Doc-ID-c8-c9-c10-c11-¢12-c13-c14
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De onderstaande tabel toont een overzicht van de prijzen van handschoenen ingekocht door het

LCH:

Orders

LCH2020-0083

LCH2020-0087 Hebei Titans Co. Ltd.

3 Gun (BeConnected) | 7.087.500 11-apr-20 €0,086 €0,090 € 0,090
| 4.200.000 11-apr-20 €0,077 € 0,090 €0,090

LCH2020-0089 Top Glove Sdn. Bhd. | 5.000.000 12-apr-20, € 0,025 €0,090 €0,090

|

|
LCH2020-0100 Majestic Products

|

45.000.000 14-apr-20 €0,066 €0,090 €0,100

LCH2020-0152 Majestic Products 15.000.000 17-apr-20 €0,093 €0,090 €0,100

Smart Glove /

LCH2020-0178 [Groothandel A] 330.000.000 24-apr-20 € 0,059 € 0,090 €0,100

LCH2020-0179 Medicom Healthcare [ 80.000 1-mei-20| €0,038 € 0,090 €0,100

'LCH2020-0229 Van Oostveen Medical | 80.000  20-mei-20 € 0,044 €0,070 €0,090

LCH2020-0239|ORSHealthcare BV | 19000028-mei20|  €0,050  €0070  €0,090

LCH2020-0260 Hebei Titans Co. Ltd. | 220.000.000 29-jul-20 €0,093 €0,070 € 0,090

LCH2020-0289 Zhonghong Pulin | 3.339.000 10-okt-20/ € 0.125] NA NA

LCH2020-0291 Intco Medical HK Ltd. | 5.000.000 8-okt-20| €0,132 NA NA

De met Smart Glove overeengekomen prijs is in lijn met de overige prijzen die door het LCH zijn
betaald voor handschoenen.

Tussentijdse prijsverhogingen

| pester 1 Groomanaer  [stULTt Op 28 mei 2020 om 16:41 uur de e-mail '[Groothandel A] - prijsstijging’ naar

| Functionaris 4 LCH | met in de cc| seswucerz soomanaeia |waarin hij hem informeert over een prijsstijging
die Smart Glove wil doorvoeren. #7 Smart Glove wil de prijs per doos van 100 handschoenen

verhogen van $ 6,48 naar $ 9,68 wegens sterk gestegen grondstofprijzen. Dit betekent een

prijsstijging van circa 50%.

PI

Hoi|Functionaris 4 LcH

Nog even op e-mail wat wij zojuist hebben besproken. De fabriek heeft mij geinformeerd over een stevige

stijging in prijs voor de raw materials. Het vervelende gevolg hiervan is dat de 6,48 $ per deosje hierdoor

niet meer haalbaar is. Op basis van de prijsstijging kost een doosje nu 9,68 $. Ik heb gevraagd om bewijs
te overhandigen. De huidige schaarste is heel bizar; bedrijven uit de VS hebben al orders gepland tot in

2022.

Met vriendelijke groet,

Bestuurder1 Groothandel A

| Functionaris4 LCH | stuurt deze e-mail op 28 mei 2020 om 17:03 uur door naar andere leden van

Team Trade waaronder[ Functionaris16 LcH |en | Functonans sick |Hij stelt voor Smart Glove - [Groothandel

A] te houden aan de afgesproken prijzen en eventueel de order te annuleren. Hij refereert

specifiek aan de vooruitbetaling die zou worden gebruikt voor het veiligstellen van de

grondstoffen:®%®
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“Wat mij betreft gaan we ze er toch aan houden. Er is zelfs expliciet door Smart Glove op de order

aangegeven dat de vooruitbetaling gebruikt zal worden voor het veiligstellen van de grondstoffen. Maar

belangrijkste vraag: als we de deal laten klappen, hebben we dan een probleem? Als ik naar het surplus
overzicht kijk niet.

Moeten we| FOLCH [ofrucnputorisatie vragen om de deal mogelijk te cancelen?

PAYMENT TERMS:

NO. PAYMENT MODE PERCENTAGE | SETTLEMENT TOOL

1 Initial payment 50% TT TOTAL AMOUNT 21.384.000,00

2 Payment after dekivery 50% TT

REMARKS / SPECIAL INSTRUCTION:

- Delivery divided over 11 weeks, 30.000.000 gloves per week

First batches will be in-house brand I-Dental or Smart Glove and after that [Groothandel A] Excellent brand

Payment conditions for total invoice (50% on order, residual amount per partial delivery to warehouse)

Please note, the down payment will be used to secure the price and raw materials for the gloves
Price indicated above in the Pl will be fixed until the full shipment is delivered

Met vriendelijke groet, Best regards,

[ Functionaris4 LCH |

| Functionaris4 LCH | stuurt op 3 juni 2020 om 11:33 uur de e-mail ‘FW: [Groothandel A] -

prijsstijging’ naar [ Functionaris TLCH | met in de cc [ Functionaris 3 LCH en Functionaris12 LCH |waarin hij zijn

telefoongesprek met|sesturer1 Granade 4 |over de voorgestelde prijsverhoging samenvat. Hieruit blijkt

dat[ Functionaris 4 LCH | [Groothandel A] heeft geinformeerd dat het LCH niet akkoord gaat met

de voorgestelde prijsverhoging.*?

“Goedemorgen [ Functionaris1 LCH

Zojuist weer telefonisch gesproken met[__B1GA___|van [GroothandelA]. Via [Groothandel A] is de deal

voor 330min handschoenen met Smart Glove tot stand gekomen. lk denk dat de onderstaande

aankondiging je al ter ore was gekomen.

[ BIGA zal je wellicht direct contacten, dus daarom goed om kort te delen wat ik tot nu met hem heb

besproken:
- LCH is niet akkoord met de prijsverhoging. Er is een groot bedrag vooruit betaald om

grondstoffen veilig te stellen en de prijs te fixen.

festuucer1 Groomancel | geeft aan dat LCH hiermee zichzelf in de voet schiet gezien de schaarste van

handschoenen. Als LCH niet akkoord gaat met de prijsverhoging, verwacht hij dat Smart Glove de

order niet meer gaat uitleveren.

~pestuunder 1 Groomanae init het “onethisch” als LCH Smart Glove aan de afspraak houdt omdat Smart Glove “met

2 dollar nog wat verlies per doosje moet verkopen”.
. lk heb steeds aangegeven dat we een heel duidelijke afspraak hebben. Daar houden we hen aan.

Wat voor mij ook mee speelt is het moment: we zijn net goed en wel opgestart en nu komt die

verhoging al om onze oren. Dat is gewoon een slap verhaal.

~festuuraer 1 Groomances 42a misschien nog wat mopperen over LCH (logistiek in maleisie was nog niet goed

opgetuigd, order kwam vorige week pas binnen, de eerste twee deelfacturen zijn nog niet

betaald).

Toen hij suggereerde om met jou contact op te nemen, polste hij bij me hou jij erin zou zitten. lk heb toen

het standpunt van het LCH herhaald (niet akkoord met verhoging, Smart Glove moet nakomen) en dat dat

ook het standpunt van jou is.
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Dan ben je op de hoogte, mocht hij je bellen en/of mailen.

Met vriendelijke groet, Best regards,

| Functionaris4 LCH |

stuurt op 4 juni 2020 om 15:23 uur de e-mail '[Groothandel A] - handschoenen’

naar | Functionaris1LCH | en | Functionaris 4LCH | waarin hij aangeeft voor het eind van de dag
uitsluitsel nodig te hebben over de prijsverhoging:#°

"Beste[FaLcH en] Functionaris1 LCH |

We hebben voor het einde van de dag uitsluitsel nodig.

Met vriendelijke groet,

| Bestuurder1 GroothandelA |
Eigenaar [Groothandel AJ”

Op 4 juni 2020 stuurt [_Functionaris4 LCH | een follow up e-mail naar[_Functionaris 1LCH | waarin hij

schrijft dat hij heeft overlegd met de jurist:®!

"Dag Functionaris 1 LCH

Korte update mbt dit dossier.

lk heb overleg gehad met de jurist. Op zich is er een duidelijke afspraak gemaakt met de leverancier

waaraanje deze kan houden. [...]"

| Functionaris 1 LCH |beantwoordt de e-mail ‘Re: [Groothandel A] - handschoenen’ van

op 6 juni 2020 om 10.12 uur met in de cc[  Functionaris4LCH | In zijn reactie schrijft hij ontstemd

te zijn over de exorbitante prijsverhoging en geeft hij aan dat dit nog bij[_Functionaris 4 LCH _]ligt:%?

“Dank voorje mail| B1IGA Voorlopig ligt de casus nog bij Functonars 4 Ln
Ben wel enorm ontstemd over de exorbitante verhoging.
Die ook niet te rijmen valt met de grondstof stijging.

Hartelijke groet,

Functionaris 1 LCH

| Functionaris4LCH | stuurt op 10 juni 2020 om 17:17 uur de e-mail ‘RE: [Groothandel A] - testen’

naar Bestuurder 1 Groothandel A |met in de cc[ Fucntionaris7 LCH | en | Functionaris 3LCH | In deze e-mail vraagt hij om

kwaliteitsdocumentatie en zegt hij toe de nieuwe prijscondities voor te leggen aan de leiding van

het LCH nadat de documentatie is aangeleverd.®¢?
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“Beste Bestuurder 1 Groothandel A

Korte bevestiging van ons gesprek zojuist:

[Groothandel A] doet z.s.m. navraag bij Satra voor een schriftelijke bevestiging van de EN ISO

374-2

[Groothandel A] maakt vervolgens een document met hierin statement van fabriek en

[GroothandelA], incl relevante documenten en certificaten

Als bovenstaande is ontvangen, wordt dit samen met de nieuwe prijscondities voorgelegd aan de

leiding van het LCH voor definitieve besluitvorming

Betaling facturen hangt met bovenstaande samen.

LCH onderzoekt de mogelijkheid om de dispenser doosjes te stickeren en hoe evt kosten worden

verdeeld.

Fijne avond

Met vriendelijke groet, Best regards,

Functionaris 4 LCH

Functionaris 4 LCH | stuurt op donderdag 11 juni 2020 om 15.47 uur de e-mail ‘urgent: FW:

[Groothandel A] - testen’ naar | Functionaris1 LCH |en de Finance team met in de cc.

en |Functionarissth |n deze e-mail schrijft hij dat het niet mogelijk zal zijn de nieuwe prijs van $ 0,0968

per handschoen lager te krijgen. Deze prijs komt overeen met de door [Bestuurder1 GroothandelA]
voorgestelde prijs in zijn e-mail d.d. 28 mei 2020:

“Goedemiddag| Functionaris 1 LCH

Zojuist heb ik[__B1GA ___Jvan [Groothandel A] gesproken. Hij geeft aan dat hij serieus werk maakt van

onze vereisten mbt kwaliteit (zie ook mail in de bijlage) en volgens mij is hij nu ook serieus hiermee bezig.

Hij is in afwachting van de gevraagde stukken/ verklaringen van o.a. Satra (notified body).

Waar we nu wel wat mee moeten, zijn de betalingen. We hebben twee nieuwe facturen ontvangen, met

de nieuwe prijs. Neele Vat heeft opdracht om circa 10 containers op te halen bij de fabriek, maar dat kan

mis lopen als we nog niet hebben betaald. Die nieuwe prijs van $0,0968 gaan we niet lager krijgen.

Het plan was om een nieuw orderformulier te maken als het hoofdstuk mbt kwaliteit was afgesloten, maar

ik vrees dat we in de knel komen met de gereedstaande containers en ingeplande transport.

Hoe sta jij hierin? Gaan we de factuur/ facturen betalen of wachten we nog even met het risico dat het

logistiek tot problemen leidt?

Met vriendelijke groet, Best regards,
Functionaris 4 LCH |

Uit de e-mail’ [Groothandel A] - handschoenen' van |ester1 Goomansera op 17 juni 2020 om 12.04 uur

aan| Functionaris4LCH | met| Functionaris1 LCH | en [ Fucntionaris7 LCH |in de cc blijkt dat| sesuumer1 crootander a |
er vanuit gaat dat de prijsverhoging is goedgekeurd. Hij baseert dit op een telefoongesprek met

Functionaris4 LCH | en het feit dat het LCH handschoenen blijft ophalen bij Smart Glove:4%>

4 Doc-1D-a4467844
5 Doc-1D-a2391013

SS
EBBEN rapport aanvullend (deel)onderzoek inkoop PBM | 315



EBBEN

“Beste| Functionaris4 LCH |

Neele-Vat heeft 43 x 40voets containers door Top Ocean laten plannen. Dit zijn 129 miljoen
handschoenen. Smart Glove heeft onderhand dus miljoenen handschoenen vrijgegeven zonder betaling
te ontvangen. Jij gaf recent telefonisch te kennen dat de prijsverhoging akkoord is. Nu valt dat ook te

verwachten; omdat het LCH op de hoogte is van de prijsverhoging en structureel handschoenen blijft

ophalen.

Kun je mij aangegeven wanneer het LCH de nieuwe deelfacturen gaat voldoen?

Met vriendelijke groet,

Bestuurder 1 Groothandel A |
Eigenaar [Groothandel A]

| Functionaris4 LCH | reageert diezelfde dag om 16.02 uur in de e-mail ‘RE: [Groothandel A] -

handschoenen’ 4% Uit deze reactie blijkt dat men intern bezig is met de prijsverhoging maar dat

deze nog niet door het LCH akkoord is bevonden:

“Goedemiddag| Bestuurder1 Groothandel A |

Eris absoluut urgentiebesef op deze casus binnen het LCH en meerdere mensen zijn er vol mee bezig. Ik

verwacht op zeer korte termijn meer duidelijkheid en zaljedan per ommegaande informeren.

Met vriendelijke groet, Best regards,

[ Functionaris4 LCH |

Een medewerker van de afdeling Finance van het LCH stuurt op 19 juni 2020 om 10.03 uur de e-

mail ‘Prijsverhoging Smart Glove / [Groothandel A] LCH2020-0178 naar| Functionaris4 LCH |

met in de cc|Functionars18 Loh |Hij vraagt in deze e-mail om een gewijzigd inkoopformulier voor order

LCH2020-0178 in verband met de verhoogde prijzen door Smart Glove:%%’

“Dag Functionaris 4 LCH

Ik heb begrepen dat de prijzen van de handschoenen bij Smart Glove / [Groothandel A] zijn verhoogd. lk

heb zelf echter nog geen gewijzigde orderformulier ontvangen of een formele bevestiging dat wij akkoord

zijn gegaan met de prijsverhoging. Weetjij of dit wel al in gang is gezet?

Met vriendelijke groet,

Functionaris 31 LCH

Afdeling Finance

Landelijk Consortium Hulpmiddelen”

| Functionaris4 LCH | reageert om 13.26 uur dat hij het aangepaste inkoopformulier zal maken.

Daaruit leiden wij af dat de prijsverhoging dan inmiddels akkoord is bevonden binnen het LCH:448
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“Hoi |Functionaris 31 LCH

Ik zal het gewijzigde formulier maken.

Met vriendelijke groet, Best regards,

Functionaris 4 LCH |

Op 25 juni 2020 om 15:22 uur stuurt | sesuuer1 coanancel » [de e-mail [Groothandel A] - prijsstijging juli /

tweede deelfactuur’ naar | Functionaris 1LCH [en |  Functionaris4LCH  |Hierin schrijft hij over een

extra prijsverhoging van $0,005 boven op de eerste verhoging naar een prijs per handschoen van

$0,0968 vanaf juli 2020. De prijs per handschoen komt daarmee op $ 0,1018:

“Beste FILCH en Functionaris 4 LCH

De prijsstijging van juli is 50 dollarcentper doosje. Dit is een halve cent per handschoen. De handschoenen

die opgehaald worden in juli kosten dus 0,71018 $ per handschoen in plaats van 0,0968 $ per handschoen.

Top Ocean, Neele-vat en [Groothandel A] doen hun best om nog handschoenen in juni op te halen bij de

fabriek. Vandaag heb ik een deel van de benodigde betaalbewijzen hiervoor ontvangen. Het is dus wat

kortdag, maar niet geschoten is altijd mis ...

Om te voorkomen dat er handschoenen worden tegengehouden door de fabriek lijkt het mij gunstig om

de tweede deelfactuur snel te voldoen.

Fijne avond alvast,

Met vriendelijke groet,

Bestuurder1 GroothandelA

Eigenaar [Groothandel AJ"

Naar aanleiding van deze e-mail stuurt| Functionaris4LCH | op 30 juni 2020 om 14:50 uur de e-

mail ‘RE: [Groothandel A] - prijsstijging juli / tweede deelfactuur’ naar| Functionaris1 LCH | met in de

cc Functionaris 30 LCH | Functionaris 3 LCH | Functionaris 15 LCH | en Functionaris 12 LCH | Hij vraagt of ze akkoord

gaan met beide prijsverhogingen. Tevens berekent hij de financiéle impact van de extra

prijsverhoging van $ 0,005 vanaf juli 2020 op $ 750.000:67°

“Goedemiddag| Functionaris1 LCH

Voor de duidelijkheid: gaan wij dan akkoord met de prijsverhoging van $0,005 per handschoen per 1 juli?
Als ik een snelle berekening maak: na 1 juli moeten nog 150min handschoenen worden geproduceerd.
De meerprijs ($0,005) voor dit aantal is totaal $750.000.

En dan hebben we nog een openstaand discussiepunt over deelfactuur 2. Hierop waren aanvankelijk
30min handschoenen berekend (iedere deelfactuur betreft 30min handschoenen) voor de oude prijs van

6,4ct, maar aangezien we in mei slechts 18min jassen opgehaald ipv 60min. Ocrzaak ligt in de logistiek die

van onze kant nog opgestart moest worden waardoor we niet meer hebben kunnen ophalen. Meerprijs
$960.000 voor deelfactuur 2.
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Ik hoop dat dit voldoende informatie is om een besluit te nemen. Bel me gerust als overleg nodig is.

Met vriendelijke groet, Best regards,

| Functionaris 4 LCH |

|_ Functionaris4 LCH | stuurt op 30 juni 2020 om 17:12 uur de e-mail ‘RE: [Groothandel A] -

prijsstijging juli / tweede deelfactuur’ naar [_Functionaris1LCH | met in de cc. [Funclionaris30 LCH | [ F3LCH

[F3LCH| | Functionaris 15LCH | en | Functionaris 12 LCH [/! | Functionaris4 LCH | schrijft dat de

prijsverhoging onder protest akkoord is:

“Goedemiddag allen,

Zojuist heb ik overlegd met|ricn En met| F15LCH |over de casus [Groothandel AJ/ Smart Glove.

Standpunt Functionaris 1 LCH

Prijsverhoging van $0,005 per 1 juli is onder protest akkoord, maar graag overleg binnen trade hoe we hier

mee omgaan en of we dit nog (deels) kunnen afwenden.

Deelfactuur2 conform juni prijs betalen

Verder heeft] B1IGA ban [Groothandel A] de mail in de bijlage gestuurd over extra productie mogelijkheid.
Voor alle duidelijkheid:| B1GA |suggereert dat [rue hem heeft geverifieerd, maar het is juist andersom.

FILCH |heeft hem aangegeven dat het aan trade is om een aanbieding te vragen en te beoordelen.

Met[ F15LCH Jafgesproken dat we er een nachtje over slapen en er morgenochend een belafspraak over

hebben. Verder nog een snelle check of we nog extra handschoenen nodig hebben.

Gr,

Functionaris 4 LCH

| Functionaris 15 LCH | bevestigt hierna op 1 juli 2020 om 11.50 uur naar| Functionaris 4LCH | en

[Functionaris 3 LcH] dat de prijsverhogingen met tegenzin akkoord zijn.#’? Uit deze e-mail blijkt dat

wegens deze prijsverhogingen [Groothandel A] gediskwalificeerd wordt voor toekomstige orders

van het LCH:

“Ha Functionaris 4 LCH |

Bij deze een akkoord op de prijsverhoging van Smart Glove / [GroothandelA].

Het is wel met tegenzin, probeer er dus nog uit te slepen qua prijsverhoging watje kan.

We hebben intern ook besproken dat dit gedrag van een leverancier niet leidt tot een A-kwalificatie (dan

gaat het om de prijsverhoging die lijnrecht staan tegenover de stabiele prijsafspraak in het contact), en

[Groothandel Al/Smart Glove zich dus niet heeft gekwalificeerd voor een eventuele nieuwe ronde orders.

Tot slot willen we meegeven dat we ook handschoenen uit de fabriek van Smart Glove hebben ontvangen

waar we niet gelukkig van worden, vanwege geur en het feit dat de handschoenen plakkerig zijn.
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Mocht bij aankomst in Nederland (deze) kwaliteitsissue blijken dan willen we dat [Groothandel A] ons een

vervangende partij aanbiedt.

Graag deze bovenstaande punten meegeven in de communicatie rond de prijsverhoging

Met vriendelijke groet,
Functionaris 15 LCH

| estuuder2 crootiance | verklaart in het gesprek met EBBEN dat [Groothandel A), na in eerste instantie

gecontacteerd te zijn voor een vervolglevering van nog eens 500 miljoen handschoenen, daarna

niets meer heeft vernomen en dat het contact met[ Functionaris 1 LCH ]was verslechterd.

[Groothandel A] bevestigt aan EBBEN dat zij geen verdere leveringen heeft gedaan aan het LCH.

Naar aanleiding van dit akkoord en op verzoek van de afdeling Finance maakt| Functionaris 4 LCH |

op 3 juli 2020 het herziene inkoopformulier met de verhoogde prijzen en een aangepast PO

bedrag. Hij staat als Indiener genoemd op het formulier en is als zodanig formeel verantwoordelijk
voor de eerste beoordeling van de prijsverhoging.®”
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De onderstaande tabel toont de voorwaarden zoals genoemd op het herziene inkoopformulier:

Order Request Form LCH LCH2020-0178 Order date Incoterm

‘6. Onderzoekshandschoenen maatS 6. Onderzoekshandschoenen
|

3.000.000 5-05-20 $0,0648 $194.400
6. Onderzoekshandschoenen maatM 6. Onderzoekshandschoenen | | 15.000.000/ 5-05-20 30,0648 $972.000/
6. Onderzoekshandschoenen maat L 6. Onderzoekshandschoenen

1

. 9.000.000 5-05-20 $0,0648 $583.200
6. Onderzoekshandschoenen maat XL 6. Onderzoekshandschoenen IN 1 3.000.000 5-05-20 $0,0648 $1 94.400
6. Onderzoekshandschoenen maat S 6. Onderzoekshandschoenen

|

. 3.000.000 1-06-20 $0,0968 $290.400
‘6. Onderzoekshandschoenen maatM 6. Onderzoekshandschoenen | I 15.000.000 1-06-20 00968 $1 -452.000/
6. Onderzoekshandschoenen maat L 6. Onderzoekshandschoenen | 9.000.000 1-06-20 $871.200

‘6. Onderzoekshandschoenen maat XL 6. Onderzoekshandschoenen | | 3.000.000 1-06-20 $290.400
6. Onderzoekshandschoenen maatS6. Onderzoekshandschoenen

|

3.000.000 7-06-20] _50,096¢ $290.400

6.Onderzoekshandschoenen maatM 6. Onderzoekshandschoenen
! 15.000.000 7-06-20 $0,0968| $1 -452.000/

6. Onderzoekshandschoenen maat L 6. Onderzoekshandschoenen |
| 9.000.000! 7-06-20 $0,0968 $871.200

6. Onderzoekshandschoenen maat XL 6. Onderzoekshandschoenen | 3.000.000] 7-06-20! $0,0968/ $2590.400

6.Onderzoekshandschoenen maatS 6. Onderzoekshandschoenen | L 3.000.000 14-06-20] $0,0968 $290.400
6. Onderzoekshandschoenen maatM 6. Onderzoekshandschoenen

| | 15.000.000 14-06-20 $0,068, $1.452.000
6. Onderzoekshandschoenen maatL 6. Onderzoekshandschoenen lL lL 9.000.000 14-06-20 $0,0968 $871.200
6. Onderzoekshandschoenen maat XL 6. Onderzoekshandschoenen | | 3.000.000 14-06-20 $0,0968 $290.400
6. Onderzoekshandschoenen maat S 6 Onderzoekshandschoenen | | 3.000.000 21-06-20 $0,0968 $290.400,
6. Onderzoekshandschoenen maatM 6. Onderzoekshandschoenen 1 | 15.000.000¢ 21-06-20 $0,0968| $1.452.000

6. Onderzoekshandschoenen maatL 6. Onderzoekshandschoenen | | 9.000.000 21-06-20 $0,0968/ $871.200
6. Onderzoekshandschoenen maat XL 6. Onderzoekshandschoenen | | 3.000.000 21-06-20 $0,0968 $290.400

6. Onderzoekshandschoenen maatS 6. Onderzoekshandschoenen | 3.000.000 29-06-20 $0,0968 $290.400
6. Onderzoekshandschoenen maat M 6. Onderzoekshandschoenen 15.000.000 29-06-20 30,0968 $1 452.000
6. Onderzoekshandschoenen maat L 6. Onderzoekshandschoenen | 9.000.000 29-06-20 50,0968 $871.200
‘6. Onderzoekshandschoenen maat XL 6. Onderzoekshandschoenen 3.000.000 29-06-20 $0,0968 $290.400,
6. Onderzoekshandschoenen maatS ~~ 6. Onderzoekshandschoenen | [ 3.000.000 3-07-20 $0,101 8 $305.400
6. Onderzoekshandschoenen maatM 6. Onderzoekshandschoenen | | 15.000.000 3-07-20 $0,1018 $1.527.000
6. Onderzoekshandschoenen maat L 6. Onderzoekshandschoenen | [ 9.000.000 3-07-20 50,1018, $916.200

6. Onderzoekshandschoenen maatXL 6. Onderzoekshandschoenen
|

. 3.000.000 3-07-20 $0,1018 $305.400
6. Onderzoekshandschoenen maat § 6. Onderzoekshandschoenen | | 3.000.000 9-07-20 $0,101 8 $305.400
6. Onderzoekshandschoenen maat M 6. Onderzoekshandschoenen | | 15.000.000 9-07-20 $0,1018

I $1.527.000
6. Onderzoekshandschoenen maatL 6. Onderzoekshandschoenen [ [ 9.000.000 9-07-20 $0,101 8 $91 6.200
‘6. Onderzoekshandschoenen maat XL 6. Onderzoekshandschoenen |

| 3.000.000 9-07-20 $0,1018 $305.400
6. Onderzoekshandschoenen maatS 6. Onderzoekshandschoenen | [ 3.000.000 15-07-20 50,1018 $305.400
6. Onderzoekshandschoenen maat M 6 Onderzoekshandschoenen l |

15.000.000
15-07-20] $0,101 8 $1.527.000

6. Onderzoekshandschoenen maat L 6. Onderzoekshandschoenen ] |
2.000.000 15-07-20 $0,1018 $91 6.200

‘6.Onderzoekshandschoenen maatXL 6. Onderzoekshandschoenen | lL 3.000.000 i
| $0,1018 $305.400

6.Onderzockshandschoenen maatS 6. Onderzoekshandschoenen |
|

3000000 210720 01018] $305.40
6. Onderzoekshandschoenen maatM 6. Onderzoekshandschoenen | | 15.000.000] 21-07-20 $0,1018 $1.527.000

6. Onderzoekshandschoenen maat L 6. Onderzoekshandschoenen | 2.000.000 21-07-20 $0,101 8 $91 6.200
6. Onderzoekshandschoenen maat XL 6. Onderzoekshandschoenen | | 3.000.000 21-07-20 $0,1018 $305.400

6. Onderzoekshandschoenen maatS 6. Onderzoekshandschoenen |B 1 3.000.000 27-07-20 $0,101 8. $305.400
6. Onderzoekshandschoenen maatM 6. Onderzoekshandschoenen | | 15.000.000/ 27-07-20 $0,1018, $1.527.000/
6. Onderzoekshandschoenen maatL 6. Onderzoekshandschoenen | | 9.000.000] 27-07-20 $0,101 8 $91 6.200
6. Onderzoekshandschoenen maat XL 6. Onderzoekshandschoenen | | 3.000.000]

27-07-20 $0,1018/ $305.400/
|

|

330.000.000 Tot. order costs $31.734.000

Downpayment 1$10.692.000 | | | |

Downpayment date 28-apr-20 | | Indiener: Functionaris4 LCH
Payment agreement ‘Remaining restpayments per shipment at delivery warehouse Malaysia |
Payment term (in number of days) 1 day after invoicing |

|
Teamlead:| Functionaris 3 LCH

Other agreed terms Price: $ 0,0648 per glove // $ 64,80 per box of 1000 in may i | T

Per June the Price is $ 0,0968 per glove // $ 96,80 per box of 1000 Procuratie: [ Functionaris 9 LCH |
Per July the Price is $ 0,1018 per glove // $ 101,80 per box of 1000 |

|

|. Supplier will finish productionin July 2020. lL Finance:

Plaats van goederenoverdracht Kuala Lumpur | I [ |

Transportmiddel Vliegtuig en boot |

| [ | |
Leveringsroute Kuala Lumpur - Schiphol - Vianen 1 [ | | I
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Bij de aankoopcriteria staan de volgende antwoorden ingevuld:

JIN/ovt Toelichting

Is de productkwaliteit getest of gecheckt?
|

J |Boor UMC Utrecht

Is de leverancier bekend? (zo ja, nadere toelichting verplicht) J |Ja Bunzl supplier

Is er een leverancier credit check gedaan? (zo ja, nadere toelichting) J Ii gedaan, zie bijlage

aIs het budget toereikend voor deze order? (by finance)

Deze order is herzien in verband met de prijsstijging in juli

Overige noodzakelijke informatie: en de prijsaanpassing voor deelfactuur 2 omdat deze parti]

pas in juni bij de fabriek is opgehaald.

Uit het ondertekende inkoopformulier blijkt dat deze is ondertekend door de volgende, binnen

het LCH daarvoor bevoegde, personen:

Indiener [ Functionaris 4 LCH | Zie e-mail Niet genoemd |
Getekend i.o.v. door

Team Lead Trade |[Functionaris 12L.cH |
Niet genoemd |

Procuratiehouder Niet genoemd

Finance [ Functionaris1 LCH | Getekend
|

Niet genoemd

Uit ons onderzoek is niet gebleken dat er voor deze twee prijsverhogingen goedkeuring is

gevraagd aan Aangezien de financiéle impact hiervan groter is dan € 5 miljoen euro

had dit naar ons oordeel wel in de rede gelegen.

Een medewerker van de afdeling Finance stelt op basis van het ondertekende inkoopformulier,

op 9 juli 2020 de herziene PO LCH2020-0178 op voor een bedrag van $ 31.734.000.

ondertekend i.0. van [Functonars1 Meda [de PO.674

Een medewerker van de afdeling Finance stuurt op 10 juli 2020 om 14:04 uur de e-mail

'Aangepaste order LCH2020-0178' naar[ sestunerzcoamanceia | met in de bijlage de herziene PO

LCH2020-0178.675 [Functionaris1 Media Jen | Functionaris4LCH | staan in de cc. De prijsverhogingen zijn

dan formeel geaccepteerd door het LCH:

“Beste Bestuurder 2 Groothandel A

U heeft afspraken gemaakt over het leveren van onderzoekshandschoenen. Deze afspraken zijn onlangs

gewijzigd.
In de bijlage treft u het aangepaste Purchase Order formulier aan. Wij willen u vragen dit formulier te

controleren en eventuele afwijkingen te melden aan de afdeling Finance van LCH via een email aan

[______[@kchupmiddelenn]
Tot slot vragen we u het purchase orderformulier te ondertekenen en

terug te mailen naarl  lchulpmiddelen.nl
Afhandeling en betaling van uw levering kan vertraging oplopen als dit formulier niet door u getekend
wordt. De order wordt pas definitief wanneer het door u getekende Purchase Order formulier door ons

ontvangen Is.
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PARTNERS

De met deze order samenhangende factuur/facturen kunt u, voorzien van (sub)ardernummer (LCH2020-

0178-XX) mailen naar, [Blchulpmiddelen.nl”

De onderstaande tabel toont de voorwaarden zoals genoemd op de herziene PO LCH2020-

0178.67¢

Order number: LCH2020-0178 | [Supplier name: | Smart Glove iterations ([Groothandel Al)
|

Functionaris 4 LCHOrder date: Reference name:

LCH2020-0178-01 6. Onderzoekshandschoenen maatS ~~ | 3.000.000 5-mei-20| 0,0648 194.400

LCH2020-0178-02 6. Onderzoekshandschoenen maat M 15.000.000 5-mei-20| 0,0648 972.000
LCH2020-0178-03 6. Onderzoekshandschoenen maat L | 9.000.000 5-mei20 0,0648 583.200

LCH20200178-04 6. Onderzoekshandschoenen maatXL | 3.000.000 5-mei-20| 0,0648 194.400
LCH2020-0178-05 6. Onderzoekshandschoenen maat § | 3.000.000 1-jun-20 0,0968 290.400

LCH2020-0178-06 6. Onderzoekshandschoenen maatM | 15.000.000] 1-jun-20. . 0,0968 1.452.000
LCH2020-0178-07 6. Onderzoekshandschoenen maat L 9.000.000 1-jun-20/ 0,0968 871.200

'LCH2020-0178-08 |6. Onderzoekshandschoenen maatXL | 3.000.000 14un-20, 0,0968| 290.400

LCH2020-0178-09~~ &. Onderzoekshandschoenen maat S | 3.000.000 7-jun-20/ 0,0968 290.400
LCH 0178-10 6.. Onderzoekshandschoenenmaat |Mm ] 7-jun-20, 0,0968 1 452 000
LCH2020-0178-11 |6. Onderzoekshandschoenen maat L | 9.000.000 7-jun-20| 00968 871.200

LCH2020-0178-12 6. Onderzoekshandschoenen maat XL 3.000.000 7-jun-20/ 0,0968 290.400

LCH2020-0178-13 6. Onderzoekshandschoenen maatS | 3.000.000] 14-ju n-20 0,0968/ 290.400

LCH2020-0178-14 6. Onderzoekshandschoenen maat M 15.000.000 14-jun-20/ 0,0968 1.452.000

LCH2020-0178-15 6.Onderzoekshandschoenen maat L | 9.000.000] 14-jun--20| 0,0968 871.200
LCH2020-0178-16 [e. Onderzoekshandschoenen maatXL | 3.000.000 14-jun-20 0,0968 290.400

LCH2020-0178-17 6. Onderzoekshandschoenen maatS 1 3.000.000 21-jun-.200 0,0968 290.400

LCH2020-0178-18 6. Onderzoekshandschoenen maatM | 15.000.000 21-jun-20| 00,0968 1.452.000
LCH2020-0178-19 6. Onderzoekshandschoenen maat L 9.000.000, 21-jun-20| 0,0968 871.200

LCH2020-0178-20 6. Onderzoekshandschoenen maat XLBi 3.000.000 21-jun-.20] 0,0968 290.400

LCH2020-0178-:-21 Je..Onderzoekshandschoenen maat 5s i 3.000.000, 29-jun-20] 0,0968 290.400
LCH2020-0178-22 ls. Onderzoekshandschoenen maatM

| 15.000.000 29-jun-20 0,0968 1.452.000

LCH2020-0178-23 6. Onderzoekshandschoenen maatL | 9.000.000 29-jun-20| 0,0968/ 871.200.
LCH2020-0178-24 6. Onderzoekshandschoenen maat XL 3.000.000 29-jun-20/ 0,0968 290.400

LCH2020-0178-25 4. Onderzoekshandschoenen maatS | 3.000.000 3ul-20] 0,1018 305.400

LCH2020-0178-26_ 6.Onderzoekshandschoenen maatM|15.000.000, 3jul-20] 0,1018| 1.527.000
LCH2020-0178-27 [s. Onderzoekshandschoenen maat L | 2.000.000 3jul-20 0,101 8 216.200

'LCH2020-0178-28
_ 6. Onderzoekshandschoenen maat XL | 3.000.000] 3-jul-20. 0.1018 305.400

LCH2020-0178-29 6. Onderzoekshandschoenen maat S 3.000.000 9-jul-20/ 0,1018 305.400
'LCH2020-0178-30 16. Onderzoekshandschoenen maat M | 1 5.000.000 9-jul-20 0,101 8 1.527.000
LCH2020-0178-31 6. Onderzoekshandschoenen maat L 9.000.000 9-jul-20| 0,1018 916.200

LCH2020-0178-32 6.Onderzoekshandschoenen maatXL | 3.000.000] 9jul-20| 01018] 305.400
LCH2020-0178-33 6. Onderzoekshandschoenen maat § | 3.000.000] 15-jul-20/ 0,1018| 305.400

LCH2020-0178-34 6. Onderzoekshandschoenen maat M 15.000.000 15-jul-20| 0,1018 1.527.000
LCH2020-0178-35 6.Onderzoekshandschoenen maatL | 9.000.000 15-ul-20/ 0,1018 916.200

LCH2020-0178-36 6. Onderzoekshandschoenen maat XL 3.000.000. 15-jul-20 0,1018 305.400

LCH2020.0178.37 6. Onderzoskshandschoenen maatS | 3.000.000 21ju20, 01018] 305.400
LCH2020-0178-38 |6. Onderzoekshandschoenen maatM | 15.000.000 214jul-20 0,1018/ 1.527.000

'LCH2020-0178-39 '6. Onderzoekshandschoenen maatL
| 9.000.000 21-juk20 01018 916.200

LCH2020-0178-40 6. Onderzoekshandschoenen maat XL | 3.000.000 21-jul-20| 0,1018 305.400

LCH2020-0178-41 6. Onderzoekshandschoenen maat § 3.000.000 27-jul-20 0,1018 305.400

LCH2020-0178-42
"6.

Onderzoekshandschoenen maatM | 15.000.000 27-jul20] 0,018 1.527.000

LCH2020-0178-43 16. Onderzoekshandschoenen maat L | 9.000.000 27-jul-20| 0,1018 916.200

LCH2020-0178-44 6. Onderzoekshandschoenen maat XL | 3.000.000 27-ul-20 0,1018/ 305.400

| 330.000.000 Total order value excl VAT $31.734.000

Downpayment $10.692.000 | 1
Downpayment date 28-04-20 | | | |

‘Payment agreement {Remaining restpayments pershipmentatRUwarehouse> Malaysia | |
Payment term (days) [1 day afterinvoicing | Principal name:

Other agreed terms
_ Price: $ 0,0648per glove // $ 64,80 per Iz of 1000 1 1 | Functionaris 1 Mediq

[Per June the Priceis $ 0,0968 per glove/ $ 96,80 per box of 1000 |

l |Per July the Price is $ 0,1018 per glove/$ 101,80 perboxof 1000 I I
Delivery condition |Exw Supplier name:

Named place Kuala Lumpur | 1 | SmartGlove International ([Groothandel A])
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Door akkoord te gaan met deze prijsverhogingen verhoogt het bedrag van de PO met

$ 10.350.000 naar $ 31.734.000. Van de bestelde 330 miljoen handschoenen worden er slechts

30 miljoen geleverd aan de oorspronkelijke prijs van $ 0,0648. De gemiddelde prijs per

handschoen komt door de prijsverhoging uit op $ 0,0962.

Uit ons anderzoek blijkt dat Smart Glove/[Groothandel A] eind augustus 2020 de prijs een derde

keer verhoogt. In dat kader stuurt [ sestuuder1 sroomanceia Jop 24 augustus 2020 om 16:36 uur de e-mail

[Groothandel A] - toelichting herziene PI's’ naar] Functionaris 15 LCH | waarin hij schrijft dat Smart

Glove de prijs wil verhogen naar $ 107,95 per doos.®”” Ten opzichte van de voorgaande prijs

betekent dat een verhoging van $ 0,00615 per handschoen:

“Hoi| Functionaris 15 LCH |

Bedankt voorje tijd zojuist. Nog even per e-mail de toelichting op de PI's. Zoals gezegd is het al maanden

zo bij Smart Glove dat orders alleen met 100% aanbetaling geplaatst kunnen worden. Dit betekent dat de

orders die nu bij Smart Glove op de productieplanning staan allemaal volledig betaald zijn. Omdat het

LCH graag de handschoenen binnen afzienbare tijd binnenheeft, wil Smart Glove dat de openstaande Pl's

worden voldaan.

Wij hebben daarop bij hen neergelegd dat we dan graag een fixed price krijgen. Smart Glove begreep dit

en hun finance afdeling is ermee aan de slag gegaan. Natuurlijk hebben wij cok meteen aangegeven dat

we dit graag terugzien op de PI's. Ook hier was begrip voor bij Smart Glove. Echter na rijp beraad door de

directie is besloten dit niet te doen. De reden hiervoor is dat het vreemde, onzekere tijden zijn. Dit neemt

niet weg dat hun finance afdeling de 107,95 $ wel gecommuniceerd heeft als een fixed price. Wat betekent

dat we er vanuit kunnen gaan dat hiermee het geheel is afgerond. Alleen als er een onvoorziene,

aanzienlijke stijging in grondstofkosten of productiekosten is, wordt hier van afgeweken.

De prijs die gehanteerd wordt door Smart Glove (107,95 $) is averigens ook alleszins redelijk. Ik krijg zelf

9 milioen handschoenen geleverd in september (van hetzelfde type) en betaal 5 $ meer per omdoos.

Daarnaast vragen wij continu prijzen op bij de andere fabrieken waarmee we samenwerken en die zijn

structureel hoger.

Met vriendelijke groet,

Besluurder 1 Groothandel A

Eigenaar [Groothandel A]”

Functionaris 15LCH | reageert op 25 augustus 2020 (15:15) als volgt:*78

“Hal Bestuurder 1 Groothandel A |

We gaan de eerste Pl betaalbaar stellen, hopelijk kan ik je al morgenochtend een soort van bewijs hiervan

sturen - zodat we morgen in ieder geval de productie voor de eerste maanden veilig kunnen stellen.

Wel kreeg ik nog een paar vragen voor mijn voeten geworpen, die logisch zijn.
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Het is een geaccepteerd gegeven dat prijzen van de handschoenen stijgen doordat de grondstofprijzen

stijgen. Vraag hierbij is: is er data beschikbaar zoals een prijsindex of anderszins marktgegevens, waardoor

we Smartglove niet op hun blauwe ogen hoeven te geloven, maar kunnen aantonen dat de oorzaak van

de prijswijzing gerechtvaardigd en terecht is.

Hopelijk kan je mij hiervan voorzien als onderbouwing voor de wijziging in prijs waar we bij de 3 verse PI's

nu mee geconfronteerd worden, en zou het handig zijn bij een onverhoopte volgende wijziging deze data

al direct te kunnen ontvangen.

Met vriendelijke groet,

| Functionaris 15LCH |
LCH"

| Bester 1 aroamanaer» reageert diezelfde dag (15:44) nog:¢”?

“Hoi Functionaris15 LCH

Smart Glove verlangt dat de 3 PI's volledig voldaan zijn. Debiteuren die de handschoenen niet betaald

hebben, worden on hold gezet. Dit zou betekenen dat het eerder gestuurde schema niet gehanteerd blijft.
Vandaar dat ik eerder aangaf dat dit vrij veel spoed heeft. Het “bewijs” dat ik heb, zijn de maandprijzen die

onze andere fabriek hanteert. De prijs die zij voor augustus communiceerden was 10,608 $. Dit is natuurlijk
exclusief de fee van [Groothandel A]. Indien gewenst kan ik vanaf nu de e-mails met daarin de

maandprijzen van de andere fabriek doorsturen.”

Uit ons onderzoek blijkt dat hierna binnen het LCH een discussie ontstaat over het accorderen van

deze prijsverhoging en de betaling van drie pro-formafacturen waarop Smart Glove reeds de

prijzen heeft verhoogd naar $ 0,10795. Uit de reactie van | Functionaris 27 LCH | op 25 augustus 2020

(16:52) blijkt dat men binnen het LCH vreest dat indien niet wordt betaald, Smart Glove niet zal

leveren:580

“lk ben akkoord met de volldige betaling van een van de drie facturen.

Wij brengen een aanbetaling verder niet in rekening dat doen wij met de laatste twee.

Grote voordeel is dat wij onze lever positie niet in gevaar brengen omdat wij aan al onze verplichtingen
voldoen.

Groet

Functionaris 27 LCH

Op 31 augustus 2020 informeert[__ Functonaris 151¢H | in de e-mail ‘FW: [Groothandel A] -

toelichting herziene PI's’ hierover. [Functionaris 23 LCH| en [ Functionaris 27 LCH | staan in de

cot

“Ha| Functionaris 27 VWs

Zojuist spraken we al even kort over de situatie bij handschoenen.

7%
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Conform contract werken de fabrikanten, zoals Smartglove, met maandprijzen. Zij doen dit omdat ze zelf

worden geconfronteerd met almaar stijgende grondstofprijzen. Het is onmogelijk gebleken om voor

langere termijn een prijs vast te stellen, en dat is het nog steeds. Eerder - in de maanden juni en juli hebben

we ook al een verhoging moeten accepteren.

De nieuwe prijs en financiele gevolgen voor de leveringen van Smartglove (van de totale order van 330

mio stuks, moeten nog 90 mio stuks worden geproduceerd) zijn hieronder gespecificeerd. Vorige week is

er een akkoord gekomen voor de eerste van drie facturen en is die ook betaald.

Mijn concrete vraag is : Kanjij je akkoord geven voor de betaling van de andere twee facturen?

De exacte regeling met VWS over dit soort wijzigingen is mij niet bekend. lk kan ook niet zeggen of we

voor een prijswijziging bij orders van boven 5 mio ook toestemming van VWS nodig hebben, dat laat ik

aan jou. Het is natuurlijk altijd wel netjes om dit te melden.

Tweede concrete vraag: indien we hiervoor een toestemming van of melding aan het VWS moeten vragen,

kan jij dat dan verzorgen?

Met vriendelijke groet,

| Functionaris15 LCH |

informeert hierna op 31 augustus 2020 [ Functionaris2 vws | en [ Functionaris4 VWs | over de

gevraagde prijsverhoging door Smart Glove en meldt dat de financiéle impact van de

prijsverhoging $ 533.500 bedraagt:*#

“Goedendag|F2vws en [Functionaris 4 VWS]

M.b.t. eerder goedgekeurde orders van handschoenen (Smartglove/[Groothandel A]) het volgende:
Contractueel gezien mag de leverancier de prijzen tussentijds verhogen als daar aanleiding voor is. Door

de gestegen grondstoffen prijzen is dat nu het geval bij het restant van een order die nog loopt.

De order was voor 330 mio stuks. Er rest nu nog 90 mio. Voor die 90 mio wordt nu een prijsverhoging van

$ 0,00615 per stuk berekend, wat neer komt op een extra bedrag op de totale order van $ 553.500.

Het betreft de volgende LCH PO's

LCH2020-0178-0%

LCHZ2020-0178-10

LCH2020-0178-11

Omdat het om een meer bedrag gaat dan waarvoor initieel toestemming is verleend, verzoek ik hierbij

toestemming om de lopende PO's voor dit meer bedrag te mogen uitvoeren en de facturen betaalbaar te

stellen.

Met vriendelijke groet,

Functionaris 27 VWS
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accordeert de prijsverhoging diezelfde dag per e-mail aan | Functionaris27 vWs | [funciona1 Lc
Functionars10 LH | | Functionaris10 VWS | (VWS) en| Functionaris 27 LH | staan in de cc:

“Akkoord.

Functionaris 2 VWS |

stuurt deze bevestiging op 1 september 2020 door naar| Functionaris 15 LCH | met

in de cc | Functionaris 23 LCH |

"Akkoord dus op de meerprijs voor de handschoenen.

Groet,| Functionaris 27 VWS |

Uit ons onderzoek naar de financiéle afhandeling van deze order (ING-bankafschrift) blijkt dat op

2 september 2020 de drie pro-formafacturen met de verhoogde prijzen door het LCH worden

betaald.®®> Door ons is geen herzien inkoopformulier of PO gevonden met deze laatste

prijswijziging.

Verklaring [Groothandel A]

In het gesprek met EBBEN verklaren| B1GA Jen[ sesturder2 soonera Hat Smart Glove hen eind mei 2020

informeert de prijzen met 50% te willen verhogen. De oorzaak hiervoor was de sterk gestegen

grondstofprijzen. Wegens de explosief gestegen vraag waren grondstofleveranciers overgestapt

op een systeem van biedprijzen in plaats van aanbodprijzen. Vanwege de enorme vraag heeft dit

ervoor gezorgd dat de grondstofprijzen explosief stegen en ook de producenten hun prijzen

dienden te verhogen.

Door [Groothandel A] is geprobeerd Smart Glove aan de afgesproken prijs te houden, echter

zonder resultaat. Volgens |sesuuner1coonaneia| werd ook Smart Glove verrast door de gestegen

grondstofprijzen waardoor zij gedwongen waren de prijzen te verhogen. Indien de prijsverhoging
niet werd geaccepteerd zou Smart Glove de order annuleren. In de toenmalige markt waren er

voldoende afnemers om de handschoenen tegen de verhoogde prijs af te nemen, aldus| B1GA |
en Bestuurder 2 Groothandel A |

De voorwaarde, zoals vermeld op de PO en de pro-formafactuur, dat het voorschot van 50% zou

worden gebruikt voor het zekerstellen van de grondstoffen en daarmee de prijs, bleek in de

praktijk niet houdbaar en kon ook niet bij Smart Glove worden afgedwongen.

Volgens | sestuuer1 croamander a neeft| Functionaris4 LCH | namens het LCH druk gezet op [Groothandel A]

om hun absolute marge te verlagen en daarmee ook de prijsverhoging te verlagen. Voor

[Groothandel A] was dit niet acceptabel, zij hebben hun absolute marge van € 0,02 per

handschoen gelijk gehouden.
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Aangezien Smart Glove voor de handschoenen die worden geleverd in juni 2020 de prijs verhoogt
naar $ 0,0968 (omgerekend € 0,088) bedraagt de prijs exclusief de € 0,02 marge van [Groothandel

A] $0,075 (omgerekend € 0,068).

Voor de handschoenen die worden geleverd vanaf juli 2020 bedraagt de prijs voor het LCH

$0,1018 (omgerekend € 0,092). De prijs exclusief de marge van [Groothandel A] bedraagt vanaf

juli 2020 $ 0,079 per handschoen (omgerekend € 0,072).

sesturcer1 croomancer»_Verklaart dat zij hebben uitgezocht of de prijsverhoging marktconform was. Daaruit

zou zijn gebleken dat de verhoogde prijzen van Smart Glove nog steeds competitief waren.

In de LCH-data is door ons de e-mail ‘RE: Price update’ d.d. 2 juni 2020 gevonden waarin de

leverancier Supermax haar prijzen voor handschoenen mailt naar| sesturder2 cronansel a | Deze worden

vervolgens doorgestuurd door en|  Functionaris 4 LCH |Besluurder2 GroothandelA [naar Functionaris 1 LCH

“To: [Groothandel A], The Netherlands

Hil Bestuurder 2 Groothandel A |

Please find below latest price.

1. 2.2mil at 3.0g Cobalt Blue at USD 98.95/1,000pieces FOB
2. 3.2mil at 3.5g Ice Blue at USD 99.95/1,000pieces FOB

3. 4.5mil at 5.0g Regular Blue at USD 102.95/1,000pieces FOB
4. 5.0mil at 5.5g Black at USD 108.95/1,000pieces FOB

5) Latex Powder Free 5.7gm at USD 67.95/1,000pieces FOB

8) Latex Powdered 5.5gm at USD 60.95/1,000pieces FOB”

Prijsverhoging Majestic

In deze paragraaf beschrijven wij kort hoe de prijsverhoging van Smart Glove zich verhoudt tot de

prijsverhoging die Majestic doorvoert op order LCH2020-0100 aan het LCH. Zoals beschreven in

paragraaf 3.2.2.9.1 koopt Majestic de handschoenen die zij levert aan het LCH via order LCH2020-

0100 eveneens aan bij Smart Glove. Uit ons onderzoek blijkt dat Majestic de handschoenen in

eerste instantie inkoopt voor $ 0,0425 (omgerekend € 0,038).

Smart Glove verzoekt ook Majestic rond eind mei/begin juni 2020 een prijsverhoging te

accepteren van circa 50%. Op 9 juni 2020 om 13:10 uur stuurt van Smart Glove naar

het voorstel de prijs per handschoen te verhogen van $ 0,0425 naar $ 0,065.6%

Procentueel is dat een verhoging van circa 58%. De onderbouwing voor de prijsverhoging zijn

eveneens de gestegen grondstofprijzen:

“Hi Functionaris 16 LCH |

Per our tele-conversation, | was seeking approval from costing team on June pricing for you.

686
Doc-1D-a4428424
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Costing team has come back with special consideration of $65/1,000 pcs. We could not maintain price at

$42.50 as our input costs had increased tremendously. Can you accept this new price proposal for us to

move forward?

Thank you and have a pleasant day ahead.

Best Regards

Functionaris 1 Smart Glove

Majestic accepteert deze verhoging en wil vervolgens deze prijsverhoging doorberekenen aan

het LCH. Hierover sturen zij op 10 juni 2020 een e-mail ‘prijsaanpassing restant levering order

LCH2020-0100 nitrile handschoenen’ naar | Functionaris 1LCH |*** In deze e-mail wordt het LCH

verzocht de prijs van de resterende te leveren 28,1 miljoen handschoenen voor order LCH2020-

0100 te verhogen naar € 0,08 per handschoen. Majestic schrijft de ‘absolute fee’ te willen

handhaven waarmee Majestic initieel heeft gerekend:
87

“De prijsverhoging die wij vorige week kregen, was in eerste instantie bijna 100%. Deze hebben wij terug

kunnen brengen naar ca 50-60%. Wij hebben echter besloten deze procentuele prijsverhoging NIET

volledig door te berekenen aan LCH. Het handhaven van de (absolute) fee waarmee wij initieel hebben

gerekend is namelijk voor ons leidend geweest in de berekening van de nieuwe prijs per handschoen. De

initiéle prijs was EUR 0,066 per stuk. De nieuwe prijs voor de resterende 28.1 miljoen handschoenen van

deze order bedraagt EUR 0.080 per handschoen. Hiervan is een deel al eerder aanbetaald. Op de

slotfacturen zullen wij e.e.a. inzichtelijk maken.

Graag ontvang ik per mail de bevestiging dat bovenstaande akkoord is.

Met vriendelijke groet, mit freundlichen GriBen, kind regards,

Bestuurder 2 Majestic

| Functionaris 1 LCH |reageert op 12 juni 2020 om 14:07 uur per e-mail en bevestigt aan [ Functionaris 16 LCH

dat het LCH akkoord is met de voorgestelde prijsverhoging:¢%°

“Beste Functicnaris 16 LCH

Via deze mail bevestig ik dat ik akkoord ben met deze prijs aanpassing.

Wellicht wel goed om dit ook via de normale purchase order ook administratiefgoed te regelen.

NB:{B2Maj|jij ook bedankt voorje bezoek en inzet van al je mensen.

Hartelijke groet,

Functionaris 1 LCH |

Door de prijsverhoging wijzigt de inkoopprijs van Majestic van $ 0,0425 (omgerekend € 0,039)

naar $ 0,065 (omgerekend € 0,059). Zij verhogen de verkoopprijs van $ 0,073 (omgerekend
€ 0,066) naar $ 0,088 (omgerekend € 0,08) per handschoen. De marge van Majestic daalt

“88 Doc-1D-a4772250
“87

Wij merken op dat Majestic hier aan| Functionaris 1 LCH |meedeelt dat zij een fee rekenen voor de handschoenen.

In de onderzochte data treffen wij geen reactie van hem aan waarbij hij hierop ingaat.
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daardoor van € 0,027 naar€ 0,021. Wij stellen vast dat de marge van Majestic hoger is dan die van

[Groothandel Al.

De prijsverhogingen worden door Smart Glove op hetzelfde moment, met hetzelfde argument

gecommuniceerd aan Majestic en [Groothandel A]. De inkoopprijs van Majestic bij Smart Glove is

lager dan die afgesproken door [Groothandel A] met Smart Glove. Op basis van ons onderzoek

stellen wij vast dat bij het afsluiten van de orders Majestic een prijs van € 0,039 is overeengekomen
en [Groothandel A] € 0,04. Na de eerste prijsverhoging in juni 2020 betaalt Majestic € 0,059 terwijl
de prijs van [Groothandel A] dan € 0,068 bedraagt.

Reactie wederhoor Bunz!

Dat de inkoopprijs van Majestic bij Smart Glove lager was, is begrijpelijk. Majestic is een

gespecialiseerde partij in de verkoop van PBM en kan lagere prijzen overeenkomen dan

een gelegenheidstussenpersoon;®”!
Het is logisch dat Majestic (in eerste instantie) een hogere marge maakte dan Smart

Glove. Majestic liet namelijk kwaliteitscontroles uitvoeren in de fabrieken. Daarnaast liep

Majestic het transactierisico aangezien zij de contracterende partij was met Smart Glove.

In de transactie waar [Groothandel A] bij was betrokken, contracteerde Medig/het LCH

direct met Smart Glove. Smart Glove betaalde als het ware een fee / commissie aan

[Groothandel A]. Dit betekent dat [Groothandel A] geen enkel risico liep ten aanzien van

deze transactie. De uiteindelijke marges die na de prijsverhoging zijn gemaakt door

beide partijen zijn vrijwel gelijk (Majestic: € 0,021 en [Groothandel A] € 0,02).

In het rapport van EBBEN staat ook dat het LCH de order direct wilde plaatsen bij Smart

Glove aangezien [Groothandel A] een te kleine partij zou zijn voor een order van deze

omvang. De vooruitbetaling van $ 10,6 miljoen werd gezien als een groot risico. EBBEN

stelt vast dat de constructie waarbij de order niet via [Groothandel A] maar rechtstreeks

bij Smart Glove wordt geplaatst het initiatief is van | Functionaris4 LCH | en niet de

afdeling Finance waar deze beslissing volgens de procedure thuishoort. Voor zover

EBBEN hier lijkt te suggereren dat [| Functionaris4 LCH | dit deed met bepaalde

(strategische) intenties, dan klopt dit niet. Het is logisch dat een dergelijke grote

vooruitbetaling aan een kleine partij grote risico's meebrengt. Daarnaast maakte het

voor [Groothandel A] geen verschil: zij regelden hun marge rechtstreeks met Smart

Glove (zoals | Functionaris4LCH | ook voorstelde aan [Groothandel AJ). De afdeling
Finance gaf daarnaast aan akkoord te zijn met de deal, juist ook omdat de order nu op

deze wijze werd vormgegeven. Omdat de order rechtstreeks werd geplaatst bij de

fabrikant en niet bij de gelegenheidstussenhandelaar, in dit geval [Groothandel A], is

volgens| Funcionars 17tci | van de afdeling Finance het betalingsrisico namelijk fors

verminderd.

91
Wij verwijzen naar eerdere informatie over [Groothandel A], waarbij wij vaststellen dat [Groothandel A] sinds

2006 actief is in deze branche.
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3.2425 Orderdocumentatie

Van deze order is de volgende orderdocumentatie beschikbaar:

Offerte Smart Glove MEDTD-001

Inkoopformulier LCH Ja

Purchase order LCH Ja

Orderbevestiging Smart Glove MEDTD-001

Distribution sheet LCH Ja

Kwaliteitscertificaat Smart Glove
|

Ja

Proforma factuur Smart Glove MEDTD-001

Ja, d.d. 13 april 2020

Kredietrapportage Smart Glove opgevraagd door

Majestic

Facturen Smart Glove Ja

Ja, schriftelijk
Goedkeuring > £5 mio VWS :

per e-mail

Naar aanleiding van de prijsverhogingen in juni en juli 2020 worden door het LCH een herzien

inkoopformulier en PO opgesteld. Wij hebben niet vastgesteld dat dit is gebeurd na de derde

prijsverhoging in augustus 2020.

3.24.26 Financiéle athandeling

In deze paragraaf beschrijven wij per order hoe de financiéle afhandeling heeft plaatsgevonden.

Wij doen dit op basis van relevante e-mails, het financieel overzicht van het LCH, bankafschriften

van Mediq en de facturen van Wuhan Careland. De financiéle athandeling dient plaats te vinden

volgens de geldende procedure en de overeengekomen betaalvoorwaarden.

Op PO LCH2020-0178 staan de volgende betaalvoorwaarden vermeld: ¢%2

“Downpayment $ 10.692.000, remaining payment per delivery at warehouse Shanghai.”

De resterende 50% kan worden gefactureerd zodra de handschoenen (per deelorder) zijn

afgeleverd op de afgesproken locatie in Maleisié. Het betaalde voorschot wordt verrekend met

deze facturen.

Uit ons onderzoek blijkt echter dat [Groothandel A] met het LCH afspreekt dat Smart Glove voor

de betaling van de order pro-formafacturen mag sturen op basis van het overeengekomen

leveringsschema in plaats van de daadwerkelijke leverdatums.

92 Doc-1D-a4439357
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Dit staat nergens bevestigd in de orderdocumentatie, maar we zien dat| sesuunerz sroananseia [dit 0p 27

mei 2020 schrijft in de e-mail 'Re: [Groothandel A] - facturen':*” wij zien echter wel dat

in de e-mail dit specifiek schrijft:

“Beste Functionaris 31 LCH |

Doeljemet PO nummer op LCH2020-0178? Aangaande de deellevering; er is met het LCH besproken
dat de productie per week wordt gefactureerd. Dit betekent 11 x een factuur voor 30.000.000

handschoenen. Eind deze week zijn er al meer dan 60.000.000 handschoenen geproduceerd.

Met vriendelijke groet,

Bestuurder 1 Groothandel A

Eigenaar [Groothandel A]”

Hierdoor ontstaan er twee factuurstromen voor deze order, de pro-formafacturen voor de

betalingen en de facturen gebaseerd op het werkelijke aantal en leverdatum. In deze paragraaf
tonen wij overzichten met beide factuurstromen.

Factuurstroom op basis van de pro-formafacturen inclusiefde betalingen

Uit ons onderzoek blijkt dat Smart Glove in de periode van 28 april 2020 tot 2 september 2020

twaalf pro-formafacturen stuurt voor een totaalbedrag van $ 31.987.500. De pro-formafactuur
MED-TD0001 voor de betaling van het 50% voorschot van $ 10.692.000 en twaalf facturen voor

deelleveringen van totaal 330 miljoen handschoenen.

Uit een ING-bankafschrift van Mediq blijkt dat het voorschot van $ 10.692.000 op 28 april 2020 via

twee overboekingen van respectievelijk $ 7.500.000 en $ 3.192.000 wordt betaald.*?*

De onderstaande tabel toont een overzicht van de pro-formafacturen en van de betalingen van

deze (proforma) facturen op basis van de afschriften van de ING. Gezien de prijsverhogingen
hebben wij de gefactureerde prijs in een aparte kolom meegenomen.

9
Doc-ID-a 556917
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betaling in 2 delen ivm bedrag,
LCH2020-0178 MED-TD0001 28-apr-20 28-apr-20 $10.692.000 $10.692.000 50% aanbetaling

LCH2020-0178 MED-TD0001 28-apr-20 5-jun-20 $972.000 $11.664.000

[Groothandel AJ9” (3.5 mil-S1)

Powder Free Nitrile Co-polymer

Finger Textured Blue Glove Size: s-

LCH2020-0178-01 14787-1 18-mei-20 30.000.000 $0,065 $1.944.000 $11.664.000 mlx

LCH2020-0178-02 14787-2 7-jun-20 13-jul-20.  30.000.000 $0,097 $2.904.000 $1.932.000 $13.596.000

LCH2020-0178-03 14787-3 9-jun-20 23-jun-20.  30.000.000 $0,097 $2.904.000 $1.452.000 $15.048.000

LCH2020-0178-04
|

14787-4 12-jun-20 23-jun-20  30.000.000 $0,097
|

$2.904.000 $1.452.000/ $16.500.000
LCH2020-0178-05

|

 14787-5 16-jun-20 23-un-20  30.000.000| $0,097 $2.904.000 $1.452.000 $17.952.000

LCH2020-0178-06 14787-6 22-jun-20] 6-jul-20  30.000.000 $0,097 $2.904.000 $1.932.000 $19.884.000

LCH2020-0178-07 14787-7 27-jun-20 13-jul-20  30.000.000 $0,097 $2.904.000 $1.932.000 $21.816.000

LCH2020-0178-08 14787-8 30-jun-20 13-jul-20  30.000.000 $0,097 $2.904.000 £1.932.000 $£23.748.000

LCH2020-0178-09 14787-9 21-aug-20 26-aug-20  30.000.000 $0,108 $3.238.500 $2.266.500) $26.014.500

LCH2020-0178-10 14787-10 19-aug-20 2-sep-20  30.000.000 $0,108 $3.238.500 $2.266.500 $28.281.000

LCH2020-0178-11 14787-11 19-aug-20 2-sep-20  30.000.000 $0,108 $3.238.500 $2.266.500) $30.547.500

Totaal 330.000.0000 $31.987.500 $30.547.500

Uit het bovenstaande overzicht blijkt dat voor deelorders LCH2020-0178-09, 178-10en 178-11 de

prijs nogmaals is verhoogd. Dit wordt bevestigd in de e-mail 'Re: [Groothandel A] - toelichting
herziene Pl's'die stuurt naar|[___ Functionaris 15LCH op 31 augustus 2020.47 Daaruit

blijkt dat de facturen een stukprijs vermelden van $0,10795 terwijl de prijs volgens de PO

maximaal $0.1018 mag bedragen. In de bijlage worden de drie facturen bijgevoegd.®’

“Hi| Functionaris 15 LCH |

Graag gedaan. Heb je inmiddels vanuit [GroothandelA] signalen ontvangen dat onze betaling van vorige

week voldoende aanleiding geeft om aan ons te blijven leveren?

Voor wat betreft de 2 openstaande facturen is het belangrijk dat vanuit Trade het gesprek wordt aangegaan
met [Functionarss 27 vws Jomdat wij qua prijsstelling boven de afgegeven order gaan zitten. Bijgevoegd het

orderformulier, waarop je kunt zien dat de prijs volgens de PO maximaal USD 0,1018 per stuk is. De

facturen die wij nu onderhanden hebben belasten ons USD 0,10795 per stuk door. Voor de 3 facturen die

wij nu hebben liggen (inclusief degene die vorige week is betaald) een verhoging van 90.000.000x (USD

0,10795-/-0,1018) = USD 553.500. Voor de volledigheid heb ik de 3 facturen bijgevoegd.”

Wij stellen vast dat er een verschil zit van $253.500 tussen het gefactureerde bedrag van

$31.987.500 en het herziene PO-bedrag van $31.734.000. Dit verschil hangt samen met het feit

dat het facturatieschema bij deze order afweek van het order- en leveringsschema. Daardoor zijn

de gewijzigde prijzen toegepast op verschillende volumes. Vanwege het geringe relatieve verschil

(<1%) hebben wij hiervan geen gedetailleerde reconstructie gemaakt.

Factuurstroom op basis van daadwerkelijke leveringen

Uit ons onderzoek blijkt dat de werkelijke leveringen niet overeenkomen met het afgesproken

leveringsschema. Hierdoor ontvangt Smart Glove eerder de betaling dan waar zij volgens de

betaalvoorwaarden recht op zou hebben. Volgens de betaalvoorwaarden op de PO mag de

resterende 50% gefactureerd worden zodra de goederen afgeleverd zijn in het magazijn in

Shanghai. In de exportdocumenten bij deze order hebben wij de facturen van Smart Glove

aangetroffen die bij de leveringen horen. De onderstaande tabel toont een overzicht van de

% Doc-ID-a1839946
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PARTNERS

tweeéndertig facturen die door ons zijn aangetroffen in de exportdocumentatie bij deze order 6%
Dit zijn dus niet de facturen die daadwerkelijk voor betaling naar het LCH/Mediq zijn gestuurd,
maar de facturen die gestuurd hadden moeten worden als er volgens de betaalvoorwaarden zou

zijn gefactureerd en betaald.

LCH2020-0178 28.3p0:20)] $10.692.000
|

PO number PO date 21 April 2020

$0,0648 Price 44,80 USD/CTN Quantity 330,000 CTN
T

9 EE MILE)Powderfree Nitril Examinationglove
|LCH2020-0178-01 |

200810 Ik s.mei 20] 1 $336.960| s0,0648 5.200.000 Quantity 5,2 million Price 64,80 USD/CTN

|LCH2020-0178-01 | 200916 |30-mei-20] 1
$174.182| $0,0648| 2.688.000Quantity2,688 million Pri }

LCH2020-0178-02 | 200942
|

4-jun-20 $171.072| $0,0648 2.640.000 Quantity 2,64 million

LCH2020-0178-03 | 200954 | “B-jun-20| $174.182 $0,0648| 2.688.000| Quantity 2,688 million Price 64,80 USD

LCH2020-0178-03
|

200988 | 11-jun-20,

|

$177.811 $0,0648 2.744.000 Quantity 2,744 million Price 64,80 USD

LCH2020-0178-03
|
200989 | 15-un-20 $177.552  $0,0648 2.740.000 Quantity 2,74 million Price 64,80 USD

LCH2020-178-04 | 201003 | 10-jun-20/ $1.023.840, $0,0648| 15.800.000| Quantity 5,2 million Price 64,80 USD

'LCH2020-178-05 i 201038 | 17un-20, $3.058.880| $0,0968 31.600.000 Quantity 31,60 million Price 96,80 USD

\LCH2020-0178-06 | 201033 | 21-jun-20] $3.065.656| $0,0968 31.670.000s Quantity
31,67 million Price 96,80 USD

LCH2020-0178-07 |
201034 22un-20] $1.839.394,  $0,0968 19.002.000|| Quantity 19,002 million Price 96,80 USD

LCH2020-0178-08| 201076 | 28-jun-20, $1.532.828) $0,0968 15.835.000/| Quantity 15,835 million Price 96,80 USD

LCH2020-0178-09 | 201077 | 28-jun-20, 1 $1.839.394  $0,0968| 19.002.000 Quantity 19,002 million Price 96,80 USD

LCH2020-0178-092 201108 |} 3-jul-20 $2.256.804 $0,1018] 22.169.000| Quantity 22,169 million Price 101,80 USD

LCH2020-0178-10 | 201154 [ 12-jul20] $1.934.404| $0,1018] 19.002.000| Quantity 19,002 million Price 101,80 USD

LCH2020-0178-10a| 201210 | 19-jul-20, $967.202| $0,1018 9.501.000 Quantity 9,501 million Price 101,80 USD

LCH2020-0178-10b] 201611 | 9-sep-20
|

$483.755  $0,1080] 6.334.000 Quantity 6,334 million Price 107,95 USD

LCH2020.0178-11 | 201672 | 16-sep-20| $1.025.633)  $0,1080 9.501.000Quantity9,501 million Price 107,95 USD

'LCH2020-0178-12 | 2201730 | 23-5ep-20, | s1025633| $011080 9.501.000

|

Quantity 9

9,501 million Price 107,95 USD

LCH2020-0178-13 | 201769 | 28-sep-20 $1.025.633) $0, 1080 9.501.000]| Quantity 9,501 million Price 107,95 USD

LCH2020--0178- 14 || 201883 | 11-okt-20] 1 $683.755 $0, 1080] 6.334.000 Quantity 5,,334 million Price 107,95 USD

|LCH2020-0178-15 | 201894
| 13-0kt-20] 1

§1.025.633)  $0.1080 9.501.000]{Quantity 9.501 million Price 107,95 USD
LCH2020-0178-16 | 201987

|

25-okt-20, $683.755  $0,1080 6.334.000 Quantity 6,334 million Price 107,95 USD

LCH2020-0178-17 | 202125 | 10-nov-20] $683.755| $0,1080, 6.334.000 Quantity 6,334 million Price 107,95 USD

LCH2020-0178-18
|

202271 | 2-dec20|

I

$341.878| $0,1080| 3.167.000 Quantity 3,167 million Price 107,95 USD

LCH2020-0178-19
| 210241 | 25-jan-21] $683.755  $0,1080 6.334.000 Quantity 6,334 million Price 107,95 USD

LCH2020-0178-20 | 210246 [ 25-jan-21| $683.755| $0,1080| 6.334.000 Quantity 6,334 million Price 107,95 USD

|LCH2020-0178-21 |
210242 | 25-jan-21| | $683.755| $0,1080| 6.334.000 Quantity 6,334 million Price 107,95 USD

LCH2020-0178-22| 210239 | 25-jan-21) | $683.755  $0,1080) 6.334.000 Quantity 6,334 million Price 107,95 USD

LCH2020-0178-23 |

210240
| 25-jan-21} $341.878 $0,1080| 3.167.000| Quantity 3,167 million Price 107,95 USD

LCH2020-0178-24 | 210243 | 25-jan-21] $341.878| $0,1080| 3.167.000 Quantity 3, 167 million Price 107,95 USD

LCH2020-0178-25 | 210244 25-jan-21] | $683.75 $0,1080, 6.334.000)[Quantity 6,334 million Price 107,95 USD

LCH2020-0178-26| 210301 | 30jan-21] $341.878) $0,1080| 3.167.000]| Quantity 3, 167 million Price 107,95 USD

\LCH2020-0178-27 | 210245 | 26-jan-21] $683.755,  $0,1080| 5.334.000 Quantity §,,334 million Price 107,95 USD

LCH2020-0178-28 |
| $341.878| $0,1080 3.167.000

LCH2020-0178-29 | 210856 | 4-apr-21]
|

$341.878 $0,1080 3.167.000 Quantity 3,167 million Price 107,95 USD

'LCH2020-0178-30
|

210857 | s-apr21] $341.878| $0.1080| 3.167.000 Quantity 3,167 million Price 107,95 USD

LCH2020-0178-31
|

211017| 16-apr-21) sm878] $0,10801 3.167.000 Quantity 3,1 67 million Price 107,95 USD

|LCH2020-0178-32| 211030 |

19-apr-21| 1 $112.160| $0, 1080, 1.039.000| Quantity 1,039 million Price 107,95 USD

Totaal | I | $10.692.000 $32.517.427 i 330.000.000

Hieruit blijkt dat er veel later werd geleverd dan wat volgens de PO werd afgesproken (de laatste

leveringen waren gepland op 14 juli 2020). Door de afspraak om pro-formafacturen te sturen

ontvangt Smart Glove veel eerder de volledige betaling voor de PO dan waar zij volgens de

betaalvoorwaarden recht op zou hebben. Op 2 september 2020 heeft Smart Glove de volledige
$ 31 miljoen gefactureerd waar zij volgens de betaalvoorwaarden en op dat moment geleverde
handschoenen slechts $18,7 miljoen had mogen factureren.

4% Factuur LCH2020-0178-28 hebben wij niet gevonden in de door ons onderzochte data. Wij hebben wel een

leveringsdocument gevonden waaruit we de geleverde aantallen hebben afgeleid.
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3.24.27 Overdracht en transport

De overdracht en het transport dienen volgens de overeengekomen leveringsvoorwaarden plaats
te vinden zoals vermeld op de PO en de Distribution Sheet.

Volgens de oorspronkelijke Distribution Sheet ¢%9 is er overeengekomen dat er vanaf 5 mei 2020

wekelijks 30 miljoen handschoenen worden geleverd. De volledige 330 miljoen handschoenen

zullen volgens het leveringsschema op 14 juli 2020 zijn geleverd.

Als incoterm staat FOB genoemd met locatie Port Klang Maleisié. Dat zou inhouden dat de

handschoenen op deze locatie door Smart Glove worden overgedragen en het LCH vanaf die

locatie verantwoordelijk is voor het verdere transport naar Nederland. Het LCH heeft gepland de

handschoenen via de luchtbrug naar Nederland te vliegen. Dit komt echter niet overeen met de

genoemde locatie van overdracht Port Klang, wat een zeehaven is en geen vliegveld.

Zoals beschreven in paragraaf 3.2.4.2.4 wordt op 9 juli 2020 een herziene PO ondertekend met

verhoogde prijzen en aangepaste leveringsvoorwaarden. Volgens dit schema zullen de 330

miljoen handschoenen volledig zijn geleverd op 27 juli 2020. Tevens is de incoterm gewijzigd naar

Ex Works. Dat houdt in dat het LCH de handschoenen dient op te halen bij de fabriek van Smart

Glove. Het LCH heeft gepland de handschoenen zowel per vliegtuig als per boot naar Nederland

te transporteren.

9 Doc-1D-a427805
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De onderstaande tabel toont de voorwaarden zoals genoemd op de herziene Distribution Sheet

d.d. 3 juli 2020.70

Order number LCH2020-0178-01 Reference name LCH|
i

Functionaris 4 LCH

Expected

LCH2020-0178-01 6. TTThandschoenen maat S |

1 3.000.000! 5-mei-20

LCH2020-0178-02 6. Onderzoekshandschoenen maat M | 1 15.000.000 5-mei-20

'LCH2020-0178-03 6. Onderzoeks handschoenen maat L
1 | 9.000.000 5-mei-20

LCH2020-0178-04 6. Onderzoekshandschoenen maat XL | 1 3.000.000, 5-mei-20

LCH2020-0178-05 6. Onderzoekshandschoenen maat S 1 3.000.000 1-jun-20
LCH2020-0178-06 6. Onderzoekshandschoenen maat M | | 15.000.000/ 1-jun-20
LCH2020-0178-07 |

6.Onderzoekshandschoenen maat L ] 1 9.000.000 1-jun-20
LCH2020-0178-08 6. OnderzoekshandschoenenmaatXL I 3.000.000] 1-un-20

LCH2020-0178-09 6. Onderzoekshandschoenen maat S | | 3.000.000! 7-jun-20

LCH2020-0178-10 6. Onderzoeks handschoenen maatM | 1 15.000.000 7-jun-20

LCH2020-0178-11 6. Onderzoeks hands choenen maat L ] 1 9.000.000 74/-jun-20
LCH2020-0178-12 6. Onderzoekshandschoenen maat XL

|

1 3.000.000! 7-un-20
LCH2020-0178-13 _ 6. Onderzoeks handschoenen maat S 1 | 3.000.000/ . 14-jun-20

LCH2020-0178-14 _
6. Onderzoeks handschoenen maat M

1 | 15.000.000¢ 14-jun-20

LCH2020-0178-15 6. Onderzoeks handschoenen maat L | 1 9.000.000 14-jun-20

LCH2020-0178-16 6. Onderzoekshandschoenen maat XL 1 3.000.000 14-jun-20
LCH2020-0178-17

|

6. Onderzoekshandschoenen maat S [| | 3.000.000, 21-jun-20

LCH2020-0178-18 6. Onderzoekshandschoenen maat M ] 1 15.000.000 } 21-jun-20
LCH2020-0178-19 6. Onderzoekshandschoenenmaatl I 9.000.000] 21-un-20
LCH2020-0178-20 | 6.Onderzoekshandschoenen maat XL | 1 3.000.000 . 21-jun-20

LCH2020-0178-21 6. Onderzoeks handschoenen maat S |

1 3. 000! 29, -20
LCH2020-0178-22 6. Onderzoekshandschoenen maat M | 1 15.000.000 29-jun-20
LCH2020-0178-23 6. Onderzoeks handschoenen maat L 1 9.000.000 29-jun-20

LCH2020-0178-24 6. Onderzoeks hands choenen maat XL 1 | 3.000.000 29-jun-20
LCH2020-0178-25 6. Onderzoekshandschoenen maat S | 3.000.000! 3-jul-20

LCH2020-0178-26 6. Onderzoeks handschoenen maat M | 1 15.000.000° 3-jul-20

LCH2020-0178-27 6.Onderzoekshandschoenen maat L 1 9.000.000
i

LCH2020-0178-28
|

6. Onderzoekshandschoenen maat XL | | 3.000.000}
LCH2020-0178-29 6. Onderzoeks handschoenen maat S | 3.000.000!

: é. Onderzoeks handschoenen maat M | 1 15.000.000/
6‘Onderzoekshandschoenen maat L | I . |

'LCH2020-017832 |6.Onderzoekshandschoenen maat XL |

1 3.000.000,
LCH2020-0178-33 6. Onderzoekshandschoenen maat S | 1 3.000.000
LCH2020-0178-34 |

6. Onderzoekshandschoenen maat M
1 | 15.000.000 15-jul-20

LCH2020-0178-35 _ 6. Onderzoeks handschoenen maat L |B | 9.000.000, 15-jul-20
LCH2020-0178-36 6. Onderzoeks handschoenen maat XL | 3.000.000! 15-jul-20

LCH2020-0178-37 6. Onderzoekshandschoenen maat S | | 3.000.000 21-jul-20

LCH2020-0178-38 6. Onderzoekshandschoenen maat M
| 15.000.000! 21-jul-20

LCH2020-0178-39 6. Onderzoekshandschoenen maatL T I” 9.000.000 21-l-20
LCH2020-0178-40

|

6. Onderzoekshandschoenen maat XL | 3.000.000! 21-jul-20

'LCH2020-0178-41 6. Onderzoekshandschoenen maat S | 1 3.000.000 27-jul-20

LCH2020-0178--42 6. Onderzoekshanchandschoenen maat M | 1 1 5.000.000 . 27-jul-20

'LCH2020-0178-436.Onderzoekshandschoenen maat L
|

1 9.000.000! 27-ul-20
LCH2020-0178-44 6. Onderzoekshandschoenen maat XL | 1 3.000.000 27-jul-20

| 330.000.000

Delivery condition (EXW | Goederenoverdracht: | |
Named place Kuala Lumpur [Plaats van overdracht: |

1
Kuala Lumpur 1 1

B 1 ] |Leveringsroute inkoop goederen: | 1
Delivery address: Centraal Boekhuis Van Via ‘Naar

Laanakkerweg 14 | Kuala Lumpur Schiphol Vianen

4131 PB Vianen ‘Trans
portmiddel

|Betaald door:

|Vliegtuig en boot LCH

Voor het in kaart brengen van het transport van deze order hebben wij relevante e-mails facturen

en transportdocumentatie onderzocht. Deze bestaan onder andere uit Packing lists, Bills of lading,
Commercial invoices en facturen van de logistieke dienstverleners.

7% Doc-1D-a2444302
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PARTNERS

De onderstaande tabel toont een overzicht van alle transporten van deze order naar Nederland

zoals wij dat hebben kunnen reconstrueren op basis van de genoemde documentatie.

15.200.000LCH2020-0178-01 5.200.000 (KL810 Kuala Lumpur
|

Schiphol | 17-mei-20  18-mei-20, 074-35049840

LCH2020-0178-01
|

2.688.000 |7.888.000 KLB10 Kuala Lumpur Schiphol |
3-jun-20 4-jun-20, 074-35049862

LCH2020-0178-02 2.640.000 [10.528.000 KLB7é Kuala Lumpur | Schiphol | 4-jun-20, S-jun-20{
074-34934804

LCH2020-0178-03 2.688.000 113.216.000 ~ kiLe7e |

Kuala Lumpur
]
Schiphol 1 8-jun-20, 9-jun-20 074-34934826

i

LCH2020-0178-03 2.744.000 15.960.000 KL87é Kuala Lumpur |schiphol | 11-jun-20, 12-jun-20,
074-34934830

LCH2020-0178-03 2.740.000 1 8.700.000 KLere Kuala Lumpur | Schiphol | 15-jun-20| 1 6-jun-20 | 074-34934852

LCH2020-0178-04
|

15.800.000 134.500.000 One Grus Port Klang Malaysia (Haven Rotterdam | 10-jun-20| 19-jul-20.
LCH2020-0178-05 131 .600.000 166.100.000 One Grus Port Klang Malaysia

|

Haven Rotterdam | 17-jun-20/ 12-jul-20)
LCH2020-0178-06 131 .670.000 $7.770.000 One Grus Port Klang Malaysia [Haven Rotterdam |

21 -jun-20, 19-jul-20,
LCH2020-0178-07 119.002.000 [116.772.000 _ NYK Orion | Port Klang Malaysia |Haven Rotterdam

1 22-Jun-20 19-jul-20
LCH2020-0178-08

|

15.835.000 1132.607.000
|

Yantian Port Klang Malaysia | Haven Rotterdam
|

28-jun-20| 24-jul-20
LCH2020-0178-09

|

19.002.000 151 609.000 Yantian Port Klang Malaysia (Haven Rotterdam | 28un-20 24-jul-20/
LCH2020-0178-09a 1221 69.000 173.778.000 One Blue Jay Port Klang Malaysia Haven Rotterdam

| 5ul-20, 2-aug-20,
LCH2020-0178-10

|

19.002.000 192.780.000  CSCL Star Port Klang Malaysia Haven Rotterdam | 12-jul-20, 7-aug-20, PKLNEEL74062

LCH2020-0178-10a 19.501 .000
1202.281.000 CsCl Mars Port Klang Malaysia Haven Rotterdam |

1 9-jul-20| 14-aug-20|
PKLNEEL74072

LCH2020-0178-10b 6.334.000 1208.615.000 One Humber Port Klang Malaysia | Haven Rotterdam 9-sep-20, 4-okt-20| PKLNEEL74089

LCH2020-0178-11 19.501 .000 21 8.116.000 One Olympus _|PortKlang Malaysia
| Haven Rotterdam

1 16-sep-20 8-0kt-20| PKLNEEL94070

LCH2020-0178-12 9.501.000 227.617.000 One Hannover Port Klang Malaysia |Haven Rotterdam
| 23-sep-20|  15-0kt-20]

PKLNEEL94098

LCH2020-0178-13 19.501 .000 237.118.000 ‘MOL Tradition Port Klang Malaysia |Haven Rotterdam
| 28-sep-20| 29-0kt-20 PKLNEEL94113

LCH2020-0178-14 6.334.000 |243.452.000 Cosco France Port Klang Malaysia
|
Haven Rotterdam

|
 11-0kt-20,  6-now-20| PKLNEELA4036

LCH2020-0178-15 19.501 .000 1252.953.000 One Columbo
a

Port Klang Malaysia Haven Rotterdam
1 13-0kt-20 10-nov-20 PKLNEELA4098 a

LCH2020-0178-16
|

6.334.000 259.287.000 Azalea 008 Port Klang Malaysia |Haven Rotterdam
| 25-0kt-20| 20-nov-20| PKLNEELA4135

LCH2020-0178-17 6.334.000 265.621.000 CSCL Jupiter Port Klang Malaysia |Haven Rotterdam
|

10-nov-20 4-dec-20 PKLNEELB4030
-

LCH2020-0178-18 3.167.000 1268.788.000
|

NYK Oceanus PortKlang Malaysia | Haven Rotterdam
|

2-dec-20/  3-jen-21  PKLNEELB4106

LCH2020-0178-19 6.334.000 [275.1 22.000 Ever Goods Port Klang Malaysia
|

Haven Rotterdam
| 25jen-21] 3-feb-21 [ PKLNEELC4053

LCH2020-0178-20 |6.334.000 1281.456.000 Ever Goods
_

Port Klang Malaysia | Haven Rotterdam
1 25jan-21) 3-feb-21 1 PKLNEELC4078

LCH2020-0178-21 6.334.000 1287.790.000 Ever Goods
_

Port Klang Malaysia
|

Haven Rotterdam |  25-jan-21 3-feb-21) PKLNEELC4105

LCH2020-0178-22 6.334.000 [294.1 24.000 Ever Goods Port Klang Malaysia (Haven Rotterdam
1 25jan-21 3deb21| PKLNEELC4113

LCH2020-0178-23 |3.167.000 297.291.000 Ever Goods Port Klang Malaysia [Haven Rotterdam = 25-jan-21 | 3-feb-21, PKLNEEL14042

LCH2020-0178-24 3.167.000 11303.625.000 Ever Goods
| PortKlang Malaysia |Haven Rotterdam

= 25jan-21|  3-feb-21| PKLNEEL14043

LCH2020-0178-25 6.334.000 309.959.000 Ever Goods Port Klang Malaysia |Haven Rotterdam |  25-jan-21 3-feb-21, PKLNEEL14068

LCH2020-0178-26 3.167.000 13 3.126.000 Msc Sindy Port Klang Malaysia | Haven Rotterdam
1  30an-21]  4-mr-21) PKLNEEL14097

LCH2020-0178-27 |6.334.000 1319.460.000 APL Changi |Port Klang Malaysia Haven Rofterdam | 26-jan-21 24-feb-21, PKLNEEL14115

LCH2020-0178-28 |3.167.000 131 9.460.000 CMA CGM Zheng he |PortKiangMalaysia Haven Rotterdam
| 19-feb-21  28-mnt-21)

PKLNEEL24086

LCH2020-0178-29 3.167.000 1322.627.000  CSCL Uranus |Port Klang Malaysia | Haven Rotterdam
| 6-apr-21)  7-mei-21| PKLNEEL34021

LCH2020-0178-30 |3.167.000 ] 1325.794.000 ~CSCL Uranus [Port Klang Malaysia Haven Rotterdam
| 6-apr-21| 7-mei-21 |

PKLNEEL34076

LCH2020-0178-31 |3.167.000 |328.961.000 Triton V. | Port Klang Malaysia |Haven Rotterdam
|

16-apr-21| 20-mei-21 PKLNEEL44045

LCH2020-0178-32
|

1.039.000
1330.000.000 Cosco Belgium | Port Klang Malaysia |Haven Rotterdam

| 19-apr-21/  21-mei-21|
PKLNEEL44087

Totaal 330.000.000 | | |

J__1

Van de orders LCH2020-0178-04 t/m LCH2020-0178-09 hebben wij de Seaway Bill nummers niet

kunnen achterhalen. De in de tabel opgenomen data zijn gebaseerd op e-mails over deze

transporten.

Uit de tabel blijkt dat slechts een klein deel van de handschoenen is vervoerd via de luchtbrug.
Het overgrote deel wordt per schip vervoerd vanaf de haven Port Klang naar de haven van

Rotterdam.

Uit dit overzicht blijkt dat er op de overeengekomen leverdatum van 27 juli 2020 slechts 151

miljoen handschoenen zijn geleverd in tegenstelling tot de verwachte 330 miljoen. Wij stellen vast

dat er significante vertraging is ten opzichte van het overeengekomen schema. Op 19 april 2021

zijn uiteindelijk de volledige 330 miljoen handschoenen geleverd door Smart Glove.
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3.24.28 Kwaliteitsbeoordeling

De handschoenen die werden besteld in het kader van order LCH2020-0178 zijn van het type

2”(3.5mil) S1 Powder Free Copolymer Finger Textured Gloves (M-3.8g).
701

EBBEN heeft vastgesteld dat [Groothandel A] de volgende documenten heeft aangeleverd:

Declaration of Conformity (DoC) betreffende een eigen verklaring van GX Corporation
Sdn Bhd waarin zij stellen dat hun producten voldoen aan EU-richtlijn 2016/425. Het

certificaat verwijst naar volgende standaarden: EN 374-1,2,4 en 5 evenals EN 420:2003

+A1;2009.7%2

Declaration of Conformity (DoC) betreffende een eigen verklaring van GX

Corportation Sdn Bhd waarin zij stellen dat hun producten voldoen aan de MDD

93/42/EEC en standaarden EN 455 -1,2,3 en 4;7%3

EU Type Examination Certificate nummer 2777/12322-02/E00-00 uitgegeven door

Satra met betrekking tot 3 mil en 4 mil powder free nitrile examination gloves. Het

certificaat vermeldt standaarden EN ISO 374-1, 4 en 5;7%

EU Type Examination Certificate nummer 2777/12322-02/E03-01 uitgegeven door

Satra met betrekking tot ‘five fingered powder free nitrile examination gloves’. Het

certificaat vermeldt standaarden EN IS 374-1,4 en 5;7%

EU Type Examination Certificate nummer 2777/12322-02/E03-02 uitgegeven door

Satra met betrekking tot ‘five fingered powder free nitrile examination gloves’;’%
Technical Report uitgegeven door Satra in kader van BS EN 16523:20157%

TUV-Certificaat op naam van GX Corportation Sdn Bhd waaruit blijkt dat zij voldoen

aan de standaard EN ISO 13485:2016;7%

Verklaring uitgegeven door [Groothandel A] met betrekking tot het ontbreken van

normeringen op de verpakking van de onderzoekshandschoenen;’®?

Statement van Satra over EN374-2 waarbij zij aangeven dat de handschoenen de test

voor EN 374-2 hebben doorstaan;”°

SGS-testrapport uitgevoerd volgens standaard EN 455-1,2 en 3,7"

Het LCH heeft minimale kwaliteitsvereisten opgesteld waaraan de onderzoekshandschoenen

moeten voldoen.”'? EBBEN heeft deze onderzocht en stelt vast dat de documentatie betreffende

de orders volledig is. 7"3

0
DOC-ID-a2386207

702 DOC-ID-a73916
703 DOC-ID-a73932
4

DOC-ID-a73914
705 DOC-ID-a2386206
706 DCO-ID-a73917
77

DOC-ID-a73965
7%

DOC-ID-a73953
707 DOC-ID-a73966
710 DOC-ID-a73948
7

DOC-ID-a2386208
"12 DOC-ID-a95%9679
713 DOC-ID-a959679
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Uit de data en de interviews met [Groothandel A] en functionarissen bij het LCH blijkt dat er tijdens
de uitvoering van de order verschillende problemen ontstonden:

1. De dispensers bevatten niet de juiste vermeldingen en zijn niet conform de regelgeving

Omdat fabrikant Smart Glove aanvankelijk onvoldoende verpakkingen van [Groothandel A] op

voorraad had, worden de eerste leveringen van handschoenen in standaard i Dental-doosjes

verpakt.
7% 71>

Op 21 mei 2020 stelt [Groothandel A] naar aanleiding hiervan een verklaring op

waarin zij volgende toelichting geven:

“Het nijpende tekort aan beschermingsmiddelen in de Nederlandse zorg noodzaakt tot snel handelen. Het

gevolg hiervan is dat de eerste leveringen van de [GroothandelA]handschoenen verpakt zijn in een andere

dispenser. Dit was noodzakelijk om de levertijd van de [GroothandelA] dispenser te overbruggen. Helaas

voldoet deze dispenser niet aan de huidige regelgeving in europa. De normeringen dienen namelijk op

de verpakking geduid te worden. De handschoenen voldoen uiteraard wel aan deze normeringen. We

schakelen direct over naar de [Groothandel A] dispenser zodra deze voorhanden is. in de bijlage kunt u

kennis nemen van alle normeringen waaraan onze handschoenen voldoen. Onze excuses voor het

ongemak.”1¢"

Op 22 mei 2020 stuurt| Functionaris10 LCH | een e-mail aan | Fucntionaris7 LCH | | Functionaris 20 LCH |

[__Functionaris TLEH | en [Functionaris 30 LCH] waarin hij vaststelt dat na 5 dagen afstemming over de dozen er

nog steeds geen toestemming is om de handschoenen uit te leveren, ondanks de grote vraag

vanuit de zorg. Er wordt gezocht naar comfort om de leveringen vrij te geven.’"’

Op 23 mei 2020 stuurt[___Functonars 101i | een mail aan waarin dit comfort wordt

gegeven:

“Beste| Functionaris 2 VWS |
We hebben elkaar net telefonisch gesproken inzake de vrijgave van de handschoenen van [Groothandel

A]. Reden van de niet correcte verpakking is de druk op productie bij de fabriek waardoor men

genoodzaakt was om andere verpakkingen te gebruiken. Voor ongeveer 20% van de totale batch zal dit

geval zijn. De resterende 80% zal een juiste verpakking hebben die voldoet aan de geldende wet en

regelgeving. Primair is gebleken door de controle van RIVM dat de handschoenen voldoen aan de

belangrijkste productspecificaties. Daarnaast heeft een notified body, ziinde SATRA Technology Europe

Ltd, NB 2777 bevestigd dat zij [Groothandel A] het certificaat 2777/12322-02/E03-02 verstrekt hebben. In

dit certificaat wordt bevestigd dat de producten getest zijn en voldoen aan de gestelde normen.”™®"

Hierop bevestigt op 23 mei 2020 dat de leveringen vrijgegeven kunnen worden.”"?

714
DOC-ID-a3712445

715 DOC-ID-a4428980
716 DOC-ID-a2384497
77

DOC-ID-a4595568
"18 DOC-ID-24592230
719 DOC-ID-a4592224
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2. Kwaliteitsdocumentatie is niet op orde

In mei 2020 ontstaat tussen het LCH en de leverancier een discussie over de volledigheid van de

aangeleverde certificaten en documenten. Ten eerste wordt de echtheid van de certificaten door

functionarissen bij het RIVM en het LCH betwist. Gevolgd door dat het ook niet duidelijk of aan

alle normen werd voldaan.

De discussie ging specifiek of de handschoenen voldoen aan de EN 374-2. Uit diverse

mailwisselingen blijkt dat de leverancier meermaals heeft uitgelegd hoe de EN 374-2

geinterpreteerd moet worden. Tijdens het interview met EBBEN geeft [Groothandel A] aan dat zij

in haar uitleg aan het LCH meermaals de vergelijking met het behalen van een rijbewijs maakte:’?°

"Om een rijbewijs te bemachtigen moetje ookje theorie hebben. Dit betekent dat een politieagent nooit

vraagt naarje theorie. Omdat het rijbewijs cok bewijst datje in het bezit van je theorie bent. Hetzelfde

geldt voor de 374-2. Indien je een certificaat voor een Type C 374-1 kunt overhandigen, voldoe je

automatisch ook aan 374-2. Omdat 374-2 een voorwaarde is voor het verkrijgen van het certificaat voor

374-1."

Uiteindelijk neemt [Groothandel A] contact op met de notified body die de certificaten heeft

afgegeven. Deze NoBO bevestigt de echtheid van de certificaten evenals het feit dat wordt

voldaan aan EN 374-2.7%

3. Kankerverwekkende stof wordt aangetroffen

Op 15 juli 2020 rapporteert het RIVM aan het LCH dat zij tijdens het testen van de handschoenen

een aanwijzing hebben gevonden dat de handschoenen mogelijk kankerverwekkende stoffen

bevatten. Ze geven aan dat nader onderzoek naar deze stof noodzakelijk is.”#

Het LCH neemt tegen de wil van [Groothandel A] in, rechtstreeks contact op met de fabrikant.”23

In een reactie laat Smart Glove weten dat zij niet bekend zijn met de stof. Ze vragen samples op te

sturen voor eigen onderzoek. Bovendien besluit Smart Glove leveringen aan het LCH tijdelijk stil

te leggen totdat hun eigen onderzoeksresultaten binnen zijn.”?4

Op 4 augustus 2020 meldt[ __ Funclionaris151CH | per e-mail aan van Smart Glove en

aan | sesuuerzcootancea | van [Groothandel A] dat het RIVM bij het hertesten van de onderzochte

handschoenen geen onbekende of kankerverwekkende stof heeft aangetroffen. Het LCH besluit

hierna de eerder ontvangen handschoenen van Smart Glove vrij te geven.’?>

Het LCH contacteert Smart Glove en verzoekt de productie weer op te gaan starten.”?

Uiteindelijk leidt bovenstaand misverstand ertoe dat de leveringen grote vertraging opgelopen.’#

720 Interview [Groothandel A]
21

DOC-ID-a73950
722

DOC-ID-a4325894
723 Interview [Groothandel A]
724 Interview [Groothandel A]
725

DOC-ID-a982506
726 DOC-ID-a982506
727 Interview [Groothandel A]
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Halverwege juli 2020 wijzigde de testprocedure van het RIVM. Omdat Smart Glove was

aangemerkt als preferred supplier zijn de resterende leveringen niet meer getest en zijn de

handschoenen direct ter beschikking gesteld aan de zorginstellingen.

EBBEN merkt op dat er in de periode juni tot augustus 2020 nog wel onduidelijkheid bestaat over

deelleveringen die tijdelijk on hold waren gezet met als opmerking: 'nog geen oordeel’. In het

kwaliteitsoverleg d.d. 13 augustus 2020 wordt het besluit genomen om deze loten vrij te geven.’?
729

Wij merken op dat in Wolf ook wordt verwezen naar lotnummers 1777-1778-1779. Deze

lotnummers hebben betrekking op een ander order (LCH2020-0089) en een andere leverancier

(TOP Glove)”

Op basis van de data is gebleken dat alle handschoenen uiteindelijk worden uitgeleverd aan

partijen binnen de zorg.

3.2.4.3 Order LCH2020-0098

3.24.31 Inleiding

Order LCH2020-0098 d.d. 15 april 2020 betreft een order bij Wuhan Careland voor de levering
van 3 miljoen halterschorten voor $ 0,64 per stuk. Het orderbedrag is $ 1.920.000.

Uit ons onderzoek blijkt dat voornamelijk vanaf zijn Majestic e-mailadres, heeft

gecommuniceerd met Wuhan Careland over deze aanbieding. Hierdoor hebben wij geen

volledige inzage in de communicatie tussen het LCH en de leverancier over de totstandkoming
van deze order.

3.2432 Ontvangst en beoordeling aanbieding

Binnen het LCH staat Wuhan Careland bekend als een vaste leverancier van Bunzl. Op de

ondertekende inkoopformulieren staat vermeld dat Wuhan Careland een geschikte leverancier is

op basis van hun relatie met Bunzl. Zoals beschreven in paragraaf 3.2.2.2.4 met betrekking tot

order LCH2020-0195 blijkt dat Majestic op 9 mei 2020 zelf 50 miljoen mondmaskers inkoopt bij
Wuhan Careland voor de levering aan het LCH.

Uit de door ons onderzochte data blijkt dat| Functionaris1 Bunz! bij Bunzl Shanghai,
Wuhan Careland introduceert bij als leverancier van halterschorten. In de e-mail

'CPE gown’ informeert|runctonars16ua] op 5 april 2020 om 14:06 uur op zijn Majestic

adres, over een potentiéle levering door Wuhan Careland van 500.000 CPE Gowns. De

aangeboden prijs bedraagt $ 0,70 per stuk op basis van FOB Shanghai:
73!
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“Hi[ Functionaris 16 LCH |

You current supplier can make CPE gown now.

If you are interested, you could contact | (CNACC), this supplier is Bunzl audited and traded. The

price is valid for only 2 days.

lecnaccwh.com
1

With the order quantity as 500,000 pcs CPE gown, our FOB Shanghai price is $70.00/ctn (25pcs/bag,

100pcs/ctn), the 500,000 pcs could be finished within 3 weeks.

The price is valid for2 days.
Please kindly see the technical specification data sheet and pictures for this CPE gown as attached.

The terms of payment is 50% deposit upon order confirmation, balance 50% payment to be paid upon the

ready date of each shipment.

Best Regards”

Na de e-mail van |runciwonars1802 | Bunzl Shanghai, op 5 april 2020 naar over een

potentiéle levering door Wuhan Careland van CPE Gowns, hebben wij in de door ons onderzochte

data tot 15 april 2020 geen andere correspondentie aangetroffen die is gerelateerd aan deze

order. Dit kan worden verklaard doordat voor een groot deel vanaf zijn Majestic e-

mailadres, met Wuhan Careland over aanbiedingen correspondeert en onderhandelt.

Vervolgens heeft vanaf zijn Majestic e-mailadres, op 15 april 2020 om 13:06 uur

contact met |  Functionaris 1 Wuhan Careland | van Wuhan Careland met in de cc [1]
[®cnaccwhcomen|  |@cnaccwh.com. bevestigt in de e-mail ‘payment

terms for CPE gowns’ de betaalvoorwaarden voor een aanbieding voor het leveren van CPE

Gowns door Wuhan Careland. Op basis van deze e-mail stellen wij vast dat er, voorafgaand aan

15 april 2020, is onderhandeld over de voorwaarden van deze order:’*

"Hello| Functionaris 16 LCH |

Regarding the payment terms for the orders of CPE gowns

I confirm the payment terms for the orders of the CPE gowns as below:

50% payment to be made upon order confirmation and 50% balance payment to be made after the cargos

being picked up by customer's logistic forwarder and arrival in Shanghai warehouse (2 days max after

departure from Wuhan)

Should you have any questions, please don't hesitate to contact us thank you for your support !

Yours sincerely

Best regards,

Functionaris 1 Wuhan Careland

732 Doc-1D-a278827
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Uit de door ons onderzochte data blijkt dat Wuhan Careland op 15 april 2020 de drie Sales

Confirmations EX20WH-249733, EX20WH-250734, EX20WH-25172% naar het LCH stuurt. Wij hebben

in de data echter geen begeleidende email aangetroffen waarin deze bevestigingen worden

verstuurd door Wuhan Careland. Omdat [Functionaris16 Let | over de voorwaarden onderhandelt vanaf

zijn Majestic e-mailadres, vinden wij het aannemelijk dat ook hij deze heeft ontvangen op zijn

Majestic e-mailadres.

Dit betreffen drie orderbevestigingen voor de levering van in totaal 3 miljoen halterschorten voor

$ 0,64 per stuk voor een totaalbedrag van $ 1.920.000. De levering is opgedeeld in drie

deelleveringen van 1 miljoen halterschorten met de leverdatums eind mei 2020, eind juni 2020 en

eind juli 2020.

De onderstaande tabellen tonen een overzicht van de voorwaarden zoals genoemd op de drie

Sales Confirmations’.

EX20WH-249 | Date: 2020.04.15
pelle] el Hclelols

QUANTI UNIT PRICE
CPE blue gown with thumb hole in blue,

1 55" long, 25 pes/bag, 100 pes/ctn 1.000.000PCS 0,640USD/PC
|

$640.000

TOTAL:  10.000CTNS TOTAL: $640.000

Price condition: (FOB Wuhan
| [ |

Terms of Payment:
| 50% payment upon order confirmation, balance payment when products are ready i

|

Cargo ready at the end of May, 2020
|

|

EX20WH-250 | Date: 2020.04.15)
DESC | TION OF GOOD!

|CPE blue gown with thumb hole in blue,

1 55" long,25 pes/bag,100pes/ctn |
1000000PCS | 0,640 USD] 1

TOTAL:  10.000CTNS TOTAL $640.000
Price condition: FOB Wuhan | | |
Terms of Payment: 50% payment upon order confirmation, balance payment when products are ready | |
Cargo ready at the end of June, 2020 | ] 1 |

EX20WH-251 | Date:| 2020.04.15
4

DESCRIPTION O DOD!

CPE blue gown with thumb hole in blue,

1 55" long, 25 pes/bag, 100 pes/ctn |
1.000.000PCS

| 0,640USD/PC = $640.000!

| TOTAL: 10.000CTNS | TOTAL: $640.000
Price condition: FOB Wuhan | | | |
Terms ofPayment: 50% payment upon order confirmation, balance payment when products are ready

|Cargo ready at the end of July, 2020 | |

Uit ons onderzoek blijkt dat| Functionaris 24 LCH | voor de order het inkoopformulier opstelt en deze

op 15 april 2020 om 13:15 uur in de e-mail ‘Aanvullende order CPE gowns 20200414 LCH Order

73 Doc-1D-a278220
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request form.xlsx’ vanaf zijn D-Care mailadres naar [Functionaris16 LcH| Stuurt op zijn Majestic e-

mailadres.”?’”

[Functionaris16 LcH]stuurt deze e-mail vervolgens om 13:18 uur door naar het e-mailadres van de

afdeling Finance.’”®® Uit het bijgevoegde inkoopformulier blijkt dat [Functionaris16 LCH| deze heeft

opgesteld en erop staat genoemd als Indiener. Hij is als zodanig formeel verantwoordelijk voor de

eerste inhoudelijke beoordeling.

De onderstaande tabel toont de voorwaarden zoals genoemd op het inkoopformulier.”**

Order Request Form LCH Order date. 15-apr-20 | FOB | Incoterm

Productdetailssupplier
5. Halterschorten {5 Halterschorten CPE Blue embossed CPE Gown with | 1.000.000 30-5-2020 | $0,640 $640.000

5. Halterschorten 5. Halterschorten |CPE Blue embossed CPE Gown with
| 1.000.000 30-6-2020 | $0,640

| $640.000
5. Halterschorten 15. Halterschorten |CPE Blue embossed CPE Gown with

| 1.000000 307-2020
|

$0,640
| $640.000

| ]
| 3.000.000 Total order costs $1.920.000

Downpayment 1$960.000 |
| 1 |

Downpayment date 1 15-apr-20 1 L | Approval aanvraag door: }

Payment agreement 150% upfront, remaining payment after goods delivery through forwarder | Indiener:|
Payment term (number of days)

| | { 1 |
Other agreed terms 1 Bl | B i | ~ Teamlead:

Functionaris 3 LCH

| 1 [ I
+ + “4 B

+

Plaats van goederenoverdracht Wuhan | 1 | Procuratie:]  [Functionaris 9 LGH

Leveringsroute inkoop {Wuhan
- Schiphol -

Vianen 1 | 1 1 ]

Transportmiddel Vliegtuig | | | | Finance: |Functionaris 1 LCH

Wij stellen vast dat de voorwaarden zoals vermeld op het formulier overeenkomen met die op de

drie Sales Confirmations EX20WH-249, EX20WH-250 en EX20WH-251.

Bij de aankoopcriteria staan de volgende antwoorden ingevuld:

koopcriteria inkoop goederen
Is de productkwaliteit getest of gecheckt? J Bunzl vaste leverancier

Is de leverancier bekend? (zo ja, nadere toelichting verplicht) Bunzl gecheckt en geaudit

Is er een leverancier credit check gedaan? (zo ja, nadere toelichting) | N |
Is het budget toereikend voor deze order? (by finance) |

Overige noodzakelijke informatie: |

Hieruit blijkt dat de aanbieding volgens |Functenans16 1.ch_voldoet aan de inkoopcriteria kwaliteit en

leveringszekerheid vanwege de relatie met Bunzl. De kredietwaardigheid van de leverancier is

volgens het formulier niet gecheckt.

Een medewerker van de afdeling Finance beoordeelt op basis van het inkoopformulier de

aanbieding van Wuhan Careland op de betaalvoorwaarden, de kredietwaardigheid en de prijs.

737
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De verwachte en maximum inkoopprijs in de week van 13 april 2020 tot 20 april 2020 van

halterschorten bedragen beide € 1,50. De door Wuhan Careland aangeboden prijs van $ 0,64 per

halterschort (omgerekend € 0,58) ligt ruim onder de verwachte inkoopprijs en voldoet daarmee

aan het prijscriterium.

Wij merken op dat zowel de verwachte prijs als de maximum inkoopprijs van halterschorten vanaf

20 april 2020 met meer dan de helft dalen naar respectievelijk € 0,60 en € 0,75. De door Wuhan

Careland aangeboden prijs ligt dus in lijn met deze prijzen.

De aangeboden betaalvoorwaarden zijn een vooruitbetaling van 50% en betaling van de

resterende 50% bij overdracht van de halterschorten. Er wordt geen betaaltermijn aangeboden.
Deze voorwaarden zijn in lijn met de betaalvoorwaarden die het LCH overeenkomt bij andere

orders.

Uit de aankoopcriteria op het inkoopformulier blijkt dat Wuhan Careland een bij Bunzl bekende

leverancier is. Er werd voor Wuhan Careland aanvankelijk geen creditcheck uitgevoerd. Uit de

onderzochte data blijkt dat Mediqg een dag later, op 16 april 2020, een kredietrapport voor

Wuahan Careland heeft opgevraagd uit CreditDevice.”? Uit deze rapportage blijkt dat Wuhan

Careland een kredietscore heeft van 4,1 (Hoog risico) met een rating CC (Zeer hoog kredietrisico).

Het risico wordt omschreven als ‘High risk’. Wij hebben in de aan ons ter beschikking gestelde
data geen verdere communicatie aangetroffen met betrekking tot de kredietbeoordeling van

Wuhan Careland.

Uit het ondertekende inkoopformulier blijkt dat deze is ondertekend door de volgende, binnen

het LCH daarvoor bevoegde personen:’4!

Indiener Getekend ‘Niet genoemd

Team Lead Trade Getekend Niet genoemd

Procuratiehouder Geen naam Getekend Niet genoemd

Finance [Functionaris 1 LCH] Getekend Niet genoemd

Op basis van de bovenstaande beschrijving stellen wij vast dat de aanbieding volgens de binnen

het LCH geldende procedure is goedgekeurd.

Na goedkeuring van de aanbieding door Finance, en op basis van het ondertekende

inkoopformulier, stellen zij het PO formulier op en kennen zij het ordernummer LCH2020-0098

aan deze order toe. De PO vermeld een bedrag van € 1.920.000 en wordt ondertekend dotyrfonars+ figds

[Fivedia1
Een medewerker van de afdeling Finance stuurt op 17 april 2020 om 13:24 uur de e-mail ‘Order

LCH2020-0098' met de ondertekende PO LCH2020-0098, de GCOP of Mediqg en de Logistics

70
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chart naar De PO LCH2020-0098 is dan moment formeel geplaatst bij Wuhan

Careland:"#3

“Dear Mr./Ms | Functionaris 2 Wuhan Careland |

Following your arrangement with the LCH, we will send you an instruction

regarding the delivery of 3.000,000 CPE Blue embossed CPE gowns with

thumb hole.

This supply will be delivered according to the contract in <3> partial
deliveries. Each delivery has its own corresponding order number:

LCHZ2020-0098-01 1.000,000 pcs / expected delivery date: 30/05/2020

LCH2020-0098-02 1.000,000 pcs / expected delivery date: 30/06/2020

LCH2020-0098-03 1.000,000 pcs / expected delivery date: 30/07/2020

Could you please ensure that the above (sub-) order numbers are clearly
visible on your shipments and on all accompanying documentation? This is

very important, because this ensures we can identify your shipments upon

arrival [...]"

De onderstaande tabel toont de voorwaarden zoals genoemd op PO LCH2020-0098.744

Order number: LCH2020-0098
|

|

Order date: 15-04-20 Reference name:

CPE Blue embossed CPE Gown with thumb hole 1.000.000 30-May-20 0,64 640.000

CPE Blue embossed CPE Gown with thumb hole 1.000.000 30-Jun-20 0,64 640.000

CPE Blue embossed CPE Gown with thumb hole 1.000.000 30-Jul-20, 0,64 640.000

3.000.000 Total order value excl VAT 1.920.000

Downpayment $960.000

Downpayment date 15-04-20

Payment agreement 50% upfront, remaining payment after goods delivery through forwarder

Payment term (days) | | Principal name:
Other agreed terms 50% once delivered

|

|

Delivery condition FOB upplier name:

Named place Wuhan

|

Wuhan Huashida Protective Products Co. Ltd!

De voorwaarden op de PO komen overeen met die genoemd op het inkoopformulier en de Sales

Confirmations EX20-WH249, EX20-WH250 en EX20-WH251.

reageert op 20 april 2020 om 11:11 uur en bevestigt daarin de ontvangst van de

PO.745 Tevens stelfranclast dat het PO slechts betrekking heeft op 3 miljoen halterschorten terwijl
er in totaal 9,3 miljoen halterschorten werden besteld. Uit ons onderzoek blijkt dat de resterende

6.3 miljoen halterschorten vallen onder order LCH2020-0104:

“Dear SirrMadam,

Well received your email with thanks.

7
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Regarding the purchase order, | noticed that it's only for 3 million pcs of CPE gown, while the total order

quantity is 9.3million pcs. Would you please kindly send us the orders for the remaining quantity with

corresponding order numbers? Thank you.

Others well noted, thanks.

Best regards,

[Functionaris 2 Wuhan Careland]

Een medewerker van de afdeling Finance stuurt op 20 mei 2020 om 21:08 uur de e-mail ‘FW:

Order LCH2020-0098" naar waarin zij wordt verzocht de PO ondertekend retour te

sturen:’4é

“Dear| Functionaris 2 Wuhan Careland |
In order to ensure a smooth process and good administration, we urge you to check and sign our Purchase

Order form. You will find this form again in the appendix.

Handling and payment ofyour delivery can be delayed if this form is not signed by you.

On behalf of:

Landelijk Consortium Hulpmiddelen The Netherlands,

Finance Department”

stuurt vervolgens op 21 mei 2020 om 3:46 uur de PO ondertekend retour naar de

afdeling Finance. De order LCH2020-0098 is daarmee door beide partijen officieel bevestigd:’4’

“Dear Sir,

Sorry about the late reply. Please find the signed document as attached.

Best regards,
Functionaris 2 Wuhan Careland
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747 Doc-1D-a1898541

SS
EBBEN rapport aanvullend (deel)onderzoek inkoop PBM | 346



EBBEN

3.2433 Betrokken personen

In de onderstaande tabel staat samengevat welke personen binnen het LCH waren betrokken bij
het tot stand komen van order LCH2020-0098.

EX20WH-249
Offerte nummer leverancier EX20WH-250

EX20WH-251

Datum aanbieding 15 april 2020

Sturen aanbieding
namens leverancier Functionaris 1 Wuhan Careland |
Ontvangst aanbieding
voor het LCH Functionaris 16 LCH

‘Beoordelen aanbieding
als Indiener Functionaris 16 LCH

Ondertekenen inkoopformulier
|

als Indiener Functionaris 16 LCH

Ondertekenen inkoopformulier
als Team Lead Trade

Ondertekenen inkoopformulier
als Procuratiehouder Onbekend

'Ondertekenen inkoopformulier
als Finance [ Functionaris 1LCH |
Goedkeuren order > € 5 mio

namens VWS N.v.t

Ondertekenen Purchase order

namens Mediq [Functionaris1 Mediq||
Datum plaatsing Purchase order 17 april 2020

Ondertekenen Purchase order

namens leverancier Functionaris 2 Wuhan Careland |

3.2434 Prijsstelling

In deze paragraaf beschrijven wij hoe de prijs die het LCH heeft betaald tot stand is gekomen.
Tevens tonen wij hoe deze prijs zich verhoudt tot de vastgestelde bandbreedte en overige prijzen

die het LCH heeft betaald voor halterschorten. Indien er bijzondere bevindingen door ons zijn

gedaan, worden deze beschreven.

Zoals reeds beschreven, lag de prijs van Wuhan Careland beneden de op dat moment

vastgestelde verwachte inkoopprijzen voor het betreffende product. De verwachte en maximum

inkoopprijs in de week van 13 april 2020 tot 20 april 2020 van halterschorten bedragen beide

€ 1,50. De door Wuhan Careland aangeboden prijs van $ 0,64 (omgerekend € 0,58) per

halterschort ligt onder de verwachte inkoopprijs en voldoet daarmee aan het prijscriterium.

Wij merken op dat de verwachte en maximum inkoopprijs van halterschorten vanaf medio april
2020 met meer dan de helft dalen naar respectievelijk€ 0,60 en € 0,75. De door Wuhan Careland

aangeboden prijs is dan ongeveer gelijk aan de verwachte inkoopprijs. Uit ons onderzoek is niet

gebleken dat er is onderhandeld door het LCH met Wuhan Careland over de aangeboden prijs.
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De onderstaande tabel toont de prijs van Wuhan Careland, de vastgestelde bandbreedtes en een

selectie van overige prijzen die zijn betaald door het LCH voor halterschorten.

LCH2020-0040 Zhejang Mediunion 1.000.000 1-apr-200  € 0,545 €1,500 N.v.t.

LCH2020-0098 Wuhan Careland | 3.000.000 15-apr-20 € 0,582 € 1,500 € 1,500
LCH2020-0104 Wuhan Careland | 6.300.000 10-apr-20, £0,527 €1,500  €1,500

LCH2020-0141 Oerlemans Plastic | 25000 22-apr-20,  €0,320 £0,600  €0,750

LCH2020-0173 Oerlemans Plastic [ 25.0000 30-apr-20, €0,320 € 0,600 €0,750

Steriset Medical
|

LCH2020-0180 Products 250.000, 1-mei-20. €0,140 €0,600  €0,750

LCH2020-0224 Safety Masters | 400.000 17-mei-20| €0,170 €0,300  €0,300

LCH2020-0245 |Safety Masters | 1.000.000  4-sep-20 €0,120 €0,050,  €0,070

3.24.35 Orderdocumentatie

Van deze order is de volgende orderdocumentatie beschikbaar:

EX20WH-249

Offerte Wuhan Careland EX20WH-250

EX20WH-251

Inkoopformulier 'LCH [ Ja

Purchase order LCH | Ja
| |

EX20WH-249

Orderbevestiging Wuhan Careland EX20WH-250

|

EX20WH-251

Distribution sheet LCH | Ja

Kwaliteitscertificaat ‘Wuhan Careland | Ja
I

EX20WH-249

Proforma factuur Wuhan Careland EX20WH-250

| 1

EX20WH-251

Kredietrapportage Wuhan Careland | Ja, d.d. 16 april 2020

Facturen ‘Wuhan Careland Ja

Goedkeuring > €5 mio VWS N.v.t.

3.24.3.6 Financiéle athandeling

In deze paragraaf beschrijven wij per order hoe de financiéle afthandeling heeft plaatsgevonden.

Wij doen dit op basis van relevante e-mails, het financieel overzicht van het LCH, bankafschriften

van Mediq en de facturen van Wuhan Careland. De financiéle athandeling dient plaats te vinden

volgens de geldende procedure en de overeengekomen betaalvoorwaarden.
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Op de PO LCH2020-0098 staan de betaalvoorwaarden als volgt omschreven:

“Payment agreement: 50% upfront, remaining payment after goods delivery through forwarder

Delivery condition: FOB Wuhan”

Dit houdt in dat er een voorschot van 50% dient te worden betaald bij het afsluiten van de order.

De overige 50% dient te worden betaald zodra de halterschorten zijn geinspecteerd en afgeleverd
in het magazijn in Shanghai. Er wordt geen betaaltermijn gehanteerd.

Zoals beschreven in de paragraaf 3.2.4.3.2 wijken de betaalvoorwaarden van de resterende 50%

op de Sales Confirmations af:

“Terms of payment: ‘50% payment upon order confirmation, balance payment when products are ready’.
Price condition: FOB Wuhan”

Dit houdt in dat Wuhan Careland een voorschot van 50% factureert en de resterende 50%

factureert op het moment dat de halterschorten gereed zijn in de fabriek. De voorwaarden zoals

genoemd op beide documenten komen betreffende de resterende 50% dus niet overeen.

De Sales Confirmations EX20WH-249, EX20WH-250, EX20WH-251 d.d. 15 april 2020 blijken
tevens te dienen als de pro-formafacturen voor de betaling van het voorschot van 50% ten

bedrage van $ 960.000. Uit het ING-bankafschrift van Medig d.d. 15 april 2020 blijkt dat deze

facturen op die dag zijn betaald aan Wuhan Careland via een overboeking van $ 960.000.748

Uit ons onderzoek blijkt dat Wuhan Careland het LCH informeert per e-mail zodra een

deellevering gereed is. Ter illustratie voegen wij de e-mail ‘shipping documents for CPE gown of

LCH2020-0098-02 at Xi'an for train shipment W2020-222B/W2020-222C
'

die op 1 juli 2020 door

Wuhan Careland aan|Functionaris16 LcH| wordt verstuurd.”* In deze e-mail verzoeken zij het LCH de

resterende 50% te betalen. Als bijlagen worden de packing-lijsten’*° en de commercial invoices’!

meegestuurd:

“Hi[Functionaris 16 LCH

4900ctns of CPE gown underLCH2020-0098-02 were loaded at Xi'an with train shipment. Please kindly
find the shipping documents as attached.

We would appreciate ifyou could arrange the balance payment of $156,800.00 for 4900ctns of CPE gown

at your earliest convenience, thank you.

Best regards,

| Functionaris 2 Wuhan Careland |

De onderstaande tabel toont een overzicht van de facturen en betalingen voor order

LCH2020-0098. Uit ons onderzoek blijkt dat Wuhan Careland op enkele facturen leveringen
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factureert voor zowel order LCH2020-0098 als LCH2020-0104. In de onderstaande tabel zijn voor

deze facturen enkel de bedragen die van toepassing zijn op order LCH2020-0098 opgenomen.

De betaaldatums zijn door ons geverifieerd aan de hand van ING-bankafschriften die wij hebben

aangetroffen in de door ons onderzochte data.

CPE Blue Gown 1,000,000 PCS

LCH2020-0098 EX20WH-249 15-apr-20| $640.000| 15-apr-20 $320.000 @ 0,64 USD/PC end of May 2020

CPE Blue Gown 1,000,000 PCS

LCH2020-0098 EX20WH-250 15-apr-20| $640.000| 15-apr-20 $320.000 @ 0,64 USD/PC end of June 2020

CPE Blue Gown 1,000,000 PCS

LCH2020-0098 EX20WH-251 15-apr-20| $640.000] 15-apr-20 $320.000 @ 0,64 USD/PC end of July 2020

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0098

LCH2020-0098-01 |W2020-221A 16-apr-20| $156.800| 3-jun-20 $78.400 245.000 $0,64[245,000 PCS @ 0,64 USD/PC

LCH2020-0104-02 CPE Blue Gown PO no LCH2020-0098

LCH2020-0098-01 |W2020-213F 15-mei-20 $6.080| 3-jun-20 $3.040 9.500 $0,64|9,500 PCS @ 0,64 USD/PC

LCH2020-0104-03

LCH2020-0098-01 CPE Blue Gown PO no LCH2020-0098

LCH110420-2 W2020-214A 5-jun-20 $6.720| 16-jun-20 $3.360 10.500 $0,64(10,500 PCS @ 0,64 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0098

LCH2020-0098-01 |W2020-221B | 25-mei-20{ $156.800| 8-jun-20 $78.400 245.000 $0,64(245,000 PCS @ 0,64 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0098

LCH2020-0098-01 |W2020-221C 1-jun-20| $156.800| 8-jun-20 $78.400 245.000 $0,64|245,000 PCS @ 0,64 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0098

LCH2020-0098-01 |W2020-221D | 25-mei-20{ $156.800| 16-jun-20 $78.400 245.000 $0,64{245,000 PCS @ 0,64 USD/PC

LCH2020-0098-02 CPE Blue Gown PO no LCH2020-0098

LCH2020-0104-03 |W2020-222A 5-jun-20 $69.440| 1-jul-20 $34.720 108.500 $0,64|108,500 PCS @ 0,64 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0098

LCH2020-0098-02 |W2020-222B 5-jun-20| $156.800| 6-jul-20 $78.400 245.000 $0,64(245,000 PCS @ 0,64 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0098

LCH2020-0098-02 |W2020-222C 5-jun-20| $156.800| 6-jul-20 $78.400 245.000 $0,64|245,000 PCS @ 0,64 USD/PC

LCH2020-0098-02 CPE Blue Gown PO no LCH2020-0098

LCH2020-0104-04 |W2020-215A 5-jun-20| $100.160| 13-jul-20 $50.080 156.500 $0,64(245,000 PCS @ 0,64 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0098

LCH2020-0098-02 |W2020-222D 5-jun-20 $156.800| 13-jul-20 $78.400 245.000 $0,64[245,000 PCS @ 0,64 USD/PC

LCH2020-0098-03 CPE Blue Gown PO no LCH2020-0098

LCH2020-0104-04 [wW2020-223A 20-jul-20 $31.040| 28-jul-20 $15.520 48.500 $0,64|48,500 PCS @ 0,64 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0098

LCH2020-0098-03 |W2020-223B 20-jul-20| $156.800| 29-jul-20 $78.400 245.000 $0,64[245,000 PCS @ 0,64 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0098

LCH2020-0098-03 |W2020-223C 20-jul-20| $156.800| 29-jul-20 $78.400 245.000 $0,64|245,000 PCS @ 0,64 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0098

LCH2020-0098-03 |W2020-223D 20-jul-20| $156.800| 4-aug-20 $78.400 245.000 $0,64(245,000 PCS @ 0,64 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0098

LCH2020-0098-03 |W2020-223E 20-jul-20] $138.560| 4-aug-20 $69.280 216.500 $0,64[216,500 PCS @ 0,64 USD/PC

Totaal $1.920.000 3.000.000

Wuhan Careland heeft $ 1.920.000 gefactureerd voor de levering van 3 miljoen halterschorten.

Dit komt overeen met orderbedrag en het aantal zoals vermeld op PO LCH2020-0098. Uit de

bovenstaande reconstructie blijkt dat de financiéle afhandeling van deze order heeft

plaatsgevonden volgens de overeengekomen voorwaarden en de interne procedure.

3.24.37 Overdracht en transport

De levering van de halterschorten door Wuhan Careland dient plaats te vinden volgens de

overeengekomen leveringsvoorwaarden zoals vermeld op de PO en de Distribution Sheet. Op
Distribution Sheet van order LCH2020-0098 staan de leveringsvoorwaarden als volgt
omschreven:’*?

52 Doc-1D-a931061
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Order date: 15-04-20 Reference name LCH:

LCH2020-0098-01 5. Halterschorten CPE Blue embossed CPE Gown with thumb hole 1.000.000 30-mei-20

LCH2020-0098-02 5. Halterschorten CPE Blue embossed CPE Gown with thumb hole 1.000.000 30-jun-20
LCH2020-0098-03 5. Halterschorten CPE Blue embossed CPE Gown with thumb hole 1.000.000 30-jul-20

Delivery condition: FOB Goederenoverdracht:

Named place: Wuhan Plaats van overdracht:

Wuhan

Leveringsroute inkoop goederen:

Delivery address: Centraal Boekhuis Van Via Naar

Laanakkerweg 14 Wuhan Schiphol Vianen

4131 PB Vianen Transportmiddel: Betaald door:

Vliegtuig LCH

Hieruit blijkt dat er drie deelleveringen van 1 miljoen halterschorten zijn overeengekomen op basis

van de incoterm FOB met leverdatums eind mei, eind juni en eind juli 2020. Het LCH heeft gepland
de halterschorten naar Nederland te vliegen.

Op de Sales Confirmations EX20WH-249, EX20WH-250 en EX20WH-251 staan de

leveringsvoarwaarden als volgt omschreven, ‘Price condition: FOB Wuhan’. In de praktijk houdt

dat in dat Wuhan Careland de goederen aflevert bij de dichtstbijzijnde zeehaven in Wuhan. De

leverdatums en de leveringsvoorwaarden zoals vermeld op de Distribution Sheet kamen overeen

met die op de Sales Confirmations.

Uit ons onderzoek blijkt dat Wuhan Careland intern haar eigen ordernummers gebruikt voor het

aanduiden van de LCH-orders. Zij gebruikt deze interne ordernummers ook in e-mails met het

LCH over deze orders.

Onderstaand tonen wij een overzicht uit de e-mail ‘Leverancier: Wuhan Careland / Huashida -

attentie levering/ordernummers’ d.d. 28 april 2020 met de nummers van Wuhan Careland en de

bijbehorende orders LCH2020-0098 & LCH2020-0104.753

Shipping schedule for outstanding orders for CPE gown dated April 23, 2020

Order
SCH original batch code revised batch code aty R

ctns pcs

EX20WH-229 LCH110420 LCH2020-0104-01 5.000 500.000 ready

EX20WH-230 LCH11042-2 LCH2020-0104-02 18.000 1.800.000 by

EX20WH-231 LCH11042-3 LCH2020-0104-03 20.000 2.000.000 by

EX20WH-232 LCH11042-4 LCH2020-0104-04 20.000 2.000.000 by

EX20WH-249 LCH11042-5 LCH2020-0098-01 10.000 1.000.000 by

EX20WH-250 LCH11042-6 LCH2020-0098-02 10.000 1.000.000 by

EX20WH-251 LCH11042-7 LCH2020-0098-03 10.000 1.000.000 by
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Wuhan Careland informeert per e-mail over de levering en het transport van iedere

deelorder. Ter illustratie tonen wij hierna enkele van deze e-mails en een overzicht van alle

transporten die hebben plaatsgevonden voor deze order.

informeert [Functonars16 1.c1 [op 16 juni 2020 in de e-mail ‘Shipping Advice for INV #

W2020-221B/ W2020-221C PO - NO.: LCH2020-0098-01" over het transport van order LCH2020-

0098-01.7>* Bijgevoegd zijn de Commercial invoices W2020-221B75> en W2020-221C"*¢ plus de

bijpehorende Packing Lists’>” en transportdocumentatie’®. Hieruit blijkt dat dit het transport

betreft van 490.000 halterschorten per trein van Xi'’An naar Duisburg:

“Hi| Functionaris 16 LCH

The goods far 5/C NO. EX20WH-249 has been shipped.
Please see attached shipping document and details as below.

INV NO.: W2020-2218B

PO - NO.: LCH2020-0098-01

CONTAINER NO.: HDMU6490340

ETD XI AN : JUN 12,2020 (SMGS No.12294276)

ETA Duisburg : JUL 02, 2020

INV NO.: W2020-221C

PO - NO.: LCH2020-0098-01

CONTAINER NO. GESU4954188

ETD XI AN : JUN 12,2020 (SMGS No.12294277)

ETA Duisburg : JUL 02, 2020

Best regards,

Functionaris 2 Wuhan Careland |

informeert  Functionans16 Lon Jop 3 augustus 2020 in de e-mail ‘Shipping Advice for INV #

W2020-223A/B/C/D/E PO # LCH2020-0104-04 /LCH2020-0098-03" over het transport van orders

LCH2020-0104-04 en LCH2020-0098-03.7%Y Voor order LCH2020-0098-03 zijn bijgevoegd de

Commercial invoices W2020-223A - W2020-223E7¢0 plus de bijbehorende Packing Lists’! en

transportdocumentatie’2. Hieruit blijkt dat het transport betreft van 1.000.000 halterschorten per

trein van Xi'An naar Duisburg.

“Hil Functionaris 16 LCH |

The Goods for S/C NO. EX20WH-232/251 has been shipped.

734 Doc-1D-ab79374
735 Doc-1D-a730484
756

Doc-1D-a730536
757

Doc-1D-a730523 en a730580
738 Doc-1D-a730490 en a730537
739 Doc-1D-a4773052
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Doc-1D-a4d775757-4775755-4775753-4775750-4775759
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Please see attached shipping document and details as below. We would appreciate your earliest

arrangement on the balance payment for W2020-223D/ W2020-223E of $147,680.00, thank you!

INV NO.: W2020-223A

PO - NO.: LCH2020-0104-04 /LCH2020-0098-03 CONTAINER NO. TCLU4888285

ETD XI AN : AUG 01,2020

ETA Duisburg : AUG 21,2020

INV NO.: W2020-223B

PO - NO.: LCH2020-0098-03 CONTAINER NO. W5CU®9245309

ETD XI AN : AUG 01,2020

ETA Duisburg : AUG 21,2020

INV NO.: W2020-223C

PO - NO.: LCH2020-0098-03 CONTAINER NO. TCLU1701003

ETD XI AN : AUG 01,2020

ETA Duisburg : AUG 21,2020

INV NO.: W2020-223D

PO - NO.: LCH2020-0098-03 CONTAINER NO. HNKU5114619

ETD XI AN : AUG 01,2020

ETA Duisburg : AUG 21,2020

INV NO.: W2020-223E

PO - NO.: LCH2020-0098-03 CONTAINER NO. LYGU4024256

ETD XI AN : AUG 01,2020

ETA Duisburg : AUG 21,2020

Best regards,

Functionaris 2 Wuhan Careland

In onderstaande tabel staat, op basis van de bovengenoemde documentatie zoals facturen en

Packing lists, een overzicht van alle transporten die zijn uitgevoerd voor order LCH2020-0098.
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LCH2020-0098-01 W2020-221A 245.000 245.000 2-jun-20| Trein Xi'An Duisburg |ECMU9420228
LCH2020-0104-02

LCH2020-0098-01 W2020-213F 9.500 254.500 2-jun-20| Trein Xi'An Duisburg [| REGU5030747
LCHZ2020-0104-03

LCH2020-0098-01

LCH110420-2 W2020-214A 10.500 265.000 13-jun-20| Trein Xi'An Duisburg | LYGU4024220

LCH2020-0098-01 W2020-221B 245.000 510.000 12-jun-20| Trein Xi'An Duisburg |HDMU6490340
LCH2020-0098-01 W2020-221C 245.000 755.000] 12-jun-20| Trein Xi'An Duisburg | GESU4954188
LCH2020-0098-01 W2020-221D 245.000 1.000.000 13-jun-20| Trein Xi'An Duisburg | HNKU5107651
LCH2020-0098-02

LCH2020-0104-03 W2020-222A 108.500 1.108.500 11-jul-20| Trein Xi'An Duisburg | HNKU6015987
LCH2020-0098-02 W2020-222B 245.000 1.353.500] 11-jul-20| Trein Xi'An Duisburg [| TCNU6742785
LCH2020-0098-02 W2020-222C 245.000 1.598.500] 11-jul-20| Trein Xi'An Duisburg | HNKU6009921
LCH2020-0098-02 W2020-222D 245.000 1.843.500 11-jul-20| Trein Xi'An Duisburg | HNKU5107677
LCH2020-0098-02

LCH2020-0104-04 W2020-215A 156.500 2.000.000] 25-jul-20| Trein Xi'An Duisburg [| HNKU5106911
LCH2020-0098-03

LCH2020-0104-04 W2020-223A 48.500 2.048.500] 1-aug-20| Trein Xi'An Duisburg [| TCLU4888285
LCH2020-0098-03 W2020-223B 245.000 2.293.500] 1-aug-20| Trein Xi'An Duisburg |WSCU9245309
LCH2020-0098-03 W2020-223C 245.000 2.538.500] 1-aug-20| Trein Xi'An Duisburg [| TCLU1701003
LCH2020-0098-03 W2020-223D 245.000 2.783.500] 1-aug-20| Trein Xi'An Duisburg [ HNKU5114619
LCH2020-0098-03 W2020-223E 216.500 3.000.000] 1-aug-20| Trein Xi'An Duisburg | LYGU4024256

Totaal 3.000.000

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de 3 miljoen halterschorten per trein van Xi'An naar Duisburg
worden getransporteerd. Dit komt overeen met de aantallen die vermeld worden op de Sales

Confirmations EX20WH-249, EX20WH-250 en EX20WH-251.

Volgens het leveringsschema zoals vermeld op de Distribution Sheet zouden de 3 miljoen
halterschorten eind juli 2020 zijn geleverd. Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het laatste

transport 1 augustus 2020 is vertrokken, op basis daarvan stellen wij vast dat Wuhan Careland de

isolatiejassen heeft geleverd volgens het afgesproken schema.

3.2438 Kwaliteitsbeoordeling

De kwaliteitsbeoordeling van de order LCH2020-0098 wordt samen met de order LCH2020-0104

beschreven in paragraaf 3.2.4.4.8. omdat beide orders bij Wuhan Careland zijn geplaatst.

3.2.4.4 Order LCH2020-0104

3.2441 Inleiding

Order LCH2020-0104 d.d. 10 april 2020 betreft een order bij Wuhan Careland voor de levering
van 6,3 miljoen halterschorten voor $ 0,58 per stuk. Het orderbedrag is $ 3.654.000. Het type

halterschort is hetzelfde als gekocht bij order LCH2020-0098.

3.2442 Ontvangst en beoordeling aanbieding

Na de e-mail van[funtionaris1 8unzi] Bunzl Shanghai, op 5 april 2020 naar over een

potentiéle levering door Wuhan Careland van CPE Gowns, is door ons in de door ons onderzochte

data geen andere correspondentie gevonden gerelateerd aan order LCH2020-0104 tot 10 april
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2020. Dit kan worden verklaard doordat]Functionaris16 LcH fexclusief vanaf zijn Majestic mailadres, met

Wuhan Careland correspondeert en onderhandelt over aanbiedingen.

Op die datum worden vier Sales Confirmations, EX20WH-229, EX20WH-230, EX20WH-231 en

EX20WH-232, opgemaakt voor vier levering van in totaal 6,3 miljoen halterschorten voor $0,58

per stuk. De order is opgedeeld in vier deelorders op basis van de leverdatums. Het orderbedrag
is $ 3.654.000.

De onderstaande tabellen tonen de voorwaarden zoals genoemd op deze Sales Confirmations.”¢

764,765, 766

EX20WH-229
~

Date: 2020.04.10

CPE blue gown with thumb hole in blue,

1 155" long, 25 pes/bag, 100 pes/ctn |

500.000 PCS 0,580 USD/PCS $290.000
|

TOTAL: 5.000 CTNS TOTAL: $290.000

Price condition: FOB Wuhan | |

Terms of Payment: 150% payment upon order confirmation, balance payment when products are ready

Cargo ready at the end of April, 2020

EX20WH-230

DESCRIPTIONOF GOOLE

CPE blue gown with thumb hole in blue,

1 55" long, 25 pes/bag, 100 pes/ctn  1.800.000PCS | 0,580 USD/PCS | $1.044.000

| TOTAL: 18.000CTNS TOTAL: $1.044.000
Price condition: FOB Wuhan | | [
Terms of Payment: 50% payment upon order confirmation, balance payment when products are ready

Cargo ready at the end of May, 2020 [ |

EX20WH-231 Date:| 2020.04.10, |

i

DESCRII
! r

. UNIT PRICE
:

A

CPE blue gown with thumb hole in blue,
|1 55" long, 25 pes/bag, 100 pes/ctn

|

2000.000PCS
|

0580USD/PCS
| $1.160.000|

| TOTAL: ~~ 20.000CTNS TOTAL: $1.1 60.000
Price condition: FOB Wuhan | | |

|Terms of Payment: 150% payment upon order confirmation, balance payment when products are ready 1

il 1 | ul A

EX20WH-232 Date: 2020.04.10
p—

[El DESCRII C 0 slelk

CPE blue gown with thumb hole in blue,

|1 55" long, 25 pes/bag, 100 pes/ctn 2.000.000 PCS 0,580 USD/PCS
| $1.160.000,

-

] TOTAL: 20.000CTNS | TOTAL: $1.160.000
Price condition: _ FOB Wuhan | | 1

Terms of Payment: 150% payment upon order confirmation, balance payment when products are ready
] |

Cargo ready at the end of July, 2020 I | | |

763 Doc-1D-a278795
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Uit het inkoopformulier voor deze order blijkt dat deze is opgesteld op 10 april 2020 door

[F16LCH| op basis van bovengenoemde Sales Confirmations. Hij staat als indiener genoemd op het

inkoopformulier en is als zodanig formeel verantwoordelijk voor de eerste inhoudelijke

beoordeling.

toont de namen en voorwaarden zoalsDe onderstaande tabel

inkoopformulier.7¢?

genoemd op het

| TU Orderdate 10apr20 TE

3 Protectiejassen |CPEBlue Embossed Gown 6300000] 500.000 1.800000 2.000000 2.000.000 $058 $3.654000,00
|

|
| |

[ | 6300.000 500.000 1.800.000 2.000.000 2.000.000 Tot.ordercosts $3.654.000,00
Downpayment % 50% ] ] [ |
Amount incl. VAT $1 827.000 | | Approval aanvraag door: |

Volume | Leverdatum Betaaldatum | |

Betalingstermijn 150% direct na BL date 500.000 Eind april '20150% direct, rest na verscheping Indiiener: | Functionaris 16 LCH

Leveringsroute inkoop Wuhan - Schiphol 1.800.000  Eind mei 2050% direct, rest na verscheping Teamlead: | Functionaris 12 LCH |
Transportprijs |Betaald door LCH 2.000.000  Eind juni 20 50% direct, rest na verscheping Procuratie:
Transportmiddel |Vliegtuig 2.000.000 Eind juli 20.50% direct, rest na verscheping Finance:

De betaalvoorwaarden op het inkoopformulier wijken af van deze op de Sales Confirmations.

Volgens de Sales Confirmations dient de resterende 50% te worden betaald zodra de productie

gereed is. Volgens het inkoopformulier dient de resterende 50% te worden betaald na de

bevestiging dat de halterschorten zijn getransporteerd. De overige voorwaarden op het

inkoopformulier komen overeen met die op de Sales Confirmations.

Bij de aankoopcriteria staan de volgende antwoorden ingevuld:

JIN/nvt Toelichting

Is de productkwaliteit getest of gecheckt? | J [Bun vaste leverancier

Is de leverancier bekend? (zo ja, nadere toelichting verplicht) | Bunz] gecheckt en geaudit

Is er een leverancier credit check gedaan? (zo ja, nadere toelichting) No

Is het budget toereikend voor deze order? (by finance) |

Overige noodzakelijke informatie:

Hieruit blijkt dat de aanbieding volgens voldoet aan de inkoopcriteria, waaronder

kwaliteit en leveringszekerheid vanwege de vaste relatie met Bunzl. De kredietwaardigheid van de

leverancier is volgens het inkoopformulier nog niet gecheckt.

Een medewerker van de afdeling Finance beoordeelt op basis van het inkoopformulier de

aanbieding van Wuhan Careland op de betaalvoorwaarden, kredietwaardigheid en de prijs.

De verwachte en maximum inkoopprijs van halterschorten bedragen in de week van 6 april 2020

tot 13 april 2020 beide € 1,50. De door Wuhan Careland aangeboden prijs van $ 0,58 per

767 Doc-1D-a278857
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halterschort (omgerekend € 0.53) ligt ruim onder de verwachte inkoopprijs en voldoet daarmee

aan het prijscriterium.

Volgens de aankoopcriteria op het inkoopformulier (opgesteld op 10 april 2020) werd geen

creditcheck gedaan voor Wuhan Careland. Echter zoals toegelicht in paragraaf 3.2.4.3.2. heeft

Credit Control van Medig op 16 april 2020 het kredietrapport van Wuhan Careland uit

CreditDevice opgevraagd.
/*®

Wij hebben in de ter onzer beschikking gestelde data geen verdere

communicatie aangetroffen over de kredietbeoordeling van Wuhan Careland in het kader van

deze order.

Nadat de medewerker van de afdeling Finance de aanbieding heeft goedgekeurd, wordt het PO

nummer LCH2020-0104 toegekend aan deze order.

Uit het ondertekende inkoopformulier blijkt dat deze is ondertekend door de volgende, daarvoor

binnen het LCH bevoegde, personen:’¢?

Indiener Functionaris 16 LCH Getekend Niet genoemd
Getekend i.0.v. door

Team Lead Trade | Functionaris 12 LCH | Niet genoemd

Procuratiehouder Functionaris 9 LCH Getekend Niet genoemd

Finance Functionaris 1 LCH Getekend Niet genoemd

Op basis van de hierboven beschreven reconstructie stellen wij vast dat deze order volgens de

geldende procedure is goedgekeurd.

Op 10 april 2020 stelt een medewerker van de afdeling Finance, op basis van het ondertekende

inkoopformulier, de PO LCH2020-0104 op voor een bedrag van $ 3.654.000. De PO wordt

ondertekend door Funstonars 1 media 170 De PO is onderverdeeld in vier deelorders op basis van aantal

en leverdatum, conform de vier Sales Confirmations.

Een medewerker van de afdeling Finance stuurt pas op 24 april 2020 om 12:06 uur de e-mail

‘Order LCH2020-0104' met de ondertekende PO LCH2020-0104, GCOP of Mediqg en de Logistics
chart naar Wuhan Careland, in de cc staaf Functor 1 Meda 7

Op dat moment is de order

LCH2020-0104 formeel geplaatst bij Wuhan Careland:

“Dear Ms. Functionaris 2 Wuhan Careland

Following your arrangement with the LCH, we will send you an instruction regarding the delivery of

6.300,000 Isolation gowns (CPE Blue with thumb holes). This supply will be delivered according to the

contract in 4 partial deliveries. Each delivery has its own corresponding order number:

768 Doc-1D-a311561
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LCH2020-0104-01 500,000 pcs / expected delivery date: 30/04/2020

LCH2020-0104-02 1.800,000 pcs / expected delivery date: 30/05/2020

LCH2020-0104-03 2.000,000 pcs / expected delivery date: 30/06/2020

LCH2020-0104-03 2.000,000 pcs / expected delivery date: 30/07/2020

Could you please ensure that the above order number is clearly visible on your shipments and on all

accompanying documentation? This is very important, because this ensures we can identify your shipments

upon arrival.”

Er is door ons geen verklaring gevonden waarom deze order pas 14 dagen na het opstellen van

de PO wordt geplaatst bij Wuhan Careland.

De onderstaande tabel toont de voorwaarden zoals genoemd op PO LCH2020-0104.772

Order number: LCH2020-0104
|

Order date: 10-04-20 Reference name:

CPE Blue embossed CPE Gown with thumb hole 500.000! 30-Apr-20 0,58 290.000,00

CPE Blue embossed CPE Gown with thumb hole 1.800.000 30-May-20 0,58 1.044.000,00

CPE Blue embossed CPE Gown with thumb hole 2.000.000 30-Jun-20 0,58 1.160.000,00
CPE Blue embossed CPE Gown with thumb hole 2.000.000 30-Jul-20 0,58 1.160.000,00

Total order value excl VAT $3.654.000,00

Downpayment $1.827.000

Downpayment date 10-04-20

Payment agreement 50% with order, 50% after delivery PVG airport
|

Payment term (days) 0 Principal name:

Other agreed terms

Delivery condition FOB
|

Supplier name:

Named place Wuhan ‘Wuhan Huashida Protective Products Co. Ltd.

De betaalvoorwaarden op de PO komen niet overeen met die vermeld op de Sales Confirmations

van Wuhan Careland en het inkoopformulier.

Volgens de PO dient de resterende 50% te worden betaald na aflevering van de halterschorten

bij het vliegveld Pudong bij Shanghai. Volgens de Sales Confirmations dient de resterende 50%

te worden betaald bij het gereedkomen van de productie. De overige inkoopvoorwaarden op de

PO komen overeen met die vermeld op de Sales Confirmations. In de paragraaf 3.2.4.4.6 wordt

door ons beschreven welke betaalvoorwaarden zijn gevolgd.

Een medewerker van de afdeling Finance stuurt op 20 mei 2020 om 21:15 uur de e-mail ‘Re: FW:

Order LCH2020-0104" naar waarin zij wordt verzocht de PO ondertekend retour te

sturen.”” stuurt vervolgens op 21 mei 2020 om 3:47 uur de PO ondertekend retour

naar de afdeling Finance.”’* De order LCH2020-0104 is daarmee door beide partijen officieel

bevestigd.

772
Doc-1D-a903621

73 Doc-1D-a1898562
774 Doc-ID-a1898562 en a1899043
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3.2443 Betrokken personen

In de onderstaande tabel staat samengevat welke personen binnen het LCH waren betrokken bij
het tot stand komen van order LCH2020-0104:

EX20WH-229
EX20WH-230

Offerte nummer leverancier
EX20WH-231

EX20WH-232

Datum aanbieding 10 april 2020

Sturen aanbieding
namens leverancier Wuhan Careland

Ontvangst aanbieding
voor het LCH

Beoordelen aanbieding
als Indiener

Ondertekenen inkoopformulier
als Indiener

Ondertekenen inkoopformulier
als Team Lead Trade

Ondertekenen inkoopformulier
als Procuratiehouder

Ondertekenen inkoopformulier
als Finance | Functionaris1 LCH |
Goedkeuren order > € 5 mio

namens VWS N.v.t

Ondertekenen Purchase order

namens Mediq Functionaris 1 Mediq

Datum plaatsing Purchase order 24 april 2020

Ondertekenen Purchase order

namens leverancier Functionaris2 Wuhan Careland |

3.2444 Prijsstelling

In deze paragraaf beschrijven wij hoe de prijs die het LCH heeft betaald tot stand is gekomen.
Tevens tonen wij hoe de prijs van Wuhan Careland zich verhoudt tot de overige prijzen die het

LCH heeft betaald voor halterschorten.

Zoals reeds beschreven lag de prijs van Wuhan Careland beneden de op dat moment

vastgestelde verwachte inkoopprijzen voor het betreffende product. De verwachte en maximum

inkoopprijs in de week van 6 april 2020 tot 13 april 2020 van halterschorten bedragen beide

€1,50. De door Wuhan Careland aangeboden prijs van $ 0,64 (omgerekend € 0,58) per

halterschort ligt onder de dan geldende verwachte inkoopprijs en voldoet daarmee aan het

prijscriterium,

Wij merken op dat de verwachte en maximum inkoopprijs van halterschorten vanaf20 april 2020

met meer dan de helft dalen naar respectievelijk € 0,60 en € 0,75. De door Wuhan Careland
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aangeboden prijs is dan ongeveer gelijk aan de verwachte inkoopprijs. Uit ons onderzoek is niet

gebleken dat er is onderhandeld door het LCH met Wuhan Careland over de aangeboden prijs.

De onderstaande tabel toont de prijs van Wuhan Careland, de vastgestelde bandbreedtes en een

selectie van overige prijzen die zijn betaald door het LCH voor halterschorten.

LCH2020-0040  Zhejang Mediunion 1.000.000  1-apr-20| €0,545 €1,500 N.v.t.

LCH2020-0098 |Wuhan Careland 3.000.000 15-apr-20,  €0,582 €1,500  €1,500
LCH2020-0104 Wuhan Careland

| 6.300.000 10-apr-20, €0,527 €1,500 €1,500
LCH2020-0141 Oerlemans Plastic [ 25.000) 22-apr-20. £0,320 £0,600  €0,750

'LCH2020-01 73 Oerlemans Plastic | 25.000 30-apr-20 €0,320 £0,600 € 0,750
Steriset Medical

LCH2020-0180  |Products 250.0000  1-mei-20  €0,140 £0,600  €0,750

LCH2020-0224 Safety Masters 400.000 17-mei-200 £0,170 £0,300 €0,300

LCH2020-0245 Safety Masters 1.000.000, 4-sep-20.  €0,120 €0050  €0,070]

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de prijzen van halterschorten zeer snel zijn gedaald vanaf

medio april 2020.

3.24.45

Van deze order is de volgende orderdocumentatie beschikbaar:

Orderdocumentatie

EX20WH-229

EX20WH-230

Offerte Wuhan Careland
EX20WH-231

EX20WH-232

Inkoopformulier LCH Ja

Purchase order LCH Ja

EX20WH-229

Orderbevestiging Wuhan Careland haa
EX20WH-232

Distribution sheet LCH Ja

Kwaliteitscertificaat Wuhan Careland Ja

EX20WH-229

EX20WH-230
Proforma factuur Wuhan Careland

EX20WH-231

EX20WH-232

Kredietrapportage Wuhan Careland | Ja, d.d. 16 april 2020

Facturen Wuhan Careland Ja

Goedkeuring > £5 mio VWS N.v.t.
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3.24.46 Financiéle athandeling

In deze paragraaf beschrijven wij hoe de financiéle afhandeling van deze order heeft

plaatsgevonden. Wij doen dit op basis van relevante e-mails, het financieel overzicht van het LCH,

bankafschriften van Mediq en de facturen van Wuhan Careland. Deze financiéle athandeling dient

plaats te vinden volgens de geldende procedure en de overeengekomen betaalvoorwaarden

Op PO LCH2020-0104 staan de betaalvoorwaarden als volgt omschreven: 50% upfront, remaining

payment after goods delivery through forwarder

Dit houdt in dat er een voorschot van 50% dient te worden betaald bij het afsluiten van de order.

De overige 50% dient te worden betaald zodra de halterschorten zijn geinspecteerd en afgeleverd
in het magazijn in Shanghai. Er wordt geen betaaltermijn gehanteerd.

Echter, zoals beschreven in paragraaf 3.2.4.4.2, staan op de Sales Confirmations de

betaalvoorwaarden als volgt omschreven, ‘50% payment upon order confirmation, balance

payment when products are ready’. Dit houdt in dat Wuhan Careland de factuur voor de

resterende 50% stuurt op het moment dat de halterschorten gereed zijn in de fabriek.

Uit ons onderzoek blijkt dat de Sales Confirmations EX20WH-229, EX20WH-230, EX20WH-231 en

EX20WH-232 d.d. 10 april 2020 tevens dienen als de pro-formafacturen voor de betaling van de

voorschotten van 50% ten bedrage van in totaal $ 1.827.000. Uit het ING-bankafschrift van Mediqg
d.d. 16 april 2020 blijkt dat op die dag de vier overboekingen van respectievelijk $ 145.000,

$ 522.000, $ 580.000 en $ 580.000 zijn betaald.”’>

Wuhan Careland informeert het LCH per e-mail zodra een deellevering gereed is, zij verzoeken in

deze e-mails het LCH de resterende 50% te betalen. Dit blijkt onder andere uit een email ‘shipping
documents for CPE gown of LCH2020-0104-03 at Xi'an for train shipment W2020-214B & W2020-

214C" die op 15 juni 2020 door Wuhan Careland aan |Functionaris16 Lon [wordt verstuurd.”’® In deze e-

mail verzoeken zij het LCH de resterende 50% te betalen. Als bijlagen worden de packing lijsten’?”
en de commercial invoices’’® meegestuurd:

“Hi Functionaris 16 LCH

4900ctns of CPE gown under LCH2020-0704-03 were loaded at Xi'an with train shipment. Please kindly
find the shipping documents as attached.

We would appreciate if you could arrange the balance payment of $142,100.00 for 4900ctns of CPE gown

at your earliest convenience, thank you.

Best regards Functionaris 2 Wuhan Careland |

775 Doc-1D-a345483
77

Doc-1D-a4820890
777 Doc-1D-a4820886 en a4820888
778 Doc-1D-a4820885 en a4820887
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Op basis hiervan stellen wij vast dat de financiéle athandeling van deze order plaatsvindt volgens
de voorwaarden vermeld op de sales confirmations en niet op basis van de voorwaarden zoals

vermeld op het inkoopformulier en de opgestelde PO.

De onderstaande tabel toont een overzicht van de facturen en betalingen voor order LCH2020-

0104. Uit ons onderzoek blijkt dat Wuhan Careland op enkele facturen leveringen factureert voor

zowel order LCH2020-0098 als LCH2020-0104. In de onderstaande tabel zijn voor deze facturen

enkel de bedragen die van toepassing zijn op order LCH2020-0104 opgenomen. De

betaaldatums zijn door ons geverifieerd aan de hand van ING-bankafschriften die wij hebben

aangetroffen in de door ons onderzochte data.”

77% De eerste vier bedragen betreffen de voorschotten die op basis van de voorschotfacturen werden betaald.
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PARTNERS

CPE Blue Gown 500,000 PCS

LCH2020-0104-01 EX20WH-229 10-apr-20 $290.000| 16-apr-20 $145.000 @ 0,58 USD/PC end of May 2020

CPE Blue Gown 1,800,000 PCS

LCH2020-0104-02 EX20WH-230 10-apr-20 $1.044.000] 16-apr-20 $522.000 @ 0,58 USD/PC end of May 2020

CPE Blue Gown 2,000,000 PCS

LCH2020-0104-03 EX20WH-231 10-apr-20 $1.160.000] 16-apr-20 $580.000 @ 0,58 USD/PC end of May 2020

CPE Blue Gown 2,000,000 PCS

LCH2020-0104-04 EX20WH-232 10-apr-20 $1.160.000] 16-apr-20 $580.000 @ 0,58 USD/PC end of May 2020

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0104

LCH2020-0104 W2020-212 10-apr-20 $290.000] 4-mei-20 $145.000 500.000 $0,58]245,000 PCS @ 0,58 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0104

LCH2020-0104-02 W2020-213A 5-mei-20 $289.130] 29-mei-20 $144.565 498.500 $0,58|498,500 PCS @ 0,58 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0104

LCH2020-0104-02 \W2020-213B 5-mei-20 $142.100| 29-mei-20 $71.050 245.000 $0,58[245,000 PCS @ 0,58 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0104

LCH2020-0104-02 W2020-213C 15-mei-20 $142.100| 29-mei-20 $71.050 245.000 $0,58(245,000 PCS @ 0,58 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0104

LCH2020-0104-02 W2020-213D 5-mei-20 $142.100 2-jun-20 $71.050 245.000 $0,58[245,000 PCS @ 0,58 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0104

LCH2020-0104-02 W2020-213E 15-mei-20 $142.100 2-jun-20 $71.050 245.000 $0,58[245,000 PCS @ 0,58 USD/PC

LCH2020-0104-02 CPE Blue Gown PO no LCH2020-0104

LCH2020-0098-01 W2020-213F 15-mei-20 $136.590 3-jun-20 $68.295 235.500 $0,58(245,000 PCS @ 0,58 USD/PC

LCH2020-0104-03

LCH2020-0098-01 CPE Blue Gown PO no LCH2020-0104

LCH110420-2 W2020-214A 5-jun-20 $136.010] 16-jun-20 $68.005 234.500 $0,58[245,000 PCS @ 0,58 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0104

LCH2020-0104-03 \W2020-2148 5-jun-20 $142.100] 17-jun-20 $71.050 245.000 $0,58|245,000 PCS @ 0,58 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0104

LCH2020-0104-03 W2020-214C 5-jun-20 $142.100] 17-jun-20 $71.050 245.000 $0,58(245,000 PCS @ 0,58 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0104

LCH2020-0104-03 W2020-214D 5-jun-20 $142.100] 23-jun-20 $71.050 245.000 $0,58[245,000 PCS @ 0,58 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0104

LCH2020-0104-03 W2020-214E 5-jun-20 $142.100] 23-jun-20 $71.050 245.000 $0,58|245,000 PCS @ 0,58 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0104

LCH2020-0104-03 W2020-214F 5-jun-20 $142.100] 30-jun-20 $71.050 245.000 $0,58|245,000 PCS @ 0,58 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0104

LCH2020-0104-03 W2020-214G 5-jun-20 $142.100] 30-jun-20 $71.050 245.000 $0,58|245,000 PCS @ 0,58 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0104

LCH2020-0104-03 W2020-214H 5-jun-20 $142.100 1-jul-20 $71.050 245.000 $0,58[245,000 PCS @ 0,58 USD/PC

LCH2020-0098-02 CPE Blue Gown PO no LCH2020-0104

LCH2020-0104-03 W2020-222A 5-jun-20 $79.170 1-jul-20 $39.585 136.500 $0,58|245,000 PCS @ 0,58 USD/PC

LCH2020-0098-02 CPE Blue Gown PO no LCH2020-0104

LCH2020-0104-04 W2020-215A 5-jun-20 $51.330,00] 13-jul-20 $25.665 88.500 $0,58(245,000 PCS @ 0,58 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0104

LCH2020-0104-04 W2020-215B 10-jul-20( $142.100,00] 15-jul-20 $71.050 245.000 $0,58[245,000 PCS @ 0,58 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0104

LCH2020-0104-04 W2020-215C 10-jul-20 $142.100,00] 15-jul-20 $71.050 245.000 $0,58|245,000 PCS @ 0,58 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0104

LCH2020-0104-04 W2020-215D 10-jul-20[ $142.100,00] 20-jul-20 $71.050 245.000 $0,58|245,000 PCS @ 0,58 USD/PC

CPE Blue Gown PQ no LCH2020-0104

LCH2020-0104-04 W2020-215E 10-jul-20( $142.100,00] 20-jul-20 $71.050 245.000 $0,58[245,000 PCS @ 0,58 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0104

LCH2020-0104-04 W2020-215F 10-jul-20{ $142.100,00] 22-jul-20 $71.050 245.000 $0,58[245,000 PCS @ 0,58 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0104

LCH2020-0104-04 W2020-215G 10-jul-20[ $142.100,00] 22-jul-20 $71.050 245.000 $0,58|245,000 PCS @ 0,58 USD/PC

LCH2020-0098-03 CPE Blue Gown PQ no LCH2020-0104

LCH2020-0104-04 W2020-223A 20-jul-20| $113.970,00f 28-jul-20 $56.985 196.500 $0,58(245,000 PCS @ 0,58 USD/PC

CPE Blue Gown PO no LCH2020-0104

LCH2020-0104-04 W2020-215H 20-jul-20| $142.100,00f 28-jul-20 $71.050 245.000 $0,58[245,000 PCS @ 0,58 USD/PC

Totaal $3.654.000| 6.300.000

Het LCH heeft $ 3.654.000 betaald voor de levering van 6,3 miljoen isolatiejassen. Dit komt

overeen met het orderbedrag en het aantal isolatiejassen overeengekomen op PO LCH2020-

0104. Uit de bovenstaande reconstructie blijkt dat de financiéle afhandeling van deze order niet

heeft plaatsgevonden volgens de geldende voorwaarden maar wel volgens de interne procedure.
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3.2447 Overdracht en transport

De levering van de halterschorten door Wuhan Careland dient plaats te vinden volgens de

overeengekomen leveringsvoorwaarden.

Op de Distribution Sheet van order LCH2020-0104 staan de leveringsvoorwaarden als volgt
omschreven:780

LCH2020-0104 Order/PO number (by Finance) Incoterm FOB

10-apr-20 Order date Currency $

CPE Blue embossed CPE Gown

3. Halterschorten with thumb hole 6.300.000 500.000 1.800.000 2.000.000 2.000.000

80. Transportkosten
81. Distributiekosten

90. Facilitaire kosten

Total volume LCH products (excl 80/81/90) 6.300.000 500.000 1.800.000 2.000.000 2.000.000

1

Volume Leverdatum Leveringsroute inkoop goederen

Delivery 1 500.000 Eind april '20 Van Via Naar

Delivery 2 1.800.000 Eind mei '20 Wuhan
|

Schiphol

Delivery 3
|

2.000.000 Eind juni '20 Transportprijs indicatie (EXW, FOB)

Delivery 4
|

2.000.000 Eind juli '20] ‘Transportmiddel Betaald door Amount

Vliegtuig LCH

Op basis van de Distribution Sheet stellen wij vast dat er vier deelleveringen zijn gepland op

basis van incoterm FOB. Het LCH heeft gepland de halterschorten naar Nederland te vliegen.

Zoals beschreven in 'LCH2020-0098" worden de vier deelorders van LCH2020-0104 door Wuhan

Careland intern aangeduid met de nummers LCH110420, LCH110420-02, LCH110420-03 en

LCH110420-04.

Wuhan Careland informeert per e-mail over de levering en het transport van iedere

deelorder. In het vervolg tonen wij enkele van deze e-mails ter illustratie. Vervolgens tonen wij een

overzicht van alle transporten die hebben plaatsgevonden in het kader van deze order.

stuurt op 15 mei 2020 om 14:43 uur de e-mail ‘train shipment for CPE gown’ naar

Hierin informeert zij over het transport van 490.000 halterschorten

per trein van Xi'an naar Duisburg:’®’

“Dear All,

Hope you are doing well!

I am writing to you about the shipment for the pending order of CPE gowns. We have finished 4900ctns of

CPE gown, which can fit for 2x 40'HQ containers. Your railway forwarder KN informed us these goods will

be shipped from Xi'an to your destination by train, while our contract was under FOB Wuhan. Would you

please advise if you need us to ship the goods from Wuhan to Xi'an by truck?

80 Doc-1D-a931074
81 Doc-1D-a929715
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The trucking transportation charge is $4567 for two containers. May we send you the invoice for the truck

cost for each delivery as last shipment?

Please kindly advise, thank you!

Best regards,
Functionaris 2 Wuhan Careland |

stuurt op 15 mei 2020 om 13:32 uur de e-mail ‘Shipping Advice for INV # W2020-

213A PO # LCH110420-2 AIR FREIGHT 4985 CTNS' naar] Functionaris 16 LoH [#2 Hierin informeert zij

Functionaris 16 LcH |Over het transport van 498.500 halterschorten per vliegtuig voor order LCH110420-

2. Bijgevoegd zitten de Commercial invoice W2020-213A78, de Packing List’® en de Airway Bill

074-3648347378 waaruit blijkt dat het de levering betreft voor order LCH2020-0098:

“Hi Functionaris 16 LCH

The goods for 4985ctns under LCH110420-2 (S/C NO. EX20WH-230) has been shipped.
Please see attached shipping document and details as below.

INV NO.: W2020-213A

PO # LCH110420-2

FLIGHT: KL8%96
DATE: MAY 17, 2020

AWB NO. 074 PVG 3648 3473

Best regards,

Functienaris 2 Wuhan Careland |

stuurt op 10 juni 2020 om 14:55 uur de e-mail ‘shipping documents for CPE gown at

Xi'an for train shipment W2020-221D & W2020-214A’ naar op zijn Majestic e-

mailadres.”® Bijgevoegd zitten de Commercial invoices W2020-214A787, W2020-221D7% en de

Packing lists W220-214A78 en W220-221D7%°. Uit de bijlagen blijkt dat het een levering betreft van

255.500 halterschorten voor order LCH2020-0098 en 234.500 halterschorten voor order

LCH2020-0104. Deze levering wordt getransporteerd per trein van Xi An naar Duisburg:

“Hi| Functionaris 16 LCH

The FIFTH batch of 4900ctns of CPE gown were loaded at Xi'an with train shipment. Please kindly find the

shipping documents as attached.

782 Doc-1D-ab64491
783 Doc-1D-a722983
784

Doc-1D-a722989
785

Doc-1D-a722992
786 Doc-1D-ab77050
787 Doc-1D-a729472
788

Doc-1D-a729468
78% Doc-1D-a729463
70 Doc-1D-a729467
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We would appreciate ifyou could arrange the balance payment of $149,765.00 for 4900ctns of CPE gown

at your earliest convenience, thank you.

Best regards,
Functionaris 2 Wuhan Careland |

In de onderstaande tabel staat een overzicht van alle transporten met betrekking tot deze order.

De data zijn gebaseerd op bovengenoemde documentatie zoals de Packing List bij elk transport:

LCH110420 500.000 500.000, 4-mei-20|  Vliegtuig Schiphol 074 PVG 36482600|W2020-212 [ | | [

Shanghai | |
LCH110420-02 |W2020-213A | 498.500 998.500 17-mei-20| Viiegtuig | Shanghai| Schiphol | 074 PVG 36483473

LCH110420.02 |W2020-2138 | 245.000, 1.243500 28-mei-20| Trein
|

Xian | Duisburg | HNKU6010100

LCH110420-02 |W2020-213C | 245.000) 1488500 28:-mei-20,  Trein XtAn | Duisburg | HNKU5131200

LCH110420-02 |W2020-2130 | 245.000) 1.733500  2un-20  Trein XtAn
| Duisburg |

HNKU5138210

LCH110420-02 |W2020-213E | 245.000 1978500  2un-20  Trein XiAn | Duisburg | TCLU6324860

LCH110420-2

LCH2020-0098-01
|W2020-213F 235.500 2214000 24un-200 Tren Xi'An Duisburg REGU5030747

LCH2020-0104-03 1 |

LCH2020-0098-01 W2020-214A 234.500 2.448.500 13jun-20] Trein Xi'An Duisburg GESU4954188

LCH2020-010403 |
W2020-2148

| 245.000 2693500 244un-200  Trein Xi'An | Duisburg |
HNKUS119210

LCH2020-0104-03 ~~ W2020-214C |

245.000) 2938500 244un-200  Trein X'An | Duisburg
| HNKU6D14790

LCH2020.010403|W2020214D| 245000 3183500 24iun20 Tren|XiAn | Duisburg |  HNKUSTI9415
LCH2020-0104-03  |\W2020-214E | 245.000 34285000 24-un-20  Trein XtAn

| Duisburg |  HNKUS128762

LCH2020-0104-03  |\W2020-214F | 245.000, 3673500) 28un-20,  Trein XiAn
| Duisburg |

HNKU6006500

LCH2020-0104-03  |W2020-214G
|

245.000 3918500, 28-un-20,  Trein XiAn | Duisburg
| HNKUS5119122

LCH2020-0104-03 W2020-214H | 245.000 4163500 15-ul20  Trein XiAn | Duisburg | LYGU4025709

LCH2020-009802
| | 1 | 1 1

LCH2020-0104-03 W2020-222A 136.500 4.300.000 1 om Trein Xi'An Duisburg | HNKU6015987

LCH2020-0098-02
| 1 T 1 T T

LCH2020-0104-04  w2020-215A 88.500 4.388.500 25.20) Trein Xi'An Duisburg HNKUS106911

LCH2020-0104-04 |W20202158 | 245000 4633500 25jul20 Tren Xi'An | Duisburg 1 PCIUBS17344

LCH2020-0104-04  |\W2020-215C | 245.000 4878500  25-ul20]  Trein XtAn | Duisburg | TCLU4948825

LCH2020-0104-04  \W2020-215D |
245.000 5.123500)  25§ul20|  Trein XiAn | Duisburg |

PCIUB599488

LCH2020-0104-04  W2020-215E |

245.000 5368500  25§ul-20|  Trein X'An | Duisburg | HNKU1994115

LCH2020-0104-04 |W202021 SF | 245000 5613500] 25jul20, Trin Xi‘An | Duisburg | HNKUS110871

LCH2020-0104-04 W2020-215G | 245.000 5.858.500)  25§ul-20|  Trein XtAn | Duisburg | HNKU5109567

LCH2020-0104-04  \W2020-215H | 245.000, 6.300.000]  25§ul-20|  Trein XtAn
| Duisburg |

HNKY5120988

LCH2020-0098-03

LCH2020-0104-04

|W2020-223A | 196.500 6.055.000 1 aug20) Trein XiAn
|

Duisburg
|

TCLU4888285

Totaal | | 6.300.000 | | ] |

Uit de bovenstaande tabel blijkt dat de eerste twee transporten, in totaal 998.500 halterschorten,

per vliegtuig plaatsvinden van Shanghai naar Schiphol. De overige transporten gaan per trein van

Xi'An naar Duisburg in Duitsland. In totaal worden er 6,3 miljoen halterschorten geleverd en

getransporteerd wat overeenkomt met de aantallen zoals vermeld op de PO LCH2020-0104 en

de Sales Confirmations EX20WH-229, EX20WH-230, EX20WH-231 en EX20WH-232.

Volgens het leveringsschema zoals vermeld op de Distribution Sheet zouden de 6,3 miljoen eind

juli 2020 zijn geleverd. Uit de bovenstaande tabel blijkt dat het laatste transport op 1 augustus

2020 is vertrokken, op basis daarvan stellen wij vast dat Wuhan Careland de halterschorten heeft

geleverd volgens het afgesproken schema.
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3.2448 Kwaliteitsbeoordeling

De halterschorten die werden besteld in het kader van orders LCH2020-0098 en LCH2020-0104

zijn van het type Embossed CPE Apron with thumb hole, Blue." Met betrekking tot de

kwaliteitsbeoordeling van deze orders hebben wij alleen het document ‘Beoordeling RIVM

79503772 aangetroffen in de door ons onderzochte data.

Aanvankelijk worden de eerste leveringen door het RIVM beoordeeld als ‘degraded’. Uit

mailwisseling d.d. 29 mei 2020 tussen [ Functionaris 25LCH | en| Functionaris16 LcH | blijkt dat de

originele bestelling halterschorten betrof. Hierover mailt] ~~ Functionaris 25 LCH ~~ [**

“We hebben zojuist telefonisch de deze order 0104 besproken m.b.t. tot de degrade op basis van kwaliteit.

Kan jij mij bevestigen dat het in eerste instantie is vermeld als isolatiejassen, omdat halterschorten toen

nog niet beschikbaar was en dat het daarom als degraded is aangegeven, terwijl de halterschorten wel

voldoen?"

Hierop reageert [ Functonanis 16 Lc als volgt:
79

"Klopt helemaal.

We hebben deze in het begin gekocht als Halterschort, echter bestond dit artikelnummer nog niet op de

excellijst. Vandaar dat hij toen onder isolatiejassen is gezet. Later gemaild naar distributie om aan te passen

naar halterschort...

Klopt allemaal en kwaliteit is zeer goed!”

Op 5 juni 2020 wordt bevestigd dat de schorten worden ingeboekt als halterschort met lange
mouw.’?>

Op 23 juni 2020 werd een lot van LCH2020-0104 door het RIVM beoordeeld en goedgekeurd.”?

Op 30 september 2020 staat een deel van de levering van Wuhan Careland nog op hold. Uit

interne communicatie blijkt dat wordt gekeken wat met deze leveringen moeten gebeuren.

Vervolgens zien we dat vanaf 9 oktober 2020 de leveringen worden goedgekeurd met de

opmerking “nav lijstf F15LCH [".

Wij hebben niet kunnen vaststellen of voor halterschorten met lange mouwen specifieke
documenteisen bestonden. Noch hebben wij kunnen vaststellen dat met betrekking tot deze

orders ontbrekende documenten werden opgevraagd.

7!
Doc-1D-a1906168

792 Doc-1D-a79503
7% Doc-1D-24810145
7%

Doc-ID-a4810145
7% Doc-ID-a1141362
7% Doc-1D-a79503
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3.2.4.5 Order LCH2020-0144

3.24.51 Inleiding

Order LCH2020-0144 d.d. 20 april 2020 betreft een order bij Wuhan Careland voor de levering
van 12 miljoen lIR-mondmaskers voor $ 0,36 per stuk. Het orderbedrag is $ 4.320.000.

Uit ons onderzoek naar deze order blijkt dat er door voornamelijk is

gecommuniceerd met Wuhan Careland over deze aanbieding vanaf zijn Majestic e-mailadres.

Hierdoor hebben wij geen volledige inzage in de communicatie tussen het LCH en de leverancier

over de totstandkoming van deze order.

3.2452 Ontvangst en beoordeling aanbieding

In de door ons onderzochte data vinden wij de ‘Sales Confirmation EX20WH-268" d.d. 20 april
2020 van Wuhan Careland.””” Wij hebben echter geen e-mail correspondentie aangetroffen
waarin deze naar het LCH is gestuurd. Sales Confirmation EX20WH-268 betreft een

orderbevestiging voor de levering van 12 miljoen I[IR-mondmaskers voor $ 0,36 per stuk op basis

van Ex Works. Het orderbedrag is $ 4.320.000 en de geplande leverdatum 15 juni 2020.

De onderstaande tabel toont de voorwaarden zoals genoemd op ‘Sales Confirmation EX20WH-

268".

Blue PP Non woven 3plies face masks with

round latex free earloop, Type IIR,

face mask 50 pes/box, 2000 pes/ctn
©

12.000.000 PCS 0,360 USD/PCS $4.320.000

|

TOTAL: 6.000 CTNS TOTAL: $4.320.000

Price condition: EXW

Terms of Payment: 50% payment upon order confirmation, balance payment when products are ready

Shipment: by airfreight (about 462 cbm)

Cargo ready date: before June 15, 2020

De kopie van deze orderbevestiging is ondertekend door zowel| Functionaris 1LCH | als [ F2LCH |]
diens de plaatsvervanger bij het LCH. Wij hebben in de door ons onderzochte data geen

separate offerte aangetroffen voor deze order. Aangezien wij, net als bij andere orders van Wuhan

Careland, geen andere offertes met betrekking tot deze order hebben aangetroffen, beschouwen

wij deze orderbevestiging als de eerste aanbieding.

Op basis van deze orderbevestiging stelt [Functionaris16 Loh | op 20 april 2020 het inkoopformulier voor

deze order op. Hij staat als Indiener genoemd op het formulier en is als zodanig formeel

verantwoordelijk voor de inhoudelijke beoordeling van de aanbieding.

797 Doc-1D-a282962
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De onderstaande tabel toont de namen en voorwaarden die op het inkoopformulier van deze

order staan genoemd.”*®

Order Request Form LCH LCH2020-0144 Order date] 20-apr-20
|

FOB Incoterm

2 Chirurgisch mondmasker Type 2R
|

2. Chirurgische | Surgical Masks IR
| 12000000 862020

| 30360 | ~~ $4.320.000

12.000.000 Total order costs $4.320.000

Downpayment 1$2.160.000 | |

Downpayment date 20-2pr-20
|

Approval aanvraag door:
Payment agreement 150% deposit of total order, 50% balance after receiving merchandise and inspection

| Indiener:|
Payment term (number of days) direct

| | |

Other agreed terms
|50% balance payment | | Teamlead:

L

Third party inspection in factory and/or warehouse LCH (Shanghai)

Plaats van goederenoverdracht
|All-Link, No 62, Jinwen Road, Pudong Shanghai, China Procuratie: | Functionaris 9 LCH

Leveringsroute inkoop
|

FOB Wuhan - Shanghai magazin- Schiphol | | | |

Transportmiddel |

FOB Wuhan - PVG - AMS
| | |

Finance:
|Functionaris1 LCH |

Wij stellen vast dat de betaalvoorwaarden en de leveringsvoorwaarden zoals genoemd op het

inkoopformulier niet overeenkomen met die op 'Sales confirmation EX20 WH-268'. De

betaalvoorwaarden op het inkoopformulier vermelden dat het saldo betaald te worden na

ontvangst en inspectie van de goederen in het LCH-magazijn in Shanghai.

Volgens de Sales Confirmations dient de resterende 50% te worden betaald zodra de productie

gereed is. Volgens de levervoorwaarden op het inkoopformulier is de verwachte leverdatum 8 juni

2020. Op de Sales Confirmation staat deze als uiterlijk 15 juni 2020 aangegeven. De incoterm op

de Sales Confirmation is Ex Works, op het inkoopformulier staat deze als FOB Wuhan vermeld.

Indien het Ex Works is zal het LCH de mondmaskers bij de fabriek dienen op te halen en het

transport vanaf de fabriek naar Nederland moeten regelen.

Bij de aankoopcriteria staan de volgende antwoorden ingevuld:

JIN/nvt Toelichting

Is de productkwaliteit getest of gecheckt? J Ja, Bunzl regular artikel

Is de leverancier bekend? (zo ja, nadere toelichting verplicht) J Ja, bij Bunzl preferred partner

Is het budget toereikend voor deze order? (by finance) |
.

Is er een leverancier credit check gedaan? (zo ja, nadere toelichting) Co Ja, bekend bij Bunz! (en bekend bij Finance LCH)

Qverige noodzakelijke informatie:
|

Hieruit blijkt dat de aanbieding volgens|Functionaris16 LcH| voldoet aan de inkoopcriteria waaronder

kwaliteit, leveringszekerheid en kredietwaardigheid vanwege de relatie met Bunz.

Op basis van het inkoopformulier beoordeelt een medewerker van de afdeling Finance de

aanbieding op de betaalvoorwaarden, kredietwaardigheid en de prijs.

7% Doc-ID-a 66306
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Zoals toegelicht in paragraaf 3.2.4.3.2. heeft Credit Control van Mediq op 16 april 2020 het

kredietrapport Wuhan Careland uit CreditDevice opgevraagd.
7°

Wij stellen vast dat bij de

inkoopcriteria niets wordt gemeld over de lage kredietscore maar enkel wordt verwezen naar het

feit dat de leverancier bekend is bij Bunzl en het gaat om een preferred supplier.

De verwachte en maximum inkoopprijs van mondmaskers bedragen in de week van 20 april 2020

tot 27 april 2020 respectievelijk € 0,44 en € 0,55. De aangeboden prijs van $ 0,36 per

mondmaskers (omgerekend € 0,33) ligt onder de verwachte inkoopprijs en voldoet daarmee aan

het prijscriterium.

De betaalvoorwaarden zijn een vooruitbetaling van 50% en betaling van de resterende 50% bij
overdracht van de mondmaskers. Deze komen overeen met de betaalvoorwaarden

overeengekomen bij eerdere orders met Wuhan Careland en zijn in lijn met voorwaarden die door

het LCH werden overeengekomen bij andere orders binnen onze scope.

Nadat afdeling Finance de aanbieding heeft goedgekeurd, wordt het PO nummer LCH2020-0144

toegekend aan de order.

Uit het ondertekende inkoopformulier blijkt dat deze is ondertekend door de volgende, daarvoor

binnen het LCH bevoegde personen:

Indiener [Functionaris 16 LcH] 'Getekend Niet genoemd

Team Lead Trade Getekend Niet genoemd

Procuratiehouder ‘Getekend ‘Niet genoemd
Functionaris 2 LCH

Finance & [ Functionaris1 LCH | Getekend ‘Niet genoemd

Op basis van de bovenstaande beschrijving stellen vast dat de order is goedgekeurd volgens de

binnen het LCH geldende procedure.

Op basis van het ondertekende inkoopformulier wordt op 20 april 2020 door de afdeling Finance

de PO LCH2020-0144 opgesteld voor een bedrag van $ 4.320.000. De PO is ondertekend door

Functionaris1 Mediq |800

Een medewerker van de afdeling Finance stuurt op 24 april 2020 om 12:37 uur in de e-mail ‘Order

LCH2020-0144 de ondertekende PO LCH2020-0144, de GCOP of Mediq en de Logistics chart

naar F2WC met| Functionaris1 media in de cc. Order LCH2020-0144 is dan formeel geplaatst bij
Wuhan Careland:#!

7%
Doc-ID-a311561
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H

Dear| Functionaris 2 Wuhan Careland |

Following your arrangement with the LCH, we will send you an instruction regarding the delivery of

12.000,000 Surgical masks (type IIR). This supply will be delivered according to the contract in 1 delivery
with the ordernumber:

LCH2020-0144 12.000,000 pcs / expected delivery date: 08/06/2020

Could you please ensure that the above order number is clearly visible on your shipments and on all

accompanying documentation? This is very important, because this ensures we can identify your shipments

upon arrival.”

De onderstaande tabel toont de voorwaarden zoals genoemd op de PO LCH2020-0144:

Order number: |LCH2020-0144 |

Order date: 20-04-20

Surgical masks IIR
|

12.000.000 8-Jun-20 0,36 4.320.000,00
|

Total order value excl VAT| $4.320.000,00

Downpayment 1$2.160.000 |
- .. te pe ado

Downpayment date 20-04-20 | |

Payment agreement 50% deposit of total order, 50% balance after receiving merchandise

'and inspection in warehouse Shanghai |
' " T — —}

Payment term (days) | direct | | Principal name:

Other agreed terms 150% balance payment per order | | [Functionars 1 Media |

| Third party inspection in factory and/or warehouse LCH (Shanghai)

Delivery condition [EXW
|

| [
'All-Link, No 62, Jinwen |
|Road, Pudong, Shanghai |

Wuhan Huashida Protective Products Co. Ltd.

l
| Supplier name:

Named place
~ China

Wij stellen vast dat de incoterm Ex Works staat vermeld op LCH2020-0144. Dit komt overeen met

de bijbehorende Sales Confirmation.

Een medewerker van de afdeling Finance stuurt op 20 mei 2020 om 15:54 uur de e-mail ‘FW:

Order LCH2020-0144" naar waarin zij wordt verzocht de PO ondertekend retour te

sturen:8?

“Dear | Functionaris2 Wuhan Careland |

In order to ensure a smooth process and good administration, we urge you to check and sign our Purchase

Order form. You will find this form again in the appendix.

Handling and payment ofyour delivery can be delayed if this form is not signed by you.

On behalf of:

Landelijk Consortium Hulpmiddelen The Netherlands,

Finance Department”

802 Doc-1D-a1905068
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stuurt op 21 mei 2020 om 3:50 uur in de e-mail ‘Re: FW: Order LCH2020-0144' de

PO ondertekend retour naar de afdeling Finance. De order is daarmee door beide partijen

officieel bevestigd:#03

“Dear Sir,

Please find the signed document as attached, thanks.

Best regards,

| Functionaris 2 Wuhan Careland |

3.2453 Betrokken personen

In de onderstaande tabel staat samengevat welke personen binnen het LCH waren betrokken bij
het tot stand komen van order LCH2020-0144:

Route LCH2020-0144

Offerte nummer leverancier
|

EX20WH-268
Datum aanbieding 20 april 2020

Sturen aanbieding
namens leverancier Wuhan Careland

Ontvangst aanbieding
voor het LCH [ Functionaris 16 LCH |
‘Beoordelen aanbieding

|

als Indiener | Functionaris 4 LCH |
Ondertekenen inkoopformulier

|

als Indiener Functionaris 4 LCH |
Ondertekenen inkoopformulier
als Team Lead Trade | Functionaris 3LCH |
‘Ondertekenen inkoopformulier

|

als Procuratiehouder [Functionaris9 LCH |
Ondertekenen inkoopformulier | Functionaris 1 LCH | &

als Fina nce | Functionaris 2 LCH | |

Goedkeuren order > € 5 mio

namens VWS N.v.t

'Ondertekenen Purchase order

namens Mediq

Datum plaatsing Purchase order 24 april 2020

'Ondertekenen Purchase order

namens leverancier [Functionaris 2 Wuhan Careland |

803 Doc-ID-a1898573
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3.2454 Prijsstelling

In deze paragraaf beschrijven hoe de prijs die het LCH heeft betaald tot stand is gekomen. Tevens

tonen wij hoe de prijs van Wuhan Careland zich verhoudt tot de overige prijzen die het LCH heeft

betaald voor IIR-mondmaskers.

Zoals reeds beschreven lag de prijs van Wuhan Careland van $ 0,36 per mondmaskers

(omgerekend € 0,33) ruim beneden de op dat moment verwachte inkoopprijs van € 0,44 en

voldoet daarmee aan het prijscriterium.

De onderstaande tabel toont hoe de prijs van Wuhan Careland zich verhoudt tot de vastgestelde
bandbreedte en de overige prijzen die zijn betaald door het LCH voor dit type mondmaskers.

LCH2020-0144 Wuhan Careland 12.000.000 20-apr-20 €0,327 € 0,440 € 0,550

LCH2020-0163 Fresco Farma 2.900.000 26-apr-20 €0,470 € 0,440 € 0,550

LCH2020-0164 Wuhan Careland 12.000.000 22-apr-20 €0,327 € 0,440 € 0,550

LCH2020-0183 Majestic Products 46.000.000 29-apr-20 €0,327 € 0,440 € 0,550

LCH2020-0195 Majestic Products 150.000.000 4-mei-20 €0,378 € 0,440 € 0,550

LCH2020-0198 ADM Solutions 5.000.000 6-mei-20 € 0,400 € 0,440 £0,550

LCH2020-0199 Fresco Farma 3.200.000 6-mei-20 € 0,465 € 0,440 € 0,550

LCH2020-0207 CCC Europe 5.000.000 14-mei-20 €0,410 €0,3%0 €0,410

LCH2020-0208 Splendid Group 8.000.000 14-mei-20 €0,351 €0,3%90 €0,410

LCH2020-0209 Majestic Products 150.000.000 14-mei-20 € 0,364 €0,3%90 €0,410

LCH2020-0222 Unit17 10.000.000 17-mei-20 £0,400 € 0,390 £0,410

LCH2020-0225 China 1 Link Ltd. 20.000.000 17-mei-20 €0,3%90 € 0,390 €0,410

Uit deze tabel blijkt dat de prijs van Wuhan Careland gunstig is ten opzichte van de overige prijzen
die door het LCH zijn betaald voor dit type mondmaskers.

Zoals beschreven in paragraaf 3.2.2.9.4 koopt Majestic begin mei 2020 50 miljoen IIR-

mondmaskers bij Wuhan Careland voor eveneens $ 0,36. Zij leveren deze via orders LCH2020-

0195-04 en LCH2020-0195-05 door aan het LCH voor $ 0,416 waardoor een marge door Majestic
wordt gemaakt van $ 2.800.000 (omgerekend € 2.545.000). Wij merken op dat de transactie via

de constructie waarmee Majestic deze marge realiseert in de tijd plaatsvindt na deze rechtstreekse

transactie.

Reactie wederhoor Bunz!

* Het LCH benaderde Majestic eind april voor de levering van twee hele grote partijen

mondkapjes (2x150 miljoen stuks). Voor het LCH was het ingewikkeld om dergelijke

grote leveringen van mondkapjes tot stand te laten brengen bij één leverancier.

e Majestic staat bekend als betrouwbare leverancier. Om dergelijke grote aantallen

mondkapjes te kunnen leveren, heeft zij bestellingen geplaatst bij verschillende

producenten, waaronder Nantong Huishi, Crown Name en Wuhan Careland. Zoals
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eerder beschreven, was dit voor het LCH voordelig: het LCH liep minder risico's

omdat de bestellingen geplaatst werden door Majestic die het transactierisico liep.
Daarnaast deed Majestic de coordinatie van deze grote orders en

kwaliteitscontroles. Het is dan ook logisch dat zij marges rekende.

e Het LCH heeft ook te maken gehad met leveranciers die kwalitatief gezien geen

goede producten hebben geleverd. Om deze reden was het heel begrijpelijk dat zij

dergelijke grote bestellingen bij een betrouwbare leverancier wilden plaatsen.

3.2455 Orderdocumentatie

Van deze order is de volgende orderdocumentatie beschikbaar:

Offerte Wuhan Careland EX20WH-268

Inkoopformulier LCH Ja

Purchase order LCH Ja

Orderbevestiging ‘Wuhan Careland EX20WH-268

Distribution sheet LCH Ja

Kwaliteitscertificaat Wuhan Careland Ja

Proforma factuur Wuhan Careland
|

EX20WH-268

Kredietrapportage Wuhan Careland | Ja, d.d. 16 april 2020

Facturen Wuhan Careland Ja

Goedkeuring > €5 mio WS N.v.t.

Uit ons onderzoek blijkt dat de Sales Confirmation EX20WH-268 dient als offerte,

orderbevestiging en de pro-formafactuur voor de betaling van het voorschot.

3.24.56 Financiéle afhandeling

In deze paragraaf beschrijven wij per order hoe de financiéle athandeling heeft plaatsgevonden.

Wij doen dit op basis van relevante e-mails, het financieel overzicht van het LCH, bankafschriften

van Mediq en de facturen van Wuhan Careland. Deze financiéle afhandeling dient plaats te vinden

volgens de geldende procedure en de overeengekomen betaalvoorwaarden

Op de PO LCH2020-0144 staan de betaalvoorwaarden als volgt omschreven:

“Down payment: 50% deposit of total order, 50% balance after receiving merchandise and

inspection in warehouse Shanghai

Payment term: direct

Delivery condition: EXW"
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Dit houdt in dat er een voorschot van 50% moet worden betaald bij het afsluiten van de order. De

overige 50% dient te worden betaald zodra de mondmaskers zijn geinspecteerd en afgeleverd in

het magazijn in Shanghai. Er wordt geen betaaltermijn gehanteerd.

Zoals beschreven in paragraaf 3.2.4.5.2 staan op de Sales Confirmation EX20WH-268 de

betaalvoorwaarden anders omschreven:

“Terms of payment: 50% upon order confirmation, balance payment when products are

ready
Price condition: EXW”

Dit houdt in dat Wuhan Careland de factuur voor de resterende 50% stuurt op het moment dat de

mondmaskers gereed zijn in de fabriek.

Uit het financieel overzicht van het LCH en het ING-bankafschrift van Medig d.d. 20 april 2020 blijkt
dat het voorschot op die dag is betaald via een overboeking van $ 2.160.000.804

Uit het financieel overzicht van het LCH, Commercial invoices en relevante e-mails blijkt dat Wuhan

Careland zeven facturen stuurt, gedateerd 5 juni 2020, naar aanleiding van de levering van de 12

miljoen mondmaskers. Inclusief het reeds betaalde voorschot werd een bedrag van $ 4.320.000

betaald. Dit bedrag komt overeen met het bedrag vermeld op het inkoopformulier en op de PO.

Uit ons onderzoek blijkt dat alle facturen gedateerd 5 juni 2020 (leverdatum volgens Sales

Contract), door Wuhan Careland naar het LCH worden gestuurd op het moment dat de deelorder

is verscheept.

Ter illustratie, tonen wij hieronder de e-mail ‘Shipping Advice for INV # W2020-238E/F PO #

LCH2020-0144 HSD-TYP2R' die Wuhan Careland stuurt naar[Functionaris16 Lchin het kader van de

verzending van deelorders 238-E en 238-F op 23 juni 2020.8% Bijgevoegd zitten de commercial

invoicest®, bijbehorende packing lists®” en de transportdocumentatie®®. Wuhan Careland vraagt

in deze e-mail om betaling van beide facturen aangezien de goederen zijn vertrokken per trein:

“Hi| Functionaris 16 LCH

The goods for S/C NO. EX20WH-268 has been shipped.
Please see attached shipping document and details as below. We appreciate your earliest arrangement

on the balance payment of$619,200.00.

INV NO.: W2020-238E

PO - NO.: LCH2020-0144

CONTAINER NO. PCIU8647734

ETD XI AN: JUN 20,2020

ETA Duisburg : JUL 10,2020

804 Doc-1D-a311356
805 Doc-1D-a4821811
8%
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INV NO.: W2020-238F

PO - NO.: LCH2020-0144

CONTAINER NO. PCIU8620712

ETD XI AN: JUN 20,2020

ETA Duishurg : JUL 10,2020

Best regards,
Functionaris 2 Wuhan Careland |

In de onderstaande tabel staan de facturen en betalingen voor deze order samengevat.

LCH-2020-0144 |EX20WH-268 20-apr-20 20-apr20 | $2.160.000 | ~

$2.160.000 (Sales Confirmation EX20WH-248

Face mask Blue PP Non woven Type IIR

LCH-2020-0144  \W2020-238A 5un-20 Mjun-20
|

$619.200 | $309.600 860 CTN/1,720,000PCS/@USD 036
Face mask Blue PP Non woven Type IIR

LCH-2020-0144 ~~ W2020-2388 5-jun-20 11-un-20 $619.200 $309.600 860 CTN / 1,720,000 PCS / @ USD 0,36
|

|
1

Face mask Blue PP Non woven Type IIR

LCH-2020-0144 |W2020-238C 54un-20 11-jun-20 $619.200 $309.600 860 CTN/ 1,720,000 PCS /@ USD 0,36

|
|

|
Face mask Blue PP Non woven Type IR

LCH-20200144  W2020-238D 5un-20 114un-20
|

$619.200 $309.600 860 CTN/ 1,720,000 PCS /@ USD 0,36

oo
1

Face mask Blue PP Non woven Type IIR

LCH-2020-0144 |W2020238E ~~ 5jin20 |

23jun-20 $619.200 $309.600 860 CTN/ 1,720,000 PCS /@ USD 0,36

| |
Face mask Blue PP Non woven Type IIR

LCH20200144  W2020238F 520 2320 | $619.200
|

$309.00 [860 CTN / 1,720,000 PCS / @ USD 0,36

Face mask Blue PP Non woven Type IIR

LCH-2020-0144 ~~ W2020-238G 54un-20 23jun20
|

$604.800 | $302.400 [840 CTN / 1,680,000 PCS / @ USD 0,36

Totaal ]
© $4.320.000

Wuhan Careland stuurt acht facturen voor deze order voor een totaalbedrag van $ 4.320.000. Dit

komt overeen met het bedrag op de PO. De zeven facturen voor de levering van de 12 miljoen
mondmaskers zijn allemaal gedateerd 5 juni 2020. Op basis van de bovenstaande reconstructie

stellen wij vast dat de financiéle athandeling van deze order heeft plaatsgevonden volgens de

interne procedure en de overeengekomen betaalvoorwaarden.

3.2457 Overdracht en transport

In deze paragraaf beschrijven wij wanneer en op welke wijze de mondmaskers zijn afgeleverd door

Wuhan Careland aan het LCH. Tevens beschrijven wij hoe deze vervolgens zijn getransporteerd
naar Nederland. De levering dient plaats te vinden volgens de overeengekomen

leveringsvoorwaarden welke staan beschreven op de PO's en de Distribution Sheets.

De onderstaande tabel toont de leveringsvoorwaarden zoals genoemd op de Distribution

sheet.80?

80% Doc-1D-a273256
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Reference name LCH: Order date: 20-04-20

2. Chirurgische mondmaskers Type 2R Surgical Masks IIR 12.000.000 8-jun-20
12.000.000

Delivery condition: [EXW Goederenoverdracht:
Named place: All Link No 62, Jinwen Road, Plaats van overdracht:

Pudong, Shanghai, China |All Link No 62, Jinwen Road, Pudong, Shanghai, China

Delivery address: |Leveringsroute inkoop goederen: |

Centraal Boekhuis Van Via Naar

Laanakkerweg 14 EXW Wuhan -

Shanghai Schiphol Vianen

4131 PB Vianen Transportmiddel: Betaald door:

EXW Wuhan LCH

Uit de Distribution Sheet blijkt dat de incoterm Ex Works met de leverdatum 8 juni 2020 is

overeengekomen. Dat houdt in dat op die datum de mondmaskers gereed en geinspecteerd
dienen te zijn en het LCH deze dient op te halen bij de fabriek van Wuhan Careland. Het transport

vanaf die locatie naar Nederland is de verantwoordelijkheid van het LCH. Er is gepland de

mondmaskers naar Nederland te vliegen vanaf het vliegveld Pudong bij Shanghai.

Uit ons onderzoek blijkt Wuhan Careland correspondeert met het LCH zodra er een transport

vertrekt. Ter illustratie tonen wij enkele van de e-mails hierover. stuurt op 22 mei 2020

om 03:50 uur de e-mail 'shipping documents for CPE gown of LCH110420-2 at Xi'an for train

shipment’ naar op zijn Majestic e-mailadres.®’? Bijgevoegd zijn de Commercial

invoices W2020-213B®'" en W2020-213C8'2, de Packing lists W2020-213B%'® en W2020-213C?“.

In deze e-mail informeert zij over het transport per trein van deze deelorder. Uit de

bijlagen blijkt dat het gaat om het transport per trein van totaal 490.000 isolatiejassen voor order

LCH2020-0104-02 van Xi'An naar Duisburg:

wg

Hi [ Functionaris16 LcH

4900ctns of CPE gown under LCH110420-2 were loaded at Xi'an for train shipment. Please kindly find the

shipping documents as attached.

We would appreciate ifyou could arrange the balance payment of$142,100.00 for 4900ctns of CPE gown.

You may deduct the overpaid $435 from this payment (please refer to the credit note as attached). The

total payable amount is $142,100.00- $435.00 = $141,665.00

Please let me know if any questions, thanks.

Best regards,

Functionaris 2 Wuhan Careland |

informeert [Functionaris16 LcH]op 8 juni 2020 om 13.16 uur in de e-mail ‘shipping
documents for type IIR mask of LCH2020-0144 at Xi'an for train shipment W2020-238A & W2020-

810 Doc-1D-a278813
81 Doc-1D-a278818
82

Doc-ID-a278820
813 Doc-ID-a278817
814 Doc-1D-a278819
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238B & W2020-238C & W2020-238D' over een deellevering van 6,88 miljoen mondmaskers.®'®

Bijgevoegd zijn de commercial invoices?’ en de packing lists®'’:

“Hi |Functionaris 16 LCH

The first batch of 3440ctns of type IIR mask under LCH2020-0144 were loaded at Xi'an with train shipment.
Please kindly find the shipping documents as attached.

We would appreciate if you could arrange the balance payment of $1,238,400.00 at your earliest

convenience, thank you.

Best regards,

Functionaris 2 Wuhan Careland

Op 19 juni 2020 om 14:53 uur stuurt|__ F2WC [de e-mail ‘Shipping Advice for INV # W2020-

238A/B/C/D PO # LCH2020-0144" naar waarin zij schrijft over levering van dezelfde

orders als genoemd in de e-mail van 8 juni 2020. Zij informeert dat de orders

W2020-238A, W2020-238B, W2020-238C en W2020-238D per trein zijn vertrokken op 17 juni

2020. De verwachte aankomstdatum in Duisburg is 7 juli 2020. Bijgevoegd zijn de Commercial

invoices, Packing Lists en vrachtbrieven, waaruit blijkt dat er 6.880.000 mondmaskers van de

bestelde 12 miljoen worden vervoerd:#'

“Hi| Functionaris 16 LCH

The Goods for S/C NO. EX20WH-268 has been shipped.
Please see attached shipping document and details as below.

INV NO.: W2020-238A

PO - NO.: LCH2020-0144

CONTAINER NO. TCLU6772226

ETD XI AN: JUN 17,2020

ETA Duishurg : JUL 07,2020

INV NO.: W2020-238B

PO - NO.: LCH2020-0144

CONTAINER NO. FSCU%663467

ETD XI AN: JUN 17,2020

ETA Duisburg : JUL 07,2020

INV NO.: W2020-238C

PO - NO.: LCH2020-0144

CONTAINER NO. FSCU9634556

ETD XI AN: JUN 17,2020

ETA Duisburg : JUL 07,2020

INV NO.: W2020-238D

815 Doc-1D-a675634
81¢

Doc-1D-a728738, 728715, 728720 en 728726
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PO -NO.: LCH2020-0144

CONTAINER NO. TRLU7001496

ETD XI AN: JUN 17,2020

ETA Duisburg : JUL 07,2020

Best regards,

Functionaris 2 Wuhan Careland |

stuurt op 23 juni 2020 om 01:03 uur de e-mail ‘Shipping Advice for INV # W2020-

238E/F PO # LCH2020-0144 HSD-TYP2R’  naar|Functionaris16 LcH 1° In deze e-mail wordt

geinformeerd dat deelleveringen W2020-238E en W2020-238F zijn vertrokken per trein.

De vertrekdatum van 20 juni 2020, de verwachte aankomstdatum van 10 juli 2020 en de

containernummers zijn toegevoegd. Bijgevoegd zijn de Commercial invoices®®, Packing Lists?!

en vrachtbrieven®??, waaruit blijkt dat er 3.440.000 mondmaskers worden vervoerd:

“Hi | Functionaris 16 LCH

The goods for S/C NO. EX20WH-268 has been shipped.
Please see attached shipping document and details as below. We appreciate your earliest arrangement on

the balance payment of $619,200.00.

INV NO.: W2020-238E

PO - NO.: LCH2020-0144

CONTAINER NO. PCIU8647734

ETD XI AN: JUN 20,2020

ETA Duisburg : JUL 10,2020

INV NO.: W2020-238F

PO - NO.: LCH2020-0144

CONTAINER NO. PCIU8620712

ETD XI AN: JUN 20,2020

ETA Duisburg : JUL 10,2020

Best regards,
Functionaris 2 Wuhan Careland |

Op 3 juli 2020 om 09:59 uur stuurt de e-mail ‘Shipping Advice for INV # W2020-

238G PO # LCH2020-0144’ naar [Functionaris 16 LCH] In deze e-mail wordt

geinformeerd dat deellevering W2020-238G is verscheept per trein. De vertrekdatum 27 juni

2020, verwachte aankomstdatum 17 juli 2020 en het containernummer OVLU1911235 zijn

toegevoegd. In de bijlagen zitten de Commercial invoice®?, de Packing List?? en de vrachtbrief®?s.

819 Doc-1D-a4821811
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Doc-ID-a4821805 en 4821809
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Doc-1D-a4821810 en 4821804

822 Doc-1D-24821806 en 4821807
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Hieruit blijkt dat er 1.680.000 mondmaskers worden vervoerd en het de laatste levering van deze

order betreft:

“Hi| Functionaris 16 LCH

The Goods for S/C NO. EX20WH-268 has been shipped.
Please see attached shipping document and details as below.

INV NO.: W2020-238G

PO - NO.: LCH2020-0144

CONTAINER NO. OVLU1911235

ETD XI AN : JUN 27,2020

ETA Duisburg : JUL 17,2020

Best regards,

Functionaris 2 Wuhan Careland

Na dit transport zijn de volledige 12 miljoen mondmaskers geleverd en getransporteerd door

Wuhan Careland.

In de onderstaande tabel staat samengevat hoe en wanneer de mondmaskers van order LCH2020-

0144 zijn overgedragen en getransporteerd.®?’

LCH2020-0144 |W2020-238A | 1.720.000 1.720.000 | Trein | I Duisburg 17-jun-20 105-ul-20 | TCLU6772226
|

LCH2020-0144  \W2020-238B 1.720000 3440000 |  Trein | Xi An | Duisburg |17-jun-20 1054ul-20 TCLU6672226 |
LCH2020-0144  |W2020-238C 1.720000 5.160.000 | Trein Xi An | Duisburg 17-un-20 05-jul-20 FSCU9634556

J
LCH2020-0144  W2020-238D 1.720000  6880.000 | Trein XiAn

| Duisburg _|17-jun-20 105-jul-20 TRLU7001456
|

LCH2020.0144  |W2020.238F | 1770000 8600000 | Tein | XiAn | Dusburg [184020 [094ul20 | PCUS647I34 |
LCH2020-0144 W2020-238F 1.720.000 10.320.000 | Trein | Xi An Duisburg

|

18-jun-20 109-jul-20 PCIU8620712
|

LCH2020-0144 |W2020238G
1

1.680.000 12.000.000 I Tein | XiAn T Duisburg 26jun-20 J1sjui20 | ovlutstizas|
ret] rr 1 1 |

|

3.2458 Kwaliteitsbeoordeling

De kwaliteitsbeoordeling van de order LCH2020-0144 wordt samen met de order LCH2020-0164

beschreven in paragraaf 3.2.4.6.8 omdat dat beide orders bij Wuhan Careland zijn geplaatst.

3.2.4.6 Order LCH2020-0164

3.24.61 Inleiding

Order LCH2020-0164 d.d. 23 april 2020 betreft een order bij Wuhan Careland voor de levering
van 12 miljoen lIR-mondmaskers voor$ 0,36 per stuk. Het orderbedrag is $ 4.320.000. Het is een

repeat order van LCH2020-0144 d.d. 20 april 2020 en wordt, op de leverdatum na, onder exact

dezelfde voorwaarden geplaatst.

#7 De verwachte data van vertrek en aankomst zijn gebaseerd op de transportdocumenten en kunnen daarom

afwijken van de gegevens uit de mailwisseling met| Funtionaris2 Wuhan Careland |
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3.24.62 Ontvangst en beoordeling aanbieding

Uit de door ons onderzochte data blijkt dat| Functionaris 1 Wuhan Careland Wuhan Careland, op 23

april 2020 om 15:19 uur de e-mail 'SC# EX20WH-276 for 12 million pcs of Type IIR masks with

delivery in July 2020" naar|Functionars16 LH | stuurt op zijn Majestic mailadres.| Functionaris2 Majestic |
(Majestic) en| l@cnaccwh.com staan in de cc.%%®

Bijgevoegd is de ‘Sales confirmation EX20WH-276 d.d. 23 april 2020'.8%° Dit betreft een

orderbevestiging voor de levering van 12 miljoen mondmaskers voor $ 0,36 per stuk met

leverdatum juli 2020 voor een bedrag van $ 4.320.000. Zij verzoekt|Functionaris16 LcHn deze e-mail

de Sales Confirmation te beoordelen:

“Dear F16LcH Please see the SC# EX20WH-276 for 12 million pcs of Type IIR face masks with delivery in July
2020 for your review.

Best Regards,
Functionaris 1 Wuhan Careland |

In de onderstaande tabel staan de voorwaarden zoals genoemd op ‘Sales Confirmation EX20WH-

276"

Blue PP Non woven 3plies face masks with

round latex free earloop, Type IIR,

HSD-TYP2R 50 pes/box, 2000 pes/ctn |

12000.000PCS
|

0,360 USD/PCS
|

$4.320.000

TOTAL: 6.000CTNS TOTAL:  $4.320.000

Price condition: EXW
|

Terms of Payment: 50% payment upon order confirmation, balance payment when products are ready

Shipment: by airfreight (about 462 cbm)

Cargo ready date: before July 15, 2020

[Functionars16 Len [stuurt op 23 april 2020 deze e-mail met de Sales Confirmation EX20WH-276, zonder

verdere toelichting, door naar Team Trade .®*

Uit het inkoopformulier blijkt dat deze door [Funtonaris161 Jop 23 april 2020 is opgesteld. Hij staat

als Indiener genoemd op het formulier en is als zodanig formeel verantwoordelijk voor de

inhoudelijke beoordeling.

88
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De onderstaande tabel toont de voorwaarden zoals genoemd op het inkoopformulier83!

Order RequestForm LCH |LCH2020-0164
~

Order date] 23-apr-20| | FOB | Incotem |

2. Chirurgisch mondmasker Type 2R 2. Chirurgische Surgical Masks IIR

)

12.000.000 67-2020 | $0,360 $4.320.000/
| | | 1 | |

[

| |

| 12.000.000 Total ordercosts  $4.320.000
Downpayment

] 152.1 60.000 I ] 1 T |

Downpayment date |24-apr-20 | | Approval aanvraag door: | ]
Payment agreement 50% deposit of total order, 50% balance after receiving merchandise and inspection tones

Functionaris 16 LCH

|‘Paymentterm (number of days) direct | | | 1
Other agreed terms 150% balance payment | | | Teamlead: ; Functionaris 3 LCH |

Third partyinspection in factory and/or warehouse LCH(Shanghai)
|

Ji
Plaats van goederenoverdracht AlLink,No 62, Jinwen Road, PudongShanghai,

,

China | | Procuratie | Functionaris 9 LCH

Leveringsroute inkoop FOBWuhan - Shanghai magazijn-Schiphol-Hos - |

Transportmiddel FOB Wuhan-PVG-AMS 1 1 1 EIT

Wij stellen vast de leveringsvoorwaarden zoals genoemd op het inkoopformulier niet

overeenkomen met die op de Sales Confirmation EX20WH-276. De verwachte leveringsdatum op
het inkoopformulier is 6 juli 2020, op de Sales Confirmation staat deze als uiterlijk 15 juli 2020

aangegeven. De incoterm op de Sales Confirmation is Ex Works, op het inkoopformulier staat

deze als FOB Wuhan genoemd. Indien het Ex Works is zal het LCH de mondmaskers bij de fabriek

moeten ophalen en ook het transport hiervan regelen.

In de orderdocumentatie vinden wij, een door [_Functionaris 1LcH | getekende kopie van de Sales

Confirmation EX20WH-276 waaruit het lijkt dat het LCH akkoord is met alle voorwaarden die

daarop staan genoemd waaronder Ex Works.832

De overige voorwaarden genoemd op het inkoopformulier komen overeen met die genoemd op

de Sales Confirmation EX20WH-276.

Bij de aankoopcriteria staan de volgende antwoorden ingevuld:

JIN/nvt Toelichting

Is de productkwaliteit getest of gecheckt? Lo da Bunzl regular artikel

Is de leverancier bekend? (zo ja, nadere toelichting verplicht) J |Ja bij Bunz preferred partner

Is er een leverancier credit check gedaan? (zo ja, nadere toelichting) J Tn bekend bij Bunzl (en bekend bij Finance LCH)

Is het budget toereikend voor deze order? (by finance)
|

Overige noodzakelijke informatie: Repeat order LCH2020-0144

Hieruit blijkt dat de aanbieding volgens [Functionaris16 Lot | voldoet aan de aankoopcriteria waaronder

kwaliteit, leveringszekerheid en kredietwaardigheid vanwege de relatie van Bunzl. Bij ‘Overige

noodzakelijke informatie’ staat vermeld dat het een Repeat order LCH2020-0144 betreft.

Op basis van het inkoopformulier beoordeelt een medewerker van de afdeling Finance de

aanbieding op de betaalvoorwaarden, de kredietwaardigheid en de prijs.

81 Doc-1D-a66300
832 Doc-1D-a66300
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De verwachte en maximum inkoopprijs bedragen in de week van 20 april 2020 tot 27 april 2020

voor mondmaskers respectievelijk € 0,44 en € 0,55. De door Wuhan Careland aangeboden prijs

van $ 0,36 (omgerekend € 0,33) per mondmaskers ligt onder de verwachte inkoopprijs en voldoet

daarmee aan het prijscriterium.

Voor de credit check van Wuhan Careland verwijzen wij naar het door Mediq opgevraagde

kredietrapport uit CreditDevice op 16 april 2020.23Wij stellen vast dat ook hier bij de

aankoopcriteria niets wordt vermeld over de slechte kredietscore maar enkel wordt verwezen naar

het feit dat de leverancier bekend is bij Bunzl.

De aangeboden betaalvoorwaarden zijn dezelfde als die overeengekomen bij eerdere orders met

Wuhan Careland en liggen in lijn met voorwaarden die wij zien bij andere orders.

Uit het ondertekende inkoopformulier blijkt dat deze is ondertekend door de volgende, daarvoor

binnen het LCH bevoegde personen:

Indiener Functionaris 16 LCH Getekend Niet genoemd

Team Lead Trade Getekend Niet genoemd

Procuratiehouder Getekend Niet genoemd

Finance || Functionaris 1 LCH Getekend Niet genoemd

Op basis van de hierboven beschreven reconstructie, stellen wij vast dat deze order is

goedgekeurd volgens de binnen het LCH geldende procedure.

Nadat deze medewerker de aanbieding goedkeurt, wordt door de afdeling Finance aan de order

het PO nummer LCH2020-0164 toegekend.

Een medewerker van de afdeling Finance stelt op basis van het ondertekende inkoopformulier op
23 april 2020 de PO LCH2020-0164 op voor een bedrag van $ 4.320.000. De PO wordt

ondertekend door|riomswan
Een medewerker van de afdeling Finance stuurt op 30 april 2020 om 11:29 uur de e-mail “Order

LCH2020-0164 de ondertekende PO, de GCOP of Mediq naar met in de cc

[FiMediq]®3> Op dat moment is order LCH2020-0164 formeel geplaatst bij Wuhan Careland:

“Dear| Functionaris 2 Wuhan Careland |

Following your arrangement with the LCH, we will send you an instruction regarding the delivery of

12.000,000 surgical masks (type IIR). The delivery has its own corresponding ordernumber:

LCH2020-0164 12.000,000 pcs / expected delivery date: 6-jul-2020

83
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Could you please ensure that the above order numbers are clearly visible on your shipments and on all

accompanying documentation? This is very important, because this ensures we can identifyyour shipments

upon arrival.”

In de onderstaande tabel staan de op PO LCH2020-0164 genoemde voorwaarden samengevat.8%

Order number: LCH2020-0164
}

Order date: 23-04-20 Reference name: [ Functionaris 16 LCH |

Surgical masks IIR 12.000.000 6-Jul-20 0,36 4.320.000,00
Total order value excl VAT $4.320.000,00

Downpayment $2.160.000

Downpayment date 24-04-20

Payment agreement 50% deposit of total order, 50% balance after receiving merchandise

and inspection in warehouse Shanghai

Payment term (days) direct Principal name:

Other agreed terms 50% balance payment

Third party inspection in factory and/or warehouse LCH (Shanghai)

Delivery condition FOB

Named place All-Link, No 62, Jinwen

Road, Pudong, Shanghai

|

Supplier name:

China Wuhan Huashida Protective Products Co. Ltd.

Wij stellen vast de leveringsvoorwaarden zoals genoemd op de PO niet overeenkomen met die

op de Sales Confirmation EX20WH-276, wel met deze op in het inkoopformulier. De incoterm op

de Sales Confirmation is Ex Works, op het inkoopformulier staat deze als FOB Wuhan genoemd.

Een medewerker van de afdeling Finance stuurt op 21 mei 2020 om 18:21 uur de e-mail ‘FW:

Order LCH2020-0164' naar waarin zij wordt verzocht de PO ondertekend retour te

sturen:8¥/

7

Dear Functionaris 2 Wuhan Careland |

In order to ensure a smooth process and good administration, we urge you to check and sign our Purchase

Order form. You will find this form again in the appendix.

Handling and payment of your delivery can be delayed if this form is not signed by you.

On behalf of:

Landelijk Consortium Hulpmiddelen The Netherlands,

Finance Department”

stuurt op 21 mei 2020 om 3:51 uur de PO LCH2020-0164 ondertekend per e-mail in

de e-mail ‘Re: FW: Order LCH2020-0164’ retour naar de afdeling Finance. De order is daarmee

door beide partijen officieel bevestigd:#*®

83
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“Dear Sir,

Please find the signed document as attached, thanks.

Best regards,

Functicnaris 2 Wuhan Careland |

3.24.63 Betrokken personen

De onderstaande tabel toont de route die is gevolgd bij het tot stand komen van order LCH2020-

0164.

Offerte nummer leverancier EX20WH-276

Datum aanbieding 23 april 2020

Sturen aanbieding
v Functionaris 1 Wuhan Careland

namens leverancier

Ontvangst aanbieding
voor het LCH Functionaris 16 LCH |
Beoordelen aanbieding
als Indiener Functionaris 16 LCH

Ondertekenen inkoopformulier
als Indiener Functionaris 16 LCH

Ondertekenen inkoopformulier
als Team Lead Trade [Functionaris 3 LCH |
Ondertekenen inkoopformulier
als Procuratiehouder Functionaris 9 LCH

Ondertekenen inkoopformulier
als Finance | Functionaris1 LCH |
Goedkeuren order > € 5 mio

namens VWS N.v.t

Ondertekenen Purchase order

namens Mediq [ Functionaris 1 Mediq |

Datum plaatsing Purchase order 30 april 2020

Ondertekenen Purchase order

namens leverancier | Functionaris 2 Wuhan Careland |

3.24.64 Prijsstelling

In deze paragraaf beschrijven wij hoe de prijs die het LCH heeft betaald tot stand is gekomen.
Tevens tonen wij hoe de prijs van Wuhan Careland zich verhoudt tot de overige prijzen die het

LCH heeft betaald voor lIR-mondmaskers.

Zoals reeds beschreven lag de prijs van Wuhan Careland van $ 0,36 per mondmaskers

(omgerekend € 0,33) beneden de op dat moment verwachte inkoopprijs van € 0,44 en voldoet

daarmee aan het prijscriterium.
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De onderstaande tabel toont hoe de prijs van Wuhan Careland zich verhoudt tot de vastgestelde
bandbreedte en de overige prijzen die zijn betaald door het LCH voor dit type mondmaskers.

Leverancier Aantal

LCH2020-0144 Wuhan Careland | 12.000.000| 20-apr-20  €0,327|  €0,440 €0,550
|LCH2020-0163| Fresco Farma | 2.900.000] 26-apr-20, ~~ €0470  €0440  €0,550
LCH2020-0164 Wuhan Careland  12.000.000 22-apr-20  €0,327 €0,440 €0,550

LCH2020-0183 Majestic Products | 46000000 29-apr20  €0327  €0,440 €0,550
'LCH2020-0195 Majestic Products | 150.000.000  4-mei-20  €0,378  €0,440  €0,550
LCH2020-0198 ADM Solutions | 5.000.000,  6-mei-20  €0,400  €0,440 €0,550

LCH2020-0199 Fresco Farma | 3.200.000  6-mei-20  €0,465 € 0,440 €0,550

'LCH2020-0207 CCC Europe | 5.000.000 14-mei20,  €0,410,  €0,390 £0,410
LCH2020-0208 Splendid Group | 8.000.000 14-mei-20, €0,351  €0,390 €0,410

LCH2020-0209 Majestic Products ~ 150.000.000  14-mei-20 €0,364 €0,3%90 €0,410

LCH2020-0222 Unit 17 | 10.000.000 17-mei-20| ~~ €0,400  €0,390 £0,410

LCH2020-0225 China 1 Link Ltd. | 20.000.000 17-mei-20 ~~ €0,390  €0,390 €0,410

Uit deze tabel blijkt dat de prijs van Wuhan Careland gunstig is ten opzichte van de overige prijzen

die door het LCH zijn betaald voor dit type mondmaskers.

Zoals beschreven in de paragrafen 3.2.4.1 en 3.2.2, koopt Majestic begin mei 2020 50 miljoen IIR-

mondmaskers bij Wuhan Careland voor eveneens $ 0,36. Zij leveren deze via orders LCH2020-

0195-04 en LCH2020-0195-05 door aan het LCH voor $ 0,416 waardoor een marge door Majestic
wordt gemaakt van $ 2.800.000 (omgerekend € 2.545.000). Wij merken op dat de transactie via

de constructie waarmee Majestic deze marge realiseert in de tijd plaatsvindt nd deze rechtstreekse

transactie.

3.24.65 Orderdocumentatie

Van deze order is de volgende orderdocumentatie beschikbaar:

Offerte Wuhan Careland EX20WH-276

Inkoopformulier |LCH | Ja

Purchase order 'LCH [ Ja

Orderbevestiging ‘Wuhan Careland EX20WH-276

Distribution sheet 'LCH | Ja l
Kwaliteitscertificaat Wuhan Careland Ja

|

Proforma factuur Wuhan Careland | EX20WH-276

Kredietrapportage ‘Wuhan Careland Ja, d.d. 16 april 2020
Facturen ‘Wuhan Careland Ja

Goedkeuring > €5 mio VWS N.v.t.

Uit ons onderzoek blijkt dat de Sales Confirmation EX20WH-276 dient als offerte,

orderbevestiging en de pro-formafactuur voor de betaling van het voorschot.
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3.24.6.6 Financiéle athandeling

In deze paragraaf beschrijven wij per order hoe de financiéle athandeling heeft plaatsgevonden.

Wij doen dit op basis van relevante e-mails, het financieel overzicht van het LCH, bankafschriften

van Mediq en de facturen van Wuhan Careland. Deze financiéle athandeling dient plaats te vinden

volgens de geldende procedure en de overeengekomen betaalvoorwaarden

Op de PO LCH2020-0164 staan de betaalvoorwaarden als volgt omschreven:

“Down payment: 50% deposit of total order, 50% balance after receiving merchandise and

inspection in warehouse Shanghai

Payment term: direct

Delivery condition: FOB Wuhan”

Dit houdt in dat er een voorschot van 50% dient te worden betaald bij het afsluiten van de order.

De overige 50% dient te worden betaald zodra de mondmaskers zijn geinspecteerd en afgeleverd
in het magazijn van het LCH in Shanghai. Er wordt geen betaaltermijn gehanteerd.

De betaalvoorwaarden zoals genoemd op de PO komen niet overeen met die genoemd op Sales

Contract EX20WH-276:

"Terms of payment: 50% upon order confirmation, balance payment when products are

ready
Price condition: EXW”

Dit houdt in dat Wuhan Careland de factuur voor de resterende 50% stuurt op het moment dat de

mondmaskers gereed en geinspecteerd zijn in de fabriek.

Een medewerker van de afdeling Finance stuurt op 24 april 2020 om 13:11 uur de e-mail ‘Betaling

Wuhan China (LCH2020-0164)" naar de afdeling Finance van Medig met het verzoek het

voorschot van $ 2.160.000 te betalen. In de bijlage zit de Sales Confirmation EX-20WH-27 6:87

“Hi Functionaris 5 Medig

Zouje deze factuur vandaag willen betalen, betreft:

Wuhan China, totaalbedrag aanbetaling USD 2.160.000.

Factuur EX20WH-276 / factuurbedrag USD 4.320.000.

Betreft 50% aanbetaling.
Ordernummer: LCH2020-0164.

Betreft USD betaling.

Groet,

Functionaris 13 LCH

87 Doc-1D-a4092099
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Hieruit blijkt dat de Sales Confirmation EX-20WH-276 dient als de pro-formafactuur voor deze

betaling. Uit een ING-bankafschrift van Mediq d.d. 24 april 2020 blijkt dat deze factuur op 24 april
2020 is betaald via één overboeking van $ 2.160.000.84

Uit het financieel overzicht van het LCH, de Commercial invoices en relevante e-mails blijkt dat

Wuhan Careland 2020 zeven facturen d.d. 8 juli 2020 stuurt voor de levering van 12 miljoen
mondmaskers voor een totaalbedrag van $ 4.320.000.

Uit het ING-bankafschrift van Mediq d.d. 15 juli 2020 blijken deze zeven facturen allemaal op 15

juli 2020 te zijn betaald.®*' Op dat moment zijn de mondmaskers echter nog niet getransporteerd,
dat blijkt onder andere uit de e-mail Shipping Advice for INV # W2020-254B /W2020-

254D/W2020-254E/W2020-254F PO # LCH2020-0164 van Wuhan Careland naar

op 3 augustus 2020:842

“Hi| Functionaris 16 LCH

The Goods for S/C NO. EX20WH-276 has been shipped.
Please see attached shipping document and details as below.

INV NO.: W2020-2548B

PO - NO.: LCH2020-0164

CONTAINER NO. TCLU1580508

ETD XI AN: JUL 31,2020

ETA Duisburg : AUG 19,2020

INV NO.: W2020-254D

PO - NO.: LCH2020-0164

CONTAINER NO. HNKU6005130

ETD XI AN: JUL 31,2020

ETA Duisburg : AUG 19,2020

INV NO.: W2020-254E

PO - NO.: LCH2020-0164

CONTAINER NO. TCLU8760775

ETD XI AN: JUL 31,2020

ETA Duisburg : AUG 19,2020

INV NO.: W2020-254F

PO - NO.: LCH2020-0164

CONTAINER NO. HNKU6007615

ETD XI AN: JUL 31,2020

ETA Duisburg : AUG 19,2020

Best regards

Functionaris 2 Wuhan Careland

B40
Doc-ID-a224972

81 Doc-ID-a365476
842 Doc-1D-a4773036
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Op basis hiervan stellen wij vast dat bij deze order de voorwaarden zoals genoemd op de PO niet

zijn gevolgd. Het lijkt erop dat de facturen zijn betaald op het moment dat de mondmaskers

gereed waren in de fabriek. Wij hebben echter geen e-mailcommunicatie aangetroffen waarin

wordt gecorrespondeerd over de betaling op 15 juli 2020.

De onderstaande tabel toont een samenvatting van alle facturen en betalingen voor deze order:

LCH-2020-0164  EX20WH-276 20-apr-20 | 24-apr-20 $4.320.000
|

$2.160.000 Sales Confirmation EX20WH-276

Face mask Blue PP Non woven Type IIR

LCH-2020-0164 W2020-254A 8-jul-20 15-jul-20 $619.200 $309.600 860 CTN/ 1,720,000 PCS/ @ USD 0,36

Face mask Blue PP Non woven Type IIR

LCH-2020-0164  W2020-254B 8-jul-20 15-jul-20 $619.200 $309.600 860 CTN/ 1,720,000 PCS/@ USD 0,36

Face mask Blue PP Non woven Type IIR

LCH-2020-0164 W2020-254C 8-jul-20 15-jul-20 $619.200 $309.600 860 CTN/ 1,720,000 PCS/ @ USD 0,36

Face mask Blue PP Non woven Type IIR

LCH-2020-0164 W2020-254D 8-jul-20 15-jul-20 $619.200 $309.600 860 CTN/ 1,720,000 PCS/ @ USD 0,36

Face mask Blue PP Non woven Type IIR

LCH-2020-0164 W2020-254E 8-jul-20 15-jul-20 $619.200 $309.600 860 CTN/ 1,720,000 PCS/ @ USD 0,36

Face mask Blue PP Non woven Type IIR

LCH-2020-0164 W2020-254F 8-jul-20 15-jul-20 $619.200 $309.600 860 CTN/ 1,720,000 PCS/ @ USD 0,36

Face mask Blue PP Non woven Type IIR

LCH-2020-0164 W2020-254G 8-jul-20 15-jul-20 $604.800 $302.400 860 CTN/ 1,680,000 PCS/ @ USD 0,36

Totaal $4.320.000

Het LCH heeft in totaal $ 4.320.000 betaald voor order LCH2020-0164 aan Wuhan Careland. Het

betaalde bedrag komt overeen met het bedrag dat is overeengekomen op de PO. Er is een

voorschot betaald van 50% volgens de overeengekomen voorwaarden. De resterende 50% is

echter niet betaald volgens de voorwaarden zoals vermeld op de PO, hier lijken de voorwaarden

gevolgd zoals vermeld op Sales Contract EX20WH-276.

3.24.67 Overdracht en transport

In deze paragraaf beschrijven wij wanneer en op welke wijze de mondmaskers zijn afgeleverd door

Wuhan Careland aan het LCH. Tevens beschrijven wij hoe deze vervolgens zijn getransporteerd
naar Nederland. De levering dient plaats te vinden volgens de overeengekomen

leveringsvoorwaarden welke staan beschreven op de PO's en de Distribution Sheets.
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De onderstaande tabel toont de leveringsvoorwaarden zoals genoemd op de Distribution sheet

bij deze order.843

Reference name LCH:| } Order date: 23 april 2020

LCH2020-0164-01 2. Chiriurgische mondmaskers Type 2R
| Surgical Masks IR 12.000.000 6-jul-20

12.000.000

Delivery condition:

|

FOB Goederenoverdracht:

Named place: All Link No 62, Jinwen Road, Plaats van overdracht:

Pudong, Shanghai, China All Link No 62, Jinwen Road, Pudong, Shanghai, China

Leveringsroute inkoop goederen:

Delivery address: ‘Centraal Boekhuis ‘Van Via Naar
Laanakkerweg 14 FOB Wuhan - Shanghai Schiphol \Vianen

14131 PB Vianen Transportmiddel: Betaald door:
|

|FOB Wuhan - PVG - AMS |LCH

Op de Distribution Sheet staat dat de incoterm FOB is overeengekomen met leverdatum 6 juli
2020 en als locatie het vliegveld Pudong bij Shanghai. Vanaf die locatie is het LCH

verantwoordelijk voor het transport naar Nederland. Het LCH heeft gepland de mondmaskers naar

Nederland te vliegen vanaf Shanghai.

Zoals beschreven in paragraaf 3.2.4.6.2 wijken de leveringsvoorwaarden die staan genoemd op

het inkoopformulier, zowel incoterm als leverdatum, af van die genoemd op de Sales Confirmation

EX20WH-276. Uit e-mails blijkt dat Wuhan Careland op beide punten reageert en verwijst naar de

voorwaarden zoals genoemd op de Sales Confirmation. Hierna beschrijven wij de discussie over

beide punten.

stuurt op 30 april 2020 om 12:00 uur de e-mail ‘Re: Order LCH2020-0164" waarin|rzwc]
het LCH informeert dat de leverdatum 15 juli 2020 zal zijn en dus niet 6 juli 2020 zoals genoemd

op de Distribution sheet:3*

“Dear Sir/Madam,

Well noted about the LCH number for SCEEX20WH-276 with thanks. Please kindly note that the delivery
date for this orderis on July 15th. Thanks.

Best regards,
Functionaris 2 Wuhan Careland |

Nadatranebp 21 mei 2020 de getekende PO aan het LCH heeft teruggestuurd, neemtrzwebpnieuw
contact op met het LCH. [reud]schrijft dat de overeengekomen incoterm Ex Works is en niet FOB

zoals staat genoemd op de PO en verwijst daarvoor naar de Sales Confirmation die in bijlage wordt

toegevoegd:
#°

82 DocID-a576216

844
Doc-ID-a1901178

845
Doc-ID-a1898635
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“Dear Sir,

| just realized the price term for this order is EXW, but not FOB, please kindly refer to our SC as attached

for your review. Would you please kindly change your record? Thank you!
Deter numer: LOURBOI Led pret

2342000 su

Ratarance mame fa—

re unctionaris 16 LC

Prbbetisricn detats wppier ausary pated dabeary date Picapar ont 4s VAT Armentaa. VAT
Town aan TF oa0e Cr 0) pra

- | Functionaris 1 Mediq

(Ee
i

Functionaris 2 Wuhan Careland

Best regards,
Functionaris 2 Wuhan Careland

In het vervolg beschrijven wij wanneer de mondmaskers zijn overgedragen en hoe deze

vervolgens zijn getransporteerd naar Nederland. Aangezien Wuhan Careland een factuur stuurt

zodra een deellevering gereed en geinspecteerd is om op te halen, gebruiken wij de

factuurdatums als referentie voor het bepalen van de werkelijke leverdatum.

Op 21 juli 2020 om 03.08 uur stuurt | F2WC [de e-mail ‘Shipping Advice for INV # W2020-

254A /W2020-254C/W2020-254G PO # LCH2020-0164" naar]Functionaris16 LcH [#46 In de bijlagen
zitten de Commercial invoices W2020-254A8%%, W2020-254C%% en W2020-254G%*?, de

bijpehorende Packing lists®*? en de transportdocumenten®'. In deze e-mail bevestigt Wuhan

Careland dat de mondmaskers van order LCH2020-0164 inmiddels zijn verscheept. Uit de e-mail

blijkt dat het gaat om het transport van 5,12 miljoen mondmaskers welke is vertrokken per trein

op 192 juli 2020 vanuit Xi'An:

“Hi |Functionaris 16 LCH

The Goods for S/C NO. EX20WH-276 has been shipped.
Please see attached shipping document and details as below.

INV NO.: W2020-254A

PO - NO.: LCH2020-0164

846
Doc-1D-a4817562

87 Doc-1D-a4818255
88 Doc-1D-a4818271
89

Doc-1D-a4818286
80

Doc-1D-a4818256, 4818278 en 4818298
81

Doc-1D-a4818270, 4818284 en 4818299
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CONTAINER NO. HNKU5121412

ETD XI AN: JUL 19,2020

ETA Duisburg : AUG 08,2020

INV NO.: W2020-254C

PO - NO.: LCHZ2020-0164

CONTAINER NO. TCLU6751075

ETD XI AN: JUL 19,2020

ETA Duisburg : AUG 08,2020

INV NO.: W2020-254G

PO - NO.: LCH2020-0164

CONTAINER NO. HNKU6014595

ETD XI AN: JUL 19,2020

ETA Duisburg : AUG 08,2020

Best regards,

Functionaris 2 Wuhan Careland |

stuurt op 3 augustus 2020 om 13.09 uur de e-mail ‘Shipping Advice for INV # W2020-

254B /W2020-254D/W2020-254E/W2020-254F PO # LCH2020-0164" naar| Functionaris16 LCH [#2
Bijgevoegd zijn de Commercial invoices W2020-254B8%, W2020-254D%%, W2020-254E%> en

W2020-254F%%, de bijbehorende Packing lists®®” en de transportdocumenten®®. Uit de e-mail

blijkt dat het gaat om het transport van de resterende 6,88 miljoen mondmaskers en dat deze op

31 juli 2020 zijn vertrokken per trein vanuit Xi'An:

“Hi| Functionaris 16 LCH

The Goods for S/C NO. EX20WH-276 has been shipped.
Please see attached shipping document and details as below.

INV NO.: W2020-254B

PO - NO.: LCH2020-0164

CONTAINER NO. TCLU1580508

ETD XI AN: JUL 31,2020

ETA Duisburg : AUG 19,2020

INV NO.: W2020-254D

PO - NO.: LCH2020-0164

CONTAINER NO. HNKU6005130

ETD XI AN: JUL 31,2020

ETA Duisburg : AUG 19,2020

INV NO.: W2020-254E

852Dgc-ID-a4773036
853

Doc-1D-a4775631
854 Doc-1D-ad775611
855 Doc-ID-a4775541
86

Doc-1D-a4775674
857

Doc-1D-a4775620, 4775544, 4775693 en 4775683
858

Doc-1D-a4775321, 4775322, 4775433 en 4775437
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PO - NO.: LCH2020-0164

CONTAINER NO. TCLU8760775

ETD XI AN: JUL 31,2020

ETA Duisburg : AUG 19,2020

INV NO.: W2020-254F

PO - NO.: LCH2020-0164

CONTAINER NO. HNKU6007615

ETD XI AN: JUL 31,2020

ETA Duisburg : AUG 19,2020

Best regards

Functionaris 2 Wuhan Careland |

Op basis van de bovenstaande e-mails en genoemde documenten stellen wij vast dat dat de 12

miljoen mondmaskers zijn getransporteerd per trein vanaf Xi’An met bestemming Duisburg. De

geplande aankomstdatum van de laatste levering is 19 augustus 2020.

In de onderstaande tabel staat samengevat wanneer de mondmaskers zijn overgedragen en hoe

deze vervolgens zijn getransporteerd naar Nederland#7

LCH-2020-0164 |\W2020-254A 084ul-20 1.720.000 1.720.000 Trein Xi An Duisburg 16-jul-20 05-aug-20 HNKU5121412
|

LCH-2020-0164 |W2020-2548 084ul-20 1.720.000) 3.440.000 Trein Xi An Duisburg 29-jul-20 13-aug-20 TCLU1580508

LCH-2020-0164  W2020-254C 08-jul-20 1.720.000 5.160.000 Trein Xi An Duisburg 16-jul-20 05-aug-20 TCLU&751075

LCH-2020-0164  W2020-254D 08-jul-20 1.720000 6.880.000
|

Trein Xi An
|

Duisburg 29-jul-20 |13-aug-20 HNKU6005130

LCH-2020-0164  W2020-254E 08-jul-20 1.720.000 8.600.000 Trein Xi An Duisburg 29-jul-20 13-aug-20 TCLUBY760775

LCH-2020-0164  W2020-254F 08-jul-20 1.720.000 10.320.000 Trein Xi An Duisburg 29-jul-20 13-aug-20 HNKU&007615

LCH-2020-0164  W2020-254G 08-jul-20 1.680.000  12.000.000 Trein Xi An Duisburg 16-jul-20 05-aug-20 HNKU6014595
|

Totaal 12.000.000

Op basis van onze reconstructie stellen wij vast dat Wuhan Careland de volledige 12 miljoen
mondmaskers heeft geleverd zoals besteld door het LCH. Volgens het Sales Contract EX20WH-

276 zouden de 12 miljoen mondmaskers gereed zijn op 15 juli 2020.

Op basis van de bovengenoemde e-mails lijkt het dat 5,12 miljoen mondmasker rond 15 juli 2020

gereed waren aangezien deze op 19 juli 2020 worden getransporteerd. De overige 6,88 miljoen
mondmaskers worden pas eind juli 2020 getransporteerd waardoor het lijkt dat de productie
hiervan vertraagd was ten opzichte van de overeengekomen leverdatum.

3.24.68 Kwaliteitsbeoordeling

De isolatiejassen die werden besteld in het kader van orders LCH2020-0098 en LCH2020-0104

zijn van het type Embossed CPE Apron with thumb hole, Blue. #°

8%
De verwachte data van vertrek en aankomst zijn gebaseerd op de transportdocumenten en kunnen daarom

afwijken van de gegevens uit de mailwisseling MEHfactors 2 nan cares80 Doc-1D-a1906168
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De mondmaskers die door het LCH werden besteld in het kader van orders LCH2020-0144 en

LCH2020-0164 zijn van het type IIR.

EBBEN heeft vastgesteld dat Wuhan Careland de volgende documenten heeft aangeleverd:
- EC Declaration of Conformity (DoC) betreffende een eigen verklaring van Wuhan

Careland Protection Co., Ltd. waarin zij stellen dat hun mondmaskers (specificaties: 3

PLY Face Mask, model HSD-TYPZR) voldoen aan de EC-richtliin MDD 93/42/EEC en

standaard EN14863:2019;8¢
- EC Declaration of Conformity (DoC) betreffende een eigen verklaring van Wuhan

Huashida Protective Products Co., Ltd. waarin zij stellen dat hun mondmaskers

(specificaties: 3 PLY Face Mask, model HSD-TYP2) voldoen aan de EC regulations MDD

93/42/EEC en EN14863:2019;8¢2
- Verklaring van Wuhan Careland Protection Co., Ltd. dat de IIR-mondmaskers dezelfde

specificaties hebben als de mondmaskers die aan Majestic worden geleverd.®3
- Testrapport uitgegeven door SGS aan Majestic dat hun mondmaskers M-safe 5053 s

voldoen aan de standaard EN 14683:20;%*
- Certificaat uitgegeven door het Institute of Global Certification waaruit blijkt dat Wuhan

Huashida Protective Products Co., Ltd. voldoet aan standaard ISO 13485;
8°

- Diverse rapportages van testinstituut Nelson Labs betreffende BFE-test en Delta P-

test’, Systhetic Blood Penetration Resistance-test®®’, Microbial Cleanliness

(bioburden);#*
= Technical datasheet van Wuhan Careland Protection met betrekking tot het ‘non

woven face mask 3plies w. earloop’®*

Het LCH heeft minimale kwaliteitsvereisten opgesteld waaraan de onderzoekshandschoenen

moeten voldoen.#”? EBBEN heeft deze onderzocht en stelt vast dat de documentatie betreffende

de orders volledig is.
&

Op 26 en 27 oktober worden de leveringen van order LCH2020-0164 door het LCH on hold gezet

met als opmerking dat het een onbekende leverancier is.872

EBBEN heeft niet kunnen vaststellen wat de reden is dat deze leveringen on hold werden gezet.

Op 7 december 2020 wordt door] Functionaris 15LCH | in een email aan collega’s bij het LCH®"

aangegeven dat de mondmaskers van Wuhan Careland kunnen worden vrijgegeven. Uit het

81
DOC-ID-a66318

862 DOC-ID-a66315
83 DOC-ID-ab6324
84

DOC-ID-a66330
85 DOC-ID-ab6344
86 DOC-ID-a66355
87

DOC-ID-a66382
88

DOC-ID-a66343

8DOC-ID-ab6342
870 DOC-ID-a959679
81

DOC-ID-a959679
872 Wolf
873 DOC-ID-a1547668
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bijgevoegde Excelsheet®’* blijkt dat alle ordernummers van zowel order LCH2020-0144 als

LCH2020-0164 worden vrijgegeven.

4 WEDERHOOR

Wij hebben aan een aantal partijen en personen onderdelen van de rapportage voorgelegd voor

wederhoor. Voor een overzicht hiervan verwijzen wij naar bijlage 2. Het grootste deel van het

wederhoor hebben wij verwerkt op plaatsen in het rapport waarop het wederhoor betrekking
heeft. In dit hoofdstuk nemen wij het wederhoor op voor zover dat geen directe betrekking heeft

specifieke onderdelen van het rapport. Dit betreft in dit geval uitsluitend een deel van de

wederhoorreactie van Bunzl.

Aan (de advocaat van) Bunzl werd in twee tempi delen van hoofdstuk 2 en 3 die daarvoor in

aanmerking kwamen, toegestuurd met het verzoek om in het kader van wederhoor de volgende
twee vragen te beantwoorden:

1. Is hetgeen er over (medewerkers van) Bunz! in de rapportage staat in relatie tot de

onderzoeksvragen feitelijk juist en volledig?
2. Bestaat er behoefte om op onderdelen een aanvullend perspectief vanuit Bunzl aan de

rapportage toe te voegen?

Het eerste deel (toegestuurd op 9 maart 2023 met het verzoek binnen tien werkdagen te

reageren) betrof Hoofdstuk 2 en Hoofdstuk 3 t/m paragraaf 3.2.2. Het tweede deel (toegestuurd

op 31 maart 2023, met het verzoek binnen tien werkdagen te reageren) bestond uit de relevante

sub-paragrafen van paragrafen 3.2.3 en 3.2.4.

Op 25 april 2023 heeft Bunzl via haar advocaat een reactie gegeven (20230425

VERTROUWELIJK - reactie van Bunzl op het conceptrapport van EBBEN (incl. bijlage)".

Conform van tevoren met Bunzl gecommuniceerd waren er vier opties voor de verwerking van het

wederhoor in deze rapportage:

1. We passen de tekst van het rapport aan op basis van het wederhoor;

2. We laten de tekst staan, maar nemen daarbij als zodanig herkenbaar de wederhoorreactie

op;

3. We nemen de wederhoorreactie op in Hoofdstuk 4 (dit geldt als er een integrale reactie

wordt gegeven);
4. We nemen de wederhoorreactie niet over. Dit is aan de orde als de reactie naar het

oordeel van EBBEN niet relevant is voor het onderzoek/rapportage.

874 DOC-ID-a1547682
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De meeste punten van het wederhoor van Bunzl hebben wij in deze rapportage verwerkt conform

optie 1, 2 en 4. De overige punten
- de eerste zestien punten van de reactie van Bunzl -

geven wij

hieronder in extenso weer:

“INLEIDENDE PUNTEN

1.1 Niet-geanonimiseerde versie - voor intern gebruik van EBBEN®75

(1) Deze reactie van Bunzl is niet geanonimiseerd en bevat namen van Bunzl's werknemers

en haar leveranciers. Dit is vertrouwelijke informatie. Bunzl verzoekt EBBEN deze reactie dan

ook vertrouwelijk te behandelen. Bunzl kan een geanonimiseerde versie verstrekken als zi

beschikking heeft over het door EBBEN geanonimiseerde rapport zodat de wijze van

anonimiseren gelijk Is.

1.2 Viooraf: ook het EBBEN rapport laat zien hoe waardevol Bunzl's bijdrage is geweest

(2) Bunzl reageert hierbij op de twee delen van het EBBEN concept rapport die aan haar

zijn toegestuurd (hierna: "EBBEN rapport", waarbij Bunzl verwijst naar respectievelijk "deel

I"en "deel II"). Zij zal ingaan op de specifieke punten genoemd in hoofdstuk 2 en hoofdstuk

3 van het EBBEN rapport. Bunz! houdt daarbij de indeling van het EBBEN rapport aan (zie

hoofdstuk 2 en 3 van deze reactie).

(3) Voordat Bunz! dit doet, wil zij het volgende voorop stellen. Het begin van de COVID-19

crisis was een hele chaotische periode met enorme tekorten op de markt van medische

hulpmiddelen. Het LCH had om op een gegeven moment zelfs een mandaat om te "kopen,

kopen, kopen". Bunzl is al vele jaren een wereldwijde marktleider op het gebied van de

distributie van persoonlijke beschermingsmiddelen ("PBM"). Bunz! wilde logischerwijs met

haar grote kennis, netwerk en expertise een bijdrage leveren aan het oplossen van deze

tekorten in de gezondheidszorg. Deze bijdrage heeft zij kunnen leveren door (i) het gratis
ter beschikking stellen van drie van haar werknemers aan het LCH en (ii) door de levering
van PBM via haar werkmaatschappij Majestic.

(4) Het EBBEN rapport laat zien hoe waardevol Bunzl's bijdrage is geweest. Volgens EBBEN

bedraagt het totaalbedrag waarvoor Bunzl en leveranciers uit hun netwerk aan het LCH

hebben geleverd circa € 220 miljoen. De producten die Majestic leverde waren van goede
kwaliteit en zijn vrijwel allemaal naar de zorg gegaan. Ook dat blijkt uit het EBBEN rapport

(par. 3.2.2.8). Volgens Bunzl is de essentie van de uitkomst van (ook) het EBBEN onderzoek

dat Bunzl, in een periode van hele grote schaarste en enorme tekorten in de zorg, en in een

markt waarin op dat moment veel malafide partijen opereerden, PBM van goede kwaliteit

heeft geleverd voor gunstige prijzen.

(5) Het LCH heeft daarnaast geprofiteerd van de (kosteloze) inzet van FALCH, F16LCH en F24LCH | Zij
hebben transacties tot stand gebracht met betrouwbare leveranciers binnen het Bunzl-

85
De wederhoorreactie van Bunzl beschouwt EBBEN niet als een document ‘voor intern gebruik’. VWS

pseudonimiseert het rapport
- inclusief de reactie van Bunzl - volgens de daartoe strekkende richtlijnen en

procedures alvorens over te gaan tot openbaarmaking.
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netwerk en daarbuiten voor gunstige prijzen. In het rapport van Grant Thornton Forensics

van 17 augustus 2021 ("GTE rapport") is vermeld dat| FALCH, F16LCH en F24LCH voor circa € 190

miljoen aan transacties tot stand hebben gebracht.57¢

(6) De eerste tabel die Bunzl in bijlage 1 bijvoegt®”’, laat zien dat in vergelijking met de

verwachte en maximumprijzen van het LCH, Majestic voor hele gunstige prijzen PBM heeft

geleverd. De gemiddelde prijzen van Majestic waren 13% onder de verwachte inkoopprijs
van het LCH en 25% onder de maximum inkoopprijs die het LCH bereid was te betalen. Dit

komt neer op een besparing van respectievelijk ca. € 19,5 miljoen en ca. € 44,6 miljoen ten

opzichte van de prijzen die het LCH verwachtte te betalen en die het bereid was maximaal

te betalen. De tweede tabel in bijlage 1 laat zien dat ook de prijzen van de transacties

waarvoor| F4LCH, F16LCH en F24LCH [commiissieafspraken hadden gemaakt, gunstig waren. Ook

met deze transacties heeft het LCH veel geld bespaard: zo waren de gemiddelde prijzen

25% onder de verwachte inkoopprijs van het LCH en 30% onder de maximum inkoopprijs
die het LCH bereid was te betalen. Dit komt neer op een besparing van respectievelijk ca.

€ 8,5 miljoen en ca. € 10,6 miljoen ten opzichte van de prijzen die het LCH verwachtte te

betalen en die het bereid was maximaal te betalen.

(7) De belangrijkste conclusies die voortvloeien uit het EBBEN rapport zijn dan ook dat Bunz!

een hele waardevolle bijdrage heeft geleverd aan het LCH door zowel het gratis ter

beschikking stellen var|rucn rracrenracnjals door het leveren van kwalitatief goede producten
voor gunstige prijzen. Het tweede deel van het EBBEN rapport bevestigt daarnaast dat er

geen aanvullende commissieafspraken zijn gemaakt naast de commissieafspraken die

volgden uit de eerdere onderzoeken van Grant Thornton ("GTF") en Deloitte. Bunzl heeft

nooit geprofiteerd van de commissieafspraken.

(8) Bunzl zou graag zien dat deze conclusies in de eindversie van het EBBEN rapport

duidelijk(er) worden gepresenteerd, zodat bij de lezer van dat rapport een evenwichtig en

fair beeld ontstaat van de betrokkenheid van Bunzl bij het LCH in de hectische

beginperiode van de COVID-pandemie.

1.3 Onderscheid tussen twee manieren waarop Bunz! bijdrage heeft geleverd

(?) Bunz! benadrukt nogmaals het onderscheid tussen de twee manieren waarop Bunzl een

bijdrage leverde aan het bestrijden van het tekort aan PBM, namelijk ten eerste dat zij

[pen vision reacuigratis detacheerde bij het LCH, zonder dat de kosten die Bunzl hiervoor maakte

werden vergoed door het LCH, en ten tweede dat Majestic optrad als leverancier van PBM

aan het LCH. Dit onderscheid wordt in het rapport niet consequent gemaakt, wat tot

verwarring leidt.

(1) De deelname van Bunzl aan het LCH bestond uit] F4LCH, F16LCH en F24LCH

via de werkmaatschappijen Majestic en King. Dit deed zij gratis terwijl zij deze

876

Mogelijk is er sprake van een hoger bedrag: de categorie 'overige leveranciers' in het overzicht van GTF betreft

transacties t/m 12 mei 2020] rac Fiechen roach waren ook na die periode actief bij het LCH.

877Deze bijlagen hebben wij onder aan deze paragraaf bijgevoegd.
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mensen heel goed had kunnen gebruiken voor commerciéle transacties van

Majestic en King. In de situatie waarin Bunzfirerranclietacheerde bij het LCH, sloot

het LCH rechtstreeks contracten met de leveranciers in Azié en droeg LCH het

transactierisico. Majestic en King droegen hierbij dus geen transactierisico's.

(2) Daarnaast heeft Majestic zelf PBM aan het LCH geleverd. In dit kader deed zij

niet mee aan het LCH maar trad zij op als leverancier van het LCH. Majestic bracht

marges in rekening wanneerzijoptrad als leverancier en dit was bekend bij het LCH.

Aangezien Majestic bij deze transacties rechtstreeks met het LCH contracteerde,

liep zij een risico in het geval de producten niet werden geleverd of niet aan de

kwaliteitsnormen voldeden. Het LCH zou dan rechtstreeks verhaal kunnen nemen

op Majestic (bijvoorbeeld door aanbetalingen terug te vorderen) en Majestic droeg
het risico om haar vorderingen (met inbegrip van de waarde van aanzienlijke

aanbetalingen) op haar leveranciers (allen gevestigd in Azié) te verhalen. Majestic
was ook verantwoordelijk voor het uitvoeren van

kwaliteitscontroles/verzekeringscontroles in de fabrieken op deze orders (op eigen

kosten). Het zou onredelijk zijn geweest om van Majestic te verlangen dat zij het

risico van de transactie moest accepteren (zonder het voordeel van enige garantie

van de zijde van de Staat) en daarbij geen marge in rekening mocht brengen en

geen winst mocht maken. Die eis heeft het LCH dan ook niet gesteld.

(10) Het voorgaande is wezenlijk voor een correcte en eerlijke beoordeling van het

handelen van de Bunzl-werknemers in de eerste, hectische fase van de pandemie. In het

concept rapport komt dit onvoldoende uit de verf. Het definitieve rapport zal aan

onpartijdigheid en overtuigingskracht winnen als de bijdrage van Bunzl aan het bestrijden
van de PBM tekorten op een feitelijk juiste, objectieve en evenwichtige manier wordt

weergegeven.

1.4 Observaties ten aanzien van (onjuiste) aannames en conclusies in EBBEN rapport

(11) Bunz! heeft een aantal observaties ten aanzien van i) EBBEN's methodiek en ii) fouten

in haar analyse. Deze observaties hebben betrekking op passages in het rapport die in het

licht van de omstandigheid dat de Staat EBBEN's opdrachtgever is de suggestie kunnen

wekken dat EBBEN niet onpartijdig is. EBBEN positioneert zich echter als een onafthankelijk
en onpartijdig onderzoeksbureau. Met onderstaande observaties wil Bunz! eraan bijdragen
dat in het eindrapport elke schijn van partijdigheid wordt vermeden.

(12) Wat betreft de methodiek, merkt Bunzl op dat EBBEN buiten medeweten van Bunzl om

Functionaris 3 King | heeft geinterviewd. | Functionaris 3 King was niet

opgenomen in de (aanvankelijke) lijst met geinterviewde personen die aan Bunzl was

verstrekt. Tijdens de bespreking op 18 november 2022 tussen Bunzl en EBBEN is deze lijst
ook aan bod gekomen. Toen heeft EBBEN aangegeven dat zij in aanvulling op deze lijst

nog drie personen wilde interviewen. |rinenarssknal js ook toen echter niet genoemd door

EBBEN. EBBEN heeft daarnaast niet in het rapport vermeld dat deze ex-werknemer door

Bunzl is ontslagen (om redenen die geen verband houden met het LCH). Hij kan daarom
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niet worden gezien als onbevooroordeeld. Uit een oogpunt van transparantie en het

bieden van voldoende context vindt Bunz! het belangrijk dat EBBEN, als zij meent dat zij

desondanks de verklaringen van runctonars 2 a kan gebruiken, deze omstandigheden in haar

rapport vermeldt.878

( 13) Wat betreft EBBEN's analyse, heeft Bunzl het volgende op te merken.

(14) In de eerste plaats gaat EBBEN uit van aannames in het rapport die niet gestaafd zijn
met feiten. Zo schrijft EBBEN dat het aannemelijk is dat Majestic vooraf kennis had van de

prijzen die door het LCH zouden worden geaccepteerd, aangezien| F 4,16 en 24 LCH |
inzage hadden in de bandbreedtes en actief betrokken waren bij de aanbiedingen van

Majestic. Deze aanname klopt niet. | FALCH, F16LCH en F24LCH |varen niet betrokken bij de

prijsstelling van de Majestic transacties (dit deed| Bestuurder2 Majestic I De
conclusie van EBBEN klopt dan ook niet. Bunzl gaat hier in randnrs. (72) -(74) van deze

reactie nader op in.

(15) In de tweede plaats kloppen de analyses en de conclusie van EBBEN niet waar het de

vraag betreft of Majestic risico's liep met de transacties. Anders dan EBBEN concludeert liep

Majestic wel degelijk risico's. Als de kwaliteit van de producten ondermaats was, ofals de

producten niet werden geleverd, dan moest Majestic de betaling aan Mediq terugbetalen.

Zij moest dan proberen dit geld in China te verhalen, wat ingewikkeld is. Op de risico's die

Majestic liep, gaat Bunz! in randnrs. (79) - (89) van deze reactie nader in.

(16) In de derde plaats merkt Bunzl op dat in het tweede deel van het rapport EBBEN

bepaalde dingen in een perspectief plaatst dat niet objectiefis.Daarnaast insinueert EBBEN

dat er bepaalde verbanden zijn, die niet worden gestaafd met feiten. Voorbeelden hiervan

zijn:

(1) EBBEN bespreekt eerst een aantal e-mails van| rach riscnenrzsch | die volgens
EBBEN nieuwe inzichten in het onderwerp van de commissies opleveren. Maar als

Bunz! kijkt naar de bevindingen van EBBEN, dan is de belangrijkste conclusie dat er

geen aanvullende commissieafspraken zijn gevonden dan die al waren onderzocht

door Deloitte en GTF. EBBEN laat deze conclusie echter niet duidelijk naar voren

komen in het rapport. Daarnaast leveren de e-mails die EBBEN citeert geen nieuwe

bevindingen op die van deze conclusie afwijken. De e-mails bevestigen juist wat

door Bunzl eerder is gecommuniceerd aan VWS en in de onderzoeken van Deloitte

en GTF. Bunzl verzoekt EBBEN dit aan te passen in het rapport (zie hierover vanaf

randnr. (108) van deze reactie).

(2) EBBEN maakt insinuaties ten aanzien van de werkzaamheden van een Bunzl-

inkoper bij het LCH. De manier waarop EBBEN haar bevindingen weergeeft, wekt

de suggestie dat de inkoper van Bunzl commerciéle redenen had om niet te

878 Naar aanleiding van deze passage van het wederhoor, hebben wij twee opmerkingen:
1. Het staat EBBEN vrij om naar eigen inzicht personen te benaderen voor een interview

2. EBBEN heeft niet met Bunzl gedeeld hoeveel personen er zijn geinterviewd of er geinterviewd zouden

gaan worden
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reageren op een aanbod van een tussenhandelaar. Hier is echter geen

onderbouwing voor. Ook doet EBBEN dit zonder verder de context van die periode
te schetsen. Bunzl verzoekt EBBEN de context van die situatie te schetsen en dit op

een objectievere wijze weer te geven (zie hierover vanaf randnr. (132) van deze

reactie).”

Bijlage bij wederhoorreactie Bunz:

COMMERCIAL ORDERS WITH MAJESTIC

LCH benchmark range

Order Date Product Quantity Selling Expected |Maximum [Total Sales Sales as per Sales as per Max. |Variance versus [Variance versus

Price Purchase [Purchase Expected Price |Price Expected Maximum

Price price

LCH20200086 9-4-2020|Examination gloves 6.000.000| € 0,093 cancelled cancelled cancelled cancelled cancelled

LCH20200100 14-4-2020| Examination gloves 45.000.000)€ 0066[€ 0090]|€ 0,100f€ 2.970.000 | € 4.050.000 | € 4.500.000] € 1.080.000] € 1.530.000

LCH20200152 17-4-2020) Examination gloves 15.000000{€ 0093]€ 0090]|€ 0100]€ 1.392.000 { € 1.350.000 | € 1.500.000 | € -42.000]| € 108.000

LCH20200183 29-4-2020|TypelIR facemasks 46.000.000)€ 0,327|€ 0440|€ 0550|€ 15054.545(€ 20.240.000 | € 25.300.000 | € 5.185.455 | € 10.245.455

LCH20200195 4-5-2020] TypelIR facemasks 150.000.000]€ 0,378|€ 0440|€ 0550|€ 56.727.271]|€ 66.000.000 | € 82.500.000 | € 9.272.729 € 25.772.729

LCH20200209 11-5-2020{TypelIR facemasks 150.000.000]€ 0,364]€ 03%0]€ 0410|€ 54545453(€ 58.500.000]€ 61.500.000 | € 3.954.547 | € 6.954.547

€ 130.689.2690 [€ 150.140.000 |€ 175.300.000 | € 19.450.731 | €  44.610.731

13% 25%

Savings vs Expected Savings vs Maximum

COMMISSION ORDERS

LCH benchmark range

Order Date Product Quantity Selling Expected mn |Total Sales Sales as per Sales as per Max. |Variance versus [Variance versus

Price Purchase [Purchase Expected Price |Price Expected Maximum

Price Price

LCH2020-0029 30-3-2020]isolation gowns 1.100.000)€ 0800)€ 2850|€ 2,850]¢€ 880.182 |€ 3.135.000 | € 3.135.000 | € 2.254.818 | € 2.254.818

LCH2020-0040 30-3-2020} isolation gowns. 1.000.000{€ 0525)€ 2850]€ 2.850]¢€ 525.079 [€ 2.850.000 | € 2.850.000 | € 2.324.921] € 2.324.921

LCH2020-0049 30-3-2020]Protective glasses 1.000.000]€ 1,230]€ 1230]€ 1230[€ 1.230.000 |€ 1.230.000 | € 1.230.000 | € - € -

LCH2020-0045 31-3-2020]isolation gowns 1.000.000]€ 1947]|€ 2,850|€ 2,850[€ 1.946.953 | € 2.850.000 | € 2.850.000 | € 903.047 | € 503.047

LCH2020-0071 7-4-2020} Isolation gowns 1.000.0000€ 2853]|€ 3800]€ 4200]€ 2.852.513 |€ 3.800.000] ¢€ 4.200.000 | € 947.487] € 1.347.487

LCH2020-0072 7-4-2020]Isolation gowns 380.000]€ 2,853|€ 3800|€ 4,200]€ 1.083.955 | € 1.444.000 | € 1.596.000 | € 360.045 | € 512.045

LCH2020-0073 7-4-2020|Isolation gowns 500.000]€ 2,853]|€ 3,800]|€ 4200]¢€ 1.426.256 | € 1.900.000 | € 2.100.000 | € 473.744 | € 673.744

LCH2020-0087 9-4-2020{ Examination gloves 67.200.000l€ 0,075]€ 0,090]€ 0090f¢€ 5.033.645 | € 6.048.000 | € 6.048.000 | € 1.014.355] € 1.014.355

LCH2020-0225 15-5-2020} IIR facemasks 20.000.000)1€ 0,389 |€ 0,390]|€ 0410|€ 7.787.813 | € 7.800.000 | € 8.200.000 | € 12.187 | € 412.187

LCH2020-0247 29-5-2020]Isolation gowns 760.000]€ 2955]€ 3200]€ 4,500]¢€ 2.245.455 | € 2.432.000 | € 3.420.000] € 186.545] € 1.174.545

€ 25.011.851 € 33.489.000 € 35.629.000 € 8.477.149 € 10.617.149

25% 30%

Savings vs Expected SavingsvsMaximum

5 BEANTWOORDING ONDERZOEKSVRAGEN

5.1 Hoe kwam de samenwerking tussen leverancier, LCH en VWS tot stand?

Bij geen van de leveranciers die binnen de scope van het EBBEN-onderzoek in beeld zijn

gekomen, hebben wij een samenwerking met VWS vastgesteld. De samenwerking vond steeds

plaats met het LCH (operationeel) en met Mediq (formeel). In enkele gevallen is er in de contacten

een lijntje geweest naar (ambtenaren van) VWS (zie ook paragraaf 5.9.7). Daar waar wij deze

contacten hebben geidentificeerd, hebben wij deze in detail onderzocht.

5.1.1 Samenwerking Bunzl-LCH

In paragraaf 3.1 zijn wij in detail ingegaan op de totstandkoming van de samenwerking tussen

Bunzl en het LCH. Het onderzoek heeft uitgewezen dat deze samenwerking via verschillende

wegen tot stand is gekomen. Vanuit de initiatiefnemers van het LCH zijn er acties ondernomen om

onder meer verschillende marktpartijen bij het LCH te betrekken. Omdat Bunzl een marktleider is
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in de handel en distributie van PBM, lag het voor de hand dat deze partij benaderd zou worden

om aan het LCH deel te nemen, en dat is cok gebeurd.

Bunzl zelf heeft ook initiatief genomen om deel te nemen aan het LCH. Aan de hand van

verklaringen en diverse correspondentie die wij hebben aangetroffen, is vastgesteld dat daartoe

actie is ondernomen vanuit het management van de Nederlandse Bunzl-entiteiten. Bunzl heeft

zich voor zover wij hebben kunnen vaststellen sinds medio maart 2020 ingespannen, onder meer

via de NFU, en de ministeries van VWS en Defensie om bij het LCH aan tafel te komen.

Uiteindelijk zijn de verschillende lijnen bij elkaar gekomen, wat ertoe heeft geleid dat Bunzl op 23

maart 2020 in contact is gekomen met het LCH dat op dat moment nog in oprichting was. Tijdens
dit contact heeft Functionaris 3 King | aangeboden om 'om niet’ Functionaris 4 en 24 LCH |

| F4en241CH aan het LCH ter beschikking te stellen. Later (begin april 2020) is daar nog een

| Functionaris 16 LCH | bij gekomen, zodat er uiteindelijk | Functionaris 4, 16 en 24 LCH |
gedurende de eerste maanden van het bestaan van het LCH, bij het LCH gedetacheerd zijn

geweest. De uren van[ rectFsichenaac pijn door Bunzl niet in rekening gebracht bij het LCH.

5.1.2 Samenwerking [Groothandel A]-LCH

In paragraaf 3.2.4.2.1 gaan wij in detail in op de wijze waarop [Groothandel A] als leverancier bij
het LCH betrokken is geraakt. [Groothandel A] is een groothandel in onder meer medische en

tandheelkundige instrumenten, verpleeg- en orthopedische artikelen en

laboratoriumbenodigdheden, waaronder PBM. Sinds 17 maart 2020 heeft een van de eigenaren

van [Groothandel A],| sesturder1 crootancei a verschillende kanalen aangeboord om zijn bedrijf onder de

aandacht te brengen als leverancier van lIR-mondmaskers.

Deze inspanningen hebben ertoe geleid dat er op 23 maart 2020 contact is gelegd tussen

Functionaris4 LCH | €n| aesturcer 1coomanaeia | [Groothandel A] doet uiteindelijk een aanbieding voor

136.500.000 lIR-mondmaskers, uit te leveren over een periode van 13 weken. In de door ons

onderzochte data zijn diverse documenten aangetroffen die dit onderschrijven. | sesuuer1 sroomanseia |
verklaart dat hij daarvoor op 28 maart 2020 van | Functionaris4LCH | mondeling akkoord heeft

gekregen.

In de weken die daarop volgen, valt het contact tussen| sestuer1 cooanseia |€N| Functionaris 4 LCH | stil

en onderneemi] seu 1 sronance a [tevergeefs verschillende pogingen om weer met het LCH in contact

te komen. Uiteindelijk heeft hij naar eigen zeggen op 9 april 2020 weer telefonisch contact met

| Functionaris4LCH | gehad, die hem meedeelde dat het aanbod van [Groothandel A] niet langer

nodig was, omdat er inmiddels voldoende mondmaskers zouden zijn besteld. Wel zou er op dat

moment behoefte zijn aan handschoenen. Hiervoor stuurt [Groothandel A] op 14 april 2020 een

aanbieding, die uiteindelijk uitmondt in een order, die wij in detail beschrijven in paragraaf 3.2.4.2.

5.1.3 Samenwerking overige leveranciers-LCH

De samenwerking met de overige leveranciers die betrokken zijn geweest bij de transacties

binnen de reikwijdte van het EBBEN-onderzoek, liep volledig via het netwerk van|raich,FeicH en rzaicn
pacn. etn enact] Ee deel van de inhoud van deze samenwerking hebben wij niet in kaart kunnen
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brengen omdat de desbetreffende correspondentie door] Fach, FieLchen F2ach werd gevoerd vanuit

hun Bunzl-mail. Bunzl heeft daarover op globaal niveau informatie verschaft, onder andere in het

wederhoor, maar is niet bereid gebleken om met betrekking tot dit onderwerp correspondentie
en documentatiete verstrekken. Evenmin heeft zij Fach Fisich en F2aicH fen andere (ex)functionarissen

van Bunzl toegestaan om mee te werken aan de interviews door EBBEN.

5.2 Contacten leverancier-VWS-LCH®?

5.2.1 Contacten Bunzl-VWS-LCH

De contacten tussen Bunzl en VWS hebben zich beperkt tot twee perioden. In de opstartfase van

het LCH zijn er contacten geweest, zoals samengevat in paragraaf 5.1.1. In de periode waarbinnen

de transacties zich hebben voltrokken die onderwerp zijn van het EBBEN-onderzoek, zijn er voor

zover wij hebben kunnen vaststellen geen contacten geweest tussen VWS en Bunzl. Dit contact is

pas weer ontstaan na ontdekking van de commissieafspraken door het LCH in augustus 2020.

In dit rapport wordt ruime aandacht besteed aan het feit dat Bunzl (Majestic) marges heeft

gerealiseerd op transacties met het LCH. Bunzl beaamt dat ook; dat hadden zij ook al gedaan voor

de start van dit onderzoek, onder meer in hun jaarverslag van 2020 en op hun website in een

reactie, gedateerd 18 november 2021 op een artikel in de Volkskrant. Los van de vraag of de door

Majestic gerealiseerde marge (van deze omvang) rechtmatig is geweest
- wat overigens niet aan

EBBEN is om te beoordelen - is de vraag op welke wijze Bunzl transparant is geweest in haar

contacten met het LCH over het in rekening brengen van marges.

Uit de interviews met EBBEN blijkt dat hierover verschillende meningen bestaan. Volgens een deel

van de geinterviewde personen die bij het LCH werkzaam zijn geweest, was het altijd de bedoeling
dat er zou worden samengewerkt ‘zonder winstoogmerk'. Voor anderen betekende dit dat er geen

buitensporige winsten mochten worden gemaakt. Aan het begrip ‘buitensporig’ kon door de

geinterviewde personen geen concrete invulling worden gegeven. Bunzl verklaart dat het werken

zonder winstoogmerk zag op het om niet ter beschikking stellen van een aantal inkopers. In haar

ogen was het zonder meer helder dat er op de transacties die zij met het LCH deed een marge

werd gemaakt als vergoeding voor de risico’s die Bunzl bij deze transacties heeft ervaren

(kwaliteitsrisico, leveringsrisico, faillissementsrisico).

Uit verschillende correspondentie en documenten blijkt dat Bunzl het maken van marge aan de

orde heeft gesteld bij het LCH. Voor zover wij hebben kunnen vaststellen is vanuit het LCH echter

nooit bevestigd dat het realiseren van specifieke percentages aan marges voor Bunzl was

toegestaan, al had Bunzl daar in één geval wel expliciet om gevraagd ‘om bedrijfskosten te

dekken’ (e-mailbericht| F3King | aan| Functionaris19 LcH |d.d. 2 april 2020).

87% De onderzoeksvragen die in deze paragraaf worden behandeld, luidden: “welke contacten heeft leverancier

gehad met VWS, LCH en andere partijen gedurende de periode na januari 2020?" en "Wat was de inhoud van

deze contacten en welke afspraken zijn er geweest, met wie vonden deze afspraken plaats?”
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5.2.2 Contacten [Groothandel A]-VWS-LCH

Zoals beschreven in paragraaf 5.1.2 droogt het contact tussen|Bester1 ooatnandel a [yan [Groothandel Al

en[ Functionaris 4 LCH | namens het LCH na 28 maart 2020 tijdelijk op.[sesturder1 croatrangei a |onderneemt

vervolgens pogingen om langs verschillende routes weer in contact te komen met het LCH c.q.

| Functionaris4LCH | Vanaf 8 april benadert hij onder meer via e-mail VWS. Daarnaast legt een

relatie van [sesuurer1 soonancel a Jop diens verzoek contact met een ambtenaar van VWS. Hieruit volgt een

interne e-mailwisseling bij VWS. De inhoud hiervan betreft de discussie die op datzelfde moment

bij VWS en het LCH loopt over het maximaal inkopen van PBM, en hoe het argument ‘er is

voldoende' als afwijzing van een aanbieding van PBM zich hiertoe verhoudt. Deze discussie wordt

gesloten met de mededeling vanuit het LCH dat men inmiddels met [Groothandel A] in gesprek
is over het leveren van 330 miljoen handschoenen. Voor de details over deze correspondentie

verwijzen wij naar paragraaf 3.2.4.2.1.

5.2.3 Contacten overige leveranciers-VWS-LCH

Zoals aangegeven liep de samenwerking en daarmee de contacten met de overige leveranciers

vig FaLcH. FielcHen F24.cH Een deel van de inhoud van deze samenwerking hebben wij niet in beeld

gekregen omdat de desbetreffende correspondentie door[FaLcH, F16LCH en F24LCH verd gevoerd
vanuit hun Bunzl-mail. Voor een deel hebben wij inzicht gekregen in deze correspondentie via de

Bunzl-mail omdat die in de dataset van het LCH waren beland, doordat een bericht met daaronder

een e-mailconversatie werd doorgestuurd naar een LCH-mailadres.

De inhoud van de relevante correspondentie tusser] Fach, FiecienF2aich bn de leveranciers is voor

zover wij kunnen beoordelen in de regel zakelijk van aard. Met betrekking tot een aantal transacties

hebben wij e-mailverkeer aangetroffen van racriscienranch fyvaarin met leveranciers commissies

werd bedongen. Bij deze berichten waren geen andere LCH-medewerkers ingekopieerd. In

enkele gevallen werd er in de berichten gerefereerd aan het feit dat dit een heimelijke

correspondentie was (‘not everyone needs to know everything we discussed’).

Voor de details over de inhoud van de contacten verwijzen wij naar de beschrijving van de

desbetreffende orders in hoofdstuk 3 waarin een groot aantal citaten uit de e-mailcorrespondentie
is opgenomen.

5.3 Prioritering aanbiedingen leveranciers®

Zoals beschreven in paragraaf 2.5.6.3 maakte het LCH gebruik van een netwerk van professionele

inkopers, die door het bedrijfsleven zijn uitgeleend aan het LCH. De rol van| FALCH, F16LCH en F24LCH |
hield in dat zij gebruik maakten van de contacten en relaties van Bunzl met leveranciers van PBM.

Zij benaderden in die rol de markt actief met de opdracht om PBM in te kopen. Het logische

gevolg hiervan was dat de prioritering voor aanbiedingen die onderwerp zijn van dit

deelonderzoek voor Fac. rich en zack primair werd gelegd bij leveranciers uit het netwerk van Bunzl.

80 De onderzoeksvraag luidt: ""Hoe is de prioritering/keuze gemaakt ten aanzien van de aanbieding van

leverancier en door wie?”
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Bij het deelonderzoek hebben wij in dit verband wel een aantal bijzonderheden geconstateerd.

[GroothandelA]

[Groothandel A] was een partij die in de startperiode van het LCH een aanbieding heeft gedaan
voor een substantiéle levering van [IR-mondmaskers aan het LCH over een langere periode (13

weken). In een periode dat het ‘kopen zonder rem’ vanuit VWS het adagium was, kreeg

[Groothandel A] de boodschap van één van de Bunzl-inkopers dat er voldoende mondmaskers

waren ingekocht. Een aantal weken later zou Majestic wel 300 miljoen IIR-mondmaskers aan het

LCH gaan leveren.

Nadat ambtenaren van VWS hiervan op de hoogte raakten, hebben zij via [Functionaris2 vws |
beklemtoond dat er maximaal PBM dienden te worden ingekocht. Kort daarna is [Groothandel A]

in de gelegenheid gesteld om een aanbieding en uiteindelijk een levering te doen voor

handschoenen.

Majestic als leverancier

Op 13 april 2020 komt er via|Functionaris16 LcH | een aanbieding van Majestic binnen bij het LCH voor

de levering van handschoenen. Dit is (na de annulering van een eerdere order bij Majestic) de

eerste order van Majestic die bij het LCH binnenkomt. Wij hebben in de door ons onderzochte

data, noch aan de hand van de door ons gevoerde interviews, noch vanwege Bunz! zelf een

aanwijzing gevonden dat er bij de start van de rol van Majestic als leverancier van het LCH is

overwogen of dit risicovol zou kunnen zijn in combinatie met de rol van FALCH, F16LCH en F24LCH binnen
het LCH.

Wuhan Careland

Op 20 april en 23 april 2020 plaatst] Functionaris 16 LcH hamens het LCH twee orders (LCH2020-0144

en LCH2020-0164) rechtstreeks bij Wuhan Careland voor de levering van in totaal 24 miljoen IIR-

mondmaskers voor een bedrag van $ 8.640.000 ($ 0,36 per stuk).

| Bestuurder2 Majestic |stuurt namens Majestic twee weken later, op 4 mei 2020, een aanbieding naar

het LCH (LCH2020-0195) - ter attentie van|Functionaris16 LcH met het verzoek deze aanbieding intern

bij het LCH door te sturen. Dit betreft een levering van 150 miljoen IIR-mondmaskers voor een

bedrag van $ 62.400.000 ($0,416 per stuk). Deze order wordt intern bij het LCH door|[F16LCH]

[ Fi6LcH |doorgeleid naar| Functionaris12 LCH | Majestic koopt een deel van deze order (50 miljoen IIR-

mondmaskers ) in bij Wuhan Careland voor een prijs van $ 0,36 per stuk. Dit is dezelfde prijs als

waarvoor het LCH twee weken daarvoor rechtstreeks inkoopt bij Wuhan Careland. Op dit deel van

de transactie met het LCH maakt Majestic derhalve een bruto marge van $ 2.800.000 ((0,416-/-

0,36)*50 miljoen).

Bij het wederhoor geeft Bunzl onder meer aan dat dit voor het LCH voordelig zou zijn omdat het

LCH dan geen transactierisico zou lopen en omdat Majestic de codrdinatie en kwaliteitscontrole

van deze order voor haar rekening zou nemen. Dat verklaart voor Bunzl de logica van de

berekende marge.
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5.4 Totstandkoming contract®®!

De totstandkoming van de contracten wordt in deze rapportage voor elke transactie beschreven

in de paragraaf 'Ontvangst en beoordeling van de aanbieding’. De transacties in dit

deelonderzoek vallen uiteen in drie categorieén, die overeenkomen met de fasen:

1. Fase2 - Transacties met Majestic
2. Fase 3A -'Commissietransacties’ met leveranciers uit het netwerk van Bunzl

3. Fase 3B - Transacties uitbreiding scope

5.4.1 Wie zat in welke fase tot het uiteindelijke contract aan tafel?

Bij de beschrijving van iedere transactie gaan wij in op de rollen die de verschillende

functionarissen hebben gespeeld. Voor de transacties in Fase 2 verwijzen wij naar paragraaf
3.2.2.2 t/m 3.2.2.4, waarin de totstandkoming van de orders, de voorwaarden en de prijsstelling
wordt beschreven. Voor de orders in fase 3A en 3B verwijzen wij steeds naar de derde sub-

paragraaf waarin een overzicht is opgenomen van de personen die bij de transactie betrokken zijn

geweest en de rol die zij hebben gespeeld.

5.42 Welke afwegingen, zoals mogelijke concurrentie, zijn hierin gemaakt?

Bij de totstandkoming van de orders die binnen de reikwijdte van het EBBEN-onderzoek vallen is

er voor zover wij hebben kunnen vaststellen niet of nauwelijks sprake geweest van

prijsonderhandelingen. Wekelijks werden er binnen het LCH per productgroep bandbreedtes

vastgesteld van de verwachte en maximumprijzen. Vrijwel alle onderzochte inkopen vielen binnen

of onder deze bandbreedte. Uitsluitend bij order LCH2020-0152 is er sprake van een geringe

overschrijding van de maximumprijs als gevolg van een tussentijdse prijswijziging. (zie paragraaf
3.22.42).

Voor wat betreft de keuze van leveranciers hebben wij in het onderzoek geen voorbeelden gezien

waarbij aanbiedingen van concurrerende partijen naast elkaar werden gelegd. De opdracht om

maximaal in te kopen, in combinatie met een overspannen markt maakte dit naar alle

waarschijnlijkheid overbodig en wellicht zelfs belemmerend om Uberhaupt PBM te kunnen

inkopen.

5.4.3 Is bij de totstandkoming van het uiteindelijke contract sprake geweest van voorkennis?

Dubbelrol bijdrage Bunz!

De dubbele rol die Bunzl heeft gehad bij het LCH - door het leveren vate Facer Faafsiet kennis van

de markt voor PBM en het zelf optreden als leverancier - is in de kern risicovol.| FALCH, F16LCH en F24LCH

hadden als taak het zo gunstig mogelijk | namens het LCH en Bunzl is een

8! De onderzoeksvraag luidt: "Hoe is de contractvorming tot stand gekomen? Wie (onder meer leverancier,

natuurlijke personen, LCH, VWS) zat in welke fase tot het uiteindelijke contract aan tafel? Welke afwegingen, zoals

mogelijke concurrentie, zijn hierin gemaakt? Is bij de totstandkoming van het uiteindelijke contract sprake geweest

van voorkennis?”

SS
EBBEN rapport aanvullend (deel)onderzoek inkoop PBM | 405



EBBEN

multinational met eigen zakelijke belangen. Deze dubbele rol was overigens bij alle betrokkenen

bekend, maar wij hebben geen aanwijzingen gevonden dat hierover, in de hectiek van de periode
dat Bunzl betrokken was bij het LCH, afspraken werden gemaakt om deze risico’s te ondervangen.

Kennis van interne LCH-informatie

|Functionaris 4, 16 en 24|beschikten vanuit hun rol als. bij het LCH over interne informatie van het

LCH.

Ten eerste werd vanaf begin april binnen het LCH gecommuniceerd dat er maximaal diende te

worden ingekocht. Deze regel heeft gegolden voor een groot deel van de tijd dat Bunz! bij het

LCH betrokken was.

Ten tweede warer| Fach. FisicHenF2aicH op de hoogte van de verwachte en maximale prijzen voor

PBM. Bunzl verklaart dat niet|F4LcHFisLcHen F2acH | maar Bestuurder2 Majestic

verantwoordelijk was voor de aanbiedingen aan het LCH. Bij het onderzoek zijn geen concrete

aanwijzingen bekend geworden dat[F4LcH, F16LCH en F24LCH Jorijsinformatie naar Majestic of King
hebben doorgespeeld, wij stellen echter wel vast dat cruciale prijsinformatie van het LCH bekend

was bij medewerkers in dienst van (werkmaatschappijen van) Bunzl.

Doorspelen informatie van concurrenten

Bij het onderzoek in de e-maildata zijn enkele berichten aangetroffen waarbij informatie van

concurrerende aanbieders bij het LCH door] reach recnenraacn werd doorgestuurd naar collega’s bij
Bunzl-entiteiten. Voor de details van deze berichten verwijzen wij naar paragraaf 3.1.5.

Aanwijzingen poging overnemen handschoenendeal

Op 22 april 2020 stuurt [Functionaris16 Lon] een spoedaanvraag aan Zhong Hong Pulin voor een

aanbieding van 500 miljoen handschoenen. Op dat moment staat het LCH op het punt om de

transactie voor de inkoop van 330 miljoen handschoenen met [Groothandel A]l/Smart Glove te

bevestigen. In interne correspondentie van het LCH over deze transactie geeft| Functionaris 4 LCH |
aan dat met de transactie met [Groothandel A)/Smart Glove de behoefte aan handschoenen tot

medio juli 2020 ruim is afgedekt. Deze spoedaanvraag van leidt in deze periode
niet tot een transactie met Zhong Hong Pulin.

Bunzl verklaart in het wederhoor niet op de hoogte zijn van het e-mailbericht van|Functionaris16 LcH-
waarin overigens ook wordt gerefereerd aan een commissieafspraak van 5-7%, af te handelen via

Hongkong.| Functonars 161 |was op dat moment in dienst bij Majestic en was full time gedetacheerd

bij het LCH. Op het moment dat hij dit e-mailbericht verstuurde, waren F4LCH, F16LCH en F24LCH

betrokken geweest bij acht transacties waarbij zij commissies hadden afgesproken. Al deze

commissies waren bedongen ten gunste van een Bunzl-entiteit. Wij hebben de ons ter beschikking
staande data onderzocht op aanwijzingen van commissieafspraken ten gunste van andere partijen

dan Bunzl-entiteiten of ten gunste van privépersonen. Deze hebben wij niet aangetroffen. Bunzl

geeft bij het wederhoor aan niet bekend te zijn met commissieafspraken via Bunzl-entiteiten in
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Hong Kong. De Bunz! entiteiten in Hong Kong waren volgens Bunzl ook niet betrokken bij de

leveringen van PBM aan het LCH.

5.5 Volgen inkoopprocedure®®?

Zoals beschreven in Hoofdstuk 2 Normenkader heeft het inkoopproces in de onderzoeksperiode
een groot aantal veranderingen ondergaan. Gebaseerd op de inkoopervaring van VWS in de

periode die voorafging aan de totstandkoming van het LCH, heeft men in de periode daarna de

inkoopprocedure gaandeweg verder ontwikkeld op basis van de ervaringen. De beschrijving van

het inkoopproces in deze rapportage is derhalve geen volledige reconstructie van een

uitgekristalliseerde administratieve organisatie.

Desondanks kunnen wij aan de hand van de procedure die staat beschreven in paragraaf 2.5.6

wel inschatten hoe de besluiten die er zijn genomen bij de totstandkoming van de transacties zich

verhouden tot hetgeen op dat moment gangbare praktijk was binnen het LCH.

5.5.1 Wat zijn overwegingen geweest bij eventuele afwijkingen?

Voor de details rond eventuele afwijkingen van de inkoopprocedure verwijzen wij naar de

beschrijvingen van de desbetreffende transacties. In deze paragraaf gaan wij op een aantal

afwijkingen in die ons zijn opgevallen.

Toestemming voor transacties > € 5 miljoen

Op 3 april 2020 is besloten dat voor orders boven de € 5 miljoen,| Functenans 2 vws | zijn goedkeuring
diende te geven namens VWS. Voor zover wij hebben kunnen vaststellen zijn er geen afspraken

gemaakt over de vorm waarin dat diende te gebeuren (schriftelijk of mondeling). Bij een aantal

transacties hebben wij aan de hand van de aangetroffen correspondentie vastgesteld dat er

aanvankelijk uitsluitend mondeling toestemming door[Functionaris2vws] is gegeven. In de meeste

gevallen werd dat in de weken erna door hem via e-mail bevestigd. Uiteindelijk is er door| F8VWs |
in februari 2021 een herbevestiging gegeven voor alle transacties van het LCH.

Voor deze werkwijze hebben wij geen expliciete overweging vastgesteld. De transacties die

onderwerp zijn van dit deelonderzoek vonden alle plaats in de beginperiode van de coronacrisis,

waar snelheid van handelen voorop stond.

Leverings- en betaalvoorwaarden

Bij een aantal transacties hebben wij geconstateerd dat er werd afgeweken van de leverings- en

betaalvoorwaarden die bij het aangaan van de transacties werden overeengekomen. Dat was

bijvoorbeeld het geval bij het hanteren van de betaling vooraf, het doorvoeren van

prijsverhogingen ondanks vaste prijsafspraken, of het niet nakomen van de overeengekomen

82 De onderzoeksvraag luidt: "“Welke procedure werd gebruikt voor de aanbieding van leverancier ook in

vergelijking met alle andere aanbiedingen van vergelijkbare strekking (> € 100 miljoen)? En wat zijn overwegingen

geweest indien hiervan werd afgeweken? Wat was hierin de rol van VWS en LCH? Hoe verliepen de contacten met

het veld en andere partijen? Op welke manier speelt de kwaliteitsdiscussie van de PBM een rol hierin?”
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levertermijnen. Hieraan lagen geen andere overwegingen aan ten grondslag dan het feit dat de

leveranciers in de hectische situatie in belangrijke mate konden bepalen hoe de orders werden

uitgevoerd en in sommige gevallen zelf ook waren overgeleverd aan overmacht-situaties. Voor de

details van deze afwijkingen verwijzen wij naar de beschrijving van de transacties in hoofdstuk 3.

Inkopen zonder credit check

Volgens de business rules van het LCH (paragraaf 2.5.6.5) dienden de inkopers vooraf de

betrouwbaarheid en de kredietwaardigheid van de leveranciers te toetsen (prekwalificatie).

Aangezien Majestic vanaf begin april 2020 is gaan leveren aan het LCH, dient ook de

kredietwaardigheid van Majestic te worden beoordeeld. In deze kredietrapporten staat onder

andere informatie over de inschrijving in de KvK, de bedrijfsactiviteiten, de bedrijfsstructuur, het

management, het betaalgedrag en de kredietscore. Uit het rapport van Majestic blijkt dat zij een

kredietscore hebben van 2, en rating Z. Volgens het rapport houdt dit in dat er onvoldoende

gegevens beschikbaar zijn voor een risicobeoordeling.

Uit het onderzoek is geen aanvullende informatie bekend geworden over de prekwalificatie van

Majestic als leverancier van het LCH. Voor Majestic is kennelijk wel de formele stap gezet om een

kredietrapport op te vragen, echter toen deze te weinig informatie opleverde, hebben de

transacties toch doorgang gevonden. Gezien de positie van Majestic en Bunzl (marktleider) in de

markt van PBM, is het aannemelijk dat deze beoordeling een formaliteit is geweest voor het LCH.

5.5.2 Wat was hierin de rol van VWS en LCH?

Voor zover wij hebben kunnen vaststellen heeft VWS bij de door ons onderzochte transacties geen

rol gespeeld bij het naleven van de inkoopprocedures - afgezien van de rol van] Functonaris 2 vs | bij
het goedkeuren van transacties boven € 5 miljoen. De stappen die er in het inkoopproces zijn

doorlopen, spelen zich af bij de desbetreffende functionarissen van het LCH en Mediq.

Zoals eerder aangegeven, heeft het LCH tijdens het opzetten van het inkoopproces gedeeltelijk

gebruik gemaakt van de ervaringen die VWS in de weken ervoor had opgedaan.

5.5.3 Hoe verliepen de contacten met het veld en andere partijen?

Met betrekking tot deze deelvraag hebben wij geen bevindingen gedaan die wij op deze plek
extra willen belichten. Voor de contacten verwijzen wij naar de desbetreffende passages in de

correspondentie die is verwerkt in de beschrijving van het verloop van de verschillende transacties,

5.5.4 Op welke manier speelt de kwaliteitsdiscussie van de PBM een rol hierin?

Kwaliteit speelt een centrale rol bij de inkoop van de PBM. Voor de kwaliteit van de te leveren PBM

waren vooraf criteria gedefinieerd. De kwaliteit van de geleverde goederen werden voor de

transacties die binnen de reikwijdte van dit deelonderzoek vielen pas gecontroleerd na de

levering en de betaling. Wij hebben in het onderzoek geen transacties geidentificeerd waarbij wij

hebben vastgesteld dat er is betaald voor PBM die niet voldeden aan de kwaliteitscriteria die van
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toepassing waren.t% Voor de gedetailleerde beschrijving van de geleverde kwaliteit verwijzen wij

naar de paragrafen waarin wij dit per order hebben uitgewerkt.

5.6 Voorwaarden opdracht8®

De voorwaarden voor de transacties, zoals prijs, leveringsvoorwaarden en betalingsschema’s
werden in belangrijke mate gedicteerd door de aanbieders.

Zoals eerder beschreven was de inkoopprocedure van het LCH in de loop van de tijd aan

verandering onderhevig. Voor een aantal kernvoorwaarden zoals prijs en betalingsschema golden

richtlijnen waarvan alleen in overleg werd afgeweken.

De rol van VWS beperkte zich tot de rol van|Functionaris2vws | bij het goedkeuren van transacties die

een waarde vertegenwoordigden van meer dan € 5 miljoen. Wij hebben binnen de reikwijdte van

het EBBEN-onderzoek geen voorbeelden aangetroffen van transacties waarvoor hij geen akkoord

heeft gegeven.

5.7  Prijsvorming®®

Grip op de prijzen werd intern bij het LCH met name bewaakt via de bandbreedtes van de

verwachte en maximum inkoopprijzen van PBM die wekelijks werden vastgesteld. Deze waren

onder andere gebaseerd op de gangbare marktprijzen (die werden gedicteerd door de

aanbieders). Wij hebben aan de hand van de interviews en de onderzochte data geen

voorbeelden aangetroffen waarbij er door de inkopers is onderhandeld over de prijs.

In Fase 2 hebben wij geconstateerd dat er door Majestic een brutomarge is gerealiseerd op de

transacties waarbij zij rechtstreeks aan het LCH hebben geleverd. Voor een groot deel van de

transacties hebben wij die marges kunnen berekenen doordat wij in de onderzochte

correspondentie inkoopfacturen bij de leveranciers van Majestic hebben aangetroffen. Voor de

overige transacties hebben wij aan de hand van inkoopinformatie van soortgelijke transacties, van

dezelfde categorie PBM, in dezelfde periode, (vaak) bij dezelfde leverancier een onderbouwde

reconstructie kunnen maken van de inkoopprijzen van Bunzl. Aan de hand van deze berekeningen
hebben wij geconstateerd dat door Bunzl op de vijf transacties met het LCH in totaal circa € 23,4

miljoen aan marge is gemaakt. Hiervan is circa € 14,5 miljoen berekend aan de hand van

beschikbare inkoopfacturen. Voor het overige deel hebben wij de berekening gedaan op basis

van onderbouwde reconstructies. Op een totaal inkoopbedrag voor deze transacties van circa

€ 107,5 miljoen is dat een procentuele marge van 21,8% die door Majestic werd doorberekend in

de verkoopprijs aan het LCH.

83 Alleen bij de leveringen van Crown Name is vastgesteld dat 3% van het aantal geleverde isolatiejassen is

afgekeurd, waarbij wij niet hebben kunnen vaststellen of hiervoor een herstellevering of een creditering heeft

plaatsgevonden.
84 De onderzoeksvraag luidt: "Onder welke voorwaarden/condities is de opdracht verstrekt en wat waren hiervoor

de overwegingen? Wat was hierin de rol van VWS en/of LCH of andere partijen?”
85 De onderzoeksvraag luidt: "Hoe is de prijs waartegen de persoonlijke beschermingsmiddelen zijn ingekocht
tot stand gekomen?”
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Uit aangetroffen correspondentie met betrekking tot bedongen commissies blijkt dat de

commissies bij de inkoopprijs werden opgeteld tot de verkoopprijs aan het LCH.

5.8 Nakomen afspraken®?

Bij iedere transactie binnen de reikwijdte van het EBBEN-onderzoek zijn de afspraken over de

kwaliteit, kwantiteit en prijs vastgelegd. Hiervoor verwijzen wij naar het normenkader en de

uitgewerkte transacties. Wij hebben geen materiéle discrepanties vastgesteld tussen hetgeen er

is afgesproken, geleverd en betaald.

5.9 Kamervragen

Voorafgaand aan, en tijdens het EBBEN-onderzoek heeft de Minister een aantal toezeggingen aan

de Tweede Kamer gedaan en heeft de Tweede Kamer een aantal wensen kenbaar gemaakt. In

deze paragraaf gaan wij in op de aanvullende vragen die daaruit voortvloeien, voor zover deze

binnen de reikwijdte van het EBBEN-onderzoek vallen en deze niet zijn beantwoord in de

voorgaande paragrafen.

5.9.1 Vragen met betrekking tot alle transacties van meer dan € 50 miljoen

5.9.1.1 Wat was het advies van het RIVM?

Binnen de reikwijdte van het EBBEN-onderzoek zijn er twee transacties van meer dan € 50 miljoen.
Orders LCH2020-0195 en LCH2020-209 zijn beide geplaatst bij en geleverd door Majestic.

Het RIVM keurt aanvankelijk een deel van de levering af omdat onder andere de testrapportages

van de onafhankelijke testinstituten en de CE-certificering zouden ontbreken.

Bij het LCH vindt in die periode een discussie plaats over de wijze waarop het RIVM invulling geeft
aan de uitvoering van de tests en de rapportage daarvan. De grieven richten zich voor deze

specifieke orders op de bewering van het RIVM dat de geteste PBM niet vergezeld zouden gaan

van de correcte documentatie. Aan de hand van de aangetroffen documentatie hebben wij

vastgesteld dat de aanvankelijk door het RIVM afgekeurde chirurgische mondmaskers uiteindelijk

alsnog door het LCH worden vrijgegeven voor de zorg. Voor de details over de kwaliteitscontrole

van deze transacties verwijzen wij naar paragraaf 3.2.2.8.3.

5.9.1.2 Hoe zijn de transacties tot stand gekomen?

Voor een beschrijving in detail van de totstandkoming van de orders LCH2020-0195 en LCH2020-

0209 verwijzen wij naar de paragrafen 3.2.2.2.4 en 3.2.2.2.5.

88¢ De onderzoeksvraag luidt: ““Zijn in het contract afspraken vastgelegd over kwaliteit, kwantiteit en prijs en is dat

dan vervolgens ook daadwerkelijk geleverd?”
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5.9.1.3 Hoe is de prijs tot stand gekomen?

Voor een beschrijving in detail van de prijsvorming van de orders LCH2020-0195 en LCH2020-

0209 verwijzen wij naar paragraaf 3.2.2.4.

5.9.1.4 Was er een bewindspersoon bij betrokken?

Bij het onderzoek hebben wij geen aanwijzing aangetroffen dat er bij de orders LCH2020-0195

en LCH2020-0209 - noch bij andere orders binnen de reikwijdte van het EBBEN-onderzoek - een

bewindspersoon betrokken is geweest.

5.9.2 Is errechtmatig gehandeld?

De vraag of er rechtmatig is gehandeld en de rol van specifieke personen daarin is een juridische

vraag die buiten de reikwijdte en competenties van EBBEN ligt. Wel bevat deze rapportage een

aantal bevindingen die naar ons oordeel in aanmerking komen voor een nadere juridische analyse.

5.9.3 Zijn er afwijzingen geweest van orders meer dan € 50 miljoen?

Binnen de reikwijdte van dit deelonderzoek hebben wij één potentiéle (niet gerealiseerde)
transactie geidentificeerd die een omvang had van meer dan € 50 miljoen. Dit betrof de initiéle

aanbieding van [Groothandel A] die wij beschrijven in paragraaf 3.2.4.2.1. Dit ging om een

potentiéle levering van 10.500.000 lIR-maskers per week, voor een prijs van € 0,43 per stuk,

gedurende 13 weken: € 58.695.000. Vanuit het LCH was|  Functionaris4LCH |daarbij betrokken.

Voor de details rond deze potentiéle order verwijzen wij naar paragraaf 3.2.4.2.1.

5.9.4 In hoeveel gevallen tekenden personen binnen LCH protest aan tegen een voorgenomen

order?

Binnen de reikwijdte van het EBBEN-onderzoek hebben wij geen aanwijzingen aangetroffen dat

personen binnen het LCH protest hebben aangetekend tegen een voorgenomen order.

5.9.5 Maak een uitsplitsing van de onderzochte orders

In dit rapport beschrijven wij in detail de transacties die binnen de reikwijdte en risicoprofiel van

de deelopdracht vielen. Wij verwijzen naar de volgende paragrafen voor overzichten van de

orders:

Fase Omschrijving Vindplaats
Fase? Transacties Majestic paragraaf 3.2.2.9.6

Fase 3A Commissie-transacties paragraaf 3.2.2.3

Fase 3B Transacties uitbreiding scope paragraaf 3.2.4.1

5.9.6 Welk deel van de inkopen is (gedeeltelijk) vooraf gefinancierd?

Alle orders die door ons zijn onderzocht zijn (deels) vooraf gefinancierd. In de periode waarbinnen

de onderzochte transacties zijn verricht, was sprake van een overspannen markt van PBM. Daarbij
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dicteerden de leveranciers in belangrijke mate de voorwaarden voor de orders. In de meeste

gevallen werd een regeling overeengekomen waarbij er 50% vooraf werd betaald (en

gefinancierd door VWS) en 50% bij levering volgens de voorwaarden die van toepassing waren

op de inkooporder.

Hier werd in sommige gevallen van afgeweken. Zo hebben wij vastgesteld dat er bij order

LCH2020-045 100% vooraf werd betaald ($ 2.150.000). Bij order LCH2020-0178 verloopt het

betaalschema anders dan van tevoren is afgesproken. Er was overeengekomen om 50% vooraf en

50% bij levering te betalen. Doordat de facturatie echter werd verricht volgens het afgesproken

productieschema en niet volgens het daadwerkelijke leveringsschema, kwam het er de facto op

neer dat leverancier Smart Glove eerder werd betaald dan was overeengekomen.

5.9.7 In hoeveel gevallen loopt de contactvorming met een leverancier via het ministerie in

plaats van het LCH?

De contactvorming met betrekking tot de meeste leveranciers die binnen de reikwijdte van ons

onderzoek vallen loopt via de bestaande relaties van[F4LcH, F16LCH en F24LCH |Bij twee leveranciers

hebben wij correspondentie aangetroffen waarbij ambtenaren van VWS in die hoedanigheid®’
waren betrokken.

Bunz!

Zoals beschreven in paragraaf 3.1.2 is het contact tussen Bunzl en het LCH langs verschillende

routes tot stand gekomen. Een van die routes loopt via een e-mailbericht dat] F3King Jop 20 maart

2020 aan VWS stuurt via @minvws.nl. Hij schrijft dat hij graag wil

deelnemen aan de centrale inkooporganisatie. Dit bericht wordt door een ambtenaar van Team

Corona van de 'Directie Geneesmiddelen en Medische Technologie’ beantwoord met een

doorverwijzing naar het LCH op
- dan nog- het e-mailadres van NFU | [@nfu.nl).

Deze connectie was kort daarvoor al gemaakt door| F3King | zelf.

[GroothandelA]

Zoals beschreven in paragraaf 3.2.4.2.1 benader{sesuuer1 soonanseia Jvan [Groothandel A] op 18 maart

2020 VWS voor een aanbieding van IIR-mondmaskers die zij op dat moment op voorraad hebben.

Hij wordt doorverwezen naar het e-mailadres van Middelen Corona van de NFU. Vervolgens
ontstaat op 23 maart 2020 het contact met] Functionaris4LCH | van het LCH. Dit mondt uit in een

aanbieding van 136.500.000 mondmaskers. Als dit contact vanuit| Functionaris 4 LCH | plotseling

stopt, neemt| sesturder1 Groothandel & lop 8 april 2020 via e-mail contact op met het ministerie. Op 10 april
2020 legt een relatie van hem contact met een ambtenaar van VWS, die de gang van zaken rond

de stilgevallen order voor IIR-mondmaskers aan hem voorlegt. Binnen het ministerie

corresponderen verschillende ambtenaren hierover. De inhoud van deze correspondentie gaat

met name over de vraag hoe deze afwijzing zich verhoudt tot de vraag vanuit het ministerie om in

deze periode maximaal in te kopen. Uiteindelijk leidt dit niet tot de totstandkoming van deze

87 Ambtenaren van VWS die in de pericde van de door ons onderzochte transacties waren gedetacheerd bij het

LCH laten wij buiten beschouwing.

SS
EBBEN rapport aanvullend (deel)onderzoek inkoop PBM | 412



EBBEN

order, maar tot een nieuwe order van handschoenen die wij in detail beschrijven in paragraaf
3.24.2.

5.9.8 Hoe verhouden de onderzochte partijen zich tot de Staat?

De partijen die in beeld komen bij de orders die binnen de reikwijdte van dit deelonderzoek

vallen, betreffen alle private ondernemingen die voor zo ver wij hebben kunnen vaststellen geen

directe relatie hebben met de Staat. De vraag in hoeverre het mogelijk is voor de Staat om een

partij aan te spreken op mogelijke onregelmatigheden valt niet binnen de scope van de

werkzaamheden en competenties van EBBEN, en dient te worden beantwoord door dejuridische
adviseur(s) van de Staat.

5.9.9 Is er bij de afgesloten contracten sprake van commissies/kickback fees?

Bij twee categorieén van contracten is er sprake geweest van commissies. De eerste categorie
betreft de transacties uit fase 3A. Dit zijn de transacties die zijn verricht door | FALCH, F16LCH en F24LCH

namens het LCH, bij leveranciers uit het netwerk van Bunzl. De tweede categorie betreft order

LCH2020-0178, waarbij [Groothandel A}/Smart Glove handschoenen aan het LCH levert. Voor

deze twee categorieén behandelen wij deze vraag hieronder separaat.

Transacties fase 3A

Deze transacties zijn eerder onderzocht door GTF en Deloitte. Dit betreffen twaalf transacties,

waarbij voor tien transacties is vastgesteld dat er door[F4LcH, F16LCH en F24LCH j[commiissies zijn

bedongen bij leveranciers uit het Bunzl netwerk. Het totaal van de bedongen commissies

bedraagt omgerekend ca. € 2,2 miljoen. Van deze commissieafspraken hebben wij in de door ons

onderzochte transacties in een aantal gevallen een nadere onderbouwing aangetroffen in de vorm

van e-mailcorrespondentie tussen| Fach. Fisch enf24icH en de leveranciers. Daaruit blijkt onder meer

dat bedongen commissies dienden te worden betaald uit een opslag op de prijs die de

leverancier aan LCH in rekening heeft gebracht en betaald heeft gekregen. Hiervoor verwijzen wij
naar paragraaf 3.2.3.

Bunzl verklaart dat deze commissies niet zijn uitbetaald. Zodra het management van Bunz

Nederland medio april 2020 op de hoogte raakte van het bestaan van - naar achteraf bleek, een

deel van - de commissieafspraken, hebben zij deze naar eigen zeggen teruggedraaid. Toen het

management van Bunzl Nederland in juni 2020 op de hoogte raakte van de overige

commissieafspraken, hebben zij deze naar eigen zeggen ook afgeblazen of teruggedraaid. Toen

het management van Bunzl Continental Europe in oktober 2020 kennisnam van de

commissieafspraken, hebben zij na een intern onderzoek via hun advocaat aan Deloitte DFS de

opdracht gegeven om een onderzoek uit te voeren naar de gang van zaken rond deze commissies.

Deloitte heeft volgens Bunzl geen aanwijzingen gevonden dat commissies zijn uitbetaald. In

december 2020 heeft Bunzl via supplier confirmations de leveranciers bij wie de commissies waren

bedongen aan Bunz! laten bevestigen dat de commissies niet zijn uitbetaald.

Wij hebben één e-mailbericht aangetroffen dat in dit verband het vermelden waard is. Dit betreft

een bericht op 22 april 2020 vanFunctnaris16 LH |vanuit zijn Majestic-mail aan de firma Zhong Hong
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Pulin, waarin hij verzoekt met spoed een aanbieding te doen voor het leveren van 500 miljoen
handschoenen. Hij refereert daarbij aan een afspraak over een commissiebetaling van 5-7% over

de transactiewaarde. Dit zou moeten worden afgewikkeld ‘via HK’.

[Functionaris16 L.cH |was op dat moment in dienst bij Majestic en was full time gedetacheerd bij het LCH.

Op het moment dat hij dit e-mailbericht verstuurde, waren Fach. Fisicien Fach |betrokken geweest

bij acht transacties waarbij zij commissies met leveranciers hadden afgesproken. Al deze

commissies waren bedongen ten gunste van een Bunzl-entiteit. Het management van Bunz

Nederland was al sinds medio april op de hoogte van het bedingen van commissies doors Fretcenranc
fon.petenenuch die bij het LCH waren gedetacheerd.

In het wederhoor verklaart Bunz dat[Functonaris15 cH |pas op 22 april 2020 de instructie zou hebben

gehad om geen commissieafspraken te maken. Omdat de e-mail aan Zhonghong Pulin vroeg in

de ochtend (08.35 uur) was verstuurd, acht Bunz! het waarschijnlijk dat]Functionaris16 L.cH |deze e-mail

stuurde véoérdat hij deze instructie kreeg. Bunzl verklaart geen aanwijzingen te hebben gevonden
dat het management van Majestic aan [Functionaris16 LCH| de instructie heeft gegeven om deze

commissieafspraak te maken. Bunzl geeft voorts bij het wederhoor aan niet bekend te zijn met

commissieafspraken via Bunzl-entiteiten in Hong Kong. De Bunzl entiteiten in Hong Kong waren

volgens Bunzl ook niet betrokken bij de leveringen van PBM aan het LCH. Bunz! heeft ook verklaard

geen aanwijzingen te hebben dat het management van Majestic, noch dat van Bunzl Nederland,

op de hoogte was van deze e-mail van[_Functionaris16 cH]aan Zhonghong Pulin.

Wij hebben de ons ter beschikking staande data onderzocht op aanwijzingen van

commissieafspraken ten gunste van andere partijen dan Bunzl-entiteiten of ten gunste van

privépersonen. Deze hebben wij niet aangetroffen.

[Funcronaris16 L.cH |verklaart in wederhoor dat hij bij prijsonderhandelingen vanuit zijn ervaring bij Bunz

gewend om als een van de onderhandelingstools voor prijsvorming een provisiepercentage in te

brengen. Hij verklaart dat aan hem geen commissieafspraak bekend is.

Alle referenties aan commissieafspraken die wij hebben aangetroffen in de door ons onderzochte

data gingen over daadwerkelijke commissies die dienden te worden betaald aan Bunzl-entiteiten

(los van de vraag of dat daadwerkelijk is gebeurd). Wij hebben geen voorbeelden aangetroffen

waarbij provisiepercentages als ‘'onderhandelingstool’ werden ingezet.

Transactie [Groothandel A]/Smart Glove

Bij de transactie waarbij Smart Glove een grote partij handschoenen levert (LCH2020-0178) speelt
een Nederlandse vennootschap een rol: [Groothandel A] B.V. Aanvankelijk zou [Groothandel A]

inkopen bij Smart Glove en zou vervolgens doorleveren aan het LCH. Omdat [Groothandel A]

echter werd ingeschat als een te kleine partij, waarbij het risico van voorschotbetalingen te groot

zou zijn, is uiteindelijk besloten de order rechtstreeks te plaatsen bij Smart Glove. Binnen het LCH

was bij in ieder geval twee personen bekend dat [Groothandel A] hun marge op de transactie als

commissie bij Smart Glove in rekening zou brengen. [Groothandel A] heeft in het kader van dit

deelonderzoek openheid van zaken gegeven over deze commissie en daar ook de facturen van
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aangeleverd. De totale commissie van [Groothandel A] op deze transactie bedroeg $ 7.194.000.

Deze kwam tot stand door een opslag van 33% op de initiéle inkoopprijs®®.

5.9.10 Bij welke transacties of door welke leverancier is er meer dan € 1 miljoen verdiend?

De vraag wat er aan een transactie is ‘verdiend' is op meerdere manieren te beantwoorden.

Enigszins vereenvoudigd, kan het om de volgende vier soorten cijfers gaan:

1. Winst - Opbrengst minus alle kosten (inkoop, directe en indirecte kosten)

2. Bruto marge
- Opbrengst minus kosten van de inkoop

3. Omzet - Opbrengst zonder aftrek van kosten

4. Commissie - Vergoeding voor het tot stand brengen van, of het bemiddelen bij een

transactie

Ad 1.

Wij hebben van geen enkele transactie binnen de reikwijdte van dit onderzoek de winst kunnen

vaststellen. Daarvoor is volledige toegang en inzicht noodzakelijk in de administratie van de partij

die de eventuele winst heeft gemaakt. Van deze toegang geen sprake geweest.

Ad 2.

Van een deel van de transacties hebben wij de brutomarge kunnen vaststellen. Dit was het geval

bij de transacties van Fase 2, omdat wij in de data die ons ter beschikking stond, inkoopfacturen
van Majestic hebben aangetroffen voor PBM die zij aan het LCH hebben doorgeleverd.

Ad 3.

Van alle transacties die wij binnen de reikwijdte van dit deelonderzoek hebben geanalyseerd
hebben wij de omzet vastgesteld. Voor de details verwijzen wij naar de uitwerking van de

transacties in Hoofdstuk 3.

Ad 4.

Van een deel van de transacties in Fase 3A was in eerdere onderzoeken al vastgesteld dat er

commissies zijn bedongen. Volgens informatie van Bunzl, adviseurs van Bunz! of leveranciers van

Bunz! zijn deze commissies nooit uitbetaald. Bij dit deelonderzoek is niet vastgesteld dat dit wel is

gebeurd.

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen van de vindplaatsen van overzichten met de

'verdiensten’ (zie ook paragraaf 5.9.5).

Fase Omschrijving Vindplaats
Fase? Transacties Majestic paragraaf 3.2.2.9.6

Fase 3A Commissie-transacties paragraaf 3.2.2.3

Fase 3B Transacties uitbreiding scope paragraaf 3.2.4.1

888 Gedurende de uitlevering van deze order is de prijs een aantal keren verhoogd. De absolute marge van

[Groothandel A] is daarbij in stand gebleven.
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5.9.11 Heeft er bij alle nieuwe leveranciers een KvK-check plaatsgevonden?

Volgens de ‘business rules’ van het LCH diende op elke leverancier een kredietwaardigheidscheck
te worden uitgevoerd. Daarbij werd via kredietrapporten onder andere informatie opgevraagd
over de inschrijving in de KvK, de bedrijfsactiviteiten, de bedrijfsstructuur, het management, het

betaalgedrag en de kredietscore. Zoals beschreven in paragraaf 2.5.6.5 werden door het LCH niet

alle ‘business rules' met dezelfde striktheid toepast. De kredietwaardigheidscheck is genoemd als

een van de criteria die binnen het LCH minder strikt werden getoetst.

Hieronder beschrijven wij hoe deze kredietwaardigheidscheck bij de door ons onderzochte

transacties is toegepast.

Bunz!

In paragraaf 3.1.3 beschrijven wij in detail hoe de prekwalificatie van Bunz! als leverancier is

verlopen. Uit het rapport van Majestic blijkt dat zij een kredietscore hebben van 2, en rating Z.

Volgens het rapport houdt dit in dat er onvoldoende gegevens beschikbaar zijn voor een

risicobeoordeling.

Voor Majestic is kennelijk wel de formele stap gezet om een kredietrapport op te vragen, echter

toen deze te weinig informatie opleverde, hebben de transacties toch doorgang gevonden.
Gezien de positie van Majestic en Bunz! (marktleider) in de markt van PBM, is het aannemelijk dat

deze beoordeling een formaliteit is geweest voor het LCH.

[Groothandel Al/Smart Glove

Uit de correspondentie met betrekking tot [Groothandel A] en Smart Glove, die wij in detail

beschrijven in paragraaf 3.2.4.2.2 blijkt dat er voor de kredietwaardigheidscheck van Smart Glove

gebruik gemaakt werd van een kredietrapport uit D&B Credit van Smart Glove, gedateerd 13 april
2020. Omdat Majestic zelfop 14 april 2020 inkoopt bij Smart Glove voor order LCH2020-0100, is

het aannemelijk dat het rapport door Majestic zelf is gebruikt voor de beoordeling van Smart

Glove.

Wij stellen vast dat hier wordt afgeweken van de procedure die normaal gesproken wordt gevolgd
voor de kredietbeoordeling, waarbij de rapportage wordt opgevraagd door Mediq en zij deze

aanleveren aan de afdeling Finance. Ons is niet gebleken waarom er in dit geval is afgeweken van

de geldende procedure.

Overige leveranciers

Bij de overige leveranciers die binnen de reikwijdte van dit deelonderzoek in detail zijn onderzocht

- Crown Name, Hebei Titans en Wuhan Careland - hebben wij vastgesteld dat er een

kredietwaardigheidscheck heeft plaatsgevonden. De resultaten van deze onderzoeken variéren

van ‘reduced risk profile’ tot ‘high risk’. Desondanks hebben de transacties met deze partijen

doorgang gevonden.
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BIJLAGE 1 - ONDERZOEKSAANPAK

1 WERKWIJZE

1.1 Aansturing onderzoek

De aansturing van het onderzoek is ingericht op verschillende niveaus. Strategisch overleg heeft

plaatsgevonden in de Adviescommissie (AC). Operationeel overleg vond plaats in de

onderzoekscommissie (OC). Daarnaast hebben VWS en EBBEN wekelijks met elkaar afgestemd

tijdens de geplande voortgangsoverleggen. Voor de financiéle verantwoording van het

onderzoek hebben VWS en EBBEN tijdens de maandelijkse financiéle overleggen met elkaar

afgestemd.

1.1.1 Adviescommissie

De vergaderingen van de AC vonden plaats onder voorzitterschap van |Functionaris9 VWS
plaatsvervangend Secretaris-Generaal VWS. Daarnaast waren van VWS de volgende personen

aanwezig:

| Functionaris 13 VWS1.

2. | Functionaris J&V |
3. | Functionaris 40 VWS |
4. | Functionaris 14 VWS |

De functie van de AC is om de OC strategisch te adviseren en de overkoepelende doelstellingen
en kaders van het onderzoek, waaronder de scope, het budget en de voortgang van de

onderzoek, te bewaken. Tevens vormt de AC de link met de interne VWS-organisatie en de

politieke stakeholders. De vergadering van de AC vindt in principe maandelijks plaats, en is

tijdens het onderzoek zeven keer bijeengekomen. De eerste AC-vergadering vond plaats op 27

juni 2022. EBBEN heeft de notulen van de vergaderingen van de AC verzorgd.

1.1.2 Onderzoekscommissie

De vergaderingen van de OC vonden plaats onder voorzitterschap van EBBEN. Van VWS waren

de volgende personen aanwezig:

1. Functionaris 13 VWS ( Functionaris 39 VWS | sinds 1 mei 2023)

2. | Functionaris 40 VWS

3 | Functionaris 44 VWS |

De functie van de OC is het informeren van VWS over de voortgang van het onderzoek op

procesniveau. De OC-vergadering vond in principe tweewekelijks plaats, en is gedurende het

onderzoek vijftien keer bijeengekomen. De eerste OC-vergadering heeft plaatsgevonden op 29

juni 2022. EBBEN heeft de notulen van de OC-vergaderingen verzorgd.
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1.1.3 Diverse overige overleggen

Naast de twee commissie-overleggen heeft gedurende het onderzoek veelvuldig aanvullende

afstemming plaatsgevonden. Wekelijks vond er overleg plaats om de operationele voortgang

van het onderzoek af te stemmen. Daarnaast vond er maandelijks een financieel overleg plaats,
waarin het budget en de financiéle voortgang werden besproken.

Tevens hebben VWS en EBBEN met betrekking tot de voortgang van het onderzoek ad hoc

overleg met elkaar gevoerd buiten de geplande overlegmomenten, wanneer VWS en/of EBBEN

daarvoor tijdens het onderzoek aanleiding heeft gezien. Dat was met name het geval in de

beginfase van het onderzoek, om afstemming te plegen over de overdracht van data.

Door middel van deze besturingsstructuur is het onderzoek aangestuurd en was VWS te allen

tijde geinformeerd en in staat de scope en de voortgang van het onderzoekte volgen.

2 AANPAK

Bij de offerteaanvraag heeft VWS een aantal onderzoeksvragen geformuleerd. Daarnaast zijn er

voorafgaand en tijdens het EBBEN-onderzoek vragen gesteld door een aantal leden van de

Tweede Kamer. Voor deze vragen verwijzen wij naar Hoofdstuk 1 van deze rapportage. Op basis

van deze vragen heeft EBBEN zelfstandig - zonder tussenkomst van VWS - een plan van aanpak

geformuleerd.

In onderstaand overzichtis de aanpak en de initiéle planning (d.d. 14 juli 2022) van het onderzoek

schematisch weergegeven. Tijdens het onderzoek is deze planning in overleg met de AC en de

OC bijgestuurd. Dit hing voor een belangrijk deel samen met de uitbreiding van de scope van

het onderzoek, zoals beschreven in paragraaf 3.2.4.1 van deze rapportage.

Start onderssiisopiiatii Start derh opl
d

tage

2022 2023

May Jun Jul Aug Sep Oct Nov Dec Jan Feb Mar

jun 1 - un 20[INKennismakingen opzetten overlegstructuur

yun 1 -1un 30 |EERE
he

analyseen risk

jun 1 jul 21INinvullen compliance issues
Jun 1 ul 21IPlan van aanpak en planning

Jun1 Aug 12IEEEVerkenning onderzoekslandschap

Jun 1- Jul 5[EEInlezen startdocumentatie
Jun 1- Oct 14||dentificatie databronnen

Jun 13 0ct 2Iidentificatie interviewees
uti oc sn|patacollectie enprocessing
11 0ct 11Iinformatieve interviews

cc Aug 15 tov 20IeDiscovery analyse
on sep1 ow 30Iinterviews

Nov1 - Novo[IN Kwaliteitsreview

nov 21 - Dec 21 [INAanvullend onderzoek

Oct 3- Jan 20Iopstellen conceptrapportage

Jan 23 - Feb 23EEWederhoor

Mar 1- Mar 31IN
Eindrapportage

EBBEN heeft de aanpak van het onderzoek zelfstandig kunnen bepalen en daarmee

onafhankelijk kunnen opereren. VWS heeft bij de uitvoering van de werkzaamheden een

faciliterende rol gespeeld, maar heeft geen invloed gehad c.q. vitgeoefend op de selectie van

2
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de door EBBEN te interviewen partijen of op het toegang krijgen tot data en gegevensbronnen
die nodig waren voor het data-onderzoek. Bij het uitvoeren van het onderzoek heeft EBBEN

voldoende informatie verkregen uit interviews en beschikbare bronnen om een deugdelijke

grondslag te verkrijgen voor de bevindingen die noodzakelijk waren voor het beantwoorden van

de onderzoeksvragen.

3 DATA-ONDERZOEK

EBBEN heeft onderzoek uitgevoerd in diverse databronnen. In het kader van het onderzoek van

Deloitte had al een uitgebreide datacollectie plaatsgevonden. In overleg tussen VWS, EBBEN en

Deloitte is afgestemd of de door Deloitte geidentificeerde en veiliggestelde data ook volstaat

voor EBBEN. Voor de data die EBBEN heeft uitgevraagd, was dat het geval.

3.1 Formele afspraken

Voorafgaand aan het verkrijgen van de data heeft EBBEN enkele formele afspraken gemaakt met

VWS. Deze afspraken zij vastgelegd in de volgende documenten:

1. Data Protection Impact Assessment (DPIA)

2. Dataprotocol
3. Gegevensdelingsovereenkomst

3.1.1 DPIA

In het kader van het EBBEN-onderzoek is een DPIA uitgevoerd om de afwegingen in beeld te

brengen tussen het onderzoeksbelang en de mogelijke privacy-inbreuken die dit onderzoek met

zich kunnen meebrengen en om de privacy-risico’s voor de belanghebbenden zoveel mogelijk
te beperken.

3.1.2 Dataprotocol

In het dataprotocol is beschreven welke data EBBEN tijdens het onderzoeksproject zou gaan

verzamelen, op welke wijze deze worden opgeslagen en beheerd en wat er na afloop van het

project met de data gebeurt. Voor de aspecten rondom de beveiliging, privacybescherming,
identificatie en collectie van de onderzoeksdata, verwijzen wij naar de regelingen en methodes

die binnen VWS en met Deloitte zijn overeengekomen, zoals beschreven in de (bijlagen van) de

rapportage van Deloitte voor het (deel)onderzoek inzake transacties Relief Goods Alliance B.V.

EBBEN sluit in overleg met VWS voor dat deel van de dataverwerking aan bij de reeds bestaande

afspraken.

3.1.3 Gegevensdelingsovereenkomst

In de gegevensdelingsovereenkomst met VWS zijn afspraken opgenomen over

informatiebeveiliging, het bewaren van de data en geheimhouding. De

gegevensdelingsovereenkomst is op 24 mei 2022 door VWS en op 30 mei 2022 door EBBEN

ondertekend.
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3.2 Data Collectie

Op basis van informatieve interviews met functionarissen van VWS en informatie verkregen van

Deloitte, heeft EBBEN in de loop van juni-november 2022 zes data-verzoeken aan VWS gedaan.
Een deel van deze data betrof specifieke documenten waarvan wij een deel rechtstreeks van VWS

hebben ontvangen. Alle overige documenten zijn geéxtraheerd uit de LCH-dataset (zie voor een

nadere toelichting op deze dataset, hieronder).

Gevraagde gegevens Toelichting Ontvangen
LCH dataset De volgende data werden integraal ontvangen:

-Dump van de financiéle gegevens die Mediq t.b.v. het LCH heeft

bijgehouden en de onderliggende bescheiden.

-Dump van Wolf, het logistiek/administratieve systeem van het LCH

zelf

-Alle e-mailboxen van LCH

-Netwerk shares LCH

-Sharepointsites LCH

-Homedrives LCH

-Teams-omgeving LCH

-Backups

-OneDrive-omgevingen LCH

Ja

geworden dat er in juni/juli 2020 door betrokkenen bij het LCH

een kopie is gemaakt van ‘de’ LCH-data die op dat moment

bestond. Hiervan zouden drie exemplaren bestaan: een bij[F1BZK]
[F1BZK een bij F1LCH en een bij Medig. Van Deloitte

hebben wij begrepen dat deze kopieén door hen zijn

veiliggesteld. Vervolgens heeft Deloitte een analyse gemaakt van

de verschillen tussen deze data en de LCH-dataset die door

Deloitte via Delta-N is veiliggesteld in december 2021. Hieruit

bleek dat er in de dataset van december 2021 een groot aantal

items (ca. 10.000) ontbrak die zich wel in de kopieén van juni/juli
2020 bevond. Van dit verschil is een extractie gemaakt en deze set

is zonder filtering of uitsluiting aan Deloitte verstrekt. EBBEN heeft

deze dataset eveneens ontvangen.

E-mailboxen van de volgende personen : Export uit MOPED op basis van door EBBEN geformuleerde Ja

zoektermen en filters

Functionaris 5 VWS

Functionaris 38 VWS

Functionaris 3 CIBG

Functionaris CIBG

[ Functionaris 21 VWS

| Functionaris 45 VWS

[ Functionaris 21 VWS ]

Functionaris 45 VWS

Functionaris 38 VWS

[ Functionaris 2 CIBG |

E-mailboxen en berichten verkeer van de volgende Export uit MOPED op basis van door EBBEN geformuleerde Ja

personen: zoektermen en filters

| Functionaris 10 VWS |

| Functionaris 2 VWS

Inhoud van de volgende Team-sites (integraal): Export uit MOPED op basis van door EBBEN geformuleerde Ja

zoektermen en filters

Bureau LCH EU transportsubsidie
CIBG Bureau LCH Kwaliteit

LCH 2.0

CIBG bureau LCH

Tijdlijn LCH

Inhoud DMS-Marjolein oud en nieuw Export uit MOPED op basis van door EBBEN geformuleerde Ja

zoektermen en filters

Aanvullende dataset LCH Uit interviews, gesprekken met VWS en Deloitte is duidelijk Ja
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Zoals hierboven vermeld heeft EBBEN ten behoeve van het onderzoek alle beschikbare LCH-

data ontvangen. Voor de overige data in bovenstaande tabel is dezelfde procedure gevolgd als

die was uitgekristalliseerd tijdens het onderzoek van Deloitte. Voor een gedetailleerde

beschrijving hiervan verwijzen wij naar bijlagen B en C van het rapport van Deloitte betreffende

het (deel)onderzoek inzake transacties Relief Goods Alliance B.V.

Voor het EBBEN-onderzoek komt deze procedure neer op de volgende beknopte beschrijving
van de selectie van de verkregen data:

1. Aan de hand van inventariserende interviews stelt EBBEN zelfstandig vast over welke data

zij voor het onderzoek wil beschikken.

2. Op basis van een daartoe verkregen overzicht van Deloitte, stelt EBBEN vast dat deze

data zich bevindt in de stand alone omgeving van Deloitte bij VWS.

3. Aan de hand van een zelfstandig door EBBEN vastgestelde lijst van zoekcriteria worden

de voor het EBBEN-onderzoek relevante data uit de bruto data gefilterd. De dataset die

daarna resteert, wordt hierna conform de terminologie van Deloitte aangeduid met

‘Onderzoekspopulatie’.
4. VWS verricht een steekproef op de Onderzoekspopulatie en beoordeelt deze op de

aanwezigheid van gegevens die niet relevant zijn en die staatsgeheim zijn ofwel

betrekking hebben op bijzondere persoonsgegevens.

5. VWS heeft aan EBBEN aan de hand van de beoordeling van de steekproef gevraagd om

bepaalde gevoelige gegevens, die wel voldoen aan de zoekcriteria, maar niet relevant

zijn voor het onderzoek, uit te sluiten van de Onderzoekspopulatie.
6. Deze gegevens zijn, na een inhoudelijke analyse door EBBEN op het kantoor van VWS,

door EBBEN niet-relevant bevonden voor het onderzoek en zijn vervolgens door EBBEN

uitgesloten van de Onderzoekspopulatie.
7. De resulterende dataset is overgedragen aan EBBEN en gebruikt voor het onderzoek.

3.3 Uitvoering data-onderzoek

De data die aan EBBEN ter beschikking is gesteld voor het onderzoek, is in een forensische

eDiscovery-omgeving van EBBEN geladen voor een inhoudelijke analyse. Om de beginselen van

proportionaliteit en subsidiariteit te waarborgen heeft deze analyse op een getrapte wijze

plaatsgevonden.

Aan de hand van zoekcriteria die zijn ontleend aan de onderzoeksdoelstellingen en de op dat

moment beschikbare onderzoeksinformatie is de data gefilterd op relevantie voor het

onderzoek. In een eerste analyseslag hebben de onderzoekers, die de verantwoordelijkheid
hadden voor een specifiek aspect van het onderzoek, de data gemarkeerd voor verdere analyse.
Indien tijdens het onderzoeksproces aanvullende informatie bekend werd uit interviews, open

bronnen onderzoek, documentenanalyse en data-review, werden de zoekcriteria voor deze

eerste filterslag aangescherpt en aangevuld. Op basis van de aanvullende treffers werd de eerste

set resultaten aangevuld. Door deze methode iteratief toe te passen werd gewaarborgd dat de

set van eerste resultaten geminimaliseerd werd en tegelijkertijd zo volledig mogelijk was.
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In de volgende fase heeft per onderdeel van het onderzoek een nadere analyse plaatsgevonden
van de eerste set resultaten, waarbij is beoordeeld of deze diende te worden uitgebreid met

documenten die weliswaar niet voldeden aan de eerste zoekcriteria, maar wel relevant waren

omdat zij onderdeel uitmaakten van de context van een resulterend document. Dat kon

bijvoorbeeld het geval zijn voor bijlagen bij een relevant e-mailbericht, of berichten die zich in

dezelfde e-mailconversatie bevonden. Daarnaast heeft een analyse plaatsgevonden van de

eerste resultaten waarbij is beoordeeld of hieruit aanvullende zoekcriteria konden worden

gedestilleerd (bijvoorbeeld aanvullende zoektermen, alternatieve spellingswijzen, berichten met

bepaalde relevante subject-regels).

Daarna heeft een detailanalyse plaatsgevonden waarbij de relevantie van een document is

beoordeeld voor een bepaald onderdeel van het onderzoek. Indien dat het geval was, zijn deze

documenten gemarkeerd als relevant en is het unieke documentenkenmerk binnen de dataset

(het Doc-ID) geregistreerd. Deze documenten zijn gebruikt als basis voor de bevindingen en

rapportage.
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1 Interviews

In het kader van dit aanvullend (deel)onderzoek heeft EBBEN personen geselecteerd die in

aanmerking kwamen voor een interview. Indien dat personen waren die in dienst waren bij VWS,

vond de communicatie plaats via de projectorganisatie van VWS. VWS is niet betrokken geweest

bij de selectie van de geinterviewde personen. Alle personen die niet werkzaam waren bij VWS

zijn door EBBEN zelfstandig benaderd.

Alle gesprekspartners zijn schriftelijk uitgenodigd, in de meeste gevallen nadat eerst een kort

telefonisch contact heeft plaatsgevonden. In deze uitnodigingsbrief wordt de aanleiding van het

interview toegelicht en in de bijlage geeft EBBEN inzicht in het interviewprotocol. In dat protocol
wordt toegelicht wat de werkwijze is van de interviews, verslaglegging en rapportage. Ter

informatie nemen wij het protocol hieronder op

Interviewprotocol EBBEN Partners

Dit protocol geeft inzicht in de werkwijze van EBBEN bij het voeren van interviews en met de

informatie die in dat kader aan haar wordt verstrekt. Dit protocol wordt aan de gesprekspartners
ter beschikking gesteld voordat het interview plaatsvindt.

1. Afspraken voor interviews worden telefonisch of per e-mail gemaakt en worden daarna

schriftelijk bevestigd.
2. De reden van het onderzoek wordt voorafgaand aan het interview schriftelijk

meegedeeld.
3. Interviews worden in de regel door twee onderzoekers van EBBEN afgenomen. Beiden

dienen zich desgevraagd te identificeren.

4. Het interview vindt plaats op vrijwillige basis. Dit wordt voor aan het interview aan de

geinterviewde kenbaar gemaakt.
5. De geinterviewde persoon kan zich tijdens het interview laten bijstaan door een derde

(zoals een raadsman, vertrouwenspersoon, collega, familielid of bekende). Dit wordt bij
de uitnodiging aan de geinterviewde kenbaar gemaakt. EBBEN behoudt zich het recht

voor om een specifieke derde te weigeren als dit in het belang van het onderzoek is.

6. De informatie die aan EBBEN wordt verstrekt, wordt vertrouwelijk behandeld. Dit

betekent dat de verstrekte informatie alleen door leden van het team wordt gebruikt in

het kader van het onderzoek, tenzij anders vermeld. Deze vertrouwelijkheid geldt niet

voor de informatie die reeds via een andere weg bekend was bij de onderzoekers,

bijvoorbeeld afkomstig uit openbare bronnen.

7. Van het interview wordt met toestemming van de geinterviewde een geluidsopname

gemaakt. Deze opname dient ter ondersteuning bij de uitwerking van het verslag en kan

uitsluitend worden geraadpleegd door de deelnemers aan het gesprek.
8. Het interview wordt door EBBEN schriftelijk vastgelegd in een interviewverslag. Dit is

geen woordelijke weergave van het gesprek, maar geeft een zakelijke weergave van wat

werd besproken, voor zover relevant voor het onderzoek.

9. Het verslag wordt in concept voorgelegd aan de geinterviewde zodat door haar/hem

geconstateerde feitelijke onjuistheden kunnen worden gecorrigeerd. Bovendien kan de

geinterviewde in een naschrift aanvullende informatie verstrekken of nadere inzichten
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naar voren brengen. Geinterviewde kan niet worden gedwongen het verslag te lezen of

te ondertekenen.

10. Het gespreksverslag wordt definitief vastgesteld nadat de reactie van de geinterviewde

(schriftelijk of mondeling) is ontvangen of als binnen een door EBBEN vastgestelde

termijn geen reactie is ontvangen. Het definitieve gespreksverslag wordt naar de

gesprekspartner gestuurd.
11. Indien er tussen EBBEN en de geinterviewde persoon consensus bestaat over de inhoud

van het interviewverslag, wordt de opname van het gesprek na het definitief vaststellen

van het gespreksverslag vernietigd.
12. Het definitieve gespreksverslag wordt over het algemeen niet als bijlage opgenomen in

het rapport. Ook wordt het verslag niet zonder voorafgaande toestemming aan de

opdrachtgever en/of derden verstrekt, wettelijke verplichtingen daargelaten. In het

rapport kunnen wel delen c.g. citaten uit het gespreksverslag worden opgenomen.

13. Van de inhoud van het interview wordt door de geinterviewde geen mededelingen

gedaan aan derden anders dan na schriftelijke toestemming van EBBEN.

14. Na afloop van het onderzoek worden gespreksverslagen en ter beschikking gestelde
informatie bij EBBEN gearchiveerd en beheerd. Gespreksverslagen en informatie worden

gedurende een periode van vijf jaar bewaard. Daarna worden deze vernietigd, tenzij er

gerede gronden zijn om dit niet te doen.

15. EBBEN heeft geen wettelijk verschoningsrecht. EBBEN verstrekt geen herkenbare

gegevens over het onderzoek aan derden, tenzij wet- of regelgeving, of een gerechtelijke
instantie EBBEN daartoe verplicht.

Bij uitnodigingen aan personen die niet bij VWS werkzaam waren, heeft EBBEN een brief van de

plaatsvervangend SG gevoegd, waarin zij namens VWS verzoekt om medewerking.

Medewerking Bunz!

Op 28 september 2022 heeft EBBEN contact opgenomen met de Bestuurder2 Bunz!

Continental Europe, |Bestuurder2 Bunzl| met het verzoek om een overleg te plannen om de

medewerking aan het onderzoekte bespreken. Dit overleg heeft plaatsgevonden op vrijdag 18

november ten kantore van Bunzl Continental Europe in Amsterdam. Tijdens dit overleg heeft

EBBEN verzocht om voor het onderzoek relevante bescheiden en om de mogelijkheid om

(voormalig) medewerkers van Bunz! te interviewen. Bunzl heeft op 25 november 2022 kenbaar

gemaakt in beperkte mate - alleen door schriftelijke beantwoording van een vragenlijst -

medewerking te verlenen aan het onderzoek. Op 7 december 2022 heeft EBBEN een vragenlijst
aan Bunzl gestuurd. Op 18 januari 2023 heeft Bunzl daarop gereageerd met een schriftelijke

verklaring. Deze reactie is - als zodanig herkenbaar - verwerkt in het rapport.

Een belangrijke groep personen die EBBEN wilde interviewen in het kader van het onderzoek

betrof (voormalig) medewerkers van Bunzl. Drie personen hebben wij rechtstreeks benaderd,

omdat zij op het moment van onderzoek niet meer werkzaam waren voor een Bunzl-entiteit:

Functionaris 16 LCH1.

2 Bestuurder 1 Bunzl

3. Functionaris 3 King
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Ad.1 | Functionaris 16 LCH |

Op 9 november 2022 hebben wij telefonisch contact gehad met]Functonans16 1c1 |met het verzoek

om een afspraak te maken voor een interview. Hij gaf toen aan zich gebonden te voelen aan een

NDA dat hij bij zijn vertrek bij Majestic had getekend met zijn voormalig werkgever. Véoér de

wederhoorfase heeft hij niet inhoudelijk gereageerd op vragen van EBBEN.

Ad. 2 Bestuurder1 Bunz!

Op 17 november 2022 heeft EBBEN | Bestuurder1 Bunz

benaderd voor een interview. Desgevraagd heeft EBBEN hem op 21 november 2022 een

schriftelijke toelichting gegeven. Daarna heeft] Besturder 18unzi ook na verschillende pogingen voor

overleg het contact verbroken.

Ad.3 |Functionaris 3 King

| Functionaris 3 King hebben wij geinterviewd op 24 november 2022.

Hieronder hebben wij een overzicht opgenomen met de personen die door EBBEN zijn

benaderd voor een interview. In de laatste kolom is aangegeven wie er aan het onderzoek

hebben meegewerkt.



EBBEN

Naam

BIJLAGE 2 - INTERVIEWS EN WEDERHOOR

Werkzaam bij Reden uitnodiging interview

Functionaris 1 LCH|
Functionaris 1 / Functionaris 2 Grant Thornton

Functionaris 1 Fte

Functionaris 19 LCH

Functionaris 9 LCH

Functionaris 3 LCH |
Functionaris 15 LCH

Functionaris 10 LCH

Functionaris 2 VWS |
Functionaris 27 VWS

Functionaris 1 BZK

Functionaris 12 LCH

Functionaris 3 King

Functionaris 16 LCH

Functionaris 24 LCH —
|

Functionaris 4 LCH

Bestuurder 2 Bunz!

Bestuurder 2 Majestic

Functionaris 3 Majestic

Functionaris 1 King

Bestuurder 1 Bunzl

Functionaris 4 Mediq

Functionaris 8 LCH —]
Bestuurder 2 Groothandel A

Bestuurder 1 Groothandel A

Informant A

Heeft zich spontaan gemeld, omdat hij over

relevante informatie zou beschikken over rol Bunz!

Functionaris 28 LCH |

Bestuurder Neele-Vat

Functionaris 1 / Functionaris 2 EY

Functionaris 1 Smart Glove

2 Wederhoor

2.1 Visie EBBEN op wederhoor

Medewerking

ja

Wilde niet meewerken zonder

vrijstelling NDA met Bunzl;

Bunzl benaderd voor interview

Bunzl benaderd voor interview -

Bunzl niet akkoord

Bunzl benaderd voor interview -

Bunzl niet akkoord

Bunzl benaderd voor interview -

Bunzl niet akkoord

Bunzl benaderd voor interview

Bunzl niet akkoord

Bunzl benaderd voor interview -

Bunzl niet akkoord

Bunzl benaderd voor interview -

Bunzl niet akkoord

Niet gereageerd; Bunz!

benaderd voor interview -

EBBEN heeft aan een aantal partijen en personen onderdelen van de rapportage voorgelegd
voor wederhoor. Het doel van wederhoor is tweeledig:

1. Om te verifiéren of hetgeen er in de rapportage over een bepaald onderwerp of

persoon staat vermeld feitelijk juist en volledig is;

2. Een partij waarover wordt gerapporteerd in de gelegenheid stellen een aanvullend

perspectief op de gerapporteerde bevindingen te geven.
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2.2 Selectie gewederhoorde partijen en personen

Naar het oordeel van EBBEN was het niet noodzakelijk om aan iedere persoon of partij die in de

rapportage wordt vermeld, de gelegenheid tot wederhoorte bieden. EBBEN heeft bij de selectie

van de partijen en personen die de gelegenheid tot wederhoor is geboden de volgende
selectiecriteria gehanteerd:

1. Gerapporteerde bevindingen hebben een materiéle relevantie voor de beantwoording
van onderzoeksvragen;

2. Gerapporteerde bevindingen zijn relevant voor de beantwoording van

onderzoeksvragen, maar zijn onvoldoende overtuigend zonder nadere toelichting.

2.3 Wijze van uitvoering van het wederhoor

Indien aan een partij of persoon de gelegenheid tot wederhoor is geboden, hebben wij het voor

hem of haar relevante onderdeel van de conceptrapportage onder embargo toegestuurd, met

een beknopte toelichting op het onderzoek, de reden waarom wij in dat specifieke geval
wederhoor plegen, en het verzoek om desgewenst op de toegestuurde passage te reageren.

Naast de twee vragen die in paragraaf 2.1 van deze bijlage staan vermeld, hebben wij - indien

daar vanuit het onderzoeksperspectief behoefte aan bestond - specifieke aanvullende vragen

gesteld. Daarnaast is de gelegenheid geboden om een nadere toelichting op de inhoud of het

proces van wederhoor te krijgen indien daar behoefte aan zou zijn.

2.4  Wijze van verwerken wederhoor

Er waren vier opties voor de verwerking van het wederhoor in de rapportage:

3. Naar aanleiding van het wederhoor is - eventueel na verificatie - de tekst van het rapport

aangepast;

4. De tekst van het rapport blijft onveranderd, maar de wederhoorreactie is als zodanig
herkenbaar opgenomen onder de tekst in het rapport waarop het betrekking heeft;

5. Indien er een integrale en globale reactie wordt gegeven, hebben wij de reactie in

hoofdstuk 4 opgenomen. Dat is alleen gebeurd bij de inleidende paragrafen van de

wederhoorreactie van Bunzl en de bijlage die Bunzl bij het wederhoor heeft gevoegd;
6. In enkele gevallen hebben wij (delen van) de wederhoaorreactie niet overgenomen. Dit is

aan de orde als de reactie naar het oordeel van EBBEN niet relevant is voor het

onderzoek/rapportage.

2.5 Overzicht wederhoor

In onderstaande tabel is een overzicht opgenomen van de personen en partijen aan wie de

gelegenheid tot wederhoor is geboden.



EBBEN
BIJLAGE2 - INTERVIEWS EN WEDERHOOR

Naam Organisatie Reactie

Functionaris 3 King Reactie ontvangen

Bunz Bunz Reactie ontvangen

Functionaris 4 Defensie | Afgezien van wederhoor

Bestuurder EMC | Reactie ontvangen
Functionaris1 LCH | Reactie ontvangen

Functionaris VWS 41 | Reactie ontvangen
Functionaris 10 VWS | Reactie ontvangen
Functionaris 3 VWS | Reactie ontvangen

Functionaris 7 VWS | Reactie ontvangen

| Functionaris 6 VWS | Reactie ontvangen

Functionaris 4 VWS | Reactie ontvangen

| Functionaris 16 LCH | |Reactie ontvangen



BIJLAGE 3 
  



EBBEN

Ontvangst en beoordeling
Offerte nummer leverancier UM/DC/20/001

Datum aanbieding 28 maart 2020

Sturen aanbieding FIWUT |2an [Functionaris 4 LCH [Via D-Care

namens leverancier

Ontvangst aanbieding
voor het LCH Functionaris 4 LCH |
Beoordelen aanbieding

- -

als Indiener | Functionaris 4 LCH |
Ondertekenen inkooptormulier
als Indiener | Functionaris 4 LCH |
Ondertekenen inkoopformulier

_ i

als Team Lead Trade [  Functionaris 3LCH |
Ondertekenen inkoopformulier
als Procuratiehouder Functionaris 9 LCH |
Ondertekenen inkoopformulier : :

Functionaris 1 LCH |als Finance

Goedkeuren order > € 5 mio

namens VWS Nwv.t.

Ondertekenen orderbevestiging Ondertekening proforma
namens Mediq / LCH door[  Functionaris 1 LCH |
Datum orderbevestiging 1 april 2020

Ondertekenen Purchase order

namens leverancier N.v.t.

Prijssstelling Volgens offerte UIM/DC/20/001 bedraagt de prijs per stuk $0,90. Nadat de leverancier aangeeft dat hij de order,

omwille van de sterk gestegen grondstofprijzen, niet voor de overeengekomen prijs van $0,90 per stuk zal kunnen

leveren, stelt|Funclionaris4 LCH | hem voor de keuze: of leveren volgens de afgesproken prijs of de aanbetaling

terugstorten. Uiteindelijk dalen de grondstofprijzen weer waarna Wuhan Uniway Trading bevestigt dat zij voor de

overeengekomen prijs zullen leveren.

Pas in de week van 30 maart 2020 worden voor het eerst de verwachte en maximumprijzen vastgesteld. De verwachte

prijs voor halterschorten bedraagt op dat moment €1,50. De prijs van Wuhan Uniway ligt hier aanzienlijk onder.

Echter stellen wij vast dat er een dag eerder, in het kader van order LCH2020-0040, jassen worden aangeboden voor

een prijs van $0,60.

Voorwaarden orders

50% downpayment

Betaalvoorwaarden 50% balance of each batch before shipped out from the

factory

Leveringsvoorwaarden Shanghai Airport, China

200.000 PCS before end April

;

300.000 PCS before May 10
Loveringsschomn 300.000 PCS before May 20

300.000 PCS before May 30

Overige voorwaarden N.v.t.

Orderdocumentatie

Offerte UM/DC/20/001

Inkoopformulier Ja

Purchase order Nee



Orderbevestiging UM/DC/20/001

Distribution sheet Ja

Kwaliteitscertificaat niet volledig
Proforma factuur UM/DC/20/001

Kredietrapportage
Deze hebben wij in de door ons onderzochte data niet

aangetroffen
Facturen ja

Goedkeuring > € 5 mio N.v.t.

Financiéle afhandeling Op 1 april 2020 bevestigt dat het voorschot ad $495.000 is betaald. Wuhan Uniway vraagt om

betaling van de resterende 50% zodra een deellevering heeft plaatsgevonden.
Uit ons onderzoek zijn voor de financiele afhandeling van deze order geen bijzondere bevindingen gedaan. Het

bedrag zoals overeengekomen is exact gefactureerd en betaald. Alle facturen zijn goedgekeurd door

middels zijn paraaf of door via Microsoft Flow.

Proforma factuur LCH2020-0029

Proforma factuur UM/DC/20/001

Proforma factuur bedrag $990.000

Proforma factuur datum 28-mrt-20

Proforma factuur betaaldatum 1-apr-20
Betaald bedrag voorschot $495.000

Prijs per stuk $0,200

Proforma factuur goedgekeurd Ondertekend door

[Functionaris 1LCH](574216)
Totaal aantal facturen 11

Totaal bedrag gefactureerd 1$990.000

Totaal bedrag betaald $990.000

Overdracht en transport Volgens de overeengekomen voorwaarden zouden alle jassen eind mei 2020 geleverd zijn. Uit ons onderzoek is

gebleken dat de laatste levering pas op 25 augustus 2020 heeft plaatsgevonden. Wij stellen dan ook vast dat deze

order volledig maar met vertraging is geleverd door de leverancier.

Kwaliteitsbeoordeling Wij hebben de beschikbare documentatie geanalyseerd. Isolatiejassen dienen te voldoen aan de norm EN13795-1

en/of EN14126. Op basis van de beschikbare documentatie hebben wij niet kunnen vaststellen dat aan deze norm is

voldaan.

Op 12 juni 2020 blijkt uit interne emailwisseling dat de benodigde documentatie ontbreekt en wordt aan Team Trade

gevraagd deze bij de leverancier op te vragen. Op 14 juli 2020 vraagt Team Trade nogmaals aan

om de benodigde documentatie aan te leveren. EBBEN heeft niet kunnen vaststellen dat de benodigde documenten

zijn aangeleverd.

Communicatie met Op 6 april 2020 communiceert via mail met|F1WUT |van Wuhan Uniway over de commissie:

betrekking tot commissies
Dear|  Functionaris 1 Wuhan Uniway Trading

This is no good news. However, we understand the problem you (and the rest of factories) are facing.
I have the following questions:

-Please indicate the new lead time with cash delivery of raw materials?

-Is the new price of $1,50 already including our fee of $0,057?

Please answer my questions, but we can agree to $1,50 (0r$1,55) per piece if the lead time is okay.

Best regards,

Functionaris 4 LCH

Wij zien bevestigd dat er $ 0,05 commissie per jas is afgesproken ten gunste van King. Op basis van 1,1 miljoen jassen

bedraagt de totale commissie $ 55.000. Dit bedrag komt overeen met het bedrag zoals vastgesteld door GTF in haar

rapport.



Ontvangst en becordeling
Offerte nummer leverancier ME2020001

Datum aanbieding 27 maart 2020

Sturen aanbieding
namens leverancier

[ FencionB EAE Reap ann Functionaris 4 LCH & D-Care

Ontvangst aanbieding | Functionaris4 LCH |
voor het LCH

Beoordelen aanbieding Functionaris 4 LCH
als Indiener

Ondertekenen inkoopformulier
als Indiener

Functionaris 4 LCH

Ondertekenen inkoopformulier
als Team Lead Trade

Functionaris 3 LCH

Ondertekenen inkoopformulier
als Procuratiehouder

Functionaris 9 LCH

Ondertekenen inkoopformulier
als Finance

Functionaris 1 LCH

Goedkeuren order > € 5 mio

namens VWS

N.v.t.

Ondertekenen orderbevestiging Ondertekening proforma
namens Mediqg / LCH door Punstiongije’) LOW

Datum orderbevestiging 31 maart 2020

Ondertekenen Purchase order N.vt.

namens leverancier

Prijssstelling Op 25 maart 2020 biedt Mediunion jassen aan voor een prijs van $ 0,55 per stuk. Op 27 maart 2020 stuurt Mediunion

een proforma factuur conform de gemaakte afspraak. Echter verzoektFO so Loli diunion een half uur

later om de aanbieding te wijzigen en een fee van $ 0,05 voor King/D-care in de prijs te verwerken. De marge wordt

op deze manier ten laste gebracht van het LCH dat nu $ 0,60 voor de jassen betaalt. Dit blijkt uit de aangepaste

proforma factuur van Mediunion waarop de prijs van $0,60 per jas (omgerekend €0,545) wordt vermeld.

Op het ogenblik dat deze order werd geplaatst werden nog geen verwachte en maximale prijzen vastgelegd. De prijs
voor halterschorten in de week van 30 maart tot 5 april 2020 bedroeg €1,50.

Voorwaarden orders

Betaalvoorwaarden 50% Deposit

Leveringsvoorwaarden FOB Wuhan

Leveringsschema 480.000 - week 22

520.000 - week 25

Overige voorwaarden N.v.t.

Orderdocumentatie

Offerte ME2020001

Inkoopformulier Ja

Purchase order Nee

Orderbevestiging ME2020001

Distribution sheet Ja

Kwaliteitscertificaat Ja

Proforma factuur ME2020001



Kredietrapportage Deze hebben wij in de door ons onderzochte data niet

aangetroffen
Facturen Ja

Goedkeuring > € 5 mio N.v.t.

Financiéle athandeling Op 31 maart 2020 wordt een voorschot van $300,000 betaald aan Mediunion. De betaling van het resterende

bedrag wordt tegengehouden nadat rond 10 augustus 2020 uit een emailstring die | F2MG heeft geforward
ey blijkt dat[ Functionaris 4 LCH ben commissie heeft bedongen voor D-

care. Op basis daarvan start het LCH een onderzoek en schort zij de betaling van de goederen op.

Uiteindelijk wordt op 30 september 2020 het resterende bedrag ad $300.000 betaald nadat de leverancier heeft

aangegeven de transportdocumenten niet te willen vrijgeven zonder betaling van de goederen, .

In totaliteit werd $600.000 gefactureerd en betaald, zoals overeengekomen.

Proforma factuur LCH2020-0040
Proforma factuur ME2020001

Proforma factuur bedrag $600.000

Proforma factuur datum 27-mrt-20

Proforma factuur betaaldatum 31-mrt-20

Betaald bedrag voorschot $300.000

Prijs per stuk $0,600
Proforma factuur goedgekeurd Ondertekend door

[ Functionaris 1 LCH

Totaal aantal facturen z

Totaal bedrag gefactureerd $600.000

Totaal bedrag betaald $600.000

Overdracht en transport Aanvankelijk wordt de levering van de goederen verwacht in mei en juni 2020. Echter door een hoge toename van de

grondstofprijzen was de leverancier niet langer bereid om de goederen voor de overeengekomen prijs van $0,60 te

leveren en wordt gevraagd of het LCH akkoord kan gaan met een hogere prijs. Echter op 30 juni 2020 schrijft
in een email aan Mediunion dat zij vaststellen dat de grondstofprijzen sterk aan het dalen zijn en vraagt

daarom om de volledige order toch voor de oorspronkelijk afgesproken prijs te leveren. Dit wordt door Mediunion op

9 juli 2020 bevestigd.
De goederen worden in ? containers verscheept. De eerste vertrekt op 23 augustus, de laatste op 14 september 2020.

Wij stellen vast dat de goederen volledig maar met vertraging zijn geleverd.

Kwaliteitsbecordeling Een CE-certificaat werd aangeleverd. Daarin zijn surgical gowns en isolation gowns als productcategorie opgenomen.
Gezien de leveringen plaats vonden na augustus 2020, toen het RIVM niet langer alles diende te controleren, werden

alle goederen vrijgegeven.

Communicatie met betrekking op 27 maart 2020 communiceert |Functionaris 4 LCH |met| F2ZMG |van Mediunion over de te ontvangen

tot commissies commissie:

Hi Functionaris 2 Mediunion Group |

Thanks! Is it possible to offer $0,60 per gown? And you can deduct the price difference 0f$0,05 per piece
afterwards to D-Care? This is our fee.

And the invoice address is:

Mediq Nederland B.V.

On Behalfof: Landelijk Consortium Hulpmiddelen

Rijnzathe 10

3454 PV Utrecht

The Netherlands

Thank you!

Best regards,

Functionaris 4 LCH



EBBEN

Ontvangst en becordeling

Prijssstelling

Voorwaarden orders

Orderdocumentatie

Offerte nummer leverancier Factuur 1436569

Datum aanbieding 31 maart 2020

Sturen aanbieding
namens leverancier

Bestuurder GBV-WEGO Vuurwerk pan Functionaris 4 LCH | via D-Care

Ontvangst aanbieding
voor het LCH | Functionaris 4 LCH |
Beoordelen aanbieding
als Indiener

[Functionaris 4 LCH|
Ondertekenen inkoopformulier
als Indiener

Functionaris 4 LCH |
Ondertekenen inkoopformulier
als Team Lead Trade

Functionaris 3 LCH

Ondertekenen inkoopformulier
als Procuratiehouder

Functionaris 8 LCH

Ondertekenen inkoopformulier
als Finance

Functionaris 1 LCH

Goedkeuren order > € 5 mio

namens VWS

N.v.t.

Ondertekenen orderbevestiging Ondertekening factuur

namens leverancier

namens Mediq / LCH door[  Functionaris 1LCH |
Datum orderbevestiging 31 maart 2020

Ondertekenen Purchase order N.v.t.

Op 31 maart 2020 stuurt
B GBV-WECO

|. GBV Weco Vuurwerk de email ‘2 fakturen ,
1 xairfreight en 1 x

veiligheidsbrillen' naar[Funtionaris4 LCH |met in de bijlage 2 facturen: Factuur 1436569 betreft de factuur voor de

levering van 1 miljoen veiligheidsbrillen voor€ 1,23 per stuk. Factuur 1436570 betreft een factuur voor transportkosten
voor € 600.000. (via luchtvracht). Uit ons onderzoek blijkt dat voor de transportkosten geen akkoord werd gegeven.

Dit brengt het totale orderbedrag op €1.230.000.

De verwachte prijs voor beschermingsbrillen bedraagt in de week van 30 maart 2020 tot 5 april 2020 €1,23. De door

GBV Weco aangeboden prijs van €1,23 ligt in lijn met de verwachte prijs en voldoet daarmee aan het prijscriterium.

ATTAEE fe [T3}
Betaalvoorwaarden

LCH2020-0049

75% voorschot-25% na levering op Shanghai Airport

Leveringsvoorwaarden FOB Shanghai

Leveringsschema 100.000 - 2 april 2020

210.000 - 8 april 2020

100.000 - 11 april 2020

210.000 - Volgt
210.000 - Volgt
170.000 - Volgt

Overige voorwaarden N.v.t.

Documentatie LCH2020-0049

Offerte Factuur 1436569

Inkoopformulier Ja

Purchase order Nee

Orderbevestiging Factuur 1436569



Financiéle afhandeling

Overdracht en transport

Kwaliteitsbecordeling

Communicatie met

betrekking tot commissies

Distribution sheet Nee

Kwaliteitscertificaat Nee

Proforma factuur Factuur 1436569

Kredietrapportage Deze hebben wij in de door ons onderzochte data niet

aangetroffen

Facturen Ja

Goedkeuring > € 5 mio N.v.t.

Op 31 maart 2020 wordt 75% van factuur 1436569 betaald. De resterende 25% wordt in vijf verschillende bedragen

gefactureerd, in functie van de levering van de brillen. In totaal wordt €1.230.000 gefactureerd en betaald.

Proforma factuur LCH2020-0049

Proforma factuur Factuur 1436569

Proforma factuur bedrag € 1.230.000,00

Proforma factuur datum 31-mrt-20

Proforma factuur betaaldatum 31-mrt-20

Betaald bedrag voorschot € 922.500,00

Prijs per stuk €1,23

Proforma factuur goedgekeurd Ondertekend door Functionaris 1 LCH

Totaal aantal facturen

Totaal bedrag gefactureerd € 1.230.000,00

Totaal bedrag betaald €1.230.000,00

Wij hebben binnen de scope van deze marginale analyse geen transportdocumenten kunnen achterhalen. Op 4 van

de 5 facturen staat in handschrift vermeld dat de goederen werden geleverd. In totaliteit is hierdoor de levering van

976.900 brillen bevestigd. Op basis van inspectierapporten hebben wij vastgesteld dat 992.700 werden ontvangen.

Wij hebben voor deze order geen kwaliteitsdocumentatie gevonden. Uit Wolf blijkt dat een aantal loten door het RIVM

werd afgekeurd. Wij zien dat hierover gecommuniceerd werd met de leverancier. De leverancier zou wel voldaan

hebben aan zijn verplichting (niet medische brillen) en beloofd hebben (deels) om te ruilen. Uit interne communicatie

binnen het LCH blijkt dat de leverancier nieuwe brillen heeft laten produceren.

In de door ons onderzochte data is binnen de kaders van deze marginale analyse geen correspondentie aangetroffen
over de bedongen commissie



EBBEN

Ontvangst en beoordeling
Offerte nummer leverancier C1L200655

Datum aanbieding 15 mei 2020

Sturen aanbieding Functionaris 1 ChinaiLink |aan| Functionaris 4 LCH Jia D-Care

namens leverancier

Ontvangst aanbieding | Functionaris 4 LCH |
voor het LCH

Beoordelen aanbieding | Functionaris 4 LCH |
als Indiener

Ondertekenen inkoopformulier | Functionaris 4 LCH |
als Indiener

Ondertekenen inkoopformulier Functionaris 3 LCH |
als Team Lead Trade

Ondertekenen inkoopformulier [ Eunctionaris 9 LCH

als Procuratiehouder

Ondertekenen inkoopformulier Functionaris 1 LCH |
als Finance

Goedkeuren order > € 5 mio [ Functionaris 2 VWS |
namens YWS schriftelijk
Ondertekenen orderbevestiging PO ondertekend i.o.v. [Functionaris 1 Medig
namens Mediqg / LCH

Datum orderbevestiging 15 mei 2020 via betaling
voorschot. De PO werd pas op 25 mei 2020 naar

Chinallink gestuurd.

Ondertekenen Purchase order Bestuurder Chinailink |op 24 juni 2020 getekend
namens leverancier T"

Prijssstelling Op 13 mei 2020 ontvangt]  FALCH bp zijn D-Care emailadres een bericht van Chinallink met daarin een

offerte voor de levering van 20 miljoen en 40 miljoen IIR mondmaskers. Op 14 mei 2020 bevestigt[__FALCH |
aan ChinalLink dat de PO voor de levering van 20 miljoen mondmaskers op 15 mei 2020 geplaatst zal worden. De

verwachte en de maximumprijs van chirurgische mondmaskers bedraagt in de week van 11 tot 17 mei 2020

respektievelijk €0,39 en €0,41. De door Chinallink aangeboden van $0,43 (omgerekend €0,39) ligt in lijn met de

verwachte inkoopprijs en voldoet daarmee aan het prijscriterium.

Voorwaarden orders Voowaarden lCH0200029Betaalvoorwaarden 30% downpayment,
70% after inspection factory

Leveringsvoorwaarden FOB

Leveringsschema 4.000.000 - 6 juni 2020

4.000.000 - 11 juni 2020

4.000.000 - 16 juni 2020

4.000.000 - 20 juni 2020

4.000.000 - 25 juni 2020

Overige voorwaarden C1L QC inspectors will inspect every shipment at the

factory and only after inspectors have approved ok, the

China 1 Link will ask you to pay



Orderdocumentatie

Financiéle afhandeling

Overdracht en transport

Kwaliteitsbecordeling

Communicatie met

betrekking tot commissies

Offerte C1L200655

Inkoopformulier Ja

Purchase order Ja

Orderbevestiging Ja

Distribution sheet Ja

Kwaliteitscertificaat Ja

Proforma factuur C1L200655

Kredietrapportage Ja

Facturen Ja

Goedkeuring > € 5 mio Ja door |Funclionaris2 VWS |

Op 15 mei 2020 wordt een voorschot betaald van 30% aan Chinallink betaald op basis van proforma factuur

C1L200655. De resterende 70% dient te worden betaald zodra de mondmaskers gereed en geinspecteerd zijn door

Chinallink in de fabriek. Van zodra een deelorder is afgeleverd correspondeert China Link hierover met het LCH. De

resterende 70% wordt gefactureerd op basis van 5 facturen. In totaal werd $ 8,6 miljoen gefactureerd en betaald.

Proforma factuur C1L200655

Proforma factuur bedrag $ 8.600.000

Proforma factuur datum 15 mei 2020

Proforma factuur betaaldatum 15 mei 2020

Betaald bedrag voorschot $ 2.580.000

Prijs per stuk $ 0,43

Proforma factuur geedgekeurd via ondertekende PO

Totaal aantal facturen 6

Totaal bedrag gefactureerd $ 8.600.000

Totaal bedrag betaald $ 8.600.000

Wij hebben op basis van de transportdocumenten vastgesteld dat 9998 collis door Neelevat werden vervoerd. Een

colli bevat 2.000 stuks. Op basis hiervan zouden 4.000 mondmaskers te weinig zijn geleverd. Wij hebben niet kunnen

vaststellen dat hierover werd gecommuniceerd met de leverancier. In het kwaliteitsdossier wordt vermeld dat in totaal

21.658.000 maskers werden ontvangen en dat dus mogelijk 1.658.000 teveel werden ontvangen.

Uit onderzoek blijkt dat leverancier verschillende documenten heeft aangeleverd maar dat het RIVM de loten afkeurt

omdat geen geldige testrapporten of een CE-certificaat werd aangeleverd. Uit kwaliteitsdossier blijkt dat EN-

testrapport en DoC aanwezig zijn. De loten die on hold werden gezet omwille van ontbrekende documentatie worden

alsnog vrijgegeven. Het eerste lot (1.250.000 stuks) werd afgekeurd op basis van falende spattest. wij hebben hierover

binen de scope van deze marginale analyse geen nadere communicatie kunnen vinden.

In de door ons onderzochte data is binnen de kaders van deze marginale analyse geen correspondentie aangetroffen
over de bedongen commissie



EBBEN

Ontvangst en beoordeling
Offerte nummer leverancier C1L200407 (oorspronkelijk order 0081)

Datum aanbieding 6 april 2020

Sturen aanbieding
namens leverancier | Functionaris 1 China1Link

Ontvangst aanbieding _

voor fet LCH | Functionaris 4 LCH

Beoordelen aanbieding
. .

als Indiener Functionaris 4 LCH |
Ondertekenen inkoopformulier
als Indiener Functionaris 4 LCH

Ondertekenen inkoopformulier
als Team Lead Trade | Functionaris 3 LCH |
Ondertekenen inkoopformulier
als Procuratiehouder Functionaris 9 LCH

Ondertekenen inkoopformulier _ _

al Eira Functionaris 1 LCH

Goedkeuren order > € 5 mio

namens VWS N.v.t.

Ondertekenen orderbevestiging
For

namens Mediq / LCH Ondertekening van de facturen door

Datum orderbevestiging 29-mei-20

Ondertekenen Purchase order

namens leverancier Geen PO beschikbaar

Prijssstelling Uit ons onderzoek blijkt dat order LCH2020-0247in de plaats komt van order LCH2020-0081 (op 9 april 2020 geplaatst

bij China1lLink). Order LCH2020-0081 betreft een order voor de levering van 1 miljoen isolatiejassen type AAMI PB70

voor § 2,76 per stuk. Het totale orderbedrag is $ 2.760.000.

Op 20 mei 2020 bevestigt|Functionaris 4 LCH|
per mail aan de afdeling Finance dat LCH2020-0247 order LCH2020-

0081 vervangt. Bij de email is een herzien inkoopformulier toegevoegd. Daaruit blijkt dat het aantal bestelde jassen is

gewijzigd van 1 miljoen naar 760.000 jassen. Er worden nu twee typen jassen geleverd: 170.000 worden geleverd

tegen een prijs van $3,43 (€ 3,12) per stuk en 590.000 jassen worden geleverd tegen een prijs van $3,2 (€ 2,91) per

stuk.

Het herziene inkoopformulier werd opgesteld op 20 mei 2020. Op dat moment bedroeg de verwachte prijs van

isolatiejassen €3,20. De door Chinallink aangeboden prijs ligt lager dan de verwachte prijs en voldoet daarmee aan

het prijscriterium.

Voorwssrden orders VaorwaardenIcnaoa0aaer
50% downpayment with order, 50% after inspection

Barsalvpenaarden
factory per partial shipment

Leveringsvoorwaarden FOB Shanghai

170.000 - 25 mei 2020

Leveringsschema 100.000 - 27 mei 2020

400.000 - 3 juni 2020



Orderdocumentatie

Financiéle athandeling

Overdracht en transport

Kwaliteitsbeoordeling

Communicatie met

betrekking tot commissies

Qverige voorwaarden

C1L QC inspectors will inspect every shipment at the

factory and only after inspectors have approved ok, the

China 1 Link will ask LCH to pay

Offerte C1L200407 (oorspronkelijk order 0081)

Inkoopformulier Ja

Purchase order Nee

Orderbevestiging Ja

Distribution sheet Ja

Kwaliteitscertificaat niet vastgesteld

Proforma factuur C1L200407 (ocorspronkelijk order 0081)

Kredietrapportage Ja

Facturen Ja

Goedkeuring > € 5 mio nvt

Zoals eerder beschreven is order LCH2020-0247 een herziening van order LCH2020-0081. Op 9 april 2020 heeft het

LCH een voorschot voor deze order betaald van $ 1.380.000. Op 2 juni wordt de aanbetaling die was gedaan voor

order LCH2020-0081 overgeboekt op order LCH2020-0247.

Zodra leveringen klaar staan, zien wij dat er door ChinaLink gecommuniceerd wordt met| Functionaris 4 LCH | yj
hebben in het kader van deze order 4 facturen aangetroffen die alle zijn goedgekeurd door [ Fynctionaris 1 LCH

Op basis van de ING bankafschriften hebben wij vastgesteld dat door het LCH in totaliteit met betrekking tot deze

order $2.471.100 is betaald. Dit bedrag komt overeen met het orderbedrag op het herziene inkoopformulier.

Proforma factuur C1L200407 (corspronkelijk order 0081)

Proforma factuur bedrag $ 2.760.000

Proforma factuur datum & april 2020

Proforma factuur betaaldatum 9 april 2020

Betaald bedrag voorschot $ 1.380.000

Prijs per stuk $ 247

Proforma factuur goedgekeurd Ondertekend door Functionaris1 LCH |
Totaal aantal facturen 5

Totaal bedrag gefactureerd $ 2.471.100

Totaal bedrag betaald $ 2.471.100

In een interne email dd. 3 september 2020 wordt bevestigd dat LCH2020-0247 order LCH2020-0081 vervangt en dat

het de levering betreft van 760.000 isolatiejassen. Daarbij wordt aangegeven dat 269.950 jassen reeds in Wolf zijn

opgenomen onder order LCH2020-0081.

Uit het kwaliteitsrapport blijkt dat voor deze order 'gescramblede documenten’ beschikbaar zijn en dat betere

documenten zijn opgevraagd. Wij hebben de ontvangst van deze documenten niet kunnen vaststellen.

Het RIVM keurt verschillende loten af op basis van naadlekkage. Echter als gevolg van de nieuwe specificatie worden
de loten opnieuw aangeboden in het kwaliteitsoverleg en alsnog goedgekeurd.

In de door ons onderzochte data is binnen de kaders van deze marginale analyse geen correspondentie aangetroffen
over de bedongen commissie


