
1 
 

Bijlage 1. Stand van zaken 
In aanvulling op de hoofdconclusie en afweging zoals in de brief verwoord, ga ik in deze bijlage 

nader in op de stand van zaken ten aanzien van de implementatie van de stelselherziening. Het 
betreft de volgende punten: 

 
1. Hoofdroute 2024.  
2. Wetgeving: overgangstermijnen, onderhoud regelgeving, wetsimplementatie, monitoring en 

evaluatie van de wet en de regeringscommissaris.  
3. Stand van Zaken Digitaal Stelsel Omgevingswet: stabiliteit en performance DSO, 

functionaliteiten, testen, doorontwikkeling, afbouw en uitbouw.  
4. Implementatie: implementatieondersteuning, gebruiksvriendelijkheid en communicatie.  

 
1. Hoofdroute 2024 
 

Zoals aangegeven in mijn brief van januari 20231 heb ik samen met de bestuurlijke partners de 
‘Roadmap Route 2022’ vervangen door de Hoofdroute 2024 en in lijn gebracht met de gemaakte 
afspraken in de verschillende bestuurlijke overleggen. In de Hoofdroute 2024 staan de mijlpalen 

richting inwerkingtreding voor de koepels en bevoegde gezagen, de landelijke voorziening van het 
Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-LV) en de DSO keten als geheel. Hieronder vindt u daarvan 
een overzicht.  
 

Generieke mijlpalen: 
• Het Indringend Keten Testen loopt zoals aan u toegezegd door na IKT-3. De uitkomst van IKT-

4 en de bijbehorende rapportage vindt u in bijlage 3 en 4. IKT levert nu geen bevindingen die 

aan inwerkingtreding per januari 2024 in de weg staan. IKT blijft ook in de komende periode 
doorlopen;  

• Het afronden en testen van de relevante Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM’s) is in 

uitvoering, de stand van zaken net als het mastertestplan vindt u onder het kopje Stand van 
zaken DSO; 

• De MKB-toets is opgeleverd en de vervolgafspraken zijn in gang gezet. In de brief heeft u de 
stand van zaken ontvangen, de rapportage is bijgevoegd in bijlage 5; 

• De gebruiksvriendelijkheid vindt u onder kopje implementatie;   
• De stand van zaken van het versterken van de serviceketen en calamiteitenmanagement vindt 

u onder kopje stand van zaken DSO; 

• Het mastertestplan en de gebruiksvriendelijkheid vindt u onder punt stand van zaken DSO; 
• De stand van zaken van het versterken van de serviceketen en calamiteitenmanagement vindt 

u onder het kopje implementatie; 

• De communicatie naar burgers en bedrijfsleven die het Omgevingsloket gaan gebruiken, vindt 
u onder het kopje implementatie.  
 

De specifieke mijlpalen voor de gemeenten, waterschappen, provincies en rijkspartijen zijn onder 

andere:  
• Het aansluiten op het DSO-LV en het ‘afronden’ van de lokale software;  
• Het laden van inhoud (de inhoudelijke regels); 

• Het inregelen waaronder (vervolg)opleidingen, trainingen en organisatorische en 
communicatieve aanpassingen.  

Deze acties lopen volgens planning en worden gemonitord.  

 
Naast bovengenoemde generieke en specifieke mijlpalen, kent de Hoofroute 2024 ook enkele 
mijlpalen waarvan de datum van de mijlpaal nu definitief is geworden in verband met het 
publiceren van het Koninklijk Besluit met de datum van inwerkingtreding. Zoals: het starten van 

de publiekscampagne drie maanden voor inwerkingtreding, het aansluiten op DigiD zodat burgers 
zelf aanvragen kunnen indienen en het laden van inhoud in de productieomgeving zoals de 
bruidsschat en de verordeningen van decentrale overheden. Deze acties zijn deels afgerond dan 

wel in uitvoering of gepland.  
 

Zoals verwacht, komen bij het realiseren van de mijlpalen issues aan het licht. Ik heb met u 

besproken dat dit hoort bij de fase en de weg richting inwerkingtreding en het steeds zetten van 
stappen in de ontwikkeling. Op dit moment zien de bestuurlijke partners en ik nog zeker 
uitdagingen in het zetten van stappen, echter deze zijn niet zodanig dat hier geen oplossingen 
voor zijn of belemmeringen leveren voor inwerkingtreding. 

                                                            
1 Kamerstukken I 2022/23, 33118/34986, EU, Kamerstukken II 2022/23, 33118, nr. 246. 
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2. Wetgeving 

 
Overgangstermijnen: omgevingsplan, omgevingsvisie en waterschapsverordening 
In de Omgevingswet is een aantal overgangstermijnen benoemd. Nu de datum van 

inwerkingtreding is vastgesteld, kunnen ook de overgangstermijnen met een definitieve datum 

worden bepaald. Het is de bedoeling om in juli het koninklijk besluit met een aantal benodigde 
overgangstermijnen voor de nieuwe decentrale instrumenten vast te stellen. In overleg met de 
bevoegd gezagen en de eerder gemaakte afspraken is de duur van de overgangstermijnen 

besproken. Hieronder vindt u daarvan de uitkomst. 
• Voor de waterschapsverordening wordt de datum van 1 januari 2026 vastgelegd. Uiterlijk op 

die datum moeten de waterschappen de nieuwe waterschapsverordening overeenkomstig de 

Omgevingswet hebben vastgesteld. De waterschappen geven aan dat dit voor hen haalbaar is. 
• Voor de gemeentelijke omgevingsvisie wordt opgenomen dat uiterlijk op 1 januari 2027 deze 

moet zijn vastgesteld.  
Daarbij is aangesloten bij de termijnen van twee en drie jaar die in de invoeringswetgeving 

zijn aangekondigd.  
• Voor het gemeentelijk omgevingsplan is op verzoek van de gemeenten gekozen voor 1 januari 

2032. Daarbij wordt uitgegaan van een transitietermijn van acht jaar. Dit is een haalbare 

termijn voor gemeenten om tot een gefaseerde ‘ombouw’ te komen van bestemmingsplannen 
en andere ruimtelijke planfiguren en lokale verordeningen naar het nieuwe deel van het 
omgevingsplan. Deze termijn geeft naar verwachting voldoende tijd voor het bieden van de 

nodige participatiemogelijkheden en het voorzien in politiek gevoelige kwesties en 
discussiepunten. Veel gemeenten zijn met de voorbereiding al gestart. Een heel aantal 
gemeenten zal daarom naar verwachting (ruim) voor 2032 het omgevingsplan afronden. Het 
omgevingsplan biedt bevoegd gezagen meer mogelijkheden om in de fysieke leefomgeving 

integrale afwegingen te maken en zodoende belangrijke transities aan te pakken en daarmee 
(maatschappelijke) doelen te behalen. Het is voor gemeenten wel een forse klus: het omzetten 
van alle huidige plannen naar één samenhangend omgevingsplan. De voortgang die 

gemeenten maken met betrekking tot het omgevingsplan (en het daarbij overhevelen van 
onderwerpen uit lokale verordeningen) zal jaarlijks worden gemonitord. Na drie jaar wordt, 

mede in afstemming met de VNG, bezien of het nodig is om de datum, die in dit onderdeel is 

vastgesteld, te heroverwegen. Ook wordt dan bekeken in hoeverre aanvullende actie, 
bijvoorbeeld in de vorm van extra ondersteuning, nodig is. Bij het verlengen wordt wel het 
bereiken van de maatschappelijke doelen van de wet op de langere termijn gezet. Echter, de 
gemeenten moet voldoende ruimte hebben om zorgvuldig een omgevingsplan tot stand te 

laten komen. 
Voor de provinciale omgevingsvisies, de omgevingsverordeningen, de nationale omgevingsvisie, de 
algemene maatregelen van bestuur en de ministeriële regeling is geen overgangstermijn nodig. 

Deze instrumenten van de provincies en het Rijk zijn of zullen nog worden vastgesteld voor 
inwerkingtreding zodat deze gelijktijdig met de Omgevingswet in werking treden. 
 

Onderhoud regelgeving 
De wet- en regelgeving van het stelsel van de Omgevingswet (hoofdspoor, invoeringsspoor en 
aanvullingssporen) is sinds 1 juli 2021 vastgesteld en bekendgemaakt. In mijn brief van 27 mei 
2021 is aangekondigd dat er in de periode tot de inwerkingtreding wordt voorzien in onderhoud.2 

Het onderhoud bestaat uit technische actualisaties en het oplossen van onvolkomenheden, zoals 
(redactionele) inconsistenties, verschrijvingen, omissies in het overgangsrecht en omissies bij de 
omzetting van huidig recht. Deze punten worden onder meer gesignaleerd door de 

uitvoeringspraktijk die zich voorbereidt op de invoering van de Omgevingswet. Het onderhoud 
gebeurt via technische verzamelsporen op het niveau van wet, AMvB en ministeriële regeling. Het 
voorstel voor de Verzamelwet Omgevingswet is op 24 mei 2023 ingediend.3 Op AMvB-niveau is 

vorig jaar een eerste verzamelbesluit4 gepubliceerd; een tweede verzamelbesluit is op dit moment 
aanhangig voor advies bij de Afdeling advisering van de Raad van State. De Verzamelwijziging 
Omgevingsregeling is in consultatie gebracht.  
 

Ook na inwerkingtreding zal behoefte blijven bestaan aan dergelijk onderhoud om het stelsel 
actueel en op orde te houden. De technische verzamelsporen zullen dan ook worden voortgezet. 
Daarnaast kunnen signalen uit de uitvoeringspraktijk, jurisprudentie of adviezen van de 

                                                            
2 Kamerstukken II 2020/21, 33118, nr. 190. 
3 Kamerstukken II 2022/23, 36367, nr. 2. 
4 Stb. 2022, 172. 
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evaluatiecommissie aanleiding zijn voor incrementele verbeteringen van het stelsel. Daarvoor zal 
dan afzonderlijke wet- en regelgeving worden voorbereid.  

 

Wetgevingsevaluatie en monitoring na inwerkingtreding 

Evaluatiecommissie Omgevingswet 

Zoals gemeld in de voortgangsbrief van januari 20235 is per 1 januari 2023 de evaluatiecommissie 
Omgevingswet ingesteld en zijn de leden benoemd. Met het instellen en benoemen van de 

evaluatiecommissie beschouw ik ook de toezegging op dit punt aan uw Kamer als afgedaan.6 De 
evaluatiecommissie is momenteel bezig met het opstellen van een Plan van Aanpak voor de komende 
jaren dat in het najaar mij wordt gestuurd. Ik zal dit plan van aanpak aan uw Kamer toezenden. Het 
Plan van Aanpak zal een planning bevatten van deelonderzoeken die in verschillende jaren worden 

uitgevoerd, hierbij geldt noodzakelijkerwijs een zekere mate van flexibiliteit.  
 
Monitor werking Omgevingswet 

Voor de Monitor werking Omgevingswet is een plan van aanpak in ontwikkeling. Het plan van 
aanpak beschrijft de operationalisering van de monitor en beschrijft de informatie die de monitor 
gaat verzamelen. Hierin komt aan de orde hoe overheden de kerninstrumenten van de 

Omgevingswet inzetten om de verbeterdoelen te bereiken, hoe overheden in de praktijk invulling 
geven aan de belangrijkste principes van de Omgevingswet en in hoeverre overheden toegerust 
zijn om aan de verbeterdoelen te werken. Deze drie onderdelen zijn bouwstenen voor de jaarlijkse 
monitoringsrapportage aan de Kamers. De monitor is daarnaast ook een belangrijke bron voor de 

wettelijke evaluatie van de Omgevingswet. Het concept plan van aanpak is voorgelegd aan de 
onafhankelijke Evaluatiecommissie Omgevingswet. Dit zodat wordt gezorgd dat met de monitor 
ook de gegevens worden bijgehouden die voor deze commissie bij de evaluatie van belang zijn. De 

evaluatiecommissie reageert in het najaar op het plan van aanpak. Naar verwachting kan het plan 
van aanpak vervolgens worden vastgesteld. Ik verwacht het vastgestelde plan van aanpak met de 
voortgangsbrief van oktober 2023 aan u toe te kunnen sturen. Hiermee geef ik invulling aan de 

toezegging aan uw Kamer.7 
 
Regeringscommissaris Omgevingswet 
Zoals met u besproken, is er het voornemen om een regeringscommissaris Omgevingswet in te 

stellen voor het ondersteun bij het bewaken en borgen van de consistentie, kwaliteit en integriteit 
van het wettelijk stelsel van de Omgevingswet. De commissaris bevordert dat de potentie van het 
wettelijk stelsel optimaal wordt benut en doet voorstellen voor de doorontwikkeling van het stelsel 

als geheel. Zoals ik eerder heb aangegeven, kijk ik samen met de bestuurlijke partners of de 
regeringscommissaris ook in de uitvoeringspraktijk actief kan zijn. In het functieprofiel is 
opgenomen dat de regeringscommissaris met nadruk verbinding houdt met de uitvoeringspraktijk. 

Dit is van belang voor de goede werking van het stelsel voor de uitvoeringspraktijk. Daarnaast zijn 
de bestuurlijke partners betrokken bij de werving en selectie van de regeringscommissaris.  
 
De regeringscommissaris wordt momenteel geworven via een openbare procedure waarbij de 

sluitingstermijn 18 juni 2023 was. Het doel is om uiterlijk 1 januari 2024 – op het moment van 
inwerkingtreding van de Omgevingswet – de regeringscommissaris benoemd te hebben. Met het 
opstellen van het functieprofiel en de start van de werving en selectie van de 

regeringscommissaris beschouw ik mijn toezegging aan uw Kamer als afgedaan.8  
  
3. Stand van Zaken Digitaal Stelsel Omgevingswet  

 
Stabiliteit en performance DSO Landelijke Voorziening 
Zoals eerder aan u gemeld, onder andere in de brief van 26 januari 20239, voldoet het DSO-LV 
aan de formele afspraken van stabiliteit, betrouwbaarheid en performance. Het DSO-LV in de 

architectuur en ontwikkeling zodanig opgezet dat de kans op eventuele problemen met stabiliteit 
en betrouwbaarheid in de ketens geminimaliseerd worden.  
 

                                                            
5 Kamerstukken I 2022/23, 33118/34986, EU., Kamerstukken II 2022/23, 33118, nr. 246.  
6 T02849. 
7 T02857. 
8 T03561. 
9 Kamerstukken I 2022/23, 33118/34986, EU., Kamerstukken II 2022/23, 33118, nr. 246. 
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Het DSO-LV wordt consequent getoetst op het blijven voldoen aan de marktstandaard10, onder 
andere als het gaat om uitwisselbaarheid, veiligheid, betrouwbaarheid, overdraagbaarheid, 

prestatie efficiëntie en bruikbaarheid. De beheerorganisaties monitoren de prestaties van de 
systemen continue. In het ontwikkelproces van het DSO-LV systeem wordt regelmatig en continue 
de performance getest. Dit geldt ook voor de prestatie en beschikbaarheid van het DSO-LV. Er 

worden wekelijks rapporten opgesteld over de beschikbaarheid van de DSO-LV diensten. Al deze 

informatie is openbaar beschikbaar, zodat alle betrokken ontwikkelpartijen zicht hebben op deze 
elementen.11 
 

Voor wat betreft de stabiliteit en werking van lokale (commerciële) software is het de 
verantwoordelijkheid van de bevoegd gezagen partijen zelf om dit goed te borgen met hun 
softwareleveranciers.  

 
Bevoegd gezagen kunnen in het contracteren van deze leveranciers rekening houden met de 
aspecten zoals stabiliteit, gebruikersvriendelijkheid, voldoen aan generieke- en DSO-standaarden 
en uitwisselbaarheid met andere systemen en DSO-LV. De IKT testen laten overigens zien dat 

leveranciers hierin stappen zetten. De beantwoording van 24 februari 202312 geldt daarmee nog 

steeds: de performance en stabiliteit voldoet op dit onderdeel inmiddels zodanig dat dit voldoende 
is voor verantwoorde inwerkingtreding op 1 januari 2024. 
 
Functionaliteiten - voortgang acties brief RvS 

In mijn brief van 9 mei 202313 heb ik aangegeven dat de acties die zijn benoemd in mijn brief14 
over de position paper van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State15 (hierna: de 
Afdeling), in gang zijn gezet. Ook ben ik daarin ingegaan op de passages in het jaarverslag 2022 

van de Afdeling16 over de invoering van de Omgevingswet en de beschikbaarheid van de voor de 
rechtspraak belangrijke functionaliteiten van het digitale stelsel. In onderhavige brief neem ik uw 
Kamer graag mee in de laatste stand van zaken. Zoals recentelijk gemeld in antwoorden op 

vragen van uw Kamer,17 zijn er de afgelopen jaren in voorbereiding op de inwerkingtreding van de 
Omgevingswet diverse overleggen geweest met de Afdeling. Deze afstemmingsoverleggen zijn de 
afgelopen periode, mede naar aanleiding van het position paper van de Afdeling, geïntensiveerd. 
In deze gesprekken gaat het vooral over de functionaliteiten van het DSO-LV die voor de 

rechtspraak noodzakelijk zijn. Daarnaast participeert de Afdeling actief in de standaard 
gebruikersoverleggen van het DSO-LV en speelt de Afdeling ook een belangrijke rol in de 
begeleidingsgroep rondom de viewer ‘Documenten op de Kaart’.  

 
Viewers 
Voor de raadpleegbaarheid van documenten in het DSO-LV zijn werkende viewers in het stelsel 

belangrijk. Om een samenhangende raadpleegbaarheid van het omgevingsplan te bereiken, is 
twee jaar geleden besloten om naast de viewer ‘Regels op de Kaart’ (VRK) een extra viewer 
‘Documenten op de Kaart’ (VDK) te ontwikkelen. Dit is gedaan met een begeleidingsgroep waarin 
ook, zoals hiervoor gemeld, de Afdeling is vertegenwoordigd. Na een eerste beknopte test vorig 

jaar met de VDK tijdens IKT-3 is de viewer opnieuw uitvoerig getest in IKT-4 waarbij de 
verbeteringen zichtbaar zijn geworden. De (veelal kleinere) nieuwe bevindingen worden opgepakt 
en staan inwerkingtreding niet in de weg. De VDK wordt tijdens IKT-5 uiteraard weer getest. 

Daarbij merk ik volledigheidshalve op dat, na inwerkingtreding beide viewers worden 
doorontwikkeld op basis van gebruikerservaringen (onder meer vanuit de rechtspraak). Op deze 
manier wordt invulling gegeven aan het steeds zetten van een vervolgstap en het aanpassen van 

de functionaliteiten aan het daadwerkelijk gebruik en de ervaring hiermee.  
 
Tijdreizen 

                                                            
10 Op basis van de marktstandaard ISO 25010.  
11 https://tbokadaster.atlassian.net/wiki/spaces/BTR/overview, 

https://tbokadaster.atlassian.net/wiki/spaces/BTR/pages/110690308/Beschikbaarheid+DSO-

LV+dienstverlening, https://status.pre.omgevingswet.overheid.nl/ 
12 Kamerstukken I 2022/23, 33118/34986, EW. 
13 Kamerstukken I 2022/23, 33118/34986, FH, p. 4-5. 
14 Kamerstukken I 2022/23, 33118/34986, FF. 
15 Position paper Omgevingswet-DSO, Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, d.d. 24 februari 

2023. Https://www.eerstekamer.nl/overig/20230307/position_paper_mr_b_j_van/f=/ vm0vnnplw9kf.pdf. 
16 Jaarverslag Raad van State 2022, d.d. april 2023, pg. 75-79. 
17 Kamerstukken I 2022/23, 33118/34986, FJ. 

 

https://tbokadaster.atlassian.net/wiki/spaces/BTR/overview
https://tbokadaster.atlassian.net/wiki/spaces/BTR/pages/110690308/Beschikbaarheid+DSO-LV+dienstverlening
https://tbokadaster.atlassian.net/wiki/spaces/BTR/pages/110690308/Beschikbaarheid+DSO-LV+dienstverlening
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De functionaliteit tijdreizen is zoals eerder in antwoorden op vragen van uw Kamer gemeld al 
enige tijd beschikbaar. In het DSO-LV is tijdreizen naar het verleden mogelijk. Dit is als eerste 

vorm van tijdreizen ontwikkeld, omdat dit voor de rechtspraak en de juridische uitvoeringspraktijk 
een essentiële functionaliteit is.18 De Afdeling en de Raad voor de Rechtspraak bevestigen dit. Dit 
is een belangrijke toevoeging ten opzichte van de huidige versnipperde voorzieningen die door het 

DSO-LV vervangen worden. 

 
Deze vorm van tijdreizen is voor het eerst beknopt getest tijdens IKT-3. Tijdens deze eerste test 
zijn op basis van de huidige inzichten diverse bevindingen geconstateerd.19 Naar aanleiding van de 

geconstateerde bevindingen - en de door uw Kamer daarover gestelde vragen20 - heb ik toegezegd 
om de functionaliteit tijdreizen in IKT-4 opnieuw te testen.21 Doel van het hernieuwd testen is om 
te kijken of de oplossingen hebben gewerkt. Dit is het geval: de geconstateerde bevindingen in 

IKT-3 met betrekking tot het tijdreizen naar het verleden zijn opgelost en in IKT-4 succesvol 
getest. Daarmee beschouw ik de toezegging als afgedaan.  
 
Uiteraard is het ook bij deze functionaliteit zo dat de ontwikkeling niet stil staat en het gebruik in 

de praktijk na inwerkingtreding tot verbeteringen zal leiden. Het (beter kunnen) tijdreizen naar 
toekomstige omgevingsdocumenten is nog in ontwikkeling. In de huidige geplande IKT-fase(s) blijf 
ik de verbeteringen in het tijdreizen in het testen meenemen, inclusief de gebruiksvriendelijkheid 

van het tijdreizen op basis van ervaringen van gebruikers. 
 
Publiceren van ’kennisgeving voornemen’  

De afgelopen periode is met de bestuurlijke partners gekeken naar de (on)mogelijkheden om 

opvolging te geven aan de motie Moonen22 en zijn eventuele gevolgen in beeld gebracht. De motie 

Moonen verzoekt om binnen het DSO-LV het mogelijk te maken om voornemens van besluiten te 

publiceren vergelijkbaar met het voorontwerp van een bestemmingsplan om participatie te 

bevorderen zodat er één vindplaats is voor alle voorgenomen besluiten waarover nog participatie 

moet plaatsvinden. 

Bij het wijzigen van het omgevingsplan doorlopen bevoegd gezagen een aantal fasen. Bevoegd 

gezagen beginnen in de voorbereiding met belanghebbenden (burgers, bedrijven en 

medeoverheden) verplicht in kennis te stellen van het voornemen om het omgevingsplan (de 

regeling) te wijzigen, de zgn. ‘kennisgeving voornemen’.23 Dit is vergelijkbaar met de huidige 

‘vooraankondiging’.24 Een dergelijke kennisgeving wordt bekendgemaakt via 

officielebekendmakingen.nl. Deze kennisgeving bevat - om vroegtijdige publieksparticipatie te 

bevorderen - in ieder geval informatie over de wijze waarop belanghebbenden door het bevoegd 

gezag worden betrokken.25 In lijn met de motie en de discussie hierover tijdens het plenaire debat 

op 7 maart jl. kijk ik met de bestuurlijke partners of de ‘kennisgeving voornemen’ ook via het 

DSO-LV kan worden ontsloten.26 Het DSO-LV voorziet nu al in het ontsluiten van – voor inspraak - 

vrijgegeven ontwerpregelingen en (definitief) vastgestelde regelingen. Het publiceren van de 

‘kennisgeving voornemen’ is een eventueel aanvullende functionaliteit die niet voorzien is in de 

huidige uitbouw van het stelsel. 

Gelet op het voorgaande wordt de wens om de ‘kennisgeving voornemen’ via het DSO-LV landelijk 
te ontsluiten meegenomen in de toekomstige ontwikkeling van het DSO-LV. Een dergelijke 

ontwikkeling vraagt tijd en kost, op dit moment, schaarse ontwikkelcapaciteit. Allereerst werk ik 
verder aan de afgesproken uitbouw. Op een later moment wordt verder gekeken wat mogelijk is. 
 

Testen 
 
IKT-4  

                                                            
18 Kamerstukken I 2022/23, 33118/34986, EW, pg. 45-46. 
19 Kamerstukken I 2022/23, 33118/34986, EU, bijlage 3. 
20 Zowel schriftelijk (Kamerstukken I 2022/23, 33118/34986, EW) als tijdens het debat op 7 maart 2023. 
21 T03566. 
22 Kamerstukken I 2022/23, 33118/34986, FB. 
23 Artikel 16.29 Omgevingswet. 
24 Artikel 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening. 
25 Artikel 10.2 Omgevingsbesluit. 
26 Handelingen I 2022/23, nr.21, item 9, pg. 67 
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Door het project Indringend Ketentesten (IKT) is Fase 4 uitgevoerd in de periode medio januari 
2023 tot medio april 2023. De rapportage vindt u in lijn met mijn toezegging27 aan uw Kamer in 

bijlage 3. In deze fase is weer een niveau complexer, indringender en risico gestuurd getest, zoals 
aangegeven in plan van aanpak IKT-4. Elke navolgende IKT-fase wordt met de testaanpak juist de 
complexiteit en de nieuw beschikbare functionaliteit in het DSO-stelsel 'opgezocht' ten opzichte 

van de vorige testronde. In de uitvoering van IKT-4 zijn praktisch alle doelstellingen uit het plan 

van aanpak, gerealiseerd. Tijdens IKT-4 heeft – ten opzichte van IKT-3 - een aantal nieuwe 
bevoegd gezagen en planleveranciers deelgenomen aan de test. Ook is nieuwe testcasuïstiek 
uitgevoerd, in het bijzonder interbestuurlijk. In de rapportage IKT-4 is een trendanalyse 

opgenomen over de gehele looptijd van IKT (fasen 1 tot en met 4). Het aantal bevindingen daalt 
licht in aantal en urgentie. Er worden minder testbevindingen gedaan en die zijn ook minder 
ernstig van aard.  

 
Geconstateerd is dat de lokale software voor de Planketen stappen heeft gezet, waarbij 
tegelijkertijd moet worden opgemerkt dat de lokale software voor de Planketen nog niet volledig is 
ontwikkeld. Na het beschikbaar komen van deze functionaliteiten worden deze nog indringend 

getest in samenhang met de landelijke voorziening van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO-
LV) en de Landelijke voorziening bekendmaken en beschikbaar stellen (LVBB). Als een bevoegd 
gezag onverhoopt niet kan beschikken over lokale software om plannen in het DSO te tonen kan 

zij terugvallen op de Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM’s). 
 
Uit de IKT-testen blijkt verder dat de benodigde functionaliteiten voor de Toepasbare Regels keten 

en de vergunningenketen werken. Het werken van deze keten is belangrijk omdat hiermee 
bevoegd gezagen hun informatie ontsluiten op basis waarvan burgers en bedrijven hun 
vergunningcheck kunnen doen. Als zogenaamde ‘bijvangst’ (vanuit het perspectief van IKT) is 
geconstateerd dat het testen van de inrichting van de lokale werkprocessen en configuratie van de 

lokale software een belangrijk en iteratief proces is, waar de bevoegd gezagen al lerende komen 
tot een werkbaar werkproces. Zo is opnieuw vastgesteld dat het belangrijk is dat bevoegd gezagen 
in hun aanpak goed de relatie te bewaken tussen de juridische regels uit de plannen en de 

toepasbare regels voor de vergunningcheck en de formulieren voor vergunningaanvragen en 
meldingen. Dit betreft niet zozeer technische softwarefunctionaliteiten, als wel inspanning door de 

bevoegde gezagen om correct te implementeren. Dit draagt bij aan de gebruikersvriendelijkheid 

 
Ook in IKT-4 zijn de maatregelen naar aanleiding van de eerder door AcICT geformuleerde 
adviezen krachtig doorgezet. Meest in het oog springend zijn daarbij de verbeteringen in de 
testregistratie, de testtooling en de testrapportages. In de vorm van een geslaagde 'proeftuin' is 

gewerkt aan deze verbetermaatregelen. Deze zijn vanaf de start van IKT-5 in productie genomen. 
 
In het algemeen is door de IKT-deelnemers ervaren dat de functionaliteit van het DSO (inclusief de 

TAM’s), zoals die per april 2023 beschikbaar was, werkbaar is en daarmee gereed is voor 
inwerkingtreding. Dat is daarmee een herbevestiging van de conclusie uit de fase-rapportage IKT-
3. Meest in het oog springende verbeteringen zijn de integrale tekstvervanging in de Planketen bij 

de lokale softwareleveranciers en meerdere verbeteringen in de Viewer(s) van het 
Omgevingsloket. Zoals u weet en met u is besproken staat vast dat in de komende periode het 
omgevingsloket en de viewers nog verder worden doorontwikkeld.  
 

Zoals u weet en aan u is toegezegd loopt IKT door. Ook IKT-5 zal weer bijdragen aan duidelijkheid 
en zekerheid over de werking van het DSO als geheel. De focus van IKT-5 zal liggen op de nieuw 
beschikbare functionaliteit in lokale software. Waarbij ook de verbeteringen in de landelijke 

voorziening getest zullen worden. De focus ligt daarbij op de planketen. De testcasuïstiek in de 
volgende IKT-fasen zal scherp gestuurd blijven op de punten die voor inwerkingtreding de grootste 
risico’s opleveren.  

 
Stand van zaken Tijdelijke Alternatieve Maatregelen (TAM’s) 
Voor de gevallen dat een bevoegd gezag onverhoopt niet kan beschikken over (bepaalde 
functionaliteiten van) lokale software zijn TAM’s ingericht. Daarmee wordt zorggedragen dat een 

bevoegd gezag een tijdelijke uitwijkmogelijkheid heeft en daarmee de dienstverlening kan 
waarborgen. In mijn eerdere brieven en rapportages heb ik hierover uitvoerig bericht. Meest 

                                                            
27 T03422. 
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recent in mijn brief van januari 202328 en in antwoorden op gestelde vragen.29 In deze 
beantwoording ben ik ook uitgebreid ingegaan op de werking van TAM-IMRO Omgevingsplan.30 

Daarmee beschouw ik de toezegging op dit onderwerp als afgedaan.31 
 
Ten opzichte van de laatste informatie richting uw Kamer kan ik melden dat tijdens IKT-4 de 'TAM 

Voorbereidingsbesluit met meervoudige tijdelijke regelingdelen’ succesvol is getest. Er resteren 

nog drie TAM’s voor provincies in de planketen. De ‘TAM Reactieve Interventie’ is inmiddels in het 
kader van IKT-5 getest en de ‘TAM Instructie’ en TAM ‘Projectbesluit’ staan ook gepland voor IKT-
5. Afhankelijk van eventuele bevindingen volgen in latere IKT-testen nog aanvullende testen. De 

TAM’s zijn daarmee voor inwerkintreding getest. In de voortgangsbrief van oktober 2023 zal ik u 
rapporteren over de uitkomst van IKT-5.  
 

Aanvullende (centrale) integrale testomgeving voor leveranciers na inwerkingtreding 
Op de zogenaamde pre-productieomgeving kunnen bevoegd gezagen en softwareleveranciers 
testen en oefenen. Voor na inwerkingtreding heb ik u toegezegd32 dat er een aanvullende integrale 
testomgeving voor leveranciers wordt opgezet waarin zij na inwerkingtreding kunnen testen. In 

deze testomgeving worden nu drie functies voorzien: 
• Vrije ruimte ten behoeve van ontwikkeling voor softwareleveranciers tegen meerdere versies 

van de DSO LV software (concurrent versioning) 

• Ruimte om nieuwe software te testen door softwareleveranciers op basis van voor 
gedefinieerde content (inhoudelijke input). 

• Omgeving waar testen worden uitgevoerd t.b.v. een conformiteitstoets. Met de 

conformiteitstoets worden een aantal scenario’s gesimuleerd om te kunnen testen of het 
berichtenverkeer/ communicatie tussen decentrale applicaties en de Landelijke Voorziening 
van het DSO goed werkt. Als de test succesvol is doorlopen, wordt de applicatie vermeld op de 
lijst met conform verklaarde applicaties. 

 
Het opzetten is voorzien in fases33. Voorzien is dat in het eerste kwartaal van 2024 
softwareleveranciers kunnen starten in een omgeving, in het tweede kwartaal ligt de nadruk op de 

content die vrij gebruikt kan worden door softwareleveranciers (beschikbaarheid) en in het derde 
kwartaal komen er testscenario’s, met content en inrichting ten behoeve van conformiteitstoetsen 

(inclusief eventuele testrobots). Ik ben dit verder aan het uitwerken en doe dit samen met de 

Tactische beheersorganisaties, operationele beheersorganisaties en inhoudelijk betrokkenen bij de 
bevoegd gezagen. Ik benadruk dat ik daarbij te maken heb met een groot aantal partijen met 
uiteenlopende (commerciële) belangen.  
 

Uiteraard vraagt dit ook overleg met de medeoverheden en rijkspartijen, omdat met een dergelijk 
extra voorziening de beheerskosten stijgen en dit instemming van de bevoegd gezagen behoeft. 
Overigens worden de initiële kosten voor de realisatie van deze testomgeving gedragen door het 

ministerie van BZK.  
 
Opvolging AC-ICT en Integraal mastertestplan  

AcICT heeft in haar laatste advies van december 19 maatregelen geadviseerd, waaronder de optie 
van een integraal mastertestplan. Het overzicht van de maatregelen heeft u ontvangen bij brief 
van 17 januari 2023.34 De voortgang wordt nauwgezet gemonitord samen met de betrokken 
partijen. Zo wordt er voor centrale regie gezorgd op het ketentesten en de aanscherpingen 

hiervan, in de breedte van het DSO-stelsel. Inmiddels is een groot deel van de 19 maatregelen 
afgerond. Er wordt onder andere gewerkt aan een integrale testregistratie waar resultaten van de 
DSO-testorganisatie worden samengebracht zodat er een integraal beeld ontstaat van deze 

resultaten. Axini, het in eerdere brieven genoemde specialistisch en onafhankelijk bureau 
ondersteunt hierbij. Axini heeft de testaanpak en de 19 maatregelen in januari positief beoordeeld.  
 

Daarnaast worden de 19 maatregelen en de aanvullende adviezen van Axini en de BZK interne 
adviezen (CIO BZK) samengebracht in een mastertestplan om de huidige testaanpak ook voor de 
toekomst te borgen en verder aan te scherpen als ontwikkelingen daarom vragen. Het 

                                                            
28 Kamerstukken I 2022/23, 33118/34986, EU, bijlage 1 en Kamerstukken II 2022/23, 33118, nr. 246, 

bijlage1. 
29 Kamerstukken I 2022/23, 33118/34986, EW, pg. 107-108.  
30 Kamerstukken I 2022/23, 33118/34986, EW, pg. 102-105. 
31 T03420. 
32 T03562. 
33 Waarbij wordt gewerkt binnen de kaders van de wet Markt en Overheid. 
34 Kamerstukken I 2022/23, 33118/34986, ET.  
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mastertestplan wordt momenteel opgesteld onder leiding van een projectleider met specifieke 
expertise op dit gebied. Dit gebeurt in samenwerking met alle betrokken (testende) partijen. In de 

voortgangsbrief van oktober 2023 zal ik u nader informeren over de voortgang. 
 
Vervolg DSO: doorontwikkelen en afbouw 

In de periode tot inwerkingtreding is alles gericht op het afbouwen van noodzakelijke features en 

het stabiliseren van het DSO. Met de bevoegde gezagen is afgesproken om alleen urgente 
doorontwikkeling toe te staan die voor bevoegde gezagen noodzakelijk is om in het laatste half 
jaar goed te kunnen oefenen en testen. Na inwerkingtreding verwachten we een toename van 

verzoeken tot doorontwikkeling omdat het DSO dan echt in de ‘live’ omgeving 
(productieomgeving) beproefd gaat worden. Daarnaast blijft er gewerkt worden aan afbouw tot het 
afgesproken niveau en bereiden we verdere uitbouw van het DSO voor. Dit alles met als doel om 

de komende jaren via afbouw van het basisniveau DSO-LV stap voor stap het eindambitieniveau 
van het DSO-LV te bereiken. 
 

4. Implementatie  

 

Versterkte Serviceketen en calamiteitenmanagement  
Voor de serviceketen zelf – die de bevoegd gezagen ondersteunt bij het primaire proces – wordt 
monitoring verder ingericht en aangescherpt zodat duidelijk is waar nog mogelijke aanpassing of 
aanvulling nodig is richting inwerkingtreding.  

 
Volgens de gemaakte afspraken ligt er de komende periode wordt voorstel voor het versterken van 
de serviceketen uitgewerkt. Het gaat om het versterken van de ondersteuning van 

initiatiefnemers, de front- en backoffice van bevoegd gezagen, extra benodigde inzet bij het 
Informatiepunt Leefomgeving (IPLO), TBO en het Rijk. Het verder uitvoeren hiervan wordt nog 
vastgesteld.  

 
Zoals aangegeven in mijn brief van januari en de schriftelijke beantwoording van juni 202335 wordt 
er momenteel geoefend het calamiteitenmanagement. Daaruit volgen zoals verwacht 
verbeteringen en verduidelijkingen van het calamiteitenplan. Deze wijzigingen worden momenteel 

verwerkt. Dit is een doorlopend proces richting inwerkingtreding.  
 
In mijn brief van februari 2022 en in antwoorden op vragen van uw Kamer heb ik aangegeven dat 

ik bij de inwerkingtreding mogelijk een tijdelijke ‘dip’ in de dienstverlening verwacht. Dit zoals 
gebruikelijk bij grote stelselwijzigingen. Met de acties rondom de (versterkte) serviceketen – 
waaronder het versterken van de ondersteuning van initiatiefnemers, de front- en backoffice van 

bevoegd gezagen de inzet bij IPLO, oefenen en inregelen, de ondersteuning van bevoegd gezagen 
en crisis en calamiteiten wordt er op ingezet de periode met verminderde dienstverlening zo 
beperkt mogelijk te houden, dit zodat urgente gebiedsontwikkeling door kan gaan.36 
 

Ondersteuning bevoegd gezagen, (keten)partners, burgers en bedrijven 
Met het inregelen van de lokale systemen gaat de laatste fase in van de voorbereidingen van 
bevoegde gezagen op inwerkingtreding. Met het inregelen wordt de voorbereiding van de gehele 

lijnorganisatie geactiveerd. Om te zorgen dat overheden, bevoegde gezagen, burgers en bedrijven 
bij inwerkingtreding kunnen werken met de Omgevingswet is er de afgelopen jaren veel inzet 
geweest met oefenen en inregelen. Om te voorzien in de ondersteuningsbehoeften van de bevoegd 

gezagen, blijft voor, tijdens en geruime tijd na inwerkingtreding de implementatieondersteuning 
doorlopen. Dit zodat kan worden ingespeeld op de ondersteuningsbehoeften van bevoegde 
gezagen. Het inregelen van systemen en (werk)processen en het opdoen van kennis is voor 
bevoegde gezagen belangrijk om per 1 januari 2024 te kunnen werken onder de Omgevingswet. 

Daarbij houden zij de verantwoordelijkheid voor hun eigen organisatie en wordt volop gezorgd 
voor ondersteuning die op basis van behoefte wordt en ook weer kan worden bijgesteld. 
 

Oefenen helpt om te kunnen voldoen aan de gestelde (minimale) randvoorwaarden. Oefenen door 
de bevoegd gezagen is nodig en nuttig omdat zij zo zien welke stappen initiatiefnemers zetten in 

het Omgevingsloket. Daarmee wordt duidelijk welke informatie nodig is, nog ontbreekt of wat er 

beter kan in inrichting. Daarnaast oefenen bevoegd gezagen zodat zij voor hun eigen organisatie 
kunnen inschatten wat er verandert aan de rollen en posities van medewerkers in de organisatie 

                                                            
35 Kamerstukken I 2022/23, 33118/34986, EU., Kamerstukken II 2022/23, 33118/34986, nr. 246, 

Kamerstukken I 2022/23, 33118/34986, FJ.  
36 Kamerstukken I 2021/22, 33118/34986, DJ en Kamerstukken I 2021/22, 33118/34986, DN. 
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en wat er nodig is voor de beoogde nieuwe manier van integrale samenwerking. Daarmee kunnen 
zij de veranderingen in hun eigen organisaties inzetten en tot stand brengen. Dit proces loopt al 

geruime tijd en zal ook de komende periode doorlopen, ook na inwerkingtreding voor het nemen 
van vervolgstappen en aanpassingen op basis van de eerste ervaringen met het nieuwe stelsel. 
Daarnaast draagt het oefenen bij aan het verbeteren van het Omgevingsloket en de (digitale) 

samenwerkingsketens. 

 
Naast het algemene oefenen zijn er onder andere ook klikdemonstraties, verdiepende sessies voor 
specifieke doelgroepen en werkplaatsen. Ook is er ondersteuning bij het maken van toepasbare 

regels door bevoegd gezagen. Dit is ook belangrijk voor de inrichting van het Omgevingsloket en 
voor het kunnen voldoen aan de aan de overgangstermijnen voor bijvoorbeeld de 
omgevingsplannen. Bij gemeenten wordt zo tijd en aandacht geschonken aan de opbouw en 

structuur van het nieuwe omgevingsplan Daarnaast worden er bijvoorbeeld werkplaatsen 
georganiseerd over wijzigingsbesluiten, en de buitenplanse omgevingsactiviteit. Zo worden steeds 
verdere verbeter stappen gezet. Dit overeenkomstig de manier van werken die ik met u heb 
besproken. 

 
Verder krijgt de dienstverlening richting 1 januari 2024 toenemende mate aandacht. Dit gaat 
bijvoorbeeld om de opleiding van frontofficemedewerkers bij bevoegd gezagen en verdere 

organisatorische voorbereiding op verwachte vragen van burgers en bedrijven en het goed 
positioneren van het Informatiepunt Leefomgeving (IPLO) die zoals u weet de backoffice is voor 
inhoudelijke vragen oer beleid- en regelgeving en vragen over het DSO. Voor het goed 

voorbereiden van frontoffice en backoffice van bevoegde gezagen op inwerkingtreding, wordt 
onder meer gewerkt met een door de VNG ontwikkelde Vergunning, toezicht en handhaving 
(VTH)inregeltest. In die test stelt een ‘testrobot’ voorgebouwde aanvragen voor die het 
betreffende bevoegd gezag in zijn zaaksystemen kan voeren om te kijken of de vergunningketen 

werkt. Op deze manier kan het bevoegd gezag testen of de eigen VTH-software, in combinatie met 
het DSO-LV, klaar is voor de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen. Ook 
biedt Geonovum werkplaatsen aan voor het implementeren van de STOP/TPOD-standaard in 

omgevings-documenten. Los van de hierboven beschreven ondersteuning bij oefenen wordt er 
door de verschillende overheden ook zelfstandig geoefend voor de invoering van de 

Omgevingswet. 

 
Zoals bij u bekend loopt de algemene ondersteuning bij de implementatie – in verband met de nog 
te zetten vervolgstappen – nog vijf jaar door. Daarmee wordt voldaan aan de aan u gedane 
toezeggingen om in die periode door te gaan met de ondersteuning van omgevingsdiensten bij de 

implementatie van de Omgevingswet.37 En de toezegging dat het programma aan de slag 
anderhalf jaar na 1 januari 2024 blijft voortbestaan.38 Hiermee beschouw ik deze toezeggingen als 
afgedaan. 

 
Gebruiksvriendelijkheid van het Omgevingsloket 
 

Doorlopend verbeteren gebruiksvriendelijkheid 
Bij de ontwikkeling van het nieuwe Omgevingsloket is digitale toegankelijkheid een belangrijk 
aspect. Iedereen moet kennis kunnen nemen van regels en plannen. In het Digitale Stelsel 
Omgevingswet (DSO) doen burgers en bedrijven dat via het Omgevingsloket waarmee ze zich op 

hun leefomgeving kunnen oriënteren en waarmee ze ook hun vergunningen kunnen aanvragen en 
meldingen kunnen doen.  
 

Het Omgevingsloket is doorlopend in ontwikkeling, zoals dit bij moderne IT-projecten inmiddels 
gebruik is. Daarbij is doorlopend aandacht voor digitale toegankelijkheid, begrijpelijkheid en 
gebruikersvriendelijkheid. Dat gebeurt door gebruikerstests, waarbij willekeurige burgers gevraagd 

wordt om in het loket een bepaald proces te doorlopen en ook specifiek met mensen met een 
beperking of handicap getest wordt. Er wordt gekeken waar gebruikers in het Omgevingsloket 
tegenaan lopen, wat zij wel en niet begrijpen van de informatie die zij krijgen en of zij de juiste 
informatie en ‘knoppen’ kunnen vinden om te weten hoe zij verder moeten of waar zij hulp kunnen 

vinden. Op deze manier geef ik uitvoering aan de motie Van Otterloo39 over digi-toegankelijkheid 
en de toezegging op dit punt aan de Eerste Kamer.40  
 

                                                            
37 T02855, T03558 en Kamerstukken II 2021/22, 33118, nr. 227. 
38 T03564. 
39 Kamerstukken II 2020/21, 33118, nr. 164.  
40 T02881. 
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Technisch wordt gemonitord hoe de gebruikers door het loket ‘heen lopen’ zodat duidelijk is of de 
informatie op de digitale platforms wordt gebruikt en doorlopen zoals verwacht. Deze informatie 

kan gebruikt worden voor technische aanpassingen, maar bijvoorbeeld ook om bevoegd gezagen 
te ondersteunen bij het beter formuleren van de vragen die in het loket doorlopen moeten worden 
(zogenaamde vragenbomen). Ook de vragen die aan IPLO worden gesteld over het 

Omgevingsloket worden in de gaten gehouden om te kijken of er technisch of inhoudelijke 

verbeteringen nodig zijn.  
 
Het is op dit punt dat ik graag de verwachting over de gebruiksvriendelijkheid van het 

Omgevingsloket verduidelijk. De informatie die via het loket wordt getoond is afkomstig van 
bevoegd gezagen en wordt daar samengebracht. Formuleert een bevoegd gezag besluiten in een 
voor burgers en bedrijven onbegrijpelijke taal dan toont het Omgevingsloket dat ook. Het is 

daarom van groot belang dat alle bevoegd gezagen in hun werkzaamheden goed het aspect 
gebruikersvriendelijkheid blijven bewaken en bijvoorbeeld de formulieren voor 
vergunningaanvragen en meldingen op een voor burgers en bedrijven begrijpelijke wijze 
vormgeven. Zoals ik eerder aan u heb gemeld vraagt dit een lange adem en zal niet alles in een 

keer af zijn. De aandacht voor de gebruikersvriendelijkheid stopt niet bij de implementatie na 1 
januari 2024, maar een continu proces en moet daarmee onderdeel zijn van reguliere activiteiten 
en werkzaamheden. Ten behoeve van de implementatie van de Omgevingswet is extra aandacht 

wenselijk. Met de bevoegd gezagen worden daarom in de aanloop naar en na 1 januari 2024 
stappen gezet in het ordenen, onderling afstemmen en verduidelijken van regelgeving. Niet eerder 
hebben overheden zo bij elkaar de regelgeving en informatie kunnen zien. Dit zo samen oppakken 

is onderdeel van de veranderopgave die de Omgevingswet bedoelt te organiseren. Dat er tussen 
de verschillende werkwijzen en regelingen van overheden onduidelijkheden zitten wordt door de 
nieuwe manier van werken beter zichtbaar. Daarmee kan het Omgevingsloket nog niet voor 
iedereen meteen vanaf 1 januari 2024 een gebruiksvriendelijkere ervaring geven.41 In de komende 

periode heb ik overleg met de bestuurlijke partners om naast de lopende verbeteringen ook de 
laatste inzichten die nu in het vullen en oefenen naar voren komen te kunnen verwerken. Dit zodat 
deze inzichten door alle betrokken overheden en verantwoordelijke partijen kunnen worden 

gebruikt voor hun verbeteringen in de gebruikerservaringen. In de voortgangsbrief van oktober 
2023 zal ik op dit punt u nader informeren.  

 

Toegankelijkheid van het Omgevingsloket 
De overheid is op basis van het Besluit Digitale Toegankelijkheid verplicht te voldoen aan de WCAG 
(Web Content Accessibility Guidelines) normen A en AA. In de motie Janssen42 heeft uw kamer 
aangegeven dat het DSO aan de eisen van niveau A en AA van de WCAG 2.1 norm moet voldoen. 

Bij het ontwerp van het DSO-LV wordt rekening gehouden met de criteria van de WCAG. Het DSO-
LV wordt regelmatig door een externe partij volgens de voorgeschreven methode (WCAG-EM) 
onderzocht om na te gaan in hoeverre de digitale middelen voldoen aan de gestelde criteria.  

Er is veel aandacht voor digitale toegankelijkheid. Ontwikkelteams van het DSO zijn bijvoorbeeld 
getraind in digitale toegankelijkheid. Een specialistische adviseur digitale toegankelijkheid staat de 
ontwikkelteams bij met kennis en kunde. Samen met burgers met een beperking wordt de opzet 

en werking van het Omgevingsloket getest. Zo is met mensen met een visuele beperking 
vergunningaanvraagproces getoetst. Daarnaast is in een werkgroep Digitale Inclusie gewerkt aan 
de toegankelijkheid, begrijpelijkheid en gebruikersvriendelijkheid van het Omgevingsloket.  
 

Het voldoen aan de WCAG-normen vereist dat voortdurend wordt bekeken hoe het staat met de 
digitale toegankelijkheid van een digitaal middel, net zoals dat bijvoorbeeld het geval is met 
beveiligingsmaatregelen van systemen. Dit is bij het digitaal stelsel Omgevingswet - die een 

continue ontwikkeling kent met nieuwe of aangepaste functionaliteiten en steeds informatie wordt 
ontsloten – een doorlopend proces van controle op de WCAG-normen. In april 2023 is een nieuwe 
WCAG-toets uitgevoerd op het DSO-LV. Daar is niveau “B” uitgekomen, wat betekent dat de 

toegankelijkheid onder controle is, alleen moet er voor het voldoen aan niveau A en AA een aantal 
bevindingen opgelost worden. Dit gaat bijvoorbeeld om een hyperlink in een toegevoegd 
omgevingsdocument die alleen een andere letterkleur weergeeft in plaats van ook een tweede 
visuele markering zoals een onderstreping. Met het toevoegen van een tweede markering wordt 

een dergelijke hyperlink ook goed zichtbaar voor slechtziende of kleurenblinde gebruikers.  
In de komende periode wordt gewerkt aan het oplossen en verbeteren van deze bevindingen.  
 

                                                            
41 Kamerstukken II 2021/22, 33118, nr. 236, pg 15. 
42 Kamerstukken I 2022/23, 33118/34986, FA.  
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Informatie over de Omgevingswet is op verschillende overheidswebsites te vinden. Niet al deze 
websites vallen onder verantwoordelijkheid van BZK. WCAG is generieke wetgeving en geldt voor 

alle overheidswebsites. De direct betrokken partijen bij de implementatie van de Omgevingswet 
heb ik gevraagd om onderzoek te doen naar de toegankelijkheid van hun websites en waar nodig 
maatregelen te treffen om de toegankelijkheid te verbeteren. Dit wordt door hen opgepakt. 

Daarnaast vraag ik in de komende periode voor het voldoen aan de generieke wetgeving WCAG 

extra aandacht bij bevoegd gezagen en alle andere relevantie overheidsinstanties.43 Overigens ligt 
de verantwoordelijkheid voor het voldoen aan de WCAG-normen op basis van de wet bij ieder 
bestuursorgaan afzonderlijk. Hierop wordt gestuurd via het BZK-programma “DigiToegankelijk 

TOP”.44 
 
Naast het voldoen aan de WCAG-normen zelf wordt ook steeds gekeken wat er gedaan kan 

worden om te zorgen dat er ook een gelijkwaardige manier van toegang is voor het DSO-LV. 
Daarom worden regelmatig testen uitgevoerd waarbij mensen met een beperking betrokken zijn, 
zowel om vast te stellen of de functionaliteit goed te gebruiken is als voor advies welke wijzigingen 
verder kunnen helpen de toegankelijkheid van het DSO-LV te verbeteren. Daarbij is de wijze van 

ontsluiten van informatie (plannen, regels, vragenbomen) - naast de techniek – heel belangrijk 
voor de begrijpelijkheid, wat een stap verder gaat dan toegankelijkheid. Officieel is deze 
ontsluiting nu geen onderdeel van de WCAG-criteria. Op het geheel van digitale toegankelijkheid, 

begrijpelijkheid en gebruikersvriendelijkheid wordt in samenhang regie gevoerd onder de noemer 
“digitale inclusie”. 
 

In het vervolg in de komende maanden blijf ik partijen waarmee ik samenwerk wijzen op het 
belang en de noodzaak om te voldoen aan de wettelijk voorgeschreven toegankelijkheidsvereisten 
en het voldoen aan de wettelijke verplichtingen. In de voortgangsbrief van oktober 2023 zal ik 
terugkomen op de stand van zaken van de toegankelijkheid van het Omgevingsloket en de 

aanverwante DSO-overheid websites.  
 
Communicatie richting inwerkingtreding 

De afgelopen jaren is er vanuit het programma Aan de slag met de Omgevingswet veel 
geïnvesteerd in het voorlichten en begeleiden van bevoegde gezagen.45 Met de bestuurlijke 

partners wordt gekeken naar wat de bevoegd gezagen aanvullend nog nodig hebben aan 

informatie en communicatie richting inwerkingtreding. Dit zodat zij ook in deze laatste fase voor 
inwerkingtreding geïnformeerd zijn over de gevolgen van de inwerkingtreding en de stappen die er 
voor die tijd gezet moeten worden. Dit zoals beschreven in de hierboven genoemde Hoofdroute 
2024. Naast de informatieverstrekking aan overheden vindt er communicatie naar burgers en 

bedrijven plaats, De voorbereidingen voor de publiekscampagne zijn gereed. De campagne start 
zoals afgesproken drie maanden voor inwerkingtreding. Hiermee beschouw ik de toezeggingen op 
dit onderdeel als afgedaan.46 In de komende periode worden ook de met het bedrijfsleven 

gemaakte afspraken en over de brede communicatie nog een keer doorgelopen  
  

                                                            
43 Onder andere KOOP en GEONOVUM. 
44 https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/ voor alle toegankelijkheidsverklaringen van de 

overheid en een toegankelijke digitale overheid, DigiToegankelijk<https://www.digitoegankelijk.nl/, 

voor meer uitleg over de WCAG en het dashboard waarin de status van alle overheidswebsites is te volgen. 
45 Zie aangeboden instrumentarium en ondersteuning via Ondersteuning bij implementatie van de 

Omgevingswet | Aan de slag met de Omgevingswet. 
46 T03560. 

https://www.toegankelijkheidsverklaring.nl/
https://www.digitoegankelijk.nl/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/
https://aandeslagmetdeomgevingswet.nl/ondersteuning/
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