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Vooraf
De Algemene Rekenkamer heeft eerder onderzoek gedaan naar 
andere aspecten van de bestrijding van de coronacrisis. Dit heeft 
geleid tot drie rapporten en een monitor. De monitor had als doel om 
genomen maatregelen in kaart te brengen (Coronarekening, zomer 
2020 – december 2023). Eén onderzoek was gericht op het beleid en 
de capaciteit om mensen te testen op het coronavirus en op de 
ervaringen met de toegang tot de testen (Testen op Corona - Wat er in 
het voorjaar gebeurde, september 2020). Een tweede onderzoek 
zoomde in op de risico’s voor de overheidsfinanciën als gevolg van 
leningen en garanties die zijn verstrekt (Coronacrisis: de risico’s van 
garanties en leningen voor de overheidsfinanciën, november 2020). 
Het derde onderzoek nam de steunmaatregelen aan grote 
ondernemingen onder de loep (Steun aan grote ondernemingen – 
leren van het verleden, juni 2020).



1. 
Samenvatting

Zo snel mogelijk beschikken over voldoende, veilige en effectieve vaccins tegen 

corona. Met dat doel voor ogen heeft de minister van VWS voor en namens 

Nederland gehandeld. De aanpak van de minister beoordelen wij als redelijk tot 

goed. De minister was niet voorbereid op een uitbraak van de omvang van Covid-19, 

maar wist in korte tijd een manier te vinden om de ontwikkeling van vaccins te 

stimuleren en werkende vaccins aan te schaffen. Die vaccins bleken de voornaamste 

uitweg uit de wereldwijde pandemie.

In 2020 en 2021 kocht Nederland ongeveer 109 miljoen vaccins, merendeels van 

Pfizer, maar ook van Moderna, AstraZeneca, Janssen en Novavax. Omdat niet alle 

vaccins nodig bleken, is dat aantal in 2023 teruggebracht tot 102 miljoen, waarvoor 

een kleine € 1,8 miljard is betaald. Dat is exclusief uitgaven van de Europese Unie en 

de kosten voor het vaccineren zelf. 
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Nederland kocht van Pfizer de meeste vaccins
Door Nederland aangekochte vaccins naar aantal en producent

11,7 11,320,5 0,764,7

Aantal
aangekocht
(x miljoen)

Producent NovavaxAstra-Zeneca JanssenModernaPfizer

Voor de aankoop van vaccins trok het Ministerie van VWS kennis van buiten aan, 

maar hield de regie in eigen hand. De minister heeft daarbij ook in persoon een 

belangrijke rol gespeeld. De besluitvorming week in de crisis af van de normale gang 

van zaken, maar we hebben geen aanwijzingen dat dit een negatieve invloed heeft 

gehad op de genomen besluiten. 

Nederland had oog voor kansen die er lagen om samen met enkele lidstaten van de 

Europese Unie de gezamenlijke aankoop van vaccins te versnellen. Binnen de 

Europese onderhandelingen met farmaceutische bedrijven speelde Nederland een 

vooraanstaande rol. Nederland was om epidemiologische én economische redenen 

pleitbezorger van het Janssenvaccin en maakte zich – samen met andere landen – 

sterk voor een breed portfolio van vaccins waarmee risico’s van niet-werkende 

vaccins of bedrijfsmatig falen werden gespreid. Nederland was een actief lid van de 

kleine groep landen die de onderhandelingen voerde en speelde een rol als inter-

mediair bij onenigheid tussen EU-lidstaten over strategie en budget. 

Uit solidariteit én welbegrepen eigenbelang was Nederland één van de pleit-

bezorgers van hulp aan kwetsbare landen, al bleef de bescherming van de eigen 

bevolking prioriteit houden. De hulp kreeg niet zozeer gestalte via wereldwijde 

organisaties die ijverden voor eerlijke toegang, maar meer als verlengstuk van het 

eigen aankoopbeleid. Het lukte de Europese Unie niet dit in de aankoopcontracten te 

regelen, maar toen er overschotten ontstonden doneerde Nederland 23 miljoen 

vaccins die niet voor de eigen bevolking nodig waren.
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Voor wat betreft de eigen organisatie valt op dat binnen het ministerie de kennis van 

het productie- en leveringsproces van vaccins onvoldoende was en bleef. Ook had 

het ministerie niet genoeg aandacht voor het vermijden van de (schijn van) belangen-

verstrengeling. De keuze om in de contracten de verantwoordelijkheid van de hele 

keten van ontwikkeling tot levering van vaccins bij de fabrikanten te leggen had een 

belangrijk nadeel: de aankopende overheden hadden weinig grip op de afzonderlijke 

onderdelen van die keten. In de praktijk bleek het moeilijk om problemen met de 

levering van vaccins te verhelpen.  

Uiteindelijk sloot de Europese Commissie met hulp van Nederland 11 vaccin-

contracten met 8 verschillende bedrijven. In dit onderzoek hebben we ook die 

afzonderlijke contracten geanalyseerd waarbij we hebben gekeken in hoeverre de 

belangrijkste publieke belangen daarin zijn gewaarborgd. We zagen onder meer dat 

de waarborgen voor veiligheid en controle op afspraken het best waren geregeld. 

Ook viel op dat de garanties op productie en levering in latere contracten beter 

werden. Maar tegelijkertijd steeg de prijs voor de vaccins. 

Indien we rekening houden met de belangrijkste doelen van Nederland en de EU (om 

zo snel mogelijk voldoende, veilige en werkzame vaccins ter beschikking te hebben) 

blijkt uit onze analyse dat het contract met vaccinfabrikant Novavax en de derde 

overeenkomst met Pfizer hier het beste aan voldoen. Dat laatste – erg omvangrijke – 

contract kwam echter niet transparant tot stand.

Aan de minister van VWS doen we op basis van ons onderzoek de volgende 

aanbevelingen:

• Hoewel de uiteindelijke aanpak in dit geval zonder voorbereiding redelijk tot goed 

was, is het toch belangrijk scenario’s uit te werken om beter voorbereid te zijn op 

de belangrijkste typen grote, grensoverschrijdende gezondheidscrises. Een goede 

voorbereiding maakt minder kwetsbaar voor de specifieke omstandigheden van 

het moment. Dat betreft dus nadrukkelijk niet uitsluitend de uitbraak van een 

infectieziekte, maar ook andere calamiteiten die potentieel grote druk op het 

zorgstelsel kunnen betekenen.

• Zorg voor meer deskundigheid in eigen huis om voorbereid te zijn op de 

gezondheids gevolgen van diverse typen crises. Dat betreft ten minste kennis over 

de farmaceutische industrie, en dan met name over het proces van ontwikkeling, 

productie en levering van medicijnen en vaccins.

• Neem de juridische advisering bij het aangaan van verplichtingen onder hoge druk 

onder de loep en maak realistische wederzijdse verwachtingen duidelijk. De eigen 

(of ingehuurde) juristen moeten in redelijkheid tijd krijgen om tot een oordeel te 
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komen. Andersom moeten juristen beseffen dat de dynamiek van een crisis een 

andere werkwijze van hen verlangt dan werken onder normale omstandigheden. 

• Let scherper op het vermijden van (de schijn van) belangenverstrengeling, zeker 

bij onderhandelingen waarbij grote belangen zijn gemoeid.

• Geef ook buiten crisistijd om actief steun aan internationale initiatieven om de 

wereldwijde toegang tot vaccins te bevorderen.

In een reactie dankt de minister voor Medische Zorg de Algemene Rekenkamer voor 

het grondige onderzoek, onderschrijft ze op hoofdlijnen de conclusies en is ze blij 

met het overwegend positieve oordeel. Ook noemt de minister het belangrijk de 

aanbevelingen op te volgen, waarbij ze maatregelen noemt die ze heeft getroffen, 

waaronder:

• Het RIVM werkt scenario’s uit voor toekomstige uitbraken van infectieziekten.

• Binnen een nieuwe directie van het ministerie wordt deskundigheid 

geconcentreerd.

• De juridische advisering bij het aangaan van grote verplichtingen onder hoge 

tijdsdruk krijgt aandacht bij het vaststellen van de interne werkwijze.

• Bij onderhandelingen met grote belangen zal bij werving van mensen vooraf een 

‘conflict check’ worden uitgevoerd om de schijn van belangenverstrengeling te 

voorkomen.

• Nederland geeft actieve steun aan initiatieven om de wereldwijde toegang tot 

vaccins te bevorderen.

In ons nawoord benadrukken we nogmaals dat het uitwerken van scenario’s ook 

belangrijk is voor andere typen crises die potentieel leiden tot grote druk op de zorg. 

Verder roepen we de minister op transparant te zijn over de spanning die er is tussen 

wereldwijde toegang tot vaccins en het inkopen van vaccins om de eigen bevolking 

te beschermen. 

Onderzoek naar de aankoop van vaccins tegen COVID-19 Algemene Rekenkamer8



Overzicht conclusies en aanbevelingen

Conclusie Aanbeveling Toezegging

Nederland was er niet op 
voorbereid om tijdens een 
pandemie de ontwikkeling van 
vaccins te moeten stimuleren en 
werkende vaccins aan te 
schaffen. Maar onder grote druk 
vond het wel een manier om dat 
te doen.

Hoewel  de uiteindelijke aanpak in 
dit geval zonder voorbereiding 
redelijk tot goed was, is het toch 
belangrijk scenario’s uit te werken 
om beter voorbereid te zijn op de 
belangrijkste typen grote, 
grensoverschrijdende 
gezondheidscrises. Dat betreft 
dus nadrukkelijk niet uitsluitend 
de uitbraak van een infectieziekte, 
maar ook andere calamiteiten die 
potentieel grote druk op het 
zorgstelsel kunnen betekenen.

Het RIVM werkt nu scenario’s uit 
voor mogelijke toekomstige 
uitbraken van infectieziekten en 
pandemieën. Deze scenario’s 
krijgen onder andere een plek in 
een Landelijk Crisisplan 
Infectieziekten. Verder levert VWS 
een bijdrage aan landelijke 
crisisplannen van andere 
departementen voor calamiteiten 
waarbij het zorgstelsel potentieel 
onder grote druk kan komen te 
staan. Deze crisisplannen worden 
ook periodiek geoefend en 
geëvalueerd.

Het Ministerie van VWS slaagde 
erin expertise aan te trekken maar 
beschikte zelf niet over 
diepgaande kennis over het 
precieze proces, van ontwikkeling 
tot levering van vaccins.

Zorg voor meer deskundigheid in 
eigen huis om voorbereid te zijn 
op de gezondheidsgevolgen van 
diverse typen crises. Dat betreft 
ten minste kennis over de 
farmaceutische industrie, en dan 
met name over het proces van 
ontwikkeling, productie en 
levering van medicijnen en 
vaccins.

Dit krijgt bijvoorbeeld vorm door 
de oprichting van een nieuwe 
directie Infectieziektebeleid, 
medio 2024. Daarin wordt de 
tijdens corona opgedane kennis 
en ervaringen veiliggesteld. 
Daarnaast is expertise over de 
farmaceutische industrie ook 
aanwezig in de dagelijkse praktijk 
van het RIVM en de directie 
Geneesmiddelen en Medische 
Technologie (GMT).

Nederland slaagde erin snel 
voldoende, werkzame en veilige 
vaccins beschikbaar te krijgen om 
de bevolking te beschermen. 
Maar bij de besluitvorming in de 
onderhandelingen over 
contracten kwamen we geregeld 
slordigheden en 
onnauwkeurigheden tegen, 
bijvoorbeeld bij de juridische 
adviezen waarvoor de interne 
juristen naar eigen zeggen te 
weinig tijd en ruimte kregen. 
Overigens zonder dat dit ernstige 
consequenties heeft gehad.

Neem de juridische advisering bij 
het aangaan van verplichtingen 
onder hoge druk onder de loep en 
maak realistische wederzijdse 
verwachtingen duidelijk. De eigen 
(of ingehuurde) juristen moeten in 
redelijkheid tijd krijgen om tot een 
oordeel te komen. Andersom 
moeten juristen beseffen dat de 
dynamiek van een crisis een 
andere werkwijze van hen 
verlangt dan werken onder 
normale omstandigheden.

Bij het vaststellen van interne 
werkwijzen heeft de minister 
aandacht voor de benodigde 
(extra capaciteit voor) juridische 
advisering en het waarborgen van 
rechtmatige inkoop. Dit onder 
andere bij het aangaan van 
verplichtingen onder hoge 
tijdsdruk. Hiermee beoogt de 
minister opvolging te geven aan 
de aanbeveling om wederzijdse 
verwachtingen met betrekking tot 
de juridische advisering te 
verduidelijken.
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Conclusie Aanbeveling Toezegging

Bij het Ministerie van VWS 
ontbrak het aan voldoende 
aandacht voor mogelijke (schijn 
van) belangenverstrengeling.

Let scherper op het vermijden van 
(de schijn van) belangen-
verstrengeling, zeker bij onder-
handelingen waarbij grote 
belangen zijn gemoeid.

Het vermijden van (de schijn van) 
belangenverstrengelingen is 
belangrijk, met name bij de 
afvaardiging voor onder-
handelingen waarbij grote 
belangen zijn gemoeid. In een 
volgende crisissituatie zal bij 
werving van personeel vooraf een 
conflict check worden uitgevoerd 
en een helder mandaat worden 
vastgesteld.

Nederland speelde een actieve rol 
in de Europese samenwerking om 
vaccins te ontwikkelen en aan te 
schaffen. De keuze in EU-verband 
om de verantwoordelijkheid voor 
de keten bij de industrie te leggen, 
had ook nadelen. 
Nederland had aandacht voor 
hulp aan kwetsbare landen, maar 
het succes was beperkt. In de 
door de Europese Commissie 
gesloten contracten werden 
belemmeringen daarvoor niet of 
nauwelijks weggenomen. Hulp 
kreeg voornamelijk gestalte in 
donatie van vaccins die we zelf 
niet gebruikten. 

Geef ook buiten crisistijd om 
actief steun aan internationale 
initiatieven om de wereldwijde 
toegang tot vaccins te 
bevorderen.

De minister zal ook buiten 
crisistijd actief steun geven aan 
internationale initiatieven om de 
wereldwijde toegang tot vaccins 
te bevorderen. Een van de 
prioriteiten in de Nederlandse 
mondiale gezondheidsstrategie 
2023-2030 is het verbeteren van 
internationale pandemische 
paraatheid waarin ook de toegang 
tot vaccins voor kwetsbare 
landen een rol speelt. Datzelfde 
geldt voor een mondiaal 
pandemieverdrag van de WHO 
waaraan Nederland meewerkt. 
Verder is voor de beschikbaarheid 
van o.a. vaccins binnen de 
Europese Unie de Health 
Emergency Preparedness and 
Response Authority (HERA) 
opgericht.
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2.  
Over dit onderzoek

De coronapandemie heeft de wereld 2 jaar lang in een stevige greep gehouden. Het 

virus kostte tienduizenden Nederlanders het leven, velen werden ernstig ziek en 

sommigen zijn dat nog steeds. Lockdowns, reisverboden en andere door overheden 

opgelegde gedragsregels oefenden een ongekende invloed uit op de levens van alle 

mensen. Naast het menselijk leed was ook de economische schade groot. 

Terugkijkend constateren we dat veilige en werkzame vaccins tegen corona de 

belangrijkste uitweg uit de crisis waren. Dit onderzoek gaat over de manier waarop 

de Nederlandse en Europese overheden hebben bijgedragen aan de ontwikkeling, 

productie en aanschaf van die vaccins.

2.1 Waarom dit onderzoek?

Dit onderzoek gaat niet over de vraag of de aankoop van vaccins wel efficiënt 

(doelmatig) was. Immers, de totale kosten van de pandemie waren wereldwijd en in 

Nederland zo groot dat haast iedere effectieve investering daarbij verbleekt. Alleen al 

de economische schade in Nederland bedroeg naar schatting € 65 miljard (Franses 

2023). Toch zijn de uitgaven aan onderzoek, productie en aanschaf van corona-

vaccins niet te verwaarlozen. Het Nederlandse kabinet besteedde hieraan tot en met 

2023 een kleine € 1,8 miljard; wereldwijd gaven overheden naar schatting € 93 

miljard uit aan vaccins (Health Policy Watch 2021). Die bedragen staan nog los van 

de investeringen die farmaceutische bedrijven zelf deden. Daarnaast beperkten 

Europese en andere overheden de investeringsrisico’s van farmaceutische bedrijven 

door afnamegaranties af te geven. 
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In dit onderzoek kijken we wél naar de vraag hoe Nederland voor vaccins heeft 

gezorgd. Heeft de Rijksoverheid het maximale gedaan om te zorgen voor voldoende, 

veilige en effectieve vaccins om daarmee uit de pandemie te geraken? En is daarbij 

voldoende rekening gehouden met andere publieke belangen die in het geding 

waren? Het onderzoek gaat zowel over de resultaten die Europese landen onder regie 

van de Europese Commissie hebben geboekt, als over het handelen van het 

Ministerie van VWS dat optrad namens Nederland. Dit ministerie speelde een 

belangrijke rol bij de onderhandelingen met farmaceuten over de ontwikkeling en 

aankoop van coronavaccins. Tot dusver bestond nog weinig inzicht in hoe dit proces 

is verlopen en welke rol Nederland daarin heeft gespeeld. Met dit onderzoek willen 

we dit inzicht vergroten en willen we aanbevelingen doen voor vergelijkbare crisis-

situaties in de toekomst. Een eventuele parlementaire enquête door de Tweede 

Kamer naar het coronabeleid in bredere zin, kan daar gebruik van maken.

2.2 Wat hebben we onderzocht?

In dit onderzoek staan 3 vragen centraal:

1. Hoe heeft Nederland de aankoop van coronavaccins aangepakt, en voldoet deze 

aanpak aan de eisen die we daaraan mogen stellen?

2. Zijn er aanwijzingen dat Nederland invloed heeft uitgeoefend op de aankoop van 

vaccins die uiteindelijk onder regie van de Europese Commissie is gedaan?

3. In hoeverre is bij het afsluiten van de aankoopcontracten voldoende rekening 

gehouden met publieke belangen waarvan we mogen verwachten dat ze zijn 

gediend? 

2.3 Hoe hebben we dit onderzocht?

Om antwoord te kunnen geven op de eerste 2 vragen, hebben we de gang van zaken 

bij de aankoop van vaccins in 2020 en 2021 zo nauwkeurig mogelijk gereconstrueerd. 

Dat hebben we gedaan aan de hand van vele duizenden documenten, mails en 

chatberichten die we hebben opgevraagd bij het Ministerie van VWS (zie ook 

tekstkader op pagina 14). Daarnaast voerden we tientallen gesprekken met 

Nederlandse betrokkenen bij de aankoop en met sleutelfiguren van de Europese 

Commissie en uit andere lidstaten. Hoewel we naar de aankoop van alle vaccins 

hebben gekeken, ligt de nadruk op 3 ervan: AstraZeneca (omdat voor dit vaccin het 

eerste contract werd afgesloten), Janssen (omdat dit vaccin deels een Nederlands 

product is) en Pfizer (omdat Nederland hiervan uiteindelijk de meeste vaccins heeft 

aangeschaft). Ten slotte hebben we deze reconstructie getoetst aan een normen-

kader dat we vooraf met hulp van experts hadden vastgesteld.
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Ook voor de derde vraag naar de resultaten in de contracten hebben we gebruik 

gemaakt van een normenkader dat we met hulp van experts hebben opgesteld. 

Daarin staat van welke publieke belangen (zoals leveringszekerheid of intellectueel 

eigendom) we verwachten dat deze in een contract met farmaceutische bedrijven 

gewaarborgd zouden zijn, en hoe dat geregeld zou moeten zijn. Vervolgens hebben 

we de inhoud van alle 11 contracten geanalyseerd en getoetst op de vraag in 

hoeverre de publieke belangen daarin zijn veiliggesteld.

Bij onze beoordeling hebben we rekening gehouden met de context van de crisis 

waarin Nederland zich tijdens de pandemie bevond. Zo vinden we het begrijpelijk dat 

besluitvormingsprocessen in een crisissituatie minder gestructureerd verlopen dan 

in normale omstandigheden. Ook is het verdedigbaar dat niet alle relevante publieke 

belangen evenveel aandacht hebben gekregen. Het belangrijkste doel van de 

Nederlandse regering (en ook van de Europese Commissie) was zo snel mogelijk 

voldoende, veilige en werkzame vaccins te kopen om de eigen bevolking te 

beschermen. We zijn ons ervan bewust dat ambtenaren en andere functionarissen 

die zich met de aanschaf van vaccins bezighielden, net als iedereen de gevolgen van 

corona persoonlijk ondervonden. Zij moesten onder grote druk en in moeilijke 

omstandigheden hun werk doen.

In de bijlagen 1 en 2 staat een uitgebreidere beschrijving van onze onderzoeks - 

methoden. 

2.4 Leeswijzer

Dit rapport heeft voor het grootste deel een chronologische opbouw. In 6 episoden 

over de periode 2020 - 2021 laten we zien hoe de aankoop van coronavaccins verliep. 

We maken hierin ook duidelijk hoe we dit beoordelen. Iedere episode begint met een 

tijdlijn en eindigt met een terugblik. Het rapport sluit af met conclusies en enkele 

aanbevelingen. 
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Figuur 1 Chronologie van de pandemie en het sluiten van vaccincontracten1

Informatievoorziening door het Ministerie van VWS

Dit onderzoek is voor een belangrijk deel uitgevoerd op basis van informatie 

waarover het Ministerie van VWS beschikte. Om allerlei redenen was het voor 

ons lastig de juiste documenten te krijgen. De digitale dossiers van de 

programmadirectie die zich bezighield met de aankoop van vaccins bleken 

verre van compleet. Diverse getekende contracten moesten door het 

ministerie alsnog bij de Europese Commissie worden opgevraagd. Maar ook 

over de Nederlandse rol in de onderhandelingen en de totstandkoming van de 

contracten was nauwelijks informatie gearchiveerd. Tijdens ons onderzoek 

bleken vergaderverslagen te ontbreken die afzonderlijk, soms via de Europese 

Commissie, moesten worden opgevraagd. Het departement is pas vanaf eind 

2020 op meer systematische wijze de besluitvorming op hoofdlijnen gaan 

archiveren, in een dossier met ‘beslisnotities’ voor de minister. Veel relevante 

informatie kwam echter niet uit officiële notities, maar uit e-mails en Whats-

app-berichten van betrokken VWS-ambtenaren. Ook baseren we sommige 

bevindingen op handgeschreven aantekeningen van de hoofd onderhandelaar. 

Tezamen geven deze bronnen een goed overzicht van de communicatie tussen 

ambtenaren en de minister, tussen ambtenaren onderling en met andere 

binnen- en buitenlandse betrokkenen. Het departement heeft deze informatie 

met terugwerkende kracht vanaf begin 2020 veilig gesteld. Met behulp van een 

zoekmachine en relevante zoektermen hebben we een deelverzameling van 
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tienduizenden berichten opgevraagd. Die deelverzameling hebben we 

vervolgens geanalyseerd met een eigen zoek machine.

Wat ons zorgen baart is dat het ministerie zich beriep op de Algemene 

verordening gegevensbescherming (AVG) en de Wet open overheid (WOO) om 

delen van die berichten weg te lakken, omdat het zou gaan om persoonlijke en 

personeelsvertrouwelijke informatie en partijpolitieke afwegingen. De 

Comptabiliteitswet 2016 waarin de bevoegdheden van de Algemene 

Rekenkamer zijn geregeld is echter duidelijk over de reikwijdte van die 

bevoegdheden: de Algemene Rekenkamer krijgt inzage in alle informatie die ze 

nodig acht voor het onderzoek. Die ongeclausuleerde toegang tot alle 

informatie die bij ministeries beschikbaar is, is van fundamenteel belang om 

onze wettelijke taken goed te kunnen uitoefenen. We hebben daarom bezwaar 

gemaakt tegen het weglakken van passages. Uiteindelijk konden we de 

weggelakte passages alsnog inzien. Daaruit bleek dat sommige van die 

passages wel degelijk voor ons onderzoek relevante informatie bevatten. Het 

verschil van inzicht over de toegang tot informatie van de Algemene 

Rekenkamer heeft tot forse vertraging geleid in het onderzoek.
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In Nederland lag geen plan klaar om bij de uitbraak van een snel om zich heen 

grijpende dodelijke besmettelijke ziekte als COVID-19 op grote schaal vaccins te 

kunnen aanschaffen. Pas vanaf april 2020 ging het Ministerie van VWS meer 

gestructureerd nadenken over de vraag hoe aan veilige en effectieve vaccins te 

komen voor Nederland. Vervolgens handelde het wel snel en doeltreffend. Zo stelde 

het ministerie een actieplan op en formeerde het een vaccinteam met experts van 

binnen en buiten het ministerie. Wereldwijde initiatieven kregen enige steun maar 

Nederland koos er toch vooral voor om zelf als partij actief te worden in de markt van 

ontwikkeling en productie van vaccins.
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3.1 Aanloop

Na de eerste berichten uit China over een nieuw coronavirus in december 2019, 

drong eind januari 2020 de ernst van de situatie door tot Nederland. De Wereld-

gezondheidsorganisatie (WHO) kondigde het hoogste alarmniveau aan en in Den 

Haag kwam het Outbreak Management Team (OMT) voor het eerst bijeen. Op dat 

moment was er nog weinig bekend over de kansen op de ontwikkeling van een 

werkzaam vaccin tegen de nieuwe ziekte. 

Het Ministerie van VWS was wel op de hoogte van initiatieven die gelieerd waren aan 

de WHO, zoals de Coalition on Epidemic Preparedness Innovations (CEPI). Opgericht 

na de uitbraak van ebola in 2007, wijdde CEPI zich begin 2020 aan de ontwikkeling 

van coronavaccins voor de gehele wereldbevolking. In een brief vroeg de Noorse 

premier Stolberg op 27 februari 2020 om (financiële) steun aan haar Nederlandse 

ambtgenoot, net als aan andere regeringsleiders. Het was de dag waarop in 

Nederland de eerste coronapatiënt werd gediagnosticeerd. Pas na lang aarzelen 

besloot het kabinet begin april € 10 miljoen vrij te maken voor CEPI. Een week later 

verhoogde het kabinet dat bedrag tot € 50 miljoen.

De wereldwijde toegang tot vaccins hield in het voorjaar van 2020 ook de Tweede 

Kamer bezig. De Kamer maakte zich zorgen dat arme en kwetsbare landen naast de 

vaccins zouden grijpen door de macht van de farmaceutische industrie. Een aan-

genomen motie van Kamerlid Ellemeet (GroenLinks) riep het kabinet begin april op 

om rond de komende jaarvergadering van de WHO “leiderschap” te tonen door zich 

sterk te maken voor een “patentpool” om zo vrijelijk kennis, intellectueel eigendom 

en data te delen om een vaccin te ontwikkelen. Nederland mocht alleen investeren in 

vaccins die onder “acceptabele voorwaarden” beschikbaar werden gesteld (Tweede 

Kamer, 2020).

3.2 Een actieplan met ambities 

Op het Ministerie van VWS noopten intussen andere impulsen al tot actie. De 

minister-president voerde op 30 maart 2020 een videogesprek met CEO Paul 

Stoffels van vaccinproducent Janssen; zij hadden elkaar in februari van dat jaar 

ontmoet op een internationale conferentie in München. Stoffels toonde zich zeer 

optimistisch over de ontwikkeling van een vaccin en wilde in verband daarmee 

productiecapaciteit opbouwen in Nederland. De minister-president reageerde 

enthousiast en maakte duidelijk dat er “niets in de weg” mocht staan. 
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Ook de minister van VWS reageerde op 2 april 2020 verheugd toen hij over deze 

online-ontmoeting hoorde (minister De Jonge van VWS had een kleine 2 weken 

eerder de coronaportefeuille overgenomen van de zieke minister Bruins voor 

Medische Zorg en Sport). De Jonge vroeg welke ontwikkelingen rond vaccins er nog 

meer waren, waarop zijn departement begon met inventariseren. De minister bleek 

echter niet tevreden met het tempo, want 4 dagen later maande hij zijn ambtenaren 

al tot spoed omdat Nederland anders misschien de boot zou missen. Hij stelde 

expliciete vragen als: waarom doen we niet méér? Waarom zijn we niet meer “aan 

boord” bij CEPI? Wat wordt onze strategie om “vooraan in de rij” te staan als het gaat 

om vaccins? 

We stellen vast dat er op het Ministerie van VWS geen plan klaarlag om bij een 

dodelijke pandemie aan voldoende, werkzame vaccins te komen. Er was enige 

ervaring met de uitbraak van de Mexicaanse griep in 2009 waarvoor ook vaccins 

waren ingekocht. Maar die lessen leken nauwelijks bruikbaar gezien de ernst van de 

nieuwe crisis, al hebben we daarover geen documenten aangetroffen met expliciete 

besluitvorming. In normale tijden zorgt het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en 

Milieu (RIVM) voor de aanschaf van de benodigde vaccins tegen infectieziekten.  

In het geval van COVID-19 nam het Ministerie van VWS hiervoor zelf de verant-

woordelijk  heid. Uit interne mailwisseling valt op te maken dat de VWS-directie 

Publieke Gezondheid onder verantwoordelijkheid van de Directeur-Generaal (DG) 

Volksgezondheid in de “lead” was, voor het verkrijgen van vaccins. In de praktijk zou 

later blijken dat deze DG de orders voor de aanschaf van vaccins tekende, waarna 

het RIVM de verantwoordelijkheid overnam voor uitvoering en distributie van 

vaccins. Tenslotte moesten de gemeentelijke ggd’s de prikken zetten.

Terwijl de minister bleef aandringen op tempo, verzamelden zijn ambtenaren 

informatie. Dit leidde eind april tot een ‘actieplan’ waarover de minister zijn 

goedkeuring uitsprak. De ambitie luidde: “Het zo snel mogelijk ontwikkelen en 

beschikbaar krijgen van een veilig en effectief vaccin tegen COVID-19 heeft de 

hoogste prioriteit.” Dit meldde de minister ook aan de Tweede Kamer (VWS, 2020). 

In de periode die wij onderzocht hebben, bleef deze ambitie het belangrijkste 

richtsnoer, in combinatie met het streven naar voldoende aantallen vaccins. Wel 

legde de minister in de loop van de tijd andere accenten, als gevolg van 

veranderende omstandigheden. Daar komen we in een volgend hoofdstuk op terug. 

Inmiddels had de minister van VWS € 50 miljoen toegezegd aan CEPI voor de 

ontwikkeling van vaccins. Ten tijde van het actieplan leek dat in zijn ogen voldoende. 

Wel wilde de minister “forse investeringen” om de productie van vaccins in 

Nederland, of met een link naar Nederland, te stimuleren. De wensen die 
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farmaceutisch bedrijf Janssen aan de premier had overgebracht, werden vermeld  

in een bijlage bij het actieplan. 

3.3 Spanning met wereldwijde initiatieven

Het actieplan besteedde geen aandacht aan een probleem dat bij de voorbereiding 

op het Ministerie van VWS wel werd onderkend: de potentiële spanning tussen de 

eigen ambities om te investeren in vaccins aan de ene kant, en de steun aan 

initiatieven om de hele wereldbevolking aan vaccins te helpen aan de andere kant. 

De VWS-directeur Internationale Zaken (later hoofdonderhandelaar namens 

Nederland) maakte de DG Volksgezondheid (die verantwoordelijk was voor vaccins) 

duidelijk dat hij op zich geen bezwaar had tegen meer geld naar CEPI, maar dat dit 

niet betekende dat Nederland daarmee ‘vooraan in de rij’ zou staan, zoals de minister 

wenselijk vond. Hij schreef: “Als we echt aan toegang tot vaccins denken, dan 

moeten we ons bijvoorbeeld inkopen bij veelbelovende farmaceuten.”

Dat hier mogelijk sprake was van conflicterende belangen, werd op het Ministerie 

van VWS onder ogen gezien. Een beleidsambtenaar schetste het dilemma als een 

keuze tussen “internationalisering” of “NL first”. Anders gezegd: “Het gaat om hard 

maken voor de patentpool óf Janssen zo goed mogelijk faciliteren.” Behalve de al 

genoemde motie-Ellemeet lag er op dat moment ook een verzoek van Costa Rica 

aan Nederland om mee te doen aan de wereldwijde patentpool Call for Action. De 

president van Costa Rica had daar onder meer de Nederlandse premier per brief en 

telefonisch toe opgeroepen. 

We zien dat in het voorjaar van 2020 de balans meer en meer doorslaat naar een 

eigen rol voor Nederland bij de aankoop van vaccins, ten koste van de patentpool.

In interne stukken schreven hoge ambtenaren van het Ministerie van VWS over een 

kleinere rol van Nederland in de patentpool en minder scherpe teksten in 

verklaringen daarover. Ook in de Kamer maakte de regering duidelijk dat de 

patentpool voor farmaceuten geen verplichtend karakter mocht hebben (Tweede 

Kamer 2020a). En toen Nederland inmiddels samenwerking had gezocht met 

farmaceutische bedrijven pleitte een directeur bij de minister voor Medische Zorg 

voor een nog geringere zichtbaarheid bij Call for Action. Het doel van de patentpool 

was namelijk “een zo breed mogelijke toegankelijkheid voor iedereen”, maar 

afspraken met farmaceuten waren hier “mogelijk niet helemaal mee in lijn”.  

Uit andere bronnen wordt duidelijk waarom de keuze uitviel in het nadeel van de 

patentpool: de verwachting dat er internationaal overeenstemming bereikt zou 

worden over de verdeling van vaccins,  was niet bijzonder hoog. Terwijl 
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‘concurrenten’ als de Verenigde Staten en het Verenigd Koninkrijk op dat moment al 

actief waren op de markt om toekomstige vaccins voor de eigen bevolking veilig te 

stellen. Bovendien, was de gedachte bij het ministerie, kon de wereld uiteindelijk ook 

profiteren van Nederlandse investeringen in vaccins. 

In de maanden die volgden, bleef Nederland bij monde van het Ministerie van VWS 

wel aandacht vragen voor hulp aan kwetsbare landen, vaak aangeduid als Low and 

Middle Income Countries (LMIC’s). Toch kreeg de Nederlandse bevolking steeds 

explicieter de prioriteit, ook in uitingen die de minister deed in internationale 

contacten. Of, zoals een hoge ambtenaar het in september 2020 formuleerde:   

“Het is waar dat wij ook geld reserveren voor toegang tot vaccins voor 

ontwikkelingslanden, maar we moeten wel uitkijken met de suggestie dat wij voor 

mondiale gelijke toegang voor iedereen staan, want dat is niet zo. Wij (Nederland) 

gaan toch voor.”

3.4 Oprichting van een vaccinteam 

Het Ministerie van VWS stelde niet alleen een actieplan op, maar stelde ook in hoog 

tempo een interdisciplinair vaccinteam samen. Dat was in april 2020. Het vaccin-

team kreeg als taak de ontwikkeling van vaccins te stimuleren en waar mogelijk 

vaccins aan te schaffen. In relatief korte tijd slaagde het Ministerie van VWS erin de 

meest relevante kennis en expertise te concentreren in een kernteam, met daar-

omheen  ‘flexibele schillen’. Een kwartiermaker bracht in het kernteam medewerkers 

bijeen van de VWS-directies Publieke Gezondheid (PG) en Geneesmiddelen en 

Medische Technologie (GMT). En omdat het Ministerie van VWS weinig ervaring had 

met contracten voor vaccins, werd het team uitgebreid met een medewerker van de 

afdeling Staatsdeelnemingen van het Ministerie van Financiën die aandelenbelangen 

van de overheid in bedrijven beheert. 
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Figuur 2 Overzicht van betrokkenen bij de aankoop van vaccins  

Voor diepgaande kennis over de ontwikkeling van vaccins was het Ministerie van 

VWS vooral aangewezen op het RIVM. Hoewel het RIVM waarschuwde dat een deel 

van zijn expertise in de jaren daarvoor was afgebouwd, sloten vanaf voorjaar 2020 2 

RIVM-epidemiologen aan bij overleggen van het vaccinteam. Zij stelden op basis van 

de actuele wetenschappelijke literatuur en contacten met farmaceuten een 

‘horizonscan’ op van de meest kansrijke initiatieven om een succesvol vaccin te 

ontwikkelen. Daarmee bepaalde het Ministerie van VWS welke vaccinontwikkelaars 

de belangrijkste gesprekspartners waren. Later richtte het ministerie een 

‘wetenschappelijk panel’ in voor de advisering over vaccins. In dit panel hadden ook 

deskundigen van buiten het RIVM zitting. 

Voor juridische en bedrijfseconomische adviezen schakelde het Ministerie van VWS 

een advocatenkantoor en een consultancyfirma in die al werkten voor de afdeling 

Staatsdeelnemingen van Financiën. Beide adviseurs zouden in de maanden die 

volgden tussentijdse onderhandelingsresultaten met vooral AstraZeneca en Janssen 

telkens in hoog tempo van relevant commentaar voorzien.
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In het voorjaar van 2020 stuurde de DG Volksgezondheid van het Ministerie van VWS 

het vaccinteam zelf nog aan. Toen de onderhandelingen met farmaceuten vanaf de 

zomer steeds concreter werden, benoemde de minister van VWS daarvoor een 

‘hoofdonderhandelaar’. Documenten die een overzichtelijke besluitvorming in deze 

vroege periode van de crisis laten zien, hebben we niet aangetroffen. Maar het is wel 

duidelijk dat de minister persoonlijk nauw betrokken bleef bij de activiteiten van het 

vaccinteam. Tijdens de hele periode die wij hebben onderzocht, was er op het 

Ministerie van VWS een appgroep actief waarin de minister soms dagelijks met het 

vaccinteam en enkele ander adviseurs de laatste ontwikkelingen besprak, lijnen 

uitzette en knopen doorhakte. Deze werkwijze was vanzelfsprekend ingegeven door 

de crisis waarin Nederland zich bevond. De verslaglegging verliep dus op zijn minst 

rommelig, maar de werkwijze zorgde er wel voor dat het ministerie vaak flexibel in 

kon springen op hindernissen die onderweg opdoemden. 

3.5 De rol van de ‘speciaal gezant’

Oud-DSM-topman Feike Sijbesma speelde een bijzondere rol bij de aankoop van 

vaccins. Op 26 maart 2020 ging hij namens het kabinet aan de slag als ‘speciaal 

gezant’ voor de coronacrisis. In een conceptpersbericht refereerde het Ministerie van 

VWS over de rol van Sijbesma alleen aan ‘testen op corona’, maar daar nam 

Sijbesma geen genoegen mee. “Dan liever niets”, mailde hij terug. Na een gesprek 

met de minister koos het departement een bredere formulering: de gezant ging zich 

bezighouden met “diverse aspecten rondom de coronacrisis”. Dit maakte ook de weg 

vrij voor bemoeienis met de aanschaf van vaccins.

Uit ons onderzoek wordt duidelijk dat de gezant in het voorjaar en de zomer van 

2020 een belangrijke bijdrage leverde aan de onderhandelingen van Nederland met 

farmaceutische bedrijven. Sijbesma bracht iets waarover het VWS-vaccinteam niet 

of weinig beschikte: hooggeplaatste contacten in de markt van relevante vaccin-

ontwikkelaars en -producenten, én kennis van het proces van productie en levering 

van vaccins. Dat laatste bleef een zwakke plek in het vaccinteam. In mei 2020 begon 

de gezant al contact te leggen met de belangrijkste kanshebbers, om informatie uit 

te wisselen. Bovendien stelde hij met hulp van een consultantbureau een 

marktanalyse op, als bouwsteen voor de investeringsstrategie waaraan het vaccin-

team werkte.
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We constateren dat er verwarring bleef bestaan over het precieze mandaat van de 

gezant. In feite fungeerde hij als een oliemannetje tussen de overheid en de bedrijven 

waarmee zaken werden gedaan, maar het Ministerie van VWS moest Sijbesma erop 

wijzen dat beslissingen alleen op het departement genomen konden worden. Ons is 

daarnaast gebleken dat het ministerie bij de voorbereiding van de vaccin onder-

handelingen onvoldoende aandacht besteedde aan het vermijden van (de schijn van) 

belangenverstrengeling, ook bij de gezant. Een broer van de gezant bekleedde een 

hoge functie bij vaccinproducent AstraZeneca, waarmee Duitsland in het voorjaar 

van 2020 al gesprekken voerde. Het ministerie had bij het aantreden van Sijbesma 

geen gesprek met hem gevoerd over mogelijke belangenconflicten. 

Eind mei 2020 leidde dit tot een pijnlijk incident, toen de gezant deelnam aan een 

video-overleg met enkele Europese lidstaten over internationale samenwerking. Na 

afloop vroeg de Duitse DG aan de vertegenwoordiger van het Ministerie van VWS of 

er een familierelatie was tussen de gezant en diens naamgenoot bij AstraZeneca. 

Pas na dit signaal volgde een gesprek tussen het ministerie en Sijbesma, die zei over 

vaccins geen contact te hebben met zijn broer. Ze spraken af dat de gezant af zou 

zien van iedere bemoeienis met AstraZeneca en dat hij zijn rol als gezant in een brief 

zou verduidelijken. Overigens: wij hebben geen enkele aanwijzing dat de gezant 

AstraZeneca op een of andere wijze heeft bevoordeeld. Integendeel – in zijn 

afwegingen bij de keuze voor kandidaatvaccins, toonde Sijbesma zich juist kritisch 

op de focus die Duitsland aanvankelijk had op AstraZeneca. 

3.6 Een investeringsstrategie benoemt ‘koplopers’

In mei 2020 werkte het VWS-vaccinteam de ambities van het actieplan uit in een 

concept voor een investeringsstrategie. De 2 RIVM’ers verfijnden hun ‘horizonscan’ 

en benoemden 7 ‘koplopers’ onder de vaccins. Op grond van “de verwachte werk-

zaamheid en beschikbaarheid” achtte het RIVM op dat moment het vaccin dat 

ontwikkeld werd door de Universiteit van Oxford (producent AstraZeneca werd nog 

niet prominent genoemd) “het meest veelbelovende vaccin”. Daarop volgen de 

vaccins van Janssen en het Chinese CanSino, die gebruik maakten van dezelfde 

geteste technologie. Nieuwe mRNA-vaccins (Pfizer en Moderna) zouden wel snel te 

ontwikkelen zijn, maar de RIVM-medewerkers noemden de registratie van vaccins op 

basis van deze technologie “onzeker”. 
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Vaccintechnologieën

Gebaseerd op een overzicht van de WHO stelde het RIVM in zijn horizonscan 

dat er 110 vaccins tegen COVID-19 in ontwikkeling waren en besprak de meest 

kansrijke. Grofweg waren ze onder te verdelen in drie technieken:

• Virale vector: onschuldig virus dat is aangepast aan COVID-19 (o.a. 

AstraZeneca, Janssen)

• Eiwit: vaccin gebaseerd op het viruseiwit (o.a. Sanofi, Novavax)

• mRNA: bevat genetische code om het lichaam zelf viruseiwit aan te laten 

maken (o.a. Pfizer, Moderna) 

Het plan was dat de speciaal gezant snel gesprekken zou aanknopen met de 

belangrijkste kanshebbers. Het Ministerie van VWS verwachtte voor de aankoop van 

vaccins op jaarbasis € 700 miljoen nodig te hebben, rekening houdend met overeen-

komsten met ongeveer 5 verschillende producenten. In gesprekken met het 

Ministerie van Financiën werd duidelijk gemaakt dat dit bedrag niet in verhouding 

stond met de maatschappelijke kosten van de lockdown. Na een persoonlijk fiat van 

zijn ambtsgenoot op het Ministerie van Financiën, diende minister De Jonge in juni 

een incidentele suppletoire begroting in bij de Tweede Kamer. De onderbouwing van 

het bedrag deelde hij naast andere informatie vertrouwelijk met de Kamer.    

Opvallend is dat in zowel het actieplan als de investeringsstrategie in wording de 

nadruk lag op financiering van vaccinproductie. Voor het stimuleren van de 

vaccinontwikkeling keek Nederland aanvankelijk vooral naar andere initiatieven, 

zoals CEPI, waaraan Nederland ook een bijdrage leverde. Deze focus werd in de 

maanden die volgden achterhaald door de werkelijkheid. In de overeenkomsten die 

Nederland uiteindelijk samen met andere Europese landen sloot, werd telkens de 

hele keten van ontwikkeling tot levering als packagedeal meegenomen.

3.7 Terugblik 

Nederland was niet voorbereid om op grote schaal vaccins aan te schaffen bij de 

uitbraak van een pandemie zoals die bij COVID-19. Toch slaagde het Ministerie van 

VWS er vanaf april 2020 in snel een actieplan te formuleren en een team op te 

bouwen. Voorop stond dat er zo snel mogelijk voldoende, veilige en werkzame 

vaccins beschikbaar moesten komen. 

Om de aankoop van vaccins in goede banen te leiden, betrok het ministerie ook 

expertise en vaardigheden van buiten de organisatie, maar hield de regie in handen. 

Daarbij speelde de speciaal gezant een belangrijke rol als deskundige in het werkveld 
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en als contactpersoon voor het bedrijfsleven. Wel merken we op dat het vermijden 

van (de schijn van) belangenverstrengeling bij de voorbereiding onvoldoende 

aandacht kreeg. Ook zien we dat het vaccinteam weinig kennis had van het 

productieproces en de levering van vaccins. Ten slotte valt op dat vroege contacten 

met en wensen van het ‘Nederlandse’ farmaceutische bedrijf Janssen van invloed 

waren op het actieplan en de investeringsstrategie.
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Samen met Duitsland, Frankrijk en Italië nam Nederland het initiatief voor onder-

handelingen met enkele kansrijke vaccinproducenten. Dit versnelde het proces 

waarin uiteindelijk, onder regie van de Europese Commissie namens de gehele Unie, 

vaccins werden aangeschaft. Ook verzekerde Nederland zich van een prominente 

positie in die onderhandelingen, waardoor het Ministerie van VWS in de gelegenheid 

kwam de eigen doelen te verwezenlijken.

4.1 Duitsland dringt aan op snelheid 

In het voorjaar van 2020 probeerde de Europese Unie onder aanvoering van de 

Commissie een manier te vinden om gezamenlijk aan vaccins te komen om de 

Europese bevolking te beschermen. Dat was geen makkelijke opgave: zoiets was nog 

niet eerder gedaan en de Commissie had geen bevoegdheden voor gezamenlijke 

inkoop van medische middelen. In april 2020 stelde de EU via een noodfonds wel 
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snel geld beschikbaar voor investeringen in vaccins. Maar over de manier waarop  

de aankoop van vaccins vorm moest krijgen verliep de besluitvorming tussen de  

27 verschillende lidstaten traag, terwijl vooral de Verenigde Staten en het Verenigd 

Koninkrijk zich op de markt van vaccins roerden.

Voor Duitsland ging de besluitvorming te langzaam. De Nederlandse minister De 

Jonge ontmoette zijn Duitse collega Jens Spahn op vrijdag 15 mei 2020 bij een 

gezamenlijk werkbezoek aan de Radboud Universiteit in Nijmegen. Spahn drong  

er bij De Jonge op aan om alvast samen met Frankrijk en Italië contracten te sluiten 

met bedrijven die vaccins ontwikkelden. Al deze 4 landen beschikten zelf al over 

faciliteiten voor de productie van vaccins. 

Het verzoek van Spahn viel bij de Nederlandse minister in vruchtbare aarde. Vlak 

daarna, op maandag 18 mei 2020, besloot hij met zijn ambtelijke top de samen-

werking verder te “verkennen” en op te nemen in de investeringsstrategie waaraan 

het Ministerie van VWS nog werkte. Nederland vond dat ook een vaccin producerend 

land als Zweden zou mogen aansluiten. Maar dat wilden de andere landen niet. Op 

26 mei 2020 kwam het tot een videoconferentie van topambtenaren van de 4 landen. 

In de uitnodiging daarvoor sprak de Duitse directeur-generaal over producent 

AstraZeneca als de “eerste kandidaat”, omdat Duitsland op dat moment al met dat 

bedrijf in gesprek was over de levering van 300 miljoen doses vaccins aan Europese 

landen. 

Ook Nederlandse experts vonden het vaccin van AstraZeneca (ontwikkeld door de 

Universiteit van Oxford) het meest kansrijk. Maar het Ministerie van VWS wilde het 

portfolio van vaccinkandidaten verbreden, iets waar ook de gezant voor pleitte. Met 

een dergelijke strategie werd de kans op een succesvol vaccin immers groter en 

werden risico’s gespreid. In een interne mail vatte de minister samen waar hij wilde 

“landen”: meerdere deals, focus op productie, een mogelijkheid voor de Europese 

Unie om mee te doen en een “fair share” voor Afrika. In hoeverre deze doelen in het 

kabinet waren afgestemd, is ons niet duidelijk geworden. Wel staat vast dat de 

laatste 2 punten in het verlengde lagen van de zienswijze van het Ministerie van 

Buitenlandse Zaken. Minister De Jonge had luttele weken eerder, mede naar aan-

leiding van een spoedadvies van de Adviesraad Internationale Vraagstukken, aan 

minister Kaag (BHOS) toegezegd kwetsbare landen in Afrika te zullen helpen. Ook 

speelde de eerdergenoemde motie-Ellemeet een rol. 
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4.2 Oprichting Inclusieve Vaccin Alliantie (IVA)

In de gesprekken die volgden werkten Duitsland, Frankrijk, Italië en Nederland toe 

naar de oprichting van de ‘Inclusieve Vaccin Alliantie’ (IVA). In dit onderzoek is niet 

vast te stellen wat de precieze invloed van Nederland op gebeurtenissen was (we 

weten immers niet wat er was gebeurd zonder Nederlandse bijdrage). Maar uit de 

stukken die we hebben gezien blijkt dat Nederland zeer actief was in deze samen-

werking en dat nogal wat Nederlandse wensen werden gehonoreerd. Zo besloten de 

4 landen inderdaad af te stevenen op meerdere deals: Nederland opperde het vaccin 

van Janssen, Frankrijk noemde Sanofi en Duitsland stelde naast AstraZeneca ook 

Moderna voor. Afgesproken werd dat de IVA-landen zelf het voortouw zouden nemen 

bij het vaccin van hun ‘voorkeur’. Het is dus wel aannemelijk dat de Nederlandse 

inbreng invloed heeft gehad op de resultaten. 

Verder wilde Nederland controle houden op het proces zonder snelheid te verliezen. 

In de ogen van het Ministerie van VWS was het van groot belang de klinische data 

van farmaceuten te evalueren voordat er handtekeningen werden gezet. Nederland 

schreef ook de eerste aanzet voor een Memorandum of Understanding (MoU) tussen 

de 4 landen, dat door Frankrijk van commentaar werd voorzien. Daarbij drong 

Frankrijk aan op formuleringen die de Europese Unie uitnodigden mee te doen. 

Nederland was het daarmee eens. Zelf maakte Nederland zich onder meer sterk voor 

een passage over hulp aan kwetsbare landen, met een nadruk op het Afrikaanse 

continent. Toen dat laatste in een latere versie van het MoU verdwenen bleek, greep 

de minister persoonlijk in, onder meer met een appbericht aan zijn Duitse ambt-

genoot: het ging hem om “a small but important reference to me, also because of an 

ongoing debate with my parliament”. De interventie had succes. Op zijn departement 

zei de minister: “We betalen nota bene als kleintje 25% van de kosten. En dat doen 

we bewust om het in dit soort discussies niet te verliezen.”

Op 3 juni 2020 maakten Nederland, Frankrijk, Duitsland en Italië de oprichting van de 

IVA wereldkundig. Dat bracht beroering teweeg. Binnen Europa was er lof en kritiek. 

Sommige lidstaten waren verontwaardigd over de stap van deze landen buiten de 

overlegstructuren van de EU. Andere vroegen juist of ze mee mochten doen met de 

IVA. Ook buiten Europa was er interesse van partijen die zich op de markt roerden op 

zoek naar vaccins. Zo nam de ambassade van de Verenigde Staten onmiddellijk 

contact op met het Ministerie van VWS om meer te weten te komen. 
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Onderhandelingsinzet van Nederland

De onderhandelingsdoelen van Nederland waren niet in steen gebeiteld. Er 

bestond geen sleuteldocument waar het Ministerie van VWS gedurende 2 jaar 

telkens naar teruggreep. Maar op basis van ons onderzoek valt wel te 

reconstrueren waar Nederland in grote lijnen naar streefde. Daarbij merken we 

op dat in de loop van de tijd accenten werden verlegd als de omstandigheden 

daarom vroegen. Nederland streefde naar:

• zo snel mogelijk voldoende, werkzame en veilige vaccins (actieplan);

• meerdere typen vaccins omdat men nog niet wist welk vaccin zou werken;

• controle door vaccinologen en epidemiologische experts;

• waar mogelijk gebruik van productiefaciliteiten in Nederland;

• bescherming van de eigen bevolking gaat voor;

• toegang tot vaccins voor kwetsbare landen, met name in Afrika.

We tekenen hierbij aan dat het streven naar “voldoende” vaccins in de praktijk 

neerkwam op “zo veel mogelijk” vaccins. Een betrouwbare schatting over 

benodigde aantallen was er niet. Men wist hoe groot de te beschermen 

bevolking ongeveer was, maar niet hoeveel doses vaccins daarvoor nodig 

zouden blijken te zijn.

4.3 Onderhandelingen ten tijde van de IVA

Na de oprichting van de IVA raakte Nederland vooral betrokken bij onderhandelingen 

met AstraZeneca en Janssen. In gesprekken met dat laatste bedrijf nam het 

Ministerie van VWS in de alliantie het voortouw. Daarbij bouwde het ministerie voort 

op de contacten die er al lagen. Uit de stukken maken wij op dat de onder handelingen 

met Janssen vooral liepen via gezant Sijbesma, al schrijft deze dat het bedrijf in deze 

periode ook rechtstreeks belde met de minister van VWS en de minister-president. 

Dit valt niet uit te sluiten, maar daarover hebben wij geen concrete informatie aan-

getroffen in ons onderzoek. 

Op 1 juni 2020 stuurde de gezant een voorstel van Janssen aan de minister van VWS 

en zijn departement, dat het stuk vervolgens doorstuurde aan de IVA-partners. 

Volgens de gezant kreeg ook de Europese Commissie een afschrift van het voorstel. 

Opvallende punten uit het voorstel waren dat Janssen vooral zélf de ontwikkeling van 

het vaccin financierde, daarbij geholpen door een deal die eerder was gesloten met 

de Verenigde Staten. Janssen wilde wel graag dat de IVA of de EU de bouw van 

enkele productiefaciliteiten (“bio fermentors”) financierde. Met deze faciliteiten 

konden vanaf begin 2021 vaccins geproduceerd worden. Daarmee zou Janssen 
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volgens de gezant in staat zijn tegen een redelijke prijs vaccins te leveren om 600 

miljoen mensen te beschermen; “let’s say” 400 miljoen voor EU-burgers en 200 

miljoen voor Afrika. Wel betekende de ontwikkelingsdeal met de Verenigde Staten 

dat de allereerste vaccins daarnaartoe zouden gaan, zelfs als ze in Leiden werden 

geproduceerd. In een reactie op dit voorstel waarschuwden de adviseurs van het 

Ministerie van VWS bovendien al dat Janssen ongebruikelijke aanpassingen wilde 

van regels voor aansprakelijkheid (zie daarvoor § 5.4).

Bij de oprichting van de IVA lag er al een voorstel van AstraZeneca aan Duitsland op 

tafel, voor de levering van 300 miljoen vaccins. De andere IVA-landen verzamelden 

commentaar op dat aanbod, maar de Duitse minister vond dit opnieuw niet snel 

genoeg gaan. Zo appte hij zijn Nederlandse collega op 5 juni dat de fabrikant niet 

wilde bewegen op punten als prijs en intellectueel eigendom, omdat deze in lijn 

zouden zijn met afspraken die AstraZeneca met CEPI had gemaakt. Spahn zei dat te 

begrijpen en voerde de druk op de IVA-landen op: “So we need to decide very soon if 

we do it together or not. If you hesitate – frankly spoken – I’ll do it alone.” 

In hoeverre dit Duitse dreigement de inhoudelijke onderhandelingen heeft beïnvloed, 

valt niet goed na te gaan. Duidelijk is dat de inhoudelijke gesprekken met 

AstraZeneca onder leiding van Frankrijk verder gingen op de dagen die volgden,  

en dat daarin nog diverse thema’s werden bediscussieerd. Daarbij overlegden de  

4 ministers met elkaar, maar ook individueel, met de fabrikant. Nederland vond onder 

meer de voorgestelde aansprakelijkheidsclausule “zeer onwenselijk” omdat de IVA-

landen daardoor aansprakelijk zouden worden voor schade als de vaccins elders in 

de EU zouden worden toegediend. Maar ook op het gebied van intellectueel 

eigendom en controle van klinische data bleken er nog hobbels te nemen. Toen de  

4 ministers op 10 juni opnieuw een videocall belegden, was voor Nederland duidelijk 

dat het water bij de wijn moest doen bij de hulp aan kwetsbare landen. Het “fair 

share”-principe kon niet in dit individuele contract geregeld worden, maar zou 

zichtbaar moeten worden “over meerdere deals heen”. Hulp aan kwetsbare landen 

zoals in Afrika moest dus tot uitdrukking komen in de totale inspanningen van de 

IVA. Op 12 juni 2020, 2 dagen later, ondertekenden de IVA-landen een overeenkomst 

met AstraZeneca voor de levering van 300 miljoen vaccins.  
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4.4 Onder regie van de Europese Commissie

Tot op de ochtend van het sluiten van de overeenkomst met AstraZeneca hoopten de 

4 IVA-landen dat de Europese Commissie mee zou doen. Dat gebeurde niet omdat 

de Commissie naar eigen zeggen niet zomaar “bij het kruisje” kon tekenen.  

Ze hadden niet mee-onderhandeld, maar ook staatsrechtelijk waren er beletsels.  

Wel had de IVA al vanaf haar oprichting met de Commissie gesprekken gevoerd over 

samenwerking. De Commissie bracht daarbij het noodfonds van € 2 miljard in 

stelling, waarmee toekomstige deals met farmaceuten voorgefinancierd konden 

worden. Dat was aantrekkelijk voor de IVA-landen die ook onderling bespraken hoe 

de Commissie het best betrokken kon worden. De Nederlandse minister van VWS 

maakte intern duidelijk dat hij de Commissie wel een vijfde zetel binnen de IVA wilde 

aanbieden, maar graag zelf nog een deal met Janssen wilde sluiten om zo in de 

“driver’s seat” te blijven zitten. Uiteindelijk wilde hij de regie wel aan de Commissie 

overlaten. Maar eerst moest de IVA tempo houden en de Commissie daarmee onder 

druk zetten. Vervolgens wilde de minister daarmee voor Nederland een goede positie 

creëren in de “front-row bij de onderhandelingen”. 

De Commissie werkte intussen aan een verordening die een gezamenlijke 

investering in vaccins mogelijk moest maken. Alle 27 lidstaten zouden zitting krijgen 

in een Steering Board (SB), maar enkele landen zouden bij de onderhandelingen in 

een Joint Negotiation Team (JNT) samen met de Commissie het voortouw nemen. 

De Commissie wilde de beslissing over de samenstelling van dat JNT overlaten aan 

de SB, maar de IVA-landen accepteerden dat niet. De Nederlandse minister belde 

minstens 2 keer met de verantwoordelijke Eurocommissaris om een zetel voor 

Nederland in het JNT veilig te stellen. Ook op ambtelijk niveau dreigde het Ministerie 

van VWS met een “political problem”. Uiteindelijk kwamen alle 4 IVA-landen in het 

JNT, en werd het team aangevuld met Zweden, Spanje en Polen. De bewoording die 

de minister in zijn brief aan de Tweede Kamer gebruikte, namelijk dat Nederland 

“gevraagd” zou zijn voor het JNT, is op zijn minst verhullend (VWS 2020a). Er ging 

stevige powerplay aan vooraf.
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Figuur 3 Deelnemende lidstaten aan IVA en JNT

Niet op alle punten kreeg Nederland overigens zijn zin. Het JNT zou bij de onder-

handelingen “geen zeggenschap” hebben, maar “hoogstens invloed”. Wel zouden de 

leden van het JNT, als evaluatiecomité, toe moeten zien op het verloop van de 

procedure voor het afsluiten van toekomstige contracten. De Commissie, die de 

regie ging voeren, legde de gezamenlijke aankoop en de wijze waarop deze geregeld 

moest worden op 18 juni 2020 vast in een overeenkomst met alle EU-lidstaten 

afzonderlijk. Die overeenkomst gaf de Commissie het recht om namens de lidstaten 

Advanced Purchase Agreements (APA’s) te sluiten met farmaceuten, maar de 

lidstaten besloten wel zelf of ze uiteindelijk mee wilden doen. De lidstaten beloofden 

op hun beurt dat ze geen individuele onderhandelingen over vaccins zouden voeren 

(Europese Commissie  2020a). 

4.5 Terugblik

Terugblikkend constateren we dat het op grond van de gebeurtenissen zeer aan-

nemelijk is dat het optreden van de IVA – hoe verschillend hier ook over geoordeeld 

kan worden – heeft gefunctioneerd als een breekijzer om sneller een gezamenlijk 

Europees aankoopprogramma voor vaccins op te zetten. Ook de door ons 
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geïnterviewde betrokkenen bij niet-IVA-landen en bij de Europese Commissie 

bevestigen dit. Nederland heeft dus met effectieve internationale interventies 

bijgedragen aan een versnelling van de aanschaf van vaccins en had aandacht voor 

de belangen van kwetsbare landen. 

Met de samenwerking in de IVA vond Nederland binnen Europa enkele bondgenoten 

om de eigen doelen te verwezenlijken. Deze lidstaten wilden samen vaart maken en 

streefden ook naar de aanschaf van een breed pakket aan vaccins om de kans op 

succes te vergroten en de risico’s te verkleinen. Met het ‘bevochten’ lidmaatschap 

van het JNT positioneerde Nederland zich vervolgens gunstig om invloed uit te 

kunnen oefenen op de Europese onderhandelingen die volgden.
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Vanaf de zomer van 2020 onderhandelden de Europese Commissie en JNT-landen, 

waaronder Nederland, met fabrikanten die kansrijke vaccins in ontwikkeling hadden. 

Dit leidde tot overeenkomsten met onder meer AstraZeneca, Janssen en Pfizer. 

Nederland was hier op uiteenlopende manieren bij betrokken. Ons land streefde naar 

een breed pakket aan vaccins, promootte Janssen en bemiddelde bij conflicten.  

5.1 Aanpak van de Europese onderhandelingen

Met de overgang van de IVA naar gezamenlijke aankoop onder de regie van de 

Europese Commissie veranderden de belangrijkste doelen niet. Ook in de nieuwe 

constellatie werd gestreefd naar een snelle beschikbaarheid van een veilig en werk-

zaam vaccin voor de eigen bevolking (Europese Commissie 2020). In hoofdstuk 4 

schreven we al dat Nederland vanaf eind juni 2020 zitting nam in Steering Board en 

JNT. In de maanden die volgden kwam de Steering Board wekelijks en het JNT bijna 

dagelijks online bijeen.
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Aanvankelijk namen per vaccinkandidaat telkens 2 landen het voortouw, samen met 

de Commissie. Nederland en Spanje deden dat bij Janssen. Ook was Nederland 

betrokken bij gesprekken met Valneva en MSD Merck (over een vaccin dat nooit op 

de markt zou komen). Ondanks die aanpak met landenduo’s konden alle deelnemers 

van het JNT de onderhandelingen van nabij volgen. In de loop van 2020 verwaterde 

die verdeling in tweetallen. 

Procedure bij onderhandelingen

De werkwijze bij de Europese aankoop van vaccins voorzag in ‘voorlopige’ 

onderhandelingen met fabrikanten, waarna er raamovereenkomsten (‘term 

sheets’) werden afgesloten. Daarin stonden onder meer de belangrijkste 

afspraken over prijs van de vaccins, aantallen, productie en aansprakelijkheid. 

Deze mondelinge afspraken moesten nog uitgewerkt worden in een officiële 

aanbestedingsprocedure. Dit leidde uiteindelijk tot een ‘Advanced Purchase 

Agreement’ (APA), ondertekend door de Commissie en de fabrikant van het 

vaccin. De APA is ‘advanced’ omdat de Commissie een aanbetaling deed uit 

het ESI-noodfonds, voor de aanschaf van een vaccin dat op dat moment nog 

niet was goedgekeurd. Op deze manier stimuleerde Europa de verdere 

ontwikkeling en productie van dat vaccin. Bij goedkeuring van het vaccin 

waren dan ook meteen de afgesproken hoeveelheid en prijs veiliggesteld. De 

overheid nam hier wel een risico mee, namelijk dat de ontwikkeling van het 

vaccin stuk liep en ze het geld kwijt zou zijn. De lidstaten betaalden uiteindelijk 

zelf voor de levering van de vaccins. Het voorgeschoten bedrag uit het 

Europese noodfonds werd daarbij verrekend.

De documenten die wij bestudeerd hebben, wekken de indruk dat het JNT vooral 

betrokken was bij de voorlopige onderhandelingen voor een ‘term sheet’. Bij de 

totstandkoming van het contract stond het JNT juist meer op afstand; hier namen de 

juristen van de Commissie het voortouw. Betrokkenen in en buiten Nederland 

nuanceren dat beeld; ze benadrukken dat de JNT-landen bleven meekijken met 

tussentijdse onderhandelingsresultaten. Maar daar werden geen verslagen van 

gemaakt en kunnen we dus niet controleren. 

5.2 Werkwijze van Nederland 

Tot de start van het JNT was het meestal de DG Volksgezondheid van het Ministerie 

van VWS die de gesprekken namens Nederland voerde. Toen de Europese samen-

werking in het JNT begon, benoemde de minister op directeursniveau een nieuwe 

hoofdonderhandelaar die zich helemaal aan de aanschaf van vaccins kon wijden. 
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Het ging om een mededingingsjurist die de Europese verhoudingen goed kende 

omdat hij eerder bij de Permanente Vertegenwoordiging in Brussel had gewerkt. 

Deze hoofdonderhandelaar was de schakel tussen de minister en de onder-

handelings partners. Hij leidde bovendien het vaccinteam, dat hem inhoudelijk 

ondersteunde. De externe adviseurs waren op afroep beschikbaar om commentaar 

te geven op onderdelen van de raamovereenkomsten waarover Nederland onder-

handelde met farmaceutische bedrijven. Ook in deze periode bleef de minister van 

VWS in persoon nauw betrokken bij de operationele gang van zaken.

Vanaf augustus 2020 speelde een wetenschappelijk panel van 6 leden (onder wie de 

2 RIVM’ers die al betrokken waren) een belangrijke rol als adviseur op epidemiolo-

gisch en vaccinologisch gebied. In de overeenkomst met de EU stond dat zoiets ook 

op Europees niveau zou moeten ontstaan. Het Ministerie van VWS ijverde voor zo’n 

internationaal panel dat vaccinkandidaten kon beoordelen, maar dat is er nooit 

gekomen. Wel overlegden de Nederlandse experts geregeld met hun Europese 

collega’s.

  

We constateren dat het voor de lidstaten in het JNT en de SB soms lastig was om 

overeenstemming over de koers te bereiken. De armere Centraal-Europese landen 

wilden om financiële redenen niet altijd meedoen met de aankoopplannen. En in het 

JNT botsten de belangen van Duitsland en Frankrijk regelmatig met elkaar. 

Nederland speelde hierin geregeld de rol van bemiddelaar.

5.3 Contract met AstraZeneca

De eerste klus van het nieuwe Europese samenwerkingsverband was de over een-

komst tussen IVA-landen en producent AstraZeneca. Die overeenkomst moest 

worden omgezet in een contract met de Commissie namens alle lidstaten als 

contractpartner. Inhoudelijk bleek dat niet zo’n probleem, omdat de voorwaarden 

min of meer werden overgenomen. Maar juridisch lag dat anders. De Commissie 

moest tijdrovende aanpassingen doen omdat zij naar eigen zeggen in een ander 

‘legal framework’ handelt dan afzonderlijke lidstaten. In het JNT uitte Nederland 

geregeld zijn ongeduld over het tempo, mede omdat de IVA-landen in hun eigen 

overeenkomst betalingsverplichtingen waren aangegaan. De minister van VWS 

probeerde de CEO van AstraZeneca intussen gerust te stellen: “Thank you for your 

leadership ánd for your patience”, sms’te hij.
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Eind juli lag er een voorlopige overeenkomst die via de aanbestedingsprocedure in  

2  weken uitgewerkt werd tot een eerste contract op 14 augustus 2020 voor de 

aankoop van 300 miljoen vaccins. In vergelijking met latere contracten (zie bijlage 2, 

tabel 1) valt op dat het vaccin van AstraZeneca relatief goedkoop was, en dat de 

fabrikant het tegen kostprijs aanbood aan de EU-landen. Ook voor wat betreft de 

toegang tot vaccins voor kwetsbare landen scoort dit contract iets beter, bij een 

vergelijking van veiliggestelde publieke belangen. De farmaceutische bedrijven gaven 

tijdens de onderhandelingen over de contracten nauwelijks toe aan de wens van 

Europese landen om vaccins gemakkelijker beschikbaar te krijgen voor kwetsbare 

landen buiten Europa. Dat zou het doneren van gekochte vaccins later gaan 

bemoeilijken. Zo hielden de fabrikanten stevig vast aan bescherming van het 

intellectueel eigendom van de vaccins. Alleen het contract met AstraZeneca bood 

iets meer speling, wat vermoedelijk kan worden toegeschreven aan de voorwaarden 

die ontwikkelaar Oxford University op haar beurt aan de producent had gesteld.

Maar de beoordeling van het contract met AstraZeneca valt niet alleen positief uit. 

Want het contract scoort minder goed op afgedwongen garanties voor de productie 

en levering van vaccins. En juist op het gebied van productie en levering zouden 

grote problemen ontstaan die we in het volgende hoofdstuk zullen beschrijven. 

Overigens is het maar de vraag in hoeverre die problemen veroorzaakt werden door 

de bepalingen in het contract omdat het aannemelijk is dat AstraZeneca ook met 

een ‘beter’ contract in de problemen was gekomen. Wij hebben geen aanwijzingen 

dat adviseurs van het Ministerie van VWS of van andere landen juist voor de 

contractbepalingen rond productie en levering hebben gewaarschuwd. Wel noemde 

de Nederlandse hoofdonderhandelaar de sfeer tussen partijen “uitermate slecht”. 

Dat kwam vooral doordat AstraZeneca in de aanloop naar het definitieve contract 

ruimere vrijwaring van de financiële gevolgen van aansprakelijkheid wilde dan in de 

voorlopige overeenkomst was afgesproken. 

Dit verschil viel de Nederlandse advocaat op, toen ze concludeerde dat de afspraken 

“wellicht” iets minder gunstig waren geworden doordat Nederland nu ook aan-

sprakelijk was bij donatie van vaccins aan andere landen. Maar deze analyse was 

meer bedoeld voor toekomstige onderhandelingen en kon geen rol meer spelen bij 

de beslissing van Nederland om al dan niet in zee te gaan met AstraZeneca. De 

minister van VWS had toen al akkoord gegeven op een beslisnota van de hoofd-

onderhandelaar die adviseerde alle beschikbare vaccins van de fabrikant af te 

nemen. 

Onderzoek naar de aankoop van vaccins tegen COVID-19 Algemene Rekenkamer37



Mogelijkheid om af te zien van een contract

De Europese Commissie ondertekende namens de lidstaten de overeen-

komsten met vaccinfabrikanten. De vaccins werden in principe ‘pro rata’ 

verdeeld naar bevolkingsomvang. Iedere lidstaat had echter de mogelijkheid 

om van deelname af te zien, tijdens de ‘opt-outfase’. Die duurde tot 5 dagen na 

het sluiten van de overeenkomst. Vaccins van landen die gebruik maakten van 

zo’n opt-out konden worden herverdeeld onder andere lidstaten. Daarvoor 

bedacht de Zweedse onderhandelaar in het JNT, met hulp van Nederland, een 

‘bazaar’. Lidstaten konden via deze bazaar intekenen op overblijvende vaccins.

Tijdens de opt-outfase nam de minister van VWS telkens een beslissing om al 

of niet mee te doen met een aankoop. De Nederlandse strategie was 

aanvankelijk: altijd meedoen, tenzij het wetenschappelijke panel negatief aan 

de minister adviseerde. Of als de juridische risico’s te groot werden bevonden. 

Negatieve adviezen kwamen er geen enkele keer.

5.4 Contract met Janssen 

Nederland had de meeste betrokkenheid bij het vaccin van Janssen en voerde 

hierover al sinds het voorjaar van 2020 gesprekken. Die besprekingen zette 

Nederland voort, nu namens de EU. De gezant bleef volop betrokken, juristen 

wisselden teksten uit, het RIVM bediscussieerde de klinische data en bleef het 

vaccin vanwege de bewezen technologie veelbelovend noemen. Duidelijk is ook dat 

het Ministerie van VWS mogelijk massale productie van het vaccin in Nederland 

aantrekkelijk vond; al bestond de vrees dat de eerste leveringen naar de VS zouden 

gaan. We constateren dat het Ministerie van VWS binnen de Europese samenwerking 

het vaccin van Janssen promootte, net zoals andere landen in het JNT dat deden 

met ‘hun’ vaccins. 

In de zomer van 2020 doemden er 2 struikelblokken op: de aantallen te bestellen 

vaccins en de productaansprakelijkheid. Beide onderwerpen laten goed zien dat het 

Ministerie van VWS gedurende de dynamische onderhandelingen in 2020 op 

meerdere borden tegelijkertijd moest schaken: voor de productaansprakelijkheid met 

de fabrikant, maar voor de aantallen vaccins met andere lidstaten en de Commissie.

Net als eerder bij de IVA, legde Nederland in de Europese samenwerking het aanbod 

van Janssen op tafel om 400 miljoen vaccins te produceren, aangevuld met nog 

eens 200 miljoen doses om te doneren aan kwetsbare landen in Afrika. In de tweede 

vergadering van de SB werd dit surplus al niet meer genoemd. Dat was vermoedelijk 
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omdat de Commissie meende dat het ESI-noodfonds voor de voorfinanciering van 

de deals alleen ingezet kon worden voor EU-lidstaten. Nederland en Europa zouden 

andere wegen moeten bewandelen om kwetsbare landen te helpen (zie hiervoor ook 

hoofdstuk 8). 

Maar ook de 400 miljoen vaccins voor Europa stuitte binnen het JNT op weerstand. 

Met zulke hoeveelheden dreigde het budget snel op te raken. Bovendien pleitte  

Duitsland in het totaalpakket van vaccins voor een evenwichtige verdeling over 

verschillende technologieën. Daardoor zouden van Janssen, met dezelfde techniek 

als AstraZeneca, niet meer dan 200 tot 300 miljoen vaccins kunnen worden gekocht. 

De Nederlandse gezant was over beide punten verontwaardigd: Janssen had 

voldoende afzet nodig om in nieuwe fabrieken in Europa te kunnen investeren en de 

EU liet de kans lopen om leiderschap te tonen bij de hulp aan Afrika.

Toen Janssen het aanbod even later opsplitste in een basisaantal van 200 miljoen en 

200 miljoen als optie, bleef de weerstand bestaan omdat de fabrikant voor deze 

mogelijkheid een vergoeding verlangde. Nederland toonde zich bereid een deel van 

die fee te betalen en vroeg de oude IVA-bondgenoten daaraan mee te doen. Daarbij 

beloofde Nederland om als het nodig was ook bij andere vaccins een vergoeding te 

betalen voor opties. In deze diplomatieke activiteiten speelde opnieuw de minister 

van VWS een rol doordat hij andere ministers hierover persoonlijk benaderde. 

Uiteindelijk zegde ook Duitsland toe mee te betalen aan de fee. Met de opties kocht 

Europa tijd, meende het Ministerie van VWS, om later preciezer te kunnen vaststellen 

hoeveel vaccins er daadwerkelijk nodig waren.

Later in de zomer spitsten de onderhandelingen met Janssen zich toe op de aan-

sprakelijkheid voor schade als gevolg van eventuele ernstige bijwerkingen van het 

vaccin. Het bedrijf, dat met Johnson & Johnson een Amerikaanse aandeelhouder 

heeft, wilde dat de EU de eigen richtlijnen voor productaansprakelijkheid aanpaste. 

Janssen wilde nagenoeg volledige immuniteit voor aansprakelijkheid, zoals ook door 

de Verenigde Staten was beloofd. Waar Nederland en andere JNT-landen nog naar 

compromissen zochten was dit voor de Europese Commissie onbespreekbaar. Ook 

de oprichting van een Europees schadefonds, als tegemoetkoming, ging de 

Commissie te ver. Een tijd lang zaten de onderhandelingen hierdoor muurvast. Na 

overleg met zijn Nederlandse collega belde de Duitse minister over de kwestie met 

de Amerikaanse CEO van Janssen. Pas op de dag dat de Commissie een raam-

overeenkomst met AstraZeneca sloot, liet Janssen zijn eisen over aansprakelijkheid 

vallen. Op 13 augustus 2020, 2 weken later, bereikte ook Janssen met de Commissie 

een voorlopige overeenstemming. Het bedrijf bleef zelf aansprakelijk. De overheid 
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nam de financiële gevolgen daarvan over (vrijwaring), tenzij de fabrikant opzettelijke 

fouten had gemaakt of regels voor Good Manufacturing Practices of regels van de 

EMA had overtreden . 

Figuur 4 Schematische weergave van vrijwaring van financiële gevolgen van 

aansprakelijkheid 

Bij de daaropvolgende formele onderhandelingen tussen Janssen en Europese 

juristen, was de Nederlandse hoofdonderhandelaar nauw betrokken - al ontbreken 

verslagen over zijn precieze activiteiten. Hij werkte in elk geval mee aan concepten 

en besprak die in het JNT. Ook vroeg de hoofdonderhandelaar de Nederlandse 

advocaat enkele keren om mee te kijken, zonder dat daar verslaglegging over is. 

Wel op schrift staat een verzoek op 5 oktober 2020 aan de advocaat om van een 

“bijna definitief” stuk te beoordelen of er “redelijkerwijs redenen” zijn om van het 

contract af te zien. “Red flags” waren er niet, zo liet de advocaat 2 dagen later weten. 

Al vond ze het contract wel vooral “een bundel van inspanningsverplichtingen” voor 

Janssen in plaats van een “resultaatverplichting”. De corporate adviseur zag evenmin 

grote bezwaren. 

We merken op dat deze op schrift gestelde meningen van de advocaat en de 

corporate adviseur formeel geen rol meer konden spelen in de beslisnota die de 

onderhandelaar op 6 oktober 2020 al naar de minister had gestuurd. Daarin 

adviseerde hij de minister mee te gaan in het contract met Janssen, vooral met het 

argument dat het RIVM positief oordeelde over werkzaamheid, veiligheid en 

Wanneer de farmaceut aansprakelijk is voor ernstige bijwerkingen, neemt
de overheid de financiële gevolgen daarvan onder voorwaarden op zich

GevaccineerdeFarmaceut
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Vrijwaart farmaceut
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productiemogelijkheden van het Janssen-vaccin. Op 8 oktober meldde de minister 

van VWS aan de Tweede Kamer dat hij de vaccins van Janssen zou aanschaffen 

(VWS 2020b). Toen kort daarop het gerucht ging dat oud-IVA-bondgenoot Italië van 

aankoop van dit vaccin af zou zien, vroeg de minister zijn Italiaanse collega per app 

om opheldering. Nederland wilde graag dat de belangrijkste landen meededen. “We 

are in”, luidde het geruststellende antwoord van de Italiaanse minister. 3 dagen na 

ondertekening van de overeenkomst meldde speciaal gezant Sijbesma dat zijn werk 

erop zat.  

Als we kijken naar de vraag hoe contracten de publieke belangen waarborgen, 

beoordelen we het contract met Janssen als middenmoot (zie bijlage 2, tabel 1). 

Opvallend is, dat ondanks de Nederlandse inspanningen, dit contract slecht scoort 

op indicatoren die te maken hebben met de hulp aan kwetsbare landen. Dit is ook bij 

bijna alle andere contracten het geval.

5.5 Contract met Pfizer

De meeste leden van het JNT vonden ook het vaccin dat Pfizer ontwikkelde aan-

trekkelijk. Net als Nederland streefden deze landen een breed portfolio van vaccins 

na. Met zijn innovatieve mRNA-techniek paste Pfizer daarin, maar er bestonden wel 

twijfels over de goedkeuring van dat vaccin. De interesse van het Ministerie van VWS 

was zelfs zo groot dat het parallel aan de Europese inspanningen met Pfizer 

Nederland sprak over “de voorwaarden die een deal voor uitsluitend Nederland 

zouden betekenen”. Het ministerie vond dat het met dit “vrijblijvende” gesprek alle 

opties open hield, maar het stond op gespannen voet met de over eenkomst die de 

Europese lidstaten ruim een week eerder met de Commissie hadden gesloten en 

waarin ze beloofden geen afzonderlijke onderhandelingen te voeren. Toen Pfizer 

vroeg om een geheimhoudingsverklaring bij zijn voorstel, vond het Ministerie van 

VWS de gesprekken niet langer vrijblijvend. Het departement verwees Pfizer 

vervolgens naar de onderhandelingen die de Commissie en Duitsland namens het 

JNT voerden. De fabrikant ervoer dit als verwarrend. 

De onderhandelingen met Pfizer leidden eind juli 2020 tot spanningen in het JNT, 

vooral tussen Duitsland en Frankrijk. Franse wetenschappers hadden namelijk een 

negatief advies uitgebracht over het Pfizer-vaccin. Het gevaar bestond dat als 

Frankrijk niet mee zou willen werken aan de aankoop van het Pfizer-vaccin, Duitsland 

een blokkade zou vormen voor het vaccin van Sanofi, de fabrikant met wie Frankrijk 

aan het praten was. De Nederlandse hoofdonderhandelaar sprak over deze “ruis” 

met de Europese hoofdonderhandelaar Sandra Gallina en probeerde te bemiddelen 
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tussen Duitsland en Frankrijk. Hij was dan ook onaangenaam verrast toen 

Commissievoorzitter Von der Leyen dit gevoelige proces in zijn ogen doorkruiste 

door zonder overleg met lidstaten op 1 augustus 2020 een deal met Sanofi aan te 

kondigen. De Duitse minister Spahn, die zich sterk had gemaakt voor Pfizer, kon zich 

hierdoor wel erg “in de steek gelaten” voelen.

Een van de problemen met Pfizer was dat het vaccin een stuk duurder leek te worden 

dan gemiddeld. De JNT-onderhandelaars slaagden erin dit verschil te verkleinen, 

daartoe mede opgeroepen door Nederland. Maar toen de EU in augustus 2020 ook 

voorlopige overeenkomsten bereikte met Curevac en Moderna was de bodem van 

het noodfonds van € 2 miljard bereikt. Voor een deal met Pfizer ontbrak nog 

ongeveer € 300 tot € 350 miljoen euro. Duitsland kon dit niet accepteren en eiste dat 

eerdere deals werden opengebroken om de aantallen daarvan te verlagen. 

Vanzelfsprekend vonden de lidstaten dit geen aantrekkelijk idee. Een alternatief was 

om te proberen het budget te verhogen. Daartoe zou de EU-Gezondheidsraad (de 

raad van ministers van volksgezondheid) van 4 september 2020 kunnen besluiten. 

Alleen was de vraag hoe dit gefinancierd moest worden. Als enige lidstaat verklaarde 

Nederland in de SB meteen bij te willen dragen aan deze voorfinanciering. Want de 

minister van VWS wilde behalve een overeenkomst met Pfizer graag een nog breder 

portfolio, wellicht ook met vaccins van fabrikanten als Valneva en MSD Merck met 

wie eveneens gesprekken werden gevoerd. De minister achtte het risico om een 

goed werkend vaccin te missen groter dan het nadeel van hogere kosten door 

aanschaf van te veel vaccins. Ook over dit onderwerp voerde de minister zelf overleg, 

onder meer met zijn Duitse collega. Uitkomst van de EU-Gezondheidsraad was 

uiteindelijk dat de EU zou streven naar meer deals en dat 10 landen, waaronder die 

van de oude IVA, zich bereid verklaarden aanvullend budget beschikbaar te stellen 

voor de voorfinanciering. Voor Nederland was dit een bedrag van € 43 miljoen. Na 

afloop bedankte Gallina de Nederlandse hoofdonderhandelaar informeel voor diens 

bijdrage aan de uitkomst: “You planted this!!! THANK YOU!!!”, appte ze hem. 

5 dagen na de Gezondheidsraad sloot de Europese Commissie een raamovereen-

komst met Pfizer voor de aankoop van 300 miljoen vaccins en een optie voor nog 

eens 100 miljoen. Dat akkoord lag op dat moment al even te wachten op de besluit-

vorming over de financiering. Ook hiermee gingen de EU-juristen aan de slag, waarna 

het nog 2 maanden duurde voordat de Commissie en Pfizer het contract onder-

tekenden. Net als enkele andere landen hoopte Nederland via de bazaar meer 

vaccins in de wacht te slepen dan waar het op grond van bevolkingsaantallen recht 
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op had. Dat lukte. Uiteindelijke bestelde Nederland 8,4 miljoen doses Pfizer, 600.000 

meer dan het pro-ratadeel van het basiscontract.

In onze vergelijkende analyse van gewaarborgde publieke belangen scoort het 

contract met Pfizer iets onder dat van Jansen (zie bijlage 2, tabel 1). Dat is voor-

namelijk te verklaren door de gebrekkige transparantie in de prijsopbouw. Voor de 

publieke gezondheid in Nederland was het vooral belangrijk dat Pfizer als eerste 

fabrikant in staat zou blijken ook daadwerkelijk vaccins te leveren. Dat beschrijven 

we in het volgende hoofdstuk.

5.6 Terugblik

In het Europese krachtenspel ijverde Nederland voor een breed pakket aan vaccins 

omdat het in 2020 nog erg onzeker was welke vaccins goed zouden werken tegen 

corona. Mede vanwege het economische belang had het Janssenvaccin daarbij een 

streepje voor. Het Ministerie van VWS speelde binnen het JNT een vooraanstaande 

rol, al was de stem van grotere landen vaak doorslaggevend. Het bemiddelde bij 

conflicten tussen lidstaten en toonde zich bereid financieel bij te springen om het 

proces vlot te trekken, bijvoorbeeld toen er problemen ontstonden rond het 

contracteren van Pfizer.  

Terugkijkend op de totstandkoming van de eerste contracten, constateren we dat het 

besluitvormingsproces op het Ministerie van VWS niet gestructureerd verliep. 

Juridische adviezen kwamen soms te laat om opgenomen te kunnen worden in 

beslisnotities voor de minister. Dat hoeft geen verbazing te wekken, gezien de grote 

maatschappelijke druk en de onbekendheid met de gang van zaken. Bovendien 

achten wij het onwaarschijnlijk dat een meer gestroomlijnd proces hier tot wezenlijk 

andere uitkomsten had geleid. Wel kunnen we zeggen dat problemen die later met 

de donatie van vaccins ontstonden, voor een deel zijn terug te voeren op het 

ontbreken van duidelijke afspraken hierover in de eerste contracten.
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Na het sluiten van de eerste vaccincontracten in de herfst van 2020, was het 

wachten op toelating en levering. Dat verliep het vlotst bij Pfizer. Van die fabrikant 

kon het vaccin als eerste worden geprikt, terwijl bij AstraZeneca en Janssen allerlei 

problemen met de levering ontstonden. Intussen onderhandelden Nederland en het 

JNT verder over nieuwe contracten. De behoefte om zo snel mogelijk voldoende, 

werkende en veilige vaccins aan te schaffen, bleef het belangrijkste.

6.1 Een nieuwe fase

In oktober 2020 kreeg de Nederlandse hoofdonderhandelaar in het JNT een nieuwe 

baan en vertrok. Met de komst van zijn opvolger – de directeur Internationale Zaken 

van het Ministerie van VWS – ging een nieuwe fase in. De eerste belangrijke vaccin-

contracten waren inmiddels gesloten, en nu lag de focus op de levering en 
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toediening van de vaccins. De nieuwe hoofdonderhandelaar besloot daarbij het 

vaccinteam wat om te vormen: van een crisisopstelling naar een meer structurele 

bezetting. Waar zijn voorganger de mensen vooral op afroep betrok, stelde hij meer 

vaste overleggen in. De verwachting van het Ministerie van VWS dat het ook rustiger 

zou worden, kwam daarbij overigens niet uit. Er ontstonden problemen met enkele 

vaccins. En de aankoop van nieuwe vaccins ging ook in 2021 nog door, omdat de 

basisvaccinatierondes niet voldoende duurzame bescherming bleken te bieden en er 

boostervaccins moesten worden ingekocht. 

6.2 De eerste prik

Terwijl Nederland in de herfst van 2020 te kampen kreeg met een tweede 

besmettingsgolf en een nieuwe lockdown, duurde de goedkeuring van de eerste 

vaccins langer dan verwacht. Dat fiat moest komen van de EMA, het Europese 

Medicijnagentschap. In de SB van Europese lidstaten leverde dit discussies op over 

de vraag of het vaccineren al zou moeten beginnen voordat er een goedkeuring lag. 

In de VS en het VK speelde men met die gedachte, en ook de wetgeving in Europa 

bood daar ruimte voor. Nederland en Duitsland vonden het geen goed idee, blijkt uit 

appverkeer tussen het Ministerie van VWS en de Europese Commissie: “Our minister 

contacted [German minister] Spahn, stating we attach importance to a full and 

transparent process by EMA. Trust in quality and safety over speed.” 

Op 21 december 2020 was de eerste voorlopige markttoelating een feit, voor het 

Pfizervaccin. De Europese Commissie maakte na de EMA-goedkeuring de weg vrij 

voor gebruik van dit vaccin. Dat ging gepaard met de levering van een eerste, kleine 

batch. Voor de beeldvorming achtte men het van belang om nog in het oude jaar de 

eerste prik te zetten, liefst overal in Europa op dezelfde dag. De Commissie riep de 

lidstaten steeds op om gezamenlijkheid uit te stralen en er geen “wedstrijd” van te 

maken. Nederland onderschreef dat wel, maar stond er tegelijkertijd een beetje 

ambivalent in: “Ik heb niks tegen een wedstrijd”, reageerde de minister intern op de 

oproep, “als we maar winnen”. Uiteindelijk werd in Nederland de eerste prik gezet op 

6 januari 2021, later dan in andere lidstaten. Dat had niet te maken met de aankoop, 

maar met het feit dat de GGD er niet eerder klaar voor was (Onderzoeksraad voor 

Veiligheid 2022). In het eerste kwartaal van 2021 volgde de toelating voor de vaccins 

van Moderna, AstraZeneca en Janssen. Nu was de weg vrij voor bescherming van de 

bevolking met een breed pakket aan vaccins. 
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6.3 Run op Pfizer

De behoefte om zoveel mogelijk vaccins aan te kopen bleef bij veel landen in de EU 

lange tijd onverminderd groot. Vooral Duitsland was haast permanent op zoek naar 

extra vaccins. De minister van VWS vergeleek de situatie in Nederland ook vaak met 

die bij de oosterburen; beide ministers hadden frequent contact. Toch was hun 

onderlinge relatie niet altijd gelijkwaardig. Eind 2020 verifieerde de minister van VWS 

bij zijn Duitse collega het gerucht dat Duitsland – tegen de afspraken in – buiten de 

EU om extra Pfizervaccins bestelde. Toen Spahn dat min of meer bevestigde, vroeg 

De Jonge of Nederland mee kon liften op deze “extra arrangements”. Dat was 

volgens de Duitse minister echter niet mogelijk. Overigens betwijfelen betrokkenen 

nu of deze doses ooit echt zijn aangeschaft; in de Duitse vaccinatiecijfers zijn ze 

nooit opgedoken.

Aanvankelijk viel de belangstelling voor het Pfizervaccin trouwens wat tegen. 

Sommige lidstaten vertrouwden de nieuwe technologie niet meteen, bovendien was 

het vaccin relatief duur. Duitsland bestelde daarentegen wel grote aantallen. Ook 

Nederland was geïnteresseerd en bestelde 7,5 miljoen doses. Maar toen het vaccin 

zeer effectief bleek, wilden ook andere lidstaten alsnog meer doses hebben. 

Daarvoor moest de afgesproken bazaarverdeling worden aangepast. Dat gebeurde 

vaker, bijvoorbeeld toen enkele landen bij de verdeling niet goed hadden opgelet en 

alsnog vaccins claimden. Nederland en Duitsland waren over het algemeen huiverig 

voor herverdeling omdat ze dan doses moesten inleveren. Ze vonden dat de 

bazaarafspraken op intekening eerlijk en transparant waren. Nederland maakte 

overigens wel uitzonderingen op die regel. Toen Polen en België vergeten waren 

extra Pfizer-opties te nemen, werd het op het ministerie geen aantrekkelijk idee 

gevonden om vaccins af te staan. “Maar het is wel België”, staat in een ambtelijke 

mail met advies aan de minister die daarover een telefoontje van zijn Belgische 

collega had gekregen. Polen en België kregen alsnog de extra vaccins.  

Vanuit het streven naar een snelle aanschaf van veel vaccins dreigde Duitsland 

geregeld met een Alleingang als andere lidstaten niet meededen met vervolg-

stappen. Op die manier legde het land druk op het gebruik maken van opties op extra 

doses Pfizer en het sluiten van aanvullende contracten met deze fabrikant en met 

Moderna, het tweede mRNA-vaccin. Die nieuwe afspraken ontwikkelden zich tot 

Purchase Agreements (PA’s) – in dit onderzoek “Pfizer 2” en “Moderna 2” genoemd. 

Deze contracten waren geen APA’s omdat aan deze vaccins al goed keuring was 

gegeven. Het ging hier meer om rechttoe-rechtaanbestellingen van bestaande 

producten.
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6.4 Juridische zorgen

Bij de directie Wetgeving en Juridische Zaken (WJZ) van het Ministerie van VWS 

waren er intussen zorgen ontstaan over de aankoop van vaccins. De vorige 

hoofdonderhandelaar had de eigen juristen wel op de hoogte gehouden van de 

ontwikkeling van de contracten. Hij stuurde ze ter informatie soms concepten. Maar 

de juridische adviezen over de contracten kreeg hij rechtstreeks van het externe 

advocatenkantoor. Dat veranderde in de herfst van 2020. Vanaf die tijd betrok het 

vaccinteam de interne juristen van de directie WJZ meer bij de besluitvorming.  

In november 2020 trokken deze juristen aan de bel. Ze vonden dat ze niet goed in 

staat waren de vaccincontracten te beoordelen. Zijzelf, noch de externe advocaat, 

beschikten volgens hen over expertise in het Belgisch recht, waaronder de APA’s -  

Europese overeenkomsten - werden gesloten. Daarom gingen de juristen op zoek 

naar een nieuw advocatenkantoor in België dat wel over deze deskundigheid 

beschikte. Pas in maart 2021 slaagden ze daarin; het was lastig in Brussel advocaten 

te vinden die niet al betrokken waren bij partijen die actief waren bij de aankoop van 

vaccins.

Daarnaast vonden de interne juristen van het ministerie dat ze te weinig tijd kregen 

om een goed onderbouwd oordeel over de contracten te geven. Dat gold voor hen 

zowel in de  onderhandelingsperiode als in de opt-outfase, waarin een lidstaat nog 

de kans kreeg af te zien van de aankoop van vaccins. Ook in deze periode van 

onderhandelingen kwamen we in ons onderzoek voorbeelden tegen van rommelige 

of te late advisering. Zo moest het Ministerie van VWS halsoverkop besluiten over 

een eventuele opt-out bij het contract met Curevac. En van het contract met Pfizer 

stelde men vast dat de opt-outperiode al voorbij was toen de advocaat zich ging 

verdiepen in de laatste versie van het contract. Overigens zag deze advocaat ook 

achteraf geen “red flags” in de overeenkomst met Pfizer. 

De hoofdonderhandelaar van VWS was op de hoogte van de juridische zorgen. 

Ook hij vond het moeilijk om grip te houden op alle juridische aspecten van de 

diverse contracten. Hij probeerde zich te richten op de hoofdlijnen, de belangrijkste 

indicatoren. Dat deed hij tijdens JNT-meetings waarin alle contracten artikel voor 

artikel werden doorgenomen. Voor een deel voer de hoofdonderhandelaar op de 

expertise van de juristen van de Europese Commissie die met juristen van de 

farmaceutische bedrijven de details van de overeenkomst uitwerkten. 
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Veel betrokkenen in binnen- en buitenland beschouwen de deskundigheid van de 

Europese juristen terugkijkend als deugdelijk. De Nederlandse hoofdonderhandelaar 

zegt dat de snelheid van het proces niet overeenkwam met de werkwijze van de 

VWS-juristen. Volgens hem was er op het hoogste niveau – tot aan de minister – 

besloten om tempo te houden. Maar een expliciete uitspraak van de minister over de 

omgang met juridische advisering zijn we in ons onderzoek niet tegengekomen.  De 

precieze manier waarop juridische risico’s in de opt-outperiode zijn gewogen, is voor 

ons onduidelijk gebleven.

Achteraf stellen de interne juristen van het ministerie dat de clausules over levering, 

vrijwaring, donatie en het delen van informatie beter hadden gekund. Daarin hebben 

ze vermoedelijk gelijk. Daartegenover staat echter het grote publieke belang:  

Nederland en de EU moesten zo snel mogelijk voldoende, veilige en werkzame 

vaccins aanschaffen om de pandemie te bestrijden. Het tempo van de Commissie  

– zich bewust van de competitie met de VS en het VK – lag inderdaad hoog. Maar 

vanaf het begin af aan was er zowel bij het Ministerie van VWS als de Tweede Kamer 

veel steun voor het Nederlandse beleid. Onze conclusie is dat juridische onvolkomen-

heden in de contracten waarop de interne juristen van VWS ons achteraf wezen, in 

dit geval niet opwogen tegen het belang van een snelle bestrijding van de pandemie, 

door vaccinaties. Aan de belangrijkste eisen zoals veiligheid en werkzaamheid van 

de vaccins zijn in de contracten geen concessies gedaan. Dat bleek onder meer uit 

de afspraak dat de EMA-procedures gevolgd moesten worden, al was dit versneld. 

Evenmin hebben we aanwijzingen dat vermeend gebrek aan kennis van het Belgisch 

recht Nederland materieel heeft geschaad.

6.5 Problemen met productie en levering

Na de toelating van de eerste vaccins ontstonden wel al vrij snel problemen met de 

levering van enkele belangrijke vaccins. Op 20 januari 2021 liet AstraZeneca weten 

een maand achter te lopen op de leveringsschema’s, omdat er problemen waren met 

een toeleverancier. De Commissie sprak meteen van contractbreuk. Maar mogelijk 

openbaarde zich hier het volgende probleem: in het contract stond niet dat productie 

voor Europa prioriteit had. De EU had weliswaar een omvangrijke voorinvestering 

gedaan, maar de fabrikant leek bijvoorbeeld bij schaarste voorrang te verlenen aan 

het VK omdat dat land eerder had geïnvesteerd. De EU overlegde op ministerniveau 

met AstraZeneca, maar de leveringsproblemen werden alleen maar groter.
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De Europese Commissie greep naar stevige maatregelen. Eind januari 2021 stelde zij 

een exportbeperking in. Voor de export van vaccins (of bestanddelen daarvan) 

waarvoor een contract was gesloten, moest voortaan eerst een vergunning worden 

afgegeven. Op het Ministerie van VWS bestonden hierover aarzelingen omdat zo’n 

protectionistische stap ook in het nadeel van de EU zou kunnen werken. Maar de 

Commissie bracht de maatregel een maand later in de praktijk door aan te sturen op 

een exportverbod van halffabricaten voor het AstraZenecavaccin, die geproduceerd 

werden door een onderneming uit Leiden. Een verontwaardigde Britse prime minister 

nam hierover contact op met zijn Nederlandse ambtgenoot, die zich echter achter 

het EU-standpunt schaarde. Boris Johnson sloot dit gesprek af met de woorden: 

“Thank God we left the EU.” 

De levering van de AstraZeneca-vaccins bleef echter achterlopen en in april 2021 gaf 

de minister van VWS aan de Europese Commissie toestemming de fabrikant ook 

namens Nederland voor de rechter te dagen. Het doel was om de onderneming te 

dwingen alsnog de afgesproken doses te leveren. AstraZeneca hield zich volgens de 

Commissie niet aan zijn inspanningsverplichting: het zette niet alle beschikbare 

productiecapaciteit in voor leveringen aan de EU. Fabrieken in het VK werden 

hiervoor bijvoorbeeld niet aangesproken. In juni 2021 gaf de rechter in deze 

juridische spoedprocedure de Commissie gelijk. De fabrikant kreeg een dwangsom 

opgelegd bij niet-levering. Ironisch genoeg maakte dit vonnis in de praktijk niet veel 

uit, omdat de vraag naar AstraZeneca was gekelderd na berichten over bijwerkingen 

bij een heel kleine groep gevaccineerden. Zo stopten Denemarken en Noorwegen in 

mei 2021 met de AstraZeneca-vaccinaties, waarna Nederland een deel van hun 

voorraad overnam. 

Ook met de levering van Janssenvaccins ontstonden in de loop van 2021 problemen. 

Tijdens een presentatie van Janssen aan de SB op 19 februari kon de farmaceut nog 

niet vertellen of hij de maand daarop vaccins zou kunnen leveren. Dit omdat onder-

delen op 8 verschillende locaties werden gemaakt, waarvan 3 in de EU. Tot 

verontwaardiging van de EU-lidstaten bleek Janssen wel aan de VS te leveren. Ook 

met dit land zouden de afspraken mogelijk juridisch harder zijn dan die met Europa. 

De ministers van Nederland, Duitsland en België belden daarover ieder met de CEO 

van Janssen, maar ons is niet duidelijk geworden welk effect dit had. 

Vanaf april 2021 ontstonden opnieuw flinke hobbels in de aanvoer van Janssen-

vaccins. Het bedrijf zette eerst de levering tijdelijk stop vanwege de veiligheid, en 

vervolgens ontstonden er problemen in een Amerikaanse fabriek. Uit de onderlinge 

communicatie blijkt dat het Nederlandse onderhandelingsteam op dat moment geen 
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scherp zicht had op de productieketen van het vaccin. Het team leefde in de 

veronderstelling dat de drug substance volledig in Leiden werd geproduceerd en dat 

de fill and finish in Zuid-Afrika plaatsvond. “Er komt toch niks vanuit VS naar EU?”, 

vroeg de hoofdonderhandelaar aan een medewerker in Brussel. “Blijkbaar dus toch 

wel!!!”, antwoordde deze. Toen de leveringsproblemen doorgingen, hielden Europese 

lidstaten Janssen voor dat dit kwam omdat het bedrijf het advies van de Commissie 

had genegeerd te produceren in Leiden in plaats van in de VS. In juli beloofde 

Janssen uitsluitend nog binnen de EU te produceren, maar het bedrijf maakte dat 

vervolgens niet waar. Nederland bleef worstelen met de leveringen van het Janssen-

vaccin. Dat was vooral omdat ons land ze wilde kunnen doneren (zie hoofdstuk 8). 

6.6 Een nieuwe en een oude gezant

Toen de problemen met levering van vaccins zich aandienden, benaderde het kabinet 

in februari 2021 opnieuw Feike Sijbesma om als gezant op te treden. Deze keer met 

de opdracht oplossingen te zoeken voor de stagnerende aanvoer van gecontrac-

teerde vaccins. Dat wilde de oud-DSM-topman wel, mits hij dit onder de radar kon 

doen. Het kabinet had de Tweede Kamer echter toegezegd een speciaal gezant te 

benoemen, dus presenteerde het Ministerie van VWS op 18 februari 2021 in het 

openbaar een andere ondernemer in de farmacie, die ook als gezant aan het werk 

ging: Hans Schikan. 

Op diezelfde dag rondde Sijbesma zijn uitzoekwerk achter de schermen al af met 

een brief aan de minister-president en de minister van VWS. Daarin gaf hij de 

regering onder meer deze 3 adviezen:

• sluit deals met vaccinproducenten die niet zelf een vaccin hebben ontwikkeld;

• kies voor een minder beschuldigende aanpak van de farmacie;

• maak een analyse van de bottlenecks. 

Ook uitte Sijbesma kritiek op de aanpak van Nederland en de EU. Naar eigen zeggen 

tegen zijn advies in, had Europa namelijk besloten zich niet te bemoeien met de 

‘vaccin supply chain’. Dat had de VS wel gedaan, door niet alleen deals te sluiten met 

vaccinontwikkelaars, maar ook productiecapaciteit te reserveren bij derden. 

“Hiermee is de gehele supply-chain voor de EU meer een ‘black box’ geworden dan 

voor de VS”, schreef Sijbesma. 

Met de adviezen kon de minister van VWS op dat moment niet veel doen, maar de 

gezant raakte wel aan een wezenlijk punt. Aanvankelijk had Nederland plannen om te 

investeren in productiecapaciteit. Maar uiteindelijk koos het, in navolging van de 

Europese Commissie, voor ‘all-inclusive’ contracten met farmaceutische bedrijven. 
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Daarmee werden de farmaceuten verantwoordelijk voor de hele keten van 

ontwikkeling, productie en levering. Dat had onmiskenbaar voordelen omdat de 

risico’s bij het farmaceutische bedrijf werden gelegd. Maar de vraag was, wat de 

Europese bevolking daaraan had als de farmaceut niet bleek te kunnen leveren. De 

overheidspartij in het contract kon dat moeilijk oplossen omdat hij weinig grip had op 

losse onderdelen van die keten. Toen gezant Schikan met het idee kwam Janssen 

ervan te overtuigen om het bulkvaccin dat de farmaceut in Leiden produceerde ook 

af te vullen in Nederland, floot een andere adviseur hem terug: Janssen moest zelf 

zorgen voor zo efficiënt mogelijke productie. Zo was dat afgesproken in het contract, 

luidde de boodschap; de adviseur zag het niet als verantwoordelijkheid van het 

ministerie.

6.7 Opties buiten de EU om 

De problemen met levering, tegen de achtergrond van een grote behoefte aan 

vaccins, bracht ook de minister van VWS ertoe zich te oriënteren op opties buiten de 

gezamenlijke Europese aankoop om. Net als eerder schuurde dit idee met de 

afspraken die binnen de EU waren gemaakt. Gevraagd en ongevraagd ontving het 

ministerie diverse voorstellen om aan extra vaccins te komen, soms van hoog-

geplaatste personen. Sommige wees het ministerie meteen af, maar andere opties 

werden wel serieus bekeken.

Zo diende zich in maart 2021 de mogelijkheid aan om vaccins van AstraZeneca in 

India te laten produceren. De Commissie bleek hier weinig in te zien, wat bij het 

Ministerie van VWS de vraag opriep of er “in theorie een alleingang (nationale) 

procedure” mogelijk was. Het ministerie nodigde de CEO van het Indiase bedrijf uit 

voor een bezoek aan Nederland. Maar een grote corona-uitbraak in India zelf 

verhinderde iedere verdere oriëntatie omdat het land een exportverbod instelde.

Een maand later kreeg de minister van VWS een tip van een collegaminister over een 

partij van tientallen miljoenen Janssenvaccins. Dit aanbod liep via een “zeer 

gerespecteerde advocaat” en ook de minister-president zou op de hoogte zijn. De 

minister van VWS realiseerde zich dat veel van dit soort verhalen niet klopten, maar 

gaf wel opdracht het aanbod verder uit te zoeken. 

De voorstellen voor ‘vaccindeals’ die het departement bereikten, doen soms denken 

aan in de publiciteit breed uitgemeten kwesties rond de aankoop van medische 

hulpmiddelen in het begin van de coronacrisis, zoals mondkapjes. Naar deze 

kwesties hebben wij geen onderzoek gedaan. Maar op het oog zijn er 
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overeen komsten, als het gaat om voorstellen die via hooggeplaatste personen het 

Ministerie van VWS bereiken. Voor zover wij in ons onderzoek hebben kunnen 

vaststellen, heeft anders dan bij de hulpmiddelen, geen van dergelijke voorstellen 

voor vaccindeals geleid tot een aankooporder. Wij hebben dergelijke orders niet 

aangetroffen. 

Voor deze constatering liggen enkele verklaringen voor de hand: vermoedelijk is de 

toelating van vaccins via de Europese EMA en het Nederlandse College ter 

Beoordeling van Geneesmiddelen (CBG) aanzienlijk strakker gereguleerd dan die van 

medische hulpmiddelen, en gaat het om grotere bedragen. Ook is het aannemelijk 

dat de afspraak om vaccins via de Europese Commissie in Europees verband aan te 

kopen – en de grote Nederlandse betrokkenheid daarbij – als een rem fungeerde om 

in te gaan op mogelijkheden die zich daarbuiten aandienden.

6.8 Terugblik

Het afsluiten van de eerste contracten betekende nog niet dat er volop kon worden 

gevaccineerd. De vaccins moesten worden goedgekeurd en de producenten 

moesten vervolgens leveren. Bij dat laatste openbaarde zich een zwakke kant van de 

aanpak, die tegelijkertijd moeilijk te vermijden is geweest: de Europese Commissie 

sloot ‘all-inclusive’-contracten met farmaceuten af en had daardoor zelf weinig grip 

op de afzonderlijke onderdelen van de keten van ontwikkeling, productie en levering. 

Juristen van het Ministerie van VWS uitten bezwaren over hun geringe mogelijkheid 

het proces te beïnvloeden. Dat had echter weinig effect. In de crisis had snelheid van 

opereren een hogere prioriteit. Wij hebben geen aanwijzingen dat eventuele 

juridische onvolkomenheden, met het grotere doel in het achterhoofd, hebben geleid 

tot noemenswaardige schade aan de Nederlandse publieke belangen.
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Terwijl de Europese bevolking op grote schaal werd gevaccineerd, hielden de 

Europese Commissie en Nederland als JNT-lid zich in de loop van 2021 al bezig met 

de aankoop van nieuwe vaccins voor de nabije toekomst. In nieuwe contracten 

moesten strakkere afspraken komen over levering en aanpassingen aan nieuwe 

virusvarianten. Daar stond een hogere prijs tegenover. De focus lag op het 

succesvolle Pfizervaccin, maar er bleef ook behoefte aan alternatieve technieken.

7.1 Zelfde strategie, nieuwe accenten

In grote lijnen volgde Nederland in 2021 voor de aankoop van vaccins dezelfde 

strategie. Net als bij het begin van de onderhandelingen, was nog steeds het hoogste 

doel: zo snel mogelijk voldoende, veilige en werkende vaccins aanschaffen. De prijs 

was daarbij van ondergeschikt belang. Of, zoals de minister het in mei 2021 in de 

Tweede Kamer nog verwoordde: “Ik wil wel benadrukken dat we midden in deze 

pandemie geen keuze hebben. We hebben die vaccins nodig, allemaal. (…) Dat daar 

geld aan wordt verdiend, is op dit moment niet mijn allergrootste probleem. Want als 
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je kijkt hoeveel geld het ons kost om een week langer in lockdown te zitten, een week 

langer alle steunpakketten te moeten betalen: het kost ons 700, 800 miljoen per 

week op dit moment. Dus de businesscase is nooit negatief.” (Tweede Kamer 2021).

Dit streven naar het hoogste doel nam niet weg dat er in de loop van tijd wel andere 

accenten werden gelegd. Binnenskamers liet de hoofdonderhandelaar soms blijken 

een pas op de plaats te willen maken bij de aankoop van alle vaccins die werden 

aangeboden. Zo adviseerde hij de minister in januari 2021 om na het akkoord met 

Curevac niet meer dan het pro-ratadeel te kopen, maar de minister wilde toch alle 

beschikbare vaccins hebben. En van de extra doses Moderna rond dezelfde tijd zou 

de hoofdonderhandelaar liever helemaal afzien, omdat deze relatief duur waren en 

pas eind 2021 zouden worden geleverd. Uiteindelijk ging Nederland wel akkoord met 

een verbeterd voorstel. 

Begin april 2021 gaf Commissievoorzitter Von der Leyen het startschot voor een 

nieuwe gezamenlijke aankoopstrategie. Ze belde met minister-president Rutte en 

andere regeringsleiders over de vraag hoe de EU voor de komende jaren aan 

voldoende vaccins moest komen. De verwachting was, volgens een beslisnota aan 

de minister, dat er ook in 2022 en 2023 ruime hoeveelheden vaccins nodig zouden 

blijven om COVID-19 te bestrijden. Hoewel het succesvolle mRNA-vaccin van Pfizer 

(en ook dat van Moderna) de belangrijkste pijler onder de strategie moesten vormen, 

bleef het de bedoeling ook vaccins aan te schaffen met andere technologieën. 

Behalve de bekende vectortechniek die AstraZeneca en Janssen gebruikten, ging het 

ook om de eiwitvaccins van Sanofi (wel al gecontracteerd) en Novavax die op dat 

moment nog niet op de markt waren. De minister van VWS wilde meedoen met de 

mRNA-vaccins, maar ook op “meerdere paarden” blijven wedden.

De Europese Unie stelde op onderdelen ook hogere eisen aan wat de onderhandelaars 

van het JNT ‘tweede-generatiecontracten’ noemden. Op basis van eerdere 

ervaringen stelden de onderhandelaars als hogere contracteisen: 

• er moeten heldere leveringsschema’s in staan;

• de eisen moeten beter afdwingbaar zijn;

• er moeten afspraken in staan over leveringsprioriteit voor EU en productie binnen 

de EU;

• de contracten moeten lidstaten zoveel mogelijk het recht geven om vaccins te 

kopen die al zijn aangepast aan nieuwe virusvarianten.

Intussen werkte de Europese Commissie ook aan de opzet van een nieuwe 

organisatie om namens de EU grensoverschrijdende gezondheidscrises te 
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voor komen of daar sneller op te reageren. Die zou in september 2021 onder de naam 

Autoriteit voor paraatheid en respons (HERA) het leven zien.

7.2 Totstandkoming van het derde contract met Pfizer

De aanzet tot een nieuwe strategie kan niet los gezien worden van de derde over-

eenkomst die de Europese Commissie op 19 mei 2021 sloot met Pfizer. Het ging hier 

om de aankoop van maar liefst 900 miljoen doses vaccins, met een optie voor 

nogmaals dat aantal. Dit megacontract kwam anders tot stand dan eerdere 

contracten. Het was Commissievoorzitter Von der Leyen zelf die de voorlopige 

onderhandelingen over de belangrijkste voorwaarden voerde met de bestuurs-

voorzitter van Pfizer. Dit gebeurde buiten het zicht van het JNT om. Over deze 

onderhandelingen ontving de Europese Rekenkamer tijdens zijn onderzoek geen 

informatie van de Europese Commissie, terwijl ook de Europese Ombudsman tot 

dusver tevergeefs tekstberichten opvroeg die de Commissievoorzitter en de hoogste 

baas van Pfizer elkaar stuurden (Europese Rekenkamer, 2022). Wij hebben in ons 

onderzoek hierover ook geen informatie aangetroffen. Voor zover wij hebben kunnen 

nagaan, heeft het Ministerie van VWS deze informatie evenmin. 

De interne juristen van het Ministerie van VWS hadden juist rond deze periode te 

kennen gegeven meer betrokken te willen zijn bij de totstandkoming van nieuwe 

contracten, met hulp van hun nieuwe Belgische advocaat. Wij constateren dat het 

tegendeel gebeurde. Want behalve dat de voorlopige onderhandelingen zich buiten 

het zicht van Nederland afspeelden, was er voor de formele aanbestedingsprocedure 

met Pfizer ook weinig tijd. De Nederlandse hoofdonderhandelaar beklaagde zich 

daarover, maar de Commissie zette grote druk op de voortgang. Binnen het onder-

handelingsteam schreef men dit toe aan de kans die zich nu voordeed om een groot 

contract te tekenen met een voorrangspositie voor Europa. Hoe sneller de 

Commissie zou toezeggen, hoe zekerder de levering van een grote hoeveelheid 

vaccins. De belangrijkste hobbel die onder druk moest worden genomen, was dat de 

lidstaten behalve leveringszekerheid ook een ruime mate van flexibiliteit wilden voor 

tussentijdse aanpassingen voor nieuwe varianten van het virus. Het commentaar van 

de nieuwe Belgische advocaat van het Ministerie van VWS – dat zich onder meer 

toespitste op boeteclausules – kwam op een moment dat er aan de contracttekst 

nog weinig kon worden veranderd. 

Op 20 mei 2021 werd het basiscontract met Pfizer goedgekeurd. Daaruit bestelde 

Nederland in september 35 miljoen vaccins. In december overwoog de minister van 

VWS al de mogelijkheid om van de optie op meer vaccins gebruik te maken. Ook hier 
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was de druk hoog om snel een beslissing te nemen. Volgens de Nederlandse 

delegatie was het Pfizer dat druk uitoefende, maar ook Duitsland wilde snel een 

boosterronde plannen. De Commissievoorzitter deed eveneens een duit in het zakje 

met een bericht aan de minister-president waarin ze benadrukte dat ze graag binnen 

een week een beslissing van de lidstaten wilde.  

Nederland wilde liever nog even wachten omdat het vreesde meer vaccins te krijgen 

die nog niet waren aangepast aan de Omikronvariant van het virus. Er lag nog een 

aantal Pfizervaccins in voorraad voor 2022, terwijl de verwachting was dat Omikron 

snel dominant zou worden. Hoe later nieuwe vaccins besteld werden, hoe groter de 

kans dat Pfizer ze inmiddels aangepast had. De fabrikant was daartoe immers 

contractueel verplicht. Het Ministerie van VWS bereidde een antwoord voor van de 

minister-president aan de Commissievoorzitter waarin hij vroeg haar invloed op 

Pfizer te gebruiken om het vaccin zo snel mogelijk aan te laten passen. Uiteindelijk 

ging Nederland eind 2021 akkoord met 5,9 miljoen extra doses Pfizer, in de hoop dat 

die zo laat mogelijk zouden worden geleverd.  

7.3 Beoordeling van het derde contract met Pfizer

Het derde contract met Pfizer kwam ook voor Nederland weinig transparant tot 

stand. Toch komt het in onze vergelijking met de andere contracten op de tweede 

plaats (samen met Novavax), als we het waarborgen van alle relevante publieke 

belangen even belangrijk vinden. Die tweede plaats ligt vlak achter het contract met 

AstraZeneca (zie § 5.3 en bijlage 2). Maar als we een hogere waarde toekennen aan 

de prioriteiten van Nederland en de Europese Commissie, stijgen Novavax en dit 

laatste contract met Pfizer in onze beoordeling naar de eerste plaats. Dat komt 

omdat in die contracten productie en levering het beste zijn gegarandeerd (zie ook 

de figuren 6 en 7). Het daadwerkelijk beschikbaar krijgen van vaccins vonden 

Nederland en de Commissie immers belangrijker dan de relatief hoge kosten.

 

Het gevolg van het derde contract met Pfizer was echter wel dat de balans in het 

totale vaccinpakket nog meer werd verstoord ten gunste van de mRNA-vaccins. Die 

maakten intussen bijna driekwart van het totaal uit. De Europese Rekenkamer 

merkte dit eerder al op (Europese Rekenkamer, 2022).

In figuur 5  wordt de verhouding duidelijk:
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Figuur 5 Verdeling aangekochte vaccins door EU inclusief opties

Voor de vaccins die Nederland aanschafte, was de verhouding zelfs nog schever. 

Ons land schafte voor 7/8 deel vaccins aan met een mRNA-techniek. 

Op zichzelf hoeft die scheve verhouding geen verbazing te wekken omdat dit nu 

eenmaal de tot dan toe best presterende en best geleverde vaccins waren. Toch 

zagen we lidstaten aarzelen om zo nadrukkelijk “op één paard” te wedden. Ook bij 

het Nederlandse RIVM was er twijfel omdat een gevarieerd aanbod om verschillende 

redenen de voorkeur genoot. Volgens betrokkenen was het uiteindelijk voor de 

minister van VWS wel een “bewuste keuze”, in het besef dat de balans in het pakket 

aan vaccins daarmee werd scheefgetrokken en dat er vermoedelijk veel vaccins 

zouden overblijven. Dat bleek later ook. Het budget voor vaccins moest er, met 

medewerking van het Ministerie van Financiën, zelfs voor worden verhoogd. Maar 

een andere keuze werd tijdens de coronacrisis politiek volgens een betrokken 

ambtenaar als “totaal onrealistisch” bestempeld.  
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7.4 Het totale pakket aan vaccins 

Na het derde contract met Pfizer sloot de Commissie nog overeenkomsten met 

Novavax en Valneva. Van Novavax – als enige werkzame eiwitvaccin een aanvulling 

op het vaccinpakket – bestelde Nederland met 840.000 vaccins net iets meer dan 

het pro-ratadeel. Dat was bedoeld voor mensen die geen mRNA-vaccin konden of 

wilden krijgen. Van Valneva kocht het Ministerie van VWS slechts 10.000 doses. Dat 

was meer een symbolische stap: meedoen aan het contract voor het geval dat dit 

vaccin in de toekomst toch nog nodig mocht blijken.

De aanschaf van Novavax- en Valnevavaccins brachten het totaal aantal contracten 

voor de periode 2020 - 2021 op 11 contracten, afgesloten met 8 verschillende 

farmaceutische bedrijven. Daarmee waren in totaal ruim 2,3 miljard doses vaccins 

gemoeid. Met dat aantal kon iedere inwoner van de EU in potentie gemiddeld 6 keer 

worden gevaccineerd. Dat was ruim voldoende om het COVID-19-virus substantieel 

terug te dringen en de meeste mensen te beschermen tegen een ernstig 

ziekteverloop.

Maar het gaat hier om een gemiddelde van de gehele Unie. Sommige Europese 

lidstaten namen minder vaccins af dan andere, bijvoorbeeld om financiële redenen. 

Evenmin was er sprake van een gelijkmatige spreiding van de vaccinlevering over de 

opeenvolgende maanden. Dit omdat bij ieder vaccin veel afhing van het moment van 

goedkeuring en de mogelijkheden om de vaccins ook daadwerkelijk te produceren. 

Wel zien we dat de Commissie vanaf de zomer van 2020 de eerste contracten sloot 

met bedrijven waarvan op dat moment verwacht werd dat ze snel konden beginnen 

met leveren. Maar die verwachtingen werden vaak niet waargemaakt door de 

bedrijven in kwestie. AstraZeneca en Janssen hadden grote productieproblemen, 

terwijl Sanofi de ontwikkeling van het vaccin uiteindelijk stopzette. Hierdoor kwam 

het vaccineren in de EU pas op stoom toen de Pfizervaccins beschikbaar waren. 

7.5 Een hogere prijs voor betere levering

Als we de inhoud van de contracten chronologisch achter elkaar zetten en 

analyseren op de mate waarin de publieke belangen zijn gewaarborgd, dan komen 

we tot de conclusie dat de contracten die de EU sloot in de loop van tijd in het 

algemeen niet beter zijn geworden; de gemiddelde scores van door ons 

gedefinieerde publieke belangen samen blijven in ons onderzoek per contract 

tamelijk constant. Wat we wel zien, zijn verschuivingen in de tijd bij onderliggende 

individuele belangen. Het meest opvallende is dat productie en levering in latere 
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contracten beter zijn gewaarborgd . Dit is te herleiden tot de leveringsproblemen met 

de eerste gecontracteerde vaccins, zie figuren 6 en 7.  Ook de Europese Rekenkamer 

constateerde in latere contracten al “striktere bepalingen over belangrijke kwesties 

zoals tijdschema’s voor de levering en productielocatie” (Europese Rekenkamer, 

2022, p. 45). 

Figuur 6 Score opeenvolgende vaccincontracten op leveringszekerheid

Figuur 7 Score opeenvolgende vaccincontracten op zekergestelde productie

Daartegenover staat dat de afgesproken prijs voor de vaccins in diezelfde periode 

omhoog is gegaan. Ook in de ontwikkeling van onze norm over zuinig omgaan met  

publiek geld is dat te zien (figuur 8). Daarbij merken we wel op dat die zuinigheid niet 

alleen betrekking heeft op de prijs van het vaccin, maar bijvoorbeeld ook op 

afspraken over terugbetaling als een te ontwikkelen vaccin zou mislukken (zie ook 

bijlage 2). Hoewel dit in het onderhandelingsproces niet zo expliciet is benoemd, ligt 

op grond van deze cijfers de conclusie voor de hand dat de EU bereid bleek meer te 

betalen om zo de eerdere productie- en leveringsproblemen de wereld uit te helpen. 
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Figuur 8 Score opeenvolgende vaccincontracten op zuinig omgaan met publiek geld

7.6 Publieke belangen in de contracten

Als we de chronologische volgorde van contracten loslaten en kijken naar het totaal 

van alle contracten uit 2020 en 2021, valt op dat controleerbaarheid van de 

afspraken en de waarborgen voor veiligheid het best zijn geregeld. Dat is overigens 

niet hetzelfde als concluderen dat de vaccins zelf veilig zijn. Dat is niet onze 

expertise en het valt buiten dit onderzoek. De Europese toezichthouder EMA en de 

Nederlandse toezichthouder CBG hebben alle aangekochte vaccins als veilig 

beoordeeld.
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Figuur 9 Scores van gewaarborgde publieke belangen in totaal van contracten

Minder goed scoren de contracten op de transparantie van prijsopbouw. En nog veel 

minder is het de Europese Commissie gelukt in de contracten afspraken te maken 

over kennis en technologie delen en barrières wegnemen voor de toegang van 

kwetsbare landen tot vaccins, hoewel dit aanvankelijk wel een nadrukkelijke wens 

van Nederland was. Tijdens de onderhandelingen bleek al snel dat het delen van 

kennis en technologie voor bijna alle farmaceutische bedrijven taboe was, omdat 

hun verdienmodel voor een groot deel is gebaseerd op het beschermen van hun 

patenten. De Europese Commissie en Nederland lieten die eis vallen omdat het erop 

leek dat er anders geen overeenkomst gesloten kon worden. Alleen AstraZeneca 

was op dit punt iets toegeeflijker, vermoedelijk omdat zijn partner – 

vaccinontwikkelaar Oxford University – dat had afgedwongen. Hoe Nederland en de 

Commissie toch hebben geprobeerd kwetsbare landen aan vaccins te helpen, staat 

in het volgende hoofdstuk.
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Nederland leverde als JNT-lid een actieve bijdrage aan de contractonderhandelingen. 

Maar per bepaling is niet de precieze invloed van het Ministerie van VWS vast te 

stellen. Ook constateren we dat de bemoeienis van het ministerie met de inhoud van 

contracten in de loop van de tijd minder werd, omdat de Commissie zelf steeds vaker  

het voortouw nam. 

Aankopen van vaccins door Nederland

Nederland kocht in de periode 2020 - 2021 ongeveer 109 miljoen vaccins. Dat 

waren vaccins uit basiscontracten en uit gelichte opties. Het gaat om vaccins 

van de farmaceuten AstraZeneca, Janssen, Pfizer, Moderna en Novavax. 

Nederland kocht geen vaccins van Sanofi, Curevac en (op een zeer kleine 

hoeveelheid na) Valneva. 

Figuur 10 Verdeling aangekochte vaccins door Nederland

Het betroffen aankopen voor leveringen die deels in latere jaren zouden 

plaatsvinden. Toen de behoefte aan vaccins in 2022 sterk afnam, ging de 

Europese Commissie met Pfizer opnieuw om tafel om het aantal vaccins terug 

te schroeven, waarvoor wel kosten in rekening werden gebracht. Ook bij 

Moderna werden vaccins afbesteld. Dat bracht het aantal door Nederland 

gekochte vaccins uiteindelijk op bijna 102 miljoen doses. In totaal bracht dat 

de uitgaven aan (en financiële verplichtingen voor) vaccins op een kleine  

€ 1,8 miljard. Dat komt neer op een gemiddelde van € 17,27 per vaccin. 
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Aan Nederland geleverde vaccins

Op 1 januari 2023 waren er van die gecontracteerde vaccins 85 miljoen doses 

aan Nederland geleverd. De rest moest op dat moment nog komen. Wat er met 

de geleverde vaccins globaal gebeurde is te zien in figuur 11. 

Figuur 11 Verdeling van het gebruik van aan Nederland geleverde vaccins

De 23 miljoen gedoneerde vaccins bespreken we in het volgende hoofdstuk. 

Uit cijfers van het RIVM valt af te leiden dat van de 25 miljoen vaccins die op  

1 januari 2023 niet bij priklocaties terecht waren gekomen, iets meer dan de 

helft nog op voorraad lag. Die vaccins waren bestemd voor toekomstige 

vaccinatierondes. Het overige deel bleek vernietigd, onder meer omdat de 

houdbaarheidsdatum was verstreken. Naar die vernietiging hebben we geen 

onderzoek gedaan, maar in het voorgaande hebben we beschreven dat 

Nederland zo veel mogelijk vaccins aanschafte en overschotten daarbij op de 

koop toe nam. Betrouwbare inschattingen hoeveel vaccins er nodig zouden 

zijn om uit de pandemie te raken, waren er niet. Dat was van te veel factoren 

afhankelijk. Zo bezien was het vernietigen van vaccins een uitvloeisel van de 

gekozen strategie
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7.7 Terugblik

Toen de leveringen van vaccins in 2021 eenmaal op gang waren gekomen, richtte de 

Europese Unie zich op de aankoop van vaccins voor de nabije toekomst. De strategie 

– ook van Nederland – bleef om zo snel mogelijk voldoende, veilige en werkende 

vaccins aan te schaffen, maar accenten veranderden. De voorzitter van de Europese 

Commissie bemoeide zich persoonlijk nadrukkelijk met de totstandkoming van het 

grote derde contract met Pfizer. Dat verliep niet transparant en het contract trok door 

zijn omvang de verhoudingen in het vaccinpakket scheef. Wel was het vaccin van 

Pfizer zeer succesvol en beschouwen we dit contract bij een beoordeling van de 

belangrijkste publieke belangen samen met dat van Novavax als het beste van de 11. 

Als we alle publieke belangen even zwaar wegen, komt AstraZeneca als beste uit de 

bus. Gemiddeld werden vaccincontracten in de loop van de tijd niet beter in de zin 

dat de publieke belangen meer werden gewaarborgd, maar we zien wel dat de 

productie- en leveringszekerheid groter werden en de kosten van de vaccins hoger. In 

het totale pakket aan vaccincontracten zien we dat de waarborgen voor veiligheid en 

controleerbaarheid van afspraken het best zijn geregeld. Aan de toegang van 

kwetsbare landen tot vaccins hebben de contracten het minst bijgedragen. 

Uiteindelijk kocht Nederland bijna 102 miljoen vaccins voor een kleine € 1,8 miljard.  
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Pas na het afsluiten van de contracten en de levering van vaccins aan Europa kwam 

de hulp aan kwetsbare landen op gang. Dat was een reëel publiek belang omdat er 

sprake was van een wereldwijde pandemie. Uiteindelijk kreeg die hulp vooral gestalte 

in het doneren van overschotten. Dat gebeurde via COVAX, maar ook bilateraal. 

8.1 Aanloop

Hoewel voor Nederland de bescherming van de eigen bevolking voorging, was er ook 

aandacht voor de noden van kwetsbare landen. Deels was dat ‘welbegrepen 

eigenbelang’ omdat een wereldwijde epidemie niet stopt bij de grenzen van Europa. 

Eerder beschreven we de motie-Ellemeet en de inspanningen van de minister om 

hulp aan Afrikaanse landen op te nemen in de doelstelling van de IVA. Nederland 

hield wereldwijde initiatieven af om tot een eerlijke verdeling van vaccins te komen, 

maar hoopte de belofte waar te maken door zelf met de Europese lidstaten in de 

vaccinmarkt actief te worden en vanuit die positie hulp te bieden (zie § 3.3). Ook voor 
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Europa had de eigen bevolking prioriteit, maar de Commissie wilde tegelijkertijd de 

“wereldwijde solidariteitsinspanningen” leiden (Europese Commissie, 2020). 

In de eerste vergadering van de SB in juni 2020 bevestigde Nederland “its 

commitment to purchase vaccines for the rest of the world and its openness to top 

up ESI budget to that purpose”. Het legde zoals beschreven zelfs een voorstel van 

Janssen aan de IVA op tafel om ook 200 miljoen vaccins voor Afrika aan te schaffen. 

Echter, binnen de Europese verhoudingen bleek het op die manier niet te werken. 

Volgens de Commissie kon het noodfonds alleen voor lidstaten zelf worden gebruikt. 

En in de onderhandelingen over de contracten bleek het delen van intellectueel 

eigendom en het slechten van andere barrières voor hulp aan kwetsbare landen voor 

bijna alle farmaceutische bedrijven een brug te ver (zie § 7.6). Natuurlijk had de EU 

zijn poot stijf kunnen houden, maar dan zou het doel om zo snel mogelijk voldoende 

vaccins te krijgen voor de EU zelf mogelijk in gevaar komen. Het gevolg was dat als 

Nederland en de EU kwetsbare landen wilden helpen, ze dit moesten doen door 

eigen overschotten te doneren. 

8.2 Verhouding met COVAX

Een belangrijk vehikel voor een eerlijke verdeling van vaccins over de wereld was 

COVAX, opgericht in april 2020. COVAX is een coalitie van diverse wereldwijde 

organisaties als de WHO, UNICEF, CEPI en een publiek-private vaccin-alliantie onder 

de naam GAVI. Het idee was dat COVAX contracten zou sluiten met farmaceutische 

bedrijven en de vaccins vervolgens eerlijk over de wereld zou verdelen. Landen als 

Zweden, en ook Nederland, vroegen hier aandacht voor in het JNT. Maar de 

Europese Commissie beschouwde COVAX aanvankelijk toch vooral als een 

concurrent op de vaccinmarkt. Ze vroeg de lidstaten nadrukkelijk voor hun eigen 

vaccins niet met COVAX in zee te gaan omdat dat “verstorend” zou werken. In deze 

discussie observeren we een verschil van inzicht tussen de minister voor 

Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (BHOS) die toeschietelijker 

was richting COVAX, en de minister van VWS die de lijn van de Europese Commissie 

volgde. Soms leidde dit tot misverstanden en onderlinge irritaties in het Nederlandse 

kamp.   

De Commissie zag wel mogelijkheden om via COVAX geld of vaccins te doneren aan 

kwetsbare landen, maar de relatie met de organisatie bleef gespannen. De 

Commissie wilde grip houden op de donaties en ze liet niet na te benadrukken dat de 

EU inmiddels wel, en COVAX nog geen contracten had afgesloten met farmaceuten. 

In september 2020 besloten COVAX en de EU toch te gaan samenwerken: de 
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Commissie zegde een bijdrage van € 400 miljoen toe en de lidstaten van de EU 

deden als ‘Team Europe’ mee. Zoals de Commissie graag wilde, zou Nederland ook 

later geen vaccins voor eigen gebruik afnemen van COVAX, maar deze organisatie 

alleen gebruiken voor donaties.

8.3 Een donatiestrategie

Over hulp aan kwetsbare landen werd wel gepraat, maar doneren van vaccins begon 

in de praktijk pas toen er bij Europese lidstaten overschotten ontstonden. Rond de 

jaarwisseling 2020/2021 was dat nog niet aan de orde. Na de tegenvallende 

leveringen en door groeiende politieke druk probeerde Nederland begin 2021 vooral 

de schade aan de eigen vaccinatiecampagne te beperken. Wel zag de minister van 

VWS de mogelijkheid tot donaties vaak als goede reden om bij bestellingen onder 

afgesloten contracten niet te terughoudend te zijn. In de beslisnota aan de minister 

over het lichten van de eerste Pfizer-optie stond bijvoorbeeld: “Er is sprake van 

wereldwijde schaarste aan vaccins: er zal voor NL een grote markt zijn om een 

overschot aan vaccins later dit jaar te kunnen afzetten via donatie of doorverkoop”.

Het Ministerie van VWS hield dus al vroeg rekening met toekomstige donaties. Maar 

hoe dat precies in zijn werk moest gaan, daarover bestond lange tijd onduidelijkheid. 

Het ministerie en de Commissie vonden aanvankelijk dat het geld voor COVAX 

idealiter deels weer zou moeten terugvloeien als lidstaten hun vaccinoverschotten 

beschikbaar zouden stellen. Uiteindelijk gebeurde dat niet en doneerde Nederland 

zonder daar geld voor terug te krijgen. Ook wilde de minister van VWS de mogelijk-

heid behouden bilateraal te doneren aan landen van eigen keuze. De minister voor 

BHOS legde daarentegen juist meer nadruk op de donatieroute via COVAX.  

Toen andere landen, zoals Frankrijk, in het voorjaar van 2021 begonnen met 

daadwerkelijke donaties, formuleerde het kabinet een donatiestrategie: iedere 

donatie was een kabinetsbeslissing en het Ministerie van VWS zou pas doneren als 

er vaccins overbleven die niet nodig waren voor een boosterronde in eigen land. En 

als Nederland in de gelegenheid was om te doneren, kwamen toch eerst andere EU-

lidstaten aan de beurt. Vervolgens konden donaties aan COVAX worden gedaan. 

In “uitzonderlijke gevallen” mocht Nederland “gericht bilateraal” doneren. 

Over de omvang van het surplus aan vaccins hield de Nederlandse hoofdonder-

handelaar steeds nauw contact met het RIVM. Dat hield precies in de gaten hoeveel 

aangekochte vaccins nog werden verwacht, en hoeveel de Nederlandse GGD’s zelf 

zouden gebruiken. Een actueel overzicht was nodig omdat het Ministerie van VWS 
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dan aan de fabrikanten kon doorgeven of de te leveren vaccins rechtstreeks naar 

andere landen verzonden moesten worden, of naar COVAX. Vaccins zijn immers 

beperkt houdbaar en een omweg via Nederland is dus niet handig.

Intussen probeerde het JNT in de nieuwe vaccincontracten betere bepalingen op te 

nemen voor donatie en doorverkoop. Volgens onze beoordeling van de contracten 

lukte dit niet echt. Daarnaast ontstond er wereldwijd ook opnieuw discussie over de 

vraag of het intellectueel eigendom van ontwikkelde vaccins niet (al dan niet tijdelijk) 

vrij moest worden gegeven om de pandemie te bezweren. Tot veler verrassing 

steunde de Amerikaanse president Biden in mei 2021 ineens een initiatief daartoe 

van India en Zuid-Afrika. Dat legde druk op de minister van VWS, zeker toen de 

minister voor BHOS enthousiast reageerde en de Tweede Kamer een motie aannam 

“om het Europese verzet tegen tijdelijke opschorting van patenten te stoppen” 

(Tweede Kamer 2020b). De minister van VWS bleef zich echter verzetten tegen het 

vrijgeven van patenten. De bescherming van patenten was volgens hem niet de 

bottleneck, dat waren grondstoffen en productiecapaciteit. Verder had het patent-

systeem tot doel het investeringsklimaat voor farmaceuten aantrekkelijk te houden, 

aldus de minister van VWS.

8.4 Bilaterale donaties

Rechtstreekse donaties van vaccins aan kwetsbare landen waren volgens de 

strategie dus een uitzondering. In de praktijk gebeurde dit echter geregeld. Het 

kabinet lette er vooral op dat er per saldo geen grotere aantallen bilateraal werden 

gedoneerd dan via COVAX. 

Het eerste rechtstreekse verzoek om vaccins kwam in het voorjaar van 2021 uit 

Suriname. Dat land had Nederland al in de zomer van 2020 om hulp gevraagd bij de 

bestrijding van COVID-19. Het Ministerie van VWS zocht toen naar mogelijkheden om 

met vaccins te helpen. De vrees bestond namelijk dat Suriname niet arm genoeg 

bevonden zou worden om gratis vaccins van COVAX te krijgen maar dat het land ze 

ook niet zelf kon betalen. De toenmalige hoofdonderhandelaar stelde voor om extra 

AstraZenecavaccins te bestellen voor Suriname. Het contract stond dat toe. Wel zou 

het Ministerie van Buitenlandse Zaken moeten opdraaien voor de transportkosten. 

Tot frustratie van de minister van VWS, die Suriname graag ten dienste wilde zijn, liet 

Nederland de mogelijkheid lopen. De minister van BHOS hechtte aan de verdelings-

plannen via de WHO, een ambtenaar van haar departement meldde het Ministerie 

van VWS dat de afspraak was om te “verdelen op basis van noden en niet op basis 

van politieke voorkeur”. 
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Eind mei 2021 besloot het kabinet op een nieuw verzoek van Suriname in te gaan, 

hoewel de minister voor BHOS kritisch was op de transportkosten die zij voor haar 

rekening moest nemen. Nederland wilde ongeveer 600.000 vaccins doneren, vooral 

vaccins van AstraZeneca die vanaf de zomer stapje voor stapje konden worden 

geleverd. Daartoe tekende de minister van VWS in juni na overleg een donatie-

overeenkomst met Suriname, opgesteld door de interne juristen van het Ministerie 

van VWS met hulp van de landsadvocaat. Daarin werden alle relevante verant-

woordelijk heden van Nederland jegens de fabrikant overgedragen aan het 

ontvangende land. Aan AstraZeneca vroeg het Ministerie van VWS geen toe-

stemming omdat de Nederlandse juristen dat op grond van het contract met 

AstraZeneca niet nodig vonden. In het contract was wel sprake van ‘notificatie’,  

maar niet van goedkeuring. 

Op grond van het contract moest het Ministerie van VWS wel toestemming vragen 

aan Moderna, omdat Suriname ook om een kleine hoeveelheid van dat vaccin vroeg 

om zwangere vrouwen te kunnen vaccineren. Omdat Moderna aanvankelijk niet op 

het verzoek reageerde, besloot het ministerie door te zetten; de juristen achtten de 

risico’s beperkt. Achteraf gaf de fabrikant alsnog toestemming. Behalve deze 

vaccins doneerde Nederland uiteindelijk 228.000 doses vaccins van AstraZeneca 

aan Suriname. Waarom dit er zoveel minder waren dan het aanvankelijke plan, 

konden we niet achterhalen. 

Vanaf de zomer van 2021 kwamen er meer verzoeken waaraan de minister van VWS 

gehoor wilde geven. Dat ging bijvoorbeeld om Indonesië, Kaapverdië en Namibië. 

Voor al deze donaties moesten afzonderlijke schenkingsovereenkomsten worden 

gesloten, waaraan de juristen van de directie WJZ met externe advocaten veel werk 

hadden. Verder kwamen we geregeld discussies met het Ministerie van Buitenlandse 

Zaken tegen over de transportkosten waarvoor dat departement moest opdraaien. 

De donaties aan Indonesië bestonden aanvankelijk vooral uit vaccins van Janssen 

die voor dat doel aantrekkelijk werden gevonden. Door de één-prik-strategie 

beschermde dat vaccin per doses 2 keer zoveel mensen. Maar Janssen bleek nogal 

wat obstakels op te werpen, zoals een specifieke markttoelating van de 

Indonesische autoriteiten. Pas in september 2021 gingen de eerste Janssenvaccins 

naar Indonesië, aangevuld met Modernavaccins. Een aanvankelijk toegezegde 

donatie van 3 miljoen Pfizervaccins werd uitgesteld omdat Nederland deze vaccins 

zelf nodig had voor de boostercampagne in eigen land. Ook vaccins voor Pakistan 

bleven om dezelfde reden in Nederland.    
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8.5 Donaties via COVAX

De afspraak in het kabinet was dus om meer via COVAX te doneren dan bilateraal. 

Dat lukte. Nederland gaf rechtstreeks ruim 6 miljoen vaccins weg. COVAX ontving 

ruim 16 miljoen ‘Nederlandse’ vaccins om door te geven aan hulpbehoevende 

landen. 

Die donaties via COVAX verliepen vaak stroef. In het Nederlandse onderhandelings-

team werden de praktische en juridische kanten van doneren op een bepaald 

moment “echt een drama” genoemd. Het leverde een hoop gedoe op met de 

farmaceutische bedrijven en met de organisatie achter COVAX. Grofweg werkte het 

zo: voor ieder type vaccin werd een faciliterend land aangewezen. Nederland hoorde 

daar niet bij. Lidstaten gaven die faciliterende lidstaten via een ‘donation 

commitment’ het mandaat om een aangegeven hoeveelheid vaccins te doneren.  

Die facilitaire landen (Zweden, Frankrijk en België) voerden daarover de admini-

stratie. Ze sloten ook de tripartiete overeenkomst met de fabrikant en het 

ontvangende land. Iedere vrijdag ontvingen de lidstaten een tabel over vaccins met 

de vraag of ze die wilden ontvangen, herdistribueren binnen de EU of doneren. Ook 

bestond er een ‘dashboard’ om de stand van donaties bij te houden.

Net als bij de totstandkoming van de basiscontracten met de farmaceuten, uitten de 

interne juristen van het Ministerie van VWS stevige kritiek op de tripartiete over-

eenkomsten. Die vonden ze slordig. Nederland was hierin geen partij, maar ze 

vreesden dat Nederland daardoor ook geen aanspraak kon maken op contractuele 

waarborgen bij donaties via COVAX. Zou Nederland niet alsnog aansprakelijk worden 

gesteld in het geval van bijwerkingen? Daarom vonden de juristen aanpassingen 

noodzakelijk, maar het vaccinteam zag dat niet zitten. Het streefde juist naar 

snelheid en pragmatisch handelen boven “juridisch dichttimmeren”. Behalve dat het 

veel kostbare tijd zou vergen de juridische risico’s volledig weg te nemen, leek dit ook 

niet echt mogelijk; volgens de hoofdonderhandelaar zagen de andere lidstaten dit 

probleem niet en leek het niet haalbaar de overeenkomsten speciaal voor Nederland 

aan te passen. 

In oktober 2021 liep de spanning rond dit meningsverschil op het Ministerie van VWS 

snel op toen de schenkingsovereenkomsten met AstraZeneca en Pfizer wachtten op 

ondertekening. De interne juristen brachten een negatief advies uit aan de minister 

over deze overeenkomsten. Maar de minister vond, net als de ambtelijke top van het 

ministerie, dat een snelle overeenkomst voor deze donaties zwaarder woog dan het 

afhechten van alle mogelijke juridische risico’s. Een maand later vond een 
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vergelijk bare interne discussie plaats over donaties van vaccins van Janssen en 

Moderna - met hetzelfde resultaat. In ons onderzoek hebben wij geen aanwijzing 

gevonden dat de risico’s waar de interne juristen voor waarschuwden zich ook echt 

hebben voorgedaan, in ieder geval niet in de periode die wij hebben onderzocht. 

Behalve juridische discussies over donaties zien we ook andere hobbels, eind 2021.  

Zo accepteerde Covax miljoenen door de EU gedoneerde vaccins niet omdat er in de 

ontvangende landen onvoldoende middelen waren om ze toe te dienen. Op 26 

november 2021 bleek dat op dat moment slechts 45 miljoen van de 70 miljoen doses 

die de EU had toegezegd waren verdeeld. Een verklaring die de ronde deed, was 

aarzeling bij kwetsbare landen om vaccins van met name AstraZeneca te gebruiken. 

Soms werd de beperkte houdbaarheid als reden opgegeven, maar het vermoeden 

bestond dat de terughoudendheid dit vaccin te gebruiken vooral te maken had met 

de slechte naam die het vaccin inmiddels had gekregen. In Europa zelf werd op dat 

moment nauwelijks nog met AstraZeneca geprikt. Het zag ernaar uit dat vernietiging 

het lot was van nogal wat COVAX-doses van het AstraZenecavaccin. 

Ondanks de weerbarstige praktijk bleef het doneren van vaccins een belangrijke 

doelstelling van het kabinet. De minister van VWS hanteerde aan het einde van het 

jaar zelfs de vuistregel ‘Get one, give one’. Tegenover iedere dosis in Nederland 

moest een dosis voor een kwetsbaar land staan (VWS 2021). Voor het aantal 

toegezegde vaccins leek dat eind 2021 aardig uit te komen, maar in de vorige 

paragraaf zagen we al dat miljoenendonaties aan Indonesië en Pakistan werden 

uitgesteld omdat Nederland de vaccins zelf nodig had voor de boostercampagne.  

En als we kijken naar het overzicht van de werkelijk geleverde vaccins op 1 januari 

2023 (zie figuur 11 op pagina 63) moeten we vaststellen dat Nederland minder heeft 

gedoneerd dan zelf gebruikt.
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Figuur 12 Overzicht donaties van vaccins door Nederland

Uiteindelijk belandden Nederlandse vaccins via COVAX of bilateraal in 21 

verschillende landen, van Tadzjikistan tot Mexico. Zoals eerder beschreven, vroeg 

Nederland in de vroege fase van de pandemie speciale aandacht voor de noden van 

het Afrikaanse continent. Als we daarvan de balans opmaken zien we dat Nederland 

aan 5 Afrikaanse landen vaccins doneerde: bilateraal aan Kaapverdië en Namibië, en 

via COVAX aan Kenia, Mauritanië en Tunesië (zie figuur 12). 

8.6 Terugblik  

Hoewel de eigen bevolking prioriteit had, was hulp aan kwetsbare landen een 

belangrijke doelstelling van het Nederlandse beleid. Dat kwam voort uit solidariteit 

én welbegrepen eigenbelang. Om dat te bereiken had er in de contracten in beginsel 

bijvoorbeeld meer ruimte afgesproken kunnen worden voor het delen van 

intellectueel eigendom van vaccins, maar dat bleek in de onderhandelingen voor de 

meeste vaccinproducenten al snel onbespreekbaar. En een Nederlandse poging om 

meteen al extra Janssenvaccins voor Afrika aan te schaffen strandde. De hulp aan 

Nederland doneerde 16,1 miljoen vaccins via Covax en 6,4 miljoen bilateraal
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kwetsbare landen kreeg na uitgebreide discussies in Nederland en de EU uiteindelijk 

vooral handen en voeten met het doneren van overtollige vaccins, in totaal 23 

miljoen doses. Dat gebeurde bilateraal, maar vooral via COVAX, waarmee de 

Europese Unie een moeizame relatie onderhield. Bij de aanschaf van vaccins hield 

Nederland enigszins rekening met de wens om te doneren. Maar ons land doneerde 

alleen vaccins die we zelf niet nodig hadden.
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9. 
Conclusies en 
aanbevelingen

De minister van VWS heeft de aankoop van coronavaccins redelijk tot goed 

aangepakt en binnen de Europese samenwerking een betekenisvolle bijdrage 

geleverd aan het zo snel mogelijk verkrijgen van een breed pakket aan veilige en 

effectieve vaccins. Nederland had daarbij aandacht voor kwetsbare landen, maar 

was daarin beperkt succesvol.

Redelijk goede aanpak, maar wel gebrek aan kennis over de farmaceutische 

industrie

Nederland was er niet op voorbereid om tijdens een pandemie de ontwikkeling van 

vaccins te moeten stimuleren en werkende vaccins aan te schaffen. Maar het vond 

onder grote druk wel een manier om dat te doen. Voorop stond dat er zo snel 

mogelijk voldoende, veilige en werkzame vaccins beschikbaar moesten komen. En 

dat bleef het belangrijkste streven, hoewel accenten in de loop van de tijd 

verschoven. Dat heeft het verantwoordelijke Ministerie van VWS, bezien in het licht 

van de crisis, naar ons oordeel redelijk tot goed gedaan. Het betrok de benodigde 

expertise van buiten, maar hield de regie in eigen hand. Wel zagen we dat het 

ministerie geen diepgaande kennis had over het precieze proces, van ontwikkeling 

tot levering van vaccins. Ook ontbrak het aan voldoende aandacht voor mogelijke 

(schijn van) belangenverstrengeling. 

Belangrijke rol voor Nederland, geen wezenlijke schade door slordigheden

Nederland had oog voor de kansen en sloot bondgenootschappen met gelijk-

gestemde Europese lidstaten. Bij de gezamenlijke Europese onderhandelingen 

speelde Nederland een vooraanstaande rol, al was de stem van grotere landen vaak 

doorslaggevend. In het werken aan de contracten met farmaceutische bedrijven zijn 
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we bij het Ministerie van VWS geregeld slordigheden en onnauwkeurigheden 

tegengekomen, bijvoorbeeld bij de juridische adviezen waarvoor de interne juristen 

naar eigen zeggen te weinig tijd en ruimte kregen. We hebben echter geen aan-

wijzingen dat dergelijke problemen de Nederlandse publieke belangen wezenlijk 

hebben geschaad. Wel constateren we dat problemen die later met de donatie van 

vaccins ontstonden, voor een deel zijn terug te voeren op het ontbreken van 

duidelijke afspraken hierover in de eerste contracten. Die contracten kregen de vorm 

van ‘all-inclusive’-afspraken, waarbij de verantwoordelijkheid van de hele keten van 

ontwikkeling tot productie en levering bij het farmaceutische bedrijf kwam te liggen. 

Dat had een nadeel: Nederland en de Europese Unie kregen weinig grip op onder-

delen van die keten. 

Actief in Europese onderhandelingen en pleitbezorger van een breed vaccinpakket 

Door zijn actieve deelname aan de Inclusieve Vaccin Alliantie (IVA) droeg Nederland 

bij aan een versnelling van de onderhandelingen in Europees verband. Nederland 

was om epidemiologische én economische redenen pleitbezorger van het Janssen-

vaccin en maakte zich – samen met andere landen – sterk voor een breed pakket 

aan vaccins waarmee allerlei risico’s werden gespreid. Nederland ‘bevocht’ voor 

zichzelf een plek in het groepje lidstaten dat namens de Europese Unie de onder-

handelingen voerde en was daarvan een van de actieve leden. Bovendien speelde het 

een rol als intermediair bij onenigheid tussen landen over strategie en budget. Op 

meerdere momenten in de beginperiode agendeerde Nederland de hulp aan kwets-

bare landen – hoewel bescherming van de eigen bevolking belangrijker bleef – wat 

na verloop van tijd de vorm kreeg van vaccindonaties van overtollige vaccins.

Kwetsbare landen in contracten niet geholpen, wel waarborgen voor veiligheid en 

controle

Uit onze analyse van de 11 achtereenvolgende contracten blijkt dat belemmeringen 

voor de hulp aan kwetsbare landen niet zijn weggenomen. Gezien de wereldwijde 

besmetting was ook dat een Europees publiek belang. Maar de producenten hebben 

zich in de onderhandelingen bijvoorbeeld met succes verzet tegen het moeten delen 

van intellectueel eigendom van de vaccins. Daarentegen zien we dat de waarborgen 

voor veiligheid en de mogelijkheid om afspraken te controleren in de contracten 

goed zijn geregeld. Gemiddeld zijn de contracten in de loop van de tijd niet beter 

geworden; het totaal aan waarborgen voor publieke belangen werd niet groter. Wel 

constateren we dat de productie- en leveringszekerheid steeds beter werd geregeld. 

Maar daartegenover stond dat de vaccins ook steeds duurder werden. 
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Als we aan alle getoetste publieke belangen evenveel waarde hechten, komt het 

contract met AstraZeneca als beste naar voren. Houden we rekening met de 

prioriteit om zo snel mogelijk voldoende, veilige en werkzame vaccins te verkrijgen, 

dan staan het contract van Novavax en het grote derde contract met Pfizer boven-

aan. Voor dat laatste contract geldt wel dat het niet transparant tot stand kwam. 

Uiteindelijk kocht Nederland bijna 102 miljoen vaccins voor een kleine € 1,8 miljard. 

Van die doses zijn er 23 miljoen gedoneerd aan kwetsbare landen.   

Ondanks dat de inkoop van vaccins redelijk tot goed verliep, herhalen we hier onze 

eerdere zorgen uit ons overige onderzoek (zie onder meer Algemene Rekenkamer 

2023). Die zorgen betreffen onder meer het tempo van het op orde brengen van het 

(brede) financieel beheer bij het Ministerie van VWS. Onderdeel daarvan is ook de 

inkoopfunctie. Een betere voorbereiding van crisisinkopen zoals bijvoorbeeld 

juridische advisering onder grote tijdsdruk, versterkt de inkoopfunctie. Het verkleint 

de kans dat nieuwe crisis-aankopen tot grote fouten leiden, ook al gebeurde dat bij 

de inkoop van vaccins niet.

Op basis van dit onderzoek willen we de minister van VWS graag enkele aan-

bevelingen doen:

• Hoewel de uiteindelijke aanpak in dit geval zonder voorbereiding redelijk tot goed 

was, is het toch belangrijk scenario’s uit te werken om een volgende keer beter 

voorbereid te zijn op de belangrijkste typen grote, grensoverschrijdende 

gezondheids crises. Dat betreft dus nadrukkelijk niet uitsluitend de uitbraak van 

een infectieziekte, maar ook andere calamiteiten die potentieel grote druk op het 

zorgstelsel kunnen betekenen.

• Zorg voor meer deskundigheid in eigen huis om voorbereid te zijn op de 

gezondheidsgevolgen van diverse typen crises. Dat betreft ten minste kennis over 

de farmaceutische industrie, en dan met name over het proces van ontwikkeling, 

productie en levering van medicijnen en vaccins.

• Neem de juridische advisering bij het aangaan van verplichtingen onder hoge druk 

onder de loep en maak realistische wederzijdse verwachtingen duidelijk. De eigen 

(of ingehuurde) juristen moeten in redelijkheid tijd krijgen om tot een oordeel te 

komen. Andersom moeten juristen beseffen dat de dynamiek van een crisis een 

andere werkwijze van hen verlangt dan werken onder normale omstandigheden. 

• Let scherper op het vermijden van (de schijn van) belangenverstrengeling, zeker 

bij onderhandelingen waarbij grote belangen zijn gemoeid.

• Geef ook buiten crisistijd om actief steun aan internationale initiatieven om de 

wereldwijde toegang tot vaccins te bevorderen.
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10. 
Reactie minister en 
nawoord 

De minister voor Medische Zorg heeft op 1 maart 2024 gereageerd op ons concept-

rapport. Hieronder geven wij een samenvatting van deze reactie weer. De volledige 

reactie staat op www.rekenkamer.nl. Dit hoofdstuk sluiten we af met een nawoord.

10.1 Bestuurlijke reactie minister voor Medische Zorg

De minister heeft met belangstelling kennisgenomen van het rapport en dankt de 

Algemene Rekenkamer voor het grondige onderzoek. Ze spreekt van een heldere en 

zorgvuldige reconstructie van de aanloop naar, de onderhandelingen over en de 

resultaten van de aankoop van coronavaccins door het ministerie van VWS.  

Op hoofdlijnen onderschrijft de minister onze conclusies op basis van de 

reconstructie. In het licht van de ongekende situatie waarin we ons bij de uitbraak 

van de COVID-19-pandemie bevonden, is ze blij met het overwegend positieve 

oordeel over de manier waarop het ministerie van VWS de aankoop van vaccins 

heeft aangepakt. De conclusies doen daarmee ook recht aan de volhardende inzet 

en toewijding van alle betrokken ambtenaren om de snelle beschikbaarheid van 

veilige en effectieve vaccins onder grote druk te realiseren. Om te zorgen dat 

Nederland beter voorbereid is op toekomstige grensoverschrijdende gezondheids-

crises, vindt de minister het belangrijk de aanbevelingen uit dit onderzoek op te 

volgen. 

De aanbeveling scenario’s uit te werken om een volgende keer beter voorbereid te 

zijn op de belangrijkste typen grote, grensoverschrijdende gezondheidscrises sluit 

aan bij eerdere aanbevelingen van de Onderzoeksraad voor Veiligheid (OVV). Mede 

op basis van deze aanbevelingen loopt een opdracht aan het RIVM voor het 
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uitwerken van scenario’s voor mogelijke toekomstige uitbraken van infectieziekten 

en pandemieën. Deze scenario’s krijgen onder andere een plek in een Landelijk 

Crisisplan Infectieziekten (LCP-I). Verder levert VWS een bijdrage aan landelijke 

crisisplannen van andere departementen voor calamiteiten waarbij het zorgstelsel 

potentieel onder grote druk kan komen te staan. Deze crisisplannen worden ook 

periodiek geoefend en geëvalueerd.

Ook heeft de minister aandacht voor de paraatheid van de interne organisatie van 

VWS voor dergelijke crises. De aanbeveling om te zorgen voor meer deskundigheid 

in eigen huis om voorbereid te zijn op de gezondheidsgevolgen van diverse typen 

crises krijgt bijvoorbeeld vorm door de oprichting van een nieuwe directie Infectie-

ziektebeleid, medio 2024. In die directie wordt de tijdens de COVID-19-pandemie 

opgedane kennis en ervaringen veiliggesteld. Daarnaast is expertise over de 

farmaceutische industrie ook aanwezig in de dagelijkse praktijk van het RIVM en de 

directie Geneesmiddelen en Medische Technologie (GMT).

Bij het vaststellen van interne werkwijzen heeft de minister aandacht voor de 

benodigde (extra capaciteit voor) juridische advisering en het waarborgen van 

rechtmatige inkoop. Dit onder andere bij het aangaan van verplichtingen onder  

hoge tijdsdruk. Hiermee beoogt de minister opvolging te geven aan de aanbeveling 

om wederzijdse verwachtingen met betrekking tot de juridische advisering te ver-

duidelijken. Ook is het, in lijn met de vierde aanbeveling, zaak om in crisistijd 

aandacht te houden voor het vermijden van (de schijn van) belangen-

verstrengelingen. Met name bij de afvaardiging voor onderhandelingen waarbij  

grote belangen zijn gemoeid. In een volgende crisissituatie zal bij werving van 

personeel vooraf een conflict check worden uitgevoerd en een helder mandaat 

worden vastgesteld.

Tot slot neemt de minister de aanbeveling zeer ter harte om, ook buiten crisistijd, 

actief steun te geven aan internationale initiatieven om de wereldwijde toegang tot 

vaccins te bevorderen. Met de Nederlandse mondiale gezondheidsstrategie  

2023-2030 wil het kabinet op verschillende niveaus samenwerken om bij te dragen 

aan het verbeteren van de volksgezondheid wereldwijd. Eén van de prioriteiten is het 

verbeteren van internationale pandemische paraatheid en het minimaliseren van 

grensoverschrijdende gezondheidsbedreigingen. Zo werkt het kabinet onder andere 

aan het verbeteren van de toegang tot geneesmiddelen en vaccins, met name in 

lage- en middeninkomenslanden. Daarnaast is Nederland, samen met haar Europese 

partners, nadrukkelijk betrokken bij het tot stand brengen van een mondiaal 

pandemieverdrag onder de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO). Voor het 
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versterken van de pandemische paraatheid binnen de Europese Unie is de Health 

Emergency Preparedness and Response Authority (HERA) opgericht. HERA richt 

zich op de beschikbaarheid van en toegang tot medische tegenmaatregelen zoals 

vaccins in Europa.

10.2 Nawoord Algemene Rekenkamer

Wij vinden het positief dat de minister zich herkent in de conclusies van dit onder-

zoek en alle aanbevelingen opvolgt. Ten aanzien van de concrete toezeggingen die 

de minister met betrekking tot de aanbevelingen doet, hebben we nog enkele 

opmerkingen.

Het is goed dat de minister zich voorbereidt op toekomstige infectieziekten en 

pandemieën en de gevolgen daarvan voor het functioneren van het zorgstelsel.  

We kijken met belangstelling uit naar de scenario’s die het RIVM daarvoor uitwerkt. 

In het licht van de ervaringen uit de coronapandemie begrijpen we de nadruk op 

infectieziekten met een Landelijk Crisisplan Infectieziekten, maar we willen hier de 

minister toch oproepen tot een brede blik. Er zijn ook andere typen calamiteiten die 

potentieel evenveel of zelfs nog grotere druk op de zorg veroorzaken. Ook hierbij kan 

het uitwerken van scenario’s onder verantwoordelijkheid van de minister behulpzaam 

zijn. Evenals het bijdragen aan crisisplannen van andere departementen.

De minister neemt de aanbeveling zeer ter harte om actief steun te verlenen aan 

internationale initiatieven om de wereldwijde toegang tot vaccins te bevorderen.  

Er is echter spanning tussen dergelijke initiatieven en vaccinaankopen om de eigen 

bevolking te beschermen, zoals we in dit rapport lieten zien. Het is voor de 

transparantie van beleid goed om dergelijke spanning en de keuzes die daarin 

worden gemaakt helder te blijven benoemen.

De minister gaat in haar reactie niet in op de passage in het rapport die gaat over de 

belemmeringen die de Algemene Rekenkamer heeft ervaren in de toegang tot 

informatie bij VWS in het belang van dit onderzoek. We hechten eraan nogmaals te 

benadrukken dat het voor de Algemene Rekenkamer voor het uitvoeren van haar 

wettelijke taak van fundamenteel belang is dat de bepalingen worden nageleefd uit 

de Comptabiliteitswet 2016 over toegang tot informatie die wij voor ons onderzoek 

relevant achten. Onafhankelijke controle is een wezenlijk onderdeel van een goed 

functionerende democratische rechtsstaat.  
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Bijlagen

Bijlage 1 Methodische verantwoording

De Algemene Rekenkamer heeft onderzoek gedaan naar de aankoop van corona-

vaccins door de Nederlandse overheid in de periode 2020-2021. 

In deze bijlage schetsen we hoe het onderzoek is aangepakt. 

Ontwikkeling normenkaders

Om ons een oordeel te kunnen vormen over het antwoord op onze onderzoeksvragen 

(zie § 2.2) hebben we normenkaders opgesteld over het proces van de aankoop van 

vaccins en over de gewenste resultaten in de aankoopcontracten. Dit betrof een 

reeks hoofdnormen die onderverdeeld waren in enkele deelnormen (zie bijlage 2). 

We hebben de normenkaders opgesteld in 5 stappen:

1. Studie van wetenschappelijke literatuur en beleidsdocumenten. Dit leverde een 

eerste indruk van mogelijk relevante normen op.

2. Interviews en expertbijeenkomst. Hiermee konden we de resultaten van 1. 

aanvullen, vanuit verschillende invalshoeken en perspectieven. 

3. Op basis hiervan hebben we normenkaders opgesteld voor het proces én de 

resultaten.

4. Deze kaders hebben we besproken in een tweede expertbijeenkomst.

5. De aangepaste normenkaders zijn voor reactie voorgelegd aan het Ministerie van 

VWS. De kaders konden rekenen op instemming, met de opmerking dat sommige 

beleidsdoelen – deels vertaald in normen – bij de aankoop van vaccins belang-

rijker waren dan andere. Dit hebben wij in het onderzoek en bij onze beoordeling 

meegewogen.
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Procesonderzoek

Het proces dat leidde tot de aankoop van vaccins hebben we geanalyseerd door een 

historisch onderzoek uit te voeren, in sociaalwetenschappelijke termen: 

processtracing. Dat betekende dat we op basis van duizenden documenten een 

gedetailleerde tijdlijn ontwierpen. Hierin legden we op basis van de bronnen per dag 

vast welke voor ons onderzoek relevante gebeurtenissen plaatsvonden en wie welke 

afwegingen maakte. 

De tijdlijn stelden we samen op 3 niveaus naast elkaar en in onderlinge samenhang: 

in Nederland, in de Europese Unie en op wereldschaal. Bij het verzamelen van 

informatie in het procesonderzoek legden we bij de fabrikanten de nadruk op  

3 bedrijven: 

1. AstraZeneca (omdat dit de eerste overeenkomst betrof en Nederland als lid van 

de IVA hierbij betrokken was);

2. Janssen (omdat Nederland voor dit bedrijf speciale belangstelling koesterde)

3. Pfizer (omdat Nederland hiervan de grootste volumes afnam, maar bij de 

onderhandelingen minder betrokken leek). 

Onderhandelingen met overige farmaceuten bekeken we meer op hoofdlijnen.

Op basis van de tijdlijnen konden we een gedetailleerde reconstructie van 

gebeurtenissen opstellen, waarvan het onderlinge chronologische verband 

vaststond. Vervolgens stelden we, op basis deze reconstructie, de vraag centraal 

welke causale verbanden we aannemelijk vonden, met inachtneming van al onze 

bronnen. Deze vraag speelde ook een belangrijke rol in de vele vraaggesprekken met 

personen die betrokken waren bij de aankoop van vaccins in binnen- en buitenland. 

In deze gesprekken legden we onze voorlopige bevindingen voor, en vroegen we 

welke factoren deze bevindingen kunnen verklaren. Daar waar nodig gingen we 

expliciet in op kwesties rond causaliteit. 

Ook voor het bepalen van de invloed van Nederland op de uiteindelijke resultaten 

gingen we op deze manier te werk. De vraaggesprekken met buitenlandse 

functionarissen die nauw bij het onderhandelingsproces betrokken waren, 

gebruikten we tevens om voorlopige bevindingen over Nederlandse invloed te 

verifiëren en eventueel aan te vullen.

Op basis van deze analyses hebben we getoetst in hoeverre was voldaan aan onze 

normen voor het proces (zie bijlage 2). 
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Resultatenonderzoek

Voor de resultaten hebben we de volledige teksten geanalyseerd van de 11 contracten 

die de Europese Commissie namens de EU-lidstaten afsloot met farmaceutische 

bedrijven om vaccins aan te kopen. Daarbij maakten we gebruik van het programma 

Atlas.ti dat onderzoekers in staat stelt systematisch teksten te analyseren. Hierbij 

hebben we alle subnormen eerst vertaald in ‘codes’ in Atlas.ti. In Atlas kon dan voor 

specifieke contractbepalingen telkens aangegeven worden of aan de subnorm werd 

voldaan of niet. Daarnaast gebruikten we een extra code voor opvallende zaken die 

niet direct samenhingen met de normen. Het codeboek bestaat in totaal uit 54 

codes. Desgewenst zijn deze codes beschikbaar. 

Vervolgens is elk contract in Atlas.ti gecodeerd in meerdere rondes, telkens door 

meerdere teamleden. Alle openstaande zaken en twijfelgevallen bediscussieerden 

we in teamsessies, totdat consensus was bereikt. Ook hielden we teamsessies om 

overeenkomsten en verschillen tussen contracten en door de tijd heen te 

identificeren. Vervolgens hebben we in teamsessies vastgesteld of de optelling van 

de subnormen voor de hoofdnorm leidde tot de kwalificatie: voldaan, grotendeels 

voldaan, deels voldaan, grotendeels niet voldaan, of niet voldaan.

Deze weging leidde tot scores (beoordelingen) per contract, zie bijlage 2. 

De uitkomsten hebben we vervolgens geanalyseerd. Hierbij ging het om analyses per 

contract, over alle contracten heen en per norm. Om opvallende uitkomsten of 

ontwikkelingen te verklaren, maakten we gebruik van de reconstructie uit het 

procesonderzoek (zie hiervoor). Ook hebben wij uitkomsten uit het resultaat-

onderzoek voorgelegd aan diverse betrokkenen, ter aanscherping van onze analyse.
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Bijlage 2 Toets aan normen

In deze bijlage laten we zien welke normen we hebben gebruikt in het onderzoek en 

hoe de weging van die normen uitvalt. Daarbij geven we een korte toelichting. Die 

toelichting is noodgedwongen beperkt, omdat de contracten vertrouwelijk zijn en in 

vertrouwelijkheid tot stand zijn gekomen.  

A. Resultaten 

Tabel 1 Bevindingen op hoofdnormen, op volgorde van datum afsluiten contract 

(aan norm voldaan = 4, grotendeels voldaan = 3, deels voldaan = 2, grotendeels niet 

voldaan = 1 en niet voldaan = 0)
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1 AZ 4 4 4 1 3 0 4 3 2 1 0 26
2 Sanofi 4 4 4 2 3 2 2 0 0 1 0 22
3 Janssen 4 4 4 2 3 2 2 2 0 0 0 23
4 Pfizer 1 4 4 4 3 3 2 2 0 0 0 0 22
5 Curevac 4 4 2 3 3 0 1 1 0 0 0 18
6 Moderna 1 4 4 4 2 3 2 1 1 0 0 0 21
7 Pfizer 2 4 4 4 2 3 2 2 0 0 0 0 21
8 Moderna 2 4 4 2 2 3 2 1 0 0 0 0 18
9 Pfizer 3 4 4 4 4 3 4 2 0 0 0 0 25
10 Novavax 4 4 4 4 3 4 1 1 0 0 0 25
11 Valneva 4 4 4 3 3 2 1 1 0 0 0 22

Bovenstaande tabel geeft onze bevindingen weer op de hoofdnormen in de x-as.  

Op de y-as staan op volgorde van de afsluitdatum de contracten (van het eerste 

contract met AstraZeneca tot het laatste contract met Valneva). Bij Pfizer 2, 

Moderna 2 en Pfizer 3 gaat het om aanvullende contracten voor nieuwe 

hoeveelheden vaccins. Hoe hoger de score, hoe beter het contract voldoet aan onze 

hoofdnorm. De verschillende hoofdnormen staan op de x-as in volgorde van scores: 

links de best scorende normen, rechts de minst scorende.
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In deze analyse hebben we de verschillende publieke belangen als ‘evenwaardig’ 

beschouwd. Dat hebben we gedaan om het overzicht te bewaren en om tot onze 

bevindingen te komen door alleen de feiten te toetsen aan de normen. Waarborgen 

voor veiligheid zijn in deze weging dus net zo belangrijk als het zuinig omspringen 

met publiek geld. Zoals blijkt uit het rapport, was in de context van de crisis niet elke 

publieke waarde even belangrijk. We hebben gezien dat zowel Nederland als de EU 

vanaf het begin van de aankoop prioriteiten stelde in deze publieke belangen, en dat 

deze prioriteiten tijdens het proces ook verschoven. Dat komt op diverse plekken in 

het rapport tot uiting.

Waarborgen voor veiligheid

Bij waarborgen voor veiligheid gaat het vooral om de vraag of de (verkorte) proce-

dures van de EMA als voorwaarde zijn gesteld om de vaccins op de Europese markt 

te mogen brengen. Dit betekent uitdrukkelijk níet dat wij hebben beoordeeld of de 

vaccins veilig zijn, maar wel of er waarborgen voor veiligheid in de contracten staan. 

Lidstaten wilden zo snel mogelijk voldoende vaccins inkopen, maar veiligheid werd 

wel gezien als basisvoorwaarde. Ten tijde van het sluiten van de latere contracten 

waren de latere vaccins al goedgekeurd door de EMA. Voor de vergelijkbaarheid 

hebben deze ook de score ‘voldaan’ gekregen.

Controleerbare afspraken

Bij controleerbare afspraken gaat het om afspraken in de contracten waaruit blijkt 

dat de EC of de EU-lidstaten (‘kopers’) controles en audits mogen en kunnen 

uitvoeren bij de verkopers (productieproces, kwaliteitscontroles), om na te gaan of 

afspraken nagekomen worden. Ook gaat het hier om de vraag of de prijsopbouw 

zoals deze in het contract staat, controleerbaar is. We zien hierover in alle contracten 

soortgelijke juridische verplichtingen en passages terugkomen. 

Efficiënte productie

Wij verwachtten dat tijdens een pandemie vaccins zo efficiënt mogelijk 

geproduceerd worden. Dit hebben we beoordeeld aan de hand van 2 subnormen:

• gebruik van zoveel mogelijk beschikbare faciliteiten en capaciteit;

• productie zoveel mogelijk binnen de EU. 

Uit onze analyse blijkt dat de meeste contracten voldoen aan beide subnormen.

Zekergestelde levering

Met zekergestelde levering bedoelen we waarborgen om, naast productie, ook de 

levering van vaccins veilig te stellen. Deze norm is opgebouwd uit 4 subnormen:
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• afdwingbare leveringsschema’s in het contract;

• vermelding van termijnen waarbinnen leveringsproblemen gemeld moeten 

worden door de verkoper;

• heldere financiële consequenties bij het niet nakomen van afspraken over 

levering;

• prioriteit voor EU bij levering.

Alleen de latere contracten Pfizer 3 en Novavax voldoen volledig aan deze norm. 

Heldere aansprakelijkheid

Wij verwachtten dat aansprakelijkheid voor eventuele bijwerkingen in de contracten 

helder geregeld is en dat lidstaten de verkoper zo min mogelijk vrijwaren. Ook deze 

norm is opgebouwd uit subnormen, namelijk:

• In de contracten is duidelijk aangegeven waarvoor de overheid de verkoper 

vrijwaart van financiële gevolgen van aansprakelijkheid.

• In de contracten staat tot welk bedrag de overheid de verkoper vrijwaart van 

financiële gevolgen bij aansprakelijkheid.

• Bestaande EU wet- en regelgeving over productaansprakelijkheid wordt gevolgd.

Op het gebied van aansprakelijkheid zijn de contracten in hoge mate uniform. In alle 

contracten worden de EU-richtlijnen gevolgd, ondanks discussie daarover. In geen 

van de contracten is aangegeven tot welk bedrag de overheid de verkoper vrijwaart 

van financiële gevolgen.

Gegarandeerde productie

Wij verwachten dat tijdens een pandemie de productie van vaccins zo goed mogelijk 

gegarandeerd is. Dit delen we op in 2 onderdelen: 

• duidelijke afspraken over wat er gebeurt bij achterblijvende productie of andere 

productieproblemen;

• heldere financiële consequenties hiervan. 

De latere contracten (Novavax en Pfizer 3) voldoen aan deze normen, 2 vroege 

contracten (AstraZeneca en Curevac) voldoen er niet aan. 

Zuinig omgaan met publiek geld

Hoe lager de prijs, hoe beter het publieke belang is gediend. Maar bij het onderwerp 

‘zuinig omgaan met pubiek geld’ hebben we ook gekeken naar andere zaken die met 

zuinigheid verband houden:

• Publiek geld in de vorm van onderzoek, technologie en/of productie dat is 

geïnvesteerd in het vaccin wordt gedeeltelijk terugbetaald in de vorm van een 

korting op de prijs per dosis.
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• In de prijs is rekening gehouden met de kostprijs en een ‘redelijke’ winstmarge 

voor de verkoper, in de vorm van een maximum winstpercentage (bandbreedte  

4 – 7,5%).

• De uiteindelijke prijs varieert op basis van een reële kostprijs, waarbij het maxi-

male nominale winstbedrag zoals overeengekomen bij aankoop vast blijft staan.

• Als het vaccin geen EMA-goedkeuring krijgt, betaalt de fabrikant de nog niet 

uitgegeven gelden terug. 

Alleen het eerste contract, met AstraZeneca, voldoet volledig aan deze norm. 

Transparante prijsopbouw

In contracten of onderliggende documenten zou moeten zijn weergegeven hoe de 

prijs per dosis is berekend. Uit onze analyse blijkt dat geen enkel contract hieraan 

volledig voldoet, maar we zien wel verschillen tussen de contracten in de mate 

waarin deze informatie beschikbaar is. 

Kennis en technologie moet kunnen worden gedeeld

Tijdens een pandemie zouden kennis en technologie die mede zijn ontwikkeld met 

inzet van publieke middelen gedeeld moeten kunnen worden. Deze norm is 

opgesplitst in 2 subnormen: 

• met publiek geld opgebouwde kennis moet in beginsel beschikbaar blijven voor 

het (EU-)publiek;

• intellectueel eigendom gefinancierd met publiek geld komt ten minste gedeeltelijk 

in handen van EU-lidstaten of de EC, als de verkoper het project van vaccin-

ontwikkeling stopzet. 

Bijna geen enkel contract komt aan deze verwachtingen tegemoet. Alleen 

AstraZeneca doet dat deels, zoals we in het rapport hebben beschreven. 

Toegang voor kwetsbare landen

Omdat er sprake was van een wereldwijde crisis, verwachtten we dat de toegang van 

kwetsbare landen tot vaccins zo min mogelijk is belemmerd en waar nodig 

gestimuleerd. Hiervoor bepaalden we 3 subnormen:

• Afspraken over intellectueel eigendom in de contracten vormen geen 

belemmering voor het verspreiden (en zelf produceren op basis) van de 

technologie buiten de EU.

• Vaccintechnologie en ander intellectueel eigendom worden gedeeld met de WHO.

• EU-lidstaten kunnen (overschotten van) de door hen gekochte vaccins zonder 

aanvullende vereisten doneren aan kwetsbare landen.  

Alleen de contracten AstraZeneca en Sanofi voldeden aan één van deze subnormen,  

de overige helemaal niet.
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Consequenties bij andere werkzaamheid

Vooraf verwachtten we dat de contracten een bepaling zouden bevatten over een 

mechanisme dat tot consequenties zou leiden als de werkzaamheid of werkzaam-

heidsduur van het vaccin zou afwijken van wat er was beloofd. Bijvoorbeeld een 

boete of een beloning als het vaccin slechter of juist beter zou presteren. Zo’n 

clausule hebben we in geen van de contracten aangetroffen. Uiteindelijk bleek de 

werkzaamheid van alle goedgekeurde vaccins relatief hoog, bijvoorbeeld in 

vergelijking met de jaarlijkse griepprik. Wel zien we dat de vaccins met de hoogste 

werkzaamheid in latere contracten duurder worden. Op het niveau van het totale 

pakket aan vaccins leken er dus wel consequenties te zijn voor een betere werking 

dan verwacht.  

Portfolionormen

Naast de normen per contract hebben we getoetst op een drietal portfolionormen, 

publieke belangen die over het gehele pakket van contracten zichtbaar zouden 

moeten worden. 

1. Met het aantal overeengekomen doses vaccins in 2020 en 2021 is de bevolking van 

de EU voldoende te beschermen tegen ernstig ziekteverloop. De aspecten die we 

hierbij bekeken hebben, zijn vanzelfsprekend de aangekochte aantallen die ervoor 

moesten zorgen dat het virus teruggedrongen werd. Die bleken met bijna 2,4 

miljard vaccins (en opties op nog eens ruim 2,2 miljard) ruim voldoende om de 

infectie in Europa terug te dringen. Maar daarnaast speelde ook de spreiding over 

fabrikanten en technieken een rol. Daarmee konden risico’s voor werkzaamheid 

en levering beter worden verdeeld. Die spreiding is over het geheel van de 

contracten zichtbaar. Uiteindelijk helde het in 2021 wel over naar fabrikant Pfizer 

en zijn mRNA-techniek. Maar dat was juist ook het gevolg van de strategie: dit 

vaccin bleek erg werkzaam en snel te leveren, dus werd er extra van gekocht. 

2. Met de aangekochte vaccins kan de bevolking binnen en buiten de EU zo snel 

mogelijk worden gevaccineerd. We hebben in de portfolio inderdaad gezien dat de 

eerste contracten gesloten werden met fabrikanten waarvan op dat moment 

verwacht werd dat ze het snelst konden leveren. Die verwachting bleek echter 

lang niet altijd uit te komen. Het contract met Sanofi werd al in september 2020 

gesloten, maar de ontwikkeling liep veel vertraging op. En bij andere vaccins 

ontstonden leveringsproblemen.  

3. Met veranderende risico’s en onzekerheden is rekening gehouden. De meest 

duidelijke ontwikkeling die wij in het portfolio konden waarnemen is dat de 

zekerheden van productie en levering toenamen. Maar tegelijkertijd gingen de 

prijzen van de vaccins ook omhoog. Ook zagen we in latere contracten 

bijvoorbeeld aanpassingen aan nieuwe varianten terug.
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Herwaardering

Indien we in tabel 1 alle publieke belangen even veel waarde toekennen, komt 

AstraZeneca naar voren als het contract waarin die belangen het beste zijn 

gewaarborgd. Als we echter rekening houden met de beleidsprioriteiten die zeiden 

dat er zo snel mogelijk voldoende, veilige en werkzame vaccins beschikbaar 

moesten zijn, dan verschuift de waardering. Dat betekent dat in onze beoordeling de 

normen over waarborgen voor veiligheid, zekergestelde productie en levering en de 

bijdrage aan onze ‘portfolionorm’ over aantallen vaccins zwaarder zouden moeten 

meetellen. Als we dat doen, scoort het contract met Novavax en de derde 

overeenkomst met Pfizer het beste. In de tabel hieronder is te zien hoe de prioritering 

van normen uitpakt voor de verschillende contracten. De ook relevante weging rond 

de portfolio norm over aantallen, staat niet in de tabel. Daarvoor is voor de prioriteiten 

met name de norm over aantallen relevant. Pfizer 3 draagt binnen die norm het beste 

bij aan volumes, maar Novavax doet dat voor de gewenste spreiding van 

technologieën.

Tabel 2 Bevindingen op geprioriteerde hoofdnormen, op volgorde van datum  

afsluiten contract
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1 AZ 4 1 0 5
2 Sanofi 4 2 2 8
3 Janssen 4 2 2 8
4 Pfizer 1 4 3 2 9
5 Curevac 4 3 0 7
6 Moderna 1 4 2 2 8
7 Pfizer 2 4 2 2 8
8 Moderna 2 4 2 2 8
9 Pfizer 3 4 4 4 12
10 Novavax 4 4 4 12
11 Valneva 4 3 2 9
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B. Proces
Aan de hand van de reconstructie van de aankoop van coronavaccins hebben we 

gewogen in hoeverre de minister van VWS aan de vooraf opgestelde normen heeft 

voldaan. Hoewel de normen wel een ideaalsituatie schetsen, is binnen de normen 

wel rekening gehouden met een situatie van acute crisis.  Ook hier hebben we voor 

iedere subnorm 5 scores bepaald: niet voldaan, enigszins voldaan, deels voldaan, 

grotendeels voldaan en voldaan. In tabel 2 staan de hoofdnormen uitgesplitst in 

subnormen, hun weging en een korte toelichting daarop. 

Onze overkoepelende conclusie komt erop neer dat de minister de aankoop van 

vaccins in de gegeven omstandigheden en over het geheel gezien redelijk tot goed 

heeft aangepakt.

Tabel 2 Beoordeling van het handelen van de minister van VWS bij de aankoop van coronavaccins

Proces-normen Subnormen Weging Toelichting bevinding 

Het Ministerie van 
VWS ging voorbereid 
de onderhandelingen 
in over de aankoop 
van coronavaccins.

Er was voor de uitbraak een 
up-to-date (pandemisch) crisisplan 
aanwezig bij het ministerie en in 
dit plan staan procedures over de 
aankoop van medische middelen 
en/of vaccins beschreven inclusief 
de betrokken partijen. Het 
ministerie heeft van dit plan  
gebruikgemaakt.

Niet voldaan Bij de uitbraak van COVID-19 lag er bij 
het ministerie geen crisisplan dat 
voorschreef hoe Nederland bij een 
pandemische uitbraak van een virus 
aan voldoende vaccins moest komen 
om de bevolking te beschermen. 

Het ministerie heeft voorafgaand 
aan en tijdens de onder-
handelingen technische, 
inhoudelijke en financiële kennis 
en ervaring ingewonnen over de 
ontwikkeling en productie van 
COVID-19-vaccins met als doel 
zoveel mogelijk kennis van zaken 
te hebben over de inhoud van de 
onderhandelingen.

Grotendeels 
voldaan 

Vanaf april 2020 zien we dat het 
Ministerie van VWS uit vele bronnen 
informatie samenbrengt om zich voor 
te bereiden op investeringen in de 
ontwikkeling, productie en aankoop 
van vaccins. Tijdens de onder-
handelingen bleef een deel van deze 
bronnen geraadpleegd, andere werden 
vervangen. De onder handelaars 
hadden zelf kennis en ervaring met 
internationale onderhandelingen. 
Minder duidelijk zien wij specifieke 
kennis terug van de productie- en 
leveringsketens in de farmaceutische 
industrie.   

Het Ministerie van VWS heeft 
voorafgaand aan en tijdens de 
onderhandelingen geïnvesteerd in 
een politiek en maat schappelijk 
netwerk in het binnenland (met 
andere ministeries, Ngo’s, genees-
middelensector etc.) en buitenland 
(andere EU-lidstaten, EU-instituties 
etc.). 

Grotendeels 
voldaan

Het vaccinteam legde contacten met 
andere ministeries zoals BuZa, BHOS 
en Financiën, met farmaceutische 
bedrijven en andere EU-lidstaten. 
Uitgebreide contacten met Ngo’s in dit 
werkveld hebben we niet aangetroffen. 
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Proces-normen Subnormen Weging Toelichting bevinding 

Nederland was op de hoogte van 
het bestaan van partijen met 
soort  gelijke belangen en ambities 
en wist daarbij voorafgaand aan 
en tijdens de onderhandelingen 
bondgenoten en coalities te 
sluiten. 

Voldaan Het Ministerie van VWS heeft haast 
permanent gezocht naar bond genoten. 
Dat manifesteerde zich allereerst in de 
IVA, en later als lid van het JNT. Tijdens 
de onder handelingen springen 
informele allianties het meest in het 
oog, met landen als Duitsland, 
Frankrijk, Zweden en Spanje, maar ook 
met de Europese Commissie. 

Het Ministerie van 
VWS heeft een 
onderhandelings-
strategie voor de 
aankoop van 
coronavaccins 
geformuleerd als  
inzet voor de 
onderhandelingen.  

De strategie omvat politieke 
onderhandelingsdoelen en 
prioriteiten van publieke belangen 
van Nederland en een aanpak (in 
bijv. beleids instructies) over hoe 
deze doelen moeten worden 
behaald.

Grotendeels 
voldaan

Het Ministerie van VWS formuleerde 
doelen en prioriteiten. Voorop bleef 
staan dat er zo snel mogelijk 
voldoende, werkende en veilige vaccins 
moesten komen. Dit was een 
dynamisch proces, waarin overige 
doelen begrijpelijkerwijs ook 
veranderden met de omstandig heden. 
Minder duidelijk werd vastgelegd welke 
uitruilmogelijk heden er waren en hoe 
om te gaan met opties buiten de 
Europese Commissie om.

De strategie is up-to-date; het 
ministerie past de strategie aan op 
basis van veranderende 
omstandigheden, vaccin-
kandidaten dan wel lessen geleerd 
uit van eerdere onderhandelingen.

Voldaan Zie ook hierboven: doelen en 
prioriteiten werden aangepast aan de 
omstandigheden. Zo kocht Nederland 
aanvankelijk bewust alles wat er te 
kopen viel. Later stelde Nederland zich 
iets selectiever op.  

Voor het formuleren van de 
strategie heeft het ministerie  
verschillende politieke, maat-
schappelijke en private partijen 
met expertise over vaccins 
geraadpleegd (ten minste recht, 
medisch, technisch, epidemio-
logisch, economisch).

Grotendeels 
voldaan

Actieplan en investeringsstrategie van 
het ministerie werden gevoed met 
juridische, medische, epidemiologische 
en economische kennis. Minder 
nadrukkelijk naar voren komt de 
technische kennis van productie- en 
leveringsprocessen in de farma-
ceutische industrie.

Voor het formuleren van de 
strategie heeft het ministerie in 
kaart gebracht wat Nederland in 
de onderhandeling wel en niet ‘te 
bieden’ heeft (om de onder-
handelingen in Brussel te kunnen 
voeren). 

Voldaan Nederland was zich bewust van zijn 
positie als land met farmaceutische 
kennis en productiefaciliteiten. 
Contacten met Janssen speelde 
daarbij een rol. Daarnaast bestond het 
besef dat geld vanuit doelmatig-
heidsoogpunt nauwelijks een rol 
hoefde te spelen: de kosten van 
vaccins wogen niet op tegen de kosten 
van de lockdown. 

Voor het formuleren van de 
strategie heeft het ministerie 
onderzocht wat de gemeen-
schappelijke belangen zijn van  
de EU, Nederland en de farma-
ceutische onder handelings partner.

Voldaan Ten tijde van de formulering van de 
investeringsstrategie verkende VWS 
enerzijds de ontwikkelingen bij de 
ontwikkelaars van vaccins en aan de 
andere kant mogelijkheden om met 
andere EU-landen samen te werken.
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Proces-normen Subnormen Weging Toelichting bevinding 

Voor het formuleren van de 
strategie heeft het ministerie de 
bestaande onzekerheden, risico’s 
en ontbrekende kennis van dat 
moment in kaart gebracht en waar 
mogelijk voorzien van 
beheersmaatregelen. 

Grotendeels 
voldaan

Omdat lang niet duidelijk was welke 
vaccins zouden werken en betrouw-
baar waren, heeft Nederland wel-
bewust gestreefd naar een breed 
vaccinpakket, in de eerste plaats om 
de risico’s te spreiden. Aanvankelijk 
kocht Nederland alle vaccins die zich 
aandienden. Later hield het ook 
rekening met de behoefte aan 
boosters. Risico’s dekten Nederland en 
de Europese Commissie af door 
‘all-inclusive’-contracten te sluiten met 
farmaceutische bedrijven. Dat had als 
voordeel dat risico’s bij de gecontrac-
teerde bedrijven werden gelegd. Het 
nadeel was echter dat de overheid 
weinig grip had op de relevante 
onderdelen van het proces als de 
bedrijven zich niet aan de beloften 
hielden. De potentiële beheersmaat-
regelen bleken in die gevallen niet altijd 
effectief. 

Het ministerie heeft draagvlak 
gezocht voor de geformuleerde 
onderhandelingsstrategie onder 
tenminste het eigen ministerie en 
andere ministeries.

Grotendeels 
voldaan

Op het Ministerie van VWS had de DG 
Volksgezondheid de leiding over het 
project om vaccins aan te schaffen. Bij 
de samenstelling van het vaccinteam 
daarbinnen had de directie Publieke 
gezondheid de lead en zocht men voor 
de strategie draagvlak bij andere 
onderdelen van het ministerie. In het 
onderzoek komen we wel klachten 
tegen over gebrekkige betrokkenheid.
Buiten het eigen departement werden 
vooral lijnen gelegd met de ministeries 
van Financiën, Buitenlandse Zaken en 
Buitenlandse Handel en Ontwikkelings-
samenwerking. In de praktijk zien we 
soms frictie met de strategie van de 
Ministeries van BuZa en BHOS die 
vragen oproepen over het gemeen-
schappelijke draagvlak. 
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Proces-normen Subnormen Weging Toelichting bevinding 

In het uitdragen van de strategie in 
Brussel heeft het ministerie 
gezorgd voor ‘eenstemmigheid’ 
van het standpunt van Nederland 
(d.w.z. afgestemd met andere 
ministeries, kabinet). 

Deels 
voldaan

Wij hebben in de documenten die het 
ministerie verstrekte maar beperkt 
informatie teruggevonden over de 
contacten tussen Nederlandse 
ministers onderling. We zien dat de 
minister van VWS zo nu en dan 
afstemming heeft gezocht met 
collega’s van Financiën en BHOS. Met 
name als het gaat om de minister voor 
BHOS zien we soms frictie tussen de 
standpunten over de wijze waarop 
kwetsbare landen moeten worden 
geholpen. Het Ministerie van VWS 
probeert dat te overbruggen, wat soms 
ook lukt, maar soms niet. 

Het Ministerie van 
VWS heeft voldaan 
aan de voorwaarden 
om invloed uit te 
kunnen oefenen op  
de Europese onder-
handelingen over de 
aan  koop van corona-
vaccins om zijn 
doelen te verwezen-
lijken.  

 

Het ministerie heeft in kaart 
gebracht welke onderhandelings-
punten het kon beïnvloeden, op 
welk moment en hoe. Dit vertaalde 
zich in werkafspraken en 
mandaten over wie wanneer aan 
zet was. Het ministerie heeft dit 
vervolgens uitgevoerd. 

Deels 
voldaan

De statische situatie zoals in de norm 
beschreven met mandaten en 
werkafspraken die vervolgens werden 
uitgevoerd, komt niet overeen met de 
aangetroffen realiteit. Dat was in de 
crisissituatie ook niet mogelijk 
geweest en vermoedelijk zelfs niet 
wenselijk. De pandemie die lange tijd 
gepaard ging met grote onzekerheden, 
vergde vooral flexibiliteit en door-
zettings vermogen. Het ministerie zette 
de lijnen vooral uit in een appgroep met 
de belangrijkste betrokkenen, een 
werkwijze die passend was voor de 
crisis. Wel zien we dat het ministerie 
weinig aandacht besteedde aan de 
vastlegging van afspraken.

Het ministerie heeft zich zo vroeg 
en proactief mogelijk ingezet voor 
het realiseren van de 
onderhandelingsstrategie.

Voldaan Vanaf april 2020 betracht het 
ministerie  hoge snelheid om aan 
werkende vaccins te komen. De 
houding is proactief te noemen omdat 
Nederland anders dan veel andere 
lidstaten niet wachtte op initiatieven 
van de Europese Commissie, maar 
doelbewust tot actie overging die 
moest leiden tot aanschaf van vaccins. 
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Proces-normen Subnormen Weging Toelichting bevinding 

Het ministerie en de Nederlandse 
vertegenwoordigers in Brussel 
hebben doorlopend informatie 
verzameld over de posities, 
verantwoordelijkheden en 
belangen van onder handelings-
partners, de status van het 
onderhandelingsproces en de te 
ondernemen stappen. Het 
ministerie en vertegen woordigers 
hebben dit gebruikt in de 
(aangepaste) strategie.

Voldaan De dynamiek van de onder handelingen 
zorgde ervoor dat weinigen volledig op 
de hoogte konden zijn van de posities, 
verantwoordelijkheden en belangen 
van onderhandelingspartners, de 
status van het onderhandelings proces 
en de te ondernemen stappen. In 
vergelijking met diverse Europese 
lidstaten was Nederland (mede door 
het lidmaatschap van het JNT) echter 
goed op de hoogte van het onder-
handelingsproces. Die informatie 
speelde telkens een rol bij de acties die 
Nederland pleegde om de doelen te 
bereiken. 

Het ministerie heeft tijdens de 
onderhandelingen actief gezocht 
naar gelijkgestemden onder EU- 
lidstaten om de kans op het 
bereiken van de eigen onder-
handelingsdoelen te vergroten.  

Voldaan Nederland zocht voor en tijdens de 
onderhandelen naar bondgenoten. Dat 
zien we bij het ontstaan van de IVA. 
Vervolgens zien we Nederland in het 
JNT verbinding zoeken met vooral 
Duitsland, Frankrijk, Zweden, Spanje en 
de Europese Commissie. Niet-
Nederlandse betrokkenen zagen 
Nederland deel uitmaken van een 
‘coalition of the willing’.   

Het team dat namens 
Nederland de 
onderhandelingen 
over de aankoop van 
coronavaccins voerde, 
beschikte over de 
benodigde capaciteit, 
ervaring, expertise en 
kennis.

Het ministerie had personen met 
kennis, ervaring en vaardigheden 
in huis – of wist deze te vinden en 
in te zetten – om de onder-
handelingen met farmaceutische 
bedrijven te voeren. Hiervoor 
waren FTE en budget beschikbaar.

Deels 
voldaan

Nederland bracht kennis, ervaring en 
vaardigheden bijeen om de onder-
handelingen te voeren. We zien echter 
ook problemen: specialistische kennis 
over de farmaceutische industrie was 
er onvoldoende, de juridische onder-
steuning verliep geregeld moeizaam. 
En de ondersteuning was in de ogen 
van een van de onderhandelaars in de 
cruciale zomerperiode van 2020 
beperkt.

Personen die betrokken waren bij 
de onderhandelingen (dus: 
onder handelingsteam zelf én zijn  
ondersteuning) hadden ten minste 
kennis over en ervaring met 
(Europese) (inkoop)
onderhandelingen en de 
farmaceutische industrie.

Deels 
voldaan

Voor de Europese Commissie was de 
aankoop van vaccins namens en voor 
de lidstaten een nieuw fenomeen. 
Ervaring daarmee kon er dus niet zijn. 
In Nederland is de aanschaf van 
vaccins normaliter de verantwoorde-
lijkheid van het RIVM, dat in het 
vaccinteam goed was aangehaakt. In 
het team was de rol van GMT, waar bij 
het ministerie de meeste kennis over 
de farmaceutische industrie zit, in deze 
onderhandelingen beperkt.
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Proces-normen Subnormen Weging Toelichting bevinding 

Personen die betrokken waren bij 
de onderhandelingen hadden 
kennis van de Europese 
verhoudingen.

Voldaan De hoofdonderhandelaars waren goed 
op de hoogte van de Europese 
verhoudingen. De eerste hoofdonder-
handelaar had 4 jaar gewerkt voor de 
Permanente Vertegenwoordiging (PV) 
in Brussel en de tweede kende de 
Europese verhoudingen als directeur IZ 
bij het Ministerie van VWS. 

Personen die betrokken waren bij 
de onderhandelingen hebben 
gebruik gemaakt van adviezen van 
verschillende experts tijdens de 
onderhandelingen. 

Grotendeels 
Voldaan

Het vaccinteam liet zich tijdens de 
onderhandelingen adviseren op diverse 
terreinen. Juridisch door verschillende 
advocaten, en wetenschappelijk door 
een panel dat breder was dan alleen 
het RIVM. De advisering op juridisch 
gebied verliep evenwel geregeld 
moeizaam.

De rolverdeling en verantwoorde-
lijk  heden binnen het onder-
handelingsteam waren duidelijk. 

Deels 
voldaan

Dit geeft een gemengd beeld. De 
verantwoordelijkheden van de minister 
van VWS en de onder handelaars waren 
duidelijk, die van bijvoorbeeld de 
speciaal gezant en de afdeling WJZ 
was dat minder. Door zijn persoonlijke 
betrokkenheid had de minister evident 
de leiding. De acterende onderhande-
laars werkten in zijn naam. 
Onduidelijker was de precieze rol van 
de speciaal gezant. Ook zien we de rol 
van de afdeling WJZ in de besluit-
vorming knellen.    

Er was voor gezorgd dat personen 
die betrokken waren bij de 
onderhandelingen geen 
belangenconflict hadden.

Enigszins 
voldaan

Het voorkomen van belangen-
verstrengeling had enige aandacht, 
zoals we kunnen zien in de moeizame 
zoektocht van de afdeling WJZ naar 
een in Belgisch recht gespecialiseerde 
advocaat zonder belangen bij de 
farmaceutische industrie. Bij de 
belangrijke inzet van de speciaal 
gezant bij de aankoop van vaccins  
was hier niet naar gekeken, dit werd 
gerepareerd. Voor het vaccinteam gold 
dat mogelijke schijn van belangen-
verstrengeling met hen als 
Rijksambtenaren niet is besproken. Dat 
lag, gezien de grote belangen, wel voor 
de hand.
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Proces-normen Subnormen Weging Toelichting bevinding 

Bij veranderende 
omstandigheden 
paste het Ministerie 
van VWS zijn inzet en 
participatie in de 
onderhandelingen 
over de aankoop van 
coronavaccins aan.  

Er was continu coördinatie en 
communicatie tussen de 
betrokken personen bij de 
onderhandelingen (in binnen- en 
buitenland). 

Voldaan Op allerlei niveaus was bij de 
aankooponderhandeling sprake van 
continue onderlinge communicatie. De 
minister en de voornaamste leden van 
het vaccinteam stemden zaken af in 
een groepschat, maar hadden ook 
onderling contact. De Nederlandse 
hoofdonderhandelaars spraken de 
andere JNT-onder handelaars bijna 
dagelijks in een videocall. Daarnaast 
zagen we de onderhandelaars 
veelvuldig contact hebben en 
afstemmen met de Europese 
hoofdonderhandelaar.   

Het Ministerie van VWS en de 
Nederlandse vertegenwoordigers 
in Brussel hebben doorlopend 
informatie verzameld over nieuwe 
(wetenschappelijke) inzichten, 
data en andere omstandigheden. 

Voldaan Op reguliere basis of op afroep 
verzamelde het vaccinteam van het 
ministerie doorlopend informatie over 
relevante ontwikkelingen voor de 
onderhandelingen. Een belangrijke 
schakel daarin was bijvoorbeeld het 
wetenschappelijke panel met het 
RIVM. Als zich onverwachte 
ontwikkelingen voordeden bij productie 
of levering, zocht het vaccinteam 
meteen contact om op de hoogte te 
zijn. Hier maken we wel de aantekening 
dat de overheid deels afhankelijk was 
van de informatievoorziening door de 
industrie waarmee de onder-
handelingen werden gevoerd. Er was 
geen sprake van bijvoorbeeld testen 
van vaccins onder eigen beheer.

Er waren tussentijdse evaluatie- of 
reflectiemomenten van de 
strategie op basis van 
veranderende omstandigheden 
(nieuwe virusvarianten, medische 
inzichten, ontwikkelingen in de 
zorg en economie) en lessen van 
eerdere onderhandelingen.

Deels 
voldaan

Het Ministerie van VWS hield de 
strategie min of meer continu tegen 
het licht aan de hand van de komst van 
nieuwe virusvarianten, medische 
inzichten, ontwikkelingen in de zorg en 
economie. Wat we niet zien, zijn in de 
loop van 2 jaar enkele duidelijke 
tussentijdse evaluatie- en reflectie-
momenten die ook op die manier 
worden geagendeerd.  

Zie ook eerder: de inzet werd 
aangepast op basis van 
bovengenoemde punten.

Voldaan Het Ministerie van VWS paste de 
strategie en de daaruit vloeiende acties 
aan aan veranderende 
omstandigheden en inzichten. Dit zien 
wij als een dynamisch en tamelijk 
fluïde proces.
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Bijlage 4 Eindnoot

1.  In de tijdlijnen in dit rapport zijn enkele aanpassingen gedaan ten opzichte van 

het conceptrapport. De datering van de contracten betreft nu overal de door de 

verantwoordelijke commissaris van de Europese Unie getekende versie, die wij 

zelf hebben kunnen controleren. Die datering wijkt een enkele keer af van die in 

de lopende tekst omdat partijen vaak al eerder tot overeenstemming kwamen.
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