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I

MANAGEMENTSAMENVATTING

Het project W&T
Op 1 april 2014 ging het project ‘Wetenschap en Technologie op de pabo’s’
(hierna aangeduid als ‘het project’ of W&T) van start. De ambitie van het
project is dat W&T in het schooljaar 2015-2016 is geïntegreerd in het
curriculum van de pabo’s. De pabo’s kregen daarvoor extra middelen.1

Het project W&T op de pabo’s kreeg zijn beslag in het bestuurlijk akkoord dat
het ministerie van OCW en de Vereniging van Hogescholen hierover sloten.
Het LOBO, dat verantwoordelijk was voor de uitvoering van het akkoord, heeft
de invoering van W&T tot een van haar speerpunten gemaakt. Dit thema
kreeg daarmee een vaste plek op de agenda van de bijeenkomsten van de
pabodirecteuren in het LOBO. Voor het realiseren van de beoogde doelen op
dit thema stelde het LOBO een stuurgroep W&T in met als belangrijkste taak
het bewaken van de uitvoering van het geformuleerde beleid ten aanzien van
Wetenschap en Technologie.

De aanpak van de landelijke projectleiding
De aanpak van de landelijke projectleiding laat zich het best samenvatten als
‘het opzetten van een communicatiestructuur en het faciliteren van leer-
mogelijkheden’. Doordat de pabo’s al de beschikking hadden gekregen over
de middelen voor het W&T-project moest de landelijke projectleiding haar
sturingsmogelijkheden vooral zoeken in communicatie en het opzetten van
een communicatiestructuur rondom W&T en in het met elkaar in contact
brengen van pabo’s. Op die manier konden pabo’s kennis met elkaar delen en
gebruikmaken van elkaars expertise. Ook de aanstelling van een inhoudelijk
sterk toegeruste landelijk projectleider en de benoeming van een ter zake
kundige intendant, die verantwoordelijk was voor de peerreviews tussen
pabo’s, werkten bevorderlijk voor de stappen die de pabo’s konden zetten.
Doordat de voorzitter van de stuurgroep voormalig voorzitter van het LOBO
was, had de landelijke projectleiding bovendien makkelijk toegang tot de
directies van de pabo’s. Dat geldt in het bijzonder voor de integratie van W&T
in het curriculum van de pabo’s en in iets mindere mate voor de
professionalisering en de inhaalslag voor derde- en vierdejaarsstudenten.
Vrijwel alle activiteiten die de stuurgroep W&T in haar plan van aanpak heeft
opgenomen, zijn ten uitvoer gebracht.

W&T in het curriculum van de pabo’s
In het kader van het project W&T hebben de pabo’s in de afgelopen twee jaar
vele activiteiten ontplooid die er toe hebben geleid dat W&T op alle pabo’s een
plek in het curriculum heeft gekregen. Doordat alle pabo’s bewust met de

1 De concrete aanleiding voor het W&T-project vormde de motie van de kamerleden
Lucas/Jadnanangsing en het rapport van de Verkenningscommissie Wetenschap en
technologie in het primair onderwijs ( ei 2013).
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implementatie van W&T aan de slag zijn gegaan, en zij vrijwel alle plannen die
zij zich hadden voorgenomen (en soms meer) ten uitvoer hebben gebracht,
mag aangenomen worden dat  W&T aan het einde van het W&T-project in
meerdere of mindere mate in de curricula van alle pabo’s is geïntegreerd.
Het is, afgaande op de plannen van aanpak en de uitvoering daarvan, niet
aannemelijk dat de gevorderde pabo’s op W&T-gebied zijn ingehaald door hun
bij aanvang van het project minder-gevorderde collega-instellingen. Alle
pabo’s, ook de op W&T-gebied vergevorderden, stellen dat de integratie van
W&T een steeds doorgaand proces is.

Aanbevelingen
De verwachting is dat de pabo’s de komende jaren verder zullen gaan met de
integratie van W&T in het curriculum. Op sommige pabo’s zal de gerealiseerde
integratie op punten bij worden gesteld, op andere pabo’s zal die integratie
vooral nog verbreed en verdiept worden.
Ook ten aanzien van de professionalisering zullen de komende jaren nog
stappen gezet (moeten) worden.
Pabo’s willen zelf aan de slag met bovenstaande punten en op verschillende
pabo’s worden de projectleiders W&T ook het komend studiejaar nog
gefaciliteerd voor hun taken. Dat hangt samen met de wensen van de pabo’s
zelf, maar ook met de toenemende vraag vanuit het basisonderwijs naar W&T.
Het verdient in het bijzonder aanbeveling om de pabo’s te ondersteunen bij het
verder uitbouwen van de samenwerking met het basisonderwijs en het bieden
van ondersteuning aan het basisonderwijs op dit punt.
Het W&T-project heeft laten zien dat kennisdeling en monitoring daarbij een
rol van betekenis spelen. Het verdient aanbeveling om bij een eventueel
vervolg op het project de opgezette communicatie- en informatiestructuur in
stand te houden.
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1 INLEIDING

1.1 Het project

Op 1 april 2014 ging het project ‘Wetenschap en Technologie op de pabo’s’
(hierna aangeduid als ‘het project’ of W&T) van start. Het project is de
uitwerking van een van de punten van het Techniekpact,1 een actieagenda die
zich onder meer richt op het stimuleren van de keuze van leerlingen voor een
techniekopleiding. Om dat te realiseren, zijn leerkrachten nodig die de
leerlingen op een inspirerende manier techniekonderwijs kunnen geven. De
ambitie van het project is dat W&T in het schooljaar 2015-2016 is geïntegreerd
in het curriculum van de pabo’s. De pabo’s kregen daarvoor extra middelen.2

Er werd een landelijke stuurgroep in het leven geroepen die het project in
goede banen moest leiden.

De pabo’s ontvingen voor het W&T-project een bedrag waarvan ze zelf
mochten bepalen op welke wijze ze dat ten goede zouden laten komen aan de
integratie van W&T. Er hoefden van tevoren geen subsidieaanvragen te
worden ingediend en er hoefde geen uitgebreide verantwoording van de
besteding van de middelen te worden gedaan. Daarmee onderscheidt het
project W&T zich van veel andere projecten. De consequentie hiervan was dat
de stuurgroep het project W&T niet op middelen kon sturen en dat er naar
andere manieren moest worden gezocht om de integratie van W&T op de
pabo’s in de gewenste richting te sturen.
De sturing is vooral gezocht in verschillende vormen van ondersteuning die de
pabo’s gedurende het project geboden werd. Kennisdeling binnen pabo’s en
tussen pabo’s binnen clusters en op landelijk niveau vormde daarin een
belangrijk element.

1.2 Onderzoek

In het voorjaar van 2016 onderzocht Regioplan in opdracht van het ministerie
van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap op welke manier het project is
opgepakt. Wat hebben de centrale projectleiding en pabo’s gedaan om W&T
te integreren en wat waren de belemmeringen en de succesfactoren bij de
integratie van W&T? Het onderzoek richt zich daarmee met name op het
proces dat bij de pabo’s gaande is en op de activiteiten die pabo’s hebben
ontplooid om de integratie van W&T te realiseren.

1 Het Techniekpact 2020 is op 13 mei 2013 ondertekend door de ministers van OCW, EZ en
SZW, de staatssecretaris van OCW en een groot aantal (veld)partijen.

2 De concrete aanleiding voor het W&T-project vormde de motie van de kamerleden
Lucas/Jadnanangsing en het rapport van de Verkenningscommissie Wetenschap en
technologie in het primair onderwijs (mei 2013).
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De volgende onderzoeksvragen moesten worden beantwoord:

A. De centrale projectleiding
1. Welke activiteiten zijn er sinds het begin van het project door de centrale

projectleiding ondernomen om de integratie van wetenschap en
technologie op de pabo te bevorderen?

2. Hoe verhouden deze activiteiten zich tot de activiteiten uit haar plan van
aanpak?

3. Welke activiteiten gaat de centrale projectleiding nog ondernemen?
4. Welke successen kan de centrale projectleiding laten zien?
5. Tegen welke belemmeringen is de projectleiding aangelopen?
6. Wat zijn de bevindingen van de projectleiding ten aanzien van de pabo’s:

a) Welke verwachtingen had de centrale projectleiding ten aanzien van de
integratie van w&t op de pabo bij aanvang en hoe is dat nu?

b) Welke successen hebben pabo’s volgens haar behaald bij de integratie
van w&t?

c) Welke belemmeringen ondervinden de pabo’s volgens haar bij de
integratie van w&t?

d) Wat zijn mogelijke inspirerende voorbeelden?

B. De pabo’s
1. Hoe verliep het proces van inschrijven (oordeel over kwaliteit basisplan,

eigen plan van aanpak direct goed, aangepast) en hoe was de
ondersteuning door de centrale projectleiding?

2. Is er verder contact geweest met de centrale projectleiding en hoe is het
oordeel daarover?

3. Welke activiteiten zijn er in het vorige en in het lopende studiejaar door de
individuele pabo’s ondernomen om de integratie van wetenschap en
technologie op de pabo te bevorderen? Op het terrein van:
a) integratie van w&t in het curriculum;
b) scholing van pabodocenten;
c) inhaalslag voor derde- en vierdejaars studenten.

4. Hoe verhouden deze activiteiten zich tot de activiteiten die zijn beschreven
in de projectplannen van de individuele pabo’s?

5. Op welke wijze zetten pabo’s onderzoekend leren in voor w&t? Op welke
wijze doen pabo’s dat voor cultuureducatie?

6. Heeft er een evaluatie van de activiteiten plaatsgevonden? Heeft deze
evaluatie geleid tot bijstelling van activiteiten? Welke bijstelling?

7. Welke bijdrage hebben de individuele pabo’s geleverd aan de
‘gemeenschappelijke beweging’?

8. Welke successen hebben de individuele pabo’s behaald bij de integratie
van w&t?

9. Welke belemmeringen ondervinden de individuele pabo’s bij de integratie
van w&t?

10. Als we het geheel overzien, hoe staat het met de onderlinge verschillen
tussen de pabo’s? Welke pabo’s hebben relatief veel en welke pabo’s
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hebben relatief weinig gedaan? Welke redenen liggen daaraan ten
grondslag?

11. Welke activiteiten zien individuele pabo’s als mogelijk inspirerende
voorbeelden?

C. Inspirerende voorbeelden van veelbelovende activiteiten
1. Welke pabo’s kunnen, volgens de centrale projectleiding en de

projectleiders van de pabo’s, aansprekende voorbeelden van activiteiten
laten zien met betrekking tot:
a) integratie van w&t in het curriculum;
b) scholing van pabodocenten;
c) inhaalslag voor derde- en vierdejaars studenten.

2. Wat zijn de belangrijkste kenmerken van deze aansprekende voorbeelden
van activiteiten? Wat kunnen andere pabo’s van deze voorbeelden leren?

1.3 Onderzoeksaanpak

Het onderzoek bestond uit drie fasen:
Eerste fase documentenanalyse
De eerste fase van het onderzoek bestond uit een documentenanalyse van de
projectplannen van de landelijke projectleiding en van de afzonderlijke pabo’s.
Daarnaast zijn andere beschikbare documenten bekeken, zoals bijvoorbeeld
de doorkijkjes (zie hoofdstuk 2).

Tweede fase telefonische interviews
In de tweede fase zijn vier leden van de stuurgroep W&T en de projectleiders
W&T bij de 25 pabo’s telefonisch geïnterviewd. De plannen van aanpak die de
stuurgroep en de pabo’s hadden opgesteld ten behoeve van het project,
vormden steeds het vertrekpunt voor deze interviews. In de interviews werd
nagegaan:
- of de volgens het plan van aanpak geplande activiteiten zijn uitgevoerd;
- als dat niet zo was, waarom deze niet zijn uitgevoerd;
- of er extra of andere activiteiten zijn ondernomen;
- welke belemmeringen of succesfactoren bij de uitvoering werden ervaren;
- of er onder de uitgevoerde activiteiten mogelijk voor andere pabo’s

inspirerende voorbeelden waren.

Deze fase werd afgesloten met een selectie van inspirerende voorbeelden.

Derde fase, face-to-face-interviews op zes pabo’s
In de derde fase bezochten we de pabo’s waar de geselecteerde inspirerende
voorbeelden zijn uitgevoerd. Tijdens die bezoeken vonden gesprekken met
verschillende betrokkenen plaats, zoals de projectleider, betrokken docenten,
soms studenten en eventuele andere betrokkenen. De gesprekken hadden tot
doel zo veel mogelijk informatie over de activiteit te verzamelen.
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1.4 Leeswijzer

In hoofdstuk 2 beschrijven we het plan van aanpak en de uitvoering daarvan
van de centrale projectleiding. Hoofdstuk 3 gaat over de wijze waarop de
pabo’s aan de slag zijn gegaan met de integratie van W&T in het curriculum.
Hoofdstuk 4 en 5 gaan respectievelijk over de professionalisering van de
pabodocenten op het gebied van W&T en de inhaalslag voor derde- en
vierdejaars studenten. In hoofdstuk 6 geven we de conclusies en
aanbevelingen. In de bijlagen beschrijven we vervolgens zes inspirerende
voorbeelden van activiteiten die ontplooid zijn in het kader van het project
wetenschap en technologie in de pabo. Daarin staat ook beschreven hoe we
tot de keuze van deze inspirerende voorbeelden zijn gekomen.
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2 DE STUURGROEP W&T EN HAAR ACTIVITEITEN

2.1 Inleiding

Het project W&T op de pabo’s kreeg zijn beslag in het bestuurlijk akkoord dat
het ministerie van OCW en de Vereniging van Hogescholen hierover sloten.
Het LOBO, dat verantwoordelijk was voor de uitvoering van het akkoord, heeft
de invoering van W&T tot een van haar speerpunten gemaakt. Dit thema
kreeg daarmee een vaste plek op de agenda van de bijeenkomsten van de
pabodirecteuren in het LOBO. Voor het realiseren van de beoogde doelen op
dit thema stelde het LOBO een stuurgroep W&T in met als belangrijkste taak
het bewaken van de uitvoering van het geformuleerde beleid ten aanzien van
wetenschap en technologie.

Samenstelling van de stuurgroep
De voorzitter en de secretaris van de stuurgroep zijn aangesteld door het
LOBO. Daarnaast vormden vijf afgevaardigden van verschillende pabo’s de
leden van de stuurgroep. De voorzitter van de stuurgroep, Dominique
Hoozemans, was in zijn hoedanigheid als voorzitter van het LOBO betrokken
bij de overleggen met OCW over de opzet van de contouren van het project.
Het voorzitterschap van de stuurgroep liep aanvankelijk parallel aan zijn
voorzitterschap bij het LOBO. Met zijn pensionering kwam een eind aan dat
voorzitterschap. Op verzoek van het LOBO is hij aangebleven als voorzitter
van de stuurgroep W&T.

In dit hoofdstuk beschrijven we in paragraaf 2.2 welke activiteiten de
stuurgroep volgens haar plan van aanpak op zou pakken.1 In paragraaf 2.3
staat beschreven of deze activiteiten zijn uitgevoerd. In paragraaf 2.4
beschrijven we welke factoren volgens de geïnterviewden een belemmerende
dan wel bevorderende rol hebben gespeeld in het project.

2.2 Plan van aanpak

In het plan van aanpak voor de stuurgroep wetenschap en technologie staat
de volgende passage opgenomen:

“In januari 2014 is door het LOBO een ondersteuningsstructuur ingericht die:
de pabo’s ondersteunt bij de planopstelling en de activiteiten die betrekking
hebben op de integratie van W&T in de opleidingsprogramma’s, scholing van
pabo-docenten, een inhaalslag voor derde- en vierdejaars studenten en de

1 De informatie uit dit hoofdstuk is afkomstig uit het plan van aanpak voor de stuurgroep en
telefonische interviews met de inhoudelijk projectleider (Lou Slangen), de intendant (Jozef
Kok), de voorzitter van de stuurgroep (Dominique Hoozemans) en een lid van de stuurgroep
(Jan Auwke Diepenhorst).
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ontwikkeling van nascholing voor zittende leerkrachten in het basisonderwijs.
Deze ondersteuningsstructuur omvat een stuurgroep, een inhoudelijk
projectleider en een klankbordgroep. Met behulp van deze ondersteuning
worden peer reviews georganiseerd, nascholing voor zittende leerkrachten
ontwikkeld en masterclasses georganiseerd. Ten slotte wordt de informatie en
communicatie zo georganiseerd dat leren door middel van kennisdeling
daadwerkelijk en effectief plaatsvindt.”

De stuurgroep is verantwoordelijk voor de volgende activiteiten:
· Organiseren en coördineren

- procesbewaking;
- het organiseren van stuurgroep, clustervorming, netwerkgroep en

klankbordgroep.
· Aanspreekpunt en informatievoorziening

- de stuurgroep is opdrachtgever en het primaire aanspreekpunt voor de
projectleider;

- het verzorgen van de communicatie met de relevante partijen (OCW,
SLO, ResearchNed);

- het verzorgen van digitale communicatie;
- het instellen van een commissie met inhoudsdeskundigen om de

plannen te laten beoordelen.
· Ontwikkelen

- van nascholingsaanbod.
· Beoordelen

- van de plannen van aanpak die de pabo’s op moeten stellen.

Voor de uitvoering van de landelijke projectactiviteiten stelt de stuurgroep een
projectleider aan met de volgende taken:
· voert afstemmings- en voorgangsoverleg met stuurgroep/opdrachtgever;
· draagt zorg voor een (maandelijkse) voortgangsrapportage;
· ondersteunt de pabo’s bij het schrijven van een plan van aanpak en het

implementeren van W&T in het curriculum en signaleert wanneer er hierbij
problemen optreden;

· ondersteunt de clusters bij de ontwikkeling van de masterclasses;
· ondersteunt de intendant bij de peer reviews;
· initieert het laten ontwikkelen van een nascholingsaanbod;
· ontwikkelt een format ten behoeven van de afzonderlijke projectplannen

van de pabo’s;
· ontwikkelt een kijkkader ten behoeve van de peer review;
· beoordeelt in samenspraak met de beoordelingscommissie de afzonderlijke

plannen van de pabo’s;
· is aanspreekpunt voor de voorzitter/secretaris van het LOBO en voor

individuele pabo’s.
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2.3 De uitvoering van het plan van aanpak

2.3.1 Inleiding

Vrijwel alle taken en activiteiten die in het plan van aanpak van de stuurgroep
beschreven staan, zijn uitgevoerd. Alleen de ontwikkeling van nascholings-
aanbod kon niet worden vormgegeven op de manier waarop aanvankelijk
bedacht was. In paragraaf 2.3.2 gaan we kort op deze niet of anders
vormgegeven activiteiten in. In paragraaf 2.3.3 omschrijven we kort de
activiteiten die op landelijk niveau zijn uitgevoerd, in 2.3.4 doen we dat voor de
activiteiten die op clusterniveau zijn georganiseerd en in 2.3.5 voor de
activiteiten die de stuurgroep bij de individuele pabo’s heeft opgepakt.

2.3.2 Niet of anders vormgegeven activiteiten

De ontwikkeling van masterclasses
Volgens het plan van aanpak zou in 2014 elk cluster één masterclass en in
2015 twee masterclasses organiseren. De masterclasses zijn bedoeld voor
pabodocenten en ouderejaars studenten om hun scholing en ondersteuning/
handvatten te bieden bij het lesgeven in Wetenschap en Technologie. De
masterclasses zijn voor pabo-docenten die werkzaam zijn op de pabo’s binnen
het cluster, maar worden ook opengesteld voor pabodocenten die werken op
een pabo buiten het cluster. Er hebben wel een aantal masterclasses plaats-
gehad, maar niet in elk cluster en niet in de beoogde frequentie.
De dynamiek van de pabocurricula liet het organiseren van overkoepelende
masterclasses niet toe. De roosters van de verschillende pabo’s vielen
bovendien niet samen, waardoor het ook praktisch niet planbaar was. Als
clusters tot de conclusie kwamen dat het niet lukte om gezamenlijke
masterclasses te organiseren, werd afgesproken dat de individuele pabo’s
masterclasses voor hun eigen studenten en docenten zouden organiseren en
deze zo mogelijk open zouden stellen voor docenten en studenten van andere
pabo’s. Van die mogelijkheid is soms gebruikgemaakt.

Het initiëren van nieuw nascholingsaanbod
De eerste stap die door de landelijke projectleiding gezet werd voor het
initiëren van nieuw nascholingsaanbod was het samenstellen van een brede
verkenningscommissie2 die tot doel had te inventariseren welk aanbod er al
was en aan welke criteria een goed professionaliseringsaanbod zou moeten
voldoen. De verkenningscommissie kwam na een inventarisatie tot de
conclusie dat het weinig zinvol was om een nieuw nascholingsaanbod te
ontwikkelen, aangezien vrijwel alle pabo’s al over een eigen nascholings-
aanbod beschikten. In plaats van het initiëren van nieuw scholingsaanbod is
een notitie ‘duurzame professionalisering van leraren’ opgesteld waar pabo’s

2 De commissie bestond uit deelnemers van verschillen organisaties, te weten Jan Noordam
(directeur van een grote basisschool), Jozef Kok (Intendant) en Marja van de Graf (van
SLO), Teus Zandsteeg (docent Pabo Windesheim Zwolle), Lou Slangen (projectleider) en
Henk Verheijde (secretaris).
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hun eigen aanbod naast konden leggen. Pabo’s kregen hiermee de
beschikking over een instrument waarmee zij de kwaliteit van hun
professionaliseringsaanbod konden toetsen.3

2.3.3 Wel uitgevoerde taken/activiteiten op landelijk niveau

De stuurgroep heeft een landelijk projectleider en een intendant aangesteld.
De landelijk projectleider, Lou Slangen, werd door de stuurgroep aangesteld
vanwege zijn inhoudelijke expertise en ervaring met het integreren van W&T
op de pabo waar hij werkzaam is.

Ten behoeve van de clusteractiviteiten is een intendant, Jozef Kok,
aangesteld. Hij moest ervoor zorgen dat de kennis die binnen de clusters
(samenwerkingsverbanden van pabo’s binnen het project W&T) gedeeld werd,
ook tussen de clusters werd verspreid. Hij moest er daarnaast op toezien dat
de peerreviews met behulp waarvan de pabo’s van elkaar zouden leren, van
voldoende kwaliteit zouden zijn (zie verder paragraaf 2.3.4).
De heer Kok was eerder als lector betrokken bij projecten van Platform Bèta
Techniek (VTB en VTB-Pro) en bij de denktank W&T van Robbert Dijkgraaf en
vanuit die achtergrond zeer geïnteresseerd in het W&T-project. Vanuit de
stuurgroep werd hij geschikt geacht voor deze positie vanwege zijn expertise
op het terrein van audits/visitaties/peerreviews en vanwege zijn eerdere
betrokkenheid bij de totstandkoming van de Generieke Kennisbasis voor de
pabo’s en als lid van de Commissie Meijerink, waardoor hij geacht werd de
positionering van W&T in een breder beleidsperspectief te zien.

Daarnaast heeft de stuurgroep een commissie ingesteld met
inhoudsdeskundigen die de plannen van aanpak van de pabo’s zouden gaan
beoordelen. Deze beoordelingscommissie bestond uit Lou Slangen, Hanno
van Keulen (lector Leiderschap in Onderwijs en Opvoeding, hogeschool
Windesheim) en Jozef Kok.

Op landelijk niveau zijn stuurgroep-, netwerk- en klankbordbijeenkomsten
georganiseerd.

De landelijke stuurgroep is vier keer samen geweest. De landelijk projectleider
en de voorzitter van de stuurgroep hadden vrijwel wekelijks contact over de
voortgang van het project.

De stuurgroep heeft twee keer per jaar netwerkbijeenkomsten georganiseerd
die ertoe bij moesten dragen dat ook op landelijk niveau kennisdeling plaats-
vond. Tijdens deze netwerkbijeenkomsten kwamen de projectleiders van alle
pabo’s samen om te praten over de voortgang van het project. De netwerk-
bijeenkomsten functioneerden als het ware als intervisiebijeenkomsten voor de
projectleiders.

3 Deze notitie is te vinden op paboweb. In die notitie zijn acht criteria voor duurzame
professionalisering opgenomen.
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In de klankbordgroep zijn het LOBO en het ministerie van OCW vertegen-
woordigd. De klankbordgroep is een keer, op 1 juni 2016, samengekomen met
de stuurgroep. Het belangrijkste doel van deze bijeenkomst was om op basis
van een tussenrapportage en andere documenten van de stuurgroep W&T te
komen tot aanbevelingen voor de periode na afloop van de projectperiode.

Er heeft intensief overleg plaatsgehad met het SLO in het kader van het
landelijk kader W&T dat zij voor het primair onderwijs aan het ontwikkelen
waren. De landelijk projectleider en de voorzitter van de stuurgroep hebben
meegekeken en -gepraat over de conceptteksten die het SLO daarover
opstelde. Dit kader is door de pabo’s veel gebruikt bij het vormgeven van W&T
in het curriculum.

Op paboweb is W&T als thema toegevoegd. Langs deze weg werd digitale
informatie over W&T en het project verspreid. Het ging daarbij om informatie
en producten die samenhingen of voortkwamen uit het project, zoals
bijvoorbeeld de plannen van aanpak of de PowerPointpresentaties van de
pitches die tijdens de netwerkbijeenkomsten gehouden werden. Via paboweb
kwamen deze beschikbaar voor alle pabo’s.

2.3.4 Uitgevoerde activiteiten op clusterniveau

In samenspraak met de pabo’s heeft de landelijke projectleiding vijf clusters4

samengesteld waarbinnen pabo’s kennis uitwisselden met elkaar, waarbinnen
de peerreviews plaatsvonden, waarin masterclasses voor pabodocenten
georganiseerd zouden worden en waarbinnen studenten deelnamen aan
scholingsactiviteiten. In paragraaf 2.3.2 werd al beschreven dat de organisatie
van masterclasses anders verliep dan was voorgenomen. De peerreviews zijn
wel volgens plan uitgevoerd.

Cluster Pabo
1 Pabo NHL Hogeschool

Pabo Stenden Hogeschool
Pedagogische Academie Hanzehogeschool Groningen

2 Opleiding tot leraar basisonderwijs Windesheim en Windesheim Flevoland
Academie Pedagogiek en Onderwijs (APO) Saxion

4 De projectleiding heeft hiervoor een voorstel gedaan. Op een paar kleine wijzigingen na is
dit voorstel overgenomen. De clusters sloten vaak op aan op al bestaande samenwerkings-
verbanden. De meeste clusters zijn samengesteld op basis van geografische nabijheid. De
zelfstandige pabo’s hebben zich in een ‘eigen’ cluster verenigd.
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Cluster Pabo
3 Marnix Academie P.C. hogeschool Lerarenopleiding basisonderwijs

Pabo Chr. Hogeschool Ede, Academie Educatie
Pabo Hogeschool de Kempel
Pabo Iselinge Hogeschool
iPabo Hogeschool
Katholieke Pabo Zwolle
Pabo VIAA Gereformeerde Hogeschool
Pabo Thomas More Hogeschool

4 Instituut Theo Thijsen Hogeschool Utrecht
Opleiding leraar Basisonderwijs Hogeschool Inholland
Hogeschool van Amsterdam
Hogeschool Arnhem Nijmegen, HAN PABO

5 De Haagse Hogeschool
Pabo HZ University of Applied Sciences
Pabo Hogeschool Rotterdam
Pabo Driestar hogeschool
Hogeschool Leiden Pabo en Vrijeschool Pabo

6 De Nieuwste Pabo (Hogeschool Fontys en Zuyd)
Fontys Hogeschool Kind en Educatie
Pabo Avans Hogeschool

Peerreviews
Het doel van de peerreviews was dat de pabo’s in clusterverband van elkaars
ervaringen met het W&T-project zouden leren en zouden kijken welke zaken
zij eventueel gezamenlijk op zouden kunnen pakken. Door de landelijk
projectleider is een handreiking voor de peerreviews opgesteld. Hierin werd
uiteengezet wat een peerreview is, en hoe deze zou kunnen worden
uitgevoerd. De clusters hebben zelf een methodiek met elkaar afgesproken
over de wijze waarop informatie werd uitgewisseld.

Bij de bijeenkomsten die in het kader van de peerreviews werden gehouden,
waren naast de projectleiders W&T van de pabo’s uit een cluster steeds de
intendant en de landelijk projectleider aanwezig. Er zijn inmiddels drie peer-
reviewrondes geweest. Elke ronde kreeg zijn eigen thema. Het thema van de
eerste ronde was ‘het projectplan onder de loep’ en tijde van de eerste ronde
hadden alle pabo’s hun projectplan ingeleverd en daar van de landelijke
beoordelingscommissie feedback op gekregen. Het doel van deze eerste
peerreview was om met elkaar de plannen en de reacties daarop te bespre-
ken, om ideeën te vormen en het eigen en andermans plan te versterken.
Het thema van de tweede ronde was ‘project op koers?’ Het doel van deze
tweede ronde was om kritisch te kijken naar het verloop van de realisatie van
de projectplannen en de successen en knelpunten daarbij.
In de derde ronde stond ‘de stand van zaken’ centraal: waar staan we na
anderhalf jaar in het project in het proces met elkaar en wat vraagt nog
aandacht of hebben we niet/wel kunnen realiseren? Wat moeten/kunnen/willen
we de komende tijd nog realiseren? De derde en laatste peerreviewronde is
onlangs afgerond. De landelijke projectleiding verwacht begin juli 2016 de
eindrapportages van deze ronde.
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De intendant constateert dat de kwaliteit van de peerreviews aanvankelijk wel
iets per cluster verschilde, maar dat deze zich in de loop van de tijd overal
goed heeft ontwikkeld. Met name de pabo’s die tot op dat moment nog weinig
gedaan hadden met W&T waren aanvankelijk terughoudend. Maar binnen elk
cluster was ten minste één pabo die op dit gebied tot de voorhoede behoorde
en die in het cluster de kar trok.
Het werken met peerreviews is binnen sommige clusters uitgebreid naar
andere vakgebieden. Dat is daarmee een spin-off van het project W&T.

2.3.5 Uitgevoerde activiteiten op het niveau van de pabo’s

De plannen van aanpak
Bij aanvang van het project moesten alle pabo’s een plan van aanpak
indienen. Ten behoeve hiervan is een format ontwikkeld. Bij het opstellen van
dit format is gekomen tot een begripsbepaling van W&T als onderzoekend en
ontwerpend leren vanuit de veronderstelling dat veel pabo’s zich in die
begripsbepaling zouden kunnen vinden. Op bestuurlijk niveau (in het LOBO
namens de bestuurlijke afspraken tussen de Vereniging Hogescholen en de
minister van Onderwijs) was afgesproken dat in de plannen van aanpak
aandacht besteed zou worden aan de invoering van W&T in het curriculum,
aan de professionalisering van docenten en aan een inhaalslag voor de derde-
en vierdejaars studenten.

De landelijk projectleider ontwikkelde naast een format voor de plannen van
aanpak een ‘kijkkader’ (een beoordelingsformulier) voor de plannen. Hij
beoordeelde de plannen op de volgende criteria:

1. Is er sprake van een W&T-curriculum-invoering of -aanpassing?
2. Wordt W&T gerelateerd aan aardrijkskunde, geschiedenis en/of n&t?
3. Wordt W&T gerelateerd aan cultuureducatie?
4. Is er professionalisering gericht op alle docenten?
5. Is er een verdiepingsslag voor W&T-docenten?
6. Is er een inhaalslag voor alle derde- en/of vierdejaars studenten?

De overige drie leden van de commissie die was ingesteld om de plannen te
beoordelen (zie ook paragraaf 2.3.3) bekeken daarnaast onafhankelijk van
elkaar de kwaliteit van de plannen.5 Bij de bespreking van de afzonderlijke
projectplannen van de pabo’s die daarop volgde, was ook de voorzitter van de
stuurgroep aanwezig.

5 De beoordelingscommissie bestond naast Lou Slangen uit Jozef Kok en Hanno van
Keulen. In het kader van de procesbewaking is de voorzitter van de stuurgroep
aangeschoven bij de bespreking van de afzonderlijke projectplannen van de pabo’s.
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Iedere pabo ontving een brief met de formele beoordeling en een bijlage met
daarin een inhoudelijke beschrijving waarin de beoordeling geduid werd en
waar dat mogelijk was aangevuld met adviezen. De pabo’s konden een A-, B-
of C-beoordeling krijgen. Er is vier keer een C-, negen keer een B- en twaalf
keer een A-beoordeling gegeven. De pabo’s met een B- of en C-beoordeling
werd gevraagd een definitief projectplan in te dienen waarin het advies van de
beoordelingscommissie was verwerkt.

Na de beoordeling van de plannen is er vooral veel contact gezocht met de
landelijk projectleider door de pabo’s met een C-beoordeling. De herziene
plannen die deze pabo’s in moesten leveren, zijn niet opnieuw beoordeeld. De
stuurgroep wilde voorkomen dat het proces dat zich op die pabo’s afspeelde
vertraging op zou lopen. De boodschap richting deze instellingen was: ga vast
aan de slag, verwerk de adviezen in de verbeterde versie van het plan en
lever dat in.

De werkbezoeken/doorkijkjes
De voorzitter van de stuurgroep en de landelijk projectleider hebben
gedurende het project alle pabo’s bezocht. De pabo’s werd gevraagd een
bezoek van ongeveer drieënhalf uur voor te bereiden waarbij mensen die
vanuit verschillende geledingen betrokken zijn bij W&T zouden vertellen over
de ontwikkelingen. Hierbij waren meestal het management, curriculum-
verantwoordelijken, docenten vanuit verschillende disciplines en een aantal
studenten aanwezig.
Het doel van deze werkbezoeken was om in gesprek te gaan over waar men
tegenaan liep, wat er goed en wat er niet goed ging, wat er bijzonder was en
hoe de ontwikkelingen getaxeerd werden. Tijdens de bezoeken kwamen ook
inhoudelijke vragen aan de orde zoals: is er een pabo die dat redelijk doet of is
daar een pabo mee bezig? Tijdens het werkbezoek kon een pabo dan ook
gewezen worden op ontwikkelingen elders. Dat kon bijvoorbeeld gaan over de
verbinding van onderzoekend en ontwerpend leren met cultuureducatie.
Op paboweb werden zogenaamde doorkijkjes (een verslag van de stand van
zaken op de betreffende pabo) gezet.

2.3.6 De link van W&T met Cultuureducatie

Het ministerie van OCW had de nadrukkelijke wens dat binnen het W&T-
project een link zou worden gelegd met cultuureducatie. Alhoewel hierover in
het projectplan van de stuurgroep geen specifieke activiteiten zijn opgenomen,
heeft de landelijke projectleiding op diverse manieren de aandacht op de link
tussen W&T en cultuureducatie gevestigd.
Voorafgaand en aan het begin van het project is de link tussen W&T en
cultuureducatie onderwerp van gesprek geweest in de stuurgroep en in de
bijeenkomst van het landelijk netwerk van projectleiders W&T.
In de beoordeling van de projectplannen die de pabo’s indienden vormde de
link die in de plannen werd gelegd met cultuureducatie, een van de
beoordelingscriteria.
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De stuurgroep heeft bij SLO bedongen dat bij de jaarlijkse paboconferentie
van SLO een keynote en een workshop in het programma werden opgenomen
rondom W&T en cultuureducatie.6

In de peerreviews was cultuureducatie een vast onderwerp van gesprek. Dat
gold ook voor de werkbezoeken van de landelijk projectleider en de voorzitter
van de stuurgroep aan de afzonderlijke pabo’s. Wanneer er op een pabo aan-
dacht was voor W&T en cultuureducatie is dat steeds apart in de doorkijkjes
die hierover werden opgesteld, vermeld. Andere pabo’s werden daardoor in de
gelegenheid gesteld daarvan kennis te nemen. De landelijk projectleider
constateert dat een aantal pabo’s expliciet aandacht besteedt aan de
verbinding met cultuureducatie, vaak door middel van de integratie van
vakken, en dat dit bij een aantal andere pabo’s een ontwikkelingspunt of punt
van discussie is.

2.4 Behaalde successen, belemmeringen en succesfactoren

2.4.1 Inleiding

In deze paragraaf beschrijven we de met het project W&T behaalde
successen die de geïnterviewde leden van de stuurgroep, de intendant en de
landelijk projectleider zien. Vervolgens gaan we in op de belemmeringen die
zij zagen bij de uitvoering van het project en tot slot de factoren die
bevorderend werkten (de succesfactoren) voor de uitvoering van het project.

2.4.2 Behaalde successen

De verwachtingen van de geïnterviewden waren bij aanvang van het project
niet hooggespannen. Het verloop van het project heeft hen positief verrast. De
volgende successen van het W&T-project zijn door (ten minste een van) de
geïnterviewden genoemd:
· de boost die het concept van onderzoekend en ontwerpend leren heeft

gekregen;
· het doorbreken van het isolement binnen de pabo’s, waarin werd

teruggevallen op het eigen vakgebied;
· het doorbreken van het isolement tussen de pabo’s;
· de nieuwe contacten die met het werkveld zijn ontstaan/de pabo’s zijn

meer aangesloten op het werkveld (basisscholen en regionale instellingen
zoals de science centers en de knooppunten wetenschap en technologie);

· het grote aantal lectoren met een leeropdracht op het gebied van W&T dat
is aangesteld.

6 Zie
http://www.slo.nl/ariadne/loader.php/projects/slo/wentopdepabo/site/agenda/conferentiewent
pabo/
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2.4.3 Belemmeringen

De hierboven genoemde successen zijn behaald ondanks een aantal
belemmeringen die de geïnterviewden van de stuurgroep wel degelijk zagen.
· De term ‘wetenschap en technologie’. De term ‘wetenschap en technologie’

bleek belemmerend voor een deel van de betrokkenen op de pabo’s. Zij
bleken ‘wetenschap en technologie’ te associëren met ‘moeilijk’ of
‘techniek’.

· De beperkte ervaring met W&T. Op sommige pabo’s was weinig ervaring
op het thema W&T. De projectleiders, die ook onervaren waren op dit punt,
redden zich hier niet altijd goed mee.

· Isolement van de projectleider, een kleine projectgroep en weinig steun van
het management vormden op een aantal pabo’s belemmerende factoren bij
de uitvoering van het project.

· Oriëntatie op vakkennis. In de laatste jaren was er als gevolg van het
landelijk beleid veel aandacht op de pabo’s voor rekenen en taal of
opbrengstgericht werken en daarmee op het overdragen van kennis. Met
het W&T werd gefocust op de aandacht voor de nieuwsgierige leerling en
het onderzoekend leren. Dit wordt soms als elkaar uitsluitende bewegingen
gezien. Sommige pabo’s hebben moeite met het vinden van de balans
tussen die twee.

· Schaalgrootte vormde soms een belemmering voor het project, zeker als er
sprake is van kleine aantallen studenten die over meerdere
uitvoeringslocaties verdeeld zijn. Op sommige pabo’s waar zich dat
voordoet, is afgesproken dat binnen het gemeenschappelijke curriculum
elke vestiging zich profileert. Zo richt een vestiging zich vooral op W&T en
ICT en een ander zich op W&T en kunst en cultuur.

· Bij de kleinere vakken (vakken met weinig uren) is het soms lastig om W&T
toe te passen.

2.4.4 Succesfactoren

Door de geïnterviewden van de stuurgroep zijn de volgende succesfactoren
(factoren die een bevorderend hebben gewerkt voor het verloop van het W&T-
project) van het landelijk project genoemd.
· de brede invulling van het begrip W&T als ‘de nieuwsgierige leerling en

onderzoekend en ontwerpend leren’;
· de sturing op de plannen van aanpak door middel van het format, en de

beoordeling en de wijze waarop deze is teruggekoppeld;
· het vertrouwen dat de pabo’s hadden gekregen bij dit project;
· het bestuurlijk commitment;
· de kennisdeling op cluster- en landelijk niveau die is gefaciliteerd en

georganiseerd;
· het commitment van de pabodirecties aan het project.
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De voorzitter van de stuurgroep zegt daarover:

“Aan het verloop van het project heeft een aantal acties van de stuurgroep wel
bijgedragen, zoals de vorming van de clusters en de peerreviews in de
clusters. Ook de netwerkbijeenkomsten die georganiseerd zijn, bleken een
schot in de roos.
We moesten het wel op deze manier organiseren, omdat we geen formele
positie hadden als stuurgroep. We konden niet sturen met geld en we zijn om
die reden op de inhoudelijke lijn gaan zitten en niet zozeer op de bestuurlijke
lijn. Het nadeel van dit project is daarmee een voordeel geworden. Het is
uiteindelijk de kracht van het project geworden.”
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3 DE INTEGRATIE VAN W&T IN HET CURRICULUM

3.1 Inleiding

Het project W&T startte op de pabo’s met het schrijven van een plan van
aanpak volgens het format dat de landelijke projectleiding daarvoor ontwikkeld
had. In dit hoofdstuk beschrijven we dat deel van het plan van aanpak dat
betrekking heeft op de integratie van W&T in het curriculum op de pabo’s. In
paragraaf 3.2 beschrijven we globaal de inhoud van de plannen om W&T in
het curriculum te integreren. Vervolgens bespreken we in paragraaf 3.3,
eveneens globaal, in hoeverre de in de plannen van aanpak opgenomen
activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd. In de tekst van beide paragrafen zijn
ter illustratie gele kaders met voorbeelden opgenomen.1

In paragraaf 3.4 bespreken we de factoren die een belemmerende of juist
stimulerende rol hebben gespeeld bij het realiseren van de geplande
activiteiten.

3.2 De plannen van aanpak

3.2.1 Oude situatie, nieuwe situatie en ontwikkelingsplan

In het format voor het plan van aanpak wordt de pabo’s gevraagd te
beschrijven wat de bestaande situatie en de gewenste situatie met betrekking
tot de integratie van W&T in het curriculum is en hoe ze die gewenste situatie
gaan realiseren in de komende twee jaar.

Alle 25 pabo’s dienen een plan van aanpak in. Uit de plannen komt naar voren
dat er grote verschillen zijn in de uitgangssituatie van de verschillende pabo’s
wat betreft de mate waarin zij W&T al geïntegreerd hebben in hun curriculum.
Deze loopt uiteen van “het is aanwezig, maar moet nog wel als zodanig
worden benoemd” tot “er is een doorgaande lijn in het curriculum van pabo 1
tot pabo 4”.

Daaruit volgt dat er eveneens verschillen zijn in de ambities die de pabo’s
formuleren en de activiteiten die zij willen gaan ondernemen om die ambities
te realiseren.

1 Bij de keuze voor de voorbeelden hebben we er vooral op gelet dat deze zo duidelijk
mogelijk waren. Daarnaast hebben we geprobeerd voorbeelden van alle pabo’s te
betrekken.
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Voorbeelden van ambities m.b.t. de integratie van W&T in het curriculum

De Nieuwste Pabo had bij de start van het W&T-project al sinds drie jaar een
curriculum waarin W&T stevig verankerd was. Het W&T-project is op deze pabo
gebruikt om het eigen programma te optimaliseren, waarbij het voornaamste doel was
om verbindingen met andere vakken te maken, waarbij het onderzoekend en
ontwerpend leren als uitgangspunt diende.

Op de Thomas More Hogeschool was voor het project nog niet expliciet aandacht
aan W&T besteed. Desalniettemin zag men wel dat bepaalde aspecten van W&T, met
name het onderzoekend leren, al in het curriculum vertegenwoordigd waren. Deze
worden explicieter gemaakt en verder uitgewerkt.

3.2.2 Visie op W&T

In de bestuurlijke afspraken die gemaakt zijn tussen de Vereniging
Hogescholen en het ministerie van OCW over Wetenschap en Technologie op
de Pabo staat de volgende passage:

Onderwijs in wetenschap en technologie stimuleert en bestendigt een
nieuwsgierige, onderzoekende en probleemoplossende houding bij kinderen.
Het gaat om onderzoekend en ontwerpend leren, waarmee ‘21ste-eeuwse’
vaardigheden worden ontwikkeld zoals creativiteit, en kritisch denken. Ook
binnen de cultuureducatie staan deze houding en vaardigheden centraal. In de
uitwerking van de bestuurlijke afspraken en de aansturing hierop zal daarom
zorg worden gedragen voor het realiseren van verbinding op deze houding en
vaardigheden.

Uit de plannen van aanpak wordt duidelijk dat alle pabo’s deze brede visie op
W&T hebben omarmd. W&T wordt opgevat als onderzoekend en ontwerpend
leren en wordt gezien als een houding die moet worden bevorderd bij de
studenten. W&T wordt niet alleen gekoppeld aan techniek, maar wordt gezien
als een houding die ook bij andere vakgebieden hoort.

In de meeste plannen van aanpak wordt cultuureducatie in relatie tot W&T niet
expliciet genoemd. In het format voor de plannen van aanpak wordt hier
overigens ook niet expliciet naar gevraagd. Een aantal pabo’s linkt zowel W&T
als de kunst- en cultuurvakken aan 21ste-eeuwse vaardigheden als ‘creatief
denken’ en ‘probleem oplossen’. Wanneer sprake is van een iets ruimere
interpretatie wordt geconstateerd dat W&T en kunst en cultuur beginnen bij
dezelfde basis: het observeren van de wereld om je heen en de verwondering
over wat je ziet. Er is een aantal pabo’s die in hun geplande activiteiten wel
expliciet ingaan op cultuureducatie.
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Voorbeelden van W&T en cultuureducatie

De pabo van Christelijke Hogeschool Ede denkt bij het verband tussen W&T en
kunst- en cultuurvakken aan de ontwerpvaardigheden. De pabo ziet mogelijkheden om
de beide te integreren, want het “ontwerpen, dat in de technologie zo belangrijk is,
heeft duidelijke raakvlakken met het domein Kunstzinnige oriëntatie.”

Hogeschool de Kempel ziet samenhang tussen W&T en kunst- en cultuurvakken in
de manier waarop ze de wereld benaderen. Voor beide geldt: “door observatie en
manipulatie van de omgeving leren kinderen die wereld kennen.” Dat betekent voor de
Kempel dat studenten leren hoe ze samen met kinderen op onderzoek uit kunnen
gaan, maar ook dat ze zelf leren ontwerpen.

De pabo van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen benadrukt dat zowel de W&T
als kunstvakken bijdragen aan de ontwikkeling van een van de 21ste-eeuwse
vaardigheden: het creatief vermogen.

3.2.3 Voorgenomen activiteiten

Met betrekking tot de integratie van W&T in het curriculum worden door de 25
pabo’s verschillende, meer of minder concrete, activiteiten genoemd.
Naarmate pabo’s langer bezig zijn en daardoor bekender zijn met de
verschillende aspecten van W&T, zijn de activiteiten die zij in hun plannen van
aanpak benoemen concreter.

Voorbeelden van concrete en minder concrete plannen

De pabo van de Hogeschool van Amsterdam – die een lange traditie heeft met W&T,
onder andere via VTB en VTB-Pro – heeft een plan met zeer concrete activiteiten
geschreven. Een voorbeeld van zo’n concrete activiteit is: “In het Mens en
Wereldcurriculum is aandacht voor de verbindingen met andere vakken en dit wordt
met name uitgewerkt voor taal en rekenen in aparte colleges. Ook in de minor W&T
komt dit nog prominent terug. Deze verbindingen zullen verder worden versterkt door
verdere ontwikkeling van materiaal. Doel is met name de studenten te leren om de
verbanden zelf te zien. We merken nu dat zij niet altijd genoeg boven de materie staan,
zeker vroeg in het curriculum, om zelf vorm te kunnen geven aan integratie.”

In het plan van aanpak van Avans, dat minder ervaring heeft met W&T, zijn globalere
activiteiten opgenomen zoals: “het opstellen van doelen, leeractiviteiten en toetsen en
het leggen van een relatie tussen de vakgebieden.”

De plannen van aanpak vermelden een veelheid aan activiteiten die de pabo’s
uit willen voeren om W&T in hun curricula te integreren. Wij hebben deze
activiteiten teruggebracht tot een negental categorieën. In tabel 3.1 staan deze
categorieën vermeld in relatie tot het aantal pabo’s dat activiteiten in de
betreffende categorie gepland heeft. Het gaat daarbij om categorieën die door
ten minste een pabo zijn genoemd. Onder de tabel worden een aantal
categorieën waarin uiteenlopende activiteiten zijn ondergebracht kort
beschreven en toegelicht aan de hand van voorbeelden.
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Tabel 3.1 Overzicht van activiteiten ten behoeve van de integratie van W&T in
het curriculum die worden genoemd in de plannen van aanpak en
hun frequentie (n=25)

20-16
pabo’s

15-11
pabo’s

10-6
pabo’s

5-2
pabo’s

• Verrijken van
specifieke vakken
met W&T (zie
onderstaand kader
voor een concreet
voorbeeld)

• Ontwerpen van
nieuwe W&T-
leereenheden of
het hervormen van
oude, die in het
teken komen te
staan van W&T
(zie onderstaand
kader voor een
concreet
voorbeeld)

• Zorgen voor
mogelijkheden voor
studenten om zich
in hun stage en/of
afstudeeronderzoek
te richten op W&T

• W&T verbinden
aan de
professionele
ontwikkeling van
studenten door te
behalen
competenties voor
hen op te stellen

• Ontwikkelen van
een gemeenschap-
pelijk begrippen-
kader of taal
rondom W&T voor
docenten (en
studenten) (zie
onderstaand kader
voor een concreet
voorbeeld)

• Verkennen van
mogelijkheden om
W&T te integreren
of te toetsen in een
bepaalde
leereenheid

• Het expliciet
maken van wat er in
het curriculum van
de pabo gedaan
wordt aan W&T

• W&T-
onderwerpen
integreren in alle
basisvakken
(Nederlands,
rekenen,
aardrijkskunde,
etc.)

• Verschillende
vakken worden
geïntegreerd om
W&T tot haar recht
te laten komen

• Ontwikkelen van
lesmateriaal en
voorbeeldlessen
rondom W&T die
studenten in hun
stage kunnen
gebruiken

Het verrijken van specifieke vakken met W&T
Verschillende pabo’s noemen in hun plannen dat zij specifieke vakken willen
verrijken met W&T. Daarvan staan hieronder twee voorbeelden beschreven.

Voorbeelden van specifieke vakken verrijken met W&T

De pabo van de Hanzehogeschool Groningen schreef in haar plan van aanpak W&T
stap voor stap door te willen voeren in specifieke basisvakken: in het eerste projectjaar
bij de vakken sociale wetenschappen, Nederlands en mens & samenleving, en in het
tweede projectjaar ook bij rekenen en taal. Docenten binnen de genoemde vaksecties
met affiniteit en kennis van W&T zouden daarmee aan de slag gaan.
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De pabo van de Hogeschool Leiden wil binnen het vak natuur & techniek (N&T) meer
aandacht besteden aan W&T in de vorm van de fenomenologische werkwijze, zo
schreef de pabo in haar plan van aanpak. Binnen N&T wilde ze de fenomenologie
neerzetten als grondhouding behorende bij het onderzoekend en ontwerpend leren.

Het ontwerpen van nieuwe of het hervormen van oude leereenheden, die in
het teken komen te staan van W&T
Het gaat hierbij om eenheden van uiteenlopende grootte: het kan gaan om het
ontwerpen of herontwerpen van een bepaalde module, maar ook om het
ontwerpen of herontwerpen van een leerlijn.

Voorbeelden van het ontwerpen/hervormen van leereenheden die zich richten op
W&T

De Marnix Academie schreef in haar plan van aanpak in de twee minoren van het
derde studiejaar meer aandacht te willen besteden aan de didactiek van het
onderzoekend en ontwerpend leren, plus het laten uitvoeren van praktijkonderzoek
door studenten.

De pabo van Fontys Hogeschool Kind en Educatie schreef in haar plan van aanpak
een nieuwe leerlijn te willen ontwikkelen, gericht op onderzoekend en ontwerpend
leren. De leerlijn, bestaande uit meerdere vakken, is onderdeel van de beroepslijn,
waarin de verbinding wordt gezocht tussen theorie en praktijk, kennis en de
beroepscontext.

Ontwikkelen van een gemeenschappelijk begrippenkader
In de plannen van verschillende hogescholen (waaronder Saxion hogeschool,
de Nieuwste Pabo en Hogeschool Inholland) wordt gesproken over de
ontwikkeling en/of verdere implementatie van een gemeenschappelijk
begrippenkader. Dit gemeenschappelijk begrippenkader heeft tot doel om
W&T-vaardigheden en -houdingen te expliciteren.

Voorbeeld van het ontwikkelen van een gemeenschappelijk begrippenkader
rondom W&T

De Katholieke Pabo Zwolle stelt in haar plan van aanpak in samenspraak met het
werkveld een gedeeld kader van W&T-doelen en –begrippen te willen ontwikkelen. Dat
kader zou ervoor zorgen dat studenten en docenten herkennen waar het W&T-kader in
de opleiding te vinden is.

Vakken worden in het kader van W&T geïntegreerd
Een deel van de pabo’s wil W&T nadrukkelijk niet (enkel) aan laten haken bij
afzonderlijke vakken, maar wil vakken juist met elkaar integreren in het kader
van ‘onderzoekend en ontwerpend leren’. In dat kader worden
vakoverstijgende projecten ontwikkeld, waarin bijvoorbeeld rekenen,
geschiedenis en kunst en cultuur met elkaar geïntegreerd worden. Deze
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vakoverstijgende projecten maken vaak deel uit van de vrijekeuzeruimte voor
studenten.

Context
Een deel van de pabo’s plaatst het plan van aanpak voor het W&T-project
nadrukkelijk in een algemenere/bredere curriculumwijziging die in diezelfde
periode plaatsvindt.

Evaluatie
In alle plannen van aanpak staat beschreven dat de pabo’s de producten die
zij ontwikkelen en de implementatie van W&T in het onderwijs zullen
evalueren.

3.3 De uitvoering

3.3.1 De betrokkenen

Op alle pabo’s is een lokale projectleider aangesteld. Op de hogescholen met
een pabo op meerdere locaties heeft elke locatie een eigen projectleider en is
er daarnaast soms een centrale projectleider benoemd. De projectleiders zijn
in de meeste gevallen docenten natuur en techniek. Soms, zoals op de
Haagse Hogeschool, is juist gekozen voor een docent uit een ander
vakgebied.

Voorbeeld van de achtergrond van W&T-projectleider

De projectleider W&T op de Haagse hogeschool heeft een achtergrond als
muziekdocent. Hij heeft daardoor een brede kijk en kan daardoor inzetten op de
verbindingen die met onderzoekend en ontwerpend leren tussen de verschillende
vakken kunnen worden gelegd.

De projectleiders vervullen vaak de functie van aanjager, inspirator, proces-
bewaker en intermediair tussen het management enerzijds en het docenten-
team anderzijds. De directie of het management bepaalden in de regel de
speelruimte voor de projectleider en de mate waarin docenten gefaciliteerd
werden voor hun activiteiten in het kader van de integratie van W&T.

Voorbeeld van de speelruimte voor een projectleider

De projectleider van de Haagse Hogeschool kon zelf bepalen welke docenten hij in de
projectgroep wilde betrekken en hun daarvoor uren geven.
Op de HS Leiden heeft de projectleider in overleg met de onderwijsmanager gekeken
wie er tijd vrij kon krijgen om mee te werken aan het W&T-onderwijs.
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Alhoewel alle directies van de pabo’s door de ondertekening van het bestuurs-
akkoord gecommitteerd waren aan het project W&T, is er verschil in de mate
waarin directieleden betrokken zijn bij het project. Sommige projectleiders
hadden zeer regelmatig contact met een lid van het managementteam/de
directie. Op een aantal pabo’s maakte een lid van het managementteam deel
uit van de projectgroep W&T die was opgezet. Op andere pabo’s was er
nauwelijks directe betrokkenheid van de directie of het management bij de
uitvoering van het project.

Op verschillende pabo’s is een projectgroep in het leven geroepen. De
opdracht van de projectgroep kan per pabo verschillen. Op sommige pabo’s
had de projectgroep tot taak om lessen te ontwikkelen, op andere pabo’s
kreeg de projectgroep bijvoorbeeld de opdracht om een visie op W&T te
ontwikkelen en daarvoor draagvlak te creëren onder de docenten.

Voorbeelden van projectgroepen W&T

Op iPabo wordt de projectgroep gevormd door een breed team van vijftien docenten
dat in het eerste semester heeft gewerkt aan de visievorming rondom W&T en
vervolgens aan de slag is gegaan met de toepassing daarvan in het curriculum en de
professionalisering.

De projectgroep van de Marnix Academie bestaat uit de twee lokale projectleiders
(een inhoudelijk projectleider en een projectleider voor de bedrijfsvoering) en vier
docenten van verschillende vakgebieden. De projectgroep geeft onder meer workshops
W&T voor andere docenten en leidt het gesprek op studiedagen. De aanpassingen in
het curriculum worden op de Marnix Academie gedaan door ontwerpteams. De
projectgroep gaat met de ontwerpteams in gesprek over het implementeren van W&T
in het curriculum.

Aangezien het project de integratie van W&T in het curriculum beoogde, was
op alle pabo’s de curriculumcommissie betrokken bij het project. Op sommige
pabo’s was de curriculumcommissie actief betrokken bij het project en dacht
zij actief mee. Op andere pabo’s was de curriculumcommissie alleen
betrokken bij de besluitvorming omtrent de aanpassing van het curriculum.

Docenten werden op verschillende manieren bij de invoering van W&T
betrokken. Op de meeste pabo’s ging een aantal docenten op uitnodiging van
de projectleider actief aan de slag met het ontwikkelen van modules of
opdrachten. Het betrof meestal een docent per vakgebied die al ervaring of
en/of affiniteit had met W&T. Op ruim de helft van de helft van de pabo’s gaat
het daarbij om docenten van een deel van de vakgroepen (meestal
aardrijkskunde, geschiedenis, rekenen en wiskunde, Nederlands en ‘Ontdek
jezelf en de Wereld’). Op iets meer dan een derde van de pabo’s wees de
projectleider van de pabo uit alle vakgroepen specifieke docenten aan om mee
te werken aan de invoer van W&T in hun vakgebied.
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In de meeste gevallen zijn de docenten die les zouden gaan geven in W&T
ook de ontwerpers van de aanpassingen geweest.
Op iets minder dan een derde van de pabo’s werden de overige docenten wel
uitgenodigd om het gesprek aan te gaan en mee te denken over de integratie
van W&T en konden zij op eigen initiatief aan de slag met het integreren van
W&T-elementen in hun lessen.

Voorbeelden van betrokken docenten

De pabo van de Hogeschool Leiden had vlak voor het project W&T van start ging een
grote curriculumwijziging achter de rug. Om die reden is het aan de docenten zelf
overgelaten of zij met W&T aan de slag wilden. De lokale projectleider heeft aan het
begin van het studiejaar 2014/2015 geïnventariseerd wie er met W&T aan de slag
wilden. Veel docenten bleken erg enthousiast over het idee om in het kader van W&T
vakoverstijgend met elkaar samen te kunnen gaan werken.

Op een aantal pabo’s waren lectoren/onderzoekers nauw betrokken bij de
integratie van W&T.

Voorbeeld van een betrokken lectoraat

Het lectoraat van de pabo van de Hogeschool van Amsterdam (HvA) richt zich op
onderwijsvernieuwing en is voortgekomen uit de VTB- en VTB-Pro-projecten. De
voormalig lector ‘Wetenschap en Techniekonderwijs’ is net met pensioen, maar heel
nauw betrokken geweest. Nu is er een nieuw lectoraat ‘Didactiek in de bètavakken’ met
een wat bredere focus (de lector werkt niet alleen samen met de basisschool, maar ook
met het voortgezet onderwijs). De lector kijkt mee naar de lessen W&T, onderhoudt
contact met de docenten, en is betrokken bij de samenwerking met de opleidings-
scholen en onderhoudt contacten met de schoolbesturen. Daarnaast heeft de lector
een kenniskring ‘het jonge kind’ waarbinnen leerkrachten aan de slag gaan met W&T-
projecten. Dat past bij de visie van de HvA dat kinderen al op jonge leeftijd in aanraking
moeten komen met W&T.

Door iets meer dan een kwart van de pabo’s is ook het werkveld (zoals basis-
schooldirecteuren, stagedocenten of opleiders in de school) betrokken bij of in
kennis gesteld van de aanpassingen die plaatsvonden in het kader van W&T.

Voorbeeld van het betrekken van collega’s uit het basisonderwijs

Om tot verankering van W&T te komen, wilde de pabo van de Haagse Hogeschool
docenten en basisscholen in de regio betrekken in een W&T-werkgroep. Daarmee
wilde de pabo zorgen voor meer draagvlak voor W&T op basisscholen, meer
leerkrachten die er in hun klas mee aan de slag gaan, en studenten die daardoor
praktijkvoorbeelden kunnen zien. Om het werkveld te betrekken, wordt daarnaast over
het W&T-project gesproken met de beroepenveldcommissie en bestaat er de
mogelijkheid voor leerkrachten om deel te nemen aan de nascholing W&T. Ervaren en
enthousiaste leerkrachten kunnen overigens ook worden ingeschakeld voor het
verzorgen van workshops W&T.
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Bijna driekwart van de pabo’s maakte bij de uitvoering van het project gebruik
van de expertise en kennis die aanwezig was bij bijvoorbeeld wetenschaps-
knooppunten of andere samenwerkingsverbanden op het gebied van
technologie, zoals TechYourFuture in Oost-Nederland.

3.3.2 Uitvoering van de voorgenomen activiteiten

De integratie van W&T in het curriculum op de pabo’s is grotendeels volgens
plan verlopen. Alle pabo’s hebben het overgrote deel van de activiteiten die zij
zich hadden voorgenomen uitgevoerd. De invoering van W&T in het
curriculum is daarmee als gevolg van het project op alle pabo’s tot stand
gekomen of verder uitgediept en verbreed.

Een zeer beperkt aantal activiteiten dat in de plannen genoemd staat, is niet
uitgevoerd (zie tabel 3.2). Het is vaker voorgekomen dat pabo’s extra
activiteiten ten opzichte van hun plan van aanpak ontplooiden. De invoering
van W&T nam op verschillende pabo’s daarmee een grotere vlucht dan was
verwacht en bedacht.

Tabel 3.2 Overzicht van de mate waarin de geplande en ongeplande
activiteiten zijn uitgevoerd (n=25)

Categorieën
activiteiten

Hoeveel pabo’s
noemden de

activiteit in het
plan van
aanpak?

Hoeveel daarvan
voerden de

activiteit uit?

Hoeveel pabo’s
voerden deze
activiteit nog

eens extra uit?

Verrijken van
specifieke vakken met
W&T

19 17* 5

Ontwerpen van nieuwe
W&T-leereenheden of
het hervormen van
oude leereenheden,
die in het teken komen
te staan van W&T

15 15 3

Zorgen voor
mogelijkheden voor
studenten om zich in
hun stage en/of
afstudeeronderzoek te
richten op W&T

8 7** -

W&T verbinden aan de
professionele
ontwikkeling van
studenten door te
behalen competenties
voor hen op te stellen

6 4 -

Ontwikkelen van een
gemeenschappelijk
begrippenkader of taal
rondom W&T voor
docenten (en
studenten)

6 6 2



26

Vervolg tabel 3.2
Categorieën
activiteiten

Hoeveel pabo’s
noemden de

activiteit in het
plan van
aanpak?

Hoeveel daarvan
voerden de

activiteit uit?

Hoeveel pabo’s
voerden deze
activiteit nog

eens extra uit?

Verkennen van
mogelijkheden om
W&T te integreren of te
toetsen in een
bepaalde leereenheid

6 6*** -

Het expliciet maken
van wat er in het
curriculum van de pabo
gedaan wordt aan
W&T

4 4 1

W&T-onderwerpen
integreren in alle
basisvakken
(Nederlands, rekenen,
aardrijkskunde, etc.)

2 2 1

Verschillende vakken
worden geïntegreerd
om W&T tot haar recht
te laten komen

2 1 1

Ontwikkelen van
lesmateriaal en
voorbeeldlessen
rondom W&T die
studenten in hun stage
kunnen gebruiken

1 1 1

*  In een van deze gevallen gaat het om een activiteit die ten dele niet is uitgevoerd.
** Een van deze pabo’s tekent hierbij aan dat nog weinig studenten gebruikmaken van deze

mogelijkheid.
***  Op drie van deze zes pabo’s heeft dat vervolgens geleid tot het daadwerkelijk integreren van

W&T in een leereenheid. Op de drie andere pabo’s is dat niet het geval.

Redenen voor het niet doorgaan van activiteiten
Een enkele keer zijn activiteiten die betrekking hadden op een specifiek vak
niet uitgevoerd, omdat de betreffende docent niet beschikbaar of afwezig was
of omdat (genoemd door een projectleider) een groep docenten niet
gemotiveerd was.

Daarnaast kwam het een enkele keer voor dat een geplande activiteit bij nader
inzien te veel tijd en energie zou vragen van het team en werd besloten om
daar geen energie in te steken.

Daarnaast zijn enkele activiteiten niet doorgegaan doordat op een hoger
niveau in de organisatie een bepaalde visie werd herzien die samenhing met
een geplande activiteit.
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Voorbeeld van een herziene visie

Op de pabo van de Hogeschool Utrecht zou een academieteam komen voor vragen
rondom W&T. Academieteams zijn teams die onderzoek in de praktijk doen, op basis
van vragen die op scholen leven. Doordat de visie op dit soort teams binnen de
hogeschool veranderde, is deze activiteit nog niet opgepakt.

Ten slotte kwam het wel eens voor dat samenwerkingen met externe partijen
anders uitpakten dan verwacht, waardoor bijvoorbeeld specifieke lessen
buiten de school niet plaats konden vinden.

Gewijzigde activiteiten
Daarnaast zijn er wat incidentele veranderingen geweest. Buiten het project
W&T speelde er op bijna de helft van de pabo’s een grote curriculum-
herziening, waarvan de vorm een enkele keer gaandeweg het project pas
duidelijker werd. Daardoor verliepen ook de aanpassingen ten behoeve van
W&T soms anders dan gedacht.

Voorbeelden van wijzigingen ten gevolge van algehele curriculumherzieningen

Aan de pabo van Hogeschool Inholland is het plan van aanpak voor W&T bijvoorbeeld
bijgesteld nadat gedurende het project W&T helder werd hoe de nieuwe
curriculumherziening vorm zou worden gegeven. Voor de vierdejaars studenten
zouden volgens het plan van aanpak bijvoorbeeld keuzevakken met betrekking tot
W&T worden ontworpen. Die zijn er niet gekomen, doordat de vierdejaars in het nieuwe
curriculum minder keuzevrijheid hebben dan verwacht.

De pabo van de Hanzehogeschool Groningen werkte tijdens het project W&T ook
aan een nieuw curriculum en een nieuwe visie. In het herziene curriculum worden in elk
blok twee vakken met elkaar geïntegreerd, waarbij ook aandacht wordt besteed aan
het ontwerpend en onderzoekend leren.

Discussies en enthousiasme
Tijdens de uitvoering van het project zijn in veel docententeams discussies
gevoerd over W&T die ertoe geleid hebben dat er bij docenten gaandeweg het
project een steeds duidelijker beeld ontstond over wat W&T voor het onderwijs
zou kunnen betekenen. Op ten minste vijf pabo’s waren docenten
enthousiaster over W&T dan bij aanvang van het project was verwacht en
namen docenten meer initiatieven dan was voorzien.2 Op een aantal pabo’s
zijn daardoor meer modules in het kader van W&T ontwikkeld of is W&T in
meer vakken verwerkt dan was gepland. W&T heeft zodoende op veel pabo’s
een bredere toepassing gekregen in het onderwijs dan in het plan van aanpak
staat beschreven of dan men aanvankelijk voor ogen had.

2 Dit is in vijf interviews met projectleiders ter sprake geweest. Aangezien het geen expliciete
vraag was, spreken we hier over ‘ten minste’ vijf pabo’s.
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Soms zijn extra activiteiten uitgevoerd, omdat bleek dat die vereist waren om
activiteiten die in het plan van aanpak waren opgenomen goed of beter uit te
kunnen voeren.

Evaluaties
De genoemde aanpassingen die gedurende de twee projectjaren ten behoeve
van W&T zijn gemaakt in het curriculum zijn deels geëvalueerd. De evaluaties
waren op concreet niveau vaak de verantwoordelijkheid van de docenten die
de aanpassingen hadden ontworpen. Daarnaast hadden de curriculum-
commissie en het managementteam vaak een rol bij de evaluaties van de
herzieningen in het curriculum. Er is meestal geëvalueerd aan de hand van
studentevaluaties (mondeling of via een enquête) en de ervaringen van
docenten.

3.4 Belemmeringen en succesfactoren

3.4.1 Belemmeringen

De projectleiders hebben verschillende factoren genoemd die het verloop van
het project invoering W&T enigszins hebben belemmerd. Dat betreft voor een
belangrijk deel externe factoren. Daarmee bedoelen we factoren die buiten de
pabo’s zelf lagen.
Belemmeringen die zijn genoemd, zijn:
· De late aankondiging van het W&T-project, namelijk in het voorjaar van

2014; een moment waarop veel pabo’s hun plannen voor het komend
studiejaar al af hadden.

· Een of meer grote curriculumwijzigingen die net achter de rug waren. Op
de pabo’s waar dit speelde, was men aanvankelijk wat afwachtender of
voorzichtiger met het doorvoeren van grote veranderingen ten behoeve van
W&T.

· De vele projecten die in afgelopen jaren op de pabo’s zijn afgekomen,
waardoor een soort ‘projectmoeheid’ is opgetreden.

· De nog beperkte mogelijkheden voor studenten om op basisscholen met
W&T aan de slag te gaan. Hier werd echter door veel projectleiders bij
aangetekend dat zij momenteel een kentering waarnemen en dat er vanuit
het basisonderwijs steeds meer belangstelling en enthousiasme ontstaat
voor de invoering van W&T.

Voorbeeld van een extra activiteit

De pabo van de Hogeschool Rotterdam is bijvoorbeeld aan de slag gegaan met de
inrichting van een onderwijswerkplaats. De studenten die in hun stages W&T-
opdrachten moesten uitvoeren, liepen er tegenaan dat basisscholen niet over de
materialen beschikten die daarvoor nodig waren. Ook op de pabo zelf bleken
dergelijke materialen nog niet voorhanden. Op verzoek van de studenten wordt daar
nu iets aan gedaan en wordt een nieuwe onderwijswerkplaats ingericht.
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· Een gebrek aan animo bij een (beperkt) deel van de docenten. Dit heeft er
op een hogeschool toe geleid dat een belangrijk deel van de activiteiten
niet heeft kunnen plaatsvinden. Dit gebrek aan animo werd deels toege-
schreven aan de fase van hun beroepsloopbaan waarin een deel van deze
docenten zat en aan de onduidelijkheid die er bestond over een op handen
zijnde fusie die ook weer zou gaan leiden tot een herziening van het
curriculum.

· Grootschaligheid; op sommige pabo’s met meerdere locaties bleek het
lastig ‘alle neuzen dezelfde kant op te krijgen’ en op die manier het
curriculum gelijk te trekken. De locaties hebben vaak hun eigen cultuur en
daarmee een andere uitgangspositie bij de invoering van W&T. Op een
hogeschool met twee locaties had men bijvoorbeeld op de ene locatie al
een aantal jaren ervaring met een vakoverstijgend aanbod, terwijl dat voor
de andere locatie nieuw was.

3.4.2 Succesfactoren

De volgende factoren zijn door de W&T-projectleiders van de pabo’s als
succesfactoren genoemd:
· De brede opvatting van W&T: door W&T op te vatten als onderzoekend en

ontwerpend leren, konden docenten van alle vakgebieden erbij aansluiten
en was er niet langer de eenzijdige associatie met techniek. Het maakte
dat W&T onder de pabodocenten breed gedragen wordt en dat ook
collega’s buiten het natuur- en techniekdomein het idee hebben er (steeds
beter) mee uit de voeten te kunnen. Dat effect is op sommige pabo’s nog
eens versterkt door het volgende punt.

· Een projectteam waarin docenten van alle vakgebieden zijn
vertegenwoordigd om te werken aan de integratie van W&T in het
curriculum.

· Volgens sommige projectleiders heeft de mogelijkheid om docenten zelf
het initiatief te laten nemen bij het verwerken van W&T in hun eigen vak,
bijgedragen aan de motivatie van docenten om met W&T aan de slag te
gaan. Projectleiders waren vaak huiverig om docenten te verplichten mee
te doen.

· Wat ten slotte bij lijkt te dragen aan een soepele integratie is een
samenspel met andere projecten op de pabo rondom dezelfde thema’s.
Ook in dat geval helpt het als die thema’s aansluiten bij de genoemde
speerpunten. Als op de pabo al een paar andere projecten speelden,
hebben docenten al even de tijd gehad om ervaring op te doen,
bijvoorbeeld met onderwerpen als de didactiek van onderzoekend en
ontwerpend leren of de onderzoekende houding van het kind. Niet alleen
levert dat bedrevenheid op, het bevordert ook het draagvlak onder de
docenten.
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4 PROFESSIONALISERING VAN PABO-DOCENTEN

4.1 Inleiding

Het project W&T op de pabo’s beoogt naast integratie van W&T in het
curriculum ook professionalisering van pabodocenten op dat vlak. De didactiek
van onderzoekend en ontwerpend leren en de vakoverstijgende benadering
die hoort bij W&T vraagt immers nieuwe kennis en vaardigheden van
docenten. In de projectplannen van het voorjaar van 2014 beschreven alle
pabo’s de activiteiten waarmee zij de bekwaamheid van docenten op W&T-
gebied wilden bevorderen.

In dit hoofdstuk beschrijven we kort wat de plannen van aanpak met
betrekking tot de professionalisering van de pabodocenten inhielden.
Vervolgens bespreken we in hoeverre de professionalisering volgens plan is
verlopen en gaan we in op de factoren die daar belemmerend of juist
bevorderlijk voor zijn geweest.

4.2 De plannen van aanpak

4.2.1 De oude situatie, nieuwe situatie en het ontwikkelingsplan

Uit de plannen van aanpak blijkt dat er zowel binnen docententeams als
tussen de pabo’s grote verschillen zijn in de al aanwezige kennis en vaardig-
heden ten aanzien van W&T en de ervaring in het werken daarmee. De
verschillen tussen pabo’s zijn voornamelijk terug te voeren op de mate waarin
zij geparticipeerd hebben in VTB- en VTB-Pro-projecten.

Binnen de pabo’s zien we dat de docenten rekenen, natuur en techniek en
wereldoriëntatie vóór het project vaak al werkten met W&T. Docenten van de
andere vakgroepen waren vaak wel op de hoogte van de principes van
onderzoekend en ontwerpend leren, maar hadden er nog geen ervaring mee
en zagen het onderwerp voornamelijk als een zaak voor natuuronderwijs en
techniek.

Alle pabo’s streven ernaar de kennis en de vaardigheden van hun docenten
op het gebied van W&T uit te breiden. Door de verschillende uitgangsposities
van de pabo’s en van de docenten onderling, stelden ze zich echter wel
variërende doelen voor de mate en de aard van de professionalisering. Dat
wordt geïllustreerd door de voorbeelden hierna.
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Voorbeelden van ervaring van docenten

De pabodocenten van Driestar Hogeschool delen een ‘positief-kritische’ houding ten
opzichte van Wetenschap & Technologie in het onderwijs. Ze deden al ervaring op met
de uitgangspunten van W&T via VTB-Pro. De pabo wil haar docenten zich dan ook
enkel laten verdiepen en bezinnen op wat zij in hun eigen vak zouden kunnen doen
met W&T. Ten tweede zetten ze erop in om docenten die na afloop van project VTB-
Pro zijn aangenomen extra op te leiden in W&T en hen dezelfde houding mee te
geven.
Op de Marnix Academie, daarentegen, werd gesignaleerd dat docenten al voldoende
bekwaam waren in het ontwerpen en geven van vakoverstijgend onderwijs, maar nog
niet goed op de hoogte waren van W&T. De Marnix wilde zich daarom richten op het
bijbrengen van kennis en vaardigheden met betrekking tot W&T aan docenten die
verspreid zijn over de verschillende fases in de studie.

4.2.2 Voorgenomen activiteiten

Op basis van hun uitgangssituatie en de gestelde doelen formuleerden de
pabo’s in hun plan van aanpak concrete activiteiten voor de
professionalisering van de docenten. Daarbij kunnen twee soorten activiteiten
worden onderscheiden:
· professionalisering door middel van scholing;
· professionalisering op de werkvloer.

In de onderstaande tabel geven we weer in welke mate verschillende soorten
professionaliseringsactiviteiten in de plannen genoemd zijn. In de tekst onder
de tabel worden deze activiteiten verder toegelicht.

Tabel 4.1 Overzicht van activiteiten die worden genoemd in de plannen van
aanpak ten behoeve van de professionalisering van pabodocenten
en hun frequentie

20-16
pabo’s

15-11
pabo’s

10-6
pabo’s

5-1
pabo’s

• Het onderwerp
W&T wordt
onderdeel gemaakt
van gezamenlijke
studiedagen

• Het meewerken
aan de integratie
van W&T in het
curriculum wordt
gezien als vorm van
professionalisering
(zie onderstaand
kader voor een
concreet voorbeeld)

• Docenten worden
uitgenodigd naar
W&T-conferenties
of scholingen
buiten de pabo te
gaan

• Er worden W&T-
masterclasses
aangeboden voor
de docenten

• Er wordt een W&T-
conferentie/-
academie
georganiseerd voor
alle docenten

• W&T wordt
onderdeel gemaakt
van reguliere, interne
scholings-
bijeenkomsten van
docenten

• Docenten richten
een
promotieonderzoek
of masterthese op
W&T (zie
onderstaand kader
voor een concreet
voorbeeld )
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Professionalisering door middel van scholing
Scholingsactiviteiten zijn specifiek voor scholing georganiseerde activiteiten in
groepsverband op daarvoor vastgestelde momenten. In de plannen van
aanpak staat beschreven dat pabo’s in de reeds geplande scholingsactiviteiten
W&T willen integreren en daarnaast een aantal enkel op W&T gerichte
scholingsactiviteiten willen organiseren. Het gaat hierbij bijvoorbeeld om het
organiseren van een W&T-conferentie of W&T-masterclasses. Daarnaast valt
in de plannen te lezen dat pabo’s hun docenten willen stimuleren om deel te
nemen aan landelijke of internationale conferentie en nascholingsdagen over
W&T buiten de eigen instelling.

Bij de interne scholingsbijeenkomsten wilden pabo’s een beroep doen op de
expertise van partners in bijvoorbeeld een wetenschapsknooppunt of
universiteit in de regio.

In verschillende plannen van aanpak wordt vermeld dat een aantal docenten
door middel van het volgen van een masteropleiding of promotietraject hun
kennis en vaardigheden op het gebied van W&T uitbreidt.

Voorbeeld van professionalisering d.m.v. een promotieonderzoek

Een van de docentes aan Iselinge Hogeschool deed haar promotieonderzoek naar
onderzoekend leren op de basisschool. Dat leidde niet alleen tot haar eigen
professionalisering, maar zorgde er ook voor dat modules ingericht konden worden op
basis van de kennis die ze opdeed.

Naast scholingsactiviteiten die gericht zijn op het gehele docententeam wordt
er in de plannen van aanpak vaak melding gemaakt van professionaliserings-
activiteiten voor een specifieke groep docenten.

Voorbeelden van scholing voor specifieke (groepen) docenten

De pabo van Hanzehogeschool Groningen coachte in het eerste projectjaar alle
leden van de projectgroep W&T. Met behulp van een kijkwijzer werden voor elke
docent de leerdoelen benoemd met betrekking tot het werken met onderzoekend en
ontwerpend leren. Vervolgens maakt de coach filmopnames tijdens lessen van de
docent en geeft hem/haar tips en feedback. Vanaf het tweede projectjaar staat het alle
docenten vrij om deze coaching aan te vragen.

De pabo van de Hogeschool van Amsterdam selecteerde uit de secties Nederlands,
rekenen en wiskunde, kunstzinnige oriëntatie en pedagogiek minstens één docent die
zich professionaliseerde op het gebied van onderzoekend en ontwerpend leren. Die
professionalisering vond plaats door coaching en intervisie door de W&T-docenten en
de lector. De geselecteerde docenten kregen daarnaast de gelegenheid om trainingen
en conferenties buiten de pabo bij te wonen. Na afloop kan de docent W&T laten
doorwerken in het curriculum van zijn/haar vak.
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Sommige pabo’s wilden hun professionaliseringsaanbod voor docenten
gedeeltelijk of geheel combineren met extra scholingsactiviteiten voor derde-
en vierdejaars studenten, door bijeenkomsten als masterclasses en
conferenties voor zowel docenten als studenten stellen. Deze combinatie staat
verder beschreven in hoofdstuk 5.

Om te werken aan de verankering van W&T wilden enkele pabo’s ten slotte
aandacht besteden aan nascholing van leerkrachten in het basisonderwijs. De
plannen daartoe varieerden van het opstellen van post-hbo-opleidingen tot het
op maat aanbieden van professionalisering op teamniveau en het afleggen
van inspiratiebezoeken aan basisschoolbesturen.

Professionalisering op de werkvloer
De verschillen tussen docenten in kennis en ervaring met W&T binnen pabo’s,
bood de gelegenheid om docenten van elkaar te laten leren. In de plannen
wordt bijvoorbeeld gesproken over het samen lessen ontwerpen en geven, het
uitwisselen van ervaring en kennis met collega’s van andere vakgebieden, het
organiseren van collegiale consultatie en door begeleiding van de projectleider
bij het toepassen van W&T in de eigen lessen.

Evaluaties
Alle pabo’s beschrijven in hun plan van aanpak op welke wijze zij hun
professionaliseringsactiviteiten zullen evalueren. Daarbij zijn zij voornemens
om de professionalisering op verschillende niveaus te evalueren: op het
niveau van het curriculum, op het niveau van de docenten en op het niveau
van afzonderlijke professionaliseringsactiviteiten.

Voorbeeld van voorgenomen evaluatie van professionalisering van De Nieuwste
Pabo

De evaluatie van de professionalisering vindt voor een groot gedeelte plaats door te
kijken naar de resultaten op curriculumniveau. Doordat de docenten zowel getraind
worden als zelf aan zet zijn bij het herontwerpen en optimaliseren van het curriculum,
kunnen we aan het curriculum zien of de professionalisering de gewenste resultaten
oplevert. Alle docenten werken mee aan het optimaliseren van de SLB-bijeenkomsten
en toetsing en moeten het aangepaste curriculum ook in de praktijk brengen. In de
bestaande overlegmomenten wordt steeds gepeild in hoeverre docenten hiertoe in
staat zijn, of nog tegen problemen aan lopen.
Door in een volgende scholings-/professionaliseringsdag aan de knelpunten aandacht
te besteden, sluiten we aan bij de wensen van de docenten.
In het SLB-overleg, waaraan elke pabodocent deelneemt, zal W&T een vast speerpunt
op de agenda vormen. De voorzitter van dit overleg zal structureel de opbrengsten en
de meerwaarde van dit professionaliseringstraject bewaken en in gezamenlijkheid met
de projectleider de evaluaties en de opbrengsten bespreken. Rijke opbrengsten zullen
uitgewisseld worden; kansen en knelpunten kunnen op deze manier regelmatig
besproken worden. Inhoud en te verkennen thema’s worden op deze manier
gegenereerd.



35

4.3 De uitvoering

4.3.1 Betrokkenen

In de regel initieerde de lokale projectleider de activiteiten rondom de
professionalisering van de pabodocenten. Op sommige pabo’s is dit echter
een deeltaak geweest van de projectgroep, waarin docenten met affiniteit voor
W&T meedachten over de invulling van de professionalisering.

Gedurende de twee projectjaren hield de projectleider in de gaten of de
opgestelde activiteiten aansloten bij de wensen en de behoeftes van de
docenten. De projectleiders letten erop of docenten voldoende mee konden
komen in de scholing. Op pabo’s met meerdere locaties werden de
projectleiders daarin geholpen door de teamleiders. Wanneer dat nodig was,
zijn scholingsactiviteiten op punten bijgesteld (zie paragraaf 4.3.2).

Voor de inpassing van W&T in de ingeroosterde activiteiten ten behoeve van
de professionalisering van pabodocenten moest de projectleider vaak
instemming verkrijgen van het managementteam. Samen bespraken zij in
hoeverre W&T verwerkt zou worden op die scholingsbijeenkomsten. Op
sommige pabo’s was het voor de projectleiders moeilijker om het management
mee te krijgen in de uitvoering van het plan van aanpak dan op andere pabo’s.

Lectoren zijn inhoudelijk betrokken geweest bij de professionalisering van
docenten, in het bijzonder op de gezamenlijke studiedagen en in de
begeleiding van docenten bij hun vragen over W&T.

Voorbeelden van betrokken lecto(rat)en

De projectleider van de pabo van de NHL Hogeschool vroeg een medewerker van het
lectoraat naar aanleiding van diens proefschrift om tijdens een studiedag een workshop
te verzorgen over verschillende interactievormen tussen kinderen en hun leerkrachten.

Op de pabo van de Hogeschool van Amsterdam was de lector het aanspreekpunt
voor docenten met vragen over W&T of de toepassing ervan in hun lessen. De lector
hield kantoor in dezelfde gang als de docenten en was daardoor makkelijk toegankelijk.

Bij de uitvoering van de professionalisering zijn ten slotte ook externe partijen
betrokken geweest. Regelmatig is door de pabo’s gebruikgemaakt van de
expertise van wetenschapsknooppunten en universiteiten in de buurt voor het
verzorgen van lezingen en workshops.

4.3.2 Uitvoering van de voorgenomen activiteiten

De professionalisering van de docenten is grotendeels volgens plan verlopen
(zie ook tabel 4.2). Vooral met betrekking tot de aandacht die besteed zou
worden aan W&T op de vaste scholingsmomenten als de studiedagen zijn de
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plannen gevolgd. De voorgenomen ‘extra’ scholing, zoals de workshops en
W&T-conferenties die georganiseerd zouden worden, zijn vaker gewijzigd.
Een aantal maal bleken de docenten daarvoor te weinig tijd vrij te kunnen
maken of bleek de organisatie te veel werk. Ook zijn enkele activiteiten die
met externe partijen zouden worden opgezet toch niet uitgevoerd of anders
vormgegeven, als gevolg van veranderingen bij de samenwerkende partij of in
de samenwerking zelf.

Voorbeelden van veranderingen in samenwerking

In samenwerking met het Wetenschapsknooppunt Brabant wilde Hogeschool de
Kempel masterclasses opstellen voor haar docenten. Ten gevolge van een
reorganisatie was er binnen het wetenschapsknooppunt geen contactpersoon meer
beschikbaar voor de Kempel. Via een W&T-module die tijdens het project werd
gevormd voor het curriculum kwamen er echter weer nieuwe partijen in beeld.
Uiteindelijk zijn die samenwerkingen dan ook gebruikt voor de masterclass.

Bij het schrijven van het plan van aanpak vatte de pabo van de Hogeschool Utrecht
het idee op om in de scholing van docenten gebruik te maken van de expertise rondom
onderzoekend en ontwerpend leren binnen het cluster van hogescholen waarmee de
HU werkte aan het project W&T. Omdat de Universiteit Utrecht echter dichter in de
buurt was en er tussen de hogeschool en de universiteit al veel contact was geweest,
bleek het echter toch makkelijk om de samenwerking daarmee te zoeken.

Op een enkele pabo zijn ten opzichte van het plan van aanpak extra
professionaliseringsactiviteiten georganiseerd als bleek dat dat gewenst was
om de activiteiten beter aan te laten sluiten bij de behoefte van de docenten.

Tabel 4.2 Overzicht van de mate waarin de geplande en ongeplande
activiteiten zijn uitgevoerd

Categorieën
activiteiten

Hoeveel pabo’s
noemden de

activiteit in het
plan van aanpak?

Hoeveel daarvan
voerden de

activiteit uit?

Hoeveel pabo’s
voerden deze
activiteit nog

eens extra uit?
Training on the job:
het meewerken aan
de integratie van
W&T in het curricu-
lum wordt gezien
als vorm van
professionalisering

21 20 1

W&T wordt
onderdeel gemaakt
van gezamenlijke
studiedagen

14 14 1

Er worden W&T-
masterclasses/
workshops/lezingen
aangeboden voor
de docenten

13 11* 3
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Vervolg tabel 4.2
Categorieën
activiteiten

Hoeveel pabo’s
noemden de

activiteit in het
plan van aanpak?

Hoeveel daarvan
voerden de

activiteit uit?

Hoeveel pabo’s
voerden deze
activiteit nog

eens extra uit?
Docenten gaan
naar W&T-
conferenties of
nemen deel aan
scholing buiten de
pabo

12 10 3

W&T wordt
onderdeel gemaakt
van reguliere,
interne scholings-
bijeenkomsten van
docenten

9 8 3

W&T is een thema
in de reguliere
vergaderingen en
overleggen

5 5 1

Docenten richten
een promotieonder-
zoek of master-
these op W&T

3 3 1

Er wordt een W&T-
conferentie/-
academie
georganiseerd voor
de docenten

3 2 3

* In een van deze ontbrekende gevallen gaat het om een activiteit die ten dele niet is uitgevoerd.

4.3.3 Uitvoering van de voorgenomen evaluaties

De professionalisering van pabodocenten werd geëvalueerd en soms
bijgesteld. De projectleiders letten daarbij, soms met hulp van teamleiders, op
de ideeën en het niveau van de docenten over W&T. Op sommige pabo’s is
de docenten gevraagd een schriftelijke beoordeling van hun eigen
professionalisering op W&T-vlak aan te geven.

In formelere zin is de evaluatie van de nascholing door sommige pabo’s
opgenomen in de vaste gesprekscyclus met docenten. Met name wanneer
docenten zich doelen hadden gesteld met betrekking tot W&T en de tijd
kregen om die uit te voeren, is daarover gesproken in intervisie- en
jaargesprekken. Op een aantal pabo’s is deze formele evaluatie, hoewel
beschreven in het plan van aanpak, echter niet van de grond gekomen. De
redenen daarvoor zijn onduidelijk.
Op sommige pabo’s is de professionalisering geëvalueerd aan de hand van de
toepassing van W&T in het curriculum. Volgens sommige projectleiders is dat
namelijk de plek waar de professionalisering zichtbaar moet worden en het
beste tot uiting komt.
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4.4 Belemmeringen en succesfactoren

Bij de uitvoering van de professionaliseringsactiviteiten die de pabo’s in hun
plannen van aanpak hadden opgenomen, werd een beperkt aantal
belemmerende en bevorderende factoren ervaren. Deze staan hieronder
beschreven.

4.4.1 Belemmeringen

De belemmeringen in het realiseren van het professionaliseringsaanbod voor
de docenten waren vrijwel altijd praktisch van aard. Er bleek te weinig tijd om
extra professionaliseringsactiviteiten die men wilde organiseren naast het
reguliere nascholingsaanbod te ontwikkelen.

Bij het inpassen van W&T-elementen in het al geplande nascholingsaanbod
verleende het management van sommige pabo’s soms niet de medewerking
die nodig was om dat te realiseren.

4.4.2 Succesfactoren

Geplande professionaliseringsactiviteiten bleken makkelijker te realiseren
naarmate er meer steun voor W&T op managementniveau was. Dat was
bijvoorbeeld het geval op pabo’s waar W&T een speerpunt vormde.
Daarnaast bleek het makkelijker om professionaliseringsplannen voor W&T te
realiseren wanneer deze goed konden worden aangehaakt bij de reeds
bestaande professionaliseringsactiviteiten.
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5 DE INHAALSLAG VOOR DERDE- EN VIERDEJAARS
STUDENTEN

5.1 Inleiding

Naast de integratie van W&T in hun curriculum en de professionalisering van
docenten beoogde het W&T-project een inhaalslag voor derde- en
vierdejaarsstudenten op W&T-gebied. Op die manier zou ook deze groep
studenten die weinig tot geen onderwijs op dit vlak hadden ontvangen, toch
nog met kennis van W&T af kunnen studeren. De pabo’s hebben in hun plan
van aanpak beschreven hoe zij deze inhaalslag wilden realiseren.

We beschrijven in dit hoofdstuk achtereenvolgens welke typen activiteiten de
pabo’s wilden ondernemen om de inhaalslag gestalte te geven, in hoeverre die
activiteiten daadwerkelijk zijn uitgevoerd en welke factoren daarbij een
belemmerende of bevorderende rol hebben gespeeld.

5.2 Plan van aanpak

5.2.1 De oude situatie, nieuwe situatie en het ontwikkelingsplan

De mate waarin Wetenschap & Technologie al voor het project W&T van start
ging in het curriculum was opgenomen, verschilde per pabo. Daarmee
varieerde ook de inhaalslag die door derde- en vierdejaars studenten gemaakt
moest worden. De plannen van de pabo’s op dit punt variëren dan ook.
Naarmate W&T voorafgaand aan het W&T-project al meer geïntegreerd was,
werden minder inhaalactiviteiten in de plannen van aanpak opgenomen. Vier
pabo’s hebben vanwege de integratie van W&T in hun curriculum voorafgaand
aan het W&T-project geen inhaalactiviteiten in hun plan van aanpak
opgenomen.

Voorbeelden van voorgenomen activiteiten m.b.t. de inhaalslag

Derde- en vierdejaars pabostudenten van HZ hadden in het curriculum vóór 2014/
2015 weinig ervaring opgedaan met W&T buiten natuur- en techniekonderwijs. HZ
signaleerde eenzelfde achterstand bij zittende leerkrachten in het basisonderwijs. Het
doel van de pabo was dan ook om studenten een onderzoekende houding mee te
geven door hen mee te laten doen aan nascholingen voor het werkveld.

De derde- en vierdejaarsstudenten van de pabo van de Hogeschool van Amsterdam
hebben al de nodige ervaring opgedaan met de uitgangspunten van W&T. Er zijn
daarom geen doelen of inhaalactiviteiten voor hen geformuleerd.
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5.2.2 Voorgenomen activiteiten

Een aantal pabo’s gaf in hun plan van aanpak aan dat ze gaandeweg het
project zouden beslissen welke activiteiten in het kader van de inhaalslag voor
derde- en vierdejaars ondernomen zouden gaan worden. Andere pabo’s
maakten een vaster omlijnd plan. In tabel 5.1 staat een overzicht van de
verschillende typen activiteiten die zijn genoemd en de mate waarin zij zijn
genoemd.

Tabel 5.1 Overzicht van activiteiten die worden genoemd in de plannen van
aanpak ten behoeve van de inhaalslag en hun frequentie

15-11
pabo’s

10-6
pabo’s

5-1
pabo’s

• De derde- en vierdejaars
studenten profiteren van
de aanpassingen die al
werden gemaakt in het
curriculum

• De derde- en vierdejaars
studenten worden
aangemoedigd naar
conferenties en lezingen
buiten de pabo te gaan

• De studenten worden
gefaciliteerd om zich in
hun stage te richten op
W&T (zie onderstaand
kader voor een concreet
voorbeeld)

• De studenten kunnen
binnen of buiten de pabo
deelnemen aan lezingen/
workshops op het gebied
van W&T, onderzoekend
en ontwerpend leren en/of
21ste -eeuwse
vaardigheden (zie
onderstaand kader voor
een concreet voorbeeld)

• De derde- en vierdejaars
studenten sluiten voor hun
inhaalslag (deels) aan bij
de professionalisering van
docenten

• De studenten kunnen
kiezen voor W&T-
keuzeaanbod uit het
curriculum

• Er worden W&T-
masterclasses voor de
studenten georganiseerd

• De studenten kunnen
zich tijdens de inhaalslag
richten op W&T in hun
afstudeeronderzoek

• Voor hen wordt een
module verplicht gesteld
waarin W&T aan bod komt,
die voorheen optioneel
was

De activiteiten variëren in hun frequentie en in hun verplichte karakter.

Voorbeelden van W&T in de stage

De pabo van de Hogeschool Utrecht wilde in 2014-2015 en 2015-2016 voor
vierdejaars studenten een dag organiseren om hun uitleg te geven over W&T, hoe er
vorm aan te geven op de basisschool en over de vaardigheden die je ervoor nodig
hebt. Naar aanleiding van die dag moesten studenten een lesprogramma opstellen en
uitvoeren tijdens hun stage. Bij het opstellen van een lesprogramma zijn ze geholpen
door docenten.
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De Marnix Academie wilde het belang van W&T bespreken met de basisscholen
waarmee ze een partnerschap heeft. Daarmee wilde ze de ondersteuning van de
basisscholen voor stagelopende studenten die W&T-lessen wilden uitproberen,
vergroten.

Voorbeelden van lezingen en workshops

Iselinge Hogeschool wil haar derde- en vierdejaars studenten een studiedag met
lezingen en workshops aanbieden, waarin ze worden geïnformeerd over de
consequenties die het Techniekpact 2020 voor hen heeft. In de workshops leren ze
hoe ze ontwerpend onderwijs met W&T-aspecten kunnen realiseren.

Evaluaties
De wijze waarop de hogescholen hun voorgenomen inhaalactiviteiten willen
gaan evalueren, is afhankelijk van het soort activiteiten. De hogescholen
verschillen daarnaast in de mate waarin zij aangeven de evaluaties op te
nemen in de gebruikelijk evaluatiecyclus van de hogeschool (zie de hieronder
genoemde voorbeelden).

Voorbeelden van voorgenomen evaluatie

De activiteiten behorende bij de inhaalslag voor derde- en vierdejaars studenten zullen
door Fontys Hogeschool Kind en Educatie tussentijds worden geëvalueerd door
middel van focusgroepgesprekken met de betrokken studenten van de vijf
verschillende locaties. Op basis hiervan zullen indien nodig de activiteiten worden
bijgesteld.

Daar waar het onderwijs aanbod voor Pabo-3 en -4 wordt opgenomen als onderdeel
binnen het lopende curriculum (Keuzeonderwijs ‘Excellent in Exact’ en TMS-verhaallijn
W&T), wordt dit door Hogeschool Inholland geëvalueerd na afloop van het
onderwijsaanbod. De trajecten die naast het lopende curriculum worden aangeboden
zullen, identiek aan de systematiek in de nascholing, per aanbod afzonderlijk worden
geëvalueerd. Resultaten van de evaluaties worden meegenomen in de PDCA-cyclus
van de pabo door het voor te leggen aan de curriculumcommissie en de projectgroep
W&T.

5.3 De uitvoering

5.3.1 Betrokkenen

Bij de uitvoering van de geplande activiteiten is de projectleider, en af en toe
een werkgroep of de projectgroep W&T betrokken geweest. In dat laatste
geval was de inhaalslag van derde- en vierdejaars studenten een deeltaak van
de groep. Docenten zijn soms vanuit hun vakgebied of in de hoedanigheid van
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studieloopbaanbegeleider betrokken bij de integratie van W&T in afstudeer-
onderzoeken en stageopdrachten.
Een aantal pabo’s gebruikte hun netwerk om de inhaalslag vorm te geven met
activiteiten. Zo zijn ook externe partijen (indirect) betrokken geweest.

Voorbeeld van samenwerking met externe partijen

Studenten van de pabo van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen gaan
bijvoorbeeld naar de eendaagse ‘winterschool’ van het Wetenschapsknooppunt
Radboud Universiteit, mede bedoeld voor leerkrachten in het basisonderwijs. Daar
presenteren drie hoogleraren hun onderzoek, op een gepopulariseerde manier. Dat
onderzoek wordt vervolgens in een workshop vertaald naar een les voor de
basisschool.

5.3.2 Uitvoering voorgenomen activiteiten

Gewijzigde plannen
Een relatief groot deel van de inhaalslag is niet geheel volgens plan verlopen
(zie tabel 5.2). Dat wil zeggen, een deel van de activiteiten ging niet door of
trok minder studenten dan gehoopt. De factoren die hierop van invloed zijn
geweest, worden besproken in paragraaf 5.4 (belemmeringen en
succesfactoren).
Gaandeweg het project hebben sommige pabo’s geprobeerd om de inhaalslag
langs een andere weg te realiseren.

Voorbeeld van gewijzigde activiteiten

Thomas More Hogeschool merkte dat het organiseren van het oorspronkelijke plan
voor de inhaalslag betrekkelijk veel tijd kostte. De lokale projectleider heeft daarom
voor een andere invulling gekozen: studenten zijn uitgenodigd voor de Open
Onderwijsavonden van de pabo, waar leerkrachten naartoe komen voor na- en
bijscholing.

Tabel 5.2 Overzicht van de mate waarin de geplande en ongeplande
activiteiten zijn uitgevoerd

Categorieën
activiteiten

Hoeveel pabo’s
noemden de

activiteit in het
plan van aanpak?

Hoeveel daarvan
voerden de

activiteit uit?

Hoeveel pabo’s
voerden deze
activiteit nog

eens extra uit?
De derde- en
vierdejaars
studenten
profiteren van de
aanpassingen in
het curriculum die
worden gemaakt in
het kader van het
W&T-project

15 13 2
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Vervolg tabel 5.2
Categorieën
activiteiten

Hoeveel pabo’s
noemden de

activiteit in het
plan van aanpak?

Hoeveel daarvan
voerden de

activiteit uit?

Hoeveel pabo’s
voerden deze
activiteit nog

eens extra uit?
De studenten
nemen deel aan
evenementen/
lezingen/workshops
op het gebied van
W&T, binnen of
buiten de pabo

14 11* 5

Er worden W&T-
masterclasses
georganiseerd voor
de derde- en
vierdejaars
studenten

9 7* 1

De studenten
kunnen hun
afstudeeronderzoek
of stage tijdens de
inhaalslag
verbinden met W&T

8 6

De derde- en
vierdejaars
studenten kunnen
kiezen voor W&T-
aanbod in het
curriculum

4 4

Voor hen wordt een
module verplicht
gesteld, die
voorheen optioneel
was, waarin W&T
aan bod komt

1 1

De derde- en
vierdejaars
studenten worden
aangemoedigd
naar conferenties
en lezingen buiten
de pabo te gaan

3

*  In deze categorie zijn in enkele gevallen activiteiten deels niet uitgevoerd. Die zijn niet in deze
kolom meegeteld.

Gaandeweg vormgegeven activiteiten
Een aantal pabo’s gaf in het plan van aanpak aan gaandeweg het project te
willen besluiten hoe zij de inhaalslag voor hun derde- en vierdejaars zouden
realiseren. De activiteiten die op deze pabo’s georganiseerd zijn, zijn
grotendeels van hetzelfde type als beschreven in paragraaf 5.2.2. De
activiteiten zijn vaak ingevuld met behulp van het netwerk van partners dat
zich tijdens het project vormde rond de pabo. Er is vaak gebruikgemaakt van
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activiteiten die al door deze partners georganiseerd werden en waarbij
studenten konden aansluiten.

Evaluatie van de activiteiten
De activiteiten ten behoeve van de inhaalslag zijn divers, en daarom op
verschillende manieren geëvalueerd. De vaste onderwijseenheden met
betrekking tot W&T, waaraan derde- en (soms) vierdejaars studenten mee
hebben kunnen doen, zijn op de gebruikelijke wijze geëvalueerd. Er is
bijvoorbeeld gekeken naar de kennis en vaardigheden van studenten door een
toetscommissie, of er zijn schriftelijke evaluaties van de leereenheden uitgezet
onder studenten. Daarbij is op sommige pabo’s ook een kwaliteitszorgorgaan
betrokken.
Daarnaast zijn activiteiten mondeling geëvalueerd met studenten en docenten.
Wanneer studenten in het kader van activiteiten voor de inhaalslag een
producten op moesten leveren, zoals bijvoorbeeld een presentatie, zijn deze
geëvalueerd.

5.4 Belemmeringen en succesfactoren

5.4.1 Belemmeringen

Redelijk veel activiteiten rondom de inhaalslag zijn niet doorgegaan, of vielen
qua opkomst van studenten tegen (zie ook paragraaf 5.3.2). Vier factoren
blijken een belemmerende werking te hebben gehad bij de uitvoering van de
activiteiten in het kader van de inhaalslag: de vaste curricula, het gebrek aan
tijd onder de studenten, het gebrek aan persoonlijke relevantie voor studenten
en organisatorische problemen.

Vaste curricula
Op het moment het project W&T van start ging, lag curriculum voor 2014/2015
op de meeste pabo’s al grotendeels vast. Daardoor was het lastig de
benodigde ruimte voor de inhaalslag vrij te maken. Dit was met name het
geval voor de vierdejaars, die een vol programma hebben met hun LIO-stage
en andere afstudeertaken.

Weinig tijd
Een groot probleem voor de inhaalslag bleek dan ook het gebrek aan tijd
onder de derde- en vierdejaars studenten. Zij hadden weinig ruimte voor extra
activiteiten. Eén projectleider noemde de inhaalslag om deze reden zelfs het
moeilijkste onderdeel van het project.

Weinig persoonlijke relevantie
Studenten associëren W&T vaak met natuur- en techniekonderwijs, waardoor
ze volgens projectleiders vaak niet de relevantie daarvan zien voor hun eigen
loopbaan.



45

Overige organisatorische problemen
De drie eerdergenoemde factoren vormden de grootste belemmeringen bij het
realiseren van de inhaalslag. Daarnaast speelden hier en daar ook
organisatorische factoren een rol. Samenwerkingen liepen bijvoorbeeld een
enkele keer mis, waardoor activiteiten niet door konden gaan (zie ook
paragraaf 4.3.2 met betrekking tot de professionalisering van docenten).

5.4.2 Succesfactoren

De bovenstaande belemmeringen, de curricula die al vast lagen, het gebrek
aan tijd onder studenten, het gebrek aan relevantie, hebben op vrijwel alle
pabo’s een rol gespeeld tijdens de inhaalslag. Daardoor was de opkomst vaak
laag, en bereikte de inhaalslag niet het verwachte aantal studenten. Sommige
pabo’s bedachten een manier om de studenten toch naar hun
inhaalslagactiviteiten te laten komen, door de relevantie voor hen te verhogen.

Voorbeelden van manieren om de opkomst te verhogen

Op de pabo van de Hogeschool Leiden werd gemerkt dat maar weinig studenten naar
de masterclasses kwamen waarvoor ze in het kader van de inhaalslag waren
uitgenodigd. De lokale projectleider heeft de masterclasses toen zo ingeroosterd dat ze
meteen volgden op vaste onderdelen in het curriculum, zodat het voor studenten leek
alsof ze verplicht waren. Dat verhoogde de opkomst.

De pabo van Fontys Hogeschool Kind en Educatie bood studenten workshops aan
in het kader van de inhaalslag. Met die workshops konden studenten een certificaat
behalen dat ook in het werkveld wordt uitgedeeld en gebruikt. De inhaalslag kreeg
daardoor meer relevantie voor de studenten en de opkomst was hoog.
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6 CONCLUSIES EN AANBEVELINGEN

6.1 Conclusies

In het kader van het project W&T hebben de pabo’s in de afgelopen twee jaar
vele activiteiten ontplooid die ertoe hebben geleid dat W&T op alle pabo’s een
plek in het curriculum heeft gekregen. De verwachtingen over het project bij
bijvoorbeeld de leden van de stuurgroep, maar ook bij diverse projectleiders
W&T op de pabo’s, waren aanvankelijk getemperd vanwege de vele projecten
die in de afgelopen jaren op de pabo’s zijn afgekomen en de verschillende
herzieningen van het curriculum die recent nog zijn doorgevoerd. Er werd een
zekere projectmoeheid bij de pabo’s verondersteld. Het enthousiasme binnen
de pabo’s voor de integratie van W&T bleek echter groter dan zowel de
landelijke projectleiding als de projectleiders van de pabo’s hadden voorzien.

De aanpak van de landelijke projectleiding
De aanpak van de landelijke projectleiding laat zich het best samenvatten als
‘het opzetten van een communicatiestructuur en het faciliteren van
leermogelijkheden’. Doordat de pabo’s al de beschikking hadden gekregen
over de middelen voor het W&T-project moest de landelijke projectleiding haar
sturingsmogelijkheden vooral zoeken in communicatie en het opzetten van
een communicatiestructuur rondom W&T en in het met elkaar in contact
brengen van pabo’s. Op die manier konden pabo’s kennis met elkaar delen en
gebruikmaken van elkaars expertise. Ook de aanstelling van een inhoudelijk
sterk toegeruste landelijk projectleider en de benoeming van een ter zake
kundige intendant, die verantwoordelijk was voor de peerreviews tussen
pabo’s, werkten bevorderlijk voor de stappen die de pabo’s konden zetten.
Doordat de voorzitter van de stuurgroep voormalig voorzitter van het LOBO
was, had de landelijke projectleiding bovendien makkelijk toegang tot de
directies van de pabo’s. Dat geldt in het bijzonder voor de integratie van W&T
in het curriculum van de pabo’s en in iets mindere mate voor de professio-
nalisering en de inhaalslag voor derde- en vierdejaarsstudenten. Vrijwel alle
activiteiten die de stuurgroep W&T in haar plan van aanpak heeft opgenomen,
zijn ten uitvoer gebracht.

De integratie van W&T in het curriculum
De plannen van aanpak die de pabo’s aan het begin van het project opstelden
verschilden van elkaar. Pabo’s die voordat het project W&T van start ging nog
nauwelijks iets gedaan hadden op het gebied van W&T startten het project
vaak met een verkenning van de mogelijkheden voor de integratie van W&T in
hun curriculum en gingen pas later aan de slag met het daadwerkelijk
integreren van W&T. De pabo’s die al voor het W&T-project met de integratie
van W&T in hun curriculum bezig waren, hebben zich in het project toegelegd
op een verbreding en een verdieping daarvan. De plannen van aanpak van
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deze al verder gevorderde pabo’s zijn daardoor vaak concreter dan de
plannen van de pabo’s die nog weinig ervaring met W&T hadden.

De activiteiten die de pabo’s in hun plannen van aanpak opnamen ten
behoeve van de integratie van W&T zijn vrijwel allemaal uitgevoerd. Er zijn
verschillende pabo’s die juist meer activiteiten hebben ontplooid ter integratie
van W&T in het curriculum dan zij zich in hun plan van aanpak hadden
voorgenomen.

Doordat alle pabo’s bewust met de implementatie van W&T aan de slag zijn
gegaan, en zij vrijwel alle plannen die zij zich hadden voorgenomen (en soms
meer) ten uitvoer hebben gebracht, mag aangenomen worden dat W&T aan
het einde van het W&T-project in meerdere of mindere mate in de curricula
van alle pabo’s is geïntegreerd.
Het is, afgaande op de plannen van aanpak en de uitvoering daarvan, niet
aannemelijk dat de gevorderde pabo’s op W&T-gebied zijn ingehaald door hun
bij aanvang van het project minder-gevorderde collega-instellingen. Alle
pabo’s, ook de op W&T gebied vergevorderden, stellen dat de integratie van
W&T een steeds doorgaand proces is.

Professionalisering
Ook op het gebied van professionalisering van pabodocenten verschilden de
pabo’s in hun uitgangssituatie. Pabo’s die al veel gedaan hadden op het
gebied van W&T hoefden een minder grote slag te maken op dit gebied dan
de pabo’s die nog weinig deden met W&T. De professionaliseringsactiviteiten
die pabo’s wilden ontplooien gedurende het project zijn soms ten dele niet
uitgevoerd. Het gaat daarbij vooral om de extra scholing die pabo’s buiten hun
reguliere scholingsaanbod wilden realiseren. Er bleek soms te weinig tijd te
kunnen worden vrijgemaakt om dat extra aanbod vorm te geven. Soms gingen
scholingsactiviteiten niet door omdat de partijen waarmee op dat punt zou
worden samengewerkt dat niet waar konden maken. Het gros van de
nascholingsactiviteiten bestond uit de integratie van W&T in al geplande
nascholingsactiviteiten. Die activiteiten hebben wel altijd doorgang gevonden.
Ook voor de professionalisering van pabodocenten op W&T-gebied geldt dat
de verschillen tussen de pabo’s nog steeds groot zullen zijn. Alle pabo’s
hebben echter nascholingsaanbod ontwikkeld voor alle pabodocenten.

De inhaalslag voor derde- en vierdejaars
Activiteiten die tot doel hadden om ook derde- en vierdejaars nog met W&T-
vaardigheden af te laten studeren, hebben het vaakst geen doorgang
gevonden. Hieraan lagen vooral organisatorische problemen ten grondslag.
Met name vierdejaars bleken lastig te bereiken met extra activiteiten. Ook
wanneer wel activiteiten georganiseerd werden, was de opkomst van met
name vierdejaars vaak laag.
Ook op dit punt waren er verschillen in de mate waarin studenten van
verschillende pabo’s een inhaalslag zouden moeten maken. Een viertal pabo’s
had in de jaren voorafgaand aan het project W&T al zodanig veel W&T in hun
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curriculum opgenomen, dat zij het niet nodig achtten om activiteiten in het
kader van een inhaalslag aan te bieden.
Er is daarmee in de afgelopen jaren mogelijk een groep pabostudenten
afgestudeerd die nog beperkt kennis heeft gemaakt met W&T. Zij zullen
wanneer zij in het basisonderwijs aan het werk gaan, nog bereikt moeten
worden met een nascholingsaanbod om meer kennis en vaardigheden op dat
gebied op te doen.

Succesfactoren
Tijdens het onderzoek zijn door de betrokkenen van de centrale projectleiding
en bij de pabo’s op verschillende niveaus succesfactoren benoemd. We
onderscheiden succesfactoren op beleidsniveau, op het niveau van de
landelijke projectleiding en op het niveau van de pabo’s.

Succesfactoren op beleidsniveau
- Het bestuursakkoord, als gevolg waarvan er bestuurlijk commitment was

voor het project W&T.
- Het ter beschikking stellen van middelen zonder daaraan een zware

verantwoordingsplicht te koppelen of een dichtgetimmerd plan van aanpak
aan vooraf te laten gaan. Deze werkwijze bood instellingen flexibiliteit en
gaf hun daarmee de mogelijkheid om hun middelen optimaal in te zetten
ten behoeve van het doel van het project in plaats van ten behoeve van de
verantwoording van het project.

Succesfactoren op het niveau van de landelijke projectleiding
- De bemensing van de verschillende functies waardoor de landelijke

projectleiding een goed aanspreekpunt had op zowel inhoudelijk als
bestuurlijk niveau.

- De brede invulling van W&T waardoor een brede groep docenten
aangesproken werd.

- De inhoudelijke sturing door het format voor het plan van aanpak. Dit leidde
ertoe dat de pabo’s activiteiten ontplooiden die aansloten bij de situatie
waarin ze zich bevonden.

- De monitoring door middel van peerreviews en werkbezoeken waardoor
instellingen ‘gedwongen’ werden het verloop van het eigen project goed in
beeld te houden.

- De opgezette communicatie- en informatiestructuur (zoals de landelijke
netwerkbijeenkomsten en Paboweb) waardoor zowel het management van
de pabo’s als de projectleiders bij de pabo’s goed zicht hadden op hetgeen
bij andere instellingen gebeurde op het terrein van W&T. Hier ging een
stimulerende werking van uit. Door de monitoring in combinatie met de
communicatie en informatiestructuur werden optimale mogelijkheden voor
kennisdeling tussen de pabo’s gecreëerd.

Succesfactoren op het niveau van de pabo’s
- De samenstelling van een breed projectteam waarmee zo veel mogelijk

draagvlak voor W&T werd gecreëerd.
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- Voldoende facilitering, waardoor projectleiders en docenten daadwerkelijk
aan de slag konden met W&T.

- Een inhoudelijk bevlogen projectleider.
- Het formuleren van W&T (of een aanverwant thema) als speerpunt. De

facilitering van W&T-activiteiten hangt hiermee positief samen.

6.2 Aanbevelingen

Aanbevelingen met betrekking tot het vervolg op W&T
Met het W&T-project is er ten minste een begin gemaakt met de duurzame
integratie van W&T in de curricula van de pabo’s. De verwachting is dat de
pabo’s daarmee de komende jaren verder zullen gaan. Op sommige pabo’s
zal de gerealiseerde integratie op punten worden bijgesteld, op andere pabo’s
zal die integratie vooral nog verbreed en verdiept worden.
Ook ten aanzien van de professionalisering zullen de komende jaren nog
stappen gezet (moeten) worden.
Pabo’s willen zelf aan de slag met de bovenstaande punten en op verschil-
lende pabo’s worden de projectleiders W&T ook het komend studiejaar nog
gefaciliteerd voor hun taken. Dat hangt samen met de wensen van de pabo’s
zelf, maar ook met de toenemende vraag vanuit het basisonderwijs naar W&T.
Het verdient in het bijzonder aanbeveling om de pabo’s te ondersteunen bij het
verder uitbouwen van de samenwerking met het basisonderwijs en het bieden
van ondersteuning aan het basisonderwijs op dit punt.
Het W&T-project heeft laten zien dat kennisdeling en monitoring daarbij een
rol van betekenis spelen. Het verdient aanbeveling om bij een eventueel
vervolg op het project de opgezette communicatie- en informatiestructuur in
stand te houden.

Aanbevelingen voor toekomstige projecten die een
curriculumverandering beogen
Op basis van de eerder genoemde succesfactoren van het W&T-project
hebben we op drie niveaus aanbevelingen geformuleerd voor toekomstige
projecten die een curriculumwijziging beogen, namelijk:
· voor het ministerie van OCW;
· voor de landelijke projectleiding;
· voor instellingen.

Aanbevelingen voor het ministerie van OCW

1) Sluit een bestuurlijke convenant met de opleidingen waarin afspraken
gemaakt worden over het doel van het project. Op deze manier wordt het
commitment aan het project op bestuurlijk niveau bevorderd.

2) Stel middelen beschikbaar zonder daar een zware verantwoording aan te
koppelen of zonder de middelen afhankelijk te maken van een vooraf
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dichtgetimmerd plan van aanpak. Laat de opleidingen vrij in de wijze
waarop ze het beoogde doel willen bereiken. Deze werkwijze biedt
instellingen flexibiliteit en geeft hun daarmee de mogelijkheid om hun
middelen optimaal ten behoeve van het doel van het project in te zetten in
plaats van ten behoeve van de verantwoording ervan.

3) Houd bij de start van een project rekening met de planning in het onderwijs.
Het voorjaar is geen goed startmoment voor een project dat een
verandering in het curriculum beoogt, omdat op dat moment veel zaken
voor het nieuwe schooljaar al zijn vastgelegd. Het najaar lijkt hiervoor het
beste moment.

4) Investeer in een goede landelijke projectleiding. Een goede landelijke
projectleiding is een projectleiding die zowel inhoudelijk als bestuurlijk
slagkracht heeft.

Aanbevelingen voor de landelijke projectleiding

1) Richt je in het project zowel op de bestuurders als op de uitvoerders bij de
instellingen. Om de doelen van het project te kunnen realiseren, is steun
van het management voor de projectleiders bij de pabo’s onontbeerlijk. De
landelijke projectleiding dient die steun van het management daar waar
nodig te stimuleren. De landelijke projectleiding dient de projectleiders
daarnaast inhoudelijke ondersteuning te kunnen bieden.

2) Zorg ervoor dat de instellingen van elkaar kunnen leren door middel van
bijeenkomsten waarin degenen die het project uitvoeren met elkaar in
gesprek gaan. Hiervoor dient een infrastructuur te worden ingericht die
erop gericht is permanent informatie uit te wisselen op verschillende
niveaus (binnen kleine en grote samenwerkingsverbanden) en via een
digitale omgeving.

3) ‘Dwing’ instellingen bij het opstellen van hun plannen om hun
uitgangspositie en de gewenste situatie helder in kaart te brengen en op
basis daarvan een ontwikkelplan te schrijven. Dit leidt ertoe dat er
doelgerichte activiteiten worden ontplooid en het plan zo veel mogelijk op
maat is gesneden. Een helder format voor een plan van aanpak waarin
steeds helder gecommuniceerd wordt over het doel van het project is
hiervoor een geschikt middel.

4) Zorg voor monitoring van het project, waarbij zowel de bestuurders als de
uitvoerders betrokken zijn en deel de resultaten met andere instellingen. Er
gaat een stimulerende werking uit van het openbaar maken van gegevens.
De betrokkenen zijn geneigd de monitoring serieuzer te nemen en het geeft
in ieder geval tijdelijk een extra focus op het project.
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5) Stel je op als ‘critical friend’. Ondersteun de projectleiders daar waar er
behoefte aan is en wees kritisch op de voortgang van het project.

Aanbevelingen voor pabo’s

1) Investeer in het schrijven van een goed plan van aanpak. In een goed plan
van aanpak is op adequate wijze in kaart gebracht wat de uitgangspositie is
en welke situatie wordt nagestreefd. Op basis daarvan wordt beschreven
welke activiteiten moeten worden uitgevoerd om de gewenste situatie te
realiseren. De beschreven activiteiten zijn zo concreet mogelijk, waardoor
duidelijk is welke facilitering nodig is om de activiteiten uit te kunnen
voeren.

2) Stel een projectleider aan die inhoudelijk bevlogen is en in staat is om
anderen te enthousiasmeren en te overtuigen. Een verandering in het
curriculum moet uiteindelijk door het hele team gedragen worden. Het is
daarom van belang om te investeren in het creëren van draagvlak en een
projectleider aan te stellen die niet alleen inhoudelijk capabel is, maar ook
de rest van het team mee kan krijgen.

3) Laat de projectleider en het management gezamenlijk een breed
projectteam samenstellen. In een breed projectteam zijn alle vakgebieden
vertegenwoordigd. Op deze manier wordt het project breed gedragen en
wordt de kans op het creëren van draagvlak onder de docenten buiten het
projectteam vergroot.

4) Faciliteer de activiteiten in voldoende mate. Zo wordt voorkomen dat de
totstandkoming van activiteiten afhankelijk is van enkel het enthousiasme
van betrokkenen. Van facilitering gaat bovendien het signaal uit dat de
activiteiten van belang worden geacht. Daarnaast kunnen docenten
aangesproken worden op het resultaat als zij voor een bepaalde activiteit
zijn gefaciliteerd.
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SELECTIE VAN INSPIRERENDE VOORBEELDEN

In deze bijlage worden zes inspirerende voorbeelden gepresenteerd van
activiteiten van pabo’s die tot doel hadden W&T in het curriculum te
versterken.

Voor de selectie van de inspirerende voorbeelden zijn de volgende
uitgangspunten gehanteerd:
· een goede verdeling over de clusters, zodat pabo’s ook kennis kunnen

nemen van activiteiten die door pabo’s in andere clusters ondernomen
zijn1;

· de aanbevelingen van de geïnterviewde leden van de stuurgroep en de
centrale projectleiding (in het bijzonder Lou Slangen, Dominique
Hoozemans en Jozef Kok), en;

· variëteit in de voorbeelden zodat de kans zo groot mogelijk is dat er ten
minste één inspirerend voorbeeld voor elk van de pabo’s bij zit.

De pabo’s waarvan de inspirerende voorbeelden geselecteerd zijn, zijn alle
bezocht. Bij die bezoeken is met verschillende betrokkenen gesproken. In één
geval waren de onderzoekers zelf bij (een deel van) de geselecteerde activiteit
aanwezig (de studiedag van De Nieuwste Pabo).

1 Cluster 1 en 2 zijn hierbij samengenomen vanwege het kleine aantal pabo’s waaruit beide
clusters bestaan. Cluster 3 is gesplitst vanwege het grote aantal pabo’s dat hier deel van
uitmaakt.
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BIJLAGE 1

De Nieuwste Pabo –

Twee aaneengesloten studiedagen over LO3GOS (= W&T)

Op veel pabo’s is het lastig gebleken om ‘extra’ professionaliseringsactiviteiten
op het gebied van W&T te realiseren. Ook op de Nieuwste Pabo bleek dat niet
eenvoudig. Toch is de projectleider, Rens Gresnigt, erin geslaagd om twee
aaneengesloten studiedagen over LO3GOS te organiseren. De dagen zijn in
het studiejaar 2014/2015 voor het eerst georganiseerd en wegens groot
succes nogmaals in 2015/2016.

Een mooie locatie
De studiedagen werden georganiseerd op een mooie locatie buiten de pabo.
Dit bracht een ontspannen sfeer met zich mee en zorgde tegelijkertijd voor
een sterke concentratie op het onderwerp van de dag: LO3GOS. Om de
docenten te stimuleren aan de slag te gaan met LO3GOS kenden de
studiedagen drie vaste elementen:

Inspirerende sprekers
Om te beginnen werden er inspirerende sprekers uitgenodigd. De sprekers
waren zo geselecteerd dat ze de breedte van W&T lieten zien en aansloten bij
de interesses van docenten uit alle vaksecties. Op de studiedag in 2014/2015
sprak bijvoorbeeld Ferre Laevers en in 2015/2016 Bea Pompert. Beide keken
vanuit een breder onderwijskundig perspectief naar W&T.

Aan de slag met eigen onderwijsmateriaal
De docenten gingen vervolgens zelf aan de slag met LO3GOS . Op de
studietweedaagse in 2014/2015 keken ze naar hun toetsproducten: op welke
manieren konden de elementen van LO3GOS verwerkt worden in de toetsen
en beoordelingen in hun vak? Aan het eind van de tweedaagse waren de
toetsproducten aangepast en klaar voor gebruik.

De Nieuwste Pabo heeft haar eigen invulling gegeven aan Wetenschap & Technologie
met LO3GOS. Dat staat voor: Leren een Onderzoekende/Ontwerpende/Ondernemende
Grondhouding te Ontwikkelen en Stimuleren. Studenten ervaren binnen LO3GOS
hoeveel ze kunnen leren met een onderzoekende houding en worden geïnspireerd om
dezelfde houding over te brengen naar kinderen. De natuurlijke, nieuwsgierige houding
van kinderen wordt daarbij centraal gezet. Bij LO3GOS hoort ook het besef dat de
maatschappij van de toekomst nieuwe vaardigheden van kinderen vraagt. Vaardig-
heden die daarbij steeds terugkomen zijn samenwerken, kritisch nadenken, creativiteit,
het stellen van vragen en het bedenken van oplossingen.
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In 2015/2016 gingen de docenten aan de slag met de PowerPointpresentaties
die zij gebruiken bij de startbijeenkomst van een concrete module. Zij kregen
de opdracht op zoek te gaan naar de plekken in de module waarin elementen
van LO3GOS aanwezig zijn. Deze moesten ze vervolgens voor studenten en
zichzelf expliciet maken in hun PowerPointpresentatie.
Belangrijk voor deze opzet was dat de opdrachten voor de docenten haalbaar
waren: zij hoefden geen nieuwe lessen te ontwerpen, maar pasten LO3GOS
in, in het al eerder door hen ontwikkelde lesmateriaal.

De ontwikkelde producten komen steeds terug
Aan het eind van de tweede studiedag hadden de docenten een aangepast
document dat ze kunnen gebruiken in hun lessen. Zij hadden LO3GOS (en
daarmee W&T) verankerd in hun lesmateriaal. Voor de studenten wordt
daarmee duidelijk waar zij bezig zijn met elementen van onderzoekend en
ontwerpend leren.

De hierboven beschreven aanpak heeft gezorgd voor een blijvend effect onder
de docenten. De vertaling van W&T naar LO3GOS maakt het onderwerp
relevant en herkenbaar voor docenten uit alle vaksecties. Ook de keuze van
de sprekers draagt daaraan bij.

De opdrachten rondom de toetsproducten en de PowerPointpresentaties
maken dat docenten zich steeds bewuster worden de manieren waarop
LO3GOS bij hun eigen vakgebied past, en in hoeverre het eigenlijk impliciet
altijd al aanwezig was. Doordat de toetsstukken en de PowerPointpresentaties
nu zijn aangepast, blijven de docenten gedurende het jaar ook in de weer met
LO3GOS. Dat werkt ook door naar de studenten: die zien LO3GOS steeds
duidelijker terug in het curriculum.
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BIJLAGE 2

Pabo Hogeschool Rotterdam –

Een studiedag met impact

Inleiding
Om pabo-studenten in hun stages met W&T aan de slag te laten gaan, heeft
de Hogeschool Rotterdam het volgende bedacht. Voor een studiedag
georganiseerd door het Wetenschapsknooppunt Zuid-Holland en de pabo van
de Hogeschool Rotterdam ontwierpen pabo-docenten een workshop
onderzoekend leren en een workshop ontwerpend leren. In deze workshop
worden Wetenschap, Technologie en onderzoekend en ontwerpend leren
gekoppeld aan het kinderboekenweekthema ‘Raar maar waar’. Het
uitgangspunt waren de lessen die bij deze Kinderboekenweek ontwikkeld
waren. In het ochtendprogramma volgden eerste- en tweedejaarsstudenten
van de pabo een workshop onderzoekend of een workshop ontwerpend leren.
Deze workshop/de les gaan zij niet veel later zelf verzorgen voor de leerlingen
op de school waar zij stage lopen.

Inspirerend voorbeeld

De workshops
De workshop ontwerpend leren is doorontwikkeld door Bas Oprins, docent
didactiek van Rekenen en Professionele Gecijferdheid aan de pabo van
Hogeschool Rotterdam en Ellian van Strien, docent Natuur, Wetenschap en
Techniek. Het uitgangspunt voor de workshop is het boek Keepvogel – de
uitvinding. Tijdens de workshop gaan de deelnemers net als Keepvogel
nieuwe toepassingen bedenken voor bestaande objecten. Hans de Vries,
docent Geschiedenis, en Johan van Driel, docent Aardrijkskunde, hebben een
workshop onderzoekend leren verder uitgewerkt. Ook hierbij was het
uitgangspunt een prentenboek, In volle vaart! Op basis van dit prentenboek
gaan groepjes deelnemers aan de hand van verschillende materialen
onderzoeken hoe zij een raceauto waarvan de remmen niet meer werken tot
stilstand kunnen brengen.

Verspreiden van kennis voor, tijdens en na de studiedag
In de maand voorafgaand aan de studiedag, zijn de twee workshops eerst aan
alle collega’s van verschillende vakgebieden gegeven, zodat zij deze
workshop ook aan studenten kunnen geven op de studiedag. De docenten
krijgen al het materiaal dat ten behoeve van de workshops is ontwikkeld met
daarbij de boodschap om er elementen uit hun eigen vak aan toe te voegen,
als zij dat willen.
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In het ochtendprogramma van de studiedag volgen koppels van eerste- en
tweedejaarsstudenten een workshop ontwerpend leren of een workshop
onderzoekend leren. Voor de eerstejaars is dit een eerste echte kennismaking
met het onderzoekend en ontwerpend leren en met het stage lopen.
In het middagdeel van het programma kunnen ook leerkrachten van de
basisscholen en derde- en vierdejaarsstudenten van de pabo een workshop
volgen. Naast de OOL-workshops die aan de eerste- en tweedejaars
studenten gegeven zijn, wordt een groot aantal andere workshops
aangeboden door het Wetenschapsknooppunt en andere partijen over
allerhande onderwerpen waarbij een link gelegd wordt met W&T. In Rotterdam
is daarbij traditiegetrouw ook veel aandacht voor taal. De opkomst op de
studiedag was hoog, mede doordat André Kuipers die middag een lezing gaf.

Het vervolg ervaringen met de workshop op de basisschool
Kort na de studiedag gaan de eerste- en tweedejaars in koppels de workshop
op hun stageschool geven. Het is spannend voor de studenten om zelf de
workshop te gaan geven. Ze vragen zich af of het wel zal lukken: zullen de
leerlingen wel begrijpen wat de bedoeling is, is het niet te moeilijk voor ze,
zouden ze het wel interessant vinden? De ervaringen zijn echter heel positief.
Zowel de studenten als de leerkrachten van de basisscholen zijn verbaasd
over hoe goed de leerlingen uit groepen 3 en 4 met de opdrachten in de
workshops aan de slag gaan, over de creativiteit die de kinderen aan de dag
leggen en de manier waarop ze met elkaar samenwerken. Aan het eind van
de workshop blijken de leerlingen bovendien heel goed in staat om te
presenteren wat ze gedaan hebben.

De studiedag, de voorbereiding en het vervolg daarop hebben pabo-docenten,
-studenten en leerkrachten uit het basisonderwijs en hun leerlingen op een
positieve manier kennis laten maken met de mogelijkheden van W&T.

Een nieuwe studiedag
Momenteel wordt een nieuwe studiedag voorbereid die in oktober 2016 plaats
zal vinden. Die studiedag wordt dan in een ander verband gehouden: in het
kader van het BOSS (Beter Opleiden door Samenhang en Synergie)
programma. Ook daar zullen weer workshops W&T worden aangeboden en
een link gelegd worden met de Kinderboekenweek. Ditmaal worden ook
leerkrachten van de basisscholen bij de voorbereiding en uitvoering betrokken,
zodat het nog meer een gezamenlijke W&T-professionalisering wordt.
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BIJLAGE 3

Hogeschool van Arnhem en Nijmegen – in samenwerking
met het basisonderwijs en het Wetenschapsknooppunt

Inleiding
De pabo van de Hogeschool van Arnhem en Nijmegen (HAN) bouwde
aangaande het project W&T een nauwe samenwerking op met lokale
basisscholen en met het Wetenschapsknooppunt Radboud Universiteit
(WKRU). Gezamenlijk werkten zij aan de integratie van W&T in het onderwijs
in de regio. De werkgroep die ze vormden, leverde twee concrete producten
op, die de voordelen van de samenwerking duidelijk laten zien. Ten eerste
maakten de drie partners samen een quickscan, waarmee ze kunnen meten
wat er in het basisonderwijs speelt op W&T-vlak. Door de gezamenlijke
ontwikkeling van een masterclass kunnen de pabo-studenten ten tweede in
hun opleiding al vroeg ervaring opdoen met W&T in de schoolpraktijk.

Inspirerend voorbeeld
In deze bijlage bespreken we zowel de samenwerking in de werkgroep, als
ook de producten die de groep heeft opgeleverd: de quickscan en de
masterclass. Vervolgens geven we aan wat volgens de betrokken aan de HAN
de factoren zijn die hebben bijgedragen aan het succes van de samenwerking.

De werkgroep W&T
Vanaf 2015 kwamen docenten van de pabo, leerkrachten uit het
basisonderwijs en medewerkers van het WKRU samen in de werkgroep. Van
elke partij zijn er minimaal vier afgevaardigden, waarbij vanuit de pabo de
projectleider W&T, twee docenten en een schoolopleider meedoen. De
leerkrachten zijn gespecialiseerd in W&T. De leden ontmoeten elkaar
maandelijks, waardoor ze goed op de hoogte zijn van de ontwikkelingen die bij
de ander plaatsvinden met betrekking tot W&T. Samen werken ze aan twee
opdrachten van de groep: het ontwerpen en uitvoeren van een quickscan, die
inzichtelijk maakt hoe ver basisscholen zijn met W&T, en de ontwikkeling van
masterclasses waarin studenten leren over onderzoekend leren. Een van de
masterclasses (“Hoe overleef ik mijn brein?”) wordt in deze bijlage
beschreven.

De quickscan
De leden van de werkgroep hebben een aanzienlijk aantal basisscholen in de
regio bezocht om meer te weten te komen over de ervaringen aldaar en de
expertise op het gebied van W&T. Op basis van de bezoeken, aangevuld met
de kennis van het WKRU, is er een quickscan opgesteld. De scan meet hoe
individuele basisscholen ervoor staan op het gebied van W&T. Er wordt
onderzocht wat de houdingen en vaardigheden met betrekking tot W&T zijn
onder docenten en hoe de borging van W&T in het beleidsplan van de school
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is. Aan de hand van de scan kunnen basisscholen bij de werkgroep
aankloppen voor advies: hoe kunnen ze W&T-onderwijs op hun school het
beste invoeren of versterken? Op basis van de verschillende expertises in de
werkgroep wordt gekeken wie de school het beste zou kunnen helpen.

De masterclass
De werkgroep werkte naast de scan aan het ontwerpen van een nieuwe pabo-
masterclass over W&T. De masterclass is bedoeld voor eerstejaars studenten,
maar ook leerkrachten uit het basisonderwijs kunnen instromen. Hij is zo
opgesteld dat studenten eerst bekend worden gemaakt met onderzoekend
leren, aan de hand van een theoretische inleiding van het WKRU en
didactische lessen van de leerkrachten. Dat wordt gedaan aan de hand van
een thema, in dit geval het brein. Voor de masterclass worden kinderen
uitgenodigd die op hun basisschool al veel hebben geleerd over het doen van
onderzoek, mindmappen en vragen stellen. Met behulp van de kinderen
formuleren de studenten een eigen vraag die ze zouden willen onderzoeken.
Gedurende het proces worden ze bij het beantwoorden van de vraag begeleid
door hun docenten. Zo heeft elke partner uit de werkgroep een rol in de
masterclass. Hun verschillende achtergronden versterken de inhoud van de
masterclass. Na afloop presenteren studenten hun resultaten en bevindingen.

Succesfactoren
Wat is er op de pabo gedaan om de samenwerking tot een succes te maken?
De betrokkenen van de pabo benadrukken een drietal factoren.

Alle partijen zien de waarde van W&T
Vanuit hun eigen perspectief zien zowel het WKRU, de basisscholen als de
pabo de waarde in van W&T. Dat maakt de groep eensgezind.

Het behalen van ieders doelen
De partijen uit de werkgroep hechten alle drie waarde aan W&T, maar hebben
daarbij wel hun eigen doelen te realiseren. Volgens de betrokkenen van de
pabo is het belangrijk dat dat ook mogelijk is. Door de producten waar de
werkgroep zich op heeft gericht, wordt dat gedaan: het WKRU kan zich
profileren met haar wetenschappelijke kennis van W&T, basisscholen kunnen
zich richten op het onderwijs van de toekomst en de pabo verrijkt haar
curriculum en vergroot de aansluiting bij het werkveld.

Alle partijen nemen het initiatief in de samenwerking
De werkgroep is niet gebaseerd op het initiatief van één van de drie partijen.
Ze hebben alle drie hun eigen rol in de samenwerking, wat deze vlot en soepel
doet verlopen.
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BIJLAGE 4

Hogeschool de Kempel – Vakgeïntegreerd onderwijs bij
STEAM

Inleiding
Wetenschap & Technologie (W&T) en de bijbehorende 21ste-eeuwse
vaardigheden lenen zich goed voor vakintegratie. Op Hogeschool de Kempel
pasten docenten ICT en Media, natuuronderwijs en beeldende vorming die
gedachte toe in een nieuwe module: STEAM (Science, Technology,
Engineering, Arts en Mathematics). STEAM maakt studenten bewust van de
vakoverstijgende aard van W&T en de brede relevantie van W&T voor de
pabo. Maar hoe zorgen de docenten voor een goede combinatie tussen de
drie vakken? En hoe worden ze daarin gefaciliteerd?

Inspirerend voorbeeld
In deze bijlage bespreken we tegen welke achtergrond STEAM is ontstaan en
geven we een inhoudelijke beschrijving van de module. Tenslotte bespreken
we de factoren die STEAM volgens de betrokkenen tot een geslaagde,
vakoverstijgende module maken.

De oorsprong van STEAM
Net als op andere pabo’s signaleerden docenten van Hogeschool de Kempel
een hiaat in kennis en kunde van studenten op het gebied van W&T:
studenten associeerden het vaak met techniek en zijn daarin niet allemaal
evenzeer geïnteresseerd. Bij de start van het project inventariseerden de
docenten daarom waar de kansen lagen: waar en hoe zou W&T op een
uitdagende manier onder de aandacht van studenten kunnen worden
gebracht? Al snel ontstond het idee om met drie vakgroepen in één module
vakoverstijgend W&T-onderwijs te geven. Zo zijn de drie docenten (ICT en
Media, natuuronderwijs en beeldende vorming) samen gaan werken.

Hoe ziet STEAM eruit?
De module die werd vormgegeven, STEAM, combineert lessen in creativiteit,
vormgeving en techniek. Centraal staat een opdracht waarbinnen studenten
een onderwijsleermiddel of spel moeten ontwerpen dat ze kunnen gebruiken
op de basisschool. Wat ze willen maken en hoe ze dat willen ontwerpen is
geheel aan hen. De docenten helpen de studenten in de eerste bijeenkomst
op weg met behulp van een associatieoefening die hen op ideeën brengt.
Studenten schetsen en bouwen vervolgens hun eerste prototype. In lijn met de
cyclus van ontwerpend leren kunnen studenten daarna deelnemen aan een
zestal workshops die aangeboden worden door de drie docenten (bijv.
‘onderzoek doen met concreet materiaal’, ‘constructie’ of ‘design’). Met de
ervaring en kennis die ze opdoen in die workshops, maken studenten een
tweede prototype, waarna ze hun onderwijsleermiddel echt gaan bouwen.
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Daarvoor gaan ze naar het FabLab, waar diverse apparatuur en materialen
voor hen beschikbaar zijn. De module eindigt met een bijeenkomst waarin
studenten de uiteindelijke producten (en het ontwerpproces) trots presenteren.

Het doorlopen van dit ontwerpproces maakt studenten bewust van de kracht
en mogelijkheden van ontwerpend leren. Een ervaring die direct van
toepassing is in de (stage)praktijk. De samenwerking tussen hun docenten van
de opleiding maakt bovendien dat studenten zien en ervaren hoe ze, op
vakoverstijgende manier, vaardigheden kunnen opdoen met W&T.

Succesfactoren
De betrokkenen aan Hogeschool de Kempel noemen een aantal factoren die
van belang zijn voor het succes van de vakoverstijgende module.

De plek in het onderwijs
De betrokkenen benadrukken dat een nieuwe, vakoverstijgende module een
logische plek in het onderwijs moet krijgen, passend bij de speerpunten van
een pabo. Proactief te zijn in onderwijsinnovatie is één van de speerpunten
van De Kempel. De module STEAM sluit daar bij aan. In de module wordt op
een vernieuwende wijze onderwijs ontwikkeld en gegeven. Er is aandacht voor
21ste-eeuwse vaardigheden, voor vakintegratie, maar ook voor vernieuwende
vormen van (formatief) toetsen: hoe toets je het proces en product behorende
bij zo’n onbegrensde opdracht voor studenten? Zo is de nieuwe module geen
eenmalige aangelegenheid, maar kan het een rol spelen in de ontwikkeling
van de pabo.

Houding van docenten: respect en lef
De docenten die meewerken aan de vakoverstijgende module moeten willen
en durven samenwerken. Ze moeten over de grenzen van hun vak kunnen
stappen. Het is ten tweede belangrijk dat de docenten onderling respect
hebben voor de inbreng en het vakgebied van de ander.

Samen ontwikkelen en uitvoeren
De drie betrokken docenten hebben veel tijd besteed aan het gezamenlijk
ontwikkelen en uitvoeren van STEAM. In het eerste jaar dat de module werd
gegeven (2015/2016) kon dat gerealiseerd worden door het benutten van de
W&T-subsidie. Het management had veel vertrouwen in de module, en wilde
de docenten graag op die manier faciliteren. Voor het komende, tweede jaar
van STEAM hebben de docenten minder tijd nodig, omdat de module nu
grotendeels staat en, op basis van de ervaringen, alleen op onderdelen
aangepast hoeft te worden.

Timing
Ten slotte wordt STEAM op drie bewust gekozen momenten aangeboden: in
het vierde jaar van de voltijdopleiding, in het tweede jaar van het Challenge
Program (de academische variant van de pabo) en in de verkorte
deeltijdopleiding. Voorwaarde voor succesvolle deelname is volgens de
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docenten dat studenten voldoende zelfvertrouwen hebben en daarom om
kunnen gaan met de vrijheid die ze krijgen in de module. Daarnaast is het van
belang dat studenten beschikken over een breed ontwikkeld referentiekader,
waarin ze het vakoverstijgende karakter van STEAM en de kracht van het
ontwerpend leren kunnen plaatsen.
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BIJLAGE 5

Katholieke Pabo Zwolle – kinderen nieuwsgierig maken naar
Wetenschap & Technologie met Zabuki

Inleiding
Sinds april 2016 wordt in Zwolle elke maand een evenement georganiseerd
dat kinderen de gelegenheid geeft om spelenderwijs in aanraking te komen
met wetenschap en technologie. Met dit ‘Zabuki’-initiatief vanuit de Katholieke
Pabo Zwolle (KPZ), kunnen de kinderen niet alleen op een laagdrempelige
manier ervaring opdoen met W&T, maar wordt ook de verbinding gezocht
tussen bedrijven en scholen in de omgeving en kunnen pabo-studenten in de
organisatie hun ei kwijt.

Inspirerend voorbeeld
In deze bijlage wordt geïllustreerd hoe Zabuki-middagen eruitzien en wordt
beschreven hoe achter de schermen de organisatie verloopt. Tot slot
bespreken we de factoren die volgens de betrokkenen aan de KPZ bijdragen
aan de geslaagde middagen.

Hoe ziet Zabuki er in Zwolle uit?
Zabuki is een evenement voor kinderen vanaf zeven jaar dat één keer in de
maand op een woensdagmiddag wordt georganiseerd. Elke middag heeft zijn
eigen thema (tot nu toe zijn dat geweest: voeding, duurzaamheid en water).
De eerste drie thema’s zijn door de organisatie bedacht, maar voor de
komende reeks kunnen kinderen hun eigen prangende vragen insturen en
vertellen welke proefjes ze graag eens zouden doen. Bij elk thema worden
acht interactieve activiteiten georganiseerd. De activiteiten variëren in vorm
van een rondleiding, tot een demonstratie en zelf proefjes doen. Bedrijven en
organisaties helpen Zabuki met de activiteiten. Zo mochten kinderen bij het
voedingsthema van Zabuki cupcakes proeven met insecten van groothandel
Sligro, mochten ze met een 3D-printer kaas in allerlei vormpjes maken en
bestudeerden ze bij het thema duurzaamheid waarom je bonen zou eten in
plaats van vlees (is dat net zo lekker?). De activiteiten zijn bedoeld om
kinderen iets te leren over het onderwerp van de maand, maar vooral ook om
ze nieuwsgierig te maken en ze op een andere manier te laten leren: door te
doen.

De organisatie achter de schermen
Een hogeschoolhoofddocent van de KPZ zag in Zwolle nog weinig activiteiten
voor kinderen om ervaring op te doen met Wetenschap & Technologie. Hij
mistte bovendien en verbinding tussen het onderwijs en het lokale
bedrijfsleven. Hij nam het initiatief voor Zabuki, in navolging van het
evenement dat in Deventer al langer draait. Inmiddels zijn meer mensen
betrokken bij het project. Daarbij zijn drie groepen te onderscheiden: 1) het
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hoofdteam Zabuki (waaronder de initiatiefnemer), 2) de organisaties en
bedrijven uit de regio en 3) de studenten van de pabo en andere opleidingen.
Alle groepen dragen in verschillende fases van de organisatie bij aan Zabuki.

Het hoofdteam bestaat uit zeven docenten en geïnteresseerden, vanuit de
KPZ maar ook van andere onderwijsinstanties in Zwolle, zoals de twee overige
pabo’s (Windesheim en VIAA) en een middelbare school. De teamleden
werken mee aan de thema’s waarmee ze affiniteit hebben en die aansluiten bij
hun netwerk. Met behulp van hun netwerk wordt contact gezocht met bedrijven
en organisaties in de omgeving: zouden zij activiteiten willen verzorgen op een
Zabuki-middag? Met hen wordt gebrainstormd over wat voor proefjes of
demonstraties er uitgevoerd kunnen worden. Ten slotte helpen ook studenten
van de KPZ en andere instellingen mee. Dat gebeurt in de vorm van
afstudeeronderzoeken, maar ook met begeleiding van de kinderen op de
middagen zelf.

Succesfactoren
Betrokkenen vanuit de KPZ geven aan dat er verschillende factoren zijn die
Zabuki succesvol maken, en die belangrijk zijn voor de organisatie van het
evenement.

Netwerk in de regio
Om de evenementen te kunnen organiseren, heb je een team van mensen
nodig die de regio kennen, die weten wat voor thema’s er spelen in de stad en
welke bedrijven en organisaties er gevestigd zijn. Met behulp van hun kennis
en netwerk worden de activiteiten georganiseerd die de Zabuki-middagen
maken.

Verschillende achtergronden
Bij de organisatie van Zabuki zijn verschillende mensen betrokken, met
verschillende achtergronden. De een weet inhoudelijk veel van een specifiek
thema, de ander is meer gericht op het onderwijskundige aspect. Samen
stellen ze een programma op dat volledig is en met beide facetten rekening
kan houden.

Welwillende bedrijven en organisaties
Vanuit Zabuki is er geen budget om bedrijven en organisaties te betalen voor
hun inspanningen tijdens de evenementen. Daarom is er veel afhankelijk van
de welwillendheid van het bedrijfsleven. De KPZ merkte gelukkig dat het
onderwijs een grote ‘gunfactor’ heeft in de regio. Bedrijven zien het als hun
maatschappelijke verantwoordelijkheid om bij te dragen aan het onderwijs van
de generatie van de toekomst.

Eigenaarschap
Volgens de betrokkenen bij de KPZ is het belangrijk dat de deelnemende
partijen zich elk eigenaar voelen van het project en daarmee betrokken blijven
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bij de organisatie. Zo breidt de achterban zich uit en wordt de organisatie van
het evenement duurzamer.

Integratie in de opleiding van de pabo
Een andere manier om het project te verduurzamen, ten slotte, is om het te
integreren in de opleiding. Bij de KPZ worden studenten bijvoorbeeld
uitgenodigd om hun afstudeeronderzoek omtrent Zabuki uit te voeren of
kinderen te begeleiden bij de activiteiten. Daarmee raakt Zabuki verweven met
het onderwijs.
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BIJLAGE 6

Saxion – Onderzoek naar W&T-onderwijs

Inleiding
Het project W&T vroeg pabo’s hun studenten op te leiden in het onderzoekend
en ontwerpend leren, de 21ste-eeuwse vaardigheden en hen vakkennis mee te
geven omtrent W&T-thema’s. Maar hoe stel je zulk onderwijs samen? Als
onderzoekende pabo wilde Saxion haar curriculum systematisch ontwerpen,
onderzoeken en verbeteren. Om het W&T-onderwijs grondig vorm te geven
doken de betrokken docenten van Saxion-pabo in de wetenschappelijke
literatuur, deden ze zelf ontwerpgericht onderzoek en pasten ze aan de hand
daarvan hun curriculum aan. In deze bijlage wordt beschreven welke kennis
dat opleverde en hoe die kennis verwerkt werd in het curriculum. Ook wordt ter
illustratie het W&T-semester besproken dat voortkwam uit het onderzoek.

Inspirerend voorbeeld
De betrokkenen aan de Saxion pabo zochten in het bijzonder antwoord op drie
vragen: (1) wat voor moeilijkheden ervaren (beginnende) leerkrachten in het
basisonderwijs bij het geven van W&T-lessen? (2) Hoe kun je studenten het
beste scholen in het geven van W&T-onderwijs? (3) Hoe zorg je ervoor dat
kinderen daadwerkelijk iets leren van W&T-onderwijs, hoe maak je het
onderwijs effectief?

De moeilijkheden van beginnende leerkrachten
Uit de wetenschappelijke literatuur die Saxion doornam bleek dat leerkrachten
tegen verschillende dingen aanlopen. Ze hebben ten eerste vaak weinig
vakinhoudelijke kennis van W&T-thema’s. Ten tweede kunnen ze niet goed
inschatten wat kinderen al weten en hoe ze over bepaalde fenomenen
redeneren. Leerkrachten weten ook vaak niet hoe en met behulp van welke
activiteiten en vragen ze dat redeneren kunnen stimuleren. Ten derde hebben
leerkrachten vaak weinig zelfvertrouwen (self-efficacy) in het geven van W&T-
onderwijs en hebben ze daardoor de neiging om onderzoekend en
ontwerpend leren, waarbij de didactiek betrekkelijk open is, te vermijden. Aan
deze drie kernpunten besteedt de pabo van Saxion extra aandacht in haar
onderwijs, in het speciaal in het W&T-semester.

Effectieve strategieën op de pabo
Wat zijn de beste manieren om studenten aan de pabo op te leiden in het
geven van W&T-onderwijs? Na een literatuuronderzoek zagen docenten dat er
verschillende effectieve opleidingsprocessen bestaan. Die principes zijn
gedurende het project gebruikt om het aanbod van de pabo te ontwerpen. Een
voorbeeld van zo’n principe is dat studenten volop de gelegenheid zouden
moeten krijgen om zichzelf en anderen te observeren, hierover te reflecteren
en ervan te leren.
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Effectieve strategieën in het basisonderwijs
Welke aanpakken kunnen leerkrachten in het basisonderwijs het best
gebruiken om hun leerlingen iets te leren over W&T? Saxion kwam na een
literatuurstudie uit op acht effectieve didactische strategieën. In deze bijlage
worden drie daarvan benoemd: het contextualiseren van aan te leren kennis
en vaardigheden, doelbewust en doordacht het samen denken stimuleren en
het stellen van de juiste vragen en het stimuleren en voeren van leerzame
dialogen. De pabo-docenten leren studenten in hun colleges deze strategieën
toe te passen.

Hoe komt dit tot uiting in het W&T-semester?
De uitkomsten van de drie vraagstukken waar onderzoek naar werd gedaan
zijn verwerkt in de inhoud en de didactiek van de pabo, bijvoorbeeld in het
W&T-semester. De leereenheden uit dat semester zijn ontworpen door
docenten uit verschillende vakgebieden, in samenwerking met het lectoraat, in
het eerste projectjaar W&T.

Het W&T-semester vindt plaats in de tweede helft van het derde studiejaar,
waarbij studenten tegelijkertijd stage lopen. In dat semester wordt hun
zelfstandigheid met betrekking tot W&T-onderwijs gesterkt door hun
vaardigheden steeds verder uit te breiden. Een pabo-docent begint
bijvoorbeeld door een voorbeeldles met hen te doen en hen een uitgewerkt
lesformulier aan te reiken. Gaandeweg de lessen leren studenten zelf lessen
W&T te ontwerpen en uit te voeren in hun stage. Ook het geven van het goede
voorbeeld wordt toegepast in het W&T-semester. Zo zorgen de docenten
ervoor dat de studenten merken hoe hun onderwijs tot stand komt: dat ze hun
lessen theoretisch onderbouwen, onderzoeken, met andere docenten
bediscussiëren en aanpassen. Door openlijk op die manier te werk te gaan,
krijgen studenten het goede voorbeeld mee en ontwikkelen ze zelf ook een
professionele, onderzoekende houding op het gebied van onderwijs
ontwerpen. Ten slotte leren de pabo-studenten in het W&T-semester ook de
effectieve onderwijsstrategieën toe te passen.

Succesfactoren
Volgens de docenten die betrokken zijn bij het W&T-semester en het
onderzoek van Saxion is een aantal factoren van belang geweest bij het tot
stand komen van beide.

Steun van het management
Door de steun van het management konden de betrokken docenten samen
werken aan hun colleges en hun onderwijs steeds verbeteren. In het geval van
Saxion had deze steun (deels) te maken met het al bestaande speerpunt van
de hogeschool, ‘Living Technology’, een zienswijze die technologie benadrukt
als een integraal onderdeel van het dagelijks leven en werken. Omdat het
project W&T hierbij aansloot, konden de docenten in hun bezigheden
gefaciliteerd worden.
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Steun en contact vanuit de regio
Om studenten veel te kunnen laten oefenen met W&T-onderwijs is er steun
nodig vanuit de basisscholen in de regio. Tussen de pabo en de basisscholen
is dan ook veel contact. De betrokkenen aan de pabo merkten gedurende het
project dat basisscholen enthousiast zijn over W&T en makkelijk meegaan in
de nieuwe ontwikkelingen. De basisscholen zien W&T als een belangrijk
onderwerp en hebben er veel aandacht voor. Dat komt mede door het landelijk
expertisecentrum TechYourFuture dat actief is in de regio en het feit dat het
lectoraat Wetenschap en Techniek in het Onderwijs verbonden is aan de
lerarenopleiding. Door middel van onderzoek en professionalisering hebben
beide aanzienlijk bijgedragen aan de houding ten opzichte van W&T op de
basisscholen.

Eigenaarschap van docenten
De docenten waren door het Living Technology-speerpunt van de hogeschool
al langer thuis in de uitgangspunten van W&T. Doordat het niet geheel nieuw
voor hen was, is gedurende het project betrekkelijk veel draagvlak ontstaan en
ervoeren de betrokken docenten eigenaarschap over de nieuwe
ontwikkelingen.
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