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Voorwoord  
 

Ruimte voor economische ontwikkelingen, sterkere natuur en minder stikstof. 

Dat is het doel van het Programma Aanpak Stikstof waarin overheden, na-

tuurorganisaties en ondernemers samenwerken. Het programma is op 1 juli 

2016 een jaar in uitvoering. Tijd voor een tussenstand. 

 

Er is een flink aantal jaren gewerkt aan de totstandkoming van het PAS. In die tijd is 

er veel betrokkenheid geweest van deskundigen, maatschappelijke partijen, politici en 

anderen. Dit uitte zich in lof en kritiek, in wensen en verwachtingen. In de vorm van 

adviezen, reviews en toetsen, debatten in de Tweede Kamer en in Provinciale Staten, 

inspraak, opiniërende artikelen etc. Inmiddels is het PAS een feit.  

 

Hoe staat het PAS er na een jaar voor?  

De inwerkingtreding van dit omvangrijke programma was een stevige operatie en 

spannend voor aanvragers, vergunningverleners, beleidsadviseurs en ontwikkelaars. 

De eerste paar dagen PAS gingen gepaard met tienduizenden berekeningen en vele 

vragen van initiatiefnemers van economische activiteiten. De start is echter zonder 

veel problemen verlopen. De gebruikersvriendelijkheid van het instrument AERIUS 

kreeg vele complimenten. De implementatie van zo’n groot ICT-programma gaat niet 

zonder kinderziektes. Daarom was het bij de start nodig om verschillende verbeterin-

gen door te voeren. Andere bevindingen uit het eerste jaar van het PAS kunnen aan-

dachtspunten voor de toekomst leveren, naast de ontwikkelwensen voor het instru-

mentarium. Dat is inherent aan de implementatie van een nieuw programma en bijbe-

horend omvangrijk instrumentarium zoals het PAS.  

 

De impasse voor vergunningverlening bij stikstofgevoelige natuurgebieden is doorbro-

ken. Er zijn vele meldingen en vergunningaanvragen gedaan. Daarbij geldt dat de be-

schikbare ruimte in bepaalde gebieden in een flink tempo is uitgegeven. Vergunningen 

kunnen daardoor in sommige gebieden niet meer worden verleend. Ook dat hoort bij 

de werking van het PAS. Het PAS is het vliegwiel en zorgdrager voor uitvoering van 

herstelmaatregelen in de natuur. Met onze maatschappelijke partners werken wij daar 

hard aan. Resultaten wat betreft daadwerkelijk natuurherstel volgen over een aantal 

jaar. Juridische toetsing van het programma in de praktijk vindt plaats in het kader 

van een aantal lopende procedures.  

 

Kortom, veel positieve aspecten aan werking en resultaten, en de komende jaren zal 

het programma zich verder ontwikkelen. Voor u ligt een voortgangsrapportage van dit 

programma, over het eerste jaar van het PAS. Dit op verzoek van de Tweede Kamer. 

Daarna volgt jaarlijkse PAS-monitoring, met halverwege en aan het einde van de zes-

jarige planperiode een (tussen)evaluatie van het PAS.   

 

 

 

 
Vannacht om 0:00 uur is de PAS in werking getreden en kwam AERIUS publiek beschikbaar voor 

het maken van stikstofberekeningen. Direct waren ruim 100 gebruikers online en om 0:16 uur 

werd via AERIUS Calculator de eerste melding ingediend door een varkensbedrijf in Limburg. 

Ook werden de eerste bijlagen voor vergunningaanvragen onder de PAS geëxporteerd. De grote 

belangstelling zorgde ervoor dat het systeem enkele malen uit de lucht ging. Onder meer door het 

bijschakelen van een tweede server kon dit snel worden verholpen. 

 

Bron: AERIUS/ EZ 1 juli 2015 
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1 Inleiding  

In de aanloop naar de inwerkingtreding van het Programma Aanpak Stikstof (PAS) is 

aan de Tweede Kamer een evaluatie over het eerste jaar van het PAS toegezegd (naar 

aanleiding van een verzoek van VVD-Kamerlid Lodders). De Tweede Kamer is op 18 

december 2015 geïnformeerd over de planning (na de zomer van 2016) en de koers 

van de invulling van deze vroege ‘tussenevaluatie’. 

Het PAS-bureau heeft in samenwerking met EZ, I&M, provincies en RIVM een rappor-

tage opgesteld. Deze rapportage die nu voorligt, heeft tot doel de Kamer, en ook onze 

maatschappelijke partners en andere belanghebbenden, te informeren over het eerste 

jaar van het PAS en heeft het karakter van een voortgangsrapportage. Van een echte 

evaluatie kan na een jaar nog geen sprake zijn. Er wordt gerapporteerd over de voort-

gang op inhoud en functioneren van programma en instrumentarium. Voor resultaten 

in de zin van ecologisch herstel en economische ontwikkeling is het nog te vroeg.  

 

Het is belangrijk om hier meteen te vermelden dat het PAS ook een reguliere jaarlijkse 

monitoring kent (voortgang maatregelen, ontwikkeling van natuur in de PAS-gebieden, 

ontwikkeling van stikstofemissie en –depositie, benutting van depositie- en ontwikke-

lingsruimte) met in het derde jaar en zesde jaar na inwerkingtreding een (tus-

sen)evaluatie. De PAS-monitoringsrapportages 2016 zullen in het voorjaar van 2017 

beschikbaar komen. De nulmeting en eerste monitoringsronde stikstof (2015) van het 

RIVM verschijnen in dezelfde periode als deze rapportage1. Voor de opzet van de PAS-

monitoring wordt verwezen naar Programma en het Monitoringsplan PAS. In deze rap-

portage (hoofdstuk 6) staat een korte toelichting op de opzet, de voortgang van de 

implementatie en de daadwerkelijke monitoring.  

 

Een deel van de informatie uit de reguliere PAS-monitoring wordt ook benut in deze 

voortgangsrapportage. De rapportage voor de Tweede Kamer heeft een ander doel en 

een andere scope dan de jaarlijkse monitoring en is gezien de fase waar het program-

ma en de monitoring zich bevinden beperkt waar het de beschikbaarheid van informa-

tie betreft. De informatie in deze voortgangsrapportage over het eerste jaar van het 

PAS betreft waar mogelijk het gehele eerste jaar van 1 juli 2015 tot 1 juli 2016.  

 

Deze rapportage richt zich op de eerste bevindingen omtrent de hoofddoelen van het 

PAS (economische ontwikkeling, natuurherstel en de vereenvoudiging van de vergun-

ningverlening), voor zover daar gegevens over beschikbaar zijn, en levert informatie 

over beleidsontwikkelingen in het eerste jaar, ontwikkeling van het instrumentarium 

en bevindingen uit de praktijk (bijvoorbeeld vanuit de verbindingsofficier).  

 

Hoofdstuk 2 betreft een introductie over het PAS. De hoofdstukken 3 en 4 richten zich 

op voortgang wat betreft doelbereik: verleende vergunningen en benutte depositie-

ruimte, voortgang wat betreft de uitvoering van de maatregelen. Een overzicht van 

beleidsmatige ontwikkelingen in het eerste jaar van het PAS staat in hoofdstuk 5. 

Daarnaast komt het instrumentarium, het functioneren en ontwikkelingen daarin aan 

bod (hoofdstuk 6). Hoofdstuk 7 gaat in de op de juridische procedures. Bevindingen uit 

de praktijk komen aan bod in hoofdstuk 8. In hoofdstuk 9 staan de belangrijkste con-

clusies en een overzicht voor voorziene ontwikkelingen en informatie vanaf juli 2016. 
 
  

 
1 De rapportage zal in het najaar beschikbaar komen via de website van het RIVM: http://www.rivm.nl 

http://www.rivm.nl/
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2 Het Programma Aanpak Stikstof  

2.1 Doelen en werking van het PAS: een introductie 

Het Programma Aanpak Stikstof 2015-2021 (PAS) is op 1 juli 2015 in werking getre-

den. Het programma verbindt economische ontwikkeling met het op termijn realiseren 

van de instandhoudingsdoelstellingen van de voor stikstof gevoelige habitattypen en 

(leefgebieden van) soorten voor de Natura 2000-gebieden die zijn opgenomen in dit 

programma. Het gaat daarbij om het voorkomen van achteruitgang (behoud) en om 

het op termijn realiseren van herstel, om op landelijk niveau een gunstige staat van 

instandhouding voor deze habitattypen en soorten te bereiken. Het programma wil ook 

de vergunningverlening op basis van de huidige Natuurbeschermingswet (en de nieu-

we Wet natuurbescherming) vlottrekken en vereenvoudigen. Het programma steunt op 

twee pijlers om de doelen van Natura 2000 zeker te stellen: 1) daling van stikstofde-

positie en 2) ecologische herstelmaatregelen voor de stikstofgevoelige natuur in de 

PAS-gebieden, gericht op het bestendiger maken van de natuur tegen een overbelas-

ting van stikstof. 

 

Een deel van de daling van stikstofdepositie mag worden gebruikt voor nieuwe econo-

mische activiteiten en uitbreiding van bestaande activiteiten, die gepaard gaan met 

toename van stikstofemissie. Dit wordt ‘depositie- en ontwikkelingsruimte’ genoemd. 

Met deze evenwichtige benadering blijven economische activiteiten mogelijk onder 

voorwaarde dat de natuurdoelen worden gehaald. Daarnaast biedt het PAS een ge-

bruiksvriendelijk rekeninstrument AERIUS voor vergunningverlening. Individuele initia-

tiefnemers kunnen een beroep doen op het PAS en de daaraan ten grondslag liggende 

onderbouwing bij hun vergunningaanvraag. Als ontwikkelingsruimte kan worden uitge-

geven dan levert het PAS de onderbouwing dat natuurdoelen niet in gevaar komen. 

Lastenverlichting wordt ook bereikt door toepassing van grenswaarden, waaronder 

geen vergunning nodig is. 

Door het nemen van maatregelen aan de bron (landbouwmaatregelen) zorgt het pro-

gramma voor een extra inzet op de daling van stikstofdepositie naast de daling door 

bestaand beleid. Het pakket landbouwmaatregelen is vastgelegd in de ‘overeenkomst 

generieke maatregelen’ tussen de staatssecretaris van EZ en landbouworganisaties 

(maart 2014). De maatregelen moeten zorgen voor een vermindering van de uitstoot 

van 10 kiloton ammoniak per jaar. Het gaat om aanpassingen in voer en management, 

de dierhuisvesting (stallen) en de mestaanwending. Het betreft verplichte maatregelen 

en maatregelen op vrijwillige basis. De Verordening veehouderijen en Natura 2000 

Provincie Limburg (2013) is vooruitlopend op het PAS vastgesteld en maakt ook on-

derdeel uit van het programma.  

 

De ecologische herstelmaatregelen vormen een essentieel onderdeel van het PAS. 

Deze zijn gericht op het bestendiger maken van de natuur tegen overbelasting van 

stikstof en zorgen er mede voor dat de kwaliteit van habitattypen en leefgebieden van 

soorten niet verder achteruitgaat en er zicht is op herstel en verwezenlijking van de 

instandhoudingsdoelstellingen. De maatregelen zijn gebaseerd op landelijk voor het 

PAS opgestelde herstelstrategieën. Uitvoering van de maatregelen is een wettelijke 

plicht voor de betrokken overheden. Beschikbaarstelling van middelen aan provincies 

is geregeld in het Bestuursakkoord Natuur en het Natuurpact. Wanneer het gaat om 

bestuursorganen zonder formele betrokkenheid bij dit programma of om terrein behe-

rende organisaties is hun medewerking verzekerd middels een uitvoeringsovereen-

komst. Met derden zijn privaatrechtelijk afspraken of overeenkomsten afgesloten. Het 

PAS wordt verder geborgd via monitoring en bijsturing. Dit alles maakt het PAS als 
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totaalplan veelomvattend, ambitieus en realistisch.  

 

Voor alle PAS-gebieden zijn gebiedsanalyses gemaakt. De gebiedsanalyses beschrijven 

en motiveren de gekozen herstelmaatregelen, op basis van ecologische analyses, en 

de beoogde effecten. De omvang, wijze van uitvoering, locatie en periode worden 

vastgelegd. Het bevoegd gezag onderbouwt in de gebiedsanalyse dat met de combina-

tie van depositiedaling, de gekozen herstelmaatregelen en het reguliere natuurbeheer 

verwacht mag worden dat de natuurdoelen van het gebied niet in gevaar komen 

(waarbij ook een doorkijk wordt geven naar de volgende tijdvakken van het program-

ma). Onder die voorwaarde kan ontwikkelingsruimte worden uitgedeeld (die uitgifte is 

mede beoordeeld in de gebiedsanalyse). Voor de gebieden is met het rekeninstrument 

AERIUS de potentiële depositieruimte berekend, gebaseerd op de verwachte daling 

van de stikstofdepositie. De passende beoordeling is weergegeven in de gebiedsanaly-

ses en in het algemene deel van de passende beoordeling dat onderdeel uitmaakt van 

de Plan MER.  

 

Voor de verdeling, de reservering en de toedeling van depositie- en ontwikkelingsruim-

te zijn regels opgesteld in het programma. Als aanvulling op de landelijke regels heb-

ben provincies provinciale regels vastgesteld. Provincies zijn daarbij uitgegaan van 

gezamenlijke uitgangspunten voor toedeling van ontwikkelingsruimte, daarbij is ruimte 

gelaten voor maatwerk per provincie. 

 

Het PAS bestaat uit een algemeen programmadocument en uit de gebiedsanalyses van 

de gebieden die tot het programma behoren. Er zijn enkele aanvullende documenten 

en instrumenten die noodzakelijk of ondersteunend zijn voor de uitvoering van dit 

programma. Het milieueffectrapport (met de passende beoordeling) is daar één van. 

Daarnaast is de wet- en regelgeving essentieel: naast de Natuurbeschermingswet 

1998 zijn dat het Besluit grenswaarden programmatische aanpak stikstof, waarin de 

grenswaarden zijn opgenomen, en de Regeling programmatische aanpak stikstof, met 

onder meer de lijst van prioritaire projecten. Vanaf 1 januari 2017 vormen de nieuwe 

Wet natuurbescherming en het Besluit en de Regeling natuurbescherming de basis. 

 

Het PAS is vastgesteld door de Staatssecretaris van Economische Zaken en de Minister 

van Infrastructuur en Milieu in overeenstemming met Gedeputeerde Staten van de 12 

provincies en met de Minister van Defensie. Het programma heeft betrekking op 118 

Natura 2000-gebieden met voor stikstof gevoelige habitattypen en leefgebieden van 

soorten. Op 1 juli 2015 is het PAS in werking getreden, op 15 december 2015 is een 

eerste partiële herziening in werking getreden. Daarover is verderop in deze rapporta-

ge meer informatie te vinden. Na het tijdvak van dit programma volgt telkens opnieuw 

een programma voor een tijdvak van zes jaar. 

De uitvoering, monitoring en bijsturing van het PAS worden ondersteund door het 

PAS-bureau. Het PAS-bureau is ondergebracht bij de provinciale werkorganisatie 

BIJ12.2  

 
Aanleiding voor het programma was het gegeven dat in veel Natura 2000-gebieden overbe-

lasting van stikstofdepositie een groot probleem is voor de realisatie van de instandhoudingsdoel-

stellingen voor de voor stikstof gevoelige natuur.  De consequenties daarvan waren voor onder-

nemers en overheden in de praktijk merkbaar. Met name in de landbouwsector. Geregeld moest 

het bevoegd gezag een aanvraag van een vergunning afwijzen, of werd een verleende vergunning 

door de rechter vernietigd, wanneer degene die een dergelijke activiteit wil gaan verrichten niet 

afdoende kan onderbouwen dat de voor stikstof gevoelige natuur in een Natura 2000-gebied door 

die activiteit niet zal worden aangetast.  

 

 
2 Voor meer informatie kunt u terecht op de website “PAS in uitvoering”. 

http://pas.bij12.nl/
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Het PAS wil het antwoord zijn op deze vastgelopen vergunningverlening. Aangezien de stikstof-

problematiek niet alleen wordt veroorzaakt door bronnen in de nabijheid van een Natura 2000-

gebied, maar ook door bronnen ver buiten deze gebieden, is er door alle betrokken overheden 

gekozen voor een gezamenlijke, samenhangende programmatische aanpak. Met het PAS worden 

bronmaatregelen genomen en wordt geld vrijgemaakt voor noodzakelijke en al langer voorgeno-

men beheermaatregelen (commissie mer, 2015). De ontwikkeling en uitvoering van herstelstra-

tegieën en -maatregelen in het kader van het PAS hebben en zullen veel relevante informatie 

voor de praktijk opleveren. 

 
 

2.2 Adviezen en verwachtingen in de aanloop naar de start van het PAS 

 

Er is vanaf 20103 gewerkt aan de totstandkoming van het PAS. In die tijd is er veel 

belangstelling en betrokkenheid geweest van deskundigen, maatschappelijke partijen, 

politiek en anderen. In de vorm van adviezen, reviews en toetsen, inspraak, opini-

erende artikelen etc. Het PAS is een complex programma geworden met wensen, ver-

wachtingen en zorgen bij de inwerkingtreding. De voorliggende rapportage zal op een 

aantal van de verwachtingen vooraf een eerste reactie geven. Voor een deel geldt dat 

dat op dit moment nog te vroeg is.  

Er is door zorgvuldige voorbereiding en toetsing vooraf gestreefd naar een maximaal 

houdbaar PAS. De komende jaren zal het programma zich verder daadwerkelijk moe-

ten bewijzen in de praktijk van de uitvoering en de juridische procedures.  

 

Adviezen 

Er is voorlichting gevraagd aan de Afdeling advisering van de Raad van State. Deze 

bevestigde in 2012 op hoofdlijnen de juridische houdbaarheid van de voorgestelde 

systematiek van het programma-in-wording4. Aanbevelingen over de inhoud van het 

programma zelf zijn verwerkt bij het opstellen van het definitieve PAS. Belangrijke 

aanbevelingen betroffen: ecologische onderbouwing van het tijdpad waarbinnen de 

instandhoudingsdoelen worden bereikt, geleidelijke toedeling van ontwikkelingsruimte 

en borging van de uitvoering van maatregelen 

 

De Commissie voor de milieueffectrapportage (verder: de Commissie) is gevraagd een 

toetsingsadvies te geven op het MER over het ontwerpprogramma. Op 29 mei 2015 

heeft de Commissie haar definitief advies gegeven. De commissie oordeelt dat met de 

procesaanpak zoals beschreven in het MER en de aanvulling, met inachtname van de 

aanbevelingen in dit advies, voldoende onderbouwd is dat de in het PAS gestelde doe-

len voor de eerste periode haalbaar zijn. Diverse adviezen worden in het proces van de 

uitvoering van het programma betrokken zoals de adviezen betreffende monitoring, 

onderzoek en evaluatie. 

 

Overige verwachtingen  

Bij de start van het PAS waren er onder andere hooggespannen verwachtingen van de 

gebruiksvriendelijkheid van AERIUS, van het systeem van meldingen voor activiteiten 

onder de grenswaarde en van de ontwikkelingsruimte. Kritische geluiden vooraf betrof-

fen de complexiteit, de beperkte depositiedaling door het PAS en het ontbreken van 

bronmaatregelen voor andere sectoren, de uitgifte van ontwikkelingsruimte vóór da-

ling en vóór uitvoering van herstelmaatregelen en natuurherstel, de borging van de 

uitvoering van de maatregelen en de waarborgen voor de ontwikkelingsruimte voor de 

landbouw. Specifiek voor de start stond het functioneren van AERIUS onder grote be-

 
3 Opdracht tot vaststelling van een programma aanpak stikstof in de wet opgenomen via de op 31 maart 2010 in 

werking getreden Crisis- en herstelwet 
4 Voorlichting met betrekking tot de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) (april 2012) 

https://www.raadvanstate.nl/adviezen/samenvattingen/tekst-samenvatting.html?id=108 

https://www.raadvanstate.nl/adviezen/samenvattingen/tekst-samenvatting.html?id=108
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langstelling en werd er gevreesd voor een run op ontwikkelingsruimte.  

 

Start  
1 juli 2015 ging het PAS van start. Er is meteen intensief gebruik gemaakt van de mo-

gelijkheden om via AERIUS berekeningen uit te voeren, meldingen te doen en vergun-

ningen aan te vragen: vooral de eerste weken kenden een hoge piek, zoals ook in het 

volgend hoofdstuk is terug te zien. In een aantal gebieden was de reservering voor 

grenswaarden snel uitgeput. Ook veel aandacht in de eerste fase kregen de beleidsre-

gels van de provincie Noord-Brabant.  

 

Kinderziektes die de eerste maanden zijn geconstateerd, zijn opgelost5, en ook is al 

snel een aantal wijzigingen doorgevoerd die AERIUS gebruikersvriendelijker hebben 

gemaakt. In een aantal gebieden bleek snel na de start ten onrechte onvoldoende 

ruimte beschikbaar te zijn. Dit kwam door het gebruik van verouderde data en is her-

steld.  

 
5 Zie bijvoorbeeld: https://www.aerius.nl/nl/producten/hotfixes 

 

https://www.aerius.nl/nl/producten/hotfixes
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3 Benutting depositieruimte 

3.1 Introductie depositie- en ontwikkelingsruimte en verdeling 

Depositieruimte is de ruimte die met het PAS beschikbaar komt voor toename van 

bestaande en nieuwe economische ontwikkelingen vanaf het begin van het tijdvak, die 

leiden tot stikstofdeposities. De depositieruimte ontstaat door de daling van stikstofe-

missie, en daarmee ook stikstofdepositie, als gevolg van vaststaand beleid en de aan-

vullende bronmaatregelen in het PAS: van de depositiedaling die het gevolg zijn is van 

de reductie van ammoniakemissies door de aanvullende bronmaatregelen wordt 50% 

beschikbaar gesteld als depositieruimte. Het programma is gebaseerd op een scenario 

waarin gerekend wordt met economische groei van landelijk gemiddeld 2,5% per 

jaar.6 De omvang van de depositieruimte wordt per Natura 2000 gebied op hectareni-

veau berekend en wordt uitgedrukt in mol stikstof per hectare per jaar. De beschikba-

re ruimte binnen een gebied is niet gelijk verdeeld, maar verschilt van hectare tot hec-

tare. In AERIUS heeft een hectare de vorm van een hexagoon (zeshoek).   

Verdeling van depositieruimte 

Binnen de totale depositieruimte wordt een onderscheid gemaakt tussen projecten 

waarvoor wel een toestemmingsbesluit (vergunning) nodig is, en projecten waarvoor 

dat niet nodig is. In figuur 3-1 is dit onderscheid weergegeven. De eerste categorie 

bestaat uit autonome ontwikkelingen, zoals toename van bevolking of wegverkeer, en 

uit projecten met een stikstofdepositie onder de grenswaarde, waarvoor geen vergun-

ning nodig is. De tweede categorie activiteiten valt uiteen in prioritaire projecten 

(segment 1) en overige projecten en handelingen (segment 2). De depositieruimte die 

voor deze laatste twee segmenten beschikbaar is, wordt ontwikkelingsruimte ge-

noemd.  

 

 

 
6 Voor de uitgangspunten voor de bepaling van de depositie- en ontwikkelingsruimte wordt verwezen naar paragraaf 

4.2 van het PAS. 
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Figuur 3-1 Verdeling van depositie- en ontwikkelingsruimte per hectare binnen het 

PAS.  

 

De uitgangspunten voor de verdeling van de depositieruimte over de vier delen betref-

fen een bestuurlijke keuze van Rijk en provincies. Binnen het PAS is verder overeen-

gekomen dat het beschikbaar komen van ontwikkelingsruimte segment 2 in twee fases 

plaatsvindt. In de eerste drie jaar van de huidige PAS-periode komt maximaal 60% 

van de totale hoeveelheid ontwikkelingsruimte beschikbaar. In de tweede drie jaar 

komt de overige 40% beschikbaar. Per hexagoon verschilt de omvang van de 4 seg-

menten. 

 

Grenswaardereservering voor meldingen 

Voor projecten die een effect hebben onder de grenswaarde (1 mol N/ha/j), is geen 

toestemmingsbesluit nodig maar kan worden volstaan met het doen van een melding. 

Meldingen gebruiken ruimte uit de zogenaamde grenswaardereservering. Wanneer er 

binnen een Natura 2000-gebied één hectare is waarvoor 95% van de grenswaardere-

servering is benut, wordt de grenswaarde van het gehele gebied verlaagd van 1 naar 

0,05 mol N/ha/j. Voor depositiewaarden boven de 0,05 is dan een vergunning nodig.  

 

Segment 2 voor vergunningen 

De vrije ontwikkelingsruimte in segment 2 is beschikbaar voor de uitbreiding van be-

staande of oprichting van nieuwe activiteiten die stikstof uitstoten (industriële en agra-

rische inrichtingen, recreatiebedrijven, energie, afval, transport, woningbouw en mo-

biele bronnen) met een depositie boven de grenswaarde. De ontwikkelingsruimte in 

segment 2 wordt  via vergunningen onder de Natuurbeschermingswet 1998 vergeven 

door de bevoegde gezagen, veelal provincies. Als op een hectare de ontwikkelings-

ruimte volledig benut is, kunnen vergunningen die hier een beroep op doen, niet meer 

worden verleend. Het beschikbaar komen vindt, zoals hierboven genoemd, plaats over 

twee perioden van drie jaar. 

 

Segment 1 voor prioritaire projecten 

Prioritaire projecten zijn door het Rijk of de provincies aangemerkt als projecten van 

nationaal of provinciaal maatschappelijk belang. Er is een landelijke lijst die jaarlijks 

wordt geactualiseerd, Rijksprojecten zo nodig halfjaarlijks: dat kan bijstelling van de 

omvang van een project betreffen of het toevoegen of afvoeren van projecten. De 

PAS-partners kunnen een reservering aanleveren waarmee de benodigde ontwikke-

lingsruimte voor hun projecten zeker wordt gesteld in segment 1. Prioritaire projecten 
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moeten aan een aantal criteria voldoen voordat ze worden aangemerkt als prioritair 

project.  

 

3.2 Aantal meldingen en vergunningen 

 

Een belangrijke doelstelling van het PAS is om economische ontwikkelingen rond  Na-

tura 2000-gebieden mogelijk te maken. Sinds de inwerkingtreding is in ruime mate 

gebruik gemaakt van de mogelijkheid om aanvragen te doen en activiteiten te melden. 

Voor aanvragen worden eerst berekeningen gedaan in AERIUS. Het bevoegd gezag 

neemt de aanvragen in behandeling, vervolgens komen zij in de zogenaamde ‘wacht-

rij’. Daarna krijgen ze de status ‘ontwerp besluit’ en ‘definitief besluit’ (voor toekenning 

ontwikkelingsruimte). In sommige gevallen wordt een aanvraag afgewezen.  

 

In figuur 3-2 is het aantal meldingen en vergunningen (waarvoor ontwikkelingsruimte 

nodig was) per maand te zien per maand vanaf 1 juli 2015.  

 

 

 

Figuur 3-2 Aantallen vergunningen en meldingen sinds de inwerkingtreding PAS, situa-

tie 1 juli 2016. *Alleen vergunningaanvragen die in AERIUS de status ontwerpbesluit of defini-

tief besluit hebben gekregen, zijn meegenomen in dit overzicht.7 

 

Toelichting: 

 In totaal zijn in AERIUS Register 2735 meldingen gedaan en 2894 aanvragen 

opgenomen in Register. Voor 1391 aanvragen is er een ontwerpbesluit voor 

toekenning ontwikkelingsruimte, voor 1105 vergunningen geldt een een defini-

tieve toekenning van ontwikkelingsruimte en 28 aanvragen zijn afgewezen. Per 

1 juli waren 86 aanvragen in behandeling en stonden er 284 aanvragen in de 

wachtrij.  

 
7 De cijfers zijn verkregen uit AERIUS Register, conform indeling in Register. Definitief besluit betreft definitieve 

toekenning van ontwikkelingsruimte. Voor de vergunningen geldt dat het alleen om vergunningen gaat die een 

toename laten zien in emissie/depositie en mogelijk ontwikkelingsruimte vragen. Er zijn ook vergunningen ver-

leend onder het PAS zonder  ontwikkelingsruimte. 
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 Er zijn pieken in het aantal gedane meldingen te zien na de inwerkingtreding 

van het PAS op 1 juli en na de herziening op 15 december.  

Met de herziening is opnieuw stoppersruimte8 vrijgegeven. Ten tijde van de 

herziening zijn tevens onterechte of foutieve meldingen verwijderd. Deze twee 

zaken hebben ertoe geleid dat alle gebieden waarvoor de grenswaarde eerder 

was verlaagd, op 15 december 2015 opnieuw zijn opengesteld voor meldingen 

omdat er weer ruimte binnen de grenswaardereservering beschikbaar kwam.  

 

Het besluiten op vergunningaanvragen verloopt via het bevoegd gezag. Het bevoegd 

gezag is dan ook tevens verantwoordelijk voor de toekenning van ontwikkelingsruimte. 

De verantwoordelijkheid van het indienen van een melding ligt echter bij de initiatief-

nemer. De meeste PAS-partners hebben daarom voorafgaand aan de inwerkingtreding 

van de partiële herziening op 15 december 2015 een screening uitgevoerd van de 

meldingen. Uit deze screening bleek dat er een aantal onterechte of foutieve meldin-

gen is gedaan. Dit is naar alle waarschijnlijkheid te verklaren door de onbekendheid 

van initiatiefnemers met de nieuwe regels onder het PAS, ondanks de informatievoor-

ziening vanuit de PAS-partners. Bij onterechte of foutieve meldingen hebben bevoegde 

gezagen contact opgenomen met de initiatiefnemer met het verzoek de melding aan te 

passen of in te trekken of is bij een verzoek van een initiatiefnemer aan bevoegd ge-

zag een verwijdering doorgevoerd. De ruimte kan dan weer beschikbaar worden ge-

steld aan nieuwe meldingen. De verwachting is dat, nu de regels beter bekend zijn, 

het aantal onterechte en foutieve meldingen minder zal zijn.  

 

In figuur 3-3 en figuur 3-4 zijn de locaties van respectievelijk de meldingen en ver-

gunningen tot 1 juli 2016 weergegeven. Het is duidelijk te zien dat ruimtelijke sprei-

ding van de activiteiten die stikstofdepositie veroorzaken verschilt per gebied.  

 

 
Figuur 3-3 Overzicht van de locaties van meldingen sinds 1 juli 2015 (AERIUS Register) 

 
8 In het PAS is depositieruimte toegevoegd welke afkomstig is van feitelijke bedrijfsbeeindiging in de land-

bouwsector (stoppersruimte). Jaarlijks wordt een deel daarvan vrijgegeven tenzij uit de monitoring (van 

de feitelijke bedrijfsbeëindiging), blijkt dat dit niet verantwoord is. 
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Figuur 3-4 Overzicht van de locaties van vergunningaanvragen sinds 1 juli 2015  

(AERIUS Register) 

 

 

3.3 Landelijke benutting depositieruimte  

 

In tabel 3-1 is op landelijk niveau de depositieruimte  weergegeven die sinds de inwer-

kingtreding van het PAS op 1 juli 2015  middels vergunningen, meldingen en prioritai-

re projecten is benut. Dit zegt niets over de regionale verdeling (zie daarvoor 3.4) en 

de benutting per Natura 2000-gebied. 

 

 

Tabel 3-1 Uitgegeven depositieruimte Natura 2000-gebieden als percentage van de 

beschikbare ruimte per 1 juli 2016, bron AERIUS-register 

Soort activiteit Percentage benutting 

Meldingen 33% 

Vergunningen (segment 2, voor de eerste 3 jaar) 30% 

Prioritaire projecten (segment 1) 1,8% 

  

 

 

Toelichting: 

 De grenswaardereservering voor meldingen, waarvan de totale hoeveelheid 

binnen de huidige PAS-periode beschikbaar is, is voor bijna 1/3 benut. Er 

wordt veel gebruik gemaakt van de mogelijkheid een melding te doen. 

 De vrije ontwikkelingsruimte in segment 2 is voor 30% benut. Dit betreft de 

benutting van de beschikbare ruimte voor de eerste drie jaar van de huidige 
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PAS-periode (60%)9.  

 

De benutting van de ontwikkelingsruimte in segment 1 is lager in vergelijking met 

segment 2 en de grenswaardereservering. Een belangrijke reden hiervoor is dat er bij 

prioritaire projecten sprake is van lange voorbereidingsprocedures, voor alle projecten 

waarvoor t/m 2020 een toestemmingsbesluit is voorzien. De reservering wordt later in 

de tijd benut: daadwerkelijke toedeling van ruimte zal plaatsvinden bij het nemen van 

toestemmingsbesluiten voor deze projecten. Daarnaast is een deel van de reservering 

voor prioritaire projecten bestemd voor autonome groei.  

 

3.4 Benutting van depositieruimte per provincie 

 

Het landelijk beeld is niet uniform verdeeld. Er is sprake van een sterke regionale 

spreiding van de benutting van depositieruimte. Dit volgt al uit de figuren 3-3 en 3-4. 

Ook binnen provincies en binnen Natura 2000-gebieden is de benutting niet uniform. 

In onderstaande tabel de regionale cijfers over benutting van de beschikbare deposi-

tieruimte verdeeld over de verschillende segmenten. Op de website PAS in uitvoering 

staat een overzicht van benutting op gebiedsniveau (1 juli 2016). 

 

Tabel 3-2 Uitgegeven depositieruimte op alle hexagonen in een provincie als percenta-

ge van de beschikbare ruimte in die provincie per 1-7-2016 (per segment),  

bron AERIUS-register 
Provincie segment 2 grenswaarde- 

reservering 

Drenthe 25% 30% 

Friesland 30% 26% 

Gelderland 37% 33% 

Groningen 77% 75% 

Limburg 36% 42% 

Noord-Brabant 20% 37% 

Noord-Holland 17% 27% 

Overijssel 32% 37% 

Utrecht 27% 47% 

Zeeland 12% 23% 

Zuid-Holland 12% 20% 

Eindtotaal 30% 33% 

 
Toelichting: 

 Voor de provincie Groningen10 is zowel de grenswaardereservering als segment 2 

voor circa driekwart benut. De gemiddelde benutting van segment 2 voor het ge-

bied Lieftingsbroek is 89%. Op één hectare in Lieftinghsbroek is de ruimte al voor 

99% benut. 

 In de overige provincies is er in het algemeen nog ruimte voor meldingen en ver-

gunningen binnen segment 2; de gemiddelde benutting per provincie varieert van 

20-47% (grenswaardereservering) en 12-37% (segment 2). Dit kan lokaal (op 

hectareniveau) echter anders zijn.  

 Flevoland heeft geen Natura 2000-gebieden die gevoelig zijn voor stikstof.  

 
9 Dit is 18% van de totale ruimte voor segment2 voor de PAS-periode van zes jaar. 
10 Lieftingsbroek en een deel van het Waddengebied.  
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Informatie over de verdeling van meldingen en vergunning over sectoren, en de emis-
sie die daarmee gepaard gaat, is te vinden in paragraaf 3.7.  
 

3.5 Natura 2000-gebieden waar de grenswaarde is verlaagd 

 

Indien in een Natura 2000-gebied op één hectare 95% van de depositieruimte voor 

grenswaarde is benut, wordt de grenswaarde van rechtswege verlaagd van 1 mol/ha/j 

naar 0,05 mol/ha/j. Vanaf dat moment is het niet meer mogelijk een melding te doen. 

Alle nieuwe of te wijzigen activiteiten die leiden tot een stikstofdepositie groter dan 

0,05 mol/ha/jaar in dit gebied, worden dan vergunningplichtig. Dit geldt niet voor prio-

ritaire projecten, daarvoor is apart ruimte gereserveerd in segment 1. 

 

In onderstaande figuur zijn de gebieden weergegeven waarvoor op 1 juli 2016 geldt 

dat de grenswaarde is verlaagd. Op de website PAS in uitvoering staat altijd een actu-

eel overzicht van de gebieden waarvoor de grenswaarde is verlaagd11. 

 

Toelichting: 

 Voor de partiële herziening van het PAS op 15 december was in twintig gebie-

den de grenswaarde verlaagd. Na de herziening is in al deze gebieden de 

grenswaarde weer verhoogd naar 1 mol stikstof per hectare per jaar.   

 Sinds 15 december 2015 (tot 1 juli 2016) is voor 13 gebieden de grenswaarde 

weer verlaagd. 
 
Tabel 3-3 PAS-gebieden met grenswaardeverlaging, op 1 juli 2016 

Alde Feanen 
Lieftinghsbroek 
Nieuwkoopse Plassen & De Haeck 

Duinen Schiermonnikoog 
Rijntakken 
Noord-Hollands Duinreservaat 
Lonnekermeer 
Buurserzand & Haaksbergerveen 
Zouweboezem 
Veluwe  

Maasduinen 
Ulvenhoutse Bos 
Bargerveen 

 

 

3.6 Natura 2000-gebieden waar de vrije ontwikkelingsruimte benut is 

 

In een aantal gevallen zijn er aanvragen voor een nieuwe activiteit of uitbreiding van 

een bestaande activiteit afgewezen door een gebrek aan ontwikkelingsruimte. Dit be-

treft aanvragen die effect hebben op de gebieden Lieftinghsbroek en Veluwe. Voor 

Lieftinghsbroek is de benutting binnen segment 2 gemiddeld 89%. Op enkele hectares 

is de benutting 99%. In dit gebied is de beschikbare ruimte al relatief snel benut.  

 
De gemiddelde benutting van vrije ontwikkelingsruimte op de Veluwe bedraagt 37%. 
In de zuidwesthoek van de Veluwe liggen enkele hectaren waar de ruimte echter vol-
ledig benut is. Dit komt door het grote aantal landbouwaanvragen in de Gelderse Vallei 
en de centrale ligging van het gebied in Nederland. Aanvragen waarvoor geen ontwik-

kelingsruimte nodig is in de zuidwesthoek van de Veluwe maar wel elders in de Veluwe 

kunnen nog steeds worden toegekend.    

 
11 http://pas.bij12.nl/content/mededeling-over-de-ruimte-voor-meldingen 
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In de andere Natura 2000-gebieden is er nog ruimte voor aanvragen. In onderstaande 
figuur zijn de tien gebieden met de hoogste uitgifte op een hexagoon binnen segment 
2 weergegeven. Deze hoogste benutting zegt niets over de gemiddelde benutting per 
gebied, zoals ook de Veluwe in de toelichting hierboven liet zien. Op de website PAS in 

uitvoering staat een overzicht van de grootste benutting per hexagoon voor alle PAS-
gebieden (1 juli 2016). 
 
 

 

Figuur 3-5 De tien gebieden waar de benutting van ontwikkelingsruimte segment 2 op 

hexagoonniveau het hoogst is, 1 juli 2016  bron: AERIUS Register 

 
 

3.7 De stikstofemissies van meldingen, vergunningen, en prioritaire projecten  

 

In onderstaande tabel (3.4) is weergegeven welke emissies (NH3 en NOx) landelijk 

(maximaal) mogelijk zijn gemaakt, behorend bij de meldingen en vergunningen zoals 

opgenomen in AERIUS Register.  

N.B. emissie is niet 1-op-1 te vertalen naar depositie, verspreidings- en depositiege-

drag van NOx en NH3 verschillen en hoeveelheden zijn niet uitwisselbaar. Slechts een 

deel van de stikstofdepositie komt terecht op de Natura 2000-gebieden die opgenomen 

zijn in het PAS en waarvoor de ontwikkelingsruimte is toegekend. 

 

 

Tabel 3-4 Som van de mogelijke gemaakte emissies per 18 juli 2016, bron AERIUS-

register 

Landelijk Totaal Emissie (kton/jaar) 

 NOx NH3 

Meldingen 2,40 2,25 

Vergunningen 0,64 2,45 

Totaal 3,04 4,70 
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Toelichting: 

 Het aandeel in de totale emissies (meldingen en vergunningen segment 2) is in 

het eerste jaar van het PAS voor NH3 groter dan voor NOx. 

 Het aandeel in de totale emissies is voor meldingen groter dan voor vergun-

ningen. Voor NOx is het aandeel emissies voor meldingen bijna vijf keer zo 

groot als dat voor vergunningen. Voor NH3 zijn de emissies vergelijkbaar. 

 De 4,7 kton NH3/jaar die mogelijk zijn gemaakt, bestaat voor 98% uit land-

bouwemissie (tabel 3.5) (en resp. 93% en 99% van het aantal meldingen en 

vergunningen komt uit de landbouwsector).  

 Bij NOx is het grootste aandeel van emissies die mogelijk zijn gemaakt, te zien 

bij industrie, energie en wegverkeer. 

 
In tabel 3.5  zijn de aantallen meldingen en vergunningen te zien, verdeeld over de 
sectoren, en is de bijdrage in emissie verdeeld over sectoren en meldingen en vergun-
ningen te zien.   
 
 
Tabel 3-5 Som van emissies van meldingen en vergunningen verdeeld over de sectoren 
per 18 juli  2016, bron AERIUS-register 

 

* Alleen vergunningaanvragen die in AERIUS de status ontwerpbesluit of definitief besluit hebben 

gekregen, zijn meegenomen in dit overzicht 

 

Meer over meldingen, aanvragen en emissies en over ontwikkelingen op emissieniveau 

is te vinden in de PAS monitoringsrapportage stikstof (RIVM, najaar 2016). 
 
 
Prioritaire projecten 

Voor prioritaire projecten is ontwikkelingsruimte gereserveerd in segment 1. In totaal 

beslaat de lijst 158 Rijksprojecten en 163 provinciale projecten, die ieder uit meerdere 

deelprojecten kunnen bestaan. Afgelopen jaar zijn de eerste projecten toegekend en 

afgeboekt van de gereserveerde ruimte (zie ook paragraaf 3.5). Een overzicht van de 

vastgestelde prioritaire projecten per bevoegd gezag en de bijbehorende NOx- en NH3 

emissies is te vinden in de PAS monitoringsrapportage stikstof (RIVM, najaar 2016).  

 

 

  Meldingen     Vergunningen   

    emissies (ton per jaar)   emissies (ton per jaar) 

  aantal NOx NH3 aantal NOx NH3 

Industrie 66 635 39 9 158 4 

Energie 19 225 1 4 309 1 

Wegverkeer 59 610 11 15 103 4 

Mobiele Werktuigen 39 334 0 4 17 4 

Railverkeer 2 4 0 0 0 0 

Landbouw 2533 20 2193 2595 1 2441 

Scheepvaart 4 69 0 0 0 0 

Wonen en Werken 4 0 1 1 0 0 

overig 21 505 2 5 50 1 

Eindtotaal 2732 2403 2247 2633 638 2454 
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3.8 Depositie-ontwikkeling 

Op basis van de gegevens uit de monitoringsronde 201512 kan geconcludeerd worden 

dat gemiddeld voor alle gebieden in heel Nederland de totale depositie tussen 2014 en 

2030 met circa vijftien procent zal dalen. Dit is een vergelijkbare daling als bij de in-

werkingtreding van het PAS is geconcludeerd. Door de trendmatige daling van de stik-

stofdepositie als gevolg van vaststaand beleid en de verdere daling die wordt bereikt 

met brongerichte maatregelen, vermindert de overbelasting door stikstof in de Natura 

2000-gebieden. Deze vermindering van de stikstofdepositie draagt bij aan het behalen 

van de instandhoudingsdoelstellingen voor de voor stikstof gevoelige habitattypen en 

leefgebieden in de Natura 2000-gebieden die in het programma zijn opgenomen.  

 
12 PAS monitoringsrapportage stikstof (RIVM , verschijnt  najaar 2016) 
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4 Uitvoering herstelmaatregelen  en bronmaatregelen 

4.1 Bronmaatregelen 

 

Doel van de overeenkomst generieke maatregelen tussen de staatssecretaris van EZ 

en landbouworganisaties is om met bronmaatregelen een emissiereductie te bewerk-

stelligen van minimaal 10 kton netto tot 2030 ten opzichte van het emissieniveau in 

2013. Van het effect van deze reductie op de depositie op natuurgebieden wordt lan-

delijk gemiddeld tenminste 56% weer beschikbaar gesteld aan de landbouw als depo-

sitie- en ontwikkelingsruimte. 

 

De maatregelen 

Het afgesproken maatregelen pakket bevat een drietal sporen: 

1. aanscherping besluit gebruik meststoffen:  

 Gebod voor mestaanwending op bouwland in één werkgang per 1 januari 

2016. Onderraming reductie 0,5 Kton. Direct te realiseren per 2016. 

 Verbod op gebruik sleepvoetbemester op klei- en veengronden. Alternatieve 

techniek met een zelfde reductie als mestinjectie. Onderraming reductie van 

1,5 kton ammoniak te realiseren per 2017 indien alternatieve techniek ook ge-

bruiksklaar is. 

2. aanscherping besluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren. 

 Het besluit bevat een aanscherping op de maximale emissiewaarden per dier-

plaats. Deze gelden voor stalsystemen voor verschillende diercategorieën en 

worden in een aantal gevallen trapsgewijs aangescherpt tot 2020. Onderra-

ming reductie van 5 kton tot 2030. 

3. extra voer- en managementmaatregelen, onder andere: 

 Uitvoering geven aan plan van aanpak ‘kansen voor de zuivelketen na 2015’, 

 Verbetering mineralen efficiëntie van melkveebedrijven via Kringloopwijzer, 

 Stimulering weidegang via certificering, via vergunningverlening gekoppeld 

aan het besluit huisvesting en via dat spoor gemonitord gaat worden; 

 Vergroting bewustzijn voor efficiëntieverbetering gebruik mineralen in de be-

drijfsvoering; 

 

Geprognotiseerde resultaten 

In onderstaand overzicht is de oorspronkelijke raming gegeven van de emissiereduc-

ties. Het PAS is circa 1,5 jaar later in werking getreden dan oorspronkelijk verwacht 

ten tijde van het opstellen van de overeenkomst generieke maatregelen. Dit betekent 

dat geprognotiseerde reducties in onderstaande tabel in de tijd ook enige tijd zouden 

moeten opschuiven.  
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Tabel 4-1. Geprognosticeerde emissiereductie bij realisatie generieke brongerichte maatregelen 

uitgedrukt in kton ammoniak per jaar (netto). 

 2015 2018 2021 2024 2027 2030 

Aanscherping van de nor-

men over de aanwending 

van dierlijke mest 

0,5 2 2 2 2 2 

Voer- en management 

maatregelen als vastgelegd 

in onderhavige overeen-

komst 

0,5 2 3 3 3 3 

Aanscherping voorschriften 

over de maximumemissie 

van ammoniak uit stallen 

0,1 0,5 1,4 2,6 3,8 5 

Totaal 1,1 4,5 6,4 7,6 8,8 10,0 

Bron: Overeenkomst generieke maatregelen 2014 en programma aanpak stikstof 2015 

 

 

Monitoring bronmaatregelen 

De monitoring van deze bronmaatregelen is vooral gericht op het effect van de maat-

regelen op de emissie van ammoniak. De werkgroep National Emission Model for Agri-

culture (NEMA) en de Werkgroep Uniformering Mestcijfers (WUM) bepalen de effecten 

van de extra bronmaatregelen bij de jaarlijkse bepaling van de emissieregistratie voor 

de landbouw. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een groot aantal informatiebronnen. 

Ook AERIUS Register levert informatie (o.a. toebedeelde ontwikkelings- en meldingen-

ruimte aan de landbouw per veehouderijsector). Het RIVM verwerkt beide informatie-

stromen in de stikstofmonitoring, die jaarlijks plaatsvindt.   

 

Stand van zaken  

De overeenkomst generieke maatregelen is parallel aan de inwerkingtreding van het 

PAS van kracht geworden. Met de deelnemers van de overeenkomst vindt ambtelijke 

afstemming plaats over het monitoringplan en de uitvoering van de overeenkomst. Er 

zijn momenteel nog geen cijfers beschikbaar over de voortgang van de realisatie van 

de maatregelen. Daarom wordt hieronder een kwalitatieve inschatting gemaakt per 

maatregel. 

 

1. Aanscherping besluit gebruik meststoffen (BGM) is op 1 januari 2016 in 

werking getreden. 

a. Mestaanwending op bouwland in één werkgang is per 2016 ingegaan. Verwach-

ting is dat de reductie van 0.5 kton daarmee gerealiseerd is. 

b. Verbod op gebruik sleepvoetbemester op klei- en veengronden. Er wordt mo-

menteel hard gewerkt aan alternatieven voor de sleepvoetbemester. Verwachting 

is dat de reductiedoelstelling uit tabel 1 in 2018 gehaald gaat worden. 

 

2. Aanscherping besluit emissiearme huisvesting landbouwhuisdieren is op 

1 augustus 2015 in werking getreden. De vele vergunningaanvragen vanuit 

de landbouwsector sinds het PAS betekenen in diverse gevallen een vervanging of 

aanpassing van stallen. Naast de wettelijke vereisten voor emissiearme huisves-

ting gaan veehouders soms verder dan het vereiste BBT-niveau uit het Besluit 

huisvesting, bijvoorbeeld door stimuleringsbeleid zoals via Maatlat Duurzame 

Veehouderij.  

 

Tegelijk geldt dat, als gevolg van het wegvallen van de melkquotering, veel melk-

veehouders vervanging van oude stallen en/of uitbreiding naar voren hebben ge-

haald in de tijd waardoor de verschoningsgraad van melkveestallen mogelijk zal 

tegenvallen. Ook vanwege de voorlaatste aanpassing van Besluit huisvesting en 

de verplichting om per 2013 te voldoen aan de aangescherpte maximale emissie-
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waarde is reeds eerder veel geïnvesteerd in huisvesting. Tezamen met de actuele 

slechte marktomstandigheden, vooral in de varkenshouderij, betekent dit dat in-

vestering in schonere stallen momenteel op een lager pitje staat. Dit is vermoede-

lijk tijdelijk van aard. 

 

3. Extra voer- en managementmaatregelen 

Maatregelen in dit spoor zijn opgepakt of nog in uitwerking. Zo hebben de bran-

cheorganisatie van mengvoederindustrieën (NEVEDI) en LTO afspraken gemaakt 

over eiwitgehalten in voeders. De voortgang van de uitvoering van deze afspraken 

is van belang voor het bereiken van de doelstelling voor dit spoor (reductie van 3 

kton ammoniak).  

 

Algemeen geldt dat er veel energie gestoken wordt in de verbetering van de mi-

neralenefficiëntie in de bedrijfsvoering (voerspoor en bemestingsspoor). De kring-

loopwijzer is hierbij een onmisbaar instrument en wordt naar aanleiding van 

nieuwe inzichten uit onder andere de proeftuin Natura 2000 Overijssel verder 

ontwikkeld. De kringloopwijzer wordt ook steeds breder geïmplementeerd en kan 

binnenkort ook gebruikt worden om geaggregeerd informatie te leveren over ma-

nagementmaatregelen.  

 

 

4.2 Herstelmaatregelen 

 

Het PAS voorziet voor elk van de 118 betrokken Natura 2000-gebieden in een ambiti-

eus, samenhangend pakket van ecologische herstelmaatregelen om de effecten van 

stikstof op natuur te verminderen. Ondanks de belangrijke daling van de stikstofdepo-

sitie zal deze in veel gevallen toch hoog blijven. Om de natuurdoelen toch te kunnen 

halen, vormen ecologische herstelmaatregelen een essentieel en onlosmakelijk onder-

deel van het PAS. Deze maatregelen zorgen er mede voor dat de habitats niet verder 

achteruitgaan en er zicht is op herstel. 

 

De maatregelen kunnen erop zijn gericht de stikstof die zich in de loop der jaren in de 

bodem heeft opgehoopt, versneld te verwijderen door bijvoorbeeld maaien of plaggen. 

Ze kunnen ook dienen om de algehele toestand van de habitats te verbeteren, zodat 

ze beter bestand zijn tegen te hoge depositie. Denk aan het weer laten stuiven van 

duinen of aan hydrologische maatregelen binnen en buiten de gebieden. 

 

De herstelmaatregelen van het PAS zijn allesbehalve vrijblijvend. Omvang, wijze van 

uitvoering, locatie en periode worden vastgelegd in de gebiedsanalyses. Uitvoering van 

de maatregelen is een wettelijke verplichting voor de betrokken overheden. Tijdige 

uitvoering is uiteraard essentieel. Vanzelfsprekend zijn terreinbeherende organisaties 

en waterschappen zeer nauw betrokken bij het hele traject van opstellen en uitvoeren 

van de maatregelen.  

 

Om te bepalen welke herstelmaatregelen in en om Natura 2000-gebieden effectief en 

bruikbaar zijn, zijn voor alle voor stikstof gevoelige habitattypen en leefgebieden van 

soorten alle denkbare herstelmaatregelen en hun effecten in beeld gebracht. Deze 

basisinformatie is beschreven in de zogenoemde herstelstrategieën. Hierin is de best 

beschikbare kennis uit wetenschap en praktijk bijeen gebracht. De herstelstrategieën 

en de wetenschappelijke onderbouwing daarvan zijn vastgelegd in de achtergronddo-

cumenten “Herstelstrategieën Stikstofgevoelige Habitats, deel I, II en III” van dit pro-

gramma. 
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Voortgang uitvoering 

De monitoring van de voortgang van herstelmaatregelen is de eerste jaren van het 

PAS een belangrijke basis in de PAS-monitoring. In april/mei 2016 heeft een eerste 

systematische inventarisatieronde plaatsgevonden van de voortgang van de uitvoering 

van de herstelmaatregelen (peildatum 31 maart 2016). Het betreft in totaal zo’n 2400 

maatregelen. 

 

Provincies hebben met de beheerders van natuurterreinen in borgingsovereenkomsten 

afspraken gemaakt over de uitvoering. Vaak kan uitvoering worden gekoppeld aan 

lopende gebiedsprocessen. Waar de maatregelen door de grondeigenaar zelf worden 

uitgevoerd, worden middelen via een opdracht of via subsidieverlening beschikbaar 

gesteld. Dit proces loopt.  

 

Uit de voorlopige resultaten van de inventarisatie van de voortgang van de uitvoering 

van de herstelmaatregelen blijkt dat ongeveer 90 maatregelen al zijn afgerond. Een 

aanzienlijk deel van alle maatregelen (ca 40%) hebben met een cyclisch karakter; dit 

betekent dat zij pas de status ‘afgerond’ krijgen aan het eind van de PAS-periode. 

Voor zo’n 2100 maatregelen is de prognose “naar verwachting tijdig gereed”. In 3 

PAS-gebieden geldt - voor circa 40 maatregelen – dat de planning een aandachtspunt 

is. Voor geen enkele maatregel wordt aangegeven dat de uitvoering van de maatregel 

niet tijdig gereed zal zijn. Verder is van ca 100 maatregelen aangegeven dat rapporta-

ge over voortgang niet (meer) relevant is.13 Tot slot zijn er nieuwe maatregelen (ca 

50) opgegeven. Redenen voor de druk op de planning zijn dat het beheerplan nog niet 

is vastgesteld of het definitieve aanwijzingsbesluit nog moet worden genomen. Dat 

proces loopt. In het derde gebied is de grond nog niet beschikbaar voor het treffen van 

de beoogde maatregelen. Hieraan zal dus de komende tijd veel aandacht worden be-

steed.  

Provincies hebben aangegeven dat na de inventarisatieronde verdere voortgang is 

geboekt in voorbereiding en uitvoering van maatregelen.  

 

Bij de decentralisatie van het natuurbeleid is afgesproken dat de provincies verant-

woordelijk zijn voor de uitvoering van de (meeste) herstelmaatregelen. Zij dragen ook 

zorg voor de informatie over de voortgang van de uitvoering van de maatregelen 

waarvoor zij verantwoordelijk zijn. De definitieve cijfers van deze monitoringsronde 

komen beschikbaar in de monitoringsrapportage (voorjaar 2017). 

 

De effectiviteit van de maatregelen 
Met de uitvoering van de herstelmaatregelen wordt een proces van herstel gestart. 

Deze maatregelen en de daling in stikstofdepositie leiden in veel gevallen pas na jaren 

tot een meetbare verbetering van het areaal en/of de kwaliteit van habitattypen en 

leefgebieden. Op korte termijn is wel meetbaar of het herstelproces de verwachte rich-

ting opgaat (afhankelijk van de responstijd van een maatregel) en of gekozen her-

stelmaatregelen effectief zijn. Daarom is in de PAS natuurmonitoring apart aandacht 

besteed aan de monitoring van het herstelproces. Daarbij wordt gebruik gemaakt van 

zogenoemde ‘procesindicatoren’. Een ander belangrijk onderdeel van de PAS-

monitoring is het veldbezoek. In het veldbezoek wordt gekeken naar opvallende zicht-

bare (indicaties voor) ontwikkelingen in de stikstofgevoelige habitattypen en leefge-

bieden van soorten, opdat er jaarlijks sprake is van een vinger-aan-de-pols voor de 

kwaliteit en voor de ontwikkeling op de wijze waar in de gebiedsanalyse van is uitge-

gaan. Meer over de uitwerking en de implementatie van de natuurmonitoring in het 

eerste jaar van het PAS vindt u in hoofdstuk 6. 

 

 
13 bijvoorbeeld omdat de maatregel is gewijzigd of vervangen of omdat het fall back maatregelen betreft.  
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In het eerste jaar van het PAS kan er nog weinig gezegd worden over de effecten van 

de herstelmaatregelen die al uitgevoerd zijn en de ontwikkeling van de natuurkwaliteit 

omdat het enige tijd duurt voordat effecten zichtbaar is. Aangezien de dataverzame-

ling en analyse loopt, is er op dit moment nog geen landsdekkende informatie be-

schikbaar vanuit de natuurmonitoring, zoals vanuit procesindicatoren en veldbezoek. 

Veldbezoeken zullen voornamelijk rond de zomerperiode plaatsvinden. In het voorjaar 

van 2017 komt de jaarlijkse monitoringsrapportage beschikbaar. Wel komen uit de 

praktijk de eerste berichten binnen. Hieronder 2 voorbeelden. 

 

 

Kievitsbloemen teken aan de wand 

Serie Monitoring PAS en herstelmaatregelen 

 

Herstelmaatregelen kunnen mooie plaatjes opleveren. Bijvoorbeeld bloeiende kievits-

bloemen of uitgestrekte blauwgraslanden. Als je die ziet, is dat een goed teken. De 

provincie Overijssel maakt tijdens de eerste veldbezoeken de balans op: wat is er al 

zichtbaar van het Programma Aanpak Stikstof (PAS)? 

De provincie Overijssel heeft maar liefst 24 Natura 2000-gebieden, waarvan 20 ook PAS-gebieden 

zijn. Gert-Jan Hoeve en Fenneke van der Vegte zijn bij de provincie Overijssel betrokken bij de 

herstelmaatregelen die in het kader van de PAS in deze gebieden worden uitgevoerd en de moni-

toring daarvan. “Bij herstelmaatregelen kun je denken aan het verwijderen van de ontwatering, 

door bijvoorbeeld het dempen van sloten. Daardoor blijft het water meer in het gebied. Maar ook 

aan het strooien van kalk om verzuring van de bodem tegen te gaan,” vertelt Hoeve. “We zijn nu 

druk bezig met het verzamelen van de gegevens over de voortgang van de herstelmaatregelen 

tijdens dit eerste jaar van de PAS. Dat verloopt grotendeels volgens planning.” 

 

Bron: website PAS in uitvoering 

 

 

 
Van wit naar grijs duin 
Serie Monitoring PAS en herstelmaatregelen 
 
In de duinen in de provincie Zuid-Holland is in het kader van het Programma Aanpak 
Stikstof (PAS) heel wat zand afgegraven. Daardoor bloeien er in de duinvalleien nu 
steeds meer stikstofgevoelige plantjes zoals orchideeën. De provincie zet dit resultaat 
graag in de etalage. Mariëlle de Rooij, beleidsmedewerker PAS (provincie Zuid-
Holland): “Het PAS biedt kansen en dat moet je ook laten zien.” 

In verschillende natuurgebieden van de provincie Zuid-Holland vonden er al voor de aanvang 

start van het PAS herstelmaatregelen plaats. Meteen bij de start van het programma begon De 

Rooij met het op touw zetten van de monitoring: “We zagen wel aankomen dat dit een behoorlijk 

klus zou zijn. Daarom zijn we er snel mee aan de slag gegaan. Alle maatregelen zijn in kaart 

gebracht en er is een planning gemaakt. Het overzicht lag dus al klaar toen het PAS-bureau ons 

verzocht om de gegevens over de voortgang van de herstelmaatregelen aan te leveren. Ik hoefde 

alleen de gegevens nog verder aan te vullen met de gegevens van de beheerorganisaties. Het 

plaatje was toen al snel compleet.” 

 

Bron: website PAS in uitvoering 
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5 Beleidsproces 

In dit hoofdstuk worden belangrijke activiteiten en ontwikkelingen van het beleidspro-

ces in het eerste jaar van het PAS kort beschreven. 

 

5.1 Inwerkingtreding PAS en de eerste partiële herziening  

 

Het PAS is in werking getreden op 1 juli 2015 met AERIUS Monitor 2014. Onderdeel 

van de bestuurlijke afspraken in april 2015 over de start van het PAS, was een snelle 

actualisatie van PAS en AERIUS Monitor nog in december 2015. Dit was noodzakelijk, 

omdat nieuwe (wetenschappelijke) inzichten zoals nieuwe of geactualiseerde projecten 

en emissiefactoren moeten worden verwerkt.14 

 

De eerste partiële herziening van het PAS met AERIUS Monitor15 (verder M15) is in 

werking getreden op 15 december 2015. Deze actualisatie van AERIUS Monitor werkte 

ook door in de omvang van de depositie- en ontwikkelingsruimte. Daardoor was er ook 

een partiële herziening van het programma nodig. De partiële herziening heeft van 7 

september 2015 tot en met 18 oktober 2015 ter inzage gelegen.  

 

71 personen en organisaties hebben een zienswijze ingediend. Aantal en aard zijn 

verminderd en (deels) veranderd ten opzichte van de terinzagelegging van het PAS 

voor inwerkingtreding (toen 561 zienswijzen). De zienswijzen hadden deels betrekking 

op de partiële herziening en beleidskeuzes die daarbij zijn gemaakt. Deels gingen zij 

over de ervaringen van de eerste maanden PAS in uitvoering of is de gelegenheid tot 

inspraak aangegrepen om een meer algemene reactie op het PAS te geven. Onderwer-

pen die regelmatig terugkwamen in de zienswijzen zijn: 

 Vragen waarom er nu al een partiële herziening van het PAS aan de orde is. 

 Vragen en zorgen over de omvang van de beschikbare ontwikkel- en depositie-

ruimte en de 56% beschikbaarstelling ontwikkelingsruimte voor de landbouw.  

 Persoonlijke situaties, zoals bemoeilijking van de bedrijfsvoering door herstel-

maatregelen, of door de effecten van de Brabantse beleidsregel.  

 Veel zienswijzen over nieuwe herstelmaatregelen in twee Overijsselse gebieden.  

 

De zienswijzen zijn beantwoord in de Nota van Antwoord15. N.a.v. zienswijzen is een 

aantal verduidelijkingen doorgevoerd in programma en gebiedsanalyses, alsmede een 

aantal eerdere toezeggingen alsnog verwerkt. Met de inwerkingtreding van de partiële 

herziening, is het volgende definitief gewijzigd in het PAS:  

 Voor zover M15 heeft geleid tot nieuwe uitkomsten in berekeningen van progno-

ses depositiedaling, zijn deze doorgevoerd in de gebiedsanalyses.  

 Bij en n.a.v. M15 is een aantal habitattype-karteringen geactualiseerd.  

 Krammer-Volkerak is toegevoegd als PAS-gebied. 

 actualisatie van de prioritaire projectenlijst (Regeling PAS). 

 in de gebiedsanalyses van Sallandse Heuvelrug en Achter de Voort, Agelerbroek 

& Voltherbroek zijn in de ontwerp herziening aanvullende herstelmaatregelen 

doorgevoerd. Naar aanleiding van zienswijzen zijn de resultaten nogmaals eco-

logisch beoordeeld. Als gevolg daarvan zijn de aanvullende maatregelen in Sal-

landse Heuvelrug vervallen en in Achter de Voort aangepast. 

 
14 Aan de berekeningen in Monitor 2015 liggen diverse beleidsmatige uitgangspunten en keuzes ten grond-

slag. Meer uitleg over Monitor15 en een samenvatting van beleidsuitgangspunten vindt u op: 

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/aerius-monitor-in-het-kort/15-12-2015 
15 Nota van Antwoord, zienswijzen op het ontwerp partiële herziening programma aanpak stikstof, 15 de-

cember 2015. 

https://www.aerius.nl/nl/factsheets/aerius-monitor-in-het-kort/15-12-2015
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Ook na de inwerkingtreding van de partiële herziening trad een piek op in het aantal 

meldingen. Dit komt doordat de actualisatie van AERIUS voor alle gebieden weer ruim-

te voor meldingen opleverde, ook voor de 20 gebieden waar voor de herziening een 

verlaging van de grenswaarde gold. Deze ruimte ontstond onder meer doordat onte-

rechte of foutieve meldingen tegelijkertijd met de inwerkingtreding zijn verwijderd en 

door het vrijkomen van het jaarlijkse deel van de stoppersruimte (zie hoofdstuk 3). 

 

In het eerste half jaar van 2016 is de voorbereiding van start gegaan van de volgende 

actualisatie van het PAS met AERIUS Monitor 2016 (actualisatie emissiefactoren, ver-

keer, prioritaire projecten e.a.). Ook deze actualisatie zal een partiële herziening van 

het PAS tot gevolg hebben. De terinzagelegging en inwerkingtreding zijn voorzien voor 

respectievelijk het najaar van 2016 en het eerste kwartaal van 2017. 

 

Het RIVM levert in het najaar van 2016 een eerste landelijke PAS Monitoringsrapporta-

ge Stikstof op, deze geeft inzicht in de resultaten zoals bepaald bij vaststelling van het 

PAS (nulmeting) en het daaropvolgende eerste PAS (half)jaar16.  

 

5.2 Ontwikkeling reservepakket   

 

In het programma is vastgelegd dat een pakket met maatregelen in ontwikkeling is 

voor het geval er in de toekomst alsnog knelpunten ontstaan in ontwikkelingsruimte of 

in herstel van de natuur. De bestuurlijke partners van het PAS hebben mede op ver-

zoek van de Tweede Kamer en het advies van de commissie MER besloten tot de ont-

wikkeling van een reservepakket. Het versterkt de houdbaarheid van het PAS als on-

verhoopte tegenvallers kunnen worden opgevangen door de inzet van maatregelen uit 

het reservepakket. 

 

Er is voor gekozen om eerst per sector mogelijke brongerichte maatregelen te inventa-

riseren. Daarbij is gekeken naar stikstofemissiebronnen als landbouw, industrie, ver-

keer en vervoer, havens, scheepvaart, consumenten. Met behulp van de kennis van 

onderzoeksinstituten en experts zijn per sector overzichten van mogelijke maatregelen 

opgesteld. De betrokken sectoren zijn uitgenodigd om gezamenlijk met de PAS-

partners te bekijken of de kansrijke maatregelen in beeld zijn en inzichten te delen 

over de uitwerking ervan. Dat zal vervolgens weer input vormen voor de verdere uit-

werking van het reservepakket met maatregelen. Uit de sessies komt naar voren dat 

voor veel sectoren geldt dat makkelijke maatregelen vaak al zijn of worden genomen. 

Het is dus geen eenvoudige opgave. 

 

Er hebben verschillende overleggen plaatsgevonden met sectoren en maatschappe-

lijke organisaties over het reservepakket maatregelen: via het Platform Maatschap-

pelijke Organisaties PAS en via overleggen in sectorale clusters. Het overleg met de 

 
16 PAS Monitoringsrapportage stikstof, RIVM, verschijnt in het  najaar van 2016  op de website van het RIVM 

De noodzaak tot toevoeging van een maatregel komt voort uit de meest recente inzichten met AERI-

US Monitor 2015. Daarmee is berekend dat de stikstofdepositie in delen van het betreffende gebied 

hoger is dan in Monitor 2014 en de daling trager verloopt. Om te kunnen blijven garanderen dat de 

gebiedsanalyse kan blijven fungeren als passende beoordeling is vanuit het voorzorgsbeginsel een 

extra maatregel opgenomen. Hiermee wordt voorkomen dat meldingen en vergunningverlening hier 

stil komen te liggen. Een dergelijke beoordeling is onderdeel van de werking van het PAS. 
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landbouwsector heeft vertraging opgelopen als gevolg van het opstappen van de 

landbouwvakbonden uit het PAS overleg begin dit jaar. Voor deze partijen ligt het 

ontwikkelen van een reservepakket door PAS-partijen gevoelig. In een bestuurlijk 

overleg met de sector (juni 2016) is afgesproken dat gezamenlijk wordt onderzocht 

of aanvulling van de overeenkomst generieke maatregelen behulpzaam kan zijn 

voor extra reductie van stikstofemissie en het verzekeren/uitbreiden van ontwikke-

lingsruimte voor de sector.  

 

Volgende stap is het prioriteren van de reservepakket maatregelen met behulp van 

een toets op criteria als kosteneffectiviteit, haalbaarheid en maatschappelijk draag-

vlak, zodat het reservepakket daadwerkelijk inzetbaar is als er knelpunten ontstaan. 

 

5.3 Totstandkoming intentieovereenkomst HIC & partners  

 

Het PAS-programma biedt de mogelijkheid voor sectoren om afspraken te maken over 

aanvullende maatregelen ter beperking van de stikstofemissies in ruil voor ontwikke-

lingsruimte. De Rijksoverheid en de provincie Zuid-Holland zijn met Havenbedrijf Rot-

terdam en Deltalinqs in gesprek over een overeenkomst over ontwikkelingsruimte voor 

het Rotterdams haven- en industriecomplex (HIC). In de overeenkomst willen de par-

tijen afspreken te gaan verkennen hoe aan de mogelijkheid om met aanvullende emis-

siereducerende maatregelen in ruil voor extra ontwikkelingsruimte invulling gegeven 

kan worden in het Rotterdams haven- en industriecomplex.  

 

5.4 Aanpassing Brabantse beleidsregel 

Gedeputeerde Staten van provincies hebben provinciale beleidsregels vastgesteld. De 

provinciale beleidsregel Programma Aanpak Stikstof (PAS) van Brabant, waarin regels 

voor de uitgifte van vrije ontwikkelingsruimte (segment 2) zijn vastgelegd, is met in-

gang van 25 februari 2016 verruimd. De verruiming is alleen van toepassing voor acti-

viteiten die voldoen aan bepaalde duurzaamheidscriteria. De provinciale beleidsregel 

bij de start van het programma betrof jaarlijkse toedeling van maximaal 16% van de 

vrije ontwikkelingsruimte (segment 2). Na een half jaar PAS bleek in 10 van de 15 

Brabantse Natura 2000-gebieden het percentage van 16% bereikt te zijn en zouden 

aanvragen die ontwikkelingsruimte vragen op die gebieden geweigerd moeten worden 

tot 1 juli 2016, wanneer de volgende 16% beschikbaar zou komen. Brabant vindt het 

niet wenselijk om bepaalde duurzame initiatieven, infrastructurele projecten en initia-

tieven waarvoor in het verleden al een salderingsbesluit is afgegeven, te weigeren. De 

beleidsregel van Brabant is daarom aangepast, zodat voor deze initiatieven wel ont-

wikkelingsruimte kan worden uitgegeven boven de jaargrens van 16%, maar wel pas-

send binnen de landelijke PAS afspraken (maximaal 60% uitgifte in de 1e 3 jaar van 

het PAS). De Brabantse beleidsregel is niet gewijzigd m.b.t. beperking tot maximaal 

0,05 mol N/ha/jaar ontwikkelingsruimte voor gebieden met overbelaste, zeer stikstof-

gevoelige habitattypen, zoals door de provincie is vastgesteld bij aanvang van het 

PAS.  
 
 

5.5 Verbindingsofficier PAS 
 

Per 1 oktober 2015 is de heer Bruinsma ingesteld als verbindingsofficier PAS. De ver-

bindingsofficier heeft geen wettelijke of juridische status, is onafhankelijk en onpartij-

dig. De functie is tijdelijk ingesteld, in ieder geval voor 1 jaar en wordt ondersteund 

door het PAS-bureau. De verbindingsofficier is aanspreekpunt voor externe partijen bij 

problemen in de uitvoering van het PAS, in het bijzonder met betrekking tot vergun-

ningverlening. De verbindingsofficier kan het bevoegd gezag adviseren bij klachten of 
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problemen en proactief partijen bij elkaar roepen. Een samenvatting van de bevindin-

gen en resultaten van de verbindingsofficier staan in hoofdstuk 8. 

 

5.6 AmvB Beweiden en Bemesten 
 

Weidegang en bemesting bij Natura 2000-gebieden is vrijgesteld van vergunnings-

plicht met een Algemene Maatregel van Bestuur (AMvB) bij de Natuurbeschermings-

wet. Het Koninklijk Besluit is op 26 april 2016 gepubliceerd in het Staatsblad, het be-

sluit is op 27 april 2016 in werking  getreden.  
In het verleden is er in het algemeen van uitgegaan dat het weiden van vee en het 

gebruik van meststoffen als zodanig niet vergunningplichtig zijn. Als gevolg van juris-

prudentie is daarover onzekerheid ontstaan, wat ook de tendens om vee op stal te 

houden zou kunnen versterken. Of tot grote lasten leidt. Het besluit beoogt deze on-

duidelijkheid weg te nemen. Met de effecten van weiden en gebruik van meststoffen in 

of bij Natura 2000-gebieden is rekening gehouden in het kader van het PAS (in de 

achtergronddepositie) en kunnen in samenhang met de in dat kader getroffen maatre-

gelen en de mest- en ammoniakwetgeving negatieve effecten worden uitgesloten. 

Als de nieuwe Wet Natuurbescherming op 1-1-2017 van kracht wordt, zal deze vrijstel-

ling geregeld moeten worden in de verordeningen van de provincies. 
 

5.7 Voorgenomen PAS-aanpassingen in uitvoeringsregelgeving nieuwe Wet 

Natuurbescherming  
 

In het kader van de nieuwe Wet natuurbescherming (beoogde inwerkingtreding 1 jan 
2017) is in 2016 een beperkt aantal wijzigingen voorgesteld die betrekking hebben op 
het PAS: 
 

 Automatische meldingen zijn straks niet langer van toepassing: Wanneer er ver-

gunningplicht geldt in één gebied, geldt dan ook vergunningplicht voor alle ge-

bieden, ook waar die activiteit een effect heeft onder de 1 mol. Nu nog geldt bij 

een vergunningplichtige activiteit, dat waar die activiteit op een ander gebied 

een effect heeft onder de 1 mol, daar sprake is van een automatische melding. 

 Het verlagen van de grenswaarde als 95% benutting is bereikt, wordt niet meer 

gemeld in de Staatscourant (maar alleen op de website PAS in Uitvoering) 

 Beperking van situaties waar grenswaardeverlaging naar 0,05 mol en vervolgens 

weer –verhoging aan de orde is (door het verwijderen van onjuiste meldingen). 

Er gaat een principe gelden dat als er verlaging aan de orde is, dit zo blijft, tot-

dat op gezamenlijk vastgestelde momenten in één keer al deze opschoonacties 

tegelijk gedaan worden. Dit voorkomt onduidelijkheid voor de melder/aanvrager 

in geval van liggende vergunningaanvragen die zijn ingediend naar aanleiding 

van het verlagen van de grenswaarde en vervolgens weer meldingsplichtig zijn. 
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6 Instrumenten en ondersteuning 

6.1 PAS-monitoring: uitwerking, implementatie en uitvoering  

 

Voor het volgen en bewaken van de realisatie van de doelstellingen van het PAS is een 

zorgvuldig systeem van monitoring, rapportage en bijsturing noodzakelijk. Er is een 

PAS-monitoringsplan opgesteld en tegelijk met het PAS vastgesteld. In het monito-

ringsplan is meer uitwerking gegeven aan de hoofdlijnen van de monitoring zoals in 

het PAS beschreven. De monitoring van stikstof en natuur vindt jaarlijks plaats gedu-

rende de gehele planperiode en is gericht op het zicht geven en houden op:  

 de ontwikkeling van de stikstofgevoelige natuur in de gebieden die onderdeel 

uitmaken van het PAS, met het oog op de instandhoudingsdoelstellingen;  

 de ontwikkeling van de stikstofemissies (landelijk) en stikstofdepositie (landelijk 

en in alle Natura 2000-gebieden, en prognoses voor vastgestelde jaren);  

 de beschikbaarheid en benutting van depositie- en ontwikkelingsruimte;  

 de voortgang van de uitvoering van de maatregelen (bron- en herstelmaatrege-

len) van het programma. 

 

In de Natura2000 gebieden vindt al monitoring van natuurkwaliteit plaats. Specifiek 

voor het PAS zijn ook monitoring van de uitvoering van maatregelen, monitoring mid-

dels procesindicatoren (voor effecten van maatregelen op kortere termijn) en veldbe-

zoek toegevoegd. Het PAS-bureau coördineert de monitoring en rapportage in nauwe 

samenwerking met Rijk, provincies en RIVM.  

 

In 2015 en 2016 is een uitvoeringsdocument voor de monitoring opgesteld, zijn de 

puntjes op de i gezet wat betreft enkele methodieken in de natuurmonitoring, zijn 

pilots uitgevoerd en is de monitoring geoperationaliseerd en geïmplementeerd en in 

uitvoering gekomen. De stikstofmonitoring voor het PAS stond al goed in de steigers 

en is voor een aanzienlijk deel gebaseerd op bestaande stikstofmonitoring door het 

RIVM. Voor de natuurmonitoring is er veel extra aandacht geweest. 

 

In 2015 zijn bijvoorbeeld pilots uitgevoerd voor het veldbezoek en met name in de 

zomer van 2016 wordt het veldbezoek voor het eerst structureel uitgevoerd. Met pro-

vincies en terreinbeheerders is en wordt gewerkt aan pakketten-op-maat per gebied 

voor wat betreft de te meten procesindicatoren. Ook zijn  er een aantal pilots uitge-

voerd. Een aantal provincies heeft de procesindicatoren voor alle gebieden al vastge-

steld en is begonnen met het uitvoeren van de metingen. 

De monitoring van de voortgang van herstelmaatregelen is de eerste jaren van de PAS 

een belangrijke basis in de PAS-monitoring. Welke gegevens hoe te leveren is verder 

in detail uitgewerkt. Zo is er een digitale tool ontwikkeld ten behoeve van de aanleve-

ring van voortgangsinformatie. In het voorjaar heeft de eerste inventarisatie plaatsge-

vonden (zie ook hoofdstuk 4 voor de resultaten). 

 

De in de afzonderlijke gebiedsanalyses genoemde kennisleemtes, waarvoor aanvullend 

onderzoeken en monitoring noodzakelijk is, zijn voor alle PAS-gebieden verzameld en 

gecategoriseerd. Op basis van deze indeling, zullen de belangrijkste gebiedsoverstij-

gende onderzoeken ondergebracht worden in landelijke onderzoeksprogramma’s. 

 

Ten behoeve van de gegevensverzameling en –uitwisseling, zijn afspraken gemaakt 

tussen toeleverende en ontvangende partijen. Ook is er verder nagedacht over de 

wijze van beheren, rapporteren en presenteren van gegevens en informatie, waarbij 

ook de rol van AERIUS Monitor als tool een belangrijke is. In het voorjaar van 2017 

worden de PAS-monitoringsrapportages 2016 vastgesteld.  
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Het PAS-gebied ingaan is leuk en leerzaam 
Serie Monitoring PAS en herstelmaatregelen 
 
“Veldbezoeken zijn dé manier om eens samen met de natuurbeheerder naar buiten te 
gaan. Om te zien wat er aan de hand is en de vinger aan de pols te houden. We zouden 
dit vaker moeten doen!”, aldus Jaap Graveland van Rijkswaterstaat (RWS). Met zijn 
positieve ervaringen met veldbezoeken bij RWS stond hij aan de wieg van dit onderdeel 

van monitoring van het Programma Aanpak Stikstof (PAS). 
 
Als adviseur informatievoorziening waterkwaliteit is Graveland namens Rijkswaterstaat betrokken 
geweest bij het opzetten van het monitoringsprogramma van de PAS. Daarbij hoorde ook het 
uitwerken van het veldbezoek. 
Zo nodig bijsturen  
Graveland legt uit wat de gedachte achter het jaarlijkse bezoek aan de PAS-gebieden is. “Het 
behoud en herstel van de natuurkwaliteit bepaalt in belangrijk mate het succes van het pro-
gramma. Daarom moet je goed in de gaten houden of het wel goed gaat. De hoofdmeting van de 
monitoring is een keer in de zes jaar. Dat is te weinig om te kunnen bijsturen als dat nodig is. Elk 
jaar meten is te duur. We zijn daarom op zoek gegaan naar een alternatief. Bij RWS hadden we 
goede ervaringen met het doen van visuele waarnemingen in het veld. Dat zijn we voor de PAS 
verder gaan uitwerken.” 
 
Bron: website PAS in uitvoering 
 

 

6.2 AERIUS  

 

Het AERIUS instrumentarium heeft zich bewezen als stabiel en gebruikersvriendelijk 

systeem waar het eerste jaar veel gebruik van is gemaakt, ruim 80.000 berekeningen. 

Gebruikers van de verschillende AERIUS-modules beoordelen het systeem als zeer 

gebruikersvriendelijk, waar relatief makkelijk aanvragen mee kunnen worden gedaan. 

Er is ook flink geinventariseerd in opleidingen, cursussen en master classes voor ge-

bruikers. 

 

Er is veel geïnvesteerd in het systeem AERIUS en in de ontwikkelfase zijn de gebrui-

kers intensief betrokken geweest. De ontwikkeling van AERIUS is/was een groot en 

complex ICT project met een groot belang voor de uitvoering van het PAS. Verschil-

lende reviews (TNO) beoordelen AERIUS als een gebruikersvriendelijk systeem, uitste-

kend datamanagement, goed gedocumenteerd en state of the art. Een internationale 

commissie van wetenschappers concludeert dat de methoden die Nederland hanteert 

voor de berekening van de emissie van ammoniak, het meten van de ammoniakcon-

centraties in de lucht en de modellering van de verspreiding en depositie wetenschap-

pelijk op orde zijn. De reviewers zijn van oordeel dat het kennisinstrumentarium dat 

Nederland inzet in de hele kennisketen onder het ammoniakbeleid wetenschappelijk 

goed is onderbouwd. AERIUS is genomineerd voor de Computable Awards in de cata-

gorie ICT-project van het jaar bij de overheid.17 

 

Inmiddels is het beheer van het AERIUS-systeem overgedragen aan RIVM. Een aantal 

onderdelen wordt nog doorontwikkeld. Gebruikers blijven betrokken bij de doorontwik-

keling via gebruikersgroepen. Het ministerie van EZ is eigenaar van het systeem. Via 

een service level agreement zijn de afspraken over beheer vastgelegd. 
 
 
 

 
17 De Computable Awards worden op 1 november 2016 uitgereikt. 

https://www.computable.nl/artikel/nieuws/computable-awards/5778871/1853296/computable-start-stemproces-

awards-2016.html 
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6.3 Ondersteuning gebruikers  

 

Het PAS-bureau is opgericht om als onafhankelijk interbestuurlijk bureau de PAS-

partijen te ondersteunen bij de uitvoering van het PAS en te rapporteren over de 

voortgang. Het PAS-bureau is ondergebracht bij BIJ12, de uitvoeringsorganisatie van 

de provincies gevestigd in Utrecht. Om de gebruikers van het nieuwe stelsel te onder-

steunen zijn er diverse activiteiten uitgevoerd. 

 

In de eerste plaats zijn diverse doelgroepen opgeleid tijdens één van de zes trainin-

gen van de PAS-Campus. In totaal hebben ruim 300 gebruikers deelgenomen aan de 

trainingen die gemiddeld werden gewaardeerd met een 7,5.  

 

De helpdesk PAS en AERIUS heeft sinds 1 juli 2015 ruim 2050 vragen binnengekre-

gen. 25% van deze vragen heeft betrekking op de PAS algemeen en de overige vragen 

zijn gecategoriseerd onder AERIUS. Hiervan heeft 20% betrekking op de vergunning-

verlening. 75% van de vragen wordt binnen 3 dagen beantwoord. Een eerste klantte-

vredenheidonderzoek heeft plaatsgevonden in april 2016.  

De mensen die sinds 1 oktober 2015 een vraag hebben gesteld aan de helpdesk zijn 

hiervoor benaderd. In totaal hebben 96 personen gereageerd.  Er is aan de helpdesk-

gebruikers gevraagd wat hun  bevindingen waren op het gebied van: de reactie ter-

mijn, de kwaliteit van de antwoorden, de kundigheid van de medewerkers en  de in-

formatievoorziening. Van de respondenten is twee derde tevreden over de antwoorden 

en de service van de helpdesk. Eén derde geeft aan dat de kwaliteit, duidelijkheid en 

volledigheid niet volgens wens waren. Het eindcijfer dat de respondenten hebben ge-

geven aan de helpdesk is een 6,5. Het PAS-bureau en de opdrachtgevers bespreken 

gezamenlijk welke aanbevelingen op welke manier op te pakken zijn. 

 

De websites van AERIUS (https://www.aerius.nl/nl), PAS in Uitvoering 

(PAS.BIJ12.nl), Natura 2000 (pas.natura2000.nl) bevatten regelmatig nieuwe informa-

tie over het PAS en AERIUS en worden goed bezocht. Naast actualiteiten in  artikelen 

en mededelingen en een actueel overzicht van gebieden waar de grenswaarde is ver-

laagd, is hier veel informatie over AERIUS en het PAS te vinden in achtergronddocu-

mentatie, handleidingen, factsheets en FAQ’s. 

 

Voor de uitvoerders van het PAS (bevoegde gezagen) is een aparte digitaal platform 

ingericht. Hier worden documenten gedeeld, discussie gevoerd, vragen gesteld en data 

gedeeld.  
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7 Juridische procedures 

In het eerste jaar zijn zowel via ingediende meldingen, via (ontwerp)vergunningen als 

via handhaving verschillende onderwerpen binnen het PAS ter discussie gesteld, veelal 

door bekende belanggroeperingen zoals de Coöperatie Mobilistation for the Environ-

ment U.A. (MOB), Vereniging Leefmilieu, Milieufederatie en de Werkgroep Behoud de 

Peel.  

 

Zienswijzen tegen ontwerpvergunningen 

In het eerste jaar van het PAS zijn er tegen ongeveer 60 ontwerp-vergunningen 

zienswijzen ingebracht. Bij deze zienswijzen zijn verschillende basiselementen uit het 

PAS ter discussie gesteld, zoals het toedelen van ontwikkelingsruimte terwijl de her-

stelmaatregelen nog niet zijn uitgevoerd en op welke manier het beweiden en bemes-

ten in het PAS is meegenomen.  

 

1ste en volgende beroepszaak: melding en vergunningen 

De eerste beroepzaak speelde in het najaar van 2015 in de vorm van een voorlopige 

voorziening. Hier werd aan de orde gesteld, of een bevestiging van een melding van 

een voorgenomen wijziging van een agrarisch bedrijf met een depositie onder de 

grenswaarde van 1 mol N/ha/jr als een besluit moet worden opgevat. Langs deze 

weg werd getracht de voorgenomen uitbreiding tegen te houden.  

De voorzieningenrechter van de Raad van State heeft geoordeeld dat een meldings-

bevestiging niet moet worden gezien als een toestemming om het gemelde uit te 

voeren. De van toepassing zijnde uitzondering op de vergunningplicht volgt recht-

streeks uit de Natuurbeschermingswet 1998 in samenhang met het Besluit grens-

waarden pas. Wanneer in deze zaak in de bodemprocedure een uitspraak zal worden 

gedaan, is nog onbekend. In de daarop volgende beroepszaken, aangespannen te-

gen 6 vergunningen, worden verschillende systeemaspecten aan de orde gesteld. 

Het betreffen grosso modo dezelfde aspecten als bij de zienswijzen tegen ontwerp-

vergunningen aan de orde worden gebracht. De Raad van State heeft daarop een 

aantal vragen aan de Stichting Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) voorgelegd. 

Naar alle waarschijnlijkheid zal een eerste uitspraak van de Raad van State over 

deze beroepszaken begin 2017 volgen. 

 

Handhaving 

Naast vergunningverlening spelen ook procedures met betrekking tot handhaving. In 

meerdere provincies zijn verzoeken tot handhaving ingediend. Tegen daarop genomen 

besluiten is beroep bij de Raad van State ingesteld.  

De zaken hebben alle betrekking op beweiden en bemesten. Hierover wordt als be-

roepsgrond ingebracht dat deze activiteiten vergunningplichtig zijn, maar dat deze tot 

nu toe zonder vergunning plaatsvinden. Tot dusverre worden onder de Natuurbe-

schermingswet 1998 enkel stalsystemen vergund, terwijl uit jurisprudentie inmiddels is 

gebleken dat op voorhand niet zonder meer kan worden gesteld dat voor het beweiden 

en bemesten nabij een Natura 2000-gebied er geen vergunningplicht geldt.  

Eind april 2016 is via een wijziging van Besluit Vergunningen Natuurbeschermingswet 

beweiden en bemesten vrijgesteld van vergunningplicht. Ook hierover heeft de Raad 

van State in het kader van deze handhavingszaak een aantal vragen aan de Stichting 

Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) voorgelegd. De advisering van de StAB is in 

augustus 2016 ontvangen. Naar alle waarschijnlijkheid zal een uitspraak hierover be-

gin 2017 volgen. 

 

Uitspraak kolencentrales Maasvlakte 

De systematiek van het PAS lijkt een steun in de rug te hebben gekregen met de 

uitspraak van de Raad van State van 27 januari 2016 over de Natuurbeschermings-
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wetvergunningen voor twee kolencentrales op de Maasvlakte. Na eerdere vernieti-

gingen is door het provinciebestuur met nieuw onderzoek per beschermde dier- en 

habitatsoort inzichtelijk gemaakt wat de gevolgen zijn van de verwachte stikstof-

neerslag afkomstig van de elektriciteitscentrales. Daarbij zijn ook de effecten van de 

zogenoemde natuurbeheermaatregelen op de beschermde dier- en habitatsoorten in 

beeld gebracht. Het gaat daarbij om maatregelen zoals het maaien, begrazen en 

plaggen, als ook het verbeteren van de hydrologische situatie. Uit het onderzoek 

blijkt dat de effecten van de natuurbeheermaatregelen voorkomen dat, ondanks de 

toename van de stikstofneerslag door de centrales, afbreuk wordt gedaan aan de 

kwaliteit van de Natura 2000-gebieden. De Raad van State oordeelde dat het pro-

vinciebestuur hiermee de vereiste zekerheid heeft gekregen dat de extra stikstof-

neerslag afkomstig van de elektriciteitscentrales de Natura 2000-gebieden niet zal 

aantasten. 

Deze werkwijze kent grote overeenkomsten met de wijze waarop bij de ecologische 

beoordeling in de gebiedsanalyses van het PAS met de beheermaatregelen en de 

omvang van depositie(ruimte) is omgegaan. 
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8 Bevindingen uit de praktijk 

8.1 Bevindingen uit het Platform Maatschappelijke organisaties 

 

In het Platform Maatschappelijke Organisaties (PMO) waarin landbouworganisaties, 

natuurorganisaties, VNO-NCW en vertegenwoordiging uit enkele economische sectoren 

zitting hebben, wordt circa tweemaandelijks met de PAS-partijen bijgepraat over de 

PAS. In het eerste jaar van het PAS is een aantal zaken besproken: de eerste gege-

vens over de PAS in uitvoering, diverse bevindingen van deelnemers met het PAS in 

werking, het reservepakket.  

 

Mede op verzoek van het PMO om een terugblik op het eerste half jaar PAS is in janua-

ri een uitvraag/enquête rondgestuurd en ingevuld door PMO-leden. Er is gevraagd 

naar positieve en negatieve ervaringen (mede afgezet tegen de verwachtingen), risi-

co’s die gezien worden, wensen en verbeterpunten en positieve ontwikkelingen die zijn 

ingezet na de start. In februari zijn de resultaten besproken. In deze paragraaf staat 

een samenvatting van de uitkomsten. 

  

PMO-partijen zien dat er weer economische ontwikkeling mogelijk is. Ook het legalise-

ren van interimmers wordt, waar dat aan de orde is, als positief punt ervaren. Ook de 

middelen voor natuurherstel uit het PAS vormen een van de grote positieve punten 

van het PAS. Wat betreft de vereenvoudiging van de vergunningverlening zijn in de 

praktijk positief uitpakkende punten van het PAS het gebruiksgemak en snelheid van 

AERIUS (dit ervaart men als ‘beter dan verwacht’), de helpdesk, de mogelijkheid tot 

melden en het feit dat er geen individuele passende beoordeling meer nodig is. Ook de 

communicatie wordt overwegend positief ervaren, maar het PAS blijft ingewikkeld. 

 

Het PAS is een nieuw programma, en het kan niet anders dan dat er spanning zit op 

enerzijds ecologisch herstel en anderzijds economische ontwikkelingsruimte. Dat bete-

kent ook dat de maatschappelijke partners zoekend zijn naar zekerheden. Belangrijke 

kritische geluiden zijn er dan ook over de aandacht voor de economische kant van het 

programma en de snelheid van die economische ontwikkeling, de knelpunten die erva-

ren worden wat betreft de uitvoering van herstelmaatregelen in de praktijk (geldstro-

men, staatssteun, vergunningverlening herstelmaatregelen) en onzekerheid over de 

uitvoering van de bronmaatregelen.  

Daarnaast is men kritisch over ‘instabiliteit’ van het PAS (zoals wijzigingen in ontwik-

kelingsruimte bij actualisatie), onzekerheden en gebrek aan transparantie voor initia-

tiefnemers bijvoorbeeld voor wat betreft de beschikbare ontwikkelingsruimte en de 

werkwijze bij uitputting van ontwikkelingsruimte. Het snel volraken van de ruimte voor 

meldingen (waardoor weer een vergunning nodig is) en het gejojo tussen meldingen 

en vergunningen bij de overgang van AERIUS Monitor14 naar Monitor15 is ook een 

veel gehoorde kritische noot. Daarbij wordt ook vaak gerefereerd aan de omvang van 

het gebied de Rijntakken en de beperkende werking die dat tot gevolg heeft (ruimte 

voor grenswaarden snel benut). Ook de generieke provinciale beleidsregel die stelt dat 

aan een project of andere handeling per PAS-programmaperiode maximaal 3 

mol/ha/jaar aan ontwikkelingsruimte wordt toegedeeld, wordt als beperkend ervaren, 

bijvoorbeeld als het gaat om delfstoffenwinning. Tot slot zijn sommige partijen nega-

tief over verschillen in regels en interpretatie tussen provincies. 

 

De grootste risico’s voor het PAS ziet men in de beperkte ambitie voor depositiedaling, 

het tempo van uitvoering van herstel- en bronmaatregelen, het hoge tempo van be-

nutting van de depositieruimte, onzekerheden rondom meldingen en vergunningaan-

vragen (vooral bij actualisatie en daarmee gepaard gaande herberekeningen), en tot 
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slot de verschillen tussen provincies, bijvoorbeeld in beleidsregels en uitvoeringsprak-

tijk. De belangrijkste verbeterwensen die genoemd zijn, betreffen aandacht voor 

handhaving (meldingen, vergunningen, prioritaire projecten), mogelijk opknippen van 

gebieden (Rijntakken) en/of het aanpassen van de regel dat uitputting op 1 hexagon 

een geheel gebied ‘op slot zet voor meldingen’, en tot slot meer inzicht in gegevens 

(werking, ontwikkelingsmogelijkheden, stand van zaken behaalde resultaten).  

Vanuit de economische sectoren wordt aangegeven dat zij het van belang achten dat  

overheden en initiatiefnemers in gesprek blijven over de betekenis en eventueel reste-

rende handelingsopties, wanneer ontwikkelingsruimte lokaal volledig benut is. 

Gemengde gevoelens zijn er over de meldingen; deze kennen duidelijk voor- én nade-

len. Een van de verbeterwensen direct bij start was bij uitvoering van de enquête al 

volop in ontwikkeling (knelpunt beweiden en bemesten). Bij een aantal zaken is ook de 

verbindingsofficier ingeschakeld (zie 8.4).  

 

Highlights in het nieuws 

Over het PAS zijn dit eerste jaar regelmatig berichten verschenen in met name regio-

nale kranten en in vakbladen. Ook dit geeft een beeld van de aspecten van het PAS die 

het meest in de belangstelling staan of hebben gestaan van gebruikers en belangheb-

benden. In de aanvangsfase van het PAS is er berichtgeving geweest over de run in 

aanvragen bij start en de voortgang in aantallen vergunningen en meldingen en over 

de kinderziektes. Verder was er veel aandacht voor de uitputting van de grenswaarde-

reservering in een aantal gebieden en voor de Brabantse beleidsregels. Later in het 

eerste jaar was er berichtgeving over de foute meldingen die ruimte claimden en over 

de actualisatie van het PAS en met name over het feit dat gebieden weer open gingen 

voor meldingen. Ook was er aandacht voor het opstappen van de landbouwbonden uit 

het overleg reservepakket, de Amvb beweiden en bemesten, de uitputting van ruimte 

op de Veluwe en de aanpassing van Brabantse beleidsregels. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8.2 Ervaringen vanuit de vergunningverlening 

 

Een belangrijke doelstelling van het PAS was de vereenvoudiging van de vergunning-

verlening en het instrumentarium. Aanvragers hoeven immers geen passende beoor-

deling meer te doen en AERIUS houdt rekening met alle Natura 2000-gebieden. Een 

inventarisatie bij de vergunningverleners over de eigen bevindingen en de signalen 

vanuit de aanvragers, geeft het volgende beeld. 

 

Over het algemeen zijn gebruikers (aanvragers en vergunningverleners) zeer te spre-

ken over de gebruiksvriendelijkheid van AERIUS. Met het toepassen van AERIUS is er 

sprake van een uniforme rekenmodule en zorgt het systeem voor een toets op alle 

Natura 2000-gebieden in Nederland. Voor het PAS was deze afstand meer begrensd. 

Nadeel is dat initiatieven vaker toestemmingsplichtig zijn omdat bij verlaging van de 

grenswaarde alle initiatieven met een effect boven de 0,05 mol stikstof per hectare per 

jaar vergunningplichtig worden. 

Nieuw ammoniakbeleid slaat aan 
 
Twee weken na de invoering van een nieuw ammoniakbeleid, heeft de provincie Fryslân ruim zeventig meldin-
gen en enkele vergunningsaanvragen binnengekregen van veehouders die hun bedrijf willen uitbreiden. Dit 
nieuwe ammoniakbeleid is de Programmatische Aanpak Stikstof (PAS) en is per 1 juli ingevoerd door rijk en 
provincies. Veehouders die willen uitbreiden kunnen zelf becijferen hoeveel ammoniak neerslaat in omliggende 
natuurgebieden door hun uitbreiding. De uitkomst van deze rekenexercitie biedt vier mogelijkheden: of de 
veehouder hoeft niks te doen omdat de stikstofuitstoot marginaal is of hij krijgt geen vergunning omdat de 
uitstoot juist te omvangrijk is. Daartussen zitten de optie van een melding of een vergunningsaanvraag.  
 
Bron: Leeuwarder Courant, 13 juli 2015 
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Naast de voordelen van AERIUS is er ook in de verdere uitvoering meer uniformiteit 

aangezien er sprake is van een landelijk programma. De verwijzing naar het PAS inclu-

sief passende beoordeling is zeer eenvoudig. 

 

Om het aantal vergunningen te beperken en daarmee te vergemakkelijken is het sys-

teem van meldingen geïntroduceerd. Afgelopen jaar is hier veelvuldig gebruik van 

gemaakt. De winst zit vooral in vervallen van behandeltijd en leges. Vooral in de eer-

ste maanden was er nog veel sprake van foutieve meldingen.  

Vanuit de praktijk komen ook signalen dat initiatiefnemers de voorkeur geven aan een 

toestemmingsbesluit omdat men van mening is dat dit meer rechtszekerheid geeft. 

Het feit dat de grenswaarde in een gebied fluctueert zorgt voor minder eenduidigheid 

en meer onzekerheid. Er is nog weinig ervaring opgedaan met de handhaafbaarheid 

van meldingen maar dit vraagt nog veel aandacht. 

 

“Het is alleen maar goed dat je ontwikkelingsruimte verzamelt en uitdeelt op basis van gelijk-

waardigheid. De afgelopen jaren was er door de mogelijkheid van extern salderen nogal wat 

handel in ammoniakrechten. Daardoor kwam kapitaal van ondernemers met plannen terecht bij 

ondernemers die stopten. Voor onze klanten was dat een ongewenste situatie. Met de PAS is de 

mogelijkheid van het extern salderen komen te vervallen en daarmee de handel in rechten. Wat 

dat betreft is de PAS een positieve ontwikkeling. Maar er zijn ook een aantal zaken rondom de 

PAS die verbeterd mogen worden. Onze ervaring is dat het niet zo makkelijk is om via beleid af te 

wijken van de harde regels die in de vogel- en habitatrichtlijnen vastliggen. Dat is de afgelopen 

jaren wel gebleken. Wij hopen ten zeerste dat vergunningen onder de PAS juridisch gezien stand-

houden.” 

Chris van der Heijden, adviseur Van Dun Advies over het aanvragen van PAS-vergunningen. 

 

 

8.3 Bevindingen verbindingsofficier  

 

De Verbindingsofficier PAS is in oktober 2015 gestart  en is gestart met het oprichten 

van een website en toelichting van zijn functie in verschillende platforms, zoals bij het 

Platform Maatschappelijke Organisaties (zie paragraaf 8.1), en het PAS-

uitvoeringsoverleg van de provincies. Er is beperkt gebruik gemaakt van de verbin-

dingsofficier. De indruk is dat partijen proberen eerst zaken zelf op te lossen alvorens 

de verbindingsofficier in te schakelen.  

De verbindingsofficier heeft een aantal keren als adviseur opgetreden. De verbindings-

officier heeft soms ook kunnen of moeten doorverwijzen naar andere partijen. Vanuit 

een paar brancheorganisaties is contact opgenomen met de verbindingsofficier om als 

onafhankelijk adviseur te adviseren met betrekking tot uitvoering van activiteiten in 

het kader van het PAS en knelpunten die ervaren worden. Bijvoorbeeld wat betreft 

provinciale beleidsregels en over enkele verschillen in uitvoering van het PAS door 

provincies. De verbindingsofficier heeft dit laatste bijvoorbeeld aangekaart in het lan-

delijke provinciale overleg. Dit heeft er toe geleid dat provincies hebben afgesproken 

zoveel mogelijk gezamenlijk te zorgen voor een landelijke lijn. Met betrekking tot de 

inzet hebben organisaties aangegeven deze zeer te hebben gewaardeerd. De rol van 

de Verbindingsofficier was in deze zaken meer adviserend en als vraagbaak. De inzet 

van de Verbindingsofficier heeft gezorgd dat de aangedragen zaken actiever zijn opge-

lost en of besproken. 
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9 Conclusies en vooruitblik  

9.1 Samenvatting en conclusies 
 

Het PAS maakt economische ontwikkeling mogelijk. Dit blijkt vooral uit de 2735 mel-

dingen die gedaan zijn en de 1105 vergunningen waarvoor definitief ontwikkelings-

ruimte is toegekend (en 1391 met ontwerpbesluit tot toekenning), de depositieruimte 

die daarmee gemoeid is en de economische activiteiten die de aanspraak op deze 

ruimte hebben gedaan.  

 

De agrarische sector heeft in dit eerste jaar een groot aandeel in de benutting van 

depositieruimte, met respectievelijk 93 en 99 procent van de aantallen meldingen en 

vergunningen (en ruim 98 procent van de NH3 emissie die mogelijk is gemaakt). De 

sector vond snel zijn weg naar het PAS en AERIUS. Zo kenden de eerste weken na 

inwerkingtreding een piek in meldingen en aanvragen. Bij andere sectoren, zoals de 

industrie, is veel sprake van reserveringen in prioritaire projecten of zijn vergunning-

aanvragen op dit moment nog niet aan de orde. Mogelijk speelt ook onbekendheid met 

het PAS een rol.  

 

De beschikbare ontwikkelingsruimte voor vergunningen is verdeeld over twee 

periodes van ieder drie jaar. In alle provincies is op 1 juli 2016 nog ruimte beschikbaar 

voor de resterende jaren van deze eerste periode. Voor de vrije ontwikkelingsruimte 

(segment 2) geldt een verdeling van 60-40 procent voor de eerste helft en tweede 

helft van de eerste PAS-periode. Na de 1e drie jaar kan er dus opnieuw ontwikkelings-

ruimte beschikbaar komen, mits uit de monitoring blijkt dat dit nog steeds verant-

woord is. 

 

Dat het PAS veel mogelijk maakt, maar niet alles en niet overal, blijkt ook uit de resul-

taten van het eerste jaar. De depositieruimte voor activiteiten onder de grenswaarde 

bleek in sommige gebieden snel benut te zijn. Dat komt mede door het principe dat de 

verlaging van grenswaarde voor het gehele gebied optreedt wanneer op één hexagon 

95% van de reservering is benut. Op 1 juli gold dat de grenswaarde voor 13 gebieden 

verlaagd is naar 0,05 mol en is daarboven een vergunning nodig. In 2 gebieden is in 

een deel van het gebied de vrije ontwikkelingsruimte (segment 2) voor de 1e 3 jaar 

inmiddels benut18. De ruimte voor meldingen en vergunningen is begrensd om te bor-

gen dat ook de natuurdoelen kunnen worden gehaald. Dit kan impact hebben op mo-

gelijkheden, soms op grote afstand. Dit hoort wel bij de werking van het PAS. 

Landelijk is gemiddeld 30% van de vrije ontwikkelingsruimte die voor de 1e drie jaar 

beschikbaar is, in het eerste jaar benut. Het tempo van benutting en uitputting is voor 

sommige provincies of specifieke gebieden hoger of juist lager. De benutting van de 

ruimte voor meldingen is na het eerste jaar 33% gemiddeld (van de ruimte voor de 1e 

zes jaar).  

 

We kunnen nog niet over alle elementen van het PAS al resultaten benoemen. De mo-

nitoringsresultaten 2016 zijn nog niet beschikbaar en ook de effecten van herstelmaat-

regelen op de natuurkwaliteit zullen grotendeels later in beeld komen. Voor het be-

houd en herstel van de stikstofgevoelige natuur in overbelaste habitats en leefgebie-

den zijn de herstelmaatregelen die in de gebieden genomen moeten worden, een be-

langrijke factor. Uit de voorlopige resultaten van de eerste inventarisatieronde blijkt 

dat een deel van de circa 2400 maatregelen al is uitgevoerd. Voor de meeste maatre-

gelen geldt dat zij tijdig afgerond zullen worden. 40% van de maatregelen heeft een 

 
18 Dit geldt niet voor prioritaire projecten: hier is apart ontwikkelingsruimte voor gereserveerd. 
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cyclisch karakter en krijgen aan het einde van de PAS-periode pas de status afgerond. 

Een beperkt deel (in een drietal gebieden) krijgt extra aandacht om de tijdigheid te 

garanderen. 

 

Om de doelen te halen, is daling van de stikstofdepositie zoals beoogd essentieel. De 

ontwikkeling wordt gevolgd via de stikstofmonitoring en komt terug in de actualisatie 

van de gebiedsanalyses naar aanleiding van de partiële herziening van het program-

ma. De eerste PAS monitoringsrapportage  stikstof (monitoringsronde 2015) laat zien 

dat de voortgang van de ontwikkeling van de stikstofemissie en –depositie vergelijk-

baar is met de trend zoals vastgelegd bij aanvang van het programma19. 

 

Gebruikers zijn overwegend positief over het PAS-systeem en instrumentarium. Initia-

tiefnemers kunnen een beroep doen op het PAS (passende beoordeling) en kunnen 

gebruik maken van de vrijstelling van de vergunningplicht als er sprake is van stik-

stofdepositie van 1 mol/ha/jr of lager. Ook de werking en gebruiksvriendelijkheid van 

AERIUS voor initiatiefnemers en de gebruikersondersteuning zijn belangrijke positieve 

elementen. Het PAS-bureau heeft veel aandacht besteed aan communicatie over de 

ontwikkelingen in het kader van het PAS. De website wordt goed bezocht. 

Er is op basis van de ervaringen uit het eerste jaar ook een aantal verbeteringen van 

systeem en instrumentarium doorgevoerd (‘hot fixes’). Kritische noten zijn er ook. 

Bijvoorbeeld over het gebrek aan transparantie voor initiatiefnemers voor wat betreft 

de actueel beschikbare ontwikkelingsruimte. Over de meldingen zijn de gevoelens ge-

mengd (hoofdstuk 8). Handhaving wordt genoemd als belangrijk aandachtspunt voor 

het vervolg van het PAS. 

 

9.2 Voorziene ontwikkelingen vanaf juli 2016 

In het najaar van 2016 zal de partiële herziening van het PAS op basis van AERIUS 

Monitor16 ter inzage gelegd worden. Net als in M15 heeft actualisatie van emissiefac-

toren, prioritaire projecten, verkeer e.a. plaatsgevonden. De actualisatie werkt ook 

door in de omvang van de depositie- en ontwikkelingsruimte. In het eerste kwartaal 

van 2017 is de inwerkingtreding van de herziening beoogd. Actualisatie van AERIUS 

Monitor zal jaarlijks plaatsvinden wat betreft emissiefactoren, karteringen en prioritaire 

projecten.  

 

Op 1 januari 2017 zal de nieuwe wet natuurbescherming in werking treden. Dat bete-

kent een beperkt aantal wijzigingen voor het PAS op het gebied van automatische 

meldingen en grenswaarden (zie hoofdstuk 5.7). 

 

In het voorjaar van 2017 zal de reguliere PAS-monitoringsrapportage beschikbaar 

komen op basis van de gegevens zoals verzameld in 2016. Tussentijdse (con-

cept)informatie uit de monitoring die reeds van belang is voor de partiële herziening 

wordt zo nodig bij de herziening betrokken. De monitoring van het PAS vindt jaarlijks 

plaats. In het derde jaar en zesde jaar na inwerkingtreding is een (tussen)evaluatie 

opgenomen in de monitoringssystematiek. Ook zullen PAS-partners vorm geven aan 

het advies van de commissie Mer om aan het einde van de eerste PAS-periode een 

externe review te laten plaatsvinden wat betreft de gebiedsanalyses, opdat de bevin-

dingen kunnen worden verwerkt in de volgende programmaperiode. In de Nota van 

toelichting Besluit natuurbescherming is ook aangegeven dat bij tussentijdse evaluatie 

van het PAS in het derde en zesde jaar ex-post berekening van de regeldruk zal wor-

den uitgevoerd.  

 

Aandachtspunten voor de verdere ontwikkeling van het programma en het instrumen-

tarium lopen grotendeels mee in het reguliere traject van actualisatie en herziening 

 
19 PAS monitoringsrapportage stikstof (RIVM), najaar 2016 
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PAS en de cyclus van monitoring en eventueel bijsturing. Voor veel aandachtspunten is 

het verstandig om voldoende tijd te nemen voor een goede analyse en afweging. De 

reguliere tussenevaluatie zal het eerstaangewezen moment zijn voor keuzes over aan-

passingen en – indien nodig - meer fundamentele bijsturing (in het 3e jaar van het 

PAS). Daar waar nodig zal al eerder met alle partners bijstelling van onderdelen van 

het PAS en instrumentarium plaatsvinden. 

 

Overige ontwikkelingen 

Zeer relevant is het vervolg van de beroepszaken en de advisering van de Stichting 

Advisering Bestuursrechtspraak (StAB) aan de Raad van State. De advisering van de 

StAB is in augustus 2016 opgeleverd. Verder interessant zal zijn de evaluatie van het 

Natuurpact door Planbureau van de Leefomgeving: de uitvoering van de herstelmaat-

regelen maakt ook onderdeel uit van de afspraken in het Natuurpact, waarin Rijk en 

provincies afspraken hebben gemaakt over het gedecentraliseerde natuurbeleid. Het 

Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) evalueert de resultaten van het Natuurpact 

driejaarlijks, in de vorm van een ‘lerende’ evaluatie. Deze evaluatie van het PBL wordt 

over enkele maanden verwacht. 

 

Beleidsmatige) ontwikkelingen en acties die dit en komend jaar belangrijk blijven: de 

ontwikkeling van een reservepakket en de totstandkoming van een overeenkomst met 

het Haven- en Industriecomplex Rotterdam (HIC).  

 

Het RIVM zorgt voor doorontwikkeling van de verschillende AERIUS producten. Zo 

wordt op dit moment gewerkt aan de uitbreiding van Monitor voor het volgen van de 

uitvoering en resultaten van het PAS.  

 
 


