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Voorliggend document is een geactualiseerd plan van aanpak voor de beheersing van de 

werkzaamheden aan chroom-6 bij Defensie. Dit plan vervangt de eerdere plannen en bevat 

daarom ook de nog niet gerealiseerde maatregelen uit die eerdere plannen. Tevens zijn nieuwe 

maatregelen opgenomen op basis van nieuwe inzichten en ontwikkelingen. Met dit plan wordt 

invulling gegeven aan de aanbevelingen van de ADR die zijn gedaan n.a.v. hun onderzoek naar de 

voortgang. Ook de aanbevelingen van het CEAG, de interne arbodienst van Defensie, zijn verwerkt. 

De afgelopen periode heeft Defensie veel maatregelen genomen voor de beheersing van het 

vraagstuk “chroom-6”, waaronder het zelf initiëren van veel onderzoeken en risicobeoordelingen 

voor de diverse werkzaamheden waarbij (mogelijk) chroom-6 vrij komt. Tegelijk is er een besef dat 

nog veel stappen zijn te zetten om tot de meest optimale situatie te komen.  

 

De conclusie van het CEAG dat slechts incidenteel of bij bepaalde werkzaamheden 

luchtconcentraties boven de grenswaarde worden gemeten, tonen aan dat eerdere maatregelen 

effectief zijn en dat persoonlijke bescherming nog onmisbaar is. Door die bescherming wordt een 

blootstelling boven de grenswaarde weliswaar voorkomen, maar bekend is dat deze bescherming 

als laatste stap van de arbeidshygiënische strategie slechts als tijdelijke maatregel is toegestaan. 

Daarom moet en wil Defensie nog verdere maatregelen nemen om de luchtconcentraties en 

blootstellingen te verlagen.  

Het werken met chroom-6 vergt een langdurige aandacht van veel organisatie-elementen, 

leidinggevenden en medewerkers. Niet alleen voor de reductie van chroom-6 en voor betere 

voorzieningen, maar ook voor supervisie, scholing, voorlichting en alertheid. Door de nog 

jarenlange aanwezigheid van chroom-6 in luchtvaartsystemen zijn blijvend investeringen in veilige 

voorzieningen nodig en zullen werkmethoden continu moeten worden geëvalueerd en verbeterd. 

Bovendien is chroom-6 momenteel nog aanwezig in bestaand materieel en in vastgoed. Door 

onderzoek i.s.m. leveranciers en door gebruik van de detectorpen ontstaat hierin steeds beter 

inzicht. De instroom van chroom-6-houdende middelen of bedrijfsstoffen is niet toegestaan, tenzij 

dit technisch nog niet verantwoord is. In zo’n geval wordt na een risicobeoordeling een ontheffing 

aangevraagd en veilige werkwijzen bepaald indien bewerking noodzakelijk is. Daar waar zich een 

onvoorziene situatie voordoet, moet adequaat worden opgetreden op basis van een duidelijk 

protocol.  

 

Dit plan richt zich op het verankeren van verantwoordelijkheden zodat in alle betrokken ketens en 

organisaties op een juiste wijze wordt om gegaan met de aanwezigheid en risico’s van chroom-6. 

Dit betekent ook het uitvoeren van risicobeoordelingen, het introduceren van veilige werkwijzen 

en het continu evalueren van de bestaande maatregelen en voorzieningen zoals bedoeld in de 

wet- en regelgeving voor gevaarlijke stoffen. Primair met de focus op chroom-6 en andere 

carcinogene, mutagene of reprotoxische (CMR) stoffen, maar bedoeld als fundament voor de 

risicobeheersing van alle gevaarlijke stoffen. Gezien de aard, omvang en diversiteit van de vele 

processen bij Defensie vraagt dit een langjarige aandacht op weg naar een veilige 

Defensieorganisatie.  

 

 



 

3 
 

 

Inhoud 

 
1 Inleiding ...................................................................................................................... 4 
2 Doelstelling, governance, kader en perspectief .......................................................................... 6 

2.1 Doelstelling ........................................................................................................... 6 
2.2 Governance .......................................................................................................... 6 
2.3 Kader ................................................................................................................... 7 
2.4 Perspectief ............................................................................................................ 7 
2.5 Rapportage en evaluatie ......................................................................................... 8 

3 Maatregelen ................................................................................................................. 9 
3.1 Voorkomen van instroom (5.1) ................................................................................ 9 
3.2 Vervangingsplicht (5.1) .......................................................................................... 9 

3.2.1 Luchtvaartsystemen ........................................................................................ 9 
3.2.2 Overige systemen .......................................................................................... 11 
3.2.3 Bedrijfsstoffen ............................................................................................... 11 

3.3 Grenswaarden en (nadere) RI&E (5.2 en 5.3) .......................................................... 12 
3.4 Beheersen van werkzaamheden aan en met chroom-6 (5.4 tot en met 5.7) ................. 12 

3.4.1 Spuitwerkzaamheden ..................................................................................... 13 
3.4.2 Hoog-energetische werkzaamheden ................................................................. 13 
3.4.3 Laag-energetische werkzaamheden .................................................................. 14 
3.4.4 Lassen RVS ................................................................................................... 14 
3.4.5 Galvano ........................................................................................................ 14 

3.5 Instructie, supervisie en gebruik persoonlijke bescherming (5.6 en 5.7) ...................... 15 
3.6 Hygiëne en reiniging (5.5) ..................................................................................... 15 
3.7 Ongeplande blootstelling (5.8) ............................................................................... 15 
3.8 Blootstellingsregistratie (5.9) ................................................................................. 15 
3.9 Preventief medisch onderzoek (5.10) ...................................................................... 16 
3.10 Instandhouden en monitoring maatregelen (5.11) ................................................. 16 
3.11 Afstoting en afvoer (5.12) .................................................................................. 16 

Bijlage 1 Maatregelen en planning .............................................................................. 18 
Bijlage 2 - Wettelijk kader .......................................................................................... 21 
Bijlage 3 – Reeds gerealiseerde maatregelen ............................................................. 22 



 

4 
 

 

1 Inleiding 

In 2014 werd het Ministerie van Defensie geconfronteerd met de omvangrijke problematiek voor 

werkzaamheden waarbij chroom-6 vrijkomt. Om de blootstelling aan deze kankerverwekkende 

stof en de risico’s voor de gezondheid van het personeel goed in kaart te brengen en maatregelen 

te kunnen treffen, is in 2015 een quick scan chroom-6 uitgevoerd. Met het plan Bedrijfsveilig-

heidshuis Defensie uit 2015 is een groot aantal maatregelen in gang gezet. Begin 2017 is de 

grenswaarde voor chroom-6 door het Ministerie van SZW verlaagd van 10 microgram/m
3 

naar tot 

1 microgram/m
3
 voor 8 uur tijd gewogen gemiddelde (TGG)

1
. De hiervoor benodigde aanvullende 

maatregelen zijn samen met de eerdere maatregelen vastgelegd in een nieuw actieplan (“Plan van 

aanpak Implementatie verlaagde grenswaarde chroom-6” van 1 maart 2017 (XPW-nr. 

BS2017006279 van 1 maart 2018).  

 

Om een check uit te voeren op de stand van zaken heeft Defensie in 2018 twee onderzoeken laten 

verrichten: één door de interne arbodienst van Defensie, het Coördinatie en Expertisecentrum 

Arbeidsomstandigheden en Gezondheid (CEAG) en één door de Auditdienst Rijk (ADR). Het CEAG is 

gevraagd te rapporteren of de blootstelling op de werkplek lager is dan de grenswaarde en of de 

huidige maatregelen voldoen aan de arbeidshygiënische strategie. In de rapportage van het CEAG 

(XPW-nr. 2018009024) staat de conclusie dat bij de beoordeelde werkzaamheden de huidige 

blootstelling lager is dan de grenswaarde voor chroom-6. Een aantal functiegroepen moet hiervoor 

nog wel persoonlijke beschermingsmiddelen toepassen.  

Verder stelt het CEAG dat de maatregelen nog niet overal voldoen aan de arbeidshygiënische 

strategie. Deze conclusie past bij het oordeel van de ADR (rapport 2018-0000091659), die heeft 

onderzocht in hoeverre de implementatie van de maatregelen uit het plan verlaging grenswaarde 

op schema ligt. Ongeveer de helft van de maatregelen uit dat plan lopen volgens de ADR achter op 

schema. De uitvoering van diverse maatregelen kost meer tijd dan in het oorspronkelijke plan was 

voorzien. Soms door beperkte capaciteit of daadkracht, maar soms ook door complexiteit en de 

afhankelijkheid van bijvoorbeeld de industrie. De ADR heeft daarom de aanbeveling gedaan om 

strikter te sturen op de maatregelen. 

 

Als reactie op het onderzoek van de ADR heeft Defensie toegezegd (zie de managementreactie op 

het rapport) om: 

- zeker te stellen dat de implementatie meer aandacht krijgt van het lijnmanagement 

inclusief prioritering en benodigde middelen; 

- de regie op de voortgang van de maatregelen te versterken door deze o.m. maandelijks te 

bespreken in het Veiligheidscomité.  

 

Om de risico’s van het werken met chroom-6 blijvend te beheersen en invulling te geven aan de 

aanbevelingen van ADR en CEAG is besloten om het bestaande plan te actualiseren. Dat ligt nu 

voor en wordt de komende jaren gerealiseerd. De voortgang wordt periodiek bewaakt in het 

Veiligheidscomité o.l.v. de SG. In dit plan ligt de focus op chroom-6. Veel maatregelen zijn ook van 

toepassing op andere zogenaamde CMR-stoffen en elke actieverantwoordelijke wordt geacht bij 

de realisatie met deze bredere blik naar de maatregelen te kijken. 

 

Dit document beschrijft het doel en de governance voor de aanpak van chroom-6 in hoofdstuk 2. 

In hoofdstuk 3 worden de te nemen maatregelen beschreven aan de hand van de stappen voor 

het beheersen van de risico’s voor gevaarlijke stoffen. In de bijlagen vindt u het overzicht van alle 

                                                
1 Zie publicatie in de Staatscourant van 2 november 2016 
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maatregelen met de planning, het wettelijk kader (ter informatie) en een tabel met de 

maatregelen uit het vorige plan van aanpak.  
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2 Doelstelling, governance, kader en perspectief 

2.1 Doelstelling 

 

De doelstelling van voorliggend plan is te komen tot een duurzame situatie waarin de risico’s van 

het werken met chroom-6 zodanig worden beheerst dat dit op een veilige wijze plaatsvindt. 

Hiervoor is het noodzakelijk dat maatregelen worden getroffen en in stand blijven zodat: 

- Personeel niet wordt blootgesteld aan chroom-6 (boven de grenswaarde). 

- Inzicht bestaat in de risicobeheersing. 

- Geen nieuwe instroom van chroom-6-houdend materiaal of chroom-6-houdende 

bedrijfsstoffen plaatsvindt, tenzij dit strikt noodzakelijk is. 

- Zoveel mogelijk maatregelen voldoen aan de wettelijk verplichte arbeidshygiënische 

strategie om de blootstelling zo laag als technisch mogelijk te houden. 

- Periodieke monitoring van blootstelling plaatsvindt. 

- Wettelijk verplichte registraties worden uitgevoerd. 

- Adequaat kan worden gereageerd in geval van een incidentele blootstelling. 

- Bij afstoting van materieel rekening wordt gehouden met de aanwezigheid van chroom-6. 

- De systematiek van risicomanagement voor chroom-6 (en uiteindelijk voor gevaarlijke 

stoffen in net algemeen) periodiek op de werking wordt beoordeeld. 

- De beheersing van de chroom-6-problematiek is opgenomen in de reguliere 

bedrijfsvoering.  

 

2.2 Governance 

 

Realisatie van het plan vereist een duidelijke governance op allerlei niveaus en gedurende 

meerdere jaren. Voor dit dossier moet rekening worden gehouden met voortdurende politieke 

aandacht, handhaving door de Inspectie SZW en toezicht door de Inspectie Veiligheid Defensie. De 

verantwoordelijkheden en bevoegdheden zijn als volgt belegd: 

- De SG, als voorzitter van het Veiligheidscomité, bespreekt maandelijks de voortgang en 

besluit over bijsturing waar nodig. 

- De Directie Veiligheid coördineert de uitvoering van de maatregelen en bewaakt de 

voortgang op basis van rapportages (“comply or explain”) door de uitvoerings-

verantwoordelijken. Deze nemen daartoe voor de langlopende maatregelen tussentijdse 

oplevermomenten op in de detailplannen
2
.  

- De defensieonderdelen zorgen er voor dat werkzaamheden aan en met chroom-6 niet 

leiden tot een blootstelling boven de grenswaarde.  

- Het DOSCO/CEAG ondersteunt de ambtelijke leiding en de defensieonderdelen. 

 

De realisatie van het plan moet leiden tot een betere verankering van de risicobeheersing chroom-

6 in de bedrijfsvoering met volgende verantwoordelijkheden: 

- De Directie Veiligheid zorgt voor beleid en kaders m.b.t. het veilig werken met chroom-6 

en gevaarlijke stoffen in het algemeen en de implementatie daarvan. 

- De CDS zorgt er voor dat tijdens de behoeftestellingsfase en de allocatie van middelen  

chroom-6 een expliciet criterium van de afweging is. 

- Projectleiders en (wapen)systeem- /assortimentsmanagers zorgen voor expliciete en 

aantoonbare aandacht voor chroom-6 tijdens het voorzien in-proces. 

                                                
2 In combinatie met de rol van de SG geeft de Directie Veiligheid de sterkere invulling aan de regierol zoals 

aanbevolen door ADR [de eerdere maatregel 1.1] 
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- De defensieonderdelen zorgen er voor dat tijdens de (onderhouds)werkzaamheden aan en 

met chroom-6 wordt gewerkt volgens de actuele procedures, die worden aangeleerd 

tijdens vaktechnische opleidingen en bijscholingen. Leidinggevenden zien toe op de 

naleving.  

- Het DOSCO/CEAG beoordeelt vanuit haar expertise en rol als interne arbodienst 

systematisch de blootstelling en adviseert over beschermende maatregelen.  

- De Directie Veiligheid en de defensieonderdelen organiseren systematisch audits om 

zekerheid te hebben over het naleven van de maatregelen op alle niveaus.  

 

Dit plan heeft een “dubbele” functie. Op concernniveau geeft het invulling aan de 

verantwoordelijkheid van de Minister van Defensie als centrale werkgever en de daar aan 

verbonden zorgplicht. Op lokaal niveau geeft het de commandanten die als decentrale werkgever 

verantwoordelijk zijn voor het voldoen aan de Arbeidsomstandighedenwet inzicht in de defensie 

brede maatregelen. Zij zijn echter zelf verantwoordelijk voor het verwerken van deze maatregelen 

in de eigen plannen (als onderdeel van de RI&E) en voor het beheersen van de risico’s van het 

werken met chroom-6 binnen de eigen eenheid.  

 

2.3 Kader 

 

Het kader voor de wijze waarop Defensie om wil gaan met chroom-6 staat beschreven in de HDBV 

Aanwijzing 022 - Risicobeheersing Gevaarlijke Stoffen en het bijbehorende deel specifiek voor 

chroom-6. Deze aanwijzing heeft een wettelijke en beleidsmatige grondslag. De maatregelen in dit 

plan komen overeen met de maatregelen uit deze aanwijzing. Daardoor kan de uitvoering van dit 

plan worden gezien als de implementatie van de aanwijzing voor chroom-6 en als basis voor de 

risicobeheersing van gevaarlijke stoffen in het algemeen.  

 

Onderstaande figuur uit genoemde aanwijzing illustreert de cyclus van beheersing. Deze stappen 

komen ook in dit plan aan bod. 

 

 
 

 

 

2.4 Perspectief 

 

Veel materieel (en vastgoed) van Defensie is in het verleden behandeld met chroom houdende 

verf, zoals ook buiten Defensie veel gebruikt is gemaakt van chroom-6. De problematiek van 



 

8 
 

 

chroom-6 moet daarom in een breder perspectief worden geplaatst. De hierboven afgebeelde 

cyclus is ook niet alleen van toepassing op nieuwe aanschaffingen (bedrijfsstoffen, materieel), 

maar ook op bestaand materieel en vastgoed. Daarom heeft iedereen de verplichting op chroom-6 

alert te zijn en in geval van twijfel onderzoek te (laten) doen. Op basis daarvan kunnen dan 

(aanvullende) maatregelen worden genomen, waarbij vervanging dan één van de opties is. Hierbij 

speelt een belangrijke rol of chroom-6-houdend materiaal moet worden bewerkt. De 

aanwezigheid in vaste vorm brengt op zich geen kans op blootstelling met zich mee en daarvoor 

geldt ook geen verplichting tot saneren. 

 

In luchtvaartsystemen is chroom-6 redelijkerwijs niet op korte termijn of voorlopig helemaal niet 

uit te bannen. Defensie is voor de vervanging van deze verfsystemen afhankelijk van de industrie 

en internationale ontwikkelingen. Daarom dient Defensie rekening te houden met het nog 

jarenlang uitvoeren van onderhoudswerkzaamheden waarbij chroom-6 vrijkomt. Structurele 

maatregelen ter bescherming van het personeel (en milieu) dienen daarom onderdeel te zijn van 

de dagdagelijkse praktijk waarbij de ontwikkeling moet zijn gericht op de situatie van “stofvrij” 

werken. Gezien de intentie van de (Europese) wet- en regelgeving is voor het onderwerp chroom-6 

een langdurige aanpak en bijpassend voortzettingsvermogen noodzakelijk, niet alleen bij Defensie, 

maar ook interdepartementaal, Europees en in samenwerking met de industrie. 

 

2.5 Communicatie 

Ter ondersteuning van dit plan en ter verdere verhoging van de kennis en alertheid over chroom-

6, de risico’s en te nemen maatregelen zorgt DCO voor een gericht communicatie-traject om alle 

belanghebbenden te informeren en te beïnvloeden in hun gedrag. DCO betrekt hierbij de Directie 

Veiligheid en de defensieonderdelen.  

 

2.6 Rapportage en evaluatie 

De uitvoeringsverantwoordelijken rapporteren maandelijks over de uitvoering van de maatregelen 

m.b.v. een overzicht in een samenwerkingsruimte. Bijzonderheden worden gemeld bij de 

behandeling in het Veiligheidscomité. De Directie Veiligheid evalueert twee keer per jaar de 

voortgang en rapporteert hierover aan het Veiligheidscomité. 
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3 Maatregelen 

3.1 Voorkomen van instroom (5.1) 

 

Van belang is de instroom van chroom-6 houdend materieel of chroom-6 houdende 

bedrijfsstoffen te voorkomen. Daarom wordt in de HDBV 018 Aanwijzing Inkoop en aanbesteding 

beschreven dat de List of Banned and Restricted Substances (LBRS) wordt gehanteerd. Al tijdens 

de behoeftestellingsfase dient hiermee rekening te worden gehouden. Controle hierop is de 

belangrijkste maatregel. 

De toepassing op nieuwe systemen wordt alleen toegestaan indien er geen alternatief is en 

chroom-6 als enige middel de veiligheid en prestaties van het wapensysteem kan borgen. Indien 

van toepassing mag het hoofd van een defensieonderdeel hiervoor een ontheffing verlenen 

waarbij doel, toepassing en geldigheidsduur wordt vastgelegd. Een voornemen daartoe wordt 

besproken in het Veiligheidscomité.  

 

� Maatregel 1: leg vast in werkwijzen en implementeer dat projectleiders – in geval van noodzaak 

- een onderbouwde ontheffing aanvragen voor het toepassen van chroom-6 en dat de aanvraag 

en het besluit wordt vastgelegd in een register (DO’n, gereed 31 december 2018) [nieuw] 

 

Voor de F-35 is een minimalisatie van het gebruik van gevaarlijke stoffen (incl. chroom-6-

houdende verfsystemen) één van de uitgangspunten geweest bij het ontwerp. Tijdens de 

ontwikkeling van het F-35 toestel bleek dat het toch noodzakelijk was om chroom-6-houdende 

verfsystemen toe te passen op specifieke plaatsen. Volledige uitsluiting van het gebruik van 

chroom-6 is op dit moment niet te realiseren, omdat er geen technisch gelijkwaardige 

alternatieven voorhanden zijn. De fabrikant schrijft hier over: ”F-35 has various R&D projects in 

process to eliminate remaining hexavalent chrome products and continues to monitor REACH 

Authorizations and developments.” Defensie moet gedurende de levensduur van de F-35 blijven 

nagaan welke verbeteringen volgens de stand der techniek en wetenschap mogelijk zijn om de 

blootstelling te reduceren. 

 

� Maatregel 2: geef de wapensysteemmanager F-35 opdracht om in nauwe samenwerking met CLSK 

actief en blijvend de ontwikkelingen te volgen, verbeteringen te initiëren om blootstellingen 

door de gebruiker(s) te reduceren en minimaal jaarlijks te rapporteren over de uitkomsten 

(DMO i.s.m. CLSK, gereed 1 november 2018) [nieuw]  

 

3.2 Vervangingsplicht (5.1) 

 

Al eerder ingevoerd materieel (en infra) kan in bepaalde gevallen al chroom-6 bevatten of kan 

later voorzien zijn van chroom-6 houdende verfsystemen. Hoewel de wetgeving zich richt op het 

vervangen van chroom-6-houdend materieel om risico’s tijdens de bewerking te voorkomen, geldt 

geen directe vervangingsplicht. Defensie streeft wel naar het uitbannen van chroom-6; hier op 

gerichte maatregelen hebben prioriteit. Waar dit nog niet mogelijk is worden maatregelen 

toegepast ter bescherming. Daarbij wordt het wettelijk verplichte principe van de 

arbeidshygiënische strategie en van de “stand der techniek” toegepast. M.b.t inzicht en vervangen 

wordt onderscheid gemaakt tussen luchtvaartsystemen en overige systemen. 

 

3.2.1 Luchtvaartsystemen 

 

Chroom-6 is en wordt veelvuldig toegepast in verfsystemen op militaire luchtvaartsystemen. Ook 

in de civiele luchtvaart is chroom-6 nog zeer gangbaar en in de vliegtuigen aanwezig. De 
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binnenzijde van vliegtuigen wordt, ook civiel, nog steeds voorzien van chroom-6-houdende primer 

omdat hiervoor nog geen bruikbare alternatieven beschikbaar zijn die aantoonbaar en gedurende 

de gehele levensduur voldoende bescherming bieden tegen corrosie. Dit is in het belang van het 

veilig kunnen functioneren van het luchtvaartsysteem. Aan de buitenzijde van de vliegtuigen en 

helikopters is door verschillende initiatieven reeds een aanzienlijke reductie in het gebruik van 

chroom-6 bereikt. Soms is er een chroom-6 vrij verfsysteem voorhanden (NH90, onbemande 

systemen, F-35 grotendeels), soms chroom-6 arm (PC-7, MRTT, deel van de F-16s) en in een aantal 

gevallen wordt nog gewerkt aan een verbetering (Apache, Chinook, Cougar, C-130, G-IV).  

 

Het verder terugdringen van de toepassing van chroom-6 in de luchtvaart is een complexe 

problematiek, waarbij aan verschillende eisen moet worden voldaan. Het gaat om zowel 

luchtwaardigheidseisen, als arbo- en milieueisen, welke beide in de afweging meegenomen dienen 

te worden. 

 

Al langere tijd worden zowel door de industrie als door militaire instanties naar alternatieven 

gezocht voor chroom-6 houdende verfsystemen voor de buitenzijde. Ervaringen met toepassingen 

voor militaire luchtsystemen zijn nog beperkt en onderzoeken zijn veelal nog niet afgerond. 

Lopende onderzoeken zijn gericht op alternatieven voor chroom-6 houdende hechtprimers en 

primers voor toepassing op de buitenzijde. Het zal nog enige jaren duren voordat chroom-6 vrije 

alternatieven voor toepassing op de buitenzijde voor alle luchtsystemen beschikbaar komen, 

waarbij alternatieven voor hechtprimers alleen op nieuwe toestellen kunnen worden toegepast. 

Dit heeft de reden dat het onmogelijk is deze laag te verwijderen zonder de kwaliteit van het 

toestel aan te tasten. Tevens dienen deze alternatieven te worden gecertificeerd om de 

luchtwaardigheid aan te tonen.  

 

Alhoewel het in de toekomst wellicht technisch mogelijk is om luchtsystemen aan de buitenzijde 

te voorzien van een chroom-6 vrij verfsysteem, moet kritisch worden bezien of dit redelijkerwijs 

haalbaar is. Hierbij dient te worden bekeken of vervanging van chroom-6 houdende verfsystemen 

door chroom-6 vrije alternatieven aan de buitenzijde vanuit financieel-economisch, technisch en 

arbo/milieu perspectief haalbaar en doelmatig is. Welke winst dit oplevert vanuit arbo- en 

milieuperspectief is hierbij van kritiek belang. Het grondig verwijderen van chroom-6 houdende 

verfsystemen staat qua risico’s wellicht niet in verhouding tot het toepassen van het huidige 

regime: kleine beschadigingen voorbehandelen en repareren door zogenaamde spot painting.  

 

Omdat de toepassing van chroom-6 de komende decennia nog onvermijdelijk is vanwege het 

ontbreken van een technologische gelijkwaardig alternatief, zal bij bepaalde bewerkingen aan 

vliegtuigen en helikopters blijvend moeten worden gewerkt volgens de werkinstructies en onder 

omstandigheden die voldoende bescherming bieden aan de werknemers tegen blootstelling aan 

chroom-6. 

 

� Maatregel 3: maak een overzicht van de huidige situatie met betrekking tot chroom-6 in 

luchtvaartsystemen en in luchtvaart gerelateerde gronduitrusting (DMO, gereed 31 december 

2018) [1.7] 

 

� Maatregel 4a: maak een overzicht van de huidige vervangingsmogelijkheden met betrekking tot 

chroom-6 in luchtvaartsystemen en in luchtvaart gerelateerde gronduitrusting, in de vorm van 

business cases en een planning, voor besluitvorming in het Veiligheidscomité (DMO, gereed 1 

maart 2019) [1.7] 
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� Maatregel 4b: maak een concreet en uitvoerbaar plan met betrekking tot initiatieven voor 

verdere reductie van gebruik van chroom-6 in luchtvaartsystemen en in luchtvaart gerelateerde 

gronduitrusting en regel periodieke updates hiervan in. (DMO, gereed 1 maart 2019) [1.7] 

 

 

3.2.2 Overige systemen 

 

Voor het overige materieel is niet altijd bekend of deze chroom houdende verf bevatten. Vooral in 

de zgn. C-systemen is dit goed mogelijk, maar ook in andere middelen. Hierbij moet worden 

opgemerkt dat er honderden C-systemen in omloop zijn en dat deze onderling nog kunnen 

variëren in gebruikte verftypen (vanwege historisch onderhoud en reparatie). Om meer inzicht te 

krijgen worden twee sporen bewandeld. 

 

Ten eerste onderzoeken de systeem- en artikelmanagers i.s.m. leveranciers de aanwezigheid van 

chroom-6 op basis van beschikbare documentatie en leggen de uitkomsten vast in de 

systeemdocumentatie/SAP. Het tweede spoor om inzicht in de aanwezigheid van chroom-6 in 

materieel – met name wanneer dat materieel wordt bewerkt – te krijgen betekent dat 

voorafgaand aan het bewerken dit materieel wordt getest op de aanwezigheid van chroom-6 met 

de detectorpen. De uitslag daarvan wordt vastgelegd in SAP (en tot de mogelijkheid daarvan in 

SAP per 1 december 2018 in een lokaal registratiesysteem). Door het verankeren van het testen 

vooraf moet de aandacht voor chroom-6 voorafgaand aan onderhoudswerk een routine worden 

en een steeds beter inzicht geven. Er wordt geen “acute, projectmatige” inventarisatie naar de 

aanwezigheid van chroom-6 op alle materieel en infra bij Defensie uitgevoerd. 

 

� Maatregel 5: laat artikel- en systeemmanagers onderzoeken en vastleggen welk materieel 

chroom-6 bevat op basis van beschikbare documentatie en risico-inschatting (DO’n, gereed 1 

december 2019) [nieuw] 

 

� Maatregel 6: realiseer een interim mogelijkheid voor het eenduidig vastleggen in SAP van de 

aanwezigheid van chroom-6 op materieel, bedoeld om daarna SAP te gaan vullen zodat 

informatie voor gebruikers inzichtelijk wordt (HDBV, gereed 1 december 2018) [1.9] 

 

� Maatregel 7: organiseer een voorlichtingscampagne over het vastleggen van de aanwezigheid 

van chroom-6 (m.b.v. de detectorpen) in SAP en over het raadplegen van SAP bij de 

werkvoorbereiding (DCO i.s.m. DO’n, gereed 1 december 2018) [nieuw] 

 

3.2.3 Bedrijfsstoffen 

 

Het vervangen van chroom-6-houdende bedrijfsstoffen door chroom-vrije alternatieven is een 

continu proces. Wanneer een vervanging is vastgesteld door de normsteller, dient het bestellen 

van de chroom-6-houdende stoffen te worden geblokkeerd en dienen werkinstructies te worden 

aangepast. Wapensysteemmanagers en normstellers informeren daartoe de inkoop- en 

bevoorradingsketen, zodat chroom-arme/chroom-vrije bedrijfsstoffen zo snel mogelijk worden 

ingevoerd en toegepast, en oude voorraden worden geblokkeerd/ingenomen. 

 

� Maatregel 8: verbeter de procedure zodat aanwijzingen van de wapensysteemmanager(s) en de 

normsteller gevaarlijke stoffen sneller leiden tot een aanpassing van de inkoop- en 

distributieketen (bestelling, bevoorrading, inname, blokkeren) m.b.t. chroom-6-houdende 

(DMO, gereed 1 maart 2019) [nieuw] 
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3.3 Grenswaarden en (nadere) RI&E (5.2 en 5.3) 

 

De decentrale werkgevers zijn verantwoordelijken voor het proces van RI&E, inclusief het nader 

(laten) beoordelen van gevaarlijke stoffen. Grenswaarden vormen daarbij het toetsingskader. 

Indien blijkt dat kankerverwekkende stoffen kunnen vrijkomen dient de blootstelling te worden 

gemeten door gekwalificeerde deskundigen van het CEAG. Het CEAG coördineert de metingen 

zodat o.a. clustering kan plaatsvinden voor vergelijkbare processen en niet elke blootstelling zelf 

hoeft te worden gemeten. Aanvragen voor dienstverlening m.b.t. chroom-6 krijgen prioriteit 

binnen het reguliere vraag-en aanbodmanagement.  

 

� Maatregel 9: zorg voor een werkwijze waardoor legitieme aanvragen dienstverlening op het 

gebied van chroom-6 (m.n. PMO en metingen) met urgentie worden behandeld (CEAG, gereed 1 

oktober 2018) [2.21] 

 

Het inventariseren en beoordelen van de blootstelling aan gevaarlijke stoffen en kankerverwek-

kende stoffen in het bijzonder is een langdurig en omvangrijk traject. De coördinatie hier van en 

het ontwikkelen van werkwijzen, applicaties, registraties e.d. gebeurt door het CEAG in nauwe 

samenwerking met de defensieonderdelen op basis van het plan “nadere inventarisatie en 

evaluatie gevaarlijke stoffen”. Door deze gecoördineerde aanpak voldoen niet alleen decentrale 

werkgevers aan hun verplichtingen, maar ontstaat ook centraal inzicht in blootstellingen (per 

functiegroep) en in de effectiviteit van maatregelen. Hierdoor kunnen beter defensie brede, 

beleidsmatige maatregelen voor o.a. gereedschappen, spuitcabines, e.d. worden genomen. 

Afstemming daarover gebeurt in de bestaande Werkgroep Gevaarlijke Stoffen.  

 

� Maatregel 10: maak een concreet en uitvoerbaar plan zodat eind 2020 de nadere inventarisatie 

gevaarlijke stoffen voor CMR-stoffen gereed is, afgestemd op het defensie brede project nadere 

inventarisatie Gevaarlijke Stoffen onder regie van CEAG (DO’n, plan gereed 1 november 2018) 

[2.28] 

 

Voor het vastleggen van informatie over gevaarlijke stoffen, risico’s en blootstellingen in IV-

systemen is een analyse uitgevoerd dat moet leiden tot betere bedrijfsvoering en 

informatievoorziening voor gevaarlijke stoffen. Om van de analyse te komen tot initiatie en 

implementatie van betere informatievoorziening wordt aan de hand van projectportfolio-

management nadere projectdocumentatie (waaronder projectvoorstellen) opgesteld. 

 

� Maatregel 11: stel een projectvoorstel op dat leidt tot realisatie van een koppeling uiterlijk 2020 

tussen de database gevaarlijke stoffen, de uitkomsten van de RI&E, blootstellingsbeoordelingen 

en de blootstellingsregistratie (Directie Veiligheid/DMO-JIVC, gereed 1 mei 2019) [nieuw] 

 

3.4 Beheersen van werkzaamheden aan en met chroom-6 (5.4 tot en met 5.7) 

 

Het vrijkomen van chroom-6 kan gebeuren door het verwerken van chroom houdende 

bedrijfsstoffen, door bewerkingen van materiaal of door een (chemisch) proces. Bij Defensie 

betreft het onderstaande werkzaamheden: 

- Spuiten van chroom houdende verfsystemen 

- Hoog-energetische werkzaamheden aan chroom-6-houdend materiaal 

- Laag-energetische werkzaamheden aan chroom-6-houdend materiaal  

- Lassen van roestvaststaal (RVS), van legeringen met chroom of met chroom-6-houdend 

toevoegmateriaal 

- Galvano-werkzaamheden 
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Voor deze werkzaamheden zijn de juiste voorzieningen (infra, gereedschappen en persoonlijke 

beschermingsmiddelen) nodig, zijn werkinstructies nodig, dient het personeel te worden opgeleid 

en bijgeschoold en is supervisie noodzakelijk. Veel van deze maatregelen zijn inmiddels 

gerealiseerd. Nog te nemen maatregelen worden hierna expliciet beschreven. 

 

3.4.1 Spuitwerkzaamheden 

 

Spuitwerkzaamheden met chroom houdende verf worden alleen bij het Commando Luchtstrijd-

krachten uitgevoerd. Het gaat daarbij om het spuiten van losse onderdelen (off-equipment) en om 

zogenaamde spot-painting van kleinere oppervlaktes op de luchtvaartuigen zelf (on-equipment). 

De spuitwerkzaamheden bij Defensie vinden beperkt in duur en frequentie plaats. Het is wel de 

vorm van onderhoud die – over het algemeen - tot de grootste concentraties chroom-6 in de lucht 

kan leiden. Omdat de concentratie chroom-6 bij bepaalde werkzaamheden nog boven de 

grenswaarde kan komen, wordt persoonlijke (adem)bescherming toegepast zodat geen 

blootstelling boven de grenswaarde plaatsvindt. De werkzaamheden worden alleen uitgevoerd in 

de meest recente en moderne spuitcabines, waarvoor een periodiek meetplan wordt uitgevoerd 

om de effectiviteit van maatregelen te monitoren. In de overige spuitcabines is het spuiten van 

chroom houdende verf verboden tot deze zijn aangepast; vanwege de bedrijfsvoering worden 

deze aangepast en/of vervangen. In lijn met de wettelijke principes van de arbeidshygiënische 

strategie wordt onderzocht of de blootstelling verder kan worden gereduceerd door het toepassen 

van andere technieken, zoals robotisering. 

 

� Maatregel 12: vervang de niet geschikte spuitcabines van CLSK (Vkl, Ehv, De Kooy, Lw) door 

voorzieningen die geschikt zijn om veilig met chroom-6 te werken (CLSK i.s.m. DOSCO, gereed 

2020) [2.1]  

 

� Maatregel 13: voer een onderzoek uit i.s.m. DMO naar de inzet van spuitrobots om mens en 

spuitproces te scheiden en rapporteer hierover (CLSK, gereed 2022) [nieuw] 

 

3.4.2 Hoog-energetische werkzaamheden 

 

Bij de hoog-energetische werkzaamheden gaat het voornamelijk om verspanende werkzaamheden 

met behulp van machines, zoals het machinale schuren, slijpen en stralen van materiaal dat is 

behandeld met chroom houdende verf. Dit gebeurt vooral bij CLSK en CLAS en in mindere mate bij 

CZSK en DMO (infra niet meegerekend). 

 

Uit de onderzoeken en metingen blijkt dat in veel gevallen de concentratie in de lucht onder de 

grenswaarde blijft door het gebruik van speciaal gereedschap met geïntegreerde puntafzuiging 

(aangesloten op HEPA-stofzuigers). Schuren is de meest voorkomende verspanende activiteit 

waarbij chroom-6 kan vrijkomen. Daarom zijn nieuwe schuurmachines beproefd en ingevoerd 

door een werkverband o.l.v. de assortimentsmanager (CLAS/MatlogCo) i.s.m. gebruikers en 

industrie.  

De grootste uitdaging is het voorkomen van te hoge concentraties bij on-equipment 

werkzaamheden waarbij op moeilijke bereikbare plaatsen hoogenergetisch moet worden gewerkt. 

Verbeteringen van het gereedschap voor werkzaamheden met chroom-6 moeten – vergelijkbaar 

met de schuurmachines - actief en planmatig worden voortgezet door het genoemde werkverband 

i.s.m. de industrie.  

 

� Maatregel 14: leg met betrokkenheid van de gebruikers een beproefde werkwijze vast voor het 

doorlopend beoordelen en zo nodig vervangen van de gereedschappen voor werkzaamheden 

met chroom-6 zodat deze voldoen aan de stand der techniek (CLAS, gereed 1 mei 2019) 
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Bij het CLAS staat de vervanging gepland van de ruimte waar de voorbewerking (zoals schuren) 

gebeurt van chroom houdend materieel voor 2023. Onderzocht wordt deze vervanging te 

versnellen naar 2020. Tot die tijd wordt veilig gewerkt in de bestaande ruimte. Het stralen van 

losse onderdelen gebeurt nu al in afgesloten cabines, waarbij de werknemer zich buiten de cabine 

bevindt (dus mens afgescheiden van de bron).  

 

� Maatregel 15: vervang de voorbewerkingsruimte bij CLAS/Afd Techniek zodat de voorziening 

voldoet aan de stand der techniek voor het veilig uitvoeren van de hoog- en laag energetische 

werkzaamheden (CLAS, gereed 2021) [2.4]  

 

3.4.3 Laag-energetische werkzaamheden 

 

Onder deze werkzaamheden wordt het schroeven, boren, krabben/schrapen, montage en demon-

tage, klinken, handmatig schuren en kwasten/rollen/stiften verstaan. Deze werkzaamheden zijn 

onderzocht en bemeten en de gemeten waardes zijn onder de grenswaarde van 1 microgram/m
3
 

(zie rapportage CEAG uit april 2018, XPW-nr. 2018009024). Er wordt geen overschrijding van de 

nieuwe grenswaarde verwacht,  zolang het beheersregime wordt toegepast. Door monitoring 

wordt de blootstelling en de benodigde maatregelen bewaakt. Indien nodig zullen betrokken 

gereedschappen worden meegenomen in maatregel 14. 

 

3.4.4 Lassen RVS 

 

Bij het lassen en snijden aan roestvaststaal (RVS) en constructiestaal met een percentage chroom 

en bij het gebruik van laselektroden waarin chroom is verwerkt komt chroom houdende lasrook 

vrij.  

Bij het CLSK beschikt men over een speciaal daar voor ontwikkelde lastafel met randafzuiging. Het 

RVS-lassen wordt maar weinig uitgevoerd. Bij het CLAS (Opleidings- en Trainingscentrum Logistiek) 

wordt het personeel deskundig opgeleid om veilig te kunnen lassen (van RVS en pantserstaal). Bij 

het CZSK wordt door gespecialiseerde, goed opgeleide lassers gelast, zowel in daarvoor ingerichte 

werkplaatsen voorzien van benodigde afzuiging, als in schepen/aan boord tijdens 

onderhoudswerkzaamheden. Om een volledig beeld te krijgen over de blootstelling bij het RVS-

lassen en de beschikbare meetgegevens te valideren inventariseren de defensieonderdelen de 

lasprocessen. Voor het lassen wordt aparte regelgeving opgesteld als aanvulling op de genoemde 

HDBV Aanwijzing over gevaarlijke stoffen.  

 

� Maatregel 16: zorg voor de afronding van de nadere RI&E van de lasprocessen (CLSK en CLAS, 

gereed 1 maart 2019) [2.12 en 2.13] 

 

� Maatregel 17: stel de defensie brede regelgeving over “veilig lassen” vast als bijlage bij de 

HDBV Aanwijzing 022 [Directie Veiligheid, gereed 1 mei 2019] 

 

3.4.5 Galvano 

 

De zogenaamde galvano-werkzaamheden (het aanbrengen van een beschermende laag (alodi-

neren) en hard verchromen) gebeurt intern Defensie alleen op het LCW. Dit gebeurt op veilige 

wijze, hoewel LCW binnen de reguliere bedrijfsvoering wel werkt aan verbeteringen. Specifieke 

maatregelen binnen dit plan van aanpak zijn niet nodig. 
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3.5 Instructie, supervisie en gebruik persoonlijke bescherming (5.6 en 5.7) 

 

Specifiek voor de functiegroepen die belast worden met chroom houdende werkzaamheden als 

spuiten en hoogenergetische werkzaamheden dienen de (vaktechnische) opleidingen aantoon-

baar aandacht te besteden aan het veilig werken met chroom-6. Nieuwe inzichten moeten 

worden verwerkt in deze opleidingen en/of in periodieke bijscholing. Hiervoor wordt een e-

learning-module ontwikkeld. Deze is ook bruikbaar voor leidinggevenden die voldoende kennis 

dienen te hebben om supervisie uit te voeren op het veilig werken en het zorgen voor de 

hygiëne op de werkplek. 

 

� Maatregel 18: Ontwikkel een e-learning module “veilig werken met chroom-6” t.b.v. instructie 

en periodieke bijscholing (CLSK, gereed 1 mei 2019) [nieuw] 

 

Voor het betrokken onderhoudspersoneel zijn voldoende en geschikte persoonlijke 

beschermingsmiddelen (PBM) beschikbaar3, zoals kleding, handschoenen en adembescherming. 

De effectiviteit van de bescherming wordt grotendeels bepaald door het juiste gebruik, de 

pasvorm en het onderhoud. Daarom is een zogenaamde fit-to-face-test voor de 

adembescherming ingevoerd. Het uitvoeren van deze test moet tevens inzicht geven in de 

effecten van gezichtsbeharing op de werking van adembescherming. Dit inzicht wordt d.t.v. 

CEAG verwerkt in de beleidsadviezen zoals bedoeld met maatregel 24. 

 

3.6 Hygiëne en reiniging (5.5)  

 

Een onderdeel van veilig werken is de (dagelijkse) hygiëne op de werkplek. Leidinggevenden zijn 

verantwoordelijk voor het dagelijkse laten reinigen van de werkomgeving om stofophoping te 

voorkomen. De locaties waar chroom-6-werkzaamheden plaatsvinden (of plaatsvonden) worden 

periodiek industrieel gereinigd (diepte reiniging). Daarvoor is een defensie breed raamcontract 

voor (diepte)reiniging afgesloten; afroep gebeurt door de commandanten. Indien bij reiniging 

luchtmetingen noodzakelijk zijn worden deze in afstemming met het CEAG uitgevoerd. 

 

� Maatregel 19: inventariseer de werkplaatsen waar industriële reiniging nodig is, neem de 

periodieke reiniging op in de jaarplanning en begroting en laat de reiniging uitvoeren (DO’n, 

gereed 31 december 2019; voor CLAS gereed 1 juni 2020) [2.25] 

 

3.7 Ongeplande blootstelling (5.8)  

 

Ondanks de vele maatregelen kan het zijn dat zich een onvoorziene situatie voordoet, waardoor 

chroom houdend stof vrijkomt en een (mogelijke) blootstelling plaatsvindt. Dit kan bijvoorbeeld 

door het falen van een installatie of verkeerd handelen bij een filterwisseling. Dergelijke situaties 

worden binnen de reguliere bedrijfsvoering afgehandeld. Dit vereist dat op lokaal niveau een 

draaiboek is ontwikkeld en voorzieningen zijn voorbereid, zodat daadkrachtig kan worden 

opgetreden. De basis hiervoor vormen de HDBV aanwijzing 022 Risicobeheersing gevaarlijke 

stoffen en de lokale bedrijfsnoodplannen. 

 

� Maatregel 20: neem in lokale procedures/bedrijfsnoodplannen een protocol op om adequaat te 

kunnen reageren op ongeplande blootstellingen/incidenten m.b.t. chroom-6 (DO’n, gereed 31 

december 2018) [nieuw] 

 

3.8 Blootstellingsregistratie (5.9) 

 

Het Arbeidsomstandighedenbesluit (artikel 4.15) vereist dat de werkgever een lijst bijhoudt van 

medewerkers die worden of kunnen worden blootgesteld aan kankerverwekkende stoffen. Deze 

registratie gebeurt nu volgens de wettelijke eisen, maar “handmatig” met het Dfe 050 en het 

                                                
3 Zie onderzoek ADR 2018-0000091659 
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Dfe050a voor respectievelijk incidentele en bedrijfsmatige blootstelling. Archivering gebeurt in 

het personeelsdossier. Defensie wil de registratie verbeteren t.b.v. management-informatie en 

daarvoor is aanpassing van de IV noodzakelijk. 

 

� Maatregel 21: realiseer een structurele IV-oplossing voor de blootstellingsregistratie (DV, 

gereed eind 2020) [2.23] 

 

3.9 Preventief medisch onderzoek (5.10)  

 

In geval van werkzaamheden met kankerverwekkende stoffen en de beoordeling van de risico’s 

daarvan (de RI&E), zijn commandanten verplicht het personeel een preventief medisch 

onderzoek (PMO) aan te bieden. Deelname is vrijwillig. Het afnemen van een PMO gebeurt door 

het CEAG als onderdeel van de reguliere bedrijfsvoering.  

 

� Maatregel 22: organiseer periodiek een preventief medisch onderzoek voor “chroomwerkers” 

met ondersteuning van CEAG (DO’n i.s.m. CEAG, gereed 31 december 2019) [2.22] 

 

3.10 Instandhouden en monitoring maatregelen (5.11) 

 

Om veilig te werken met chroom-6 zijn de afgelopen tijd veel maatregelen gerealiseerd. Om de 

effectiviteit van genomen maatregelen te monitoren worden periodiek metingen, onderzoeken en 

analyses uitgevoerd. Voor kankerverwekkende stoffen bevat de wetgeving daarom enkele van 

dergelijke verplichtingen, zoals het periodiek meten van blootstellingen. Commandanten (met de 

rol van decentraal werkgever) plannen deze metingen en vragen het CEAG deze uit te voeren. 

Het CEAG ontwikkelt daardoor een steeds beter inzicht en kan zowel de lokale commandanten 

adviseren over eventuele aanpassingen, als de Bestuursstaf voorzien van beleidsmatige 

adviezen.  

 

Daarnaast is het noodzakelijk om op alle niveaus de werking van het risicomanagement voor 

chroom-6 en voor gevaarlijke stoffen in het algemeen te beoordelen. Daarvoor worden audits 

georganiseerd door de C-DO’n en door de DV. 

 

� Maatregel 23: neem het uitvoeren van periodieke metingen op in de bedrijfsvoering 

(jaarplanning) en in de periodieke aanvraag dienstverlening door het CEAG (DO’n, gereed 31 

december 2019) [2.21] 

 

� Maatregel 24: ontwikkel i.s.m. de DO’n een centraal overzicht van blootstellingen en 

meetgegevens, beheer dit overzicht en geef op basis daarvan beleidsmatige adviezen aan de DV 

(CEAG, gereed 31 december 2020) [2.21] 

 

� Maatregel 25: laat vanaf 2019 jaarlijks audits uitvoeren die inzicht geven in de beheersing van 

chroom-6 (DO’n en DV, gereed 31 december 2020) [nieuw] 

 

3.11 Afstoting en afvoer (5.12) 

 

Om blootstellingsrisico’s tijdens het afstoten van materieel te voorkomen, zowel voor het 

personeel dat de afstoting uitvoert, als voor de ontvangers dient voorafgaand aan de afstoting 

de aanwezigheid van chroom-6 te worden onderzocht. Dit is een verantwoordelijkheid van de 

betreffende projectleider en omvat ook het “in bruikleen geven” aan derden. De werkwijze komt 

overeen met het voorkomen van instroom.  

 

� Maatregel 26: laat assortimentsmanagers vastleggen in de afstotings/bruikleenprocedure(s) 

dat een risico-inventarisatie voor chroom-6 (en CMR-stoffen in het algemeen) een verplichte 
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stap is zoals bedoeld in de HDBV Aanwijzing 018 Inkopen en aanbesteden (DO’n, gereed 1 

december 2018)  
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Bijlage 1 Maatregelen en planning 

Tussen haakjes staat het nummer van de bestaande maatregel in het plan chroom-6 uit 2017 vermeld, anders is sprake van een nieuwe 

maatregel 

 

Maatregel 1: leg vast in werkwijzen en implementeer dat projectleiders – in geval van noodzaak - een 

onderbouwde ontheffing aanvragen voor het toepassen van chroom-6 en dat de aanvraag en het besluit 

wordt vastgelegd in een register - [nieuw] 

Wie: DO’n 

Gereed: 31 december 2018  

 

Maatregel 2: geef de wapensysteemmanager F-35 opdracht om in nauwe samenwerking met CLSK actief en 

blijvend de ontwikkelingen te volgen, verbeteringen te initiëren om blootstellingen door de gebruiker(s) te 

reduceren en minimaal jaarlijks te rapporteren over de uitkomsten - [nieuw] 

Wie: DMO (i.s.m. CLSK) 

Gereed: 1 november 2018  

 

Maatregel 3: maak een overzicht van de huidige situatie met betrekking tot chroom-6 in 

luchtvaartsystemen en in luchtvaart gerelateerde gronduitrusting - [1.7] 

Wie: DMO 

Gereed: 31 december 2018  

 
Maatregel 4a: maak een overzicht van de huidige vervangingsmogelijkheden met betrekking tot chroom-6 

in luchtvaartsystemen en in luchtvaart gerelateerde gronduitrusting, in de vorm van business cases en een 

planning, voor besluitvorming in het Veiligheidscomité  

Wie: DMO 

Gereed: 1 maart 2019 [1.7] 

 
Maatregel 4b: maak een concreet en uitvoerbaar plan met betrekking tot initiatieven voor verdere reductie 

van gebruik van chroom-6 in luchtvaartsystemen en in luchtvaart gerelateerde gronduitrusting en regel 

periodieke updates hiervan in.  

Wie: DMO 

Gereed: 1 maart 2019 [1.7] 

 
Maatregel 5: laat artikel- en systeemmanagers onderzoeken en vastleggen welk materieel chroom-6 bevat 

op basis van beschikbare documentatie en risico-inschatting - [nieuw] 

Wie: DO’n 

Gereed: 1 december 2019  

 

Maatregel 6: realiseer een interim mogelijkheid voor het eenduidig vastleggen in SAP van de aanwezigheid 

van chroom-6 op materieel, bedoeld om daarna SAP te gaan vullen zodat informatie voor gebruikers 

inzichtelijk wordt -[1.9] 

Wie: HDBV 

Gereed: 1 december 2018  

 
Maatregel 7: organiseer een voorlichtingscampagne over het vastleggen van de aanwezigheid van chroom-6 

(m.b.v. de detectorpen) in SAP en over het raadplegen van SAP bij de werkvoorbereiding - [nieuw] 

Wie: DCO i.s.m. DO’n 

Gereed: 1 december 2018  

 
Maatregel 8: verbeter de procedure zodat aanwijzingen van de wapensysteemmanager(s) en de normsteller 

gevaarlijke stoffen sneller leiden tot een aanpassing van de inkoop- en distributieketen (bestelling, 

bevoorrading, inname, blokkeren) m.b.t. chroom-6-houdende (DMO, gereed 1 maart 2019) [nieuw] 

Wie: DMO 

Gereed: 1 maart 2019  
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Maatregel 9: zorg voor een werkwijze waardoor legitieme aanvragen dienstverlening op het gebied van 

chroom-6 (m.n. PMO en metingen) met urgentie worden behandeld - [2.21] 

Wie: CEAG 

Gereed: 1 oktober 2018  

 
Maatregel 10: maak een concreet en uitvoerbaar plan zodat eind 2020 de nadere inventarisatie gevaarlijke 

stoffen voor CMR-stoffen gereed is, afgestemd op het defensie brede project nadere inventarisatie 

Gevaarlijke Stoffen onder regie van CEAG - [2.28] 

Wie: DO’n i.s.m. CEAG 

Gereed: 1 november 2018  

 
Maatregel 11: stel een projectvoorstel op dat leidt tot realisatie van een koppeling uiterlijk 2020 tussen de 

database gevaarlijke stoffen, de uitkomsten van de RI&E, blootstellingsbeoordelingen en de 

blootstellingsregistratie - [nieuw] 

Wie: Directie Veiligheid i.s.m. DMO/JIVC 

Gereed 1 mei 2019 

 

Maatregel 12: vervang de niet-geschikte spuitcabines van CLSK (Vkl, Ehv, De Kooy, Lw) door voorzieningen 

die geschikt zijn om veilig met chroom-6 te werken - [2.1] 

Wie: CLSK i.s.m. DOSCO 

Gereed: 2020)  

 
Maatregel 13: voer een onderzoek uit i.s.m. DMO naar de inzet van spuitrobots om mens en spuitproces te 

scheiden en rapporteer hierover - [nieuw] 

Wie: CLSK 

Gereed: 2022  

 

Maatregel 14: leg met betrokkenheid van de gebruikers een beproefde werkwijze vast voor het doorlopend 

beoordelen en zo nodig vervangen van de gereedschappen voor werkzaamheden met chroom-6 zodat deze 

voldoen aan de stand der techniek – [2.6] 

Wie: CLAS 

Gereed: 1 mei 2019 

 

Maatregel 15: vervang de voorbewerkingsruimte bij CLAS/Afd Techniek zodat deze voldoet aan de stand 

der techniek voor hoog- en laag energetische werkzaamheden - [2.4] 

Wie: CLAS 

Gereed: 2021  

 

Maatregel 16: zorg voor de afronding van de nadere RI&E van de lasprocessen - [2.12 en 2.13] 

Wie: CLSK en CLAS (CZSK is gereed) 

Gereed: 1 maart 2019  

 

Maatregel 17: stel de defensie brede regelgeving over “veilig lassen” vast als bijlage bij de HDBV Aanwijzing 

022 – [nieuw] 

Wie: Directie Veiligheid 

Gereed: 1 mei 2019 

 

Maatregel 18: Ontwikkel een e-learning module “veilig werken met chroom-6” t.b.v. instructie en 

periodieke bijscholing - [nieuw]  

Wie: CLSK 

Gereed: 1 mei 2019  

 
Maatregel 19: inventariseer de werkplaatsen waar industriële reiniging nodig is, neem de periodieke 

reiniging op in jaarplanning en begroting en laat de reiniging uitvoeren – [2.25] 

Wie: DO’n  
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Gereed: 31 december 2019; voor CLAS gereed 1 juni 2020  

 
Maatregel 20: neem in lokale procedures/bedrijfsnoodplannen een protocol op om adequaat te kunnen 

reageren op ongeplande blootstellingen/incidenten m.b.t. chroom-6 - [nieuw] 

Wie: DO’n 

Gereed: 31 december 2018  

 

Maatregel 21: realiseer een structurele IV-oplossing voor de blootstellingsregistratie - [2.23] 

Wie: Directie Veiligheid i.sm. DMO/JIVC en HDBV 

Gereed: eind 2020  

 

Maatregel 22: organiseer periodiek een preventief medisch onderzoek voor “chroomwerkers” met 

ondersteuning van CEAG - [2.22] 

Wie: DO’n i.s.m. CEAG 

Gereed 31 december 2019  

 

Maatregel 23: neem het uitvoeren van periodieke metingen op in de bedrijfsvoering (jaarplanning) en de 

periodieke aanvraag dienstverlening door het CEAG - [2.21] 

Wie: DO’n 

Gereed: 31 december 2019  

 

Maatregel 24: ontwikkel i.s.m. de DO’n een centraal overzicht van blootstellingen en meetgegevens, beheer 

dit overzicht en geef op basis daarvan beleidsmatige adviezen aan de Directie Veiligheid - [2.21] 

Wie: CEAG 

Gereed: 31 december 2020  

 

Maatregel 25: laat vanaf 2019 jaarlijks audits uitvoeren die inzicht geven in de beheersing van chroom-6 

[nieuw] 

Wie: DO’n en Directie Veiligheid 

Gereed: 31 december 2020  

 

Maatregel 26: leg vast in de afstotings/bruikleenprocedure(s) dat een risico-inventarisatie voor chroom-6 

(en CMR-stoffen in het algemeen) een verplichte stap is zoals bedoeld in de HDBV Aanwijzing 018 Inkopen 

en aanbesteden [nieuw] 

Wie: DO’n 

Gereed: 1 december 2018 
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Bijlage 2 - Wettelijk kader 

 

 

Chroom-6 is een kankerverwekkende stof waarvoor specifieke eisen worden gesteld in het 

Arbeidsomstandighedenbesluit
4
. In Europees verband wordt druk gezet op het reduceren van het gebruik 

van kankerverwekkende stoffen: de vervangingsplicht. Slechts wanneer dit (nog) niet mogelijk is, zijn 

maatregelen van een andere orde toegestaan. Het gaat om het toepassen van de zogenaamde 

arbeidshygiënische strategie als algemeen beleidskader: 

- Vervangen van kankerverwekkende stoffen en processen 

- Technische maatregelen 

- Organisatorische maatregelen 

- Persoonlijke beschermingsmiddelen 

Om een maatregel van een “lagere” orde te mogen treffen is het principe van technische 

haalbaarheid/uitvoerbaarheid van toepassing: dat wat technisch gezien redelijkerwijs te eisen is van 

werkgevers. Voor kankerverwekkende stoffen geldt dat alle maatregelen die technisch uitvoerbaar zijn 

moeten worden genomen. Technisch uitvoerbaar wil zeggen dat voorzieningen praktisch bestaan (zoals up-

to-date-spuitcabines) en dat deze toepasbaar zijn. Dit laatste geldt bijvoorbeeld voor het ontbreken van 

geschikt gereedschap bij werkzaamheden in een airframe. In dergelijke gevallen moeten aanvullende 

maatregelen worden genomen, zoals het gebruik van persoonlijke bescherming. 

   

Commandanten dienen – als onderdeel van de RI&E - inzicht te hebben in de werkzaamheden waarbij 

chroom-6-houdend stof kan vrijkomen. Verder dient de aard, duur en mate van blootstelling inzichtelijk te 

zijn (o.a. door metingen). Dit heet de nadere inventarisatie gevaarlijke stoffen (NIGS), waarbij de applicatie 

Stoffenmanager wordt gebruikt.  

 
De Inspectie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid organiseert landelijk een (nieuw) inspectietraject 

gericht op het veilig werken met gevaarlijke stoffen. Tijdens deze inspecties komen o.a. de aanwezigheid van 

de RI&E en vooral de verplichte nadere onderzoeken m.b.t. kankerverwekkende stoffen aan bod. Daarbij 

wordt beoordeeld of juiste maatregelen zijn genomen om een blootstelling te voorkomen.  

De Inspectie SZW zal bij de eenheden het lokale plan van aanpak beoordelen op de volgende onderdelen: 

- de maatregelen in de tijd,  

- de feitelijk te verwachten blootstelling en, 

- het tijdstip waarop een blootstelling onder de grenswaarde wordt gerealiseerd, 

- tevens zal per stap van blootstellingverlaging een onderbouwing opgenomen moeten zijn dat de 

grenswaarde overschrijding, gezien de mate en de duur niet tot onaanvaardbare 

gezondheidseffecten leidt en tevens, 

- zal onderbouwd moeten zijn waarom andere verdergaande maatregelen redelijkerwijs niet eerder 

dan in de voorgestelde fasering kunnen worden genomen. 

                                                
4 De wetgeving spreekt in dit verband van carcinogene (kankerverwekkende) en mutagene (DNA-

aantastende) stoffen. In dit document wordt gemakshalve de term kankerverwekkende stoffen gebruikt.  
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Bijlage 3 – Reeds gerealiseerde maatregelen 

Zie plan van aanpak verlaging grenswaarde BS2017006279 d.d. 1 maart 2017 

In laatste kolom staat “gereed” of verwijzing naar maatregelen in geactualiseerde plan (stand 20 sept 2018) 

 

  Algemene maatregelen Actor  

1 Regierol beleggen en invullen HDBV > Dir Veiligheid Gereed 

2 HDBV aanwijzing 907 actueel houden HDBV Gereed 

3 Arbocatalogus Gevaarlijke Stoffen opstellen HDBV Gereed 

4 Arbocatalogus/Subdeel chroom-6 opstellen HDBV Gereed 

5 Werkinstructies chroomwerkzaamheden actueel houden en 

toezien op naleving 

CLAS, CLSK, CZSK Gereed 

 Vervangingsplicht   

6 Borgen dat bij het voorzien in vastgoed, installaties en 

gereedschap rekening wordt gehouden met chroom-6 

CDC/DVM, 

CLAS/Matlogco 

Gereed 

#1 

7 Vervangen chroom-6 in materieel (incl. LVS) DMO (en andere 

assortimentsmanagers) 

#2, 3, 4 

8 Voorkomen instroom chroom-6 (als bedrijfsstof of via materieel) DMO (en andere 

assortimentsmanagers) 

Gereed 

9 Ontwikkelen (en documenteren) inzicht van aanwezigheid 

chroom-6 in materieel 

DMO en opco's Deels 

# 5, 6, 7 

10 Gebruik detectorpen om materiaal te kunnen testen voor aanvang 

werkzaamheden 

CZSK, CLAS en CLSK Gereed 

 
  Maatregelen werkzaamheden chroom-6 Actor  

  Beheersen spuiten chroom-6 (alleen CLSK)    

1 Vlb Lw, Vlb Vkl (#1), Vlb Ehv – niet in gebruik, worden vervangen CLSK #12 

2 Vlb Vkl (#2), DHC (#1), DHC (#2), DHC (#3), LCW (#1), LCW (#2), 

LCW (#3) – geschikt, worden periodiek beoordeeld 

CLSK #23, 24 

 CLSK algemeen (werkwijzen, spuitrobot etc.) CLSK (en DMO) #13 

  Beheersen hoogenergetische werkzaamheden    

3 Bij CZSK   N.v.t. 

4 Bij CLAS/Afd Techniek aanpassen/vernieuwen straalcabine CLAS #15 

5 Bij CLSK-onderhoudsorganisaties CLSK Onder 

grenswaarde 

6 Voor CLSK en CLAS geschikt gereedschap ontwikkelen CLAS/ Matlogco  Deels gereed 

#14 

7 Voor CLSK en CLAS zorgen voor stofvrij werken DMO #14 

  Laagenergetische werkzaamheden    

8 Bij CZSK CZSK Gereed 

9 Bij CLAS CLAS Gereed 

10 Bij CLSK CLSK Gereed 

  RVS Lassen    

11 Bij CZSK-onderhoudsorganisaties  CZSK Gereed 

12 Bij CLAS-onderhoudsorganisaties en opleidingscentrum CLAS #16 

13 Bij CLSK-onderhoudsorganisaties CLSK #16 

 Galvano-werkzaamheden   

14 Bij CLSK (LCW) CLSK Gereed 

  Good housekeeping, opleidingen en toezicht    

15 Bij CLSK CLSK Gereed 

16 Bij CZSK CZSK Gereed 

17 Bij CLAS CLAS Gereed 

  PBM's    

18 Beschikbaar hebben juiste PBM's incl onderhoudscontract DMO Gereed 

19 Borgen instructie en herhalingsprogramma CZSK, CLAS, CLSK Gereed 

20 Toepassen fit-tot-face-test DMO (en opco's) Gereed 
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 Periodiek meetplan en preventief medisch onderzoek   

21 Bij CLAS en CLSK CLAS en CLSK #22 

22 Bij CLAS en CLSK CLAS, CLSK en 

CDC/CEAG 

Gereed 

 Blootstellingsregistratie   

23 Vastleggen blootstelling personeel cfm Arbobesluit 4.15  

(huidige procedure werkt, verbetering door IV-systeem) 

HDBV Gereed 

#21 

    

  Onderhoud en (diepte)reiniging     

24 Borgen contract en werkwijze CDC Gereed 

25 Borgen periodieke reiniging CLAS, CZSK, CLSK Gereed 

26 Beheersen onderhoud CLAS/Mat-logco 

CDC/DVM 

Gereed 

    

 (Nadere) RI&E m.b.t. chroom-6 en aansluitend andere C&M-

stoffen 

  

27 Ontwikkelen inzicht in risico’s, beheersing en verbeteringen HDBV 

(i.s.m. met CDC/CEAG) 

#24 

28 Afronden en actueel houden (N)RI&E CZSK, CLAS, CLSK i.s.m. 

CEAG 

#10, 25 

 


