Programmering 2019
[Besluit =~ [ Tussenprodukten Participatie Informeren TK

Luchtvaartnota

Luchtruimherziening

Lelystad Airport

* Q1: Notitie
Reikwijdte en Detail
(start van plan
MER)

* Q3: (Ontwerp)-
Luchtvaartnota met

plan MER

e Q4: Vaststelling
luchtvaartnota.
Inclusief nota van
antwoord
zienswijzen

e Q2: Startbeslissing

e Q3: Notitie
Reikwijdte en Detail
(start van plan MER
met varianten
verkenningsfase)

e Q4: Nota van
Antwoord op
Zienswijzen

e Q2: Borging aanpak
Lelystad in
Startbeslissing
Luchtruim

¢ Q2: Nota van
antwoord
zienswijzen

e Q2: Mededeling
Europese
Commissie over
VVR

Na afronden

voorhangprocedure in

parlement:
 Advies Raad van
State

Wijziging

Luchthavenbesluit

 Zienswijzeprocedure
Nota reikwijdte en detail
(start plan MER)

 Zienswijzeprocedure
Ontwerp-Luchtvaartnota

Gedurende proces:

* Bestuurlijk overleg met
provincies

» Klankbordgroep met
vertegenwoordigers
sector, omwonenden,
belangenorganisaties

Informeren en meedenken

via:

« Kerngroepen per
provincie

e Online via
luchtvaartcommunity

« Zienswijzeprocedure
Nota reikwijdte en detail
(start plan MER)

Gedurende proces:

e Bestuurlijk overleg met
provincies

« Internationale
adviesgroep

» Klankbordgroep met
vertegenwoordigers
organisaties

e Kerngroepen per
provincie

e Online

« Reguliere
overlegorganen.

« Zienswijzeprocedure
Luchthavenbesluit
(afgerond)

e Betrekken
belanghebbenden in
opzet programma
Monitoring en evaluatie:
burgerfora en
provinciale
reflectiekamers

.

.

(Ontwerp-)Luchtvaartnota
Nota’s van antwoord op de
zienswijzeprocedures,
Diverse
onderzoeksrapporten

Startbeslissing
Halfjaarlijkse
voortgangsrapportage

Informatie over beslissing
van de Europese
Commissie over de
verkeersverdelingsregeling.
Nota van antwoord
zienswijzen,
Voorhangprocedure bij het
ontwerp van de wijziging
van het Luchthavenbesluit.



Luchthavenbesluit
Schiphol

Project Meten en
berekenen van
vliegtuiggeluid

(definitief)

Na de zomer;

3

besluit over één
integraal
monitoring- en
evaluatieprogramma
Q4: Ontwerp- .
Luchthavenbesluit
vastleggen Nieuw
normen- en
handhavingsstelsel,
inclusief (Advies
Commissie) MER

Najaar:

Verkenningsfase: via:
advies RIVM, NLR .
en KNMI met .
voorkeuropties .
December: .

Startbesluit voor
uitwerking in
volgende fase

Informatiebijeenkomsten
gerelateerd aan
kabinetsvoornemen
Schiphol Nieuw-
normenstelsel en
Kabinetsreactie op
verslag van de voorzitter
van de ORS en
voorgestelde aanpak
voor Luchtverkeerbesluit
Schiphol voor de
ontwikkeling na 2020
Zienswijzeprocedure
ontwerp
Luchthavenbesluit en
MER

Informeren en meedenken

Kerngroepen
Groep van experts
Online

Bestaande
overlegkaders

3

Kabinetsreactie op het
verslag van de voorzitter
van de ORS en
voorgestelde aanpak voor
Luchtverkeerbesluit
Schiphol voor de
ontwikkeling na 2020

Resultaten verkenningsfase



