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Betreft Stand van zaken schadeafhandeling  

    

Geachte heer Wiebes, 

 

In ons gesprek van 14 mei jl. heb ik u een beeld geschetst van de voortgang 

van de schadeafhandeling door de Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade 

Groningen (TCMG).  

 

Er zijn nu 23.250 schademeldingen bij TCMG binnengekomen. Ruim 8.000 

daarvan zijn afgehandeld en voor de overige ruim 15.000 is bij meer dan de 

helft de schadeafhandeling in een verder gevorderd stadium van afhandeling. 

In meer dan 85% van de dossiers wordt schadevergoeding toegekend en dat 

percentage neemt toe.  

 

 
 

Steeds meer Groningers merken dat de schadeafhandeling op stoom is. Bijna 

de helft van de circa 13.500 aanvragen die overkwamen van het CVW bij de 

start van de TCMG, is inmiddels afgehandeld. Daarnaast is bij circa 4500 van 

de aanvragen inmiddels een schade-opname uitgevoerd. Van de bijna 10.000 

nieuwe aanvragen is sinds 19 maart 2018 bij circa de helft een schade-opname 

geweest. Een zesde van die aanvragen is inmiddels afgehandeld.  
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Er is daarmee zichtbaar sprake van voortgang, maar tegelijkertijd is er een 

duidelijke wens voor nog meer snelheid. Op dit moment wachten zo’n 7.000 

aanvragers nu ruim een jaar op afhandeling van hun schade door TCMG. Voor 

deze dossiers is een verdaging van de beslistermijn aanstaande. In ons 

gesprek deze week hebt u dan ook uw zorgen uitgesproken over de 

voortvarendheid van de schadeafhandeling en verzocht naar mogelijkheden te 

zoeken om de productie verder te verhogen.  

 

Daarbij geldt dat het niet alleen nodig is de aanhangige aanvragen zo snel 

mogelijk af te handelen. Het is ook nodig binnen de organisatie van de TCMG 

voldoende ruimte te creëren voor de meer complexe dossiers (monumenten, 

agrarische bedrijven en mkb). Bovendien moet de TCMG als voorloper van het 

Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) voorbereid worden op een 

vloeiende overgang en de nieuwe taken die het IMG met zich meebrengen, 

zodat de Groningers ook in de toekomst op ons kunnen rekenen.  

 

In ons gesprek waren wij het eens over de noodzaak om de al langer liggende 

zaken (het stuwmeer) weg te werken. Dit in het belang van degenen die al zo 

lang wachten. Het wegwerken van het stuwmeer is ook nodig om nieuwe 

aanvragen op korte termijn op te kunnen pakken. Allereerst wil ik voor de 

aanvragers die nog wachten op een opname, de huidige mogelijkheid om de 

opname te laten verrichten door TCMG ingeschakelde aannemers, uitbreiden. 

Dit, door het aantal aannemersbedrijven waaruit thans kan worden gekozen 

meer opnames te laten doen, alsook het huidige aantal van zeven 

aannemersbedrijven verder te verhogen. Het door aannemers opnemen van 

schade ontlast de schaars beschikbare deskundigen en geeft de aanvrager de 

mogelijkheid afspraken te maken met de aannemer voor herstel.  

 

Ook werk ik aan een andere tijdelijke uitbreiding, die ziet op schades tot 

10.000 euro. Deze uitbreiding biedt de aanvrager de mogelijkheid om via een 

door TCMG gecertificeerde aannemer de schade te laten opnemen en te 

herstellen. Om ervoor te zorgen dat de aannemers de aanvrager daadwerkelijk 

goed kunnen bijstaan, zullen kwaliteitseisen aan hen worden gesteld en zullen 

zij werken met hetzelfde calculatiemodel als waarmee de herstelkosten van 

schades van andere aanvragers worden begroot. Met deze uitbreiding krijgt de 

aanvrager ook meer regie over de afhandeling van hun schade.  

 

Voorts wil ik een verdere versnelling bereiken door het meer op output sturen 

van de onafhankelijke deskundigen, en het aantal stappen in de rapportage- 

en besluitvormingsketen waar mogelijk te verminderen en te versimpelen. Dit 

betekent een proces dat bijdraagt aan het sneller opleveren van een 

eindrapport, waardoor de totale doorlooptijd verkort kan worden. Ook ben ik 

doende om het aantal deskundigen verder uit te breiden, met name voor de 

behandeling van de meer complexe dossiers. 

 

In ons gesprek verzocht u mij ook om onorthodoxe mogelijkheden te 

onderzoeken om het stuwmeer weg te werken. Zo nodig buiten de kaders die 

het Besluit mijnbouwschade Groningen stelt. Er wordt op dit moment gewerkt 

aan mogelijkheden om invulling te geven aan uw verzoek. Ik bericht u hierover 

op een zo kortst mogelijke termijn. Aangezien een dergelijke maatregel het 

huidige mandaat van de TCMG te buiten gaat, zou dit – ingegeven door de 



bijzondere situatie waarin we op dit moment verkeren – een buitengewoon 

mandaat uwerzijds vereisen.  

 

Desgewenst ben ik graag bereid deze brief toe te lichten. 

 

Hoogachtend,  

 

 

 

 

 

prof. mr. S.C.J.J. Kortmann 

Voorzitter Tijdelijke Commissie Mijnbouwschade Groningen 
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