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Overzicht weging duurzaamheidsmaatregelen renovatie 

Binnenhof 

  
Bijlagenummer Bijlage 1 

  

Ons kenmerk 1360940 

  

  

Onderstaande tabellen geven een overzicht van zowel de door de TU Delft / Andy 
van den Dobbelsteen1 geadviseerde maatregelen als de overige in het kader van 

de renovatie te nemen maatregelen zoals o.a. genoemd in de derde rapportage 
van 7 okt 2019. Zo ontstaat een totaal overzicht van (mogelijke) maatregelen op 
het gebied van duurzaamheid. De maatregelen zijn onderverdeeld in drie 
tabellen:  
 

1. Maatregelen die zullen worden toegepast bij de renovatie (update van 

tabel 1 uit 4e voortgangsrapportage).  

2. Maatregelen die zijn onderzocht naar aanleiding van de vierde rapportage 

Binnenhof en nu niet worden toegepast, omdat ze nu niet passen binnen 

de financiële kaders (het taakstellend budget) en/of een te lange 

terugverdientijd kennen. (update van tabel 2 uit 4e 

voortgangsrapportage).  

3. Maatregelen die niet zijn of worden toegepast bij de renovatie, en als 

technisch niet-haalbaar worden ingeschat (update van tabel 3 uit 4e 

voortgangsrapportage).  

 
Afkortingen: 

EK: Eerste Kamer 
TK: Tweede Kamer 
RvS: Raad van State 
AZ: Algemene Zaken 
GZ: Grafelijke Zalen  
 
Tabel 1: 

Duurzaamheidsmaatregelen die zullen worden toegepast bij de renovatie 
 

Voorgestelde 
maatregelen 
rapport TU Delft 

Wat staat in huidige ontwerp  Aanvullende maatregelen t.o.v. 
rapport TU Delft, zoals o.a. 
eerder genoemd in de derde 
rapportage 

1.Duurzame 
warmtebronnen in het 
gemeentelijke 
warmtenet 

Ja, door aansluiting bij EnergieRijk 
Den Haag. 
 
De ambitie van de ERDH is om de 
stadsverwarming te verduurzamen 

 

                                                
1 Rapport ‘Duurzaamheidsvisie Renovatie Binnenhof’ versie 3.7_190823_DEF’ 
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d.m.v. van nieuwe, additionele 
duurzame bronnen 

2. Lokale warmte- en 
koudebronnen 

Ja, door aansluiting bij EnergieRijk 
Den Haag  
 
De ambitie is om het Binnenhof aan 
te sluiten op een WKO-ring van 

EnergieRijk Den Haag.  
 

 

3. Na-isolatie, ramen 
vervangen en 
kierdichting op meer 
plekken, onderdeel 
meer Kierdichting 

 
 

Bij TK is verbetering van 

luchtdichtheid van de buitenschil 

meegenomen (kierdichting ramen, 

overall naaddichting). 

 

Bij EK en RvS is verbetering van 

luchtdichtheid van de buitenschil 

meegenomen (kierdichting ramen, 

overall naaddichting). 

Bij AZ wordt het ontwerp nog 

verder uitgewerkt op dit thema. 

 

5. PV-systemen en 
zonnecollectoren op 
daken, onderdeel PV 

panelen op platte 

daken.  

De maatregel PV-panelen op platte 

daken wordt in de uitwerking van 

VO en DO meegenomen. 

 

8. Circulaire 
materialen en 
producten 

Maatregelen zijn opgenomen in het 

Technische programma van Eisen 

en moeten nog precies worden 

uitgewerkt in het ontwerp.  

 

 

9. Gebruik van 
hemelwater en 
gezuiverd grijs water
  

  

In het ontwerp buitenruimte wordt 

onderzocht hoe regenwater van de 

bestrating op een andere manier 

kan worden geloosd dan op het 

riool. Vaststelling VO buitenruimte 

in voorjaar 2021 

 

10.Duurzame 
groenvoorzieningen 
 

Ja, groen in de buitenruimte is 

voorzien in het concept VO 

buitenruimte (van 

landschapsarchitect Karres en 

Brands). 

 

 

13. Actieve 
gebruikersparticipatie 

Het gaat hierbij om het betrekken 

van de gebruiker en andere 

belanghebbenden bij breed 

gedragen duurzaamheids-

strategieën en oplossingen, in het 

ontwerp en gebruik van het 

gebouw.  
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  Alle installaties in de panden worden 
vervangen voor moderne 
energiezuinige installaties.  

 
Ook wordt er warmteterugwinning 
toegepast op de ventilatie 
installaties.  

  De verlichtingsinstallaties worden 
zoveel als mogelijk vervangen door 

energiezuinige LED-verlichting. 
 
Daarnaast wordt de verlichting 
voorzien van aanwezigheidsdetectie 
en een daglichtafhankelijke 
regeling.  

  Zonwering wordt waar het 
monument het toelaat toegepast.  
Herstellen van zonwering/Louvre 
luiken. 

  Aansluiting op CEV en daarmee: 

 volledig gasloos 
 optimaal mogelijke 

benutting van (rest)warmte 
–en koudebronnen door 
installatie van WKO en 

warmtepompen 
 aansluiting op 

stadswarmtenet voor 
resterende warmtevraag 
(mogelijkheid om te kunnen 
aansluiten op Energierijk 
Den Haag is voorzien) 

 toepassing vrije koeling 

door dry-coolers 
 middentemperatuur 

verwarming 
 toepassing hoog 

temperatuur koeling 

 

 
Tabel 2: 

Maatregelen die zijn onderzocht naar aanleiding van de vierde rapportage 

Binnenhof en niet worden toegepast, omdat ze nu niet passen binnen de 
financiële kaders (het taakstellend budget) en/of een te lange terugverdientijd 
kennen.  

Voorgestelde 

maatregelen 
rapport TU Delft 

Wat staat in huidige 

ontwerp  

Omschrijving 

onderzochte 
maatregel ten 
opzichte van het 
huidige ontwerp   

Investering en 

terugverdientijd 

3. Na-isolatie, ramen 
vervangen en 

Gehele complex: In het 

huidige ontwerp wordt 

geïsoleerd daar waar 

TK: 

Voorzetwanden ten 

behoeve van na-

TK: investeringskosten 1.4 

miljoen euro. De 

investering kan niet binnen 
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kierdichting op meer 
plekken, onderdeel:  
Na-isolatie op meer 

plekken 
 

het nodig is vanwege 

comfort. 

 

Bij TK worden de daken 

na-geïsoleerd 

isolatie. Van 

toepassing op alle 

bouwdelen 

uitgezonderd 

gebouw N. 

 

 

 

50 jaar worden 

terugverdiend. 

Bij EK + RvS wordt een 

deel van de daken na-

geïsoleerd. 

EK + RvS:  

Voorzetwanden ten 

behoeve van na 

isolatie. 

EK+ RvS: 

investeringskosten 

330.000 euro 

 

De investering kan niet 

binnen 50 jaar worden 

terugverdiend. 

Bij AZ worden de daken 

na-geïsoleerd, daar 

waar al isolatie 

aanwezig is, wordt 

beoordeeld of deze kan 

worden verbeterd. 

AZ: Betreft 

onderzoek aan de 

gevel, vanwege 

veiligheidseisen 

kan dit onderzoek 

niet op korte 

termijn worden 

uitgevoerd 

AZ: gezien de andere 

gebouwdelen is de 

verwachting dat de 

investering niet binnen 50 

jaar kan worden 

terugverdiend door de 

besparing op 

energiekosten. 

3. Na-isolatie, ramen 
vervangen en 
kierdichting op meer 
plekken, onderdeel: 
Ramen vervangen 

Bij TK wordt overal 

minimaal dubbelglas 

kwaliteit gerealiseerd 

(achterzetramen of 

reeds aanwezig 

dubbelglas). Overal 

wordt naad- en 

kierdichting verbeterd.  

 

TK: 

Maatregel: 

HR++-beglazing 

 

 

TK: Investeringskosten 

€3.2 miljoen in gevels en 

€1.5 miljoen in daken. De 

investering kan niet binnen 

50 jaar worden 

terugverdiend.   

Bij EK + RvS wordt de 

glazen kap boven de 

centrale hal vervangen 

door nieuw HR++ glas. 

Er komt een nieuw 

glazen HR++ dak in de 

dakkap van het 

Stadhouderskwartier. 

Overige beglazing 

wordt in principe niet 

vervangen. 

EK + RvS: 

Maatregel 2: 

achterzetramen 

Maatregel 3: 

HR++ beglazing 

EK + RvS: 

Maatregel achterzetramen: 

investeringskosten  

€250.000. 

Maatregel HR++ 

beglazing: 

investeringskosten: 

€560.000. De investering 

kan niet binnen 50 jaar 

worden terugverdiend door 

de besparing op 

energiekosten. 
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Bij AZ wordt nog 

aanwezig enkel glas 

vervangen door of 

HR++ glas of 

monumentenglas of 

worden achterzetramen 

geplaatst. 

Door de reeds 

voorgestelde 

maatregelen 

blijven in de basis 

geen ramen bij AZ 

over die thermisch 

gezien slecht 

presteren.  

 

5. PV-systemen en 
zonnecollectoren op 
daken, onderdeel 

leien daken en 
glasdaken 

Gehele complex: Het 

plaatsen van 

zonnepanelen is 

momenteel in geen 

enkel ontwerp 

opgenomen, de 

maatregel PV-panelen 

op platte daken wordt 

in de uitwerking van 

het VO en DO 

meegenomen.  

 

Lei PV-panelen op 

gebouwen A, B, C 

en J. In glas 

geïntegreerde PV-

panelen in 

gebouwen K en N. 

 

 

 

TK:.  

Investeringskosten lei PV-

panelen (t.o.v. leien 

vervangen cf. VO): 

€860.000. De investering 

van de lei PV-panelen kan 

niet worden terugverdiend.  

 

Investeringskosten in glas 

geïntegreerde PV-panelen 

glazen daken K en N €3.6 

miljoen euro. De 

investering van in glazen 

daken geïntegreerde PV 

panelen kan niet worden 

terugverdiend. 

 EK + RvS: 

Plaatsen van lei 

PV-panelen op 

verschillende 

dakvlakken. 

EK+RvS: 

investeringskosten lei PV 

panelen (t.o.v. leien 

vervangen cf. VO): 

€360.000. 

 

De investering van de lei 

PV-panelen kan niet 

worden terugverdiend.  
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 AZ: 

Plaatsen van lei-PV  

AZ:  

investeringskosten lei PV 

panelen (t.o.v. leien 

vervangen cf. VO): 

€80.000. euro 

 

De investering van de lei 

PV-panelen kan niet 

worden terugverdiend.  

 

11. CO2-accountancy 
en -verantwoording 
 

Nu niet in scope 

project. 

Analyse van de 

huidige CO2 

uitstoot, die van de 

ingrepen en die 

van het gebruik 

door een 

gespecialiseerd 

bedrijf. Het 

energiegebruik is 

slechts een 

onderdeel van de 

analyse; zaken die 

hiernaast een rol 

spelen zijn 

waterverbruik, 

voedselverbruik, 

vervoer, sanitair, 

afval etc. 

Kosten zijn afhankelijk van 

de hoeveelheid tijd die het 

kost om de benodigde 

input te verzamelen bij de 

gebruiker. Schatting: 

€250k-500k. Daarnaast 

dient de gebruikers de 

nodige tijd hierin te 

investeren. 

12. Certificering 
middels BREEAM-NL 
 

Gehele complex: Nu 
niet in scope project. 
Deze certificering is niet 
standaard bij 
Rijkshuisvesting. 

TK: ‘Very Good’ als 

verwacht niveau. 

 

Investeringskosten Very 

Good: ca €5 miljoen.  

 

 

EK + RvS: ‘Good’ 

als verwacht 

niveau.  

 

Investeringskosten EK+ 

RvS BREEAM Good: ca 

€1.3 miljoen. 

 

AZ: echte 

certificering niet 

mogelijk i.v.m. 

benodigde  

screening 

betrokken partijen 

AZ: Niet van toepassing. 
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Tabel 3: 
Maatregelen die niet zijn of worden toegepast bij de renovatie, en als technisch 
niet-haalbaar worden ingeschat 
 

Voorgestelde 
maatregelen 
rapport TU Delft 

Reden 

4. Alternatieve 
ventilatiesystemen 

 

Het risico op comfortklachten in de gebruiksfase bij alternatieve 
ventilatiesystemen worden als te groot ingeschat (bijvoorbeeld te koud, te 

warm, tocht).Er worden daarom bewezen technieken toegepast zoals 
beschreven in het Technisch Programma van Eisen (TPvE).  
 
Bij uitzondering worden alternatieve ventilatiesystemen toegepast in 
enkele monumentale ruimten waar te weinig ruimte is voor kanalen etc.  

6. Kortcyclische 
warmte- en 
koudeopslag 

Bij TK is de toepassing van kortcyclische warmte- en koudeopslag in het 
VO nader onderzocht. Voor  PCM’s (Phase Change Materials) heeft het 
ontwerpteam geen toepassing gesignaleerd en het energiebesparende 
effect niet kon worden aangetoond. De mogelijkheden voor opslag in 
watertanks zijn vanwege ruimtegebrek te beperkt.  
 

7. Opslag van eigen 
elektriciteit  

Opslag van eigen elektriciteit kan worden gekoppeld aan maatregel 5 (PV – 
systemen en zonnecollectoren). De verwachting is echter dat het 
toekomstig standaard elektriciteitsverbruik voor bijvoorbeeld de ICT 
systemen en klimaatsystemen hoger is dan de opgewekte energie middels 
PV-panelen. De opgewekte energie wordt meteen gebruikt en daarmee is 

opslag van energie is niet nodig. Energie opslagsystemen op basis van 
batterijen of waterstof hebben daarnaast ook een negatieve ecologische 

impact.  

9. Gebruik van 
hemelwater en 
gezuiverd grijs water 

Een dubbel uitgevoerd waternet leidt tot substantieel extra kosten, 
hetgeen niet in het kader van “sober en doelmatig” past. Bovendien 
bestaat bij het toepassen van grijs water het risico op een slechte 
waterkwaliteit met kans op vervuiling van de leidingen en 

gezondheidsrisico’s. 

 

 

 


