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Afsluitende rapportage Uitvoeringstafel Eindhoven Airport 
 

1. Doel rapportage 

Deze rapportage beschrijft de opdracht en het functioneren van de Uitvoeringstafel, de behaalde 

resultaten en de taken die worden overgedragen aan de nieuwe overlegstructuur. 

 

2. Instelling en inrichting van de Uitvoeringstafel 

2.1. Voorgeschiedenis 

Kabinetsbesluit  

De Uitvoeringstafel Eindhoven Airport heeft het kabinetsbesluit van 28 oktober 2015 over de 

ontwikkeling van Eindhoven Airport uitgevoerd. In deze brief geeft de toenmalige staatssecretaris 

van Infrastructuur en Milieu de voorwaarden aan waaronder Eindhoven Airport kan groeien tot en 

met 2019. De voorwaarden zijn gebaseerd op de uitkomst van de evaluatie aan de Alderstafel 

Eindhoven over de tweede fase van de ontwikkeling van Eindhoven Airport en de wens van de 

regio om te zoeken naar additionele maatregelen voor hinderbeperking.   

 

Dit besluit was juridisch verankerd in de medegebruiksvergunning 2016 tot en met 2019 voor 

Eindhoven Airport. Kortgezegd kon Eindhoven Airport onder voorwaarden doorgroeien naar circa 

43.000 vliegtuigbewegingen in 20191. 

In de kern omvat het kabinetsbesluit de voorwaarden zoals opgenomen in het Aldersadvies tweede 

fase van 21 juli 20152. Het kabinet heeft aan het Aldersadvies tweede fase een aantal nadere 

hinderbeperkende maatregelen toegevoegd: 

- Op jaarbasis gelden gemiddeld maximaal 4 geplande landende vliegtuigbewegingen per 

dag tussen 23.00 – 23.30 uur. In deze periode geldt voor de jaren 2016-2017 een maximum 

van 5 geplande bewegingen per dag, voor de jaren erna een maximum van 6 geplande 

vliegtuigbewegingen per dag in dit tijdsblok; 

- De in het Aldersadvies opgenomen groei wordt deels afhankelijk gesteld van het aantal 

gerealiseerde vliegtuigbewegingen na 23.00 uur. Een deel van de groei, te weten 1.500 

vliegbewegingen per jaar extra, wordt pas toegestaan indien in het voorafgaande jaar het 

aantal gerealiseerde landende vliegtuigbewegingen na 23.00 uur niet meer bedraagt dan 

op jaarbasis gemiddeld maximaal 3 per dag. Dit komt voor de jaren 2016, 2017, 2018 en 

2019 neer op de navolgende jaarlijkse maximum aantallen vliegtuigbewegingen (vtb): 

                                                      
1 Eindhoven Airport heeft inmiddels een nieuwe medegebruiksvergunning voor de 
periode 2020 en 2021  
2 Voor de exacte tekst wordt verwezen naar het Aldersadvies d.d. 21 juli 2015 en het 
Kabinetsbesluit 



 

 
4/15  

Uitvoeringstafel 

Eindhoven Airport 

 

 

 

- Er wordt een onafhankelijk onderzoek uitgevoerd naar flankerende voorstellen om overlast 

in de regio verder terug te dringen. Dit onderzoek zal zich niet alleen op de periode tot 2020 

richten, maar ook op de periode daarna. Hierbij zal in aanvulling op de bekende 

hinderbeperkende maatregelen zoals geluidsisolatie, het leefbaarheidsfonds en het 

verleggen van vliegroutes, ook naar minder voor de hand liggende opties worden gekeken; 

- In de toekomst blijft de hinderbeleving gemonitord door middel van het periodieke reguliere 

GGD-gezondheidsonderzoek. Samen met de GGD en het RIVM zal er, mede op verzoek 

van de regio, door het rijk worden gewerkt aan een standaardset vragen, die kan worden 

meegenomen bij de periodieke reguliere GGD-gezondheidsonderzoeken; 

- Begin 2016 zal een evaluatie van de vliegroute 1b starten. De klachten van de bewoners 

van Wintelre worden in deze evaluatie betrokken. Ook de geluidoverlast van andere 

activiteiten wordt in beschouwing genomen. 

 

2.2.  Instelling  

Eén van de aanbevelingen uit het Aldersadvies tweede fase was om voor de periode 2016 t/m 2019 

het luchthavenoverleg dat is ontstaan middels de Alderstafel Eindhoven voort te zetten: 

- daartoe een Uitvoeringsoverleg (geen onderhandelingstafel) in te stellen, 

- het kabinetsbesluit als een gegeven te beschouwen en als niet onderhandelbaar uitgangspunt te 

respecteren, 

- met die partijen die de kaders van het kabinetsbesluit als opdracht accepteren, en 

- met een in het advies nader omschreven agenda.  

In het besluit van 28 oktober 2015 heeft het kabinet dit advies overgenomen. 

Alle partijen aan de Alderstafel, met uitzondering van de Brabantse Milieufederatie 

(BMF) en de Vereniging Belangenbehartiging Omwonenden Welschap (BOW), 

hebben aangegeven het door de Tweede Kamer overgenomen kabinetsbesluit te 

accepteren als een gegeven en uitgangspunt. 

 

 

2016 2017 2018 2019 

33.500 35.500 onvoorwaardelijk 

1.500 voorwaardelijk* 

37.000 maximaal 

 

*: gerealiseerde aantal vtb 
tussen 23.00-24.001 uur in 
2016 was niet meer dan 3 per 
dag gemiddeld op jaarbasis 

1 Conform het Aldersadvies mogen er geen 

vluchten worden ingepland die landen na 

23.30 uur. 

39.000 onvoorwaardelijk 

1.500 voorwaardelijk* 

40.500 maximaal 

 

*: gerealiseerde aantal vlb 
tussen 23.00-24.00 uur in 
2017 was niet meer dan 3 per 
dag gemiddeld op jaarbasis 

 

41.500 onvoorwaardelijk 

1.500 voorwaardelijk* 

43.000 maximaal 

 

*: gerealiseerde aantal vlb 
tussen 23.00-24.00 uur in 
2018 was niet meer dan 3 per 
dag gemiddeld op jaarbasis 
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2.3. Opdracht 

De in het Kabinetsbesluit gestelde en door de Uitvoeringstafel Eindhoven Airport nader 

geformuleerde opdracht van Uitvoeringstafel luidde: 

- Uitvoering te geven aan het besluit van kabinet en Tweede Kamer van 28 oktober resp. 1 

december 2015 met betrekking tot fase 2 van de groei van Eindhoven Airport, waaronder in ieder 

geval de in het Aldersadvies van 21 juli 2015 genoemde onderwerpen: 

- De monitoring van de naleving van de afspraken rond de openingstijden; 

- De verdeling van de eventuele nog te realiseren milieuwinst indien het aantal bewegingen 

binnen de vergunde geluidruimte boven de 43.000 bewegingen uitstijgt (in de periode tot 

en met 2019); 

- Informatievoorziening; 

- Inventarisatie isolatie en monitoring van de uitvoering; 

- Uitwerking en uitvoering van de ‘innovatieve roadmap’; 

- Leefbaarheidsfonds;  

- Afspraken over het vervolg van de monitoring van de gezondheidsbeleving; 

- Verduurzaming van de luchtvaart; 

- Monitoring van de ontwikkeling van het bestemmingenpakket (inclusief herdefiniëring van 

zakelijke bestemmingen), hinderbeperking, bereikbaarheid en duurzaamheid;  

- Verdere optimalisatie van de routes: route 1B en de Standard Instrument Departures; 

- Sanering industrielawaai Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport door het ministerie 

van Defensie.  

- Het uitvoeren van een onafhankelijk onderzoek naar flankerende voorstellen om de overlast in 

de regio verder terug te dringen. 

- Het vaststellen van de innovatieve Roadmap. 

- De minister van IenW en de staatssecretaris van Defensie ongevraagd en gevraagd te adviseren 

op voor de partijen belangrijke onderwerpen. 

 

Het bespreken van groeiruimte/cijfers (o.a. aantallen vliegbewegingen) van Eindhoven Airport na 

2019, maakte géén onderdeel uit van de opdracht. 

 

2.4.  Opzet en inrichting 

De Uitvoeringstafel Eindhoven Airport heeft bestaan uit een bestuurlijke Regiegroep, de ambtelijke 

werkgroep “Monitoring van de uitvoering” en de werkgroep “Innovatie”. De taken van de werkgroep 

“Innovatie” zijn in 2018 overgenomen door de werkgroep “Monitoring van de uitvoering”. In de 

periode na de start werd er ook een subwerkgroep Flankerende maatregelen ingesteld. 

 

De looptijd van de Uitvoeringstafel was tot 1 januari 2020 en heeft tot en met mei 2020 

doorgelopen in afwachting van de nieuwe permanente overleg- en 

participatiestructuur, die voortkomt uit het rapport “Opnieuw verbonden” van 

verkenner Pieter van Geel. 
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2.4.1. De bestuurlijke Regiegroep 

Taak: 

De bestuurlijke Regiegroep had als taak de afspraken in het kabinetsstandpunt over de groei van 

Eindhoven Airport tot en met 2019 te monitoren en uit te voeren. Daarnaast faciliteert de 

Regiegroep de werkgroepen in de voorbereiding en uitvoering van hun taken. Naast de regierol 

binnen de Uitvoeringstafel heeft de regiegroep ook een taak buiten de Uitvoeringstafel, 

bijvoorbeeld als het gaat om advisering van het bevoegd rijksgezag of advisering richting 

bijvoorbeeld gemeenten en provincie. 

Inrichting: 

De bestuurlijke Regiegroep Uitvoeringstafel Eindhoven Airport heeft bestaan uit Pieter van Geel als 

onafhankelijk voorzitter, een ambtelijk secretaris en 7 vertegenwoordigers op bestuurlijk niveau. Dit 

zijn vertegenwoordigers namens de volgende deelnemende partijen: 

- één vertegenwoordiger namens de gemeente Eindhoven; 

- twee vertegenwoordigers namens de ‘omliggende gemeenten’; 

- één vertegenwoordiger namens de provincie Noord-Brabant; 

- één vertegenwoordiger namens Eindhoven Airport; 

- één vertegenwoordiger namens het ministerie van IenW; 

- één vertegenwoordiger namens het ministerie van Defensie. 

De secretaris werkte onder verantwoordelijkheid van de voorzitter van de bestuurlijke Regiegroep. 

De secretaris trad op als ondersteuner van de voorzitters van de werkgroepen Monitoring van de 

uitvoering en Innovatie, was tevens procesbegeleider van deze groepen en vormde daarmee een 

schakel tussen beide werkgroepen en de Regiegroep. 

 

2.4.2. De werkgroepen 

De werkgroep Monitoring van de uitvoering 

Taak: 

De werkgroep Monitoring van de uitvoering had als taak uitwerking te geven aan het 

werkprogramma Uitvoeringstafel Eindhoven Airport. Uit te werken onderwerpen zijn in ieder geval: 

- evaluatie vliegroute 1b (onderzoek mogelijkheden ontlasting Wintelre); 

- andere flankerende voorstellen inzake operationeel handelen op/rondom de luchthaven die 

overlast in de regio kunnen verminderen; 

- monitoring hinderbeleving door onderzoeken (GGD/RIVM); 

- eventuele nadere geluidsisolatieonderzoeken; 

- onderzoek/monitoring naar luchtkwaliteit rondom de luchthaven. 

Inrichting: 

Om het bestuurlijke draagvlak in de regio zo groot mogelijk te maken, stond de werkgroep onder 

voorzitterschap van een bestuurder uit de omliggende gemeenten; niet zijnde de bestuurder 

namens de omliggende gemeenten in de Regiegroep. De leden van de werkgroep 

waren afkomstig van de partijen die bestuurlijk vertegenwoordigd zijn in de 

bestuurlijke Regiegroep. Bij specifieke onderwerpen waarbij de specifieke inzet en 

deskundigheid van een onderzoeksinstelling wenselijk werd geacht, werd deze partij 

uitgenodigd. 
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Subwerkgroep Flankerende maatregelen 

Taak: 

De subwerkgroep Flankerende maatregelen had als onderdeel van de werkgroep Monitoring van 

de uitvoering tot taak het verkennen en onderzoeken van flankerende maatregelen die binnen deze 

periode of kort daarna te realiseren zijn. Het gaat om maatregelen die op de korte of middellange 

termijn effect hebben met als doel geluidhinder voor omwonenden te beperken of te verminderen. 

De insteek was pragmatisch en gericht op het verminderen van bestaande hinder. De 

subwerkgroep is in 2018 weer opgegaan in de werkgroep Monitoring van de uitvoering. 

 

De volgende ideeën zijn in beeld gebracht voor een verkenning of een pilot: 

- Olifantsgras (Miscanthus) voor het dempen of absorberen van grondgeluid; 

- Een ribbellandschap voor het verstrooien van grondgeluid; 

- Onderzoek naar de effecten van twee methoden voor het opstijgen 

(NADP1 en NADP2) qua geluidsbelasting voor omwonenden en de regio; 

- Bij (vervangings)investeringen op Eindhoven Airport ondersteunde de werkgroep de focus op 

duurzame alternatieven. Een voorbeeld daarvan is de vervanging van apparatuur voor het 

afhandelen van vliegtuigen door elektrische apparatuur. 

 

De werkgroep Innovatie  

Taak: 

Ter uitwerking van het werkprogramma van de Regiegroep had de werkgroep Innovatie als taak 

een innovatieve roadmap, waarvan de contouren zijn opgenomen in het Aldersadvies van 21 juli 

2015, uit te werken.  

Inrichting: 

De werkgroep stond onder voorzitterschap van de bestuurder van de gemeente Eindhoven. Zij 

werd bij deze taak bijgestaan door de secretaris van de Regiegroep . De leden van de werkgroep 

waren afkomstig van de partijen die bestuurlijk vertegenwoordigd zijn in de bestuurlijke 

Regiegroep. De taken van de werkgroep “Innovatie” zijn in 2018 overgenomen door de werkgroep 

Monitoring van de uitvoering. 

 

2.4.3. Periodieke algemene informatiebijeenkomst 

Onder verantwoordelijkheid van de (voorzitter van de) Regiegroep is periodiek een 

informatiebijeenkomst voor Raads- en Statenleden van de bij de Uitvoeringstafel betrokken 

overheden georganiseerd. In deze bijeenkomst werden Raads- en Statenleden bijgepraat over de 

(voortgang van de) onderwerpen van de Uitvoeringstafel.  

 

2.4.4.  Leefbaarheidsfonds 

Onder verantwoordelijkheid van de Regiegroep is een Leefbaarheidsfonds ingesteld. 

Het leefbaarheidsfonds is ondergebracht in een onafhankelijke stichting 

‘Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven’ (SLLE). De stichting heeft als doel het 
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financieel ondersteunen van milieu gerelateerde activiteiten ter bevordering van de leefbaarheid in 

de omgeving van de luchthaven Eindhoven. 

  

De stichting heeft een vermogen van € 880.000,= (“het leefbaarheidsfonds”) dat beschikbaar is 

gekomen door bijdragen van het Rijk, de provincie, de gemeente Eindhoven en Eindhoven Airport, 

elk voor € 200.000,= , aangevuld met het resterend vermogen van de Stichting Milieufonds. 

 

Het fonds voorziet in financiële bijdragen aan (innovatieve) projecten die het milieu en het 

leefklimaat in de omgeving van de luchthaven verbeteren. Om in aanmerking te komen voor een 

bijdrage dienen projecten te voldoen aan een aantal criteria. De belangrijkste daarvan zijn dat het 

project bijdraagt aan het bevorderen van de leefbaarheid in de Luchthaven Eindhoven regio, die 

direct of indirect wordt aangetast door de aanwezigheid van de luchthaven, waarbij sprake is van 

een duidelijke meerwaarde voor de bewoners, het project in onderlinge samenwerking met 

meerdere bewoners tot stand is gekomen en wordt door meerdere bewoners ondersteund.  

  

Het doel van de SLLE is naast het beheren van het Leefbaarheidsfonds het borgen van een 

onafhankelijke behandeling van meldingen over vliegtuiggeluid en het beoordelen en financieren 

van leefbaarheidsinitiatieven en projecten. M.b.t. deze laatste taak heeft de SLLE een extern 

bureau gevraagd deze onafhankelijkheid aantoonbaar te borgen middels een audit. De resultaten 

en aanbevelingen van deze audit zijn besproken in de COVM. 

  

De SLLE heeft een bestuur met een onafhankelijke voorzitter en acht overige leden. Vier 

bestuursleden zijn benoemd op voordracht van de Commissie Overleg en Voorlichting 

Milieuhygiëne Eindhoven om de omwonenden vanuit de regio te vertegenwoordigen. De overige 

vier bestuursleden zijn voorgedragen door de subsidieverstrekkende partijen: het Rijk, de 

gemeente Eindhoven en Eindhoven Airport. Provincie Noord-Brabant heeft ervoor gekozen haar 

recht van voordracht af te staan aan de omliggende gemeenten. Daarnaast heeft de SLLE een 

uitvoerende werkorganisatie bestaande uit leden van dezelfde partijen als van het bestuur. De 

overheadkosten voor de werkorganisatie worden apart van het leefbaarheidsfonds gefinancierd 

door dezelfde subsidieverstrekkende partijen volgens een onderling vastgestelde verdeelsleutel. 

  
 

3.  Resultaten, bevindingen en aanbevelingen 

3.1. Resultaten 

In Bijlage 1 zijn de resultaten van de Uitvoeringstafel meer in detail weergegeven. 

 

Gesteld kan worden dat de Uitvoeringstafel uitvoering heeft gegeven aan het besluit van kabinet en 

Tweede Kamer van 28 oktober resp. 1 december 2015 met betrekking tot fase 2 van de groei van 

Eindhoven Airport. 

Majeure onderwerpen hierin waren: 

- De monitoring van de naleving van de afspraken rond de openingstijden; 

- Informatievoorziening; 

- Inventarisatie isolatie en monitoring van de uitvoering; 

- Het onderzoeken van innovatieve maatregelen; 

- Instelling van een leefbaarheidsfonds;  
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- Optimalisatie van vliegroutes; 

- Sanering industrielawaai; 

- Het uitvoeren van onderzoek naar flankerende voorstellen om de geluidhinder in de regio 

te beperken. 

- De minister van IenW en de staatssecretaris van Defensie ongevraagd en gevraagd te 

adviseren op voor de partijen belangrijke onderwerpen. 

 

Uiteindelijk was de uitvoeringsopdracht van de verdeling van de eventuele nog te realiseren 

milieuwinst niet aan de orde doordat Eindhoven Airport het aantal vliegbewegingen in 2019 heeft 

beperkt tot 41.500. Hiermee bleef het aantal vliegbewegingen onder de grens van 43.000 

(toegestaan voor 2019), waarbij dit eventueel aan de orde zou zijn geweest. 

 

3.2. Bevindingen en aanbevelingen 

Doordat de Uitvoeringstafel enige jaren gefunctioneerd heeft, kan een aantal aanbevelingen aan 

de Permanente Overlegstructuur worden meegegeven. 

 Het functioneren van de Uitvoeringstafel heeft een stimulerende invloed gehad op de 

aandacht voor de uitvoering van het beleid. 

 Naarmate de vaste overlegstructuur langer functioneert was er in toenemende mate 

sprake van samenloop met nieuwe kaders en inzichten, waardoor het overleg 

ingewikkelder werd. Gedurende de looptijd van de overlegstructuur dient derhalve 

geborgde aandacht te zijn voor toename van complexiteit. 

 Een complicatie is het antwoord op de vraag hoe de omwonenden te betrekken bij de 

uitvoering van afspraken, als zij zich niet kunnen vinden in de gemaakte afspraken (advies 

Alders). Dit werd opgevangen doordat de omwonenden de mogelijkheid hadden om geen 

deel uit t maken van de regiegroep, maar wel van aangestuurde werkgroepen. 

 Er is, met name de eerste jaren, sprake geweest van verschil in kennis tussen de direct 

betrokken partijen en de omwonenden. Het is aan te bevelen in de nieuwe overlegstructuur 

specifieke aandacht te besteden aan een gelijk opgaande informatievoorziening en 

kennisoverdracht. Het rapport Opnieuw verbonden besteedt hier uitgebreid aandacht aan. 

 Omdat er meerdere gremia zijn, zoals bijvoorbeeld de COVM, is het lastig om een heldere 

communicatiestructuur te hebben. Het is daarom aan te bevelen om in de nieuwe 

overlegstructuur het aantal overleggremia beperkt te houden. 

 In verband met de einddata voor de beschikbare gelden aan de SLLE is het aan te bevelen 

het leefbaarheidsfonds zo snel als mogelijk onder te brengen in de nieuwe permanente 

overlegstructuur. 

 De werkgroepen van de Uitvoeringstafel hadden niet de beschikking over een zelfstandig 

budget. Het is aan te bevelen dat deze over een beperkt zelfstandig budget kunnen 

beschikken. Duidelijkheid van de dekking hiervan bij aanvang van een werkgroep is daarbij 

essentieel. 

 

3.2.1. Vervolg 

De opdracht voor de Uitvoeringstafel loopt in 2020 af door de overdracht aan de 

nieuwe overleg- en participatiestructuur die volgt uit de adviezen in het rapport 

“Opnieuw verbonden”.  
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In april 2019 heeft in opdracht van de minister van Infrastructuur en Waterstaat Pieter van Geel als 

verkenner het advies “Opnieuw verbonden” uitgebracht “over het toekomstperspectief van de 

luchthaven dat een zo breed mogelijk draagvlak heeft in de regio”. Het advies bevat het voorstel 

voor één overleg- en participatiestructuur met de omgeving en andere belanghebbenden waarin 

geadviseerd wordt over relevante operationele zaken en voorgenomen aanpassingen van beleid.  

Het advies is ondersteund door de regionale leden van de stuurgroep EA na 2019 en de leden van 

de Challenge Group. 

De taken van de Uitvoeringstafel kunnen daarmee opgaan in de komende permanente overleg- en 

participatiestructuur. Deze structuur zal later in 2020 opgestart worden. 

 

 

3.3. Over te dragen onderwerpen 

 

De resultaten van de Uitvoeringstafel tot nu zijn gemeld in voortgangsrapportages en 

informatiebulletins. Enkele onderwerpen uit het werkprogramma bevatten ‘hangpunten’ welke nog 

niet afgerond zijn. In het algemeen kan het belang worden aangegeven van een warme overdracht.  

 

Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven 

In het advies Opnieuw verbonden wordt voorgesteld om het beheer van het huidige 

Leefbaarheidsfonds onder te brengen in de nieuwe overlegstructuur.  

Het huidige leefbaarheidsfonds is nog voldoende gevuld om projecten toe te kennen, echter zijn er 

voorwaarden gesteld m.b.t. de verstrekte gelden tot en met eind 2020. De SLLE heeft aan de 

kwartiermakers voor de opzet en inrichting van een nieuwe, nieuwe permanente overleg- en 

participatiestructuur in een brief van 8 mei 2020 in reactie op de conceptrapport van de 

kwartoermakers een aantal aanbevelingen gedaan om de voortgang van het leefbaarheidsfonds na 

deze tijd te waarborgen.  

 

Ribbellandschap 

Er heeft onderzoek plaatsgevonden om hinder van grondgeluid te verminderen door middel van 

een ribbellandschap. De Uitvoeringstafel heeft de gemeenten Eersel, Veldhoven en Eindhoven 

geïnformeerd over de uitkomst van het onderzoek over het ribbellandschap. Verder initiatief kan 

dan genomen worden door de gemeenten. De gemeenten hebben aangeven nauwelijks 

mogelijkheden te zien voor een efficiënte en effectieve toepassing van een ribbellandschap in de 

regio Eindhoven. De gemeenten werken graag mee aan initiatieven die kansrijker lijken in het 

kader van de vermindering van de hinder van Luchthaven Eindhoven.  

 

Geluidsabsorptie met gewassen 

Het betreft onderzoek om hinder van grondgeluid te verminderen door middel van vegetatie in de 

directe omgeving van de Vliegbasis. Het ministerie laat op dit moment onderzoek uitvoeren door 

het NLR. Dit onderzoek loopt nog.  
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1. Bijlage:  Resultaten werkprogramma Uitvoeringstafel 
Eindhoven Airport 

 
Stand juni 2020 

(op detailniveau zijn een groot aantal informatieve documenten beschikbaar, ook over 

onderwerpen die niet expliciet hieronder zijn genoemd)  

Openingstijden 

Doel Monitoring naleving afspraken openingstijden 

Resultaat Eindhoven Airport heeft een dashboard ontwikkeld waarmee het de starts 

en landingen tussen 7.00 en 8.00 uur ’s ochtends en 23.00 en 24.00 uur ’s 

avonds continu kan monitoren. 

Stand van zaken Eindhoven Airport is in 2017 en daarna alle afspraken op dit punt 

nagekomen.  
 

Milieuwinst  

Doel Verdeling van de eventuele nog te realiseren milieuwinst indien het aantal 

vliegbewegingen binnen de vergunde geluidsruimte tot en met 2019 boven 

de 43.000 bewegingen uitstijgt. 

Resultaat Deze uitvoeringsopdracht zou worden opgepakt als er sprake is van deze 

situatie. De trekkers hiervoor zijn de ministeries van IenW en Defensie. Het 

aantal vliegbewegingen is niet boven deze grens uitgestegen 

Stand van zaken In 2019 heeft Eindhoven Airport de groei van de vliegbewegingen gematigd 

tot het maximum van 41.500   

  
 

Communicatie 

Doel Behouden en verder ontwikkelen van het draagvlak voor de groei van 

Eindhoven Airport door externe betrokkenen goed te informeren over 

proces en resultaten. 

Resultaat - Er hebben informatiebijeenkomsten voor gemeenteraden, Provinciale 

Staten en maatschappelijk betrokken organisaties plaatsgevonden.   

- De voorzitter van de Uitvoeringstafel heeft diverse gesprekken gevoerd 

met betrokken belangenvertegenwoordigers (BOW, Leefbaar Wintelre, 

Eindhoven-Noord, BVM2, BMF).  

- Informatievoorziening gaat via Samenopdehoogte.nl. Er is een opdracht 

verleend voor het actualiseren van de website, zodat deze ook beter kan 

aansluiten bij de nieuwe overlegstructuur. 
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- Bij elk bestuurlijk overleg wordt besloten welke informatie naar buiten 

wordt gebracht. 

- Op persvragen wordt altijd gereageerd.  

Stand van zaken Afgerond  
 

Isolatie 

Doel Onderzoek naar benodigde isolatie van woningen en het isoleren van 

woningen 

Resultaat Onderzoek is uitgevoerd. 

Stand van zaken Afgerond  
 

Leefbaarheidsfonds 

Doel Het oprichten van een fonds ter compensatie van omwonenden voor de 

toenemende hinder als gevolg van de ontwikkeling van Eindhoven Airport. 

Het fonds richt zich op projecten voor milieu en welzijn van omwonenden 

die raakvlakken hebben met de luchthaven.  

Resultaat De Stichting Leefbaarheid Luchthaven Eindhoven is in januari 2018 van 

start gegaan. Het versoepelen van de criteria eind 2018 heeft er voor 

gezorgd dat in 2019 en tot 1 mei 2020 negentien extra projectaanvragen 

zijn ingediend. In totaal zijn er bij de SLLE 33 projectaanvragen ingediend, 

waarvan elf projecten zijn goedgekeurd; zeven aanvragen worden 

momenteel nog beoordeeld. De gehonoreerde projecten betreffen projecten 

inzake luchtkwaliteitsonderzoek, een slaapkwaliteitsonderzoek, het 

opknappen van een dierenweide, kerstverlichting in Wintelre, ondersteuning 

voor het behoud van uitheemse bomen en het restaureren van een 

vaarboot. In totaal heeft de SLLE tot 1 mei 2020 voor ruim € 460.000 aan 

projecten gehonoreerd.  

 

Stand van zaken Afgerond.   
 

Leefbaarheid/GGD monitor 

Doel Afspraken over het vervolg van de monitoring van de gezondheidsbeleving 

in fase 2 

Resultaat Afspraken zijn gemaakt. 

Stand van zaken Afgerond  
 

Verduurzaming luchtvaart 

Doel Voorstellen voor maatregelen die nadrukkelijk bijdragen aan een 

verduurzaming van de luchtvaart 
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Resultaat - Er is een convenant getekend voor realisatie van een zonneakker op 

vliegbasis Eindhoven. De inschrijving voor koop of huur van zonnepanelen 

is een succes, de 11.000 zonnepanelen zijn bijna vergeven.  

- In 2019 heeft Eindhoven Airport het hoogste level van de Airport Carbon 

Accreditatie (ACA): Neutrality wederom verlengd, wat betekent dat 

Eindhoven Airport haar eigen luchthavenprocessen CO2 neutraal uitvoert. 

Samen met partners werkt Eindhoven Airport continu aan verduurzaming 

van de luchthaven zelf, waaronder het elektrificeren van platformmateriaal.  

- Eindhoven Airport is in mei 2018 aangesloten bij de Duurzame 

Luchtvaarttafel. Deze deeltafel maakt onderdeel uit van het proces om tot 

concrete sectorale afspraken te komen om de CO2 uitstoot terug te 

dringen.  

Stand van zaken Afgerond   
 

Bestemmingenpakket 

Doel Monitoring ontwikkeling bestemmingenpakket (inclusief herdefiniëring van 

zakelijke bestemmingen). 

Resultaat Eindhoven Airport heeft inzicht gegeven in de bestemmingen sinds 2010, 

de ontwikkelingen bij luchtvaartmaatschappijen en de passagiersprofielen. 

Het kwalitatieve deel van het onderzoek naar passagiersprofielen is door 

HorYzoN afgerond. Het kwantitatieve deel wordt opgepakt in de te voeren 

discussie over de ontwikkeling van Eindhoven Airport na 2019. 

Stand van zaken Afgerond   
 

Vliegroutes 1b en Steensel-Eersel en Standard Instrument Departures (SID) 

Doel Verdere optimalisatie van routes 1b en Steensel-Eersel en de SID. 

Evaluatie van route 1b naar aanleiding van klachten geluidsoverlast 

Wintelre als gevolg van de nieuwe route; aandacht voor het geluid van 

grondgebonden en inrichtingsactiviteiten 

Resultaat Door een wijziging in het AIP wordt route 1b nu consequent goed gevlogen. 

Een tweede AIP-wijziging voor de corridor Eersel-Steensel is in 2019 

doorgevoerd waardoor er nog beter tussen de dorpen Steensel en Eersel in 

gevlogen wordt. 

Stand van zaken Afgerond  
 

Industrielawaai 

Doel Sanering industrielawaai Vliegbasis Eindhoven en Eindhoven Airport 

Resultaat Defensie heeft maatregelen genomen tegen de overlast van de 

hondenkennel. Tevens is het baanvegen voor 7.00 uur ’s ochtends zoveel 

mogelijk beperkt. Het verplaatsen van de proefdraaifaciliteit is gerealiseerd. 
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Stand van zaken Afgerond  

Masterclass geluid 

Doel Geven van een masterclass om dieper in te gaan op het meten en 

berekenen van de geluidsbelasting. 

Resultaat De aanwezigen zijn nader geïnformeerd over de wettelijke kaders en de 

technische inhoud. 

Stand van zaken Afgerond  

Masterclass Redesigning Eindhoven Air Traffic 

Doel Samen met omwonenden op zoek naar mogelijkheden om geluidshinder te 

verminderen. 

Resultaat - Helikopters Walik en Riethoven 

- Op 8 november 2018 is een wijziging van routepunten en 

verbindingslijnen voorgeschreven voor militaire helikopters die het 

luchtruim van Eindhoven doorkruisen zodat de dorpen Walik en 

Riethoven vermeden worden. 

- Pilot met verschillende vertrekprofielen 

- De proef heeft geen duidelijk verschil in beleving opgeleverd. Er is 

daarom besloten om niet een bepaald profiel op een bepaalde route 

verplicht te stellen 

Stand van zaken Afgerond  
 

Flankerende maatregelen 

Doel Mogelijkheden verkennen om een onafhankelijk onderzoek uit te voeren 

naar flankerende maatregelen die de hinder in de regio kunnen 

verminderen. Dit onderzoek focust vooral op maatregelen die op korte of 

middellange termijn kunnen worden gerealiseerd.  

Resultaat Het betreft twee onderzoeken om hinder van grondgeluid te verminderen 

(ribbellandschap en verdichting vegetatie Vliegbasis). M.b.t. onderzoek 

naar de toepassing van olifantsgras worden twee offertes uitgevraagd. Bij 

het NLR tbv een locatieonderzoek luchthaven Eindhoven mbt een 

ribbellandschap en bij I&W om aan te sluiten bij het lopende onderzoek op 

Schiphol mbt gewassen. 

De Uitvoeringstafel heeft de gemeenten Eersel, Veldhoven en Eindhoven 

geïnformeerd over de uitkomsten over het onderzoek naar het 

ribbellandschap. De gemeenten hebben de aanbevolen mogelijkheden 

onderzocht en zijn tot de conclusie gekomen dat de mogelijkheden om te 

komen tot een efficiënte en effectieve geluidsreductie niet reëel zijn in de 

directe omgeving van Eindhoven Airport. De gemeenten werken graag mee 



 

 
15/15  

Uitvoeringstafel 

Eindhoven Airport 

aan initiatieven die kansrijker lijken in het kader van de vermindering van de 

hinder van Luchthaven Eindhoven. 

Stand van zaken Afgerond en overgedragen aan betreffende gemeenten (ribbellandschap) 

en deels in voorbereiding (gewassen). 

  
 

 


