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1 Inleiding 

1.1 Versie geschiedenis 

 

Versiedatum Veranderingen Markering/wijzigingen 

0.1 Eerste opzet 5 januari 2021 (…) 

0.2 Toegevoegd 1e planopzet 24 maart 2021 voor 

pilotdeel Adolescenten/Jeugd door (…) en 

Landelijk MiS team (gedeeld met AEF)  

 

Toegevoegd 1e planopzet 26 maart 2021 

Verkeersmisdrijven in ZWB door (…)  

(…)/Landelijk MiS team/(…) 

 

 

 

(…)/(…) 

0.3 Aanvullingen (…)/ (…) 

0.4 Kosten MB en strafmediators toegevoegd 

 

Evaluatieparagraaf aangepast naar definitieve 

stukken AEF  

(…) 

 

(…)  

 

23 juni 2021 Actualisatie plan en Verwerking PLO 

besluitvorming AEF 

(…), (…) en (…) 

27 juli 2021 Enkele passages aangepast conform tekst andere 

pilots 

Financiële paragraaf ingekort en verduidelijkt 

Locatie pilot ´12-23´ toegevoegd 

(…) 

 

1.2 Verspreiding 

 

Naam Functie Datum Versie  

(…), (…) en (….) Rechtspraak 5 januari 2021 0.1 

(…), (…)  26 maart 2021 0.2 

- (…), (…), (…) 

- (…) 

-(…), (…), (…), (…) 

- (…) 

- OM 

- Politie 

- Rechtspaak 

28 maart 2021 0.3 

(…)  20 mei 2021 0.3 

(…)  30 juli 2021 1.1 
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2 Aanleiding 

2.1 Doel van het document 

 

In dit document wordt op hoofdlijnen uitgewerkt hoe de pilot Mediation 

Innovatiewet strafvordering zal worden voorbereid en uitgevoerd, wat de 

doelstellingen zijn van de pilot en welke kosten ermee gemoeid zijn. 

 

Dit document is opgesteld door een ketenbrede werkgroep bestaande uit 

medewerkers van de organisaties die deelnemen aan de pilot, te weten 

Rechtspraak, het Openbaar Ministerie en de politie.  

 

De pilot Mediation Innovatie strafvordering bestaat feitelijk uit twee verschillende 

pilots, die nauw met elkaar samenhangen. Om die samenhang te bewaken is er voor 

gekozen ketenbreed één plan van aanpak op te stellen. De nadruk ligt daarbij op die 

zaken die relevant zijn voor de ketenprocessen en dus voor meerdere partners. De 

belangrijkste elementen uit de onderliggende projectplannen van de deelnemende 

organisaties zijn opgenomen in dit ketenbrede plan van aanpak. De detailinvulling 

vindt plaats in de projectplannen per pilot van de organisaties. 

 

De basis voor dit document wordt gevormd door de zogenaamde Raad van State-

versie van de Innovatiewet uit juli 2020 en door de afspraken die de betrokken 

ketenpartners inmiddels hebben gemaakt over de wijze waarop de pilot zal worden 

voorbereid en georganiseerd. De Tweede Kamer-versie van de Innovatiewet geeft 

geen aanleiding tot aanpassing van het plan van aanpak. 

 

2.2 De Innovatiewet Strafvordering 

 

Sinds 2014 worden in het kader van het programma modernisering Wetboek van 

Strafvordering de voorbereidingen getroffen voor een modernisering van het 

Wetboek van Strafvordering. Het bestaande wetboek is bijna honderd jaar oud en 

wordt gemoderniseerd. 

 

Organisaties werkzaam in de strafrechtspraktijk hebben in hun advisering over de 

inhoud van het nieuwe Wetboek van Strafvordering aangegeven dat het nuttig zou 

zijn, om onderdelen van het nieuwe Wetboek van Strafvordering al voor 

inwerkingtreding van het wetboek in de praktijk te beproeven. Op deze wijze kan 

worden bezien of die onderdelen slagen in hun streven naar verbetering, of de 

ontworpen regeling aanpassing behoeft en wat de exacte uitvoeringsconsequenties 

zijn. Tevens kan worden beoordeeld of er flankerend beleid nodig is om de nieuwe 

regeling doeltreffend te doen zijn. De resultaten van deze proeven kunnen dan 

worden betrokken in de verdere voorbereiding van (de implementatie van) het 

nieuwe Wetboek van Strafvordering. Om dit te realiseren is de Innovatiewet 

opgesteld 
 

De Innovatiewet maakt mogelijk dat in een aantal pilots ervaring wordt opgedaan 

met enkele voor de strafrechtspraktijk relevante onderwerpen, die - met 

uitzondering van de uitbreiding van de bevoegdheden van de hulpofficier van justitie 

- in het nieuwe Wetboek van Strafvordering zijn opgenomen.  
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Op basis van de Innovatiewet zullen de volgende pilots plaatsvinden: 

1. Prejudiciële procedure bij de Hoge Raad (Eerste afdeling, artikel 553 t/m 555); 

2. Vastleggen en kennisnemen van gegevens na inbeslagneming (Tweede afdeling, 

artikel 556 t/m 558); 

3. Opnamen van beeld, geluid of beeld en geluid als onderdeel van de 

verslaglegging (Derde afdeling, artikel 559 t/m 569). Deze pilot valt uiteen in 

drie onderdelen: camerabeelden, opnamen van de terechtzitting en opnamen 

verdachtenverhoren door opsporingsambtenaren; 

4. Toekennen enkele extra bevoegdheden aan de hulpofficier van justitie (Vierde 

afdeling, artikel 570) en 

5. Mediation na aanvang van het onderzoek op de terechtzitting (Vijfde afdeling, 

artikel 571 t/m 574) 
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3 Projectkader 

3.1 Doelstellingen pilot Mediation Innovatiewet strafvordering 

3.1.1 Algemene doelstellingen 

Binnen de Innovatiewet vinden op de bovengenoemde onderwerpen pilots plaats 

waarvoor algemene doelstellingen gelden. 

 
De Innovatiewet noemt als algemene doelstellingen voor de pilots – en dus ook voor 

de pilots Mediation – te onderzoeken of: 

- de wettelijke regeling volstaat, zoals opgenomen in de Innovatiewet; 

- bijstellingen of aanvullingen nodig zijn; 

- flankerende maatregelen nodig zijn en zo ja, welke, bijvoorbeeld in de 

zin van aanpassing van werkprocessen of aanvullende investeringen; 

- er financiële uitvoeringsconsequenties van de nieuwe bepaling zijn en 

wat deze zijn. 

3.1.2 Specifieke doelstellingen 

 

Op waarden-niveau wordt het effect beoogd dat door - onder regie van de OvJ of 

rechter- vaker mediation aan te bieden in de strafzaak ruimte wordt geboden aan 

slachtoffers en verdachten om door actieve participatie bij te dragen aan herstel. 

Daardoor kan meer recht worden gedaan aan de belangen van het slachtoffer en 

krijgt de verdachte veelal meer inzicht in de gevolgen van zijn handelen (hetgeen 

gunstig werkt op de recidivekans). Door de introductie van een wettelijke 

grondslag voor een nieuwe rechterlijke beslissing, namelijk de introductie 

van de (herstelbare) niet-ontvankelijkheid van het OM zal het mogelijk zijn 

om na een positieve uitkomst van de mediation, in bepaalde gevallen geen 

inhoudelijk vonnis te wijzen, waardoor minder vaak juridische behandeling ter 

zitting nodig is. Door minder inhoudelijke behandelingen ex 348/350 Sv kan een 

juridische verharding op zitting worden voorkomen, die het herstel dat binnen een 

mediation is bereikt in de huidige praktijk soms naar de achtergrond verplaatst of 

zelfs teniet doet. Daardoor wordt het strafrecht meer ultimum remedium en wordt 

het strafrechtelijk systeem minder belast (minder appelen en minder executie, bv 

schadevergoedingsmaatregelen). 

 

De nieuwe regeling in de Innovatie wet introduceert een wettelijke definitie en 

creëert een grondslag voor de nieuwe bevoegdheid voor de rechter om de zaak na 

aanvang van het onderzoek ter terechtzitting inhoudelijk niet verder in behandeling 

te nemen maar deze - op grond van de verwijzing naar mediation dan wel een 

positieve uitkomst van de mediation - door de (herstelbare) niet ontvankelijkheid 

van de officier van justitie in zijn vervolging uit te spreken.  

De rechter die heeft geoordeeld dat de zaak voor mediation in aanmerking komt, 

kan ter terechtzitting:  

- de vervolging reeds voor aanvang van de mediation doen eindigen door het 

uitspreken van de niet-ontvankelijkheid, of 

- de zaak zelf naar mediation verwijzen en de uitkomst daarvan afwachten, waarna 

bij een positief resultaat van de mediation op een (openbare) terechtzitting door de 

rechter kan worden besloten dat in de zaak geen inhoudelijk (ex art. 350 e.v. Sv) 

vonnis meer nodig is (maar in plaats daarvan de niet ontvankelijkheid wordt 

uitgesproken)  
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- dit geldt ook in de gevallen waarin vóór aanvang van de terechtzitting door de 

officier van justitie al naar mediation is verwezen en deze tot een positieve uitkomst 

heeft geleid  

 

Voor die zaken waarbij op zitting door de rechter wordt onderzocht of de zaak in 

aanmerking komt voor mediation, vindt dat onderzoek plaats door middel van een  

herstelgericht overleg tijdens de terechtzitting waarbij de rechter regie voert.  

 

Met deze bepalingen wordt aldus de wetgever goed aangesloten op de reeds 

ontwikkelde praktijk van mediation in strafrecht. De bepalingen beogen voor de 

rechter en de OvJ voldoende houvast te bieden voor de bevordering van mediation 

(d.w.z. vaker hiernaar te verwijzen).   

 

Uit de Memorie van Toelichting volgt dat de pilotprojecten mediation een exploratief 

karakter hebben. In ieder geval zal de evaluatie goed in kaart moeten brengen op 

welk moment en door wie zaken voor mediation in aanmerking zijn gebracht en 

welke beslissingen daarbij op de verschillende beslismomenten zijn genomen. Van 

belang is daarbij dat de argumenten die daartoe voor de officier van justitie of 

rechter redengevend waren, ook in kaart worden gebracht.  

Afgesproken is om daarbij ook de modaliteit van de einde zaak-verklaring mee te 

nemen. Deze modaliteit is niet opgenomen in de Innovatiewet en zal om die reden 

niet daadwerkelijk kunnen worden toegepast in de pilotzaken. Wel zal de einde 

zaak-verklaring worden meegenomen in de evaluatie bij het in kaart brengen van de 

voor- en nadelen van de modaliteiten.  

Uit de Memorie van Toelichting volgt verder dat het voor de hand ligt dat uit de 

pilotprojecten duidelijke aanwijzingen naar voren komen voor de definitieve regeling 

van mediation in het nieuwe Wetboek van Strafvordering. Vragen die kunnen 

worden beantwoord, zijn die of de regeling meer toegespitst moet worden op een 

enkele modaliteit, of wellicht aanvulling nodig is in de mogelijkheden van de rechter 

om gevolg te geven aan de resultaten van de mediation (de Rechtspraak denkt 

daarbij bijvoorbeeld aan de einde-zaakverklaring) en welke rol flankerend beleid kan 

spelen bij de bevordering van mediation in strafzaken.  

Omdat de wettelijke regeling voor een niet-ontvankelijkheidsbeslissing op de 

grondslag van mediation tevens vereist dat de verdachte (of zijn raadsman) 

daarmee instemmen, dienen zij -evenals de betrokken slachtoffers of hun 

nabestaanden- in het onderzoek te worden betrokken.   
 

3.2 Scope en afbakening 

3.2.1 Wetsartikelen 

Conform hetgeen in de wetsartikelen (artikel 571 tot en met 574 van de 

Innovatiewet strafvordering) is beschreven wordt een beproeving gedaan met de 

mogelijkheid om de nieuwe (herstelbare) niet-ontvankelijkheid verklaring van het 

Openbaar Ministerie toe te passen, te onderzoeken wat een einde-zaak verklaring in 

bepaalde gevallen had kunnen betekenen en te bezien wat de meerwaarde is van 

rechterlijke betrokkenheid bij mediation.  

3.2.2 Nieuwe opties 

De Innovatiewet geeft drie nieuwe opties; één als de OvJ voor aanvang van de 

zitting heeft verwezen naar mediation, deze geslaagd is en deze uitkomst ter zitting 

wordt besproken en gewogen (hieronder onder A) en twee nieuwe opties in geval 

vanaf de zitting naar mediation wordt verwezen (hieronder onder B).  
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A:   

De zaak wordt behandeld op zitting, waarbij een mediation is aangevangen voordat 

het onderzoek ter terechtzitting begon en tot een positieve uitkomst heeft geleid. De  

OvJ is de verwijzer. Er is sprake van een door de OvJ voor aanvang van de  

terechtzitting naar verwezen mediation zaak, die tot een positieve uitkomst heeft  

geleid.  

 

Er zijn nu twee beslissingen mogelijk: 

 

A1 (huidige praktijk):  

de rechter bespreekt ter terechtzitting de uitkomst van de geslaagde 

mediation (overeenkomst) en houdt hiermee rekening bij de oplegging van 

een straf of maatregel (51h Sv). 

 

A2 (nieuw art. 573 lid 3):  

de rechter kan bij een positieve uitkomst van de mediation, als de rechter 

vindt dat de zaak zonder verdere inhoudelijke behandeling kan worden 

beëindigd, de OvJ (herstelbaar) NO verklaren. Dit kan alleen als het OM of 

de verdachte niet om inhoudelijke voortzetting verzoekt.  

 

 

B:   

De rechter onderzoekt tijdens het onderzoek ter terechtzitting of de zaak in  

aanmerking komt voor mediation.  

 

Er zijn nu drie beslissingen mogelijk: 

 

B1 (nieuw art 572 lid 3 onder a):  

indien de rechter van oordeel is dat de zaak in aanmerking komt voor 

mediation, verklaart de rechter de OvJ (herstelbaar) NO. Een 

mediationtraject wordt vervolgens beproefd, waarbij de OvJ de verwijzer is. 

De uitkomst van de mediation wordt teruggekoppeld aan de OvJ die 

vervolgens over de zaak beslist  

 

B2 (huidige praktijk):  

de rechter is verwijzer naar mediation en houdt het onderzoek ter 

terechtzitting aan in afwachting van de uitkomst van de mediation. Als de 

mediation geslaagd is (overeenkomst) houdt de rechter hiermee rekening bij 

de oplegging van een straf of maatregel (51h Sv) 

 

B3 (nieuw art 572 lid 3 onder b):  

de rechter is verwijzer naar mediation en houdt het onderzoek ter 

terechtzitting aan in afwachting van de uitkomst van de mediation. Op grond 

van art. 573 lid 2 (nieuw) kan de rechter bij een positieve uitkomst, als de 

rechter vindt dat de zaak zonder verdere inhoudelijke behandeling kan 

worden beëindigd, de OvJ (herstelbaar) NO verklaren. Dit kan alleen als het 

OM en/of de verdachte niet om inhoudelijke voortzetting verzoeken.  

3.2.3 Beproeving in adolescenten- en jeugdzaken  

 

Uitgaande van bovengenoemd kader, richt dit plan van aanpak zich op het 

beproeven van de nieuwe mogelijkheden in de strafzaken tegen jeugdige 

verdachten tot en met 23 jaar. Eén en ander in het  arrondissementparket Oost 

Nederland en de rechtbanken Gelderland en Overijssel. Dit sluit aan bij de medio 

2020 in het Jeugdketenoverleg Mediation in Strafzaken uitgesproken ambitie om in 
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alle zaken zo mogelijk herstelrecht (in de vorm van  mediation in strafzaken als de 

bij beleidskader aangewezen voorliggende voorziening in een lopende strafzaak) aan 

te bieden.   

 

 

Wat gaan we doen:  

 

In de vervolgingsfase 
1. In alle zaken met verdachten in de leeftijd 12-23 jaar (ten tijde van de  

pleegdatum) waar sprake is van een in beginsel bewijsbare zaak en een 
verdachte die verantwoordelijkheid neemt voor wat er is gebeurd en waarbij 
een slachtoffer is betrokken, wordt mediation standaard overwogen 

wanneer de beoordeling leidt tot de beslissing om te dagvaarden en 

mediation passend is. Dit wordt geregistreerd.  

Bij preventieven wordt dit benoemd en beoordeeld bij de voorgeleiding door 

de OvJ.  

Bij niet-preventieven wordt dit beoordeeld door de beoordelaar van het OM. 

 
2. In een nader te definiëren zaakstroom (gedacht wordt aan alle incidenten 

met een (steek)wapen), waarin sprake is van een verdachte die 
verantwoordelijkheid neemt voor wat er is gebeurd en een slachtoffer met 
een herstelbehoefte, wordt mediation standaard aangeboden door de 
beoordelaar (tenzij er sprake is van een contra-indicatie, zoals bepaalde 

stoornissen). 

 

In de berechtingsfase 
3. In alle zaken met verdachten in de leeftijd 12-23 jaar (ten tijde van de 

pleegdatum) waar het onderzoek ter terechtzitting is aangevangen, wordt 
door de rechtbank (Kinderrechter, politierechter, MK en MK jeugd) 

ambtshalve of naar aanleiding van een verzoek van betrokkenen of op 
aangeven van een strafketenpartner als de Raad voor de Kinderbescherming 
of de (jeugd)reclassering, bezien of mediation is aangeboden en zo niet, of 

daartoe alsnog mogelijkheid bestaat. 
 

 

Zitting 

 

In geval van de A2 situatie dat de uitkomst van de mediation bekend is voorafgaand 

aan de zitting, zal door middel van een korte schriftelijke ronde voorafgaand aan de 

zitting geïnventariseerd worden wat de standpunten zijn van OM en  de verdachte 

met betrekking tot een eventuele Niet-Ontvankelijkheid ex 573 lid 2. 

In geval de B3 situatie dat de mediation is verwezen vanaf zitting en besloten is tot 

aanhouding van de zaak, zal voorafgaand aan de nieuwe zitting eveneens een korte 

schriftelijke ronde worden gehouden. 
 
In zowel de A2 als B3 situatie worden de standpunten besproken op de (openbare) 

terechtzitting. De inventarisatie maakt het mogelijk om zo efficiënt mogelijk met de 
zittingscapaciteit om te gaan. 
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Hoe wordt het aanbod tot mediation gedaan? 

 

Op de reeds bestaande en gebruikelijke wijze. Dat wil zeggen de verwijzer (dat is de 

officier van justitie of de rechter) bespreekt (zelf dan wel via anderen bijvoorbeeld de 

dossiervormer bij de politie of -in geval van een rechterlijke verwijzing door 

tussenkomst van het mediationbureau) alvorens te verwijzen de mogelijkheid tot 

mediation met de verdachte en vervolgens, voor zover mogelijk, ook met het 

slachtoffer. Gesprekken met slachtoffers in de preventievenstroom worden gedaan 

door de slachtoffercoördinator, bij de niet-preventieven geldt dat de reguliere praktijk 

van het betreffende parket kan worden gevolgd. Deze gesprekken kunnen ook -en in 

ieder geval bij een rechterlijke verwijzing- worden gevoerd door de 

mediationfunctionaris van het mediationbureau1.  

 

Deelname aan mediation is vrijwillig, vertrouwelijk en kosteloos en vindt plaats onder 

leiding van twee ervaren, geselecteerde en getrainde strafmediators in een veilige 

omgeving, meestal de mediationkamer van het gerechtsgebouw.  

De verwijzer meldt de zaak, als zowel verdachte als slachtoffer daarmee instemmen, 

eenvoudig aan door middel van het gebruikelijke aanmeldformulier bij het 

mediationbureau van de rechtbank. 

 

Hoe verloopt het mediationtraject? 

 

Nadat de officier van justitie of de rechter de zaak heeft aangemeld bij het 

mediationbureau van de rechtbank, onderzoekt het mediationbureau verder of een 

mediation kan worden opgestart. Daarbij wordt goede, neutrale en onpartijdige 

voorlichting geborgd en commitment bij de betrokkenen (verdachte en slachtoffer) 

gecheckt door de mediationbureaufunctionaris in een uitgebreid telefonisch gesprek.  

 

Als de mediation start, is dat kosteloos voor partijen en vindt deze plaats onder 

leiding van twee ervaren mediators in strafzaken, die door het mediationbureau aan 

de zaak worden gekoppeld. De mediation begint met een intake met verdachte en  

vervolgens een aparte intake met het slachtoffer. Beide partijen tekenen bij aanvang 

een startovereenkomst waarbij geheimhouding wordt afgesproken van hetgeen in 

de mediation wordt besproken. Vervolgens vindt meestal kort daarna een 

gezamenlijk gesprek plaats.  

 

Indien de mediation leidt tot overeenstemming en afspraken en partijen het erover 

eens zijn dat deze aan de verwijzer (officier van justitie of rechter) kunnen worden 

teruggekoppeld, worden deze vastgelegd in een slotovereenkomst die aan de 

verwijzer wordt toegezonden binnen het afgesproken tijdsbestek, welke door het 

mediationbureau wordt bewaakt. Deze overeenkomst wordt toegevoegd aan de 

stukken van het strafdossier.  

De doorlooptijd tussen verwijzing en terugkoppeling aan de verwijzer bedraagt 

maximaal zes weken, waardoor de rechter in de B2/ B3 situatie een aanhouding voor 

bepaalde tijd (ABT) kan doorplannen/aanzeggen. 
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3.2.4 Beproeving in verkeerszaken  
 
Het nieuwe instrument van (herstelbare) niet-ontvankelijkheid verklaring van het 
OM zal ook worden beproefd in verkeerszaken met een ernstige afloop in het 
arrondissement Zeeland-West-Brabant. Meer specifiek betreft het art. 5 WVW-zaken 

met ernstig letsel en art. 6 WVW-zaken. Voor deze zaken geldt dat de mogelijkheid 
van mediation zal worden bevorderd om zo bij te dragen aan herstel en aan 
leedverzachting.  
 
Wat we gaan doen: 
 
In de vervolgingsfase  

In alle art. 5 WVW-zaken met ernstig letsel en in alle 6 WVW-zaken waarbij er 

sprake is van een verdachte die verantwoordelijkheid neemt voor wat er is gebeurd, 
zal mediation standaard worden aangeboden door de beoordelaar (tenzij er 
sprake is van een contra-indicatie zoals bijvoorbeeld verslavingsproblematiek bij de 
veroorzaker van het verkeersdelict). Om de kans op acceptatie van het aanbod van 
mediation te vergroten, zullen - voorafgaand aan het beoordelingsmoment op het 
parket - zowel de verdachte als het slachtoffer/ de nabestaanden op meerdere 

momenten gedurende de vervolgingsfase over (de mogelijkheid van) mediation 
worden geïnformeerd. 
 
 
In de berechtingsfase  
In alle art. 5 WVW-zaken met ernstig letsel en in alle 6 WVW-zaken waarbij het 

onderzoek ter terechtzitting is aangevangen, zal door de rechter ambtshalve worden 
verkend of de zaak (alsnog) in aanmerking komt voor mediation.  
 
Om deze doelstelling te realiseren is het belangrijk dat de ‘verzachting’ die is bereikt 
met mediation niet teniet gedaan wordt op de rechtszitting. Tegelijkertijd vragen 

juist verkeersdelicten, die zich voordoen in het publieke domein en waarbij er vaak 
veel publieke belangstelling is, juist om behandeling in de openbaarheid op een voor 

het publiek toegankelijke zitting.  

De Innovatiewet strafvordering, en dan meer specifiek de pilot mediation, kan het 

gebruik van mediation bevorderen en maakt het mogelijk om na een geslaagde 

mediation op niet verhardende wijze via een openbare zitting recht te doen aan het 

principe van transparante rechtspraak.  

 

Zitting  

Voor de zitting geldt de facto hetzelfde als hierover is vermeld bij jeugdzaken. Ook 

hier zal in het geval van de A2-situatie waarbij de uitkomst van de mediation 

bekend is voorafgaand aan de zitting, door middel van een korte schriftelijke ronde 

geïnventariseerd worden wat de standpunten zijn van OM en  de verdachte met 

betrekking tot een eventuele Niet-Ontvankelijkheid ex 573 lid 2.  

In geval de B3 situatie dat de mediation is verwezen vanaf zitting en besloten is tot 

aanhouding van de zaak, zal voorafgaand aan de nieuwe zitting eveneens een korte 

schriftelijke ronde worden gehouden. 
 
De standpunten (evenals de slotovereenkomst) zullen in ieder geval worden 
behandeld op de zitting. 
 

3.3 Relaties met andere projecten 

 

Andere Aanpak Verkeersmisdrijven Zeeland-West-Brabant 

De beproeving van het instrument van (herstelbare) niet-ontvankelijkheid verklaring 

van het OM in ernstige verkeerszaken in het arrondissement maakt onderdeel uit 

van een meer omvattend project in het arrondissement Zeeland-West-Brabant. Dit 
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project betreft een gezamenlijk initiatief van het OM in ZWB, de Rechtspraak in 

ZWB, de politie in ZWB, de Landelijk Coördinator mediation in strafzaken en HiiL. 

Ook zijn enkele advocaten bij dit project aangesloten alsmede de 

slachtoffercoördinator van het OM.  

 

Kort gezegd heeft dit project tot doel om zo veel mogelijk het leed dat met ernstige 

verkeersdelicten gemoeid gaat te verminderen. Meer concreet heeft het project tot 

doel: 

1. De snelheid in het strafrechtelijke proces te bevorderen; 

2. De mogelijkheden van herstel (mediation) te vergroten; 

3. Maatregelen te nemen om herhaling te voorkomen; 

4. Transparantie van rechtspraak te bevorderen; 

5. Publieke betrokkenheid te vergroten.  

 

Met name met betrekking tot doelstelling 2 en 4 is er sprake van (positieve) 

interferentie tussen het project ‘Andere Aanpak Verkeersmisdrijven’ (AAV) en de 

pilot Mediation in het kader van de Innovatiewet Strafvordering.  

Ad. 2 Bevorderen van de mogelijkheden tot herstel (mediation). In het AAV-project 

zal de mogelijkheid van mediation worden bevorderd aangezien dit bijdraagt aan de 

doelstelling van het project om bij te dragen aan herstel en leedverzachting. 

Daarmee is het project ondersteunend aan de pilot in het kader van de Innovatiewet 

die immers ook beoogt dat vaker wordt verwezen naar mediation.  

Ad. 4. Transparantie van rechtspraak. Juist verkeersdelicten, die zich voordoen in 

het publieke domein en waarbij er vaak veel publieke belangstelling is, hebben 

belang bij een openbare zitting. Belangrijk is dat tijdens de zitting, de ‘verzachting’ 

die is bereikt is met mediation niet teniet wordt gedaan. De Innovatiewet creëert de 

mogelijkheid dat de zaak op zitting niet meer inhoudelijk behandeld hoeft te worden 

en 350 e.v. Sv dus niet aan de orde hoeven te komen. Zo draagt de Innovatiewet 

bij aan het voorkomen van verharding na een geslaagde mediation terwijl 

tegelijkertijd wel recht kan worden gedaan aan het principe van transparante 

rechtspraak.  

 

3.4 Afhankelijkheden 

 

  Juridisch 
Deze ontwikkelopgave waarin de mogelijkheden die de nieuwe wettekst van het 

Wetboek van Strafvordering biedt worden beproefd heeft haar kaders meegekregen 

in de Innovatiewet. Hierin wordt de juridische ruimte beschreven voor de 

pilotprojecten, waaraan de varianten die beproefd worden, moeten voldoen. Ook de 

termijn waarbinnen de afwijkingen op de huidige regeling van mediation kunnen 

plaatsvinden is in de Innovatiewet vastgelegd: gedurende twee jaar vanaf de 

startdatum. De definitieve wettekst dient minimaal een half jaar voor de start van 

de pilotprojecten beschikbaar te zijn. En daarmee ook voldoende afstemming binnen 

de strafrechtketen over de reikwijdte van deze juridische kaders. 

 

3.5 Aannames  

 

  Innovatiewet is tijdig in werking getreden 

  WODC onderzoek: benodigde gegevens zijn beschikbaar 

  Voldoende zaken komen in aanmerking voor mediation en zijn ter beoordeling 

aan de rechter voorgelegd.  
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3.6 Risico’s 

 

 Omschrijving risico Impact 

Groot, 

middel, 

klein 

Kans  

Groot, 

middel, 

klein 

Beheersmaatregel 

1 Het WODC kan niet toe met de regulier 

beschikbare data die uit de systemen 

geleverd kunnen worden.   

  

Middel Klein Tijdig bij het WODC aangeven en 

afstemmen over de benodigde 

data. Wanneer kwantitatieve 

gegevens niet voldoende 

beschikbaar zijn, kan worden 

overgegaan tot kwalitatief 

onderzoek. 

2 Er zijn onvoldoende financiële middelen 

beschikbaar om de pilot voor te bereiden 

en uit te voeren 

Groot Middel Tijdig het projectplan en de 

begroting indienen 

3 Mediationbureau kan extra aanmeldingen 

niet behappen 

Middel Middel Tijdig het mediationbureau op 

sterkte brengen / bijstand door 

ander mediationbureau 

organiseren 

4 Er zijn onvoldoende middelen beschikbaar 

om de extra toeloop van mediationzaken 

bij de mediationbureaus te kunnen 

bekostigen 

Klein middel Extra middelen realiseren samen 

met de betreffende 

beleidsdirecties in 

voorbereidingstraject JenV 

begroting 

5 Er staat niet op tijd een slagvaardig 

projectteam klaar dat de voorbereiding 

adequaat op pakt. 

Middel Middel Tijdig een (slagvaardig) 

projectteam formeren.  
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4 Organisatie 

4.1 Opdrachtgeverschap 

Het BKB+ is als verantwoordelijk opdrachtgever voor de feitelijke implementatie van 

het Wetboek van strafvordering ook formeel opdrachtgever voor de pilots. Omdat 

het BKB+ slechts enkele malen per jaar bijeenkomt en op hoofdlijnen zal sturen is 

het PLO gemandateerd opdrachtgever. Alle betrokken organisaties zijn in het PLO 

vertegenwoordigd door middel van een projectleider Modernisering strafvordering 

die in de eigen organisatie belast is met het gehele project van Modernisering van 

strafvordering.  

 

Het BKB+ heeft een portefeuillehouder aangewezen voor de pilots, die het PLO met 

raad en daad zal bijstaan in zijn rol van gemandateerd opdrachtgever. 

 

4.2 Landelijke projectorganisatie? 

Bij de pilot Mediation Innovatiewet strafvordering zijn de Rechtspraak, het Openbaar 

Ministerie en de politie betrokken.  

 

De organisaties hebben een werkgroep ingericht voor de voorbereiding van de pilot. 

De werkgroep bespreekt de voortgang van de (voorbereiding van de) pilot en 

draagt, via de projectleiders Modernisering van de eigen organisaties, zorg voor 

rapportage aan de gemandateerd opdrachtgever, het Projectleidersoverleg (PLO). 

Zo nodig zal bij afwijkingen op dit plan tussentijds aan de gemandateerd 

opdrachtgever worden gerapporteerd. 

4.3 Lokale projectorganisatie 

De Rechtspraak en het OM zullen voor de twee pilots twee lokale projectteams 

inrichten. Deze teams zijn verantwoordelijk voor de daadwerkelijke uitvoering van 

de pilot en de monitoring van de voortgang. De lokale projectteams zorgen ervoor 

dat ze met elkaar afstemmen. Daarnaast zal afstemming worden gezocht met de 

lokale advocatuur. De landelijke werkgroep faciliteert o.a. in ondersteunende 

middelen en het creëren van randvoorwaarden. De voortgang zal periodiek worden 

gerapporteerd aan de landelijke werkgroep.  

4.4 Locaties 

De pilot verkeerszaken zal plaatsvinden in arrondissement Zeeland-West-Brabant en 

de pilot 12-23 bij het arrondissementsparket Oost-Nederland en de rechtbanken 

Gelderland en Overijssel 

4.5 Rol WODC 

Het WODC is opdrachtgever van het evaluatieonderzoek, dat gedurende de looptijd 

van de pilots zal plaatsvinden. 

De evaluatie levert de inzichten als genoemd onder de algemene en specifieke 

doelstellingen. Op basis van deze inzichten kunnen betrokken organisaties een 

keuze maken over de wenselijkheid van voortzetting (eventueel op aangepaste 

wijze in praktische, beleidsmatige of wet- en of regelgevende zin).  

Daarnaast hebben onderzoekers van AEF in opdracht van het WODC onderzoek 

gedaan naar de benodigde indicatoren ten behoeve van de evaluatie, in overleg met 

de pilotwerkgroepen. Deze indicatoren zijn in dit plan van aanpak verwerkt. Ook zal 

AEF de nulmeting uitvoeren. 
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5 Aanpak 

In dit hoofdstuk wordt de fasering, de resultaten en de planning beschreven die 

door de landelijke projectorganisatie is opgesteld. 

 

De pilot heeft een looptijd van maximaal twee jaar en zal naar verwachting starten 

in februari 2022. Gedurende de looptijd van de pilot zal het WODC een 

evaluatieonderzoek doen.  

 

5.1 Fasering 

 

Ten behoeve van de pilot onderkennen we deze fases: 

 

Planning van de pilot: 

 

Fase Periode 

Voorbereiding 2021 

Voorbereiding evaluatie AEF Q1, Q2 2021 

Ketenbreed plan van aanpak gereed Q2 2021 

Opzetten projectorganisatie  Q3 en Q4 2021 

Uitvoering Vanaf Q1 2022 

Evaluatie en afronding 2023 

Monitoring Gedurende hele looptijd pilot 

 

Planning van de Innovatiewet: 

 

Fase Periode 

Innovatiewet naar de Raad van State Q2 2020 

Advies Raad ontvangen en verwerken Q4 2020, Q1 2021 

Behandeling door Tweede en Eerste Kamer Q3 en Q4 (?) 2022 

 

 

5.2 Voorbereidingsfase 

 

De voorbereidingsfase is in 2020 gestart en loopt door tot de start van de pilot en 

hier vinden de volgende onderwerpen/activiteiten plaats: 

 

Onderwerpen Toelichting  Planning 

Werkprocessen 

 

- Uitwerken van de vernieuwde operationele 

werkprocessen per organisatie   

- Uitwerken van het nieuwe (ketenbrede) 

proces  

 

IV/ICT 

 

- In kaart brengen van voor pilot benodigde 

IV/ICT voorzieningen 

 

Evaluatie 

 

- Voorbereiden van de evaluatie. Afstemming 

(door AEF) met WODC over opzet van de 

evaluatie van de pilots en wat daarvoor 

nodig is (formulering  onderzoeksvragen, 
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wijze van monitoring en verdeling van 

werkzaamheden/ verantwoordelijkheden) 

- In samenspraak met de deelnemende 

partijen vaststellen van indicatoren 

- Uitvoeren nulmeting door AEF 

Lokale 

projectorganisatie 

- Locaties voor pilots 

- Inrichten lokale projectteams 

 

Personeel  - Capaciteitsinzet voor lokale projectteams  

Communicatie - Opzetten van interne en externe 

communicatieplannen 

 

   

 

5.3 Uitvoeringsfase  

 

 

Nader in te vullen. 

 

5.4 Evaluatie en afrondende fase 

 

Onderwerpen  Toelichting  Planning 

Overdracht 

 

- Overdrachts-documentatie 

- Afsluitende bijeenkomst 

- Communicatie  

 

Werkprocessen - Maatregelen om de werkwijze van de pilot al 

dan niet voort te zetten 

 

Evaluatie 

 

-   

Lokale 

projectorganisatie 

- Opheffing (lokale) projectteams 

- Begroting 

 

 

 

 

De werkzaamheden in het kader van de voorbereiding van de evaluatie, die 

Andersson, Elffers en Felix (AEF) heeft verricht, zijn in de eerste week van april met 

de begeleidingscommissie van het WODC besproken.  

Omdat de pilot een exploratief karakter heeft zal de pilot en daarmee evaluatie de 

verschillende modaliteiten van mediation in kaart moeten brengen met het oog 

gericht op de voor- en nadelen van die modaliteiten. Om te onderzoeken of de 

nieuwe afdoeningsmogelijkheid iets toevoegt aan de huidige 

afdoeningsmodaliteiten, is het vooral van belang te onderzoeken hoe vaak en 

waarom de strafrechter van deze nieuwe bevoegdheid gebruik zal gaan maken 

naast de afdoening in samenhang met mediation door de officier van justitie. 

Daarnaast wordt veel belang gehecht aan de ervaring van professionals, slachtoffers 

en verdachten met de nieuwe modaliteit aangezien alleen een NO kan worden 

opgelegd als naast de strafrechter ook de OvJ en de (raadsman van de) verdachte 

daarmee instemmen 

In deze voorbereiding zijn een aantal evaluatiecriteria ofwel indicatoren 
geformuleerd die hiervoor reeds zijn genoemd onder 3.1. De operationalisering van 
de specifieke evaluatiecriteria/indicatoren in de evaluatie ziet er daarmee als volgt 
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uit, waarbij de indicatoren 1, 2, 4, 5 en 6 met het oog op de evaluatie als ‘need tot 

have’ worden beschouwd: 
 

Indicator 
 

Operationalisering  Evaluatie Toelichting 

1. Gebruik 
optie A 
(mediation voor 
aanvang van 
het onderzoek 
terechtzitting) 

Aantal keren in de pilot dat 
door de strafrechter niet-
ontvankelijkheid wordt 
uitgesproken als mediation 
is gestart voorafgaand aan 
onderzoek ter 

terechtzitting 

Registratie van alle 
zaken die meedoen in 
de pilot en registratie 
van de gekozen 
afdoenings-
mogelijkheid 

Om te onderzoeken of de 
nieuwe 
afdoeningsmogelijkheid 
iets toevoegt aan de 
huidige 
afdoeningsmodaliteiten, is 

het allereerst van belang te 
onderzoeken hoe vaak en 
waarom de strafrechter 
van deze nieuwe 
bevoegdheid gebruik zal 
gaan maken.  
 

2. Gebruik 
optie B 
(mediation 
tijdens het 
onderzoek ter 
terechtzitting) 

Aantal keren in de pilot 
dat door de strafrechter 
niet-ontvankelijkheid 
wordt uitgesproken als 
mediation wordt gestart 
gedurende het onderzoek 
ter terechtzitting 

Registratie van alle 
zaken die meedoen in 
de pilot en registratie 
van de gekozen 
afdoenings-
mogelijkheid 

Om te onderzoeken of de 
nieuwe 
afdoeningsmogelijkheid iets 
toevoegt aan de huidige 
afdoeningsmodaliteiten, is 
het allereerst van belang te 
onderzoeken hoe vaak en 
waarom de strafrechter van 
deze nieuwe bevoegdheid 
gebruik zal gaan maken. 
  

3. Werklast  
a. OM 
b. Rechtspraak  
c. 
Mediationburea
us 
 

a. P * Q die OM besteedt 
aan afdoen zaak na NO-
verklaring 
b. P * Q die Rechtspraak 
besteedt aan extra 
zittingen.  
c. P * Q die 
mediationbureaus 
besteden aan 
doorverwezen zaken  
 

Meten tijd die het OM 
en rechtspraak nu kwijt 
zijn aan het aanmelden 
van zaken voor 
mediation, het op de 
uitkomst wachten en 
beoordelen van het 
gewicht en effect dat 
deze uitkomst heeft bij 
de straftoemeting/ 
afdoening 

De verwachting is dat vooral 
bij de mediationbureaus de 
werklast zal toenemen 
omdat de strafrechter vaker 
naar mediation zal 
verwijzen. 
In de evaluatie nemen we 
ook mee wat de nieuwe 
afdoeningsmodaliteit doet 
met de werklast van het OM 
en de Rechtspraak. Hiervoor 
moet ook worden 
bijgehouden welke extra 
werkzaamheden 
Rechtspraak/OM/ 
Mediationbureau krijgen 
door hanteren van nieuwe 
afdoeningsmodaliteit. 
 

4. 
Doelmatigheid 
(appel) 

Mate waarin appel 
wordt ingesteld 
a. Tegen NO-
beslissingen 
b. Tegen 
inhoudelijke 
vonnissen  
c. Tegen 

beslissingen op de 
vordering 
benadeelde partij en 
het opleggen van 
schadevergoedingsm
aatregel 
 

 

Registratie van aantal 
zaken waarin appel 
wordt ingesteld 
vergelijken met een 
andere zaken uit de 
zaakstroom van de pilot 
waarin geen mediation 
plaatsvindt 

 

De verwachting is dat er niet 
snel appel zal worden 
ingesteld tegen de niet-
ontvankelijkheidsverklaring 
van de OvJ door de rechter, 
omdat het OM en de 
verdediging hier op zitting 
reeds mee hebben 

ingestemd. 
Verder is de verwachting 
dat het totaal aantal appel 
zal afnemen omdat er 
minder inhoudelijke 
vonnissen worden gewezen 
als de NO-verklaring is 
uitgesproken. 
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5. 
Waardering 
professionals 
 
 

Mate waarin de betrokken 
professionals de extra  
modaliteit als een waarde- 
volle toevoeging ervaren.  

 

Kwalitatieve 
interviews met zowel 
strafrechters als 
officieren van justitie 

 

Door de werkgroepleden is 
aangegeven dat ook van 
belang wordt geacht hoe 
de betrokken professionals 
de extra modaliteit 
ervaren. Juist omdat de 
verdachte en het 
slachtoffer slechts eenmaal 
te maken krijgen met de 
extra modaliteit, terwijl de 
professionals die meedoen 
in de pilot zich kunnen 
baseren op meerdere 
ervaringen. Hierbij moet 
ook de wijze waarop 
proces is ingericht, worden 
meegenomen 
 

 

6. Ervaring 
procesdeelnem
ers 

Ervaringen van zowel 
slachtoffer als 
verdachte met de pilot 

 

Kwalitatieve gesprekken of 
kwantitatieve vragenlijsten 
aan betrokken slachtoffers en 
verdachten  

 

Gedacht kan worden aan de 
mate waarin 
procespartijen: 
-zich meer eigenaar van 
hun eigen proces voelen  
-zich in hun kracht gezet 
voelen-zich eerlijk en 
rechtvaardig behandeld 
voelen 

-de relatie als minder 
verhard ervaren 
 

 

7. 
Bruikbaarheid 
dossier Politie 

% zaken die naar 
mediation zijn geleid 
waar achteraf gezien 
het onderzoeksdossier 
geen betekenis heeft 
gehad.  
Het moment tijdens 
het proces (van 
incident tot aan 
eindbeslissing) dat 
duidelijk werd dat de 
zaak niet inhoudelijk 
behandeld zou gaan 
worden (en dus het 
dossier niet gebruikt 
zou gaan worden) 

 

Voor de zaken die ofwel 
voor een zitting al 
eindigen (met een 
sepot van het OM), of 
wel op zitting zijn 
geweest waar de 
rechter een niet-
ontvankelijkheid heeft 
uitgesproken vanwege 
een geslaagde 
mediation, moet door 
rechter en/of OM 
(afhankelijk van optie 
A/B) het moment 
worden geregistreerd. 

De politie is geïnteresseerd 
in mogelijke 
werklastbesparingen als 
gevolg van het inzetten op 
mediation. Het technisch 
onderzoek, getuigenverhoor, 
verdachtenverhoor, 
opvragen en uitkijken 
camerabeelden, etc. komen 
allen in een 
onderzoeksdossier. Het 
proces van het maken van 
een onderzoeksdossier duurt 
soms weken/maanden. In 
die tijdspanne kan/zal ook 
mediation gestart en 
doorlopen worden. Er lopen 
dat dus twee trajecten 
parallel in de tijd: het maken 
van het onderzoeksdossier 
gericht op een inhoudelijke 
behandeling ter zitting, en 
de mediation die er juist op 
gericht is géén inhoudelijke 
behandeling op zitting te 
hebben.  
Daarvoor is ook relevant te 
weten op welk moment 
tijdens het hele proces van 
incident tot aan de 
eindbeslissing duidelijk 
werd dat het dossier niet 
gebruikt zou gaan worden.  

    
    

 

. 
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6 Communicatie 

Het uitgangspunt is dat de interne communicatie door de ketenpartners zelf wordt 
vormgegeven. Goede en tijdige communicatie richting medewerkers is van belang 
om hen mee te nemen in de verandering die de pilot met zich meebrengt. Iedere 
aan de pilot deelnemende organisatie is verantwoordelijk voor de interne 

communicatie. Deze mag naar eigen inzicht worden verzorgd, mits passend binnen 
de afgesproken landelijke kaders die worden afgesproken in het kader van het 
programma VIS.  
 
De externe communicatie wordt gecoördineerd door JenV /programmateam VIS in 

afstemming met de ketenpartners en/of de landelijke werkgroep.  
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7 Financiën 

7.1 Pilotkosten  

 

Projectkosten Rechtspraak 
- Voorlichting aan OM, ZM en advocatuur1 van nader te noemen parket 
- Communicatie 
-  
- Twee deelprojectleiders (tevens kwartiermakers) OM en ZM voor deze pilot 

plus bijbehorende ondersteuning 
- GPS registratie 

- Kosten gegevensverzameling ten behoeve van evaluatie 
 
Politie: geen extra kosten  

 

7.2 Extra kosten inzet mediationbureaus en mediation 

 

De kosten per verwijzing naar een mediationbureau bedragen €315, de kosten van 

mediation zelf zijn €986 per zaak. 

 

Pilot 12-23 jaar  

 

Uitgaande van de bij een middelgroot arrondissementsparket opgevraagde 

jaarcijfers, is de totale omvang van gedagvaarde verdachten tussen 12-23 jaar 

maximaal 1106 zaken op jaarbasis. Niet alle zaken hebben een slachtoffer en voorts 

komen alleen dìe zaken in aanmerking voor mediation waarbij de verdachte zijn 

aandeel erkent. Aangenomen is dat in de helft van alle zaken sprake is van een 

slachtoffer en een verdachte die erkent (553 zaken). Vervolgens valt nog een deel 

af omdat er geen herstelbehoefte of herstelbereidheid is en/of omdat betrokkenen 

ongeschikt zijn (bv o.g.v. een stoornis). Dit leidt tot de aanname dat er per jaar in 

330 zaken mediation wordt voorgesteld aan verdachte en slachtoffer en in de helft 

daarvan vervolgens door zowel verdachte als slachtoffer hiermee wordt ingestemd. 

Dan kunnen 165 zaken worden aangemeld bij het mediationbureau. Op basis van 

ervaringsgegevens wordt aangenomen dat in circa 100 zaken per jaar daadwerkelijk 

mediation zal plaatsvinden. De jaarlijkse kosten komen uit op circa €148.775, dus in 

totaal €297.550. 

 

 

 

 
 

                                                
1 Voorlichting bij advocaten over:  

- wat betekent herstelbereidheid en verantwoordelijkheid nemen;  

-  wat vraagt het van een cliënt om aan een mediation deel te nemen;  

- de rol vande advocaat  mbt het in aanmerking brengen van een zaak voor mediation  tijdens de mediation 

en na de mediation;  

- wat betekent een schriftelijke ronde inzake standpunten NO ex art. 573 lid 2 voor de voorbereiding van de 

zaak? 

Het kan daarbij gaan om advocaten van verdachten èn slachtoffers. Aandachtspunt daarbij is dat een 

advocaat die bij een mediation wordt betrokken – bijvoorbeeld voor de afhandeling van de schade – hier 

geen (extra) vergoeding voor krijgt maar wel kan bijdragen aan een betere afloop van de zaak 
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Pilot Verkeer : MiS in art. 6 en art. 5 WVW-zaken met ernstig letsel  

 

Van het parket van het OM ZWB hebben we een overzicht ontvangen van het aantal 

art. 5/6 WVW zaken voor 2019 en 2020.   

 

Afdoeningsbeslissing OM art. 5 en 6 WVW zaken in ZWB, 2019 – november 2020 

 

Onvoorw. 

Sepot OM-afdoening Dagvaarding Totaal 

Art. 5   101 53 60 226 

Art. 6   29 1 99 133 

    359 

NB: De aantallen tellen niet precies op. Voor art. 5-zaken geldt dat naast de in de tabel opgenomen 

afdoeningswijzen het OM in 1 zaak een voorwaardelijk sepot heeft opgelegd, dat 3 zaken zijn 

opgeroepen voor behandeling ter terechtzitting na verzet, en dat van 8 zaken de beslissing niet bekend 

is/ nog niet genomen is. Voor art. 6-zaken geldt dat voor 4 zaken de de beslissing niet bekend is/ 

nog niet genomen is. 

 

 

Voor de pilot komen potentieel in aanmerking de zaken die gedagvaard zijn. De 

aanname is dat voor artikel 5 WVW-zaken de gedagvaarde zaken, zaken betreffen 

waarbij er sprake is van ernstig letsel. In totaal gaat het over 2 jaren ongeveer om 

160 zaken waarin gedagvaard wordt, dus het gaat om een potentieel van 80 zaken 

op jaarbasis.  

Op dit moment komt mediation in verkeerszaken bijna niet voor2.  

 

We gaan ervan uit dat met een grote investering gericht op het bevorderen van 

mediation in de vervolgingsfase we in ongeveer een kwart van de zaken mediation 

kunnen realiseren, m.a.w. 20 zaken op jaarbasis. Als we ook hier ervan uitgaan dat 

route A2 in 80% van de zaken bewandeld zal worden, gaat het om 32 zaken.  

 

 

 
 

 

                                                
2 NB: van 1 januari 2019 – november 2020 werden er landelijk volgens de cijfers uit MARS 56 

verkeerszaken aangemeld voor mediation (de gestarte zaken kennen een slagingspercentage 

van 81%) 

verkeer

aantal prijs per jaar totaal 

aanmelding 32 315€       10.080€         

mediation 20 968€       19.360€         

totaal 29.440€         58.880€       

jeugd

per jaar aantal prijs kosten per jaar totaal

aanmelding 165 315€       51.975€         

mediation 100 968€       96.800€         

totaal 148.775€        297.550€     
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Voor de twee deelpilots komen de geraamde kosten van de mediation uit op   
€ 356.430. 
Momenteel wordt nog bezien of de financiering van de mediationbureaus 
voldoende is om deze kosten te dekken.  

 


