
Resultaten | Introducbie

De technische review is uitgevoerd op basis van het door de Belastingdienst uitgewerkte

tijdpad voor implementatie van een vermogensaanwasbelasting

Introductie

in 2021 heeft Capgemini een review uitgevoerd op het tijdpad voor implementatie
van box 3 werkelijk rendement Het belasten van werkelijk rendement is een wens

die meermaalsuitgesproken is door de kamerin deaFgelopenjaren

in de tussentijd isde formatie aFgerond en isgekozen voorverdere uitwerking van

het systeem box 3 werkelijk rendement op basis van Vermogensaanwasbelasting
VAB Deze variant heeFtde voorkeur boven de vermogenswinstbelasting VWB

Het verschil tussen de twee systemen is dat bij VAB nog niet gerealiseerde winsten
worden belast en bij VAB enkel de gerealiseerde inkomsten Hoewel het kabinet de

richting van uitwerking van de VAB variant is ingeslagen is in de Tweede Kamer

door onder andere regeringspartijen nog discussie over de keuze voor VWB

Het wetgevingsproces is in 2021 in gang gezet Bij de door Capgemini uitgevoerde
technische review in november2021 isgeconcludeerd dat het tijdpad krap maar

haalbaarwas In december2021 heeFtde Hoge Raad de uitspraak gedaan dat de

vermogensrendementsheFFing box 3 voor 2017 en 2018 in strijd is met het

eigendomsrecht en het discriminatieverbod Daarbij heeFt de Hoge Raad ook

rechtsherstel aangeboden aan de belanghebbenden Dit betekent dat de

Belastingdienst een groot aantal aanslagen dien t te herzien

Vervolgens heeFtde Belastingdienst in samenwerking met het Ministerie van

Financien de hersteloperatie in detail voorbereid en in gang gezet De medewerkers

die betrokken waren bij de implementatie van de VAB hebben hierdoor in het

eerste halFjaarvan 2022 gewerktaan het rechtsherstel Hierdoor heeFtde

implementatie van box 3 werkelijk rendement 7 maanden vertraging opgelopen

Tijdensde technische brieFingop 20 juni 2022 is naaraanleiding van de hiervoor

benoemde ontwikkelingen de vraag gesteld oF het tijdspad dan nog wel haalbaar is

Hierop heeFt de Staatsecretarisaangegeven Capgemini te vragen om een herijking
uit te voeren op de eerder uitgevoerde analyse van het tijdspad voor box 3 werkelijk
rendement De resultaten van deze werkzaamheden worden hierna toegelicht

Uitgangspunten

Bij de beantwoording van de vraagstelling wordt uitgegaan van de volgende
uitgangspunten welkevan toepassing waren in november2021

■ Gezien de hiervoor beschreven situatie hanteren we de belastingheFFing op basis

van de VAB als uitgangspunt

■ Binnen box 3 worden Ssubboxen ingericht te weten sparen beleggen schulden

onroerende zaken en overige

■ Voor de boxen sparen beleggen schulden en overige word teen heFFing overde

vermogensaanwas ingericht

■ Voor de box onroerende zaken wordt een ForFaitaire heFFing ingericht

Context

Op het moment van schrijven van is hetwetgevend proces nog niet aFgerond De

conceptwet staat op het tijdpad om opgeleverd te worden begin oktober 2022

Wanneer de conceptwet opgeleverd is kan de Belastingdienst starten met de

uitvoeringstoets Op dat moment kan de impact van de werkzaamheden bijde
Belastingdienst en het tijdpad in detail worden vastgesteld

Op 20 juni 2022 is tijdens de Technische BrieFing nogmaals herhaald dat de gekozen
richting het uitwerken van de VAB in lijn is met de gekozen richting Aanpassen van

de keuze van VAB naarVWB heeFt totgevolgdat het nu voorgestelde tijdpad met
zekerheid nietgehaald kan worden In de analyse zijn we uitgegaan van doorgaan
op de ingeslagen richting van het uitwerken van de VAB

Gezien het Feitdat het wetgevingsproces nog in voile gang is wordt het tijdpad
voor de werkzaamheden van de Belastingdienst op hoog niveau en met grote

onzekerheidsmargeaangegeven De uiteindelijk benodigde inzet van de

Belastingdienst hangt daarbij in sterke mate aF van de keuzes die de politiek maakt
ten aanzien van de uitvoervan de VAB
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Resultaten | Hoe hebben de eerder benoemde risico s zich ontwikkeld

De complexiteit van de nieuwe wetgeving de beperkte IV capaciteit en verdere vertraging
van het wetgevend proces vormen zeer grote risico s voor het niet halen van het tijdpad

Samenvatting

Op dit moment zijn verschillende risico s opgetreden terwijl het waarschijnlijk is dat

een oF meerdere grote risico s gaan optreden wanneer het huidige tijdpad verder

gevolgd gaat worden Belangrijkste redenen zijn het gebrek aan IV capaciteit
waarop zowel voor de nieuwe wetgeving als voor de gevolgen van het Kerstarrest

een beroep op wordt gedaan Daarnaast voorziet Capgemini verdere uitloop in het

wetgevend proces nu alis7 maanden vertraging opgelopen ten opzichtevan het

tijdpad uit 2021 De modernisering geplande IV capaciteit is benut voor het

realiseren van rechtsherstelalsgevolg van het Kerstarrest Hierdoorwordt de

deadline voor de COOLiGen uitFasering niet gehaald en staan ook de

voorbereidende werkzaamheden voor modernisering van de box 3 Functionaliteit

sterkonderdru k

Wat zijn de ontwikkelingen met betrekking tot de risico s van

de 2021 review

wetgeving e g rechtsherstel niet bezwaarmakers

2 [ZEERGROOTj Verdere vertraging wetgevend proces Het wetgevend traject
heeFt ten opzichtevan het tijdpad 7 maanden vertraging opgelopen Deze

vertraging kan theoretisch ingehaald worden door werkzaamheden paralleluit
te voeren Hierbij worden de volgendeaandachtspunten geconstateerd 1

Oplevering van de wet begin oktober is onzeker 2 Parallelwerken kan de

doorlooptijd vergroten zie risico 9 3 De voorgestelde stelselwijziging is

ingrijpend en complex Ditspeelt in zowel het Fiscaaljuridische domein als het

IT domein Hierdoor is het niet mogelijkom teoverzien oFde begrootte
capaciteitvoldoende isvoor uitvoering van de verschillende activiteiten 4 Het

is onbekend oF de verschillende onderdelen die buiten het Ministerie van

Finanden en de Belastingdienst noodzakelijk zijn voor realisatie van de wet zich

beperken tot de begrootte tijd e g Raad van State Tweede kamer Eerste

Kamer Vertraging binnen het wetgevingsproces veroorzaakt extra vertraging

bij de Belastingdienst en ketenpartners

3 [MIDDEN] Gebrek aan beschikbaarheid noodzakelijkegegevens De

Belastingdienst gebruikt contragegevens van ketenpartnersom de aangiFte
vooraF te kunnen invullen en ten behoeve van controle van de aangiFte Indien

deze contragegevens niet tijdig aanwezig zijn zal het serviceniveau van de

Belastingdienst richting de belastingplichtige omlaag gaan Daarmee neemt de

kans op Fouten in de aangiFte toe extra werkdruk voor de Belastingdienst

4 [GROOT] Gebrek aan speciFieke Fiscale expertise indien onvoldoende Fiscale

expertise beschikbaaris kunnen kritieke processen niet worden uitgevoerd e g

adviseren over implementatie wetgeving testen soFtware opstellen Fiscaal

juridische en IT handleiding Dit speelt zowel bij de IV migratie als

gegevensleveringen Ten tijde van het Kerstarrest is dit eFFect al opgetreden
Toen is een deel van de capaciteit die was ingezetop de COOLGen migratie

ingezetvoorde aanpassingen voor het Kerstarrest

In onze analyse van november2021 heeFt Capgemini een aantal risico s

geidentiFiceerd Hierna volgteen update op deze risico’s

1 [ZEER GROOT] Ontoereikende capaciteit van het IV portFolio De beschikbare

capaciteit voor IV binnen de IH keten is beperkt Additionele wetgeving oF de

uitbreiding van bestaande wetgeving zal leiden tot verdringingseFFecten binnen

het IV portFolio Hierdoor kan nietallegewenste wetgeving geimplementeerd
worden De volgende wetgevingstrajecten kunnen verdringingseFFecten
veroorzaken 1 Box 3 werkelijk rendement valt groter uit dan initieel begroot
Keuzes in de systematiek van de wetgeving hebben grote gevolgen voorde

com plexiteit en uitvoerbaarheid van de wet Op dit moment wordt de

benodigde IV capaciteit geschat op 8000 IV dagen terwijl 5000 IV dagen initieel

geschat zijn 2 Additionele lopende wetgevingstrajecten e g Wet ExcessieF

Lenen AOV ZZP en de Fiscale Oudedagsreserve 3 Potentieel nieuwe

De 5000 en 3000 IV dagen zijn hoog overschattingen en hebben een onzekerheidsmargevan V 50
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Resultaten | Welke aanvullende risico s kunnen worden geVdentiPiceerd

Daarnaast bestaat het risico op een niet voUedig voor ingevulde aangifte en onvoldoende

kwaliteit toetsing van de wet

^1^ Groot y
risico y

V

Wanneerde nieuwe box3 wetgeving geimplementeerd wordt bestaat het risico

datanderewerkzaamheden in het portFolio getemporiseerd moeten worden om

zo voldoende expertise beschikbaar te hebben

5 [MIDDEN] Onvoldoendecommunicatie richting belastingplichtige in ons

voorgaande rapport is het risico van onvoldoende communicatie richting de

belastingplichtige benoemd

6 [BEPERKT] Verstoorde samenhang met andere inkomensaFhankelijke regelingen
de nieuwe box 3 wetgeving heeFt impact op een aantal andere

inkomensaFhankelijke regelingen Indien deze relaties niet tijdig en volledig
onderkend worden bestaat het risico dat deze andere regelingen in mindere

mate Functioneren

7 [GROOT] Niet volledige voor ingevulde aangiFte VIA Door de toegenomen

complexiteit van de wetgeving isde kans dat niet alle inFormatie tijdig geleverd
kan worden voor verwerking in de systemen toegenomen Dit heeFt als gevolg
dat de VIA niet compleet en oF correct is en belastingplichtigen meer Fouten

maken en oF Frauderen metde Formulieren

Daarnaast zijn de volgende nieuwe risico s geidentiFiceerd

8 [GROOT] Kwaliteit toetsing van de wet onvoldoende De verhoogde druk vanuit

de politiek heeFt eFFect op de kwaliteit van de op te leveren wetgeving Wanneer

de mogelijkheden ontbreken om capaciteit te vergroten en de tijdslijnen blijven
staan ontstaat het risico dat concessies gedaan moeten worden op de kwaliteit

Het gevolg daarvan is dat wetgeving minder eFFectieF Functioneert waardoor

reparaties noodzakelijkzijn Dit kan extra druk op de Belastingdienst leggen
zowelvoorde IV organisatie als de kantoororganisatie

Zeer groot
risico

onmogelijke

opgave

I01

C

03

o
o
■o

o
o

6
cn

4

risico

Risico door impact
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Risico inschatting in 2021geTdentificeerd in Nieuw risico 202210

2021

Figuur 1 Ouerzicht van risico sgescoordop kans en impact
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Resultaten | Welke aanvullende risico s kunnen worden geVdentiPiceerd

Ten slotte kunnen verdere blokkades in het tijdig aPronden van de IV modernisatie de

continuVteit van de IV ondersteuning voor de IH keten verder onder druk zetten

9 [MIDDEN] Extra werkdruk op de IV planning door parallelwerken Het risico dat

het parallel uitvoeren van de internetconsultatieen de uitvoeringstoets
resulteertin dubbel werk waardoorde beoogde tijdsbesparing in het tijdpad
volledig te niet wordtgedaan Uiteen internetconsultatie kunnen veel

wijzigingen komen op de wetgeving Deze wijzigingen resulteren in het opnieuw
uitvoeren van delen van de uitvoeringstoets en het herbouwen van IV

functionaliteit De tijd die hierin wordt gestoken gaat ten koste van de totale

doorlooptijd en de beschikbare capaciteit voor andere box 3 werkzaamheden bij
de Belastingdienst

10 [ZEERGROOT] Grote blokkades migratie proces De migratievan het IV

landschapvan COOLGen naar nieuwe technologie is ondertussen met meerdere

maanden vertraagd Op het moment van schrijven loopt de vertraging binnen dit

traject op naar 12 maanden Het risico bestaat dat door nog verdere vertraging
de deadline voor volledige uitFasering van COOLGen per 1 januari 2026

onhaalbaarwordt Met de tijd wordt de beschikbare kennis binnen de markt

schaarseren bliJFtde beperktewendbaarheid een issue Een gevolg hiervan is dat

de heFfing van de inkomstenbelasting in gevaar komt omdat bijvoorbeeld

systeem Fouten niet tijdig opgelost kunnen worden
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Resultaten | Is het tijdpad nog steeds haalbaar

Het Kerstarrest heeft het tijdpad voor het wetgevingstraject met 7 maanden vertraagd
terwijl de einddatum van implementatie van de nieuwe box 3 wetgeving is blijven staan

Samenvatting

Capgemini acht het scenario dat box 3 werkelijk rendement succesvol

geimpiementeerd wordt in 2025 als niet realistisch Op het moment van schrijven is

het opleveren van de conceptwetgeving met 7 maanden vertraagd ten opzichte van

het tijdpad uit 2021 De kans op verdere uitloop is groot door de complexiteit van
het wetgevingstraject De tijd die is in ingeruimd voor internet consultatie en

behandeling door de politiek is beperkt zeker gezien het maatschappelijk belang en

de ontwikkelingen rondom de huidige box 3 wetgeving

Ten tijde van het onderzoek is gebleken dat de voortgang van de werkgroepen die

de nieuwe wet Formuleren trager is dan verwacht Beschikbaarheid van voldoende

kennis en kunde is hierbij het belangrijkste knelpunt Tegelijkertijd liggen er nog

grote onderwerpen op tafeldie verder uitgewerkt meet worden

Aan de kant van de Belastingdienst wordt steeds duidelijkerdat de implementatie
van de wetgeving niet past binnen de capaciteit Initieelzijn 5000 mandagen
begroot Een eerste inschatting van de benodigde capaciteit komt op een nieuw

totaalvan 8000 “50 mandagen Daarnaastzijn werkzaamheden in het verkorte

tijdpad parallelgepland Hierdoor kunnen wijzigingen in de wetstekst leiden tot een

veelvoud aan wijzigingen bij de Belastingdienst Dit vergroot de doorlooptijd

Bovendien staat tijdige realisatie van de box 3 Functionaliteit binnen het

modernisering IV traject onder druk als gevolg van het Kerstarrest Door

aanvullende werkzaamheden zoals rechtsherstelvoor niet bezwaarmakers zal dit

tijdpad nog verder onder druk komen te staan Dit is dan wel aFhankelijk van het

scenario dat deTweede Kamergaat kiezen Het aFronden van de

modernisatiewerkzaamheden is een hardevoorwaardeom implementatie van de

nieuwe box 3 Functionaliteit te kunnen starten

Ketenpartners hebben een cruciale rol in het aangiFte proces zij leveren de

gegevens van de vooraFingevulde aangiFte en de controle gegevens aan Het

tijdpad voor de ketenpartners zit op het kritieke pad In dit tijdpad is geen ruimte

1 ImptemenLatie Box

meervoorvertraging Bij verdere vertraging ten opzichte van het huidige tijdpad
kunnen zij niet op tijd klaar zijn om de gegevens te leveren voor start van de nieuwe

wet in 2025

Herijking tijdpad implementatie box 3

Voor de herijking van het tijdpad voor implementatie van de nieuwe box 3

wetgeving hebben we gekeken naar het wetgevingsproces het tijdpad van de

benodigde systeemwijzigingen en het tijdpad van het gegevensinwinproces

Hierna lichten we onze observaties per onderdeel toe

1 Update op algemene observaties uit 2021

op basis van de beschikbare inFormatie heeFt Capgemini het tijdpad voor de

implementatie van de nieuwe box 3 wetgeving geevalueerd Daarbij zijn de

volgende algemene observaties

■ Daarde Belastingdienst de uitvoeringstoets nog moet doen is het tijdpad op dit

moment nog niet in meer detail uitgewerkt dan in 2021 hetgevalwas Veel hangt
aF van de wijze waarop de politiek de nieuwe wetgeving zal gaan vorm geven en

dan met name de hoeveelheid uitzonderingen op de nu gekozen richting voor

uitwerking van de wetgeving

■ Het tijdpad uit november2021 gaFgeen inzichtin de toleranties Inmiddels is

sprake van 7 maanden vertraging voor de oplevering van de conceptwet ten

opzichte van het initiele tijdpad Capgemini ziet geen verdere ruimte om

vertraging op te vangen Bovendien zijn nu al werkzaamheden parallel gepland
Deze werkzaamheden onder meerde uitvoeringstoets de wetanalyse en de

gegevensspeciFicatie voor de ketenpartners kunnen daardoor minder eFFicient

worden uitgevoerd Een wijziging in de wetgeving kan een domino eFFectaan

wijzigingen bij de Belastingdienst veroorzaken Hiermee is het risico op het niet

halen van de implementatiedatum zeer groot geworden De implicaties hiervan

worden hierna in detail behandeld
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Resultaten | Is het tijdpad nog steeds haalbaar

Daarnaast zijn de effecten van het Kerstarrest nog niet geheel inzichtelijk met mogelijk een
extra capaciteitsvraag en vertraging tot gevolg

■ Capgemini heeFt gevraagd naar de activiteiten die op het kritieke pad in het

tijdpad liggen DaarbiJ zijn een aantal activiteiten naarvoren gekomen die niet

vender mogen vertragen om het tijdpad te kunnen halen te weten 1 oplevering
conceptwettekst voor internet consultatie 2 behandeling van de wettekst in de

Tweede Kamer 3 oplevering van speciFicatiesvoor gegevensleveringen aan de

ketenpartners 4 ketentest met ketenpartners en 5 aFronding van de IV

modernisatie voor wat betreFt de box 3 Functionaliteit Met name de activiteiten

4 en 5 staan nu albehoorlijkonderdruk in het tijdpad Voor activiteit 3 wordt

geconstateerd dat deze alleen nog realistisch is als de behandeling door de Raad

van State en de politiekgeen wijzigingen meeroplevert ten opzichtevan de na

internetconsultatieopgeleverde versievan de wet In de detai[analyse hierna

gaan we dieper in op deze elementen

■ In aanvulling op eerdere observaties wordt geconstateerd dat de benodigde
capaciteit voor nieuwe wetgeving in het IV portFolio bij de Belastingdienst niet

voldoende is om de wet te implementeren In het IV portFolio is beg root op 5000

mandagen terwijlnu al naarvoren komtdat minimaal2500 extra mandagen
nodig zijn Daarbij is dan nog geen rekening gehouden met ineFFicienties als

gevolg van het parallel uitvoeren van werkzaamheden

2 Herijking tijdpad Wetgevingsproces

Impact Kerstarrest op tijdpad nieuwe wetgeving box 3 is groot

In ons rapport van November 2021 constateert Capgemini dat er een vertraging was
van 1 maand in het tijdpad Op 24 december2021 heeFtde Hoge Raad uitspraak
gedaan over het massaal bezwaar tegen de vermogensrendementsheFFing box 3

Dit heeFt als gevolg gehad dat medewerkers van het Ministerie van Financien en de

Belastingdienst hun Focus moesten verleggen van de voorbereiding van het nieuwe

box 3 stelsel naar rechtsherstelvoordegenen die bezwaar hebben aangetekend

tegen de vermogensrendementsheFFing

Daarnaast zijn aanvullende werkzaamheden gepland voor 2022 en 2023 te weten

herstel box 3 1^ helFt2022 mogelijk herstel niet bezwaarmakers wachtop

behandeling in de Tweede Kamer overbruggingswetgeving berekenen van de

belastingjaren 2021 en 2022 volgens uitspraak Hoge Raad en uitwerken

Dekkingsmaatregelen Het gevolg van deze ontwikkeling is dat werkzaamheden

welke gepland zijn voor de nieuwe box 3 wetgeving vanwege capaciteitsgebrek niet

kunnen plaatsvinden volgens het tijdpad

Hierdoor is de vertraging in het tijdpad nu al opgelopen tot 7 maanden ten opzichte
van het tijdpad van November 2021 terwijl een aantal van de hiervoorgenoemde
activiteiten nog moeten starten zieook deaFbeelding opde volgende pagina punt
1 Extra onzekere Factor is daarbij de wijzewaarop de Tweede Kamer invulling gaat

geven aan het rechtsherstel voor niet bezwaarmakers Momenteel liggen hiervoor3

scenario s op taFel Kiest de Kamer voor een vergelijkbare aanpak als bij de
bezwaarmakers dan zal de impact beperkt blijven Wordt voor een andere aanpak

gekozen dan isde kans zeer groot dat verdere vertraging optreedt bij de uitwerking
van de nieuwe box 3 wetgeving en de voorbereiding daarop bij de Belastingdienst

Het opleveren van de conceptwetgeving staat gepland voor oktober 2022 Het is

onzeker oF deze mijlpaal gehaald gaat worden

Het comprimeren van de werkzaamheden in het tijdpad die al onder druk staat brengt
extra risico s metzich mee

De vertraging is ook gesignaleerd door het Ministerie van Financien Het Ministerie

tracht de vertraging op te vangen door meer capaciteit in te zetten op de

werkgroepen Daarnaast is gekozen voor het parallel uitvoeren van de

internetconsultatieen het uitwerken van de uitvoeringstoets Het parallel uitvoeren
van de uitvoeringstoets met de internetconsultatie brengt als risico met zich mee

dat de Belastingdienst de uitvoeringstoets opnieuw moet uitvoeren bij reparaties
en oF wijzigingen in de wetgeving Deze kans is reeel gezien het maatschappelijk
belang van de wetgeving en het Feitdat het nieuwe wetgeving betreFt
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Resultaten | Is het tijdpad nog steeds haalbaar

Bij verdere vertraging is de kans zeer groot dat de behandeling in de Tweede Kamer na het

zomerreces 2023 plaatsvindt waardoor implementatie 2025 onhaalbaar wordt

Tijdpad WetgevingstrajectDaarnaast wordt geconstateerd dat het opvoeren van druk op het tijdpad alleen

resultaat kan hebben indien ook voldoendecapaciteit beschikbaaris In stuurgroep

rapportages van het wetgevend traject is meermalen aangekaart dat het

beschikbaar hebben van voldoende capaciteit een issue is Het risico bestaat dat

vanwege het capaciteitstekort de robuustheid van de wetgeving onderdruk komt

te staan

Het tijdpad is te optimistisch het haien van de doeidatum per 2025 vereist datgeen
verdere vertraging in het tijdpad optreedt

De geplande tijd voor de internet consultatie en de daaropvolgende
werkzaamheden is te optimistisch ingeschat zie 2 Het maatschappelijk belang van

de nieuwe wetgeving is groot Tegelijkertijd staatdit dossier vol in de

belangstelling ook gezien de ontwikkelingen rondom het huidige box 3 stelsel Het

is dan ook te verwachten dat de doorlooptijd consultatie en behandeling van de wet

meer tijd in beslag gaat nemen dan nu gepland Verdere uitloop van de

werkzaamheden in het wetgevend procesgaan vrijwelzekerresulteren in hetniet

haien van doelstelling per 2025 de wetgeving ingevoerd te hebben

Afweging tussen snelheid en zorgvuidigheidis belangrijk om de Belastingdienstin de
toekomstmeer ruimte tegeven om nieuwe wetgeving te kunnen realiseren

De combinatie van druk op het tijdpad onvoldoende beschikbare capaciteit en

snellere politieke besluitvorming brengt als risico met zich mee dat de

Belastingdienstin de toekomstgeconFronteerd gaatworden met reparatieacties

welkeopnieuwextra capaciteit zullen vragen Gezien het Feitdatde politiekmeer
wensen heeFtdan de Belastingdienst op dit momentaan kan adviseert Capgemini
om een zorgvuldige aFweging te maken tussen snelheid van realisatie en de kans op
weeFFouten in de nieuwe wetgeving en dus extra werk voor de Belastingdienst als

gevolg van deze snelheid

2022 2023 2024 2025 2026
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Resulfcaten | Is het tijdpad nog steeds haalbaar

Het voorgestelde tijdpad voor systeemwijzigingen is aPhankeliJk van tijdige oplevering van
de wetgeving en staat onder grote druk als gevolg van de impact van het Kerstarrest

3 Herijking tijdpad Systeemwijzigingen

In het tijdpad wordtonderscheid gemaakt tussen de voorlopigeen deFinitieve aangiFte
De aandachtspunten diegeidentiHceerd zijn liggen vooral bij het tijdpad van de

voorlopige aangiFte die voor 2025 gereed moetzijn Daarbij hebben wede volgende

aandachtspunten geidentiFiceerd

1 Wetanalyse kan passtarten alsde conceptwetgeving isaFgerond de

uitvoeringstoets is doorlopen en de wet met positieF resultaat in de Tweede Kamer

is behandeld De behandeling in de Tweede Kamer is naar verwachting pas aFgerond

per oktober 2023 waardoor de Belastingdienst een maand korter de tijd heeFt om

wetsanalyse uit te voeren

2 UitFasering van COOL Gen voor zover het de box 3 relevante Functionaliteit betreFt

dient per maart 2024 plaats te vinden Het moderniseringstraject heeFt reeds

vertraging opgelopen als gevolg van het Kerstarrest Tenzij drastisch in het IV

portFolio geschrapt wordt isaFronden van de modernisering van de Fiscale

voorcontrole per maart 2024 onzeker

3 DeaFhankelijkheden met andere systemen zijn tot op heden nog nietverderin kaart

gebrachtdoorde Belastingdienst Ditzalalsonderdeel van de uitvoeringstoets
moeten gaan gebeuren

4 Werkzaamheden in het kader van het Kerstarrest hersteloperatie niet

bezwaarmakers overbruggingswetgeving etc kunnen grote invloed hebben op het

halen van het tijdpad Met name deskundigen met Fiscale en IV kennis zijn schaars

binnen de Belastingdienst waardoor werkzaamheden voor het Kerstarrest

vertraging kunnen veroorzaken op dit tijdpad

5 De verschillende doorlooptijden zijn geschat aan de hand van een hoog niveau

concept wet De daadwerkelijke doorlooptijd is aFhankelijk van de uiteindelijke
complexiteit van de opgeleverde wetgeving Uit het onderzoek komen diverse

signalen naarvoren waaruit blijktdat de complexiteit is toegenomen
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Resultaten | Is het tijdpad nog steeds haalbaar

De werkzaamheden voor gegevensinwinning moeten aFgerond worden voor Q4 2024 deze

streeFdatum is onzeker door de aFhankelijkheid van tijdig opleveren van de wetgeving

4 Herijking tijdpad Gegevensaanlevering

Gegevensvan keLenpartners worden doorde Belastingdienstgebruiktvoor
meerdere doeleinden Allereest betreFt dit het vooraF invullen van de aangiFte
waardoor belastingplichtigen hun Formuliernog slechts hoeven te controleren

Daarnaastwordt de inFormatiegebruikt voor controle van deaangiFtes Deze

inFormatie isdus van groot belang vooreen eFFiciente aangiFte en eFFectieve

controle van de aanslag In het tijdpad isde Belastingdienst verantwoordelijk om

richting ketenpartners aan te geven welke inFormatie noodzakelijk is voor het

uitvoeren van de nieuwe box 3 wetgeving Het tijdpad is ten opzichte van 2021 nu

meer in detail uitgewerkt waarbij de ketenpartners ook hun input hebben

toegevoegd Met betrekking tot dit aspect hebben wij de volgende observaties

1 Het speciFicatieproces is nu gepland om vlak na de publicatie van wetgeving
voor internetconsultatie plaats te vinden tot en met het derde kwartaal van

2023 Initieel had de Belastingdienst hier maanden voor gepland direct na

bekrachtiging van de wet door de Eerste Kamer Dit tijdpad wordt niet gehaald
als gevolg van de vertraging Daarom wordt voorgesteld een aanpak te volgen

waarbij parallel aan de behandeling van de wet de gegevensspeciFicatie wordt

uitgewerkt Het risico daarbij is dat het tijdpad niet gehaald wordt als gevolg van

wijzigingen in de conceptwet

2 Voor realisatie van de gegevensinwinning isde Belastingdienst aFhankelijk van

de ketenpartners Zij hebben bevestigd dat zij voor de realisatie van de

gegevensleveringen de IT aFdelingen 1 5 jaar nodig hebben Ditoverlapt nu met

het aFronden van de Fase van speciFicatie van gegevens

3 De ketentest ligt op het kritieke pad Bij verdere vertraging in de voorliggende
activiteiten is niet langer voldoende tijd voorde uitvoering van deze test Het

gevolg hiervan is dat soFtware oplossingen onvoldoende getoetst

geimplementeerd gaan worden
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Resultaten | Is het tijdpad nog steeds haalbaar

De ketenpartners verwachten tijdige oplevering van de gegevensspeciFicatie terwijl
wetgeving nog nietdePinitiePis

4 Ketenpartners verwachten dat de speciPicatie van de benodigde gegevens klaar

isvoordatde Belastingdienst met wetsanalyse begint Hierbij isdeaannamedat

deTweede Kamergeen wijzigingen meeraanbrengt in de wetdit betrekking
hebben op benodigde gegevenselementen Ditisniet realistisch Wij hebben

begrepen dat diverseelementen nog onderwerp van debat kunnen zijn
waaronder de kostensystematiek Dit kan betekenen dat de

gegevensspeciFicatie aangepast moetworden Bovendien kan met dit tijdpad
een goede aansluiting tussen systeemPunctionaliteit waarvoorde wetsanalyse
wordt uitgevoerd en aan te leveren gegevens niet geborgd worden

5 In dit tijdpad is geen rekeninggehouden metde noodzakelijke
gegevensleveringen aan andere overheidsinstantiesvoor inkomensaPhankelijke
wetgeving e g UWV en Cemeenten
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Resultaten | Ligt de modernisatte lV nog op schema voor introductie nieuwe box 3 wetgeving

De aPronding van de IV modernisering is randvoorwaardelijk voor de implementatie van de

nieuwe box 3 wetgeving tijdige oplevering per maart 2024 staat echter onder druk

bezwaarmakers de implementatie van de overbruggingswetgeving loopt nog en

de implementatie van maatregelen voor niet bezv aarmakers wacht nog op besluit

van de Tweede Kamer

Impact Kerstarrest naar verwachting nog groter dan nu at biijkt

De maatregelen voor rechtsherstelvoor bewaarmakerszijn inmiddels grotendeels
verwerkt door de Belastingdienst Op dit moment is nog geen besluit genomen ten

aanzien van de niet bezwaarmakers Welzijn diverse scenario’s uitgewerkt Wij
verwachten dat aFhankelijkvan de besluitvorming verdere vertraging zal optreden
in de IV modernisatie doordat opnieuw de prioriteit wordt verlegd naar het

Kerstarrest Daarmee is de kans dat het tijdpad om in maart 2024 de box 3

Functionaliteit te hebben gemigreerd kleinergeworden

Migratie IV tandschap voor box 3 nog steeds haalbaar mits prioriteit in iV portfolio

volledig op box 3 functionaliteit komt te liggen EN het Kerstarrest minimale

hoeveelheid iV werk oplevert

Voorwat betreFtde relevante Functionaliteit voor box 3 geeFt de Belastingdienst
aan dat het tijdpad nog steeds haalbaar is Dit vraagt dan wel om het verleggen van

prioriteiten in het IV portFolio Door de volledige Focus binnen het portFolio te

leggen op IV modernisering kan de datum van maart 2024 gehaald worden Het

Kerstarrest mag dan geen verdere druk leggen op het IV portFolio

Deze herprioritering van de IV portfolio heeftgrote gevolgen voor alle aangrenzende
wetgevings en vernieuwingstrajecten

Om de benodigde ruimte binnen het portFolio beschikbaar te krijgen moeten alle

overige onderdelen minimaaluitgevoerd worden Dit houdt in dat 1 Minimale

invulling belastingplan en geen overige wetgeving Wetgeving zoals AOV ZZP Wet

ExcessieFLenen en beleidskeuzes binnen belastingplan 2023 en 2024 moeten

minimaal uitgevoerd oF uitgesteld worden 2 Vernieuwingstrajecten moeten

uitgesteld worden e g Doorontwikkeling Verkorte AangiFte Digitaliseren F biljet
Op het moment van schrijven is hiernog geen expliciet besluit over genomen

[ iveru 2022 AH rights reserved

Samenvatting
De migratie IV landschap heeFt vertraging opgelopen Dit is het gevolg van het

Kerstarrest De specialisten die aan de IV modernisering waren toegewezen
hebben gewerktaan IV Functionaliteit voor rechtsherstel

De migratie van het IV landschap voorwat betreFtde box 3 Functionaliteit is nog

steeds haalbaar per maart 2024 mits in de IV portfolio de volledige prioriteit wordt

gegeven aan het migreren van de box 3 Functionaliteit en het Kerstarrest geen

minimale IV werkzaamheden oplevert Kan dat niet dan is het tijdpad voor
modernisatie box 3 Functionaliteit per maart 2024 niet mogelijk en daarmee

realisatievan de nieuwe wetgeving per 2025 niet langer mogelijk

Het tijdpad voor implementatie van box 3 wetgeving staat

onder druk van impact Kerstarrest

Het moderniseren van het IV landschap van groot belang voor de continuTteit en

wendbaarheid van de ITsystemen bij de Belastingdienst Deze modernisatieslag is

reeds gestartvoordat wij in 2021 onze rapportage uitbrachten en speelt een

prominente rol in het tijdpad van de werkzaamheden voor de implementatie van de

nieuwe box 3 wetgeving De migratie moet zijn aFgerond voordat gestart wordt met

implementatie van de nieuwe wetgeving In onze voorgaande rapportage hebben

we de vooren nadelen van wachten tot de migratie aFgewogen waarbij onze

conclusie was dat hetvanwege meerdere redenen niet verstandig is om de nieuwe

wetgeving te implementeren in de oude IV omgeving

Migratie IV landschap heeft vertraging als gevolg van het Kerstarrest

Gedurende het eerste halFjaar van 2022 heeft de migratie van het IV landschap een

lagere prioriteit gekregen De opgelopen vertraging wordt geschatop 12 maanden

De oorzaak hiervan is dat de Belastingdienst medewerkers die werkten aan de

modernisatie heeft moeten inzetten voor de implementatie van de maatregelen

volgend uit het Kerstarrest Dit betreFt werkzaamheden aan het rechtsherstelvoor
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Resultaten | Inhuur externe teams

Het vergroten van de IV capaciteit via inhuur levert in beperkte mate voordeel op vanwege
de krapte op de arbeidsmarkt en de beschikbare begeleiding vanuit de Belastingdienst

Samenvatting
Door inhuur van teams heeft de Belastingdienst gewerkt aan het vergroten van de

capaciteitvan de IV organisatievoor het omschrijven van COOLGen naarJAVA

Daarbij blijFt de arbeidsmarkt krap en daarmee ook de mogelijkheden om snel

deskundig personeelin te huren Ook vanuit de Belastingdienst zijn grenzen aan de

inhuurmogelijkheden door beperkte beschikbaarheid van deskundigen die fiscale

kennisen IV kenniscombineren blijFt de mogelijkheid totcapaciteitsvergroting via

inhuur beperkt

Geen outsourcing maar wel inhuur van teams

in onze rapportage van 2021 is vastgesteld dat outsourcing geen oplossing biedt

voor de problematiek Tevens hebben wij toen de mogelijkheid onderzocht om
middels inhuur de capaciteit te vergroten Daarbij hebben wij weleen aantal

kanttekeningen gemaakt waaronder beschikbaarheid van het benodigde budget
en beperkingen voortvloeiend uit de krapte op de arbeidsmarkt

Ervaring en aandachtspunten met inhuur van teams

Inmiddels heeFt de Belastingdienst ervaring opgedaan met het uitbreiden van de

capaciteit middels inhuur Twee complete teams zijn doorde Belastingdienst
ingehuurd via externe partijen om ondersteuning te leveren bij de modernisatie van

het IV landschap De volgende aandachtspunten voor het vergroten van de

capaciteit en het inlopen op de achterstand binnen de modernisatie zijn

■ De uitvoering van inkomenswetgeving vereist expertise van zowel het IH domein

e g Fiscaliteit regelingen uitzondering als bekendheid met de bestaande en

de te ontwikkelen programmatuur Hierdoor kunnen externe teams zonder

toevoeging van een expert van uit de IV organisatie nagenoeg niet eFFectieF

opereren Deze voorwaarde limiteert de mogelijkheden om nog veel extra teams

met extern personeel toe te voegen

■ Dehuidige arbeidsmarkt voor ICT personeelen in het bijzonder voor

programmeurs is krap Ook andere overheidsdiensten en het bedrijFsleven vissen

in dezelFde vijver Bij inhuur van de externe teams is gebleken dat ook de externe

leveranciers die de teams moesten gaan vullen met deze uitdaging worden

geconFronteerd

■ De tijd nodig om teams volledig in te werken is circa een halFjaar Dit betekent

dat wanneer voor inhuurgekozen wordt de eFFecten daarvan pas na een halFjaar
resulteren in meer capaciteit om invulling te geven aan de werkzaamheden van

het IV portFolio

■ Het in huren van losse ICT medewerkers doorde Belastingdienst wordt op dit

moment niet gezien als geschikte optie voor het versnellen van de modernisatie

het vinden en plaatsen van deze medewerkers vergt te veel capaciteit van de IV

organisatie Daarom is ook gekozen voorde hiervoor benoemde optie van het

inhuren van teams en daaraan expertise vanuit de Belastingdienst toevoegen

■ Als laatste concluderen wij dat het vergroten van budget om meer capaciteit te

kunnen inkopen de problematiek slechts voor een deel kan oplossen Dit

vanwege de krapte op de arbeidsmarkt
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Bijlage I

Documentatie bestudeerd in het kader van dit onderzoek

Bestudeerde documentatie

Document

1 Kamerbrief Planning box 3 stelsel op basis van werkelijk rendement

2 Technische briefing 20 juni 2022

3 Governance structuur werkgroepen

4 NVB VvV Technische briefing box 3

5 IH 20 1115 SA Rationaliseren CoolCen

6 Verslag stuurgroep 14 juli

7 Verslag stuurgroep 21 juli

8 Verslag stuurgroep 02 Juni

9 Memo prioritering arrest box 3

10 Geplande werkzaamheden vernieuwing processen

11 Impact arrest box 3 op portfolio keten IH

12 Memo impact arrest box 3 op Cool Gen Functionaliteiten

13 Notitie Box 3 voor de PR 28 april 2022

14 Ophogen IV kader keten IH 2023 2026 voor de PRJuli 2022

15 Vervolg impact box 3 op IV portfolio

16 Voorstel aanpak portfolio 2022 2026 Keten IHS

17 Verslag stuurgroep 04 augustus

18 Brief technische briefing NVB

19 HLBBP

Datum

15 7 2022

15 7 2022

15 7 2022

15 7 2022

22 7 2022

29 7 2022

29 7 2022

29 7 2022

4 8 2022

4 8 2022

4 8 2022

4 8 2022

4 8 2022

4 8 2022

4 8 2022

4 8 2022

9 8 2022

9 8 2022

11 8 2022

1 ReviewTijdpad Implementatle Box 3 © Capgemini Invent 2022 All rights reserved 25
00007



Bijlage II

Voor de technische review van het tijdpad hebben we 13 medewerkers van de

Belastingdienst Ministerie van Financien en Ketenpartners geinterviewd

Medewerkers betrokken in de interviews

Voor het uitvoeren van het onderzoek heeFt Capgemini

gesprekken gevoerd metverschillendevertegenwoordigers
binnen de Belastingdienst het Ministerie van Financien en

de Ketenpartners

Binnen de Belastingdienst heeFt Capgemini gesproken met

medewerkers op het niveau van aFdelingshooFden
ketenregisseurs architecten et cetera

Binnen het Ministerie van Financien heeFt Capgemini
gesproken met medewerkers op het niveau van

beleidsmedewerkers en aFdelingshooFden

Daarnaast heeFt Capgemini gesproken metde

ketenpartners i e vertegenwoordiging van de banken en

verzekeraars

De namen van de gemterviewden zijn bekend bij Capgemini
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Bijlage III

Tijdpad voor opstellen en bekrachtigen wetgeving

1H2 2021 HI 2024 H2 2024 HI 2026HI 2022 H2 2022 HI 2023 H2 2023 HI 2025 H2 2025

STAR STARTDUUR EIND

Wetgeving en implementatie

L
Beleidskeuzes maken conceptwetgeving en

memorie van toelichting schrijven
7 maanden vertraging13 maanden 09 2021 09 2022

■ 7 maanden vertragingInternetconsultatie 4 weken 10 2022 10 2022

■ 7 maanden vertragingVerwerken opmerking internetconsultatie 1 2 maanden 11 2022 12 2022

■ 4 maanden vertragingUitbrengen toetsen en adviezen 2 maanden 10 2022 11 2022

S

■ 4 maanden vertragingVerwerken opmerkingen toetsen en advieaen 1 maand 12 2022 12 2022

Behandeling door voorportaal onderraad

ministerraad

■ 4 maanden vertraging6 weken 01 2023 02 2023

■ 3 maanden vertragingAdvisering Raad van State 2 5 maanden 01 2023 03 2023

■ 3 maanden vertragingNader rapport 1 maand 04 2023 04 2023

L
■ 3 maanden vertragingIndiening en behandeling Tweede Kamer 3 maanden 05 2023 09 2023

■ 2 maanden vertragingBehandeling Eerste kamer 3 maanden 10 2023 12 2023

■ Geen vertragingBekrachtiglng en publlcatie 1 week 12 2023 12 2023

mmH Opgeiopen vertraging donkerblauwLegenda Gewijzigd ten opzichte van tijdpad November 2021 omkaderd Reces Tweede Kamer donkergrijs
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Bijlage III

Tijdpad voor implementatie van de nieuwe Box 3 wetgeving

Wm

UitfaseringCoohGEN FvC lnkamens Service 6 jaren 092021 03 2024 ■ Geen vertraging

Vooflopige aangifte

■ 1 maand vertraging6 maandenWetsanaiyse 10 2023 03 2024

■ Geen vertragingBMG speciFicaties 4 5 maanden 11 2023 03 2024

■ Geen vertraging
Softwareaanpassingen BO 7 maanden 04 2024 10 2024

■ Geen vertraging
Softwareaanpassingen softwareleveranciers 7 maanden 04 2024 10 2024

Definitieve aangifte

■ Geen vertraging7 maandenWstsa nalyse 04 2024 10 2024

■ Geen vertragingBMG spedficaties 4 5 maanden 11 2024 03 2025

k
Geen

vertraging

Geen

vertraging

Softwareaanpassingen BD 11 maanden 04 2025 02 2026

Softwareaanpassingen softwareleveranciers 11 maanden 04 2025 02 2026

Gegevensaanlevering Ketenpartners I

Inwlnnen basis gegevens

Gedetailieerde specificatie 11 maanden 10 2022 06 2024

ISystemen aanpassen door ketenpartners 12 maanden 09 2023 10 2024

3 maandenTesten 10 2024 12 2025
I

Gegevens registreren Ijaar 01 2025 12 2025

Uitvoeren handmatige corracties 2 maanden Dl 2026 02 2026

I

Legenda Gewijzigde tijdpad ten opzichte van Ncvember2021
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Ons kenmerk

2022 000021S5S6

Uw brief kenmerk

Datum

Betreft

5 September 2022

Stand van zaken box 3

Geachte voorzitter

In de verschillende debatten het afgelopen half jaar heb ik toegezegd uw Kamer

op de hoogte te houden van tijdpaden en nieuwe ontwikkelingen inzake box 3

Deze zomer heeft volgens planning het rechtsherstel plaatsgevonden voor de

burgers die bezwaar hebben gemaakt tegen hun box 3 aanslag over de jaren

2017 2020 Daarnaast is er in nauwe samenwerking tussen beleid en uitvoering

wetgeving ontworpen voor het rechtsherstel en de overbrugging tot een nieuw

stelsel op basis van werkelijk rendement kan worden geimplementeerd Ten

slotte heeft Capgemini een herijking uitgevoerd van het rapport van november

2021 over de haalbaarheid van de invoering van het stelsel op basis van werkelijk
rendement per 1 januari 2025

In deze brief ga ik nader in op deze ontwikkelingen

Stand van zaken herstel

Het rechtsherstel in box 3 is inmiddels in gang gezet Dit gebeurt volgens de

forfaitaire spaarvariant In het oude stelsel werd voor de berekening van het

inkomen uit box 3 een forfaitaire vermogensmix gehanteerd Daarin werd ervan

uitgegaan dat belastingplichtigen een mix aan spaargeld en beleggingen hadden

ook als zij uitsluitend spaargeld hadden Bij die vermogensmix werd vervolgens
met forfaitaire rendementspercentages het inkomen in box 3 berekend

Bij de nieuwe berekening van het inkomen in box 3 wordt uitgegaan van het

werkelijk aangehouden spaargeld beleggingen en schulden Hierdoor sluit de

nieuwe berekening beter aan bij het werkelijk behaalde rendement

Belastingplichtigen met uitsluitend spaargeld krijgen hierdoor vrijwel de gehele
box 3 heffing terug omdat het rendement op spaargeld de afgelopen jaren

vrijwel nihil was

Burgers die meededen aan de massaalbezwaarprocedure tegen de box 3 heffing
over 2017 2020 hebben de afgelopen weken een brief van de Belastingdienst

ontvangen De Belastingdienst stuurde in totaal 225 000 brieven en 130 000

beschikkingen om mensen te informeren over de uitkomst van de nieuwe

berekening van het box 3 inkomen Zorgde de nieuwe berekening voor een lager

Pagina 1 van 6
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box 3 inkomen dan voigde een brief en een beschikking waarin staat hoe groot
de teruggave is Er is ook een groep die geen geid terug krijgt omdat de oude

methode voor hen het meest gunstig was Zij kregen een brief met een

toeiichting Een groep van 180 beiastingpiichtigen krijgt later te horen of en zo ja

op welke wijze zij herstel krijgen omdat er nog andere belastingzaken afgerond
moesten worden Zij hebben persoonlijk bericht gehad en krijgen rechtsherstel

zodra dit mogelijk is

Readies van burgers
In reactie op het geboden rechtsherstel en de verzonden brieven massaal

bezwaar zijn tot 24 augustus circa 9000 vragen gesteld en kwamen ruim 4000

verzoeken om ambtshalve vermindering binnen Dit valt binnen de

geprognosticeerde aantallen Naast deze burgerreacties blijven burgers die niet

mee hebben gedaan aan de massaalbezwaarprocedure bezwaren c q verzoeken

indienen
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Aanslag inkomstenbelasting 2021

Op 22 augustus is de Belastingdienst gestart met de verzending van de eerste

aanslagen inkomstenbelasting aan mensen die aangifte hebben gedaan van

inkomen in box 3 over het belastingjaar 2021 Deze aanslagen worden gefaseerd
verstuurd om een te grote belasting van de Belastingdienst te voorkomen Dit

betekent dat mensen met inkomen in box 3 volgens de planning van augustus tot

en met half december hun aanslag inkomstenbelasting over 2021 kunnen

verwachten Zij hoeven hiervoor niets te doen Met de online rekenhulo op de

website van de Belastingdienst kunnen mensen hun box 3 inkomen zelf

narekenen Op het aanslagbiljet wordt vermeld dat met het arrest van de Hoge
Raad rekening is gehouden en wordt verwezen naar de website

Mensen met inkomen in box 3 over belastingjaar 2021 die aangifte hebben

gedaan kunnen hun aangifte 2021 online aanpassen Hiervoor is een nieuwe

versie van het online aangifteprogramma beschikbaar op de website van de

Belastingdienst Zo kunnen ze bijvoorbeeld de partnerverdeling veranderen tot

het moment dat de aanslagen van beide partners onherroepelijk zijn of als ze

toch in aanmerking komen voor aftrek van zorgkosten of giften als gevolg van

een lager verzamelinkomen door de nieuwe berekening dit opnemen in de

aangifte

De aanslagen van mensen met inkomen in box 3 over het belastingjaar 2021

worden opgelegd op basis van de forfaitaire spaarvariant als deze gunstiger is

voor de belastingplichtige Is dit niet het geval dan wordt nog het oude box 3

stelsel toegepast

Verdere planning rechtsherstel

Vanaf medio September wordt volgens de huidige planning gestart met het

rechtsherstel voor de aanslagen over 2017 tot en met 2020 die op 24 december

2021 de dag dat de Hoge Raad uitspraak deed nog niet onherroepelijk
vaststonden of nog niet zijn vastgesteld

Op 8 juli jl heb ik uw Kamer een brief gestuurd met de verschillende scenario s

die er zijn om mogelijk herstel te bieden aan niet bezwaarmakers ^ Met
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Prinsjesdag maakt het kabinet zoals gebruikelijk de uitkomsten van de integrale

besluitvorming over de begroting bekend en geeft daar toelichting op waaronder

ook over niet bezwaarmakers in box 3

Directie Directe

Belastingen Toeslagen

Ons kenmark

2022 0000218586

Wetgeving

Op 30 juni is het beleidsbesluit voor het rechtsherstei gepubliceerd
^ Dit besluit

was nodig om te kunnen starten met het rechtsherstei voor de bezwaarmakers

zodat zij voor 4 augustus herstel konden ontvangen Zoals ik in de kamerbrief

van 28 april jl heb aangegeven wordt dit beleidsbesluit in wetgeving omgezet
^

Uw Kamer zal dit wetsvoorstel ontvangen als onderdeel van het pakket

Belastingplan 2023

Tot de invoering van een stelsel op basis van werkelijk rendement is

overbruggende wetgeving voor box 3 ontworpen Deze wetgeving zal in de

tussenliggende periode het huidige box 3 stelsel vervangen en wordt gebaseerd

op de voor het rechtsherstei gekozen opiossingen de forfaitaire spaarvariant
Hierdoor zullen spaarders uitgaande van de huidige rendementen op spaargeld
ook in de overbruggingswetgeving vrijwel geen belasting betalen in box 3 Met

het wetsvoorstel wordt box 3 met ingang van het belastingjaar 2023 aangepast
De wetswijzigingen worden vormgegeven in een zelfstandig wetsvoorstel

Overbruggingswet box 3 en zullen ook onderdeel uitmaken van het pakket

Belastingplan 2023

Gezamenlijk met de andere wetsvoorstellen in het pakket Belastingplan 2023

worden deze voorstellen op Prinsjesdag 2022 aan uw Kamer aangeboden Het

gehele pakket zal het gebruikelijke wetgevingstraject doorlopen zodat

inwerkingtreding daarvan per 1 januari 2023 mogelijk is

Openstaande toezeggingen

Toezegging informeren burgers over aanslag 2021

In mijn brief van 28 februari jl
^ heb ik toegezegd dat mensen met inkomen in

box 3 worden gemformeerd dat zij de definitieve aanslagen waarschijnlijk later

dan de gebruikelijke datum van 1 juli opgelegd krijgen Belastingplichtigen die

voor 1 mei 2022 aangifte inkomstenbelasting over 2021 hebben gedaan met

inkomen in box 3 zijn inmiddels door de Belastingdienst gemformeerd dat zij de

definitieve aanslag later dan normaal krijgen omdat de systemen van de

Belastingdienst worden aangepast voor de nieuwe berekening van het inkomen in

box 3 in verband met de uitspraak van de Hoge Raad van 24 december 2021

Wei is aan degenen die geld terugkrijgen al een voorlopige aanslag met de oude

berekening van box 3 opgelegd De Belastingdienst wil hiermee voorkomen dat

belastingplichtigen langerop een belastingteruggave moeten wachten dan

normaal Aan de belastingplichtigen die in de periode van 1 mei tot 15 juni
aangifte met inkomen in box 3 in 2021 hebben gedaan is in de eerste helft van

augustus ook per brief het streven medegedeeld dat zij de aanslag

inkomstenbelasting 2021 tussen 1 augustus en 31 december 2022 ontvangen Als

er door ontwikkelingen bij de hersteloperatie voor de belastingplichtigen die na

15 juni aangifte hebben gedaan niet kan worden voldaan aan het streven om

binnen drie maanden na de aangifte bericht te sturen dan worden zij daarover in

September gei nformeerd
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