
Samen Groningen versterken

Stand van de Uitvoering 
Juni 2023



Stand van de uitvoering  Nationaal Coördinator Groningen

2

Index

Inleiding 3
Dilemma’s  5
Wat is er nodig? 6

1. Bewoner 9
Wat is de uitdaging? 9
Wat wordt er gedaan? 10
Wat is er nodig? 13

2. Wet- en regelgeving  14
Wat is de uitdaging? 14
Wat wordt er gedaan? 17
Wat is er nodig? 17

3. NCG intern 18
Wat is de uitdaging? 18
Wat wordt eraan gedaan? 20
Wat is er nodig? 21

4. Bestuurlijke spaghetti  22
Wat is de uitdaging? 22
Wat wordt eraan gedaan? 23
Wat is er nodig? 25



Stand van de uitvoering  Nationaal Coördinator Groningen

3

Inleiding

Het rapport van de parlementaire enquêtecommissie 
aardgaswinning Groningen (PEAG) heeft laten zien  
dat de belangen van bewoners te lang genegeerd zijn.1 
De verandering van ‘een versterkingsopgave die 
onbedoeld bij bewoners tot zorgen en frustraties leidt’ 
naar ‘een verstekingsopgave waarin medewerkers van 
NCG naast de Groningers staan’, is noodzakelijk. 

Met deze eerste Stand van de Uitvoering van Nationaal Coördinator 
Groningen (NCG) wil NCG duidelijk maken wat er nodig is om ten 
dienste te staan van bewoners en inzichtelijk maken met welke 
ontwikkelingen en uitdagingen de organisatie te maken heeft. Wat 
heeft NCG nodig om te zorgen voor veilige huizen in Groningen en 
daarbij dienend te zijn aan de bewoners van die huizen.  

In deze Stand van de Uitvoering wordt ook kort ingegaan op het 
PEAG-rapport en enkele maatregelen uit de kabinetsreactie op het 
rapport. Voor NCG is en blijft veiligheid van bewoners het belang-
rijkst. Ook andere zaken, zoals kwaliteit van de leefomgeving,  
verduurzaming en het toekomstperspectief van de bewoners,  
moeten hierin meegenomen worden. 

1  Staatssecretaris H. Vijlbrief, ‘Open brief aan de inwoners van het aardbevingsgebied’, 25 april 2023.  
Waar in dit stuk over bewoners wordt gesproken, worden ook andere doelgroepen, zoals (mkb-)ondernemers, 
boeren, dorpshuisbesturen, schoolbesturen en anderen bedoeld.

NCG gaat, samen met het ministerie en andere partners, door op  
de eerder dit jaar ingeslagen weg: samen met bewoners werken 
we aan veilig wonen, werken en naar school gaan.2 Dat is waarom 
NCG bewoners ook wil betrekken bij de (verdere) uitwerking van  
de maatregelen die in de kabinetsreactie staan.  

In de Stand van de Uitvoering kijkt NCG nadrukkelijk naar zich-
zelf: wat kan en moet er beter? Er is de afgelopen tijd geluisterd 
naar bewoners, politiek en bestuur. Het luisteren stopt niet met dit 
document, maar gaat altijd door. NCG staat ook open voor sugges-
ties. NCG zet, samen met iedereen die een rol heeft in de verster-
king en die naast de bewoner wil staan, de schouders onder een 
betere versterkingsopgave. Daarom staat in dit stuk ook wat NCG 
van anderen nodig heeft om goed invulling te kunnen geven aan 
haar rol. Soms gaat dat om meer flexibiliteit in wet en regelgeving 
of het regelen van vergunningen en nutsvoorzieningen of wijkvi-
sies. Soms is het juist een roep om meer stabiliteit en duidelijkheid. 
De anderen zijn maatschappelijke organisaties en de landelijke en 
regionale overheden, zowel ambtelijk als politiek. 

2  R. Bouius, ‘Open brief aan de inwoners van Groningen’, 9 januari 2023.
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Uitgangspunt voor NCG om het doel van een veilig Groningen 
te bereiken is: voor bewoners een empathische en betrouwbare 
overheid zijn, hen snel duidelijkheid geven over wat er moet 
gebeuren en een weg naar fysieke én emotionele veiligheid  
bieden. Hiermee borduurt NCG voort op de lijn van de brief  
aan bewoners en het jaarplan.3

Door haar opdracht beoordeelt NCG meer dan 27.000 adressen. 
Versterking vindt plaats als dat nodig is. In het aardbevingsgebied 
wonen veel meer dan 27.000 mensen. Om hen draait het werk van 
NCG. Zij moeten veilig kunnen wonen, werken en naar school gaan. 
De afgelopen jaren heeft de soms rigide regelgeving van NCG bijge-
dragen aan leed en spanning tussen buren in straten en wijken.  
De bureaucratie en de druk om snelheid te maken in de versterkings-
opgave veroorzaakten stress bij bewoners. NCG werkt er hard 
aan om haar werkwijze te verbeteren, om mensen te ontzorgen en 
duidelijkheid te geven en betrouwbaar te zijn, zodat alle Groningers 
zich straks weer veilig kunnen voelen thuis, op werk en op school. 
Daarnaast heeft NCG een taak om de sociale cohesie te waarborgen 
in de straten, wijken en dorpen waar NCG de woningen versterkt. 

3  R. Bouius, ‘Open brief’.
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Dilemma’s 

De persoonlijke situatie van de bewoner versus de regels en kaders
De versterking raakt direct aan de levens en de sociale en fysieke 
omgeving van bewoners. NCG wil dat medewerkers op zoek gaan 
naar oplossingen die recht doen aan ieders persoonlijke situatie. 
Regels en kaders zouden zo geformuleerd moeten zijn dat ze een 
oplossing bieden voor elk afzonderlijk geval. Nu knellen de regels 
en kaders soms. Ondanks de beste bedoelingen waarmee ze worden 
gemaakt, blijken kaders in de praktijk te strak, te detaillistisch en 
zijn daarmee niet werkbaar. 

Gewekte verwachtingen versus een betrouwbare overheid
De overheid dient in alle opzichten betrouwbaar te zijn. De in 
Groningen en bij Groningers gewekte verwachtingen en gedane 
toezeggingen zijn helaas in veel gevallen niet waargemaakt. 
Politiek, bestuurlijk en op uitvoeringsniveau gewekte verwach-
tingen hebben de afgelopen jaren regelmatig niet gestrookt met 
de weerbarstige praktijk. De afgelopen jaren bleek het moeilijk de 
beloften van de versterkingsopgave in het aanvankelijk beloofde 
tijdsbestek te realiseren. Het zet de overheid en de medewerkers 
van NCG als verpersoonlijking van die overheid, zo blijkt ook uit het 
PEAG-rapport, ten opzichte van de inwoners in haar werk op 

een grote achterstand, die slechts met grote moeite kan worden 
ingehaald. Dit vergt veel extra inzet van beleid en uitvoering.  
Het is aan NCG en haar medewerkers om te laten zien dat er een 
nieuwe NCG kan ontstaan die er voor hén is.4  

Zo werd de typologieaanpak ingevoerd en versnelling beloofd  
aan bewoners, nog voordat typologieën beschikbaar waren. 
De verschillende typologieën werden later en gefaseerd opgeleverd, 
en in sommige gevallen werd besloten helemaal geen typologieën 
meer te publiceren. Hoewel de typologieaanpak zeker versnelling 
heeft gebracht in de versterkingsopgave, heeft de vertraagde  
en soms geheel geannuleerde oplevering voor (grote groepen) 
individuele bewoners tot frustratie, onduidelijkheid en vertraging 
geleid. Daarnaast sloot de planning van de publicatie van de  
verschillende typologieën niet aan bij de planning die werd aan-
gedragen door gemeenten. Hierdoor ontstond een onbetrouwbare 
planning die voor onzekerheid zorgde bij projectleiders en bewoners. 

4  Zoals de PEAG-commissie terecht stelt vraagt dit ook “reële ambities”, Parlementaire enquêtecommissie 
aardgaswinning Groningen, Groningers boven Gas (boek 1) (Den Haag 2023), 94.
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Met de uitwerking van de PEAG en de toezeggingen van de staats-
secretaris aan de Tweede Kamer, voltrekt zich daarom (binnen  
NCG en daarbuiten) een hoognodige cultuurverandering. Een van 
de maatregelen betreft het aardgasvrij(-gereed) maken van de te 
versterken woningen. In nauwe samenwerking met het ministerie  
gaat het anders dan voorheen. NCG en het ministerie werken 
samen uit hoe deze opdrachten (de versterkingsopgave afronden 
en isolerende maatregelen nemen) zich tot elkaar verhouden. 

Een probleem van allen is een probleem van niemand versus 
alleen lukt het niet
Het bestuursmodel in het gasdossier wordt ook wel bestuurlijke 
spaghetti genoemd.5 Uit de praktijk blijkt dat het belemmerend 
werkt voor inwoners. Zij kunnen in het web van instanties en rege-
lingen hun weg niet meer vinden. Ook de uitvoering heeft hier last 
van. NCG werkt samen met al deze partijen, waarbij van NCG al 
naar gelang de relatie steeds een andere rol en opstelling wordt 
verwacht. Alle bestuurlijke betrokkenen willen iets te zeggen heb-
ben over het hoe van de uitvoering. Het komt de aanpak van het 
probleem niet ten goede. Zoals in de Tweede Kamer werd gezegd 
tijdens de bespreking van het PEAG-rapport: een probleem van 
allen, is een probleem van niemand. Bewoners komen de verschil-
lende partijen tegen in hun eigen levens. Zij hebben baat bij een 

5  Onder andere: Nationale Ombudsman, Bestuurlijke Spaghetti? Rapport, 18 april 2016.

eenduidige aanpak, die er te weinig is. Het herstel of versterken van 
een woning, school of onderneming kan bijvoorbeeld haaks staan 
op beleid vanuit een gemeente over nieuwe bestemmingsplannen, 
het aanpassen van het recht van overpad en rooilijnen. Er is te  
weinig aandacht voor échte samenwerking. Samenwerking die  
misverstanden en daarmee stress en burenruzies voorkomt en waar 
de bewoner mee geholpen wordt. 

Wat is er nodig?

Geld voor de versterking is er sowieso.6 De meeste zaken die  
hier worden beschreven vragen politieke en beleidsmatige samen-
werking om in de uitvoering naast de bewoner te staan.  

Betere dienstverlening en duidelijkere communicatie door NCG
NCG wil naast de bewoner staan, dat is nodig om te voldoen  
aan haar doel dat iedereen veilig naar school kan gaan, werken 
en leven in het aardbevingsgebied. NCG wil bewoners van goed 
en persoonlijk advies voorzien over de manier waarop zij het  
versterkingstraject doorlopen. 

6  NOS, ‘Groningen krijgt 13,5 miljard euro extra voor schade, versterking en ereschuld’, 25 april 2023, 14.41u

Inleiding
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Om dit te doen, moet NCG luisteren zonder oordeel. Doen wat 
nodig is en samen met de bewoner flexibel op zoek gaan naar een 
oplossing. Processen en eigen gemaakte regels moeten eenvoudiger. 
Uitvoeringskaders en -processen moeten duidelijkheid én ruimte 
bieden aan de mensen die ermee werken. Medewerkers moeten 
hiervoor goed worden opgeleid. Hierdoor kunnen medewerkers 
meer handelingsperspectief ervaren. Hiermee moet ruimte ontstaan 
voor medewerkers om te luisteren naar de bewoner om zich in de 
bewoner in te leven. NCG kijkt niet alleen naar de technische kant 
van de versterking, maar ook naar de persoonlijke behoefte van 
de bewoner. Wat heeft de bewoner nodig om zich (weer) veilig te 
voelen? Hoe kan NCG hierbij helpen? En als NCG niet kan helpen, 
dan helpt NCG met het zoeken naar oplossingen. Zo draagt NCG 
bij aan het herstel van Groningen en zet NCG de belangen van 
Groningers echt voorop.

Het staat of valt met duidelijke communicatie, waarin NCG en 
haar landelijke en regionale partners, open zijn over overwegingen 
achter een besluit of bepaald beleid.

Probleem van de bewoner beïnvloedt beleid – niet andersom
Medewerkers van NCG zijn het gezicht van de overheid (en daarmee 
het eerste aanspreekpunt) voor de inwoners van Groningen rondom 
de versterkingsopgave. Tijdens het versterkingsproces komt NCG 
wekelijks thuis achter de voordeur. Door te luisteren en met bewoners 
te spreken, weet NCG wat nodig is om te zorgen voor een veilig(e) 
thuis, school of werkplaats. NCG wil bijdragen aan regels en  
(uitvoerings)beleid die de vele verschillende problemen die NCG 
tegenkomt kunnen oplossen. Daar is voor nodig dat NCG duidelijker 
de behoeften van bewoners en ondernemers zichtbaar maakt en 
betrekt bij de uitwerking van beleid. Het vraagt om medewerkers 
die zich ondernemend opstellen en denken: “hier is het probleem, 
hoe kan ik de bewoner helpen om dit op te lossen?” NCG kan, indien 
nodig, op basis daarvan signalen vanuit de praktijk bij beleid en 
politiek onder de aandacht brengen. De noden van de bewoners 
zicht baar maken en verbinden aan beleid en politiek. Hierbij werkt 
NCG samen met iedereen die ditzelfde doel nastreeft. NCG wordt 
hiermee de helpende hand voor huiseigenaren en ondernemers, 
in lijn met verschillende adviezen van het Staatstoezicht op de 
Mijnen (SodM) en vult zo haar wettelijke faciliterende en coör-
dinerende taak in. 

Inleiding
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NCG bestaat om te zorgen voor een veilig thuis en veilige plekken 
om te werken, spelen en naar school te gaan voor alle Groningers. 
Medewerkers van NCG kunnen dat alleen bereiken door samen  
te werken. Landelijke en regionale overheden en de politiek zijn 
nodig om samen met de uitvoeringsprofessionals te zorgen voor 
regels en kaders die duidelijk zijn, maar die niet te strak zijn of 
met teveel details gevuld. Hierdoor kan NCG beloftes nakomen 
en maatwerk leveren. Zo krijgen medewerkers vertrouwen om 
mens- en oplossingsgericht te werken en in iedere situatie te  
kunnen doen wat nodig is. Zij krijgen daardoor ook meer plezier  
in hun werk, waardoor het personeelsverloop wordt gereduceerd. 

De PEAG maakt duidelijk dat veel zaken een (onbedoeld) negatief 
effect hadden op de bewoners en de uitvoering. Denk aan de vele 
beleidswijzigingen, bestuurlijke afspraken en andere kaderstellende 
maatregelen uit het verleden. Het leidde tot verschillen tussen buren 
of buurtgenoten en bureaucratie in de uitvoering. Het dossier heeft 
dus vooral rust en stabiliteit nodig. Geen (grote) beleidswijzigingen 
of veranderingen. Het laat onverlet dat er binnen het dossier nog 
genoeg te verbeteren is.

Bewoners betrekken
NCG wil voor bewoners een centrale rol in het versterken van hun 
thuis en hun regio. Bewoners zijn onvoldoende betrokken bij de 
versterkingsopgave.7 Ook hebben ze hier onvoldoende zeggen-
schap over. Dit geldt niet alleen voor hun eigen huis, straat, wijk  
of dorp, maar ook voor het vormgeven van de uitvoeringskaders. 
De kabinetsreactie op het PEAG-rapport richt zich vooral op maat-
regelen en verbeteringen binnen het huidige systeem. Deze invals-
hoek past bij de aanbeveling van de PEAG-commissie om geen 
grote structuurwijzigingen meer door te voeren. Deze aanbeveling 
is heel begrijpelijk: er valt genoeg te verbeteren. 

Op dit moment werken beleid en uitvoering aan het uitwerken 
van de maatregelen uit de kabinetsreactie op het PEAG-rapport. 
NCG wil bewoners gaan betrekken bij het uitwerken van de uit-
voeringskaders. Hiervoor wil NCG de maatschappelijke organisaties, 
haar eigen bewonersadviesraad en andere bestaande bewoners- 
of burger gremia betrekken. Op deze manier denkt NCG eerder 
valkuilen te ontdekken, en te omzeilen, voordat er spelregels 
geïmplementeerd worden. 

7 PEAG, Groningers boven Gas (boek 1), m.n. 94-95.

Inleiding
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1. Bewoner

NCG wil de versterkingsopgave goed uitvoeren.  
Ook het herstel van vertrouwen van de bewoners  
in de overheid is belangrijk. NCG wil hiervoor beter  
en met aandacht voor de leefomgeving en persoon-
lijke omstandigheden luisteren naar de bewoners.  
Om de versterking goed uit te voeren, moet NCG haar 
bedoelde plaats naast de bewoners innemen. 

Wat is de uitdaging?

Bewoners komen nog veel te vaak in de knel. Onderzoeken laten 
zien dat bewoners onvoldoende controle ervaren over het proces 
en dat ze vaak lang in onzekerheid verkeren.8 Dat uit zich onder 
andere in een toenemend aantal klachten bij de Ombudsman.9 
Het PEAG-rapport is de laatste in een lange rij onderzoeken en 
adviezen waaruit blijkt dat de versterkingsopgave mensen niet 
voldoende helpt.

8  Zie bijvoorbeeld Stroebe, K., Kanis, B., Boendermaker, M. de Jong, M., Dückers, M. (2022).  
De psychosociale impact van schade en versterking. Groningen: Gronings Perspectief.

9 Nationale Ombudsman, beloftes maken schuld, november 2022.

Ook in de uitvoeringspraktijk is duidelijk dat bewoners te vaak niet 
tevreden zijn. Er zijn te veel bezwaren. Er worden fouten gemaakt, 
waarvan bewoners de dupe zijn. Zo zijn er zaken die onvoldoende 
uitgelegd of onderbouwd zijn en die bewoners daardoor niet als 
rechtvaardig ervaren. Dat kan gaan om adviezen of om fouten in het 
versterkingsproces zelf. Dat zien bewoners, maar ook mensen binnen 
NCG. Ze signaleren het, maar alsnog lopen ze er soms in vast. Fouten 
kunnen voor komen, als ze maar worden aangegrepen om te verbe-
teren. NCG moet beter in gesprek gaan met bewoners om te leren 
van haar fouten. Zo verbetert NCG haar werkwijze en communicatie.

Bewoners ervaren onvoldoende grip op het versterkingsproces  
en de processtappen die daarbij horen. Er zijn in het verleden  
beloften gedaan die niet waar werden gemaakt. Bewoners moeten 
vaak lang wachten. Ook ontstonden er verschillen tussen bewoners 
die aan bewoners niet uit te leggen zijn – of überhaupt niet uitgelegd 
zijn. De communicatie en informatie vanuit NCG schiet tekort.  
De afstemming tussen bewoner, aannemer en projectleider vraagt 
om goed luisteren en inlevingsvermogen. Er was soms meer aan-
dacht voor snelle bouw, dan voor communicatie met bewoners en 
ondernemers. De waarheid is hard en simpel: dit is al te lang het 
geval. Deze geschiedenis speelt een rol in de huidige relatie tussen 
NCG en bewoners. 
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Ook medewerkers ervaren interne processen te vaak als ondui-
delijk, vertragend en ingewikkeld. Wat samen met de bewoner 
wordt bedacht of besloten, moet ‘achter de schermen’ langs vele 
bureaus en collega’s. De regels bepalen hoe zij werken. Tijd voor 
het afstemmen en evalueren van werkprocessen tussen afdelingen 
werd niet of  nauwelijks ervaren door medewerkers. Zij ervaren 
daardoor geen controle.10 Zie hiervoor ook hoofdstuk 3.

10 Onderzoek M3 in opdracht van NCG.

Wat wordt er gedaan?

NCG werkt aan de hieronder beschreven onderwerpen. Er is nog 
ruimte voor verbetering, maar het beschrijft wel de koers die NCG 
ingezet heeft.

1. Verbeterde informatievoorziening en communicatie
Voor bewoners die aan het begin van hun traject staan, is er start-
documentatie. Dit informatiepakket geeft de bewoner meer dui-
delijkheid over het proces. Voor bewoners komt er een bewoners- 
portaal. De verwachting is dat er in het najaar van 2023 een eerste 
versie van het portaal is. Hierna wordt het portaal nog verbeterd. 
Op gemeenschapsniveau wordt samengewerkt met de gemeenten 
aan online bewonersplatforms. Hier kunnen bewoners ervaringen 
en informatie uitwisselen. Bewoners geven aan behoefte te hebben 
aan informatie-uitwisseling in het dorp, de wijk of de buurt. NCG 
wil dit mogelijk maken. 

Bij naast de bewoner staan en herstellen van vertrouwen hoort ook 
openheid. Openheid over wat NCG doet en wat er goed gaat, maar 
ook openheid over wat niet goed gaat. NCG vindt het belangrijk om 
inzicht te krijgen in de invloed van verbeteringen op de tevreden-
heid van bewoners over NCG en de versterking. Daarom wordt er 
gewerkt aan het meten van de tevredenheid van bewoners. In ieder 
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geval via bewonerstevredenheidsonderzoeken, waarbij een eerste 
onderzoek in het najaar plaatsvindt. Een optie die nog onderzocht 
wordt is het inzetten van standaard evaluatiegesprekken na ople-
vering van de woning of het pand. 

2. Maatwerk
NCG wil een versterkingsopgave gebaseerd op vertrouwen. NCG 
helpt bewoners, ondernemers en eigenaren in het maken en uit-
werken van hun eigen keuzes. Veiligheid staat centraal en wordt 
aangevuld met de ervaringen en behoeften van de bewoners, 
ondernemers en eigenaren. Als dit niet past binnen bestaande 
regels, kaders of processen, dan kijkt NCG samen met de bewoner 
hoe de gewenste oplossing wel gerealiseerd kan worden. Alle 
afdelingen van NCG moeten ten dienste van deze aanpak staan.

Het verbeteren van de positie van bewoners door te luisteren en in 
te leven in hun situatie vergt een cultuurverandering. Medewerkers 
van NCG moeten mensgericht en minder systeemgericht werken. 
NCG neemt haar medewerkers mee in deze koerswijziging en zoekt 
naar de ruimte binnen de regels die nodig is om oplossingen te rea-
liseren. Zijn er verschillen die niet uit te leggen zijn en terecht als 
oneerlijk gezien worden? Dan komen er oplossingen die (binnen  
de mogelijkheden) aansluiten bij de wensen van de bewoner. 

Het mogelijk maken van nieuwbouw voor alle bewoners van de 
Ommelanderstraat in Ten Boer is hiervan een voorbeeld. 

Volgens het versterkingsadvies hadden woningen met oneven huis­
nummers in de Ommelanderstraat in Ten Boer (licht) bouwkundige 
versterking nodig. Woningen met even nummers werden eerder  
onveilig verklaard en zijn inmiddels gesloopt. Deze situatie is  
onuitlegbaar. Daarom hebben de gemeente Groningen en NCG de  
handen ineen geslagen om voor alle huizen aan de Ommelanderstraat 
sloop en nieuwbouw mogelijk te maken. Hiermee is een onuitlegbaar 
verschil opgelost. De kosten worden deels door NCG gefinancierd met 
het budget voor de versterking, aangevuld door de gemeente. 

3.  Verantwoordelijkheid en vrijheid bij medewerkers  
met direct contact met bewoners

Bewonersbegeleiders en projectleiders krijgen meer verantwoorde-
lijkheid, vrijheid en mandaat om naast de bewoner te staan. NCG 
doet dit door onnodige processtappen waar medewerkers (en dus 
bewoners) last van hebben weg te nemen. Medewerkers in de regio 
krijgen meer financiële ruimte en controle: zij krijgen een beslis-
singsruimte van 50.000 euro. Het is geen vrij besteedbaar budget, 
maar geeft medewerkers de gelegenheid sneller maatwerk te leve-
ren en eventuele knelpunten in het proces weg te nemen.  
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Zo kunnen medewerkers sneller en makkelijker de plannen en 
oplossingen realiseren die samen met bewoners worden bedacht. 
NCG daagt haar medewerkers uit om te handelen met lef vanuit  
het uitgangspunt ‘doen wat nodig is’. 

4. Een tackle-team dat complexe gevallen snel oplost
Er is een team dat complexe gevallen bekijkt en snel oplost. Met 
vertegenwoordiging van alle afdelingen onderzoekt het team welke 
oplossingen mogelijk zijn. De teamleden kijken of er ruimte binnen 
de regels is. Ook wordt gekeken waar regels teveel knellen. NCG 
leert van dit tackle-team. De uitkomsten worden gebruikt voor de 
rest van de opgave. Het levert bewoners passende oplossingen op 
en voor de medewerkers ruimte om met hen mee te denken.  

5.  Kennis en ervaring van bewoners een centralere plek  
in de organisatie

De kennis en ervaring van bewoners krijgen een centralere plek 
in de organisatie. In 2022 ging de Bewonersadviesraad (BAR) van 
start. NCG wil benaderbaar zijn voor alle bewoners. Daarom zijn de 
contactgegevens van de directie openbaar en houden zij spreekuren 
op de versterkingspunten. Zo kunnen bewoners ergens terecht als 
dingen onverhoopt niet goed gaan. Voor NCG is het belangrijk om 
op tijd te signaleren waar dingen niet goed gaan en het aan te pakken. 
Dit geldt zowel per situatie als in de breedte van de operatie.

NCG werkt in opdracht van de bewoner. Ook in de gebiedsgerichte 
aanpak. Er is een dorpsteam waaraan zowel gemeente als NCG 
deelnemen. Ook komen er dorpsregieteams met vertegenwoor-
digers uit de gemeenschap. De precieze inrichting van de teams 
verschilt per dorp en is gebaseerd op de wensen van bewoners. Zo 
worden de belangen van de bewoners vertegenwoordigd, zonder 
dat de verantwoordelijkheid bij hen komt te liggen. 

NCG heeft bijzondere aandacht voor de positie van kinderen en 
jongeren. Dat begint bij goede informatievoorziening voorafgaand 
aan en tijdens de besprekingen over de versterking van de woningen. 
Daarnaast komt er voorlichtingsmateriaal voor deze doelgroep. Ook 
onderzoekt NCG hoe de belangen van kinderen en jongeren in de 
versterking het beste een plaats kunnen krijgen. Dit kan bijvoorbeeld 
door vertegenwoordiging van jongeren op te nemen in de dorps-
regieteams of door jongerenregieteams in te richten. Hierbij staat 
voorop dat jongeren deelname niet als belastend moeten ervaren. 
Waar mogelijk wordt aangesloten bij bestaande initiatieven en 
belangenvertegenwoordiging van jongeren. 
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6. Eén huis, één oplossing
Een bewoner mag geen last hebben van de verschillende organisaties 
verantwoordelijk voor schade en versterking. NCG pakt hierin haar 
ondersteunende rol. Ook als dit voor de wet gescheiden processen 
zijn, mag dit geen dubbele belasting voor bewoners zijn. Eén huis, 
één oplossing. NCG en IMG hebben samen beleids- en uitvoerings-
kaders geschreven. Vanaf dit voorjaar is gestart met het aanbieden 
van de gecoördineerde behandeling en integrale uitvoering van 
schadeherstel en versterking. 

Wat is er nodig?

Elke fout of incident is er één te veel in dit dossier. Dit komt omdat 
er al veel fouten zijn gemaakt. Het is wensdenken om te denken dat 
er geen fouten of incidenten meer zullen plaatsvinden. Ondanks 
alle goede intenties. 

Om bovenstaande verbeteringen door te voeren is tijd, rust en 
duidelijkheid nodig. In geval van fouten of incidenten vraagt dit van 
politiek, beleid, NCG en andere organisaties dat het kind niet met 
het badwater wordt weggegooid. In het verleden volgden op fouten 
en incidenten aanpassingen in de regels. Dit leidde vervolgens tot 
druk op de medewerkers, verschillen voor bewoners, onduidelijk-
heid en onzekerheid. In het PEAG-rapport wordt dan ook gesteld 
dat er tijd nodig is om verbeteringen succesvol te laten worden.11   

11 PEAG, Groningers boven Gas (boek 1), 95.



Stand van de uitvoering  Nationaal Coördinator Groningen

14

2. Wet- en regelgeving 

Het PEAG-rapport laat zien dat wet- en regelgeving  
te vaak onvoldoende in het belang van bewoners 
heeft gewerkt. Technisch ingestoken, detaillistische 
regelgeving sloot onvoldoende aan bij de maat-
schappelijke problemen die ermee moeten worden 
aangepakt. Bij toepassing in de praktijk pakten  
wet- en regelgeving soms onbedoeld nadelig uit  
voor bewoners. In het verleden zijn ze soms zonder 
NCG ontwikkeld, laat staan dat bewoners hierbij 
betrokken zijn. Dit belemmerde de uitvoering en 
stond maatwerk in de weg. Juist maatwerk is belangrijk 
in een opgave die het thuis van zoveel mensen raakt. 

Wat is de uitdaging?

Op 18 april 2023 nam de Eerste Kamer de Tijdelijk wet Groningen 
(TwG) aan. Hiermee is de versterking wettelijk verankerd. NCG 
neemt met steun van het beleidsdepartement de ruimte om prak-
tische oplossingen te bedenken voor onderdelen van de TwG die 
in de praktijk lijken te knellen. Zo wordt gezorgd dat de invoering 
van de wet aansluit bij de situatie in Groningen en bewoners geen 
onbedoelde hinder ervaren door de wet. 

1. Gevolgen voor bewoners en ondernemers
Sommige bepalingen in de TwG kunnen zorgen voor extra stappen 
voor de bewoner. In samenwerking met het ministerie worden hier-
voor passende oplossingen gezocht. Hierbij leert NCG van andere 
uitvoeringsorganisaties. 

Het 1-besluit-principe, bijvoorbeeld, maakt het proces voor  
bewoners overzichtelijker. Maar het voegt ook veel administratieve 
handelingen toe aan het proces, wat tot meer bureaucratie bij NCG 
leidt en tot beperkte of geen tijdswinst voor de bewoners. Een ander 
voorbeeld is de akte van cessie, een document dat eigenaren moeten 
ondertekenen voor de uitvoering van start gaat. Het ministerie en 
NCG overwegen nu alternatieven, zodat bewoners hiervan geen 
last ondervinden. Zo wordt samengewerkt om de wet voor de 
bewoner te laten werken. 

De vastgelegde termijnen in de TWG wekken de verwachting dat  
de bewoner binnen een half jaar tot een jaar na dagtekening van de 
beoordeling een versterkingsbesluit krijgt. Hoewel NCG dit streven 
onderschrijft, is het helaas vaak niet haalbaar. Er zijn geen standaard 
maatregelenpakketten gekomen voor de typologieën die dit moge-
lijk zouden moeten maken. Ook is er simpelweg niet voldoende 
ontwerpcapaciteit. Niet alles kan tegelijk. Politiek, bestuur en uit-
voering hebben de keuze gemaakt om alle bewoners op de korte 
termijn duidelijkheid te geven over de veiligheid van hun woning. 
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Hierdoor zijn er veel beoordelingen tegelijk beschikbaar gekomen. 
Maar, er is niet direct ontwerp- en bouwcapaciteit beschikbaar voor 
iedereen. NCG wil beloven wat waargemaakt kan worden. Daarom 
zal NCG voorspelbaar en transparant werken. Het MJVP speelt hier 
een belangrijke rol in. Via het bewonersportaal, dat nu gemaakt 
wordt, en tot die tijd via regelmatige berichten, zal NCG de bewoner 
op de hoogte houden over de planning van zijn of haar thuis.  
De TwG biedt bewoners geen kans om NCG op dit punt in gebreke 
te stellen. NCG zoekt hier nog naar een oplossing. 

De TwG voorziet in het gemakkelijker uitbetalen van het bedrag 
voor Schade door Versterking (SDV). Het bedrag wordt in één keer 
aan eigenaren gestort, zonder dat zij rekeningen hoeven aan te 
leveren. Dat is een mooie stap voorwaarts. NCG ziet echter ook 
voor een aantal bewoners een groot risico. Als bewoners schulden 
hebben, kan (een deel van) dit bedrag onverwacht bij schuldeisers 
terechtkomen. Andere bewoners kunnen toeslagen mislopen of 
meer inkomstenbelasting moeten betalen. Ondernemers moeten  
in sommige gevallen zelf bedragen voorschieten, die zij per kwar-
taal kunnen terugvragen bij de Belastingdienst. 

Maatwerkoplossingen kunnen dit voorkomen. NCG richt een depot 
in waarvan bewoners met schulden gebruik kunnen maken. Met en 
namens ondernemers gaat NCG in gesprek met de Belastingdienst. 
Zo voorkomt NCG zo veel mogelijk onbedoelde negatieve gevolgen. 
Waar deze zich wel voordoen, zoekt NCG samen met bewoners én 
betrokken overheden en instanties naar passende oplossingen. 

2. Bureaucratische coördinatiebepaling
De coördinatiebepaling in de wet gaat ervan uit dat de NCG ingrijpt op 
het proces van gemeenten en provincie. Bijvoorbeeld via de timing 
van te nemen besluiten, publicatieverantwoordelijkheid en coör-
dinatie van de bezwaarprocedure. Voor bewoners is het prettig als 
deze processen eenduidig zijn. De coördinatie door één partij kan 
hieraan bijdragen. Van de gemeenten en provincie is hiervoor extra 
mankracht nodig, die vaak niet beschikbaar is. Tegelijkertijd moeten 
zij ook de Omgevingswet en Wet Kwaliteitsborging invoeren.

Het artikel regelt iets wat in de praktijk al werkt. Er is een samen-
werkingsverband met de gemeenten en provincie op het gebied van 
vergunningen, toezicht en handhaving. Via een 1-loket-gedachte  
wordt nauw samengewerkt, tot op het niveau van een adres, met 
als doel vertraging te voorkomen. Hier is NCG nu samen met de 
provincie en gemeenten over in gesprek met het beleidsdepartement.
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3. Verschillen bewoners
Of de TwG wel of niet van toepassing is, hangt af van de status 
van het adres. Er ontstaan zo verschillen waarbij de ene bewoner 
rekeningen moet aanleveren, volgens de gestelde vereisten, terwijl 
eigenaren die onder de TWG vallen een bedrag op hun rekening 
gestort krijgen, zonder dat zij rekeningen hoeven aan te leveren. 
Een positief punt, maar net als andere beleidswijzigingen, leidt ook 
de invoering van de TwG tot verschillen.

NCG maakt gebruik van de ruimte die zij heeft om te doen wat 
nodig is voor het versterken van gebouwen in Groningen. Als zich 
belemmeringen voordoen, kijkt NCG samen met de bewoner welke 
oplossing of regeling, past bij de situatie. Hierbij wordt gekeken 
naar de samenhang met andere opgaven. Dit gebeurt nu al in de 
Dorpenaanpak. Gemeente en NCG werken hier samen met bewo-
ners aan een plan voor het hele dorp, waarin ook het oplossen van 
moeilijk uitlegbare verschillen wordt meegenomen. NCG leert van 
de Dorpenaanpak en past waar mogelijk de werkwijze ook toe in 
andere gebieden. Voor verschillen is er ook het advies van de com-
missie Van Geel dat dit jaar wordt verwacht.
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Wat wordt er gedaan?

NCG is met bewoners en het ministerie in gesprek over mogelijke 
knelpunten in de TwG. Het uitgangspunt is dat bewoners niet 
belemmerd worden door (ingewikkelde) wet- of regelgeving.  
Als wet- of regelgeving ingewikkeld is of anders uitpakt dan 
bedoeld, moet dit achter de schermen geregeld worden. Voor 
bewoners moet de wet geen hindernis zijn. Een wet moet helpen. 
NCG zal bewoners betrekken bij de invoering van de TwG. NCG 
gebruikt de input van bewoners bij de verdere implementatie  
van de wet en het opvangen van de dilemma’s.

NCG ontwikkelt compenserende uitvoeringsregels om de gevolgen 
in het belang van de bewoners op te vangen. Kan NCG problemen 
niet voorkomen? Dan zorgt NCG dat er een vangnet voor bewoners  
en ondernemers is. Zij moeten bijvoorbeeld op een makkelijke 
manier financiële of fiscale schade kunnen claimen. Waar verschillen 
ontstaan, bijvoorbeeld door het verschil tussen de subsidie in de 
oude en nieuwe situatie, zet NCG erop in dat alle bewoners krijgen 
wat zij nodig hebben en wat rechtvaardig is. 

Wat is er nodig? 

NCG is in gesprek met het beleidsministerie over een helder  
en stabiel hoofddoel. Samen met bewoners maakt NCG de 
uitvoerings regels en toetst NCG of regels aansluiten bij de  
uitvoering voor ze ingaan. Zo kan NCG veranderen wat nodig  
is om naast de bewoner te staan. 

NCG doet wat nodig is om haar hoofdtaak te vervullen. Waar  
problemen zijn wordt gezocht naar oplossingen. Als NCG hiervoor 
moet afwijken van wat haar theoretisch is opgedragen, communi-
ceert NCG hier open over en informeert NCG de betrokken partijen. 

Het gesprek met de bewoner gaat vooraf aan het plan dat NCG 
maakt. Hiervoor heeft NCG vertrouwen en ruimte nodig van  
politiek en beleid: ruimte voor de uitvoering. Eigenlijk is dit vooral 
ruimte voor de bewoner. De roep vanuit politiek en beleid om 
maatwerkoplossingen, kunnen we beter in de uitvoering realiseren 
dan in regels en beleid.
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Een belangrijk doel voor NCG is het vereenvoudigen 
en mensgerichter maken van processen en procedures. 
Daarmee werkt NCG aan een betrouwbaar en voor-
spelbaarder proces voor bewoners en medewerkers.  

Wat is de uitdaging?

1. Complexe processen met lange doorlooptijden 
NCG heeft het adviesbureau M3 gevraagd om het versterkingsproces 
goed te bekijken om de planningen en werkprocessen voorspelbaar 
en betrouwbaar te maken. Zo weten bewoners beter waar zij aan toe 
zijn met betrekking tot de start van de versterking van hun woning 
en de doorlooptijden van de verschillende stappen in het versterkings-
proces. Hier zijn verschillende verbeterpunten uitgekomen. M3 geeft 
aan dat de planvormingsfase het zwaartepunt in het versterkings-
proces is. Dit komt door de ruim 9.500 adressen in deze fase die 
een lange doorlooptijd van gemiddeld ongeveer 460 dagen heeft. 
Ook is de planning onvoorspelbaar en grillig.

Het versterkingsproces is door NCG zelf te complex ingericht. Het 
versterkingsproces kent veel stappen en controles, waardoor de 
doorlooptijd lang is en het proces onvoorspelbaar. Alleen al in het 
uitwerken van het uitvoeringsontwerp zijn er tussen de 350 en 400 
stappen. Negen afdelingen zijn daarbij betrokken, waardoor veel 
overdracht en afstemming nodig is. 

2. Veranderende kaders
Een deel van de complexiteit in het proces is te verklaren door 
veranderende kaders in het verleden. De veranderingen in beleid 
hebben ertoe geleid dat ook medewerkers van NCG de afgelopen 
jaren vaak niet wisten waar ze aan toe waren. Het was te vaak niet 
duidelijk welke afspraken medewerkers met bewoners konden 
maken. Op gemaakte afspraken moest regelmatig teruggekomen 
worden, wat geleid heeft tot terughoudendheid. Deze terug-
houdendheid werkt in de praktijk vertragend of belemmerend. 
Bewoners krijgen het gevoel niet alles te krijgen waar ze recht op 
hebben of wat afgesproken was. Het verklaart ook dat waar NCG 
nu wél mandaat en oplossingsgerichtheid stimuleert, medewer-
kers daar nog aarzelend gebruik van maken. Ze zijn door schade 
en schande wijs geworden.
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3. Onduidelijkheid rollen en werkwijzen
NCG is een organisatie waar veel organisatiewijzigingen  
hebben plaatsgevonden – naast de werkinhoudelijke wijzigingen. 
Borging van kennis, rollen, verantwoordelijkheden en werkwijzen  
is hierdoor onvoldoende. Bij NCG ontbreekt een duidelijk inwerk-
proces. Veel medewerkers werken bovendien pas sinds kort bij 
NCG, waardoor zij zelf hun weg moeten vinden. Deze zaken leiden 
tot onduidelijkheden, waarbij al snel vertraging voor de bewoner 
ontstaat. Afgesproken (norm-) doorlooptijden per processtap heeft 
NCG bijvoorbeeld niet of zijn onbekend. Hierdoor voldoen mede-
werkers niet aan verwachtingen van bewoners en is tegelijkertijd 
onduidelijk wat de verwachting is. Alleen de ervaren medewerkers 
kunnen dit goed zelf inschatten. 

De beleids- en organisatiewijzingen en de snelle groei van de  
organisatie leiden tot onrust. Door onduidelijkheid over opdracht 
en rollen ontstaat spanning op de werkvloer. 

4. Datakwaliteit niet op orde
Door de complexiteit van het proces en de koers- en organisatie-
wijzigingen is ook dataregistratie een probleem. Dit is ten dele een 
erfenis van de voorgangers van NCG. Deze dataregistratie is niet 
voldoende op orde met gevolgen voor de voorspelbaarheid van het 
proces. Een voorbeeld is dat medewerkers afspraken en contacten 
met bewoners niet voldoende registreren. Bewoners én medewerkers 
hebben hier last van, omdat niet eenduidig vanuit één waarheid 
gewerkt kan worden. 
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Wat wordt eraan gedaan?

1. Verbetering interne processen
Een verbetering is het werkproces en interne processen vereen-
voudigen en versimpelen. Onnodige interne stappen worden uit  
het versterkingstraject gehaald. Zo hoeven sommige controles  
niet meer of worden processen versneld door controles achteraf 
 te doen in plaats van vooraf. Deze actie maakt bijvoorbeeld nood-
betalingen binnen 48 uur mogelijk. 

NCG maakt een analyse op doorlooptijden van processen. Het 
doel is doorlooptijden te versnellen,  planningen betrouwbaarder 
te maken en processen eenvoudiger te maken. Zodat de planning 
betrouwbaarder en inzichtelijk wordt voor de bewoners.

Datakwaliteit wordt verbeterd door medewerkers hulp te bieden 
waar sprake is van achterstallige registratie. Ook het versimpelen 
van processen – en daarmee minder stappen die medewerkers 
moeten zetten – draagt daaraan bij. Tot slot is bewustwording 
onder medewerkers belangrijk. NCG zet hier op in door voorlichting 
te geven via opleidings- en inwerkprogramma’s. 

2. Inwerken en opleiden medewerkers
De ondernemingsraad en de directie hebben een plan gemaakt, 
met als doel de NCG-medewerker ‘naast de bewoner’ te zetten.  
In dit plan staan onderwerpen zoals Gezond & Veilig werken,  
Leren & Ontwikkelen en Leiderschap centraal. 

Door de (verwachte) groei en verandering van de organisatie is 
een goed inwerkprogramma voor nieuwe medewerkers essentieel. 
Voor alle medewerkers van NCG komt een opleidingsportaal. Voor 
de langere termijn denkt NCG na over hoe kennis wordt behouden. 
Deze kennis kan benut worden voor andere onderwerpen zoals 
zoutwinning en de energietransitie. 

NCG neemt medewerkers mee in de ingezette koerswijziging.  
NCG-breed zijn hiervoor bijvoorbeeld maandelijkse webinars en 
gespreksrondes met directieleden over verschillende onderwerpen 
die spelen bij medewerkers. Teamleiders, managers of directieleden 
moedigen medewerkers aan om de dilemma’s die zij in de uitvoering 
tegenkomen, bij hen neer te leggen. Bijvoorbeeld via het tackle-team 
(zie hoofdstuk 1). Door goede feedback te geven, werkt het tackle-team 
aan het vertrouwen van medewerkers om te handelen naar het 
mandaat dat bij hen ligt. Ook sociale veiligheid is hierbij van belang, 
waarbij de zichtbare voorbeeldrol van leidinggevenden belangrijk is. 
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In het kader van opleidingen wordt er bijvoorbeeld ook gewerkt 
aan een leergang over de relatie tussen bewoners en aannemers  
die namens NCG werken. Hier wordt een leermeester uit de bouw-
wereld bij betrokken. 

3. Op tijd bijsturen op knelpunten 
Het meerjarenversterkingsplan (MJVP) is een steeds beter en 
belangrijker sturingsinstrument. Het maakt inzichtelijk welke 
factoren hoeveel invloed hebben op het halen van planningen. 
Bijvoorbeeld voor de capaciteit van de Tijdelijk Huisvesting (THV)  
of de personele capaciteit. Aan de hand van het MJVP kunnen  
knelpunten voor de voortgang op tijd gezien en weggenomen  
worden. Zo kan steeds beter vooruitgedacht worden en lopen  
NCG-medewerkers niet tegen knelpunten als voldongen feiten aan. 

De jaarplanning is afgeleid van het MJVP. Hier wordt ingezoomd  
op de komende vier kwartalen. Medewerkers in de regio gebruiken  
het MJVP om samen met de gemeenten de voortgang in de gaten 
te houden. Dit zorgt voor steeds meer voorspelbaarheid. 
Verschillende organisatieonderdelen van de NCG, zoals de afdeling 
opname & normering, de afdeling inkoop en de afdeling control 
maken gebruik van het MJVP om vooruit te kijken. 

Het MJVP is bijvoorbeeld verbonden aan de meerjarenversterkings-
begroting (MJVB) dat een steeds actueler beeld van de meerjarige 
kosten van de versterkingsopgave geeft. Op dit moment wordt 
gewerkt aan het wegnemen van interne en externe hobbels om 
budgetten versneld vrij te geven, zodat er geen onnodige vertraging 
ontstaat bij het opstarten en uitvoeren van projecten.

Wat is er nodig?

De bal ligt hier grotendeels bij NCG en haar medewerkers. Het is 
aan de directie een situatie te creëren waarin bovenstaande acties 
tot een milder, menselijker en makkelijker NCG(-proces) leiden. 
Belangrijk is dat beleidswijzigingen niet leiden tot extra of nieuwe 
processtappen voor NCG of nieuwe organisatiewijzigingen. Lessen 
uit de praktijk moet NCG hierbij meenemen naar beleidscollega’s  
in het maken of aanpassen van beleid en uitvoeringsregels.
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Het bestuursmodel in het gasdossier in het algemeen 
en in de versterking specifiek is ingewikkeld. In dit 
bestuursmodel zijn veel overheden en organisaties 
betrokken. NCG werkt samen met iedereen die het-
zelfde doel nastreeft: een veilig Groningen. Met als 
uitgangspunt naast de bewoner staan. 

Wat is de uitdaging?

Veranderend beleid was de afgelopen jaren een belangrijk knelpunt 
voor burgers. Met enige regelmaat wijzigden de spelregels, waar-
door gemaakte afspraken niet werden nagekomen.12  Veranderend 
beleid, beïnvloedt ook bewoners en de keuzes die zij maken. 
Bewoners hebben terecht extra tijd nodig om een goede keuze  
voor hun woning te kunnen maken of willen verwachte wijzigingen 
in de regels afwachten voor ze verder gaan in hun versterkings-
traject. Zo beïnvloedt de omgeving de bewoners en het proces van 
de bewoner met NCG. 

12 PEAG, Groningers boven Gas (boek 1), 70-73

Veel overheidslagen- en organen zijn betrokken bij de versterking. 
Deze tafels en stuurgroepen overleggen en stemmen af op ver-
schillende niveaus. Elke partij probeerde grip te krijgen vanuit eigen 
rol en positie. Meer bazen leveren niet sneller werk. Wat nodig is 
voor de bewoners werd hier soms uit het oog verloren. De partijen 
nemen vooral vanuit eigen rol en verantwoordelijkheid deel.  
De parlementaire enquêtecommissie is hierover terecht kritisch.13 
Door focus op de positie van de eigen organisatie komt echte 
samenwerking ten gunste van de bewoner maar moeilijk tot stand.14 

13 PEAG, Groningers boven Gas (boek 1), o.a.: 32, 71, 73

14  Verschillende adviezen en rapporten, w.o. Staatstoezicht op de Mijnen, Voortgang van de versterking en afbouw 
van de gaswinning: jaarlijks voortgangsverslag van het Staatstoezicht op de Mijnen (SodM) ’19-’20, 7, 68-69. In het 
voortgangsverslag voor ’20-’21 en ‘reactie SodM advies Dorpenaanpak’ (d.d.22-11-2022) wordt hetzelfde geïmpliceerd.
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Wat wordt eraan gedaan?

1. Doen wat nodig is
NCG ontwikkelt zich naar een organisatie die doet wat nodig is  
(zie ook voorgaande hoofdstukken). Hierdoor kan NCG op een 
andere manier omgaan met knelpunten. NCG richt zich op het 
goede doen met en voor de bewoner, op basis van vertrouwen. 
NCG werkt hiervoor horizontaal samen met elke partij die daarin 
een positieve bijdrage kan leveren. Dit doet zij in opdracht van  
de Staatssecretaris Mijnbouw.

NCG werkt hiervoor samen op veel verschillende niveaus. Onder 
andere met individuele bewoners, met gemeenschappen op 
straat-, buurt- of dorpsniveau, met gemeenten, de provincie en 
de collega’s van beleid binnen de Rijksoverheid, woningcorpo-
raties, zorginstellingen, ondernemers, aannemers en architecten. 
Het vraagt flexibiliteit van de medewerkers van NCG en van de 
interne organisatiestructuur. Al naar gelang de relatie met de 
samenwerkingspartner, wordt een andere rol en opstelling van 
NCG verwacht. NCG vult dit in door steeds terug te gaan naar haar 
uitgangspunt: voor bewoners een veilig thuis, veilige school en 
veilige werkplek realiseren. Zo houdt NCG in de volle breedte van 
de versterkingsopgave grip op de koers die gevaren wordt. 

2. Breder kijken dan technisch veilige huizen
NCG werkt niet alleen aan het opleveren van technisch veilige 
huizen. De laatste jaren richtte NCG zich vooral op de technische 
opdracht om huizen te versterken en ging daarbij voorbij aan de 
mensen die in die huizen wonen. NCG draagt bij aan (ervaren)  
veiligheid, aan sociale cohesie in dorpen en wijken en aan toe-
komstperspectief voor en van bewoners en eigenaren en aan het 
terugbrengen van vertrouwen in de overheid door voorspelbaar  
te zijn en afspraken na te komen.

NCG kijkt daarbij ook nadrukkelijk naar het effect van versterking 
op de leefomgeving, leefbaarheid en sociale cohesie. NCG let niet 
alleen op fysieke veiligheid van gebouwen, maar neemt ook breder 
mee wat nodig is om veilig en toekomstbestendig te wonen. Het 
gaat hierbij bijvoorbeeld om leefbaarheidsvisies, verduurzaming 
en extra aandacht voor kinderen en jongeren. Zo wordt samen 
gewerkt aan de kwaliteit van de gebouwde omgeving. Hier maakt 
NCG geld en medewerkers voor vrij. 
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Voor bepaalde doelgroepen zoals mkb’ers, agro, (zorg)instellingen 
en erfgoed is specifiek beleid in ontwikkeling. Hiervoor is samen-
werking met diverse ministeries nodig: OCW, VWS, LNV en Justitie. 
De taskforces die de Staatssecretaris recent heeft toegezegd aan 
de Tweede Kamer dragen hier ook aan bij. Samen kan maatwerk 
geleverd worden dat aansluit bij de behoeften per doelgroep.  
NCG neemt de doelen en regelingen van de beleidsdepartementen 
mee die aansluiten bij de versterkingsopgave. Bijvoorbeeld op het 
gebied van verduurzaming en de stikstofaanpak. Zo wordt de hinder 
voor een ondernemer of eigenaar zoveel mogelijk beperkt en werkt 
NCG mee aan het bieden van integrale oplossingen waar versterken 
van leefbaarheid en de toekomstbestendigheid van de omgeving 
gezamenlijk worden aangepakt. 

NCG werkt bijvoorbeeld mee aan het toekomstbestendig en duur-
zaam maken van het zorgaanbod in de regio. De versterkings-
opgave geeft kansen om het zorglandschap (gedeeltelijk) opnieuw 
in te richten en nieuwe samenwerkingsverbanden op te zetten.  

3. Gebiedsgerichte aanpak
In 2022 is NCG van start gegaan met een gebiedsgerichte versterkings-
aanpak in vier dorpen in de gemeente Eemsdelta. In deze aanpak 
maakt NCG een plan en planning voor de versterking van het hele 
dorp, zodat bewoners weten waar zij en hun dorpsgenoten aan 
toe zijn. Kern van de aanpak is een goede samenwerking tussen 
bewoners, NCG, gemeente en bouwbedrijven. Een vast dorpsteam 
is aanspreekpunt voor bewoners. Dit team zorgt voor de planning, 
begeleiding, de uitwerking van maatwerk en het sociaal-emotioneel 
welzijn van bewoners en de aansturing van aannemers. De kennis 
en ervaring die NCG opdoet in de dorpen, wordt ingezet voor andere 
dorpen of wijken binnen het aardbevingsgebied. 

In de Dorpenaanpak werkt NCG intensief samen met de gemeente. 
NCG heeft een opgaveregisseur aangenomen die stuurt op het 
realiseren van de (gebiedsgerichte) opgave voor het dorp in samen-
spraak met bewoners. De opgaveregisseur rapporteert aan de stuur-
groep, waar naast de gemeente en NCG ook EZK aan deelneemt. 
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Wat is er nodig?

NCG heeft een centrale positie in het bestuursmodel van de  
versterkingsopgave. Vanuit deze rol, faciliteert NCG alle partijen  
die een bijdrage leveren aan het versterken van gebouwen in 
Groningen. NCG stuurt de versterking aan en voert deze uit. 
Hierbij kan NCG rekenen op beleidsondersteuning vanuit het 
beleidsdepartement, de provincie en de gemeenten.15 EZK zorgt 
voor faciliterende wet- en regelgeving. Provincie en gemeenten 
zorgen dat vergunningen, beleid (dorpsvisies) en kaders over 
ruimtelijke ontwikkeling op tijd beschikbaar zijn, zodat NCG  
haar werk ook op tijd kan oppakken.

Snelle besluitvorming en verantwoording achteraf kunnen  
leiden tot (meer) onrechtmatigheden. Een overheidsorganisatie 
hoort onrechtmatigheden tot een minimum te beperken en 
gemaakte keuzes altijd te kunnen uitleggen en bestede middelen  
te kunnen verantwoorden. De NCG neemt haar verantwoordelijk-
heid, maar hecht eraan hier ook te wijzen op de gedeelde verant-
woordelijkheid voor de beleidsmakers en andere partners die de 
vernieuwde aanpak ondersteunen.

15 Kabinet, ‘Nij begun: op weg naar erkenning, herstel en perspectief’, 25 april 2023

Om naast de bewoner te kunnen staan hebben overheden elkaar 
nodig. De bewoner in samenwerking tegemoet treden, vraagt om 
betere verbindingen tussen NCG en IMG. Maar uiteraard ook met 
andere organisaties en overheden. Niet de formele rollen en taken 
zijn hierbij het uitgangspunt, maar de bewoners en hun recht op 
een veilig thuis en een goed toekomstperspectief. 

NCG heeft behoefte aan rust en stabiliteit op het gebied van de 
bredere beleidskaders van de versterkingsopgave. Hierdoor gaat 
de aandacht niet meer uit naar de rollen, verantwoordelijkheden en 
belangen van betrokken organisaties, maar naar de bewoners, hun 
huizen, woningen en werkplekken en hun toekomstperspectief. 
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