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Onderwerp

Stand van zaken oplevering stikstofinstallatie Zuidbroek II

Excellentie,

Via deze brief wil ik u in meer detail informeren over de oplevering van stikstofinstallatie
Zuidbroek II. Deze informatie wordt tegelijkertijd met de markt gedeeld via meldingen op
onze website?.

Gasunie heeft vdér de zomer aanvullende afspraken gemaakt met hoofdaannemer Air
Products over versnelling van de werkzaamheden op de bouw. De gehele zomer is er hard
gewerkt door verschillende partijen om de resterende werkzaamheden af te ronden om per
oktober gedeeltelijk operationeel te zijn2. Momenteel is men druk bezig met testen en in
bedrijf nemen van de systemen die reeds afgebouwd zijn, zoals compressoren, koelwater- en
instrumentenlucht-systemen.

De installatie zal in fases beschikbaar worden gemaakt voor de markt. Daarbij wordt
onderscheid gemaakt tussen capaciteit die gegarandeerd beschikbaar is voor de markt (firm
capaciteit) en capaciteit die niet met dezelfde zekerheid aangeboden kan worden
(interruptible capaciteit). Op 2 oktober 2023 zal 60.000 m3/uur firm aangeboden worden. De
overige capaciteit van 120.000 m3/uur zal met ingang van deze datum op interruptible basis
aangeboden worden om rekening te houden met de laatste testen en mogelijke
‘kinderziektes' tijdens het opstarten. Op 20 oktober respectievelijk 7 november wordt
volgens de laatste planning de firm capaciteit uitgebreid met telkens 60.000 m3/uur tot de
volledige capaciteit van 180.000 m3/uur.

Mede door de sterk gedaalde marktvraag, als gevolg van de hoge prijzen, is het huidige
beeld dat de bestaande stikstofinstallaties in voldoende mate in de vraag naar stikstof
kunnen voorzien. Er zijn geen gevolgen voor ons eerdere advies>* met betrekking tot
gaswinning uit het Groningenveld.

Hoogachtend, o

—— s

Bart Jan Hoevers
Algemeen Directeur
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