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Kamerbrieven diepteanalyse haalbaarheid 2028 

Aanleiding 

• Uw ambtsvoorganger heeft de NCG gevraagd een analyse te doen naar de 

haalbaarheid van de afronding van de versterking in 2028 en welke mitigerende 

maatregelen eventueel genomen kunnen worden om vertraging in de 

versterking te voorkomen.  

• SodM in haar toezichthoudende rol is betrokken geweest bij de analyse en heeft 

afgelopen vrijdag bijgaand advies toegestuurd. 

• Hierbij treft u de Kamerbrieven om de diepteanalyse en het advies van SodM 

aan de Eerste en Tweede Kamers aan te bieden.  

Geadviseerd besluit 

• U wordt geadviseerd bijgaande Kamerbrieven te ondertekenen en aan beide 

Kamers aan te bieden.  

Kern 

• De NCG heeft een diepteanalyse uitgevoerd naar de haalbaarheid van 2028 als 

einddatum van de versterking. SodM is als toezichthouder betrokken bij deze 

analyse en heeft afgelopen vrijdag zijn advies hierover toegestuurd. 

• De analyse laat zien dat het merendeel van de versterkingsopgave voor eind 

2028 is afgerond. Echter, de analyse laat ook zien dat de beoogde einddatum 

voor de afronding van de versterking in 2028 niet voor alle gebouwen behaald 

kan worden 

• Dit komt onder meer door een toename in het aantal te versterken gebouwen, 

de extra werkzaamheden per gebouw en veranderingen in de aanpak.  

• Doordat het grootste deel van de versterking in 2028 is afgerond en onder 

andere complexe versterkingen langer duren, is er geen aanleiding om de 

ingezette koers van de versterking te wijzigen. Ook SodM adviseert focus te 

blijven houden op de hoofdtak van de NCG, het zo snel mogelijk versterken van 

woningen zonder de kwaliteit voor bewoners uit het oog te verliezen.  

• Om de versterking voortvarend uit te voeren en zo veel mogelijk woningen in 

2028 af te ronden wordt de aansturing verbeterd. Ook treft NCG direct de 

maatregelen die binnen haar mandaat passen.  

• Voor een verbeterde aansturing wordt periodiek onderzocht wat de actuele 

stand van zaken is en wat eventuele bijsturingsmogelijkheden zijn. De 

uitkomsten hiervan worden met SodM, ACVG, regionale overheden en 

maatschappelijke organisaties besproken. Hierover wordt de Tweede Kamer 

jaarlijks in het eerste kwartaal geïnformeerd. 
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Informatie die niet openbaar gemaakt kan worden 

 

Motivering 

In de openbaar gemaakte versie van deze nota zijn alle persoonsgegevens van 

ambtenaren geanonimiseerd. 

 

 

Bijlagen 

Volgnummer Naam Informatie 

1 Diepteanalyse haalbaarheid 

2028 

Door NCG opgesteld, regionale 

overheden en SodM zijn 

betrokken. 

2 Advies SodM naar aanleiding 

van de diepteanalyse NCG 

Advies van SodM op basis van 

de diepetanalyse 

 

 




