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Vooraf
De Algemene Rekenkamer doet ieder jaar onderzoek naar de verantwoording die 
ministers in hun jaarverslagen afleggen over hun beleid, hun bedrijfsvoering en 
hun bestedingen. Dit noemen we het verantwoordingsonderzoek. Onze centrale 
vragen in het jaarlijkse verantwoordingsonderzoek zijn: 
· Heeft het beleid de gewenste resultaten opgeleverd?
· Zijn de zaken goed geregeld op de ministeries?
· Is het geld ontvangen, besteed en verantwoord volgens de regels?

Op basis van deze vragen beschrijven wij per begrotingshoofdstuk of de ver
antwoordelijke ministers hun zaken op orde hebben. Zoals onze wettelijke taak 
voorschrijft, geven wij daarbij ook oordelen over de financiële informatie en de 
kwaliteit van de bedrijfsvoering. Pas nadat de StatenGeneraal de verklaring van 
goedkeuring van de Algemene Rekenkamer bij de rijksrekening en de rijkssaldi
balans hebben ontvangen, kunnen zij per begrotingshoofdstuk decharge verlenen 
aan de verantwoordelijke minister. Bijlage 2 bevat een uitgebreidere toelichting op 
ons verantwoordingsonderzoek.

Dit rapport heeft betrekking op het Jaarverslag 2024 van het ministerie van Defensie 
en het Defensiematerieelbegrotingsfonds (DMF). In voorgaande jaren waren dit 2 
separate rapporten. De andere rapporten van het verantwoordingsonderzoek 2024 
vindt u op www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2024. Hier vindt u ook 
ons rapport Staat van de rijksverantwoording 2024. Hierin nemen wij de verklaring 
van goedkeuring van de rijksrekening op. Ook vindt u hierin een overkoepelende 
beschouwing over het verantwoordingsonderzoek 2024.

https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/verantwoordingsonderzoek/verantwoordingsonderzoek-2024
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1. Onze conclusies
Bij het ministerie van Defensie waren in 2024 de uitgaven € 20,1 miljard, de ontvangsten € 463 miljoen, 
en de verplichtingen € 31,0 miljard.  
 
Binnen de NAVO is afgesproken dat de lidstaten 2% van het bruto binnenlands product (bbp) uitgeven 
aan Defensie. In 2024 voldeed Nederland met 1,79% niet aan deze NAVO-norm. Nederland ligt met 
een investeringsquote van 26,7% wel boven de NAVO- richtlijn voor defensie-investeringen van 20%. 
Mede door de elkaar snel opvolgende geopolitieke ontwikkelingen, is de druk op de minister van 
Defensie groot. De eerste hoofdtaak van Defensie, het beschermen van het eigen grondgebied en dat 
van bondgenoten, wordt belangrijker. De noodzaak om de operationele gereedheid van de krijgsmacht 
te verbeteren neemt daardoor toe. Een aantal hardnekkige problemen belemmert echter de inzet-
baarheid van de krijgsmacht. Achterliggende oorzaak is dat de bedrijfsvoering van het ministerie  
van Defensie niet op orde is. Die is namelijk cruciaal om de hoofdtaken van Defensie goed te  
kunnen uitvoeren. 

Veel inspanningen geleverd maar in de 
praktijk	onvoldoende	resultaat	
De minister van Defensie heeft te maken met 
langdurige problemen in de bedrijfsvoering. 
Omdat de eerste hoofdtaak van Defensie belang
rijker is geworden, heeft de minister terecht 
prioriteit gegeven aan het oplossen van de 
bedrijfsvoeringsproblemen die raken aan de 
operationele gereedheid van Defensie, zoals  
de beveiliging van militaire objecten. Dit heeft  
in 2024 niet geleid tot concrete verbeteringen: 
uit defensietesten blijkt dat belangrijke militaire 
objecten onvoldoende beveiligd zijn en dat het 
beveiligingsbewustzijn onder defensiemede
werkers nog ernstig tekort schiet. Ook uit 
ons onderzoek uit november 2024 naar het 
Netherlands Armed Forces Integrated Network 
(NAFIN) bleek dat de fysieke toegang tot het 
netwerk op Defensielocaties onvoldoende 
beveiligd is. In 2024 zagen wij wel vooruitgang 
op verschillende meerjarig bestaande onvolko
menheden, zoals bij het inkoopbeheer. Hier zien 
wij dat alleen de key control interne controle 
nog moet worden geïmplementeerd. Er worden 
minder fouten gemaakt in het inkoopproces. 
Het is zaak dat de minister zich nog meer inspant 
om de onvolkomenheden op te lossen, waarbij 
het op orde brengen van de beveiliging van de 
militaire objecten topprioriteit heeft.

Bezwaar	beveiliging	militaire	objecten	
De beveiliging van de militaire objecten was 
voor het derde opeenvolgende jaar niet op orde. 
Dit was voor de Algemene Rekenkamer reden 
om op 2 april 2025 bezwaar te maken. Dit is  
een uitzonderlijke escalatieprocedure binnen  
de Comptabiliteitswet. Wij vroegen de minister 
om het geplande plan van aanpak af te ronden, 
concrete maatregelen te treffen op korte termijn 
en om een gedegen onderzoeksaanpak om de 
werking in de praktijk te testen. Op 30 april 2025 
ontvingen we van de minister zijn reactie op het 
bezwaar. Het verbeterplan en de kortetermijn
maatregelen voldoen aan de door ons gestelde 
eisen. Wij zullen de uitvoering van het verbeter
plan en de resultaten van de praktijktesten 
aan dachtig volgen in ons verantwoording s
onderzoek over 2025.

Alleen met goede sturing en beheersing 
kan minister de onvolkomenheden 
oplossen
Net als vorig jaar constateren we dat de beheer
sing van het materieelbeheer niet op orde is. Er 
is onduidelijkheid over taken, verantwoordelijk
heden en bevoegdheden op het gebied van de 
inrichting en monitoring van de bedrijfsvoering 
bij de Defensieonderdelen. Het beheer van 
munitie en cryptografiemiddelen en het 
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inventarisatieproces moeten juist absoluut 
op orde zijn. In het belang van de slagkracht 
van de krijgsmacht is immers nodig om te 
weten welk materieel er is, waar het is, maar 
ook in welke staat het zich bevindt en of het 
dus gereed is. Zonder deze processen kan 
Defensie niet de beloofde slagkracht leveren 

en kan de minister de onvolkomenheden niet 
oplossen. Alhoewel er stappen zijn gezet, is 
bijvoorbeeld het munitiebeheer in 2024 te 
weinig verbeterd. Wij blijven aandacht vragen 
voor goede sturing vanuit de minister om de 
belangrijkste onvolkomenheden op te lossen.

Samenvattend	oordeel	over	de	financiële	informatie	in	het	 
Jaarverslag 2024 van het ministerie van Defensie Samenvattend oordeel over de financiële informatie in het
Jaarverslag 2024 van het ministerie van Defensie

Op totaalniveau kloppen de cijfers en is het geld volgens de 
regels besteed.¹

Op totaalniveau kloppen de cijfers en is het geld volgens de  

regels besteed.1 

Samenvattend oordeel over de financiële informatie in het
Jaarverslag 2024 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds 

Op totaalniveau kloppen de cijfers en is het geld volgens de 
regels besteed.
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1.  Inkoop

2.  Munitiebeheer 

3.  Vastgoedbeheer 

4.  IT-beheer/autorisatiemanagement

Bestaande onvolkomenheden 2022 2023 20242021

Onvolkomenheden bij ministerie van Defensie

5.  Beveiliging militaire objecten

6.  Cryptobeheer 

7.  Inventarisatie

Onvolkomenheid

Ernstige onvolkomenheid

Opgelost: de maatregelen die zijn uitgevoerd 

om de onvolkomenheid op te lossen, werken

De minister heeft afgelopen jaar vooruitgang 

geboekt in het oplossen van de onvolkomenheid

De minister heeft afgelopen jaar weinig tot geen 

vooruitgang geboekt in het oplossen van de 

onvolkomenheid

Verder in het rapport
• Hoofdstuk 2 Ontwikkelingen, feiten en cijfers 
• Hoofdstuk 3 Beleidsresultaten
• Hoofdstuk 4 Bedrijfsvoering
• Hoofdstuk 5 Financiële informatie
• Hoofdstuk 6 Onze oordelen over het DMF
• Hoofdstuk 7 Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer
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2. 
Ontwikkelingen, 
feiten en	cijfers

De minister van Defensie is verantwoordelijk voor het defensiebeleid en de uitvoering 

daarvan. De 3 hoofdtaken van het ministerie van Defensie zijn: 

1. het beschermen van het eigen grondgebied en dat van de bondgenoten; 

2. het bevorderen van de (internationale) rechtsorde en stabiliteit; 

3. het leveren van bijstand aan civiele autoriteiten bij rechtshandhaving, rampen  

en crises.

De minister van Defensie is daarbij verantwoordelijk voor (het beheer van) het Defensie

materieelbegrotingsfonds (DMF). Vanuit het DMF worden investeringen in en instand

houdingskosten van het materieel, de infrastructuur en ITmiddelen gefinancierd. 

Hiermee is het voor de minister mogelijk de investeringen in groot materieel langjarig 

te budgetteren. Het biedt ook de mogelijkheid om geld dat niet kan worden uitgegeven 

door te schuiven naar latere jaren. 

2.1	Maatschappelijke	ontwikkelingen	en	brede	welvaart

De focus van de Nederlandse krijgsmacht verschuift naar hoofdtaak 1: het beschermen 

van het eigen en bondgenootschappelijke gebied en de voorbereiding daarop. Daar

naast ondersteunt de krijgsmacht, onder hoofdtaak 3, civiele autoriteiten tijdens 

rampen en crises. Om deze inspanningen te ondersteunen zijn de defensieuitgaven 

aanzienlijk verhoogd, van € 15,3 miljard in 2023 naar € 20,1 miljard in 2024. Dat is een 

stijging van 31% in een jaar (zie § 2.2). Met het verhoogde budget heeft Defensie 

nieuwe capaciteiten toegevoegd en is oud materiaal vervangen of gemoderniseerd 

(Defensie, 2025a), zo is er geïnvesteerd in luchtverdediging. Binnen de NAVO is 
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afgesproken dat lidstaten ten minste 2% van hun bbp aan defensie besteden. In 2024 

voldeed Nederland met 1,79% niet aan de NAVOnorm. De investeringsquote drukt de 

defensieinvesteringen uit in een percentage van de totale defensieuitgaven (zie § 2.2). 

De NAVO hanteert een richtlijn van minimaal 20% voor de investeringsquote. De 

Nederlandse investeringen liggen in 2024 met 26,7% boven deze NAVOrichtlijn.

Sinds 2018 rapporteert het CBS in de Monitor Brede Welvaart en de Sustainable 

Development Goals de stand en ontwikkeling van de brede welvaart. Brede welvaart 

is meer dan materiële welvaart of economische groei. De definitie zoals die wordt 

gebruikt in de monitor luidt: de kwaliteit van leven hier en nu, en de mate waarin deze 

ten koste gaat van de brede welvaart van latere generaties of van die van mensen 

elders in de wereld. 

Voor de overheid is het relevant om te weten hoe het overheidsbeleid de brede 

welvaart kan beïnvloeden. Directe verbanden met beleidsmaatregelen zijn daarbij 

overigens niet altijd te leggen. 

Vertrouwen in het leger 
67,6% van de bevolking van 15+ heeft (heel veel of tamelijk veel) 
vertrouwen in 2024

In de Factsheet Brede Welvaart 2024 is één indicator specifiek voor Defensie

Vrede, justitie en sterke publieke diensten

Positie 
Nederland

Trend
(2017-2024)

Uitleg CBS bij figuur: Als er een pijltje staat is er een significante stijging of daling, een trend op 

de middellange termijn (2017-2024). De positie van Nederland is ten opzichte van andere

EU-landen. Zie voor meer informatie: 

https://www.cbs.nl/visualisaties/monitor-brede-welvaart-en-de-sustainable-development-goals

Bron: CBS, 2025

- -

In de Factsheets Brede Welvaart is er één indicator specifiek voor Defensie  

opge nomen: Vertrouwen in het leger. In 2024 had 67,6% van de bevolking van  

15 jaar en ouder heel veel of tamelijk veel vertrouwen in het leger (CBS, 2025). 

Meer informatie over de Factsheets Brede Welvaart is te vinden op de website  

van het CBS: www.cbs.nl.

http://www.cbs.nl
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2.2	Feiten	en	cijfers	ministerie	en	fonds

Het ministerie van Defensie heeft in 2024 in totaal € 20.072 miljoen uitgegeven. Dit  

is inclusief de uitgaven gedaan vanuit het DMF (€ 7.606 miljoen). Dit is 3,2% van de 

totale rijksuitgaven over 2024. Daarnaast is het verplichtingen aangegaan voor een 

totaal van € 31.017 miljoen. Hiervan is € 17.814 miljoen aangegaan vanuit het DMF. 

De ontvangsten van het ministerie en het DMF bedroegen een totaal van € 463 miljoen. 

De aantallen fte’s zijn gebaseerd op gegevens van het ministerie van Binnenlandse 

Zaken en Koninkrijksrelaties. De Algemene Rekenkamer heeft deze gegevens beoor

deeld op aannemelijkheid.

Tabel 1 Ministerie van Defensie (X) in miljoenen € en aantallen fte’s

2022 2023 2024

Verplichtingen 13.050 15.931 13.203

Uitgaven 12.846 15.122 12.467

Ontvangsten 181 223 315

Fte’s* 67.500 70.059 74.333

Tabel 2 Defensiematerieelbegrotingsfonds (K) in miljoenen € 

2022 2023 2024

Verplichtingen 6.394 8.837 17.814

Uitgaven 4.954 5.614 7.606

Ontvangsten 5.606 5.657 148

Tabel 3 Defensie-uitgaven uitgesplitst in Defensie (X) en 

Defensiematerieelbegrotingsfonds (K), in miljoenen €

2022 2023 2024

Totale uitgaven X 12.846  15.122 12.467

Waarvan bijdrage K 4.870 5.466 0

Totale uitgaven X (excl. 
bijdrage aan K)

7.976 9.656 12.467

Totale uitgaven K 4.954 5.614 7.606

Totale defensieuitgaven 
(excl. bijdrage X aan K)

12.930 15.270 20.073
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Uitgavenpatroon ministerie van Defensie en het DMF

Zoals blijkt uit figuur 1 gaat in 2024 het grootste gedeelte van het budget, € 8,3 miljard, 

naar personele kosten zoals salarissen, pensioenen en medische kosten (67%). 

Daarnaast is er ongeveer € 3,2 miljard (25%) gegaan naar inzet (opdrachten). De 

totale uitgaven voor begrotingshoofdstuk Defensie (X) over 2024 zijn met ruim  

€ 2,6 miljard afgenomen ten opzichte van 2023 (zie tabel 1). De verplichtingen zijn ook 

afgenomen met ruim € 2,7 miljard. Dit komt door een wijziging in de systematiek van 

bekostiging van het DMF. Tot de Prinsjesdagbegroting 2024 werd het DMF bekostigd 

door een bijdrage vanuit de begroting van het ministerie van Defensie (Artikel 13). 

Gedurende 2024 is dit gewijzigd, nu wordt het budget direct vanaf het ministerie van 

Financiën toegekend aan het DMF. Hierdoor doet het ministerie van Defensie dus 

geen uitgaven meer aan het DMF en dalen de uitgaven (dit geldt ook voor de verplich

tingen). In tabel 3 hebben wij de uitgaven van Defensie en DMF uitgesplitst. In 2024 

waren de totale defensieuitgaven € 20,1 miljard.

Figuur 1 Uitgaven ministerie van Defensie (X) in 2024 (op basis van realisatiecijfers 

van het ministerie van Financiën) 

Bijdragen aan (andere) begrotingshoofdstukken

(Schade)vergoedingen

Materiële uitgaven

Opdrachten

Personele uitgaven

0 2 4 6 8

Uitgaven (realisatiecijfers)

In miljarden €

Van de begroting van Defensie gaat het meeste geld naar personele uitgaven

Via het DMF heeft de minister van Defensie in 2024 diverse investeringen en instand

houdingen van materieel bekostigd. Bij de uitvoering van projecten heeft de minister in 

2024 € 7,6 miljard uitgegeven (zie tabel 2). Dat is bijna € 2,0 miljard meer dan in 2023 

maar € 3,3 miljard minder dan voor 2024 was begroot (€ 10,9 miljard). Dit heeft onder 

andere te maken met de krapte op de defensiemarkt, waardoor levertijden langer zijn. 
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Dit leidt tot vertragingen van uitgaven. Dit bedrag van € 3,3 miljard is doorgeschoven 

naar latere jaren en blijft beschikbaar in het DMF voor toekomstige uitgaven. 

Figuur 2 Uitgaven DMF (K) in 2024 (op basis van realisatiecijfers van het ministerie 

van Financiën)

Bekostiging

Instandhouding

Verwerving

0 1 2 3 4

Uitgaven (realisatiecijfers)

In miljarden €

Van de begroting van het Defensiematerieelbegrotingsfonds gaat het meeste 
geld naar verwerving

Van de totale uitgaven via het DMF is € 4,6 miljard (60%) besteed aan de verwerving 

van nieuw materieel en aan andere projecten (zie figuur 2 hierboven). Figuur 3 geeft 

de top 3 van investeringen in defensiematerieel weer. 

Figuur 3 Top 3 investeringen defensiematerieel in miljoenen €

Defensie investeerde in 2024 veel geld in nieuw materieel

F-35 Modernisering 
Apache-helikopters 

Mijnenbestrijdingsvaartuigen

€ 555
 mln

€ 196
 mln € 161

 mln
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Meer verplichtingen dan oorspronkelijk begroot

We constateren dat de minister van Defensie meer verplichtingen is aangegaan dan 

voor 2024 waren begroot. Een verplichting is een uitgave in de toekomst, waaraan de 

minister zich (juridisch) heeft verbonden. In totaal is het ministerie voor € 31,0 miljard 

aan verplichtingen aangegaan. Voor het DMF was er € 13,6 miljard aan verplichtingen 

begroot en dit is Defensie dit jaar met ruim € 4 miljard voorbijgestreefd. Ook het 

ministerie zelf is meer verplichtingen aangegaan dan begroot (zie figuur 4). 

Figuur 4 Verplichtingen Defensie en DMF in 2024 in miljoenen €

     0

10.000

20.000

30.000

DMF Defensie Totaal

begroot gerealiseerd

Verplichtingen in miljoenen €

Realisatie verplichtingen DMF en Defensie hoger dan oorspronkelijk begroot

De realisatie van de verplichtingen uit het DMF in 2024 is zelfs verdubbeld ten opzichte 

van 2023, van € 8,8 miljard naar € 17,8 miljard. Redenen hiervoor zijn onder meer de 

contractondertekeningen van aangegane verplichtingen van materieel, zoals de onder

zeeboten. Figuur 5 laat een top 3 zien van de aangegane verplichtingen in 2024. 

Figuur 5 Top 3 aangegane verplichtingen

Defensie ging in 2024 de grootste verplichtingen aan voor nieuw materieel

Onderzeeboten Caracal helikopters Short Range 
Air Defence
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Verder spelen ook dit jaar hogere prijzen en langere levertijden als gevolg van de 

wereldwijd toegenomen vraag binnen de defensieindustrie een rol. Hierdoor vallen 

betalingen hoger uit of schuiven ze door naar 2025. De minister van Defensie probeert 

dit te voorkomen door extra investeringen te programmeren in een begrotingsperiode 

– zogenoemde overprogrammering – van maximaal 30%. 

Steun aan Oekraïne voor € 10,4 miljard

De minister van Defensie heeft de afgelopen jaren in totaal voor €10,4 miljard  

cumulatief ondersteuning geleverd aan Oekraïne in de vorm van materiële steun, 

training, opleidingen en onderhoud (zie figuur 6). Defensie heeft het materieel zowel 

commercieel aangekocht als geleverd uit eigen voorraad. In 2024 is er daarnaast in 

toenemende mate financieel bijgedragen aan internationale samenwerkingsovereen

komsten die beogen de materiële gereedheid van Oekraïne te ondersteunen. Hiermee 

draagt Defensie ook indirect bij aan het aanschaffen van materieel voor Oekraïne. 

Figuur 6 Ondersteuning ministerie van Defensie aan Oekraïne vanaf 2022

?

Sinds 2022 is er voor ten minste € 10,4 miljard aan militaire steun voor 
Oekraïne gereserveerd

Geleverd Verplicht, 
nog niet 
geleverd

Training Opleidingen Onderhoud

Toegezegd, 
nog te 
leveren

Onbekend
(bijv. personeelskosten 

niet apart geregistreerd)

Materieel

*De Algemene Rekenkamer heeft deze getallen van het ministerie niet gecontroleerd

€ 10,4 miljard
totale steun per 28 november 2024* 

miljard
€ 4€ 5,0

miljard miljard
€ 1,4

Personeelsbestand in 2024 met 6,1% toegenomen

De realisatiecijfers van het personeelsbestand in 2024 laten een stijging (6,1%) zien 

ten opzichte van 2023: de instroom van militair personeel is gestegen en de uitstroom 

is gedaald. Het personeelsbestand van Defensie laat een stijging zien van 70.059 op 

1 januari 2024 naar 74.333 fte op 1 januari 2025 (+ 4.274 fte). Het burgerpersoneel 

laat de grootste stijging zien met 2.293 fte. Dit wordt deels veroorzaakt doordat 
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burgerpersoneel soms tijdelijk wordt ingezet op arbeidsplaatsen voor beroepsmilitairen. 

Het aantal militair personeel en reservisten is met 1.317 fte en 664 fte toegenomen. 

Ondanks deze stijging blijven er tekorten, met name bij specifieke categorieën militair 

personeel; technisch, medisch en ITpersoneel. 

Nederland voldoet niet aan NAVO-norm van 2% 

Binnen de NAVO is afgesproken dat de lidstaten 2% van het bruto binnenlands 

product (bbp) uitgeven aan Defensie. In 2024 gaf Nederland € 20,1 miljard uit aan 

Defensie op een bbp van € 1.128 miljard2, wat resulteert in een percentage van 1,79%.3 

De uitgaven van Defensie waar dit percentage op is gebaseerd, is inclusief de uitgaven 

gedaan voor Oekraïne van € 2,5 miljard in 2024. Dat het percentage van 1,79% lager 

uitvalt dan de 2,06% die was begroot komt doordat er in 2024 € 3,3 miljard minder is 

uitgegeven dan begroot. De verplichtingen zijn weliswaar stevig verhoogd maar dit 

heeft zich nog niet vertaald naar uitgaven. Daarbij viel de recente raming van het bbp 

hoger uit. Nederland voldoet in 2024 dus niet aan de NAVOnorm maar er is wel sprake 

van een stijging ten opzichte van de realisatie van 1,50% uit 2023 (zie figuur 7). 

Figuur 7 Ontwikkeling defensie-uitgaven 2019-2024 (in € miljoenen en in % van het bbp)4
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Defensie voldoet niet aan 2% NAVO-norm in 2024

De investeringsquote drukt de defensieinvesteringen uit in een percentage van de 

totale defensieuitgaven. De NAVO hanteert een richtlijn van minimaal 20% voor de 

investeringsquote. De Nederlandse investeringen liggen met 26,7% in 2024 boven 

deze NAVOrichtlijn (zie figuur 8).
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Figuur 8 Ontwikkeling defensie-investeringen 2014-2024 
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Gereedheid van de krijgsmacht onder druk

De operationele gereedheid is een maatstaf om aan te geven of de eenheden van  

de krijgsmacht klaar zijn voor de taken waarvoor zij zijn ingericht. De operationele 

gereedheid bestaat uit de personele gereedheid, de materiële gereedheid en de 

geoefendheid. De minister van Defensie meldt in het jaarverslag dat er sprake is van 

een lichte daling in de operationele gereedheid. Dit komt door een te lage personele 

en materiële gereedheid van een aantal specifieke eenheden. Hierdoor komt ook de 

geoefendheid onder druk te staan omdat de eenheden niet voldoende op niveau 

kunnen trainen. Daarnaast blijven uitdagingen als tekorten in technisch personeel, 

gebrek aan kritische resserveonderdelen, vertraging in onderhoud en infrastructurele  

beperkingen bestaan, wat groei in de operationele gereedheid lastig maakt (Defensie, 

2025b).

Defensie gaat grote investeringen aan in de komende jaren

Het ministerie van Defensie zit aan het begin van een periode van grote investeringen 

in wapensystemen, zoals figuur 9 laat zien. In het overzicht staan de investeringsuit

gaven voor de 26 grootste wapensystemen van de krijgsmacht, plus een 27ste restgroep 

van overige investeringen in verschillende wapensystemen of aan wapensystemen 

gerelateerde investeringen. Uit veiligheidsoverwegingen hebben wij ervoor gekozen 

de investeringen niet per wapensysteem weer te geven.
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Figuur 9 Investeringen in wapensystemen 2021-2039 (in € miljoenen)
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Hoge investeringen in wapensystemen de komende jaren 

68% van de Defensiematerieelprojecten lopen uit in de planning

Het Defensieprojectenoverzicht (DPO) geeft alle investerings en instandhoudings

projecten weer met een projectbudget van meer dan € 50 miljoen. Het DPO wordt 

jaarlijks geactualiseerd en op Verantwoordingsdag met het jaarverslag van het DMF 

aangeboden aan het parlement. Op Prinsjesdag wordt er een Afwijkingsrapportage bij 

het DPO aangeboden aan het parlement met daarin een overzicht van alle materieel  

en wapensysteemgebonden ITprojecten die opvallend afwijken van het op Verantwoor

dingsdag aangeboden DPO.

Per project licht de minister de belangrijkste ontwikkelingen uit het afgelopen jaar

toe en wordt ingegaan op hoe de huidige projectplanning zich verhoudt tot de initiële

planning. Eerdere afwijkingen op product, doorlooptijd of budget staan in de DPO’s uit 

voorgaande jaren.

 

Het DPO 2024, inclusief de afwijkingsrapportage, telt 103 projecten. Wij constateren 

dat 33 van de 103 projecten (32%) volgens planning of eerder dan gepland afgerond 

zullen zijn (zie figuur 10). 70 van de 103 projecten (68%) lopen uit in de tijd ten opzichte 

van de initiële planning. Van deze 70 projecten lopen 44 projecten tussen de 1 tot 5 jaar 

uit, 19 projecten 610 jaar uit en 7 projecten langer dan 10 jaar uit.



Verantwoordingsonderzoek ministerie van Defensie en DMF Algemene Rekenkamer18

Figuur 10 Ontwikkeling looptijd 103 defensiematerieelprojecten ten opzichte van 

de planning 
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Het uitlopen van de 70 projecten ten opzichte van de initiële planning kan verschil

lende redenen hebben. Wij hebben gekeken naar informatie zoals opgenomen in het 

DPO uit 2024 en niet naar de redenen van de aanpassing in de projectplanning. Deze 

redenen zijn eerder door de minister met het parlement gedeeld in het DPO uit het 

jaar waarin de aanpassing zich voordeed. 
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3.  
Beleidsresultaten

In dit hoofdstuk bespreken we beleidsresultaten. In § 3.1 gaan we in op de uitkomsten 

van ons onderzoek naar de totstandkoming van de informatie over de gereedheid  

van de krijgsmacht. In § 3.2 gaan we in op de NAVOnorm. In § 3.3 beschrijven we  

de Strategische Evaluatie Agenda (SEA) van Defensie. Daarna volgt een terugblik op 

eerdere onderzoeken (§ 3.4). We ronden dit hoofdstuk af met de uitkomsten van ons 

onderzoek naar de totstandkoming van de beleidsinformatie in het Jaarverslag 2024 

van het ministerie van Defensie in § 3.5.

In de Staat van de rijksverantwoording 2024 geven we een rijksbreed beeld van de 

kabinetsresultaten, de uitkomsten van dit hoofdstuk bieden daarvoor een basis.

3.1	Informatie	over	de	gereedheid	van	de	krijgsmacht

In de verantwoordingsonderzoeken 2019, 2020 en 2021 constateerden wij een 

aandachtspunt voor de manier waarop de gereedheidsinformatie bij de krijgsmacht 

tot stand kwam. Dit aandachtspunt kwam voor het jaar 2022 te vervallen, omdat de 

minister van Defensie voldoende verbeteringen had doorgevoerd. Het kost tijd om de 

totstandkoming van de gereedheidsinformatie structureel te verbeteren. In dit onder

zoek blikken we terug op de ontwikkelingen en verbeteringen die de minister op dit 

vlak heeft doorgevoerd.
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Rapportagesystematiek: doorgaan op ingeslagen weg

De minister van Defensie verantwoordt zich over de operationele gereedheid van de 

krijgsmacht in de inzetbaarheidsrapportage. Tot 2022 bestond deze rapportage aan 

de Tweede Kamer nog uit een openbare brief van de minister, een vertrouwelijke bijlage 

en de opdrachtenmatrix. Sinds 2023 stuurt de minister de inzetbaarheidsrapportage in 

de vorm van een deels vertrouwelijke bijlage bij de Stand van Defensie naar de Tweede 

Kamer. De Stand van Defensie verschijnt 2 keer per jaar: op Verantwoordingsdag bij het 

jaarverslag (mei) en op Prinsjesdag bij de begroting (september).

De minister van Defensie vertaalt de grondwettelijke hoofdtaken van de krijgsmacht  

in capaciteiten en inzetbare eenheden. Die staan in de opdrachtenmatrix die het 

parlement vertrouwelijk ontvangt. In deze opdrachtenmatrix geeft de minister aan wat 

de krijgsmacht beschikbaar moet hebben om de 3 hoofdtaken te kunnen uitvoeren 

(militaire opdracht). 

De betrouwbaarheid van de informatie in de inzetbaarheidsrapportage is afhankelijk 

van de kwaliteit van het interne rapportageproces bij het ministerie. Wij onderzoeken 

de kwaliteit van dit rapportageproces en niet inhoudelijk de stand van de operationele 

gereedheid van de krijgsmacht.

De commandanten ontvangen via het zogeheten digitale dashboard operationele 

gereedheid (DDOG) de cijfers van hun eigen eenheid. Operationele gereedheid bestaat 

uit 3 indicatoren: personele gereedheid, materiële gereedheid en geoefendheid. De 

Defensieonderdelen stellen voor deze 3 indicatoren criteria op die nodig zijn om als 

eenheid operationeel gereed te zijn. Het gaat om minimale eisen, inclusief zogeheten 

knockoutcriteria, oftewel een onbetwistbare eis voor de operationele gereedheid van 

een eenheid. Deze set minimale eisen wordt verwerkt in zogeheten basisprofielen.  

De basisprofielen leiden tot een kleurcodering (groen of rood) van de brondata die 

automatisch worden gegenereerd in het DDOG. Informatie wordt dus geautomati

seerd ingelezen in het DDOG, vanuit Defensiebronsystemen zoals Peoplesoft voor  

de personele gereedheid, en SAP voor de materiële gereedheid. Dit wordt ook wel  

de factbased informatie genoemd. Bij deze factbased informatie geven de comman

danten voor het interne rapportageproces hun zogenoemde appreciatie (kwalitatieve 

beoordeling) over de operationele gereedheid van hun eenheid. In figuur 11 geven wij 

een schematisch overzicht van het DDOG.
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Figuur 11 Schematisch overzicht DDOG
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De Defensieonderdelen geven aan bezig te zijn met het vullen of actualiseren van de 

profielen en de basisprofielen zijn daarmee in ontwikkeling. Wel is er voortgang geboekt 

op dit terrein ten opzichte van ons laatste onderzoek naar de gereedheidsinformatie 

in 2023. Updates zullen structureel nodig blijven.

Conclusie

In 2024 hebben wij onderzocht in hoeverre de minister van Defensie aan de slag  

is gegaan met het verbeteren van de gereedheidsinformatie. We concluderen dat er 

verschillende verbeteringen zijn doorgevoerd in het rapportageproces. Defensie is 

doorgegaan met het doorvoeren van aanpassingen in het DDOG: er zijn meer functio

naliteiten beschikbaar en meer ingevulde basisprofielen. De appreciatie van de 

commandanten bij de kleuring blijft essentieel. We raden de minister van Defensie 

nadrukkelijk aan om de aandacht voor het rapportageproces onverminderd vast te 

houden en door te gaan op de ingeslagen weg.



Verantwoordingsonderzoek ministerie van Defensie en DMF Algemene Rekenkamer22

3.2	Realisatie	NAVO-norm	van	2%	onduidelijk	in	
Jaarverslag 2024 Defensie5

De NAVOnorm van 2% is een beslissing die in 2014 is genomen door alle regerings

leiders van de NAVOlidstaten. Deze norm heeft als doel om de lasten evenredig en 

naar draagkracht te verdelen. Om deze reden worden de defensieuitgaven uitgedrukt 

als percentage van het bbp. Daarbij is het een gegeven dat het bbp (jaarlijks) wijzigt. 

Deze belangrijke indicator is de afgelopen jaren veel besproken in het politiek en 

maatschappelijk debat. Als gevolg hiervan heeft de Tweede Kamer ingestemd met 

een initiatiefwetsvoorstel om dit percentage wettelijk te verankeren in een Wet 

financiële defensieverplichtingen. 

De minister van Defensie heeft in de begroting 2024 een doelstelling voor deze 

indicator opgenomen van 2,06% (inclusief de uitgaven voor Oekraïne). Wij vinden  

het belangrijk dat de minister in het jaarverslag transparant verantwoordt over de 

doelstellingen die opgenomen zijn in de begroting. Dit heeft het parlement namelijk 

nodig om zijn budgetrecht goed te kunnen uitvoeren. Op verzoek van de Algemene 

Rekenkamer heeft de minister op 16 april 2025 besloten het jaarverslag aan te 

passen en de realisatie van de NAVOnorm alsnog op te nemen. In deze fase van  

het verantwoordingsproces zijn aanpassingen ongebruikelijk.

De realisatie van de NAVOnorm van 2% over 2024 is 1,79% (inclusief de uitgaven 

voor Oekraïne). Qua berekening is dit percentage consistent met eerdere jaarverslagen. 

In het definitieve jaarverslag heeft de minister op pagina 12 in figuur 3 naast 1,79% 

ook andere percentages opgenomen. Een daarvan betreft de berekeningswijze van 

de NAVO en die komt uit op 2,06% voor 2024. Deze berekeningswijze wijkt af omdat 

zij niet uitgaat van de daadwerkelijke realisatiecijfers maar van de begrote defensie 

uitgaven. Bovendien rekent de NAVO met het bbp uit 2021 in plaats van met het bbp 

uit 2024. Het door elkaar gebruiken van verschillende berekeningswijzen, percentages 

en jaartallen is niet consistent. Voor het parlement is het niet duidelijk wat in 2024 de 

daadwerkelijke stand van zaken was ten aanzien van de norm. Door het benoemen 

van verschillende berekeningswijzen en percentages in het jaarverslag van Defensie 

is het voor het parlement niet duidelijk in welke mate de NAVOnorm is behaald. 

Wij roepen de minister van Defensie op om bij eventuele veranderingen van norm, 

berekeningswijze en het gebruik ervan, deze af te stemmen met het parlement en 

vervolgens consistent toe te passen. Een jaarverslag is een belangrijk document in 

het maatschappelijk verkeer en het is zaak dat het parlement duidelijk en consistent 

wordt geïnformeerd.
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3.3 Beleidsevaluaties

3.3.1 Strategische Evaluatie Agenda 
Goede evaluaties van beleid zijn essentieel voor de verantwoording over geld en 

resultaten. Elke begroting bevat een Strategische Evaluatie Agenda (SEA). Dit is een 

overzicht van de evaluaties die de minister heeft laten uitvoeren en die nog gepland 

staan.

De minister van Financiën schrijft in een brief aan de Tweede Kamer (17 december 2024) 

dat het de bedoeling is dat departementen vanaf 2025 jaarlijks meer inzicht geven in 

de opvolging van bevindingen en aanbevelingen uit periodieke rapportages. Daarnaast 

komt er een vast format voor de samenvatting van de periodieke rapportages. Ook 

moet beter duidelijk worden welk deel van de begroting de in de SEA opgenomen 

evaluaties afdekken. 

Voor de controlerende taak van het parlement is dit een belangrijk instrument, omdat 

het inzichtelijk maakt hoe het beleid is geëvalueerd op doeltreffendheid en doelmatig

heid. De SEA voor het ministerie van Defensie is te vinden in de begroting en online 

op https://evaluaties.rijksfinancien.nl.

 

De Tweede Kamer heeft ons naar aanleiding van de motieVan Vroonhoven/Vermeer 

gevraagd de SEA’s bij de begrotingshoofdstukken te beoordelen. Over het verantwoor

dingsjaar 2024 hebben we onderzoek gedaan naar beleidsevaluaties van Buitenlandse 

Handel en Ontwikkelingshulp (BHO) en van het ministerie van Landbouw, Visserij, 

Voedselzekerheid en Natuur (LVVN) (Algemene Rekenkamer, 2025a en 2025b). 

De begroting van het ministerie van Defensie is ingedeeld op krijgsmachtonderdelen 

en niet op beleidsthema’s, zoals bij veel andere ministeries het geval is. Bĳ het 

ministerie van Defensie is de indeling van de SEA gelĳk aan de indeling van de 

Defensienota en de Beleidsagenda uit de begroting:

1. Koers voor versterking 

2. Gevechtskracht6

3. Mensen 

4. Materieel 

5. Randvoorwaarden (voor groei en taakuitvoering).

https://evaluaties.rijksfinancien.nl
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Eerder hebben wij de SEA van het ministerie van Defensie beoordeeld (Algemene 

Rekenkamer, 2024a). We concludeerden toen onder andere: 

a. Afdekking van de uitgaven door evaluatieonderzoek niet inzichtelijk

De SEA is erop gericht om de beleidsthema’s en de daarbij behorende uitgaven  

met onderzoek af te dekken. Hoewel de thema’s de grootste geldstromen binnen  

het ministerie van Defensie betreffen, maakt de minister niet inzichtelijk in hoeverre 

begrotingsmiddelen met evaluaties zijn afgedekt. De thema’s lopen namelijk door  

de begrotingsartikelen heen. Het thema ‘randvoorwaarden’ raakt bijvoorbeeld aan  

alle krijgsmachtonderdelen, maar de minister heeft dit niet op het niveau van de 

begrotingsartikelen uitgewerkt.

b. Geplande evaluaties in de SEA die wij van bijzonder belang achten

De thema’s in de SEA passen bij de opgave waar het ministerie van Defensie voor 

staat. De geplande periodieke rapportages (syntheseonderzoeken) voor deze thema’s 

zijn belangrijk voor de Tweede Kamer. In december 2024 heeft de minister de Tweede 

Kamer geïnformeerd over de SEA bij Defensie (Defensie, 2024a). Het thema ‘Mensen’ 

wordt opgedeeld in twee subthema’s: veiligheid en personeelsbeleid. Het eerste 

subthema (veiligheid) gaat over de doeltreffendheid en doelmatigheid van het beleid 

dat Defensie voert ter verbetering van de sociale en fysieke veiligheid en integriteit  

op de werkvloer. Dit staat gepland voor 2025. Over het personeelsbeleid, het tweede 

subthema, wordt op een later moment gerapporteerd. De minister is voornemens om 

in 2027 een periodieke rapportage te sturen over het personeelsbeleid. Gelet op de 

versterking van de krijgsmacht, die tegelijkertijd kampt met personeelsuitdagingen, 

achten wij deze rapportages van bijzonder belang voor de Tweede Kamer. 

3.3.2 Evalueren aanschaf Defensiematerieel
Defensie voert ook evaluaties uit van materieelprojecten. Vorig jaar hebben wij de 

Efase van het Defensie Materieel Proces (DMP) onderzocht (Algemene Rekenkamer, 

2024b). Het DMP bestaat uit 5 fases, waarvan de Efase, de evaluatiefase, de laatste 

is. In deze fase voert Defensie een eindevaluatie uit, waarover gerapporteerd wordt 

aan het parlement. 
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Defensie Materieel Proces (DMP) 

Het DMP is het proces dat Defensie doorloopt bij materieel, vastgoed en 

ITprojecten van meer dan € 50 miljoen. Het schrijft onder meer voor hoe de 

minister en de Tweede Kamer moeten worden geïnformeerd. Het DMP kent  

5 fasen. Dat zijn achtereenvolgens de behoeftestellingsfase (Afase), de onder

zoeksfase (Bfase), de vervolgonderzoeksfase (Cfase, alleen van toepassing 

als een product niet kant en klaar te koop is maar nog moet worden ontwik

keld) en de verwervingsvoorbereidingsfase (Dfase). Bij grote en complexe 

projecten wordt een evaluatie (Efase) uitgevoerd. Bij elke DMPfase hoort  

een brief van de minister van Defensie aan de Tweede Kamer.

Wij constateerden dat deze Efase vaak niet wordt uitgevoerd en dat er 4 projecten 

zijn die vallen onder de Regeling Grote Projecten (RGP), waarvoor dus een Efase 

uitgevoerd zal moeten worden. Dit gaat om de projecten Verwerving F35, Vervanging 

Onderzeeboten, Pantservoertuigen (Boxer) en GrIT (Grensverleggende IT). In de RGP 

is vastgelegd waaraan de rapportage moet voldoen.

Wij bevalen de minister van Defensie dan ook aan om de Efase voor deze projecten 

wél uit te voeren en de evaluaties met de Tweede Kamer te delen, conform afspraak.

In september 2024 stuurde de staatssecretaris van Defensie de Ebrief voor het groot 

pantserwielvoertuig Boxer, ‘het Boxerproject’ (Defensie, 2024b). Dat vinden wij 

positief. De overige 3 projecten waarvoor een Efase dient te worden uitgevoerd zijn 

nog niet afgerond: dit betreft Verwerving F35, Vervanging Onderzeeboten en GrIT 

(Grensverleggende IT). De Efase is een belangrijke fase. Door afgeronde materieel

projecten te evalueren kan Defensie lessen trekken die bijdragen aan een betere 

beheersing van het materieelverwervingsproces. Daarnaast is de Efase cruciaal voor 

een goede informatievoorziening aan het parlement. We raden de minister daarom 

aan om tegen die tijd ook voor de andere 3 materieelprojecten de Efase te doorlopen. 

3.4 Terugblik op eerdere Rekenkameronderzoeken

Vizier op de vervanging van de onderzeeboten, deel 2

In mei 2024 publiceerden wij ons onderzoek Vizier op de vervanging van de onder-

zeeboten, deel 2; De verwervingsfase doorgelicht (Algemene Rekenkamer, 2024c).  

De vervanging van 4 onderzeeboten van de Walrusklasse is een van de grootste 

projecten van het ministerie van Defensie voor de komende jaren. Het gaat om 

miljarden euro’s. We stelden vast dat het besluit van de minister van Defensie om  

4 nieuwe onderzeeboten aan te schaffen bij de Naval Group volgens de regels is 

verlopen en dat het besluit zorgvuldig is genomen. Daarnaast concludeerden we dat 
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de minister niet alle kosten over de levensduur, zoals de bewapening en exploitatie 

inzichtelijk heeft gemaakt. Hierdoor is het totaal benodigde budget hoger.

De minister heeft aangegeven in zijn bestuurlijke reactie en in het commissiedebat 

dat hij al onze aanbevelingen overneemt.

De kracht en kwetsbaarheid van het digitale krijgsmachtnetwerk NAFIN

In november 2024 publiceerden wij ons onderzoek De kracht en kwetsbaarheid van 

het digitale krijgsmachtnetwerk NAFIN (Algemene Rekenkamer, 2024d). NAFIN laat 

vitale onderdelen van de rijksoverheid veilig en vertrouwelijk met elkaar communiceren 

en is technisch goed opgezet. De minister van Defensie heeft maatregelen genomen 

om de kwetsbaarheden van NAFIN zoveel mogelijk te beperken en de kans op uitval 

is relatief klein. Op papier is de beveiliging goed geregeld. Desondanks bleek het in de 

praktijk mogelijk voor onbevoegden om fysiek toegang te krijgen tot beveiligde ruimtes 

en netwerkkasten. Dit leidde in 2024 tot de conclusie dat Nederland in een zeer 

gespannen geopolitieke situatie militair gezien onvoldoende alert is op sabotage

risico’s door statelijke actoren.

De minister heeft aangegeven in zijn bestuurlijke reactie op ons rapport dat:

• de respons op ongeoorloofde toegang tot het netwerk, het beveiligingsbewustzijn 

van defensiemedewerkers en het standaard periodiek fysiek testen van de beveili

ging van netwerkruimtes onderdeel zijn geworden van de aanpak van het project 

onvolkomenheid beveiliging militaire objecten (zie § 4.3.6);

• de detectie van ongeoorloofde toegang tot het netwerk en het digitaal testen zijn 

opgenomen in een monitoringtool. Het IT Operations Center (ITOC), onderdeel van 

het Commando Materieel en IT (COMMIT), is inmiddels gestart met verbeteringen 

in de monitoring en digitale bewaking van het NAFINnetwerk;

• Defensie zal onderzoeken of het netwerk moet worden aangemerkt als vitale 

infrastructuur. Daarnaast zal Defensie ook een strategische visie voor NAFIN 

opstellen;

• de interne veiligheidscultuur de blijvende aandacht heeft en er continu naar 

verbeteringen wordt gezocht.

Focus op schadevergoedingen voor veteranen

Op 11 februari 2025 publiceerden wij ons onderzoek Focus op schadevergoedingen 

voor veteranen (Algemene Rekenkamer, 2025c). Met de Regeling Volledige Schade

vergoeding (RVS) heeft de minister van Defensie een regeling ingericht om schade 

van veteranen te vergoeden die het gevolg is van hun uitzending, bijvoorbeeld als de 

militair een posttraumatische stressstoornis (PTSS) oploopt. In 60% van de gevallen 
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wordt het streven van de minister van Defensie, om RVSzaken binnen 2 jaar af te 

handelen, niet gehaald. Het ministerie van Defensie kampt daarbij met een structureel 

tekort aan juridisch personeel. Dit gaat volgens de letselschadeadvocaten van het 

ministerie ten koste van de dienstverlening aan veteranen, bijvoorbeeld in de vorm 

van persoonlijk contact. Ook beschikt het ministerie niet over een zaakvolgsysteem 

dat het bijhouden van RVSaanvragen ondersteunt. De letselschadejuristen leggen 

alle stappen in het RVStraject handmatig vast in mapjes in Windows Verkenner.  

Dit is foutgevoelig en arbeidsintensief.

De minister heeft enkele toezeggingen gedaan in de bestuurlijke reactie en in ant

woorden op Kamervragen (Defensie, 2025c). De minister geeft onder andere het 

volgende aan:

• Er wordt gewerkt aan de uitbreiding van het team bij Defensie dat zich bezighoudt 

met letselschade, zodat de zaken sneller kunnen worden afgehandeld.

• Defensie wil het stelsel van uitkeringen en voorzieningen voor veteranen en 

dienstslachtoffers verder verbeteren. Hierover is overleg nodig met de centrales 

van overheidspersoneel. De conclusies van de rapporten van de Algemene Reken

kamer en de Veteranenombudsman worden volgens de minister meegenomen.

• Er wordt gewerkt aan een ICTsysteem om zaken beter te kunnen volgen.

• De afdeling letselschadeclaims is gestart met het begrijpelijker en persoonlijker 

communiceren richting veteranen.

De derde hoofdtaak van de krijgsmacht

Op 4 maart 2025 publiceerden wij ons onderzoek Derde hoofdtaak van de krijgsmacht: 

ondersteuning bij rampenbestrijding, rechtshandhaving en humanitaire hulp (Algemene 

Rekenkamer, 2025d). Wij concludeerden onder meer dat de minister van Defensie zeer 

doeltreffend was in het ondersteunen van civiele autoriteiten. Voorbeelden hiervan zijn 

de inzet van blushelikopters, de explosievenopruimingsdienst en de inzet van de 

krijgsmacht tijdens de wateroverlast in Limburg (2021) en de avondklokrellen (2021). 

Nu er meer focus ligt op de eerste hoofdtaak, is het in toenemende mate onzeker  

of de minister van Defensie de derde hoofdtaak kan uitvoeren in de toekomst. Dit is 

zorgelijk omdat civiele autoriteiten soms volledig afhankelijk zijn van de krijgsmacht 

voor rampenbestrijding, rechtshandhaving of humanitaire hulpverlening. Het is voor 

de nationale veiligheid van levensbelang dat civielmilitaire samenwerking goed 

functioneert. 

De minister moet expliciet maken welke gevolgen de focus op de eerste hoofdtaak 

heeft voor de mate waarin de derde hoofdtaak in de toekomst kan worden uitgevoerd. 
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Houd hierbij aandacht voor het belang van de derde hoofdtaak voor de nationale 

veiligheid en in het bijzonder voor de civiele autoriteiten die afhankelijk zijn van de 

krijgsmacht.

3.5 Totstandkoming beleidsinformatie

In deze paragraaf geven wij de uitkomsten van ons onderzoek naar de totstandkoming 

van de beleidsinformatie.

Wij hebben onderzocht of de beleidsinformatie in het Jaarverslag 2024 van het 

ministerie van Defensie betrouwbaar tot stand is gekomen. Uit dit onderzoek komen 

de volgende bevindingen naar voren: 

•  In de begroting 2024 beschrijft de minister van Defensie in de beleidsagenda de 

verwachte ontwikkeling van de defensieuitgaven in relatie tot het behalen van de 

NAVOnorm van 2% van het bbp. De minister gaf in diezelfde begroting aan dat 

Nederland in 2024 op 2,06% uit zou komen. De realisatie van de defensieuitgaven in 

2024 bedraagt 1,79% van het bbp. Dit betreft de tot nu toe gebruikelijke Nederlandse 

berekeningswijze en is inclusief de uitgaven aan militaire steun aan Oekraïne. 

De minister heeft in de verslaglegging verschillende percentages, jaartallen en 

berekeningswijzen opgenomen. Dit is niet consistent en deze wijze van informeren 

van het parlement is niet helder. Wij hebben dit onderwerp in § 3.2 beschreven. 

•  In het Jaarverslag 2024 heeft de minister van Defensie in het beleidsverslag een 

KPIoverzicht opgenomen. Daarin is informatie opgenomen over de stand van zaken 

omtrent de onvolkomenheden inkoopbeheer en vastgoedbeheer. Die informatie is 

niet in overeenstemming met de resultaten uit onze onderzoeken. In het overzicht 

staat dat voor deze onvolkomenheden in 2024 alle aanbevelingen zijn opgevolgd. 

Wij constateren echter dat er nog tekortkomingen zijn in het inkoop en vastgoed

beheer en handhaven daarom beide onvolkomenheden.

Wij hebben ook onderzocht of de beleidsinformatie in strijd is met de financiële 

verantwoordingsinformatie. Wij stellen vast dat de beleidsinformatie niet in strijd  

is met de financiële verantwoordingsinformatie. 
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4. 
Bedrijfsvoering

In dit hoofdstuk bespreken we de resultaten van ons onderzoek naar de bedrijfs

voering van het ministerie van Defensie. We beschrijven kort in hoeverre de situatie is 

veranderd vergeleken met 2023 en we staan stil bij enkele belangrijke ontwikkelingen 

in de bedrijfsvoering van het ministerie (§ 4.1). Aansluitend geven we een oordeel 

over de door ons onderzochte onderdelen van de bedrijfsvoering (§ 4.2). 

In de daaropvolgende paragrafen beschrijven we de onvolkomenheden meer in detail 

(§ 4.3) en bespreken we belangrijke risico’s en aandachtspunten (§ 4.4). We sluiten dit 

hoofdstuk af met de uitkomsten van ons onderzoek naar de totstandkoming van de 

informatie over de bedrijfsvoering die de minister van Defensie in het Jaarverslag 2024 

verstrekt (§ 4.5).

4.1	Ontwikkelingen	in	de	bedrijfsvoering

Defensie maakt plannen en zet stappen, maar resultaten moeten nog blijken

Door de grotere focus op de eerste hoofdtaak heeft de minister terecht prioriteit 

gegeven aan het oplossen van de onvolkomenheden die direct raken aan de slag

kracht van Defensie, zoals munitiebeheer en de beveiliging van militaire objecten. 

We zien echter dat deze prioritering niet direct leidt tot concrete resultaten in de 

praktijk: in 2024 is op 4 van de 7 onvolkomenheden weinig vooruitgang geboekt. Zo 

zijn er geen concrete stappen gezet om de problemen in het inventarisatieproces van 

onder andere militair materieel, wapens, onderdelen en munitie op te lossen. Wel is in 

2024 een projectleider aangesteld om de tekortkomingen in het inventarisatieproces 

op te lossen. Onder diens leiding is een oorzakenanalyse uitgevoerd en is een begin 

gemaakt met een verbeterplan. De resultaten zullen moeten blijken in 2025. 
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Bij het munitiebeheer is een projectleider aangesteld, maar is er bijvoorbeeld geen 

oorzaakanalyse uitgevoerd en blijven concrete verbeterplannen uit. Ook hier blijven 

de resultaten dus achterwege. Het IT en autorisatiebeheer is eveneens niet verbeterd. 

Er lijkt te weinig urgentie voor het op orde brengen van de bedrijfsvoering. Bij het 

inkoopbeheer zien we, net als vorig jaar, wel verbetering. Er worden minder fouten 

gemaakt in het inkoopproces. Dit is een positieve ontwikkeling gezien de grote stijging 

in aankopen. De oplossing van de onvolkomenheid komt hiermee in zicht voor 2025. 

Ook bij Defensievastgoed zien we dat de stijgende lijn is doorgezet en dat de minister 

op de goede weg is om de vastgoedproblemen op te lossen. 

Weinig voortgang bij het oplossen van beveiligingsproblemen 

De beveiliging van militaire objecten en beveiligde communicatie tussen wapensyste

men (cryptografiemiddelen) zijn essentieel om de veiligheidsbelangen van Nederland 

en de NAVO te beschermen en om militaire operaties te kunnen uitvoeren. Het risico 

bestaat dat buitenstaanders fysiek en digitaal toegang kunnen krijgen tot militaire 

objecten, geheime communicatie of zelfs de aansturing van wapensystemen. Waar 

we bij de beveiliging van cryptografiemiddelen vooruitgang zien, geldt dit niet voor de 

beveiliging van militaire objecten zoals eind 2024 onder meer bleek uit door Defensie 

uitgevoerde praktijktesten. De minister benoemt het oplossen van deze onvolkomen

heid als prioriteit, maar de geboekte resultaten zijn in de praktijk onder de maat. We 

vinden dit gebrek aan vooruitgang in combinatie met de huidige veiligheidssituatie 

onacceptabel. Daarom hebben we op 2 april 2025 bezwaar aangetekend en kwalificeren 

we de beveiliging van militaire objecten als een ernstige onvolkomenheid. 

Gebrekkige sturing en beheersing hindert aanpak onvolkomenheden 

Sinds 2021 werkt Defensie met een nieuw besturingsmodel. In dit model is de  

Commandant der Strijdkrachten (CDS) – namens de minister van Defensie –  

ver antwoordelijk voor de bedrijfsvoering bij de Defensieonderdelen. Ook in 2024 was  

de invoering van dit nieuwe besturingsmodel niet klaar. Er bestaan onduidelijkheden 

over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op de bedrijfsvoering. Dat komt 

onder andere omdat niet alle interne regelgeving is geactualiseerd. We concluderen 

dat dit de voortgang hindert bij het oplossen van onvolkomenheden, zoals bij het 

munitiebeheer en het inventarisatieproces.

4.2	Oordeel	over	de	bedrijfsvoering

In deze paragraaf geven wij ons oordeel over de bedrijfsvoering van het ministerie 

van Defensie.
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De onderdelen van de bedrijfsvoering van het ministerie van Defensie die wij 

hebben onderzocht voldeden in 2024 aan de gestelde eisen, met uitzondering 

van 7 onvolkomenheden.

1.  Inkoop

2.  Munitiebeheer 

3.  Vastgoedbeheer 

4.  IT-beheer/autorisatiemanagement

Bestaande onvolkomenheden 2022 2023 20242021

Onvolkomenheden bij ministerie van Defensie

5.  Beveiliging militaire objecten

6.  Cryptobeheer 

7.  Inventarisatie

Onvolkomenheid

Ernstige onvolkomenheid

Opgelost: de maatregelen die zijn uitgevoerd 

om de onvolkomenheid op te lossen, werken

De minister heeft afgelopen jaar vooruitgang 

geboekt in het oplossen van de onvolkomenheid

De minister heeft afgelopen jaar weinig tot geen 

vooruitgang geboekt in het oplossen van de 

onvolkomenheid

4.3 Onvolkomenheden

4.3.1 Onvolkomenheid inkoopbeheer: interne controle is 
sluitstuk voor oplossing 
Een goed inkoopbeheer is cruciaal voor het functioneren van de krijgsmacht. Met 

defensieinkopen is veel geld gemoeid aangezien in 2024 circa € 12 miljard aan 

inkopen is uitgegeven. Tevens gelden er veel regels die moeten worden nageleefd.  

De huidige geopolitieke ontwikkelingen vragen van het ministerie van Defensie een 

inkoopstrategie die naast de verhouding prijskwaliteit ook rekening houdt met 

leveringszekerheid en snelheid. Deze ontwikkelingen vragen om flexibiliteit van alle 

Defensiemedewerkers die betrokken zijn bij de inkopen. 

Het inkoopbeheer bij het ministerie van Defensie is sinds 2016 een onvolkomenheid 

en is ook in 2024 niet volledig opgelost. Dit wijkt af van wat de minister in de bedrijfs

voeringsparagraaf en in het beleidsverslag schrijft. Wij zien wel dat er al veel verbete

ringen zijn doorgevoerd in 2024. Het ontbreekt nog aan een periodieke, systematische 
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risicogerichte en op key control geënte monitoring van de rechtmatigheid en doelmatig

heid van de inkopen ter ondersteuning van het management (interne controle).7  

Dit vormt het sluitstuk voor het oplossen van de onvolkomenheid inkoopbeheer. De 

inpassing van het ‘besturingsmodel’ Besturen bij Defensie (BBD) in het inkoopdomein 

vraagt dit jaar ook aandacht. Omdat Defensie nog werkt aan het inrichten van de 

interne controle handhaven wij de onvolkomenheid.

Aanbestedingsregelgeving - balanceren tussen rechtmatigheid en 

doelmatigheid

De regelgeving voor inkopen dient verschillende doelen. De Europese en 

nationale aanbestedingsregels dienen in de eerste plaats het belang van eerlijke 

concurrentie en marktwerking. Ook beoogt de aanbestedingsregelgeving bij te 

dragen aan een transparante en effectieve wijze van inkopen tegen de beste 

prijskwaliteitverhouding. Bepalen wat nodig is om als organisatie te kunnen 

functioneren en daarbij ook de regels correct toepassen vraagt om professio

naliteit in de uitvoering. Een goede balans is nodig tussen enerzijds doelmatig 

middelen verkrijgen (denk aan materieel, onderdelen, munitie, inhuur en onder

houd) en anderzijds de rechtmatigheid, integriteit van bij inkopen betrokken 

ambtenaren en toegankelijkheid voor marktpartijen. 

Ruimte in aanbestedingswetgeving

De huidige geopolitieke ontwikkelingen maken dat snelheid en leveringszeker

heid belangrijk zijn geworden voor Defensie. Wij zien dat de aanbestedingswet

geving mogelijkheden biedt om dit te bewerkstelligen. De Aanbestedingswet 

2012 is met name bedoeld voor civiele opdrachten. Omdat bij inkopen van 

militaire goederen soms ook andere belangen dan prijskwaliteitverhouding 

relevant zijn, is er een aparte wet voor aanbestedingen van militaire en veilig

heidsopdrachten. Dat is de Aanbestedingswet op Defensie en Veiligheidsgebied 

(ADV). Daarnaast biedt artikel 346 van het Verdrag betreffende de Werking van 

de Europese Unie (VWEU) de mogelijkheid aan lidstaten om (onder voorwaarden) 

maatregelen te nemen die zij noodzakelijk achten voor de bescherming van de 

wezenlijke belangen van hun veiligheid en die betrekking hebben op de productie 

van of de handel in wapens, munitie en oorlogsmateriaal.

Wij zien dat Defensie oog heeft voor verbeteringen in het inkoopproces en het 

verkorten van de inkoopketen. Een belangrijk doel hierbij is het zo snel mogelijk 

versterken van de krijgsmacht en het op peil brengen van voorraden. Hiervoor 

doet Defensie vaak een beroep op de beschikbare uitzonderingsbepalingen. 
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Wel is het belangrijk dat de motivering van de toepasbaarheid van de uitzonde

ringsbepaling transparant is vastgelegd. Wij constateren dat Defensie zich 

ervan bewust is dat bij het toepassen van deze uitzonderingen de algemene 

beginselen van behoorlijk bestuur blijven gelden en dat het noodzakelijk is en 

blijft om verantwoording af te leggen. In de huidige context bevelen wij de 

minister aan om daar waar mogelijk de ruimte, die de wetgeving biedt, ten volle 

te benutten.

Ruimte in interne regelgeving en procedures

Naast de aanbestedingswetgeving kent Defensie ook interne regelgeving en 

procedures. Deze stammen uit de tijd dat de geopolitieke situatie stabieler was 

en zijn meer gericht op het efficiënt omgaan met de destijds beperkte middelen. 

De huidige geopolitieke situatie maakt echter dat de prioriteit in het inkoop

proces bij levertijden en leveringszekerheid ligt. Daarom schreven wij in ons 

Verantwoordingsonderzoek 2022 dat de interne bureaucratie en lastendruk tot 

het minimum moeten worden beperkt. In 2024 heeft de secretarisgeneraal 

opdracht gegeven om interne regelgeving te herzien (en op te ruimen). Wij zien 

dit als een stap in de goede richting.

Interne controle inkoop noodzakelijk

Defensie heeft de afgelopen jaren interne beheersingsmaatregelen getroffen om  

de beheersing van het inkoopproces te versterken. Over het algemeen zien wij dat er 

sprake is van een goede uitvoering van het inkoopbeheer bij het ministerie van Defensie. 

Wat resteert is het inrichten en uitvoeren van monitoring en interne controle zodat de 

minister kan vaststellen dat de inkoopprocedures worden nageleefd en hij informatie 

heeft over waar bijgestuurd moet worden.

Afname fouten of onzekerheden bij niet naleven aanbestedingsregels

In de bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag licht de minister van Defensie de 

fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid van de verplichtingen in detail toe. De in 

2024 geconstateerde fouten en onzekerheden in de rechtmatigheden van de inkopen 

hebben tezamen een omvang van € 361 miljoen. Deze hebben voor € 214 miljoen 

betrekking op het ministerie van Defensie en voor € 147 miljoen op het DMF. Dit is 

een afname ten opzichte van 2023. Toen constateerden wij € 455 miljoen aan fouten 

en onzekerheden in de inkopen (op beide begrotingshoofdstukken samen). Deze 

afname is mede het gevolg van de verbeteringen in het inkoopbeheer en dat vinden wij 

positief. In het hoofdstuk over de financiële informatie van dit rapport, gaan wij in § 5.2 

nader in op de fouten en onzekerheden in de rechtmatigheid van de verplichtingen.  
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In 2024 publiceerden wij ons onderzoek Vizier op de vervanging van de onderzeeboten, 

deel 2 (Algemene Rekenkamer, 2024c). We concludeerden dat het proces van de 

voorlopige gunning van aankoop van nieuwe onderzeeboten zorgvuldig en navolgbaar 

was doorlopen. Dit leidde niet tot fouten of onzekerheden in 2024. 

Conclusie

De minister van Defensie heeft de afgelopen jaren maatregelen getroffen om het 

inkoopbeheer te verbeteren en opvolging gegeven aan onze eerder gedane aan

bevelingen. Interne controle is noodzakelijk en op dit moment onvoldoende ingericht 

en uitgevoerd. Daarom handhaven wij de onvolkomenheid inkoopbeheer in 2024. Wij 

moedigen de minister van Defensie aan om verdere stappen te zetten bij het inrichten 

en uitvoeren van de interne controle binnen het inkoopproces. Wij verwachten dat de 

goede trend zich in 2025 voortzet.

Rijksbreed onderzoek naar inkoop

De omvang van de inkopen neemt rijksbreed gezien jaarlijks toe. De afgelopen 

jaren zijn er veel nieuwe wetten, regels en beleidsambities voor inkoop bijge

komen. Afgelopen jaren zagen wij in de bedrijfsvoering veel fouten bij inkoop.  

Daarom hebben wij (ook) rijksbreed onderzoek gedaan om inzicht te krijgen in 

eventuele oorzaken van deze fouten. In de Staat van de rijksverantwoording 2024 

gaan wij in op de resultaten van ons rijksbrede onderzoek naar inkoop.

Uit ons onderzoek komen diverse oorzaken van tekortkomingen in het  

inkoopbeheer naar voren:

• de actuele marktsituatie; 

• veel regelgeving en doelstellingen; 

• versnipperde verantwoordelijkheden;

• de inrichting van het inkoopstelsel;

• de informatievoorziening. 

4.3.2 Onvolkomenheid munitiebeheer: onvoldoende voortgang 
in	de	praktijk
Sinds 2017 beoordelen wij het munitiebeheer bij het ministerie van Defensie als een 

onvolkomenheid. Doordat het munitiebeheer niet op orde is loopt het ministerie 

veiligheidsrisico’s. Er kunnen bijvoorbeeld ongelukken plaatsvinden als munitie die 

over de datum is toch wordt gebruikt. Bovendien kan ontoereikend munitiebeheer het 

functioneren en presteren van de krijgsmacht voor hoofdtaak 1 negatief beïnvloeden. 

Daarom handhaven we ook over 2024 de onvolkomenheid.
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Belang van een adequaat munitiebeheer

Materieelbeheer moet voldoen aan de eisen van rechtmatigheid, ordelijkheid en 

betrouwbaarheid. Munitiebeheer is een onderdeel van het materieelbeheer. Tekort

komingen in het materieelbeheer kunnen financiële gevolgen hebben (bijvoorbeeld  

bij verlies, diefstal of vermissing) of de continuïteit van de bedrijfsvoering raken.  

Bij munitiebeheer kunnen tekortkomingen ook leiden tot:

• onbruikbaarheid van de goederen: munitie kan onbruikbaar worden als deze 

onjuist wordt opgeslagen;

• het niet tijdig of te weinig bestellen van nieuwe munitie;

• grote risico’s voor de veiligheid als munitie over de datum raakt.

Verbeterplan ontoereikend

In 2022 heeft het ministerie van Defensie een plan opgesteld om de tekortkomingen 

in het munitiebeheer op te lossen. Hierover rapporteerden wij vorig jaar dat wij niet 

konden vaststellen of de maatregelen in het verbeterplan zouden leiden tot het oplossen 

van de tekortkomingen in de praktijk. Dit kwam onder andere doordat deelprojecten niet 

concreet waren uitgewerkt. Het ministerie heeft aangegeven dat het het bestaande 

verbeterplan gaat herzien. Als input hiervoor zal in 2025 een analyse worden uitgevoerd 

om de oorzaken van de tekortkomingen in beeld te brengen. Omdat wij hiertoe al 

opriepen in ons verantwoordingsonderzoek 2022 constateren wij een gebrek aan 

snelheid en urgentie. De onvolkomenheid munitiebeheer bestaat al sinds 2017. Wij 

hadden in 2024 meer concrete en zichtbare vooruitgang in de praktijk verwacht. 

Capaciteitsversterking personeel

Een aantal verbeteringen in het munitiebeheer is in 2024 wel doorgevoerd, zoals het 

versterken van de personele capaciteit. In 2024 heeft het ministerie van Defensie 

verschillende openstaande vacatures in het munitiedomein volledig of gedeeltelijk 

kunnen invullen. Eind 2024 is er een projectleider aangesteld voor het oplossen van 

de onvolkomenheid munitiebeheer. Die is onder andere verantwoordelijk voor het 

uitvoeren van de oorzakenanalyse en het aanpassen van het verbeterplan. 

Conclusie en aanbevelingen 

Wij zien in 2024 onvoldoende voortgang in het verbeteren van het munitiebeheer bij het 

ministerie van Defensie. Daarom handhaven wij de onvolkomenheid die reeds sinds 

2017 bestaat. Wij bevelen de minister van Defensie aan om in 2025 urgent verder te 

werken aan het uitvoeren van de aangekondigde oorzakenanalyse. Maar vooral vragen 

wij de minister om met prioriteit op basis van de oorzakenanalyse concrete acties te 

ondernemen om het munitiebeheer in de praktijk structureel op orde te krijgen. Dit vooral 

gezien het belang van een adequaat munitiebeheer voor het uitvoeren van hoofdtaak 1.
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4.3.3 Onvolkomenheid vastgoedbeheer: verbetering zichtbaar
De minister van Defensie heeft in 2023 met de notitie Reikwijdte en Detailniveau 

Nationaal Programma Ruimte voor Defensie aangegeven meer fysieke ruimte in 

Nederland nodig te hebben (Defensie, 2023). Dit tezamen met de veranderende 

geopolitieke omstandigheden en de effecten hiervan op Defensie, zetten het  

programma Transformatie Vastgoed Defensie onder druk. 

Het ministerie van Defensie is de grootste eigenaar van vastgoed in Nederland. De 

vervangingswaarde van al het Defensievastgoed was eind 2024 ruim € 33 miljard.  

Dit vastgoed wordt beheerd door het Rijksvastgoedbedrijf (RVB), dat valt onder het 

ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening (VRO). 

Het vastgoed is van belang voor een goed functionerende krijgsmacht: een veilige 

werk en leefomgeving is essentieel voor de inzetbaarheid van mensen. Ook moeten 

er goed uitgeruste panden zijn voor opslag van munitie en stalling van materieel. 

Sinds ons verantwoordingsonderzoek 2018 beoordelen wij de tekortkomingen in  

het vastgoedbeheer elk jaar als een onvolkomenheid. In 2020 en 2021 zelfs als een 

ernstige onvolkomenheid. 

De minister van Defensie heeft ook in 2024 veel werk verricht om het beheer van de 

vastgoedportefeuille en het programma Transformatie Vastgoed Defensie naar een 

volgend, hoger niveau te brengen. Dit programma richt zich vooral op het afstoten 

van Defensievastgoed. Inmiddels is de geopolitieke situatie echter veranderd en ligt 

de focus op de eerste hoofdtaak van de krijgsmacht. Dat heeft tot gevolg dat de 

behoefte aan vastgoed binnen Defensie juist groter is geworden. Daarom moet Defensie 

terug naar de tekentafel. Dit betekent een nieuw strategisch vastgoedplan, een ver

snelling in de vastgoedketen (dus kortere looptijd van planfase naar realisatie van 

nieuw vastgoed) en de daarbij behorende financiële dekking. Dit heeft een vertragend 

effect op de realisatiegraad, het hoognodige onderhoud en verbetering van bestaand 

vastgoed en nieuwbouw. Daarmee constateren wij dat het vastgoedbeheer niet is 

verbeterd ten opzichte van 2023. We handhaven daarom de onvolkomenheid over 2024. 

Behoefte aan Defensievastgoed neemt toe, vastgoedbeheer staat onder druk

De vastgoedbehoefte van Defensie is de komende 5 jaar ongeveer 4 keer groter dan 

wat de vastgoedketen nu kan verwerken. Om de realisatiegraad te verhogen worden 

kansrijke maatregelen verder uitgewerkt in een plan van aanpak. Een eerste deel

oplossing is industrieel, flexibel en remontabel bouwen om sneller nieuw vastgoed  

te realiseren. 
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De focus op hoofdtaak 1 heeft ook gevolgen voor de vastgoedketen en portefeuille. 

In 2025 moet door de minister van Defensie dan ook een nieuw Strategisch Vastgoed

plan (SVP) opgesteld worden. De beoogde oplevering van dit nieuwe SVP is gepland 

voor het derde kwartaal van 2025. Ook de huidige projectenportefeuille moet herzien 

worden waarbij de hernieuwde inzichten en keuzes worden verwerkt en de financiële 

gevolgen hierin worden meegenomen.

Het programma Transformatie Vastgoed Defensie ging uit van een afname van de 

vraag naar vastgoed. Inmiddels heeft Defensie andere behoeften. De organisatie richt 

zich op groei. Daardoor neemt ook de vraag naar vastgoed weer toe. De reductie zal 

kleiner zijn dan waar het programma Transformatie Vastgoed Defensie zich op richtte. 

Wij zien deze ontwikkelingen als een belangrijk punt van aandacht, zowel op korte als 

op langere termijn (zie figuur 12). 

Figuur 12 Effect gewijzigde behoeften op Defensievastgoed

Veranderende behoefte Defensievastgoed: van krimp naar groei

De veiligheidssituatie
in de wereld verandert

Nederland stelt andere 
eisen aan Defensie

DEF
Defensie moet haar vastgoedbeheer 
toekomstbestending inrichten

Defensie focust op groei

oefenterreinen materieel legering militairen

Daarbij verwijzen wij ook naar de bevindingen uit ons onderzoek Uit het vizier naar de 

bezuinigingen op de defensiebegroting in 2011 (Algemene Rekenkamer, 2021). Het 

langer of opnieuw in gebruik houden van (vaak verouderde) objecten leidt tot aanzien

lijk hogere exploitatiekosten door de slechte onderhoudsconditie. De exploitatiekosten 

van vastgoed nemen minder af dan verwacht doordat gebouwen toch in gebruik blijven. 

Daarnaast leidt dit ook tot extra investeringskosten vanwege de verslechterde conditie 

van het vastgoed. Dat gaat vervolgens ten koste van het budget voor revitalisering. 
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Betere informatievoorziening leidt tot meer inzicht in vastgoed

Voor doelmatig vastgoedmanagement is integraal inzicht in de vastgoedportefeuille 

cruciaal. Daarom liepen er in 2024 bij Defensie verschillende verbeterprogramma’s op 

het gebied van informatievoorziening. Het inzicht in de staat van het Defensievastgoed 

is hierdoor ook in 2024 verder verbeterd. 

Het integraal gebiedsinformatiemodel (iGIM) is doorontwikkeld tot een volwaardig 

model waarin versnipperde vastgoeddata samenkomen. Hiermee beschikt Defensie 

over eenduidige en actuele informatie gedurende de gehele levenscyclus van objecten: 

bouw, beheer en afstoting. Inclusief informatie over het gebruik en de bezetting van 

het vastgoed. Eind 2024 is ook het nieuwe onderhoudsmanagementsysteem (OMS) bij 

het RVB geïmplementeerd. In 2025 wordt dit systeem gereedgemaakt voor gebruik door 

Defensie. De verwachte oplevering hiervan is niet eerder dan eind 2025. De resultaten 

daarvan zullen dus nog moeten blijken.

Onderzoek huisvestingsstelsel afgerond, overstap naar nieuw stelsel nu niet haalbaar

In 2024 is het onderzoek naar een alternatief huisvestingsstelsel voor het Defensie

vastgoed bij het RVB afgerond. De conclusie van het onderzoek is dat een overstap 

naar een ‘Defensiestelsel vastgoed’ op dit moment niet haalbaar is. Belangrijke rand

voorwaarden, zoals budgetneutraliteit en goed opdrachtgeverschap, worden momenteel 

namelijk niet vervuld. Daarnaast zijn de budgettaire consequenties nog onduidelijk, 

waardoor er geen afspraken met de minister van Financiën kunnen worden gemaakt. 

De minister van Defensie heeft de Tweede Kamer met een Kamerbrief geïnformeerd 

dat hij conform het advies van het genoemde onderzoek op dit moment niet overgaat 

naar een Defensiestelsel vastgoed bij het RVB. 

Conclusie en aanbevelingen

De inzet en de betrokkenheid van de minister van Defensie en zijn medewerkers 

hebben in 2024 geleid tot een verdere doorontwikkeling van de vastgoedorganisatie. 

Wij stellen echter ook vast dat de behoefte aan meer Defensievastgoed, zoals kazernes, 

tot gevolg heeft dat Defensie terug moet naar de tekentafel. Dit betekent een nieuw 

strategisch vastgoedplan, een versnelling in de vastgoedketen (dus kortere looptijd 

van planfase naar realisatie van nieuw vastgoed) en de daarbij behorende financiële 

dekking. 

We bevelen de minister van Defensie daarom aan om inzichtelijk te maken:

• wat de impact is van de geopolitieke ontwikkelingen op de vastgoedportefeuille  

in het algemeen en op het programma Transformatie Vastgoed Defensie in het 

bijzonder;
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• hoe hij de bijbehorende risico’s mitigeert;

• hoe hij de financiële dekking en realisatie ook in de toekomst gaat borgen. 

4.3.4 Onvolkomenheid autorisatiebeheer: verbetering pas 
verwacht	bij	nieuw	IT-systeem
Goed autorisatiebeheer waarborgt functiescheiding in ITsystemen. Dit is essentieel 

voor de beveiliging van belangrijke informatie. Sinds 2019 is het autorisatiebeheer van 

het materieellogistieke ITsysteem bij het ministerie van Defensie een onvolkomenheid. 

Omdat Defensie overgaat naar een nieuw ITsysteem wordt de huidige autorisatie

opzet begrijpelijkerwijs beperkt aangepast. Het in 2019 geconstateerde probleem 

bestaat daardoor in 2024 nog steeds. Daarom handhaven wij de onvolkomenheid.

Autorisatiebeheer regelt wie wat mag doen in het IT-systeem

Autorisatiebeheer zorgt ervoor dat gebruikers van ITsystemen alleen toegang 

krijgen tot die functionaliteiten die ze nodig hebben om hun taken te kunnen 

uitvoeren. Dat wil zeggen: welke medewerkers mogen wat doen, in welke delen 

van het systeem. Door te ruime of onjuist ingestelde autorisaties kunnen 

medewerkers vertrouwelijke informatie inzien die niet voor hen is bedoeld.  

Daarnaast kunnen gebruikers met te ruime bevoegdheden ongewenste acties 

uitvoeren. Dit noemen we een functiescheidingsconflict. Bijvoorbeeld: een 

medewerker die betalingen doet, mag deze niet zelf ook registreren. Dit voor

komt gesjoemel met geld, wat niet zichtbaar is in de cijfers.

Hoog aantal functiescheidingsconflicten in 2024: risico op misbruik

Bij conflicten in de functiescheiding loopt Defensie het risico dat een medewerker, 

bewust of onbewust, de financiële of materieellogistieke administratie onjuist of 

onvolledig wijzigt. Hierdoor kan bijvoorbeeld het misbruik van geld of van munitie 

onopgemerkt blijven. Het ministerie heeft beperkt zicht op deze risico’s. Wel consta

teert Defensie al enkele jaren dat er een groot aantal functiescheidingsconflicten is. 

Dit zijn bijvoorbeeld conflicten waarbij voorraadbeheerders ook zelf voorraadverschillen 

mogen boeken. Daarnaast blijkt uit de bevindingen van de ADR dat in 2024 beheer

rechten zijn toegekend aan gebruikers die niet over deze rechten behoren te beschik

ken. Defensie heeft acties in gang gezet om het aantal gebruikers met deze rollen te 

verminderen.

Nieuw IT-systeem moet autorisatiebeheer in 2026 verbeteren

Op dit moment ontbreekt bij de minister het zicht op de risico’s die de huidige functie

scheidingsconflicten veroorzaken. De minister moet in kaart brengen welke maat

regelen hij heeft genomen om de risico’s te beperken. Een nieuw materieellogistiek  
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en financieel ITsysteem moet de problemen gaan oplossen. Defensie geeft dan ook 

prioriteit aan de implementatie hiervan. Die moet in 2026 zijn afgerond. In dit nieuwe 

systeem gaat Defensie een nieuwe autorisatieopzet toepassen. Het toekennen en 

intrekken van gebruikersrechten, en het monitoren van functiescheidingsconflicten zal 

plaatsvinden met behulp van een nieuwe IToplossing. De minister zal de problemen 

hiermee naar verwachting in 2026 oplossen. 

Conclusie

Wij zien in 2024 dat de minister het autorisatiebeheer onvoldoende heeft verbeterd. 

Daarom handhaven wij de onvolkomenheid. De onvolkomenheid zal naar verwachting 

pas opgelost worden na de introductie van het nieuwe ITsysteem in 2026. Ondertussen 

verwachten wij van de minister dat de risico’s die gepaard gaan met de huidige 

autorisatieproblematiek in kaart worden gebracht en daarop passende maatregelen 

worden genomen.

4.3.5	Onvolkomenheid	beheer	cryptografiemiddelen:	
verbetertraject	gestart
Het ministerie van Defensie gebruikt versleutelde communicatie om de vertrouwelijk

heid en integriteit van berichtenverkeer te borgen. Bijvoorbeeld bij de communicatie 

tussen eenheden of voor de aansturing van wapensystemen. Voor de versleuteling 

van deze communicatie, ofwel encryptie, worden in cryptoapparatuur (bijvoorbeeld 

radio’s) cryptosleutels ingeladen. Als het beheer van deze apparatuur en sleutels niet 

op orde is, dan is er risico dat communicatie wordt verstoord of afgeluisterd. Dit kan 

de slagkracht van de krijgsmacht en die van NAVObondgenoten aantasten. 

Sinds 2022 constateren wij tekortkomingen in het beheer van cryptografiemiddelen 

en beoordelen wij dit als een onvolkomenheid. Inmiddels is het ministerie druk bezig 

om dit op te lossen. We moedigen de minister aan om de tekortkomingen zo spoedig 

mogelijk op te lossen. Wij handhaven daarom de onvolkomenheid over 2024.

Verbeterplan opgesteld

De minister van Defensie stelde eind 2024 een verbeterplan op. Het plan beschrijft de 

tekortkomingen op basis van een oorzaakanalyse en de bevindingen van de ADR en 

de Algemene Rekenkamer. Ook bevat het plan concrete maatregelen en mijlpalen die 

ertoe moeten leiden dat de tekortkomingen in het beheer van cryptografiemiddelen in 

2025 en 2026 duurzaam worden opgelost. 
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Tekortkomingen in beheer cryptografiemiddelen 

In het beheer van cryptografiemiddelen constateren wij tekortkomingen op het  

gebied van het tellen van cryptografiemiddelen, verouderde regelgeving, de voorraad

admini stratie, autorisaties in de ITsystemen en fysieke toegang tot de Te Beschermen 

Belangen (TBB)locaties waar cryptografiemiddelen staan. De bevindingen over 

tellingen en verouderde regelgeving spelen niet enkel voor het beheer van cryptografie

middelen, zie hiervoor de onvolkomenheid inventarisatieproces en het aandachtspunt 

sturing en beheersing materieelbeheer (zie § 4.3.7 en § 4.4.1).

Om de kwaliteit van het beheer van cryptosleutels te monitoren en te verbeteren  

voert iedere Defensieeenheid die cryptosleutels beheert jaarlijks een zelfevaluatie uit. 

Om de betrouwbaarheid van deze zelfevaluatie te borgen heeft Defensie tweedelijns

toezicht ingeregeld. Daaruit blijkt in 2024 dat het beheer van cryptosleutels bij circa 

20% van de eenheden niet aan de norm voldeed. Dit is een verbetering ten opzichte 

van 2023 toen ruim 30% van de eenheden niet aan de norm voldeed.

De zelfevaluatie van de kwaliteit van het beheer van cryptoapparatuur wordt uit

gevoerd door de eenheden die cryptosleutels beheren. Voor deze zelfevaluatie is geen 

tweedelijnstoezicht of controle ingeregeld om de kwaliteit te borgen en waar nodig  

te verbeteren. Wij gaan nader in op de zelfevaluatie bij het aandachtspunt sturing en 

beheersing materieelbeheer (zie § 4.4.1).

Conclusie en aanbeveling

Wij concluderen dat de minister van Defensie in 2024 inspanningen heeft geleverd 

om de problemen in het cryptobeheer op te lossen. Desondanks heeft de minister 

geen daadwerkelijke verbeteringen doorgevoerd in het beheer van de cryptografie

middelen. In 2025 moeten de eerste effecten van de verbetermaatregelen zichtbaar 

worden. Daarom handhaven wij de onvolkomenheid over 2024 en bevelen wij de 

minister van Defensie aan om in 2025 de acties uit het verbeterplan volgens planning 

uit te voeren. 

4.3.6 Ernstige onvolkomenheid en bezwaar: beveiliging 
militaire	objecten	wederom	onvoldoende	
Beveiliging van militaire objecten is van groot belang. Aanslagen op commando of 

computercentra of wapensystemen kunnen de defensieorganisatie verlammen. Dit  

is een risico voor de operationele gereedheid en slagkracht van de krijgsmacht. En 

daarmee een risico voor de veiligheid van Nederland en van onze NAVObondgenoten. 

Defensie beschikt bovendien over grote voorraden wapens en munitie die uiteraard 

niet in verkeerde handen terecht mogen komen. De minister van Defensie noemt het 
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op orde brengen van de beveiliging van militaire objecten dan ook als prioriteit in zijn 

begroting voor 2025. 

Over 2022 concludeerden we onder andere op basis van 8 praktijktesten dat de 

beveiliging van militaire objecten in de praktijk ondermaats is en niet voldoet aan het 

beleid dat de minister van Defensie voert (Algemene Rekenkamer, 2023). We beoor

deelden de beveiliging van militaire objecten daarom als een onvolkomenheid. We 

deden in mei 2023 aan de minister van Defensie 4 aanbevelingen waaronder het 

beveiligingsbewustzijn op korte termijn aanzienlijk te verbeteren en de effectiviteit 

van beveiligingsmaatregelen regelmatig in de praktijk te testen. 

In 2023 zagen we geen verbetering bij de beveiliging van militaire objecten in de praktijk. 

Het door de minister toegezegde plan voor het oplossen van de onvolkomenheid  

was ontoereikend en onze 4 aanbevelingen om de beveiliging van militaire objecten 

te verbeteren waren niet door de minister van Defensie opgevolgd. We constateerden 

een gebrek aan urgentie bij Defensie (Algemene Rekenkamer, 2024e). Over 2023 hand

haafden we daarom de onvolkomenheid. We herhaalden vorig jaar onze aanbevelingen 

uit mei 2023 en bevalen de minister van Defensie daarnaast aan om het door ons als 

ontoereikend beoordeelde plan te herzien en de uitvoering daarvan topprioriteit te 

maken. We waarschuwden Defensie dat we ons oordeel zouden opschalen bij on vol

doende verbetering van de beveiliging van militaire objecten in de praktijk.

Sinds eind 2023 werkt Defensie aan het verbeteren van de beveiliging van militaire 

objecten. In 2024 heeft Defensie deze inspanning voortgezet. We stellen echter vast dat 

concrete resultaten in de praktijk in 2024 ruim onder de maat zijn ondanks de prioriteit 

die hieraan wordt gegeven. Daarbij baseren we ons op door Defensie eind 2024 

uitgevoerde beveiligingstesten én de uitkomsten van uit ons eerdergenoemde onder

zoek naar de kwetsbaarheid van het digitale krijgsmachtnetwerk NAFIN (zie § 3.4) 

We vinden dit gebrek aan vooruitgang in de beveiliging van militaire objecten in 

combinatie met de huidige veiligheidssituatie onacceptabel. Daarom hebben we op  

2 april 2025 bezwaar aangetekend en kwalificeren we de beveiliging van militaire 

objecten over 2024 als een ernstige onvolkomenheid. Bij dit aantekenen van bezwaar 

hebben we de minister van Defensie gevraagd om: 

• het geplande plan van aanpak voor de militaire objectbeveiliging vast te stellen;

• concrete maatregelen te treffen op zeer korte termijn om de grootste aangetroffen 

beveiligingsrisico’s uit de praktijktesten te beperken; 

• een gedegen onderzoeksopzet om tussen mei en oktober 2025 de werking van de 

beveiliging van militaire objecten in de praktijk te testen.
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Bezwaarprocedure Algemene Rekenkamer 

De Algemene Rekenkamer kan in het kader van het verantwoordingsonderzoek 

bezwaar maken wanneer zij ernstige en/of langdurige onvolkomenheden, fouten, 

onzekerheden en/of onrechtmatigheden constateert. Bezwaar is een zwaar 

instrument dat de Algemene Rekenkamer specifiek inzet via een procedure zoals 

in de Comptabiliteitswet is omschreven.

Wij vroegen de minister van Defensie op 2 april 2025 om het geplande plan 

van aanpak voor de beveiliging vast te stellen, op zeer korte termijn concrete 

maatregelen te treffen om de grootste aangetroffen beveiligingsrisico’s te 

mitigeren en een gedegen onderzoeksopzet op te stellen om tussen mei en 

oktober 2025 de beveiliging van militaire objecten in de praktijk te testen. 

Op 30 april 2025 ontvingen we van de minister zijn reactie op ons bezwaar. 

We hebben het plan van aanpak, de getroffen maatregelen ter beperking van 

de beveiligingsrisico’s en de onderzoeksopzet voor de praktijktesten beoor

deeld. Op grond hiervan hebben we op 7 mei 2025 besloten ons bezwaar op 

te heffen. De ernstige onvolkomenheid handhaven we.

Beveiliging in de praktijk weer onvoldoende

Eind 2024 voerde Defensie meerdere beveiligingstesten uit om de fysieke beveiliging 

in de praktijk te controleren. De minister volgde hiermee onze aanbeveling uit 2024 

op om de beveiliging in de praktijk te testen. Door de praktijktesten kreeg de minister 

meer inzicht in de status van de fysieke tekortkomingen in de beveiliging van militaire 

objecten. 

Uit de testen bleek dat het beveiligingsbewustzijn van defensiemedewerkers in 2024 

niet is verbeterd ten opzichte van 2022 en 2023. Ze waren weinig oplettend bij 

verdachte situaties. Defensiemedewerkers waren daarbij soms behulpzaam en te 

goed van vertrouwen tegenover onbekenden. Daardoor konden onbevoegden toegang 

krijgen tot de (streng) te beveiligen militaire objecten. Vooral bij de strengst te beveiligen 

militaire objecten is dit zorgelijk. Het belang van beveiliging in de huidige veiligheids

situatie is blijkbaar onvoldoende doorgedrongen tot de werkvloer. Dit ondanks 

opleidingsprogramma’s die gericht zijn op het verbeteren van het beveiligingsbewust

zijn en de veranderde veiligheidssituatie in de wereld. 

Daarnaast kon op locaties met ouder vastgoed soms eenvoudig toegang worden ver

kregen tot gebouwen of beveiligde gebieden. Bij nieuw vastgoed deed dit probleem zich 

niet voor. Figuur 13 geeft de problemen weer in de beveiliging van militaire objecten. 
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Figuur 13 Problemen in de beveiliging van de strengst te beveiligen militaire objecten 

Gebrek aan beveiligingsbewustzijn: menselijke factor is zwakke schakel
3 voorbeelden bij de strengst te beveiligen militaire objecten

Medewerkers niet 
alert bij verdachte 
omstandigheden

Medewerkers laten 
onbevoegde personen 
mee naar binnen lopen

Medewerkers 
wijzen onbevoegde 
personen de weg

Verbeterplan ontbreekt

Vorig jaar beoordeelden we het door de minister toegezegde plan voor het oplossen 

van de onvolkomenheid als ontoereikend. Begin april 2025 had de minister van 

Defensie geen nieuw verbeterplan vastgesteld. Met de uitgevoerde oorzakenanalyse 

legde Defensie wel een gedegen basis. Deze analyse toonde ook de bittere noodzaak 

aan van een Defensiebreed gedragen integrale aanpak voor het verbeteren van de 

beveiliging van militaire objecten in de praktijk. 

Het verbeterplan krijgt de vorm van een meerjarig programma. Dat moet de tekort

komingen bij de beveiliging van militaire objecten duurzaam oplossen. De Defensie

onderdelen moeten de maatregelen in het programma gaan uitvoeren. Zij hebben 

daarvoor voldoende beschikbare inzet en capaciteit nodig. Bij de beoordeling van  

het programma zal dit weer een van onze toetspunten zijn. Vorig jaar was het ont

breken van de benodigde inzet en personele capaciteit in het plan namelijk een van 

de redenen voor ons om dit plan als ontoereikend te beoordelen.

Enkele stappen gezet om beveiliging te verbeteren

De verschillende Defensieonderdelen hebben in 2024 maatregelen uitgevoerd om  

de beveiliging van militaire objecten te verbeteren. In relatief korte tijd is voortgang 

geboekt in het actualiseren van de lijst met categorisering van de te beveiligen 

militaire objecten (de zogenoemde te beschermen belangen) van de aanwezige 

beveiligingsrisico’s en van de daarop gebaseerde beveiligingsplannen. Daarnaast zijn 

bij alle Defensieonderdelen programma’s gestart om het beveiligingsbewustzijn bij 
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medewerkers te verbeteren. Gezien de negatieve uitkomsten van de praktijktesten 

moet de effectiviteit van deze programma’s zich nog bewijzen.

Conclusie en aanbevelingen

We constateren dat Defensie in 2024 net als in 2023 onvoldoende voortgang heeft 

geboekt in het verbeteren van de beveiliging van militaire objecten in de praktijk. 

Concrete resultaten bleven uit, bleek uit ons onderzoek naar het digitale krijgsmacht

netwerk NAFIN en uit beveiligingstesten van Defensie: het beveiligingsbewustzijn is 

niet verbeterd en het toegezegde verbeterplan waarvan NAFIN deel uitmaakt, was er 

begin april 2025, 2 jaar na ons eerste onderzoek, nog steeds niet. De beveiliging van 

militaire objecten moet echter topprioriteit zijn bij de minister van Defensie gezien de 

geopolitieke ontwikkelingen. De minister benoemt het wel als prioriteit maar hij boekt 

in de praktijk onvoldoende resultaat met zijn plannen en beleid. Daarom schalen we 

de beveiliging van militaire objecten over 2024 op van een onvolkomenheid tot een 

ernstige onvolkomenheid. Daarnaast hebben we op 2 april 2025 bezwaar aangetekend 

tegen de beveiliging van militaire objecten waarbij we aan de minister het volgende 

vroegen:

• Stel het geplande plan van aanpak voor de militaire objectbeveiliging vast.

• Tref op zeer korte termijn concrete maatregelen om de grootste aangetroffen 

beveiligingsrisico’s uit de praktijktesten te beperken.

• Stel een gedegen onderzoeksopzet op om tussen mei en oktober 2025 de werking 

van de beveiliging van militaire objecten in de praktijk te testen.

In aanvulling op deze 3 punten bevelen we de minister nadrukkelijk het volgende aan:

• Voer de gestarte programma’s ter verbetering van het beveiligingsbewustzijn 

versneld uit.

• Maak de commandanten verantwoordelijk voor het verhogen van het beveiligings

bewustzijn van hun medewerkers.

• Voer het aantal praktijktesten verder op en ga voortdurend na of de beveiliging  

van de meest kwetsbare militaire objecten en het beveiligingsbewustzijn van 

medewerkers in de praktijk verbetert.

We dringen er verder op aan dat het meerjarig programma voor het duurzaam  

verbeteren van de beveiliging spoedig gereed is. Daarbij herhalen we onze aan

bevelingen uit 2023:

• Laat het meerjarig programma toetsen op uitvoerbaarheid in de praktijk.

• Maak de uitvoering van het programma topprioriteit bij alle Defensieonderdelen.
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4.3.7 Onvolkomenheid inventarisatieproces: eerste 
verbeterstappen gezet, nu doorzetten
Vanaf het verantwoordingsonderzoek over 2022 merken wij het inventarisatieproces 

aan als een onvolkomenheid. In 2024 stellen wij vast dat de minister van Defensie de 

eerste stappen heeft gezet om de onvolkomenheid op te lossen. Het inventarisatie

proces is in 2024 echter niet volledig op orde. Daarom blijft dit over 2024 een 

onvolkomenheid.

Belang van een adequaat inventarisatieproces

Een goede inventarisatie is essentieel voor het efficiënt beheer van onder 

andere militair materieel, wapens, onderdelen en munitie. Inventariseren biedt 

inzicht in of goederen die volgens de administratie aanwezig moeten zijn ook 

daadwerkelijk aanwezig zijn, waar ze zich bevinden en in welke staat ze verkeren. 

Dit helpt oneigenlijk gebruik van de munitie, wapens en ander militair materieel 

te voorkomen. Ten slotte voorkomt een adequate inventarisatie onnodige kosten 

en zorgt ervoor dat Defensie aan de wet en regelgeving voldoet.

Eerste verbeterstappen gezet 

Onder leiding van een in 2024 aangestelde projectleider is een oorzaakanalyse 

uitgevoerd en is een begin gemaakt met een verbeterplan. De oorzaakanalyse biedt 

Defensie aanknopingspunten om knelpunten en risico’s in het inventarisatieproces  

op te lossen of te verminderen. De uitkomsten van deze oorzaakanalyse zijn de basis 

voor een meerjarig verbeterplan dat Defensie in 2025 verder uitwerkt.

Belangrijkste tekortkomingen in het inventarisatieproces

De belangrijkste bevindingen zijn:

• Goederen worden niet altijd geteld in overeenstemming met de richtlijnen.

• De tellingen worden niet altijd juist uitgevoerd (telfouten).

• Verschillen worden niet altijd geanalyseerd en door het verantwoordelijk gezag 

afgehandeld, waardoor er geen inzicht is in welke goederen ontbreken, waaronder 

ook gevoelig materieel zoals wapens en munitie (zie figuur 14). 
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Figuur 14 Overzicht fouten inventarisatieproces 

Veelvoorkomende fouten bij inventarisatieproces materieel

Tellingen onjuist 
uitgevoerd (bijvoorbeeld 

telfouten)

Telverschillen niet 
op het juiste niveau 

afgehandeld

Tellingen niet 
volgens richtlijnen 

uitgevoerd

Geen tijdspad voor afronding verbeteracties

Een belangrijk aandachtspunt voor 2025 en verder is de uitvoering van het verbeter

plan voor het inventarisatiebeheer. Defensie heeft niet vastgesteld wanneer de 

verbeteracties moeten zijn afgerond want er is geen concreet tijdspad. Hierdoor 

bestaat het risico dat taken worden uitgesteld en dat betrokkenen geen gevoel van 

urgentie ervaren. Een belangrijke uitdaging bij het uitvoeren van het verbeterplan is  

de omvang van de Defensieorganisatie. Bij meer dan 250 eenheden moeten de 

specifieke tekortkomingen vastgesteld worden. Tot slot is het creëren van voldoende 

draagvlak bij eenheden noodzakelijk om het verbeterplan te laten slagen. Dit is bij 

Defensie echter lastig omdat de tekortkomingen spelen bij meerdere eenheden en bij 

veel materieelsoorten. Om de verbeteracties te laten slagen is het essentieel dat er 

voldoende betrokkenheid is vanuit de dienstonderdelen. 

Conclusie en aanbevelingen

Wij zien dat Defensie in 2024 de eerste stappen heeft gezet om de onvolkomenheid 

inventarisatieproces op te lossen. Het is nu zaak om in 2025 tot concrete resultaten 

te komen ter verbetering van inventarisaties. Daarbij hebben we de volgende aanbe

velingen voor de minister van Defensie:

• Stel een concreet tijdspad inclusief mijlpalen op voor het oplossen van de onvol

komenheid. Daarmee erkent de minister de urgentie van het verbeterplan en kan 

hij betrokkenen verantwoordelijk houden voor het behalen van de mijlpalen.

• Regel de projectsturing goed in en geef voldoende aandacht aan de uitvoering 

ervan in de praktijk. Dit is essentieel omdat Defensie een grote organisatie is.

• Ga op korte termijn in gesprek met de betrokken dienstonderdelen om te garanderen 

dat de Defensieonderdelen het verbeterplan in de praktijk daadwerkelijk gaan 

uitvoeren.
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4.4	Belangrijke	risico’s	en	aandachtspunten	in	de	
bedrijfsvoering

4.4.1	Sturing	en	beheersing	materieelbeheer	blijft	aandachtspunt
Vorig jaar constateerden wij dat de sturing en beheersing van het materieelbeheer 

van Defensie in 2023 niet op orde was en benoemden wij dit als een aandachtpunt voor 

de minister van Defensie. Dit is een van de achterliggende oorzaken van het ontstaan 

en voortduren van de hiervoor beschreven onvolkomenheden in het materieelbeheer, 

zoals cryptobeheer en inventarisatieproces. Om deze vaak langlopende onvolkomen

heden op te lossen moet de sturing en beheersing op orde zijn. In 2023 was er onvol

doende personeel bij de staf van de CDS om tekortkomingen in de bedrijfsvoering  

op te lossen en om interne controles op materieelbeheer uit te voeren. Ook was er 

onduidelijkheid over taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden op het gebied 

van de inrichting en monitoring van de bedrijfsvoering bij de Defensieonderdelen. 

Deze tekortkomingen zijn in 2024 grotendeels nog steeds aanwezig en daarom blijft 

sturing en beheersing van het materieelbeheer een aandachtspunt voor de minister 

van Defensie. 

Wat is sturing en beheersing?

Sturing omvat het proces van het bepalen van doelen en het leiden van de organisatie 

hiernaartoe. Om materieelbeheer effectief aan te sturen is het belangrijk om inzicht 

te hebben in de bijbehorende processen en in de resultaten ervan. Beheersing maakt 

bijvoorbeeld inzichtelijk wat de impact is van de al bekende tekortkomingen (onvol

komenheden). Goede sturing zorgt er ook voor dat nieuwe problemen, die ontstaan in 

de uitvoering, op tijd aan het licht komen. 

Beheersing omvat het controleren en monitoren van het proces om ervoor te zorgen 

dat alles volgens plan verloopt. Hiervoor is voldoende en betrouwbare informatie 

noodzakelijk. Als deze informatie onbetrouwbaar is loopt de minister het risico dat  

hij verkeerde besluiten neemt in de sturing van het materieelbeheer.

Voorbeeld gebrek sturing en beheersing: inventarisatieproces

Interne regelgeving van Defensie schrijft voor hoe vaak en op welke wijze voorraden, 

zoals munitie en uitrusting, geteld moeten worden (sturen). Defensie voert geen 

interne controles uit op deze tellingen (beheersing). Daardoor kan de minister geen 

maatregelen nemen om dit te verbeteren en daarmee effectiever te maken (sturen). 

In figuur 15 hebben we dit schematisch weergegeven.
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Figuur 15 Voorbeeld sturing en beheersing bij het inventarisatieproces

Gebrekkige sturing en beheersing hindert aanpak onvolkomenheid

De minister kan geen 
maatregelen nemen 
om het beheer te 
verbeteren (sturen)

Interne regelgeving van 
Defensie schrijft voor 
hoe vaak en op welke 
wijze voorraden geteld 
moeten worden 

Defensie voert geen 
interne controles uit op 
deze tellingen 
(beheersen) 

DEF

Interne controles materieelbeheer niet uitgevoerd

De informatie die de minister nu heeft over het materieelbeheer, is afkomstig uit 

zelfevaluaties door de eenheden. Over 2024 constateren wij dat het ministerie van 

Defensie geen interne controles uitvoert op de betrouwbaarheid van de informatie in 

deze zelfevaluaties. Daardoor is onzeker of deze informatie over het materieelbeheer 

betrouwbaar is en bruikbaar is als sturingsinformatie. Dit heeft gevolgen voor ons 

oordeel over de totstandkoming van de bedrijfsvoeringsinformatie (zie § 4.5). Zoals 

wij in mei 2024 ook schreven werkt de minister al sinds 2022 aan een verbeterplan 

maar dit plan was eind 2024 nog altijd niet klaar. 

Aanpak oplossen en voorkomen onvolkomenheden moet beter

Vorig jaar constateerden we dat de CDS in 2023 niet voldoende medewerkers had om 

plannen voor de onvolkomenheden op te stellen. In 2024 heeft Defensie dit opgepakt 

en is via interne verplaatsing meer personeel aangenomen. De resultaten hiervan 

moeten in 2025 zichtbaar worden. 

Betere sturing en beheersing is onder andere noodzakelijk om aan te kunnen tonen 

dat de getroffen verbetermaatregelen effectief zijn. Bij de onvolkomenheid inkoop

beheer (zie § 4.3.1) zien wij dat het ministerie veel maatregelen heeft getroffen. 

Omdat toezicht op de werking hiervan ontbreekt, kan het ministerie echter niet 

aantonen dat deze maatregelen de tekortkomingen daadwerkelijk hebben opgelost.
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Actualisatie interne regelgeving hard nodig om regeldruk te verminderen en 

slagvaardiger te kunnen opereren

Voor een goede bedrijfsvoering is het van belang dat regelgeving, kaders, taken en 

verantwoordelijkheden voor alle betrokkenen helder en actueel zijn. Dit voorkomt dat 

medewerkers onnodige regeldruk en administratieve lasten ervaren, bijvoorbeeld bij 

de inkoop en aanschaf van defensiematerieel. Net als over 2023 constateren wij in 

2024 dat veel van deze interne regelgeving niet (meer) actueel is. Zo is bijvoorbeeld 

de verdeling van verantwoordelijkheden niet in lijn met het besturingsmodel dat  

sinds 2021 van kracht is. In september 2024 heeft de secretarisgeneraal de opdracht 

gegeven om voor 2026 de interne regelgeving te herzien. Onderdeel hiervan is het 

actualiseren van de regelgeving en het verminderen van de regeldruk en administra

tieve lasten voor medewerkers zodat Defensie veel slagvaardiger kan opereren.

De minister van Defensie heeft sinds 2021 geen nieuwe risicoanalyse voor het 

materieelbeheer opgesteld. De minister heeft hierdoor geen zicht op de actuele 

risico’s en weet niet welke interne regelgeving aangepast moet worden zodat  

Defensiepersoneel slagvaardiger kan werken.

Conclusie

De minister van Defensie heeft in 2024 stappen gezet om de sturing en beheersing 

van het materieelbeheer te verbeteren maar deze stappen zijn nog ontoereikend. De 

tekortkomingen in de sturing bij Defensie zorgen ervoor dat problemen in het materi

eelbeheer niet worden opgelost. De tekortkomingen in de beheersing zorgen ervoor 

dat de organisatie niet op tijd signaleert wat er niet goed gaat in het materieelbeheer. 

Daardoor kan de minister pas laat bijsturen en dit gaat ten koste van de effectiviteit 

en slagvaardigheid van de krijgsmacht. Dit kan leiden tot nieuwe onvolkomenheden  

in de bedrijfsvoering van Defensie. 

Bij de minister van Defensie ontbreekt de urgentie om de sturing en beheersing van 

materieelbeheer in lijn te brengen met het nieuwe besturingsmodel. Ruim 4 jaar na 

implementatie van dit nieuwe model is veel regelgeving niet geactualiseerd. Ook werkt 

de minister van Defensie al sinds 2021 aan de visie op de interne beheersing.

Wij bevelen de minister daarom aan om in 2025 de interne regelgeving te actualiseren, 

de visie op interne beheersing snel af te ronden en concrete stappen te zetten om de 

interne controle op materieelbeheer opnieuw in te richten. Op deze manier kan Defensie 

slagvaardiger opereren, bijvoorbeeld bij de aanschaf van defensiematerieel.
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4.4.2 Monitoren internationale samenwerkingsafspraken
De minister van Defensie is de afgelopen jaren veel internationale samenwerkingsver

banden aangegaan. Bijvoorbeeld voor de aanschaf van materieel voor zowel de eigen 

organisatie als steun aan Oekraïne. Zo werkt Defensie samen met België om de mijnen

bestrijdingsvaartuigen (€ 883 miljoen) en fregatten (€ 1.862 miljoen) te vervangen. 

Een ander voorbeeld van internationale samenwerking is de bijdrage van € 250 miljoen 

aan een Tsjechisch initiatief om gezamenlijk artilleriemunitie te kopen voor Oekraïne. 

In 2024 heeft de minister circa € 1,5 miljard uitgegeven aan internationale initiatieven 

voor militaire steun. Defensie legt al deze samenwerkingen vast in overeenkomsten.

De rechtmatigheid en doelmatigheid van Nederlands belastinggeld moeten zijn 

gewaarborgd. Niet alleen als de minister van Defensie het geld zelf uitgeeft, maar ook 

als een partnerland in een samenwerkingsverband dat doet. De minister van Defensie 

neemt daarom in internationale samenwerkingsovereenkomsten afspraken op over 

verantwoordingsinformatie, over controles door nationale instanties van het land dat 

de aanbestedingen doet en het recht om de financiële administratie te controleren 

door Supreme Audit Institutions (rekenkamers) van de andere deelnemende landen 

(oftewel audit-rights). Wij constateren dat er bij het opstellen van deze internationale 

samenwerkingsovereenkomsten aandacht is voor het opnemen van dit soort waar

borgen. Tijdens de uitvoering van de overeenkomsten stelt de minister van Defensie 

echter maar beperkt vast of gemaakte afspraken ook worden nagekomen. In onder

staand tekstkader geven wij hiervan een voorbeeld.

Voorbeeld van audit-rights in het International Fund for Ukraine (IFU)

De minister van Defensie heeft in 2022 en 2024 in totaal € 125 miljoen uitge

geven aan het International Fund for Ukraine (IFU). Dit fonds wordt beheerd  

en gecoördineerd door GrootBrittannië. Naast Nederland hebben ook andere 

landen aan dit fonds bijgedragen. In totaal hebben alle landen meer dan £ 926 

miljoen toegezegd. Met dit geld koopt het fonds militair materieel voor Oekraïne. 

In de afspraken tussen GrootBrittannië, Nederland en de andere partnerlanden 

zijn audit-rights opgenomen. Zo is afgesproken dat het fonds wordt gecontro

leerd door de rekenkamer van Groot Brittannië (National Audit Office, NAO). Wij 

constateerden echter dat de NAO geen onderzoek heeft uitgevoerd gericht op 

de uitgaven van het fonds. Wij hebben daarom een onderzoek uitgevoerd bij het 

Britse ministerie van Defensie dat de inkopen voor IFU uitvoert. Wij constateren 

dat de processen die de doelmatigheid en rechtmatigheid van IFUaanbestedin

gen waarborgen adequaat functioneren. Ook hebben wij vastgesteld dat de 

gecontroleerde aanbestedingen adequaat en transparant gedocumenteerd zijn.
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Conclusie en aanbeveling

Wij concluderen dat het maken van afspraken over verantwoordingsinformatie en 

audits vaak onderdeel uitmaakt van de onderhandelingen over internationale samen

werkingsovereenkomsten door de minister van Defensie. 

Wij bevelen de minister van Defensie aan om dit ook voor toekomstige internationale 

afspraken goed te regelen en om de naleving van deze internationale afspraken beter 

te monitoren. 

4.5	Totstandkoming	bedrijfsvoeringsinformatie

In deze paragraaf geven wij de uitkomsten van ons onderzoek naar de totstandkoming 

van de bedrijfsvoeringsinformatie.

Wij hebben onderzocht of bedrijfsvoeringsinformatie in het Jaarverslag 2024 van het 

ministerie van Defensie betrouwbaar tot stand is gekomen. Uit dit onderzoek komen 

de volgende bevindingen naar voren:

• De minister rapporteert dat de Monitor Kwaliteit Materieelbeheer (MKM) is uitge

voerd en dat de Defensieonderdelen hebben voldaan aan de gestelde normen voor 

het materieelbeheer. De MKM is een instrument van zelftoetsing, waarbij eenheden 

vragenlijsten moeten invullen over de naleving van beheersmaatregelen. De ADR 

heeft in 2024 de beperkingen in de informatie over het materieelbeheer onder

zocht en constateerde dat er niet met zekerheid is vast te stellen dat de informatie 

over materieelbeheer via de MKM betrouwbaar is. Wij hebben dan ook niet kunnen 

vaststellen of de informatie over de materiële bedrĳfsvoering in de bedrijfsvoerings

paragraaf betrouwbaar tot stand is gekomen. 

• Over de onvolkomenheid inkoopbeheer rapporteert de minister dat in 2024 een 

monitor is ontwikkeld en opgezet. Volgens de minister biedt deze monitor inzicht 

in de werking van de individuele key controls en geeft deze een Defensiebreed 

beeld van het inkoopbeheer. Dit is echter niet in overeenstemming met de bevin

dingen uit ons onderzoek naar het inkoopbeheer die wij in § 4.3.1 rapporteren.  

De minister had de opzet van de monitor in 2024 niet af. Deze was begin 2025 

gereed. Daarom hebben wij niet kunnen beoordelen of deze opzet toereikend is. 

Daarnaast is de interne controle nog niet uitgevoerd, omdat Defensie de data 

hiervoor nog moet verzamelen en moet opnemen in de monitor. Tevens hebben  

wij geconstateerd dat het ontbreekt aan een periodieke, systematische en risico

gerichte toetsing van de rechtmatigheid en doelmatigheid van de inkopen ter 

ondersteuning van het management (interne controle). Vanzelfsprekend kunnen 

wij daarom geen uitspraak doen over de werking van de key controls.
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Wij hebben ook onderzocht of de bedrijfsvoeringsinformatie in strijd is met de financiële 

verantwoordingsinformatie. Wij stellen vast dat de bedrijfsvoeringsinformatie niet in 

strijd is met de financiële verantwoordingsinformatie. 
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5.  
Financiële informatie

Wij hebben de financiële informatie in het Jaarverslag 2024 van het ministerie van 

Defensie op 2 punten gecontroleerd8: 

• Kloppen de cijfers in het jaarverslag (betrouwbaar) en is het jaarverslag goed 

gemaakt (ordelijk)? 

• Is het geld volgens de regels (rechtmatig) besteed? 

Wanneer cijfers niet kloppen of wanneer geld niet volgens de regels is besteed, dan 

noemen we dat een fout. Als de minister niet voldoende kan aantonen of geld vol

gens de regels is besteed of dat de cijfers kloppen, dan noemen we dat een onzeker-

heid. Het is niet realistisch te verwachten dat alles goed gaat. Daarom hanteren we 

tolerantiegrenzen. Als het totaal van de fouten en onzekerheden boven de tolerantie

grens komt, spreken we van een overschrijding en komen we tot een negatief oordeel. 

Onze controle hebben wij op 2 niveaus uitgevoerd, op het niveau van het hele jaar

verslag en per begrotingsartikel. Op het niveau van het hele jaarverslag hebben wij 

gecontroleerd of de cijfers kloppen en of het geld volgens de regels is besteed. Per 

begrotingsartikel hebben wij alleen gecontroleerd of het geld volgens de regels is 

besteed.
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5.1	Oordeel	over	de	financiële	informatie

Samenvattend oordeel over de financiële informatie in het
Jaarverslag 2024 van het ministerie van Defensie

Op totaalniveau kloppen de cijfers en is het geld volgens de 
regels besteed.¹

Vanwege de geopolitieke ontwikkelingen verhoogt het kabinet de defensieuitgaven 

fors. Ten opzichte van 2023 zijn de defensieuitgaven (begrotingshoofdstukken X en 

K samen) met ruim € 4,9 miljard gestegen tot € 20,1 miljard. Het lukt de minister van 

Defensie echter niet om al het extra geld daadwerkelijk uit te geven. Net als voorgaand 

jaar constateren wij dat ook in 2024 sprake is van onderuitputting. Er is € 3,3 miljard 

minder uitgeven dan in totaal is begroot. 

De fouten en onzekerheden bij Defensie zitten voor het grootste deel in de inkopen. 

De defensieuitgaven zijn flink gegroeid, maar de omvang van de fouten en onzeker

heden is naar verhouding sterk afgenomen. Dat komt vooral doordat de minister het 

inkoopbeheer heeft verbeterd (zie § 4.3.1). 

Bij elkaar opgeteld blijven alle fouten en onzekerheden binnen de tolerantiegrenzen. 

Daarom zijn onze oordelen over de financiële informatie positief: de cijfers kloppen 

en het geld is volgens de regels besteed en ontvangen. Over het geheel genomen zijn 

verplichtingen op de juiste manier aangegaan. 

Op artikel 9 Algemeen constateren wij echter dat diverse verplichtingen niet volgens 

de regels zijn aangegaan. Dit komt door aanbestedingsfouten uit rijksbrede raam

contracten waar Defensie gebruik van maakt. Deze rijksbrede raamcontracten worden 

door andere ministeries afgesloten. De oorzaak van deze fouten ligt dus buiten het 

ministerie van Defensie.

Onderstaande figuur geeft de uitkomsten van onze controle weer. 
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Figuur 16 Financiële oordelen bij het Jaarverslag 2024 van Defensie

Verantwoorde bedragen
over 2024
In miljoenen €

Oordelen Omvang fouten
en onzekerheden
In miljoenen €

Verplichtingen

Totaal 13.184,7

Volgens de regels

Cijfers kloppen

-

-

Artikel 9 Volgens de regels

De andere 10 artikelen Volgens de regels

Uitgaven en Ontvangsten

Totaal 12.762,8

Volgens de regels

Cijfers kloppen

-

-

Alle 11 artikelen Volgens de regels

Afgerekende Voorschotten

Totaal 3.158,9

Volgens de regels

Cijfers kloppen

-

-

Agentschappen

Totaal 103,4

Volgens de regels

Cijfers kloppen

-

-

Saldibalans

Totaal 9.846,3

Volgens de regels

Cijfers kloppen

-

-

1

In § 5.2 lichten wij het negatieve oordeel toe. Meer cijfermatige details over  

bijvoorbeeld de omvang van de fouten en onzekerheden per begrotingsartikel  

vindt u in bijlage 1. 

5.2	Toelichting	financiële	oordelen

Bij de controle van de verplichtingen hebben wij geconstateerd dat de fouten en 

onzekerheden de tolerantiegrens overschrijden. In deze paragraaf lichten wij de 

belangrijkste problemen toe. 

5.2.1 Verplichtingen 

Rijksbrede raamovereenkomst niet volgens de regels verlengd 

Defensie heeft gebruikgemaakt van een rijksbrede raamovereenkomst voor Interim 

Management & Organisatieadvies. Het ministerie van IenW heeft deze rijksbrede 

raamovereenkomst afgelopen jaar verlengd. Dat is gebeurd met een overbruggings

overeenkomst. Met een overbruggingsovereenkomst zorgt een ministerie ervoor dat 

na afloop van het oorspronkelijke contract de inkoop van diensten of leveringen 
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doorgaat terwijl een nieuw contract wordt voorbereid. Deze verlenging voldoet echter 

niet aan de aanbestedingswetgeving. Daarom zijn de verplichtingen die het ministerie 

onder deze overeenkomst aangaat onrechtmatig. Op artikel 9 Algemeen is voor 

€ 36,3 miljoen aan verplichtingen niet volgens de regels aangegaan. De tolerantie

grens van € 25,0 miljoen is daarmee overschreden. Dit heeft geen relatie met de 

onvolkomenheid inkoopbeheer die wij in § 4.3.1 beschrijven.

Bij noodzakelijke inkopen wijkt Defensie af van de aanbestedingsregels 

Bij een aantal inkopen heeft de minister van Defensie besloten om af te wijken van  

de aanbestedingsregels. Bijvoorbeeld bij inkopen die operationeel noodzakelijk waren, 

zoals goederen die nodig waren voor een oefening, maar waarbij het ministerie niet 

aan alle regels uit de aanbestedingswet kon voldoen. Het ministerie maakt dan gebruik 

van de zogenoemde escalatieprocedure. Voor de beide begrotingshoofdstukken 

samen is dit in 46 gevallen gebeurd. Het financieel belang van deze inkopen is in totaal 

€ 97 miljoen. Deze inkopen zijn weliswaar onrechtmatig, maar dit leidt niet tot fouten 

die de tolerantiegrenzen overschrijden. In 2023 werd bij 32 inkopen gebruikgemaakt 

van de escalatieprocedure. Toen ging het om € 108 miljoen. 

5.3	Specifieke	bevindingen	bij	de	verantwoording

In deze paragraaf vragen wij aandacht voor de onjuiste toepassing van financiële 

beleidsinstrumenten en de overgang naar het nieuwe pensioenstelsel. Deze beide 

onderwerpen hebben dit jaar geen invloed op onze financiële oordelen. 

5.3.1	Onjuiste	toepassing	van	het	financiële	beleidsinstrument	
binnen begrotingsartikelen

De begroting en verantwoordingen van het ministerie van Defensie en het Defensie

materieelbegrotingsfonds geven gedeeltelijk een onjuist beeld van hoe het geld is 

uitgegeven. Uit het Jaarverslag 2024 blijkt dat Defensie € 2,4 miljard heeft uitgegeven 

aan opdrachten voor steun aan Oekraïne. Voor € 1,5 miljard van dat bedrag heeft 

Defensie echter niet zelf opdrachten gegeven aan leveranciers. Nederland heeft 

bijdragen gegeven aan andere landen of fondsen. Die hebben daar vervolgens, mede 

namens ons land, wapens en munitie van gekocht. 
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Wat zijn financiële instrumenten en waarom is het belangrijk om die goed toe 

te passen?

Ministers geven op verschillende manieren geld uit om de beleidsdoelstellingen 

te realiseren. Bijvoorbeeld door opdrachten te geven, of subsidies of leningen 

te verstrekken. Deze verschillende manieren van geld uitgeven noemen we 

‘financiële instrumenten’. In de Rijksbegrotingsvoorschriften staat welke 

financiële instrumenten er zijn en hoe een minister deze moet toepassen in zijn 

begroting en jaarverslag. De minister is verantwoordelijk voor de keuze van het 

juiste en meest effectieve financiële instrument. Die keus bepaalt vervolgens 

hoe het beleid wordt uitgevoerd en hoe de minister zich over de uitgave verant

woordt. Voor elk financieel instrument gelden andere wetten en regels. Voor 

bijvoorbeeld opdrachten geldt de Aanbestedingswet of Aanbestedingswet voor 

Defensie en Veiligheid. Deze laatste wet staat bekend om zijn complexiteit en 

lange doorlooptijden. Bij bijdragen is het bijvoorbeeld belangrijk dat er beleid is 

om misbruik of verkeerd gebruik van het geld te voorkomen. 

In het jaarverslag heeft de minister bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid bij 

artikel 1 Inzet toegelicht dat de financiële instrumenten onjuist zijn toegepast. Het 

niet goed toepassen van financiële instrumenten is niet onrechtmatig. De bedragen 

die de minister heeft uitgegeven zijn namelijk wel geboekt op het juiste begrotings

artikel. Het is wel een tekortkoming in het begrotingsbeheer en de verantwoording. 

De cijfers in het jaarverslag op dit artikel kloppen niet helemaal. Omdat de minister 

dit om administratieve redenen niet meer kon corrigeren in 2024 rekenen wij dit niet 

als fout in de betrouwbaarheid. In 2025 moet dit wel gecorrigeerd worden. 

Dit speelt ook bij het DMF. Op artikel 1 Defensiebreed materieel zijn de uitgaven  

aan Kennis en Innovatie opgenomen (€ 69 miljoen). Deze uitgaven zijn geheel ver

antwoord als bekostiging, terwijl ze ook gedeeltelijk opdrachten betreffen. 

5.3.2	Affinanciering	militaire	pensioenen:	verwachte	 
deadline	juli	2025	nadert
Het ministerie van Defensie moet circa € 8,5 miljard afdragen aan het ABP. Dit  

geld is bestemd voor de pensioenen die militairen tot 2011 hebben opgebouwd  

(‘affinanciering’). Dit is een gevolg van de Wet toekomst pensioenen. In het  

Jaarverslag 2024 licht de minister toe dat hij hiervoor nog geen verplichting  

heeft opgenomen op de balans. Hij schrijft dat het geld voor de pensioenen  

is gereserveerd op de aanvullende post bij het ministerie van Financiën. 
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Deze affinanciering van pensioenen is een belangrijk thema. Het gaat immers om veel 

geld. En daarnaast speelt de maatschappelijke discussie over de defensieuitgaven in 

relatie tot de NAVOafspraken. Samen met de minister van Financiën onderzoekt de 

minister van Defensie hoe hij deze affinanciering op de juiste manier kan verwerken, 

op een manier die voldoet aan alle wetten en regels die daarbij gelden. Ook moet hij 

rekening houden met de voorschriften van de berekening van de NAVOnorm. Actie is 

nodig, omdat de verwachte deadline van de Wet toekomst pensioenen van 1 juli 2025 

voor het implementatieplan dichtbij komt. Het implementatieplan beschrijft onder 

andere hoe de opgebouwde pensioenen uit de oude regeling worden omgezet naar 

de nieuwe regeling. 
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6.  
Onze oordelen over het 
Defensiematerieel
begrotingsfonds

6.1 Totstandkoming beleidsinformatie

In deze paragraaf geven wij de uitkomsten van ons onderzoek naar de totstandkoming 

van de beleidsinformatie.

Wij hebben onderzocht of de beleidsinformatie in het Jaarverslag 2024 van het 

Defensiematerieelbegrotingsfonds betrouwbaar tot stand is gekomen. Uit dit  

onderzoek zijn geen bevindingen naar voren gekomen waaruit blijkt dat de tot

standkoming niet betrouwbaar is. 

Wij hebben ook onderzocht of de beleidsinformatie in strijd is met de financiële 

verantwoordingsinformatie. Wij stellen vast dat de beleidsinformatie niet in strijd  

is met de financiële verantwoordingsinformatie. 

6.2	Totstandkoming	bedrijfsvoeringsinformatie

In deze paragraaf geven wij de uitkomsten van ons onderzoek naar de totstandkoming 

van de bedrijfsvoeringsinformatie.

Wij hebben onderzocht of bedrijfsvoeringsinformatie in het Jaarverslag 2024 van het 

Defensiematerieelbegrotingsfonds betrouwbaar tot stand is gekomen. Uit dit onderzoek 

zijn geen bevindingen naar voren gekomen waaruit blijkt dat de totstandkoming niet 

betrouwbaar is. 
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Wij hebben ook onderzocht of de bedrijfsvoeringsinformatie in strijd is met de financiële 

verantwoordingsinformatie. Wij stellen vast dat de bedrijfsvoeringsinformatie niet in 

strijd is met de financiële verantwoordingsinformatie. 

6.3 Financiële informatie

Wij hebben de financiële informatie in het Jaarverslag 2024 van het Defensie

materieelbegrotingsfonds op 2 punten gecontroleerd: 

• Kloppen de cijfers in het jaarverslag (betrouwbaar) en is het jaarverslag goed 

gemaakt (ordelijk)? 

• Is het geld volgens de regels (rechtmatig) besteed? 

6.3.1	Oordeel	over	de	financiële	informatie

Samenvattend oordeel over de financiële informatie in het
Jaarverslag 2024 van het Defensiematerieelbegrotingsfonds 

Op totaalniveau kloppen de cijfers en is het geld volgens de 
regels besteed.

Voor het eerst sinds de oprichting van het DMF in 2021 zijn op dit begrotingshoofd

stuk de tolerantiegrenzen niet overschreden. Dit geldt zowel op hoofdstuk als op 

artikelniveau. Dit is een positieve ontwikkeling die wij grotendeels toeschrijven aan  

de verbeteringen in het inkoopproces die de minister de afgelopen jaren heeft door

gevoerd. Zie hiervoor onze beschrijving van de onvolkomenheid inkoopbeheer (§ 4.3.1).

Bij elkaar opgeteld blijven alle fouten en onzekerheden binnen de tolerantiegrenzen. 

Daarom zijn onze oordelen over de financiële informatie positief: over het geheel 

genomen kloppen de cijfers en is het geld volgens de regels besteed en ontvangen, 

en zijn verplichtingen op de juiste manier aangegaan.

De geconstateerde rechtmatigheidsfouten leiden niet tot overschrijding van de 

tolerantiegrenzen. Dat geldt ook voor het gebruik van de escalatieprocedure bij 

nood zakelijke aankopen waarbij de minister de aanbestedingsregels niet kan volgen. 

De minister licht dit toe in de bedrijfsvoeringsparagraaf in het jaarverslag van het DMF. 

Onderstaande figuur geeft de uitkomsten van onze controle weer. 
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Figuur 17 Financiële oordelen bij het Jaarverslag 2024 van het DMF

Verantwoorde bedragen
over 2024
In miljoenen €

Oordelen Omvang fouten
en onzekerheden
In miljoenen €

Verplichtingen

Totaal 17.813,7

Volgens de regels

Cijfers kloppen

-

-

Alle 8 artikelen Volgens de regels

Uitgaven en Ontvangsten

Totaal 7.753,7

Volgens de regels

Cijfers kloppen

-

-

Alle 8 artikelen Volgens de regels

Afgerekende Voorschotten

Totaal 893,2

Volgens de regels

Cijfers kloppen

-

-

Saldibalans

Totaal 30.314,2

Volgens de regels

Cijfers kloppen

-

-

1
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7.  
Reactie minister en 
nawoord Algemene 
Rekenkamer

De minister van Defensie heeft op 25 april 2025 gereageerd op ons concept rapport. 

Hieronder geven we zijn reactie weer. We sluiten dit hoofdstuk af met ons nawoord. 

7.1 Reactie minister van Defensie

De minister schrijft: “Met belangstelling heb ik kennisgenomen van het Verantwoor

dingsonderzoek 2024. De wereld verandert snel en ingrijpend. Oekraïne verdedigt 

zich al meer dan 3 jaar tegen de agressie van Rusland en de huidige geopolitieke 

ontwikkelingen zorgen voor toenemende spanningen en onvoorspelbaarheid wereld

wijd. Versneld gereed zijn is daarom geen luxe, maar bittere noodzaak. Dit vraagt om 

scherpe keuzes: middelen en capaciteiten zijn immers schaars. Daarom moet Defen

sie helder prioriteren waar inzet het hardst nodig is. Alleen met duidelijke keuzes en 

gericht beleid kunnen we onze eigen verdediging versterken, Oekraïne onverminderd 

blijven steunen en onze bijdrage blijven leveren aan de NAVO en onze bondgenoten.

Ik waardeer de inspanningen en vele onderzoeken van uw Rekenkamer en erken 

het belang van een goede bedrijfsvoering. Vanwege de focus op hoofdtaak 1 heb ik 

daarom in 2024 prioriteit gegeven aan het verbeteren van de bedrijfsvoering die raken 

aan de operationele gereedheid van Defensie. U stelt terecht dat er veel inspanningen 

zijn geleverd, maar dat we er nog niet zijn. Daarom blijft de inzet vanuit mijn departe

ment in 2025 onverminderd hoog om verbeteringen in de bedrijfsvoering te 

realiseren.
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Tegelijkertijd ben ik tevreden te constateren dat, ondanks de enorme groei van de 

Defensiebegroting, uw oordeel over de financiële informatie positief is. De cijfers 

kloppen en het geld is volgens de regels besteed.

NAVO-norm

Het kabinet hecht groot belang aan het structureel voldoen aan de NAVOnorm van 

ten minste 2% van het bruto binnenlands product. In het afgelopen jaar heeft Defen

sie, conform de NAVOdefinitie, aan deze norm voldaan met een bestedingspercen

tage van 2,06% voor 2024. In de internationale discussies binnen en buiten NAVO 

is deze NAVOdefinitie relevanter dan de Nederlandse definitie. Daarom is het van 

belang om naast de uitgaven volgens de Nederlandse definitie ook consequent de 

uitgaven volgens de NAVOdefinitie (2,06%) te vermelden.

Mede namens de staatssecretaris behandel ik in deze reactie de door u gecon

stateerde onvolkomenheden.

Onvolkomenheden

Beveiliging Militaire Objecten

Defensie heeft in 2023 een Plan van Aanpak (PvA 2023) opgesteld en uitgevoerd. 

Hiermee zijn stappen gezet om de beveiliging te versterken, maar dit had nog onvol

doende effect in de praktijk. Ik deel uw constatering dat het PvA 2023 niet voldoende 

is om de onvolkomenheid structureel op te lossen. Het verbeteren van de beveiliging 

van militaire objecten is een randvoorwaarde voor de operationele gereedheid en 

slagkracht van de krijgsmacht en voor ons daarom een topprioriteit. In april 2025 is 

versneld een integraal verbeterplan vastgesteld dat ook al in uitvoering is, gebaseerd 

op een oorzaakanalyse. Onderdeel van het verbeterplan is een Security Behaviour 

campagne die versneld wordt uitgerold.

Ook zijn op zeer korte termijn extra beveiligingsmaatregelen genomen en worden 

praktijktesten geïntensiveerd. Daarmee komen wij tegemoet aan alle 3 elementen, 

vastgesteld verbeterplan, korte termijn acties en intensivering praktijktesten, uit uw 

bezwaarbrief.

Het recent aan u aangeboden integrale verbeterplan is een belangrijke stap voor

waarts en laat zien dat mijn organisatie toegewijd is aan duurzame verbetering.
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Inkoop- en Vastgoedbeheer

Het stemt mij positief dat uw Rekenkamer de voortgang op inkoop en vastgoed

beheer in het afgelopen jaar onderschrijft. Bij inkoop blijkt dit uit de afname van 

fouten en onzekerheden, terwijl het inkoopvolume en de snelheid van inkopen zijn 

toegenomen. In 2024 zijn de in 2016 geconstateerde gebreken in de key controls 

inkoopbeheer opgelost en ik herken me daarom niet in het handhaven van de 

onvolkomenheid.

In 2025 wordt het resultaat van de ingezette doorontwikkeling van de vastgoed

organisatie en het vastgoedbeheer beter meetbaar en aantoonbaar. Tegelijkertijd 

is er de afgelopen tijd als gevolg van de geopolitieke ontwikkelingen voor Defensie 

sprake van een sterk gewijzigde context die ook gevolgen heeft voor de vastgoed

opgave. Defensie werkt daarom aan een Strategisch Vastgoedplan 2025. Versnelling 

van de realisatie staat daarbij voorop. Defensie en het RVB werken daarom met 

marktpartijen aan een nieuwe vorm van samenwerking. Ik neem uw aanbevelingen 

over en zie de resultaten van het onderzoek over 2025 met vertrouwen tegemoet.

Autorisatiebeheer

Zoals uw Rekenkamer aangeeft is prioriteit gegeven aan de implementatie van 

nieuwe tooling en het inperken van beheerrechten in het materieellogistieke domein. 

In 2024 is de nieuwe tooling in gebruik genomen door de beheerorganisatie, voor de 

gebruikersorganisatie is de geplande implementatie verschoven naar 2025. Het 

inperken van de beheerrechten is in realisatie en zal in 2025 worden afgerond.

Beheer van Cryptografiemiddelen

Ik onderschrijf de constatering van uw Rekenkamer aangaande de voortgang bij 

het structureel oplossen van de onvolkomenheid op het beheer van cryptografie

middelen. In het vierde kwartaal is het projectplan vastgesteld en is de inrichtings

verantwoordelijkheid binnen de CDSorganisatie belegd. Ik neem uw aanbeveling 

ten aanzien van de realisatie van het projectplan over.

Inventarisatieproces

Het jaar 2024 stond wat betreft de onvolkomenheid inventarisatieproces in het 

teken van een oorzaakanalyse en het opstellen van een daarop gebaseerd concept 

verbeterplan. Begin 2025 is in lijn met uw 3e aanbeveling dit concept verbeterplan 

besproken met de relevante actoren bij de defensie onderdelen om commitment voor 

de uitvoering te garanderen. Op basis van deze gesprekken wordt het verbeterplan 

momenteel nader geconcretiseerd in mijlpalen inclusief tijdpad en is projectsturing 

ingeregeld.
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Munitiebeheer

In 2024 heeft Defensie het munitiebeheer verder verbeterd. Dit omvat onder meer 

de benoeming van een eindverantwoordelijke voor de verbeteracties van het munitie

beheer en de implementatie van een procedure bedoeld om kleine hoeveelheden 

munitie op een eenvoudige wijze in te leveren conform uw aanbeveling. Verder is het 

personeel, werkend in het munitiedomein, met 180 VTE versterkt. In 2025 is gestart 

met een oorzaakanalyse die zal helpen bij het doorvoeren van verdere verbeteringen 

en het nemen van concrete acties om het munitiebeheer structureel op orde te 

krijgen.

Implementatie BBD

De uitgangspunten van het BBD zijn dat de DGB verantwoordelijk is voor het richten, 

de Defensiestaf voor het inrichten en de krijgsmachtonderdelen voor het verrichten. 

De kwetsbaarheid die we momenteel zien, ligt bij het inrichten. Op verschillende 

terreinen is de rol van inrichter nog niet volledig ingevuld. In de tussentijd kiest 

Defensie er bewust voor dat ofwel DGB ofwel DOSCO, dan wel COMMIT de rol van 

inrichter op zich neemt. Daarmee werkt Defensie weliswaar niet volledig conform 

BBD, maar worden wel alle rollen vervuld. Het verder implementeren van BBD heeft 

de aandacht, maar niet de hoogste prioriteit. We doen wat nodig is in deze onzekere 

tijden.”

7.2 Nawoord Algemene Rekenkamer

Wij danken de minister van Defensie voor de vele stappen die zijn gezet in het af 

gelopen jaar en voor zijn constructieve reactie op ons rapport waarin hij de meeste 

van onze conclusies deelt en onze aanbevelingen overneemt. 

Beveiliging Militaire objecten 

De beveiliging van militaire objecten schiet dusdanig tekort dat we hiervoor het 

oordeel ‘ernstige onvolkomenheid’ geven. Daarbovenop hebben wij formeel bezwaar 

gemaakt bij de minister. Wij vroegen de minister van Defensie op 2 april 2025 om het 

geplande plan van aanpak voor de beveiliging vast te stellen, op zeer korte termijn 

concrete maatregelen te treffen om de grootste aangetroffen beveiligingsrisico’s te 

beperken en een gedegen onderzoeksopzet op te stellen om tussen mei en oktober 

2025 de beveiliging van militaire objecten in de praktijk te testen. 

Op 30 april 2025 ontvingen we van de minister zijn reactie op ons bezwaar. In zijn 

reactie erkent de minister dat de urgentie van het oplossen van de onvolkomenheid 

hoog is. Ook schrijft hij dat de Algemene Rekenkamer terecht stelt dat sinds 2022 te 



Verantwoordingsonderzoek ministerie van Defensie en DMF Algemene Rekenkamer67

weinig vooruitgang is geboekt en belangrijke beveiligingsrisico’s in de praktijk nog 

steeds onvoldoende afgedekt zijn door passende beheersmaatregelen. We hebben 

het degelijke plan van aanpak, de getroffen maatregelen ter beperking van de 

beveiliging srisico’s en de onderzoeksopzet voor de praktijktesten beoordeeld. 

Op grond hiervan hebben we op 7 mei 2025 besloten ons bezwaar op te heffen. 

De ernstige onvolkomenheid handhaven we. Het verbeterplan helpt bij het oplossen 

van de ernstige onvolkomenheid.

Wij zullen de uitvoering van het verbeterplan en de resultaten van de praktijktesten 

aandachtig volgen in ons verantwoordingsonderzoek over 2025.

Inkoopbeheer 

In zijn reactie op dit rapport herhaalt de minister wat hij in het jaarverslag schreef 

over de onvolkomenheid inkoopbeheer. Namelijk dat de tekortkomingen in het 

inkoopbeheer volgens hem zouden zijn opgelost. Wij delen dit beeld niet. 

Zoals vermeld in § 4.3.1 van dit rapport zijn de tekortkomingen in het inkoopbeheer 

ondanks veel verbeteringen in 2024 nog niet allemaal opgelost. Het ontbreekt name

lijk aan de laatste key control waarbij het ministerie zelf monitort om aan te tonen 

dat het in control is van het gehele inkoopproces van begin tot eind. Hierdoor heeft 

de minister beter zicht op mogelijke problemen en kan hij bijsturen. De minister is 

nog bezig met het opzetten van deze monitoring. 

Realisatie NAVO-norm 2% 

De minister is in zijn Jaarverslag 2024 niet consistent ten opzichte van afgelopen 

jaren. Hij wijkt hierin en in zijn reactie op dit verantwoordingsonderzoek af van de 

berekening die hij in de afgelopen jaren heeft gebruikt. In het Jaarverslag 2024 zelf 

presenteert hij bovendien een waaier aan mogelijke berekeningen met verschillende 

uitgangspunten en jaartallen. Dit is niet alleen niet consistent, maar ook verwarrend 

voor het parlement en het maatschappelijk verkeer. 

 

In het Jaarverslag 2024 over het begrotingshoofdstuk Defensie (X) presenteert de 

minister, naast verschillende andere berekeningswijzen, het percentage van 1,79%. 

Dit betreft de daadwerkelijk gerealiseerde uitgaven in 2024 gedeeld door het bbp in 

2024. Dit is consistent met de Nederlandse berekeningswijze van de NAVOnorm in 

de verantwoording van de minister aan het parlement in de afgelopen jaren en is 

inclusief de uitgaven aan Oekraïne. 
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Anderzijds noemt de minister in zijn reactie op het verantwoordingsonderzoek door 

de Algemene Rekenkamer, ook een percentage van 2,06%. Dit percentage is berekend 

door begrote uitgaven in 2024 te delen door het bbp in 2021. 

 

Wij roepen de minister van Defensie op om, als hij een verandering van berekenings

wijzen wil introduceren, dit tijdig te doen, namelijk bij het opstellen van de begroting. 

We verwachten dat hij de nieuwe berekeningswijze vervolgens consistent toepast in 

de daarop volgende verantwoordingen. Wij kunnen niet genoeg benadrukken dat een 

jaarverslag niet zomaar een document is. Het gaat om een wettelijk plicht om consis

tent en helder de stand van zaken te beschrijven ten behoeve van verantwoording aan 

het Nederlandse parlement. Tevens spelen jaarverslagen een belangrijke rol in het 

Nederlandse maatschappelijke verkeer. 
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Bijlagen

Bijlage	1	Overzicht	fouten	en	onzekerheden	ministerie	
van Defensie en het DMF 2024

Deze bijlage bevat een infographic met daarin de geconstateerde fouten en onzeker

heden op totaalniveau en op artikelniveau. Op deze gegevens baseren wij ons oordeel 

over de verplichtingen en de uitgaven en ontvangsten in het Jaarverslag 2024 van het 

ministerie van Defensie en het DMF.

De hierna volgende figuur geeft cijfermatige details over onze financiële oordelen. 

• Aan de linkerkant staan de verantwoorde bedragen. 

• Voor elk verantwoord bedrag is een tolerantiegrens aangegeven voor de omvang 

van fouten en onzekerheden die we toelaatbaar vinden. Dit zijn de bedragen bij de 

verticale, gestippelde lijn.

• Met een kleine bol is de omvang van de fouten en onzekerheden geplot. Wanneer 

de fouten en onzekerheden onder de tolerantiegrens blijven is de bol zwart gekleurd. 

Wanneer de fouten en onzekerheden de tolerantiegrens overschrijden is de bol 

rood gekleurd en is ons oordeel negatief. 
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Fouten en onzekerheden bij Defensie
Tolerantiegrens*

Fouten en onzekerheden onder de tolerantiegrens Fouten en onzekerheden boven de tolerantiegrens

Verantwoorde bedragen
over 2024

Bedragen in miljoenen €

Rechtmatigheid (RM)
Betrouwbaarheid en ordelijkheid (BO)

Bedragen in miljoenen €

Verplichtingen

Totaal 13.184,7
//-100%

263,7

RM 0% 
146,6

//-100%BO 0% 
30,7

Artikel 9
Algemeen

254,6

//-100%

25,0

RM 0% 
36,3

Bij de resterende 10 artikelen blijven de fouten en onzekerheden onder de tolerantiegrens.

Uitgaven en Ontvangsten

Totaal 12.762,8
//-100%

255,3

RM 0% 
60,2

//-100%BO 0% 
2,5

Afgerekende Voorschotten

Totaal 3.158,9
//-100%

157,9

RM 0% 
0,0

//-100%BO 0% 
0,0

Agentschappen

Totaal 103,4
//-100%

10,3

RM 0% 
0,0

//-100%BO 0% 
0,0

Saldibalans

Totaal 9.846,3
//-100%

196,9

RM 0% 
0,0

//-100%BO 0% 
11,3

* Voor het beoordelen van fouten en onzekerheden hanteren we een tolerantiegrens die gebaseerd is op de omvang van het verantwoorde
bedrag.
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Fouten en onzekerheden bij Defensiematerieelbegrotingsfonds
Tolerantiegrens*

Fouten en onzekerheden onder de tolerantiegrens Fouten en onzekerheden boven de tolerantiegrens

Verantwoorde bedragen
over 2024

Bedragen in miljoenen €

Rechtmatigheid (RM)
Betrouwbaarheid en ordelijkheid (BO)

Bedragen in miljoenen €

Verplichtingen

Totaal 17.813,7
//-100%

356,3

RM 0% 
214,4

//-100%BO 0% 
201,5

Uitgaven en Ontvangsten

Totaal 7.753,7
//-100%

155,1

RM 0% 
21,9

//-100%BO 0% 
22,2

Afgerekende Voorschotten

Totaal 893,2
//-100%

44,7

RM 0% 
0,0

//-100%BO 0% 
0,0

Saldibalans

Totaal 30.314,2
//-100%

606,3

RM 0% 
0,0

//-100%BO 0% 
107,1

* Voor het beoordelen van fouten en onzekerheden hanteren we een tolerantiegrens die gebaseerd is op de omvang van het verantwoorde
bedrag.
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Bijlage	2	Over	het	verantwoordingsonderzoek

In ons jaarlijkse verantwoordingsonderzoek beoordelen wij de jaarverslagen die de 

ministers op Verantwoordingsdag aanbieden aan de StatenGeneraal. Wij onderzoeken 

ook per begrotingsjaar de bedrijfsvoering en beleidsresultaten van de ministeries. De 

resultaten van ons onderzoek leggen wij vast in een rapport per jaarverslag (artikel 7.14 

CW 2016, 1e lid). 

Wij voeren ons onderzoek uit op basis van de internationale principes en standaarden 

voor rekenkamers (International Standards of Supreme Audit Institutions, ISSAI’s). 

Deze zijn onderdeel van het INTOSAI Framework of Professional Pronouncements 

(IFPP; zie https://www.issai.org). Bij het toepassen van de ISSAI’s houden wij rekening 

met de comptabele regelgeving en de inrichting van het Nederlandse controlebestel 

waarin de Auditdienst Rijk (ADR) als intern controleur het jaarverslag certificeert. 

Voor haar oordeel maakt de Algemene Rekenkamer zoveel mogelijk gebruik van de 

resultaten van de werkzaamheden van de ADR volgens de Comptabiliteitswet 2016.

Deze bijlage beschrijft de manier waarop wij ons verantwoordingsonderzoek uitvoeren. 

Een uitgebreide methodologische verantwoording staat op www.rekenkamer.nl/

verantwoordingsonderzoek2024. 

Algemeen

De gegevens die zijn gebruikt voor de figuren 1 en 2 zijn gebaseerd op gegevens van 

het ministerie van Financiën. De Algemene Rekenkamer heeft deze gegevens niet 

gecontroleerd.

Beleidsresultaten

In ons onderzoek naar de beleidsresultaten gaat het vooral om de vraag of burgers  

en bedrijven waar voor hun geld krijgen en of de ministers het parlement hierover 

voldoende informeren. Wij selecteren de beleidsterreinen voor onze onderzoeken  

op basis van risicoanalyse en maatschappelijke relevantie.

Wij onderzoeken of:

• het beleid doeltreffend en doelmatig is (artikel 7.16 CW 2016);

• de nietfinanciële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag over het beleid 

voldoet aan de norm van betrouwbare totstandkoming en of deze niet strijdig is 

met de financiële verantwoordingsinformatie (artikel 3.9 CW 2016).

https://www.issai.org
https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/verantwoordingsonderzoek/verantwoordingsonderzoek-2024
https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/verantwoordingsonderzoek/verantwoordingsonderzoek-2024
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Naast ons onderzoek naar de doelmatigheid en doeltreffendheid van het gevoerde 

beleid, onderzoeken we of de beleidsinformatie in het jaarverslag betrouwbaar tot 

stand is gekomen. Daarbij kijken we vooral naar het proces en minder naar de infor

matie zelf. We hebben hiervoor deze onderdelen in het jaarverslag onderzocht: 

• het nietfinanciële deel van de toelichting bij de diverse begrotingsartikelen;

• de uiteenzetting over het gevoerde beleid (beleidsverslag);

• de verplichte bijlagen. 

Verder geven wij in ons verantwoordingsonderzoek aan of de beleidsinformatie al dan 

niet in strijd is met de financiële verantwoordingsinformatie. Op www.rekenkamer.nl/

verantwoordingsonderzoek2024 staat welke werkzaamheden wij hebben uitgevoerd 

voor ons onderzoek naar de totstandkoming van de beleidsinformatie. 

Bedrijfsvoering

Wij onderzoeken per ministerie of:

• het begrotingsbeheer ordelijk en controleerbaar is (artikel 3.2 CW 2016);

• het financieel beheer doelmatig, rechtmatig, ordelijk en controleerbaar is  

(artikel 3.2 CW 2016);

• het verwerven, beheren en afstoten van materieel doelmatig, rechtmatig, ordelijk 

en controleerbaar is (artikel 3.4 CW 2016);

• de financiële administratie betrouwbaar en controleerbaar wordt ingericht en 

gevoerd (artikel 3.5 CW 2016); 

• de overige onderdelen van de bedrijfsvoering, zoals informatiebeveiliging, ITbeheer, 

management control, sturing en toezicht, voldoen aan de daaraan te stellen eisen;

• de nietfinanciële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag over de bedrijfs

voering voldoet aan de norm van betrouwbare totstandkoming, en of deze niet 

strijdig is met de financiële verantwoordingsinformatie (artikel 3.9 CW 2016).

De eisen waaraan de bedrijfsvoering moet voldoen, zijn uitgewerkt in lagere regel

geving en/of opgenomen in beoordelingskaders die de Algemene Rekenkamer of 

andere organisaties hebben opgesteld. Waar dat van belang is, vermelden wij het 

normenkader dat wij hebben gehanteerd.

Toetsingskaders voor het verantwoordingsonderzoek naar onvolkomenheden in het 

ITbeheer zijn maatwerk en verschillen per aspect van het ITbeheer dat onderzocht 

wordt. Hierbij gaat het in de meeste gevallen om generieke ITbeheersingsmaatregelen 

(general ITcontrols, GITC’s), waarbij wij – net als de ADR – het GITCkader als basis 

nemen voor het normenkader. In het GITCkader gaat het om een uitgebreide set 

normen voor 6 aspecten van het ITbeheer: wijzigingsbeheer, wachtwoordbeheer, 

gebruikersbeheer, beveiliging van componenten, backup & recovery en 

https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/verantwoordingsonderzoek/verantwoordingsonderzoek-2024
https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/verantwoordingsonderzoek/verantwoordingsonderzoek-2024
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datamanipulaties/datafixes. Normen uit het GITCkader kunnen aangevuld worden 

met normen uit de beroepspraktijk, zoals bijvoorbeeld normen opgenomen in het 

studierapport Algemene beheersing van IT-diensten van NOREA, de beroepsvereniging 

van ITauditors. De betreffende generieke ITbeheersingsmaatregelen moeten effec

tief zijn in opzet, bestaan en werking.

Wij onderzoeken niet ieder jaar alle onderdelen van de bedrijfsvoering. In plaats 

daarvan maken we een selectie op basis van risicoanalyse en periodiciteit. Als wij in 

ons onderzoek tekortkomingen constateren in de bedrijfsvoering, vermelden wij deze. 

Wij spreken dan van (ernstige) onvolkomenheden. In onze rapporten geven we niet 

alleen informatie over de onvolkomenheden, maar ook over belangrijke risico’s en 

aandachtspunten. 

Daarnaast vermelden we in onze rapporten de uitkomsten van ons onderzoek naar de 

totstandkoming van de bedrijfsvoeringsinformatie in het jaarverslag. We onderzoeken 

of deze informatie betrouwbaar tot stand is gekomen. Daarbij kijken we vooral naar het 

proces en minder naar de informatie zelf. 

Verder geven wij in ons verantwoordingsonderzoek aan of de bedrijfsvoerings

informatie al dan niet strijdig is met de financiële verantwoordingsinformatie. Op 

www.rekenkamer.nl/verantwoordingsonderzoek2024 staat welke werkzaamheden 

wij hebben uitgevoerd voor ons onderzoek naar de totstandkoming van de 

bedrijfsvoeringsinformatie.

Financiële informatie

De financiële verantwoordingsinformatie die wij onderzoeken bestaat uit de rijks

rekening en de rijkssaldibalans uit het Financieel Jaarverslag van het Rijk, en de 

jaarverslagen van de ministeries (artikel 7.12 CW 2016, 1e lid onder c). De minister 

van Financiën is verantwoordelijk voor het opmaken van het Financieel Jaarverslag 

van het Rijk (artikel 2.29 CW 2016, 3e lid. De minister is verantwoordelijk voor het 

opstellen van het jaarverslag (artikel 2.29 CW 2016, 2e lid). Wij controleren of  

het jaarverslag voldoet aan de daaraan te stellen eisen, zoals opgenomen in de 

Comptabiliteitswet 2016 en de Rijksbegrotingsvoorschriften 

Wij onderzoeken of:

• de financiële verantwoordingsinformatie in de rijksrekening en de rijkssaldibalans 

aansluit op de financiële verantwoordingsinformatie in de verantwoordingsstaten 

en de saldibalansen in de jaarverslagen van de ministeries (artikel 3.8 CW 2016, 

2e lid);

https://www.rekenkamer.nl/onderwerpen/verantwoordingsonderzoek/verantwoordingsonderzoek-2024
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• de financiële verantwoordingsinformatie in de jaarverslagen van de ministeries 

aan de wettelijke eisen voldoet.

We geven oordelen over zowel de rechtmatigheid als de betrouwbaarheid en ordelijk

heid van de financiële verantwoordingsinformatie. Een financiële transactie, zoals  

een uitgave, is rechtmatig als deze voldoet aan relevante Nederlandse en Europese 

regelgeving. Voldoet een transactie niet aan deze regelgeving, dan is dit een fout in 

de rechtmatigheid. Als niet is vast te stellen of een transactie voldoet aan de regel

geving, spreken we van een onzekerheid in de rechtmatigheid. 

Financiële verantwoordingsinformatie in het jaarverslag is betrouwbaar als deze over

eenkomt met de werkelijke financiële standen en transacties, zoals verplichtingen, 

uitgaven en ontvangsten. Ordelijk wil zeggen dat de informatie op een beheerste 

manier tot stand is gekomen.

Op basis van ons onderzoek geven wij een verklaring van goedkeuring bij de rijks

rekening en de rijkssaldibalans (artikel 7.14 CW 2016, 2e lid). Deze verklaring is een 

voorwaarde voor de StatenGeneraal om, aan de hand van het betreffende jaarverslag, 

goedkeuring te kunnen verlenen aan de minister voor het gevoerde financieel beheer 

(artikel 2.40 CW 2016, 2e lid).

De verklaring van goedkeuring nemen wij op in ons rapport Staat van de rijksverant-

woording 2024. Hierin geven wij een beschouwing over het jaar dat is onderzocht. 

Onze financiële oordelen zijn bestuurlijke oordelen van het college van de Algemene 

Rekenkamer en geen controleverklaring zoals een accountant afgeeft. Wij kunnen bij 

onze verklaring een aantekening plaatsen als wij bezwaar hebben gemaakt tegen het 

financieel beheer, de materiële bedrijfsvoering of de verantwoording daarover en dat 

bezwaar handhaven (artikel 7.22 CW 2016, 6e lid).

De ADR controleert alle jaarverslagen van de ministeries, fondsen en overige begrotings

hoofdstukken en geeft hierover afzonderlijke controleverklaringen af. Om het controle

bestel zo doelmatig mogelijk in te richten en dubbele controlelasten te voorkomen, 

maken wij voor ons onderzoek naar de financiële informatie (financial audit) zoveel 

mogelijk gebruik van de controlewerkzaamheden van de ADR. Wij stellen vast of de 

controlewerkzaamheden van de ADR goed zijn uitgevoerd en of de bevindingen 

hebben geleid tot de juiste oordelen. Daartoe reviewen wij de controle door de ADR 

en voeren wij aanvullende eigen controlewerkzaamheden uit. Onze opdracht ligt vast 

in de Comptabiliteitswet.
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De Algemene Rekenkamer geeft oordelen over de betrouwbaarheid, ordelijkheid en 

rechtmatigheid op totaalniveau en op artikelniveau. Belangrijke fouten en onzeker

heden lichten wij toe als uitzondering bij ons oordeel. Een fout of onzekerheid kan  

om 2 redenen belangrijk zijn:

• op grond van de financiële omvang, als de fout of onzekerheid hoger is dan de 

tolerantiegrens;

• op grond van de aard van de fout, los van de financiële omvang.

We kijken naar de volgende geldstromen en financiële standen:

• verplichtingen;

• uitgaven en ontvangsten;

• saldibalans;

• afgerekende voorschotten;

• samenvattende verantwoordingsstaat batenlastenagentschappen.

Voor elk van deze bedragen hanteren we een tolerantiegrens op totaalniveau. Als het 

bedrag aan fouten en onzekerheden binnen een geldstroom of van een financiële stand 

boven de tolerantiegrens komt, spreken we van een overschrijding. Gedetailleerde 

informatie over de geconstateerde fouten en onzekerheden in de verplichtingen en in 

de uitgaven en ontvangsten staat in bijlage 1. 

Voorbehoud slotverschillen – nog door de Staten-Generaal goed te 

keuren budgetten

Voor de slotverschillen geldt dat het parlement deze achteraf goedkeurt. Dit 

betekent dat de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten die hieronder vallen, 

zijn betrokken in ons oordeel onder voorbehoud dat het parlement de slotwet 

aanneemt die bij het jaarverslag hoort.

Keuren de StatenGeneraal de daarmee samenhangende slotverschillen  

niet goed, dan moeten wij onze oordelen over de financiële verantwoordings

informatie mogelijk herzien.
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Bijlage	4	Begrippenlijst

agentschap

Een onderdeel van een ministerie dat meer zelfstandigheid heeft dan andere onderdelen. 

Een agentschap voert een eigen administratie, los van de administratie van het 

ministerie. Maar de minister is wel verantwoordelijk voor de begroting en financiële 

verantwoording.

Auditdienst Rijk (ADR)

De Auditdienst Rijk is de interne auditor van het Rijk. De ADR controleert de jaar

verslagen van de ministeries. De Algemene Rekenkamer beschouwt de ADR als  

een interne accountant, die zijn werk onafhankelijk doet. Wij maken in ons verant

woordingsonderzoek dan ook gebruik van de resultaten van de werkzaamheden  

van de ADR.

bedrijfsvoering

De bedrijfsvoering is de manier waarop alle bedrijfsprocessen van een ministerie zijn 

georganiseerd. Onder de bedrijfsvoering vallen ook alle maatregelen en procedures die 

er zijn om vast te stellen of het beleid van een minister volgens plan wordt uitgevoerd, 

en waar nodig bij te sturen.

beleidsinformatie

De beleidsinformatie in het jaarverslag is de informatie die de minister geeft over de 

resultaten van diens beleid, wat daarvoor is gedaan en hoeveel het kostte. We noemen 

beleidsinformatie ook wel nietfinanciële informatie.

betrouwbaar

De cijfers in het jaarverslag zijn betrouwbaar als deze overeenkomen met de werkelijke 

financiële standen en transacties.

budgetrecht

Eén van de taken van de StatenGeneraal is het goedkeuren van de begroting van 

ieder ministerie. De Tweede en Eerste Kamer bepalen dus hoeveel geld een minister 

maximaal kan uitgeven en waaraan. Dit noemen we het budgetrecht van het parlement.

Comptabiliteitswet

De Comptabiliteitswet regelt de financiële gang van zaken binnen ministeries en 

tussen de ministers en het parlement. In de Comptabiliteitswet staat ook welke taken 

de Algemene Rekenkamer heeft.
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decharge verlenen

Na Verantwoordingsdag keuren de StatenGeneraal de slotwetten goed. Daarmee 

verlenen ze decharge aan de ministers: die zijn dan niet meer verantwoordelijk voor 

het financieel beheer in het afgelopen jaar.

fouten

We spreken van een fout als:

• de minister geld niet heeft uitgegeven of ontvangen volgens de wetten en regels 

die daarvoor gelden;

• in het jaarverslag niet juist of volledig is opgeschreven waar het geld vandaan 

komt of aan is uitgegeven.

jaarverslag

Dit is de verantwoording van de minister over het gevoerde beleid, met daarin  

opgenomen een beleidsverslag inclusief bedrijfsvoeringsparagraaf en jaarrekening.

onvolkomenheid

Als wij in ons onderzoek zien dat een bedrijfsvoeringsproces van een ministerie niet 

goed is ingericht of wordt uitgevoerd, noemen we dat een onvolkomenheid. Als het 

om veel geld gaat en/of het probleem op meer plekken bij een ministerie voorkomt, 

noemen we het een ernstige onvolkomenheid.

onzeker

Wij noemen financiële informatie ‘onzeker’ als wij niet kunnen vaststellen of ver

plichtingen, uitgaven of ontvangsten aan de regels voldoen of op de juiste manier  

in het jaarverslag staan.

ordelijk

De cijfers in het jaarverslag zijn ordelijk als de financiële informatie op een beheerste 

manier tot stand is gekomen.

rechtmatig

Een financiële transactie, zoals een uitgave, is rechtmatig als deze voldoet aan de 

wetten en regels die daarvoor gelden. Voldoet een transactie niet aan de regels, dan 

is dit een fout. Als we niet kunnen vaststellen of een transactie aan de regels voldoet, 

noemen we dat een onzekerheid.
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Rijksbegrotingsvoorschriften

De minister van Financiën stelt elk jaar de Rijksbegrotingsvoorschriften op. Dit zijn  

de regels waaraan de begrotingen en jaarverslagen van het Rijk moeten voldoen.

saldibalans

De saldibalans is een overzicht van bedragen die aan het einde van het jaar nog 

openstaan. Bijvoorbeeld vorderingen, voorschotten, schulden en openstaande 

verplichtingen.

slotverschillen

De slotwet is de laatste wet in de begrotingscyclus. Met die wet worden de begrote 

uitgaven, verplichtingen en ontvangsten in overeenstemming gebracht met de uit

eindelijke bedragen. De slotwet wordt tegelijk met het jaarverslag aangeboden aan  

de Tweede Kamer. Zie ook ‘decharge’.

(overschrijding van de) tolerantiegrens

Grens waarbinnen een afwijking geen gevolgen heeft voor het oordeel van de Algemene 

Rekenkamer. Wij gebruiken de tolerantiegrenzen om te bepalen welke fouten en 

onzekerheden er in de jaarverslagen zitten. De regelgeving schrijft voor dat de minister 

overschrijding van de tolerantiegrens voor de rechtmatigheid moet melden in de 

bedrijfsvoeringsparagraaf van het jaarverslag.

verplichting

Een verplichting is een uitgave in de toekomst, waarvoor een minister een (juridische) 

verplichting is aangegaan.

voorschot

Een voorschot is een vooruitbetaling voor producten of diensten die nog geleverd 

moeten worden. Een voorschot kan ook een vooruitbetaling van een subsidie, bijdrage 

of lening zijn.
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Bijlage	5	Eindnoten

1 De controle van de geheime uitgaven maken geen onderdeel uit van ons ver

antwoordingsonderzoek van het ministerie van Defensie. De in dit hoofdstuk 

opgenomen oordelen hebben daarom ook geen betrekking op de financiële 

informatie van artikel 11 Geheim.

2 Centraal Planbureau (2025). Macro Economische Verkenning 2025. Op 21 maart 

2025 geraadpleegd van https://www.cpb.nl/ramingseptember2024mev2025

3 Bij de berekening van dit percentage worden niet enkel uitgaven van de begrotingen 

van het ministerie van Defensie en het Defensiematerieelbegrotingsfonds 

meegerekend. Bepaalde uitgaven van verschillende ministeries worden ook 

toegerekend aan de defensieuitgaven.

4 De figuur is aangepast naar aanleiding van het definitieve jaarverslag van het 

ministerie van Defensie (X) op 16 april 2025.

5 Deze paragraaf is aangepast naar aanleiding van het definitieve jaarverslag van 

het ministerie van Defensie (X) op 16 april 2025.

6 In de Defensienota 2024 definieert de minister gevechtskracht als volgt:  

‘De krijgsmacht moet de juiste gevechtskracht hebben om tegenstanders af  

te schrikken. En de krijgsmacht moet gereed zijn om te vechten en het gevecht 

vol te houden, wanneer een tegenstander toch aanvalt.’

7 Dit tekstdeel is aangepast nadat het conceptrapport is aangeboden aan de minister 

van Defensie voor bestuurlijk wederhoor. Het gaat hier om feitelijke verbeteringen 

van de tekst in het rapport. Redactionele aanpassingen zijn niet opgenomen. 

In het conceptrapport stond: “Het ontbreekt nog aan een periodieke, systemati

sche, risicogerichte en tevens onafhankelijke toetsing van de rechtmatigheid en 

doelmatigheid van de inkopen ter ondersteuning van het management (interne 

controle).”

8 De controle van de geheime uitgaven maken geen onderdeel uit van ons verant

woordingsonderzoek van het ministerie van Defensie. De in dit hoofdstuk opge

nomen oordelen hebben daarom ook geen betrekking op de financiële informatie 

van artikel 11 Geheim.



Verantwoordingsonderzoek ministerie van Defensie en DMF Algemene Rekenkamer83



Algemene Rekenkamer

Postbus 20015

2500 EA  Den Haag

070 342 44 00

voorlichting@rekenkamer.nl

www.rekenkamer.nl

De tekst in dit document is 

vastgesteld op 14 mei 2025.

Dit document is op 21 mei 2025 

aangeboden aan de  

Tweede Kamer.

Den Haag, mei 2025

mailto:voorlichting%40rekenkamer.nl?subject=
http://www.rekenkamer.nl

	1. Onze conclusies
	2.
Ontwikkelingen, feiten en cijfers
	2.1 Maatschappelijke ontwikkelingen en brede welvaart
	2.2 Feiten en cijfers ministerie en fonds

	3. 
Beleidsresultaten
	3.1 Informatie over de gereedheid van de krijgsmacht
	3.2 Realisatie 2% NAVO-norm onduidelijk in Jaarverslag 2024 Defensie
	3.3 Beleidsevaluaties
	3.4 Terugblik op eerdere Rekenkameronderzoeken
	3.5 Totstandkoming beleidsinformatie

	4.
Bedrijfsvoering
	4.1 Ontwikkelingen in de bedrijfsvoering
	4.2 Oordeel over de bedrijfsvoering
	4.3 Onvolkomenheden
	4.4 Belangrijke risico’s en aandachtspunten in de bedrijfsvoering
	4.5 Totstandkoming bedrijfsvoeringsinformatie

	5. 
Financiële informatie
	5.1 Oordeel over de financiële informatie
	5.2 Toelichting financiële oordelen
	5.3 Specifieke bevindingen bij de verantwoording

	6. 
Onze oordelen over het Defensiematerieelbegrotingsfonds
	6.1 Totstandkoming beleidsinformatie
	6.2 Totstandkoming bedrijfsvoeringsinformatie
	6.3 Financiële informatie

	7. 
Reactie minister en nawoord Algemene Rekenkamer
	7.1 Reactie minister van Defensie
	7.2 Nawoord Algemene Rekenkamer

	Bijlagen
	Bijlage 1 Overzicht fouten en onzekerheden ministerie van Defensie en het DMF 2024
	Bijlage 2 Over het verantwoordingsonderzoek
	Bijlage 3 Literatuur
	Bijlage 4 Begrippenlijst
	Bijlage 5 Eindnoten


