

Bijlage 1: Schematische weergave motie Van den Berg c.s. (Kamerstuk 25424 nr. 535)

Doelen	Processtappen	Beoogde realisatiedatum
Sluitende keten van verwijzing/zorgbemiddeling		
Inrichting van transfermechanisme voor elke regio	- In alle 31 wachttijdregio's worden vanaf 1 januari 2021 transfermechanismen ingericht. De implementatie van de aanmeldpauze wordt hierin meegenomen - Al lopende initiatieven worden vanaf dit najaar verder ingevuld - Medio 2021 informeert de stuurgroep VWS over de stand van zaken per regio. Als blijkt dat de implementatie niet goed genoeg loopt, worden er aanvullende afspraken gemaakt zodat volledige uitrol eind 2021 alsnog gerealiseerd is	Uiterlijk eind 2021
Transparantie aantallen (uniek) wachtenden		
Eerste fase uitbreiding Transparantieregeling	- De NZa stelt begin november de aangepaste Transparantieregeling definitief vast. Per 1 januari 2021 gaan zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners maandelijks informatie aanleveren waarmee een representatief en betrouwbaar beeld gegeven wordt van aantal wachtenden per vestigingslocatie, uitgesplitst naar binnen/buiten Treeknorm en naar diagnose(hoofd)groep	1 januari 2021
Evaluatie uitbreiding Transparantieregeling	- De Transparantieregeling wordt na de eerste uitbreiding geëvalueerd. - Onderdeel van de evaluatie is bekijken op welke manier een uitsplitsing naar voorkeurswachtenden en dubbelwachtenden gemaakt kan worden. Hiervoor voeren NZa en dNggz dit najaar al gesprekken met leveranciers van verwijssystemen	Na eerste kwartaal 2021
Tweede fase uitbreiding Transparantieregeling	- Uitgangspunt is dat een verder uitgebreide Transparantieregeling vanaf 1 januari 2022 ingaat. Zorgaanbieders met meer dan 10 zorgverleners leveren vanaf dan maandelijks informatie over aantallen wachtenden aan die aanvullend worden uitgesplitst naar voorkeurswachtenden en dubbelwachtenden	1 januari 2022
Extra inzet 8 regio's met de meest forse wachttijdproblematiek		
Inzet van 'versnellers' in de acht regio's met de meest forse wachttijdproblematiek	- Voor elke regio is afgelopen zomer een geschikte 'versneller' gevonden. De versnellers komen tot een beknopte analyse en een door de regiopartijen gedragen	9 oktober 2020

	aanpak om de wachttijden alsnog duurzaam terug te dringen - De subsidieaanvraag voor de versnellers is verleend, de versnellers zijn gestart.	
Uitbreiding gezamenlijk toezicht	- De NZa en IGJ hebben besloten hun geïntensiverde gezamenlijk toezicht uit te breiden naar alle acht 'probleemregio's' - Dit najaar gaan zij in gesprek met stuurgroep en versnellers over wat we van de regio kunnen verwachten - De uitbreiding van het toezicht wordt daarna opgestart	Eerste kwartaal 2021
Focus op specifieke doelgroepen		
Aanpak specifieke doelgroepen	- Komend najaar vinden verschillende bijeenkomsten over de aanpak bij specifieke doelgroepen plaats: - Op 5 november a.s. een sessie over pervasieve stoornissen - Op 11 november a.s. een sessie over persoonlijkheidsstoornissen - Op 12 oktober a.s. een ronde tafel over de combinatie tussen een verslaving en andere psychische problematiek - Op 1 december a.s. een ronde tafel over aandachttekort- en gedragsstoornissen - Eind oktober een implementatiebijeenkomst onder leiding van het Zorginstituut voor verbetering van de zorg rond trauma. Eind november gaat de landelijke stuurgroep met het Zorginstituut Nederland in gesprek over het de aanvullende inzet van de stuurgroep op dit onderwerpen	Najaar 2020
Vormgeving van regionale doorzettingsmacht		
Ontwikkeling kader regionale doorzettingsmacht bij individuele casuïstiek	- VWS werkt aan een kader voor regionale doorzettingsmacht. Hiervoor moeten nog belangrijke slagen worden gemaakt en discussiepunten tussen partijen worden beslecht	Over de stappen die we zetten blijf ik u informeren